
E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

INFORME DEL COMITÉ DE PERSONAS EXPERTAS SOBRE LA VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES PRE-
SENTADAS POR LOS LICITADORES ADMITIDOS AL PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA

TíTULO: OBRAS DE CONSERVACIÓN  DEL CASTILLO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA, BÉLMEZ DE LA
MORALEDA, JAÉN

EXPTE: CONTR 2024 42514

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares (PCAP) que rige la adjudicación del procedimiento de referencia, se ha procedido al estudio pormeno-
rizado de la documentación contenida en los sobres electrónicos nº 1 recibidos en la Mesa de Contratación,
a fin de valorar las proposiciones técnicas correspondientes a los licitadores admitidos y teniendo en cuenta
los requisitos, alcance y contenido exigidos por el Anexo I apartado 8.1 a que se refiere la cláusula 9.2.1.f del
P.C.A.P.

A tales efectos los criterios de valoración que se han tenido en cuenta han sido los estipulados por el
Anexo V del referido pliego. Atendiendo a las premisas anteriores, se han establecido por parte de la comi-
sión técnica y con carácter previo a la apertura de los sobres nº 1 correspondiente a criterios de adjudica-
ción cuya valoración dependa de un juicio de valor, el desarrollo de los criterios de valoración para graduar
las puntuaciones correspondientes dentro de los límites máximos y mínimos fijados para cada criterio en el
citado Anexo.

Tras la exposición del desarrollo de los criterios de valoración, se facilita la puntuación desglosada
para los distintos apartados establecidos en el PCAP, así como la valoración total obtenida por cada licita-
dor para terminar con un cuadro resumen con los resultados del proceso de valoración.

Es todo cuanto cabe informar por este Comité a los efectos oportunos.

En Jaén, a 16 de julio de 2024

   LA VOCAL

Fdo.: Noelia Martínez Martínez

EL VOCAL LA VOCAL

Fdo.: Marcelo Castro López Concepción Choclán Sabina

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte
               Delegación Territorial de Jaén

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARCELO CASTRO LOPEZ FECHA 27/07/2024

NOELIA MARTINEZ MARTINEZ

CONCEPCION CHOCLAN SABINA
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A continuación se reproducen  los criterios de valoración recogidos en el Anexo nº V del P.C.A.P. del contrato:

ANEXO NÚM I. 8.1

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS,  PONDERACIÓN RELATIVA ATRIBUIDA A CADA UNO DE
ELLOS Y UMBRALES MÍNIMOS DE PUNTUACIÓN EXIGIDOS PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO
 

A) FASE DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE JUICIOS DE VA-
LOR:

FASES DE VALORACIÓN: PUNTUACIÓN

A) FASE DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE ME-
DIANTE JUICIOS DE VALOR:

De 0 a  25 puntos
(mínimo 15,5)

1/ MEMORIA-PROPUESTA SOBRE LAS OBRAS A REALIZAR De 0 a  22 puntos

1..1. Análisis y estudio del proyecto. De 0 a 5  puntos
1.1.a.  Muestra conocimiento sobre la circulación , ac-

cesos e implantación de equipos  en obra De 0 a 1 punto
1.1.b.  Muestra conocimiento sobre los métodos ope-

rativos sobre la realización de la obra De 0 a 1 punto
1.1.c.  Muestra  conocimiento y se anticipa a las inci-

dencias significativas que puedan surgir en la ejecución de la obra De 0 a 3  puntos
1..2. Memoria constructiva. De 0 a 5  puntos

1.2.a. Elabora una memoria descriptiva de todo lo an-
terior de manera somera 2,5 puntos

1.2.b. Elabora una memoria descriptiva de todo lo an-
terior de manera exhaustiva 5 puntos
1..3.  Programación de los trabajos De 0 a 12  puntos

1.3.a.  Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras pro-
puesto De 0 a 8  puntos
1.3.b.  Coherencia,  claridad  y  calidad  de  la  documentación
complementaria  de  la  que  se  deduzcan  las  previsiones  del
diagrama  de  barras;  previsiones  de  equipos,  maquinarias,
medios auxiliares y mano de obra y previsiones de tiempos
muertos De 0 a 4  puntos

2/ Gestión medioambiental de la obra De 0 a  3 puntos 
2.1. Estudio de afecciones e impactos De 0 a 1,5 puntos
2.2. Medidas a tomar para reducir la contaminación acústica, utiliza-
ción de energías renovables, así como otras que supongan un ahorro
energético. De  0 a 1,5  puntos

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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En las páginas siguientes se desarrollan los criterios que la Comisión Técnica ha aplicado para la valoración
de cada uno de anteriores apartados:

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE JUICIOS DE VALOR A PRESENTAR POR LOS LICITADO-
RES EN EL SOBRE NÚM: 1.  

1.1.- GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y METODOLOGÍA PROPUESTA.

En función del desarrollo de la memoria y la documentación gráfica que haya presentado cada licitador y
que recoja:

.- El cumplimiento de todos los apartados establecidos en el Anexo nº V del PCAP desarrollando de for-
ma detallada los requisitos establecidos para los mismos.

.- Un estudio del que se deduzca el perfecto conocimiento de las circunstancias específicas de toda ín-
dole que concurren en el proyecto, en las obras objeto del mismo y en su emplazamiento.

.- Justificaciones de forma detallada de las previsiones de todo tipo que han sido consideradas para
cumplir el programa de obras propuesto, así como la coherencia y racionalidad de dichas previsiones y
la idoneidad de la organización de obra propuesta, de la que se deduzca su viabilidad.

1. MEMORIA
1.1. Análisis y estudio del proyecto. 

VALORACIONES

Se han puntuado los estudios de los distintos licitadores, analizando los siguientes aspectos y otorgando las
siguientes puntuaciones:

PUNTOS

Hasta 1,00 Muestra conocimiento sobre la circulación , accesos e implantación de equipos  en obra 
Hasta 1,00 Muestra conocimiento sobre los métodos operativos sobre la realización de la obra 

Hasta 3,00
Muestra conocimiento y se anticipa a las incidencias significativas que puedan surgir en la
ejecución de la obra

1.2. Memoria constructiva.

PUNTOS

 2,50 Elabora una memoria descriptiva de todo lo anterior de manera somera
5,00 Elabora una memoria descriptiva de todo lo anterior de manera exhaustiva

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Programación de los trabajos

1.3.a. Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto y memoria justificativa.

VALORACIONES

Se ha otorgado la puntuación máxima cuando concurren las siguientes especificaciones:

 Los importes que se proponen certificar por obra ejecutada en cada mes son racionales y adecua-
dos al proceso lógico de ejecución de la obra, así como a las anualidades establecidas.

 Se especifican inicios, terminaciones, solapes de los trabajos, actividades y capitulaciones en la
ejecución de la obra.

 No se aprecian errores aritméticos y/o de legibilidad.
 Se aporta memoria detallada del programa de trabajo.

1.3.b. Coherencia, claridad y calidad de la documentación complementaria de las que se deduzcan las
previsiones del diagrama de barras; previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares y mano de
obra y previsiones de tiempos muertos.

VALORACIONES

Se ha otorgado la máxima puntuación cuando se incluya documentación complementaria (como Red de Pert,
estudio de tiempos, actividades, rendimientos, diagramas de gantt…), para la deducción de las previsiones
contenidas en el diagrama de barras correspondiente, y la puntuación mínima cuando no se aporta documen-
tación complementaria o ésta sea ilegible.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CUADRO 1.1.3.a Hasta 8

A

Se presenta programación de los trabajos ajustada en su contenido a lo definido en el
Anexo  I  del PCAP,  sin cantidades erróneas en el diagrama de barras, con importes de
ejecución material ni errores aritméticos o de legibilidad, incluyendo plazos, comienzo
y finalización.

4

B No se asignan a varios capítulos valoraciones mensuales muy similares o iguales 1

C Se justifica la duración, solapes, continuidades, de los capítulos o partes de mayor com-
plejidad, peso económico u otros. 1

D Se aprecia coherencia entre la programación presentada y las condiciones y circunstan-
cias expresados en la memoria 1

E Se distribuyen las anualidades de forma correcta 1

CUADRO 1.1.3.b Hasta 4

F

Se aporta documentación complementaria al programa de trabajo, la misma es legible
y coherente, y son deducibles las previsiones de programación exigidas en el Anexo I
del PCAP.

3

G
Se justifica tanto la obtención de los plazos de las actividades como  los medios perso -
nales que intervienen en cada actividad 1

H
Parte de la documentación complementaria al programa de trabajo es legible o pre-
senta incoherencias. 1,5

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA

VALORACIONES

Se han puntuado los estudios de los distintos licitadores, analizando los siguientes aspectos y otorgando las
siguientes puntuaciones:

PUNTOS

Hasta 1,50

Estudia afecciones e impactos.

Detecta más de 5 impactos: 1,5 puntos
Detecta entre 3 y 5 impactos:  0,75 puntos

Hasta 1,50

Propone medidas correctoras para reducir la contaminación acústica, o utiliza energías 
renovables, así como otras que supongan un ahorro energético.

Aporta más de 5 medidas: 1,5 puntos.
Aporta entre 3 y 5 medidas: 0,75 puntos

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Se han puntuado los estudios de los distintos licitadores, analizando los siguientes aspectos y otorgando las
siguientes puntuaciones:

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE JUICIOS DE VALOR  PRESENTADA POR LOS LICITA-
DORES EN EL SOBRE NÚM: 1.

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR CADA UNO DE LOS LICITADORES

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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01 PROCYR Puntuación  PCAP
Puntuación obte-

nida

FASE DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTA-
CIÓN TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE JUI-
CIOS DE VALOR:

De 0 a  25 puntos

1
Memoria-propuesta sobre las obras a rea-
lizar

(0-22 puntos) 21

1.1 Análisis y estudio del proyecto (0-5 puntos) 5
a.  Muestra  conocimiento  sobre  la  circula-
ción, accesos e implantación de equipos  en
obra 

0-1 1

b. Muestra conocimiento sobre los métodos
operativos sobre la realización de la obra 0-1 1

c.  Muestra conocimiento y se anticipa a las
incidencias significativas que puedan surgir
en la ejecución de la obra

0-3 3

1.2 Memoria constructiva (0-5 puntos) 5
a. Elabora una memoria descriptiva de todo 
lo anterior de manera somera 2,5

b. Elabora una memoria descriptiva de todo
lo anterior de manera exhaustiva 5,0 5

1.3 Programación de los trabajos (0-12 puntos) 11
.a. Racionalidad y viabilidad del diagrama de
barras propuesto 8 7

b.  Coherencia,  claridad  y  calidad  de  la
documentación  complementaria  de  la  que
se deduzcan las previsiones del diagrama de
barras.

4 4

2. Gestión medioambiental (0-3 puntos) 3

1. Estudia afecciones e impactos 1,5 1,5

2. Propone medidas correctoras 1,5 1,5

TOTAL PUNTUACIÓN: 24

Desglose de apartado 1.3.

CUADRO 1.3.a
Conceptos valorados:   A (4), C (1), D (1), E (1)

CUADRO 1.3.b
Conceptos valorados:  F(3), G(1)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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02 FORTRESS Puntuación  PCAP
Puntuación obte-

nida

FASE DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTA-
CIÓN TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE JUI-
CIOS DE VALOR:

De 0 a  25 puntos

1
Memoria-propuesta sobre las obras a rea-
lizar

(0-22 puntos) 19

1.1 Análisis y estudio del proyecto (0-5 puntos) 3
a.  Muestra  conocimiento  sobre  la  circula-
ción, accesos e implantación de equipos  en
obra 

0-1 1

b. Muestra conocimiento sobre los métodos
operativos sobre la realización de la obra 0-1 1

c.  Muestra conocimiento y se anticipa a las
incidencias significativas que puedan surgir
en la ejecución de la obra

0-3 1

1.2 Memoria constructiva (0-5 puntos) 5
a. Elabora una memoria descriptiva de todo 
lo anterior de manera somera 2,5

b. Elabora una memoria descriptiva de todo
lo anterior de manera exhaustiva 5,0 5

1.3 Programación de los trabajos (0-12 puntos) 11
.a. Racionalidad y viabilidad del diagrama de
barras propuesto 8 7

b.  Coherencia,  claridad  y  calidad  de  la
documentación  complementaria  de  la  que
se deduzcan las previsiones del diagrama de
barras.

4 4

2. Gestión medioambiental (0-3 puntos) 3

1. Estudia afecciones e impactos 1,5 1,5

2. Propone medidas correctoras 1,5 1,5

TOTAL PUNTUACIÓN: 22

Desglose de apartado 1.3.

CUADRO 1.3.a
Conceptos valorados:   A (4), B (1), C (1), D (1)

CUADRO 1.3.b
Conceptos valorados:  F(3), G(1)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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03 JARQUIL Puntuación  PCAP
Puntuación obte-

nida

FASE DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTA-
CIÓN TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE JUI-
CIOS DE VALOR:

De 0 a  25 puntos

1
Memoria-propuesta sobre las obras a rea-
lizar

(0-22 puntos) 16

1.1 Análisis y estudio del proyecto (0-5 puntos) 3
a.  Muestra  conocimiento  sobre  la  circula-
ción, accesos e implantación de equipos  en
obra 

0-1 1

b. Muestra conocimiento sobre los métodos
operativos sobre la realización de la obra 0-1 1

c.  Muestra conocimiento y se anticipa a las
incidencias significativas que puedan surgir
en la ejecución de la obra

0-3 1

1.2 Memoria constructiva (0-5 puntos) 2,5
a. Elabora una memoria descriptiva de todo 
lo anterior de manera somera 2,5 2,5

b. Elabora una memoria descriptiva de todo
lo anterior de manera exhaustiva 5,0

1.3 Programación de los trabajos (0-12 puntos) 10,5
.a. Racionalidad y viabilidad del diagrama de
barras propuesto 8 8

b.  Coherencia,  claridad  y  calidad  de  la
documentación  complementaria  de  la  que
se deduzcan las previsiones del diagrama de
barras.

4 2,5

2. Gestión medioambiental (0-3 puntos) 3

1. Estudia afecciones e impactos 1,5 1,5

2. Propone medidas correctoras 1,5 1,5

TOTAL PUNTUACIÓN: 19

Desglose de apartado 1.3.

CUADRO 1.3.a
Conceptos valorados:   A (4), B (1), C (1), D (1), E (1)

CUADRO 1.3.b
Conceptos valorados:  G(1), H (1,5)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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04 HERMANOS CAMPANO Puntuación  PCAP
Puntuación obte-

nida

FASE DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTA-
CIÓN TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE JUI-
CIOS DE VALOR:

De 0 a  25 puntos

1
Memoria-propuesta sobre las obras a rea-
lizar

(0-22 puntos) 21

1.1 Análisis y estudio del proyecto (0-5 puntos) 5
a.  Muestra  conocimiento  sobre  la  circula-
ción, accesos e implantación de equipos  en
obra 

0-1 1

b. Muestra conocimiento sobre los métodos
operativos sobre la realización de la obra 0-1 1

c.  Muestra conocimiento y se anticipa a las
incidencias significativas que puedan surgir
en la ejecución de la obra

0-3 3

1.2 Memoria constructiva (0-5 puntos) 5
a. Elabora una memoria descriptiva de todo 
lo anterior de manera somera 2,5

b. Elabora una memoria descriptiva de todo
lo anterior de manera exhaustiva 5,0 5

1.3 Programación de los trabajos (0-12 puntos) 11
.a. Racionalidad y viabilidad del diagrama de
barras propuesto 8,0 8

b.  Coherencia,  claridad  y  calidad  de  la
documentación  complementaria  de  la  que
se deduzcan las previsiones del diagrama de
barras.

4,0 3

2. Gestión medioambiental (0-3 puntos) 0

1. Estudia afecciones e impactos 1,5 0

2. Propone medidas correctoras 1,5 0

TOTAL PUNTUACIÓN: 21

Desglose de apartado 1.3.

CUADRO 1.3.a
Conceptos valorados:   A (4), B (1), C (1), D (1), E (1)

CUADRO 1.3.b
Conceptos valorados:  F(3)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARCELO CASTRO LOPEZ FECHA 27/07/2024

NOELIA MARTINEZ MARTINEZ

CONCEPCION CHOCLAN SABINA
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE JUICIOS DE VALOR PRESENTADA POR LOS LICITADORES

RESUMEN PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LOS LICITADORES

LICITADOR Memoria-propuesta sobre las
obras a realizar

Gestión medioambiental Total

01. PROCYR 21 3 24

02. FORTRESS 19 3 22

03. JARQUIL 16 3 19

04. HERMANOS CAM-
PANO

21 0 21
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