
MEMORIA JUSTIFICATIVA

EJECUCIÓN DE OBRAS DEL SELLADO DEL VERTEDERO DE LÍJAR (ALMERÍA).

N.º EXPEDIENTE: CONTR 2024/72274
_____________________________________________________________________________

1. ANTECEDENTES

La  ausencia  de  plantas  de  tratamiento  autorizadas  cercanas  a  los  núcleos  urbanos,  ha  impulsado  en 
ocasiones el desarrollo de vertederos municipales para la gestión de los residuos urbanos. En algunos de 
ellos,  se  han  ido  depositando  residuos  sin  un  mínimo  control  técnico  y  sin  adoptar  las  medidas  de 
protección del medio ambiente necesarias convirtiéndose, de esta forma, en instalaciones incontroladas
y,  por  tanto,  siendo  necesaria  su  clausura  y  restauración  posterior  con  el  fin  de  evitar  los  impactos 
ambientales negativos.

El vertido no supervisado de residuos en el vertedero de Líjar, ha hecho que actualmente esté incluido en el  
procedimiento  de  infracción  2015/2192  de  la  comisión  Europea,  que  en  aplicación  de  las  obligaciones 
derivadas de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, se 
refiere a la persistencia de vertederos incontrolados. En atención a estas disposiciones, la Consejería de 
Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha decidido proceder a su sellado y clausura con  
el fin de evitar daños medio ambientales y asegurar las exigencias de salubridad.

Con carácter general, el diseño y ejecución de la clausura de vertederos, así como la gestión posterior a ésta, 
se adecuarán a los criterios y exigencias establecidos por la Directiva 1999/31 (CE) y el Real Decreto 646/2020 
y de 7 de julio, relativo a las instalaciones de vertido de residuos.

2. OBJETIVOS

El  objetivo  principal  de  la  “EJECUCIÓN  DE  OBRAS  DEL  SELLADO  DEL  VERTEDERO  DE  LÍJAR  (ALMERÍA) 
consiste en la ejecución de las mismas para la creación de las instalaciones necesarias para el sellado de los 
residuos  inertes  presentes  en  la  parcela  objeto  del  proyecto,  cumpliendo  con  las  especificaciones 
contempladas en el “Proyecto de sellado del Vertedero de inertes de Líjar, en el término municipal de Líjar 
(Almería)”  así  con  todos los  preceptos  indicados por  la  legislación autonómica,  española  y  europea en 
materia de vertidos.

Los principales objetivos son:
• Reducción de los riesgos ambientales.
• Reducción de los riesgos sanitarios.
• Regularización de las superficies para el control de la inestabilidad de taludes.
• Disminución de la acción destructiva por erosión, abrasión, arroyaderos, etc.
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3. SITUACIÓN

El vertedero se localiza en el término municipal de Líjar (población de 390 habitantes, según datos del INE en 
el año 2019), al Oeste del núcleo urbano, en el lateral derecho de la carretera provincial AL-5100, sentido 
hacia Líjar desde Chercos. Dicho municipio se encuentra en la provincia de Almería, en el borde de la Sierra  
de los Filabres con el Valle del Almanzora, localizándose el vertedero, concretamente, en las coordenadas 
UTM huso 30 ETRS89 X:568.242 Y:4.127.406.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las actuaciones más relevantes del proyecto de sellado del vertedero serán:

1. Limitación de accesos a la zona del vertedero mediante un cerramiento perimetral.

2. Limpieza y acondicionamiento del vaso de vertido.

3. Disposición de las capas de sellado.

4. Regulación del drenaje de escorrentías superficiales.

5. Revegetación con especies autóctonas de la zona.

6. Plan de control y vigilancia medio ambiental.

7. Limitación de accesos a la zona del vertedero mediante un cerramiento perimetral.

8. Obras complementarias.

Estas actuaciones conllevarán la reducción de los riesgos ambientales y sanitarios derivados del vertedero, 
sobre  todo  en  cuanto  a  la  posible  contaminación  o  alteración  de  las  aguas,  o  los  bienes  naturales  y 
culturales, y de la seguridad de las personas, con incidencia específica en la estabilidad de las superficies.

5. REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA

En este caso, al ser el valor estimado del contrato superior a 500.000 euros, se exige para el empresario  
clasificación obligatoria como contratista de obras de los poderes adjudicadores.

El grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación es el siguiente:

Grupo Subgrupo Categoría

A) Movimiento de tierras y 
perforaciones

2. Explanaciones 3

Se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) la exigencia de estar inscrito en el 
Registro de Empresas Acreditadas para poder participar como contratista. 
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Conforme al artículo 78 de la LCSP, no será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de los 
Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia. A este respecto, se incluyen en el Pliego de  
Cláusulas  Administrativas  Particulares  aquellos  criterios  que  se  consideran  adecuados  para  acreditar  la 
solvencia, atendiendo a:

• En lo referente a la solvencia económica y financiera:  aquellos criterios relativos al volumen anual de 
negocios.

• En lo referente a la solvencia técnica: aquellos criterios de obras ejecutadas y , en el caso de empresas 
de nueva creación, a la titulación y experiencia del personal.

Estos son los criterios que, a juicio del órgano de contratación,se consideran que resultan de mayor garantía 
de entre los establecidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), para 
una adecuada ejecución de estas obras.

En cuanto a otros Requisitos que se indican en el PCAP, está el compromiso de dedicación de los medios 
personales suficientes para la ejecución del expediente objeto de la obra por parte de la adjudicataria,  la 
asignación y con carácter permanente y exclusivo para la obra desde la adjudicación y durante todo el periodo 
de ejecución ,de un Jefe de Obra y de un Asistente a Jefe de Obra,  y que ambos posean la titulación de 
Ingeniero, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, o el Grado y máster equivalente a la titulación requerida, tal 
que  habilite  para  el  ejercicio  de  esta  profesión  regulada.  Cada  uno  de  los  puestos  deberá  ser  ocupado, 
necesariamente, por una persona técnica distinta.
La motivación de la necesidad de dichas figuras se justifica mediante lo indicado en el artículo 11.2.c) como una 
de  las  obligaciones  del  constructor:  “Designar  al  jefe  de  obra  que  asumirá  la  representación  técnica  del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo 
con las características y la complejidad de la obra”.  Dicha normativa no sería de aplicación directa según el tipo 
de obra que nos ocupa, pero se toma como referencia en ausencia de una normativa específica al respecto.

Se establece como antigüedad mínima a justificar 5 años, estimado por este órgano de contratación, en obras 
similares para cumplimiento que debe acreditarse mediante certificación de la/s empresa/s para la que se 
hayan ejecutado los trabajos. Se entienden por obras similares las que conlleven mayoritariamente movimiento 
de tierras, debiéndose acreditar mediante declaración responsable conforme al Anexo XIX del correspondiente 
PCAP. 

6. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Por  lo  anteriormente  expuesto  se  considera  justificado  la  ejecución  de  las  obras  citadas,  así  como  la 
justificación del gasto que corresponde al presupuesto estimado para su ejecución.

Los trabajos que conforman la prestación no favorecen la división del contrato por lotes, por no constituir los 
trabajos una unidad funcional separada, ni exigirlo de la naturaleza del contrato. La instalación objeto del 
contrato no tiene partes funcionales diferenciadas de entidad, susceptibles de ser utilizadas o aprovechadas 
por separado y que puedan constituir por si mismas unidades funcionales. Si se pretendiera una obra de 
este tipo con realización de los trabajos de forma independiente, se dificultaría su correcta ejecución desde 
el punto de vista técnico, como recoge el artículo 99.3.b) LCSP, y supondría un notable incremento del plazo 
de ejecución, además implicaría incrementar las medidas de coordinación de actividades con el respectivo 
incremento de costo para la administración.  Así  mismo, las obras definidas en el  presente proyecto no 
admiten entregas parciales al uso al que serán destinadas, ni en vistas a la obtención de Licencia de Obra y  
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documentación para su puesta en servicio, su división no obtendría mejores precios, resultando necesaria 
su total ejecución en las condiciones adecuadas de seguridad.

El sistema de adjudicación para la ejecución de las obras se efectuará mediante procedimiento abierto, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Se  valorarán  criterios  técnicos  y  económicos  a  la  hora  de  evaluar  la  oferta  más  ventajosa  para  la 
administración,  tal  como  se  indica  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas.  Los  criterios  técnicos  de 
adjudicación  elegidos  permiten  al  órgano  de  contratación  distinguir  el  grado  de  conocimiento  que  el 
licitador tiene sobre el proyecto, así como la metodología y la programación de obra prevista, lo cual debe 
repercutir en una ejecución más eficiente. La adjudicación se realizará utilizando una pluralidad de criterios 
de adjudicación basados en el  principio relación calidad-precio.  Se otorgan como máximo 55 puntos a 
criterios  de  adjudicación  ponderables  de  forma  automática  y  máximo  47,5  puntos  a  criterios  de 
adjudicación  ponderables  en  función  de  un  juicio  de  valor,  que  incluye  2,5  puntos  como  máximo  por 
mejoras valorables también mediante juicio de valor.

Se valorará la oferta económica presentada mediante una fórmula cuadrática que previene de posibles 
bajas no justificables o asumibles y que redunden en una baja calidad del servicio prestado. Esta elección se 
justifica  en  que  utilizamos  una  fórmula  que  cumple  con  los  principios  básicos  que  deben  regir  la 
contratación  pública.  Se  trata  de  una  fórmula  “cuadrática”  que  permite  asignar  puntos  de  manera 
proporcional a las ofertas económicas recibidas, aignando más puntos a las mejores ofertas y haciéndolo de 
forma lógica, evitando que diferencias poco significativas en las ofertas generen diferencias significativas en 
la asignación de puntos. 

La oferta económica más baja tendrá una puntuación de 55 puntos, se asigna cero puntos a las ofertas que 
no mejoren el precio de licitación (en el caso que IO sea igual a IB), y el resto se valorarán mediante la 
fórmula:

       IO – IB
P = PM - (---------------)2 x PM
                        PL – IB

siendo:

P = Puntuación obtenida por el licitador
PM= Puntuación máxima
IO= Importe ofertado por cada licitador
PL= Presupuesto base de licitación
IB= Importe de la oferta económica más baja

Asimismo los licitadores presentarán una oferta técnica que como máximo se valorará con 47,5 puntos. Esta 
oferta técnica será representativa de la calidad de la oferta. Dichos criterios se fijan en le Pliego de Cláusulas 
Administrativas  Particulares  y  se  fijan  en  base  a  apartados  que  permitan  valorar  el  conocimiento  que 
demuestra cada licitador del proyecto, del emplazamiento y del entorno tanto del proyecto como de las 
condiciones  externas  que  afectan  a  la  ejecución  de  la  obra  y  la  eficiencia  de  los  procedimientos 
constructivos doncretados para la oferta que es representada. Se estructura en 3 apartados:

• Apartado  A:  Conocimiento  del  Proyecto.  En  este  apartado  el  licitador  debe  demostrar  su 
conocimiento  sobre  el  proyecto  a  ejecutar,  los  problemas  que  puede  conllevar  y  la  forma  de 
ejecutarlo.
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• Apartado B:  Metodología.  En este apartado el  licitador debe demostrar sus conocimientos en la 
forma de ejecutar la obra, indicando de forma esquemática cómo va a ejecutarla.

• Apartado  C:  Programación  detallada  de  los  trabajos  y  representación  gráfica  de  la  misma.  El 
licitador  debe  proponer  una  planificación  de  los  trabajos  y  su  correspondiente  representación 
gráfica.

• Apartado D: Mejoras. Serán valorables mediante juicio de valor, siempre que se aporte compromiso 
formal de ejecución de la excavación del propio vertedero y la valoración de sus residuos sin superar 
el presupuesto de adjudicación, según tres criterios que se establecen en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas  Particulares  y  que  se  puntúan  con  1  punto  los  dos  primeros  y  0,5  el  tercero, 
pudiendo sumar como máximo 2,5 puntos, y son los siguientes:

1. Propuesta de excavación del propio vertedero y valorización de los residuos, describiendo 
metodología e indicando porcentajes para su reciclado o valorización.

2. Descripción de las instalaciones a utilizar para la separación de residuos por el contratista, 
indicando técnicas, equipos, separación previa a trituración, logística, etc.

3. Autosuficiencia y proximidad. Destino de los materiales en instalaciones adecuadas más 
próxima, garantizando nivel elevad de protección ambiental.

La empresa adjudicataria deberá designar un jefe de obra con preparación y cualificación suficiente de 
acuerdo con los trabajos propuestos, el cual será responsable y deberá informar al Director Técnico de los 
trabajos de conformidad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

Para la realización de las distintas obras objeto de la presente memoria, el plazo de ejecución de las obras es 
de  CATORCE  MESES  (14) que  se  desarrollará  de  acuerdo  con  el  programa  reflejado  en  el  anexo 
correspondiente del proyecto de ejecución de obras.

8. PRESUPUESTO

El Valor Estimado del Contrato asciende a 578.529,28 €, siendo el Presupuesto Base de Licitación (incluido el 
IVA) de 700.020,43 € que se imputará con cargo a la siguiente partida y anualidades:

Año Importe € Posición Presupuestaria
2025 450.010,21 1900170000 G/44B/61010/00 A421GB73M6 2024000273
2026 250.010,22 1900170000 G/44B/61010/00 A421GB73M6 2024000273
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El desglose de este presupuesto es el siguiente:

Costes directos 462.524,08 €
Costes indirectos (5,11 % s./costes directos) 23.634,98 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 486.159,06 €
13,00 % Gastos generales 63.200,68 €
6,00 % Beneficio Industrial 29.169,54 €
TOTAL (IVA EXCLUIDO) 578.529,28 €
21,00 % IVA 121.491,15 €
TOTAL (IVA INCLUIDO) 700.020,43 €

Como  se  puede  observar  el  presupuesto  es  a  tanto  alzado,  basándose  en  una  presunción  de  costes 
indirectos,  beneficios  y  gastos  generales  sobre  una  base  de  costes  directos  calculados  sobre  precios 
unitarios establecidos en base a precios de mercado.

Existe la posibilidad de revisión de precios, reflejada en el PCAP. Se podrá establecer mediante la Fórmula 
811 para “Obras de Edificación General, que se dispone en el Anexo II del  Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 
de las Administraciones Públicas.
 
Esta inversión está cofinanciada por la Unión Europea con cargo al Programa de Andalucía FEDER 2021-2027 
(85%), por lo que está sujeta a las obligaciones de publicidad especificadas en el Reglamento (UE) 2021/1059 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.

9. RÉGIMEN DE GARANTÍAS

No se requiere de garantía provisional, siendo la garantía definitiva el 5% del precio final, excluido el IVA, 
ofertado por el licitador adjudicatario, de acuerdo con el artículo 107 de la LCSP.

El periodo de garantía será de dos años.

10. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O 
DE OTRO ORDEN

- Utilización de materiales reutilizados, reciclados o valorizados, conformes al PPT y con la aprobación de la 
dirección  de  obra  cuantificado  en  un  50%  de  la  cantidad  de  subbase  de  zahorra  artificial  especificada 
conforme proyecto.

- Utilización de materiales reutilizados, reciclados o valorizados, conformes al PPT y con la aprobación de la 
dirección de obra del 5% del volumen de los materiales denominados en el proyecto de ejecución como 
zahorra, gravas, arenas y tierras.

Se  podrán  considerar  para  el  cumplimiento  de  esta  condición  especial  de  ejecución  la  reutilización  de 
materiales procedentes de la excavación en la misma obra.
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La acreditación documental del cumplimiento de de las condiciones especiales de ejecución de contrato se 
realizará mediante una declaración responsable del contratista especificando la procedencia del material 
reciclado, y un certificado de la dirección de obra validando dicha declaración.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, artículo 202.1,  las condiciones 
especiales de adjudicación deben estar vinculadas con el objeto del contrato. En este caso este punto está 
justificado en que la condición especial afecta a materias primas usadas en la ejecución del contrato, por lo 
que está directamente relacionado con dicho contrato.

EL JEFE DE LA OFICINA ANDALUZA DE ECONOMÍA CIRCULAR

Fdo.: Manuel Gómez del Pino
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