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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA 

ANDALUZA, POR EL QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO PARA LA INCAUTACIÓN DE GARANTÍA 

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 2023/125 CONTRATO DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE LOS 

CENTROS ANDALUCES DE EMPRENDIMIENTO (CADEs) EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ EN EL 

ÁMBITO DE LA ITI. 

 

 

Vistas las circunstancias concurrentes en el cumplimiento del contrato de prestación de suministros 

suscrito entre Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza (en adelante Andalucía Emprende) y 

Maranza Distribuciones y Servicios, S.L, al objeto de que ésta última proceda con la dotación y 

suministro de mobiliario y equipamiento de oficina en los siguientes centros descritos en los pliegos 

que forman parte del contrato: Algeciras, Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Medina -Sidonia, 

Rota, Cádiz, Chipiona, El Puerto de Santa María, Olvera, Puerto Real, San Fernando, San Martín del 

Tesorillo y la Línea de la Concepción, (en adelante Centros ITI Cádiz), se han apreciado los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES  

 

I.- Con fecha 8 de noviembre de 2023, se dicta por la Dirección de Andalucía Emprende Resolución por 

la que se adjudica un contrato de prestación de suministros a favor de Maranza Distribuciones y 

Servicios S.L. para que ésta proceda con la dotación y suministro de mobiliario y equipamiento de oficina 

en los Centros ITI Cádiz, por importe de trescientos cincuenta y seis mil novecientos sesenta y siete 

euros IVA excluido. (356.967 € IVA excluido). Dicha Resolución fue publicada igualmente en el perfil de 

contratante. 

 

Las acciones objeto de esta contratación están cofinanciadas en un 80% con recursos procedentes del 

Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2014-2020 en el marco de la 

Inversión Territorial Integrada para la Provincia de Cádiz (ITI de Cádiz). 

 

El contrato entre ambas entidades se formaliza el día 21 de noviembre de 2023. Previamente, a fin de 

responder al cumplimiento del contrato, la mercantil Maranza Distribuciones y Servicios, S.L. constituye 

válidamente a favor de Andalucía Emprende, el día 2 de noviembre de 2023 en la Caja General de 

Depósitos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (Número de Rue: CAJAVAL EH41012023/502592, 

Modalidad: Garantía Const. Seguro Caución, Concepto: D100- Contratos Garantía Definitiva), seguro de 

caución por importe de diecisiete mil ochocientos cuarenta y ocho euros con treinta y cinco céntimos 

de euro ( 17.848,35 €), correspondiente al 5% del precio de adjudicación, impuestos excluidos, con la 

aseguradora KLPP INSURANCE ANDA REINSURANCE COMPANY LTD. 

 

 

 

 

 

 

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 
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II.-De acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

constituye el objeto del contrato: 

 

“la adquisición, suministro e instalación de mobiliario, elementos de office y elementos ornamentales y 

decorativos para la ampliación y adecuación de la Red de los Centros Andaluces de Emprendimiento 

(CADE) en la provincia de Cádiz en el ámbito de la ITI, de acuerdo a lo estipulado en este pliego de 

cláusulas administrativas, pliego de prescripciones técnicas, bajo las directrices de la persona 

responsable del contrato por parte de Andalucía Emprende.” 

 

Citándose y enumerándose en los pliegos los artículos de oficina a suministrar y las direcciones de 

entrega de los mismos. 

 

III.- En cuanto al periodo de ejecución del trabajo a realizar se refiere, la estipulación segunda del 

referenciado contrato establece: 

 

“El periodo de prestación de los suministros objeto del presente contrato se iniciará el día que figura 

en el encabezamiento-21 de noviembre de 2023- y finalizará en el plazo de quince días naturales desde 

ese momento, según oferta presentada por la empresa contratista”. 

 

Por tanto, el objeto del contrato debía estar finalizado a fecha 7 de diciembre de 2023, plazo éste 

incumplido por la contratista.  

 

IV.- Con fecha 23 de octubre de 2024, el Responsable del Contrato emite informe donde manifiesta que 

debido a que la entidad Maranza Distribuciones y Servicios, S.L. no ha cumplido con el objeto 

contractual en el plazo acordado propone la incautación total de la garantía, debiendo Andalucía 

Emprende ser indemnizada por los gastos adicionales ocasionados los cuales ascienden a ocho mil 

euros con cincuenta y dos céntimos de euro IVA excluido (8.000,52 € IVA excluido). A continuación, se 

reproduce parcialmente las manifestaciones efectuadas por el responsable del contrato en su informe: 

 

“…… 

Una vez formalizado el contrato, se indica por parte del responsable de ejecución del mismo a la 

empresa adjudicataria que deben presentar un calendario de ejecución para una correcta planificación 

de los trabajos, recalcando que el plazo de ejecución no puede exceder del establecido en el contrato, 

siendo éste improrrogable, dado que se recogía como criterio de valoración objetiva en el pliego y, por 

tanto, de concederse desvirtuaría el procedimiento de adjudicación. 

 

La empresa adjudicataria solicita reunión con el responsable del contrato para informar sobre la 

planificación en la ejecución, celebrándose ésta en fecha 28/11/2023. En la misma se traslada la 

dificultad en el cumplimiento de los plazos de ejecución aduciendo problemas logísticos y de entrega 

de los proveedores de material subcontratados. Se insiste en la importancia del cumplimiento de los 

plazos estando en un período crítico para la justificación de los fondos que cofinancian la operación. Se 

insta a que se informe con carácter inmediato del calendario de ejecución a lo que la empresa 

adjudicataria se compromete a ello. En fecha 04/12/2023 la empresa aporta un calendario de ejecución 

incompleto y con fechas que excedían de la fecha límite de ejecución prevista en el contrato.  
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Tras nuevo requerimiento, la empresa adjudicataria vuelve a aportar un calendario de planificación 

incompleto (no se indica fecha de dotación de todas las oficinas incluidas en el pliego) y que excede 

del plazo de ejecución del mismo, así como el marco de ejecución y justificación de los Fondos Europeos 

que la financian. 

 

De igual forma, la ejecución realizada según lo planificado por la empresa adjudicataria no ha cumplido 

los requisitos en cuanto a aportación de los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para 

la correcta ejecución, siendo incompleta. En Anexo se detalla la ejecución realizada” 

 

“…. 

Se estima que el porcentaje de ejecución del contrato ha sido de un 3,80%, según los elementos 

entregados y/o instalados en las oficinas de Chiclana de la Frontera y de la Línea de la Concepción, 

siendo la estimación del importe ejecutado (impuestos excluidos) de 13.566,14€, sobre un total de 

356.967,00 € (impuestos excluidos) En consecuencia, el importe de lo no ejecutado ascendería a 

343.400, 86 €. (impuestos excluidos). 

 

Por tanto, se propone la incautación total de la garantía constituida. 

 

Indemnización por daños y perjuicios. 

 

Como consecuencia de la no ejecución del contrato, Andalucía Emprende ha tenido que asumir con 

mobiliario propio proveniente de otros CADEs y de Servicios Centrales, así como de una oficina del 

Servicio Andaluz de Empleo, la dotación de los nuevos, lo que ha supuesto un gasto total en servicio de 

mudanza y montaje (impuestos incluidos) de 8.000,52 €. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se estima que la indemnización a Andalucía Emprende por los daños y 

perjuicios por el incumplimiento del contrato por parte del contratista alcanzaría el importe de 8.000,52 

€, estando cubierta por la incautación total de la garantía anteriormente propuesta”. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

PRIMERO.- Andalucía Emprende es, conforme con lo establecido en el artículo 52.1 de la Ley 9/2007, 

de la Administración de la Junta de Andalucía, una entidad perteneciente al sector público andaluz, cuyo 

régimen jurídico se regula conforme con lo establecido en el artículo 78 de la citada Ley 9/2007, de la 

Administración de la Junta de Andalucía en los artículos 55 y ss. de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 

Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.     
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SEGUNDO.- Andalucía Emprende está adscrita a la Dirección General de Fomento del Emprendimiento, 

de acuerdo con el artículo 8.2 del Decreto 158/2022, de 9 de agosto por el que se regula la estructura 

orgánica de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, modificado por el Decreto 

574/2022, de 27 de diciembre. 

 

 

TERCERO.- El artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, regula las responsabilidades a que están 

afectas las garantías, entre las que se encuentra el siguiente concepto: 

 

“c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las 

mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de 

los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de 

sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución 

del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución”. 

 

 

CUARTO.- El artículo 112de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, regula el régimen de garantías prestadas 

por terceros. 

 

QUINTO.-El artículo 16 del Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Caja General de Depósitos, regula el procedimiento de incautación de las garantías.  

 

 

SEXTO.- El artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, regula el trámite de audiencia en cuanto a la participación de los 

interesados en los procedimientos, con objeto de que exponga lo que a su derecho convenga y proponga 

cuantos medios de prueba estime necesarios.  

 

En virtud de los antecedentes de hechos y fundamentos jurídicos expuestos, 
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         RESUELVO 

 

  

I.- Iniciar el procedimiento de incautación total de la garantía, constituida en virtud del expediente 

2023/125: DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA LA AMPLIACIÓN Y 

ADECUACIÓN DE LA RED DE LOS CENTROS ANDALUCES DE EMPRENDIMIENTO (CADEs) EN LA 

PROVINCIA DE CÁDIZ EN EL ÁMBITO DE LA ITI, en la cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (17.848,35 €), 

concediéndole el pertinente trámite de audiencia tanto a la entidad contratista MARANZA 

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.L, como a la entidad aseguradora KLPP INSURANCE AND 

REINSURANCE COMPANY LTD. 

 

II.- Conceder plazo de CINCO DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 

la resolución en el perfil de contratante de Andalucía Emprende, Plataforma de Contratación de la Junta 

de Andalucía, a fin de que MARANZA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.L. alegue lo que a su derecho 

convenga. 

 

III.- Conceder asimismo plazo de CINCO DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente al de la 

recepción de la notificación de la presente resolución, remitida por correo certificado con acuse de 

recibo, a fin de que la entidad aseguradora alegue lo que a su derecho convenga. 

 

IV.- Dicho procedimiento deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de tres meses desde la 

firma de la presente resolución de inicio de expediente. 

 

V.- Publicar dicha resolución en el perfil de contratante de Andalucía Emprende, en la Plataforma de 

Contratación de la Junta de Andalucía, y notificar la presente resolución al interesado y a la parte 

aseguradora. 

 

 

En Sevilla, a fecha de firma electrónica. 

 

 

 

 

           Fdo.: D. Daniel Escacena Ortega.  

           Director General. 

           Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.
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