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TÍTULO: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE AGRUPACIÓN
DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA II

LOTE I: DO COLECTORES EN BARRIADAS DE LOS
TT.MM. DE BALANEGRA, BERJA Y DALÍAS

EXPEDIENTE: 2023 618211 LOTE I

CLAVE:

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE UN
JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA.
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1.- ANTECEDENTES

La contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los
correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 389.653,71
euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 28 meses, siendo la fecha límite de
presentación de ofertas el 26 de febrero del 2024 a las 14:00 horas.

El día 4 de abril de 2024 se convoca la Sesión nº 2 de la Mesa de Contratación en materia
de Infraestructuras hidráulicas, para el examen de la documentación general del Sobre 1 –
calificación administrativa en trámite de subsanación.

Con fecha 11 de abril de 2024 se convoca la Sesión nº 3 de la Mesa de Contratación en
materia de Infraestructuras hidráulicas, para la apertura del sobre 2 – criterios valorados
mediante un juicio de valor.

A tenor de lo previsto en el artículo 146.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, y en la cláusula 10.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa pone a disposición la documentación del Sobre 2 para que la Comisión
técnica designada al efecto emita el informe técnico que contenga la ponderación de los
criterios de valoración que dependen de un juicio de valor, establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y dicha Comisión posteriormente comunique a la
Mesa la valoración efectuada, a fin de que ésta proceda a efectuar en los plazos indicados
en el anuncio de licitación, la apertura del Sobre 3, de criterios de adjudicación valorados
mediante la aplicación de fórmulas.
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2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
SERVICIOS

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: Puntuación máxima:
50 PUNTOS

La documentación para valorar estos criterios debe ser aportada por el licitador en el Sobre
electrónico Nº 2.

Los criterios para la valoración de las ofertas serán los siguientes:

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el
licitador:

· Excelente: 100% de los puntos
· Muy adecuado: 80% de los puntos
· Bastante adecuado: 60% de los puntos
· Adecuado: 50% de los puntos
· Poco adecuado: 25 % de puntos
· Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado

1. MEMORIA De 0 a 36 puntos

1.1. Análisis del proyecto
· Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la
descripción del estado actual De 0 a 3 puntos
· Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas De 0 a 5 puntos

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes
medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras. De 0 a 4
puntos
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras De 0 a 2 puntos
· Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales,
etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga De 0 a 5
puntos

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a
realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT. De 0 a 4 puntos
· Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de
dichas fases De 0 a 2 puntos

1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para
la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra. De 0 a 3 puntos

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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· Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma
con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto De 0 a 3 puntos

1.5. Adecuación de medios personales
· Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en
cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto
del servicio. De 0 a 3 puntos

1.6. Idoneidad de los medios materiales
· Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato. De 0 a 2 puntos

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS De 0 a 10 puntos

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
· Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento
operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los
apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones
necesarias en cada una de las distintas fases consideradas De 0 a 5 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.
· Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anejo X. De 0 a 4 puntos

2.3. Previsión de costes/tiempos
· Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo X. De 0 a 1 puntos

3. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL De 0 a 4 puntos
· Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al
ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de productos que
procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo X. De 0 a 4 puntos
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3.- CONCLUSIÓN

El cómputo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres nº 2 expresa la
valoración general obtenida por cada propuesta analizada, reflejándose en el Cuadro Nº 1
dicha valoración de criterios con aplicación de juicios de valor.

<fecha según firma electrónica>
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CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES
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N
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E
P.M
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1
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G
ETIN

SA
EU

R
O

ESTU
D
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2
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4

7
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9
C
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7
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4
EXC
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4
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1
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G
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R
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D
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2
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A
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G
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3
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D
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D
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G
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M
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4
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E
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5
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S
N

O
R

C
O

N
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O
L
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7
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9
C
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D
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delpresente
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Valoración
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ELEN

TE
M

U
Y

AD
EC

U
AD

O
BASTAN

TE
AD

EC
U

AD
O

AD
EC

U
AD

O
PO

C
O

AD
EC

U
AD

O

N
AD

A
AD

EC
U

AD
O

/N
O

PR
ESEN

TA

1.M
em

oria

1.1.1.Análisis
delproyecto.D

escripción
delestado

actual
3

2,4
1,8

1,5
0,75

0

1.1.2.Análisis
delproyecto.D

escripción
de

las
soluciones

proyectadas
5

4
3

2,5
1,25

0

1.2.1.C
ircunstancias

específicas
y

condicionantes
existentes

para
la

ejecución
de

las
obras.C

ondicionantes
4

3,2
2,4

2
1

0

1.2.2.C
ircunstancias

específicas
y

condicionantes
existentes

para
la

ejecución
de

las
obras.C

ondiciones
clim

atológicas

2
1,6

1,2
1

0,5
0

1.2.3.C
ircunstancias

específicas
y

condicionantes
existentes

para
la

ejecución
de

las
obras.M

edidas
5

4
3

2,5
1,25

0

1.3.1.C
ontenido

y
desarrollo

de
los

trabajos
a

realizar.M
etodología

4
3,2

2,4
2

1
0

1.3.2.C
ontenido

y
desarrollo

de
los

trabajos
a

realizar.D
ocum

entos
e

inform
es

2
1,6

1,2
1

0,5
0

1.4.1.C
oordinación

entre
agentes

internos
y

externos
que

intervienen
en

la
obra.O
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3

2,4
1,8

1,5
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0

1.4.2.C
oordinación
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internos
y

externos
que

intervienen
en

la
obra.M

edidas
correctoras

3
2,4

1,8
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0

1.5.Adecuación
de

m
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3

2,4
1,8

1,5
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0

1.6.Idoneidad
de
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m

edios
m

ateriales
2

1,6
1,2

1
0,5

0
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4
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a
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G
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4
3,2
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1
0

2.3.Previsión
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1
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0
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
ALMERÍA II

LOTE I: DO COLECTORES EN BARRIADAS DE LOS TT.MM. DE BALANEGRA, BERJA Y DALÍAS
Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 44,6

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 30,6

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Descripción  adecuada  del  objeto  y  del  estado  actual.  El licitador indica el objeto del
proyecto, describe el estado actual de la zona de actuación,representando gráficamente la
ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportajefotográfico con textos
explicativos.
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Buen análisis de las soluciones propuestas, aunque adolece de valoraciones. El licitador realiza
un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente lasactuaciones a realizar,
detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durantela ejecución de las
obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodosconstructivos, etc),
planteando solución o línea de mejora para solventarlas.

Se realiza un buen análisis de los aspectos económico/administrativos, temporales, específicos, 
medioambientales  y  del  entorno.  El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y
condicionantes que interfierencon la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parámetros y características climatológicas de
la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y
temperaturas límite. Incorpora datos térmicos y pluviométricos y pormenorizados de la DGT

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Plantea la organización, optimización de tareas y actividades ambientales. El licitador
propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada
una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior. Detalla los documentos a 
formalizar durante la ejecución de los trabajos.

El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de 
las fases.Realiza una descripción detallada de las tareas a desarrollar y plantea casos específicos
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a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra, destacando el nivel de detalle.

El licitador presenta  numerosas  medidas  específicas  para  asegurar  la  correcta  ejecución  de  la 
obra, detallando cada una minuciosamente.

El licitador presenta un organigrama funcional con un equipo completo, configurado de manera 
óptima y superior a lo mínimo exigido en el anexo X, destacando su idoneidad para cada fase del 
contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

El licitador propone medios materiales con una configuración excelentemente justificada y 
dimensionada para cada fase del contrato, superando ampliamente lo mínimo exigido según el anexo del 
PCAP.

El licitador detalla exhaustivamente el planteamiento para la ejecución del servicio, coherente 
con los apartados previos, incluyendo una cronología pormenorizada de las actuaciones en cada fase.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

El licitador presenta un diagrama de Gantt que incluye todo el contenido y consideraciones del 
anexo del PCAP, coherente con los apartados previos, mostrando claramente la cronología de las 
acciones para finalizar el servicio en plazo.

El licitador presenta los importes de los trabajos realizados según el diagrama de Gantt, 
incluyendo todos los datos solicitados en el anejo del PCAP: distribución mensual y acumulada del PEM y
 PBL, y anualidades indicadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone diversas medidas medioambientales enfocadas en el ahorro energético, el 
uso de energías renovables y productos provenientes de procesos de reutilización, reciclaje o 
valorización, detallando su tipología, descripción y aplicación específica.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
ALMERÍA II

LOTE I: DO COLECTORES EN BARRIADAS DE LOS TT.MM. DE BALANEGRA, BERJA Y DALÍAS
Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

2 AIMA INGENIERÍA, S.L.P. 45,4

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 32,2

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Buena descripción del objeto y del estado actual. El licitador explica con bastante claridad el
objeto del proyecto, describe con bastante detalle elestado actual de la zona de actuación y de las
infraestructuras existentes, representando gráficamente laubicación de las infraestructuras principales, y
presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar
dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su
reposición, métodos constructivos, etc), planteando puntos de inspección y control y proponiendo lineas
de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas. Análisis muy bueno de las soluciones propuestas

Incorpora  datos  térmicos  y  pluviométricos  y  esbozo  de  la  DGT.  El licitador analiza los
parámetros y características climatológicas de la zona. Relaciona los coeficientes de reducción de
días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.

Analiza  con  detalle  y  profundidadd  una  amplia  diversidad  de  condicionantes  que 
pueden  afectar  a  los  trabajos.  El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa
todas las circunstancias ycondicionantes que interfieren con la ejecución de las obras.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Plantea la organización, optimización de tareas y actividades ambientales. El licitador
propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

Realiza una descripción detallada de las tareas a desarrollar y plantea casos específicos. El licitador
desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

Detalla  los  documentos a  formalizar  durante la  ejecución de los  trabajos.  El licitador relaciona y
desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de manera
coherente con el contenido del apartado anterior.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra, sobresaliendo por el grado de precisión.

El licitador propone  un  amplio  conjunto  de  medidas  específicas  para  garantizar  la  adecuada 
realización de la obra, describiendo cada detalle pormenorizadamente.

El licitador muestra un organigrama funcional que incluye un equipo completo, con una 
configuración altamente adecuada y superior a la mínima exigida en el anexo X, explicando además su 
idoneidad para cada fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9,2

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

El licitador presenta unos medios materiales muy bien justificados y dimensionados para cada 
etapa del contrato, con una dotación superior a lo mínimo requerido según el anexo del PCAP.

El licitador desarrolla minuciosamente el plan para la ejecución del servicio, alineado con los 
contenidos anteriores, y proporciona una cronología detallada de las acciones a realizar en cada fase.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

El licitador presenta un diagrama de Gantt conforme al anexo del PCAP, pero se echa en falta 
una descripción detallada en la cronología de las actuaciones.

El licitador muestra los importes de los trabajos ejecutados de acuerdo con el diagrama de Gantt, 
abarcando todos los datos requeridos en el anejo del PCAP: distribución mensual y acumulada del PEM y
 PBL, y las anualidades correspondientes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta múltiples medidas específicas medioambientales para promover el ahorro 
energético, la utilización de energías renovables y el empleo de productos derivados de procesos de 
reutilización, reciclaje o valorización, especificando su naturaleza, descripción y aplicación respectiva.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
ALMERÍA II

LOTE I: DO COLECTORES EN BARRIADAS DE LOS TT.MM. DE BALANEGRA, BERJA Y DALÍAS
Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

3 ESTUDIO DE INGENIERIA FOMINTAX SLP 40,5

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 27,3

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Descripción somera del objeto y del estado actual . El licitador indica el objeto del proyecto,
describe vagamente el estado actual de la zona deactuación y de las infraestructuras, con una
representación gráfica de la ubicación de las infraestructurasprincipales inapropiada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Buen análisis de las soluciones propuestas, aunque adolece de valoraciones. El licitador realiza
un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente lasactuaciones a realizar,
detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durantela ejecución de las
obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodosconstructivos, etc),
planteando solución o línea de mejora para solventarlas.

Incorpora datos de la DGT. El licitador analiza vagamente los parámetros y características
climatológicas de la zona.Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por
precipitaciones y temperaturas límite.

Analiza  de  forma  adecuada  una  amplia  diversidad  de  condicionantes  que  pueden  afectar  a  los 
trabajos.  El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de
las  obras, sin desarrollarlas  con detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Plantea la organización, optimización de tareas y actividades ambientales. El licitador
propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

Realiza una descripción detallada de las tareas a desarrollar y plantea casos específicos. El licitador
desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada
una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior. Detalla los documentos a 
formalizar durante la ejecución de los trabajos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO FECHA 18/07/2024

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jm7NDULGQNXGJKCG2KETM3QZ77G PÁGINA 30/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7NDULGQNXGJKCG2KETM3QZ77G


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra, resaltando la minuciosidad.

El licitador propone  medidas específicas desarrolladas  escasamente  para garantizar la
adecuada ejecución de laobra.

El licitador propone un organigrama funcional con un equipo completo, configurado de manera 
excelente y por encima de lo mínimo requerido según el anexo X, detallando su idoneidad para cada 
fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

El licitador ofrece medios materiales con una configuración justificada y dimensionada para cada 
fase del contrato, excediendo notablemente lo mínimo establecido en el anexo del PCAP.

El licitador presenta un planteamiento muy detallado y completo para la ejecución del servicio, 
coherente con los apartados previos, y detalla la cronología de las actuaciones en cada fase.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 3,2

3.1. Medidas de carácter ambiental
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

El licitador propone un diagrama de Gantt con todos los elementos y consideraciones indicados en
 el anexo del PCAP, alineado con los apartados anteriores, expresando gráficamente la cronología de las 
actuaciones para terminar el servicio a tiempo.

El licitador detalla los importes de los trabajos ejecutados según el diagrama de Gantt, incluyendo
 la distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, y las anualidades requeridas en el anejo del 
PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO FECHA 18/07/2024

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jm7NDULGQNXGJKCG2KETM3QZ77G PÁGINA 33/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7NDULGQNXGJKCG2KETM3QZ77G


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas medioambientales centradas en la eficiencia energética, el 
uso de energías renovables y la utilización de productos derivados de procesos de reutilización, reciclaje
 o valorización, pero carece de detalle en cuanto a la descripción y aplicación específica de cada una.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
ALMERÍA II

LOTE I: DO COLECTORES EN BARRIADAS DE LOS TT.MM. DE BALANEGRA, BERJA Y DALÍAS
Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

4 FINWE INGENIEROS, S.L. 40,7

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 26,7

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe el estado actual de la zona de actuación,
representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje
fotográfico con textos explicativos. Descripción adecuada del objeto y del estado actual.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Buen análisis de las soluciones propuestas, aunque adolece de valoraciones. El licitador realiza
un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente lasactuaciones a realizar,
detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durantela ejecución de las
obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodosconstructivos, etc),
planteando solución o línea de mejora para solventarlas.

El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las
obras, sin desarrollarlas con detalle.  Buen  análisis  de  las  soluciones  propuestas,  aunque  adolece  de 
valoraciones. Analiza de forma adecuada una amplia diversidad de condicionantes que pueden afectar a 
los trabajos.

El licitador analiza vagamente los parámetros y características climatológicas de la zona y no 
facilita los datos térmicos y pluviométricos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Detalla  los  documentos a  formalizar  durante la  ejecución de los  trabajos.  El licitador relaciona y
desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de manera
coherente con el contenido del apartado anterior.

Plantea  la  organización  y  optimización  de  tareas.  El licitador propone algunas medidas
específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadaspara minimizar dichas
interacciones.

Realiza  una  descripción  detallada  de  las  tareas  a  desarrollar  y  plantea  casos  específicos.  El
licitador  desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra, brillando por la exactitud en los detalles.

El licitador propone bastantes medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la
obra, describiendo las mismas, pero faltando detalle en las actividades relacionadas con el coste y el 
plazo.

El licitador detalla un organigrama funcional con un equipo completo y configurado de forma 
óptima, superando lo mínimo estipulado en el anexo X y explicando su idoneidad para cada fase del 
contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

El licitador detalla unos medios materiales con una configuración adecuada y justificada para cada
 fase del contrato, con una dotación superior a lo mínimo indicado en el anexo del PCAP.

El licitador describe de forma exhaustiva y completa el plan de ejecución del servicio, en 
coherencia con los apartados anteriores, proporcionando una cronología pormenorizada de las acciones 
en cada fase.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

El licitador muestra un diagrama de Gantt completo según lo especificado en el anexo del PCAP, 
coherente con lo desarrollado previamente, visualizando claramente la cronología de las acciones para 
completar el servicio en plazo.

El licitador presenta los importes de los trabajos realizados conforme al diagrama de Gantt, 
incluyendo todos los datos solicitados en el anejo del PCAP, como la distribución mensual y acumulada 
del PEM y PBL, y las anualidades correspondientes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador sugiere numerosas acciones medioambientales dirigidas al ahorro energético, la 
incorporación de energías renovables y el uso de materiales provenientes de procesos de reutilización, 
reciclado o valorización, explicando su tipo, descripción y aplicación específica.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
ALMERÍA II

LOTE I: DO COLECTORES EN BARRIADAS DE LOS TT.MM. DE BALANEGRA, BERJA Y DALÍAS
Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

5 APPLUS NORCONTROL SLU 40,7

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 27,7

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Descripción  adecuada  del  objeto  y  del  estado  actual.  El licitador indica el objeto del
proyecto, describe el estado actual de la zona de actuación,representando gráficamente la
ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportajefotográfico con textos
explicativos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente
lasactuaciones a realizar, detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades
durante la ejecución de las obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su
reposición, métodos constructivos, etc), planteando solución o línea de mejora para solventarlas. 
Buen análisis de las soluciones propuestas, aunque adolece de valoraciones

Analiza  de  forma  adecuada  una  amplia  diversidad  de  condicionantes  que  pueden  afectar  a
 los  trabajos.  El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la
ejecución delasobras, sin desarrollarlas con detalle.

El licitador analiza vagamente los parámetros y características climatológicas de la zona.
 No facilita datos térmicos y pluviométricos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará
durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior. Detalla
 y describe los informes a realizar en cada una de las fases de los trabajos

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.  Plantea  la 
organización y optimización de tareas.

Realiza  una  descripción  detallada  de  las  tareas  a  desarrollar  y  plantea  casos  
específicos.  El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de
las fases.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución
de la obra, describiendo de forma pormenorizada las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra, mostrando un alto nivel de detalle.

El licitador ofrece un organigrama funcional con un equipo completo, con una configuración muy
 adecuada  y  superior  a  lo  mínimo  establecido  en  el  anexo  X,  desarrollando  su  idoneidad  para  cada 
fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

El licitador muestra medios materiales con una configuración justificada y bien dimensionada para 
cada etapa del contrato, superando lo mínimo exigido en el anexo del PCAP.

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera
bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las
actuaciones a realizar en cada una de las fases sin mucha descripción.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

El licitador detalla un diagrama de Gantt que contiene todo lo indicado en el anexo del PCAP, en 
línea con los apartados anteriores, representando gráficamente la cronología de las actuaciones 
necesarias para finalizar el servicio a tiempo.

El licitador expone los importes de los trabajos ejecutados siguiendo el diagrama de Gantt, 
incluyendo todos los datos solicitados en el anejo del PCAP: distribución mensual y acumulada del PEM y
 del PBL, y las anualidades indicadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un amplio conjunto de medidas medioambientales centradas en la eficiencia 
energética, el empleo de energías renovables y la utilización de productos procedentes de procesos de 
reutilización, reciclaje o valorización, indicando su tipología, descripción y aplicación específica.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
ALMERÍA II

LOTE I: DO COLECTORES EN BARRIADAS DE LOS TT.MM. DE BALANEGRA, BERJA Y DALÍAS
Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

7 ZOFRE SLP 37,55

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 23,55

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Descripción somera del objeto y del estado actual. El licitador indica el objeto del proyecto,
describe vagamente el estado actual de la zona deactuación y de las infraestructuras, con una
representación gráfica de la ubicación de las infraestructurasprincipales inapropiada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Buen análisis de las soluciones propuestas, aunque adolece de valoraciones. El licitador realiza
un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente lasactuaciones a realizar,
detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durantela ejecución de las
obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodosconstructivos, etc),
planteando solución o línea de mejora para solventarlas.

Analiza de forma muy somera los condicionantes que pueden afectar a los trabajos. El licitador
relaciona sin analizar todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las
obras, y olvida relacionar y analizar bastantes de las circunstancias existentes.

No facilita datos térmicos y pluviométricos. El licitador analiza vagamente los parámetros y
características climatológicas de la zona.Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo
por precipitaciones y temperaturas límite.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las
fases. Realiza una descripción detallada de las tareas a desarrollar

Falta  un  planteamiento  de  la  organización  y  de  las  tareas.  El licitador propone solo
algunas medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, muy
poco efectivas para minimizar dichas interacciones.

Detalla  los  documentos  a  formalizar  durante  la  ejecución  de  los  trabajos.  El licitador
relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada una de las
fases, de maneracoherente con el contenido del apartado anterior.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra, enfatizando la meticulosidad.

El licitador ofrece  una  amplia  variedad  de  medidas  específicas  para  garantizar  la  ejecución 
adecuada de la obra, describiendo cada una en detalle.

El licitador presenta un organigrama detallado con un equipo completo, con una configuración 
que supera los requisitos mínimos establecidos en el anexo X, demostrando su adecuación para cada 
fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

El licitador proporciona medios materiales con una configuración bien justificada y dimensionada 
para cada fase del contrato, con una dotación muy superior a lo mínimo requerido según el anexo del 
PCAP.

El licitador expone un planteamiento muy detallado y completo para la ejecución del servicio, 
coherente con los apartados anteriores, y ofrece una cronología detallada de las actuaciones en cada 
fase.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

El licitador presenta un diagrama de Gantt conforme a las especificaciones del anexo del PCAP, 
coherente con los apartados previos, mostrando claramente la secuencia temporal de las acciones para la
 finalización del servicio en el plazo previsto.

El licitador describe  los  importes  de  los  trabajos  realizados  según  el  diagrama  de  Gantt 
propuesto,  abarcando  todos  los  datos  solicitados  en  el  anejo  del  PCAP,  incluyendo  la  distribución 
mensual y acumulada del PEM y PBL, y las anualidades.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta  múltiples  medidas  específicas  medioambientales  dirigidas  al  ahorro 
energético, la adopción de energías renovables y la utilización de productos provenientes de procesos de 
reutilización, reciclaje o valorización, detallando su tipología, descripción y áreas de aplicación.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
ALMERÍA II

LOTE I: DO COLECTORES EN BARRIADAS DE LOS TT.MM. DE BALANEGRA, BERJA Y DALÍAS
Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

9 CIVILIZA INGENIERÍA S.L.P 44

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 30

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Realiza una excelente descripción del estado actual de las instalaciones. El licitador explica con
toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe  exhaustivamente el estado actual de la
zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzando  la descripción del estado actual
mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructurasy mediante un reportaje
fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Analiza con profundidad una amplia diversidad de condicionantes que pueden afectar
 a  los  trabajos.  El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa todas las
circunstancias ycondicionantes que interfieren con la ejecución de las obras.

El licitador analiza vagamente los parámetros y características climatológicas de la zona.
Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.
 Incorpora datos de la DGT.

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente lasactuaciones a realizar, detectando alguno de los condicionantes que pudieran
generar dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios
afectados y su reposición, métodosconstructivos, etc), planteando solución o línea de mejora para
solventarlas.  Buen  análisis  de  las soluciones propuestas, aunque adolece de valoraciones.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada
una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior. Detalla los documentos a 
formalizar durante la ejecución de los trabajos.

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.  Plantea  la 
organización y optimización de tareas.

Realiza una descripción detallada de las tareas a desarrollar y plantea casos específicos. El
licitador  desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra, exhibiendo una gran precisión en los detalles.

El licitador destaca  por  proponer  numerosas  medidas  concretas  para  asegurar  la  correcta 
ejecución de la obra, detallándolas minuciosamente.

El licitador presenta un organigrama funcional que incluye un equipo completo con una 
configuración que supera los requisitos mínimos establecidos en el anexo X, pero carece de detalle en 
la dedicación específica del equipo propuesto para cada etapa del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

El licitador propone medios materiales con una configuración justificada y adecuada para cada 
fase del contrato, con una dotación que supera ampliamente lo mínimo establecido en el anexo del PCAP.

El licitador elabora de manera minuciosa y completa el planteamiento para la ejecución del 
servicio, alineado con los apartados previos, incluyendo una cronología detallada de las actuaciones por 
fase.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

El licitador expone un diagrama de Gantt que incluye todas las consideraciones del anexo del 
PCAP, alineado con lo desarrollado anteriormente, visualizando de forma clara la cronología de las 
actuaciones para terminar el servicio en plazo.

El licitador presenta  los  importes  de  los  trabajos  ejecutados  conforme  al  diagrama  de  Gantt, 
incluyendo todos los datos requeridos en el anejo del PCAP: distribución mensual y acumulada del PEM y
 PBL, y las anualidades resultantes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone una serie de acciones medioambientales específicas para reducir el consumo 
energético, promover el uso de energías renovables y emplear productos derivados de procesos de 
reutilización, reciclaje o valorización, describiendo su naturaleza y aplicación concretas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
ALMERÍA II

LOTE I: DO COLECTORES EN BARRIADAS DE LOS TT.MM. DE BALANEGRA, BERJA Y DALÍAS
Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

11 ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES S.L. 43,4

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 29,4

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Realiza una excelente descripción del estado actual de las instalaciones. El licitador explica con
toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describeexhaustivamente el estado actual de la
zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzandola descripción del estado actual
mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructurasy mediante un reportaje
fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las
actuaciones a realizar, detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante
la ejecución de las obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos
constructivos, etc), planteando solución o línea de mejora para solventarlas. Buen análisis de las 
soluciones propuestas, aunque adolece de valoraciones.

El licitador analiza vagamente los parámetros y características climatológicas de la zona.
Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.
 Incorpora datos de la DGT.

Analiza con profundidad una amplia diversidad de condicionantes que pueden afectar  a  los
 trabajos.  El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa todas las
circunstancias ycondicionantes que interfieren con la ejecución de las obras.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.  Plantea  la 
organización y optimización de tareas.

Detalla  los  documentos a  formalizar  durante la  ejecución de los  trabajos.  El licitador relaciona y
desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de manera
coherente con el contenido del apartado anterior.

Realiza una descripción detallada de las tareas a desarrollar y plantea casos específicos. El
licitadordesarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO FECHA 18/07/2024

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jm7NDULGQNXGJKCG2KETM3QZ77G PÁGINA 65/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7NDULGQNXGJKCG2KETM3QZ77G


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con algo de detalle la operativa que seguirá para la coordinación de todos
losagentes que intervienen en la obra.

El licitador propone bastantes medidas específicas,  que carecen  de  precisión,  para
garantizar laadecuada ejecución de laobra.

El licitador muestra un organigrama funcional que incluye un equipo completo, con una 
configuración altamente adecuada y superior a la mínima exigida en el anexo X, explicando además su 
idoneidad para cada fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

El licitador describe medios materiales muy bien justificados y dimensionados para cada fase del 
contrato, con una dotación superior a lo mínimo considerado en el anexo del PCAP.

El licitador propone un plan muy detallado y completo para la ejecución del servicio, coherente 
con los apartados anteriores, y detalla la cronología de las acciones en cada fase.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

El licitador desarrolla un diagrama de Gantt completo según las indicaciones del anexo del PCAP, 
coherente con los apartados previos, expresando gráficamente la secuencia temporal de las acciones 
para completar el servicio a tiempo.

El licitador muestra los importes de los trabajos realizados de acuerdo con el diagrama de Gantt, 
abarcando todos los datos solicitados en el anejo del PCAP, como la distribución mensual y acumulada 
del PEM y PBL, y las anualidades indicadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador sugiere diversas iniciativas medioambientales que buscan optimizar el consumo 
energético, integrar fuentes renovables y utilizar materiales procedentes de procesos de reutilización, 
reciclaje o valorización, indicando su tipología, descripción y ámbitos de aplicación.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO FECHA 18/07/2024

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jm7NDULGQNXGJKCG2KETM3QZ77G PÁGINA 69/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7NDULGQNXGJKCG2KETM3QZ77G

