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DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA II

LOTE III: DO COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN
DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

EXPEDIENTE: 2023 618211 LOTE III

CLAVE:

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE UN
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ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO FECHA 18/07/2024

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N PÁGINA 1/83

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.- ANTECEDENTES

La contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los
correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 328.024,71
euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 28 meses, siendo la fecha límite de
presentación de ofertas el 26 de febrero del 2024 a las 14:00 horas.

El día 4 de abril de 2024 se convoca la Sesión nº 2 de la Mesa de Contratación en materia
de Infraestructuras hidráulicas, para el examen de la documentación general del Sobre 1 –
calificación administrativa en trámite de subsanación.

Con fecha 11 de abril de 2024 se convoca la Sesión nº 3 de la Mesa de Contratación en
materia de Infraestructuras hidráulicas, para la apertura del sobre 2 – criterios valorados
mediante un juicio de valor.

A tenor de lo previsto en el artículo 146.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público, y en la cláusula 10.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa pone a disposición la documentación del Sobre 2 para que la Comisión

técnica designada al efecto emita el informe técnico que contenga la ponderación de los
criterios de valoración que dependen de un juicio de valor, establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y dicha Comisión posteriormente comunique a la
Mesa la valoración efectuada, a fin de que ésta proceda a efectuar en los plazos indicados
en el anuncio de licitación, la apertura del Sobre 3, de criterios de adjudicación valorados
mediante la aplicación de fórmulas.
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2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
SERVICIOS

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: Puntuación máxima:
50 PUNTOS

La documentación para valorar estos criterios debe ser aportada por el licitador en el Sobre
electrónico Nº 2.

Los criterios para la valoración de las ofertas serán los siguientes:

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el
licitador:

· Excelente: 100% de los puntos
· Muy adecuado: 80% de los puntos
· Bastante adecuado: 60% de los puntos
· Adecuado: 50% de los puntos
· Poco adecuado: 25 % de puntos
· Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado

1. MEMORIA De 0 a 36 puntos

1.1. Análisis del proyecto
· Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la
descripción del estado actual De 0 a 3 puntos

· Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas De 0 a 5 puntos

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes
medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras. De 0 a 4
puntos

· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras De 0 a 2 puntos

· Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales,
etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga De 0 a 5
puntos

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a
realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT. De 0 a 4 puntos

· Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de
dichas fases De 0 a 2 puntos
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1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para
la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra. De 0 a 3 puntos

· Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma
con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto De 0 a 3 puntos

1.5. Adecuación de medios personales
· Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en
cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto
del servicio. De 0 a 3 puntos

1.6. Idoneidad de los medios materiales
· Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato. De 0 a 2 puntos

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS De 0 a 10 puntos
2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
· Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento
operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los
apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones
necesarias en cada una de las distintas fases consideradas De 0 a 5 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.
· Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP. De 0 a 4
puntos

2.3. Previsión de costes/tiempos
· Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del
PCAP. De 0 a 1 puntos

3. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL De 0 a 4 puntos
· Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al
ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de productos que
procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del
PCAP. De 0 a 4 puntos
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3.- CONCLUSIÓN

El cómputo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres nº 2 expresa la
valoración general obtenida por cada propuesta analizada, reflejándose en el Cuadro Nº 1
dicha valoración de criterios con aplicación de juicios de valor
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CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA II

LOTE III: DO COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 41,8

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 27,8

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Descripción somera del objeto y del estado actual.  El licitador indica el objeto del proyecto,
describe vagamente el estado actual de la zona deactuación y de las infraestructuras, con una
representación gráfica de la ubicación de las infraestructurasprincipales inapropiada o inexistente, o
presenta un reportaje fotográfico inapropiado o inexistente.
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Análisis adecuado de las soluciones propuestas. El licitador realiza un análisis sin mucha
profundidad de las soluciones proyectadas, describiendolas actuaciones a realizar, detectando alguno de
los condicionantes que pudieran generar dificultadesdurante la ejecución de las obras(Unidades con
complejidad técnica, servicios afectados y su reposición,métodos constructivos, etc), planteando alguna
solución o línea de mejora para solventar alguna de ellas.

Se realiza un buen análisis de los aspectos económico/administrativos, temporales, específicos, 
medioambientales  y  del  entorno.  El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y
condicionantes que interfierencon la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

Incorpora datos térmicos y pluviométricos. El licitador analiza vagamente los parámetros y
características climatológicas de la zona.Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo
por precipitaciones y temperaturas límite.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Plantea  la  organización  y  optimización  de  tareas.  El licitador propone algunas
medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas
para minimizar dichas interacciones.

Realiza una descripción detallada de las tareas a desarrollar y plantea casos específicos. El licitador
desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

Detalla  los  documentos a  formalizar  durante la  ejecución de los  trabajos.  El licitador relaciona y
desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de manera
coherente con el contenido del apartado anterior.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución
de la obra, describiendo de forma pormenorizada las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una
configuración muy adecuada y superior a la considerada como mínima según el anexo X. Desarrollando
además su idoneidad para cada fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima
según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una
pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental
encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos
que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo
las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA II

LOTE III: DO COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

3 ESTUDIO DE INGENIERIA FOMINTAX SLP 41,3

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 28,1

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Descripción somera del objeto y del estado actual . El licitador indica el objeto del proyecto,
describe vagamente el estado actual de la zona deactuación y de las infraestructuras, con una
representación gráfica de la ubicación de las infraestructurasprincipales inapropiada o inexistente, o
presenta un reportaje fotográfico inapropiado o inexistente.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Buen análisis de las soluciones propuestas, aunque adolece de valoraciones. El licitador realiza
un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente lasactuaciones a realizar,
detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durantela ejecución de las
obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodosconstructivos, etc),
planteando solución o línea de mejora para solventarlas.

Se realiza un buen análisis de los aspectos económico/administrativos, temporales, específicos, 
medioambientales  y  del  entorno.  El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y
condicionantes que interfierencon la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

Incorpora datos de la DGT. El licitador analiza vagamente los parámetros y características
climatológicas de la zona.Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por
precipitaciones y temperaturas límite.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Plantea la organización, optimización de tareas y actividades ambientales. El licitador
propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

Realiza una descripción detallada de las tareas a desarrollar y plantea casos específicos. El licitador
desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

Detalla  los  documentos a  formalizar  durante la  ejecución de los  trabajos.  El licitador relaciona y
desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de manera
coherente con el contenido del apartado anterior.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la
obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una
configuración muy adecuada y superior a la considerada como mínima según el anexo X. Desarrollando
además su idoneidad para cada fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima
según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una
pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 3,2

3.1. Medidas de carácter ambiental
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al
ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de
un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas e
indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA II

LOTE III: DO COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

4 FINWE INGENIEROS, S.L. 42,6

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 28,6

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe el estado actual de la zona de actuación,
representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje
fotográfico con textos explicativos. Descripción adecuada del objeto y del estado actual.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las
actuaciones a realizar, detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante
la ejecución de las obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos
constructivos, etc), planteando solución o línea de mejora para solventarlas. Buen análisis de las 
soluciones propuestas, aunque adolece de valoraciones.

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto. Se realiza un buen análisis de 
los aspectos económico/administrativos, temporales, específicos, medioambientales y del entorno.

El licitador analiza vagamente los parámetros y características climatológicas de la zona.
Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.
 Incorpora datos térmicos y pluviométricos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.  Plantea  la 
organización y optimización de tareas.

Realiza  una  descripción  detallada  de  las  tareas  a  desarrollar  y  plantea  casos  específicos.  El
licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases. 

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada
una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior. Detalla los documentos a 
formalizar durante la ejecución de los trabajos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución
de la obra, describiendo de forma pormenorizada las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una
configuración muy adecuada y superior a la considerada como mínima según el anexo X. Desarrollando
además su idoneidad para cada fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO FECHA 18/07/2024

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N PÁGINA 31/83

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima
según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una
pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental
encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos
que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo
las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA II

LOTE III: DO COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

6 INGENIERIA Y CENTRO DE CALCULO SA 42,2

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 29,2

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con bastante claridad el objeto del proyecto, describe con bastante detalle el
estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, representando gráficamente la
ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos. 
Buena descripción del objeto y del estado actual.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las
actuaciones a realizar, detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante
la ejecución de las obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos
constructivos, etc), planteando solución o línea de mejora para solventarlas. Buen análisis de las 
soluciones propuestas, aunque falta una valoración de los apartados de los proyectos.

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto. Se realiza un buen análisis de 
los aspectos económico/administrativos, temporales, específicos, medioambientales y del entorno.

El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la zona.
Analiza y relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas
límite. Incorpora datos térmicos y pluviométricos y de la DGT.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.  Plantea  la 
organización y optimización de tareas.

Realiza una descripción detallada de las tareas a desarrollar y plantea casos específicos. El licitador
desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada
una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior. Detalla los documentos a 
formalizar durante la ejecución de los trabajos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la
obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una
configuración muy adecuada y superior a la considerada como mínima según el anexo X. Desarrollando
además su idoneidad para cada fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima
según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera
bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las
actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental
encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos
que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo
las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO FECHA 18/07/2024

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N PÁGINA 41/83

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA II

LOTE III: DO COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

7 ZOFRE SLP 37,55

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 23,55

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe vagamente el estado actual de la zona de
actuación y de las infraestructuras, con una representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras
principales inapropiada. Descripción somera del objeto y del estado actual.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las
actuaciones a realizar, detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante
la ejecución de las obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos
constructivos, etc), planteando solución o línea de mejora para solventarlas. Buen análisis de las 
soluciones propuestas, aunque adolece de valoraciones.

El licitador relaciona sin analizar todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la
ejecución de las obras, u olvida relacionar y analizar bastantes de las circunstancias existentes. Analiza
 de forma muy somera los condicionantes que pueden afectar a los trabajos.

El licitador analiza vagamente los parámetros y características climatológicas de la zona.
Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.
 Incorpora datos térmicos y pluviométricos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

El licitador propone solo algunas medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, muy poco efectivas para minimizar dichas interacciones.  Falta  un 
planteamiento de la organización y de las tareas.

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las
fases. Realiza una descripción detallada de las tareas a desarrollar.

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada
una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior. Detalla los documentos a 
formalizar durante la ejecución de los trabajos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución
de la obra, describiendo de forma pormenorizada las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una
configuración muy adecuada y superior a la considerada como mínima según el anexo X. Desarrollando
además su idoneidad para cada fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima
según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una
pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental
encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos
que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo
las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA II

LOTE III: DO COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

8 PROTECNIMAR SL 43,9

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 29,9

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Descripción somera del objeto y del estado actual. El licitador indica el objeto del proyecto,
describe vagamente el estado actual de la zona deactuación y de las infraestructuras, con una
representación gráfica inexistente.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar
dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su
reposición, métodos constructivos, etc), planteando puntos de inspección y control y proponiendo lineas
de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas. Análisis muy bueno de las soluciones 
propuestas.

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto. Se realiza un buen análisis de 
los aspectos económico/administrativos, temporales, específicos, medioambientales y del entorno.

Incorpora datos térmicos y pluviométricos y de la DGT. El licitador analiza detalladamente los
parámetros y características climatológicas de la zona.Analiza y relaciona los coeficientes de
reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturaslímite.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Plantea  la  organización  y  optimización  de  tareas.  El licitador propone algunas
medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas
para minimizar dichas interacciones.

Realiza una descripción detallada de las tareas a desarrollar y plantea casos específicos. El licitador
desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

Realiza  una  descripción  detallada  de  las  tareas  a  desarrollar  y  plantea  casos  específicos.  El
licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cadauna de las
fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución
de la obra, describiendo de forma pormenorizada las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una
configuración muy adecuada y superior a la considerada como mínima según el anexo X. Desarrollando
además su idoneidad para cada fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima
según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una
pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental
encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos
que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo
las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA II

LOTE III: DO COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

9 CIVILIZA INGENIERÍA S.L.P 44

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 30

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Realiza una excelente descripción del estado actual de las instalaciones. El licitador explica con
toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describeexhaustivamente el estado actual de la
zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzandola descripción del estado actual
mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructurasy mediante un reportaje
fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las
actuaciones a realizar, detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante
la ejecución de las obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos
constructivos, etc), planteando solución o línea de mejora para solventarlas. Buen análisis de las 
soluciones propuestas, aunque adolece de valoraciones.

Analiza  con  detalle  y  profundidadd  una  amplia  diversidad  de  condicionantes  que 
pueden  afectar  a  los  trabajos.  El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa
todas las circunstancias ycondicionantes que interfieren con la ejecución de las obras.

Incorpora datos de la DGT. El licitador analiza vagamente los parámetros y características
climatológicas de la zona.Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por
precipitaciones y temperaturas límite.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.  Plantea  la 
organización y optimización de tareas.

Plantea la organización y optimización de tareas. El licitadordesarrollade formaexhaustiva todos los
trabajos a realizar en cada una de las fases.

Detalla  los  documentos a  formalizar  durante la  ejecución de los  trabajos.  El licitador relaciona y
desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de manera
coherente con el contenido del apartado anterior.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución
de la obra, describiendo de forma pormenorizada las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el
anexo X.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima
según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una
pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental
encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos
que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo
las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO FECHA 18/07/2024

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N PÁGINA 62/83

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA II

LOTE III: DO COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

11 ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES S.L. 43,4

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 29,4

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Realiza una excelente descripción del estado actual de las instalaciones. El licitador explica con
toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describeexhaustivamente el estado actual de la
zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzandola descripción del estado actual
mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructurasy mediante un reportaje
fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las
actuaciones a realizar, detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante
la ejecución de las obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos
constructivos, etc), planteando solución o línea de mejora para solventarlas. Buen análisis de las 
soluciones propuestas, aunque adolece de valoraciones.

Buen  análisis  de  las  soluciones  propuestas,  aunque  adolece  de  valoraciones.  El
licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa todas las circunstancias y
condicionantes que interfieren con la ejecución de las obras.

El licitador analiza vagamente los parámetros y características climatológicas de la zona.
Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.
 Incorpora datos de la DGT.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO FECHA 18/07/2024

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N PÁGINA 64/83

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.  Plantea  la 
organización y optimización de tareas.

Realiza una descripción detallada de las tareas a desarrollar y plantea casos específicos. El licitador
desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

Detalla  los  documentos a  formalizar  durante la  ejecución de los  trabajos.  El licitador relaciona y
desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de manera
coherente con el contenido del apartado anterior.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de todos los
agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la
obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una
configuración muy adecuada y superior a la considerada como mínima según el anexo X. Desarrollando
además su idoneidad para cada fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima
según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una
pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO FECHA 18/07/2024

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N PÁGINA 68/83

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental
encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos
que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo
las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA II

LOTE III: DO COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

12 UTE CIVILE ICF, S.L.P. - INGENIERIA S1NGULAR, S.L. 44,8

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 30,8

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Descripción adecuada del objeto y del estado actual. El licitador indica el objeto del
proyecto, describe el estado actual de la zona de actuación,representando gráficamente la
ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportajefotográfico con textos
explicativos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las
obras, sin desarrollarlas con detalle.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Análisis excelente de las soluciones propuestas. El licitador realiza un análisis muy
pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendoexhaustivamente las actuaciones a realizar,
con especial atención a todas los condicionantes que
pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica,
servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspección y control
y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

Se realiza  un adecuado análisis  de los  aspectos económico/administrativos,  temporales, 
específicos,  medioambientales  y  del  entorno.  El licitador analiza los parámetros y características
climatológicas de la zona. Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por
precipitaciones y temperaturas límite.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Incorpora  datos  térmicos  y  pluviométricos  y  esbozo de la  DGT.  El licitador propone
bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc,
apropiadas para minimizar dichas interacciones.

Plantea la organización, optimización de tareas y actividades ambientales. El    licitador desarrolla de
forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

Detalla y describe los informes a realizar en cada una de las fases de los trabajos. Realiza 
una  descripción  detallada  de  las  tareas  a  desarrollar  y  plantea  casos  específicos.  El licitador
relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará durante cada una
de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la
obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una
configuración muy adecuada y superior a la considerada como mínima según el anexo X. Desarrollando
además su idoneidad para cada fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima
según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una
pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental
encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos
que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo
las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA II

LOTE III: DO COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

13
UTE GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SLU -

INGENIERIA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DOMINA
21, S.L.

42,7

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 28,7

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Descripción somera del objeto y del estado actual. El licitador indica el objeto del proyecto,
describe vagamente el estado actual de la zona deactuación y de las infraestructuras, con una
representación gráfica de la ubicación de las infraestructurasprincipales inapropiada o inexistente, o
presenta un reportaje fotográfico inapropiado o inexistente.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO FECHA 18/07/2024

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N PÁGINA 77/83

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar
dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su
reposición, métodos constructivos, etc), planteando puntos de inspección y control y proponiendo lineas
de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas. Análisis muy bueno de las soluciones 
propuestas.

Se realiza un buen análisis de los aspectos económico/administrativos, temporales, específicos, 
medioambientales  y  del  entorno.  El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y
condicionantes que interfierencon la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

El licitador analiza vagamente los parámetros y características climatológicas de la zona.
Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.
 Incorpora datos térmicos y pluviométricos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Plantea  la  organizació  de  tareas  y  actividades  ambientales.  El licitador propone
algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc,
apropiadas para minimizar dichas interacciones.

Realiza una descripción detallada de las tareas a desarrollar y plantea casos específicos. El licitador
desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

Detalla  y  describe  los  informes  a  realizar  en  cada  una  de  las  fases  de  los  trabajos.  El licitador
relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases,
de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos
los agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la
obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una
configuración muy adecuada y superior a la considerada como mínima según el anexo X. Desarrollando
además su idoneidad para cada fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima
según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una
pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental
encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos
que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo
las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO FECHA 18/07/2024

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N PÁGINA 83/83

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmSXCKVPPQPTE3RPLGUW9MUFP3N

