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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

TÍTULO: OBRA DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA
EDAR DE ALCUDIA – ESFILIANA, T.M. VALLE DEL
ZALABÍ (GRANADA)

EXPEDIENTE: 2023 347680

CLAVE:

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE UN
JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO DEL EXPEDIENTE DE
REFERENCIA.
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PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.- ANTECEDENTES

La contratación de la obra de referencia, por el procedimiento abierto simplificado, se 
anunció en los correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 
325.245,96 € (IVA incluído) y un plazo de ejecución de 4 meses, siendo la fecha límite de 
presentación de ofertas el 12 de abril de 2024 a las 14:00 horas.

El día 7 de mayo de 2024 se convoca la Sesión nº 1 de la Mesa de Contratación para la
apertura y examen de la documentación general del Sobre 1 de calificación administrativa y
criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor

De acuerdo con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
contrato (Cláusula10.2) y en relación con lo preceptuado por ellos artículos 62 y 146.2a) de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se constituyó la Comisión Técnica para 
apoyo a la Mesa de Contratación, la cual procede a la elaboración del presente informe 
técnico en relación con la documentación presentada, por los 3 licitadores admitidos, 
contenida en el sobre nº 1.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
SERVICIOS

CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: Puntuación máxima:
25 PUNTOS

La documentación para valorar estos criterios debe ser aportada por el licitador en el Sobre
electrónico Nº 1.

Los criterios para la valoración de las ofertas serán los siguientes:

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el
licitador:

· Excelente: 100% de los puntos
· Muy adecuado: 80% de los puntos
· Bastante adecuado: 60% de los puntos
· Adecuado: 50% de los puntos
· Poco adecuado: 25 % de puntos
· Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado

1. MEMORIA De 0 a 15 puntos

1.1. Análisis del proyecto
· Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto, el desarrollo de la
descripción del estado actual y idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas. De 0 a
4 puntos

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes
medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras. De 0 a 2
puntos
· Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales,
etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga. De 0 a 2
puntos

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la
implantación de las oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla,
de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así como del
establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores
y cerramientos perimetrales, y de la conveniencia de sus superficies y características, así
como de las acometidas y conexión de servicios que proponga. De 0 a 2 puntos

1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Dirección General de Infraestructura del Agua

· Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en
cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto
del contrato.. De 0 a 2 puntos

1.5. Adecuación de medios personales
· Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores
y de las necesidades de subcontratación presentadas por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo VII. De 0 a 2 puntos
· Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las
instalaciones de producción que el licitador presenta, así como su adecuación al contenido
indicado en el anejo VII. De 0 a 1 puntos

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS De 0 a 10 puntos

2.1. Selección de actividades
· Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las
unidades seleccionadas que componen las mismas, así como de la justificación de su
medición y presupuesto. De 0 a 1 puntos

2.2. Coeficientes de seguridad
· Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad
adoptados para cada una de las actividades seleccionadas que el licitador presenta. De 0 a
1 puntos

2.3. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos
· Se valorará la idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados por el
licitador, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria y del
dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido
indicado en el Anejo VII. De 0 a 2 puntos

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones
· Se valorará la idoneidad del planteamiento constructivo considerado por el licitador para la
ejecución de las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas actuaciones
necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación
al contenido indicado en el Anejo VII. De 0 a 2 puntos

2.5. Diagrama de Gantt. Plazo ofertado
· Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos
presentados por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.
De 0 a 3 puntos

2.6. Previsión de costes/tiempos
· Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII. De 0 a 1 puntos
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

3.- CONCLUSIÓN

Una vez efectuada la valoración de acuerdo a los criterios indicados en el apartado anterior,
se eleva el presente informe a la mesa de Contratación para su conocimiento y efectos
oportunos en el expediente de referencia.

<fecha según firma electrónica>

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL CONCURSO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA

CARLOS EXTREMERA
JAÉN

TITULADO SUPERIOR

PABLO HERRUZO
PORRAS

TITULADO SUPERIOR

VICENTE AYCAR
LUENGO

JEFE DE SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURAS

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
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CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES
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CLAVE: TÍTULO:
OBRA DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE ALCUDIA – ESFILIANA, T.M.
VALLE DEL ZALABÍ (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1 FCC AQUALIA, S.A. 18,9

1. Memoria Puntuación

De 0 a 15 puntos 11,3
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1 Análisis del proyecto
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto, el desarrollo de la descripción del estado actual y
idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica con detalle el objeto del proyecto, detalla el estado actual de la zona de 
actuación, incluyendo una representación gráfica de la ubicación de la mayoria las infraestructuras 
principales.

Amplio reportaje fotográfico. Cuadro de análisis valorativo del proyecto. No incluye resumen o 
mención al estado actual ni diagnosis.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas. 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 
ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

Información completa. Tablas de temperaturas y justificación adecuada de lo expuesto. 
Información apoyada por soporte gráfico.

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 
seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

Estudio de accesos a la obra y señalización provisional de obra tráfico rodado y peatones. 
El apartado medioambiental se desarrolla de forma breve.

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 
justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. A su vez, establece 
medidas de protección, los espacios y la circulación en obra para garantizar la seguridad de los trabajadores. 
Presenta documentación gráfica para su ubicación.

Justificación del número de trabajadores e instalaciones de obra, aunque no señala el sitio concreto 
en la parcela. Soporte gráfico y croquis varios.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción. 0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador adjunta un organigrama con mayor detalle y medios del exigido en el PCAP, sin 
embargo las titulaciones aportadas no son las requeridas para dichos puestos. 

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 
calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin interrupciones y el 
lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta de forma concisa listados completos, detallados y que se 
adecuan al anexo VII del PCAP.

El licitador presenta un plano con las ubicaciones descritas en el apartado anterior y los 
recorridos que siguen,  pero no hace detalle de las características principales.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2. Programación de obras Puntuación

De 0 a 10 puntos 7,6

2.1 Selección de actividades
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2 Coeficientes de seguridad
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3 Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados por el licitador, el desarrollo del cálculo
de los rendimientos de la maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al
contenido indicado en el Anejo VII.

Se consideran idoneas las actividades que el licitador desarrolla para la ejecución de las obras, 
pero sin una justificación clara de ellas ni una definición de la actividad que se realiza.

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 
cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, con la 
salvedad de no incluir las incidencias climatológicas mensuales, justificando los factores que 
intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4 Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del planteamiento constructivo considerado por el licitador para la ejecución de las obras, el grado
de desarrollo de la cronología de las distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así
como su adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5 Diagrama de Gantt. Plazo ofertado
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la 
ejecución de las principales actividades consideradas en la planificación, si bien no se describen todos los 
equipos que serán necesarios en la realización de las obras. Se justifica en la mayoría su rendimiento y su 
dimensionamiento de forma correcta pero algo escueta y se desarrolla las caractrísticas de los equipos 
según lo solicitado en el anejo VII.

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, 
desarrollando la mayoria de las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, pero sin 
embargo realizando una cronología prácticamente nula.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las
consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas para la
finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales
actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento
constructivo.

2.6 Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt 
propuesto, muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del 
Proyecto, con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre 
las producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I. El  diagrama de barras 
incluido no es muy intuitivo pero no es requerido para la puntuación.

La reserva de recursos repite el recurso y no el porcentaje en base al rendimiento neto.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO 07/02/2025

PABLO HERRUZO PORRAS

CARLOS EXTREMERA JAEN

VERIFICACIÓN Pk2jmKAJ6TZA2KERNNSM3F5NX6DMBE PÁG. 18/30

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmKAJ6TZA2KERNNSM3F5NX6DMBE


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
OBRA DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE ALCUDIA – ESFILIANA, T.M.
VALLE DEL ZALABÍ (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

2 CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SL 21,8

1. Memoria Puntuación

De 0 a 15 puntos 12,8
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1 Análisis del proyecto
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto, el desarrollo de la descripción del estado actual y
idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica con detalle el objeto del proyecto, detalla el estado actual de la zona de 
actuación, incluyendo una representación gráfica de la ubicación de la mayoria las infraestructuras 
principales.

Diagnógstico del estado actual con soporte gráfico. Fotografías y detalles constructivos. 
Propuestas de mejora en el diseño y señalamiento de carencias. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas. 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

El licitador analiza exhaustivamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con 
la ejecución de las obras, a todos los niveles (económicas/administrativas, medioambientales, de entorno 
y climatológicas), desarrollándolas de forma pormenorizada y completa.

Información completa y clara. Gráficos de temperaturas y precipitaciones. Cálculos de jornadas 
de lluvia.

El licitador propone algunas de las medidas genéricas necesarias, de tipo organizativo, de 
seguridad, medioambientales, etc, siendo alguna de ellas especifica y apropiada para minimizar dichas 
interacciones.

Desarrollado en el punto 1.2.1.3 de su documento. Muy breve.

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento para la implantación de todas las 
instalaciones auxiliares de obra, justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus 
características. A su vez, establece de forma pormenorizada las medidas de protección, los espacios y la 
circulación en obra para garantizar la seguridad de los trabajadores. Presenta documentación gráfica para 
su ubicación.

Señala zonas de acopio. Explica procedimientos conforme a normativa y señala empresas de 
suministro previstas. Accesos a la obra y señalización provisional de obra tráfico rodado y peatones.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción. 0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una 
configuración muy adecuada para esta actuación, con desarrollo de su idoneidad para cada fase del 
contrato, con mayor detalle y medios del exigido en el PCAP y titulaciones válidas.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 
calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin interrupciones y el 
lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta de forma clara y concisa listados completos, detallados y 
que se adecuan al anexo VII del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

2. Programación de obras Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1 Selección de actividades
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2 Coeficientes de seguridad
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone con mucho detalle y de forma coherente los distintos coeficientes de 
seguridad a tener en cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la 
planificación, justificando los factores que intervienen en el cálculo de los dichos coeficientes.

2.3 Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

El licitador presenta un plano con las ubicaciones descritas en el apartado anterior, no hace 
detalle de las características principales ni de los recorridos.

En este apartado se consideran muy idoneas y coherentes las actividades que el licitador 
desarrolla de forma pormenorizada y completa para la ejecución de las obras,así como las unidades 
que componen las mismas, justificado debidamente su medición y presupuesto.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Se valorará la idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados por el licitador, el desarrollo del cálculo
de los rendimientos de la maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al
contenido indicado en el Anejo VII.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4 Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del planteamiento constructivo considerado por el licitador para la ejecución de las obras, el grado
de desarrollo de la cronología de las distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así
como su adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5 Diagrama de Gantt. Plazo ofertado
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador justifica los rendimientos y dimensionamientos con un alto grado de detalle, teniendo 
en cuenta todas las consideraciones del anexo VII.La maquinaria propuesta por el licitador a emplear es 
idónea y coherente para la ejecución de las principales actividades consideradas en la planificación.

El licitador expone un planteamiento constructivo no muy extenso pero apropiado para la 
ejecución de las obras, desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 
realizando una cronología correcta de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 
complementan la descripción realizada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

2.6 Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 
consideraciones indicados en el anexo VII (salvo que las barras del diagrama no muestran el nombre 
de la tarea asociada), coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando 
gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las 
obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la 
duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo. 

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt 
propuesto, muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del 
Proyecto, con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre 
las producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I y un desglose de las 
partidas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRA DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE ALCUDIA – ESFILIANA, T.M.
VALLE DEL ZALABÍ (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

3 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS AMBIENTALES SL 10,8

1. Memoria Puntuación

De 0 a 15 puntos 7,7
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1 Análisis del proyecto
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto, el desarrollo de la descripción del estado actual y
idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe el estado actual de la zona de actuación, 
añadiendo una representación gráfica de la ubicación de varias de las infraestructuras principales.

Diagnógstico muy completo del estado actual con soporte gráfico. Aunque no incluye un análisis 
del propio proyecto. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas. 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 
ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

Circunstancias económico-administrativas y específicas y sin detallar. El apartado de servicios 
afectados y autorizaciones se presenta bien desarrollado.
  

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, 
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones, sin desarrollarlas.

Condicionantes ambientales en punto 1.2.5. de su documento. Incluye estudio de 
afecciones al medio ambiente y medidas  correctoras, y abarca los puntos 1.2.1 y 1.2.2 del PCAP. 

El licitador no presenta ni analiza el emplazamiento para la implantación de las principales 
instalaciones auxiliares de obra. Presenta escasas medidas de protección, desribiendo de forma muy 
somera los espacios y la circulación en obra para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Sólo aporta un plano de planta de EDAR en donde no se refleja la información requerida. Ni el 
emplazamiento de las oficinas, ni acopios ni ningún elemento de la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción. 0

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de obras Puntuación

El licitador presenta un organigrama detalladol en el que propone un equipo completo con 
una configuración muy adecuada para esta actuación, con desarrollo de su idoneidad para cada fase 
del contrato y con titulaciones válidas. 

En este punto se presenta de forma poco concisa los suministradores pero sin los contenidos 
indicados en el anexo VII y se omiten las unidades de obra que se precisan acopiar.

El licitador no presenta plano.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO 07/02/2025

PABLO HERRUZO PORRAS

CARLOS EXTREMERA JAEN

VERIFICACIÓN Pk2jmKAJ6TZA2KERNNSM3F5NX6DMBE PÁG. 27/30

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmKAJ6TZA2KERNNSM3F5NX6DMBE


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

De 0 a 10 puntos 3,1

2.1 Selección de actividades
0,25

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2 Coeficientes de seguridad
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3 Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos
0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados por el licitador, el desarrollo del cálculo
de los rendimientos de la maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al
contenido indicado en el Anejo VII.

Se consideran poco idóneas las actividades consideradas en la planificación, ya que 
simplemente nombra los capítulos, sin definir las actividades ni las unidades que componen las mismas, 
así como omitiendo medición y presupuesto. 

El licitador expone de forma extensa y con mucho detalle los distintos coeficientes de seguridad 
a tener en cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, 
justificando los factores que intervienen en el cálculo de los dichos coeficientes. 
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4 Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del planteamiento constructivo considerado por el licitador para la ejecución de las obras, el grado
de desarrollo de la cronología de las distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así
como su adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5 Diagrama de Gantt. Plazo ofertado
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta nada de lo solicitado en este apartado. 

El licitador expone un planteamiento constructivo demasiado escueto y se deja la cronología 
relegada al siguiente apartado.
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2.6 Previsión de costes/tiempos
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta unos diagramas que no hacen distinción con el camino crítico y que 
omiten la mayoría de los datos que se piden en el PCAP como rendimientos, unidades, recursos, 
holgura, etc

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt 
propuesto, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, pero 
omite el PBL.
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