Consejeria de Sostenibilidad y Medio Ambiente
Delegacion Territorial en Cadiz
Junta de Andalucia

INFORME DE LA COMISION TECNICA PARA LA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DE
EJECUCION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PASARELA CICLISTA SOBRE EL RIO
GUADARRANQUE EN TTMM DE LOS BARRIOS Y SAN ROQUE (CADIZ) CON ORIGEN DE
FINANCIACION EN FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO ORDINARIO.

Expediente: CONTR 2024 284390

Titulo: EJECUCION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PASARELA CICLISTA SOBRE EL RIO
GUADARRANQUE EN TTMM DE LOS BARRIOS Y SAN ROQUE (CADIZ).

Localidades: LOS BARRIOS Y SAN ROQUE .
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ANTECEDENTES

Con fecha 12 de noviembre de 2024 este Organo de contratacién dicté Resolucién de aprobacién del
expediente de contratacién la OBRA DE EJECUCION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PASARELA
CICLISTA SOBRE EL RIO GUADARRANQUE EN TTMM DE LOS BARRIOS Y SAN ROQUE (CADIZ). Expediente:
CONTR 2024 284390, mediante procedimiento abierto simplificado regulado por los puntos 1 a 4 del articulo
159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y presentacion electrénica de
ofertas.

Con fecha 28 de noviembre de 2024, se publicé en la Plataforma de Contratacién de la Junta de Andalucia el
anuncio de la licitacion de la obra anteriormente mencionada.

Como miembros de la Comisidn Técnica han sido designados:

e D. Antonio Mora Fernandez. Jefe del Departamento de Proyectos de Carreteras de la Delegacion
Territorial en Cadiz de la Consejeria de Fomento, Articulacion del Territorio y Vivienda.

e D?Margarita Gonzalez Fernandez. Titulada Superior, ICCP adscrita al Sv. De Infraestructuras del Agua
de la Delegacion Territorial en Cadiz de la Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca, Agua y
Desarrollo Rural.

e D.José Ramdn Fernandez Ameneiro . Asesor Técnico de Uso Publico de la Delegacién Territorial en
Cadiz de la Consejeria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible.

El contrato tiene un importe de licitacién de 650.914,72€ (IVA incluido) y un plazo de ejecucion previsto de 6
meses.

El plazo fijado para la presentacion de ofertas finalizé el dia 14 de enero de 2025 a las 12:00 horas.

Informe de la Comisién Técnica. Expediente: CONTR 2024 284390

3

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANTONIO MORA FERNANDEZ 11/02/2025

VERIFICACION

Pk2mWAMAZ4VEJHXYVXPICNSXKEXMM PAG. 3/24

Es copia auténtica de documento electrénico



OFERTAS PRESENTADAS

Ala licitacion han concurrido un total de dos empresas que se enumeran a continuacion:

1. GEOCAMINOSS.L.
2. LARIBARINDUSTRIALS.L.

ELEMENTOS DE VALORACION DE OFERTAS

En base a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y con la documentacion
presentada por los licitadores, se realiza el estudio comparativo de las ofertas recibidas y admitidas. La

metodologia empleada ha sido la siguiente:

1. Andlisis y valoracion de las ofertas técnicas presentadas en el sobre electrénico n°1 de acuerdo con

la cldusula 9.2.1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
2. Redaccidn del presente informe.

A continuacidn, se transcriben los criterios de adjudicacion ponderables en funcidn de un juicio de valor
considerados por la Comisidn Técnica, reflejados en el ANEXO 1, apartado 39.1 del Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares:

Para la consideracion de las propuestas a valorar que se recogen en este apartado, deberan hacerse extensiva

a subcontratistas y personal auténomo que trabaje en la obra.

Se establecen 2 criterios (Ay B) y un total de 5 subcriterios técnicos (A1,A2,A3,y B1, B2) los cuales se describen
en el cuadro del baremo de puntuacién a aplicar que sigue mas adelante, detallandose en el Anexo VI los

aspectos que debe incluir y requisitos que debe cumplir la documentacién relacionada con los mismos.

La puntuacién de A se obtiene por adicion de las puntuaciones de A1, A2,y A3.

La puntuacién de B se obtiene por adicién de las puntuaciones de B1y B2.
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El criterio A persigue la valoracion de las ofertas desde la perspectiva de la calidad técnica teniendo en

consideracién, entre otros, la adecuacion de los medios personales adscritos a la ejecucion y supervision de
los trabajos. De otra parte, pretende considerar las mejores condiciones de la seguridad y salud, tanto de los

trabajadores como del entorno social que pudiera verse afectado por las obras.

El criterio B pretende primar el mayor valor afadido de las ofertas desde el punto de vista de la proteccion

del medio ambiente.

La puntuacion total (PT) se obtiene por adicion de Ay B.

Por cada uno de los criterios/subcriterios, salvo el subcriterio A3 se establecen cinco valoraciones posibles

para las propuestas: “Insuficiente”, “Baja”, “Media”, “Buena” y “Excelente”.

INSUFICIENTE: la puntuacion es el 0% de puntos asignados. Esta valoracion se utiliza cuando el
licitador no suministra la informacion requerida, o cuando dicha informacién no permite, con su
descripcion técnica, la valoracion del contenido o calidad respecto de los requisitos que configuran
el subcriterio técnico. Se asignara esta puntuacion a las propuestas que resulten insuficientes.
BAJA: este grado de conformidad corresponde a una puntuacién del 25% del nimero de puntos
asignados al subcriterio. En este caso, la informacién suministrada por el licitador no permite una
correcta valoracion o es de baja calidad, en relacion con el contenido de los elementos que
configuran el subcriterio técnico. Se asignara esta puntuacion a aquellas propuestas que no resulten
suficientes, sean inadecuadas y no alcancen la calificacién de un propuesta “media”.

MEDIA: este grado de conformidad corresponde a una puntuacion del 50% del nimero de puntos
asignados al subcriterio. La informacion técnica suministrada por el licitador permite una correcta
valoracion del contenido y calidad respecto de los requisitos que configuran el subcriterio técnico.
Se asignard esta puntuacion a las propuestas que alcancen un nivel de definicién genérico y grado de
satisfaccion suficiente, sin que puedan existir entre ellas diferencias significativas.

BUENA: a este nivel de valoracién se asignara una puntuacion del 75% del nimero de puntos
asignados al subcriterio. En esta ocasion, la informacién y el grado de definicion de las propuestas
posibilita realizar una valoracion detallada, en profundidad, de los requisitos que configuran el
subcriterio técnico. Se asignard esta puntuacién a las propuestas que alcancen un grado de
satisfaccion notable y adecuado de las expectativas esperadas.

EXCELENTE: Se corresponde esta valoracion con las mejores propuestas y les sera asignada una
puntuacién del 100% de los puntos posibles. Estariamos ante las propuestas mas destacadas y por
lo tanto que alcancen el mayor grado de satisfaccion de las expectativas esperadas para el subcriterio
en cuestion.
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Criterios de adjudicacion ponderables en funcién de un juicio de valor. Max 25 puntos: PUNTOS
A. DESCRIPCION DE LA OBRA: EXPOSICION Y ANALISIS DE LA OBRA CONFORME AL

PROYECTO LICITADO. Maximo 17 puntos

Al. Memoria constructiva explicativa y justificativa de la propuesta para el 9

desarrollo de los trabajos.

Con indicacién de la forma de ejecucion de las distintas unidades de obra,
la estructuracion de tajos y los recursos a emplear, identificando los
distintos medios materiales y humanos que actuaran directamente en la
ejecucion de las obras, motivando su idoneidad y coherencia en la seleccion
en base a sus rendimientos contrastados. Definira la secuencia de ejecucién
prevista, con asignacion de recursos a las distintas fases o zonas de obra.
Contendra igualmente el esquema de organizaciéon de la obra
(documentacion grafica), con menciéon a la implantacion de equipos y
medios auxiliares, zonas de acopios, previsiones de acceso y circulacion,
etc.

Se reflejara la metodologia de trabajo incluyendo las particularidades del
proyecto que debieran ser resefiables en su caso.

Se describira la previsién de suministros de materiales significativos, la
procedencia de éstos y los acopios previstos en tiempo y espacio.

Maximo documento: 10 folios a doble cara cara, tamafio DIN A-4. Letra
NewsGotT y tamano 11. Espaciado sencillo.

Se admitirdn para la presentacion de diagramas, fotografias o planos,
tamafios DIN A3, si bien el conjunto de hojas de texto y de estos Ultimos no
podra superar el nimero de hojas indicadas con anterioridad.
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Criterios de adjudicacion ponderables en funcién de un juicio de valor. Max 25 puntos:

PUNTOS

Programacion de los trabajos conforme al contemplado en proyecto.

El programa de trabajo para la ejecucion de la obra se desglosara por
actividades, diferenciando los diferentes capitulos y subcapitulos del
presupuesto, con la asignacion de los medios materiales y humanos. Las
actividades deberan contener asi mismo los datos relativos a medicion y
fechas de desarrollo.

El programa de la obra estara en coherencia con los medios humanos y
materiales aportados para la ejecucion.

Se justificara la secuencia de las diferentes actividades con sus medios
asignados en la consecucion de los resultados en plazos y calidades
exigidas.

Se identificaran las actividades e hitos (identificando supuestos criticos y
espacios de ajuste) que seran condicionantes para las sucesivas secuencias
de actividades, y consecuentemente para el cumplimiento de plazos
parciales y en definitiva del plazo final.

Los diagramas y graficos que se aporten reflejaran la coordinacion y
organizacidn del proceso constructivo en el plazo de ejecucion.

Maximo documento: 3 folios a doble cara cara, tamafio DIN A-4. Letra
NewsGotT y tamafio 11. Espaciado sencillo. Se admitirdn para la
presentacion de diagramas, fotografias o planos, tamafios DIN A3, si bien el
conjunto de hojas de texto y de estos ultimos no podra superar el nimero
de hojas indicadas con anterioridad.
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Criterios de adjudicacion ponderables en funcién de un juicio de valor. Max 25 puntos:

PUNTOS

Prevencion de riesgos laborales.

Se enumeraran las propuestas a incluir en el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud Laboral que mejoren sustancialmente las condiciones de
seguridad y salud laboral prescritas para la obra, con indicacién de los
aspectos que efectivamente quedarian mejorados (cuadro comparativo) y
aquellas que, no estando contempladas en el proyecto, resultarian de nueva
implantacion.

Maximo documento: 5 folios a doble cara cara, tamafio DIN A-4. Letra
NewsGotT y tamafio 11. Espaciado sencillo. Se admitiran para la
presentacion de diagramas, fotografias o planos, tamarios DIN A3, si bien el
conjunto de hojas de texto y de estos ultimos no podra superar el nimero
de hojas indicadas con anterioridad.
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Criterios de adjudicacion ponderables en funcién de un juicio de valor. Max 25 puntos: PUNTOS
B. PROPUESTA DE MEDIDAS AMBIENTALES ESPECIFICAS DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA. Max 8 puntos, en coherencia con el proyecto y con lo expuesto en los
apartados anteriores, conteniendo al menos:
Bl. Propuesta de programa de seguimiento y control de medidas protectorasy 4

correctoras ambientales,

que, sin suponer repercusion econdémica en el precio del contrato, abunde e
introduzca mejoras respecto de las previsiones contenidas en el proyecto de
ejecucion, haciendo referencia a la evaluacion de aspectos ambientales, con
descripcidon detallada de las medidas concretas a adoptar en caso de
situaciones de emergencia que pudieran derivarse de las distintas
actuaciones que componen la obra. Debera hacerse mencion expresa al
Plan de Prevencién de Incendios.

Se indicaran igualmente medidas complementarias de mejora de la
situacion inicial que contemplen restauracion, revegetacion e integracion
paisajista.

Maximo extension del documento: 15 folios a doble cara cara, tamafio DIN
A-4. Letra NewsGotT y tamafio 11. Espaciado sencillo. Se admitiran para la
presentacion de diagramas, fotografias o planos, tamarios DIN A3, si bien el
conjunto de hojas de texto y de estos ultimos no podra superar el nimero
de hojas indicadas con anterioridad.
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Criterios de adjudicacion ponderables en funcién de un juicio de valor. Max 25 puntos:

PUNTOS

B2. Gestion de Residuos de Construccion.

Se relacionaran, de forma motivada y detallada, las mejoras e innovaciones
sustanciales que se comprometan a contemplar en el Plan de Gestion de
Residuos de Construccidon de la obra, en concordancia con el Estudio de
Gestion de Residuos del proyecto, con indicacién de los aspectos que
efectivamente quedarian mejorados (cuadro comparativo) y aquellas que,
no estando contempladas en el proyecto, resultarian de nueva
implantacion.

Debera contener mencidn expresa a los vertederos autorizados de los que
se hard uso, con indicacién de su localizacion y disponibilidad.

Maximo documento: 5 folios a doble cara, atamario DIN A-4. Letra NewsGotT
y tamafio 11. Espaciado sencillo. Se admitiran para la presentacion de
diagramas, fotografias o planos, tamafios DIN A3, si bien el conjunto de
hojas de texto y de estos Gltimos no podra superar el nimero de hojas
indicadas con anterioridad.

Umbral minimo de puntuacién necesaria para continuar en el proceso selectivo: 50 por ciento de la
puntuacion en el conjunto de los criterios ponderables en funcion de un juicio de valor, atendiendo al

apartado 39.3 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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VALORACION DE OFERTAS

A. DESCRIPCION DE LA OBRA: EXPOSICION Y ANALISIS DE LA OBRA CONFORME AL PROYECTO LICITADO.

trabajos. Maximo 9 puntos

Al. Memoria constructiva explicativa y justificativa de la propuesta para el desarrollo de los

EMPRESA

PUNTOS

1 GEOCAMINOS S.L.

9,00

Analiza en profundidad los principales trabajos a ejecutar y los condicionantes
funcionales, geométricos y de trazado, econdémicos, constructivos, estéticos,
climatolégicos y medioambientales. Analiza también los accesos y las
afecciones al tréfico. Indica la forma de ejecucién de las distintas unidades de
obra, la estructuracién de tajos y los recursos a emplear, identificando los
distintos medios materiales y humanos que actuaradn directamente en la
ejecucion de las obras, motivando su idoneidad y coherencia en la seleccion en
base a sus rendimientos contrastados. Define la secuencia de ejecucién
prevista, con asignacién de recursos a las distintas fases o zonas de obra.
Contiene igualmente el esquema de organizacién de la obra (documentacion
gréfica), con mencién a la implantacién de equipos y medios auxiliares, zonas
de acopios, previsiones de acceso y circulacion, etc.

Refleja la metodologia de trabajo incluyendo las particularidades del proyecto
en relacion a los condicionantes estudiados. Como valor afiadido se considera
la adopcién durante la obra de no causar un perjuicio significativo al
medioambiente.

Se describe la prevision de suministros de materiales significativos, la
procedencia de éstos estudiando los medios de transporte y las plantas de
produccién de materiales y los acopios previstos en tiempo y espacio. Aporta
carta de compromiso y certificado de empresa especialista en estructuras
metalicas.

Valoracion: EXCELENTE
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LARIBAR INDUSTRIAL S.L.

2.25

Indica sucintamente la forma de ejecucion de las distintas unidades de obra,
pero no indica la estructuracion de tajos y los recursos a emplear, ni
identifica los distintos medios materiales y humanos que actuaran
directamente en la ejecucion de las obras, motivando su idoneidad y
coherencia en la seleccién en base a sus rendimientos contrastados. Define
la secuencia de ejecucidon prevista, pero no asigna, de forma clara, los
recursos a las distintas fases o zonas de obra, salvo brevemente la de la
colocacién de la pasarela. No contiene el esquema de organizacion de la
totalidad de la obra (documentacion grafica), ni menciona la implantacion
de equipos y medios auxiliares, zonas de acopios, previsiones de acceso y
circulacion, etc. Si aporta documentacion grafica del proceso de montaje de
la pasarela.

Refleja la metodologia de trabajo.

Identifica los materiales significativos pero no describe la prevision de
suministros, la procedencia de éstos y los acopios previstos en tiempo y
espacio.

Valoracion: BAJA

Informe de la Comisién Técnica. Expediente: CONTR 2024 284390 12
Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
FIRMADO POR ANTONIO MORA FERNANDEZ 11/02/2025
VERIFICACION Pk2jmWAMAZ4V6JHXYVXPICNSXKEXMM PAG. 12/24

Es copia auténtica de documento electrénico



DESCRIPCION DE LA OBRA: EXPOSICION Y ANALISIS DE LA OBRA CONFORME AL PROYECTO

A2. Programacion de los trabajos conforme al contemplado en proyecto. Maximo 4 puntos.

PUNTOS

GEOCAMINOS S.L.

4,00

El programa de trabajo para la ejecucion de la obra se desglosa por
actividades, diferenciando los diferentes capitulos y subcapitulos del
presupuesto, con la asignacion de los medios materiales y humanos.
Considera condicionantes externos como son la jornada reducida en
verano, festivos y metereoldgicos. Las actividades contienen asi mismo los
datos relativos a medicién y fechas de desarrollo. Aporta tabla de
rendimientos.

El programa de la obra esta en coherencia con los medios humanos y
materiales aportados para la ejecucion.

Se justifica la secuencia de las diferentes actividades con sus medios
asignados en la consecucién de los resultados en plazos y calidades
exigidas.

Se identifican las actividades e hitos (identificando supuestos criticos y
espacios de ajuste) que son condicionantes para las sucesivas secuencias de
actividades, y consecuentemente para el cumplimiento de plazos parciales
y en definitiva del plazo final.

El diagrama de Gantt aportado refleja la coordinacién y organizacion del
proceso constructivo en el plazo de ejecucién.

Valoracion: EXCELENTE
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2

LARIBAR INDUSTRIAL S.L.

1,00

El programa de trabajo para la ejecucion de la obra se desglosa por fases y
actividades, pero no considera los diferentes capitulos y subcapitulos del
presupuesto. No asigna los medios materiales y humanos. Las actividades
no contienen los datos relativos a medicion. Refleja fechas de desarrollo.

No es posible asegurar que el programa de la obra esta en coherencia con
los medios humanos y materiales aportados para la ejecucion, ya que no se
relacionan.

No se identifican las actividades e hitos (identificando supuestos criticos y
espacios de ajuste) que seran condicionantes para las sucesivas secuencias
de actividades, y consecuentemente para el cumplimiento de plazos
parciales y en definitiva del plazo final.

El diagrama de Gantt aportado refleja la organizacion del proceso
constructivo en el plazo de ejecucién.

Valoracion: BAJA
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DESCRIPCION DE LA OBRA: EXPOSICION Y ANALISIS DE LA OBRA CONFORME AL PROYECTO

LICITADO.

A3. Prevencion de riesgos laborales. Maximo 4 puntos

EMPRESA

PUNTOS

1 GEOCAMINOS S.L.

3,50

Analiza la organizacion de la prevencién y seguridad en la obra
contemplando la Coordinacidon de actividades empresariales vy
subcontratistas, Estructura organizativa de la obra y el Andlisis de riesgos y
medidas preventivas para las unidades de obra de montaje de estructura
metélica de la pasarela, ejecucidn de pilotes, ejecucidon de estructuras de
hormigén (encofrados, ferralla y hormigonado). Especifica también el
sistema de gestion de prevencidn, inspecciones de seguridad,
investigaciones de accidentes, documentacion a entregar al coordinador de
seguridad y salud, relacion de telefénos en casos de emergencia, y ruta de
evacuacion en caso de accidente hasta el hospital mas cercano.

Aporta certificado del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la
organizacion: 1SO 45001:2018. Ejecucion de obras civiles: movimiento de
tierras, urbanizacidén, acondicionamiento y pavimentacién de caminos,
conservacién de taludes, conservacion de carreteras. Ejecucion de obras de
edificacion.

No aporta cuadro comparativo.

Valoracion: El andlisis realizado por la empresa define las propuestas a
incluir en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud Laboral que
mejoran sustancialmente las condiciones de seguridad y salud laboral
prescritas para la obra, aunque no incluye cuadro comparativo.
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LARIBAR INDUSTRIAL S.L.

2,50

El nimero maximo de folios a doble cara es de cinco y presenta ocho, asi
que sélo son considerados para la valoracién los cinco primeros.

Enumera los riesgos asociados a los trabajos de desbroce y excavaciones,
obras mecanicas con estructuras metalicas, obras de hormigén armado,
aplicacion de pintura y eléctricos. Enumera también las protecciones
individuales y colectivas. Analiza las medidas preventivas para los trabajos
de demoliciones, desbroces y excavaciones, estructuras de acero,
estructuras de hormigdn armado y las medidas adoptar por riesgo de
incendios. Menciona la formacién del personal. Analiza los riesgos,
protecciones y medidas preventivas para grias autopropulsadas, sierra
circulary grupos de soldadura.

No aporta cuadro comparativo.

Valoracion: El andlisis realizado por la empresa define las propuestas a
incluir en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud Laboral que
mejoran las condiciones de seguridad y salud laboral prescritas para la
obra. No incluye cuadro comparativo.
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Resumen de puntuaciones criterio A (maximo 17 puntos):

A. DESCRIPCION DE LA OBRA: EXPOSICION Y ANALISIS DE LA OBRA CONFORME AL PROYECTO
LICITADO.
EMPRESA TOTAL
PUNTOS
1 GEOCAMINOS S.L. 16,50
2 LARIBAR INDUSTRIAL S.L. 5,75
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B. PROPUESTA DE MEDIDAS AMBIENTALES ESPECIFICAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Bl. Propuesta de programa de seguimiento y control de medidas protectoras y correctoras

ambientales. Maximo 4 puntos.

EMPRESA

PUNTOS

1 GEOCAMINOS S.L.

3,00

Presenta certificados ISO-14001 e ISO-9001.

Presenta Plan de Vigilancia Ambiental con referencia a medidas en caso de
emergencias y prevencion de incendios.

No hay medidas complementarias.

Valoracion: BUENA
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2 LARIBAR INDUSTRIAL S.L.

0,00

No se presentan certificados.

No se presenta Plan de Vigilancia Ambiental con referencia a medidas en
caso de emergencias y prevencion de incendios.

No hay medidas complementarias.

Valoracion: INSUFICIENTE

Informe de la Comisién Técnica. Expediente: CONTR 2024 284390 19
Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
FIRMADO POR ANTONIO MORA FERNANDEZ 11/02/2025
VERIFICACION Pk2jmWAMAZ4V6JHXYVXPICNSXKEXMM PAG. 19/24

Es copia auténtica de documento electrénico



B. PROPUESTA DE MEDIDAS AMBIENTALES ESPECIFICAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

B2. Gestion de Residuos de Construccion. Maximo 4 puntos.

EMPRESA

PUNTOS

1 GEOCAMINOS S.L.

4,00

Presenta relacion motivada y detallada en el Plan de Gestion de residuos.

Hace estimacion de los residuos de la obra.

Establece medidas para separacion de residuos.

Valoracion: EXCELENTE
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2

LARIBAR INDUSTRIAL S.L.

1,00

No se hace relacion motivada y detallada en el Plan de Gestion de residuos.

No se hace estimacion de los residuos de la obra.

Establece medidas para separacion de residuos.

Valoracion: BAJA
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Resumen de puntuaciones criterio B (maximo 8 puntos):

B. PROPUESTA DE MEDIDAS AMBIENTALES ESPECIFICAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

EMPRESA TOTAL
PUNTOS

1 GEOCAMINOS S.L. 7,00

2 LARIBAR INDUSTRIAL S.L. 1,00
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TABLA RESUMEN DE VALORACION DE OFERTAS

VALORACION DE OFERTAS

EMPRESA TOTAL PUNTOS TOTAL PUNTOS TOTAL PUNTOS (A+B)
CRITERIO A CRITERIO B (Propuesta
(Descripcion de la de medidas X
obra) ambientales) Maximo 25 puntos
GEOCAMINOS S.L. 16,50 7,00 23,50
LARIBAR INDUSTRIAL S.L. 5,75 1,00 6,75

La empresa LARIBAR INDUSTRIAL S.L. no alcanza el Umbral minimo de puntuacion necesaria para continuar
en el proceso selectivo marcado por el 50 por ciento de la puntuacion en el conjunto de los criterios
ponderables en funcién de un juicio de valor, es decir, 12,50 puntos.
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Esta Comisidn Técnica eleva el resultado de este examen y evaluacion a la Mesa de Contratacidon que conoce
este expediente, con el alcance y efecto que procedan.

En Cadiz, a la fecha de la firma electrdnica.
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