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TÍTULO:

EXPEDIENTE: 2023 621023 LOTE III

CLAVE:

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE UN
JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA.

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O
DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE ALMERIA II

LOTE III: COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN
DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)
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1.- ANTECEDENTES

La contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los
correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 2.619.744,11 €
(IVA incluido), y un plazo de ejecución de 12 meses, siendo la fecha límite de presentación
de ofertas el 13 de agosto de 2024 a las 14:00 horas.

El día 01 de octubre de 2024, se reune la mesa de contratación para el exámen de la documentación
general del sobre 1 ­ calificación administrativa en tramite de subsanación y, apertura del sobre 2 ­
criterios valorados mediante juicio de valor. 

Una vez comprobada la documentación de las empresas, resultan ser tres (3) las ofertas
admitidas a seguir en el proceso de adjudicación del contrato.

A tenor de lo previsto en el artículo 146.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, y en la cláusula 10.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa pone a disposición la documentación del Sobre 2 para que la Comisión
técnica designada al efecto emita el informe técnico que contenga la ponderación de los
criterios de valoración que dependen de un juicio de valor, establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y dicha Comisión posteriormente comunique a la
Mesa la valoración efectuada, a fin de que ésta proceda a efectuar en los plazos indicados
en el anuncio de licitación, la apertura del Sobre 3, de criterios de adjudicación valorados
mediante la aplicación de fórmulas.
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2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRA

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el
licitador:

· Excelente: 100% de los puntos
· Muy adecuado: 80% de los puntos
· Bastante adecuado: 60% de los puntos
· Adecuado: 50% de los puntos
· Poco adecuado: 25 % de puntos
· Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

Puntuación máxima (PA): 50 puntos.

1. MEMORIA De 0 a 23 puntos

1.1. Análisis del proyecto
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la
descripción del estado actual. De 0 a 2 puntos

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas De 0 a 4 puntos

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes
medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de
las obras De 0 a 4 puntos

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc,
necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga De 0 a 3 puntos

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la
implantación de las oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla,
de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así como del
establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores
y cerramientos perimetrales, y de la conveniencia de sus superficies y características, así
como de las acometidas y conexión de servicios que proponga. De 0 a 3 puntos

1.4. Adecuación de Medios Personales
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en
cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto
del contrato. De 0 a 4 puntos

1.5. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción
Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y
de las necesidades de subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación
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al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP. De 0 a 2 puntos

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las
instalaciones de producción que el licitador presenta, así como su adecuación al contenido
indicado en el correspondiente anexo del PCAP. De 0 a 1 puntos

2. PROGRAMACIÓN DE OBRAS De 0 a 19 puntos

2.1. Selección de actividades
Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las
unidades seleccionadas que componen las mismas, así como de la justificación de su
medición y presupuesto De 0 a 2 puntos

2.2. Coeficientes de seguridad
Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados
para cada una de las actividades seleccionadas que el licitador presenta De 0 a 3 puntos

2.3. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos Se valorará la
idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados por el licitador, el
desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria y del dimensionamiento de
maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP. De 0 a 3 puntos

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria,
medios de transporte y auxiliares y mano de obra presentados por el licitador. De 0 a 2
puntos

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones
Se valorará la idoneidad del planteamiento constructivo considerado por el licitador para la
ejecución de las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas actuaciones
necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación
al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP. De 0 a 2 puntos

2.5. Diagrama de Gantt.
Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos
presentados por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP. De 0 a 4puntos

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para
las sucesivas fases consideradas por el licitador para la ejecución de las obras De 0 a 2
puntos

2.6. Previsión de costes/tiempos
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del
PCAP. De 0 a 1 puntos

3. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL De 0 a 6 puntos

3.1. Medidas de reducción acústica
Se valorará la idoneidad de las medidas de reducción acústica presentadas por el licitador,
así como su correspondencia con el contenido indicado en el anexo del PCAP. De 0 a 2
puntos

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables Se valorará la
idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables
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presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el
anexo del PCAP De 0 a 2 puntos

3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de
reciclado o reutilización
Se valorará la idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que
provengan de un proceso de reciclado, reutilización o valorización presentadas por el
licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anexo del PCAP. De
0 a 2 puntos

4. TECNOLOGÍA I+D+I De 0 a 2 puntos
Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto
del contrato, desarrolladas, en desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo del PCAP. De 0 a 2 puntos

El resultado de la aplicación de los criterios técnicos se ha plasmado en unas fichas
individualizadas para cada una de de las ofertas evaluadas, que se aportan como Anexo al
Informe.

Estos valores se han trasladado a los cuadros resumen, con las ofertas ordenadas según
Acta nº 1 de la Mesa
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3.- CONCLUSIÓN

Una vez efectuada la valoración de acuerdo a los criterios indicados en el apartado anterior,
se eleva el presente informe a la mesa de Contratación para su conocimiento y efectos
oportunos en el expediente de referencia.

<fecha según firma electrónica>

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL CONCURSO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA
 
 
 
 JUAN MANUEL MUÑOZ                      JOSE ANTONIO                          VICENTE AYCART
            BONILLA                                  MARTINEZ BRAVO                              LUENGO
    ASESOR TÉCNICO                         ASESOR TÉCNICO                  JEFE DEL SERVICIO DE
                                                                                                                 INFRAESTRUCTURAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
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CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES
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C
O
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U
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U
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M
U

Y
AD
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U
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O

1
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U
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O

1,2
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U
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3,2
M

U
Y

AD
EC
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1
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U
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U
Y
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U
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U

Y
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EC
U
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U
Y
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U
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O
1
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U
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3,2
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U

Y
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U
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O

1,6
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U
Y

AD
EC

U
AD

O
0,8

M
U

Y
AD

EC
U

AD
O
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3
SO

C
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G

EN
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AL
D

E
O

BR
AS,S.A.(SO

G
EO

SA)-
M

ETO
D

O
S

AVAN
ZAD

O
S

D
E

C
O

N
STR

U
C

C
IO

N
S.L.

1
AD

EC
U
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O

2,4
M

U
Y

AD
EC

U
AD

O
2,4

M
U

Y
AD

EC
U

AD
O

1,6
M

U
Y

AD
EC

U
AD

O
1

AD
EC

U
AD

O
3,2

M
U

Y
AD

EC
U

AD
O

1,6
M

U
Y

AD
EC

U
AD

O
0,8

M
U

Y
AD

EC
U

AD
O

14
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3.M
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de
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EM
PR
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S

PR
ESEN
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D

A
S

3.1.R
educción

de
contam

inación
acústica.

3.2.M
edidas

de
ahorro

energético
y

utilización
de

energías
renovables.

3.3.M
edidas

relativas
a

la
utilización

en
obra

de
productos

que
provengan

de
un

proceso
de

reciclado
o

reutilización.
TO

TAL
APAR

TAD
O

N
º

s/A
cta

N
O

M
BR

E
P.M

áx

2
Puntos

P.M
áx

2
Puntos

P.M
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2
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P.M
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6
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1
G

R
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C

O
PSA,S.L.U
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Y
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U
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AR
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1
AD

EC
U

AD
O
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I+D
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U
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E
P.M
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R
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U
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U
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2
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A
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G
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U
AS

S.L.
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ES
Y

G
R

U
AS

G
O

N
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1,6
M

U
Y
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EC

U
AD

O
1,6

3
SO

C
IED
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G

EN
ER

AL
D

E
O
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G
EO

SA)-
M

ETO
D

O
S
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O
S

D
E

C
O

N
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U
C

C
IO

N
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1,6
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U
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U
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O
1,6
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G
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R
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Valoración

total:

EM
PR

ESA
S

PR
ESEN

TA
D

A
S

TO
TA

L

N
º

s/A
cta

N
O

M
B

R
E

P.M
áx

50
Puntos

1
G

R
U

PO
C

O
PSA,S.L.U

.-M
ED

IO
AM

BIEN
TE,R

ESID
U

O
S

Y
AG

U
A

M
AR

EA
S.L.

32,35

2
TER

SAQ
U

A
IN

G
EN

IER
ÍA

Y
TR

ATAM
IEN

TO
D

E
AG

U
AS

S.L.- TALLER
ES

Y
G

R
U

AS
G

O
N

ZALEZ
SLU

34,45

3
SO

C
IED

AD
G

EN
ER

AL
D

E
O

BR
AS,S.A.(SO

G
EO

SA)-M
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D
O

S
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S
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E
C

O
N
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U

C
C
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N

S.L.
34,45
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A
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se
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un
resum

en
de
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de
valoración

delpresente
pliego:

Valoración

EXC
ELEN

TE
M

U
Y

AD
EC

U
AD

O
BASTAN

TE
AD

EC
U

AD
O

AD
EC

U
AD

O
PO

C
O

AD
EC

U
AD

O

N
AD

A
AD

EC
U

AD
O

/N
O

PR
ESEN

TA

1.M
em

oria

1.1.1.Análisis
delproyecto.

C
onocim

iento
delproyecto

2
1,6

1,2
1

0,5
0

1.1.2.Análisis
delproyecto.Soluciones

proyectadas
4

3,2
2,4

2
1

0

1.2.1.C
ircunstancias

específicas
y

condicionantes
existentes

para
la

ejecución
de

las
obras.C

ircunstancias
de

la
obra

4
3,2

2,4
2

1
0

1.2.2.C
ircunstancias

específicas
y

condicionantes
existentes

para
la

ejecución
de

las
obras.M

edidas
organizativas

3
2,4

1,8
1,5

0,75
0

1.3.Análisis
delem

plazam
iento

e
im

plantación
3

2,4
1,8

1,5
0,75

0

1.4.Adecuación
de

M
edios

Personales
4

3,2
2,4

2
1

0

1.5.1.N
ecesidades

de
acopios,

sum
inistros

y
subcontratación.

Instalaciones
de

producción.
N

ecesidades
de

acopios.

2
1,6

1,2
1

0,5
0

1.5.2.N
ecesidades

de
acopios,

sum
inistros

y
subcontratación.

Instalaciones
de

producción.
Instalaciones

de
producción

1
0,8

0,6
0,5

0,25
0

2.Program
ación

de
los

trabajos

2.1.Selección
de

actividades
2

1,6
1,2

1
0,5

0
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y
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equipos.

R
ecursos.Equipos

y
rendim
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3

2,4
1,8

1,5
0,75

0

2.3.2.Justificación
de

rendim
ientos

y
dim

ensionam
iento
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equipos.

R
ecursos.G

ráficos
2

1,6
1,2

1
0,5

0

2.4.Planteam
iento
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C

ronología
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2

1,6
1,2

1
0,5

0

2.5.1.G
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1
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0
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1
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3.M
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0

3.2.M
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relativas
a

la
utilización

en
obra

de
productos

que
provengan

de
un

proceso
de

reciclado
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1
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0
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE AGRUPAClÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURAClÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE ALMERIA Il

LOTE lII: COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1 GRUPOCOPSA, S.L.U. - MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y
AGUA MAREA S.L. 32,35

1. Memoria Puntuación

De 0 a 23 puntos 14,05
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe el estado actual de la zona de actuación,
añadiendo una representación gráfica de la ubicación de varias de las infraestructuras principales. Aná­
 lisis breve, conciso y correcto aunque el desarrollo de algunos condicionantes es insuficiente.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las
actuaciones a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para
solventarlas. Análisis planteado no tiene más detalles que los del proyecto.
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las
obras, sin desarrollarlas con detalle. Desarrollo de los condicionantes es insuficiente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, mayormente poco apropiadas, para minimizar dichas interacciones. Algunas de las
 medidas presentadas son insuficientes e incluso escasas.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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El licitador indica el emplazamiento para la implantación de las principales instalaciones auxiliares
de obra. Establece pocas medidas de protección, o solo describe los espacios y la circulación en obra
para garantizar la seguridad de los trabajadores. Presenta escasa documentación gráfica para su
ubicación. Se observan errores en las instalaciones de higiene y bienestar.

1.4. Adecuación de Medios Personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y bastante
especializado para los trabajos a desarrollar. Cumple con las especificaciones del PCAP indicadas dentro 
del anexo X en lo referente al personal .

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador hace un análisis poco desarrollado de las necesidades de acopios.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de
producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la obra de
forma muy completa. Plano claro y correcto.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 19 puntos 12,3

2.1. Selección de actividades
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se consideran poco idóneas las actividades consideradas en la planificación. No desarrolla justificación.

2.2. Coeficientes de seguridad
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador expone sin desarrollar los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el
rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, indicando los factores que intervienen en
el cálculo de los coeficientes considerados. Coeficientes bien planteados pero falta justificación.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la
ejecución de las principales actividades consideradas en la planificación, justifica en la mayoría su
rendimiento y su dimensionamiento. Además desarrolla las caractrísticas de los equipos según lo
solicitado en el correspondiente anexo del PCAP. Falta desarrollo de los medios presentados.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

En general los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados
por el licitador tienen una coherencia limitada y permiten análisis básico de los recursos ofertados conside­
rando que los mismos son incompletos.

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo poco desarrollado.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las
consideraciones indicados en el correspondiente anexo del PCAP, coherente con lo desarrollado en los
apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades
consideradas para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta
las principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el
planteamiento constructivo. Diagrama coherente y correcto.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras correcta,
representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados. Contenido, com­
 posición y claridad adecuados.

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt
propuesto, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, pero le
falta alguna distribución mensual y acumulada del PEM o PBL, no realiza una comparativa entre las
producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el correspondiente anexo del PCAP. Falta
 desarrollo de la distrubución mensual.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 6 puntos 4,4

3.1. Reducción de contaminación acústica.
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la
reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de obra,
que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e indicando
sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican. Establece medidas adecuadas a los trabajos a ejecutar.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como
su correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al
ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las mismas
e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican. Medidas idóneas bien presentadas aunque
 algunas de ellas genéricas.

3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de
reciclado o reutilización. 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado,
reutilización o valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente
anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la
utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o valorización,
describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican y detallando el
porcentaje que representan. Falta desarrollo de las medidas presentadas.

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

De 0 a 2 puntos 1,6
Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en desarrollo y/o implantadas por la
empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

4.1 Utilización en la obra de tecnologías I+D+i.
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en
desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo
del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo o
implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra,
describiéndolos detalladamente. Buenas tecnologías aplicables aunque algunas muy generales.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE AGRUPAClÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURAClÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE ALMERIA Il

LOTE lII: COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

2 TERSAQUA INGENIERÍA Y TRATAMIENTO DE AGUAS
S.L. - TALLERES Y GRUAS GONZALEZ SLU 34,45

1. Memoria Puntuación

De 0 a 23 puntos 15,05
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica con detalle el objeto del proyecto, detalla el estado actual de la zona de
actuación, incluyendo una representación gráfica de la ubicación de la mayoria las infraestructuras
principales. Conocimiento y desarrollo completo.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando posibles dificultades que pudieran surgir durante la
ejecución de las obras, planteando soluciones para solventarlas. Comprende las soluciones planteando 
mejoras a las mismas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las
obras, sin desarrollarlas con detalle.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, mayormente poco apropiadas, para minimizar dichas interacciones. Medidas
 organizativas generales.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el emplazamiento para la implantación de las principales instalaciones auxiliares
de obra, justifica brevemente el espacio necesario para las mismas, determinando sus características, pero
no establece muchas medidas de protección encontrando errores en las instalaciones que plantea.

1.4. Adecuación de Medios Personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y bastante
especializado para los trabajos a desarrollar cumpliendo además con el mínimo solicitado en el anexo X 
del Pliego.

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales
materiales a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos
sin interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados completos que se adecuan bastante al
correspondiente anexo del PCAP. Algunas necesidades presentadas están incompletas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un plano básico con la situación de muchas de las instalaciones de
producción, indicando su ubicación aproximada y alguna de sus características principales. Se encuentran 
incoherencias en el plano presentado.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 19 puntos 14

2.1. Selección de actividades
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se consideran idoneas algunas de las actividades que el licitador desarrolla para la ejecución de
las obras, pero o no desarrolla de forma completa las unidades que componen las mismas, o si lo hace no
ha justificado su medición y presupuesto de muchas ellas. Planificación genérica y poco desarrollada.

2.2. Coeficientes de seguridad
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en
cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando los
factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados. Coeficientes bien establecidos y 
justificados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la
ejecución de las principales actividades consideradas en la planificación, justifica en la mayoría su
rendimiento y su dimensionamiento. Además desarrolla las caractrísticas de los equipos según lo
solicitado en el correspondiente anexo del PCAP. Se encuentran incoherencias entre maquinarias y 
rendimientos.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el
licitador son coherentes y permiten un buen análisis de los recursos ofertados, o todos muestran una gran
coherencia excepto uno de ellos que solo tiene cierto grado de correlación. Gráficos de distribución 
completos.
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, pero
solo desarrollando algunas de las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, y/o realiza
una cronología de dichas actuaciones que es mejorable. Desarrollo del planteamiento insuficiente.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las
consideraciones indicados en el correspondiente anexo del PCAP, coherente con lo desarrollado en los
apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades
consideradas para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta
las principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el
planteamiento constructivo. Buena coherencia y claridad de los diagramas presentados.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras correcta,
representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados. Buen contenido,
composición de la información que se requiere.

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt
propuesto, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, con una
distribución mensual y acumulada del PBL, así como una comparativa entre las producciones anuales
resultantes y las anualidades indicadas en el correspondiente anexo del PCAP. Distribución mensual co­
 rrecta y bien detallada.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 6 puntos 3,8

3.1. Reducción de contaminación acústica.
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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El licitador propone algunas medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la
reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de obra,
que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e indicando
sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican. Medidas genéricas.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como
su correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas generalistas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro
energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo varias e indicando
en algunas sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican. Medidas genéricas e insuficientes.

3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de
reciclado o reutilización. 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado,
reutilización o valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente
anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la
utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o valorización,
describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican y detallando el
porcentaje que representan. Implantación de medidas correctas y bien justificados.

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

De 0 a 2 puntos 1,6

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en desarrollo y/o implantadas por la
empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

4.1 Utilización en la obra de tecnologías I+D+i.
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en
desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo
del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o
implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra,
describiéndolos detalladamente. Las tecnologías presentadas son idóneas al objeto del proyecto.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE AGRUPAClÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURAClÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE ALMERIA Il

LOTE lII: COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA
(ALMERÍA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

3 SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. (SOGEOSA) -
METODOS AVANZADOS DE CONSTRUCCION S.L. 34,45

1. Memoria Puntuación

De 0 a 23 puntos 15,05
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica con detalle el objeto del proyecto, detalla el estado actual de la zona de
actuación, incluyendo una representación gráfica de la ubicación de la mayoria las infraestructuras
principales. Conocimiento y desarrollo completo.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando posibles dificultades que pudieran surgir durante la
ejecución de las obras, planteando soluciones para solventarlas. Comprende las soluciones planteando 
mejoras a las mismas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las
obras, sin desarrollarlas con detalle quedando incompleto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

             El licitador propone medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad y medioambientales que­
dando incompleto el análisis en este punto.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el emplazamiento para la implantación de las principales instalaciones auxiliares
de obra, justifica brevemente el espacio necesario para las mismas, determinando sus características.
Pero no establece muchas medidas de protección o los espacios y la circulación en obra para garantizar la
seguridad de los trabajadores. Presenta documentación gráfica para su ubicación. Errores en instalaciones
 planteadas.

1.4. Adecuación de Medios Personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y bastante
especializado para los trabajos a desarrollar ajustándose al contenido que se indica dentro del Pliego.

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales
materiales a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos
sin interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados completos que se adecuan bastante al
correspondiente anexo del PCAP. Algunas necesidades presentadas están incompletas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un plano básico con la situación de muchas de las instalaciones de
producción, indicando su ubicación aproximada y alguna de sus características principales. Se encuentran
 incoherencias en los planos presentados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 19 puntos 14

2.1. Selección de actividades
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se consideran idoneas algunas de las actividades que el licitador desarrolla para la ejecución de
las obras, pero no desarrolla de forma completa las unidades que componen las mismas, considerando la 
planificación genérica y poco desarrollada.

2.2. Coeficientes de seguridad
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en
cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando los
factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados. Coeficientes bien establecidos y
 justificados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la
ejecución de las principales actividades consideradas en la planificación, justifica en la mayoría su
rendimiento y su dimensionamiento. Además desarrolla las caractrísticas de los equipos según lo
solicitado en el correspondiente anexo del PCAP. Se encuentran incoherencias entre maquinaria y 
rendimientos.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el
licitador son coherentes, completos y permiten un buen análisis de los recursos ofertados.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, pero
solo desarrollando algunas de las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo y realiza
una cronología de dichas actuaciones que es mejorable. Desarrollo del planteamiento insuficiente.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las
consideraciones indicados en el correspondiente anexo del PCAP, coherente con lo desarrollado en los
apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades
consideradas para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta
las principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el
planteamiento constructivo. Buena coherencia y claridad de los diagramas presentados.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras correcta,
representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados. Contenido, com­
 posición y claridad adecuados.

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt
propuesto, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, con una
distribución mensual y acumulada del PBL, así como una comparativa entre las producciones anuales
resultantes y las anualidades indicadas en el correspondiente anexo del PCAP. Distribución mensual co­
 rrecta y bien detallada.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 6 puntos 3,8

3.1. Reducción de contaminación acústica.
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador propone algunas medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la
reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de obra,
que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e indicando
sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican. Medidas genéricas.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como
su correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas generalistas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro
energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo varias e indicando
en algunas sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican. Medidas genéricas e insuficientes.

3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de
reciclado o reutilización. 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado,
reutilización o valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente
anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la
utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o valorización,
describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican y detallando el
porcentaje que representan. Implantación de medidas correcta y bien justificada.

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

De 0 a 2 puntos 1,6

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en desarrollo y/o implantadas por la
empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

4.1 Utilización en la obra de tecnologías I+D+i.
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en
desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo
del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o
implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra,
describiéndolos detalladamente. Tecnologías presentadas adecuadas al objeto del proyecto.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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