
 

RESOLUCIÓN DE  APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATOS DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL
CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) SEGÚN
EL MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA.

EXPEDIENTE: CONTR. 2024/450504
OBRA: OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES DE EL
PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) SEGÚN EL MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-   El  18  de  marzo  de  2024  se  aprueba  la  memoria  justificativa  para  el  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE
DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA,  DIRECCIÓN  FACULTATIVA  Y  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  PARA  EL
ACONDICIONAMIENTO  DEL  CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA  DE  EL  PUERTO  DE SANTA  MARÍA  (CÁDIZ),  SEGÚN  EL
MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA con expediente CONTR. 2024/282158. El 22 de marzo de 2025 se
aprueba el informe de necesidad y aprobación del gasto del citado expediente.

SEGUNDO.-  El 22 de marzo de 2024 se adjudica el contrato a la empresa ARQUINGENIA SCA. En abril de 2024 se recibe
proyecto de obra visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. El 31 de julio de 2024 se acuerda por parte del
Delegado Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Cádiz aprobar el proyecto citado.

TERCERO.-  El  19 de agosto se aprueba memoria justificativa para la  CONTRATACIÓN DE DE LAS OBRAS PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES DE EL PUERTO DE SANTA
MARÍA,  CÁDIZ,  SEGÚN  EL  MODELO  DE  ATENCIÓN  CENTRADO  EN  LA  PERSONA,  FINANCIADAS  CON  FONDOS  NEXT
GENERATION.  El  23  de  agosto  de  2024  se  aprueba  el  expediente  de  contratación  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, iniciándose el plazo de presentación de ofertas del expediente citado.

CUARTO.- El 26 de diciembre de 2024 se formaliza el contrato de obras con la empresa VENTANAS ALMERÍA 03 S.L. El
acta de comprobación de replanteo e inicio de obras se firma el 24 de enero de 2025, siendo el inicio efectivo de las
obras el día 25 de enero de 2025.

QUINTO.-  Con fecha  de  6  de  marzo de  2025  se remite  por  parte  de  la  empresa contratista  de  ejecutar  la  obra
VENTANAS ALMERIA 03 S.L. a la empresa responsable del contrato y que ejerce la dirección facultativa, ARQUINGENIA
SCA, la siguiente solicitud:

Que existiendo una partida en el  proyecto de cambio de toda la carpintería exterior con perfilería de aluminio,  la
empresa adjudicataria propone una mejora de esta partida sustituyendo los perfiles de aluminio por perfiles de PVC de
características superiores a las que se prescriben en el proyecto.

En  la  solicitud  se  expone  justificación  sobre el  mantenimiento de las  características técnicas  en la  modificación
propuesta.
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SEXTO.-  Con fecha 6 de marzo de 2025 se recibe en esta Delegación Territorial informe por parte de la empresa de
ARQUINGENIA  SLC  aceptando  la  modificación  propuesta  por  la  empresa  contratista  de  la  obra,  en  el  siguiente
sentido:

Que en relación a la solicitud tramitada por VENTANAS ALMERÍA 03, S.L.,  con CIF B-42.829.390 y domicilio en Calle
Adolfo Marsil/ach n.9  47-39 A en Almería (Almería),  consistente  en la  propuesta  de sutitución de la carpintería de
aluminio  por  PVC,  en  toda  la  carpintería  exterior  contemplada,  se  acepta  el  cambio  propuesto,  dado  que  las
características del perfil  recogidas en la solicitud de la empresa, igualan y/o mejoran las previstas inicialmente en
proyecto. Se contempla la sustitución como mejora al mismo precio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es  competente  el  Delegado  Territorial  de  Inclusión  Social,  Juventud,  Familias  e  Igualdad  de  Cádiz,
conforme  a  la  Orden de  18  de  febrero  de  2025,  por la  que  se  delegan  competencias  en  diversos órganos  de  la
Consejería y se publicitan delegaciones de competencias de otros órganos (BOJA Nº 37 de 24 de febrero de 2025).

SEGUNDO.-  Dada  la  fecha  de iniciación del expediente de modificación contractual,  dicho expediente  se regirá,
asimismo, por lo establecido en la Ley Contratos del Sector Publico, resultando de aplicación por tanto lo establecido
en los artículos 203 y siguientes de la citada Ley. 

TERCERO.-  El artículo 190 de la LCSP prevé que “Dentro de los  límites y con  sujeción  a  los  requisitos y  efectos
señalados  en  la  presente  Ley,  el  órgano  de  contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos
administrativos,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento,  modificarlos  por  razones  de  interés  público,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del
mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta”.

CUARTO.- El artículo 207.2 de la LCSP, dispone que “Antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 205, deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si
estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios,
para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente”, circunstancia
que no concurre en el presente expediente, por lo que no ha sido necesario conceder tal trámite de audiencia. 

QUINTO.- El artículo 203 de la LCSP prevé, asimismo, que los contratos administrativos sólo podrán ser modificados
por razones de interés público cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación o, excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el
citado pliego, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 205 de la LCSP. 

SEXTO.-  Se cumplen las condiciones previstas en el artículo 205 de la LCSP, dado que la modificación se limita a
introducir variaciones que mejorarán la eficiencia energética del edificio y no se produce modificación en el precio
ofertado, por tanto, se justifica el supuesto c) del apartado segundo. 

Por todo lo anterior,
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RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la modificación del documento administrativo de formalización del contrato de obras entre D.
Alfonso  Candón  Adán,  en calidad  de  Delegado  Territorial  de  Inclusión  Social,  Juventud,  Familias  e  Igualdad,  en
nombre y representación de la misma con NIF Nº S-4111001F y en virtud de las competencias otorgadas por la Orden
de 18 de febrero de 2025, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería y la empresa
VENTANAS ALMERÍA 03, sin repercusión económica en la mencionada modificación. 

SEGUNDO.-  Que se notifique la presente Resolución al Contratista con indicación de los recursos procedentes y se
publique en el portal de contratación de la Junta de Andalucía. 

EL DELEGADO TERRITORIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD DE CÁDIZ
Alfonso Candón Adán
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