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Consejería de Fomento,
Articulación el Territorio y Vivienda

Delegación Territorial en Málaga

ACTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA SOBRE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS 
PARA LA CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN  VALORADOS  MEDIANTE  UN  JUICIO  DE  VALOR  DEL  CONTRATO  DE 
OBRAS:  ACTUACIONES  CICLOPEATONALES  EN  LA  PROVINCIA  DE  MÁLAGA  LOTE  1: 
ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA DE COÍN EN LA CARRETERA A-7059, T.M. DE 
COÍN ".

EXPEDIENTE:  CONTR 2024 736461 (MA-20/2024-OBR-AB) 

CLAVE: 03-MA-2268-0.0-0.0-ON 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA ASESORA:

PRESIDENTE: D. ANTONIO JESÚS NIETO LIÑÁN, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos.

SECRETARIO: D.  ALFONSO SANCHEZ LILLO, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos

VOCAL: D. MANUEL SPÍNOLA PÉREZ, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

 La Comisión Técnica Asesora ha procedido al estudio de la documentación  técnica 
contenida en los sobres nº 2 de las siguientes personas licitadoras admitidas, de acuerdo con 
los criterios y baremos establecidos en el apartado n.º 8 del Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares: Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de 
valor. 

Se  hace  constar  que  no  se  ha  incluido  documentación  correspondiente  al  sobre 
electrónico nº3 "Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la 
aplicación de fórmulas" (oferta y mejoras).

Conforme al Acta de Reunión de la Mesa de Contratación de fecha 14 de enero de 
2025, han sido admitidos las siguientes personas licitadoras:

LICITADORES

ASFALTOS JAÉN, S.L.U.
CFVC CONSTRUCCIONES S.L.
CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A.
CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN 

Los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor y los baremos de 
valoración son los siguientes (Máximo 45 puntos):
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El licitador presentará una propuesta técnica con un máximo de 30 páginas en formato A4, un 
máximo de 8 páginas en formato A3 y un máximo de 4 páginas en A2 . Dicha propuesta técnica 
estará dividida en 2 apartados, que a su vez están divididos en dos subapartados cada uno en los 
que se valorarán los siguientes conceptos:

1.-Propuesta metodológica para la ejecución de las obras objeto del Proyecto de Construcción 
(de 0 a 25 puntos). 

1.A.- Grado de conocimiento del Proyecto de Construcción, del entorno así como de los 
posibles condicionantes existentes en la zona de actuación. De 0 a 15 puntos. 

1.B.-  Grado de definición de las actividades a realizar  e  idoneidad de la  metodología 
propuesta. Coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el plazo de 
ejecución. Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan 
suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras. De 0 a 10 puntos. 

2.-Propuesta informativa de la programación de las obras (de 0 a 20 puntos). 

2.A. - Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto y de las secuencias y 
fases de ejecución. Estudio e Identificación del/de los caminos críticos. De 0 a 15 puntos. 

2.B. - Coherencia de la documentación complementaria (PERT, Diagrama Espacio-Tiempo, 
Estudio de inversiones y otros) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de 
barras. De 0 a 5 puntos. 

PARÁMETROS  CONSIDERADOS  CONSIDERADOS  POR  LA  COMISIÓN  TÉCNICA  PARA 
ELABORAR UN JUICIO DE VALOR PARA CADA CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Los parámetros sobre los que esta Comisión Técnica Asesora basa el juicio de valor de 
cada concepto para cada oferta son los siguientes:

1.-Propuesta metodológica para la ejecución de las obras objeto del Proyecto de Construcción:

En este apartado se valorará el grado de conocimiento del Proyecto de Construcción, del entorno 
(estado actual y principales características) así como de los posibles condicionantes existentes en 
la zona de actuación, recogiéndose las fuentes de suministro de materiales, el análisis de las 
necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares, el estudio de los medios de transporte y de 
las plantas de producción de materiales, los accesos de obra y desvíos provisionales necesarios. 

Además, se valorará el  grado de definición de las actividades a realizar,  describiéndose los 
procedimientos constructivos y contemplándose para ello los posibles condicionantes descritos 
así como cualquier otro aspecto que se considere necesario describir para cumplir con el objeto 
del proyecto. 

2.-Propuesta informativa de la programación de las obras: 

En este apartado se valorará la  idoneidad de los plazos propuestos por  el  licitador  para la 
ejecución de las obras que deberán adaptarse tanto a la  duración como a las anualidades 
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presupuestarias  vigentes,  la  secuencia  de  ejecución  y  el  diagrama de  Gantt.  Asimismo,  se 
valorará la identificación de los caminos críticos de cada fase, los rendimientos adoptados, la 
coherencia  de  las  secuencias  constructiva  así  como  la  adopción  de  medidas 
preventivas/correctivas ante posibles desfases de la misma. Se valorará igualmente en este 
apartado  la  documentación  complementaria  de  todo  tipo,  como Diagrama  PERT,  Diagrama 
Espacio-Tiempo,  Estudio  de  inversiones  y  cualquier  otra  documentación  que  justifique  las 
previsiones de la propuesta del programa de trabajos. 

CONSIDERACIONES Y VALORACIONES

Del  estudio de la  documentación técnica de cada persona licitadora se realizan las 
siguientes consideraciones y valoraciones:

1.A.- Grado de conocimiento del Proyecto de Construcción, del entorno así como de los posibles 
condicionantes existentes en la zona de actuación. De 0 a 15 puntos.  

ASFALTOS JAÉN,  S.L.U.:  Muestra  un  alto  grado  de  conocimiento  del  Proyecto  de 
construcción, del entorno, del estado actual y de las características de la zona donde se van a 
desarrollar las obras, y explica los tipos de condicionantes que pueden afectar al desarrollo de 
los trabajos.

Analiza las fuentes de suministro de materiales, los equipos necesarios, la necesidad de 
realizar acopios y su ubicación, así como el lugar para la instalación de la caseta de obra y 
resto de instalaciones.

Describe la ubicación de las entradas a la zona de obra, su afección al tráfico y el modo 
de resolverlas.

Presenta un organigrama adjuntando una tabla con el personal, su titulación y grado de 
dedicación. 

CFVC  CONSTRUCCIONES  S.L.:  Conoce  el  Proyecto  de  construcción  indicando 
algunas unidades que deberían  añadirse.  Describe  de forma somera el  entorno,  el  estado 
actual y las características de la zona donde se van a desarrollar las obras.

Analiza las fuentes de suministro de materiales y la necesidad de realizar acopios y su 
ubicación sin indicar superficie que considera, así como el lugar para la instalación de la caseta 
de obra y resto de instalaciones.

Describe la ubicación de las entradas a la zona de obra, su afección al tráfico y el modo 
de resolverlas, aunque demuestra desconocimiento de la zona al no existir actualmente transito 
peatonal.

No hace ninguna alusión del equipo humano que va a trabajar en la obra.

CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A.: Hace un análisis del Proyecto de construcción, 
del entorno, del estado actual y de las características de la zona donde se van a desarrollar las 
obras, y expone condicionantes climáticos que pueden afectar al desarrollo de los trabajos.
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Analiza las fuentes de suministro de materiales, los equipos necesarios, la necesidad de 
realizar acopios y su ubicación, así como el lugar para la instalación de la caseta de obra y 
resto de instalaciones. Respecto del material a reciclar hace un cálculo exagerado, y en cuanto 
al lugar elegido para ubicar la caseta y materiales no se considera muy acertado.

Describe la ubicación de las entradas a la zona de obra, su afección al tráfico y el modo 
de resolverlas. 

Presenta una tabla con el personal, su titulación y experiencia. 

CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.: 

Justificación clara y detallada de la actuación. Muestra un grado de conocimiento alto de 
la situación actual con una descripción detallada de la carretera actual. 

Analiza las fuentes de suministro de materiales, los equipos necesarios, la necesidad de 
realizar acopios y su ubicación, así como el lugar para la instalación de la caseta de obra y 
resto de instalaciones.

Describe la ubicación de las entradas a la zona de obra, su afección al tráfico y el modo 
de resolverlas.

No presenta organigrama o tabla con el personal, su titulación y grado de dedicación. 

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.: 

Muestra un alto grado de conocimiento del Proyecto de construcción, del entorno, del 
estado actual y de las características de la zona donde se van a desarrollar las obras, y explica 
los tipos de condicionantes que pueden afectar al desarrollo de los trabajos.

Analiza las fuentes de suministro de materiales, los equipos necesarios, la necesidad de 
realizar acopios y su ubicación, así como el lugar para la instalación de la caseta de obra y 
resto de instalaciones.

Describe la ubicación de las entradas a la zona de obra, su afección al tráfico y el modo 
de resolverlas.

Presenta un organigrama adjuntando una tabla con el personal, su titulación y grado de 
dedicación. 

1.B.- Grado de definición de las actividades a realizar e idoneidad de la metodología propuesta. 
Coordinación  con  los  distintos  agentes  internos  y  externos  durante  el  plazo  de  ejecución. 
Descripción  de  circunstancias  específicas,  técnicas  y  económicas  que  puedan  suponer 
incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras. De 0 a 10 puntos. 

ASFALTOS JAÉN, S.L.U.: Explica con detalle todas las actividades que componen las 
obras, desarrollando los procesos constructivos de manera ordenada. Estudio de los desvíos de 
tráfico particularizado a la obra.
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Hace mención al  Sistema de Gestión Medioambiental  a  aplicar  en la  obra,  y  a  los 
agentes externos que influirán en el desarrollo de la obra.

CFVC  CONSTRUCCIONES  S.L.:  Explica  con  detalle  todas  las  actividades  que 
componen las obras, desarrollando los procesos constructivos de manera ordenada, y analiza 
unidades poco deficidas en el proyecto.

Habla de mantener reuniones de coordinación con todos los organismos implicados.

CONSTRUCCIONES  GARRUCHO  S.A.:  Explica  las  actividades  que  componen  las 
obras,  desarrollando  los  procesos  constructivos.  Estudio  de  los  desvíos  de  tráfico 
particularizado a la obra, sin contar con los peatones.

CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.: Explica las actividades que componen las obras, 
desarrollando  los  procesos  constructivos.,  pero  sin  una  particularización  de  la  realidad  a 
ejecutar.  Somero  estudio  de  desvios  de  tráfico.  Estudio  agentes  internos  y  externos  poco 
detallado.

CONSTRUCCIONES  MAYGAR,  S.L.:  Explica  con  detalle  todas  las  actividades  que 
componen  las  obras,  indicando  los  medios  a  aportar  en  cada  una  de  dichas  actividades, 
desarrollando los procesos constructivos de manera ordenada. Estudio completo de desvíos de 
tráfico, particularizado a cada fase de la obra.

Estudio del Sistema de Gestión Medioambiental y Sistema de Calidad a aplicar en la 
obra. Realiza un desarrollo detallado de los los agentes internos y externos que influirán en la 
obra.

2.A. - Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto y de las secuencias y fases de 
ejecución. Estudio e Identificación del/de los caminos críticos. De 0 a 15 puntos. 

ASFALTOS JAÉN,  S.L.U.:  Realiza  un  análsis  completo  de  partidas  y  rendimientos, 
coeficientes  reductores,  con  un  camino  crítico  coherente.  Presenta  diagrama  Gantt,  Pert, 
espacio  –  tiempo  y  estudio  de  inversiones.  Realiza  un  estudio  de  las  medidas 
preventivas/correctivas. Buena coherencia de las secuencia constructiva, se adapta al plazo 
propuesto y anualidad, e incluso reduce un mes al plazo inicial previsto para las obras.

CFVC CONSTRUCCIONES S.L.: Realiza un análisis simple de partidas y rendimientos, 
coeficientes  reductores.  El  camino  crítico  ni  identifica  todas  las  partidas  que  son  críticas. 
Presenta  diagrama Gantt,  Pert  y  estudio  de  inversiones.  No  presenta  diagrama espacio  – 
tiempo.  No  realiza  un  estudio  de  las  medidas  preventivas/correctivas.  Las  secuencia 
constructiva no es adecuada en algunas partidas. Se adapta al plazo propuesto y anualidad.

CONSTRUCCIONES  GARRUCHO S.A.:  Realiza  un  análsis  completo  de  partidas  y 
rendimientos,  coeficientes  reductores,  con  un  camino  crítico  coherente.  Presenta  diagrama 
Gantt,  espacio  –  tiempo y  estudio  de  inversiones.  No presenta  diagrama Pert.  Realiza  un 
estudio  de  las  medidas  preventivas/correctivas.  Buena  coherencia  de  las  secuencia 
constructiva haciendo un análisis por tramos completo que se adapta al plazo propuesto y 
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anualidad.

CONSTRUCCIONES  MAJOIN  S.L.:  Realiza  un  análsis  completo  de  partidas  y 
rendimientos,  coeficientes  reductores,  con  un  camino  crítico  coherente.  Presenta  diagrama 
Gantt,  Pert,  espacio – tiempo y estudio de inversiones.  Realiza un estudio de las medidas 
preventivas/correctivas. La coherencia de las secuencia constructiva no es adecuada en alguna 
partida. Se adapta al plazo propuesto y anualidad.

CONSTRUCCIONES  MAYGAR,  S.L.:  Realiza  un  análsis  completo  de  partidas  y 
rendimientos,  coeficientes  reductores,  con  un  camino  crítico  coherente.  Presenta  diagrama 
Gantt con la red de partidas predecesoras y sucesoras, Pert, espacio – tiempo y estudio de 
inversiones. No realiza un estudio de las medidas preventivas/correctivas. Buena coherencia de 
las secuencia constructiva que se adapta al plazo propuesto y anualidad.

2.B.  -  Coherencia  de  la  documentación  complementaria  (PERT,  Diagrama  Espacio-Tiempo, 
Estudio de inversiones y otros) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. 
De 0 a 5 puntos. 

ASFALTOS JAÉN, S.L.U.: La documentación presentada es coherente en su conjunto.

CFVC  CONSTRUCCIONES  S.L.:  La  documentación  presentada  es  coherente,  no 
presenta diagrama espacio – tiempo, por lo que no se ha podido analizar su coherencia con el 
resto de documentación.

CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A.: La documentación presentada es coherente, 
no presenta diagrama Pert, por lo que no se ha podido analizar su coherencia con el resto de 
documentación.

CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.: La documentación presentada es coherente en su 
conjunto.

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.: La documentación presentada es coherente en su 
conjunto.

A continuación  se  resumen  en  un  cuadro  general  las  puntuaciones  de  todos  las 
personas licitadoras consecuencia del estudio y valoración de la documentación técnica:

Málaga, a fecha de firma electrónica

LA COMISIÓN TÉCNICA:

EL PRESIDENTE EL VOCAL EL SECRETARIO

Fdo.: Antonio Jesús Nieto Liñán Fdo.: Manuel Spínola Pérez Fdo.:  Alfonso Sánchez Lillo
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