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INFORME  SOBRE  PUNTUACIÓN  DE  JUICIO  DE  VALOR  DE 
EXPEDIENTE  DE  DIRECCIÓN  DE  OBRAS  Y  COORDINACIÓN  DE 
SEGURIDAD Y  SALUD DE  LAS  OBRAS  DE  URBANIZACIÓN DEL 
ÁREA  LOGÍSTICA  DE  CÓRDOBA  FASE  III  Y  DEL  VIAL  DE 
CONEXIÓN CON LAS INSTALACIONES ADYACENTES DE ADIF (TG-
24-10-CO).

1.- ANTECEDENTES.  

Tal y como se refleja en el PCAP de la licitación, corresponde evaluar las ofertas presentadas 
de las empresas D.A. MOLINA CONSULTORES TÉCNICOS SL; SGS TECNOS SAU; SOLU-
CIONES GLOBALES GESTOR DE PROYECTOS SL; GIS INGENIERÍA CIVIL SL; INCASUR 
CONSULTORES SL; FINWE INGENIEROS SL, ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA TÉCNICA, 
INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS AVANZADOS SL; TÉCNICAS GADES SL; STRATO SL, se-
gún los criterios que se relacionan extraídos del PCAP:

1.      Metodología y grado de conocimiento de la actuación a desarrollar:  
A)   Grado de Conocimiento de la actuación:    Se valorarán los siguientes aspectos:

• Concepción global de la obra 
• Descripción de las actividades de mayor relevancia y en particular las que se conside-

ren complejas para el desarrollo de la obra
• Descripción de los procesos constructivos

Contenido con grado de desarrollo detallado y satisfactorio:                     10 puntos

Contenido con grado de desarrollo adecuado:                                 8 puntos

Contenido con grado de desarrollo suficiente:                                  6 puntos

Contenido con grado de desarrollo insuficiente:                               4 puntos

Contenido con grado de desarrollo escasa:                                        2 puntos

Contenido con grado de desarrollo muy deficiente o no presenta:    0 puntos

B)   Metodología aplicada y Medios Propuestos.:   Se valorarán los siguientes aspectos:
• Descripción de la Metodología aplicada.
• Asignación de medios profesionales para cumplir la metodología
• Asignación de medios técnicos para desarrollar la metodología

Contenido con grado de desarrollo detallado y satisfactorio:                     10 puntos

Contenido con grado de desarrollo adecuado:                                 8 puntos

Contenido con grado de desarrollo suficiente:                                 6 puntos

Contenido con grado de desarrollo insuficiente:                               4 puntos

Contenido con grado de desarrollo escasa:                                        2 puntos

Contenido con grado de desarrollo muy deficiente o no presenta:                  0 puntos
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C)   Descripción de las fases y tareas de su actuación:   Se valorarán los siguientes aspectos:
• Descripción de las fases de la actuación.
• Especificación de las tareas de cada fase.

Contenido con grado de desarrollo detallado y satisfactorio:                     10 puntos

Contenido con grado de desarrollo adecuado:                                 8 puntos

Contenido con grado de desarrollo suficiente:                                  6 puntos

Contenido con grado de desarrollo insuficiente:                               4 puntos

Contenido con grado de desarrollo escasa:                                        2 puntos

Contenido con grado de desarrollo muy deficiente o no presenta:     0 puntos

2.         Programación de los trabajos.   
A) Estudio de la Programación de la Obra: Se valorarán los siguientes aspectos:

• Programación de las actuaciones de la Dirección de Obra en las distintas fases; Previa, 
Obra y Plazo de garantía, con especial incidencia en el ajuste del plazo propuesta en la 
licitación.

Contenido con grado de desarrollo detallado y satisfactorio:                              5 puntos

Contenido con grado de desarrollo adecuado:                                    4 puntos

Contenido con grado de desarrollo suficiente:                                    3 puntos

Contenido con grado de desarrollo insuficiente:                                 2 puntos

Contenido con grado de desarrollo escasa:                                         1 puntos

Contenido con grado de desarrollo muy deficiente o no presenta:                         0 puntos

B) Metodología aplicada;    documentación gráfica, cuadros, tablas:   Se valorarán los siguientes as-
pectos:

• Metodología aplicada.
• Presentación mediante gráficos, cuadros y tablas.

Contenido con grado de desarrollo detallado y satisfactorio:                              5 puntos

Contenido con grado de desarrollo adecuado:                                    4 puntos

Contenido con grado de desarrollo suficiente:                                    3 puntos

Contenido con grado de desarrollo insuficiente:                                 2 puntos

Contenido con grado de desarrollo escasa:                                         1 puntos

Contenido con grado de desarrollo muy deficiente o no presenta:                         0 puntos

Resumen de los Criterios de Adjudicación con Juicio de Valor:  

Aspectos: Puntos Máximos
1. Metodología y grado de conocimiento de la actuación a desarrollar. 30,00
2. Programación de los trabajos. 10,00

TOTAL 40,00

Será motivo de exclusión no alcanzar la puntuación mínima de 24 puntos sobre el total de la 
baremación otorgada a los CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.
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2.- ESTUDIO, ANÁLISIS Y PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS.  

D.A. MOLINA CONSULTORES TÉCNICOS SL :  

1.      Metodología y grado de conocimiento de la actuación a desarrollar:     30,00 puntos.  

A)   Grado de Conocimiento de la actuación:                      10,00 puntos  

Concepción global de la obra: Grado de desarrollo detallado y satisfactorio.

Descripción de las actividades de mayor relevancia y en particular las que se consideren com-
plejas para el desarrollo de la obra: Grado de desarrollo detallado y satisfactorio.

Descripción de los procesos constructivos: Grado de desarrollo detallado y satisfactorio.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy detallado y satisfactorio.

B)   Metodología aplicada y Medios Propuestos:                    10,00 puntos  

Descripción de la Metodología aplica  da:    Grado de desarrollo muy adecuado.

Asignación de medios profesionales para cumplir la metodología: Muy adecuados y satisfacto-
rios.

Asignación de medios técnicos para desarrollo: Muy adecuados y satisfactorios.

Se considera este apartado con grado de desarrollo muy adecuado.

C)   Descripción de las fases y tareas de su actuación:       10,00 puntos  

Descripción de las fases de la actuación: Muy detallado y satisfactorio.

Especificación de las tareas de cada fase: Muy detallado y satisfactorio.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy detallado y satisfactorio.

2.         Programación de los trabajos:     9,00 puntos      

A) Estudio de la Programación y Ajuste a la duración de la Obra:        4,00   puntos  

Programación de las actuaciones de la Dirección de Obra en las distintas fases (con especial 
incidencia en el ajuste del plazo propuesta en la licitación):

Previa; Muy bien estudiada.

Obra; Muy bien estudiada.

Plazo de garantía: Estudio adecuado. Incorrecta interpretación del período de garantía.

Se considera que en este apartado el desarrollo es adecuado.
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B) Metodología aplicada;    documentación gráfica, cuadros, tablas:       5,00 puntos      

Metodología aplicada: Muy adecuada.

Presentación mediante gráficos, cuadros y tablas: Completa y bien estructurada.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy adecuado y satisfactorio.

Total Puntuación D.A. MOLINA CONSULTORES TÉCNICOS SL:     39,00 Puntos.  

Apartado Puntuación Total
1 30,00
1.A 10,00
1.B 10,00
1.C 10,00
2   9,00
2.A   4,00
2.B   5,00
Suma 39,00

SGS TECNOS SAU:  

1.      Metodología y grado de conocimiento de la actuación a desarrollar:     30,00 puntos.  

A)   Grado de Conocimiento de la actuación:                           10,00 puntos  

Concepción global de la obra: Se explica de manera muy detallada. 

Descripción de las actividades de mayor relevancia y en particular las que se consideren com-
plejas para el desarrollo de la obra: Se explica de manera muy detallada.

Descripción de los procesos constructivos: Se explica de manera muy detallada.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy detallado y satisfactorio.

B)   Metodología aplicada y Medios Propuestos:                 10  ,00 puntos  

Descripción de la Metodología aplicada: Muy adecuada.

Asignación de medios profesionales para cumplir la metodología: Muy adecuados.

Asignación de medios técnicos para desarrollo: Muy adecuados.

Se considera este apartado con grado de desarrollo muy adecuados y satisfactorios.
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C)   Descripción de las fases y tareas de su actuación:       10,00 puntos  

Descripción de las fases de la actuación: Muy detallado.

Especificación de las tareas de cada fase: Muy detallado.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy detallado y satisfactorio.

2.         Programación de los trabajos:    10,00 puntos      

A) Estudio de la Programación y Ajuste a la duración de la Obra:       5,00   puntos  

Programación de las actuaciones de la Dirección de Obra en las distintas fases (con especial 
incidencia en el ajuste del plazo propuesta en la licitación):

Previa; Perfectamente definida.

Obra; Perfectamente estudiado y ajustado.

Plazo de garantía: Estudio muy adecuado.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy adecuado y satisfactorio.

B) Metodología aplicada;    documentación gráfica, cuadros, tablas:       5,00 puntos      

Metodología aplicada: Muy adecuada.

Presentación mediante gráficos, cuadros y tablas: Muy adecuada.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy adecuado y satisfactorio.

Total Puntuación SGS TECNOS SAU:     40,00 Puntos.  

Apartado Puntuación Total
1 30,00
1.A 10,00
1.B 10,00
1.C 10,00
2 10,00
2.A 5,00
2.B 5,00
Suma 40,00
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SOLUCIONES GLOBALES GESTOR DE PROYECTOS SL:  

1.      Metodología y grado de conocimiento de la actuación a desarrollar:     26,00 puntos.  

A)   Grado de Conocimiento de la actuación:                               8,00 puntos  

Concepción global de la obra: Se explica de manera adecuada, pero con carácter general en 
bastantes ocasiones, sin entrar en la actuación concreta.

Descripción de las actividades de mayor relevancia y en particular las que se consideren com-
plejas para el desarrollo de la obra: Se explica de manera adecuada.

Descripción de los procesos constructivos: Se explica de manera adecuada.

Se considera que en este apartado el desarrollo es adecuado.

B)   Metodología aplicada y Medios Propuestos:                    8,00 puntos  

Descripción de la Metodología aplicada: Adecuada.

Asignación de medios profesionales para cumplir la metodología: Adecuados.

Asignación de medios técnicos para desarrollo: Adecuados.

Se considera que en este apartado el desarrollo es adecuado.

C)   Descripción de las fases y tareas de su actuación:       10,00 puntos  

Descripción de las fases de la actuación: Muy detallado.

Especificación de las tareas de cada fase: Muy detallado.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy detallado y satisfactorio.

2.         Programación de los trabajos:        10,00 puntos      

A) Estudio de la Programación y Ajuste a la duración de la Obra:       5,00   puntos  

Programación de las actuaciones de la Dirección de Obra en las distintas fases (con especial 
incidencia en el ajuste del plazo propuesta en la licitación):

Previa; Muy bien estudiada.

Obra; Muy bien estudiada.

Plazo de garantía: Estudio adecuado.

Se considera que en este apartado el desarrollo es detallado y satisfactorio.
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B) Metodología aplicada;    documentación gráfica, cuadros, tablas:       5,00 puntos      

Metodología aplicada: Muy adecuada.

Presentación mediante gráficos, cuadros y tablas: Muy adecuada.

Se considera que en este apartado el desarrollo es Muy adecuada.

Total Puntuación SOLUCIONES GLOBALES GESTOR DE PROYECTOS SL:     36,00 Puntos.  

Apartado Puntuación Total
1 26,00
1.A   8,00
1.B   8,00
1.C 10,00
2 10,00
2.A   5,00
2.B   5,00
Suma 36,00

GIS INGENIERÍA CIVIL SL :  

1.      Metodología y grado de conocimiento de la actuación a desarrollar:     30,00 puntos.  

A)   Grado de Conocimiento de la actuación:                           10,00 puntos  

Concepción global de la obra: Se explica de manera muy detallada. 

Descripción de las actividades de mayor relevancia y en particular las que se consideren com-
plejas para el desarrollo de la obra: Muy detallado.

Descripción de los procesos constructivos: Muy adecuado y satisfactorio.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy detallado y satisfactorio.

B)   Metodología aplicada y Medios Propuestos:                10  ,00 puntos  

Descripción de la Metodología aplicada: Muy detallada y muy adecuada.

Asignación de medios profesionales para cumplir la metodología: Muy adecuados.

Asignación de medios técnicos para desarrollo: Muy adecuados.

Se considera este apartado con grado de desarrollo muy adecuados y satisfactorios.
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C)   Descripción de las fases y tareas de su actuación:       10,00 puntos  

Descripción de las fases de la actuación: Muy detallado.

Especificación de las tareas de cada fase: Muy detallado.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy detallado y satisfactorio.

2.         Programación de los trabajos:    10,00 puntos      

A) Estudio de la Programación y Ajuste a la duración de la Obra:       5,00   puntos  

Programación de las actuaciones de la Dirección de Obra en las distintas fases (con especial 
incidencia en el ajuste del plazo propuesta en la licitación):

Previa; Perfectamente definida.

Obra; Perfectamente estudiado y ajustado.

Plazo de garantía: Estudio adecuado.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy adecuado y satisfactorio.

B) Metodología aplicada;    documentación gráfica, cuadros, tablas:       5,00 puntos      

Metodología aplicada: Muy adecuada.

Presentación mediante gráficos, cuadros y tablas: Muy adecuada.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy adecuado y satisfactorio.

Total Puntuación GIS INGENIERÍA CIVIL SL:     40,00 Puntos.  

Apartado Puntuación Total
1 30,00
1.A 10,00
1.B 10,00
1.C 10,00
2 10,00
2.A   5,00
2.B   5,00
Suma 40,00
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INCASUR CONSULTORES SL:  

1.      Metodología y grado de conocimiento de la actuación a desarrollar:   28  ,00 puntos.  

A)   Grado de Conocimiento de la actuación:                           10,00 puntos  

Concepción global de la obra: Se explica de manera detallada.

Descripción de las actividades de mayor relevancia y en particular las que se consideren com-
plejas para el desarrollo de la obra: Se explica de manera detallada.

Descripción de los procesos constructivos: Se explica de manera muy adecuada.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy adecuado.

B)   Metodología aplicada y Medios Propuestos:                   10,00 puntos  

Descripción de la Metodología aplicada: Muy adecuada.

Asignación de medios profesionales para cumplir la metodología: Muy adecuados.

Asignación de medios técnicos para desarrollo: Muy adecuados.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy adecuado.

C)   Descripción de las fases y tareas de su actuación:       8,00 puntos  

Descripción de las fases de la actuación: Amplia relación, pero generalista. 

Especificación de las tareas de cada fase: Amplia relación, pero generalista. 

Se considera que en este apartado el desarrollo es adecuado.

2.         Programación de los trabajos:      7,00 puntos      

A) Estudio de la Programación y Ajuste a la duración de la Obra:        3,00   puntos  

Programación de las actuaciones de la Dirección de Obra en las distintas fases (con especial 
incidencia en el ajuste del plazo propuesta en la licitación):

Previa; Suficiente.

Obra; Suficiente. 

Plazo de garantía: Escaso. 

Se considera que en este apartado el desarrollo es suficiente.
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B) Metodología aplicada;    documentación gráfica, cuadros, tablas:        4,00 puntos      

Metodología aplicada: Suficiente.

Presentación mediante gráficos, cuadros y tablas: Adecuada.

Se considera que en este apartado el desarrollo es adecuado.

Total Puntuación INCASUR CONSULTORES SL:     35,00 Puntos.  

Apartado Puntuación Total
1 28,00
1.A 10,00
1.B 10,00
1.C   8,00
2   7,00
2.A   3,00
2.B   4,00
Suma 35,00

FINWE INGENIEROS SL:  

1.      Metodología y grado de conocimiento de la actuación a desarrollar:   20  ,00 puntos.  

A)   Grado de Conocimiento de la actuación:                         6,00 puntos  

Concepción global de la obra: Se trasladan datos de manera adecuada. 

Descripción de las actividades de mayor relevancia y en particular las que se consideren com-
plejas para el desarrollo de la obra: No ofrece una imagen global y crítica de las unidades im-
portantes. Se centra en unas pocas partidas y con demasiada información intrascendente.

Descripción de los procesos constructivos: No ofrece una imagen global y crítica de las unida-
des importantes y de sus procesos. Se centra en unas pocas partidas.

Se considera que en este apartado el desarrollo es suficiente.

B)   Metodología aplicada y Medios Propuestos:                   6  ,00 puntos  

Descripción de la Metodología aplicada: Suficiente.

Asignación de medios profesionales para cumplir la metodología: Suficiente.

Asignación de medios técnicos para desarrollo: Adecuada.

Se considera este apartado con grado de desarrollo Suficiente.
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C)   Descripción de las fases y tareas de su actuación:        8,00 puntos  

Descripción de las fases de la actuación: Muy adecuado.

Especificación de las tareas de cada fase: Adecuado, con algún error de transcripción de otras 
actuaciones.

Se considera que en este apartado el desarrollo es adecuado.

2.         Programación de los trabajos:      8,00 puntos      

A) Estudio de la Programación y Ajuste a la duración de la Obra:       4,00 puntos      

Programación de las actuaciones de la Dirección de Obra en las distintas fases (con especial 
incidencia en el ajuste del plazo propuesta en la licitación):

Previa; Adecuada.

Obra; Adecuada.

Plazo de garantía: Suficiente.

Se considera que en este apartado el desarrollo es adecuado.

B) Metodología aplicada;    documentación gráfica, cuadros, tablas:       4,00 puntos      

Metodología aplicada: Adecuada.

Presentación mediante gráficos, cuadros y tablas: Adecuada.

Se considera que en este apartado el desarrollo es Adecuado.

Total Puntuación FINWE INGENIEROS SL:     28,00 Puntos.  

Apartado Puntuación Total
1 20,00
1.A   6,00
1.B   6,00
1.C   8,00
2   8,00
2.A   4,00
2.B   4,00
Suma 28,00
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ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS AVANZADOS 
SL:  

1.      Metodología y grado de conocimiento de la actuación a desarrollar:     30,00 puntos.  

A)   Grado de Conocimiento de la actuación:                                  10,00 puntos  

Concepción global de la obra: Muy adecuada.

Descripción de las actividades de mayor relevancia y en particular las que se consideren com-
plejas para el desarrollo de la obra: Se explica de manera muy detallada, y se realiza un amplio 
informe sobre el Proyecto.

Descripción de los procesos constructivos: Se explica de manera muy detallada, y se realiza un 
amplio informe sobre el Proyecto.

Se considera que en este apartado que el desarrollo es muy detallado y satisfactorio.

B)   Metodología aplicada y Medios Propuestos:                         10  ,00 puntos  

Descripción de la Metodología aplicada: Muy adecuada.

Asignación de medios profesionales para cumplir la metodología: Adecuados.

Asignación de medios técnicos para desarrollo: Muy adecuados.

Se considera este apartado con grado de desarrollo muy adecuado y satisfactorio.

C)   Descripción de las fases y tareas de su actuación:                10,00 puntos  

Descripción de las fases de la actuación: Muy detallado.

Especificación de las tareas de cada fase: Muy detallado.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy detallado y satisfactorio.

2.         Programación de los trabajos:    10,00 puntos      

A) Estudio de la Programación y Ajuste a la duración de la Obra:       5,00   puntos  

Programación de las actuaciones de la Dirección de Obra en las distintas fases (con especial 
incidencia en el ajuste del plazo propuesta en la licitación):

Previa; Perfectamente definida.

Obra; Perfectamente estudiado y ajustado.

Plazo de garantía: Estudio muy adecuado.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy adecuado y satisfactorio.
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B) Metodología aplicada;    documentación gráfica, cuadros, tablas:       5,00 puntos      

Metodología aplicada: Muy adecuada.

Presentación mediante gráficos, cuadros y tablas: Muy adecuada.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy adecuado y satisfactorio.

Total  Puntuación ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INVESTIGACIÓN Y SERVI-
CIOS AVANZADOS SL:     40,00 Puntos.  

Apartado Puntuación Total
1 30,00
1.A 10,00
1.B 10,00
1.C 10,00
2 10,00
2.A   5,00
2.B   5,00
Suma 40,00

 
TÉCNICAS GADES SL:  

1.      Metodología y grado de conocimiento de la actuación a desarrollar:     26,00 puntos.  

A)   Grado de Conocimiento de la actuación:                              8,00 puntos  

Concepción global de la obra: Se explica de manera adecuada. 

Descripción de las actividades de mayor relevancia y en particular las que se consideren com-
plejas para el desarrollo de la obra:  Se explica de manera adecuada.

Descripción de los procesos constructivos:  Se explica de manera adecuada.

Se considera que en este apartado el desarrollo es adecuado.

B)   Metodología aplicada y Medios Propuestos:                      8  ,00 puntos  

Descripción de la Metodología aplicada: Adecuada.

Asignación de medios profesionales para cumplir la metodología: Adecuados.

Asignación de medios técnicos para desarrollo: Adecuados.

Se considera este apartado con grado de desarrollo adecuado.
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C)   Descripción de las fases y tareas de su actuación:       10,00 puntos  

Descripción de las fases de la actuación: Muy detallado.

Especificación de las tareas de cada fase: Muy detallado.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy detallado y satisfactorio.

2.         Programación de los trabajos:     9,00 puntos      

A) Estudio de la Programación y Ajuste a la duración de la Obra:       5,00   puntos  

Programación de las actuaciones de la Dirección de Obra en las distintas fases (con especial 
incidencia en el ajuste del plazo propuesta en la licitación):

Previa; Muy bien estudiada.

Obra; Muy bien estudiada.

Plazo de garantía: Estudio muy adecuado.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy adecuado y satisfactorio.

B) Metodología aplicada;    documentación gráfica, cuadros, tablas:       4,00 puntos      

Metodología aplicada: Adecuada.

Presentación mediante gráficos, cuadros y tablas: Adecuada.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy adecuado.

Total Puntuación TÉCNICAS GADES SL:     35,00 Puntos.  

Apartado Puntuación Total
1 26,00
1.A   8,00
1.B   8,00
1.C 10,00
2   9,00
2.A   5,00
2.B   4,00  
Suma 35,00
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STRATO SL:  

1.      Metodología y grado de conocimiento de la actuación a desarrollar:     20,00 puntos.  

A)   Grado de Conocimiento de la actuación:                              6,00 puntos  

Concepción global de la obra: Se explica de manera suficiente.

Descripción de las actividades de mayor relevancia y en particular las que se consideren com-
plejas para el desarrollo de la obra:  Se explica de manera suficiente.

Descripción de los procesos constructivos:  Se explica de manera suficiente.

Se considera que en este apartado el desarrollo es suficiente.

B)   Metodología aplicada y Medios Propuestos:                      6  ,00 puntos  

Descripción de la Metodología aplicada: Se explica de manera suficiente.

Asignación de medios profesionales para cumplir la metodología: Suficiente, falta el esquema u 
organigrama que cita.

Asignación de medios técnicos para desarrollo: Suficiente.

Se considera este apartado con grado de desarrollo suficiente.

C)   Descripción de las fases y tareas de su actuación:        8,00 puntos  

Descripción de las fases de la actuación: Adecuado.

Especificación de las tareas de cada fase: Adecuado.

Se considera que en este apartado el desarrollo es adecuado.

2.         Programación de los trabajos:      7,00 puntos      

A) Estudio de la Programación y Ajuste a la duración de la Obra:       4,00   puntos  

Programación de las actuaciones de la Dirección de Obra en las distintas fases (con especial 
incidencia en el ajuste del plazo propuesta en la licitación):

Previa; Muy bien estudiada.

Obra; Estudio adecuado.

Plazo de garantía: Estudio Adecuado.

Se considera que en este apartado el desarrollo es muy adecuado y satisfactorio.
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B) Metodología aplicada;    documentación gráfica, cuadros, tablas:        3,00 puntos      

Metodología aplicada: Suficiente.

Presentación mediante gráficos, cuadros y tablas: Suficiente.

Se considera que en este apartado el desarrollo es Suficiente.

Total Puntuación STRATO SL:     27,00 Puntos.  

Apartado Puntuación Total
1 20,00
1.A   6,00
1.B   6,00
1.C   8,00
2   7,00
2.A   4,00
2.B   3,00  
Suma 27,00

3.- Conclusiones.  

Todas las ofertas pueden seguir en el Proceso, con las puntuaciones obtenidas, resumidas 
en este cuadro:  

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.
El Jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo del Transporte.

Fdo.- Guillermo Vilana Espejo.
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