
 

 
 

 

ACTA DE COMPROBACIÓN  
DE REPLANTEO E INICIO DE OBRA 

Obra: 

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTA 
CENTRO DE DESARROLLO FARMACEUTICO Y 

ALIMENTARIO DE EDIFICIO DE FUNDACIÓN MEDINA 
DEL PTS DE GRANADA 

 
Expediente: 
23/2025 FPAPTS 
 

Dirección 
facultativa: Arquitecto Técnico: D. MIGUEL ESPIN CANET 

Adjudicatario: NACIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE 
S.L. 

Fecha: 
06/03/2025 

 

 En representación de la Fundación 
 

   Dª. Fátima Mª Roca Fernández 
   Directora Oficina Técnica 

 

Los Directores de Obra 
 

   D. Miguel Espin Canet 
   Arquitecto técnico 
  

El representante de la Contrata. 
 

   D. Antonio Delgado Dominguez 
   Jefe de obra 
 

 

 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 237 de la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público y en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de la Obra de 
referencia, cuyo contrato se formalizó con fecha 18/05/2022 
se reúnen, el día de la fecha, en el lugar de las obras, los 
asistentes relacionados al margen.  
 
Efectuada la comprobación del replanteo de las obras y a la 
vista del mismo proceden a levantar la presente acta para 
hacer constar. 
 

1. La conformidad del replanteo con los documentos 
contractuales del proyecto. 

2. Que las obras definidas en el proyecto son viables y 
que no existen impedimentos o servidumbres 
aparentes no consideradas en el mismo que puedan 
afectarlas. 

3. Que el Director de la Obra autoriza el comienzo de la 
misma, quedando notificado el contratista por el 
hecho de suscribir la presente acta y comenzando a 
contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al 
de la fecha. 

 
     Todos los asistentes, de común acuerdo, firman el Acta por      
sextuplicado ejemplar. 
             
            Granada a 24 de MARZO de 2.025 
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