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1. OBJETO

Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

El objeto del presente informe es recoger el analisis de la documentacién técnica presentada por las

empresas participantes en la licitacién relativa al Expediente Niimero CF050-24-035- SERVICIOS DE

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DE VEIASA con la finalidad de valorar las

proposiciones técnicas de las mismas, conforme a los criterios técnicos sujetos a juicio de valor que se

establecen en el Apartado 8 del Cuadro Resumen.

2. OFERTAS PRESENTADAS

Tras la apertura de sobres realizada el pasado 14 de abril de 2025, las empresas que han presentado

oferta son las siguientes:

EMPRESAS LICITADORAS LOTES
ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.U. LOTE1Y2
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A. LOTE1Y2
ATECH ADVANCED SOLUTIONS, S.A. LOTE1Y2
INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S.L.U. LOTE1Y2
INETUM ESPANA S.A. LOTE1Y2

IZERTIS SA LOTE 2

SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA S.A. LOTE 2

SOLTEL IT SOLUTIONS S.L. LOTE1

3. DOCUMENTACION A APORTAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE 2

En el apartado 7 del Cuadro Resumen (CR) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) se

recoge la documentacidn a adjuntar en el sobre 2, correspondiente a los criterios de adjudicacidn
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cuantificables mediante la aplicacion de juicios de valor. En este sobre se aportara la siguiente

documentacién:

1.- ANEXO 3: Documentacion técnica acreditativa de los criterios que se valoran mediante

juicio de valor.

2.- ANEXO 5: Declaracion de confidencialidad, en su caso, de los documentos presentados.

Se revisa la documentacion aportada por los licitadores en el sobre 2 con el siguiente resultado:

LOTE DOCUMENTACION EXIGIDA | APORTA/NO
EMPRESAS APORTA

ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS 12 Documentacion segin ANEXO 3 S|
AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.U. Anexo 5 Sl
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE 1Y2 Documentacion segin ANEXO 3 Sl
SISTEMAS, S.A. Anexo 5 Sl
Documentacién segin ANEXO 3 S|

ATECH ADVANCED SOLUTIONS, S.A. 1Y2
Anexo 5 Sl
INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA 1Y2 Documentacion segin ANEXO 3 Sl
INFORMACION S.L.U. Anexo 5 Sl
. Documentacién segiin ANEXO 3 S

INETUM ESPANA S.A. 1Y2
Anexo 5 NO
Documentacion segin ANEXO 3 S|

IZERTIS SA 2
Anexo 5 NO
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA ) Documentacion segt'm ANEXO 3 Sl
S.A. Anexo 5 NO
Documentacion segin ANEXO 3 S
SOLTEL IT SOLUTIONS S.L. 1

Anexo 5 Sl

3.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES.

Del analisis realizado de la documentacion técnica aportada por los licitadores, ha sido necesario

solicitar aclaraciones a la empresa ATECH ADVANCED SOLUTIONS S.A., para los lotes 1y 2, respecto al
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Anexo V Declaracion de Confidencialidad para la correcta evaluacién de la oferta. Las aclaraciones

solicitadas se detallan en el siguiente punto.

Se solicitan las siguientes aclaraciones:

“Tras abrir la documentacion correspondiente al sobre 2 de la licitacion relativa al Expediente CF050-24-
035 - Servicios de Desarrollo, hemos advertido, que ha declarado a través del Anexo 5, la totalidad de su
oferta como confidencial, no siendo admisible dicha declaracién en los términos indicados. Por tanto, es
necesario que concrete los apartados y justifique las razones por las cuales procede dicha declaracion,

teniendo que cuenta que los tribunales exigen que dicha informacion:
a) debe comportar una ventaja competitiva para la empresa.
b) ha de tratarse de una informacion verdaderamente reservada, es decir, desconocida por terceros,

¢) debe representar un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado,
considerando secretos comerciales o técnicos conjunto de conocimientos que no son de dominio publico y
que resultan necesarios para la fabricacién o comercializacion de productos, la prestacién de servicios, y la
organizacion administrativa o financiera de una unidad o dependencia empresarial, y que por ello procura
a quien dispone de ellos de una ventaja competitiva en el mercado que se esfuerza en conservar en secreto,
evitando su divulgacion y sin que pueda otorgarse tal cardcter al conjunto de la documentacién que

constituye la oferta del licitador.

Le otorgamos un plazo de 3 dias hdbiles a contar desde el siguiente la recepcion de este requerimiento,
trascurrido el cual, VEIASA podrd decidir conforme a su mejor criterio técnico, qué parte de su oferta es

confidencial.”

En el plazo estipulado, ATECH ADVANCED SOLUTIONS S.A. presenta un documento con las respuestas a
las cuestiones anteriores, aclarando todas las dudas para la correcta evaluacién de su propuesta y

admitir la confidencialidad de la misma, tanto para el lote 1 como el lote 2.
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4. CRITERIOS PARA LA VALORACION TECNICA DE LAS OFERTAS CONFORME A LOS
CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR.

Segun lo dispuesto en el Apartado 8 del Cuadro Resumen, los criterios de valoracidn técnica sujetos a

juicio de valor son los siguientes:

LOTE 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOFTWARE:

Las ofertas se valoraran en comparacion unas con otras.

Los apartados a puntuar son los siguientes: (HASTA 40 PUNTOS)

CRITERIO TECNICO L1.1. Metodologia y Plan de Calidad propuestos para la prestacién del Servicio
(hasta 12 puntos)

Se valoraran las metodologias especificamente destinadas a la gestion de Servicios de Mantenimiento
de Software que se adapten de mejor manera a las metodologias implantadas por VEIASA (metodologia

segln PMI) y recogidas en el PPT.

Se valorara el sistema de gestion y de aseguramiento de la calidad asociada al servicio, asi como su
racionalidad, funcionalidad y viabilidad. Se valorard aquel sistema de gestion que especifique
mecanismos y procedimientos funcionales légicos y reales, que garanticen un correcto seguimiento de
los diferentes hitos de calidad exigidos en el proyecto. Se valorara en este sistema de gestion y
aseguramiento de la calidad, que todos los procesos y métodos detallados sean claros, concisos y
eficientes. Se valoraran las herramientas que innoven y faciliten los procesos necesarios para la correcta

ejecucion del servicio.

Respecto a la metodologia se considerara la descripcion de procedimientos, metodologia y tareas a
realizar. Respecto al plan de calidad, se considerara el calendario de realizacion de actividades y el plan

y controles de calidad previstos.
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CRITERIO TECNICO L1.2. Modelo de Gestidn propuesto para la prestacién del Servicio (hasta 14

puntos)

Se valorard el nivel de detalle del modelo de gestion propuesto respecto de los servicios demandados en
las tecnologias principales descritas en el pliego de prescripciones técnicas, asi como la racionalidad y

viabilidad del citado modelo.

Para dicha valoracion se considerara la descripcion de los procedimientos especificos en las tecnologias

utilizadas, asi como el modelo de gestién propuesto para la ejecucidn técnica de los trabajos.

CRITERIO TECNICO L1.3. Plan de Recepcién y Transferencia del Servicio (hasta 14 puntos)

Se valorard el grado de detalle y el contenido tanto del plan de recepcién del servicio como el de
transferencia, asi como las tareas a realizar por los distintos actores involucrados tal como se especifica

en el pliego de prescripciones técnicas.

Para dicha valoracidn se considerara la descripcién de un plan especifico para la recepcién del servicio,
asi como el de transferencia, considerando el tiempo en el que se va a llevar a cabo, las herramientas de

soporte que aporten un valor afiadido a esta fase, recursos utilizados para la transicion y devolucion.

UMBRAL MiNIMO DE PUNTUACION PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO

Toda aquella oferta presentada por los licitadores cuya valoracion no alcance 20 puntos en los criterios
valorables mediante juicio de valor sera excluida del proceso de licitacion, por entender que la obtencidn
de una puntuacién inferior a la citada implica la inadecuacion de la propuesta técnica a las necesidades

que se pretenden satisfacer con la licitacion.
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LOTE 2 - SERVICIOS DE CONSULTORIA IT Y NUEVOS PROYECTOS:

Las ofertas se valorardn en comparacién unas con otras.

Los apartados a puntuar son los siguientes: (HASTA 40 PUNTOS)

CRITERIO TECNICO L2. 1. Descripcion detallada de 2 proyectos de consultoria IT ejecutados por el
licitador (hasta 14 puntos).

Se deberan exponer dos casos de proyectos de consultoria IT. El primero de los casos debe tener una
duraciéon maxima de 1 mes, y el segundo, una duracién maxima de entre 3 y 6 meses. Para la valoracién
de este criterio, se aportard la documentacién (maximo 20 paginas para los dos proyectos) con el
siguiente contenido: breve descripcidn del proyecto de consultoria, objetivos, roles y nimero de recursos
por cada rol del equipo de trabajo, organizacidn, planificacion, metodologia de trabajo utilizada, puntos

de control establecidos, plan de calidad y herramientas utilizadas.

Sevaloraran las metodologias especificamente destinadas a la gestion de Servicios de Consultoria IT que
se adapten de mejor manera a los requisitos indicados en el PPT para este servicio. Igualmente, se
valorara que la metodologia sea flexible y se adapte a las diferentes tematicas tecnoldgicas en el ambito

IT.

Por otra parte, se valorard la organizacion y coordinacién del equipo de trabajo, la claridad en la
asignacion de funciones y tareas, el sistema de gestion y de aseguramiento de la calidad, asi como su
racionalidad, funcionalidad y viabilidad. Se valorara en el sistema de gestidn y aseguramiento de la
calidad, que todos los procesos y métodos detallados sean claros, concisos y eficientes. Se valoraran las

herramientas que innoven y faciliten el cumplimiento del objetivo para el que se contrata el servicio.

CRITERIO TECNICO L2. 2. Descripcion detallada de 2 proyectos llave en mano en el ambito del

software ejecutados por el licitador (hasta 26 puntos).

Se deberan exponer dos casos de proyectos llave en mano de desarrollo software. El primero de los casos

debe tener una duracién maxima de 6 meses, y el segundo, una duracién maxima de entre 12 y 18 meses.
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Para la valoracion de este criterio, se aportara la documentacién (maximo 40 paginas para los dos
proyectos) con el siguiente contenido: breve descripcidn del proyecto llave en mano donde se identifique
la tecnologia, objetivos, identificacion de fases del proyecto, roles y nimero de recursos por cada rol del
equipo de trabajo y su cualificacion, organizacién, planificacién, metodologia de trabajo utilizada,
comunicacién, puntos de control establecidos, plan de calidad, plan de pruebas, gestién de riesgos,

relacion de documentacion elaborada y herramientas utilizadas.

Se valorara la gestion completa del proyecto, cualificacion del equipo de trabajo, planificacion,
definicién de responsabilidadesy roles, metodologia empleada, organizacién de las tareas, coordinacion
del equipo de trabajo, capacidad para la gestion de los riesgos, sistema de gestion y aseguramiento de
la calidad y herramientas utilizadas. Para todos los aspectos anteriores, se valorara que todos los
procesos y métodos detallados sean claros, concisos y eficientes. Especificamente sobre la metodologia,
se valorara la aplicacién de metodologias agiles y de entrega continua, y sobre los planes de pruebas, su
detalle y alcance, asi como la gestion de las desviaciones de la planificacién establecida al inicio. Por
Gltimo, se evaluara la documentacidn generada durante el proyecto y las herramientas utilizadas que

innoven y faciliten el cumplimiento del objetivo para el que se contrata el proyecto.

UMBRAL MiNIMO DE PUNTUACION PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO

Toda aquella oferta presentada por los licitadores cuya valoracion no alcance 20 puntos en los criterios
valorables mediante juicio de valor sera excluida del proceso de licitacidn, por entender que la obtencion
de una puntuacion inferior a la citada implica la inadecuacidn de la propuesta técnica a las necesidades

que se pretenden satisfacer con la licitacion.
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5.LOTE 1 - VALORACION SUJETA A JUICIOS DE VALOR

La valoracidn de las ofertas se realizara comparando unas con otras y asignando la mayor puntuacion

a la propuesta considerada mas ventajosa para VEIASA segun los criterios que se valoran.

5.1 ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA S.A.U.

La empresa ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA S.A.U., para el lote 1, ha

clasificado su propuesta técnica como confidencial en sus apartados:

1. Apartado 3, Metodologia y Plan de Calidad propuestos para la prestacion del Servicio.
2. Apartado 4, Modelo de Gestion Propuesto para la prestacion del servicio.

3. Apartado 5, Plan de Recepcidn y Transferencia del Servicio.

Por lo que en este informe no se reflejara ninglin dato incluido en dicha oferta, ni resultado que pueda

desvelar su contenido.

Una vez realizado el andlisis de la propuesta presentada por la empresa ALTEN SOLUCIONES
PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA S.A.U., en el Criterio técnico 3 - Plan de Recepcién y

Transferencia del Servicio, en su pagina 10 establece un plazo maximo de DOS (2) MESES, para el Plan

de Recepcidn y Transferencia del Servicio:
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acciones clave para asequrar

estructurada vy sin impacto negativo en la operativa
diaria. ALTEN adopta un enfogue realista que evila
arranques simbolicos y garantiza una calidad operativa
verificable desde el inicio, tratando la fase de recepcion
como un proyecto independiente con objetivos claros,

plazos y mecanismos de contral.

ALTEN se compromete a iniciar la prestacion del servicio
en un|plazo maximo_de dos meses Jtras la firma del
contrato con VEIASA. Desde el pnmer dia, se activaran

Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Posteriormente, en la pagina 175 de su propuesta en el punto 5.1. Plan de Recepcion, vuelve a

mencionar el plazo maximo de DOS (2) MESES:

5.1 Plan de Recepcion

plazo maximo de dos mesesjtras la firma

ALTEN se compromete a iniciar la prestacion del servicio en url It

del contrato y la oficializacion por parte de VEIASA. No obstante, desde el primer

la se aclivaran todas las

acciones clave contempladas en el presente plan para asegurar una recepcion estructurada, progresiva y

sin iImpacto negativo en la operativa diaria.

Y, en la pagina 176 de su propuesta en el punto 5.1.1 Planificacién Detallada, por tercera vez, vuelve a

incidir en el plazo maximo de DOS (2) MESES de duracidn para esta fase, detallando cada uno de los

hitos incluidos en el plan propuesto:

La duracion total estimada para esta fase de
recepcion es de con un enfoque
orientado a garantizar una alta calidad en
gjecucion, gestionando el riesgo proactivamente vy

evitando interrupciones del servicio.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la pagina 29 dentro del apartado 3.12 Recepcidn y

Transferencia del Servicio, este plazo se establece en UN (1) MES:
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* El periodo de recepcion y transferencia tendra |&duracién de UN (1) MESJEn este mes,
antes de la finalizacién del contrato actual, el nuevo adjudicatario debera absorber el
conocimiento necesario y planificar toda la transferencia junto con el contratista actual.
Durante esta fase, el contratista actual seguira siendo el Unico responsable de la correcta
prestacion del servicio. En este periodo de transferencia, el nuevo adjudicatario, no
realizara facturacion economica alguna.

Por lo tanto, supone un incumplimiento de las condiciones recogidas en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, lo que deriva en la exclusion del licitador para el lote 1.

Debido al incumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas,

resulta improcedente valorar el resto de los criterios sometidos a juicio de valor.

PUNTUACION TOTAL ASIGNADA AL LOTE 1 DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR ALTEN
SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA S.A.U.: No aplica por resultar excluido.
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5.2 APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS S.A.

Laempresa APLICACIONESY TRATAMIENTOS DE SISTEMAS S.A., para el lote 1, ha clasificado su propuesta

técnica como confidencial en sus apartados:

1.1 Metodologia y plan de calidad

1.2 Modelo de gestion

1.3 Plan de Recepcidn y Transferencia del Servicio
1.4 Catélogo de servicios

1.5 Principales procesos del servicio

1.6 Gestidn del conocimiento

Por lo que en este informe no se reflejara ninglin dato incluido en dicha oferta, ni resultado que pueda

desvelar su contenido.

5.2.1. CRITERIO TECNICO L1.1. Metodologia y Plan de Calidad propuestos para la prestacion del

Servicio

En cuanto a las metodologias propuestas para la prestacidn del servicio, la empresa APLICACIONES Y

TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, propone el uso de las siguientes metodologias:

e PMBoK.
o ITIL.

e KANBAN.
e SCRUM.

Realiza una propuesta con una combinacién de metodologias estdndar y aplicables a proyectos de
mantenimiento y desarrollo de software de forma estructurada y agil. La propuesta esta enfocada a la

mejora continua y con un modelo de gobierno orientado al servicio. Se valora la integracion de
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elementos agiles dentro de un marco tradicional,ademas de una adecuada trazabilidad y control de cada

tipo de servicio.

En contra, se observan dificultades en el modelo propuesto para la integracion con las metodologias de
VEIASA que requerird un sobreesfuerzo respecto a las propuestas de otras empresas. Igualmente, es
sumamente importante indicar que no se detalla suficientemente en qué casos aplica cada una de las

metodologias propuestas, que sélo describe en el caso de ITIL, del resto, se menciona muy ligeramente.

Respecto al Plan de Calidad, la empresa APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS propone un

modelo basado en tres pilares fundamentales:

e Producto.
e Servicio.

e Equipo.

Se apoya en un modelo de calidad basado en estrategias estandar con control sobre los riesgos y
Acuerdos de Nivel de Servicio, especificando claramente sus mecanismos y procedimientos para
garantizar una prestacion del servicio acorde a los niveles exigidos, apoyandose en herramientas
existentes en VEIASA. Aunque pueda parecer que proponer las mismas herramientas supondria una
ventaja en términos de continuidad operativa, la realidad es que esas herramientas en VEIASA tienen una
funcién definida y sirven de soporte a los desarrollos, pero no encajan para el uso que propone el

licitador.

El Plan de Calidad propuesto es bastante detallado y sélido, pero es un planteamiento mas conservador
que el de otras ofertas que han incluido innovaciones o herramientas propias de medicién y mejora del

codigo.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.1 (hasta un maximo de 12 puntos): 9 puntos
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5.2.2. CRITERIO TECNICO L1.2 Modelo de Gestién propuesto para la prestacion del Servicio

Respecto al Modelo de Gestion de APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS plantea un modelo
organizativo basado en tres niveles de gestion (estratégico, tactico y operativo), con flujos de
informacidon bien estructurados. La propuesta detalla los dérganos de gobierno, periodicidad de

reuniones, mecanismos de escalado y funciones especificas por perfil.

El modelo se apoya en herramientas como GitLab, Jira y Confluence para la trazabilidad de tareas,
gestion de incidencias y colaboracién en equipo. Aunque no presenta una herramienta de reporting
propia como otras ofertas, la integracién de herramientas ya utilizadas por VEIASA garantiza continuidad
operativa. La elasticidad del modelo permite adaptarse al volumen variable de servicios, y el enfoque
orientado a la mejora continua refuerza su coherencia con las necesidades de VEIASA. La gestion de la

demanda, los Acuerdos de nivel de servicio y los cuadros de mando estan bien definidos.

Como aspectos mejorables, se identifica una fuerte dependencia de las herramientas existentes en
VEIASA donde se apoya el modelo y que a lo largo del tiempo pueden variar debilitando o haciendo poco
efectivo el modelo propuesto. Por otra parte, tampoco se identifica en la oferta la disponibilidad de una

plataforma propia para el seguimiento del servicio.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.2 (hasta un maximo de 14 puntos): 10 puntos

5.2.3. CRITERIO TECNICO L1.3. Plan de Recepcidn y Transferencia del Servicio

El Plan de Recepcion y Transferencia del Servicio de APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS se
distingue por su planteamiento operativo, teniendo como objetivo asegurar la continuidad del servicio.
En la propuesta, plantea un traspaso progresivo mediante mecanismos de metodologias agiles con
documentacion compartida, facilitando la transferencia de conocimiento entre los diferentes miembros

del equipo.
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Se incluye una fase piloto con planificacién detallada por semana, matriz RACl y tareas por rol. Incluye el
uso de herramientas colaborativas, facilitando el trabajo en equipo y el seguimiento del avance y su

cumplimiento.

Se valora la incorporacidon de validaciones progresivas por parte de VEIASA y la anticipacion de posibles
incidencias operativas. Aunque no introduce herramientas propias ni elementos disruptivos, la
propuesta es realista, bien articulada y alineada con los objetivos de esta fase.

Como aspectos mejorables, se podria mencionar que presenta un enfoque mas conservador, sin

aportaciones diferenciadoras en automatizacion de control o seguimiento del traspaso respecto a otras

ofertas.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.3 (hasta un maximo de 14 puntos): 10 puntos

PUNTUACION TOTAL ASIGNADA AL LOTE 1 DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS S.A.: 29 puntos.
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5.3 ATECH ADVANCED SOLUTIONS S.A.

La empresa ATECH ADVANCED SOLUTIONS S.A., para el lote 1, ha clasificado su propuesta técnica como

confidencial en sus apartados:

[1]Metodologias y Plan de Calidad
[2]Modelo de Gestidn

[3]Plan de Recepcidn y Transferencia

Por lo que en este informe no se reflejarad ninglin dato incluido en dicha oferta, ni resultado que pueda

desvelar su contenido.

5.3.1. CRITERIO TECNICO L1.1. Metodologia y Plan de Calidad propuestos para la prestacion del

Servicio

En cuanto a las metodologias propuestas para la prestacidn del servicio, la empresa ATECH ADVANCED

SOLUTIONS, propone el uso, principalmente, de las siguientes metodologias cuyo uso justifica en su

propuesta:
e PMBOK.
e KANBAN.
e SCRUM.
e METRICAVS.

ATECH ADVANCED SOLUTIONS propone la aplicacién de una metodologia hibrida para los desarrollos
mas estructurados y una metodologia basada en enfoques &giles para tareas evolutivas y adaptativas,
integrando elementos de otras metodologias para la coordinacién de equipos. Esta propuesta

metodoldgica permite cubrir tanto servicios continuos como evolutivos.
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Las metodologias propuestas se apoyan en practicas de DevOps y gestion de servicios IT mediante ITIL.
El uso de esta combinacién de metodologias permite una transicion eficiente entre las diferentes fases
del analisis, disefio, desarrollo y soporte. Ademas, aplica estimaciones basadas en un modelo de

estimacion propio para optimizar los recursos segun la tipologia del servicio.

Dispone de un enfoque bien adaptado al ciclo de vida del mantenimiento y evolucion de las aplicaciones.
Como puntos en contra, este enfoque metodoldgico esta menos centrado en marcos agiles de escalado

y dispone de un menor grado de innovacién tecnoldgica respecto a otras propuestas.

Respecto al Plan de Calidad, la empresa ATECH ADVANCED SOLUTIONS realiza una propuesta que se
apoya en modelos de calidad basados en CMMI Nivel 5y modelos estructurados disefiados para evaluar
y mejorar la madurez de los procesos de pruebas de software, introduciendo conceptos propios para
complementar el plan de calidad. Destaca por su enfoque Agile QAy control del ciclo de vida del software
mediante herramientas de validacion, integracion continua y pruebas automatizadas. Se contemplan
auditorias internas y procesos de revision de entregables, con control documental y métricas ligadas a
los Acuerdos de nivel de servicio definidos. El modelo estad bien soportado, pero ofrece menos
diferenciacion frente a otras propuestas con herramientas exclusivas o componentes de innovacion

tecnoldgica.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.1 (hasta un maximo de 12 puntos): 10 puntos

5.3.2. CRITERIO TECNICO L1.2 Modelo de Gestién propuesto para la prestacion del Servicio

El Modelo de Gestion propuesto por ATECH ADVANCED SOLUTIONS es un modelo integral basado en ITIL
v4 y practicas DevOps, apoyado en una estructura jerarquica de gestion que diferencia claramente los

niveles estratégico, tactico y operativo.
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El modelo propuesto presenta una planificacion de recursos dindamica, con roles definidos y capacidad
de respuesta a la variabilidad de cargas. El modelo incluye gestion de peticiones, incidencias y cambios
con herramientas como EasyVista, ademas de cuadros de mando para seguimiento de KPIs y
cumplimiento de Acuerdos de nivel de servicio. Aporta experiencia en entornos similares, y su

metodologia de trabajo incluye mecanismos de gestion de riesgos, escalado agil y revisién continua.

Aunque sélida, la propuesta carece de una herramienta propietaria de reporting o de automatizacion

avanzada de tareas repetitivas, como si incluyen otras propuestas.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.2 (hasta un maximo de 14 puntos): 11 puntos

5.3.3. CRITERIO TECNICO L1.3. Plan de Recepci6n y Transferencia del Servicio

ATECH ADVANCED SOLUTIONS estructura su Plan de Recepcidn y Transferencia en fases detalladas,
completando cada una de ellas con entregables, hitos y responsables asignados. Se incorporan practicas
de metodologias agiles para la transferencia de conocimientos directo e inverso, cronograma completo
incluyendo una matriz RACly mecanismos de control por cada fase. Se establecen indicadores de avance,
validaciones por fases por parte de VEIASA y herramientas de colaboracién y seguimiento (como

EasyVista).
La propuesta incluye procedimientos especificos para toma de control, entregables, transferencia
documental y validacién operativa. Comparandola con otras ofertas, se trata de una propuesta bien

alineada con los requisitos del pliego, aunque sin aportaciones especialmente innovadoras. Su fortaleza

esta en la formalizaciony claridad de sus procedimientos.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.3 (hasta un maximo de 14 puntos): 12 puntos

PUNTUACION TOTAL ASIGNADA AL LOTE 1 DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR ATECH
ADVANCED SOLUTIONS S.A.: 33 puntos.
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5.4 INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION S.L.U.

La empresa INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION S.L.U., para el lote 1, ha clasificado

su propuesta técnica como confidencial en sus apartados:

Apartado 0.2 y todos sus subapartados.
Apartado 1y todos sus subapartados.
Apartado 2 y todos sus subapartados.

Apartado 3y todos sus subapartados

Por lo que en este informe no se reflejara ninglin dato incluido en dicha oferta, ni resultado que pueda

desvelar su contenido.

5.4.1. CRITERIO TECNICO L1.1. Metodologia y Plan de Calidad propuestos para la prestacién del

Servicio

En cuanto a las metodologias propuestas para la prestacién del servicio, laempresa INDRA SOLUCIONES
TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION, propone un marco metodolégico propio adaptado a VEIASA

apoyado en los siguientes pilares:

e PMBOK.
e METRICAV3.
o ITIL.

e Metodologias agiles.
e Metodologias de mejora continua.

e Metodologias innovadoras.
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INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION presenta un marco metodolégico altamente
adaptado a VEIASA, basado en una gestion hibrida que combina modelos tradicionales para los
desarrollos mas estructurados con metodologias agiles y de mejora continua. Este enfoque

metodoldgico permite adaptar la prestacién del servicio a todos los tipos de tareas y 6rdenes de trabajo.

Las metodologias propuestas se apoyan en practicas de DevOps y gestion de servicios IT mediante ITIL.
El uso de esta combinacién de metodologias permite una transicion eficiente entre las diferentes fases
del analisis, disefio, desarrollo y soporte. La propuesta que presenta se alinea completamente con los

estandares ya presentes en VEIASA, donde se ha comprobado su eficacia.

La propuesta destaca especialmente por su robustez metodoldgica, alineacion con las metodologias en

practica en VEIASAy la incorporacién de herramientas innovadoras.

Respecto al Plan de Calidad, la empresa INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION

propone un modelo basado en tres pilares fundamentales:

e Pruebas exhaustivas.
e Desarrollo seguro continuo.

e Mejora continua.

El Plan de Calidad incluye herramientas innovadoras y punteras para la monitorizaciéon del codigo y
mejora en la definicidn de requisitos. Se establecen ciclos CI/CD con control de seguridad y calidad desde
el disefio. El modelo contempla formaciones especificas al equipo sobre desarrollo seguro impartidas
por expertos en ciberseguridad. Ademas, incluye auditorias de calidad y cumplimiento con periodicidad

anual.

La propuesta de INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION, en cuanto al Marco
metodoldgico como en el Plan de Calidad demuestra un nivel de madurez metodoldgica y control muy

superior al resto de propuestas.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.1 (hasta un maximo de 12 puntos): 12 puntos
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5.4.2. CRITERIO TECNICO L1.2 Modelo de Gestién propuesto para la prestacion del Servicio

INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION plantea un Modelo de Gestién muy
estructurado, basado en marcos ITIL y DevOps, que garantiza un control completo del ciclo de vida del
servicio. Entre los aspectos a destacar, hay que mencionar las herramientas propietarias propuestas de
reporting automatico con indicadores clave (KPIs) que permiten monitorizar en tiempo real la calidad

del servicio.

Se detalla un modelo de gobernanza a tres niveles (estratégico, tactico y operativo) con roles bien
definidos, canales de comunicacion formalizados y reuniones periddicas para toma de decisiones. El
equipo asignado se estructura por perfiles funcionales y tecnoldgicos, con capacidad de escalado y

reemplazo sin impacto en la continuidad del servicio.

La propuesta se alinea totalmente con el enfoque de gestidn de VEIASA, y destaca en la automatizacion
de tareas repetitivas, control de cargas y mejora continua a partir de métricas. Se incluye gestion de la
demanda, capacidad y disponibilidad, con planificacion adaptativa en funcién del volumen de érdenes

de servicio. Es una propuesta con un alto grado de madurez en gobierno del servicio.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.2 (hasta un maximo de 14 puntos): 14 puntos

5.4.3. CRITERIO TECNICO L1.3. Plan de Recepcidn y Transferencia del Servicio

La empresa INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION presenta un Plan de Recepciény
Transferencia del Servicio estructurado en fases claras: preparacion, recepcion, transferencia operativa
y seguimiento. Se contempla un cronograma por semana con un gran nivel de detalle, asociado a

entregables y tareas por perfil.
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La propuesta incorpora mecanismos de metodologias agiles para la transferencia de conocimientos
directo e inverso, reuniones de coordinacion y plan de comunicaciéon multicanal. Incluye un comité de

transicion, matriz RACI, un checklist de traspaso y un plan de mitigacion de riesgos.

De la propuesta se valora especialmente la incorporacion de herramientas colaborativas, la trazabilidad
de los hitos, el plan de contingencia y la planificacion de sesiones formativas para asegurar la
transferencia del conocimiento. Ademas, en el plan propuesto se establecen mecanismos de validacion
por parte de VEIASA para cada etapa del proceso, lo que refuerza la calidad y el control de la transicién.

Es la propuesta mas completa, operativa y con medidas de garantia durante y tras la cesidn del servicio.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.3 (hasta un maximo de 14 puntos): 14 puntos

PUNTUACION TOTAL ASIGNADA AL LOTE 1 DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR INDRA
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION S.L.U.: 40 puntos.
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5.5 INETUM ESPANA S.A.

La empresa INETUM ESPANA S.A., para el lote 1, no ha clasificado ninglin apartado de su propuesta

técnica como confidencial.

5.5.1. CRITERIO TECNICO L1.1. Metodologia y Plan de Calidad propuestos para la prestacion del

Servicio

En cuanto a las metodologias planteadas para la prestacién del servicio, la empresa INETUM ESPANA,

propone una combinacidn de las siguientes:

e PMBOK.
e KANBAN.

e SCRUM.

e METRICAV3.

La propuesta de INETUM ESPANA combina una base de Métrica V3 con la aplicacién de marcos &giles
(Scrum, Kanban) y gestion de proyectos basada en PMI. Desarrolla muy bien la metodologia agil y su
aplicacion al servicio, destacando: la estructura de roles, priorizacion de trabajos, analisis funcional,
disefio técnico, backlog, asi como los eventos propios de la metodologia agil que son fundamentales
para el éxito de la metodologia como son: daily para asegurar el alineamiento y detectar bloqueos de

manera temprana, reuniones de inicio de sprint y las revisiones finales.

La propuesta presenta también un uso estructurado de la metodologia Métrica V3 combinado con un
alto detalle en la definicién de la metodologia agil en sus procedimientos, roles y artefactos con un
enfoque a la trazabilidad. Todo se apoya en la madurez en la gestidn de los procesos respaldado por la

certificacion CMMI nivel 5 de INETUM.
El marco metodoldgico propuesto se adapta muy bien al modelo de VEIASA, pero se observa una falta de

detalle en la descripcidn de algunos puntos concretos para la adopcidn de las variantes del modelo

propuesto respecto a la metodologia utilizada en VEIASA.
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Respecto al Plan de Calidad, la empresa INETUM ESPANA propone un modelo basado en dos pilares

fundamentales:

e Verificacion.

e Validacion.

El plan se articula en torno a un modelo de verificacion y validacion, aplicando criterios de calidad en el
desarrollo, pruebas y documentacién asociada. La propuesta incluye herramientas claves dentro de un
ecosistema Devops y desarrollo agil para integrar la calidad, automatizacion y gestion de artefactos en
el ciclo de vida del desarrollo, asi como su integracién con la herramienta corporativa ITSM de VEIASA

EasyVista para la gestidn del servicio IT.

Especialmente destacable es la existencia de un entorno de integracion continuay control de calidad del

cddigo, siendo una solucidn técnicamente muy sélida.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.1 (hasta un maximo de 12 puntos): 11 puntos

5.5.2. CRITERIO TECNICO L1.2 Modelo de Gestién propuesto para la prestacion del Servicio

El Modelo de Gestion propuesto por INETUM ESPANA se estructura en torno a flujos definidos para
evolucién, soporte e incidencias, con una organizacion basada en procesos y roles especificos. Utiliza
herramientas como EasyVista para la trazabilidad de peticiones y gestion documental, y propone un

backlog integrado con procedimientos de estimacion y priorizacion.

El modelo considera escalabilidad y flexibilidad ante cargas variables, aunque con menor nivel de
automatizacion y analisis predictivo que otras ofertas. Se describen adecuadamente las funciones y
niveles de seguimiento, pero el enfoque general es mas conservador. Su propuesta es eficaz, pero sin

elementos diferenciales de innovacion o personalizacion avanzada.
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Entre los puntos fuertes, destacan:

e Modelo de gestion por areas de conocimiento, planificacion iterativa y seguimiento de backlog.
e Rolesy responsabilidades bien definidas, con integracion de estimacion.

e Adecuada trazabilidad y soporte a flujos de trabajo.

Respecto a los puntos a mejorar, se identifican el grado de innovacién en la gestién y la automatizacién

de tareas repetitivas del modelo de gestion.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.2 (hasta un maximo de 14 puntos): 10 puntos

5.5.3. CRITERIO TECNICO L1.3. Plan de Recepcidn y Transferencia del Servicio

El Plan de Recepci6n y Transferencia del Servicio propuesto por INETUM ESPANA cubre las fases clave
del proceso de cesidn del servicio: recepcion, conocimiento, control y transferencia. Incluye sesiones de

inicio, analisis de aplicaciones y revision documental.

Se plantea una integracin progresiva con reuniones periddicas y validaciones funcionales. La estructura
del plan es sélida, aunque se echa en falta la inclusidn de un mayor nimero de herramientas
colaborativas para una gestion mas detallada del conocimiento transferido. Es un planteamiento mas
tradicional pero efectivo, centrado en la ejecucion de tareas y control mediante tecnologia o indicadores

de calidad.

Como puntos a destacar del Plan de transferencia se pueden mencionar el seguimiento y evaluacion
progresiva del traspaso, asi como la claridad en su estructura. Por Gltimo, también hay que destacar la

organizacion del proceso en etapas secuenciales.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.3 (hasta un maximo de 14 puntos): 12 puntos
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PUNTUACION TOTAL ASIGNADA AL LOTE 1 DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR INETUM

ESPANA S.A.: 33 puntos.
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5.6 SOLTEL IT SOLUTIONS S.L.

La empresa SOLTEL IT SOLUTIONS S.L., para el lote 1, ha clasificado su propuesta técnica como

confidencial en sus apartados:

Apartado 3. “Metodologia y Plan de Calidad”,
Apartado 4. “Modelo de Gestion del Servicio”

Apartado 5. “Plan de Recepcidn y Transferencia del Servicio”

Por lo que en este informe no se reflejarad ninglin dato incluido en dicha oferta, ni resultado que pueda

desvelar su contenido.

5.6.1. CRITERIO TECNICO L1.1. Metodologia y Plan de Calidad propuestos para la prestacion del

Servicio

En cuanto a las metodologias planteadas para la prestacién del servicio, la empresa SOLTEL IT

SOLUTIONS, propone una combinacién de las siguientes:

e ITIL
e KANBAN
e SCRUM

SOLTEL IT SOLUTIONS propone una estructura basada en ITIL para la gestion operativa y marcos agiles
como Scrum/Kanban para el desarrollo de nuevas funcionalidades. En su propuesta desarrolla las
metodologias agiles, pero de una forma muy genérica. Describe un ciclo de vida clasico de un proyecto
(inicio, planificacion, ejecucion, seguimiento y cierre) muy genérico y poco adaptado al contexto VEIASA.
Aunque el modelo se considera funcional, el nivel de detalle es limitado y no incorpora marcos avanzados

de escalado o adaptacion.
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En la propuesta destaca EasyVista como pilar fundamental para la gestion del servicio IT, pero
describiendo procesos muy genéricos basados en procedimientos estandar sin diferenciacion para el

servicio licitado.

Las diferentes metodologias propuestas dentro del marco metodoldgico son muy inconexas entre ellas
en la descripcidn de la propuesta presentada y no contempla metodologias adaptadas para todos los

tipos de servicios incluidos en el contrato.

Respecto al Plan de Calidad, la empresa SOLTEL IT SOLUTIONS propone un modelo basado en el
seguimiento mediante KPIs, validacién por VEIASA y control de cumplimiento de los Acuerdos de nivel
de servicio. En la propuesta se detallan tareas de verificacion, documentacién funcional, y seguimiento
a través de informes y reuniones. Se considera correcto pero basico en relacién con los estandares del
sector. No se incluyen mecanismos avanzados como automatizacion de pruebas, auditorias de c6digo ni

herramientas propias de control de calidad.

En comparacion con el resto de ofertas, presenta un marco metodolégico con menor grado de
innovacion, ausencia de herramientas de apoyo para la prestacién y automatizacién del servicio y poco

nivel de detalle en aspectos como el plan de calidad, siendo toda la descripcién muy genérica.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.1 (hasta un maximo de 12 puntos): 3 puntos

5.6.2. CRITERIO TECNICO L1.2 Modelo de Gestién propuesto para la prestacién del Servicio

SOLTEL IT SOLUTIONS articula su Modelo de Gestion en base a practicas ITIL y una estructura funcional
orientada a la atencion de incidencias, peticiones y desarrollo de nuevas funcionalidades. Se apoyaen la

herramienta EasyVista y en reuniones periddicas de seguimiento.

Como aspectos mejorables, se identifican que el modelo propuesto carece de una gobernanza multinivel

(estratégico, tactico y operativo), no contempla herramientas especificas de controly no incluye cuadros
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de mando ni KPIs avanzados, limitdndose a métricas basicas. Aunque es funcional, su enfoque no
introduce elementos de valor afiadido como estimadores, automatismos ni mecanismos proactivos de

mejora del servicio.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.2 (hasta un maximo de 14 puntos): 6 puntos

5.6.3. CRITERIO TECNICO L1.3. Plan de Recepcidn y Transferencia del Servicio

SOLTEL IT SOLUTIONS propone un Plan de Recepcién y Transferencia del Servicio dividido en
recepcion, fase de arranque, transferencia operativa y devolucion. Incluye checklist de entregables,

sesiones informativas y planificacion de la devolucién gradual.

El enfoque de la propuesta es coherente con los requerimientos del pliego, pero carece de un
cronograma detallado, de herramientas colaborativas y de indicadores de control para la cesion
progresiva del servicio. Tampoco se especifican claramente mecanismos de validacién ni medidas de
aseguramiento durante la transferencia. La propuesta es funcional, pero mas basica y con menor detalle

que otras ofertas analizadas.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L1.3 (hasta un maximo de 14 puntos): 9 puntos

PUNTUACION TOTAL ASIGNADA AL LOTE 1 DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR SOLTEL IT
SOLUTIONS S.L.: 18 puntos.
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5.7. PUNTUACIONES DEL LOTE 1

y Minas

Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Del analisis realizado de la documentacion técnica aportada por los licitadores, la valoracién técnica de

los criterios subjetivos para cada una de las empresas para el lote 1 es la siguiente:

ALTEN INDRA
SOLUCIONES APLICA$IONES ATECH SOLUCIONES SOLTELIT
CRITERIOS PUNTUACION PRODUCTOS TRATAMIENTOS ADVANCED [ TECNOLOGIAS INETUM SOLUTIONS
LOTE 1 MAXIMA AUDITORIA E DE SISTEMAS SOLUTIONS, DE LA ESPANA S.A. S
INGENIERIA, h SA. INFORMACION -
S.A.U. o S.L.U.
CRITERIO TECNICO
11 12 - 9 10 12 11 3
CRITERIO TECNICO
12, 14 - 10 11 14 10 6
CRITERIO TECNICO
13, 14 - 10 12 14 12 9
TOTAL 40 - 29 33 40 33 18
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6. LOTE 2 - VALORACION SUJETA A JUICIOS DE VALOR

La valoracidn de las ofertas se realizara comparando unas con otras y asignando la mayor puntuacion

a la propuesta considerada mas ventajosa para VEIASA segun los criterios que se valoran.

6.1 ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.U.

La empresa ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA S.A.U., para el lote 2, ha
clasificado como confidencial su propuesta completa, por lo que en este informe no se reflejard ningln

dato incluido en dicha oferta, ni resultado que pueda desvelar su contenido.

6.1.1. CRITERIO TECNICO L2.1. Descripcién detallada de 2 proyectos de consultoria IT ejecutados
por el licitador

Para el primero de los criterios, la empresa ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA

presenta dos proyectos de Consultoria IT con duraciones de 1y 6 meses.

El primero de los proyectos presenta un enfoque metodoldgico donde combina la agilidad de Scrum
con elementos de metodologias tradicionales, incorporando sprints semanales, priorizacién diaria y
validaciones tempranas que mejoran la adaptacion y reducen riesgos, aunque seria deseable reforzar la
gestion de riesgosy la separacion de roles. El equipo esta bien dimensionado y organizado en tres grupos
funcionales, con funciones claramente definidas y apoyadas en herramientas colaborativas. El sistema
de calidad es sélido, con estandares claros, cobertura de cédigo >80%, revisiones por pares y
validaciones internas y externas, si bien no se identifican auditorias. El conjunto de herramientas es
coherente y eficaz para el desarrollo, la integracion continua, control de calidad y la gestion, pero
presenta un grado de innovacion limitado por la ausencia de integraciones avanzadas o tecnologias
emergentes como IA, automatizacion de flujos o modelado avanzado. Las tecnologias son maduras, pero

poco innovadoras frente a alternativas mas modernas.
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El segundo proyecto aplica una metodologia hibrida y madura que combina Scrum adaptado, SAFe,
Lean delivery, Design Thinking, gestion del cambio y DevSecOps, con métricas de flujo, prototipado y
transferencia de conocimiento continua. El equipo, altamente especializado y organizado con matriz
RACI y flujos de valor por dominios, se coordina mediante Kanban, base de conocimientos, escalado
estructurado y validaciones tempranas. La asignacién de funciones es clara y trazable, apoyada en
herramientas colaborativas. El sistema de calidad es integral y avanzado, cubriendo estandares técnicos,
normativos y de UX, aunque sin auditorias externas. Las herramientas empleadas son completas y bien

integradas, pero con innovacion limitada por la falta de tecnologias emergentes.

En resumen, ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA presenta en el primer proyecto
metodologia Scrum con elementos tradicionales, sprints semanales y validaciones tempranas, con un
equipo bien organizado y un sistema de calidad sélido, pero sin auditorias externas, y herramientas
eficaces, aunque con innovacion limitada. El segundo aplica una metodologia hibrida avanzada (Scrum
adaptado, SAFe, Lean delivery, Design Thinking, gestion del cambio, DevSecOps), con un equipo
altamente especializado y bien coordinado, sistema de calidad integral y herramientas completas, pero

también sin auditorias externas y con escasa adopcion de tecnologias emergentes.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L2.1 (hasta un maximo de 14 puntos): 12 puntos

6.1.2. CRITERIO TECNICO L2.2. Descripci6n detallada de 2 proyectos llave en mano en el ambito

del software ejecutados por el licitador

Para el segundo de los criterios, la empresa ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA
presenta dos proyectos llave en mano con una duracion de 6 meses para el primero y 48 semanas (11,04

meses) para el segundo.

La duracién del segundo proyecto propuesto es inferior a lo solicitado en el apartado 8 para el Criterio
2 Descripcién detallada de 2 proyectos llave en mano en el dmbito del software ejecutados por el licitador

dentro de los criterios técnicos valorados mediante juicios de valor del lote 2:
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2. Descripcidn detallada de 2 proyectos llave en mano en el ambito del software
ejecutados por el licitador (hasta 26 puntos). Se deberdn exponer dos casos de
proyectos llave en mano de desarrollo software. El primero de los casos debe tener una

duracién maxima de 6 meses, el segundo, una duracién maxima de entre 12 y 18 meses,

Para lavaloracién de este criterio, s€ aportara la documentacion [maximo 40 paginas para

los dos proyectos) con el siguiente contenido: breve descripcion del proyecto llave en
mano donde se identifique la tecnologia, objetivos, identificacion de fases del proyecto,
roles y nimero de recursos por cada rol del equipo de trabajo y su cualificacién,
organizacion, planificacion, metodologia de trabajo utilizada, comunicacion, puntos de
control establecidos, plan de calidad, plan de pruebas, gestién de riesgos, relacion de
documentacion elaborada y herramientas utilizadas.

Por lo tanto, al no poder valorar el segundo proyecto, se otorgan 0 puntos por incumplimiento de los

requisitos del criterio.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L2.2 (hasta un maximo de 26 puntos): 0 puntos

PUNTUACION TOTAL ASIGNADA AL LOTE 2 DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR ALTEN
SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA S.A.U.: 12 puntos
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6.2 APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.

Laempresa APLICACIONESY TRATAMIENTOS DE SISTEMAS S.A., para el lote 2, ha clasificado su propuesta

técnica como confidencial en sus apartados:

2.1.1 Proyecto C1
2.1.2 Proyecto C2
2.2.1 Proyecto D1

2.2.2 Proyecto D2

Por lo que en este informe no se reflejara ninglin dato incluido en dicha oferta, ni resultado que pueda

desvelar su contenido.

6.2.1. CRITERIO TECNICO L2.1. Descripcién detallada de 2 proyectos de consultoria IT ejecutados

por el licitador

Para el primer criterio, laempresa APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS presenta dos proyectos

de Consultoria IT con una duracion de 1 mes para el primero de los proyectos, y 4 meses para el segundo.

El primero de los proyectos sigue una metodologia con un enfoque waterfall clasico en tres fases (AS IS,
analisis de necesidades y disefio del roadmap) apoyado en un modelo de gobierno API reforzado con 3
ambitos, pero donde no se aplican marcos metodoldgicos reconocidos (Scrum, PMBOK, ITIL, TOGAF). Las
tareas se agrupan por bloques, pero no se describe una asignacién de responsabilidades clara ni
cronograma, lo que limita la trazabilidad. El sistema de calidad es muy genérico y poco detallado,
omitiendo controles, roles QA, revisiones técnicas y gestion de cambios. Respecto a las herramientas, no
se mencionan soluciones concretas ni de analisis, modelado o colaboracién, y se identifica una ausencia

de elementos innovadores, apoyandose implicitamente en documentos ofimaticos.
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Para el segundo de los proyectos se plantea una metodologia estructurada en fases: descubrimiento,
diagndstico, modelado de la situacion AS-IS, definicion del modelo TO-BE y planificacion de
implementacion, aplicando metodologia TOGAF. El equipo técnico esta compuesto por un lider técnico
al 50%, un arquitecto y un consultor, pero existe una deficiencia en la definicion de funciones y roles
asignados por cada perfil, tampoco se presenta una matriz RACI ni cronograma que relacione fases con
responsables. No se menciona ninglin plan para el aseguramiento de la calidad, ni revisiones técnicas ni

gestion de cambios. Respecto a las herramientas, tampoco se mencionan soluciones concretas.

En resumen, ambos proyectos presentan una secuencia metodoldgica coherente y bien estructurada, en
el primero, tres fases (AS-IS, analisis de necesidades y disefio de roadmap) con modelo de gobierno API,
y en el segundo, fases de descubrimiento, diagndstico, AS-IS, TO-BE e implementacién aplicando TOGAF,
pero muestran importantes carencias: el primero no aplica marcos metodoldgicos reconocidos y el
segundo, pese a usar TOGAF, carece de definicion clara de roles y responsabilidades. En ambos casos
faltan cronograma, trazabilidad y matriz RACI, los planes de calidad son genéricos o inexistentes, no se
incluyen controles QA, revisiones técnicas ni gestién de cambios, y no se mencionan herramientas
concretas de anélisis, modelado o colaboracidn, con una ausencia general de elementos innovadores y
dependencia de documentacién ofimatica. Su grado de madurez es menor comparativamente con otras

ofertas.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L2.1 (hasta un maximo de 14 puntos): 9 puntos

6.2.2. CRITERIO TECNICO L2.2. Descripcién detallada de 2 proyectos llave en mano en el ambito

del software ejecutados por el licitador

Para el segundo criterio, la empresa APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS presenta dos
proyectos llave en mano con una duracion de 11 meses para el primero de los proyectos y de 5 meses de

duracién para el segundo.
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En el primero de los proyectos llave en mano (Proyecto D1), la empresa APLICACIONES Y

TRATAMIENTOS DE SISTEMAS presenta una propuesta con una duracién de 11 meses como indica en la

pagina 116 de su propuesta:

knowmad
YW mood
AM DE SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DE VEIASA
e o
L | ]
] ]

i

llustracion 69 — Backlog de producto

El proyecto se planificé para un desarrollo de 11 meses

La duracién del primer proyecto propuesto es inferior a lo solicitado en el apartado 8 para el Criterio 2
Descripcion detallada de 2 proyectos llave en mano en el dmbito del software ejecutados por el licitador

dentro de los criterios técnicos valorados mediante juicios de valor del lote 2:

2. Descripcion detallada de 2 proyectos llave en mano en el ambito del software
ejecutados por el licitador (hasta 26 puntos). Se deberdn exponer dos casos de
proyectos llave en mano de desarrollo software. El primero de los casos debe tener una

duracién maxima de 6 meses, §el segundo, una duraciéon maxima de entre 12 y 18 meses,

Para lavaloracién de este criterio, s€ aportara la documentacion [maximo 40 paginas para

los dos proyectos) con el siguiente contenido: breve descripcion del proyecto llave en
mano donde se identifique la tecnologia, objetivos, identificacion de fases del proyecto,
roles y nimero de recursos por cada rol del equipo de trabajo y su cualificacion,
organizacion, planificacién, metodologia de trabajo utilizada, comunicacién, puntos de
control establecidos, plan de calidad, plan de pruebas, gestion de riesgos, relacion de
documentacién elaborada y herramientas utilizadas.
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Por lo tanto, al no poder valorar el primer proyecto, se otorgan 0 puntos por incumplimiento de los

requisitos del criterio.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L2.2 (hasta un maximo de 26 puntos): 0 puntos

PUNTUACION TOTAL ASIGNADA AL LOTE 2 DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS S.A.: 9 puntos.
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6.3 ATECH ADVANCED SOLUTIONS, S.A.

La empresa ATECH ADVANCED SOLUTIONS S.A., para el lote 2, ha clasificado su propuesta técnica como

confidencial en sus apartados:

[1.1.1] Alcance y Objetivos

[1.1.2] Roles

[1.1.4] Planificacidon

[1.1.5] Metodologia de trabajo

[1.1.6] Sistema de gestion y aseguramiento de la calidad
[1.1.8] Entregables

[1.2.1] Alcance y Objetivos

[1.2.2] Roles

[1.2.4] Planificacién

[1.2.5] Metodologia de trabajo

[1.2.6] Sistema de gestidn y aseguramiento de la calidad
[1.2.8] Entregables

[2.1.1] Objetivos

[2.1.2] Fases del proyecto

[2.1.3] Equipo de trabajo

[2.1.4] Planificacién

[2.1.5] Metodologia de trabajo utilizada

[2.1.6] Sistema de gestidn y aseguramiento de la calidad
[2.1.7] Plan de pruebas

[2.1.8] Gestion de riesgos

[2.1.9] Documentacidn y entregables
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[2.2.1] Objetivos

[2.2.2] Fases del proyecto

[2.2.3] Equipo de trabajo

[2.2.4] Planificacion

[2.2.5] Metodologia de trabajo utilizada

[2.2.6] Sistema de gestion y aseguramiento de la calidad
[2.2.7] Plan de pruebas

[2.2.8] Gestion de riesgos

[2.2.9] Documentacidn y entregables

Por lo que en este informe no se reflejara ninglin dato incluido en dicha oferta, ni resultado que pueda

desvelar su contenido.

6.3.1. CRITERIO TECNICO L2.1. Descripcién detallada de 2 proyectos de consultoria IT ejecutados

por el licitador

Para el primer criterio, laempresa ATECH ADVANCED SOLUTIONS presenta dos proyectos de Consultoria

IT con una duracion de 4 semanas para el primero de los proyectos, y 6 meses para el segundo.

Para el segundo de los proyectos, ATECH ADVANCED SOLUTIONS presenta una fase con un horizonte

temporal de 6 meses que forma parte de un proyecto de mayor envergadura.

Al haber presentado una fase de un proyecto y no un proyecto como tal, los aspectos a valorar (objetivos,
roles y nimero de recursos por cada rol del equipo de trabajo, organizacion, planificacién, metodologia
de trabajo utilizada, puntos de control establecidos, plan de calidad, herramientas utilizadas...) no
estarian dimensionados para un proyecto aislado con la duracién maxima indicada de entre 12 y 18

meses, por lo que no seria valida la valoracion.
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Por lo tanto, al no poder valorar el segundo proyecto, se otorgan 0 puntos por incumplimiento de los

requisitos del criterio.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L2.1 (hasta un maximo de 14 puntos): 0 puntos

6.3.2. CRITERIO TECNICO L2.2. Descripcion detallada de 2 proyectos llave en mano en el ambito

del software ejecutados por el licitador

Para el segundo de los criterios, la empresa ATECH ADVANCED SOLUTIONS presenta dos proyectos llave

en mano con una duracion de 3 meses para el primeroy 15 meses para el segundo.

El primero de los proyectos presenta una gestién muy sélida, con un modelo hibrido predictivo/agil
bien documentado, definicidn clara de objetivos, alcance, entregables y criterios de éxito, asi como una
gobernanza efectiva con roles bien definidos y reuniones de control periddicas. En cuanto a la
cualificacion del equipo, destaca la experiencia contrastada en Drupal, design thinking, e-learning y
gestion colaborativa, con perfiles en roles clave y apoyado en los Centros de Excelencia. La planificacidn
es precisa, con cronogramas de 12 semanas y control semanal, integrando hitos de despliegue,
validacion y formacion, donde se observa escasa descripcion de dependencias criticas externas. En la
definicién de roles, el organigrama es exhaustivo y bien alineado con las funciones, con roles operativos
y de soporte claramente diferenciados. La metodologia combina SCRUM, design thinking y enfoques
predictivos para documentacidn y validacion formal, aplicando entrega continua. La organizacion de
tareas se refleja en la segmentacion por bloques (plataforma, metodologia, formacién, optimizacion y
difusidn), con responsables claros y seguimiento semanal. En coordinacidn, se establecen canales,
validaciones iterativas y puntos de control. La gestion de riesgos aplica un enfoque proactivo, con
identificacion inicial y planes de mitigacion, aunque sin cuantificacién de impacto residual. El sistema de
calidad estd muy desarrollado, alineado con metodologia PMBOK y con pruebas funcionales, de
integracion y aceptacion. En cuanto a las herramientas, destaca la integracion de Redmine, Figma,

Drupal, Office 365/Teams, con un uso eficiente y orientado a la validacién temprana.
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El segundo de los proyectos presenta una estructura SCRUM con sprints iterativos de 2 a 4 semanas,
backlog priorizado, integracién continua y panel de expertos para hitos criticos. La cualificacién del
equipo es alta, con especialistas en diferentes areas, migracion, interoperabilidad y néminas, apoyados
por consultores con experiencia especifica. La planificacion refleja control de recursos y tareas paralelas,
pero hay menor detalle para la gestion de dependencias externas y el calendario post-garantia. La
definicion de roles es clara en responsabilidades técnicas y funcionales, incluyendo jefe de proyecto,
equipo de calidad, desarrollo y soporte, aunque se echa en falta la mencidén a métricas individuales de
desempefio. La metodologia aplicada es SCRUM optimizada, entrega continua con Jenkins y control de
versiones con Subversion, combinado con buenas practicas en migracion y calidad. La organizacion de
tareas es coherente, asignando prioridades y aprovechando especialistas segun hito, pero sin detallar la
carga estimada por rol. En coordinacidn, se combinan comités estratégicos, tacticos y operativos con
reuniones diarias. La gestion de riesgos identifica multiples categorias, incluye planes de mitigacion y
contingencia, pero no presenta indicadores cuantitativos de seguimiento. El sistema de calidad combina
revisiones de codigo, Sonarqube, pruebas funcionales, integracién y aceptacién. En cuanto a las
herramientas, la propuesta presenta un ecosistema técnico robusto (Eclipse, Jenkins, Maven, Junit,

Jmeter, Sonarqube, Redmine, Taiga) alineado con las necesidades del proyecto.

En resumen, ATECH ADVANCED SOLUTIONS presenta dos proyectos con un alto nivel técnico y
metodoldgico, con planificacion estructurada, metodologias agiles y/o hibridas bien implementadas, y
un equipo altamente cualificado. Destaca la claridad en la definicion de roles y responsabilidades, el uso
de herramientas especializadas para la gestidn, desarrollo y control de calidad, asi como la integracion
de practicas sélidas como entrega continua, validaciones iterativas y revisiones periédicas. Sin embargo,

se identifican areas de mejora en la medicidn y previsidn de riesgos y dependencias.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L2.2 (hasta un maximo de 26 puntos): 22 puntos

PUNTUACION TOTAL ASIGNADA AL LOTE 2 DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR ATECH
ADVANCED SOLUTIONS S.A.: 22 puntos
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6.4 INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION, S.L.U.

La empresa INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION S.L.U., para el lote 2, ha clasificado

su propuesta técnica como confidencial en sus apartados:

Apartado 0.2 y todos sus subapartados.
Apartado 1y todos sus subapartados.
Apartado 2 y todos sus subapartados.

Apartado 3y todos sus subapartados

Por lo que en este informe no se reflejara ninglin dato incluido en dicha oferta, ni resultado que pueda

desvelar su contenido.

6.4.1. CRITERIO TECNICO L2.1. Descripcién detallada de 2 proyectos de consultoria IT ejecutados

por el licitador

Para el primer criterio, la empresa INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION presenta
dos proyectos de Consultoria IT con una duracion de 1 mes para el primero de los proyectos, y 4 meses

para el segundo.

El primero de los proyectos se apoya en tecnologia de Inteligencia Artificial Generativa, destacando por
su enfoque disruptivo e innovador. Emplea una metodologia agil basada en Sprints, con entregas
iterativas, gestién de backlog y validaciones periédicas con el cliente, integrando criterios de
accesibilidad y experiencia de usuario. Cuenta con un equipo multidisciplinar altamente especializado,
y una estructura de roles y responsabilidades claramente definida, que garantiza trazabilidad y control
operativo. En cuanto a calidad, se aplican mecanismos robustos de verificacion de datos, revisidn interna
y validacion formal por sprint. El proyecto utiliza un stack tecnoldgico avanzado, incluyendo
herramientas para modelos generativos, blisqueda semantica e integracion personalizada, lo que

refuerza su caracter técnicamente diferencial.
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El segundo proyecto emplea una metodologia agil basada en Sprints iterativos mensuales, integrando
el analisis de multiples fuentes de informacion con tecnologia de Inteligencia Artificial generativa. Se
destaca el uso estructurado de backlog, criterios de aceptacidn, validaciones con datos reales y
despliegue continuo. Dispone de un equipo multidisciplinar y una coordinacién eficaz, con validaciones
al cierre de cada sprint. Las responsabilidades estan claramente definidas por perfil, tarea y entregable,
lo que asegura una trazabilidad operativa precisa. La gestién de calidad es robusta, incorporando
controles preventivos y correctivos, revisiones cruzadas y herramientas colaborativas. El stack

tecnoldgico es avanzado, incluyendo IA generativa, analisis automatizados y servicios en la nube.

En resumen, la propuesta de INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION se posiciona
como la mas sélida y técnicamente completa entre las presentadas. Destaca por un enfoque
metodoldgico integral, basado en marcos reconocidos, aplicados de forma estructurada y coherente en
fases bien definidas. Los proyectos analizados abarcan desde diagndsticos estratégicos hasta
despliegues operativos, con alta trazabilidad. El equipo estd compuesto por perfiles expertos y
responsabilidades claramente asignadas. Se describe un modelo de gobernanza eficaz, con capas
jerarquicas y seguimiento transversal. El sistema de calidad es altamente detallado, incluyendo
auditorias, validacidn cruzada, indicadores de servicio, retroalimentacion continua y certificaciones. Se
documentan entregables, cuadros de mando y mecanismos de control del cambio. Ademas, la propuesta
incorpora componentes innovadores como IA generativa, bisqueda semantica, analisis automatizados

y analisis de datos no estructurados.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L2.1 (hasta un maximo de 14 puntos): 14 puntos
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6.4.2. CRITERIO TECNICO L2.2. Descripcién detallada de 2 proyectos llave en mano en el ambito

del software ejecutados por el licitador

Para el segundo criterio, la empresa INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION presenta
dos proyectos llave en mano con una duracion de 6 mes para el primero de los proyectos, y 12 meses

para el segundo.

Para el primero de los proyectos, la gestion estd ampliamente respaldada por una planificacion
detallada, una definicion de fases estructuradas (analisis, disefio, desarrollo, validacién, despliegue y
soporte) y un control continuo a través de entregas intermedias, reuniones de seguimiento y actas
documentadas. La cualificacion del equipo de trabajo es altamente elevada, con perfiles especializados
en Liferay, QA, arquitectura, disefio grafico y gestion de proyectos, todos con experiencia acreditada y
funciones claramente descritas. La planificacion del proyecto presenta un cronograma estructurado por
fases y tareas con asignacion de horas y responsables. La definicion de responsabilidades y roles es muy
clara, con un desglose de funciones por perfil y alineamiento con las areas técnicas y funcionales del
cliente. La metodologia empleada combina enfoques agiles y en cascada, adaptandose a las necesidades
del cliente, optimizando la entrega continua de valor y la flexibilidad ante cambios. En la organizacién
de tareas se observa un desglose exhaustivo de subtareas y médulos. La coordinacion del equipo es
6ptima, con mecanismos de interlocucidn continuay reuniones internas agiles. La gestion de riesgos esta
integrada en la metodologia. El sistema de gestion y aseguramiento de la calidad es excelente, con planes
SATS y DATS, documentacion exhaustiva y control de cambios formal. Las herramientas utilizadas
incluyen Liferay 7.4, Postman, Adobe XD, Visual Studio Code, Liferay Developer Studio y Microsoft Teams,

todas alineadas con los objetivos del proyecto.

En el segundo de los proyectos, la gestion es sobresaliente, apoyada en un marco Agile con iteraciones
bien definidas, retrospectivas y entregas funcionales por sprint, junto con acompafiamiento continuo
desde la etapa del disefio hasta el desarrollo. La cualificacién del equipo combina perfiles técnicos y
funcionales de alta especializacion. La planificacion es exhaustiva y alineada con la estructura de sprints,
incluyendo un Sprint 0 y un calendario detallado hasta el Sprint 8. La definicién de responsabilidades
esta reforzada por tablas de funciones e integracion con el equipo del cliente. La metodologia empleada

integra Agile con Design Thinking, asegurando una vision centrada en el usuario y validaciéon temprana
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con prototipos interactivos. La organizacion de tareas esta estructurada en backlogs priorizados y
controlados con JIRA. La coordinacion del equipo se potencia con dailies, revisiones y demos, mas
herramientas colaborativas como Slack, Figmay FigJam. La gestion de riesgos es adecuada, con revision
continua. El sistema de calidad es sobresaliente, con control por sprint, pruebas automatizadas y
manuales, y validaciones de usabilidad y accesibilidad. Las herramientas utilizadas abarcan todo el ciclo

de vida, mostrando una integracion tecnoldgica impecable.

En resumen, ambos proyectos muestran una madurez técnicay organizativa muy alta, con metodologias
sélidas (combinaciones de enfoques agiles, en cascada y design thinking), una planificacion detallada y
un equipo multidisciplinar altamente cualificado, con experiencia acreditada en tecnologias y dominios
clave. La definicién de roles y responsabilidades es exhaustiva, garantizando alineamiento con las areas
técnicas y funcionales del cliente, mientras que la coordinacién se apoya en mecanismos de
interlocucion continua, reuniones periddicas y herramientas colaborativas que favorecen la trazabilidad
y la transparencia. La organizacion de tareas es rigurosa, con desgloses precisos de fases, mddulos y
subtareas, y el sistema de calidad es sobresaliente, incluyendo pruebas funcionales, automatizadas,
validaciones de usabilidad/accesibilidad y control de cambios formal. En cuanto a herramientas, ambas
propuestas integran ecosistemas tecnoldgicos completos y coherentes con el ciclo de vida, maximizando

la eficiencia y el control. Sin embargo, tiene dreas de mejora en la medicidn y prevision de riesgos.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L2.2 (hasta un maximo de 26 puntos): 24 puntos

PUNTUACION TOTAL ASIGNADA AL LOTE 2 DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR INDRA
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION S.L.U.: 38 puntos
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6.5 INETUM ESPANA, S.A.

La empresa INETUM ESPANA S.A., para el lote 2, no ha clasificado ninglin apartado de su propuesta

técnica como confidencial.

6.5.1. CRITERIO TECNICO L2.1. Descripcién detallada de 2 proyectos de consultoria IT ejecutados

por el licitador

Para el primer criterio, la empresa INETUM ESPANA presenta dos proyectos de Consultoria IT con una

duracién de 1 mes para el primero de los proyectos, y 6 meses para el segundo.

En el primer proyecto destaca el analisis técnico exhaustivo de plataformas de procesamiento del
lenguaje natural, integrando capacidades de Inteligencia Artificial, analitica avanzada y mineria de
textos. La metodologia implementada se organiza en fases secuenciales y bien definidas: analisis del
estado actual, proyeccion de escenarios futuros y elaboracién de la hoja de ruta estratégica,
garantizando la coherencia metodoldgica y la trazabilidad integral del proyecto. Los entregables
alcanzan un elevado nivel de detalle y calidad, cumpliendo de forma precisa con los objetivos definidos.
Aunque el equipo de trabajo es reducido, estd compuesto por perfiles altamente especializados en
tecnologias lingiiisticas y andlisis de datos. La interlocucion con el cliente se articula mediante reuniones
periddicas de coordinacion, procesos de validacion intermedios y una entrega final consolidada.
Asimismo, el proyecto incorpora herramientas innovadoras en el ambito del procesamiento del lenguaje

natural y soluciones basadas en servicios cloud, lo que refuerza su valor tecnolégico y diferencial.

El segundo proyecto describe una transformacién integral de sistemas Front y Back Office, abordando
la consultoria desde una perspectiva estratégica, con enfoque a la mejora de experiencia de usuario y
eficiencia operativa. La metodologia aplicada se organiza en fases secuenciales y claramente definidas:
entendimiento y diagndstico, analisis y disefio, priorizacion y planificacion, e implantacion con mejora
continua. Cada etapa se desarrolla de forma exhaustiva, aplicando las metodologias mas adecuadas
para su naturaleza, lo que asegura la coherencia metodolégicay la trazabilidad integral a lo largo de todo

el proyecto. El equipo de trabajo estd integrado en una estructura organizativa basada en workstreams
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funcionales formado por consultores de diferentes dreas, expertos de procesos y tecnolégicos con
soporte técnico, liderados por expertos de alto nivel con coordinacion en tres niveles: operativo, tactico
y estratégico. En materia de aseguramiento de la calidad, se establece un plan de calidad de alta
sofisticacion, que integra auditorias, entregables controlados, validacién cruzada, KPIs de servicio,
mecanismos de retroalimentacién continua, matriz RACl y mediciones periédicas, complementado con
un cuadro de mando para el seguimiento y control integral del desempefio. En lo referente al conjunto
de herramientas utilizadas, se han empleado activos especializados de consultoria de negocio,
destacando de forma particular el Q-Assessment, las cuales se complementan con desarrollos propios

en el &mbito de la mineria de procesos.

En sintesis, INETUM ESPANA presenta dos proyectos con una base técnica sélida, alto grado de
especializacion tematica y un despliegue metodoldgico ajustado a las particularidades de cada contexto.
El primero destaca por su componente técnico y evaluativo en el ambito del Procesamiento del Lenguaje
Natural, aunque presenta algunas debilidades en el plan de aseguramiento de la calidad. El segundo
sobresale en todos los criterios evaluados, poniendo en relieve su modelo de gobernanza, la solidez del
aseguramiento de la calidad, la estructura metodolégica, la integracion efectiva de perfiles expertos y el

uso de herramientas innovadoras.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L2.1 (hasta un maximo de 14 puntos): 13 puntos

6.5.2. CRITERIO TECNICO L2.2. Descripcién detallada de 2 proyectos llave en mano en el ambito

del software ejecutados por el licitador

Para el segundo criterio, la empresa INETUM ESPANA presenta dos proyectos llave en mano con una

duracion de 5 meses para el primero de los proyectos, y 15 meses para el segundo.

En el primer proyecto, INETUM ESPANA presenta una propuesta con una gestién muy bien estructurada,
basada en un modelo de relacién claro, con comité de direccién, scrum master y roles definidos,
garantizando un seguimiento semanal y una comunicacién proactiva con el cliente. En cuanto a la

cualificacion del equipo de trabajo, se evidencia un alto nivel de experiencia y certificaciones (PMP,
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Scrum, ISTQB, certificaciones Microsoft), con perfiles especializados en desarrollo, QA, UXy arquitectura,
todos con una experiencia dilatada en su ambito. La planificacion es clara, con fases bien definidas,
backlog estimado, priorizaciones y entregas iterativas de dos semanas, estructurada en 3 fases:
consultoria, desarrollo y soporte. En roles y responsabilidades, se aporta un desglose completo de las
funciones por perfil y las responsabilidades por cada rol, con la participacion activa del cliente en
refinamientos y validacion. Se utiliza una metodologia hibrida combinando marcos PMP/PMI y CMMI-
Scrum, adaptados al contexto, con enfoque agil y entregas incrementales. La organizacion de las tareas
es coherente, con backlogy sprint backlog priorizados, diferenciando sprints ordinarios y de release, y
contemplando integracion continua y pruebas no funcionales, tableros y cuadros de mando mediante
Azure DevOps. En coordinacion, se describen interacciones fluidas entre cliente y proveedor, reuniones
diarias, revisiones de sprint y retrospectivas, con mecanismos de deteccién temprana de bloqueos. La
gestion de riesgos esta integrada en el ciclo agil con registro inicial y revision continua, empleando
analisis cuantitativo y cualitativo. En el plan de calidad se detalla la integracidn de 1SO 25000 e ISTQB en
todo el ciclo, con umbrales claros (cobertura, pruebas pasadas, rendimiento, seguridad OWASP), y uso
de herramientas como SonarQube y Sonarlint. Por Gltimo, en herramientas se hace un uso amplio y
actualizado de tecnologias (ASP.NET Core MVC, Azure, SharePoint, Swagger, Selenium, Appium,

SonarQube, Azure Test Plans, etc.), cubriendo desarrollo, pruebas, seguridad y seguimiento.

En el segundo de los proyectos, presenta una propuesta compleja de un servicio altamente critico y
tecnolégicamente puntero, donde la gestion presenta un modelo excelente, destacando por una
aproximacion dual e hibrida basada en CMMI-Dev y PM?-Agile, adaptada a un contexto de misién critica,
con Oficina de Integracion NEXUS para coordinar maltiples equipos agiles y no agiles. La planificacion y
control de entregas se integran con criterios de disponibilidad y resiliencia propios de entornos 24x7. El
equipo de trabajo presenta una alta especializacion en multiples disciplinas: arquitectura OpenShift,
DevOps, QA, UI/UX, GIS, telefonia, B, con certificaciones PMP, PSM |, OpenShift Administrator, DevOps
Foundation, entre otras, y experiencia contrastada, acorde a la complejidad del proyecto. La
planificacién incluye fases preparatorias, piloto y tres releases, con hitos claros, criterios DoR/DoD y
planificacion de sprints alineados con releases. En cuanto a los roles y responsabilidades, la definicidn
es exhaustiva, incorporando tanto 6rganos de gobierno como roles técnicos y de coordinacién. La
presencia de la Oficina NIO como ente de enlace asegura coherencia transversal, y la asignacion de
responsabilidades estd perfectamente diferenciada entre el cliente e Inetum. La metodologia empleada

combina Scrum adaptado a Nexus, PM2-Agile, Design Thinking, principios Lean y practicas DevSecOps,
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garantizando entrega continua, experiencia de usuario, alta disponibilidad y minimizacién de paradas
no planificadas. La aplicacion real de estas practicas esta bien soportada por la descripcién de procesos
y ejemplos de despliegues en caliente. La organizacion de las tareas es coherente y esta bien soportada
por herramientas como Jira, Confluence, pipelines CI/CD y tableros agiles, permitiendo trabajar en
paralelo sobre multiples médulos y microservicios, manteniendo integraciones constantes. En
coordinacion, la Oficina NIO y los comités 24x7 garantizan alineacion estratégica y operativa, con
mecanismos de replanificacion y repriorizacion efectivos. La gestion de riesgos es sobresaliente,
presentando un catalogo inicial detallado, con acciones preventivas y correctivas segin el impacto y
probabilidad, y considera tanto riesgos técnicos como organizativos, asi como planes de contingencia.
En calidad, el plan de pruebas es robusto y extremadamente completo, con Quality Gates para cada fase,
pruebas 100% automatizadas, criterios de aceptacion claros y control de calidad integrado en CI/CD. La
cobertura de seguridad es muy alta (ENS, ISO 27001, OWASP, PCI-DSS). Finalmente, las herramientas
destacan por su amplitud y actualizacién: Jenkins, OpenShift/Kubernetes, SonarQube, Selenium, Git,
Maven, QlikView, PowerBI, Corti Al, AML, RTT, WebRTC, con integracién multicanal y capacidades de
monitorizacion avanzada. Especialmente resefiable es la aplicacion de tecnologias innovadoras en el
proyecto como IA para analisis de audio en tiempo real, AML para el posicionamiento de dispositivos

moviles y RTT para el procesamiento de texto en tiempo real.

En conjunto, ambos proyectos de INETUM ESPANA presentan un altisimo nivel de madurez técnica,
metodolodgica y organizativa, con planificacion precisa, roles claramente definidos, metodologias
hibridas sdlidas y un equipo multidisciplinar con certificaciones relevantes y experiencia contrastada.
Destaca la acertada eleccién en la combinacién de marcos de trabajo (PMP, CMMI, PM2-Agile, Scrum,
Nexus, DevSecOps), la orientacion a la entrega continua y la integracién de buenas practicas de calidad
(1ISO 25000, ISTQB, OWASP, ENS, PCI-DSS) respaldadas por herramientas de Gltima generacion para
desarrollo, pruebas, seguridad y monitorizacion. La gestion de riesgos en ambos casos es proactiva y
bien estructurada, incorporando analisis cualitativo y cuantitativo, asi como planes de contingencia, y la
coordinacion se ve reforzada por mecanismos como comités, oficinas de integracién y canales de
comunicacién permanentes. El segundo proyecto afiade un plus de complejidad y diferenciacion por su
enfoque a entornos 24x7 de misidn critica, la aplicacion de tecnologias innovadoras (IA, AML, RTT) y la

capacidad para gestionar multiples equipos y microservicios en paralelo.
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Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L2.2 (hasta un maximo de 26 puntos): 26 puntos

PUNTUACION TOTAL ASIGNADA AL LOTE 2 DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR INETUM
ESPANA S.A.: 39 puntos
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6.6 IZERTIS, S.A.

La empresa IZERTIS S.A., para el lote 2, no ha clasificado ninglin apartado de su propuesta técnica como

confidencial.

6.6.1. CRITERIO TECNICO L2.1. Descripcién detallada de 2 proyectos de consultoria IT ejecutados

por el licitador

Para el primer criterio, la empresa IZERTIS presenta dos proyectos de Consultoria IT con una duracion

de 1 mes para el primero de los proyectos, y 6 meses para el segundo.

Para el segundo de los proyectos IZERTIS, presenta una fase con un horizonte temporal de 6 meses que

forma parte de un proyecto de 2 afios.

Al haber presentado una fase de un proyecto y no un proyecto como tal, los aspectos a valorar (objetivos,
roles y nimero de recursos por cada rol del equipo de trabajo, organizacion, planificacién, metodologia
de trabajo utilizada, puntos de control establecidos, plan de calidad, herramientas utilizadas...) no
estarian dimensionados para un proyecto aislado con la duracién maxima indicada de entre 12 y 18

meses, por lo que no seria valida la valoracion.

Por lo tanto, al no poder valorar el segundo proyecto, se otorgan 0 puntos por incumplimiento de los

requisitos del criterio.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L2.1 (hasta un maximo de 14 puntos): 0 puntos
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6.6.2. CRITERIO TECNICO L2.2. Descripci6n detallada de 2 proyectos llave en mano en el ambito
del software ejecutados por el licitador

Para el segundo criterio, la empresa IZERTIS presenta dos proyectos llave en mano con una duracién de

7 meses para el primero de los proyectos y 5 meses para el segundo.

En el primero de los proyectos llave en mano (Proyecto 1), la empresa IZERTIS presenta una propuesta

con una duracién de 7 meses como indica en la pagina 25 de su propuesta:

iZEl'tis unta do fndalucia

2.1.5. Planificacion
El proyecto tuvo una duracion estimada de 7 meses

UCoUc o Uled. Leal e U d|Usldl a di | Uat

lesde su inicio, considerando informacion completa
ap objetivo definido por &4 Fa' &

2024 2025
e

Bianm ing

Developmant

Contert Cruator

Ga Lwwl

lustracién 3. Planificacién

La duracién del primer proyecto propuesto es superior a lo solicitado en el apartado 8 para el Criterio 2
Descripcion detallada de 2 proyectos llave en mano en el dmbito del software ejecutados por el licitador

dentro de los criterios técnicos valorados mediante juicios de valor del lote 2:
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2. Descripcion detallada de 2 proyectos llave en mano en el ambito del software
ejecutados por el licitador (hasta 26 puntos). Se deberan exponer dos casos de

nrovectos llave en mano de desarrollo software@El prnimero de los casos debe tener una
duracion maxima de 6 meses €l segundo, una duracion maxima de entre 12 y 18 meses.

Para la valoracion de este criterio, se aportara la documentacion (maximeo 40 paginas para

los dos proyectos) con el siguiente contenido: breve descripcion del proyecto llave en
mano donde se identifique la tecnologia, objetivos, identificacion de fases del proyecto,
roles y nimero de recursos por cada rol del equipo de trabajo y su cualificacion,
organizacion, planificacion, metodologia de trabajo utilizada, comunicacién, puntos de
control establecidos, plan de calidad, plan de pruebas, gestion de riesgos, relacién de
documentacion elaborada y herramientas utilizadas.

Igualmente, para el segundo de los proyectos llave en mano (Proyecto 2), la empresa IZERTIS presenta

una propuesta con una duracién de 5 meses como indica en la pagina 39 de su propuesta:

2.2.5. Planificacion

Se presenta a continuacion la planificacion gl proyecto que tuvo una duracion de 5 meses:

La duracién del segundo proyecto propuesto es inferior a lo solicitado en el apartado 8 para el Criterio 2
Descripcion detallada de 2 proyectos llave en mano en el ambito del software ejecutados por el licitador

dentro de los criterios técnicos valorados mediante juicios de valor del lote 2:
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2. Descripcion detallada de 2 proyectos llave en mano en el ambito del software
ejecutados por el licitador (hasta 26 puntos). Se deberdn exponer dos casos de
proyectos llave en mano de desarrollo software. El primero de los casos debe tener una

duracién maxima de 6 meses, §el segundo, una duraciéon maxima de entre 12 y 18 meses,

Para lavaloracién de este criterio, s€ aportara la documentacion [maximo 40 paginas para

los dos proyectos) con el siguiente contenido: breve descripcion del proyecto llave en
mano donde se identifique la tecnologia, objetivos, identificacion de fases del proyecto,
roles y nimero de recursos por cada rol del equipo de trabajo y su cualificacion,
organizacion, planificacién, metodologia de trabajo utilizada, comunicacién, puntos de
control establecidos, plan de calidad, plan de pruebas, gestion de riesgos, relacion de
documentacién elaborada y herramientas utilizadas.

Por lo tanto, se otorgan 0 puntos por no cumplir ambos proyectos con la duracidn indicada en los

criterios de valoracion.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L2.2 (hasta un maximo de 26 puntos): 0 puntos

PUNTUACION TOTAL ASIGNADA AL LOTE 2 DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR IZERTIS
S.A.: 0 puntos

-57-

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cddigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR DAVID PELAYO CRUZ 04/09/2025

VERIFICACION Pk2jm3S9YGZGVUHCI9R6LZGGRLGT5KT PAG. 57/64

Es copia auténtica de documento electrénico



https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm3S9YGZGVUHC9R6LZGGRLGT5KT

Consejeria de Industria, Energia y Minas

, Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.
Junta de Andalucia

6.7 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A.

La empresa SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIAS.A., para el lote 2, no ha clasificado ningn apartado

de su propuesta técnica como confidencial.

6.7.1. CRITERIO TECNICO L2.1. Descripcién detallada de 2 proyectos de consultoria IT ejecutados

por el licitador

Para el primer criterio, la empresa SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA presenta dos proyectos de
Consultoria IT con una duracién de 4 semanas para el primero de los proyectos, y 4,5 meses para el

segundo.

En el primer proyecto, SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA aborda la consultoria para la
transformacion digital en una administracién publica. Combina metodologia agil con principios de
PMBOK, un modelo de madurez CMMI, Design Thinking, DAFO y benchmarking nacional. Cuenta con un
equipo multidisciplinar dirigido por un Director de Proyecto, con funciones claramente definidas y
coordinacion eficaz. El Plan de Calidad es robusto, abarcando control de entregables, validacién
continua y trazabilidad, aunque mejorable con indicadores cuantitativos y referencias normativas. Se
emplea un conjunto amplio de herramientas que facilitan la gestion agil y colaborativa, pero su caracter

estandar limita la innovacidn tecnoldgica en el ambito de la IA, automatizacién avanzada o RPA.

El segundo proyecto consiste en la definicion de un Plan Director TIC para dos entidades de una misma
corporacion, aplicando una metodologia propia en dos oleadas con iteracion y validaciéon cruzada,
orientada al negocio y apoyada en marcos normativos internacionales. El equipo es multidisciplinar, con
funciones claramente definidas y expertos activables, trabajando en fases con actividades y entregables
especificos, coordinacién mediante interlocutor Unico y validaciones periddicas, respetando
integramente la planificacion. El plan de calidad es robusto, con control interno, validacion
metodoldgica y aceptacidn institucional, aunque mejorable con indicadores cuantitativos, referencias
normativas y procedimientos preventivos/correctivos mas formales. El ecosistema de herramientas es

amplio y bien coordinado, cubriendo planificacién, gestion agil, colaboracion, analisis y visualizacién,
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asegurando trazabilidad y eficiencia, pero con innovacion limitada por el uso de soluciones estandar sin

tecnologias emergentes o integraciones avanzadas.

En resumen, los dos proyectos de SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA destacan por metodologias
sélidas y adaptadas al contexto, combinando enfoques agiles, PMBOK o marcos normativos
internacionales (COBIT, ITIL, I1SO, ENS), con técnicas variadas como CMMI, Design Thinking, DAFO,
benchmarking y analisis en oleadas, garantizando diagndsticos integrales. Cuentan con equipos
multidisciplinares especializados, roles y funciones claramente definidos, coordinacion fluida con el
cliente, planificacion estructurada por fases, cumplimiento estricto de plazos y planes de calidad
robustos con revisién cruzada de entregables, control de versiones y validacién continua. Ademas,
emplean un ecosistema amplio y bien integrado de herramientas que asegura trazabilidad, colaboracién
y eficiencia. Como puntos débiles, en ambos casos se sefiala la ausencia de indicadores cuantitativos de
calidad, referencias formales a estdndares normativos en algunos apartados, procedimientos
preventivos y correctivos mas desarrollados, asi como la falta de incorporacion de tecnologias

emergentes, desarrollos propios o integraciones innovadoras.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L2.1 (hasta un maximo de 14 puntos): 11 puntos

6.7.2. CRITERIO TECNICO L2.2. Descripcién detallada de 2 proyectos llave en mano en el ambito

del software ejecutados por el licitador

Para el segundo criterio, la empresa SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA presenta dos proyectos
llave en mano con una duracién inferior a 6 meses (24 semanas) para el primero de los proyectos, y, entre
12 y 16 meses (en la pagina 47, punto 3.2 se indican 16 meses, y en la misma pagina 47, punto 3.2.1. se
indica una duracidn de 12 meses, que se repite en otras partes del documento) para el segundo que, en

cualquier caso, esta dentro del rango de duracién admitida.

Para el primero de los proyectos, la empresa SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA realiza una

gestion del proyecto estructurada, con un enfoque agil basado en SCRUM, con fases y sprints definidos,
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puntos de control y mecanismos de validacion continua. En cuanto a la cualificacion del equipo de
trabajo, se detalla un equipo multidisciplinar con perfiles especializados y experiencia con tecnologias
similares, pero sin especificar por cada rol la dedicacidn al proyecto. La planificacion del proyecto esta
calendarizada en 24 semanas con hitos y entregables mediante el uso de Microsoft Project y JIRA. Se
realiza una definicién de roles y responsabilidades con descripciones de participacién en cada fase.
Respecto a la metodologia empleada se describe una combinacién agil con practicas DevOps,
integracion continua y Design Thinking, asegurando entregas incrementales y adaptabilidad a cambios,
sin embargo, la integracién de métricas de ROl o KPIs de negocio no esta documentada. La organizacion
de las tareas es adecuada, con estructura de trabajo por médulos, backlog, dailies, y trazabilidad a través
de JIRA. La coordinacion del equipo de trabajo es correcta, tanto interna como con el cliente, con
reuniones periddicas y revisiones funcionales. La gestion de riesgos se aborda siguiendo los principios
PMBOK, realizando su identificaciony probabilidad de ocurrencia. El sistema de gestidn y aseguramiento
de la calidad es completo, incluyendo: control documental, revisiones técnicas cruzadas, pruebas
automatizadas, validaciones formales y checklist por mddulo. Finalmente, las herramientas utilizadas
cubren todo el ciclo de vida del proyecto con un stack completo y moderno (Jira, Confluence, Figma,

Docker, AWS, Terraform, GitLab CI/CD, Selenium, Postman, JMeter, Sentry, etc.).

El segundo de los proyectos aplica una gestion dividida en fases, desde analisis y disefio hasta
despliegue y validacién final, con hitos, entregables validados y seguimiento quincenal con el cliente,
empleando una combinacion de metodologia agil + DevOps. Presenta un equipo de trabajo especializado
con el contexto del proyecto, en areas como loT, FIWARE, NGSI-LD y Kubernetes, con experiencia en
proyectos similares. La planificacion del proyecto esta estructurada en fases mediante control por Gantt,
puntos de control funcionales y backlog. Se realiza una definicion de roles y responsabilidades con
descripciones de participacion en cada fase. El proyecto emplea una metodologia basada en Scrum en
desarrollo e integracion y DevOps para despliegue y operacion, integrando CI/CD. La organizacion de las
tareas se realiza por areas funcionales y mediante backlog dinamico, apoyado en Jira y Kanban. La
coordinacion del equipo de trabajo es destacable, con comités quincenales con el cliente, comunicacién
fluida, gestion documental colaborativa y reuniones técnicas internas. En la gestion de riesgos se
identifican y mitigan riesgos en categorias técnicas, logisticas y operativas, con revisiones periddicas y
medidas de contingencia. El sistema de gestion y aseguramiento de la calidad incluye revisiones
cruzadas, pruebas automatizadas, validaciones funcionales y auditorias técnicas antes de cada paso a

produccién, asegurando robustez y cumplimiento normativo. Las herramientas utilizadas abarcan un
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ecosistema muy completo, desde desarrollo (IntelliJ IDEA, Eclipse, Postman, Swagger) hasta operacion
y monitorizacion (Kubernetes, Rancher, Prometheus, Grafana, Kibana), cubriendo todas las fases del

proyecto.

En resumen, ambos proyectos presentan un alto nivel técnico y metodoldgico, con gestidn estructurada
y metodologias agiles combinadas con practicas DevOps e integracion continua. Destaca la claridad en
la definicion de roles y responsabilidades, la planificacion bien calendarizada con hitos y entregables, y
la organizaciéon de tareas mediante backlog priorizado, médulos funcionales y herramientas
colaborativas como JIRA y Confluence, lo que favorece la trazabilidad y el control. Ambos proyectos
integran mecanismos solidos de coordinacion, tanto internos como con el cliente, y sistemas de
aseguramiento de la calidad completos, incluyendo revisiones cruzadas, pruebas automatizadas y
validaciones formales, asi como un stack tecnolégico moderno y coherente que cubre todas las fases del
ciclo de vida. Como puntos débiles comunes, en ninguno de los proyectos se especifica de forma
detallada la dedicacion porrol, lo que podria afectar a la prevision de carga y disponibilidad de recursos.
Asimismo, se observa la ausencia de métricas de ROI o KPIs de negocio, lo que limita la capacidad de
medir elimpacto y el valor generado mas alla de la entrega técnica. En general, las propuestas muestran
una ejecucion técnica fiable y adaptable, con mejoras posibles en la medicion de valor y optimizacion de

recursos.

Puntuacién asignada para el CRITERIO TECNICO L2.2 (hasta un maximo de 26 puntos): 22 puntos

PUNTUACION TOTAL ASIGNADA AL LOTE 2 DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR SISTEMAS
AVANZADOS DE TECNOLOGIA S.A.: 33 puntos
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6.8. PUNTUACIONES DEL LOTE 2

Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Del analisis realizado de la documentacién técnica aportada por los licitadores, la valoracién técnica de
los criterios subjetivos para cada una de las empresas para el lote 2 es la siguiente:

ALTEN INDRA
SOLUCIONES APL'CAYC'ONES ATECH | SOLUCIONES |\ .o Af/fgg"s\gs
CRITERIOS PUNTUACION | PRODUCTOS | oo | ADVANCED | TECNOLOGIAS | Loy cn | 1ZERTIS OE
LOTE 2 MAXIMA | AUDITORIAE | [0 o = | SOLUTIONS, DELA A SA. TECNOLOGIA
INGENIERIA, on SA. INFORMACION | = A
SA.U. o S.L.U. o
CRITERIO TECNICO L2.1 14 12 9 0 14 13 0 11
CRITERIO TECNICO L2.2 26 0 0 22 24 26 0 22
TOTAL 40 12 9 22 38 39 0 33

7. PUNTUACIONES POR LOTE.

Del analisis realizado de la documentacién técnica aportada por los licitadores, la valoracién técnica de

los criterios subjetivos para cada una de las empresas es la siguiente:

ALTEN
APLICACIONES
SOLUCIONES ATECH
CRITERIOS L PRODUCTOS Y ADVANCED NIl SOLPCIONES INETUM SOLTELIT
LOTE 1 CION AUDITORIAE | TRATAMIENTOS | o) irions, | TECNOLOGIASDELAY op gas o | soLuTiONS s.L
MAXIMA a DE SISTEMAS, > | INFORMACION S.L.U. o o
INGENIERIA, SA S.A.
S.A.U. o
PUNTUACION
TOTAL LOTE 1 40 0 29 33 40 33 18
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ALTEN INDRA
SOLUCIONES APL'CAf'ONES ATECH | SOLUCIONES | A\S/IASIEE\ASS

CRITERIOS | PUNTUACION | PRODUCTOS TRATAMIENTOS | ADVANCED | TECNOLOGIAS | £y o0 | IZERTIS o
LOTE 2 MAXIMA | AUDITORIAE | "¢ ooy o~ [ SOLUTIONS, DELA o S.A. e ENGILGE

INGENIERIA, ch S.A. INFORMACION | = o

SAU. S.L.U.
PUNTUACION
TOTAL LOTE 2 40 12 9 22 38 39 0 33

Tanto para el LOTE 1 cémo para el LOTE 2, la puntuacion de los criterios técnicos valorados mediante

juicio de valor estara constituida por la suma de las puntuaciones técnicas parciales asignadas a cada

uno de los criterios a puntuar, con un maximo total de 40 puntos, asignando dicha maxima puntuacion

a la oferta que haya resultado con mayor nimero de puntos totales, y al resto de ofertas se le asignaran

las puntuaciones de manera proporcional (mediante regla de tres) a la puntuacion asignada a la primera.

De esta forma, la puntuacién final ponderada quedaria de la siguiente forma:

ALTEN INDRA
SOLUCIONES APLICA\((:IONES ATECH SOLUCIONES SOLTELIT
CRITERIOS PUNTUACION | PRODUCTOS TRATAMIENTOS ADVANCED [ TECNOLOGIAS INETUM SOLUTIONS
LOTE 1 MAXIMA AUDITORIAE DE SISTEMAS SOLUTIONS, DE LA ESPANA S.A. S
INGENIERIA, SA g S.A. INFORMACION o
S.A.U. o S.L.U
PUNTUACION TOTAL 40 0 29 33 40 33 18
PUNTUACION TOTAL
PONDERADA 40 0 29 33 40 33 18
ALTEN INDRA
SOLUCIONES APLICA$IONES ATECH SOLUCIONES INETUM A\SIEJS_\\A?;S
CRITERIOS PUNTUACION | PRODUCTOS TRATAMIENTOS ADVANCED [ TECNOLOGIAS ESPANA IZERTIS DE
LOTE 2 MAXIMA AUDITORIAE DE SISTEMAS SOLUTIONS, DE LA SA S.A. TECNOLOGIA
INGENIERIA, SA ? S.A. INFORMACION o SA
S.A.U. o S.L.U. o
PUNTUACION
TOTAL 40 12 9 22 38 39 0 33
PUNTUACION
TOTAL PONDERADA 40 12,31 9,23 22,56 38,97 40,00 | 0,00 33,85
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8. CONCLUSIONES.

Consejeria de Industria, Energia y Minas
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Una vez analizadas todas las ofertas presentadas en ambos lotes, se propone lo siguiente:

Para el lote 1, la exclusién de las empresas ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA

S.A.U.y SOLTEL IT SOLUTIONS S.L. por los siguientes motivos:

EMPRESA

MOTIVO DE EXCLUSION

ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E
INGENIERIA S.A.U.

Incumplimiento de los plazos para la Recepcidn y Transferencia del servicio
establecido en la pagina 29 del PPT

SOLTEL IT SOLUTIONS S.L.

Por no superar el umbral minimo para continuar en el proceso de licitacion
establecido en la pagina 85 del PCAP

Para el lote 2, la exclusion de las empresas IZERTIS S.A, ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E

INGENIERIA, S.A.U., Y APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS S.A. por los siguientes motivos:

EMPRESA

MOTIVO DE EXCLUSION

IZERTIS S.A.

Por no superar el umbral minimo para continuar en el proceso de licitacién
establecido en la pagina 90 del PCAP

ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E
INGENIERIA S.A.U.

Por no superar el umbral minimo para continuar en el proceso de licitacion
establecido en la pagina 90 del PCAP

APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS
S.A

Por no superar el umbral minimo para continuar en el proceso de licitacién
establecido en la pagina 90 del PCAP

El resto de las empresas, tanto para el lote 1 como para el lote 2, contintian en el proceso de licitacion, al

superar el umbral minimo de puntuacion de 20 puntos exigido en los pliegos, para los criterios sujetos a

juicio de valor de ambos lotes.

Sevilla a fecha de la firma

David Pelayo Cruz

Jefe Unidad de Mantenimiento de SSlI
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