
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA POR LA QUE SE DECLARA LA  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL SUMINISTRO  DE  DISPOSITIVOS DOMICILIARIOS  GSM-IP  DEL
SERVICIO ANDALUZ DE  TELEASISTENCIA DE LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y  DEPENDENCIA DE
ANDALUCÍA. CONTR 2023 828270.

En  la  tramitación  del  expediente  de  modificación  citado,  se  ponen  de  manifiesto  los  siguientes
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, de fecha
3  de  abril  de  2024,  se  adjudicó  el  expediente  de  contratación  del  SUMINISTRO  DE  DISPOSITIVOS
DOMICILIARIOS GSM-IP DEL SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA DE LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y
DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA (CONTR 2023 828270), a la empresa LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L., con NIF
B08272064. De conformidad con lo previsto en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
el  precio máximo del  contrato asciende a SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMO (6.929.879,81€), IVA excluido, correspondiendo un IVA
de  UN  MILLÓN  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON
SETENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (1.455.274,76€),  siendo  el  importe  total  de  OCHO  MILLONES  TRESCIENTOS
OCHENTA  Y  CINCO  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS
(8.385.154,57€), IVA incluido, importe equivalente al presupuesto de licitación, hecha la advertencia de que la
Agencia está obligada a adquirir únicamente 11.130 dispositivos, quedando el resto sujeto a las necesidades
de aquella.

Los precios unitarios para cada tramo de número de unidades, de acuerdo con la oferta de la entidad son los
siguientes:

Nº de  unidades Precio unitario ofertado para cada tramo
(IVA excluido)

Precio unitario ofertado para cada
tramo (IVA incluido)

De 1 a 6.706 155,00 € 187,55 €

De 6.707 a 16.765 170,00 € 205,70 €

De 16.766 a 33.530 o
superior

190,00 € 229,90 €

Segundo.-  El  plazo  total  de  ejecución  del  contrato  es  de  36  meses,  iniciándose  su  cómputo  desde  la
formalización del contrato, que tuvo lugar con fecha 10 de mayo de 2024, encontrándose actualmente en vigor.

Se prevé la posibilidad de dos prórrogas del contrato antes de finalizar el mismo, de acuerdo con lo establecido
en la cláusula 5 y en el Anexo I-apartado 3 del PCAP por un periodo máximo de doce meses cada una.

Tercero.- Para garantizar la correcta ejecución del contrato, la entidad LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L., optó por
la retención en el precio para otorgar la garantía definitiva requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para dar respuesta a los supuestos contemplados en el artículo 110 de la LCSP, siendo la cuantía
de la misma TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (346.493,99 €). El importe de la misma corresponde al 5 % del presupuesto base
de licitacion (excluido el IVA).
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El órgano de contratación retuvo en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la constitución
de la garantía definitiva o, de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta completarla.
El importe retenido será devuelto a la persona contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato.

Cuarto.- Atendiendo a la aludida sujeción del contrato a las necesidades de la Agencia, el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación contempla en el apartado 14 del Anexo I  la siguiente
causa de modificación:  

“3.  Tal  y  como se indica  en el  apartado 2  del  presente Anexo, dado que el  número total  de dispositivos y
detectores a adquirir no se define con exactitud al tiempo de celebrar el contrato por estar subordinado a las
necesidades  de  la  Agencia,  se  ha  establecido  un  presupuesto  máximo,  en  aplicación  de  la  disposición
adicional trigésima tercera de la LCSP. Por ello, en virtud de lo establecido en dicho precepto, en caso de que
durante la vigencia del contrato las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, se
tramitará la correspondiente modificación.

A estos efectos, se consideran motivos que puedan ocasionar un incremento de las necesidades reales estimadas
inicialmente:

A) La posibilidad de futuros cambios normativos nacional o autonómicos acaecidos durante el periodo de ejecución
del contrato que pudieran tener repercusión en la gestión del Servicio Andaluz de Teleasistencia, que provoquen la
inclusión de un nuevo colectivo no contemplado como posible beneficiario del servicio y/o un incremento en el
número de altas de personas en situación de dependencia en el Servicio.
(...)
Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: 20 %”.

De acuerdo con ello, el pliego contempla en el valor estimado  un importe de  1.385.975,96 € para el caso de que
sea preciso llevar a cabo la modificación contractual prevista.

Quinto.-  Integra el expediente Memoria de la Jefatura de Teleasistencia, de fecha 09/09/2025,  en la que se
justifica la necesidad de modificación del contrato suscrito, debido a “la aplicación del Decreto-ley 3/2024, de la
Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de 6 de febrero, por  el que se
adoptan medidas  de  simplificación y  racionalización administrativa  para la mejora de  las   relaciones  de  los
ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad  económica en Andalucía.

La aplicación de la referida nueva normativa, en concreto de su artículo 152 de "Valoración de la situación de
dependencia  y  elaboración  del  programa  individual  de  atención"  dentro  de  su  Capítulo  II  relativo  al
"Procedimiento  para  el  reconocimiento  de  la  situación  de  dependencia  y  del  derecho  a  las  prestaciones  del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía", está suponiendo importantes cambios en el
proceso de tramitación de la Ley 39/2015 que se venía aplicando hasta febrero de 2024,tiempo en el que se ha
venido ejecutando gran parte del contrato que nos ocupa (CONTR 2023 828270)”.

(...)
La aplicación de dicho precepto implica que la asignación del grado y la propuesta del correspondiente Programa
Individual de Atención (PIA) se realicen en una misma visita por parte de los Servicios Sociales. Esto reduce los
tiempos de espera en la asignación de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en
Andalucía, entre los que se encuentra el Servicio Andaluz de Teleasistencia.

En este contexto, y conforme a los datos anuales disponibles al cierre de cada ejercicio, concretamente del año
2024, se constata que el incremento en el número de personas usuarias del Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT)
ha tenido un impacto directo en el volumen de instalaciones y renovaciones digitales. Durante el ejercicio 2024 se
llevaron a cabo un total de 69.746 actuaciones, de las cuales 10.885 corresponden a nuevas altas de personas en
situación de dependencia incorporadas al SAT.
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Asimismo, se informa que,  a la fecha de emisión de la presente memoria, existen más de 15.000 personas en
situación de dependencia que aún no han sido dadas de alta en dicho servicio. Esta circunstancia sobrevenida e
imprevisible ha provocado un cambio en las necesidades iniciales, ya que no podía preverse en el momento de la
preparación del expediente de contratación, el cual se realizó durante el último cuatrimestre del ejercicio 2023.

Por lo que en aras de garantizar la eficiencia en la gestión y calidad del Servicio Andaluz de Teleasistencia, esencial
para la consecución de los objetivos perseguidos por esta Agencia, de promoción, desarrollo y gestión de recursos
de atención social a las personas, familias y grupos en que se integran para favorecer su bienestar y la prestación
de  los  servicios  necesarios  para  la  gestión  del  Sistema  para  la  Autonomía  y  Atención  a  la  Dependencia  en
Andalucía, se hace necesario la modificación del contrato para la ampliación presupuestaria del 20%, sobre el
precio del contrato”.

(…)
En virtud de los argumentos expuestos y en aras del interés público, se consideran plenamente justificados los
argumentos  anteriormente  descritos.  De  esta  manera,  se  solicita  que  se  realicen  los  trámites  oportunos  que
conllevan la modificación del contrato para la adquisición de dispositivos domiciliarios con tecnología digital (GSM-
IP)  para  el  Servicio  Andaluz  de  Teleasistencia  de  la  Agencia  CONTR  2023  828270,  que  permitan  una  mayor
accesibilidad al servicio de teleasistencia, garantizando así la continuidad del servicio y la eficiencia en la gestión
de los recursos”.

Sexto.-  A fin de atender a las necesidades expuestas garantizando así la continuidad del servicio, se propone en
la memoria justificativa, de conformidad con el artículo 204 y la disposición adicional trigésima tercera de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la modificación del contrato a fin de incrementar el
número de dispositivos a adquirir hasta el máximo del 20% del precio del mismo, ascendiendo por tanto el
presupuesto de la modificación a UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y CIINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.385.975,96€). A este importe le corresponde un IVA de
DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  UN  MIL  CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS
(291.054,95 €), lo que supone un importe total, IVA incluido, de UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL TREINTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMO (1.677.030,91€).  De acuerdo con la citada memoria,
habida cuenta de que el precio unitario de los dispositivos a suministrar, en la escala correspondiente (recogida
en  el  antecedente  de  hecho  primero  del  presente  acuerdo)  es  de  190,00  €  (IVA   excluido),  el  número  de
dispositivos a suministrar hasta alcanzar el 20% del precio máximo del contrato  equivale a un incremento de
hasta 7.294 unidades adicionales. 

Séptimo.-  En cumplimiento de lo  dispuesto en la  Orden  de  23 de Octubre de 2012,  de la  Consejería  de
Hacienda y Administración Pública por la que se desarrollan determinados aspectos de la Política Informática
de la Junta de Andalucía, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ha comunicado a la
Dirección General de Estrategia Digital de la Agencia Digital de Andalucía que se va a proceder a la adquisición
de los referidos dispositivos.  

Octavo.- Consta  en  el  expediente  la  existencia  de  disponibilidad  presupuestaria  para  hacer  frente  a  las
obligaciones económicas inherentes a la modificación, con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

1851010000 G/31R/60300/00 01 2022000120 

Noveno.- Con fecha 8 de octubre de 2025, se ha acordado por la Dirección Gerencia de la Agencia el inicio del
procedimiento de modificación del  contrato relativo al  Suministro de Dispositivos Domiciliarios GSM-IP del
Servicio Andaluz de Teleasistencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (CONTR 2023
828270),  al  tratarse  de  una  modificación  prevista  en  los  pliegos  y  cumplirse  los  requisitos  exigidos  de
conformidad con el artículo 204. Todo ello, a fin  de atender a las necesidades expuestas garantizando así la
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continuidad del servicio , incrementando el número de dispositivos a adquirir hasta el máximo del 20% del
precio del mismo.

Décimo.- Procede que la entidad LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L. reajuste la garantía aportada para que guarde
la debida proporción con el nuevo precio modificado, en cuantía del 5% del importe de la modificación, en el
plazo de 15 días a contar desde la fecha en que reciba la notificación de la resolución de modificación.

Décimo primero.- Realizado trámite de audiencia a la citada entidad contratista por plazo de 5 días hábiles, con
fecha  13  de  octubre  de  2025  la  citada  entidad  presenta  escrito  manifestando  su  conformidad  con  la
modificación del contrato.

Décimo segundo.- Tramitada solicitud de Informe al Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de
Industria, Energía y Minas, con funciones consultivas en el ámbito de la Agencia en virtud de Resolución del
Gabinete Jurídico de 29 de septiembre de 2024, con fecha 24 de octubre  de 2025 se emite Informe AJ-CIJFI
2025/353, en el que se informa la modificación contractual.  Las consideraciones del citado Informe han sido
atendidas en el expediente de modificación contractual en los términos expresados en el mismo.

Décimo tercero.- Consta Propuesta de Resolución, de fecha 16 de octubre de 2025, de la Dirección del Área de
Dependencia  y  Promoción  de  la  Autonomía,  para  la  modificación  del  contrato  relativo  al  Suministro  de
Dispositivos Domiciliarios GSM-IP del Servicio Andaluz de Teleasistencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía (CONTR 2023 828270).

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.-  El  articulo  2.2  del  Decreto  39/2011,  de  22  de  febrero,  por  el  que  se  establece  la  organización
administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales  y  se  regula  el  régimen  de  bienes  y  servicios  homologados  dispone  que  “Los  órganos  de
contratación de las agencias serán los que se determinen en sus estatutos, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre”.

Según lo dispuesto en el articulo 42.2 de los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía, aprobados por Decreto 101/2011, de 19 de abril, modificados  posteriormente mediante Decreto
44/2022, de 15 de marzo, el Órgano de Contratación de la Agencia corresponde a la Dirección-Gerencia, a quien
en virtud del artículo 15.2 corresponde la actuación como órgano de  contratación, y celebrar en su nombre los
contratos relativos a los asuntos propios de la misma, salvo en los casos en que corresponda a la persona titular
de la Consejería a la que se adscribe la Agencia o al Consejo  de Gobierno, y sin perjuicio de la autorización que,
en su caso, corresponda de acuerdo con el artículo 43.

Segundo.-  En base al artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en
adelante, LCSP) dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el
órgano de contratación ostenta  la prerrogativa de interpretar los  contratos administrativos, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento y modificarlos por razones de  interés público.

Tercero.-  El artículo 203 de la LCSP preceptúa que “...los contratos administrativos solo podrán ser modificados
por razones de interés  público en los  casos  y  en la forma previstos  en esta Subsección,  y  de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207. 

2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su
vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones
establecidos en el artículo 204;
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b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205”.
(...)

3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153, y deberán
publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63.”

Cuarto.-  Dispone el  artículo 204 de la citada LCSP, en su apartado primero, que “1.  Los contratos de las
Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del
precio  inicial  cuando  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  se  hubiere  advertido
expresamente de esta posibilidad  en la forma y con el contenido siguientes:

a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca.

b)  Asimismo,  en  lo  que  respecta  a  su  contenido,  la  cláusula  de  modificación  deberá  precisar  con  el  detalle
suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse
para realizar la modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso permita a los candidatos
y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al
órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de
aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.”

Quinto.- Por su parte, la disposición adicional trigésima tercera de la LCSP establece que “En los contratos de
suministros y de servicios que tramiten las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público con
presupuesto limitativo, en los cuales el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el
servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el
objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las
necesidades de la Administración, deberá aprobarse un presupuesto máximo.

En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas
inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación.  A tales efectos, habrá de preverse en la
documentación que rija la licitación la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia
de tal circunstancia, en los términos previstos en el artículo 204 de esta Ley. La citada modificación deberá
tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito
necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.

Sexto.- En cumplimiento de estos preceptos,  el  pliego de  cláusulas  administrativas particulares rector  del
contrato que nos ocupa,  contempla como causa de modificación del  contrato, tal  y  como se recoge en el
antecedente  de  hecho  cuarto  del  presente  acuerdo,  la  necesidad  de  incrementar  durante  la  vigencia  del
contrato el número de dispositivos y detectores a adquirir, habida cuenta de que dicho número no se define con
exactitud al tiempo de celebrar el contrato por estar subordinado a las necesidades de la Agencia, todo ello en
aplicación de la disposición adicional trigésima tercera de la LCSP, estableciéndose como importe máximo de la
modificación la cantidad de 1.385.975,96 €, equivalente al 20% del presupuesto de licitación”.

Séptimo.- Respecto al procedimiento para llevar a cabo la modificación contractual, el artículo 191 de la citada
LCSP  establece: 
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“1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas
en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.

2. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de
la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, los acuerdos a que se
refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en
los casos previstos en los artículos 109 y 195.
(...) 

4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos.”

Por su parte, el artículo 207 de la LCSP dispone que “1. En el caso previsto en el artículo 204 las modificaciones
contractuales se acordarán en la forma que se hubiese especificado en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
(...)

3. Los órganos de contratación que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a regulación armonizada, a
excepción de los contratos de servicios y de concesión de servicios enumerados en el anexo IV, en los casos previstos
en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 205, deberán publicar en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el
correspondiente anuncio de modificación conforme a lo establecido en esta Ley.

Asimismo  los  órganos  de  contratación  que  hubieren  modificado  un  contrato  durante  su  vigencia,  con
independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación,
deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación
en  el  plazo  de  5  días  desde  la  aprobación  de  la  misma,  que  deberá  ir  acompañado  de  las  alegaciones  del
contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación,
incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de contratación.”

Octavo.-  De acuerdo con estos preceptos, la cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas particulares
dispone que “el procedimiento a seguir para efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados
en el citado Anexo I-apartado 14 sera el siguiente:

1) Informe técnico del responsable del contrato especificando la necesidad de modificación del contrato y las
razones que la exigen, en el que se concretara el supuesto de modificación prevista o no prevista en la que se
considera tiene encaje contractual la modificación.
2) Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contratación.
3) Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 días hábiles.
4) Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 10 días.
5) Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
6) Tramitación del expediente contable para dotar de crédito adecuado y suficiente que atienda a los mayores
gastos que, en su caso, suponga la modificación propuesta y fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
7) Informe del Consejo Consultivo de Andalucía cuando la cuantía de la modificación exceda del 20 % del precio
del contrato, conforme al articulo 17.10.d) de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía.
8) Resolución motivada del órgano de contratación.
9) Notificación a la persona contratista.
10) Reajuste de la garantía definitiva por parte del contratista si la modificación implica incremento del
precio de ejecución.
11) Formalización del contrato modificado”.
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Noveno.- En cuanto a los trámites indicados en el Fundamento anterior, señalar la innecesariedad de recabar el
dictamen del  Consejo Consultivo de Andalucía, conforme a los artículos191.3.b de la LCSP y 17.d de la Ley
2/2024, de 19 de julio que regula dicho Consejo.

Décimo.-  Conforme  al  artículo  109,  apartado  tercero,  de  la  LCSP  “Cuando,  como  consecuencia  de  una
modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que
guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación”.

Décimo primero.- En virtud del artículo 88, apartado 6, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las  Administraciones Públicas "la  aceptación  de  informes o  dictámenes  servirá  de
motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma".

Por ello, en la medida en que en el informe técnico del órgano de contratación, que consta en el  expediente, se
ha acreditado concurrir las razones de interés público y demás requisitos que la normativa de contratación exige
para las modificaciones previstas en los pliegos, este órgano de contratación hacer suya la fundamentación,
incorporándolo a la presente resolución, a fin de que sirva de motivación para la estimación de la modificación
contractual.

De conformidad con los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho,

RESUELVO

Primero.- Declarar la modificación del contrato relativo al Suministro de Dispositivos Domiciliarios GSM-IP del
Servicio Andaluz de Teleasistencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (CONTR 2023
828270),  suscrito entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y la entidad LEGRAND
GROUP ESPAÑA, S.L., con NIF B-08272064, en los términos establecidos en el antecedente de hecho quinto.

El presupuesto de la modificación asciende a un máximo de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.385.975,96€). A este importe le
corresponde un  IVA de  DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (291.054,95 €), lo que supone un importe total, IVA incluido, de UN MILLÓN SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL TREINTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMO (1.677.030,91€).

Segundo.-  Proceder al reajuste de la garantía constituida por la entidad, conforme a lo previsto en el artículo
109, apartado tercero, de la LCSP, en cuantía de 69.298,80€.

Tercero.- Notificar la resolución a la entidad LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Cuarto. Publicar la modificación en el Perfil de Contratante de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía integrado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía y en el Diario Oficial de la Unión
Europea, de conformidad con lo exigido en el artículo 207.3 de la LCSP.

Contra  la  presente  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  cabe  interponer  recurso  contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el  plazo de dos meses contados desde el  día siguiente a la notificación,  de acuerdo con lo  previsto en los
artículos  8.3,  14.1  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa,  y  con  carácter  previo  y  potestativamente,  recurso  especial  en  materia  de  contratación,  de
conformidad con el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel
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en que se reciba la notificación de la resolución, ante el órgano de contratación o ante el Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.

EL DIRECTOR GERENTE
P.S. El Viceconsejero

(Orden de 31 de julio de 2025)
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