
                                                 Consejería de Industria, Energía y Minas

  Agencia Digital de Andalucía

DOCUMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  FORMALIZACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE
SERVICIOS ENTRE LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA Y LA EMPRESA UTE EVERIS SPAIN, S.L.U.-
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.U.

REUNIDOS

DE UNA PARTE:  Don Raúl Jiménez Jiménez, actuando en nombre y representación de la
Agencia  Digital  de  Andalucía,  en  su  condición  de  Director  Gerente  de  la  misma,  en  virtud  de
nombramiento mediante Decreto 140/2021, de 13 de abril, y en uso de las facultades conferidas por
los Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía aprobados por el Decreto 128/2021, de 30 de marzo.

DE  OTRA  PARTE: Don  José  Ángel  Pérez  Fernández,  con  D.N.I.  ***2240**,  actuando  en
nombre  y  representación  de  la  empresa  UTE  EVERIS  SPAIN,  S.L.U.-FUJITSU  TECHNOLOGY
SOLUTIONS, S.A.U. (en adelante EL CONTRATISTA), con N.I.F. U02808566, según poder otorgado ante
el Notario del Ilustre Colegio de Andalucía D. Juan de Mota Salvador, mediante escritura de fecha 4
de noviembre de 2020, bajo el núm. 1185 de su protocolo, bastanteada por el Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía con fecha 14 de diciembre de 2020.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar
la presente modificación de contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.-  Con fecha 16 de diciembre de 2020 la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y la UTE EVERIS SPAIN, S.L.U.-FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.U., con
NIF U02808566, se formalizó el contrato CONTR 2020 352890 (40/2020) de “SERVICIO DE GESTIÓN
DE LA PRODUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA
CONSEJERÍA  DE  LA  PRESIDENCIA,  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  E  INTERIOR”,  con  un  plazo  de
ejecución de 36 meses desde el día de formalización del contrato, siendo éste el 16 de diciembre
de 2020,  con posibilidad de dos prórrogas por un plazo máximo total  de 24 meses y por un
importe de 5.857.002,01 euros, IVA incluido.

SEGUNDO.- Asumida la gestión del contrato por las competencias en materia de tecnologías de la
información y de la comunicación atribuidas a la Agencia Digital de Andalucía, el día 12 de diciembre
de 2024 se aprueba la segunda prórroga del contrato por 12 meses, desde el 16 de diciembre de 2024
hasta el 15 de diciembre de 2025.

TERCERO.- Con fecha 26 de junio de 2025 se inicia el expediente de la modificación del contrato. La
modificación está contemplada en el contrato, no altera la naturaleza global del mismo y supone un
3,84% de su precio, un 10% del importe de la prórroga en ejecución.

El objeto de la modificación es asumir el incremento de los sistemas de información de la Consejería
a los que el contrato presta servicio.

CUARTO.- Al contratista se le concede trámite de audiencia  y el día 7 de julio de 2025 presta su
conformidad a la modificación.

RAUL JIMENEZ JIMENEZ

JOSE ANGEL PÉREZ FERNANDEZ
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QUINTO.- Con fecha 15 de septiembre de 2025 el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
informe preceptivo sobre la modificación del contrato de referencia.

SEXTO.- La Intervención de la Junta de Andalucía en la Agencia Digital de Andalucía con fecha 29 de
septiembre de 2025  fiscalizó de conformidad el compromiso de gasto.

SÉPTIMO.- La aprobación de la modificación del contrato se realizó por el órgano de contratación de
la Agencia Digital de Andalucía con fecha  30 de septiembre de 2025.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El  contratista  se  compromete  a  incorporar  las  nuevas  necesidades  expresadas  por  el
responsable del contrato aprobadas en el expediente de modificación a las prestaciones objeto descritas en
los pliegos del contrato.

SEGUNDA.- El precio del contrato  se modifica al alza un 3,84 %, un 10% de la prórroga en ejecución,
224.895,23 €  IVA incluido (185.863,83 €, IVA excluido).

TERCERA.- El contratista, para garantizar el cumplimiento de la presente modificación contractual,
ha depositado una garantía adicional por importe de 9.293,19 euros,  en la Caja de Depósitos del
Servicio de Tesorería de Sevilla, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, según acredita
mediante resguardo, cuyo original queda unido al presente documento.

Y  para  la  debida  constancia  de  todo  lo  convenido,  se  firma  electrónicamente  este
documento por ambas partes en la fecha indicada.

POR LA AGENCIA  DIGITAL DE ANDALUCÍA

Fdo.: Raúl Jiménez Jiménez. 

POR EL CONTRATISTA

Fdo.:  José Ángel Pérez Fernández

RAUL JIMENEZ JIMENEZ

JOSE ANGEL PÉREZ FERNANDEZ
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