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                                                                                                                                               CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

                                                                                                                                               Secretaría General de Patrimonio Histórico y Documental

ADECUACIÓN MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE
DE LAS OBRAS PARA LA REORDENACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ITINERARIO HACIA EL SALÓN
RICO POR EL BORDE ORIENTAL DE LA ZONA EXCAVADA DE MADINAT AL-ZAHRA (CÓRDOBA)

Expediente: CONTR 2024/1199901

Titulo:
OBRAS PARA LA REORDENACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ITINERARIO HACIA EL SALÓN
RICO  POR  EL  BORDE  ORIENTAL  DE  LA  ZONA EXCAVADA  DE MADINAT  AL-ZAHRA,
CÓRDOBA

Localidad: CÓRDOBA

Se redacta este documento con el objetivo de adecuar varios apartados  de la MEMORIA JUSTIFICATIVA del
contrato  CONTR  2024  1199901 OBRAS PARA LA REORDENACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ITINERARIO HACIA EL
SALÓN RICO POR EL BORDE ORIENTAL DE LA ZONA EXCAVADA DE MADINAT AL-ZAHRA, CÓRDOBA a fin de la
necesaria coherencia documental del expediente.
El contrato de Obras de referencia tiene  como objeto materializar lo previsto en el proyecto básico y de
ejecución, redactado en cumplimiento del contrato de servicios con número CONTR 2023 373440. Dicho
proyecto fue recepcionado favorablemente el 15/11/2025. Tras la entrega, como consecuencia del resultado
de  la  actividad  arqueológica  y  de  nuevas  necesidades  surgidas  en  el  conjunto  arqueológico,  se  hace
necesario  modificarlo. Para ello se tramita el contrato CONTR 2024 1211614 denominado  ACTUALIZACIÓN
DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REORDENACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ITINERARIO HACIA EL
SALÓN RICO POR EL BORDE ORIENTAL DE LA ZONA EXCAVADA DE MADINAT AL-ZAHRA. CÓRDOBA.  De dicha
actualización  de  proyecto  resulta  un  incremento  del  presupuesto  de  365.001,89  €,  pasando  de  los
612.623,00 € (I.V.A. incluido) iniciales a 977.624,90 € (I.V.A. incluido).
Con  fecha  18 de  diciembre  de  2024 se  recibe  Modelo  FE12  autorizando  la  operación  C16B0764R00079
MEDINA  AL-ZAHRA.   OBRAS  REORDENACIÓN  ITINERARIOS.  En  este  se  contemplaba  la  ejecución  de  la
actuación durante  el año 2025 con la siguiente anualidad de gasto:

Año Importe Posición presupuestaria

2025 612.623,00 € 1600110001 G/45E/67101/00 C16B0764R0 2022001070
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El 8 de agosto de 2025 se redacta MEMORIA JUSTIFICATIVA del contrato con las siguientes anualidades de
gasto adaptadas al incremento del presupuesto de ejecución:

Año Importe Posición presupuestaria

2025 108.624,98 € 1900110000  G/45E/67101/00  C16B0764R0  2022001070

2026 868.999,91 € 1900110000  G/45E/67101/00  C4687203K4  2024000239
Con  fecha  22 de  septiembre  de  2025 se  recibe  Modelo  FE12  de  modificación   de  la  operación
C16B0764R00079 MEDINA AL-ZAHRA.  OBRAS REORDENACIÓN ITINERARIOS. En este se modifica  la ejecución
de la actuación durante  el año 2025 con la siguiente anualidad de gasto :

Año Importe Posición presupuestaria

2025 977.624,90 € 1900110001 G/45E/67101/00 C16B0764R0 2022001070

Por otra parte, dado el cronograma de la obra y que nos encontramos en el último cuatrimestre de 2025, es
imposible ejecutar las anualidades previstas. El plazo de ejecución del contrato total es de 9 meses y se
prevé que la operación comience en la segunda quincena del mes de noviembre de 2025, por lo que en esta
anualidad solo se podrá pagar la certificación correspondiente a la primera quincena prevista en el plan de
trabajo del proyecto, que asciende a 23.567,73€ (I.V.A. incluido) y el resto 954.057,16 € (I.V.A. incluido) en el
ejercicio 2026, quedando finalmente las siguientes anualidades del gasto: 

Año Importe Posición presupuestaria

2025 23.567,73 € 1900110000  G/45E/67101/00  C16B0764R0  2022001070

2026 954.057,16 € 1900110000  G/45E/67101/00  C4687203K4  2024000239

Financiación:
Anualidad 2025
Tipo de Fondo: FEADER (PDR_A)
Porcentaje de Cofinanciación: 75%.
La actuación propuesta se encuadra en la operación 7.6.4, Restaurar, preservar y mejorar el Patrimonio
Cultural existente en el entorno rural, Submedida 7.6, Ayuda para estudios/inversiones vinculados al
mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de 
los paisajes rurales y de las zonas con alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como 
las iniciativas de sensibilización ecológica, de la Medida 7 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de 
Andalucía 2014-2022. Igualmente, la actuación se programa bajo el Focus Área 6B del desarrollo local en las 
zonas rurales contribuyendo a la Prioridad 6 Fomentar la inclusión social, la creación y el desarrollo de 
pequeñas empresas y la creación de empleo.
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Anualidad 2026
Tipo de Fondo: FEADER (PEPAC)
Porcentaje de Cofinanciación: 85%
Esta actuación se propone en la intervención 6872 Inversiones en Servicios básicos en las zonas rurales,
incluida en el apartado 5.3.5.1 de la ficha de la intervención, y los gastos subvencionables de esta operación
corresponden a la actuación AND6872_03 Inversiones en el ámbito de la recuperación de bienes del
patrimonio histórico que contribuya al desarrollo económico de las áreas rurales (Transitorio).

LA JEFA DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y OBRAS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Fdo: Gema Aguilera Gómez
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