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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MALAGA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 

PROTONTERAPIA. FINANCIADO CON FONDOS FEDER.  

CC 0009/2025- Nº SIGLO 1011/2025.  
 

 

I DISPOSICIONES GENERALES 

  

 
1.-   RÉGIMEN GENERAL    

 

1.1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO   

 
1.1.1.- El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

1.1.2.-   Igualmente, se regirá por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante 

RGLCAP), en lo que no haya sido derogado expresamente, ni se oponga al anterior.  
 

1.1.3.- Asimismo serán de aplicación, la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, 

la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, el Decreto 

39/2011 de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la 
contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el 

régimen de bienes y servicios homologados, y demás normas de desarrollo, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, 
de cambio climático y transición energética y la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio 

climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, la Ley 7/2021, de 1 de 

diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en la construcción y el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla esta Ley, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia y el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de 
agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

Igualmente será de aplicación el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de 

simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la 

Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía. 
 

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las normas 

de derecho privado.  
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1.1.4.- También se regirá el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicables según el tipo de 

obras que se trate, de acuerdo con lo establecido en el proyecto de obras.  

 

1.1.5.- Igualmente será de aplicación, lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General 
de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 

relativos a los gastos de carácter plurianual. 

 

1.1.6.- La presente contratación se regirá por lo dispuesto en este pliego, en el que se incluyen los pactos y 

condiciones definitorias de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, así como las demás 
menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo. 

Asimismo, se regirá por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que regula las características de 

la prestación que es objeto de la contratación, así como su ejecución, y por los demás documentos del 

proyecto. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

demás documentos anexos, junto a la oferta económica y técnica que resulte adjudicataria del contrato 

revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas 

cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

Asimismo, también revestirán carácter contractual todos los documentos del proyecto cuyas obras son 
objeto de licitación. 

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras. 
 

1.1.7.- En caso de discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo establecido 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP). 
En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atenderá al orden de prelación que 

establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.  
 

1.1.8.- El contrato que resulte del procedimiento de adjudicación se ajustará al contenido del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo, no 
pudiendo incluirse en aquél estipulaciones distintas a la del pliego, sin perjuicio de que se concreten 

determinados aspectos conforme a la proposición presentada por el adjudicatario.  
 

1.1.9.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos, que 

forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que, promulgadas por la 
Administración, puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la 

obligación de su cumplimiento. 

 

1.1.10.- Las relaciones electrónicas derivadas de la presente contratación se regirán por las disposiciones 

contenidas en la LCSP, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Real 

Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del 

Sector Público por medios electrónicos, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen 
medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, 

impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19), el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que 
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se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

servicios públicos, el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, 
de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta 

de Andalucía y el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación 

y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.  

 

1.1.11.- Se promoverá la adaptación y mitigación al cambio climático y la transición hacia un nuevo 
modelo energético, mediante la incorporación, siempre que el contrato lo permita, de criterios de 

sostenibilidad y eficiencia energética.  

1.1.12.- Dado que se trata de un contrato que implica tratamiento de datos de carácter personal, deberá 

respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos) (en adelante RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, Ley 3/2018) y demás 
normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos.   

1.1.13.- El contrato deberá someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos 
fijados en virtud del mismo, en especial al Reglamento (UE) núm. 1060/2021, de 24 de junio de 2021, por el 

que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de 

Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos fondos y para el Fondo de Asilo, 

Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión 
de Fronteras y la Política de Visados, así como la normativa específica reguladora del FEDER, contenida en 

el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.  

1.1.14.- El contrato queda sujeto a las normas en materia de comunicación, los controles de la Comisión 

Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho 
de estos órganos al acceso a la información; así como a las normas sobre conservación de la 

documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero de la Unión 
Europea.  

1.1.15.- La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y comunicación sobre el 
apoyo procedente de los Fondos establecidas en el Reglamento (UE) núm. 2021/1060, de 24 de junio de 

2021 así como las disposiciones referidas a modalidades concretas de transferencia y gestión de las 
contribuciones del programa, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de 

las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. 

Además, se cumplirán los requisitos y condicionantes ambientales de aplicación a las operaciones 

cofinanciadas con cargo al Programa Andalucía FEDER 2021-2027, y en particular, el principio No causar un 

perjuicio significativo (Do No SIgnificant Harm o DNSH) y la protección frente al cambio climático de la 

infraestructura prevista en el artículo 73.2.j) del Reglamento (UE) nº 2021/1060, de 24 de junio de 2021.  
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1.1.16.- En cuanto a la prestación material de los trabajos, deberá respetarse íntegramente la totalidad de 
la normativa sectorial y técnica de aplicación vigente en el momento de ejecutarse el contrato, según la 

naturaleza de las actuaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas, así como las disposiciones 

en materia social y laboral, incluidas la normativa sobre Seguridad y Salud en el trabajo y en materia 
medioambiental que resulten de aplicación, vigentes en España y en la Unión Europea. 

 

 

1.2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN    

 
1.2.1.- El contrato de obras a que se refiere el presente PCAP se adjudicará mediante procedimiento 

abierto, (apartado 4.1 del Cuadro Resumen), determinándose la mejor oferta en base a la mejor relación 

calidad-precio atendiendo a los criterios de adjudicación que se establecen en la Cláusula 7.4. de este 

Pliego.  

 

1.2.2.- La tramitación será ordinaria, conforme a lo establecido en el artículo 131, apartado 2 de la LCSP, 

según se establece en el apartado 4.3 del Cuadro Resumen. 

 
1.2.3.- Este contrato está sujeto a regulación armonizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
20 de la LCSP. 

 
1.2.4.- Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación del 

presente contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y la 

práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se realizarán 
por medios electrónicos.  

 

A estos efectos, las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información de 
Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de Licitación Electrónica (en adelante 

SiREC-Portal de Licitación Electrónica), según las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de 

licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica publicado en el siguiente enlace 
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html. 

Asimismo, las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal, deberán estar 
registradas previamente en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 

 

El registro en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica requiere el alta de usuario en la dirección electrónica 
habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas que deriven del 

presente procedimiento de adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el servicio 
de notificaciones “Expediente de contratación Junta de Andalucía” de la entidad de emisora “Contratación 

de la Junta de Andalucía”. 

 

1.3.- RECURSOS  

 

1.3.1.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos y decisiones 
relacionados en el apartado 2 del art 44 de la LCSP, de este contrato siempre que no se encuentre excluido 

expresamente por la LCSP. 

 

Dicho recurso tiene carácter potestativo. Contra la resolución de este recurso sólo cabrá la interposición de 

recurso contencioso-administrativo. 
 

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html
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En los procedimientos de adjudicación de los citados contratos, podrán adoptarse medidas cautelares 

conforme a lo establecido en el artículo 49 de la LCSP.  

 

La resolución del recurso especial en materia de contratación, así como la adopción de las decisiones 
pertinentes sobre las medidas cautelares solicitadas corresponde al Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales de la Junta de Andalucía, creado por el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre.  

 

La resolución del recurso especial, sin perjuicio de la posible interposición de recurso contencioso-

administrativo contra el mismo, será directamente ejecutiva.  
 

1.3.2.- El resto de las decisiones adoptadas por el órgano de contratación, una vez formalizado el contrato, 

será susceptible de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998 de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

 

1.4.- JURISDICCIÓN  
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias que 

surjan entre las partes en los contratos administrativos. 
 

2.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 
2.1.- OBJETO 

 

2.1.1.- El objeto del presente contrato es la ejecución de las OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MÁLAGA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 

PROTONTERAPIA. El objeto se relaciona en el apartado 5 del Cuadro Resumen, en el que se especifica la 

codificación correspondiente al CPV. Las especificaciones técnicas del objeto del contrato, se describen en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas que forma parte del proyecto básico y de ejecución supervisado, cuya 

documentación servirá de base al presente contrato. 
 

2.1.2.- Necesidad e idoneidad del contrato. Mediante la presente contratación se satisfacen las 

necesidades administrativas que se concretan en el apartado 5.1 del Cuadro Resumen.  
 

2.1.3.- El objeto de este contrato no es susceptible de división en lotes, ya que la correcta ejecución del 
contrato se dificultaría desde el punto de vista técnico, puesto que las obras de construcción comprendidas 

en el objeto del contrato, si se separaran por lotes y se llevaran a cabo de forma independiente, parcial o 

fragmentada, podrían ir en detrimento del fin último que se pretende, que no es otro que la ejecución 

completa y coordinada de un único edificio, apartado 5.2 del Cuadro Resumen. 
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2.2.-PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

2.2.1.- El plazo de ejecución del contrato será de 24 meses,  tal como se indica en el apartado 6 del 

Cuadro Resumen y empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo y Autorización del inicio de las obras. 

 

3.- PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO, PRECIO Y FINANCIACIÓN 

 

3.1.- PRESUPUESTO  
 

El presupuesto base de licitación se fija en el apartado 7.1 del Cuadro Resumen, IVA incluido, indicando 

como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la 

Administración (apartado 7.2 del Cuadro Resumen). 

 

Presupuesto base de licitación: 12.529.143,19 €, IVA 21% incluido. 

IVA 21%:                                                   2.174.479,40 € 

 
El presupuesto incluye los siguientes conceptos: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.701.398,14  € 

Gastos Generales (13%) 1.131.181,76 € 

Beneficio Industrial (6%) 522.083,89 € 

TOTAL 10.354.663,79 € 

IVA 21% 2.174.479,40 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 12.529.143,19 € 
 

El resumen del presupuesto de ejecución material del proyecto de ejecución, desglosado 
por capítulos, es el siguiente: 
 

1. DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y TRABAJOS PREVIOS...................................137.083,72 € 

2. ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS.................................................................50.178,13 € 

3. CIMENTACIONES..................................................................................................946.366,52 € 
4. SANEAMIENTO.......................................   ..............................................................119.717,75 € 

5. ESTRUCTURAS................................... ............................................................... 1.006.588,40 € 

6. ALBAÑILERÍA......................................................................................................... 341.455,67 € 

7. CUBIERTAS........................................................................................................ .132.069,16 € 

8. AISLAMIENTOS....................................................................................................116.998,64 € 
9. INSTALACIONES................................................................................................3.982.042,66 € 

10. REVESTIMIENTOS................................................................................................866.247,51 € 

11. CARPINTERIA Y CERRAJERIA...............................................................................535.452,00 € 
12. VIDRIERIA.............................................................................................................. 43.857,35 € 

13. PINTURAS.............................................................................................................. 79.566,52 € 

14. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO............................................................................. 79.814,04 € 

15. SEÑALIZACIÓN..................................................................................................... 14.976,72 € 

16. URBANIZACION..................................................................................................... 68.852,75 € 
17. SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................. 61.363,11 € 

18. GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 118.767,49 € 

 
Total presupuesto de ejecución material:                                   8.701.398,14 €  
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Al anterior presupuesto de ejecución material le corresponde la siguiente distribución de 

costes directos y costes indirectos: 
 

Costes Directos      8.161.131,25 € 

Costes Indirectos            540.266,89 € 

Costes totales de ejecución material      8.701.398,14 € 

 
Para el cálculo de los Costes Indirectos de Ejecución se han considerado todos aquellos 

gastos de ejecución que no sean directamente imputables a unidades de obra concretas 

sino al conjunto o parte de la obra, como por ejemplo la mano de obra indirecta, los medios 

auxiliares (mano de obra auxiliar, materiales y auxiliares, maquinaria, útiles y 

herramientas), las instalaciones y construcciones provisionales, el personal técnico y 

administrativo, los consumos imputables a la actividad de las oficinas, talleres y almacenes 

de obra, y los relativos a la retirada de residuos de la obra. 

 
Los gastos originados por los conceptos integrantes de los Costes Indirectos se cifran en un 
porcentaje de los Costes Directos igual para todas las unidades, tanto de obra como de 

Seguridad y Salud. 

 
 

El desglose en anualidades presupuestarias se recoge en el apartado 7.3 del Cuadro Resumen.  
 

Este presupuesto base de licitación se considera adecuado a los precios del mercado. 

 

3.2.- VALOR ESTIMADO 
 

3.2.1.- El valor estimado del contrato asciende a la cantidad indicada en el apartado 7.4 del Cuadro 
Resumen, calculado conforme a lo establecido en el artículo 102 de la LCSP.  

 
El artículo 101.1 de la LCSP recoge que “A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los 

contratos será determinado como sigue: 

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe 
total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. 

 
De los cálculos ofrecidos anteriormente se ha determinado que el PEM de la obra es 8.505.021,75 €. A este 

precio habrá que sumarle los Gastos Generales y el Beneficio Industrial para determinar el Valor Estimado 

del Contrato: 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.701.398,14  € 

Gastos Generales (13%) 1.131.181,76 € 

Beneficio Industrial (6%) 522.083,89 € 

TOTAL 10.354.663,79 € 

Modificaciones previstas (importe máximo 20%) 2.070.932,76 € 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 12.425.596,55 € 
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El valor estimado del contrato viene determinado por el cálculo matemático detallado que se realiza en el 

documento técnico “Mediciones y presupuesto” del proyecto de ejecución supervisado que sirve de base a 

la presente contratación. 

 
El valor estimado de las obras a ejecutar por este contrato es adecuado a los precios de mercado, ya que 

los técnicos redactores del proyecto han empleado para la elaboración del presupuesto los precios 

habitualmente utilizados por los proveedores existentes en el mercado libre de la construcción, precios que 

han sido contrastados en base a su experiencia profesional. 

 
El método de cálculo utilizado para determinar el valor estimado del contrato incluye los costes laborales 

vigentes derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación (Convenio General del Sector de la 

Construcción y convenios provinciales que resulten de aplicación). 

 

El convenio colectivo aplicado al objeto de cálculo de los costes laborales es el CONVENIO COLECTIVO 

INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y OFICIOS AUXILIARES DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA 

PARA EL AÑO 2017-2021, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 136, del 16 de julio de 

2018, que sigue vigente en la actualidad, así como todos los acuerdos posteriores publicados en el diario oficial 
correspondiente que afectan a dicho convenio. 
 

En la medición del proyecto se establece, dentro de los precios simples, el coste salarial por hora de cada 
uno de los operarios, por categorías, que intervienen en la ejecución de las obras. 

 

En la tabla siguiente se recoge el listado valorado de costes de la mano de obra: 
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El coste laboral de mano de obra, que supone la suma de la repercusión de los precios descompuestos, por 
su correspondiente medición, de acuerdo con el presupuesto contemplado en el proyecto de ejecución, 

asciende a la cantidad de 1.659.633,65 €, que se encuentra incluida en los Costes Directos. 

 

3.3.- PRECIO   

 

De conformidad con el artículo 102 de la LCSP, el precio de este contrato será cierto.   
 

El sistema de determinación del precio será por aplicación del presupuesto base de licitación de la obra, 

calculado en el Proyecto Básico y de Ejecución supervisado que sirve de base al presente contrato, (apartado 

7.5 del Cuadro Resumen). 
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A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden el importe 

total del contrato, IVA incluido, que se expresará como partida independiente. El resto de tributos que 

fuesen de aplicación, se expresarán igualmente como partida independiente y no estarán incluidos en el 

importe del contrato. 
 

3.4.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

El precio del contrato en lo referente a la ejecución de las obras será objeto de revisión, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 103 de la LCSP, conforme a la redacción dada por la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de 
transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y 

servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y 

registrales. Apartado 7.6 del Cuadro Resumen 

 

La revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su 

importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización, de tal modo que el primer 20 por 100 ejecutado 

y el importe ejecutado en el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

 
La fórmula de revisión de precios aplicable será la FÓRMULA 811. Obras de edificación general, establecida en 
el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 

fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

 

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,08Mt /M0 + 0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt 
/R0 + 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42 

 

De acuerdo con el artículo 103 de la LCSP, la revisión de precios se determinará en cada fecha respecto a la 
fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses 

desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine el citado 

plazo de tres meses, si la formalización se produce con posterioridad. 
 

3.5.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 

3.5.1.- Se hace constar expresamente la existencia de crédito adecuado y suficiente, en la partida 

presupuestaria, para atender las obligaciones económicas que se deriven de la ejecución del contrato para 
el Servicio Andaluz de Salud, (apartado 7.7 del Cuadro Resumen). 

 
3.5.2.- El precio del contrato será el que figure en la oferta seleccionada, y se abonará, con cargo al crédito 

antes citado, conforme a los criterios que se establecen en la cláusula 14 de este Pliego. 

 

3.6.- FINANCIACIÓN 

 

3.6.1.- Este contrato está financiado en el marco de un programa cofinanciado con Fondos Europeos, por 

tanto, el adjudicatario, deberá cumplir con las obligaciones de visibilidad, transparencia y comunicación en 

los términos previstos en el capítulo II del título IV del Reglamento UE nº 2021/1060 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de 

Transición Justa y al Fondo Europeo marítimo, de Pesca y Agricultura, así como las normas financiaras para 
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dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el 

Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la política de Visados o el que fuera aplicable.  

Además, el adjudicatario deberá cumplir los requisitos y condicionantes ambientales de aplicación a las 

operaciones cofinanciadas con cargo al Programa Andalucia FEDER 2021-2027, y en particular, se atenderá 

a los condicionantes sustantivos derivados de la evaluación de conformidad con el principio de No causar 

un perjuicio significativo (Do No Significant o DNSH) realizado en fase de programación y , en tanto le sean 

de aplicación en el marco de la ejecución del contrato, a las medidas que resulten, en su caso, del análisis 

de la protección frente al cambio climático de la infraestructura prevista en el artículo 73.2.j) del 

Reglamento  (UE) nº 2021/1060, de 24 de junio de 2021.   

El tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación se indican en el apartado 7.8 del Cuadro Resumen.  

3.6.2.- Obligaciones relacionadas con esta financiación:  

 

Se especifican las obligaciones en materia ambiental:  
El adjudicatario se compromete a cumplir los condicionantes sustantivos derivados de la evaluación de 
conformidad con el principio DNSH llevada a cabo sobre el objetivo específico 4.5. La garantía de la 

igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, reforzando la resiliencia de los sistemas sanitarios, incluida la 
atención primaria, y fomentando la transición de la asistencia institucional a la asistencia en los ámbitos 

familiar y local Tipo de acción B actuaciones de mejora de las infraestructuras y equipamientos sanitarios 

hospitalarios ejemplo nº1 Actuaciones de construcción, reforma o ampliación de las fases hospitalarias del 
Programa Andalucía FEDER 2021-2027, accesible aquí: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiahaciendayfondoseuropeos/areas/fondos-
europeos-andalucia/normativa-programación/programación/programación-2021-

2027/paginas/programación-2021-2027.html 

 

El adjudicatario se compromete a proporcionar al responsable del contrato, cuando le corresponda y a 
requerimiento de dicha dirección, los documentos que acrediten el cumplimiento de los condicionantes 

sustantivos derivados de la conformidad con el principio DNSH. Para ello podrá tomar como referencia el 
documento orientaciones para el cumplimiento del principio “ no causar perjuicio significativo” (DNSH) 

sobre el medio ambiente Programa Andalucía FEDER 2021-2027 fase Implementación, accesible aquí: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiahaciendayfondoseuropeos/areas/fondos-
europeos-andalucia/normativa-programación/programación/programación-2021-

2027/paginas/programación-2021-2027.html 
 

El adjudicatario se compromete a facilitar al responsable del contrato a su requerimiento toda la 

información y documentación precisa para que el beneficiario de la operación pueda dar cumplimiento 
íntegro y completo a los requerimientos de contenido ambiental, entre ellos, el DNSH y la protección frente 

al cambio climático de las infraestructuras cuya vida útil sea superior a 5 años (artículo 73.2.j) RDC).  

 
4.- PERFIL DE CONTRATANTE  

 

El perfil de contratante del órgano de contratación, al que se accederá a través del Portal de la 

Administración de la Junta de Andalucía, dirección: http://www.juntadeandalucia.es/contratación, incluirá 

los datos, documentos e información a que se refieren los artículos 63 de la  LCSP y 7 de la Orden de 16 de 
junio de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 123, de 23 de junio), por la que se 

http://www.juntadeandalucia.es/contratación
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regula el perfil de contratante de los órganos de contratación de la administración de la junta de Andalucía 

y sus entidades instrumentales. 

 

II.- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

 

5.1.- PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 

 
Podrán contratar con el Servicio Andaluz de Salud las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las causas de prohibición 

de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP y se encuentren debidamente clasificadas, conforme al 

artículo 77 de la LCSP. 

 

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 

realización de la prestación que constituye el objeto del contrato. 

 
Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar comprendidas en los fines, 
objeto o ámbito de actividades propias de aquéllas, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales. 

 
5.2.-UNIONES DE EMPRESARIOS  

 

Cuando varias personas empresarias acudan a la licitación constituyendo una agrupación temporal, cada 
una de ellas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias de 

quienes suscriban la proposición, la participación de cada una de ellas y que asumen el compromiso de 

constituirse en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias, sin que sea necesaria la formalización de 
la misma en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.  

Las personas empresarias que estén interesadas en formar las Uniones podrán darse de alta en el Registro 

de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Asimismo, deberán designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la 

plena representación de todos, frente al Servicio Andaluz de Salud.  
 

Como medio de prueba preliminar de la capacidad y solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar 

cada uno de los componentes de las uniones temporales deberá presentar de manera individualizada una 
declaración responsable mediante el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), aportándose 

adicionalmente el compromiso de constituir la unión temporal, conforme al Anexo I del PCAP.    
 

La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 

La persona licitadora no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas si 

lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma dará 

lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.  
 

Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación 

apreciara posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión temporal, se 

aplicará el procedimiento establecido en el artículo 150.1 de la LCSP.    
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5.3. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES  

El órgano de contratación deberá tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo 

y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan 

surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y 
garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todas las personas licitadoras. A tal 

efecto el personal al servicio del órgano de contratación que participe en el procedimiento de adjudicación, 

así como quienes conformen la mesa de contratación y las comisiones técnicas, en su caso, deberán 

proceder a la firma de una declaración de ausencia de conflicto de intereses con las personas licitadoras.  

 

5.4. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD  

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación 

de las empresas que hubieren participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de 
los documentos preparatorios del contrato o hubieren asesorado al órgano de contratación durante la 

preparación del procedimiento de contratación no falsee la competencia. Para ello se procederá a la 

publicación de toda la documentación que compone el proyecto básico y de ejecución que servirá de base a 
los trabajos objeto del contrato, para garantizar a todos los licitadores el acceso en igualdad de condiciones a 

la información y el conocimiento de todos sus detalles. Asimismo, se establecerá un plazo adecuado para la 

presentación de ofertas, que permita la elaboración de la documentación técnica requerida.  
 

6. - LICITACIÓN 
 

6.1.- DOCUMENTACIÓN 

 
Las proposiciones se formularán en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna documentación en 

otro idioma o lengua sin la traducción correspondiente, el órgano de contratación se reserva la facultad de 

no considerar dicha documentación. 

La mesa de contratación o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria 

aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros 

complementarios.  

Las aclaraciones no pueden suponer en ningún caso una modificación de los términos de la oferta. En todo 

caso, deberá dejarse constancia documental de estas actuaciones. 

 

6.2.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  

 
6.2.1. Medios y plazo de presentación.  

Para participar en la contratación, las personas licitadoras deberán presentar sus proposiciones 

únicamente por medios electrónicos a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica, dentro del plazo y 
hora fijados en el anuncio de licitación, el cual se publicará en el perfil de contratante del Servicio Andaluz 

de Salud y el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). No se admitirán las proposiciones presentadas por 

medios no electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.  

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el 

envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella 
electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y 

después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la presentación de la 
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huella electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la 

oferta ha sido retirada.  

Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza 

que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten 
detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de 

los documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en 

la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos 

establecidos en la misma.  

De conformidad con el artículo 136.2, el órgano de contratación deberá ampliar el plazo inicial de 
presentación de las proposiciones, de forma que todas las posibles personas interesadas en la licitación 

puedan tener acceso a toda la información necesaria para elaborar estas, cuando por cualquier razón los 

servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido el requerimiento de información 
que el interesado hubiera formulado con la debida antelación, en los términos señalados en el apartado 3 

del artículo 138 de la LCSP.  

Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter irrelevante a los 
efectos de poder formular una oferta que sea válida.  

Deberá también ampliarse el plazo de presentación, en el caso de que se introduzcan modificaciones 

significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 121.1 y 124. 

La duración de la ampliación del plazo en todo caso será proporcional a la importancia de la información 

solicitada por el interesado.  

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de 

documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse públicas en el 

correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el 

procedimiento de licitación.  

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP.  

6.2.2.- Forma de presentación.  

Las personas licitadoras deberán confeccionar y presentar los sobres electrónicos, señalados con los 

números 1, 2 y 3, con la documentación que se especifica más adelante, a través de SiREC-Portal de 

Licitación Electrónica. Previamente a su presentación, se procederá a la validación de su contenido 
mediante un proceso de firma electrónica que garantice su integridad y confidencialidad.  

6.3.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS. (SOBRE 
ELECTRÓNICO Nº 1)  

6.3.1.-Los documentos a incorporar por las personas licitadoras en el sobre electrónico n.º 1 se detallan a 

continuación y se aportarán ordenados tal como se indica a continuación, conforme a las indicaciones que 

constan en el Manual de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 

A.-Los datos básicos de la persona licitadora conforme al Anexo II de este pliego. 

B.-Una declaración responsable en el formato del Documento Europeo Único de Contrato (en adelante 
DEUC), aprobado por el Reglamento de la UE 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016, conforme Anexo 

III de este pliego, y así mismo podrá descargarse del siguiente enlace: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es, como prueba preliminar de que cumple 

con las condiciones de aptitud exigidas para participar en el procedimiento de licitación, incluida la de no 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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estar incursa en prohibición de contratar, el cumplir los requisitos de solvencia económica y financiera, y 

técnica o profesional.  

En el apartado 4.4 del Cuadro Resumen, se indica que la persona licitadora cumplimentará la sección A: 

indicación global relativa a todos los criterios de selección de la parte IV del DEUC. 

La presentación del DEUC supone la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas 

del pliego o condiciones sin reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación 

para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público o en las lista oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea y en 

concreto en lo que respecta a la autorización para la cesión de información sobre las obligaciones tributarias 
con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de contratación, caso de resultar 

adjudicataria y no presentar los certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Asimismo en el DEUC se hará constar: en la “Parte II- Información sobre el Operador Económico/ Formas de 

Participación”, a los efectos previstos en el artículo 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, cuando se trate de 
empresas que se hallen en esta situación –entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los 

supuestos del artículo 42 del Código de Comercio- y que presenten distintas proposiciones para concurrir 

individualmente a la adjudicación o que presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los 
supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del Código Comercio, respecto de los socios y/o socias 

que las integran, con indicación, en su caso, de la relación de las empresas de dicho grupo y de las que se 
presentan a la licitación. 

Se incluirá asimismo la designación de una dirección de correo electrónico habilitada de conformidad con 
lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, que deberá coincidir con la indicada en 
SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 

C.-Si la persona licitadora ha decidido subcontratar parte del contrato y cuenta con la capacidad de la 

persona subcontratista para llevar a cabo esa parte deberá cumplimentarse un DEUC por separado en 
relación a dicha persona subcontratista. 

 

D.-Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (en adelante UTE), en su caso. En todos 
los supuestos en que varias empresas concurran agrupadas en UTE se estará a lo previsto en la cláusula 

5.2 del presente pliego. 
 

E.-En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con 

el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que 
figure la información pertinente para estos casos con arreglo al DEUC.  

 

La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 se realizará de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la LCSP. 

 

F.- Compromiso, conforme Anexo IV, compromiso de adscribir a la ejecución de obra medios 

personales del PCAP, en caso de resultar adjudicatario, de disponer efectivamente de los medios a dedicar 

o adscribir a la ejecución del contrato y en concreto: 
 

Atendiendo a la complejidad técnica de la obra y de acuerdo a lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP, 

la persona licitadora deberá comprometerse a la dedicación de los medios personales suficientes para la 
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ejecución de la obra, con relación detallada de los mismos. Se consideran medios suficientes como mínimo 

los siguientes: 

 

 
 

Personal técnico asignado con carácter permanente a la obra 

Puesto y 
número de 

personas 

Titulación Antigüedad 
de titulación 

Experiencia (en los últimos 10 años) 

JEFE DE OBRA 

(1) 

Titulación habilitante 

para ejercer la 

profesión regulada de 

Arquitecto, Arquitecto 

Técnico o Ingeniero de 

Caminos, Canales y 

Puertos 

10 años Experiencia con la titulación requerida en: 

1 obra de edificación de PEM ≥ 

10.000.000,00 €. 

ó 3 obras de edificación de PEM ≥ 

5.000.000,00 € para cada una de ellas. 

 

 
 

 

G.-Si la persona licitadora tuviera previsto subcontratar parte de la prestación, deberá cumplimentar el 
Anexo V, indicando la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando el porcentaje en su caso, 

y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica 
de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización.  

 

H.-Además de la documentación anterior, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a 

ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la 
persona licitadora conforme al Anexo VI de este pliego.  

6.3.2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las 
que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 

subsistir en el momento de perfección del contrato. 

En todo caso, el órgano de contratación o la mesa de contratación, en orden a garantizar el buen desarrollo 

del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento que las personas licitadoras aporten todo o parte 
de los certificados o documentos justificativos de las condiciones de aptitud exigidas para participar en la 

licitación y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
 

La persona licitadora, que se encuentre en alguna situación de existencia de un motivo de exclusión, podrá 

presentar pruebas de las medidas adoptadas en orden a demostrar su fiabilidad. Si dichas medidas se 

consideran suficientes no quedará excluida del procedimiento. 

 

Una vez calificada esta documentación por la mesa de contratación, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 141.2 de la LCSP, cuando esta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días naturales al 

empresario para que los corrija. 
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6.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SOBRES ELECTRÓNICOS Nº 2 y 3) 

La documentación técnica y económica, se presentará en sobres electrónicos independientes, 

identificados conforme dispone la cláusula 6.4.1 y 6.4.2. Al establecerse criterios de valoración evaluables 

mediante un juicio de valor, así como criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, 
la documentación técnica se presentará de modo que los aspectos de la misma que permitan su valoración 

conforme a criterios cuantificables mediante un juicio de valor, figuren de modo separado a aquéllos otros 

que deban ser valorados conforme a criterios de evaluación automática. En este sentido se presentarán dos 

sobres electrónicos:  

-Sobre electrónico nº 2: “Documentación técnica para su valoración conforme a criterios de 
evaluación no automática”. 

-Sobre electrónico nº 3: “Documentación económica y documentación técnica para su 

valoración conforme a criterios de evaluación automática”. 

La documentación técnica debe dar respuesta tanto a los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, como a los criterios de adjudicación no automáticos y automáticos que forman 

parte del PCAP.  

6.4.1.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO 

AUTOMÁTICA (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 2).  

La documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables de forma no automática 
integrará el Sobre Electrónico nº 2, y será tenida en cuenta en la fase de valoración de los criterios de 

adjudicación no automáticos. La falta de presentación de toda o parte de dicha documentación supondrá 
la no valoración del criterio de adjudicación correspondiente.  

Contendrá la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables de forma no 

automática y será la siguiente: 

 
1. DOCUMENTACIÓN EVALUABLE DE FORMA NO AUTOMÁTICA: 

 
1.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

 

La documentación técnica que aporte el licitador se deberá adaptar a cada uno de los apartados y 
subapartados indicados, limitándose a incluir los aspectos relevantes que deban ser tenidos en cuenta para la 

valoración de su oferta y con los límites de páginas que en cada caso se indican. 
 

1.1.1. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN LA FASE DE OBRA. 

 
Se pretende valorar la calidad de la metodología propuesta para el desarrollo de los trabajos que se describirá 

mediante una memoria donde se recogerá la justificación detallada de las previsiones de toda índole que han 

sido consideradas para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y de la que se deduzca unos 
conocimientos suficientes de las circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto, en las obras objeto 

del mismo y su emplazamiento. 

 

Dicha memoria justificativa desarrollará los conceptos señalados a continuación, los cuales se considera 

esencial que se recojan en la misma, pudiendo los licitadores ampliar cada concepto incluyendo cualquier 
extremo que consideren oportuno para aportar valor a su oferta: 

 

1. Procedimiento para el desarrollo de la ejecución de las obras. 
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Deberá especificar para su valoración aquellos aspectos que suponen un conocimiento elevado de las obras a 

ejecutar y que repercutan en su mejor desarrollo. 

 

 Análisis de los aspectos técnicos descritos en los documentos que integran el proyecto constructivo 
destacando los aspectos más relevantes del mismo (evitando copiar de la memoria del proyecto). 

 Descripción de los condicionantes de ejecución administrativos, técnicos, climatológicos y 

sobrevenidos en el transcurso de los trabajos, incluyendo aspectos relativos a tramitaciones y 

autorizaciones necesarias para llevar a cabo las obras. 

 Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido 

previstos según las fases de ejecución. 

 Localización de puntos de conexión y suministro para las instalaciones y servicios provisionales para la 

ejecución de la obra, según las fases de ejecución 

 Metodología de ejecución propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales 
condicionantes de ejecución. Todo ello, en coherencia con la planificación mostrada en el Programa 
de Trabajos presentado. Descripción de las actividades importantes o complejas y sus procesos 

constructivos. 

 

Se relacionarán las principales incidencias o imprevistos generales que puedan afectar al desarrollo de las 
obras y se prestará especial atención al análisis de los procesos constructivos, así como las dificultades 

específicas que puedan derivarse de los mismos, estableciéndose las medidas que se estimen adecuadas para 
solventarlas de modo que se puedan mitigar los efectos que éstas puedan tener sobre los trabajos. 

 

2. Necesidades de instalaciones auxiliares y superficies de acopios necesarias para la ejecución de las 
obras, así como medios auxiliares y de transporte que se requieran. 

 

Deberá desarrollar para su valoración alternativas a las previsiones del proyecto y aportaciones en medios que 
supongan un valor añadido a lo ya indicado en aquél. 

 

 Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de las obras, en base a 
las necesidades de personal estimadas. 

 Determinación de la ubicación de dichas instalaciones, de acuerdo con el emplazamiento de las obras. 

 Necesidades de superficies de acopios que se estiman necesarias para garantizar el avance de las 

obras. 

 Necesidades de medios auxiliares que se requieren para la ejecución de las obras, de acuerdo con las 

unidades de obra que los requieran. 

 Necesidades de medios de transporte para el suministro de los materiales a obra para su ejecución. 

 Diagrama de masas. 

 

3. Fuentes de suministro de materiales y necesidades de plantas de producción, préstamos y vertederos 
que mejoren el suministro de las necesidades de obra en los plazos programados. 

 

Deberá desarrollar para su valoración: 

 

 Relación de las principales fuentes de suministro de materiales, así como los compromisos de 

colaboración para la ejecución de las obras. 

 Necesidades de plantas de producción para la ejecución de las obras, préstamos y vertederos en caso 
de ser necesarios. 
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4. Soluciones que optimicen la ocupación del viario, reposiciones de servicios y afecciones a la 

urbanización del entorno junto con sus medidas de señalización, seguridad y balizamiento previstas. 

 
Deberá desarrollar para su valoración: 

 

 Identificación de las necesidades de ocupación del viario público para la ejecución de las obras, 

incluyendo cualquier cuestión que suponga una mejor organización de la circulación respecto a lo 

establecido en proyecto, en concordancia con la planificación de las obras 

 Necesidades de reposición de servicios durante el desarrollo de las obras, en coherencia con la 

programación de las obras 

 Afecciones que las obras puedan producir a la urbanización del entorno, estableciendo las medidas 

oportunas para reducirlas de acuerdo con las características de los trabajos a ejecutar  

 Las mejoras sobre las medidas de señalización, seguridad y balizamiento previstas en el proyecto. 

 
5. Relación de personal técnico a adscribir a las obras, además de los mínimos exigidos en el PCAP 

(indicando únicamente la titulación de los mismos), así como las necesidades e idoneidad técnica de 

equipos y maquinaria que se consideran necesarios para la ejecución de las obras. 

 
Deberá desarrollar para su valoración, justificando cómo repercute en una mejor calidad del trabajo ofertado, 

las cualificaciones técnicas y la configuración de equipos y maquinarias: 
 

 Adecuación de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar. 

 Adecuación del personal técnico seleccionado para los distintos puestos. 

 Equipos necesarios (maquinaria y personal) para la ejecución de las obras en relación a las unidades 

de obra incluidas en la planificación, estableciendo los períodos de puesta en obra de los mismos. 
 

En cada uno de los epígrafes y como conclusión de lo desarrollado, se enumerarán las aportaciones que a 

juicio del licitador suponen una mejora respecto a lo requerido en los pliegos. 
 
Para el desarrollo de esta Memoria sobre METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS 

TRABAJOS EN LA FASE DE OBRA se podrá emplear hasta un máximo de 30 páginas en formato DIN-A4, que 

deberán estar numeradas.  

 

No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que complementen la 
documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 10 páginas de tamaño inferior o igual al 

formato DIN-A3. 

 

También se podrán presentar videos explicativos, que cumplan las limitaciones de tamaño máximo impuestas 

por el Portal de Licitación Electrónica SiREC. 

 

La presentación de un número de páginas superior al máximo establecido, supondrá la no valoración de este 

apartado. 
 

1.1.2. RACIONALIDAD, ADECUACIÓN Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

El licitador deberá presentar una memoria que  ponga de manifiesto la posibilidad de ejecución de las obras en 

los plazos establecidos por la Administración en el Cuadro Resumen. En esa memoria justificativa  se 
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desarrollará  la secuenciación constructiva y diagrama de Gantt, con identificación del camino crítico, 

valorando especialmente la estructuración de la programación, los rendimientos adoptados, la coherencia en 

las secuencias constructivas, el análisis del camino crítico, el seguimiento de la planificación y adopción de 

medidas preventivas/correctivas ante posibles desfases de la misma y la valoración parcial y acumulada de las 
citadas secuencias constructivas. Se desarrollará igualmente en este apartado la idoneidad y coherencia de la 

documentación complementaria de todo tipo, como Diagrama Pert, Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de 

inversiones y cualquier otra documentación que justifique las previsiones de la propuesta del programa de 

trabajos. 

 
Se valorarán en este apartado los siguientes aspectos, que tendrán en cuenta las fases de ejecución previstas. 

 

1. Coherencia de la planificación de la obra con lo expuesto en el apartado de calidad de la metodología 

propuesta. 

 

Deberá desarrollar para su valoración: 

 

 Identificación de actividades con indicación de secuencia temporal e interrelaciones en la 
planificación justificando el plazo total de las obras y los plazos parciales que se consideren. 

 Coherencia en la asignación y distribución de las principales actividades de la programación de los 
equipos materiales y humanos. 

 Rendimientos medios previstos para las distintas unidades de obra en coherencia con los plazos 

considerados para ellas. 

 
2. Inversiones mensuales previstas de acuerdo con el programa de trabajos desarrollado según el 

presupuesto de ejecución material. 

 
Se valorará en cuanto supone un instrumento de ayuda para mejorar la ejecución de la obra planificando 

económicamente su desarrollo la justificación de las previsiones de tiempos y costes. 

 
3. Diagrama de Gantt incluyendo: lista de actividades, precedencias entre actividades, duración 

estimada de cada actividad, comienzo y finalización de cada actividad referidas al inicio de obra y 
holgura total de cada actividad. 

 
Se valorará en la propuesta del licitador de forma que contribuya efectivamente a un mejor control de la 

ejecución de las obras: 

 

 Grado de detalle del programa de trabajos que permita un seguimiento adecuado del avance de las 

obras, incluyendo la afectación en la planificación de las afecciones identificadas en los aparatados 
anteriores (situaciones provisionales de tráfico, los servicios afectados e interferencias con el entorno). 

 

4. Diagrama espacios tiempo o avances de obra, en coherencia con el programa de trabajos. 
 

Se valorará en la propuesta del licitador de forma que contribuya efectivamente a un mejor control de la 

ejecución de las obras: 

 

 Grado de detalle de la herramienta de planificación para una visualización gráfica del desarrollo de las 
obras planificado, con objeto de identificar las causas y efectos de los posibles retrasos o desviaciones 

del programa. 
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5. Estudio e identificación del camino crítico y análisis de alternativas para el caso de desfases en la obra 

y mejoras propuestas. 

 
Se valorará en cuanto supongan mejoras sobre las previstas en el proyecto en caso de que haya desviaciones: 

 

 Justificación de la secuencia de actividades críticas. 

 Identificación de las actividades críticas en el programa de trabajos y su interrelación con las demás 

actividades. 

 Alternativas para solventar. 

 
Las previsiones de tiempos y costes se representarán en un diagrama de barras obtenido a partir de un estudio 

de tiempos-actividades, que deberá cumplimentarse con arreglo al Anexo VII, programa de trabajos, del 

PCAP. 
 

En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material y en euros, los importes de los diferentes capítulos, 

siempre sobre la base de licitación, sin indicar en ningún momento la posible bajada que a estos importes 

pudiera hacer el licitador en su oferta económica, así como las cantidades que de cada uno de ellos se 
pretenda ejecutar mensualmente, las cantidades totales a realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en 

cada una de las anualidades contractuales.  
 

Se tendrá en cuenta que las previsiones de abono del capítulo de seguridad y salud se realizarán de acuerdo a 

lo  que se establece en el PCAP, esto es, de forma porcentual al importe de las unidades de obra a certificar. 
 

El análisis y valoración del programa de trabajo, en fase de valoración de ofertas, no supone la aprobación del 

mismo por parte de la administración, que se deberá realizar de acuerdo al procedimiento establecido en el 
PCAP. 

 

En cada uno de los epígrafes y como conclusión de lo desarrollado, se enumerarán las aportaciones que a 
juicio del licitador suponen una mejora respecto a lo requerido en los pliegos. 

 
Para el desarrollo de esta memoria sobre  RACIONALIDAD, ADECUACIÓN Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE 

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS  se podrá emplear hasta un máximo de 20 páginas en formato DIN-A4, que 
deberán estar numeradas. 

 

No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que complementen la 
documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 10 páginas de tamaño inferior o igual al 

formato DIN-A2. 
 

La presentación de un número de páginas superior al máximo establecido, supondrá la no valoración de este 

apartado. 
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1.1.3. REDUCCION DE IMPACTOS SOBRE EL CENTRO SANITARIO EN FUNCIONAMIENTO. 

 

El licitador aportará memoria en la que se describan las medidas que tenga previsto adoptar durante la 
ejecución de las obras, con vistas a minimizar su impacto sobre el centro sanitario en funcionamiento. En 

concreto se desarrollarán los siguientes aspectos: 

 

Medidas que promuevan minimizar el impacto de las obras sobre el funcionamiento y atención a los 

usuarios del hospital Materno Infantil de Málaga. 
 

Deberá desarrollar para su valoración: 

 

 Estudio del tráfico y análisis de la movilidad de los viales internos de la parcela y su afección en cada 

una de las fases de ejecución de los trabajos, así como a los usuarios del Hospital Materno Infantil de 

Málaga. 

 Análisis de las interferencias que la ejecución de las obras puede ocasionar en el desarrollo de la 

actividad asistencial del mencionado hospital. 

 Propuestas de coordinación con los agentes encargados de la gestión hospitalaria para el 
establecimiento de medidas preventivas y correctivas durante la ejecución de las obras. 

 
En cada uno de los epígrafes y como conclusión de lo desarrollado, se enumerarán las aportaciones que 

a juicio del licitador suponen una mejora respecto a lo requerido en los pliegos. 

 
Para el desarrollo de esta memoria sobre REDUCCION DE IMPACTOS SOBRE EL CENTRO SANITARIO EN 

FUNCIONAMIENTO se podrá emplear hasta un máximo de 20 páginas en formato DIN-A4, que deberán 

estar numeradas. 
 

No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que complementen la 

documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 10 páginas de tamaño inferior o 
igual al formato DIN-A2. 

 
La presentación de un número de páginas superior al máximo establecido, supondrá la no valoración de 

este apartado. 
 

La incorporación en la documentación de los criterios evaluables mediante juicio de valor  de documentos o 

datos relativos a la oferta económica u otros criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación 
de fórmulas conllevará el rechazo de la oferta presentada por el licitador. 

 

6.4.2.- DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ECONOMICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN AUTOMÁTICA (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3) 

La documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática integrará el 

Sobre Electrónico nº 3, y será tenida en cuenta en la fase de valoración de los criterios de adjudicación 

automáticos. La falta de presentación de toda o parte de dicha documentación supondrá la no valoración 

del criterio de adjudicación correspondiente. 

Este sobre contendrá los siguientes documentos: 
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DOCUMENTACIÓN EVALUABLE DE FORMA AUTOMÁTICA: 

 

1.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

 
1.1.-MEJORAS TÉCNICAS. 

 

Declaración responsable, según Anexo VIII, modelo de oferta de mejoras técnicas, del PCAP, de compromiso 

mediante el que se compromete a asumir, a su costa, una o varias mejoras técnicas propuestas en el PCAP e 

identificadas como: 
 

- MEJORA TÉCNICA 1. INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE FUERZA, DATOS Y SUMINISTRO AUXILIAR PARA 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE RADIACIÓN. 

 

- MEJORA TÉCNICA 2. AJARDINAMIENTO DE TERRAZA Y PATIO INTERIOR 

 

- MEJORA TÉCNICA 3. JARDINES VERTICALES 

 
- MEJORA TÉCNICA 4. WAYFINDING 
 

- MEJORA TÉCNICA 5. LÍNEA DE VIDA EN CUBIERTA BUNKER PROTONTERAPIA 
 

- MEJORA TÉCNICA 6. MEJORA DE LOS VIDRIOS TERMOACÚSTICO DEL PROYECTO 

 
- MEJORA TÉCNICA 7. ALUMBRADO REGULABLE 

 

- MEJORA TÉCNICA 8. MOTORIZACIÓN CELDAS MT 
 

La descripción pormenorizada de estas mejoras se desarrolla en el Anexo IX, descripción de mejoras técnicas 

propuestas, del PCAP.  
 

Por otro lado, el contratista se compromete, caso de ser adjudicatario, a formalizar la documentación 
necesaria requerida por los servicios técnicos del SAS, para incorporar las mejoras técnicas ofertadas al 

proyecto definitivo. 

 
1.2.- PROPUESTA DE REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 
Declaración responsable, según Anexo X, modelo de oferta de mejoras en el plazo de ejecución, 

mediante la cual se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a reducir el plazo de ejecución fijado en 

este PCAP. 

 

El licitador deberá presentar calendario de ejecución de la obra ajustado al nuevo plazo de ejecución. 

 
1.3.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA UTILIZANDO METODOLOGÍA BIM. 

 

Declaración responsable, según Anexo XI, seguimiento y control de la ejecución de la obra utilizando 

metodología BIM,  mediante la cual el licitador se compromete a realizar de conformidad con los 

requerimientos que se señalan en el Anexo XII, requerimientos BIM  aplicables para modelado del 
edificio y gestión del modelo en fase de obra, el seguimiento y control de las obras con esta metodología. 
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1.4.-PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS.  

 

Declaración responsable, según Anexo XIII, modelo de oferta de ampliación del plazo de garantía de las 
obras, del PCAP, mediante la cual se compromete, en caso de resultar adjudicatario, aumenta el plazo de 

garantía fijado en este PCAP, durante el cual será responsable de la subsanación de los defectos que puedan 

advertirse en la construcción, en los mismos términos y con las mismas coberturas que en el plazo establecido 

para la garantía en el PCAP. 

 
2.-DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: 

 

El licitador deberá presentar su proposición económica, debidamente firmada y fechada, que se ajustará en 

sus términos al modelo que figura como Anexo XIV, oferta económica para la ejecución de las obras, del 

presente Pliego. Cada persona licitadora presentará una sola proposición. La persona licitadora no podrá 

suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente, ni 

figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas. 
 
6.5.- RETIRADA DE LAS PROPOSICIONES UNA VEZ PRESENTADAS  

 
De no dictarse la resolución de adjudicación dentro de plazo, los empresarios tendrán derecho a retirar su 

proposición. 

 
6.6.- ACEPTACIÓN INCONDICIONADA DEL LICITADOR A LAS CLÁUSULAS DEL PLIEGO  

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por la persona empresaria del 

contenido de las cláusulas de este Pliego y el de Prescripciones Técnicas Particulares, sin salvedad o 
reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos 

recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en el Registro  de 

Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en las listas oficiales de operadores económicos de 
un Estado miembro de la Unión Europea. 

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, conforme Anexo 
XV del PCAP, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su 

parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. 

Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión 
a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal 

competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en 
la Ley de Protección de datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que 

ningún documento o dato posee dicho carácter. 

La declaración de confidencialidad de los documentos deberá estar justificada, en función de lo 

establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, 

relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos 

comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, así como en la Ley 1/2019, de 20 de 
febrero, de Secretos Empresariales que supone la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la 

citada Directiva. El artículo 1.1 de esta Ley, considera secreto empresarial cualquier información o 

conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna 

las siguientes condiciones: 
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a) ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus 

componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que 

normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para 

ellas; 

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y 

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. 

7.- ADJUDICACIÓN 

7.1. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN PERSONAL Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SOMETIDAS A 

JUICIO DE VALOR, SOBRES ELECTRÓNICOS Nº 1 Y 2. 

7.1.1. El órgano de contratación estará asistido, para la adjudicación del contrato, por una mesa de 

contratación.  

Tras la apertura del sobre electrónico nº 1, la mesa examinará la documentación recibida y comprobará 
que la persona licitadora ha presentado la misma de conformidad con lo previsto en el pliego. Si la mesa 

observase defectos u omisiones subsanables, lo comunicará a través de medios electrónicos a través de 

SIREC-Portal de Licitación Electrónica y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de 
contratación, concediéndose un plazo de tres días naturales para que las personas licitadoras los corrijan o 

subsanen presentando la documentación que proceda a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica, 

ante la propia mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si 
en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha documentación. Posteriormente se reunirá la 

mesa de contratación y procederá a determinar las personas licitadoras que han sido admitidas y 
rechazadas, con indicación, en su caso, de las causas del rechazo.  

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento y los 

sobres electrónicos que las contengan no podrán ser abiertos.  

7.1.2. Tras el examen de la documentación contenida en el sobre electrónico nº 1, se procederá a la 
apertura de las proposiciones que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días contado desde la 

fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.  

Dado que las proposiciones se contienen en más de un sobre electrónico, y estos deban abrirse en varios 

actos independientes, el plazo anterior se entiende cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, el 

primero de los sobres electrónicos que componen la proposición.  

7.1.3. En su caso, se procederá a la apertura del sobre de documentación técnica para su valoración 

conforme a criterios de evaluación no automática (sobre electrónico n. º 2). 

En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado. 

7.2. APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA Y DE LAS PROPOSICIONES EVALUABLES MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS, SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3. 

7.2.1. Una vez efectuada la evaluación de las ofertas conforme a los criterios no automáticos la mesa de 

contratación procederá en el día y hora señalados en el perfil de contratante del órgano de contratación a 

poner de manifiesto el resultado de esta evaluación y a la apertura de la documentación relativa a criterios 
de evaluación automática (documentación económica y documentación técnica para su valoración 

conforme a criterios de evaluación automática (sobre electrónico nº 3).  

La mesa de contratación podrá solicitar a los operadores económicos que “presenten, completen, aclaren 

o añadan la información o documentación pertinente” cuando la que se presente sea o parezca incompleta 

o errónea a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica.  
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No obstante, serán desestimadas aquellas proposiciones económicas que no concuerden con la 

documentación presentada y admitida, excediesen del presupuesto base de licitación, variaran 

substancialmente del modelo establecido, comportasen error manifiesto en el importe de la proposición o 

cuando existiese reconocimiento por parte de la persona licitadora de que la proposición adolece de error 
o inconsistencia que la hagan inviable.  

7.2.2. La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo 

caso, la de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, se efectuará por la mesa de 

contratación, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos de 

conformidad con lo previsto en los artículos 150.1 y 157.5 de la LCSP. 

7.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. 

7.3.1.- Una vez realizada la valoración de las distintas proposiciones en los términos previstos en el artículo 

145 de la LCSP, la mesa de contratación procederá a clasificarlas en orden decreciente de puntuación. 

7.3.2.- Cuando la mesa de contratación entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada 

como anormalmente baja, tramitará el procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP y, en vista de 

su resultado, propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo de conformidad con lo previsto 
en el apartado 6 del mismo artículo. 

7.3.3.- Fuera del caso previsto en el apartado anterior, la mesa de contratación propondrá al órgano de 

contratación la adjudicación a favor de la persona licitadora que hubiese presentado la proposición que 
contuviese la mejor oferta en relación calidad-precio.  

En los casos en que, de conformidad con los criterios de adjudicación no resultase admisible ninguna de las 
ofertas presentadas, la mesa propondrá que se declare desierta la licitación. De igual modo, si durante su 

intervención, apreciase que se ha cometido alguna infracción de las normas de preparación o reguladoras 

del procedimiento de adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano de 

contratación, proponiéndole que se declare el desistimiento. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del/la licitador/a propuesto frente a la 

Administración, no obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada, deberá motivar su decisión. 

7.4.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 
7.4.1.- Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa, se tendrán en cuenta criterios directamente vinculados al objeto del contrato. Estos criterios y 
su ponderación se indican en la cláusula 7.4.4 de este pliego.  

 

La elección de estos criterios queda justificada en el expediente de contratación, conforme a lo establecido 
en el artículo 145 de la LCSP. 

 

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas se 
realizará tras efectuar previamente la de aquellos criterios en que no concurra esta circunstancia, 

dejándose constancia documental de ello en las actas de la mesa de contratación. 

 

7.4.2.- Ofertas anormalmente bajas 

 
En los casos en los que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haberse 

formulado en términos que la hacen anormalmente baja solo se la puede excluir del procedimiento de 
licitación mediante la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP. 
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En el apartado 7.4.4, punto 2.2. de este Pliego, se establecen los parámetros objetivos para considerar una 

oferta como anormal. 

  
Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de 

anormalidad deberá requerir por medios electrónicos a la persona o personas licitadoras que las hubieren 

presentado dándoles un plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente, el 

bajo nivel de los precios, o de costes o cualquier otro parámetros en base al cual se haya definido la 

anormalidad de la oferta, mediante la presentación a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica de 
aquella información o documentos que resulten pertinentes a estos efectos. Para evaluar toda esa 

justificación la mesa deberá solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La mesa 

elevará al órgano de contratación una propuesta motivada de aceptación o rechazo. En caso de que la 

mesa de contratación proponga y el órgano de contratación considere que la oferta resulta inviable por 

incluir valores anormales se excluirá de la clasificación y se acordará la adjudicación a la mejor oferta, de 

acuerdo con el orden en el que hayan sido clasificadas de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de 

la LCSP.  

En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por vulnerar la 

normativa de subcontratación o no cumpliesen con las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los convenios sectoriales vigentes, 

en aplicación de lo establecido en el art. 201 de la LCSP. 

7.4.3.- Ofertas colusorias 

En los casos en los que el órgano de contratación aprecie indicios fundados de conductas colusorias en las 

ofertas presentadas, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio,  de Defensa de la 
Competencia, de oficio o a instancia de la Mesa de contratación, los trasladara, con carácter previo a la 

adjudicación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o, en su caso, a la autoridad de 

competencia autonómica correspondiente con el fin de que en el plazo de 20 días hábiles, emita un informe 
sobre el carácter fundado o no de tales indicios. 

 

El procedimiento se realizará en los términos previstos en el artículo 150.1 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en su redacción dada por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2023.  
 

7.4.4.- Los criterios, por orden decreciente de importancia, así como las ponderaciones respectivamente 

atribuidas a los mismos, que se tendrán en cuenta para la valoración de las proposiciones, son los que a 
continuación se indican y responderán a los siguientes aspectos: 

 
1.  CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA (0 a 48 PUNTOS): 

 

Para primar la objetividad en los criterios evaluables mediante juicios de valor se han dividido en subcriterios a 

fin de reducir la subjetividad en la valoración y hacer entender a los licitadores lo que se va a valorar. 

 

Estos criterios tienen como finalidad común valorar el valor técnico de las ofertas vinculado al objeto del 
contrato, para lo que el licitador debe recoger en su oferta el conocimiento y análisis del proyecto, el proceso 

de ejecución de las obras afectando lo menos posible a la actividad asistencial y su entorno, así como los 

medios a adscribir a fin de garantizar el plazo de ejecución previsto 
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Los criterios de valoración, por orden decreciente de importancia, así como las ponderaciones 

respectivamente atribuidas a los mismos, que se tendrán en cuenta para la valoración de las proposiciones, 

serán los siguientes: 

 
Todas las puntuaciones se redondearán a dos decimales. 

 

1.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

 

1.1.1. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN LA FASE DE OBRA (0 A 28 
PUNTOS): 

 

Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan y requieren la aportación de 

la documentación que se indica en cada caso en el PCAP. 

 

 

TABLA DE BAREMACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

EN LA FASE DE OBRA. 

SUBCRITERIOS 
Puntuación 

máxima 

1. Procedimiento para el desarrollo de la ejecución de las obras. 10 

2. Necesidades de instalaciones auxiliares y superficies de acopios necesarias para la 

ejecución de las obras, así como medios auxiliares y de transporte que se requieran. 

5 

3. Fuentes de suministro de materiales y necesidades de plantas de producción, préstamos 

y vertederos que mejoren el suministro de las necesidades de obra en los plazos 
programados. 

5 

4. Soluciones que optimicen la ocupación del viario público, reposiciones de servicios y 
afecciones a la urbanización del entorno junto con sus medidas de señalización, seguridad 

y balizamiento previstas. 

4 

5. Relación de personal técnico a adscribir a las obras, además de los mínimos exigidos en 

el PCAP (indicando únicamente la titulación de los mismos), así como las necesidades e 

idoneidad técnica de equipos y maquinaria que se consideran necesarios para la ejecución 
de las obras. 

4 

Total puntuación máxima 28 

 

Cada uno de los subcriterios se puntuará de acuerdo al contenido de la documentación aportada y 
conforme al siguiente baremo sobre la puntuación máxima: 

 

EXCELENTE: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto de 

valoración, que se considera muy detallada, muy rigurosa y muy completa, demuestra 

un conocimiento exhaustivo del proyecto y de las circunstancias que son de aplicación 

para la ejecución de las obras, que recoge un número destacado de aportaciones 

propias que se consideran de excelencia sobre lo solicitado en aquellos, sobresaliendo 

de modo notable sobre el resto de las ofertas presentadas. 
 

100%  

MUY BUENA: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto de 

valoración, que se considera detallada, rigurosa y completa, demuestra un buen 

conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicación para la 

ejecución de las obras, que recoge aportaciones propias que suponen mejoras muy 

75 %  
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destacables sobre lo solicitado en aquellos. 

 

BUENA: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto de 

valoración, que demuestra un conocimiento moderado del proyecto y de las 
circunstancias que son de aplicación para la ejecución de las obras, y además recoge 

aportaciones propias que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los 

Pliegos. 

 

 

 

50%  

APTA: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto de 
valoración, que se limita a describir someramente el proyecto y las circunstancias que 

son de aplicación para la ejecución de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco 

destacables sobre las solicitadas en los Pliegos. 

 

25% 

INSUFICIENTE: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto 

de valoración, que carece de información suficiente o no presenta información alguna 

sobre algunos ítems del aspecto a valorar. 

0% 

   
1.1.2. RACIONALIDAD, ADECUACIÓN Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE LAS 
OBRAS. (0 A 14 PUNTOS): 

 
Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan y requieren la aportación de 

la documentación que se indica en cada caso en el PCAP. 

 
 

TABLA DE BAREMACIÓN DE LA RACIONALIDAD, ADECUACIÓN Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE 

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 

SUBCRITERIOS 
Puntuación 

máxima 

1. Coherencia de la Planificación de la Obra con lo expuesto en el apartado de Metodología 
propuesta para el desarrollo de los trabajos. 

5 

2. Inversiones mensuales previstas de acuerdo con el programa de trabajos desarrollado 

según el Presupuesto de Ejecución Material. 

3 

3. Diagrama de Gantt incluyendo: Lista de actividades, Precedencias entre actividades, 

Duración estimada de cada actividad, Comienzo y Finalización de cada actividad referidas 
al inicio de obra y Holgura total de cada actividad. 

3 

4. Diagrama Espacios Tiempo en obras de tipo lineal o Avances de Obra, en coherencia con 
el programa de trabajos. 

2 

5. Estudio e identificación del camino crítico y análisis de alternativas para el caso de 

desfases en la obra y mejoras propuestas. 

1 

Total puntuación máxima 14 

 

Cada uno de los subcriterios se puntuará de acuerdo al contenido de la documentación aportada y 

conforme al siguiente baremo sobre la puntuación máxima: 
 

 

EXCELENTE: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto de 

valoración, que se considera muy detallada, muy rigurosa y muy completa, demuestra 

un conocimiento exhaustivo del proyecto y de las circunstancias que son de aplicación 

100%  
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para la ejecución de las obras, que recoge un número destacado de aportaciones 

propias que se consideran de excelencia sobre lo solicitado en aquellos, sobresaliendo 

de modo notable sobre el resto de las ofertas presentadas. 

 
MUY BUENA: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto de 

valoración, que se considera detallada, rigurosa y completa, demuestra un buen 

conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicación para la 

ejecución de las obras, que recoge aportaciones propias que suponen mejoras muy 

destacables sobre lo solicitado en aquellos. 
 

75 %  

BUENA: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto de 

valoración, que demuestra un conocimiento moderado del proyecto y de las 

circunstancias que son de aplicación para la ejecución de las obras, y además recoge 

aportaciones propias que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los 

Pliegos. 

 

50%  

APTA: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto de 
valoración, que se limita a describir someramente el proyecto y las circunstancias que 
son de aplicación para la ejecución de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco 

destacables sobre las solicitadas en los Pliegos. 
 

25% 

INSUFICIENTE: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto 

de valoración, que carece de información suficiente o no presenta información alguna 
sobre algunos ítems del aspecto a valorar. 

 

0% 

   
1.1.3. REDUCCION DE IMPACTOS SOBRE EL CENTRO SANITARIO EN FUNCIONAMIENTO. (0 A 6 PUNTOS): 

 

Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan y requieren la aportación de 
la documentación que se indica en cada caso en el PCAP. 

 

TABLA DE BAREMACIÓN DE REDUCCION DE IMPACTOS SOBRE EL CENTRO SANITARIO EN 

FUNCIONAMIENTO 

SUBCRITERIOS 
Puntuación 

máxima 

1. Medidas que promuevan minimizar el impacto de las obras sobre el funcionamiento y 

atención a los usuarios de los hospitales inmediatos, fundamentalmente sobre el hospital 

Materno Infantil.  

6 

Total puntuación máxima 6 

 

Cada uno de los subcriterios se puntuará de acuerdo al contenido de la documentación aportada y 

conforme al siguiente baremo sobre la puntuación máxima: 
 

EXCELENTE: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto de 

valoración, que se considera muy detallada, muy rigurosa y muy completa, demuestra 

un conocimiento exhaustivo del proyecto y de las circunstancias que son de aplicación 

para la ejecución de las obras, que recoge un número destacado de aportaciones 
propias que se consideran de excelencia sobre lo solicitado en aquellos, sobresaliendo 

100%  
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de modo notable sobre el resto de las ofertas presentadas. 

 

MUY BUENA: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto de 

valoración, que se considera detallada, rigurosa y completa, demuestra un buen 
conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicación para la 

ejecución de las obras, que recoge aportaciones propias que suponen mejoras muy 

destacables sobre lo solicitado en aquellos. 

 

75 %  

BUENA: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto de 
valoración, que demuestra un conocimiento moderado del proyecto y de las 

circunstancias que son de aplicación para la ejecución de las obras, y además recoge 

aportaciones propias que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los 

Pliegos. 

 

50%  

APTA: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto de 

valoración, que se limita a describir someramente el proyecto y las circunstancias que 

son de aplicación para la ejecución de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco 
destacables sobre las solicitadas en los Pliegos. 

 

25% 

INSUFICIENTE: Cuando se presenta una oferta en el aspecto correspondiente objeto 
de valoración, que carece de información suficiente o no presenta información alguna 

sobre algunos ítems del aspecto a valorar. 

0% 

   
2.  CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (0 A 52 PUNTOS): 

 

Los criterios de valoración, por orden decreciente de importancia, así como las ponderaciones 
respectivamente atribuidas a los mismos, que se tendrán en cuenta para la valoración de las proposiciones, 

serán los siguientes: 

 
2.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (0 A 32 PUNTOS): 

 
2.1.1. MEJORAS TÉCNICAS (0 A 14 PUNTOS): 

 

Para que el compromiso de mejoras técnicas de materiales y elementos constructivos ofertadas por el 
licitador, sin repercusión económica para el Servicio Andaluz de Salud, pueda ser baremado, será requisito 

imprescindible que se formule por el licitador de conformidad con el Anexo VIII, modelo de oferta de 
mejoras técnicas,  del PCAP. 

 

Se asignarán al licitador los puntos que se desglosan en la siguiente tabla, por cada una de las mejoras 

técnicas que se comprometa a ejecutar, hasta un máximo de 14 puntos. 

 

PROPUESTA DE MEJORAS Puntuación 

MEJORA TÉCNICA 1. INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE FUERZA, DATOS Y SUMINISTRO 

AUXILIAR PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE RADIACIÓN. 
0,12 

MEJORA TÉCNICA 2. AJARDINAMIENTO DE TERRAZA Y PATIO INTERIOR. 1,26 

MEJORA TÉCNICA 3. JARDINES VERTICALES 7,71 

MEJORA TÉCNICA 4. WAYFINDING 0,31 
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MEJORA TÉCNICA 5. LÍNEA DE VIDA EN CUBIERTA BUNKER PROTONTERAPIA 0,18 

MEJORA TÉCNICA 6. MEJORA DE LOS VIDRIOS TERMOACÚSTICO DEL PROYECTO. 0,88 

MEJORA TÉCNICA 7. ALUMBRADO REGULABLE. 1,90 

MEJORA TÉCNICA 8. MOTORIZACIÓN CELDAS MT. 1,64 

Total puntuación  14 

 

La descripción pormenorizada de estas mejoras se desarrolla en el Anexo IX, descripción de mejoras técnicas 
propuestas. 

 

2.1.2. PROPUESTA DE REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (0 A 6 PUNTOS): 

 

Las propuestas de reducción del plazo de ejecución se baremarán según la siguiente tabla: 

 

REDUCCIÓN PROPUESTA PUNTUACIÓN 

8 semanas 6 

6 semanas 4,5 

4 semanas 3 

2 semanas 1,5 

 
No se admitirán ofertas de reducción del plazo de ejecución que no se ajusten a los periodos que figuran en 

la tabla, sin que sean posibles ofertas intermedias. 

 

Para que este compromiso pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se formule por el 
licitador de conformidad con el Anexo X,  modelo de oferta de mejoras en el plazo de ejecución. 

 
2.1.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA UTILIZANDO METODOLOGÍA BIM (0 A 6 
PUNTOS): 

 
Se valorará el compromiso por parte del adjudicatario de realizar el seguimiento y control de la ejecución 

de la obra utilizando metodología BIM  con una puntuación de 8 puntos. 

 
Este seguimiento y control se realizarán de conformidad con los requerimientos que se señalan en el Anexo 

XII,  requerimientos BIM aplicables para modelado del edificio y gestión del modelo en fase de obra. 

 

Como objetivos principales de este seguimiento y control, se plantean los siguientes: 

- El apoyo al seguimiento técnico y económico durante la ejecución de la obras por parte del Servicio 

Andaluz de Salud, en especial de aquellos capítulos o partidas considerados dentro del camino crítico 

de la obra. 

- La obtención de planos de arquitectura del estado realmente construido, así como permitir la 
visualización 3D, generar imágenes y visualizar recorridos virtuales de cara a las labores de difusión de 

la obra por parte del Servicio Andaluz de Salud. 

- Conforme a los dos objetivos anteriores, se deberá garantizar la máxima trazabilidad en cuanto a 

Mediciones y Planos (documentación 2D) a partir de los modelos BIM. 
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- Su utilización como soporte de información y apoyo a las labores de mantenimiento y conservación a 

desarrollar por el Servicio Andaluz de Salud tras la terminación de las obras, en especial de aquellos 

elementos o sistemas constructivos que requerirán un grado de mantenimiento más intensivo y en 

especial en las instalaciones. 
 

Para que este compromiso pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se formule por el 

licitador de conformidad con el Anexo XI, seguimiento y control de la ejecución de la obra utilizando 

metodología BIM. 

 
2.1.4. PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS (0 A 6 PUNTOS):  

 

Las propuestas de ampliación del plazo de garantía se baremarán según la siguiente tabla: 

 

AMPLIACIÓN PROPUESTA PUNTUACIÓN 

6 meses más sobre el periodo de garantía 1,50 

12 meses más sobre el periodo de garantía 3,00 

18 meses más sobre el periodo de garantía 4,50 

24 meses más sobre el periodo de garantía 6,00 

 

No se admitirán ofertas de ampliación de plazo que no se ajusten a los periodos que figuran en la tabla, sin 
que sean posibles ofertas intermedias. 

 

Para que este compromiso pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se formule por el 
licitador de conformidad con el Anexo XIII, oferta de ampliación del plazo de garantía de las obras,  del 

PCAP. 

 
2.2. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: 

 
2.2.1. OFERTA ECONÓMICA (0 A 20 PUNTOS): 

 

La oferta económica para la ejecución de la obra se valorara en función de la oferta más favorable para la 
administración, para la correcta estimación económica de las ofertas se ha establecido la siguiente 

fórmula, que valora, según marca la LCSP, con la mayor puntuación, la oferta económicamente más 
ventajosa. Además, con dicha fórmula se trata de evitar que pequeñas variaciones en la baja supongan 

elevadas variaciones en la puntuación obtenida en el criterio Oferta económica. 

 
Donde: 

P = Puntuación de la oferta económica de la empresa que se puntúa. 

Pmax = Puntuación máxima del criterio, en este caso 20 puntos. 

Bl = Porcentaje de baja de la empresa licitadora que se puntúa 

Bmax = Porcentaje de baja máxima entre las empresas licitadoras no excluidas. 
 

Como resultado de aplicación de esta fórmula: 
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- Se asignará la puntuación máxima (20 puntos) a la oferta más económica. 

- La mínima puntuación (0 puntos) corresponderá al precio de licitación. 

 

Las operaciones y las puntuaciones de este apartado se calcularán con una aproximación de dos 
decimales. 

 

No se admitirán las ofertas económicas que superen el presupuesto base de licitación. 

 

La oferta se formalizará conforme al Anexo XIV, oferta económica para la ejecución de las obras, del 
PCAP. 

 

Se adjunta gráfico ilustrativo de la formulación propuesta para la valoración de las propuestas económicas.  

 
 
3. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS: 

 

En cumplimiento del artículo 149.2.b) de la LCSP, los parámetros objetivos que deberán permitir identificar 
los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto son los 

siguientes: 
 

- Se considerará que están incursas en presunción de anormalidad aquellas ofertas que se desvíen en un 35 

por ciento al alza sobre el valor medio de las puntuaciones totales obtenidas en todas las ofertas admitidas 

en los criterios de valoración a tener en consideración para adjudicar este expediente. 
 

- En caso de que sólo concurra un licitador, se considerará incursa en presunción de anormalidad cuando la 

oferta económica para la ejecución de las obras sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 15 

unidades porcentuales. 

 
En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por vulnerar la 

normativa de subcontratación o no cumpliesen con las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los convenios sectoriales vigentes, 
en aplicación de lo establecido en el art. 201 de la LCSP. 
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CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN: 

 

1. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA: 48 PUNTOS 

1.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
1.1.1. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

  EN LA FASE DE OBRA 28 PUNTOS 

1.1.2. RACIONALIDAD, ADECUACIÓN Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE  

 PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 14 PUNTOS 

1.1.3. REDUCCION DE IMPACTOS SOBRE EL CENTRO SANITARIO EN FUNCIONAMIENTO. 6 PUNTOS 
 

2. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA: 52 PUNTOS 

2.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.  32 PUNTOS 

2.1.1. MEJORAS TECNICAS. 14 PUNTOS 

2.1.2. PROPUESTA DE REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. 6 PUNTOS 

2.1.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 UTILIZANDO METODOLOGÍA BIM. 6 PUNTOS 

2.1.4. PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS:  6 PUNTOS 
2.2. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 20 PUNTOS 
2.2.1. OFERTA ECONÓMICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 20 PUNTOS 

 
PUNTUACIÓN TOTAL: 100 PUNTOS 

 

 
UMBRALES MÍNIMOS DE PUNTUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO: 

 

La mesa de contratación podrá proponer como adjudicatario del contrato al que se refiere el presente 
Pliego, a aquellos licitadores que hayan obtenido una puntuación, en los apartados que se citan a 

continuación, igual o superior a la puntuación mínima que se indica: 

 

APARTADO PUNTUACIÓN MÍNIMA 

1. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA: 24 puntos 

 

 

7.5.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 

7.5.1.- Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, éste requerirá por medios 

electrónicos a la persona licitadora, como a aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que 

haya presentado la mejor oferta para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente 

a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente a través de SiREC-Portal de Licitación 

Electrónica la documentación acreditativa: de la capacidad, ausencia de prohibiciones para contratar, 

clasificación, caso de no haberse aportado con anterioridad, exigida en el apartado 8 del Cuadro 

Resumen, así como de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP, y de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente. 

Se presentará copia electrónica, sea auténtica o no, de la documentación requerida, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso la persona licitadora será 
responsable de la veracidad de los documentos que presente. 
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Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos de la persona licitadora, y en 

su caso de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que haya presentado la mejor 

oferta. 

La mesa de contratación procederá a la apertura y verificación de esta documentación administrativa 
requerida al propuesto como adjudicatario. 

1) Documento acreditativo de la personalidad y capacidad de la persona propuesta adjudicataria, como de 

aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra: 

a) La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de 

persona jurídica de que se trate.  

b) La capacidad de obrar de las personas físicas se acreditará mediante la presentación de copia 
electrónica, sea auténtica o no, del Documento Nacional de Identidad o del documento de identificación 

equivalente.  

En caso de que la adjudicataria sea una UTE, deberá aportar escritura pública de formalización de la 
misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

2) Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra la persona firmante 

de la proposición, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, o en su caso en el correspondiente 
Registro oficial.  

Bastanteo realizado por los servicios jurídicos de cualquier Administración a nivel estatal, autonómico o local, 

que acredite la comprobación de que las facultades o poderes de una o varias personas físicas son suficientes 

para actuar en nombre y representación de la persona licitadora. 

 

Si dicho bastanteo no se aportara, la suficiencia de los poderes de las personas físicas que actúen firmando 

proposiciones en nombre y representación de las personas que sean propuestas adjudicatarias, será valorada 

en el acto de celebración de la sesión de la mesa de contratación que tenga por objeto el análisis de la 

documentación previa a la adjudicación por el Letrado o Letrada de Administración sanitaria de la Junta de 

Andalucía, que actúe como vocal. Del juicio de suficiencia que se haga se dejará constancia en el acta sin que 

en este caso sea necesario recabar bastanteo de poderes y facultades (recogido en el artículo 55 del Decreto 

39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la 

contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y regula el régimen 

de bienes y servicios homologados, modificado por el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se 

adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los 

ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en 

Andalucía). 

3) Copia electrónica, sea auténtica o no, del D.N.I. de la persona firmante de la proposición. 

4) Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

En caso de no presentar dicha documentación habrá de presentarse el Anexo XVI, autorización para la 

cesión de información relativa a obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en procedimientos de contratación, a través del cual se entenderá autorizada la 

Administración para el acceso a la información sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de contratación. 
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-Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: copia electrónica, sea 

autentica o no del alta, referida al ejercicio corriente, o declaración responsable de no haberse dado de 

baja en la matrícula del citado Impuesto y último recibo o, en su caso, declaración responsable de 

encontrarse exento.  

5) La clasificación, o en su caso, la solvencia exigida, indicada en el apartado 8 del Cuadro Resumen. 

- Cuando la empresa propuesta de adjudicación recurra a las capacidades otras entidades presentará el 

compromiso, suscrito por ambas en el sentido de que durante toda la duración de la ejecución del 

contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y presentará la documentación justificativa 

del cumplimiento de los requisitos previos que fueron objeto del DEUC presentado. 

- En caso de Unión Temporal de Empresas, la clasificación, será la resultante de la acumulación de los 

documentos acreditativos de solvencia de las empresas agrupadas. 

6) Documentación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato, conforme al Anexo IV del PCAP. Deberá presentar la titulación exigida 

y la documentación acreditativa de la experiencia solicitada. 

7) Certificación expedida por el representante de la persona licitadora que presente la oferta, relativa a que 
no forma parte de los órganos de gobierno o administración, ningún alto cargo incluido en el ámbito de 

aplicación del artículo 2 de la Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 

Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades Bienes e Intereses de Altos Cargos 
y otros Cargos Públicos. A tales efectos, deberá cumplimentarse el modelo Anexo XVII del Pliego. 

8) Certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla 
como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse 

optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración 

de excepcionalidad y una declaración de la persona licitadora con las concretas medidas a tal efecto 

aplicadas.  

En el supuesto de no tener obligación de contratar personas con discapacidad, las personas licitadoras 

deberán aportar un certificado de la empresa en el que conste el número global de personas trabajadoras 
en plantilla y, en caso de tener contratadas personas trabajadoras discapacitadas, su número y porcentaje 

respecto a ésta.  

9) De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que tengan 
50 o más personas trabajadoras deberán acreditar que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo 

dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres (en adelante Ley Orgánica 3/2007). 

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibición para contratar, la persona licitadora 

propuesta como adjudicataria deberá presentar el plan de igualdad inscrito en el Registro de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al tiempo de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

No obstante, se considerará suficiente la solicitud de inscripción del plan de igualdad siempre que, a la 

fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, hayan transcurrido tres meses o más desde que 
se presentó la solicitud, sin que hubiera recaído resolución expresa sobre la procedencia de la inscripción. 

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los términos 

expuestos, antes de proceder a su exclusión de la licitación se le otorgará un plazo de 3 días naturales para 

que demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se encuentra en condiciones de 

cumplir con cualquiera de las exigencias de los dos párrafos anteriores. 
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10) Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI), conforme al anexo XVIII del Pliego, como 

medida de detección de posibles conflictos de interés y al objeto de garantizar la imparcialidad en el 

procedimiento de contratación pública, tanto de la propia persona contratista como de las posibles 

subcontratistas.  

11) Empresas Comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del 

Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una 

determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito.  

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente, de acuerdo con la 

legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada o 
un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas.  

12) Empresas no Comunitarias 

Deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el artículo 68 de la LCSP, que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a 
los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será 

elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará 
a la documentación que se presente. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 

radique el domicilio de la empresa.  

Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

7.5.2.- Quienes estuviesen inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, regulado por el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, dependiente de la Consejería competente en 

materia de Hacienda, están exentos de presentar la documentación acreditativa que se exige, siempre que 
las circunstancias a que se refieren consten acreditadas en el mencionado Registro. Para ello deberán 

aportar certificado de estar inscrito en dicho Registro, y declaración expresa responsable emitida por la 
persona licitadora o cualquiera de las representantes con facultades que figuren en el citado Registro, de 

que no se han modificado los datos que obran en el mismo, conforme el Anexo VI del citado Decreto 

39/2011, de 22 de febrero. 

Caso de haberse producido modificación, así se recogerá en el citado Anexo y se aportará la 

documentación acreditativa. 

Este certificado se expedirá electrónicamente, incorporándose de oficio al procedimiento, sin perjuicio de 
que las personas licitadoras presenten en todo caso la declaración responsable indicada en el apartado 

anterior. 

Asimismo, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, 

como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un 
sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará 
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obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los 

referidos lugares. 

7.5.3.- Si la persona licitadora, propuesta adjudicataria, presenta la documentación y la mesa de 

contratación observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo notificará por medios 
electrónicos a través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica y lo comunicará a través del perfil de 

contratante del órgano de contratación, a la persona propuesta adjudicataria, concediéndole un plazo de 

tres días naturales para que los corrija o subsane, presentando la documentación que proceda a través de 

SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 

De no presentar la persona licitadora propuesta como adjudicataria la documentación que se indica en la 
cláusula 7.5.1 o 7.5.2, en el plazo señalado, o tras el plazo de subsanación concedido, se entenderá que ha 

retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del 
artículo 71 de la LCSP 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del artículo 44 de la LCSP fuera 

preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a 

este un plazo de diez días hábiles para que cumplimente los trámites que resulten oportunos. 

7.5.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

7.5.5- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a las personas licitadoras por medios 

electrónicos, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de quince días.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información que se recoge en el art 151.2 de la LCSP que 

permita a la licitadora excluida o candidato descartado interponer, recurso especial conforme al artículo 44 

de la LCSP, suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y en ella se indicará el plazo en 

que debe procederse a la formalización del contrato. 

 

7.6.- GARANTÍA DEFINITIVA 

 

7.6.1.- El importe de la garantía definitiva, que deberá acreditarse en copia electrónica, autentica o no, será 

del cinco por ciento del precio de adjudicación, exento de IVA, según se establece en el apartado 9 del 

Cuadro Resumen. 

 

7.6.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las 
Sociedades Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias vendrán obligadas a constituir una 

garantía por importe del veinticinco por ciento de la establecida anteriormente, en el supuesto de exigirse 

su constitución. 

 

7.6.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 29 Decreto-Ley 3/2021, de 16 de febrero, la garantía 
se constituirá preferentemente mediante retención en el precio. No obstante, la persona contratista tras 
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recibir el requerimiento de documentación previa a la adjudicación tendrá la facultad de constituir la 

garantía en efectivo, valores, mediante aval o seguro de caución, así como que un porcentaje de la misma 

sea constituido mediante estos medios y el resto mediante retención en el precio. 

 
En el caso de que se opte por la retención del precio, el órgano de contratación retendrá en el momento del 

primer pago las cantidades necesarias para la constitución de la garantía definitiva o, de no ser posible por 

ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta completarla. El importe retenido será devuelto a la 

persona contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato. 

 
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles a la 

persona contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 

quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

 

7.6.4.- Cuando como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación el precio del 

mismo, deberá reajustarse la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo modificado, en el 

plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique a la persona adjudicataria el acuerdo de 

modificación. 

7.6.5.-  La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento 

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa de la persona 

contratista, previo informe del responsable del contrato acreditativo de tal cumplimiento. 
 

7.7.- DECISIÓN DE NO CELEBRACIÓN O ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN 

 

La decisión de no celebrar o adjudicar el contrato, o el desistimiento del procedimiento de adjudicación 

sólo podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 152 de la LCSP. 

III. FORMALIZACIÓN 
 

8. - FORMALIZACIÓN CONTRATO  

 

8.1.- El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del 
contrato sin su previa formalización.  
 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones 

de la licitación y respete el contenido mínimo del artículo 35 de la LCSP, constituyendo dicho documento 

título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, la persona contratista podrá 
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En 

ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 

alteración de los términos de la adjudicación. Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser 
firmado por la persona adjudicataria el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

8.2.- De conformidad con el artículo 58 del RD-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la formalización no podrá 
efectuarse antes de que transcurran diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación de la 

adjudicación por medios electrónicos a las personas licitadoras. 
 



 

 

 

Página 41 de 77 

 
  

El órgano de contratación requerirá a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no 

superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 

transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior. 

 
8.3.- Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 

definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 

71 de la LCSP. 
 

En dicho caso el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 

clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo 

150 de la LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior. 

 

8.4.- La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un 

plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del mismo en el perfil de contratante del órgano 

de contratación.  
 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

9- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

9.1.- FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

9.1.1.- Formalizado el contrato se procederá a la ejecución de los trabajos en el plazo establecido en el mismo. 
La ejecución se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de 

la LCSP para los casos de fuerza mayor. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones 

contenidas en los pliegos y al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su 
interpretación técnica diere a la persona contratista la Dirección facultativa de las obras. 

La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en 

las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la 
prestación contratada. 

 
9.1.2.- La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al 

contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá dictar las 

instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. A tal efecto cuando la persona 
contratista o personas dependientes de esta incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la 

buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para 
conseguir restablecer el buen orden de la ejecución de lo pactado. 

 

9.1.3.- El contratista estará sujeto a cuantos requerimientos de asistencias y reuniones sean necesarios 

llevar a cabo para la formalización y concreción del objeto del contrato, tanto en la propia obra como en las 

dependencias de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud. 

9.1.4.- La persona contratista tendrá en cuenta las obligaciones de publicidad activa y de suministro de 
toda la información necesaria para el cumplimiento, por parte del Servicio Andaluz de Salud, en los 

términos recogidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Su 

incumplimiento podrá llevar aparejada las consecuencias previstas en los artículos 52 a 56 del referido 

texto legal. 
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9.1.5.- Las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecución del contrato 

se realizarán por medios electrónicos en la medida que SIREC-Portal de licitación electrónica así lo permita. 

9.2.- LA PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

 
Responsable del contrato. 

 

9.2.1.- La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de la 

Administración. A estos efectos, el órgano de contratación designará un responsable del contrato. 

 
El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo de 

quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, 

desde la fecha en que se hubiera producido.  
 

De conformidad con el artículo 62.2 de la LCSP, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas 

por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El órgano de 

contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los citados 
preceptos que encargue al responsable del contrato. 

 
A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar 

la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una vez 
finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna para 

el correcto control del trabajo. 

 
Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la 

visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro 

de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratación 
en el Sector de la Construcción (LRSSC). 

 

La persona responsable del contrato, podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 

existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará la indemnización que 

corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. 

 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 

recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona 
contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

 

Con independencia de la figura del responsable del contrato, se establecerá la unidad encargada del 

seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, de conformidad con el artículo 62 de LCSP. La misma 

tendrá libre acceso a las obras, así como a la documentación necesaria para el desarrollo de las obras y 

estará facultada para dar instrucciones al responsable del contrato.  
 

9.2.2.- El responsable del contrato facilitará por escrito al contratista las órdenes o instrucciones que 

revistan especial relevancia o que tengan repercusiones contractuales, y aquellas otras que le sean 

específicamente solicitadas por el contratista. Los informes desfavorables que produzca el responsable del 

contrato sobre cualquiera de los documentos presentados por el contratista deberán estar motivados. 
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9.2.3.- El responsable tendrá libre acceso a visitar la obra, debiendo el contratista facilitar la visita y 

poniendo los medios necesarios para que el desarrollo de sus funciones.  

 
9.3. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Confidencialidad 

La persona contratista vendrá obligada a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido del 

contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la ejecución 

del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que el Servicio 
Andaluz de Salud autorice por escrito, y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución del 

contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 

información.  

Será necesario que con la formalización del contrato se anexe al mismo el documento de Acuerdo de 

Confidencialidad conforme al modelo Anexo XIX del pliego. 

Protección de datos 

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la LCSP, los contratos que impliquen el tratamiento de 

datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la normativa complementaria. 

 

9.6.1.- OBL 9.4 OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES DEL CONTRATISTA 

 

El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral 
con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrá 

todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 
 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 

social y de seguridad y salud laboral, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por tales 
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine, así como a cumplir las condiciones salariales de las 

personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
 

El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del contrato, la 

persona contratista cumple con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral en el 
derecho de la Unión Europea, incluidas aquellas derivadas de la financiación con cargo al Programa Andalucía 

FEDER 2021-2027, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho 

internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 
 

La persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, 

de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

 
Son de cuenta directa del contratista todos los devengos de personal, incluidos los Seguros Sociales, 

impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o las 

que se aprueben durante el período de vigencia del contrato. 
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En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 

empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro 

tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda 

repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

 

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a 

pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución 

judicial o administrativa.  
                              

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los 

derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 

 

El contratista, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier derecho 

de propiedad industrial o intelectual de tercero, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones 

necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por 

tales conceptos. El contratista será responsable de las reclamaciones, y deberá mantener indemne a la 
Administración de los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulación de 
reclamaciones. 

La persona contratista quedará obligada, con respecto al personal que emplee en la realización del objeto 
del contrato, al cumplimiento de las disposiciones en materia de Legislación Laboral y de Seguridad Social 

vigentes durante la ejecución del contrato. En particular deberá cumplir con las condiciones establecidas en 

el convenio colectivo aplicable existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa 
contratista, así como los derechos adquiridos por las plantillas. 

La persona contratista se compromete a promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la 

aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos 
laborales derivados del trabajo, debiendo cumplir con lo requerido en materia de seguridad y salud laboral, 

tanto por la legislación vigente como por las normas internas de la propia empresa contratante.  

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona 

contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria 
respecto del mismo. 

 

Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los 
contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, incluidas aquellas derivadas de la financiación con cargo al 
Programa Andalucía FEDER 2021-2027, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones 

de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las 

establecidas en el Anexo V de la LCSP.    

 

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de 

tomar las medidas oportunas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las personas 
licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo.  

 

Obligaciones en materia medioambiental:  

 

En el correcto desempeño ambiental, la persona contratista asume los siguientes compromisos: 
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 Cumplir los procedimientos y protocolos del SGA (Sistema de Gestión Ambiental), que le sean 

aplicables, en particular a los procedimientos de competencia, concienciación y formación ambiental del 

personal de la empresa. 

 

 Colaborar activamente con el Área responsable del Sistema de Gestión Ambiental en lo relativo a la 
vigilancia de los impactos ambientales asociados a sus actividades, y en la obtención de datos relativos al 

seguimiento de los aspectos ambientales derivados de su actividad en el SAS.  

 

 Adoptar las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental comunitaria, 

estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los servicios o productos contratados.  

 Cumplir los procedimientos y protocolos del Sistema de Gestión Ambiental del SAS que le sean 

aplicables.  

 Designar un responsable frente al SAS de la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de 
carácter ambiental. El responsable estará a disposición de la Dirección Gerencia del Órgano de 

Contratación, para cuantas aclaraciones, informes y actuaciones sean necesarias para la correcta gestión 
ambiental.  

 Adoptar las medidas necesarias para prevenir los accidentes medioambientales y limitar sus 

consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la normativa aplicable. 

La persona contratista se compromete a informar de forma inmediata, al responsable del SGA del SAS 
sobre cualquier incidente que se produzca en el curso de los trabajos. El SAS podrá solicitar por escrito un 

informe referente al hecho y las causas, para ello se deberán utilizar los modelos y formatos de 

comunicación descritos en el SGA del SAS. 

 Responder de cualquier incidente de carácter medioambiental por él causado. El SAS se reserva el 
derecho a repercutir sobre la persona contratista las acciones y gastos que se originen por el 

incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 

Para evitar tales incidentes ambientales, la persona contratista aplicará las mejores técnicas disponibles y 

adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión recogidas en el 

SGA del SAS, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la 

atmósfera y a la correcta gestión de los residuos, en especial a los clasificados como peligrosos. Sobre la 
persona designada por la persona contratista recaerá la responsabilidad de la observación de estas 

condiciones de carácter ambiental. Dicho responsable podrá ser requerido ante cualquier incidencia de 

carácter ambiental. 

 Fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el 

orden de prioridad siguiente: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de 

valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de que no fuera factible la aplicación de 

dichos procedimientos, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se 

evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente. 

 Participar de forma activa, si así se le solicita desde el SAS, en los sistemas de recogida selectiva de 

residuos que el centro tenga implantado de aquellos residuos considerados no peligrosos y generados 
en el desarrollo de la actividad contratada (orgánicos, papel, cartón, envases ligeros, vidrio, etc.). 
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 Utilizar la energía, el agua, las materias primas y otros recursos de manera eficiente. En particular, en el 

uso de la energía se potenciará la utilización de energías renovables o, en su caso, poco contaminantes. 

 Establecer, cuando proceda, las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación 

cuando cese la explotación de la instalación y para que el lugar donde se ubique quede en un estado 

satisfactorio de acuerdo con la normativa aplicable. 

 Informar periódicamente a la persona designada por el órgano de contratación de los datos necesarios 
para el cálculo de la huella ambiental del SAS (con posibilidad de auditar dicha información). 

 Cumplir la legislación vigente en materia medioambiental, incluyendo todo lo relacionado con la 

eliminación de los mismos, en todos los productos químicos utilizados para la realización de las tareas 

propias de la actividad, incluyendo la limpieza y desinfección. 

 Retirar de las instalaciones del SAS por sus propios medios, bajo su responsabilidad, de acuerdo con las 
prescripciones legales vigentes, comunicando dicho trámite al responsable del SGA y a los distintos 

órganos directivos de los centros sanitarios objeto de este contrato, los residuos considerados como 

peligrosos generados durante la actividad del contratista que sean de titularidad de la persona 
contratista. Así mismo presentará evidencia documental que garantice la retirada de todos los residuos 

por un gestor autorizado. 
 

 Dar cumplimiento a los condicionantes sustantivos derivados de la evaluación de conformidad con el 

principio DNSH llevada a cabo sobre el objetivo específico 4.5. La garantía de la igualdad de acceso a la 

asistencia sanitaria, reforzando la resiliencia de los sistemas sanitarios, incluida la atención primaria, y 
fomentando la transición de la asistencia institucional a la asistencia en los ámbitos familiar y local tipo 

de acción B actuaciones de mejora de las infraestructuras y equipamientos sanitarios hospitalarios 

ejemplo actuaciones de construcción, reforma o ampliación de las áreas hospitalaria del Programa 
Andalucía FEDER 2021-2027, que son los siguientes:  

 

Objetivo ambiental recursos hídricos: 
 

Cuando se instalen equipos de consumo de agua (lavabos, duchas, WC, etc), estos deberán cumplir con 
la legislación o normativa europea, nacional, autonómica o local correspondiente, en materia de 

consumo de agua (ETIQUETA EUROPEA).Para evitar el impacto de la obra, los riesgos de degradación 
medioambiental relacionados con la preservación de la calidad del agua y la prevención del estrés 

hídrico se identificarán y abordarán de conformidad con los requisitos de las Directiva 2000/60/CE 

(Directiva marco del agua), Directiva 2008/56/CE (Directiva marco sobre la estrategia marina) y Directiva 

2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro 

(DIRECTIVAS MARCO DEL AGUA). 

 
Objetivo ambiental economía circular: 

 
En lo relativo a la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), se aplicarán las disposiciones 

establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre producción y gestión de RCD. La 

aplicación del Real Decreto 105/2008 contribuirá a la consecución del objetivo europeo marcado por la 
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, de lograr que al menos el 70% en peso de los RCD generados en 

el país (excluyendo los residuos 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la 

revalorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir 
otros materiales (RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN). 
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Objetivo ambiental prevención de la contaminación:  

 

En cualquier caso, se incluirá como requisito de implementación de estas actuaciones la necesidad de 
adoptar medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra, 

ejecutándose todas las actuaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en 

materia de contaminación de suelos y agua. (MEDIDAS PARA REDUCIR RUIDO, POLVO Y EMISIONES).  

 

Proporcionar al responsable del contrato, cuando le corresponda y a requerimiento de dicha dirección, los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los condicionantes sustantivos derivados de la conformidad 

con el principio DNSH. Para ello podrá tomar como referencia el documento orientaciones para el 

cumplimiento del principio “no causar perjuicio significativo” (DNSH) sobre el medio ambiente 

Programa Andalucía Feder 2021-2027 fase implementación, accesible aquí: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiahaciendayfondoseuropeos/areas/fond 

os-europeos-andalucia/normativa-programacion/programacion/programacion-2021 

2027/paginas/programacion-2021-2027.html 

 
Facilitar al responsable del contrato a su requerimiento toda la información y documentación precisa para 
que el beneficiario de la operación pueda dar cumplimiento íntegro y completo a los requerimientos de 

contenido ambiental, entre ellos, el DNSH y la protección frente al cambio climático de las infraestructuras 
cuya vida útil sea superior a 5 años (artículo 73.2.j) RDC). 

 

Condición especial de ejecución: (apartado 10 del Cuadro Resumen). 
 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 202 de la LCSP, se establecen las siguientes 

condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter medioambiental y social. Se enmarcan, las de 
carácter medioambiental dentro de las consideraciones que persiguen el mantenimiento o mejora de los 

valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato y la social en la finalidad 

de eliminar la precariedad laboral. El adjudicatario deberá adoptar las siguientes condiciones especiales de 
ejecución: 

 

 Instalación de veinte (20) soportes tipo U-invertida para aparcamiento de bicicletas 

 

Esta condición especial de carácter medioambiental resulta muy adecuada para el objeto del contrato, ya que 

el futuro uso del edificio exigirá el desplazamiento hasta el mismo de un importante número de usuarios 

(personal sanitario y no sanitario, familiares, etc.). La disposición de estos aparcamientos para bicicletas junto 
al edificio fomentará el uso de este tipo de vehículos no contaminantes, potenciará la movilidad sostenible y 

contribuirá a mejorar las condiciones medioambientales de la parcela y su entorno. 

Los soportes para bicicletas que cumplan esta condición especial de ejecución no podrán ser los que, en su 

caso, pudieran estar contemplados en el presupuesto del proyecto, sino que tendrán que ser soportes 

adicionales. 

La forma de acreditación del cumplimiento de esta condición será la aportación, junto con la certificación final 

de la obra, de fotografías de la zona del acerado con los soportes instalados, en las que figure la fecha como 

marca de agua. 
 

 Instalación de paneles fonoabsorbentes tanto para exteriores como para interiores sobre la totalidad del 
vallado provisional de obra y la zona de contacto con el edificio existente  
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Esta condición especial de carácter medioambiental resulta muy adecuada para el objeto del contrato, ya que 

permite reducir las emisiones sonoras durante la ejecución de las obras y con ello las molestias a los residentes 

y transeúntes en el entorno urbano circundante.  

 
La forma de acreditación del cumplimiento de esta condición será la aportación, junto con las certificaciones 

mensuales, de fotografías de todo el perímetro del cerramiento de obra con los paneles instalados en las que 

figure la fecha como marca de agua. 

 

La instalación de estos paneles sobre el vallado de la obra es exigible, separable e independiente de las 
mejoras que pudiera ofertar el contratista en materia medioambiental. 

 

El establecimiento de estas condiciones especiales contribuye a mejorar las condiciones medioambientales del 

entorno de la parcela y, por consiguiente, a mejorar la calidad del resultado final de la actuación. 

 

El adjudicatario se compromete a informar inmediatamente al responsable del contrato sobre cualquier 

incidente que se produzca en el curso de los trabajos y que afecte o pueda afectar a los valores 

medioambientales en la parcela y en su entorno más inmediato. El responsable del contrato podrá solicitar un 
informe escrito referente al hecho producido y a sus causas. 

 

 Contratación de trabajadores fijos  

 
Se establece como condición especial de ejecución que, el personal que la empresa contratista asigne 

expresamente a la ejecución del contrato, bien sea de nueva contratación o bien forme parte ya de su plantilla, 

deberá tener la condición de personal fijo hasta que se alcance un porcentaje del cincuenta por ciento del total 
de contratos asignados a dicha ejecución. 

 

La forma de acreditación del cumplimiento de esta condición será la aportación de certificado acreditativo de 
la relación nominal de personas asignadas a la ejecución del contrato y, de ellos, por cada trabajador fijo se 

aportará:  

 
1. Copia del alta en la Seguridad Social. 
2. Copia del DNI en vigor. 

3. Vida laboral. 

4. Copia del contrato de trabajo. 

Adicionalmente, se entregará al órgano de contratación el listado de personal que accede a la obra,   de  

manera que se pueda comprobar que dichos trabajadores están asignados a la efectiva ejecución del contrato. 
            

La acreditación del cumplimiento de esta condición se realizará anualmente. 

 

El establecimiento de esta condición especial contribuye a mejorar las condiciones sociales en la ejecución del 

contrato, pues responde a la finalidad de eliminar la precariedad y fomentar la estabilidad en el mercado 

laboral. La mejora en las condiciones laborales generará una situación de mayor tranquilidad y estabilidad 

económica en el personal asignado a la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, lo que repercutirá 

presumiblemente en un mayor rendimiento e implicación de los trabajadores en llevar a buen término la 
realización de los trabajos. Por consiguiente, contribuye a mejorar la calidad del resultado final de la actuación. 

 

El responsable de la obra designado por el adjudicatario, será responsable de la vigilancia del cumplimiento de 

estas condiciones especiales de ejecución. Esta figura podrá ser requerida por el responsable del contrato. 
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El incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución no será causa de resolución del contrato. 

 

9.5.- ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 

9.5.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Plan de Seguridad y Salud es exigible y deberá ser presentado por el contratista al órgano gestor de la 

Administración al que esté adscrita la obra en el plazo que se fije para ello en la notificación de la 
adjudicación del contrato y, en su defecto, siempre con al menos quince días de antelación al acto de 

comprobación del replanteo. 

  

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación del Plan no se produce antes de la comprobación 

del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de la misma será condición 

imprescindible la aprobación del referido Plan. En dicho supuesto, el plazo contractual empezará a contar 

a partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación del replanteo de cada una de las obras, en el 

que se dejará constancia de los extremos mencionados. 
 
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 

penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, 
en la primera certificación.   

 

Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos 
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por las 

normas de buena construcción, el contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud 

cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de 
Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 

 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de 
Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados, siempre que 

sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. 
 

Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una 

vez aprobado cada uno de los Planes, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior 
informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

 
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra. 

 

El adjudicatario antes del comienzo de las obras deberá comunicar la designación del responsable en 

materia de Seguridad y Salud de las obras. 

 

9.5.2.- LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
 

El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de la licencia de obra y de cualesquiera otras 

licencias y autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo público sean necesarias para la 

iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando del órgano de 

contratación los documentos que para ello sean necesarios. 
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Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente establecidos, los 

gastos e impuestos derivados de las licencias, con las bonificaciones, que en su caso procedan, así como las 

autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera otros derivados de la ejecución de la obra, dando 

conocimiento inmediatamente al órgano de contratación de haber cumplido dichos trámites. 
 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedará 

legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la 

Administración contratante, lo cual no será obstáculo para que abone íntegramente la liquidación, a 

resultas de la resolución del recurso. 
 

9.5.3.- SEGUROS DE INCENDIOS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

El contratista, con carácter previo a la formalización del contrato, está obligado a concertar a su costa los 

siguientes seguros: 

 

 Seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad.  

 Seguro a todo riesgo de construcción. 
 Seguro de responsabilidad civil. 
 

Asimismo antes de la formalización del contrato, deberá entregar las pólizas correspondientes así como los 
justificantes de hallarse al corriente en el pago, aportando para ello las copias debidamente autenticadas, 

pudiendo además el Servicio Andaluz de Salud solicitar, en todo momento, que el contratista le acredite 

documentalmente la contratación, el pago, el contenido y vigencia de estos seguros, por un periodo que 
incluya tanto el plazo de ejecución de las obras como el plazo de garantía de la misma. 

 

Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento de esta obligación. El 
contratista deberá aportar la póliza de estos seguros. Cuando el contratista sea una UTE, los seguros serán 

suscritos por la UTE o por todas las empresas que lo compongan, cada una de ellas por la totalidad de los 

importes exigidos para cada uno de ellos. 
 

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a la 
suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta 

obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el 

pago de las certificaciones o liquidación. 
 

Si durante la ejecución del contrato hubiera un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista y/o 
una modificación del contenido del proyecto, el contratista deberá contratar y/o prorrogar para el referido 

periodo suplementario, las pólizas correspondientes a dicho periodo y por las características objeto de 

modificación, además debiendo entregar el/los justificantes de hallarse al corriente en el plago, aportando por 

ello las copias debidamente autenticadas. 

 

1.- Seguro a todo riesgo de construcción. 
 

El importe del seguro a todo riesgo de construcción será el presupuesto de adjudicación, IVA incluido, 

debiendo cubrir los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización y bienes 

preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, negligencia, 

actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de diseño, 
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materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, 

daños a bienes preexistentes, medidas adoptadas por las Autoridades Públicas, etc.  

 

Deberá figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el Servicio Andaluz de Salud. 
 

2.- Seguro de responsabilidad civil. 

 

Además de suscribir el adjudicatario los Seguros Obligatorios, deberá suscribir un Seguro de Responsabilidad 

Civil general, patronal, cruzada y profesional de los técnicos, productos, postrabajos o trabajos terminados que 
cubra los daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración 

o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato, y con vigencia acreditada, incluyendo 

el periodo de garantía de las obras.  

 

En el mismo deberá figurar el Servicio Andaluz de Salud como asegurado adicional, sin perder la condición de 

tercero, incluyéndose como asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a la 

Administración como promotora de las obras. 

 
La suma asegurada será la que se indica a continuación: 
 

 Un límite por siniestro mínimo de 3.000.000 € con un sublímite por víctima de 600.000 €. 
 

Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los seguros que ya tuviese 

concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este 
PCAP y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía 

aseguradora por persona con poder bastante. 

 
9.5.4.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL Y MANO DE OBRA 

 

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará al órgano de contratación, a través de la 
Dirección Facultativa, relación detallada de los siguientes extremos: 

 

 Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 

 

 Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las obras. 

 

 Técnico con la titulación adecuada, designado por el contratista para la ejecución de la obra, que 
quedará adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designación al Servicio gestor 

para su aceptación y a la dirección facultativa para su conocimiento. El técnico quedará adscrito 
en calidad de jefe de obra y deberá permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. 

    

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya 

presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda originar derecho al 

cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 
  9.6.- ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 
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A partir del día siguiente a la formalización del contrato se procederá, en el plazo de diez días, a la 

colocación de un cartel de acuerdo con las características de los carteles de obras del Servicio Andaluz de 

Salud. 

 
Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo de un mes desde la formalización del 

contrato, según lo previsto en el artículo 237 de la LCSP, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que 

sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren a la 

persona contratista la Dirección Facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese necesario que la 
prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del 

contrato en los términos establecidos en la cláusula 20 del presente pliego.  

 

9.7.- PROGRAMA DE TRABAJO 

 

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, en el plazo máximo de 30 días desde la 

formalización del contrato, conforme al modelo establecido en el Anexo VII de este pliego. El programa de 

trabajo se cumplimentará de acuerdo con lo exigido por el artículo 144 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

 La Administración resolverá sobre el programa de trabajo, dentro de los 15 días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya 

presentado, en debida forma, el programa de trabajo, sin derecho de intereses de demora, en su caso, por 

retraso en el pago de dichas certificaciones. 
 

9.8.- INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA 

  
9.8.1.- La Dirección Facultativa de Obra, ejercerá sus funciones de forma directa durante la ejecución de los 

trabajos.  
La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto 

aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 

 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 

unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias 
entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 

introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

  

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 

Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, 

no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las 
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 

Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

 

9.8.2.- Incumbe a la Administración ejercer de manera continuada y directa, la inspección de la obra durante la 

ejecución, a través de la Dirección Facultativa de la Obra. 
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Todos los miembros de la Dirección de Obra, del equipo del Responsable del contrato, y de la Administración, 

tendrán libre acceso a la obra, para la realización de las actuaciones pertinentes. El contratista facilitará la 

visita o examen de cualquier proceso o fase, así como los medios necesarios para ello. 

 
9.8.3.- El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus 

propios técnicos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de 

dudas que se puedan plantear en relación con el proyecto o con la realización de las obras. 

 

9.9.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
14.1.-OBLIG 

13.2.-                9.9.1.- ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 

 

La Dirección facultativa llevará a cabo u ordenará que se verifiquen los ensayos, análisis, pruebas y 

controles de calidad externas que resulten pertinentes. 

 

Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra, sujetos a normas o instrucciones de obligado 

cumplimiento promulgadas por la Administración, que versen sobre condiciones u homologaciones que 
han de reunir los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos 
para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de 

acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el Programa de Control de Calidad 
que figure en el  proyecto aprobado, no quedando repercutidos en el 1% referido en el apartado siguiente. 

 

Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, la Dirección 
Facultativa podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los gastos 

que originen de cuenta del contratista hasta un límite máximo cifrado en un 1% del presupuesto de 

ejecución material, de acuerdo con la valoración del Plan de control de ensayos que establezca la Dirección 
Facultativa al inicio o durante el transcurso de las obras o, en su defecto, el que figurase en el proyecto 

aprobado, que incluirá el Plan Definitivo de Control de Calidad que, en su caso se derive de la oferta del 

adjudicatario. 
 

Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal 
ejecutadas por la empresa, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se 

computará a los efectos del tope económico del 1% a que se refiere el párrafo anterior. 

 
El Servicio Andaluz de Salud, a través de la Dirección Facultativa, designará, de entre las propuestas por el 

contratista que reúnan las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la entidad pública o privada que 
haya de subcontratar la empresa adjudicataria de las obras, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas 

y análisis previstos en esta cláusula. 

 

Dichos ensayos y análisis deberán ser realizados obligatoriamente por cualquiera de las empresas 

acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, que regula el control de calidad de la construcción 

y obra pública. 
 

El contratista deberá facilitar los cometidos, de la Dirección Facultativa y de las entidades acreditadas 

asesoras de esta, relativos a los ensayos, pruebas y controles de calidad que estimen pertinentes; a cuyos 

efectos proporcionará los medios que sean necesarios para su desarrollo, tales como medios auxiliares, 

productos, energía y agua. Así mismo, habrá de disponer un lugar apropiado, habilitado al efecto de la 
obra, los instrumentos de medida de dimensiones, temperatura, humedad y velocidad del viento, que 
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habrán de mantenerse en condiciones para cumplir sus funciones. En dicho lugar, se guardarán las 

muestras de materiales y productos aceptados por la Dirección Facultativa, debiendo ser custodiados por 

el contratista. Los gastos que todo ello origine serán de cuenta del contratista. 

  
Cualquier gasto que se origine por ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra ordenados por el 

Director de la Obra, así como los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, sin perjuicio 

de los previstos en el pliego de prescripciones técnicas, correrá a cargo del contratista. 

 

En caso de incumplimiento por parte del contratista del Plan Definitivo de Control de Calidad, y en base a la 
relación de los controles de calidad efectivamente realizados y su valoración, se calcularán las deducciones 

del importe de los controles de calidad no ejecutados, por comparación con los controles establecidos en 

dicho Plan Definitivo de Control de Calidad. 

 

13.3.- P                                                9.9.2.- PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA 

 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y 

características marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en las normas de obligado 
cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los suministradores cuyos productos se 
ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 

 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un 

producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y 

características de dicho producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas o modelos 
que sean equivalentes, siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidades y 

características. 

 
9.9.3.- OFICINA DE OBRAS 

 

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, deberá 
ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en 

ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, un Libro 
de Órdenes, un Libro de la Subcontratación y un Libro de Incidencias para el control y seguimiento del plan 

de Seguridad y Salud en las Obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, 

las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista, el Plan 
de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la 

ejecución de las obras. 
 

13.4.- R        

9.9.4.- RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS 

 

El contratista sólo puede emplear los materiales y productos en las obras previo examen y aceptación por 

la Dirección Facultativa en los términos y forma que ésta señale para el correcto cumplimiento de las 
condiciones convenidas. 

 

Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales y productos sometidos a su examen deberá 

comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven la decisión. El contratista podrá 

reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación. 
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En este último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitieren esperar la resolución 

por la Administración de la reclamación deducida, la Dirección Facultativa podrá imponer al contratista el 

empleo de los materiales que juzgue oportunos.  

 
En todo caso, la recepción de los materiales y productos por la Dirección Facultativa no exime al contratista 

de su responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares del proyecto y demás documentos de éste. 

 

13.5.-     9.9.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y OBRAS ACCESORIAS 
 

Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del 

proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al 

conjunto o a una parte de cada obra, por lo que se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los 

relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para 

la ejecución de las obras contratadas, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así 

como los gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquellos 

que fueran necesarios para la consecución de las mismas. 
13.6.                    

9.9.6.- SEÑALIZACIONES DE OBRAS 

 
Con independencia de las señalizaciones de obras que estará obligado a instalar el contratista conforme al 

proyecto y Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones aplicables, vendrá igualmente obligado a 

instalar y conservar durante toda la duración de la vigencia del contrato, los carteles conforme al número, 
modelo, dimensiones y características determinadas por la Administración, en los lugares que le sean 

ordenados. En dichos carteles se harán constar las circunstancias que considere el órgano de contratación. 

 
Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las obras deberá 

contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y estar colocado en 

posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración reclamar en cualquier 
momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos. 

 
9.9.7.- INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS 

 

La persona contratista hará frente a los siguientes gastos: 
 

1. Gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, los 
gastos derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la 

publicación del anuncio tipo en un diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma y en otro diario de 

gran difusión en la provincia. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del precio del contrato. 

 

2. Gastos derivados de la realización de un reportaje de vídeo, que recogerá las fases más significativas del 

proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalización de las mismas, describiéndose en 
audio la situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc. 

 

Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, en soporte DVD, así como los originales del material 

utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad 

Corporativa de la Junta de Andalucía. 
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3. Gastos derivados de la edición de un folleto divulgativo conteniendo documentación explicativa de las 

características generales de la actuación, con memoria de texto, planimetría del estado final de las obras 

(plantas, alzados y secciones) y fotografías representativas del edificio terminado, con una extensión 

mínima de 14 y máxima de 18 páginas en formato DIN A-4.  
 

Estos gastos incluirán los derivados del seguimiento fotográfico de la obra y de sus fases más significativas, 

desde el estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotógrafo profesional seleccionado de 

mutuo acuerdo con el órgano de contratación; los reportajes se entregarán en soporte digital.  

 
El folleto divulgativo se ajustará en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad 

Corporativa de la Junta de Andalucía y a las instrucciones del órgano de contratación.  

 

La persona contratista deberá entregar al SAS, a la terminación de las obras, dicho folleto en formato 

digital. La Administración conservará para su archivo una copia de los documentos gráficos y fotográficos 

generados en la realización del folleto y podrá usarlos a discreción en sus publicaciones, impresas o 

digitales, exposiciones y actividades públicas. 

 
Todos los elementos de información y difusión detallados en este apartado se elaborarán teniendo en 
consideración el anexo IX del reglamento (UE) 2021/1060 y el manual de identidad visual Fondos Europeos 

Andalucía 2021-2027, publicitado en la web:  
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiahaciendayfondoseuropeos/areas/fondos-

europeosandalucia/comunicacion/logos-manuales/periodos-2021-27.html.  

 
 

Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente quedarán 

de propiedad exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos documentos, sin que 
puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización. 

 9.6.8.-  

9.9.8.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA 
 

El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección Facultativa, la sustitución de una unidad 
de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o 

calidad que los previstos en proyecto, la ejecución de cualquier unidad de obra con mayores dimensiones 

que las fijadas en proyecto o, en general, cualquier otra mejora de naturaleza análoga que juzgue 
beneficiosa para la obra. Es decir, cambios de tipo cualitativo, que afecten a las cualidades y características 

de las unidades contratadas, o de tipo cuantitativo, que afecten a las mediciones previstas en proyecto.  
 

Si la Dirección Facultativa estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá, 

previo conocimiento y aceptación del órgano gestor de la Administración al que están adscritas las obras, 

manifestada en el plazo de quince días, proponer al órgano de contratación la citada mejora. En todo caso, 

el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, sino sólo al abono de lo que le correspondería si 

hubiese efectuado la obra con estricta sujeción al proyecto aprobado. Es decir, se aplicarán los precios 
previstos en proyecto para las unidades sustituidas o mejoradas, o se efectuará la medición de las partidas 

de que se trate, con las dimensiones del proyecto, según se trate de variación cualitativa o cuantitativa. 

De las actuaciones anteriormente reseñadas, relacionadas con las mejoras, deberá dejarse constancia 

documental en el expediente de la obra, según el siguiente trámite procedimental: 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/economiahaciendayfondoseuropeos/areas/fondos-europeosandalucia/comunicacion/logos-manuales/periodos-2021-27.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiahaciendayfondoseuropeos/areas/fondos-europeosandalucia/comunicacion/logos-manuales/periodos-2021-27.html
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1. Escrito del contratista en el que se detalle el alcance y contenido de la mejora y se indique de modo 

expreso que renuncia a percibir indemnización alguna por no tener derecho a ello. 

2. Comunicación escrita de la Dirección Facultativa al órgano gestor de la Administración, al que se 

encuentra adscritas las obras de la mejora propuesta, acompañada de memoria justificativa 
indicando la idoneidad de la misma. 

3. Aceptación del órgano gestor, por escrito, en el plazo de quince días, de la mejora propuesta. 

4. Autorización por el órgano de contratación de la citada mejora. 

5. Notificación al contratista de la resolución de autorización del órgano de contratación, a efectos de 

aceptación, de forma expresa, de la mejora propuesta, con la condición de que el contratista no 
tendrá derecho a indemnización o compensación alguna. 

 

Los empresarios ejecutores de modificaciones no autorizadas en las obras que tengan conocimiento de esa 

irregularidad, no tendrán derecho al abono de las mismas; viniendo obligados a su demolición si así se les 

ordena e indemnización a la Administración, en todo caso, por los daños y perjuicios que su conducta 

ocasione. 

 

Si la propuesta de mejora del contratista implica la inclusión de precios simples nuevos, se deberá aplicar 
en todo caso el artículo 242.4.c.ii de la LCSP, y en el caso de que represente la inclusión de nuevas unidades 
de obra se deberá tramitar el correspondiente expediente de modificación del contrato, en los términos 

previstos en la LCSP. 
 

9.9.9.- OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 
Será de aplicación la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las 

Obras, así como el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y cualquier 
otra norma vigente que resulte de aplicación, de manera que se garantice la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 
En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y de la normativa vigente en Seguridad y 

Salud, los contratistas y subcontratistas deberán tener realizada la evaluación de riesgos de acuerdo a las 
actividades a las que se dedican, tener planificada la prevención de riesgos en su empresa, haber formado e 

informado a sus trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias para evitar los riesgos típicos de sus 

actividades propias.   
 

El Estudio de Seguridad y Salud será el correspondiente al Proyecto entregado por la Administración. El 
adjudicatario habrá de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud laboral. Por 

tanto, las empresas que se presenten a la licitación de este proyecto, deberán tener en cuenta en su oferta, y 

dentro de los gastos generales de su empresa, los costes necesarios en Seguridad y salud para la correcta 

ejecución profesional de los trabajos. El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, no podrá ser 

objeto de baja, de acuerdo a lo que establece el Artículo 5, punto 4 del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de 

octubre. 
 

El Plan de Seguridad habrá de estar permanentemente actualizado por el contratista. Asimismo, deberá estar 

permanentemente en obra a disposición del Coordinador de Seguridad de la Dirección Facultativa, así como de 

los que intervengan en la ejecución de la obra, de las personas con responsabilidades en materia de 

prevención de las empresas intervinientes, de los representantes de los trabajadores y del Responsable del 
contrato. 
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Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal adscritos a la obra cumplen la normativa vigente en 

seguridad y salud, las máquinas y los operarios se dotarán de un elemento de caracterización e identificación 

(pegatinas tipo y carnet respectivamente) que garanticen que han pasado los controles de verificación que la 

normativa relativa a seguridad y salud exige. 
 

Los elementos identificadores se adecuarán a los criterios y normativa vigente adoptada la Administración. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, comprobará y supervisará la correcta 

aplicación de esta normativa y prescripciones, no permitiendo permanecer en la obra maquinaria o personal 
que no estén al día en materia de prevención, para lo cual redactará, con las indicaciones que la Administración 

le proporcione, un listado de verificación de maquinaria y de personal, que puede ser ampliado según su 

interpretación en cuanto a los trabajos que deberán realizar la maquinaria o los operarios, todo ello en el 

marco de la normativa vigente al respecto. El contratista entregará la documentación pertinente al 

coordinador de seguridad y salud quien autorizará la entrada de la maquinaria y los operarios en la obra.  

 

9.9.10.- OBLIGACIÓN DE SIGILO 

 
El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del 

mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni 
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización 

de la Administración. 

 
El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración publicar noticias, dibujos ni 

fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación. 

 
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de 

resolución del contrato. 

 
La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o 

mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos 
de las obras que ejecute el adjudicatario. 

 

9.9.11.- OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA   
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de la Administración de la Junta de Andalucía, la empresa contratista queda obligada a suministrar al 

órgano de contratación la información que sea requerida por ser necesaria para el cumplimiento por aquél 

de sus obligaciones exigidas por la citada Ley. Los incumplimientos en este ámbito podrán suponer la 

comisión de infracciones y la imposición de las sanciones previstas en los artículos 52 a 56 de la misma Ley.  

 

9.9.12.- VISADO Y ALTA DE LAS INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 
 

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, 

arbitrios, redacción y visado de los proyectos y certificados de dirección técnica de instalaciones exigibles, que 

haya que presentar en los Organismos y compañías competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del 

funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan de ser 
tituladas a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta designe y aun cuando las 
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reglamentaciones de las Ordenanzas Municipales vigentes o normas de las compañías suministradoras exijan 

que las acometidas se hagan por cada uno de los sectores que comprenda el Proyecto. 

 

Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos a derechos de acometidas, 
verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, así como los 

concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones, asumiendo las aportaciones económicas de 

cualquier índole que por las compañías suministradora pudiera exigirse para ello, y que no esté contemplado 

expresamente en el presupuesto del proyecto o en caso de estar incluido, que exceda del mismo.  

 
En todo caso el contratista, en la fase final de las obras deberá contratar un suministro temporal para las 

pruebas de funcionamiento de las instalaciones, que se mantendrá como mínimo hasta la recepción de las 

mismas asumiendo los gastos derivados de dicha contratación.  

 

Asimismo, será de cuenta del contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para conseguir de 

las compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según 

establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia. 

 
9.9.13. CESIÓN DEL CONTRATO  

 

La persona contratista podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 

 

En particular: 

 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se 

otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la 

notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual 

deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 

 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.  

 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte 

exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal 

requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

 

9.9.14.- SUBCONTRATACIÓN  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá concertar con terceros la 

realización parcial de la prestación objeto de este contrato, lo que implicará la realización de una parte de 

la prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por 
un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado 

ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra esta Administración. No obstante, el contratista 

tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato. 

 

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la 
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los 
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subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 

contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la 

aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 

experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo 
con el artículo 71 de la LCSP. 

 

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 

sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las 

nuevas personas subcontratistas. 
 

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 

contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar 

su aptitud. 

 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 

celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la 

adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
 
La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las 

normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el 

que se desarrolla la citada Ley. 

 
La persona contratista deberá llevar al día y conservar en la oficina de obras el Libro de Subcontratación 

habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la 

referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga 
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, 

debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona 

coordinadora de seguridad y salud. 
 

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, 

de 4 de agosto. 

 
Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de la 

LCSP.  
 

En caso de que la persona subcontratista cuente con la conformidad para percibir pagos directos, podrá 

ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al 

nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la 

Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones 

causales derivadas de la relación contractual. 
 

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la 

persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma 

naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 
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En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad 

de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 

 

Igualmente, el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 
empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o 

suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 

 

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al Servicio Andaluz de Salud, cuando este lo 

solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de 

cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 

solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez 

terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP 

y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 

las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación.  

 

El incumplimiento de los trámites establecidos en el artículo 215, apartado 2, en relación con lo previsto en 
el apartado 3 de la LCSP, tendrá carácter de obligación esencial a los efectos establecidos en el artículo 
211.1.f del mismo texto legal.  

 
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 217 de la LCSP, procederá en todo caso la imposición de 

penalidades al contratista cuando, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el 

subcontratista o por el suministrador al órgano de contratación quedara acreditado el impago por el 
contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos 

en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el 

incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el 
suministrador en la ejecución de la prestación. 

 

En el caso anterior la penalidad a aplicar será del 5% del precio del contrato. 
 

10.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN   
 

10.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su 

objeto de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del órgano de contratación.  
  

10.2.- El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra 
la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su 

recepción.  

 

Una vez terminadas las obras y antes del acto de la recepción, el contratista deberá entregar al órgano de 

contratación, toda la documentación final de obra de acuerdo con las prescripciones de la Ley de 

Ordenación de la Edificación, los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondiente a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra 

 

10.3.- La recepción, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP y 163 y 

siguientes del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que 

puedan ser entregadas al uso público, en cuyo caso, deberá expedirse la correspondiente certificación a 

cuenta. 

 
10.4.- Siempre que, por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 

expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio 

para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha 

ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 

recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento general de la LCAP. 
 

10.5.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a su 

costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. 

Así mismo vendrá obligado a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su 

debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

 

13.8.-                                                    11.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO   

   

El contrato podrá ser modificado durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del 

precio inicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP sin que en ningún caso pueda 
alterarse la naturaleza global del contrato.  

 
Las causas de modificación son las siguientes:  

 
  Implantación e instalación de los equipos de Resonancia Magnética y TAC, y la ejecución de las 

instalaciones, revestimientos, acabados, etc. que sean necesarios para la terminación total de las  

salas donde se ubiquen, en el caso de que se adjudique el contrato de suministro de las citadas 

salas durante la ejecución del contrato de las obras de  protonterapia.  
 

En este sentido la memoria justificativa del expediente recoge lo siguiente: 
 

“El proyecto de ejecución del centro de protonterapia que sirve de base al contrato de esta obra incluye dos 

espacios destinados a alojar un equipo de Resonancia Magnética y un equipo de TAC, que resultan necesarios 

para la operatividad del centro de protonterapia pero que serán objeto de un contrato de suministro 
independiente del de la obra. 

Dado que las características técnicas concretas de los equipos que se van a implantar, tales como sus 

dimensiones, puntos de conexión a las redes de instalaciones, etc., solo se conocerán una vez que se 

adjudique el contrato de suministro y se opte por un fabricante determinado, ambas salas se contemplan en 

el proyecto de ejecución “en bruto”, es decir, sin terminar, a falta de definir sus instalaciones, revestimientos, 
acabados, etc. 

Si durante la ejecución del contrato de obras se adjudicaran los equipos de Resonancia Magnética y TAC y 

pudiera procederse a su instalación, procedería la modificación del contrato en el sentido de ampliar su 
objeto y completarlo con las unidades de obra y la mano de obra necesarias para la implantación e 

instalación de dichos equipos, y la ejecución de las instalaciones, revestimientos, acabados, etc. que sean 

necesarios para la terminación total de ambas salas.” 

 
Las modificaciones que se acuerden deberán en todo caso asegurar el mantenimiento del equilibrio 

económico del contrato.  
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En el caso previsto en el artículo 204 de la LCSP las modificaciones contractuales se acordarán por el 
órgano de contratación siendo obligatoria para el contratista, debiéndose realizar un preaviso al 

menos con un mes de antelación a la fecha de efectividad de la misma.  
 
Fuera de los supuestos anteriores, el contrato sólo podrá ser modificado cuando se justifique 

suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP 

y con los límites señalados en el citado precepto.  
 
De conformidad con el artículo 206 de la LCSP, las modificaciones acordadas por el órgano de 

contratación, en los supuestos recogidos en el artículo 205 citado, serán obligatorias para los 
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda 

del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 
 
Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, la modificación no resulte obligatoria 
para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por 

escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en 

la letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.  

 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 y 

deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la LCSP.  
 
La modificación del contrato se publicará, en el perfil de contratante y en el «Diario Oficial de la Unión 

Europea».  
 

Para la adopción de acuerdos relativos a modificaciones no previstas, se seguirá el procedimiento 

establecido en el artículo 191 de la LCSP.  
 
Las modificaciones que impliquen un aumento o disminución del precio del mismo conllevarán 

aparejado el ajuste de la garantía definitiva.  
 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en caso de 

discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar 

la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en esta 

cláusula. 

 
Conforme al artículo 242.4 de la LCSP, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación 

cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en 

las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del 
precio primitivo del contrato. 

  

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 

Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, 

no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las 
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 

Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos. 
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Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los 

nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las 

descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su 

defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A estos 
efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al banco de 

precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en su caso, hayan sido aplicados al 

proyecto, vigentes en la fecha referida. 

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes adoptada 

para los precios del proyecto. De modo que, para el cálculo y descomposición de precios, determinación de 
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios 

de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los 

nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores en los mismos, las 

cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones 

de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de 

Costes de la Construcción de Andalucía” a que se refieren éstos. 

 

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado. 
 
Si el contratista no aceptase los precios fijados en el supuesto anteriormente señalado, adoptará todas las 

medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por el 
empresario que esta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 

incumplimiento de esta obligación. 

 
En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las instrucciones y 

medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 

 
Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los requisitos 

regulados en la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 

expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de 
la LCSP. 

 
12.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS   

 

12.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato, o esta se produzca por demora en el pago 
superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las 

circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. Acordada la 
suspensión, procederá el abono al contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este 

conforme las reglas previstas en el artículo 208 de la LCSP. 

 

12.2.- Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella 

misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del 

contrato, conforme se prevé en los apartados a, b), c) y d) del artículo 245 de la LCSP, procederá el abono a 
la persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá 

dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 

245 de la LCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase. 

 

12.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir afectase solo a una parte de las 
obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total 
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contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje para determinar el tope máximo de la 

indemnización.  

 

12.4.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no 
amortizados durante la suspensión, siempre y cuando el contratista haya adoptado las medidas necesarias 

para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista deberá adoptar 

todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de 

cualquier paralización de las obras. A título de ejemplo, la Administración no indemnizará aquellos costes o 

gastos derivados de la aplicación de medios personales o materiales que el contratista pudiera emplear en otro 
destino; o que no sean de indispensable aplicación permanente en la obra. 

 

12.5.- La indemnización solicitada por el contratista, por los daños y perjuicios producidos, deberá estar 

completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de 

multiplicar el número de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes 

indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de 

ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralización. 

 
12.6.- En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa audiencia 
del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  

 
De acuerdo con el apartado 2 del artículo 208 de la LCSP, acordada la suspensión, la Administración abonará al 

contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 

 
Dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1. a 4. se acredite fehacientemente su realidad, 

efectividad e importe, los siguientes conceptos: 

 
1.- Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

2.- Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera 

concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 
3.- Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el período 

de suspensión. 
4.- Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista 

acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del 

contrato suspendido. 
5.- Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de 

cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 
 

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente 

acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta 

solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por 

el contratista en su solicitud. 

 
El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la 

ejecución del contrato. 

 

13.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA  

 
Se podrán imponer al contratista penalidades por las siguientes causas: 
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1.- Por demora 

 

1.1.- Por demora en la ejecución de las obras. 
 

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en mora 

por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones 

establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o 

por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. 
 

La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. La 

imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de 

contratación. 

 

Atendiendo a las especiales características del contrato, se considera necesaria para su correcta ejecución, la 

inclusión en el PCAP de unas penalidades diarias por demora en la proporción, como máximo, de 0,60 euros 

por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, cuando el contratista, por causas imputables al 
mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo parcial o total de cada una de las 
fases, según el artículo 193.3 de la LCSP. 

 
1.2.- Por demora en la aportación de documentación. 

 

Si llegado el término de los plazos establecidos en el PCAP para la aportación de documentación referida a los 
trámites de entrega/revisión/autorización de proyectos o cualquier otro tipo de documentación necesarios 

para la ejecución de las obras, el contratista hubiera incurrido en mora  por causas imputables al mismo, la 

Administración podrá imponer las siguientes penalidades: 
 

 Proyectos técnicos de infraestructuras/acometidas: como máximo 0,01 €/ 1.000 € del precio del 

contrato (excluido IVA) por cada día de demora. 

 Otra documentación: como máximo 0,005 €/ 1.000 € del precio del contrato (excluido IVA) por 
cada día de demora. 

 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración, por 
daños y perjuicios originados por la demora del contratista, y se hará efectivo mediante deducción de las 

mismas en las correspondientes certificaciones o facturas, respondiendo en todo caso la garantía definitiva 

de su efectividad. 
 

Si la demora fuese por causas no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el 

órgano de contratación le prorrogará el plazo en un tiempo igual, al menos, al tiempo perdido, salvo que el 
contratista solicitase otro menor 

 

2.- Por incumplimiento de criterios de adjudicación 

 

El incumplimiento de cualquiera de los compromisos asumidos voluntariamente por el licitador en la oferta 
podrá dar origen a una penalización, como máximo, del 2% del precio del contrato (excluido IVA), por cada uno 

de los compromisos no cumplidos. 
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3.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 

 

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución podrá dar origen a una penalización, como 

máximo, del 2% del precio del contrato (excluido IVA). 
 

4.- Por incumplimiento de pagos a subcontratistas o suministradores 

 

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 217 de la LCSP, procederá en todo caso la imposición de penalidades 

al contratista cuando, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el 
suministrador al órgano de contratación quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o 

suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las 

obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la 

prestación. 

 

En este caso, la penalidad a aplicar será, como máximo, del 5% del precio del contrato, (excluido IVA). 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación a propuesta del responsable contrato, 
que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante el pago por parte de la persona 

adjudicataria del importe de la misma o incautando la parte correspondiente de la garantía definitiva. 
 

Durante la ejecución de las obras el importe de las penalidades también se podrá detraer de las certificaciones 

ordinarias. 
 

En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista para que pueda formular alegaciones, y el 

órgano de contratación resolverá. 
 

En todo caso la garantía responderá de la efectividad de aquéllas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

194.2 de la LCSP. 
 

Cualquier incumplimiento contractual durante la ejecución de las obras que pudiera dar origen a una 
corrección financiera de fondos europeos determinará que ésta será repercutida directamente en el contratista 

mediante su detracción de la garantía definitiva.El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato 

dentro del plazo total fijado para su realización. 
 

14.- RÉGIMEN DE PAGOS     
 

14.1.- PRECIOS  

 

En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad de 

obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras. 

 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 

cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y 

a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren 

todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.  
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Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, según la 

estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte de 

ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se 

considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del 
proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios 

auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen 

para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o 

aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, 

arbitrios y todos aquéllos que fuesen necesarios para la consecución de los mismos.  
 

En todos los precios unitarios se considerarán comprendidos los materiales, mano de obra y maquinaria, 

medios auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y actividades relativos a: replanteos, limpiezas 

previas, preparación del tajo e implantación de medios precisos para la ejecución; realización de la unidad de 

obra; repasos de acabado y terminación, limpieza final del tajo, retirada de residuos, escombros, máquinas, 

herramientas y medios utilizados y los concernientes al mantenimiento y conservación de la unidad de obra 

terminada hasta la recepción y entrega de la obra.  

 
En todos los precios relativos a redes de instalaciones, máquinas y equipos o cualquier elemento que lo 
precise, para verificar su funcionamiento, se considerará siempre que la unidad de obra se entregará instalada, 

legalizada con las autorizaciones administrativas requeridas legalmente, y con las pruebas de funcionamiento 
y rendimiento necesario, por lo que cualquier actividad precisa para ello se considerará incluida en los precios 

del proyecto, independientemente de que desde la instalación o ejecución de la unidad y su puesta en marcha 

pueda transcurrir un tiempo dilatado.  
 

Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se considerarán válidos, para cualquiera 

que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración o ejecución, se 
realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya elaborados, a menos que en la descripción de los mismos se 

especifique una procedencia concreta o un procedimiento determinado de elaboración o ejecución, en cuyo 

caso su ámbito de aplicación se limitará a dichas concreciones.  
 

Los precios de los materiales y productos del proyecto se considerarán válidos para cualesquiera de las marcas 
comerciales, modelos o denominaciones específicas industriales que se ajusten a las características técnicas 

descritas para los mismos y que cumplan con las prescripciones exigidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 161 del RGLCAP.  

Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios correspondientes, para aquellos 
materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre 

condiciones generales u homologación, habrá de entenderse que su precio presupone la adecuación a tales 

exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan establecerse en las prescripciones técnicas del 

proyecto.  

 

En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la cláusula 1 del 
presente pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda 

suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

 

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de 

cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a adoptar 
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y su posible valoración económica, ésta será resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y ejecución del 

contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de las obras. 

 

14.2.- ANUALIDADES 
 

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el 

programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, el contratista no tendrá derecho a percibir en 

cada año una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente. 

 
La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo 

de las obras, de conformidad con lo establecido reglamentariamente. 

 

14.3.- ABONOS DE LAS UNIDADES DE OBRA   

  

El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente Pliego.  

  
 El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones 
y equipos, con los límites y requisitos establecidos reglamentariamente, debiendo asegurarse los referidos 

pagos mediante la prestación de garantía.  
 

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la LCSP, la 

Dirección Facultativa expedirá mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante 
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 

variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de 

las obras que comprenden. 
  

 El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, en los términos establecidos en la presente 

cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el 
documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento 

alguno. 
 

 El contratista podrá ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a derecho, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP.    
 

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), realizará, con la antelación necesaria, las 

actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente 

relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección 

obren en poder de la Administración y del contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que 

correspondan.  

 
La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del R.G.L.C.A.P.  

 

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del R.G.L.C.A.P. y a los indicados en los párrafos 

anteriores, se considerará, a los efectos previstos en el  artículo 198 de la LCSP, que la aprobación de la 
certificación correspondientes se habrá de realizar dentro de un plazo de treinta días a contar desde su 
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presentación, que se tendrá que producir dentro de los diez primeros días del mes siguiente al que 

correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 

152 del R.G.L.C.A.P., así como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que el Director de 

Obra puede no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el 
pago de estas certificaciones. 

 

Así mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el 

contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 198 de la LCSP, desde la aprobación de la certificación, 

sino desde la fecha en la que, con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados, 
deberían producirse.  

 

El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.  

 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administración, o en su defecto a 

los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del 
proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atenderá al 
siguiente orden de prelación: 

 
1.- Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios. 

2.- Los establecidos en el Banco de Precios Base de Costes de la Construcción de Andalucía, de la Consejería de 

Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que haya servido de base en la redacción del proyecto. 
3.- Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o imprecisiones de 

dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios. 

 
Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá del Presupuesto de 

Ejecución Material de cada certificación, incluida la final de obra, el porcentaje establecido para el mencionado 

Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por el contratista, y se le sumará el importe, 
acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de calidad contratada al 

efecto.  
 

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos: 

Los correspondientes informes mensuales. 
La relación valorada. 

Copia del Libro de Órdenes. 
Copia del Libro de Incidencias. 

Copia de los Controles y Ensayos efectuados.  

Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del 

presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP. 

 

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de medición 
que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante, en las certificaciones 

mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto 

aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la certificación 

final de las obras. 
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Para agilizar el proceso de estudio y verificación de la medición general de la obra, conforme los capítulos del 

presupuesto se ejecuten al 100%, las certificaciones de obra deberán presentar y recoger las variaciones de 

unidades de obra por cada uno de estos capítulos. Para ello, la persona contratista deberá facilitar a la 

Dirección Facultativa de las obras toda la información y documentación necesaria para cumplir este requisito, 
en el plazo de un mes desde la finalización de la ejecución de los diferentes capítulos. 

 

14.4.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL PROYECTO    

 

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas que 
no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las 

descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones 

establecidas en el Pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a 

variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto. 

 

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 

 

 1. Aquellas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del      mismo, 
es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: 
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, 

protección contra incendios y funcionalidad. 
 

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones 

contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la autorización 
previa de la Administración. 

 

En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la Administración la consiguiente rebaja de 
los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios: 

 

A) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores 
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la 

Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el 
mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o 

sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 

 
B) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en 

el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará una minoración de los 
precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de 

desviación respecto del valor específico. Esta minoración será como mínimo del veinte por ciento del 

precio de las unidades afectadas. 

 

En cualquier caso, en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos en base 

a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que 
figuren en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería 

competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que se haya tomado de referencia. 

 

Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la Dirección Facultativa, 

quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir 
las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 
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2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte 

del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, 

estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra 

incendios y funcionalidad. 
 

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su 

recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones 

estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las 

sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste 
correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar 

la existencia de mala ejecución o defectos. 

 

Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecución 

de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que 

crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter 

previo, y a su terminación, a la Administración. 
 
14.5.- ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD    

 
El abono de las unidades de seguridad y salud en el trabajo se efectuará de forma porcentual sobre el importe 

de las unidades de obra a certificar.  

 
El porcentaje a aplicar será el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecución material de 

seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades de obra, también 

vigente en cada momento, multiplicado por cien. 
 

Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecución material de las 

unidades de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente el 
referido abono porcentual se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las 

previsiones establecidas en el Plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al período a certificar.  
 

Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviera modificar el proyecto aprobado, y, como 

consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe económico del 
nuevo Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de 

ejecución material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado 
por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de seguridad y salud, de 

acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la 

totalidad del presupuesto de ejecución material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, 

deduciéndose lo anteriormente certificado. 

 

Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de 
seguridad y salud con las mismas cautelas y garantías exigidas para los abonos a cuenta por materiales 

acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de 

los trabajadores en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control interno de 

la seguridad en obra será requisito imprescindible la previa justificación al responsable del seguimiento del 

Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo que será preceptivo 
que el contratista aporte la acreditación documental correspondiente.  
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Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto aprobado, 

se considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de las 

obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entenderá comprendido el 
correspondiente a los medios de seguridad y salud.  

 

15.- DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

 

El contratista deberá facilitar al Director de la obra los datos y documentos necesarios para la elaboración 
de la documentación de las obras ejecutadas, y deberá entregar a la Administración, una vez terminada la 

obra y antes del acto de la recepción, original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente 

ordenados y encuadernados: 

 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 

Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración. 

b) Reportaje de vídeo, en soporte DVD. 

c) Libro de Órdenes. 
d) Libro de Incidencias. 
e) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y procedencia 

de los materiales. 
f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en obra 

que lo requieran o lo posean. 

De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación de la 
normativa de protección contra incendios. 

g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, y los planos definitivos 
de trazado de las mismas. 

i) Boletines de luz y agua de los instaladores autorizados, certificados de las instalaciones, permisos y 

autorizaciones necesarios para la contratación de los servicios y suministros correspondientes y para el uso 
y puesta en servicios de los equipos, aparatos e instalaciones que lo requieran, según las disposiciones 

vigentes. 
j) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en 

servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

k) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y 
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 

l) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a las 
instalaciones, máquinas, aparatos, equipos y productos instalados en la obra. 

m)  Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre 

las obras e instalaciones ejecutadas. 

n) Relación detallada de los suministradores y subcontratistas que han intervenido en la ejecución de las 

obras con indicación de nombre y dirección de los mismos. 

o) Relación de la procedencia u origen, marca comercial, modelo y tipo de los productos suministrados, 
que le sean requeridos por la Administración. 

p) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

 

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de la obra una copia 
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del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del RD 1109/2007. 

 

Todos los documentos deberán estar redactados en lengua española. 
Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que 

ésta designe. 

 

 16.- CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS   

 
16.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de 

la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras 

ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 

contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la 

medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la 

obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.  
 
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el contratista, 

retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al órgano 
de contratación.  

 

Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el director de la obra para 
que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.  

 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de 
recepción, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada.  

 

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, el 
director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.  

 
16.2.- El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente 

haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o 

por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la corrección de 
deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con  mayores 

dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán 
las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomarán las 

correspondientes a lo realmente ejecutado. 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán los fijados en el presente 

Pliego. 

 

No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud, 
contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción. 

  

16.3.- La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la 

Administración, y deberá contener la siguiente documentación: 
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1.- Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, justificación de 

las variaciones de medición. 

2.-Acta de recepción de la obra. 

3.-Acta de medición final de la obra. 
4.-Medición de la obra realmente ejecutada. 

5.-Presupuesto comparativo. 

6.-Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 

7.-Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa.  

8.-Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 
9.-Revisión de precios que proceda en su caso. 

10.-Planos definitivos de la obra. 

11. Relación de los controles de calidad efectivamente realizados y su valoración. En base a esta relación se 

calcularán las deducciones del importe de los controles de calidad no ejecutados, por comparación con los 

controles establecidos en el Plan Definitivo de Control de Calidad. 

 

17.- PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

 
17.1.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil, prevista en el artículo 17 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación, el plazo de garantía será el indicado en el apartado 11 del Cuadro Resumen y comenzará a 

contarse a partir de la recepción, ya sea total o parcial. 
 

17.2.- Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la conservación y policía de 

las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. 
 

17.3.- El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso, durante el período de garantía las obras 

ejecutadas realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, trabajos y reposiciones que 
sean necesarios. En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista adjudicatario, el mantenimiento del 

servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía, salvo que expresamente sea relevado de tal 

obligación por el órgano de contratación, por haber sido entregado al uso o al servicio correspondiente las 
obras objeto del contrato. 

 
17.4.- Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la 

subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en 

suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de 
conformidad para la Administración.  

 
17.5.- Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado reparo o denuncia, el 

contratista quedará exento de responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP.  

 

18.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA    

 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección facultativa, a 
instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista quedará relevada de toda 

responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y en 

su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados 

se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictaran las 
instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, 
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durante el cual continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 

alguna por la ampliación del plazo de garantía. 

 

19.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS    
 

Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactará la correspondiente 

liquidación del contrato de obras. 

 

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en el presente 
Pliego, para la realización de la certificación final de las obras. 

 

En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de 

liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el 

importe de las certificaciones cursadas. 

 

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a aquellas 

unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o 
terminación, valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente 
las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas. 

 
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán 

considerarse en el caso referido. 

 
Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, el contratista 

adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización prevista en el 

artículo 246 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona contratista en su oferta. 
 

Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades de obra 

terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas, 
las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las 

mismas, en cuyo caso se valorarán en función de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios 
para la realización de la obra ejecutada. 

 

De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones 
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra. 

 
La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra, no incluidas en el estudio de 

seguridad, se fijará en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, 

corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado en el proyecto, bien 

de modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia o, en su defecto, de 

acuerdo con lo publicado en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía”. 

 
20.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO   

 

Serán causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, con los efectos 

que se establecen en los artículos 213 y 246 de la citada Ley y las infracciones graves o muy graves de las 

obligaciones establecidas en la Ley 1/2014 de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
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21.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN     

 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca 

su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos 
de ésta. Para la adopción de estos acuerdos, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 191 de la 

LCSP. 

 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en 

su caso, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, pondrán fin a la 
vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

En los procedimientos que el órgano de contratación instruya para la adopción de acuerdos relativos a la 

interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista. 

 

 

(Conocido y aceptado en su totalidad) 

 
 

POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD                                                                    POR EL CONTRATISTA 


