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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen jurídico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante, LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,  
de  Contratos  del  Sector  Público,  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se 
oponga a la citada Ley, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía (en adelante, Ley 12/2007), la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en 
adelante,  Ley  1/2014),  el  Decreto  39/2011,  de  22  de  febrero,  por  el  que  se  establece  la  organización 
administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados (en adelante, Decreto 39/2011); así 
como el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización 
administrativa  para  la  mejora  de  las  relaciones  de  los  ciudadanos  con  la  Administración  de  la  Junta  de 
Andalucía  y  el  impulso  de  la  actividad  económica  en  Andalucía;  con  carácter  supletorio se  aplicarán  las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Igualmente, también se regirá el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable según el tipo de obra 
de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

Las relaciones electrónicas derivadas de la presente contratación se regirán por las disposiciones contenidas 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre antes citada, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  el  Decreto-ley  13/2020,  de  18  de  mayo,  por  el  que  se 
establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, 
impulso de la telematización, reactivación del sector cultural  y flexibilización en diversos ámbitos ante la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19) (en adelante, Decreto-ley 13/2020), el Real Decreto 203/2021, 
de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por 
medios electrónicos,  el  Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad,  el  Real  Decreto  4/2010,  de  8  de  enero,  por  el  que  se  regula  el  Esquema  Nacional  de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de 
administración electrónica,  simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de 
Andalucía.

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el 
Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  27  de  abril  de  2016 relativo  a  la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (en 
adelante RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales  (en adelante,  Ley 3/2018) y demás normativa de aplicación en vigor en materia de 
protección de datos.

En cuanto a la prestación material de los trabajos, deberá respetarse íntegramente la totalidad de la normativa 
sectorial y técnica de aplicación vigente en el momento de ejecutarse el contrato, según la naturaleza de las 
actuaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas, así como las disposiciones en materia social y 
laboral,  incluidas  la  normativa  sobre  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo  y  en  materia  medioambiental  que 
resulten de aplicación, vigentes en España y en la Unión Europea.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás 
documentos anexos, junto a la oferta económica y técnica que resulte adjudicataria del contrato revestirán 
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carácter  contractual.  Los  contratos  se  ajustarán  al  contenido  del  presente  pliego,  cuyas  cláusulas  se 
considerarán parte integrante de los respectivos contratos.

Asimismo, también revestirán carácter contractual todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto 
de licitación.

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras.

En caso de discordancia entre el  presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  en  el  que  se  contienen  los  derechos  y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato.

Por otra parte, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administración, se 
atenderá al orden de prelación que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte 
del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelación será el indicado por la  
Dirección Facultativa, que determinará, con las limitaciones establecidas en la cláusula 18, el documento que 
en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o 
normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecución de las obras 
que se señalan en el  Anexo I-apartado  1 del  presente pliego,  de acuerdo con el  proyecto aprobado por la 
Administración y las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como, en su caso, los 
derivados de los proyectos modificados del  mismo en los casos previstos y  en la forma establecida en los 
artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el  contrato y los factores de todo orden a tener en 
cuenta se describen en la memoria que obra en el expediente. 

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente 
de cada una de sus partes mediante su división en lotes considerándose que el objeto de cada lote constituye 
una unidad funcional susceptible de realización independiente. La información relativa a los lotes en los que 
se divide el contrato se especifica en el Anexo I-apartado 1.

En el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el Anexo I-apartado  1 se indicarán las 
principales razones por las cuales el órgano de contratación ha decidido no dividir el contrato en lotes. En todo 
caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los 
establecidos en el artículo 99.3 de la LCSP.

Si el contrato está dividido en lotes, en el Anexo I-apartado 1 se especificará si las personas licitadoras podrán 
optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por persona 
licitadora.  En  este  último  caso,  se  especificarán  los  criterios  o  sistemas  que  se  aplicarán  cuando,  como 
consecuencia  de  la  aplicación  de  los  criterios  de  adjudicación,  una  persona  licitadora  pueda  resultar 
adjudicataria de un número de lotes que exceda el máximo indicado.

En el  mismo anexo se indicará,  de igual  modo,  si  se  permite que se adjudique a una oferta integradora, 
concretándose la combinación o combinaciones de lotes que se admitan, en su caso.

Si se admitiese la posibilidad prevista en el párrafo anterior, los requisitos de solvencia y capacidad exigidos 
en cada una de ellas se especificarán en el Anexo I- apartado 4. 
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Cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las 
ofertas constituirán un contrato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la LCSP los contratos que se adjudiquen por lotes  
separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere los importes 
indicados en el artículo 20.1 de la LCSP, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación 
de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo 
valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no 
sobrepase el  20  % del  valor acumulado de la totalidad de los mismos,  lo que se señalará en el  Anexo I-
apartado 1.

Finalmente, en el Anexo I-apartado  1 se indicará si el contrato está o no reservado a centros especiales de 
empleo  de  iniciativa  social o  a  empresas  de  inserción,  en  cumplimiento  de  la  obligación  de  reserva  de 
contratos a este tipo de entidades de carácter social establecida en la disposición adicional cuarta de la LCSP y 
en el artículo 76.3 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía. 

3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato.

El presupuesto base de licitación determinado de acuerdo con las exigencias del artículo 100 de la LCSP es el  
que figura en el Anexo I-apartado 2, en el que se indicará como partida independiente el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA) que deba soportar la Administración.

El presupuesto base de licitación, que será adecuado a los precios del mercado, se desglosará en el Anexo I-
apartado  2,  indicando  los  costes  directos  e  indirectos  y  otros  eventuales  gastos  calculados  para  su 
determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución 
formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y 
con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir  del  convenio 
laboral de referencia.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, será el recogido en el Anexo I-
apartado 2, y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la 
publicidad a la que va a someterse. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular 
el  valor estimado se establece en el  Anexo I-apartado  2,  que tendrá en cuenta los precios habituales del 
mercado.

En el Anexo I-apartado 2 se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que podrá formularse 
tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades 
de la misma que se ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado, a la totalidad o a parte de 
las prestaciones del contrato.

Igualmente,  en  el  Anexo  I-apartado  2 se  indicará  si  el  contrato  se  encuentra  o  no  sujeto  a  regulación 
armonizada.

El precio del contrato deberá ser objeto de revisión periódica y predeterminada, al alza o a la baja, a cuyos  
efectos se establecerá en el Anexo I-apartado 2 la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la 
vigencia del contrato, en los términos del artículo 103.4 LCSP, y con las condiciones establecidas en el artículo 
103.5 LCSP.1

1 De conformidad con el artículo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril , los órganos de contratación deberán incluir en los pliegos de 
contratación de obra pública que se tramiten por procedimiento abierto, la revisión periódica y predeterminada de precios y la fórmula de  
revisión que deba aplicarse con arreglo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público. 
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Los precios  unitarios  que regirán durante  la  ejecución de las  obras  serán los  que figuran en el  proyecto 
aprobado  por  la  Administración,  afectados  por  el  coeficiente  de  adjudicación  resultante  de  la  oferta 
económica realizada por la persona licitadora.

En el Anexo I–apartado 2 se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de precios 
en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 102.6 de la LCSP.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente, 
el IVA.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que 
sean  de  aplicación,  así  como  todos  los  gastos  que  se  originen  para  la  persona  adjudicataria  como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonará con 
cargo a las anualidades que se señalen en el Anexo I-apartado 2.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación, y que no figuren recogidos 
en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos 
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

4. Existencia de crédito.

Existe  crédito  adecuado  y  suficiente  para  atender  las  obligaciones  económicas  que  se  derivan  para  la 
Administración del contrato a que se refiere el presente pliego, y obra en el expediente documento contable 
que acredita la existencia del mismo. En el caso de entidades del sector público con presupuesto estimado, 
consta documento equivalente que acredita la existencia de financiación.

El  expediente  de  contratación  se  podrá  tramitar  anticipadamente,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el 
artículo  40  bis  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  la  Hacienda  Pública  de  la  Junta  de  Andalucía  
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (en adelante, TRLGHP) y el artículo 117.2 de la LCSP. 
En este supuesto, se hará constar tal circunstancia de forma expresa en el Anexo I-apartado 2. Los expedientes 
que se tramiten anticipadamente quedarán condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
dentro del presupuesto al que se han de imputar los gastos.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, debe 
considerarse  que  el  órgano  administrativo  con  competencia  en  materia  de  contabilidad  pública  es  la 
Intervención General de la Junta de Andalucía.

5. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales para las sucesivas entregas que, en su caso, 
pudieran establecerse, serán los fijados en el Anexo I-apartado 3. No obstante, dicho plazo podrá ser inferior 
cuando se haya establecido como criterio de adjudicación, siendo el plazo de ejecución de la obra el que 
figure  en  la  oferta  seleccionada  por  la  Administración.  Los  plazos  parciales  serán  los  que  se  fijen  en  la  
aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la autorización para 
la iniciación de las obras dada por la Administración.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, 
dentro del plazo que se consigne en el Anexo I- apartado 3, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha 
de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargado de las 
obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a 
la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose 
un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
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El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de 
Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato, a los  
efectos de su exigibilidad.

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los plazos parciales tanto de 
fases como de hitos tendrán la  misma consideración que el  plazo total  en los  términos que establece el 
artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática de la persona  
contratista en mora sin necesidad de previa intimación por parte de la Administración, en los términos y con  
las consecuencias que se establecen en la cláusula 17.

6. Capacidad y solvencia de la persona licitadora para contratar.

Los requisitos de capacidad y solvencia que se indiquen a continuación y en unión al  Anexo I-apartado  4, 
deberán  concurrir  a  la  fecha  de  conclusión  del  plazo  de  presentación  de  proposiciones  y  subsistir  en  el 
momento del perfeccionamiento del contrato.

6.1. Aptitud y capacidad.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de 
la LCSP y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 86 
a 88 de la LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran a la persona contratista determinados 
requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder 
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados por la persona 
licitadora al concurrir en el mismo. 

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la  
realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Lo referido en los dos párrafos anteriores se indicará, en su caso, en el Anexo I-apartado 4.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, 
les sean propios.

Para  las  empresas  no  comunitarias,  comunitarias  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio 
Económico  Europeo y  uniones  temporales,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  68,  67  y  69  LCSP, 
respectivamente. 

Las  personas  empresarias  que  concurran  agrupadas  en  uniones  temporales  quedarán  obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción 
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos 
de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la 
constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente  
en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato, conforme al modelo de declaración contenida en 
el Anexo IV.

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación 
de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de 
los  documentos  preparatorios  del  contrato  o  hubieran  asesorado  al  órgano  de  contratación  durante  la 
preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a 
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establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se 
encuentren  en  alguno  de  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  puedan  ser 
excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de 
igualdad de trato.

Las medidas referidas en el párrafo anterior se detallarán en su caso en el Anexo I-apartado 4.

En todo caso, antes de proceder a la exclusión de la persona licitadora que participó en la preparación del  
contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase preparatoria no puede 
tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas licitadoras.

Entre las  medidas para garantizar  que en la  participación en la  licitación no se falsee la  competencia se 
encontrarán la comunicación a las demás personas licitadoras de la información intercambiada en el marco 
de  la  participación  en  la  preparación  del  procedimiento  de  contratación  o  como  resultado  de  ella,  y  el 
establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas.

No obstante lo anterior, cuando el órgano de contratación haya realizado consultas preliminares del mercado 
hará constar en un informe motivado que formará parte del expediente de contratación y se publicará en el 
perfil  de  contratante  las  actuaciones  realizadas,  relacionando  los  estudios  elaborados  y  sus  autores,  las 
entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. La participación 
en  una  consulta  preliminar  del  mercado  no  impide  la  posterior  intervención  en  el  procedimiento  de 
contratación, en los términos establecidos en el artículo 115.3 in fine LCSP.

6.2. Solvencia y clasificación.

a) Requisitos de solvencia.

Para celebrar contratos, las personas licitadoras deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas 
de  solvencia  que  se  especifican  en  el  Anexo  I-apartado  4 donde,  asimismo,  se  indicará  la  documentación 
requerida para acreditar las mismas.

Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la 
LCSP.

b) Clasificación.

Cuando sea exigible clasificación administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hará constar en 
el Anexo I- apartado 4, indicándose el grupo o subgrupo y la categoría de clasificación del contrato. Disponer 
de  clasificación  en  el  grupo  o  subgrupo  correspondiente  al  contrato,  con  categoría  igual  o  superior  a  la 
correspondiente a su valor estimado o a su valor anual medio en función de que la duración del contrato sea 
inferior o igual a un año o superior al mismo, constituirá acreditación bastante de la solvencia económica y 
financiera y técnica del empresario.

En  el  caso  de  personas  licitadoras  no  españolas  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no será exigible la clasificación, ya concurran al  
contrato  aisladamente  o  integradas  en  una  unión,  sin  perjuicio  de  la  obligación  de  acreditar  su  solvencia 
conforme a lo previsto en el Anexo I- apartado 4.

La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las clasificaciones de las 
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP, así como en el artículo 52 
del RGLCAP, y demás normas reguladoras de la clasificación de personas contratistas de obras. Para proceder a la 
acumulación de las clasificaciones, todas las empresas habrán de haber obtenido previamente la clasificación 
como empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para las empresas no españolas de estados miembros de 
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la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo conforme a lo 
dispuesto en los artículos 69.5 de la LCSP.

Cuando para una licitación se exija  clasificación en un determinado subgrupo y  un integrante de la  unión 
temporal  esté clasificada en dicho subgrupo con categoría  igual  o  superior  a  la  pedida,  la  unión temporal 
alcanzará la clasificación exigida.

c) Integración de la solvencia con medios externos.

Para  acreditar  la  solvencia  necesaria  para  celebrar  un  contrato  determinado,  la  persona  licitadora podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los 
vínculos  que  tenga  con  ellas,  siempre  que  demuestre  que  durante  toda  la  duración  de  la  ejecución  del 
contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en 
una prohibición de contratar. 

En las mismas condiciones, las personas empresarias que concurran  agrupadas en las uniones temporales a 
que se refiere el  artículo 69 de la LCSP, podrán recurrir  a las capacidades de entidades ajenas a la unión 
temporal. 

Cuando  una  empresa  desee  recurrir  a  las  capacidades  de  otras  entidades,  demostrará  al  órgano  de 
contratación  que  va  a  disponer  de  los  recursos  necesarios  mediante  la  presentación  a  tal  efecto  del 
compromiso por escrito de dichas entidades, conforme a lo previsto en la cláusula 10.7.

En caso de que el compromiso de disposición sea aceptado por el órgano de contratación, la Administración 
podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa que aporta la solvencia de aquello a lo que 
se comprometió con la empresa contratista.

En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que ha 
aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que 
acrediten solvencia equivalente y previa autorización de la Administración.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a 
la solvencia económica y financiera, en el Anexo I-apartado 4 se indicará si el poder adjudicador exige formas 
de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter 
solidario.

El  órgano  de  contratación  podrá  exigir  que  determinadas  partes  o  trabajos,  en  atención  a  su  especial 
naturaleza,  sean  ejecutadas  directamente  por  la  propia  persona  licitadora  o,  en  el  caso  de  una  oferta 
presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto  
en el Anexo I-apartado 10 con indicación de los trabajos a los que se refiera.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el  
artículo 88.1.c) de la LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir 
a las capacidades de otras entidades si estas van a prestar servicios para los cuales son necesarias dichas 
capacidades.

d) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la presentación de 
certificados  expedidos  por  organismos  independientes  que  acrediten  que  la  persona  licitadora cumple 
determinadas normas de garantía de la calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con 
discapacidad, o normas de gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la 
LCSP.

e) Concreción de las condiciones de solvencia mediante dedicación o adscripción de medios.
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En el Anexo I-apartado 4 podrá exigirse que las personas licitadoras, además de acreditar su solvencia o, en su 
caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales  suficientes  para  ello.  En  dicho  anexo  se  determinarán  los  medios  personales  y  materiales 
suficientes  que  deberán  asignarse  de  forma  permanente  al  contrato  y  que,  en  el  caso  de  los  medios 
personales, deberán reunir las condiciones de titulación, especialización y experiencia que en el mismo se 
establecen.

Igualmente,  a  estos  efectos,  en  el  referido  Anexo  I-apartado  4  se  indicará  si  estos  compromisos,  que  se 
integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 
211.1.f) de la LCSP, o si establecen penalidades, conforme a lo señalado en el 192 LCSP, para el caso de que se  
incumplan por la persona adjudicataria.

Los  órganos  de  contratación  exigirán  este  compromiso  en  el  caso  de  contratos  en  los  que  atendida  su 
complejidad técnica sea determinante la concreción de los medios personales o materiales necesarios para la 
ejecución del contrato.

En fase de presentación de la documentación previa a la adjudicación  la persona licitadora justificará que 
dispone efectivamente de tales medios a los que se compromete a dedicar o a adscribir a la ejecución del  
contrato.

Durante la ejecución del contrato será necesaria la previa conformidad de la Administración para la sustitución 
de las personas técnicas, que garantizará que se conserve el nivel de solvencia exigido en el presente pliego y 
la valoración que hizo que esa oferta fuera seleccionada.

En el Anexo I-apartado  4 podrá exigirse a las personas jurídicas, asimismo, que especifiquen en la oferta los 
nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a este contrato, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, en el Decreto 39/2011 y en la Orden de la Consejería de 
Economía y Hacienda de 16 de junio de 2008, por la que se regula el perfil de contratante de los órganos de 
contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.

Asimismo, se publicarán en el perfil de contratante las respuestas a las solicitudes de aclaración al PCAP o al 
resto  de  la  documentación  cuando  en  el  Anexo  I-apartado  5 se  haya  atribuido  carácter  vinculante  a  las 
mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP.

En todo caso serán objeto de publicación las respuestas a consultas, aclaraciones o información adicional 
facilitada por el órgano de contratación a las personas licitadoras cuando tengan relación con los criterios de 
solvencia y de adjudicación.

Si  fuera  necesario  para  realizar  las  proposiciones  una  visita  in  situ  al  lugar  de  ejecución  del  contrato  o 
consultar documentación a la que no sea posible acceder de manera electrónica, se indicará expresamente en 
el perfil de contratante del órgano de contratación el lugar, día y horas en los que se podrá realizar la visita o 
consulta. 

El  acceso al  perfil  de  contratante  se  efectuará a  través  de la  Plataforma de Contratación de la  Junta de 
Andalucía, indicada en el Anexo I-apartado 5 del presente pliego, la cual está interconectada con la Plataforma 
de Contratación del Sector Público.
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II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto. En el Anexo I-apartado  6 se indicará la forma de 
tramitación del expediente. En el mismo apartado del Anexo I también se establecerá la posibilidad o no de 
incluir variantes.

Conforme al  apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación del presente 
contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y la práctica de 
las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se realizarán por medios 
electrónicos.

A estos efectos, las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información de Relaciones 
Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de licitación electrónica (en adelante SiREC-Portal de 
licitación electrónica), según las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de licitación electrónica 
SiREC-Portal  de  licitación  electrónica  publicado  en  el  siguiente  enlace: 
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html

Asimismo, todas las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal, deberán estar 
registradas previamente en el SiREC-Portal de licitación electrónica.

El registro en el SiREC-Portal de licitación electrónica requiere el alta de la persona usuaria en la dirección 
electrónica habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas que deriven 
del presente procedimiento de adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el servicio 
de notificaciones “Expediente de contratación Junta de Andalucía” de la entidad de emisora “Contratación de 
la Junta de Andalucía”.

9.Presentación de las proposiciones.

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en su perfil  de contratante y,  en el caso de 
contratos sujetos a regulación armonizada, en el Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante, DOUE) de 
acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envío 
del anuncio de licitación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 de la LCSP, el anuncio de licitación no se publicará en el 
perfil de contratante antes de su publicación en el DOUE. No obstante, podrá en todo caso publicarse en el 
perfil  de contratante antes que el DOUE, si el órgano de contratación no ha recibido la notificación de su 
publicación por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea a las 48 horas de la confirmación de la 
recepción del anuncio.

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión 
temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de 
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.

Las proposiciones de las personas interesadas deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la 
licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por la persona licitadora del contenido de la 
totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización 
a la mesa o al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público (ROLECE) o  en las  listas  oficiales  de operadores  económicos  de un Estado miembro de la  Unión 
Europea.

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando qué 
documentos  administrativos  y  técnicos  y  datos  presentados  son,  a  su  parecer,  constitutivos  de  ser 
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considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial afecta, 
entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera 
otras  informaciones  cuyo  contenido  pueda  ser  utilizado  para  falsear  la  competencia,  ya  sea  en  este 
procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación así 
como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el  contenido de la oferta de la persona 
adjudicataria,  ni  a  todo el  contenido de los informes y documentación que,  en su caso,  genere directa o 
indirectamente el  órgano de contratación en el  curso del  procedimiento de licitación.  Únicamente podrá 
extenderse a documentos que tengan una difusión restringida,  y en ningún caso a documentos que sean 
públicamente accesibles. El modelo de declaración se incluye en el Anexo III.

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los 
contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución, las empresas con 
las  que  se  ha  contratado  y  subcontratado,  y,  en  todo  caso,  las  partes  esenciales  de  la  oferta  y  las  
modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en el RGPD y demás normativa 
de aplicación en vigor en materia de protección de datos.

9.1. Medios y plazo de presentación.

Las  proposiciones,  junto  con  la  documentación  preceptiva,  se  presentarán  únicamente por  medios 
electrónicos  a  través  de  SiREC-Portal  de  licitación  electrónica  dentro  del  plazo  señalado  en  el  anuncio 
realizado  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación.  No  se  admitirán  las  proposiciones 
presentadas por medios no electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el envío 
por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica 
de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la 
oferta  propiamente  dicha  en  un  plazo  máximo  de  24  horas  a  contar  desde  la  presentación  de  la  huella 
electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido 
retirada. Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación 
garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que 
permiten  detectar  posibles  alteraciones  del  contenido  de  esta  garantizando  su  integridad.  Las  copias 
electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a 
tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos 
establecidos en la misma.

Los  plazos  de  presentación  de  las  ofertas  se  ampliarán  cuando,  por  cualquier  razón,  los  servicios 
dependientes  del  órgano de contratación no hubieran atendido,  6  días  antes  de que finalice  el  plazo de  
presentación de ofertas, o 4 en caso de urgencia, el requerimiento de información que la persona interesada 
hubiere formulado al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones,   de 
conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP y la citada información adicional solicitada 
tenga un carácter relevante a los efectos de poder formular una oferta que sea válida, conforme a lo estipulado 
en el artículo 136.2 de la LCSP.

Asimismo, se ampliará el plazo de presentación de las ofertas en el caso de que se introduzcan modificaciones 
significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124 de la 
LCSP.

La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la información solicitada por la 
persona interesada.

9.2. Forma de presentación.

Las  personas  licitadoras  deberán  confeccionar  y  presentar  tres  sobres  electrónicos,  señalados  con  los 
números  1,  2  y  3,  a  través  de  SiREC-Portal  de  licitación  electrónica.  Previamente  a  su  presentación,  se 
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procederá  a  la  validación  de  su  contenido  mediante  un  proceso  de  firma  electrónica  que  garantice  su  
integridad y confidencialidad.

Cuando en el Anexo I-apartado  8 sólo se utilicen criterios de adjudicación evaluables de forma automática, 
únicamente se presentarán los sobres electrónicos nº 1 y nº 3.

Cada sobre electrónico contendrá los documentos que se especifican en las cláusulas 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3. 

Toda  la  documentación  de  las  proposiciones  presentadas  deberá  venir  en  castellano.  La  documentación 
redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano.

9.2.1. Sobre electrónico nº 1. Documentación acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos a incorporar en el sobre electrónico nº1 se detallan a continuación y se aportarán  conforme a 
las indicaciones que constan en el  Manual  de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal  de licitación 
electrónica.

Los requisitos de capacidad,  solvencia  y  ausencia de prohibiciones de contratar  a  las  que se refieren los 
apartados siguientes, deberán concurrir a la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones y 
subsistir en el momento del perfeccionamiento del contrato.

a) Documento europeo único de contratación (DEUC)

Conforme a lo establecido en los artículos 140 y 141 de la LCSP se presentará una declaración responsable que 
se  ajustará  al  formulario  del  Documento  Europeo  Único  de  contratación  (DEUC)  establecido  por  el 
Reglamento  (UE)  nº  2016/7  (DOUE  de  6/01/2016)  accesible  a  través  de  la  siguiente  dirección 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es.  En  el  Anexo  II-A se  recogen  las 
instrucciones para cumplimentar la declaración.

Al efecto de facilitar la cumplimentación del DEUC, las personas licitadoras podrán consultar el Boletín Oficial 
del Estado nº 85, de 8 de abril de 2016, donde se ha publicado la Resolución de 6 de abril de 2016, de la  
Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en 
la nueva Directiva de contratación pública.

En el Anexo I-apartado  6, se indicará si la persona licitadora puede limitarse a cumplimentar la sección  α: 
Indicación global relativa a todos los criterios de selección de la parte IV del DEUC; o, por el contrario, debe  
rellenar todas las secciones de la parte IV del DEUC.

En el caso de que la persona licitadora recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con 
el artículo 75 de la LCSP, deberá aportar su propio DEUC junto con otro DEUC separado, en el que figure la 
información pertinente por cada una de las entidades de que se trate.

Las personas empresarias que deseen concurrir  integradas en una unión temporal,  deberán presentar un 
DEUC separado en el que figure la información requerida en las partes II a V por cada empresa participante. La 
dirección de correo electrónico que figure en el DEUC debe ser habilitada de conformidad con lo dispuesto en 
la  disposición  adicional  decimoquinta  de  la  LCSP  y  deberá  coincidir  con  la  indicada  en  SiREC-Portal  de 
licitación electrónica.

Cuando el Anexo I-apartado 1 prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia 
económica  y  financiera  o  técnica  y  profesional  variaran  de  un  lote  a  otro,  se  aportará  una  declaración 
responsable por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

b) Declaración responsable unificada (DRU).
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Las personas licitadoras presentarán las declaraciones que se relacionan a continuación, conforme al modelo 
de declaración responsable unificada (DRU) contenido en el Anexo II-B:

• Orden de preferencia de lotes:

Cuando el Anexo I-apartado 1 prevea limitar el número de lotes que puedan adjudicarse a una persona 
licitadora, y se haya indicado como criterio objetivo o sistema para determinar la adjudicación de los 
lotes la preferencia indicada por la persona licitadora, se deberá aportar una declaración de orden de 
preferencia de lotes.

• Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo:

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, y de conformidad con lo 
establecido en el  artículo  149.3  de la  LCSP,  las  personas licitadoras  deberán presentar  declaración 
indicando, bien que no pertenecen a ningún grupo de empresas, o bien que se encuentran en alguno de 
los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y pertenecen a un grupo de empresas,  
con indicación de la relación de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitación.

• Declaración sobre subcontratación:

En el supuesto de que en el Anexo I-apartado 10 se haya señalado que las personas licitadoras indiquen 
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, deberán presentar una declaración al respecto 
señalando el importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su 
realización. 

Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por  la persona  contratista de 
datos personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento, el Anexo I-apartado 10 recogerá 
la obligación de las personas licitadoras de que indiquen en su oferta si tienen previsto subcontratar los 
servidores o los servicios asociados a los mismos, calificándose esta obligación como esencial a los 
efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

• Declaración responsable sobre obligaciones del artículo 129 LCSP:

En el supuesto de haberse señalado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los que las 
personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones previstas en el 
artículo 129.1 de la LCSP, éstas deberán manifestar que han tenido en cuenta en la elaboración de sus 
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del 
medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de 
riesgos  laborales  e  inserción  sociolaboral  de  las  personas  con  discapacidad,  y  a  la  obligación  de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

• Empresas extranjeras:

En el supuesto de empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,  
esta declaración deberá contener la manifestación de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder a la persona licitadora.

c) Declaración de confidencialidad.

Las personas licitadoras podrán presentar una declaración, designando qué documentos administrativos y 
técnicos y  datos presentados son,  a  su parecer,  constitutivos de ser  considerados confidenciales,  sin  que 
pueda  darse  tal  carácter  a  toda  la  documentación  que  se  presente.  La  declaración  se  presentará  de 
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conformidad con lo establecido en el apartado inicial de la cláusula 9 y conforme al modelo establecido en el 
Anexo III.

d) Declaración de compromiso de constitución en unión temporal.

Las personas empresarias que concurran a la licitación agrupadas en uniones temporales deberán presentar 
una declaración de compromiso de constitución en unión temporal, conforme al modelo establecido en el 
Anexo  IV, indicando los nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participación de 
cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarias del contrato y designando a la persona o personas que durante la vigencia del  
contrato han de ostentar la plena representación de todas ante la Administración.

e) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a favor del órgano de 
contratación.  

En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma 
excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo indique expresamente en el Anexo I-
apartado 7, en el que se justificarán las razones por las que se estima procedente su exigencia.

La garantía no podrá ser superior a un 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA. En el 
caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe de los lotes 
para los que la persona licitadora vaya a presentar oferta y no en función del importe del presupuesto total del 
contrato.

La garantía provisional podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108.1 de la LCSP, 
es decir, en efectivo, en valores, mediante aval o mediante seguro de caución. 

Cuando se exija garantía provisional, esta se depositará del siguiente modo:

a) Ante  la  Caja  General  de  Depósitos  de  la  Comunidad  Autónoma,  en  caso  de  constituirse  en  efectivo, 
realizándose  el  depósito  por  medios  electrónicos,  a  través  de  la  sede  electrónica  general  de  la 
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  a  la  que  se  podrá  acceder  directamente  en  la  dirección 
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp  o, 
en  su  defecto,  a  través  del  Portal  de  la  Junta  de  Andalucía.  La  constitución  de  la  garantía  quedará 
acreditada con el resguardo expedido por la Caja General.

b) Ante  el  órgano  de  contratación,  presentando  el  correspondiente  documento  electrónico  de 
constitución de la garantía, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de 
avales o de certificados de seguro de caución. Cuando se depositen avales o certificados de seguros 
de caución, deberá constar en los citados documentos el visado que acredite el previo bastanteo del 
poder, efectuado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 86.3 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de 
Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio. 

En el  caso de uniones temporales,  las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las 
empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice 
solidariamente a todas las personas integrantes de la unión temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrán que aportar el  25% de las garantías que hubieren de 
constituir,  conforme al  artículo 116.6 de la Ley 14/2011,  de 23 de diciembre,  de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas (en adelante, Ley 14/2011).

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores 
hasta la perfección del contrato. Será incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición 
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antes de la adjudicación; renunciasen a la misma; no aportasen los documentos exigidos en la cláusula 10.7 
de  este  pliego;  no  justifiquen  su  oferta  en  caso  de  estar  incursa  en  presunción  de  anormalidad;  o  no 
concurriesen a la formalización del contrato en el plazo previsto en la misma. 

La  garantía  provisional  se  extinguirá  automáticamente  y  será  devuelta  a  las  personas  licitadoras 
inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía provisional se devolverá a la 
persona licitadora seleccionada como adjudicataria cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo 
aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última.

9.2.2. Sobre electrónico nº2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 
un juicio de valor.

En  este  sobre  se  incluirá  la  documentación  especificada  en  el  Anexo  I-apartado  8 del  presente  Pliego 
acompañada, en su caso, de la declaración de confidencialidad según modelo del Anexo III, designando qué 
documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que 
pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente. 

9.2.3. Sobre electrónico nº3: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 
la aplicación de fórmulas.

En este sobre se incluirá la documentación indicada en el Anexo I-apartado 8 del presente pliego entre la que 
deberá  encontrarse,  en  todo  caso,  la  proposición  económica  según  modelo  del  Anexo  V,  en  orden  a  la 
aplicación de los criterios de adjudicación especificados en el Anexo I-apartado 8. 

Asimismo, se incluirá, en su caso, la declaración de confidencialidad según modelo del Anexo III, designando 
qué documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin 
que pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente.

10. Selección de la persona contratista, adjudicación y formalización.

Para garantizar la calidad en la prestación del objeto del contrato será criterio de adjudicación, entre otros, la 
adecuación  de  los  medios  personales  adscritos  al  mismo,  que  tendrá  en  cuenta  la  idoneidad  de  los 
profesionales directivos y del personal en atención a su titulación y especialización, así como los programas 
de formación y control de calidad, siempre que el objeto del contrato lo permita.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en el  
Anexo I-apartado 8. 

10.1. Mesa de Contratación.

El  órgano de contratación estará  asistido por  una Mesa de contratación designada por  el  mismo para la 
calificación y  valoración de las  ofertas.  Su composición se  publicará  en su perfil  de  contratante  con una 
antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que celebrará la Mesa para la apertura del sobre 
electrónico nº1.

10.2. Comisión Técnica.

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación o una persona con 
formación técnica adecuada, encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la 
documentación contenida en el sobre electrónico nº 2.

Asimismo, la Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos 
considere  precisos.  Igualmente,  podrán  solicitarse  estos  informes  cuando  sea  necesario  verificar  que  las 
ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.
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También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de  personas usuarias destinatarias de la 
prestación, a las organizaciones representativas del  ámbito de actividad al  que corresponda el  objeto del 
contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras 
organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.

10.3. Apertura del sobre electrónico nº 1 y calificación de documentos.

Reunida la Mesa de contratación en el día y hora señalados, la presidencia ordenará la apertura del sobre 
electrónico nº1. 

A continuación, la Mesa calificará la documentación recibida. Si observase defectos u omisiones subsanables 
en la documentación del sobre electrónico nº1, lo comunicará por medios electrónicos a través de SiREC-
Portal de licitación electrónica y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, 
concediéndose un plazo de tres días naturales,  que podrá reducirse hasta la mitad por exceso en caso de 
urgencia, para  que  las  personas  licitadoras  los  corrijan  o  subsanen  presentando  la  documentación  que 
proceda a través del SiREC-Portal de licitación electrónica, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la 
persona  licitadora  si  en  el  plazo  concedido  no  procede  a  la  subsanación  de  dicha  documentación.  Las 
aclaraciones o documentos que presenten las personas licitadoras no podrán suponer en ningún caso la 
modificación de los términos iniciales de sus ofertas.

Posteriormente,  se  reunirá  la  Mesa de contratación para  adoptar  el  oportuno acuerdo sobre la  admisión 
definitiva de las personas licitadoras.

10.4. Apertura del sobre electrónico nº 2 y valoración de la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación cuya ponderación  dependa de un juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las personas licitadoras, se reunirá la Mesa de 
contratación y se procederá a la apertura del sobre electrónico  nº2 de las personas licitadoras admitidas.

Posteriormente  la  Mesa  de  contratación  remitirá  a  la  Comisión  Técnica,  preferentemente  por  medios 
electrónicos, en caso de que hubiese sido designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta 
se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, así como los considerados precisos de los 
que se definen en la cláusula 10.2 del pliego, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación 
con anterioridad al acto de apertura del sobre electrónico nº 3.

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en 
que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de 
forma  automática,  bien  a  un  comité  formado  por  personas  expertas  bien  a  un  organismo  técnico 
especializado.

Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por personas expertas, éstas deberán ser como 
mínimo tres. Siempre que sea posible, las personas miembros del citado comité habrán de ser personal al  
servicio de la Consejería u Organismo contratante. Todas las personas miembros del comité contarán con la 
cualificación  profesional  apropiada  en  razón  de  la  materia  sobre  la  que  verse  la  valoración.  Las  mismas 
podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún caso podrán estar 
adscritas al órgano proponente del contrato.

La designación de las personas miembros del comité de personas expertas o el procedimiento para efectuarla, 
así como la designación del organismo técnico especializado se identificarán en el Anexo I-apartado  8 y su 
designación se publicará en el perfil de contratante con carácter previo a la apertura del sobre electrónico nº2.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en el  
Anexo I-apartado 8. En este Anexo se expresará, en su caso, un umbral mínimo del 50 % de la puntuación en el 
conjunto de los criterios cualitativos  para continuar en el proceso selectivo.
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10.5. Apertura del sobre electrónico nº3 y valoración de la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación cuantificables mediante  la mera aplicación de fórmulas.

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalados en el anuncio de licitación y en el  
perfil de contratante del órgano de contratación se procederá  a manifestar el resultado de la ponderación 
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

Cuando una persona licitadora no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su 
caso, en el Anexo I-apartado 8,  no podrá continuar en el procedimiento de contratación.

A continuación se realizará la apertura del sobre electrónico nº3 de aquellas empresas que continúen en el  
procedimiento.

En el Anexo I-apartado 8 se deberán incluir los parámetros objetivos que permitan identificar los casos en los que 
una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso, se deberá dar audiencia por medios electrónicos a la 
persona licitadora para que justifique la viabilidad de su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 
de la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La mesa de contratación evaluará 
toda la información y documentación proporcionada por la persona licitadora a través del  SiREC-Portal  de 
licitación  electrónica  en  plazo  y  elevará  de  forma  motivada  la  correspondiente  propuesta  de  aceptación  o 
rechazo al órgano de contratación. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la 
persona licitadora y los informes técnicos, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el 
bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad 
de la oferta, y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales, la excluirá de la clasificación prevista en el apartado siguiente.

En general, se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o 
prácticas  inadecuadas  desde  una  perspectiva  técnica,  económica,  o  porque  vulneran  la  normativa  sobre 
subcontratación  o  no  cumplen  las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral, 
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

La  falta  de  contestación  a  la  solicitud  de  información  a  que  se  refiere  el  artículo  149.4  de  la  LCSP,  o  el 
reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposición adolece de error o inconsistencia que 
la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 62.2 del RGLCAP. 

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  132.3  de  la  LCSP,  en  los  contratos  sujetos  a  regulación 
armonizada, en caso de que se observen hechos que puedan constituir infracción a la legislación de defensa 
de la competencia, la Mesa, o en su defecto el órgano de contratación, cuando tuviesen indicios fundados de 
conductas colusorias en el procedimiento de contratación, lo trasladará, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 150.3 de la LCSP, con carácter previo a la adjudicación, a la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. 
Si  la  remisión la  realiza  la  Mesa de contratación dará  cuenta de ello  al  órgano de contratación.  Una vez 
recibido el informe de la autoridad de competencia, se procederá conforme al procedimiento establecido en el 
citado artículo 150.3 de la LCSP.

10.6. Clasificación de las proposiciones.

La Mesa de contratación clasificará,  por  orden decreciente,  las  proposiciones admitidas atendiendo a los 
criterios de adjudicación señalados en el presente pliego, y elevará la correspondiente propuesta de mejor 
oferta al órgano de contratación, la cual no crea derecho a favor de la persona licitadora propuesta.

En el Anexo I-apartado 8.F. podrán establecerse criterios de adjudicación específicos para el desempate en el 
caso de que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas. 
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Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar vinculados al objeto del contrato 
y se referirán a:

a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, 
tengan en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2%. En caso de  
empate  entre  aquéllas,  tendrá  preferencia  la  persona  licitadora  que  disponga  del  mayor  porcentaje  de 
personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. 

b) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras 
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razón 
de  sexo,  así  como  que  las  medidas  de  igualdad  aplicadas  permanezcan  en  el  tiempo  y  mantengan  la 
efectividad.

c)  Proposiciones  de las  empresas  de inserción reguladas en la  Ley  44/2007,  de  13  de diciembre,  para  la 
regulación del régimen de las empresas de inserción.

d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la adjudicación de los 
contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo.

e) Proposiciones presentadas por las empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 120 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban  
medidas fiscales y administrativas, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) Proposiciones presentadas por empresas calificadas como sociedades cooperativas a las que la normativa 
que les sea de aplicación les atribuya una preferencia para la adjudicación en caso de empate.

En la aplicación de los anteriores criterios, tendrá preferencia la proposición de la empresa que reúna un 
mayor número de las características señaladas en el referido Anexo I-apartado 8.F, y en caso de que persista el 
empate, se aplicarán por orden los criterios de desempate establecidos en el apartado 2 del artículo 147 de la 
LCSP.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo será aportada 
por  las  personas  licitadoras  en  el  momento  en  que  se  produzca  el  empate  a  través  de  SiREC-Portal  de 
licitación electrónica.

10.7. Documentación previa a la adjudicación.

1. Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes 
requerirán por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica a la persona licitadora que 
haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, plazo que podrá reducirse hasta 
la mitad por exceso en caso de urgencia,  a  contar desde el  siguiente a aquél  en que hubiera recibido el 
requerimiento,  presente  la  documentación  que  se  detalla  en  el  apartado  2  de  esta  cláusula,  tanto  de  la 
persona licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, por medios electrónicos a 
través de SiREC-Portal de licitación electrónica.

La persona licitadora que haya presentado la mejor oferta presentará copia electrónica, sea auténtica o no, de 
la documentación requerida, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015. En todo caso 
la persona licitadora será responsable de la veracidad de los documentos que presente.

Cuando  la  persona  licitadora  esté  inscrita  en  el  Registro  de  Licitadores  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía (ROLECA), no estará obligada a presentarla documentación justificativa contenida en las letras a), b), 
c) y f) del apartado 2 de esta cláusula, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 39/2011. Para  
ello la persona licitadora o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, deberán presentar 
declaración responsable relativa a la no alteración de los datos que constan en el mismo, conforme al Anexo  
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VI, y el  órgano de contratación o la mesa incorporarán de oficio el certificado de inscripción en el ROLECA 
expedido electrónicamente por dicho Registro.

Asimismo,  cuando  la  persona  licitadora  esté  inscrita  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de 
documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito, no estará obligada a 
presentar  los  documentos  justificativos  u  otra  prueba  documental  de  los  datos  inscritos  en  los  referidos 
lugares, debiendo presentar declaración responsable en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en 
el correspondiente certificado del Registro no han experimentado variación, y el órgano de contratación o la 
mesa incorporarán de oficio el certificado de inscripción expedido electrónicamente por el Registro..

2. La documentación a presentar será la siguiente:

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora.

a.1.- Documentos identificativos:

• Persona jurídica:  escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

• Persona física: el órgano de contratación consultará los datos de identidad a través de los sistemas 
de verificación correspondientes, siempre que no medie derecho de oposición conforme al modelo 
indicado en el Anexo VII. En caso de que se ejercite el derecho de oposición, se deberá presentar el 
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces. 

a.2.- Habilitaciones empresariales:

• Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato 
una determinada habilitación empresarial, se acompañará el certificado que acredite las condiciones 
de aptitud profesional.

• En el supuesto de contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y/o empresas 
de inserción, unos y otras deberán acreditar que cuentan con la habilitación empresarial requerida en su 
normativa reguladora mediante el certificado de su inscripción en el registro autonómico respectivo. 

En el caso de que el certificado de inscripción en el registro no acredite la condición de “iniciativa social” 
para los centros especiales de empleo, estos deberán acreditar dicha condición mediante el certificado 
de  inscripción  como  centro  especial  de  empleo,  acompañado  del  acta  fundacional,  escritura  de 
constitución o acuerdo social del que resulte la inexistencia de ánimo de lucro o el carácter social de las 
entidades que lo promueven o participan en más de un 50% y el compromiso de reinversión de los 
beneficios.

a.3.- Documentación específica para empresas no españolas:

a.3.1. Empresas de estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el  
Espacio Económico Europeo:

• Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. La capacidad de las 
mismas se acreditará con el documento acreditativo de su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, o declaración jurada o un certificado, 
de acuerdo con lo establecido en el Anexo I  del Reglamento General de la Ley de Contratos de las  
Administraciones Públicas.
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• Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o 
la pertenencia a una determinada organización para poder realizar en él las actividades que son 
objeto del contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito.

a.3.2. Empresas extranjeras distintas de las anteriores:

• Deberán justificar mediante informe de reciprocidad, en la forma recogida en el artículo 68 de la LCSP, 
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector 
público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga.

En relación con las empresas de Estados signatarios del  Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización  Mundial  de  Comercio  se  prescindirá  del  citado  informe  de  reciprocidad,  cuando  el 
contrato esté sujeto a regulación armonizada.

• La  acreditación  de  su  capacidad  de  obrar  se  instrumentará  a  través  de  informe  de  la  Misión 
Diplomática Permanente de España en el  Estado correspondiente o de la Oficina Económica y 
Comercial de España en el Exterior, en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en la 
que se  haga constar,  previa  acreditación por  la  empresa,  que figuran inscritas  en el  Registro  local 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el 
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

• Además, será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
que resulten  adjudicatarias abran sucursal en España,  con designación de personas apoderadas o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil, salvo que el Anexo 
I- apartado 13 se indique lo contrario.

a.4.- Declaración de incompatibilidades (sólo personas jurídicas):

Las  personas  jurídicas  licitadoras  deberán  acreditar  que  no  forma  parte  de  sus  órganos  de  gobierno  o 
administración personal alto cargo de la Administración de la Junta de Andalucía al que se refiere el artículo 6 
del Decreto 176/2005, de 26 de julio, por el que se desarrolla la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades 
de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses 
de altos cargos y otros cargos públicos, con la excepción contenida en el artículo 4.2 de dicha Ley, así como que 
no ostenta participación superior al 10% computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley2. A estos 
efectos, deberán aportar:

• Declaración responsable de la persona representante que presente la oferta, conforme al modelo 
establecido en el Anexo VIII.

b) Documentos acreditativos de la representación.

b.1.- Acreditación documental de la representación:

• Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán  poder de 
representación, que deberá venir acompañado de  bastanteo realizado por los servicios jurídicos de 
cualquier Administración a nivel estatal, autonómico o local, que acredite la comprobación de que las 
facultades  o  poderes  de  una  o  varias  personas  físicas  son  suficientes  para  actuar  en  nombre  y 
representación de una determinada persona jurídica en la realización de determinadas actuaciones. En 
caso de tratarse de una entidad instrumental será igualmente válido el bastanteo de su asesoría jurídica, 
lo que se indicará en el Anexo I-apartado 6.

2 En  el  supuesto  de  las  sociedades  anónimas  cuyo  capital  social  suscrito  supere  los  600.000  euros,  dicha  prohibición  afectará  a  las 
participaciones  patrimoniales  que,  sin  llegar  al  diez  por  ciento,  supongan una posición en el  capital  social  de  la  empresa que pueda 
condicionar de forma relevante su actuación.
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Si dicho bastanteo no se aportara, la suficiencia de los poderes de las personas físicas que actúen 
firmando  proposiciones  en  nombre  y  representación  de  las  personas  que  sean  propuestas 
adjudicatarias será valorada en el acto de celebración de la sesión de la mesa de contratación que 
tenga por objeto el análisis de la documentación previa a la adjudicación, por el Letrado o Letrada del 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía o persona a la que se asignen sus funciones, o la persona 
de  las  que  tengan  atribuido  el  asesoramiento  jurídico  del  órgano  de  contratación.  Del  juicio  de 
suficiencia que se haga en los términos del párrafo anterior se dejará constancia en el acta sin que en 
este caso sea necesario recabar bastanteo de poderes y facultades.

• Si la persona licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su  
previa inscripción en el Registro Mercantil.

b.2.- Acreditación de la identidad de la persona representante:

• El órgano de contratación consultará los datos de identidad a través de los sistemas de verificación 
correspondientes,  siempre que no medie derecho de oposición conforme al  modelo indicado en el 
Anexo  VII.  En caso de que se  ejercite  el  derecho de oposición,  se  deberá presentar  el  Documento 
Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces.

c) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica.

c.1.- Si se exige clasificación administrativa en el Anexo I-apartado     4   se deberá presentar  :

• Certificado de clasificación administrativa, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Pública 
del Estado u órgano equivalente de una Comunidad Autónoma, en el grupo o subgrupo de clasificación 
y categoría correspondientes al contrato, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado u órgano equivalente de una Comunidad Autónoma.

• Declaración sobre la vigencia de la clasificación administrativa y de las circunstancias que sirvieron de 
base para la obtención de la misma.

En el caso de UTEs, se estará a los dispuesto en la cláusula 6.2.

c.2.- Si no se exige clasificación administrativa, la solvencia se acreditará indistintamente mediante:

• Certificado de clasificación administrativa como contratista de obras en el  grupo o subgrupo de 
clasificación y categoría correspondientes al contrato, expedido por la Junta Consultiva de Contratación 
Pública  del  Estado  u  órgano  equivalente  de  una  Comunidad  Autónoma,  acompañado  de  una 
declaración sobre la vigencia de la clasificación administrativa y de las circunstancias que sirvieron de 
base para la obtención de la misma; o 

• Acreditación de la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica por los medios indicados 
en el Anexo I-apartado 4, que serán evaluados de acuerdo con los criterios de selección que constan en 
el  mismo.  Cuando  el  Anexo  I-apartado  4 no  concrete  los  criterios  y  requisitos  mínimos  para  la 
acreditación de la solvencia, se estará a lo dispuesto en los artículos 87.3 y 88.3 de la LCSP.

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar de la persona licitadora aclaraciones sobre los certificados 
y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.

c.3.- Acreditación de la   solvencia con medios externos  :

• Cuando  la  persona  licitadora  acredite  su  solvencia  basándose  en  la  solvencia  y  medios  de  otras 
entidades, con los requisitos establecidos en la cláusula  6.2, deberá para ello aportar  documento de 
compromiso  de  disposición  emitido  por  el  órgano  de  dirección  de  la  empresa  que  preste  la 
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solvencia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 
1257 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia.

• Cuando en el  Anexo I-apartado 4 se exijan  formas de responsabilidad conjunta entre la persona 
licitadora y las entidades que prestan su solvencia en la ejecución del contrato, se presentará la 
documentación justificativa de esta circunstancia.

d)  Documentación justificativa de la concreción de las condiciones de solvencia mediante dedicación o 
adscripción de medios.

d.1.- Identificación del personal responsable de ejecutar la prestación.  

Si en el Anexo I-apartado  4 se exige a las personas jurídicas que especifiquen en la oferta los nombres y la 
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, se presentará:

• Declaración  en  la  que  se  especifiquen  los  nombres  y  la  cualificación  profesional  del  personal 
responsable de ejecutar la prestación.

d.2.- Dedicación o adscripción de medios personales o materiales.  

Si en el Anexo I-apartado 4 se exige el compromiso de dedicación o adscripción a la ejecución del contrato de 
determinados medios personales o materiales, se presentará:

• Escrito en el que designa al personal técnico que la empresa asignará con carácter permanente al 
contrato,  el  cual  deberá ser  como  mínimo  el  establecido en  el Anexo  I-apartado  4 y  reunir  las 
condiciones de titulación, especialización y experiencia que en el mismo se establecen.

• Declaración  responsable del  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condiciones  exigidos  al  personal 
técnico asignado con carácter permanente a la ejecución del contrato, realizada por cada una de las 
personas técnicas propuestas conforme al modelo establecido en el Anexo XV. 

Con la presentación de la misma la persona licitadora justificará que dispone efectivamente de tales 
medios,  en los términos establecidos en el  Anexo I-apartado  4,  sin perjuicio de que el  órgano de 
contratación, adicionalmente, pueda exigir cualquier  otra documentación justificativa que estime 
necesaria.

e) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental.

En los casos en que así se exija en el Anexo I-apartado 4, se presentarán:

• Certificados a que se refieren los artículos 93 y 94 de la LCSP, relativos al cumplimiento por la persona 
licitadora de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental.

Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea y también se aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes 
de  garantía  de  la  calidad  y  de  gestión  medioambiental  que  presente  la  persona  licitadora,  y,  en 
particular, una descripción de las medidas de gestión medioambiental ejecutadas, siempre que la 
persona  licitadora  demuestre  que  dichas  medidas  son  equivalentes  a  las  exigidas  con  arreglo  al 
sistema o norma de gestión medioambiental aplicable.

f) Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

f.1.- Obligaciones tributarias con la Administración Estatal:

• Autorización para recabar esta información por parte del órgano de contratación conforme al modelo 
indicado  en  el  Anexo  IX,  o  bien,  certificación  positiva expedida  por  la  Agencia  Estatal  de 
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Administración Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.

f.2.- Obligaciones tributarias a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas:

• Certificado tributario de IAE3 en el epígrafe o epígrafes correspondientes al objeto del contrato.

• En caso de no aportar el certificado anterior, si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas en el  ejercicio corriente,  deberá presentar  justificante de 
estar dada de alta en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, del citado impuesto. En caso 
de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio, deberá presentar el justificante de pago del último  
recibo. En ambos supuestos, se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado impuesto.

• En caso de estar exenta de este impuesto, presentarán declaración justificativa al respecto.

f.3.- Obligaciones tributarias con la administración de la Junta de Andalucía:

• Autorización para recabar esta información por parte del órgano de contratación conforme al modelo 
indicado en el Anexo IX; o bien, certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de 
Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza 
tributaria en período ejecutivo o, en el caso de personas contribuyentes contra quienes no proceda la 
utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

f.4.- Obligaciones con la Seguridad Social:

• Autorización para recabar esta información por parte del órgano de contratación conforme al modelo 
indicado en el Anexo  IX;  o bien, certificación positiva,  expedida por la Tesorería Territorial  de la 
Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 
Social, o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.

g)  Personas trabajadoras con discapacidad.

De conformidad con el artículo 71.1.d) de la LCSP, las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más  
personas trabajadoras en su plantilla estarán obligadas a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se 
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores 
con discapacidad.

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibición para contratar, la persona licitadora propuesta 
como adjudicataria deberá presentar:

• Certificado  de  la  empresa en  que  conste  tanto  el  número  global  de  personas  trabajadoras  de 
plantilla,  como  el  número  particular  de  personas  trabajadoras  con  discapacidad  en  la  misma 
conforme al modelo establecido en el Anexo X.

• En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, 
deberán aportar  declaración de excepcionalidad y  una  declaración con las  concretas medidas 
aplicadas. 

h)  Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

3 Este certificado acredita estar dado de alta en el IAE, describiendo la actividad, grupo y epígrafe contenidos en las tarifas del IAE, el tipo de  
actividad,  la  fecha  de  alta  a  efectos  del  impuesto  y  la  exención  o  sujeción  al  mismo. 
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G309.shtml
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De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que tengan 50 o 
más personas trabajadoras deberán acreditar que  cuentan con un plan de igualdad,    inscrito en el Registro   
laboral correspondiente4,  conforme a lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley Orgánica 3/2007).

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibición para contratar, la persona licitadora propuesta 
como adjudicataria deberá presentar:

• Plan de igualdad inscrito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al 
tiempo de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

• No obstante, se considerará suficiente la solicitud de inscripción del plan de igualdad siempre que, a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, hayan transcurrido tres meses o más desde 
que se presentó la solicitud, sin que hubiera recaído resolución expresa sobre la procedencia de la 
inscripción.

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los términos 
expuestos, antes de proceder a su exclusión de la licitación se le otorgará un plazo de 3 días naturales para que 
demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se encuentra en condiciones de cumplir con 
cualquiera de las exigencias de los dos párrafos anteriores.

i) Garantía definitiva.

1. Las personas licitadoras que hubieran presentado las mejores ofertas deberán constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía del 5% del precio final ofertado5, excluido el IVA. No obstante, cuando el 
precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará 
atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva a centros especiales de empleo de 
iniciativa social o a empresas de inserción, no procederá la exigencia de la garantía definitiva, salvo en los 
casos  en  los  que  el  órgano  de  contratación,  por  motivos  excepcionales,  lo  considere  necesario  y  así  lo  
justifique motivadamente en el expediente. 

2.  La persona contratista, tras recibir el  requerimiento de documentación previa a la adjudicación, tendrá la 
facultad de constituir la garantía por los siguientes medios: 

- Mediante retención en el precio. 

- Mediante aval, prestado por entidad de crédito, establecimiento financiero de crédito o por sociedades 
de garantía recíproca autorizados para operar en España.

- Mediante seguro de caución, otorgado por una entidad aseguradora autorizada para operar en el 
ramo.

En los dos supuestos anteriores deberá constar en los respectivos documentos el visado que acredite el 
previo bastanteo del poder, efectuado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 86.3 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General 
de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio.

4 Redacción dada tras introducirse la obligatoriedad de inscripción en el Registro laboral correspondiente en la redacción dada al artículo 
71.1.d) de la LCSP por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

5 En caso de tratarse de  Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendrán que aportar el 25% de las garantías que hubieren de constituir,  
conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011.
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- Mediante inmovilización de valores de deuda pública. 

- En efectivo.

- Además, la persona licitadora podrá también optar porque un porcentaje de la misma sea constituida 
por los anteriores medios y el resto mediante retención en el precio. 

En los  contratos financiados con fondos europeos,  de conformidad con lo  establecido en el  artículo 29 del 
Decreto-ley 3/2021, la garantía se constituirá preferentemente mediante retención en el precio. No obstante, la 
persona contratista tiene la facultad de constituir la garantía por los otros medios arriba enunciados.

3. Respecto a la forma y condiciones de constitución de la garantía, en el caso de que se opte por la retención del 
precio, el órgano de contratación retendrá en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la 
constitución de la garantía definitiva o, de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta 
completarla. El importe retenido será devuelto a la persona contratista cuando finalice el plazo de garantía del 
contrato.

Para el  resto de medios,  la  constitución de la garantía se realizará  ante la Caja General  de Depósitos de la 
Comunidad Autónoma, por medios electrónicos, a través de la sede electrónica general de la Administración de la 
Junta  de  Andalucía,  a  la  que  se  podrá  acceder  directamente  a  través  de  la  dirección 
https://www.junta  deandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp   o,  en  su 
defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucía.

4. Además, cuando así se indique en el Anexo I-apartado 7 y de conformidad con el artículo 107.2 de la LCSP, se 
podrá exigir una  garantía complementaria de hasta un 5  % del precio final ofertado, pudiendo alcanzar la 
garantía  total  un  10  % del  citado  precio.  Asimismo  se  indicará  en  el  referido  anexo  si  la  garantía 
complementaria  es  únicamente  exigible  a  personas  adjudicatarias  cuyas  ofertas  resultaran  inicialmente 
incursas en presunción de anormalidad.

5. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva se realizará: 

• Cuando se opte por la  retención en precio, mediante declaración, conforme al modelo del Anexo XI, 
por la que se manifieste la decisión de la persona licitadora de constituir la garantía definitiva mediante 
retención en el  precio. En caso de que la persona licitadora opte por la constitución de la garantía 
definitiva mediante retención parcial en el precio, indicará la parte que solicita que le sea retenida, así  
como la parte de la garantía que ha constituido ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad  
Autónoma.

• En los demás casos  , la constitución de la garantía quedará acreditada con el resguardo expedido por la 
Caja General, el cual será consultado directamente por el órgano de contratación sin que tenga que 
aportarse por la persona licitadora.

• En caso de que se haya exigido garantía provisional  , se presentará declaración, conforme al modelo del 
Anexo XI, optando por aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o por proceder a una 
nueva  constitución  de  esta  última,  en  cuyo  caso  la  garantía  provisional  se  extinguirá  y  devolverá 
simultáneamente a la constitución de la definitiva.

6. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles a 
la persona contratista, esta deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 
quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, 
deberá reajustarse la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el 
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plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique a la persona  adjudicataria el acuerdo de 
modificación.

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del plazo 
de garantía señalado en el Anexo I-apartado 13 y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin 
culpa de la persona contratista, previo informe del responsable del contrato acreditativo de tal cumplimiento.

En el supuesto de recepción parcial solo podrá la persona contratista solicitar la devolución o cancelación de 
la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el Anexo I-apartado 7.

j) Declaración responsable de protección de menores.

En caso de que la ejecución del contrato implique contacto habitual con menores por parte del personal de la 
persona adjudicataria adscrito al mismo, se presentará:

• Declaración responsable,  conforme al modelo del Anexo XII, donde esta deberá especificar que dicho 
personal cumple con el requisito previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

k)  Declaración de ubicación de servidores y servicios asociados.

Cuando la ejecución del contrato requiera el tratamiento por   la persona   contratista de datos personales por   
cuenta de la persona responsable del tratamiento, se deberá aportar:

• Declaración, conforme al Anexo  XIII, en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los 
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, según lo establecido en 
el artículo 122.2.c) de la LCSP. 

Cualquier  cambio  que  afecte  en  el  futuro  a  la  citada  declaración  deberá  ser  comunicada  por  medios 
electrónicos al órgano de contratación con carácter inmediato, constituyendo una obligación esencial a los 
efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

l) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas.

l.1.- Cuando la empresa   que haya presentado la mejor oferta   vaya a intervenir en el proceso de subcontratación   
en el sector de la construcción como contratista o subcontratista, de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción (en adelante, Real Decreto 1109/2007), se presentará:

• Certificación de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de 
la Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio.

l.2.- Cuando la empresa   que haya presentado la mejor oferta se encuentre   incluida en el ámbito de aplicación   
del Real Decreto 1109/2007, y desplace personas trabajadoras a España, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, 
de  29  de  noviembre,  sobre  desplazamiento  de  trabajadores  en  el  marco  de  una  prestación  de  servicios 
transnacional,  deberá presentar:

• Certificación de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se 
vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios en España.

3.  Presentada la  documentación a  través  de SiREC-Portal  de  licitación electrónica,  la  Mesa de contratación 
procederá a su examen.

Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de contratación procederá a su exclusión del 
procedimiento de adjudicación.
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Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observase defectos u omisiones 
subsanables  en  la  misma,  lo  notificará  por  medios  electrónicos  a  través  de  SiREC-Portal  de  licitación 
electrónica  y  lo  comunicará  a  través  del  perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación,  a  la  persona  
licitadora  concediéndole  un  plazo  de  tres  días  naturales  para  que  los  corrija  o  subsane,  presentando  la 
documentación que proceda a través de SiREC-Portal de licitación electrónica. Si en el plazo concedido no 
procede a la subsanación de la documentación, será excluida del procedimiento de adjudicación.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la persona 
licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si 
se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, de  
conformidad con lo previsto en el artículo 150.2 del citado texto legal.

El plazo de tres días naturales contemplado en el párrafo anterior podrá reducirse hasta la mitad por exceso en 
caso de urgencia.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la persona 
licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si 
se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, de  
conformidad con lo previsto en el artículo 150.2 del citado texto legal.

El plazo de tres días naturales contemplado en el párrafo anterior podrá reducirse hasta la mitad por exceso en 
caso de urgencia.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a solicitar la misma documentación a la licitadora 
siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta 
que se presente correctamente la documentación exigida.

10.8. Adjudicación del contrato.

Una vez comprobado que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la mejor oferta es  
correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes, plazo 
que podrá reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la adjudicataria y a las 
restantes  personas licitadoras y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 
15 días, el cual podrá ser reducido hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a  
la formalización del contrato.

La notificación se realizará por medios electrónicos y deberá contener, en todo caso, la información necesaria 
que permita  a  las  personas interesadas en el  procedimiento interponer  recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación.

En el  caso de que la  adjudicataria  sea una unión temporal  de empresas deberá aportar,  en un plazo no 
superior a veinte días naturales desde que se notifique la adjudicación, copia electrónica, sea auténtica o no, 
de la escritura pública de formalización de la misma a través de SiREC-Portal de licitación electrónica, cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la 
Mesa de contratación deberá motivar su decisión.
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No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses, plazo que podrá reducirse hasta la mitad por 
exceso en caso de urgencia, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el 
Anexo I-apartado 6.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar a la persona adjudicataria del contrato sea el del precio, 
la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de 
las proposiciones. 

Los plazos indicados en los párrafos anteriores se ampliarán en quince días hábiles, o  la mitad por exceso en 
caso de urgencia, cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 149.4 de la LCSP.

Si la proposición se contuviera en más de un sobre electrónico, de tal forma que éstos deban abrirse en varios  
actos independientes, el plazo anterior se computará desde el primer acto de apertura del sobre electrónico 
que contenga una parte de la proposición.

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no adjudicar o celebrar 
el  contrato  por  razones  de  interés  público  debidamente  justificadas  en  el  expediente,  o  desistir  del 
procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de 
preparación  del  contrato  o  de  las  reguladoras  del  procedimiento  de  adjudicación. En  ambos  casos,  se 
compensará a las personas licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el Anexo I-apartado 6. En 
el caso de que no se establezca cantidad, para el cálculo de la compensación se utilizarán los criterios de 
valoración empleados para la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del 
procedimiento administrativo común.

10.9. Formalización del contrato.

Antes de la formalización del contrato se procederá, en su caso, a la previa fiscalización del compromiso del 
gasto por la Intervención correspondiente.

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.

a) Plazo para formalización

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, el órgano de contratación 
no podrá proceder a la formalización del contrato hasta que hayan transcurrido quince días hábiles a partir del 
día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del contrato. 

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  hubiera  interpuesto  recurso  que  lleve  aparejada  la  suspensión  de  la 
formalización del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de 
adjudicación, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán por medios electrónicos a la 
persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días,  contados desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, plazo que podrá reducirse hasta la mitad por exceso 
en caso de urgencia.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras, plazo que podrá 
reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia, en la forma prevista en el artículo 151.2 de la LCSP.

b) Formalización electrónica
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El contrato se formalizará por medios electrónicos en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la licitación constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. 

Simultáneamente con la firma electrónica del contrato, deberá ser firmado electrónicamente por la persona 
adjudicataria  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 
Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

c) Perfección del contrato

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entenderá 
celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.

d) Publicación

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se publicará en el perfil 
de contratante del órgano de contratación en un plazo no superior a quince días, tras el perfeccionamiento del 
contrato.

Cuando  el  contrato  esté  sujeto  a  regulación  armonizada,  el  anuncio  de  formalización  deberá  publicarse, 
además, previamente, en el  DOUE. El órgano de contratación enviará el anuncio de formalización al DOUE a  
más tardar 10 días después de la formalización del contrato.

e) Consecuencias de la falta de formalización por causas imputables a la adjudicataria.

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si  se hubiera constituido, sin 
perjuicio de la aplicación de la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.2. b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 10.7 del presente 
pliego a través de SiREC-Portal  de licitación electrónica.
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III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

11. Persona responsable del contrato, dirección facultativa e inspección de las obras. Unidad de 
seguimiento y ejecución.

El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato a la que le corresponderá 
coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con 
el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la Administración frente a 
la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él, 
pudiendo estar auxiliada por una unidad encargada del seguimiento y ejecución o una entidad contratada a 
tal efecto.

Las facultades de la persona responsable del contrato serán ejercidas por la Dirección Facultativa, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El 
órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los 
citados preceptos que encargue a la persona responsable del contrato.

Corresponderá a la persona responsable del contrato las funciones que se prevén en el artículo 62 de la LCSP y 
en concreto:

a) Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación.

b) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en 
virtud del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecución. 

c) Informar al  órgano de contratación de los eventuales incumplimientos y,  en su caso, proponer la 
resolución del contrato o la imposición de penalidades.

d) Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la ejecución del 
contrato,  en  los  términos  establecidos  en  la  LCSP  y  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares en el plan de trabajo o cualquier otra modificación material en la ejecución del contrato.

e) Proponer al órgano de contratación las modificaciones que resulte necesario introducir.

f) Proponer la imposición de penalidades y/o reclamación de indemnizaciones por incumplimientos 
contractuales.

g) Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del 
contrato así como en los de devolución o cancelación de garantías.

h) Conformar las facturas derivadas de la ejecución del contrato.

Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato serán de obligado cumplimiento para la 
persona contratista, que asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos que 
ejecute, siendo inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando 
la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de 
la ejecución del contrato.

La persona responsable y su personal  colaborador,  acompañados por la persona delegada de la persona 
contratista, tendrán libre acceso a a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y los 
medios  necesarios  para  la  realización  de  las  actuaciones  pertinentes,  así  como  acceso  al  Libro  de 
Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LRSSC.
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La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le  sean requeridas por el  órgano de 
contratación  durante  la  ejecución  del  contrato.  Cuando  la  persona  contratista,  o  personas  de  ella 
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 
órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen 
orden en la ejecución de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la apertura de catas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos 
derivados  del  reconocimiento  y  subsanación.  En  caso  contrario,  la  persona  responsable  certificará  la 
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 
proyecto.

Asimismo,  podrá ordenar la  realización de ensayos y  análisis  de materiales  y  unidades de obra y  que se 
recaben  los  informes  específicos  que  en  cada  caso  resulten  pertinentes,  siendo  a  cargo  de  la  persona 
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la Obra  
y  la  Coordinación  de  la  Seguridad  en  la  Obra,  y  la  condición  de  responsable  del  contrato,  podrá  ser 
desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico por ella 
contratado.

La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto 
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de discordancias 
entre  los  documentos  del  proyecto,  tampoco  podrá  adoptar  decisión  alguna  que  pueda  implicar  la 
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la 
cláusula 18.1.2 del presente pliego.

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, 
no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a 
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 
Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En  la  oficina  de  obras  deberá  existir  un  Libro  de  Órdenes,  un  Libro  de  Incidencias  y  un  Libro  de  
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección 
Facultativa  de  la  obra  haga  constar,  por  escrito,  las  instrucciones  que,  periódicamente  y  para  el  mejor 
desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de 
personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de 
dudas que se puedan plantear en relación con la realización de las obras.

Con independencia de lo dispuesto hasta ahora, en el Anexo I-apartado 13 se establecerá la unidad encargada 
del seguimiento y ejecución  del contrato, de conformidad con el artículo 62 de la LCSP. La misma tendrá libre 
acceso a las obras e instalaciones así como a la documentación necesaria para el desarrollo de las obras y  
estará  facultado  para  dar  instrucciones  a  la  persona  responsable  del  contrato.  Ostenta  las  facultades  de 
inspección de las actividades desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en 
los términos y con los límites establecidos en la normativa aplicable para cada tipo de contrato.
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12. Ejecución del contrato.

La ejecución del contrato se llevará a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado. 

Las  comunicaciones  y  notificaciones  con  la  persona  contratista  derivadas  de  la  ejecución  posterior  del 
contrato en el ejercicio de las competencias del órgano de contratación se realizarán por medios electrónicos 
en la medida que SiREC-Portal de licitación electrónica así lo permita. Quedan excluidas, a estos efectos, las  
comunicaciones y notificaciones que efectúe la persona responsable del contrato.

12.1. Condiciones de ejecución.

La  ejecución  del  contrato  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  de  la  persona  contratista, sin  perjuicio  de  lo 
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le 
sirve  de  base,  y  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  para  su  interpretación  técnica  diere  a  la  persona 
contratista la Dirección facultativa de las obras.

Asimismo, la persona contratista estará obligada a recabar de  las personas trabajadoras para el acceso y el 
ejercicio  a  las  profesiones,  oficios  y  actividades,  que  impliquen  contacto  habitual  con  menores,  una 
certificación  negativa  del  Registro  Central  de  Delincuentes  Sexuales  que  garantice  el  no  haber  sido 
condenadas  por  sentencia  firme  por  algún  delito  contra  la  libertad  e  indemnidad  sexual,  que  incluye  la 
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual 
y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

12.2. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de 
otro orden.

En  el  Anexo  I-apartado  9 se  indicarán  las  condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato,  de  carácter 
económico, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, entre otras  
las  enumeradas en el apartado 2 del artículo 202 de las LCSP, debiendo estar todas ellas vinculadas al objeto 
del contrato, no ser discriminatorias y ser compatibles con el derecho comunitario, así como las penalidades 
por su incumplimiento, conforme a lo previsto en el artículo 192.1 de la LCSP, o si se les atribuye el carácter de 
obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la citada Ley.

Cuando el  incumplimiento de estas  condiciones  especiales  no se  tipifique como causa de resolución del 
contrato, se indicará en el Anexo I-apartado 9 si el mismo podrá ser considerado como infracción grave a los 
efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

Si la ejecución del contrato implica la cesión de datos por parte del órgano de contratación a la persona 
contratista, en el Anexo I-apartado 9 se indicará una condición especial de ejecución que haga referencia a la 
obligación de la persona contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección  de  datos,  debiéndose  indicar  que  esta  obligación  tiene  el  carácter  de  obligación  contractual 
esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todas las personas subcontratistas 
que participen en la ejecución del contrato.

12.3. Confidencialidad y protección de datos.

12.3.1. Confidencialidad

La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le atribuya el referido carácter en el Anexo I-apartado 13 o 
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco 
años desde el conocimiento de esa información, salvo que en el mismo apartado del citado Anexo I-apartado 
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13 se establezca un plazo mayor. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas 
o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía, y será necesario que con la 
formalización del contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo de confidencialidad recogido en el 
Anexo XIV del pliego.

La persona contratista no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, dibujos 
ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceras personas su publicación.

La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o 
mediante acuerdos con terceras personas cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea 
oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.

12.3.2. Protección de datos

La persona contratista, deberá cumplir el RGPD, la Ley Orgánica 3/2018 y demás normativa de aplicación en 
vigor en materia de protección de datos.  El  sometimiento de la persona contratista a la  normativa sobre  
protección de datos constituye una obligación esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 
del artículo 211 de la LCSP.

Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la LCSP, la persona contratista tendrá 
la consideración de persona encargada del tratamiento en los casos en que la contratación implique el acceso 
de  la  persona  contratista  a  datos  de  carácter  personal  de  cuyo  tratamiento  sea  responsable  la  entidad 
contratante. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se 
cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de éste deberán de constar por  
escrito.

A. Tratamiento de datos personales

Cuando la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por 
cuenta  de la persona responsable del tratamiento, la persona contratista deberá tratar los datos personales 
de los cuales la entidad contratante es responsable de la manera que se especifica en el Anexo I-apartado 16 
de este pliego, que describe en detalle los datos personales a proteger, el tratamiento a realizar y las medidas a 
implementar, así como la finalidad para la cual se cederán los datos personales al amparo de lo dispuesto en  
los artículo 116.1 y 122.2 a) de la LCSP. El cumplimiento de esta obligación es de carácter esencial, de modo  
que su incumplimiento dará lugar a la resolución contractual, en los términos del artículo 211.1 f) de la LCSP.

En caso de que, como consecuencia de la ejecución del contrato, resultara necesaria la modificación de lo 
estipulado en el Anexo I-apartado 16 “Tratamiento de Datos Personales”, la persona adjudicataria lo requerirá 
razonadamente  y  señalará  los  cambios  que  solicita.  En  caso  de  que  la  entidad  contratante  estuviese  de 
acuerdo con lo solicitado emitiría un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el 
detalle del tratamiento.

Por  lo  tanto  sobre  la  entidad  contratante  recaen  las  responsabilidades,  establecidas  en  la  normativa  de 
aplicación,  de  la  persona responsable  del  tratamiento  mientras  que  la  persona  adjudicataria  ostenta  las 
establecidas para la persona encargada del tratamiento. No obstante, si esta última destinase los datos a otra 
finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del presente pliego y/o la normativa 
vigente, será  considerada  también como Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho caso de las 
infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

En el supuesto de que la ejecución del objeto del contrato no implique el tratamiento de datos de carácter  
personal por parte de la persona contratista y, por tanto, ésta no deba tener la consideración de persona 
Encargada del Tratamiento, se le eximirá del cumplimiento de las correspondientes obligaciones conforme a 
lo dispuesto en el Anexo I-apartado 16.
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No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad adjudicataria, de forma accidental o 
accesoria,  fuera  conocedor  de  información  de  datos  de  carácter  personal  relativa  a  las  actividades  de 
tratamiento  del  órgano  de  contratación,  se  deberá  observar  estrictamente  el  deber  de  secreto  y 
confidencialidad, siguiendo en todo momento las indicaciones de la persona responsable del tratamiento de 
la entidad contratante, no pudiendo utilizar dicha información para ninguna finalidad distinta a la derivada de 
la ejecución del objeto del contrato. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del RGPD.

B. Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, la persona adjudicataria se obliga a garantizar el  
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a)  Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el  presente pliego o demás 
documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato, salvo que esté obligada a ello en virtud del 
Derecho de la Unión o nacional que se aplique  a la persona encargada; en tal  caso,  la persona encargada 
informará  a la persona  responsable de esa exigencia legal previa al  tratamiento, salvo que tal Derecho lo 
prohíba por razones importantes de interés público.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del presente  
contrato.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el 
artículo  32  del  RGPD,  así  como  observar  y  adoptar  las  medidas  técnicas  y  organizativas  de  seguridad 
necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los 
que tenga acceso.

En particular,  y  sin carácter limitativo,  se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel  de riesgo y 
seguridad detalladas en el Anexo I-apartado 16. 

d)  Mantener  la  más absoluta confidencialidad sobre los  datos personales a  los  que tenga acceso para la  
ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el  
que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase 
del tratamiento por cuenta de la persona adjudicataria, siendo deber de la persona adjudicataria instruir a las 
personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de 
la terminación de la ejecución del objeto del contrato o de su desvinculación.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este pliego y garantizar  
que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir 
con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener 
a disposición del órgano de contratación dicha documentación acreditativa.

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas 
a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa de la persona Responsable del Tratamiento, no 
comunicar, ceder ni difundir los datos personales a terceras personas, ni siquiera para su conservación.

h) Nombrar  una persona Delegada  de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y 
comunicarlo al órgano de contratación, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y 
datos  de  contacto  de  la(s)  persona(s)  física(s)  designada(s)  por  la  persona  adjudicataria  como  sus 
representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales (representantes  de la persona Encargada de 
Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las 
vertientes legales/formales y en las de seguridad.
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i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, según corresponda 
y se instruya en el Anexo I-apartado  16, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido 
acceso; (ii) los Datos Personales generados por  la persona adjudicataria por causa del tratamiento; y (iii) los 
soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se 
permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la 
destrucción.  La persona Encargada del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo 
que puedan derivarse responsabilidades de su relación con la persona Responsable del Tratamiento. En este 
último caso,  los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el  tiempo mínimo, destruyéndose de 
forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j)  Según corresponda y se indique en el  Anexo I-apartado  16,  a  llevar a cabo el  tratamiento de los datos 
personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que 
en el citado Anexo se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control del órgano de contratación o 
bajo  el  control  directo  o  indirecto  de  la  persona  adjudicataria,  u  otros  que  hayan  sido  expresamente 
autorizados por escrito por el mismo, según se establezca en dicho Anexo en su caso, y únicamente por  las 
personas usuarias o perfiles de  personas usuarias asignados a la ejecución del objeto de este pliego.

k)  Salvo  que  se  indique  otra  cosa  en  el  Anexo  “Tratamiento  de  Datos  Personales”  o  se  instruya  así  
expresamente por el  órgano de contratación, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico 
Europeo  u  otro  espacio  considerado  por  la  normativa  aplicable  como  de  seguridad  equivalente,  no 
tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas   autorizadas 
conforme a lo establecido en este pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté  obligada a ello en 
virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.

En el  caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea   la persona adjudicataria se vea 
obligada a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos,   la persona adjudicataria informará por 
escrito al órgano de contratación de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y 
garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al mismo, salvo que el 
Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.

l) De conformidad con el artículo 33 del RGPD, comunicar al órgano de contratación, de forma inmediata y a 
más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la 
que  tenga  conocimiento,  juntamente  con  toda  la  información  relevante  para  la  documentación  y 
comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que 
haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su 
disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta 
en  conocimiento  de   terceras  personas de  los  datos  e  informaciones  obtenidos  durante  la  ejecución  del 
contrato.  Comunicará con diligencia información detallada al  respecto,  incluso concretando qué  personas 
interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso,  rectificación,  supresión y  oposición,  limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros 
reconocidos  por  la  normativa  aplicable  (conjuntamente,  los  “Derechos”),  ante  la  persona  Encargada  del 
Tratamiento, ésta  debe comunicarlo al órgano de contratación con la mayor prontitud. La comunicación debe 
hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del  día laborable siguiente al  de la recepción del  
ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser 
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien  
ejerce el derecho.

La persona adjudicataria asistirá al órgano de contratación, siempre que sea posible, para que ésta pueda 
cumplir y dar respuesta a los ejercicios de derechos.
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n) Colaborar con el órgano de contratación en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas 
de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a 
las autoridades competentes o  las personas interesadas, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de 
impacto  relativas  a  la  protección  de  datos  personales  y  consultas  previas  al  respecto  a  las  autoridades 
competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.

Asimismo,  pondrá a  disposición del  mismo,  a  requerimiento de éste,  toda la  información necesaria  para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y 
colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Junta de Andalucía.

ñ)  En los  casos  en que la  normativa  así  lo  exija,  llevar,  por  escrito,  incluso en formato electrónico,  y  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de  
tratamiento efectuadas por cuenta del órgano de contratación, responsable del tratamiento, que contenga, al  
menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.

o)  Disponer  de  evidencias  que  demuestren  el  cumplimiento  de  la  normativa  de  protección  de  datos 
personales y del deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre el grado de cumplimiento o 
resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición del órgano de contratación a su requerimiento. 
Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición toda información, certificaciones y auditorías 
realizadas en cada momento.

p) Derecho de información:  la persona encargada del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, 
debe facilitar  la  información relativa a  los  tratamientos de datos que se van a  realizar.  La redacción y  el  
formato en que se facilitará la información se debe consensuar con la persona responsable antes del inicio de 
la recogida de los datos.

La  presente  cláusula  y  las  obligaciones  en  ella  establecidas,  así  como  el  Anexo  I-apartado  16 relativo  al 
Tratamiento  de  Datos  Personales  constituyen  el  contrato  de  encargo  de  tratamiento  entre  el  órgano  de 
contratación y la persona adjudicataria a que hace referencia el artículo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y 
prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y  
demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación objeto de este contrato, 
prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de 
secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del 
contrato.

C. Subencargos de tratamiento asociados a subcontrataciones.

Cuando se produzca una subcontratación con  terceras personas de la ejecución del contrato y  la persona 
subcontratista deba acceder a Datos Personales, la persona adjudicataria lo pondrá en conocimiento previo 
del órgano de contratación, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que éste decida, 
en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación.

En todo caso, para su autorización es requisito que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el tratamiento de datos personales por parte  de la persona  subcontratista se ajuste a la legalidad 
vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del órgano de contratación.

- Que  la  persona  adjudicataria  y  la  empresa  subcontratista  formalicen  un  contrato  de  encargo  de 
tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual será 
puesto a disposición del órgano de contratación.

La  persona  adjudicataria  informará  al  órgano  de  contratación  de  cualquier  cambio  previsto  en  la 
incorporación  o  sustitución  de  otras  personas  subcontratistas,  dando  así  la  oportunidad  de  otorgar  el 
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consentimiento previsto en esta cláusula.  La no respuesta a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos 
cambios.

D. Información sobre tratamiento de datos personales contenidos en este contrato y los necesarios para 
su tramitación.

Los datos de carácter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su gestión serán tratados por 
el órgano de contratación con la finalidad de llevar a cabo la gestión presupuestaria y económica del mismo, 
siendo  la persona  responsable del  tratamiento el  que así  esté  designada  formalmente en el  ámbito de la 
entidad.

La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal de un fin de interés público y el  
ejercicio de poderes públicos conferidos  a la persona  responsable del  tratamiento por  la  LCSP y  el  Texto 
Refundido de la Ley General de Hacienda Pública y demás que regule los gastos públicos.

No se prevé la comunicación de datos de carácter personal a  terceras personas, salvo las impuestas por el 
ordenamiento jurídico.  Los datos se conservarán por el  tiempo que exija la normativa sobre contratación 
pública, hacienda pública y archivo con fines de interés público.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 
sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el órgano de contratación.

Puede  ejercer  estos  derechos  mediante  una  solicitud  dirigida  a  la  persona  responsable  del  tratamiento, 
preferentemente  a  través  del  formulario  para  el  ejercicio  de  estos  derechos  disponible  en 
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos.  Además  puede  solicitar  el  ejercicio  de  sus  derechos 
solicitándolo por cualquiera de los medios para presentación de solicitudes y en cualquiera de los registros 
conformes con la Ley 39/2015.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.

13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El  Plan de Seguridad y  Salud en el  trabajo,  cuando fuere  exigible,  redactado por  persona técnica  con la 
titulación  exigida  legalmente,  y  suscrito  por  la  empresa  adjudicataria,  deberá  ser  presentado  a  la 
Administración, en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, al objeto de que pueda ser 
aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar 
efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedirá la 
comprobación  del  replanteo  ni  la  autorización  del  inicio  de  la  obra,  si  bien  éstas  no  podrán  comenzar 
efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la 
firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará 
constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en 
la primera certificación.  

La  persona  contratista  vendrá  obligada  a  recoger  en  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  todas  las  medidas  y 
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las 
normas  de  buena  construcción,  y  por  las  especificaciones  y  prescripciones  recogidas  en  el  Estudio  de 
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y 
Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.

  PCAP Obras Abierto. Presentación electrónica de ofertas.  40        

http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos


Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el 
Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los  
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En 
todo caso serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa 
modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las 
disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la  
autorización de la Administración antes de su retirada.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

La  persona  contratista,  de  por  sí  o  como  sustituta  de  la  Administración,  está  obligada  a  gestionar  el 
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y 
ordenanzas  municipales  y  de  cualquier  otro  organismo  público  o  privado  sean  necesarios  para  el  inicio, 
ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para 
ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda.

Asimismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de 
los  gastos  y  exacciones  derivados  de  los  impuestos,  licencias,  autorizaciones  y  requerimientos  referidos 
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de 
cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido 
dichos trámites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica y 
conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la adjudicataria del contrato 
celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 
incumplimiento de la presente cláusula.

Si  entendiera  que  las  liquidaciones  practicadas  no  se  ajustan  a  Derecho,  la  persona  contratista  quedará 
legitimada  para  interponer  contra  las  mismas  los  recursos  pertinentes,  comunicando  este  extremo  a  la 
Administración contratante.

13.3. Seguros.

La persona contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad, así 
como los siguientes seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los 
términos que, en su caso, se indiquen en el Anexo I-apartado 13:

1. Seguro a todo riesgo de construcción.

Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, la persona contratista deberá 
tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por la suma asegurada indicada en el Anexo I-apartado 
13 del presente PCAP, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización y  
bienes  preexistentes  por  los  riesgos  de  incendio,  rayo,  explosión,  robo,  expoliación,  impacto,  impericia, 
negligencia, actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de 
diseño,  materiales  y  mano  de  obra;  incluyendo  los  gastos  por  horas  extraordinarias,  desescombrado, 
demolición, medidas adoptadas por las Autoridades Públicas, etc. Deberá figurar como beneficiario, en caso 
de siniestro, el órgano de contratación.

2. Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, la persona contratista deberá tener 
suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra los 
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daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración o al 
personal dependiente de la misma, con el límite mínimo por siniestro indicado en el anexo I- apartado 13 del 
presente PCAP; e incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a la 
Administración como promotora de las obras.

3. Seguro de responsabilidad decenal.

En  el  caso  de  que  así  se  indique  en  el  Anexo  I-apartado  13,  la  persona  contratista  deberá  cubrir  su 
responsabilidad decenal con una póliza de seguro específica.

Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los seguros que ya tuviese 
concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este 
PCAP  y  así  se  acredite  mediante  la  correspondiente  certificación  expedida  en  nombre  de  la  compañía 
aseguradora por persona con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento de esta obligación.

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a la 
suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto la persona contratista acredite el cumplimiento de 
esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora 
en el pago de las certificaciones o liquidación.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

En  el  plazo  de  30  días  desde  la  formalización  del  contrato,  la  persona  contratista  presentará  a  la 
Administración relación detallada de los siguientes extremos: 

a)  Maquinaria,  medios  auxiliares,  servicios,  instalaciones  y  construcciones  provisionales  que  se 
habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 

b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las obras. 

c) En el caso de que en el Anexo I-apartado 13 se establezca que la realización del control de calidad de la 
obra esté  incluida en el  contrato,  se  comunicará  la  identidad,  datos  de contacto y  representante  o 
representantes legales de la persona subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de esta para 
ejecutar  la  prestación  por  referencia  a  los  elementos  técnicos  y  humanos  de  que  dispone  y  a  su 
experiencia, debiendo estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el 
control de calidad de la construcción y obra pública, y acreditando que la misma no se encuentra incursa 
en prohibición de contratar, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de la LCSP.

d)  En su caso, propuesta de modificación del personal técnico de la empresa adscrito con carácter 
permanente a la obra, según la documentación presentada para el cumplimiento de lo exigido en el 
Anexo XV del presente pliego.

El personal técnico propuesto deberá reunir los requisitos de titulación, número, especialización y experiencia 
exigidos al efecto en el Anexo I- apartado 4.

En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de la Administración.

La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se 
refiera  a  la  ejecución de la  obra y  quedará adscrita  permanentemente a  la  misma con dedicación plena 
durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista  
haya  presentado  en  debida  forma  los  documentos  anteriormente  señalados,  sin  que  ello  pueda  originar 
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.
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14. Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el Anexo I-apartado  6 se establezca que la tramitación del expediente es ordinaria, se 
procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la formalización del 
contrato, salvo que en el Anexo I- apartado 13 se hubiese consignado uno menor, según lo previsto en el artículo 
237 de la LCSP, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el  citado anexo se establezca que la tramitación es urgente, la comprobación del  
replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir de la adjudicación del contrato, aunque no se haya 
formalizado  el  correspondiente  documento  público  o  contrato  administrativo,  siempre  que  se  haya 
constituido la garantía definitiva correspondiente.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que sirve 
de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren a la persona 
contratista la Dirección Facultativa de las obras.  En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se 
ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en los 
términos establecidos en la cláusula 26.2 del presente pliego.

15. Programa de trabajo.

La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa de trabajo, que se ajustará al 
modelo  proporcionado  por  el  órgano  de  contratación,  en  el  plazo  de  treinta  a  días,  contados  desde  la 
formalización del contrato.

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP.

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su 
presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de  modificaciones  o  el  cumplimiento  de  determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista  
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de 
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

16. Prescripciones para la ejecución de las obras.

16.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista.

1. El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del contrato 
la  persona  contratista  cumple  las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral 
establecidas  en  el  derecho  de  la  Unión  Europea,  el  derecho  nacional,  los  convenios  colectivos  o  por  las 
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular 
las establecidas en el Anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de tomar 
las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las personas licitadoras 
cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en 
especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones 
salariales  inferiores  a  las  derivadas  de  los  convenios  colectivos  que  sea  grave  y  dolosa,  dará  lugar  a  la  
imposición de penalidades, en los términos previstos en la cláusula 17, si así se indica en el Anexo I-apartado 
11.

2.  El  personal  adscrito  por  la  persona contratista  a  la  prestación objeto del  contrato,  no tendrá ninguna 
relación laboral  con la Administración,  bajo ningún concepto,  dependiendo exclusivamente de la persona 
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contratista,  quién  tendrá  todos  los  derechos  y  deberes  inherentes  a  su  calidad  de  persona  empresaria 
respecto del mismo.

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,  de 
seguridad social y de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por 
tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; así como a cumplir las condiciones salariales 
de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, durante la  
ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que 
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios 
colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecución del contrato. La resolución 
se acordará en los términos establecidos en el artículo 212.1 de la LCSP.

3. En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter 
de persona empleadora,  así  como del  cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación 
laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y  
otra,  sin  que  pueda  repercutir  contra  la  Administración  ninguna  multa,  sanción  o  cualquier  tipo  de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier  caso,  la  persona contratista indemnizará a  la  Administración de toda cantidad que se viese 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por 
resolución judicial o administrativa.

4. Otras obligaciones:

La persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, 
de  7  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  que  regula  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Asimismo y conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1/2014 la persona adjudicataria estará obligada 
a suministrar a la Administración, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información 
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.

16.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el Anexo I-apartado 13 se establezca que la realización del control de calidad de la obra está 
incluida en el contrato, para la subcontratación de ésta, se estará a lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis no 
podrán ser empresas vinculadas a la misma, en el sentido en que son definidas en el artículo  42 del Código de 
Comercio y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control 
de calidad de la construcción y obra pública.

2. El control de calidad de la obra incluirá:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado 
cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que 
han de reunir los mismos.

Los  costes  de ejecución de los  ensayos,  análisis,  pruebas o  controles  preceptivos  para  verificar  tales 
condiciones,  se  considerarán  incluidos  en  los  precios  recogidos  en  el  proyecto  y  de  acuerdo  con  el 
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el  
proyecto aprobado.
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b)  Aquellos  otros  controles  y  análisis  que  no  vengan  impuestos  por  norma  alguna,  pero  que  estén 
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o la 
Persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto 
de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 
constructora  hubiese  ofertado  como  mejora  en  la  licitación,  los  cuales  abarcarán  los  siguientes 
conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del trabajo 
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad y de drenaje. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales donde 
se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al  citado 
informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y 
abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido de 
las certificaciones mensuales correspondientes.

3.  En  cualquier  caso,  los  gastos  de  ensayos  destinados  a  información,  verificación  o  comprobación  de 
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su 
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y abonados por  
la persona contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa autorización de 
la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a 
emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales 
del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberá proveerse de 
las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o 
localidad de donde hayan de provenir. 

Si,  excepcionalmente,  en  los  documentos  contractuales  figurase  alguna  marca,  modelo  o  denominación 
específicos de un producto industrial  para designar a éste,  se entenderá que tal  mención se refiere a las  
calidades y  características  de dicho producto,  pudiendo la  persona contratista,  previa  conformidad de la 
Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente 
los citados requisitos de calidad y características.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales 
a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos.

16.4. Oficina de obras.

Dentro del perímetro de la obra,  salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, deberá 
ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella 
copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de 
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Órdenes,  Incidencias  para  el  control  y  seguimiento  del  plan  de  Seguridad  y  Salud  en  las  Obras,  y  el  de 
Subcontratación,  el  Plan de Seguridad y  Salud,  y  cuanta documentación sea asimismo necesaria  para  el 
correcto desarrollo de la ejecución de las obras.

16.5. Señalización de la obra y del edificio o infraestructura.

1. La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización:

a) De la Obra:

a.1) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, 
en lugares que sean determinados por la Administración.

Las  dimensiones,  texto y  número de carteles  serán determinados en cada caso concreto por  la 
Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberán ajustarse exactamente a los modelos,  dimensiones,  materiales y  demás 
características  establecidas  en el  Manual  de Señalización Corporativa  de la  Junta de Andalucía, 
debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucía.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las obras 
deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y estar 
colocado en posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración reclamar 
en  cualquier  momento  la  retirada  o  reubicación  de  cualquier  cartel  que  no  se  ajuste  a  los 
mencionados requisitos.

Para  el  abono  de  la  primera  certificación  será  necesario  la  presentación  de  la  documentación 
acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra.

a.2)  Adquirir  e  instalar  las  señalizaciones  de obras,  establecidas  en el  Proyecto y  en el  Plan de 
Seguridad y Salud aprobados por la Administración,  así  como las exigidas por las disposiciones 
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecución de las mismas.

b) Del edificio o infraestructura:

b.1) Adquisición y colocación de la señalización exterior, la cual deberá asimismo ajustarse a los 
modelos, dimensiones, materiales y demás características establecidas en el Manual de Señalización 
Corporativa de la Junta de Andalucía, y ser adquiridas a las empresas homologadas al efecto por la 
Junta de Andalucía.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar, 
sus dimensiones, texto y número de elementos de señalización serán determinados en cada caso 
concreto por la  Administración,  en función de las características y  emplazamiento del  edificio o 
infraestructura.

b.2)  Adquisición  y  colocación  de  la  señalización  interior,  conforme  a  los  mismos  criterios 
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo,  montará  cualquier  otra  señalización  de  carácter  informativo  que  suministre  la 
Administración a fin de mejorar las condiciones de seguridad e información.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la señalización que no 
forme parte definitiva del propio edificio o infraestructura, deberá ser retirada una vez finalizadas las obras y 
con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorización previa de la 
Dirección Facultativa.  En los supuestos de actuaciones con financiación europea por fondos de cohesión, 
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deberá procederse a la retirada a los dos años a partir de la finalización de las obras, coincidiendo con la  
finalización del período de garantía de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, con excepción de la indicada 
en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado,  
se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta 
económica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la 
correcta colocación de dicha señalización.

16.6. Información y difusión de las obras.

En caso de que así se establezca en el Anexo I- apartado 13, la persona contratista hará frente a los siguientes 
gastos:

1. Gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, los gastos 
derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la publicación 
del anuncio tipo en un diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma y en otro diario de gran difusión en 
la provincia. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del precio del contrato.

2. Gastos derivados de la realización de un reportaje de vídeo, que recogerá las fases más significativas del 
proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalización de las mismas, describiéndose en audio 
la situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc.

Del  citado reportaje  se  entregarán diez  ejemplares,  en  soporte  DVD,  así  como los  originales  del  material 
utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad  
Corporativa de la Junta de Andalucía.

3. Gastos derivados de la edición de un folleto impreso a la finalización de la obra coincidiendo con la puesta en 
servicio de la misma. Ello implicará el seguimiento fotográfico de la obra y de sus fases más significativas, desde el 
estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotógrafo profesional seleccionado de mutuo acuerdo con el 
órgano de contratación; los reportajes se entregarán en soporte digital. El folleto divulgativo será de formato 
tríptico o cuadríptico y se ajustará en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa de 
la Junta de Andalucía y a las instrucciones del órgano de contratación, realizándose una tirada mínima de 500 
ejemplares no venales para su difusión pública. La Administración conservará para su archivo una copia de los 
documentos gráficos y fotográficos generados en la realización del folleto y podrá usarlos a discreción en sus 
publicaciones, impresas o digitales, exposiciones y actividades públicas.

Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente quedarán de 
propiedad exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos documentos, sin que puedan 
ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización.

16.7. Cesión del contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato 
podrán ser cedidos por  la persona  contratista a  una tercera persona siempre que las cualidades técnicas o 
personales de la persona cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la 
cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, lo que se señalará en su caso en el 
Anexo I-apartado 13.

La persona  cedente debe tener ejecutado al menos un 20  % del importe del contrato y la cesión debe ser 
autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a  una 
tercera persona cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características de la persona contratista 
si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

  PCAP Obras Abierto. Presentación electrónica de ofertas.  47        



La cesión podrá efectuarse siempre que  la persona cesionaria  tenga capacidad y solvencia suficiente para 
contratar y deberá formalizarse en escritura pública.

La  persona  cesionaria quedará  subrogada  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que  correspondan  a  la 
persona cedente.

16.8. Subcontratación.

1. De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP,  la persona  contratista 
podrá concertar con terceras personas la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las 
excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, 
objeto del contrato, por persona o entidad distinta  de la persona contratista, que está ligada a  ésta por un 
contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que  la persona subcontratista solo queda  ligada 
ante   la  persona  contratista,  no  teniendo  ésta  acción  directa  contra  esta  Administración.  No  obstante,  la 
persona contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

En el Anexo I-apartado  10 se indicará si las personas licitadoras tendrán la obligación de cumplimentar la 
sección D, de la parte segunda del DEUC.

2. De conformidad con los artículos 75.4 y 215.2 e) de la LCSP, en el Anexo I-apartado 10 se especificará si hay 
determinadas  tareas  críticas,  partes  o  trabajos  que,  en  atención  a  su  especial  naturaleza,  deberán  ser 
ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión de 
empresarios, por un participante en la misma, si se dieran los supuestos de los artículos 215.2 d) y e) de la  
LCSP.

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de 
la  competencia,  sin  perjuicio de lo  establecido en la  LCSP respecto a  los  contratos de carácter  secreto o 
reservado, cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y en aquellos 
contratos  cuya  ejecución  deba  ir  acompañada  de  medidas  de  seguridad  especiales  de  acuerdo  con 
disposiciones legales o reglamentarias, lo que se indicará en el Anexo I-apartado 10.

3.  En  todo  caso,  la  persona  contratista deberá  comunicar  por  escrito  al  órgano  de  contratación,  tras  la 
adjudicación del contrato y,  a más tardar,  cuando inicie la ejecución de éste,  la intención de celebrar los 
subcontratos,  señalando la  parte  de la  prestación que se  pretende subcontratar  y  la  identidad, datos  de 
contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud 
de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 
de la LCSP.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato  
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud.

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si éste es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

Toda persona subcontratista debe ser informada de las obligaciones que la contratista principal ha adquirido 
para la ejecución del contrato que le afecten directamente y/o tenga que cumplir, y especialmente, los hitos y 
objetivos que se deben cumplir y los plazos temporales para su cumplimiento, las condiciones especiales de 
ejecución, la sumisión al PMA, a la normativa laboral, social, medioambiental y de etiquetado verde y digital 
cuyo cumplimiento de ha de garantizar.

4.  La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las 
nuevas personas subcontratistas.
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En el  Anexo I-apartado  10 se  indicarán las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas 
anteriormente para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la persona 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente 
la subcontratación, que en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede contener alguna de 
las siguientes consecuencias:

a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 % del importe del subcontrato.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo 
de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

5. Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de la 
LCSP. En el Anexo I-apartado 10 se indicará si se prevé realizar pagos directos a las personas subcontratistas, 
sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 215 de la citada Ley.

La  persona  subcontratista  que  cuente  con  la  conformidad  para  percibir  pagos  directos  podrá  ceder  sus 
derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento 
de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En 
todo caso,  la  Administración podrá oponer  frente  a  la  persona cesionaria  todas las  excepciones causales 
derivadas de la relación contractual.

6.  La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial  las 
normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación  en  el  Sector  de  la  Construcción  (en  adelante,  LRSSC),  y  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la LRSSC.

La persona contratista  deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar  en la oficina de obras  el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 
de  la  referida  Ley  y  13  a  16  del  mencionado  Real  Decreto,  en  el  que  la  empresa  constructora  mantenga 
permanentemente  actualizada  la  relación  de  personas  subcontratistas  y  las  partidas  con  ellas  contratadas, 
debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de 
seguridad y salud.

Las infracciones de lo  dispuesto en la  LRSSC,  serán sancionadas con arreglo a  lo  dispuesto en la  Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 
4 de agosto.

7.  Los  pagos  efectuados  a  favor  de  la  persona  subcontratista  se  entenderán  realizados  por  cuenta  de  la 
persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de 
abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de 
la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que 
participen en el mismo, si así se determina en el Anexo I-apartado 10, en los términos del artículo 217 de la 
LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando éste lo solicite, 
relación  detallada  de  aquellas  subcontratistas  o  suministradoras  que  participen  en  el  contrato  cuando  se 
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos 
que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público 
contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestación dentro de los 
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plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales  (en adelante,  Ley 
3/2004) en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de 
las penalidades que se indican en el Anexo I-apartado 11. 

La garantía definitiva responderá de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el caso de que el valor estimado supere los 5 millones de euros y en el que el importe de la subcontratación 
sea igual o superior al  30 % del precio del contrato, las actuaciones de comprobación y la imposición de 
penalidades  se  aplicarán  en  todo  caso,  en  relación  a  los  pagos  a  subcontratistas  que  hayan  asumido 
contractualmente con la persona contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes de la 
prestación.

8.  Las personas subcontratistas podrán solicitar a la persona contratista un certificado de buena ejecución que 
refleje el objeto de la subcontratación, el importe, las fechas, la persona contratista principal, el destinatario 
público final de los trabajos, el lugar de ejecución si procede, y si se realizaron los trabajos según las reglas por las 
que se rige la profesión y se llevaron a buen término, en su caso. Asimismo, dichos certificados expresarán que las 
personas subcontratistas solo quedan obligadas con la contratista y aquéllas no dispondrán de acción directa 
contra la administración contratante, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima 
primera de la LCSP.

El certificado, que deberá ser expedido por la persona contratista principal en el plazo máximo de diez días  
hábiles, deberá ser presentado para su validación al órgano de contratación.

Por su parte, el órgano de contratación incluirá la identificación y el porcentaje de subcontratación efectuada 
en la ejecución del contrato en el certificado de buena ejecución que expida a la persona contratista principal.

9. A efectos de cumplir el objetivo estratégico al que se orienta la contratación reservada, es posible reservar 
un porcentaje mínimo de la ejecución de contratos en el marco de programas de empleo protegido. En este 
caso, se justificará la vinculación con el objeto del contrato de dicha reserva en la correspondiente memoria 
que acompaña al expediente de contratación.

Esta subcontratación,  que se limitará a prestaciones accesorias al  objeto principal  del  contrato,  exigirá la 
autorización expresa del órgano de contratación con carácter previo a la celebración del subcontrato.

Igualmente  en el  Anexo I-apartado  10 deberán establecerse mecanismos de control,  tales  como,  exigir  la 
presentación  de  un  compromiso  de  la  entidad  en  el  que  se  especifique,  al  menos,  el  importe  de  la 
subcontratación, porcentaje que implica respecto a la oferta de la persona licitadora, las condiciones de la 
subcontratación, concreción de la parte que sería objeto de la subcontratación, así como la acreditación de 
que las entidades con las que se subcontrata son centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas 
de inserción de acuerdo con su norma reguladora.

17. Plazos y penalidades.

La persona contratista queda obligada al  cumplimiento del  contrato dentro del  plazo total  fijado para su  
realización en el Anexo I-apartado 3, así como de los plazos parciales señalados en el citado Anexo.

La  constitución  en  mora  por  la  persona  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la 
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente 
por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera incurrido en 
mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones 
establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la 
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imposición  de  las  penalidades  establecidas  en  el  citado  artículo.  En  el  Anexo  I-apartado  11 se  indicará  si, 
atendiendo  a  las  especiales  características  del  contrato,  se  considera  necesario  para  su  correcta  ejecución 
establecer penalidades distintas a las establecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del plazo fuera 
imputable a la persona contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 104 de la 
LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración por 
daños y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En los supuestos de incumplimiento 
parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que 
estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, ésta exigirá  a la persona contratista la 
indemnización por daños y perjuicios.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 
195.2 de la LCSP.

El  Anexo I-apartado 11 podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación 
objeto del  mismo o para el  supuesto de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, 
social  o  laboral  y  de los  compromisos o de las  condiciones especiales  de ejecución del  contrato,  que se 
hubiesen establecido conforme a los artículos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades serán 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superior al 
10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

Cuando la persona contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución del 
contrato,  la  Administración  podrá  optar,  atendidas  las  circunstancias  del  caso,  por  su  resolución  o  por  la 
imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el Anexo I-apartado 11. En el mismo se 
indicará si se establecen penalidades, conforme al artículo 192.2 de la LCSP para el caso de incumplimiento de los 
compromisos de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes, o si 
se les atribuye el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211, en caso de que  
dichos compromisos se hayan exigido.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente tendrá 
lugar trámite de audiencia a la persona contratista, para que formule las alegaciones que estime oportunas. 
Dichas alegaciones y el expediente de penalización serán resueltos por el órgano de contratación, poniendo fin a 
la vía administrativa, por lo que podrán ser recurridas mediante recurso de reposición o recurso contencioso-
administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

18. Régimen de pagos.

18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad de 
obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 
cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto 
y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren 
todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, según la 
estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte de 
ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se 
considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del 
proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios 
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auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen 
para  la  ejecución  de  la  obra  comprendida  en  el  proyecto,  cualquiera  que  sea  la  forma  de  suministro  o  
aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que se refieran, 
de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, complementándose, siempre, con lo 
reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en los demás documentos del proyecto, así como, en su defecto, por lo establecido en el banco de  
precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería competente en materia de Vivienda de 
la Junta de Andalucía.

Los  precios  del  proyecto  relativos  a  materiales  se  considerarán  válidos,  cualquiera  que  sea  el  tipo  de 
tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y tanto si se confeccionan en la propia 
obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la cláusula 1 del 
presente pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda 
suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de 
cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a adoptar 
y su posible valoración económica, ésta será resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y ejecución del 
contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de las obras.

18.2. Anualidades.

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustarán al que figure en el 
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, en correspondencia con el consignado en 
cada anualidad.

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo 
de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del RGLCAP.

18.3. Abonos de las unidades de obra.

a. Derecho a abono del precio.

La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por 
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP y en las 
condiciones que, en su caso, se establezcan en el Anexo I-apartado 12, debiendo asegurarse los referidos pagos 
mediante la prestación de garantía.

Para el  pago de los importes referentes al  Control  de Calidad de la Obra se deducirá del Presupuesto de 
Ejecución  Material  de  cada  certificación,  excluida  la  final  de  obra,  el  porcentaje  establecido  para  el 
mencionado Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por la persona contratista, y se le 
sumará el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de 
calidad contratada al efecto.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la LCSP, la 
Dirección  Facultativa  expedirá,  mensualmente,  salvo  que  en  el  Anexo  I-apartado  12 se  establezca  otra 
periodicidad, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos 
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abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

La  Administración  deberá  aprobar  las  certificaciones  de  obra  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  su 
expedición.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentarán antes 
del día diez de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la 
certificación  se  presentará  antes  del  día  diez  del  mes  de  junio.  En  cualquiera  de  los  casos  la  última 
certificación se presentará en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras.

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP, realizará,  
con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las 
obras,  la  correspondiente  relación  valorada  a  origen  y,  cuando  así  proceda  por  su  periodicidad,  las 
certificaciones de obra y de dirección obren en poder de la Administración y de la persona contratista con 
anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los párrafos 
anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el 
apartado 4 del artículo 198 de la LCSP, el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio 
de que, en su caso, sea de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, así como todos aquellos  
supuestos previstos en el presente pliego en los que la Dirección Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las  
certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a derecho, de 
conformidad con lo establecido en el  artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al  nacimiento de la 
relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo 
caso, la Administración podrá oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales derivadas 
de la relación contractual. 

b. Procedimiento para medición y valoración de las obras

El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en el  
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administración, o en su defecto a 
los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos 
del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atenderá 
al siguiente orden de prelación:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería 
competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que haya servido de base en la redacción del  
proyecto.

c) Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o imprecisiones de 
dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios.
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c. Documentación que acompañará a las certificaciones 

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Los  correspondientes  informes  mensuales,  incluidos  los  establecidos  en  la  cláusula  16.2.2  del 
presente pliego.

b) La relación valorada.

c) Copia del Libro de Órdenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del 
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP.

g) Certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato, si los hubiera, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 217.2 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de medición 
que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones 
mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto 
aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la certificación 
final de las obras.

Igualmente, la Dirección Facultativa deberá redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por revisión 
de precios.

d. Presentación de facturas.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura que cumpla con la totalidad de los requisitos 
exigibles de acuerdo a la normativa vigente en cada momento en los términos establecidos en la presente 
cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el IVA en el documento que se presente para 
el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

La factura debe contener los datos correspondientes al órgano de contratación (órgano gestor), al órgano de 
destino  (unidad  tramitadora)  y  al  centro  contable  (oficina  contable)  con  sus  respectivas  codificaciones 
recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administración de la 
Junta de Andalucía, tal y como se indica en el Anexo I-apartado 12 de este Pliego.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público están obligadas al uso de la 
factura electrónica y a su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración General del Estado (FACe), las entidades indicadas a continuación:

1. Sociedades anónimas.

2. Sociedades de responsabilidad limitada.

3. Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.

4. Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los 
términos que establece la normativa tributaria.

5. Uniones temporales de empresas.
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6. Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, 
Fondo  de  capital  riesgo,  Fondo  de  inversiones,  Fondo  de  utilización  de  activos,  Fondo  de 
regularización del  mercado hipotecario,  Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de 
inversiones.

Se excluyen de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las 
personas o entidades proveedoras a las obras en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los 
requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, y los 
servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

No  obstante,  será  obligatorio  el  uso  de  la  factura  electrónica  independientemente  de  su  cuantía,  para 
cualquiera de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrónica en el Punto 
General  de  Entrada  de  Facturas  Electrónicas,  dirigida  a  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  o  a 
cualquiera de las entidades incluidas en el artículo 2.1 a), b), c) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, por la 
que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del 
sector público andaluz.

Las facturas que no reúnan los requisitos legales, no concuerden con las cantidades certificadas o carezcan de 
algún otro requisito de los establecidos en el este pliego para su aprobación, serán formalmente devueltas al  
contratista para su subsanación. 

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquéllas que 
no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las 
descripciones  de sus  precios  unitarios,  o  con las  especificaciones  de los  planos o  con las  prescripciones 
establecidas  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  del  proyecto,  de  manera  que  puedan  dar  lugar  a 
variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto.

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o infraestructura o  de 
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, 
tales como: cimentación, estructura, salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort 
termo  acústico,  accesibilidad,  protección  contra  incendios  y  funcionalidad,  así  como  a  las  instalaciones 
esenciales que se determinen en el Anexo I-apartado 13.

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones 
contratadas, siempre que se cuente al  efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la autorización 
previa de la Administración.

En este caso la Dirección Facultativa deberá, asimismo, proponer a la Administración la consiguiente rebaja de 
los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a)  Cuando  las  obras  defectuosas  o  mal  ejecutadas  se  originen  por  haber  efectuado  con  mayores 
dimensiones  que  las  establecidas  en  el  proyecto  determinadas  piezas  o  elementos  constructivos,  la 
Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, 
quedando la persona contratista obligada a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o 
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el 
apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará una minoración de los precios 
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contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto 
del valor específico. Esta minoración será como mínimo del 20% del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso, en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos en base a 
las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que 
figuren en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería competente  
en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que se haya tomado de referencia.

Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la Dirección Facultativa, 
quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o 
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte 
del  mismo,  o  existan  indicios  de  que  puedan  afectar  a  requisitos  esenciales,  tales  como:  cimentación, 
estructura,  salubridad,  estanqueidad,  estabilidad,  durabilidad,  seguridad,  confort  termo  acústico, 
accesibilidad,  protección contra incendios y funcionalidad,  así  como a las instalaciones esenciales que se 
determinen en el Anexo I-apartado 13.

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su 
recepción,  las  correcciones  que  sean  precisas,  siempre  que  las  mismas  sean  factibles  sin  alterar  las 
condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de 
obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la 
persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual.

La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar 
la existencia de mala ejecución o defectos.

Asimismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecución 
de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que 
crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter 
previo, y a su terminación, a la Administración.

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el abono de las 
unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuará, con la misma periodicidad 
establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el  
periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto 
vigente de ejecución material  de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las 
unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento será el  que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecución material  de las 
unidades de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra ejecutada.  Para que sea procedente el 
referido abono porcentual, se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las  
previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviere modificar el proyecto aprobado y, como 
consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe económico del 
nuevo plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de 
ejecución material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado 
por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de  
acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la 
totalidad del presupuesto de ejecución material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, 
deduciéndose lo anteriormente certificado.
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Con  independencia  del  citado  abono,  podrán  efectuarse  abonos  a  cuenta  por  materiales  acopiados  de 
seguridad y  salud con las  mismas cautelas  y  garantías  exigidas para los  abonos a  cuenta por  materiales  
acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de 
las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control 
interno de la seguridad en obra, será requisito imprescindible la previa justificación a la persona responsable 
del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo 
que será preceptivo que la persona contratista aporte la acreditación documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto aprobado, 
se  considerará  incluida  entre  los  Costes  Indirectos  y  Gastos  Generales  de  Estructura  derivados  de  las 
obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entenderá comprendido  
el correspondiente a los medios de seguridad y salud.

19. Suspensión del contrato de obras.

1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de demora  
en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud de la persona contratista, en la que  
se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. En el 
procedimiento que se  instruya para  la  adopción del  acuerdo de suspensión se  requerirá  audiencia  de la 
persona contratista e informe jurídico de los órganos competentes.

Acordada  la  suspensión,  la  Administración  abonará  a  la  persona  contratista  los  daños  y  perjuicios 
efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas contenidas en el Anexo I-apartado 14. En caso de que 
no se establezcan reglas especiales en el citado anexo, se aplicarán las establecidas en el artículo 208.2 de la 
LCSP.

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El 
contratista  podrá  pedir  que  se  extienda  dicha  acta.  Si  la  Administración  no  responde  a  esta  solicitud  se 
entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por la persona 
contratista en su solicitud.

El  derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que la  persona contratista reciba la  orden de 
reanudar la ejecución del contrato.

2. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras por causas imputables a ella misma y 
por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato,  
conforme se prevé en los apartados a), b), c) y d) del artículo 245 de la LCSP, procederá el abono a la persona 
contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 208.2 de la LCSP.  Igualmente procederá dicho abono en el  caso de que dándose las circunstancias 
establecidas en los citados apartados del artículo 245 de la LCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria 
no la solicitase.

3.  En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las 
obras  en  ejecución,  se  calculará  el  porcentaje  que  suponen  las  obras  paralizadas  respecto  del  total 
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último 
párrafo del apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa audiencia de la 
persona  contratista,  su  incidencia  sobre  el  plazo  total,  a  los  efectos  de  la  concesión  de  la  prórroga  que 
proceda.

20. Modificación del contrato.

1. El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en  
los artículos 203 a 207 de la LCSP y con las especialidades establecidas en el artículo 242 de la LCSP.
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En el Anexo I-apartado 15 se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato, detallándose, en caso 
afirmativo, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así 
como el alcance, límites y naturaleza de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del 
precio del contrato al que como máximo pueda afectar, que no podrá superar el 20% del precio inicial, de 
conformidad con lo establecido en el  artículo 204 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán suponer el 
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato ni alterar la naturaleza global del 
contrato conforme al apartado 2 del artículo 204 de la LCSP. 

En todo caso, se entenderá que la naturaleza del contrato se altera si se sustituyen las obras  que se van a 
realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza 
global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual.

Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación se establecen en el artículo 205.2 de 
la LCSP. A los efectos de la modificación de los contratos prevista en la letra b) del apartado 2 de dicho artículo, 
se considerarán circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programación europea 
vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato.

2. El procedimiento general a seguir para efectuar la modificación del contrato será el siguiente:

1) Cuando  la  dirección  facultativa  considere  necesaria  una  modificación  del  proyecto,  recabará  del 
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciará 
con las actuaciones siguientes.

2) Informe técnico de la dirección facultativa especificando la necesidad de modificación del contrato y 
las razones que la exigen, en el que se concretará el supuesto de modificación prevista o no prevista 
en la que se considera tiene encaje contractual la modificación.

3) Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contratación. 

4) Redacción de la modificación del proyecto, supervisión, en su caso, y aprobación técnica de la misma 
por el órgano de contratación.

5) Audiencia a la persona redactora del proyecto por un plazo no inferior a tres días, en el supuesto de  
modificaciones del artículo 205 de la LCSP en las que el proyecto se hubiese preparado por un tercero 
ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios.

6) Audiencia de la persona contratista por plazo mínimo de 3 días.

7) Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.

8) Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 10 días.

9) Tramitación  de  las  correspondientes  anotaciones  contables  para  dotar  de  crédito  adecuado  y 
suficiente para atender a los mayores gastos que, en su caso, suponga la modificación propuesta, y 
fiscalización, en su caso, del expediente correspondiente.

10) Informe del  Consejo  Consultivo de Andalucía  cuando la  modificación no estuviese  prevista  en el 
pliego y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 % del precio inicial del contrato, IVA 
excluido, y el precio del contrato sea igual o superior a 600.000 euros, conforme al artículo 17.10.d) de 
la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía.
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11) Resolución motivada del órgano de contratación.

12) Notificación a la persona contratista.

13) Reajuste de la garantía definitiva por parte del contratista si la modificación implica incremento del 
precio de ejecución.

14) Formalización del contrato modificado.

Las  modificaciones  que  se  acuerden  deberán,  en  todo  caso,  asegurar  el  mantenimiento  del  equilibrio 
económico del contrato.

Los órganos de contratación que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a regulación armonizada, 
en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, deberán publicar en el 
DOUE  el  correspondiente  anuncio  de  modificación.  En  todo  caso,  deberán  publicarse  anuncios  de 
modificación en el perfil de contratante en todos los supuestos y en la forma previstos en el artículo 207.3 de la 
LCSP.

3. La modificación del contrato de obras podrá seguir la tramitación especial del artículo 242.5 de la LCSP cuando 
la tramitación de la modificación exija la suspensión temporal total de la ejecución de las obras y ello ocasione 
graves perjuicios para el interés público. En este supuesto se podrá acordar que continúen provisionalmente las 
obras tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore a tal efecto la dirección facultativa, siempre 
que el importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista  
crédito adecuado y suficiente para su financiación.

El procedimiento especial a seguir para efectuar la modificación del contrato exigirá la incorporación de las 
siguientes actuaciones:

1)  Propuesta técnica motivada efectuada por la dirección facultativa de la obra,  donde figure el 
importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a realizar y la justificación 
de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos de modificación de contrato.

2) Propuesta de conformidad del órgano de contratación con la propuesta técnica.

3) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta técnica 
motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los nuevos 
precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del 
artículo 102.

4) Propuesta de acuerdo de continuación provisional de las obras.

5) Audiencia del contratista por un plazo mínimo de 3 días.

6) Fiscalización previa del expediente por la Intervención.

7) Conformidad del órgano de contratación.

8) Acuerdo de autorización provisional por el órgano competente.

En el  plazo de seis  meses contados desde el  acuerdo de autorización provisional  deberá estar  aprobado 
técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del contrato. En caso de que  
venza el plazo anterior de los 8 meses, el  órgano de contratación habrá de suspender la ejecución de las 
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unidades de obra de la  modificación en trámite,  hasta  el  momento en que se  apruebe el  expediente  de 
modificación contractual.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas, 
aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.

4. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la persona contratista, 
con la excepción establecida en el apartado siguiente, y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 153 de la LCSP.

Lo anterior tendrá lugar previo reajuste de las garantías constituidas.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades  de  obra,  sin  autorización  previa  de  la  Administración  contratante,  previo  informe  de  la  unidad 
encargada del seguimiento y ejecución del contrato que se establezca en el Anexo I- apartado 13. Asimismo, en 
caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar  la  introducción  de  modificaciones  sobre  el  proyecto  aprobado,  estándose  a  estos  efectos  a  lo 
dispuesto en la cláusula 18.1.2.

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, 
no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a 
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 
Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la persona contratista no 
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

En  el  caso  de  que  las  modificaciones  supongan  la  introducción  de  unidades  de  obra  no  previstas  en  el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo preceptuado en el artículo 242.2 
de la LCSP.

5. Las modificaciones no previstas en los pliegos o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido 
en  el  artículo  204  de  la  LCSP,  solo  podrán  realizarse  cuando  la  modificación  en  cuestión  encuentre  su 
justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del artículo 205 de la LCSP y 
que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que 
la  haga  necesaria.  En  estos  supuestos  las  modificaciones  acordadas  serán  obligatorias  para  las  personas 
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 % 
del precio inicial del contrato, IVA excluido. En caso contrario, la misma solo será acordada por el órgano de  
contratación  previa  conformidad  por  escrito  del  mismo,  resolviéndose  el  contrato,  en  caso  contrario,  de 
acuerdo con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los 
nuevos  precios  a  establecer,  en  su  caso,  serán,  en  cuanto  resulten  de  aplicación,  los  fijados  en  las 
descomposiciones de los  precios  unitarios  del  proyecto aprobado que sirve  de base al  contrato y,  en  su 
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A estos 
efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al banco de 
precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, 
vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes adoptada 
para los precios del proyecto. De modo que, para el cálculo y descomposición de precios, determinación de 
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios 
de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar 
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los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores en los mismos,  
las  cantidades  de  materiales  y  rendimientos  de  mano  de  obra  y  maquinaria  que  figuren  en  las 
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de 
precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar todas las medidas 
precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la persona 
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 
incumplimiento de esta obligación.

En  este  supuesto,  la  Administración,  previa  audiencia  de  la  persona  contratista  principal,  establecerá  las 
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

21. Recepción de las obras y alta de las instalaciones, máquinas y equipos.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá entregar a la  
Administración  original  y  dos  copias  de  los  siguientes  documentos,  debidamente  ordenados  y 
encuadernados:

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración.

b)  El  reportaje  de  vídeo,  en  formato  cinta,  DVD  y  Blu  Ray,  con  las  condiciones  y  características 
establecidas en la cláusula 16.6 del presente pliego.

c) Libro de Órdenes.

d) Libro de Incidencias.

e)  Libro  de  Subcontratación,  donde  se  especificará  la  relación  de  proveedores,  fabricantes  y 
procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en 
obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación de la 
normativa de protección contra incendios.

g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y 
agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en 
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

j)  La  documentación  técnica  que  haya  sido  necesaria  para  obtener  cuantos  permisos,  licencias  y 
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.
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k) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes 
a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

l) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre 
las obras e instalaciones ejecutadas.

m) Cualquier otro documento que así se establezca en el Anexo XVI del presente pliego.

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta 
designe.

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(en adelante, Ley 38/1999), una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de la obra 
una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación 
se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como cualquier 
otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del edificio o infraestructura.

b)  Proceder  a  la  limpieza  del  inmueble,  a  la  adecuación  y  adecentamiento  de  los  acabados  de  la 
infraestructura y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal forma que queden dispuestos 
para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la cláusula 13. del presente pliego, la vigencia de la póliza del 
seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente abonada.

3. Será de cuenta y a costa de la persona contratista la realización de las gestiones, pagos de todos los gastos,  
fianzas,  tasas,  arbitrios,  redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y 
compañías competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de 
las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de la 
persona  o  entidad  que  ésta  designe  y  aún  cuando  las  reglamentaciones  de  las  ordenanzas  municipales 
vigentes o normas de las compañías suministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada uno de  
los locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones y 
derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros e 
instalaciones  que  contemple  el  proyecto,  según  los  baremos  vigentes  y  los  criterios  reglamentariamente 
establecidos para los mismos. Por tanto, se considerarán incluidas todas las gestiones y pagos necesarios para 
la obtención de todos los suministros e instalaciones sus correspondientes altas, enganches, suministros, etc.

Asimismo, será de cuenta de la persona contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para 
conseguir  de las  compañías suministradoras las  dotaciones que éstas vengan obligadas a  proporcionar  y 
ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

4. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP, y 163 y 164 del 
RGLCAP.

5. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción la persona contratista queda obligada, 
a su costa,  a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se 
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produzcan.  Asimismo vendrá obligada a conservar la  jardinería incluida en el  contrato,  realizando a tales 
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

22. Certificación final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha 
de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

Para el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de  
liquidación y medición fueran especialmente complejas, se estará a lo que establezca el Anexo I- apartado 12 para 
determinar el plazo de aprobación de la certificación final de obra, que en ningún caso podrá superar los 5 meses.

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 
persona  contratista,  formulándose  por  la  Dirección  de  la  obra,  en  el  plazo  máximo  de  un  mes  desde  la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de 
recepción de la  obra se  fijará  la  fecha para  el  inicio  de dicha medición,  quedando notificada la  persona 
contratista para dicho acto.

De  dicho  acto  se  levantará  acta  en  triplicado  ejemplar  que  firmará  la  Dirección  de  la  obra  y  la  persona 
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Dirección de la 
obra al órgano de contratación.

Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por la Dirección de la 
obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime 
oportunos.

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha 
de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la  
Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.

2.  La persona contratista tendrá derecho al  abono,  con arreglo a  los  precios convenidos,  de la  obra que 
realmente  haya  ejecutado  con  sujeción  al  proyecto  aprobado  y  a  las  órdenes  dadas  por  escrito  por  la 
Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la  
corrección de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra 
con   mayores  dimensiones  que  las  reflejadas  en  los  planos  del  proyecto  aprobado,  sin  la  preceptiva 
autorización, se tomarán las de éstos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en 
planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los  criterios  técnicos  a  seguir  para  la  medición de las  distintas  unidades de obra serán los  fijados en la 
cláusula 18.3.b) del presente pliego.

No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud, 
contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción.

3. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la Administración, y 
deberá contener la siguiente documentación:

a)  Memoria,  incluyendo:  antecedentes,  presupuesto  vigente,  honorarios,  saldo  de  liquidación, 
justificación de las variaciones de medición.

b) Acta de recepción de la obra.
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c) Acta de medición final de la obra.

d) Medición de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final.

i) Revisión de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

23. Plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil  prevista en el  artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el Anexo I- apartado 7 y 
comenzará a contar a partir del acto formal y positivo de recepción del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer año del plazo de garantía, la persona contratista queda obligada a su costa a la conservación 
y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente 
sea  relevada  de  tal  obligación  por  la  Administración,  por  haber  sido  entregadas  al  uso  o  al  servicio 
correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a conservar las obras de 
jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, 
trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalización del  plazo de garantía la Administración podrá requerir  a la persona contratista la 
subsanación de los defectos observados,  concediéndole un plazo para ello,  y quedando, en este caso, en 
suspenso  el  plazo  de  garantía  hasta  que  por  parte  de  la  empresa  se  haya  efectuado  la  subsanación  de 
conformidad para la Administración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre deterioros graves 
incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de 
los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción.

Asimismo, la persona contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra 
por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, por daños materiales  
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan 
dichos  daños,  sin  perjuicio  de  las  acciones  que  puedan  subsistir  para  exigir  responsabilidades  por 
incumplimiento contractual.

La acción de repetición que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso 
de edificación contra los demás, o a los aseguradores contra ellos, prescribirá en el plazo de dos años desde la 
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firmeza de la resolución judicial que condene a la persona responsable a indemnizar los daños, o a partir de la 
fecha en la que se hubiera procedido a la indemnización de forma extrajudicial.

24. Liquidación de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactará la correspondiente 
liquidación del contrato de obras.

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en la cláusula 
22 del presente pliego, para la realización de la certificación final de las obras.

2.  En  el  caso  de  resolución  del  contrato  de  obras,  la  misma  dará  lugar  a  la  comprobación,  medición  y 
liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra 
del contratista. Será necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, 
para su asistencia al acto de comprobación y medición.

25. Abono de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Administración no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 
certificaciones de obra, deberá abonar a la persona contratista los intereses de demora y la indemnización por 
los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004. Para que haya lugar al inicio del cómputo de 
plazo para el devengo de intereses, la persona contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la 
factura ante el Registro indicado en el Anexo I-apartado  12, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días 
desde la fecha de entrega efectiva de los bienes.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el  
Registro, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación 
de la factura en el Registro, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 198 de la LCSP, si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el 
contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 
Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan  derivarse  de  dicha  suspensión.  Si  la  demora  de  la  Administración  fuese  superior  a  seis  meses,  el 
contratista  tendrá  derecho,  asimismo,  a  resolver  el  contrato  y  al  resarcimiento  de  los  perjuicios  que  como 
consecuencia de ello se le originen.

26. Extinción del contrato.

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución.

En todo caso, a la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas 
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante.

26.1. Extinción por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la prestación, 
de acuerdo con los términos establecidos en el mismo y a satisfacción del órgano de contratación.

26.2. Extinción por resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, con los derechos que se 
establecen en los mismos.

Asimismo,  de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición  adicional cuarta de la Ley 
3/2012,  de  21  de  septiembre,  de  Medidas  Fiscales,  Administrativas,  Laborales  y  en  materia  de  Hacienda 
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Pública  para  el  reequilibrio  económico-financiero de la  Junta de Andalucía, será  causa de resolución del 
presente  contrato  la  aplicación  de  medidas  de  estabilidad  presupuestaria,  acordadas  por  los  órganos  de 
gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reducción de la financiación prevista en el documento 
contractual en un porcentaje que exceda al previsto para la causa de la modificación.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, podrá conllevar la resolución del 
contrato. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia 
o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

En el momento de acordarse el inicio del expediente de resolución el responsable del contrato levantará un 
acta en el que se refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y bienes afectos al contrato . 

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas establecidas en 
las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP, podrá iniciarse el procedimiento para la 
adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del 
expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato,  la persona contratista quedará  obligada, en la forma y con el alcance 
que  determine  el  órgano  de  contratación,  a  adoptar  las  medidas  necesarias  por  razones  de  seguridad,  o 
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de 
acuerdo, la retribución  de la persona contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una 
vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del 
contrato.   La  persona  contratista podrá impugnar esta decisión ante el  órgano de contratación que deberá 
resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles.

Cuando  la persona contratista no pueda garantizar  las medidas indispensables establecidas en el  párrafo 
anterior,  la  Administración  podrá  intervenir  garantizando  la  realización  de  dichas  medidas  bien  con  sus 
propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

Cuando  la  resolución  del  contrato  suscrito  al  amparo  del  presente  pliego  pueda  afectar  directamente  a  la 
prestación  de  servicios  de  interés  general,  el  inicio  del  expediente  de  resolución  del  contrato  implicará 
automáticamente la intervención del contrato por parte del órgano de contratación quien adoptará las medidas 
que estime necesarias para evitar daños en lo ejecutado y salvaguardar el interés público. 

Las medidas a adoptar  podrán consistir en:

• realizar los trabajos pendientes por parte de la Administración por sus propios medios.

• iniciar un nuevo procedimiento de contratación, que será tramitado por procedimiento de urgencia 
previa justificación de la misma. 

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolución anticipada de contrato y a la  
indemnización en su favor que pudieran proceder, oposición que no tendrá efectos suspensivos sobre las 
actuaciones  que  el  órgano  de  contratación  considere  necesario  realizar  para  atender  las  circunstancias 
descritas.

En cualquier caso, para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo dispuesto en los 
artículos 212, 213 y 246 de la LCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones 
dadas por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación de las 
obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administración 
o a la nueva persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación.
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27. Devolución o cancelación de la garantía.

Dentro  del  plazo  de  15  días  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de  garantía,  la  Dirección  facultativa,  a 
instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad y 
se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de  
las  obligaciones  pendientes.  Si  el  informe  no  fuese  favorable  y  los  defectos  observados  se  debiesen  a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictarán las instrucciones 
oportunas a  la  persona contratista para su reparación,  concediéndole un plazo para ello,  durante el  cual 
continuará  encargada  de  la  conservación  de  las  obras,  sin  derecho  a  percibir  cantidad  alguna  por  la 
ampliación del plazo de garantía.

En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte 
proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el Anexo I-apartado 7.

28. Deber de colaboración, diligencia y buena fe.

La  persona  contratista  adjudicataria  de  la  obra,  colaborará  con  la  Administración,  personas,  empresas  u 
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada, 
referida a la obra en cuestión.  

La persona contratista actuará en la ejecución del  contrato y ante las incidencias que pudieran surgir,  de 
acuerdo  con  los  principios  de  diligencia  y  buena  fe,  adoptando,  aun  cuando  la  incidencia  no  le  fuera 
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general  
y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a 
obligación de resarcir a la Administración.
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IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

29. Prerrogativas de la Administración.

El órgano de contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad 
imputable  a la persona  contratista a raíz de la ejecución del contrato,  suspender la ejecución del  mismo, 
acordar su resolución y determinar los efectos, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación.

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
191 de la LCSP.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previa audiencia del contratista e informe jurídico de los  
órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán 
inmediatamente ejecutivos.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas 
por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos 
en la LCSP. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de  
contratación  a  inspeccionar  las  instalaciones,  oficinas  y  demás  emplazamientos  en  los  que  la  persona 
contratista  desarrolle  sus  actividades,  salvo  que  tales  emplazamientos  y  sus  condiciones  técnicas  sean 
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, y así se justifique por el órgano de 
contratación de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

El contrato se ejecutará con sujeción estricta a lo establecido en su clausulado,en los pliegos y al proyecto que le 
sirve de base,  y  de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere  a  la  persona contratista 
dirección facultativa de las obras.

30. Jurisdicción competente y recursos

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos 
administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
vía administrativa,  y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes ante  el  mismo órgano o  recurso contencioso administrativo en el  plazo de dos  meses, 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

De lo referido en el párrafo anterior respecto de la modificación de los contratos se excepciona lo contenido en la 
letra d) del apartado 2 de la presente cláusula.

30.1. Contratos cuyo valor estimado sea inferior o igual a tres millones de euros.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación podrán ser objeto de recurso de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 39/2015 y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (en adelante, Ley 29/1998).

30.2. Contratos cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.

Conforme a lo establecido en el artículo 44.2 de la LCSP, serán susceptibles de recurso especial en materia de 
contratación, en este caso, ante el ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía, previo a la interposición del contencioso-administrativo las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que 
deban regir la licitación.
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b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o 
indirectamente  sobre  la  adjudicación,  determinen  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento  o 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará 
que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que 
se acuerde la admisión o inadmisión de personas  licitadoras, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas  
las  ofertas  que  sean  excluidas  por  resultar  anormalmente  bajas  como  consecuencia  de  la  aplicación  del 
artículo 149 de la LCSP.

c) Los acuerdos de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por 
entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

Contra  las  actuaciones  susceptibles  de  ser  impugnadas  mediante  el  recurso  especial  no  procederá  la 
interposición de recursos administrativos ordinarios.

La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo, será gratuito para 
las personas recurrentes y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 59 de la LCSP y a lo 
dispuesto  en  el  artículo  44  del  Decreto-ley  13/2020,   en  el  sentido  de  que  se  establece  la  obligación  de 
relacionarse por  medios electrónicos para todos los  intervinientes en los  procedimientos recogidos en el 
artículo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía.

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días 
hábiles, de conformidad con el artículo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el artículo 51.3 de la  
LCSP y en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020.

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley  
29/1998.
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN 
CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

Expediente: CONTR 2025/646240
Localidad: Huércal-Overa
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa
Código CPV: 45210000-2 Trabajos de construcción de inmuebles 

El objeto del contrato es la construcción de un edificio nuevo para su uso como sede del partido judicial de 
Huércal-Overa, en la provincia de Almería, de conformidad con el Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de 
Seguridad y Salud redactado a tal efecto por los Arquitectos Ignacio Rodríguez Bailón, Sergio Castillo Hispán, y 
José Antonio Pérez González.

La parcela se encuentra situada en un área de expansión situada al noreste del centro histórico de Huércal-
Overa en una gran avenida denominada Calle del Doctor Jiménez Díaz en la que se ubicará la nueva sede  
judicial, que así mismo da fachada a las calles Doctor Pasteur y Doctor Martorell. 

El Proyecto estructura el edificio mediante la disposición de un zócalo construido que ocupa la totalidad de la 
parcela en planta baja acogiendo las áreas de programa que requieren esta situación. Sobre él se dispone de 
forma  retranqueada  sendas  piezas  prismáticas  de  traza  precisa  que  acogen  el  resto  del  programa  sobre 
rasante. 

El vestíbulo general del edificio ocupa una posición central, de forma alargada, estructurando la planta baja en 
bandas que acogen áreas de programa de diferente carácter y relación con el público. Una primera destinada a 
clínica médico forense y servicio de mediación y sala de junta electoral de zona. Otra banda, más interior y 
profunda,  con circulaciones  restringidas  en su parte  posterior,  acoge sucesivamente las  áreas  de servicio 
Común Procesal, Salas de Vistas y la sala destinada al Juzgado de Guardia. Desde la calle Doctor Martorell se 
dispone el acceso rodado a sótano, nivel que acoge las áreas de Detenidos, Archivos de Documentos, Almacén 
de Piezas de Convicción y resto de las dependencias de mantenimiento, almacenes y aparcamientos.

Se  destinan  los  extremos  oeste  de  las  plantas  primera  y  segunda  para  alojar  el  Tribunal  de  Instancia, 
situándose las competencias en materia de violencia sobre la mujer en el resto de la planta segunda, y la 
Fiscalía y colegios profesionales en el resto de planta primera. Estas plantas superiores se organizan con una 
banda hacia el sur, donde se situarán los distintos despachos, archivos, y comunicaciones verticales, dejando 
los espacios al norte las distintas salas multiusos, colegios profesionales, equipo de ejecución, y oficina de 
Fiscalía, iluminada a través de los distintos patios que estructuran, iluminan y acondicionan estos espacios. 

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS LOTES
División en lotes: No

Justificación de la no división del contrato en lotes: El objeto del contrato no es susceptible de división por 
lotes, al concurrir circunstancias de las contempladas en el apartado b) del punto 3 del artículo 99 de la LCSP,  
esto es, que la realización independiente de las diversas partes de la obra objeto del contrato dificultaría su 
correcta ejecución desde el punto de vista técnico. Teniendo presente la naturaleza de las obras a ejecutar, sería 
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preciso coordinar la ejecución de la totalidad de los trabajos que forman parte de la obra, cuestión que se vería 
imposibilitada por una supuesta división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. La 
coordinación de las diferentes partes de la obra, entendida como una única obra, forma parte del objeto del 
contrato que se licita. 

Asimismo, al tratarse de un contrato de obras, su división en lotes exigiría que cada uno de ellos pudiera ser  
concebido como una obra completa susceptible de su utilización independiente, en el sentido del uso general o  
del servicio, y que tras su finalización, pudiera ser entregada “al uso general o al servicio correspondiente”, en los 
términos que señala el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En este 
caso, la obra que se licita está definida en el Proyecto aprobado como “una obra completa”, en el sentido de que 
queda  definido  pormenorizadamente  para  que  pueda  ser  entregada  “al  uso  general  o  al  servicio 
correspondiente”, una vez sean finalizadas las obras previstas en el proyecto.

Contrato reservado DA 4ª LCSP: No

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 
(Cláusulas 3 y 4)

Presupuesto base de licitación:
Importe total (IVA excluido): 6.895.717,65€
Importe del IVA: 1.448.100,71€
Importe total (IVA incluido): 8.343.818,36€
Importe desglosado: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES Y T PREVIOS  1.638,41 0,03
02 ACONDICIONAMIENTOS DEL TERRENO 34.414,15 0,59
03 CIMENTACIÓN 432.083,25 7,46
04 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  60.879,40 1,05
05 ESTRUCTURA 703.687,05               12,14
06 ALBAÑILERÍA 231.481,91 3,99
07 CUBIERTAS 132.669,87 2,29
08 AISLAMIENTOS 85.358,48 1,47
09 REVESTIMIENTOS 1.162.741,30               20,07
10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 447.827,10 7,73
11 VIDRIOS 149.257,43 2,58
12 PINTURAS 101.073,09 1,74
13 DECORACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 91.522,03 1,58
14 INSTALACIÓN DE CLIMA Y VENTILACIÓN 639.092,41                11,03
15 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 693.966,86                11,98
16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 60.093,77 1,04
17 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 119.214,44 2,06
18 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 67.498,86 1,16
19 CONTROL DE ACCESOS Y CCTV 86.678,19 1,50
20 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. VOZ / DATOS 125.419,66 2,16
21 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 47.124,36 0,81
22 CONTROL CENTRALIZADO 156.591,05 2,70
23 VENTILACIÓN EXTRACCIÓN HUMOS GARAJE 4.937,51 0,09
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24 GESTIÓN DE RESIDUOS 94.580,58 1,63
25 SEGURIDAD Y SALUD 64.889,56 1,12
26 CONTROL DE CALIDAD 0,00 0,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.794.720,72
13,00% Gastos generales  753.313,69
6,00% Beneficio industrial 347.683,24
SUMA DE G.G. y B.I. 1.100.996,93

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA EXCLUIDO) 6.895.717,65
21,00% I.V.A.  1.448.100,71

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 8.343.818,36

Valor estimado del contrato: 6.895.717,65€
Método de cálculo: El valor estimado del contrato coincide con el Presupuesto Base de Licitación, IVA excluido, 
al no contemplarse la posibilidad de prórroga ni modificaciones al alza.

Sistema de determinación del precio:  El Presupuesto de Ejecución Material de la obra se determina en el 
Proyecto  aprobado,  en  el  documento  denominado  “Mediciones  y  Presupuesto”.  En  él  se  desglosan 
pormenorizadamente los precios elementales, auxiliares y unitarios descompuestos, asimismo se desglosan 
los costes directos e indirectos. Al precio resultante se le suma el concepto de Gastos Generales (13%), el  
Beneficio Industrial (6%) y el IVA (21%)

Revisión de precios: Sí
Fórmula: 812 Obras de edificación general con alto componente de instalaciones (Real Decreto 1359 / 2011, de 
7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo generales de revisión  
de  precios  de  los  contratos  de  obras  y  de  contratos  de  suministro  de  fabricación  de  armamento  y 
equipamiento de las Administraciones Públicas).

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,04Mt /M0 + 0,04Pt/P0 +  
0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,06Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42

Variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento: No

Anualidades (IVA incluido)

Año Importe Partida Presupuestaria
2026 2.080.040,56 2200040000 G/14B/60200/00 01 2020000043
2027 6.263.777,80 2200040000 G/14B/60200/00 01 2020000043

Tramitación del gasto: Ordinaria

3. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
(Cláusula 5 y 17)

Plazo total (en meses): 17
Plazos parciales (en meses): _______

4. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 
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(Cláusula 6)

Se exige habilitación empresarial o profesional: No

En caso de contratos reservados, se exige habilitación como: No procede.

Requisitos  relativos  a  la  organización,  destino  de  sus  beneficios,  sistemas  de  financiación  u  otros 
determinados por la normativa aplicable: No

Condiciones especiales de compatibilidad
En su caso, medidas para garantizar que la participación en la licitación de aquellas empresas que hubieran 
participado o asesorado en la preparación del procedimiento no falsea la competencia: No procede.

4.A. CLASIFICACIÓN
Clasificación obligatoria (valor estimado contrato ≥ 500.000 euros): Sí
Grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del contrato.

Grupo Subgrupo Categoría

C Todos 5

4.B. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Criterios y medios de acreditación de la solvencia económica y financiera.

En el caso de personas licitadoras no obligadas al requisito de clasificación, la solvencia económica y financiera 
se acreditará indistintamente mediante la  presentación del  certificado de clasificación administrativa como 
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato, con la categoría de 
clasificación que por su valor  anual  medio corresponda,  expedido por la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de 
base para la obtención de la misma; o por los medios acumulativos que se señalan a continuación:

1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora que referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la persona licitadora 
y de presentación de ofertas por importe mínimo de:  6.895.717,65 euros, igual al valor estimado del contrato.

El  volumen  anual  de  negocios  de  la  persona  licitadora  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y 
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las personas licitadoras 
individuales no inscritas en el  Registro Mercantil  acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
 
La acreditación podrá igualmente realizarse mediante un «certificado de importe neto de la cifra de negocios» 
expedido por  la  AEAT o  con la  aportación del  resumen de la  declaración del  IVA presentada a  Hacienda 
(modelo 390). 

2. El patrimonio neto según el balance correspondiente al último ejercicio económico de las cuentas 
anuales aprobadas deberá superar al menor de los siguientes:
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• El 20% del importe del contrato.
• Los  siguientes  importes  en  relación  con  la  categoría  de  la  clasificación  indicada  en  el  Cuadro 

Resumen:

CATEGORÍAS IMPORTE EN EUROS

5 500.000 euros 

Se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  si  la 
persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar  inscrita.  Las personas  licitadoras  individuales no inscritas en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados 
por el Registro Mercantil.

En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia económica y financiera:  No 
procede.

4.C. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

Criterios y medios de acreditación de la solvencia técnica o profesional.

En el caso de personas licitadoras no obligadas al requisito de clasificación, la solvencia técnica se acreditará 
indistintamente mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como contratista de 
obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato, con la categoría de clasificación que 
por su valor anual medio corresponda, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, 
acompañado  de  una  declaración  sobre  su  vigencia  y  de  las  circunstancias  que  sirvieron  de  base  para  la 
obtención de la misma; o por el medio que se señala a continuación: 

1. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años correspondiente al 
mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato,  avalada por certificados de 
buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar 
de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término.

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o 
superior a 4.867.565,40 euros IVA excluido, que corresponde a la anualidad media del contrato.

Periodo para tener en consideración las obras realizados a efectos de justificar la solvencia técnica: Cinco 
años.

En caso de que la persona licitadora hubiera participado como subcontratista en licitaciones anteriores, podrá 
acreditar su solvencia técnica mediante los certificados de buena ejecución de subcontratistas que se hubiesen 
expedido al efecto.

Presentación de  certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento 
de  normas  de  garantía  de  la  calidad  o  de  gestión  medioambiental (contratos  sujetos  a  regulación 
armonizada): No.

4.D. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS:
Formas de responsabilidad conjunta: Solidaria.
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4.E. SOLVENCIA OFERTAS INTEGRADORAS
En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia técnica: No procede.

4.F.  CONCRECIÓN  DE  LAS  CONDICIONES  DE  SOLVENCIA  MEDIANTE  DEDICACIÓN  O  ADSCRIPCIÓN  DE 
MEDIOS:

1.- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: Sí.

2.- Compromiso de dedicación o adscripción de los medios suficientes para la ejecución del contrato:

Compromiso de adscripción de medios personales: Sí.
En caso afirmativo, se consideran medios suficientes como mínimo los siguientes:

Personal técnico asignado con carácter permanente al contrato:
Puesto y nº de 

personas:
Titulación: Antigüedad 

(años):
Dedicación Experiencia:

Jefe/a de obra Arquitectura, 
Arquitectura  técnica, 
Ingeniería,  Ingeniería 
técnica  o  titulación 
equivalente  en 
competencias 
profesionales

8 100% Experiencia  como  Jefe/a  de  Obra  en  al 
menos 1 obra de PEM igual o superior a 
2.897.360,36€ o 3 de PEM igual o superior 
a  1.912.257,83€,  50%  y  el  33%, 
respectivamente, del PEM de esta obra.
Las  obras  que  se  señalen  deberán 
referirse a edificios de carácter público o 
privado, no uso residencial, y haber sido 
finalizadas en los últimos 5 años.

Jefe/a  de 
Producción

Titulación  habilitante 
para  ejercer  la 
profesión  regulada  de 
arquitecto técnico

5 100% Experiencia  como  Jefe/a  de  producción 
en  al  menos  1  obra  de  PEM  igual  o 
superior a 2.897.360,36€ o 3 de PEM igual 
o superior a 1.912.257,83€, 50% y el 33%, 
respectivamente, del PEM de esta obra.
Las  obras  que  se  señalen  deberán 
referirse a edificios de carácter público o 
privado, no uso residencial, y haber sido 
finalizadas en los últimos 5 años.

Jefe  de 
instalaciones

Titulación  habilitante 
para  ejercer  la 
profesión  regulada  de 
ingeniero  industrial  o 
ingeniero  técnico 
industrial.

5 50% 1  obra  de  PEM  igual  o  superior  a 
2.897.360,36€ o 3 de PEM igual o superior 
a  1.912.257,83€,  50%  y  el  33%, 
respectivamente, del PEM de esta obra.
Las  obras  que  se  señalen  deberán 
referirse a edificios de carácter público o 
privado, no uso residencial, y haber sido 
finalizadas en los últimos 5 años.

Responsable 
BIM 

Arquitectura, 
Arquitectura
técnica  o  titulación 
equivalente  en 
competencias
profesionales

2 30% Experiencia  y  competencias  BIM  en 
ejecución  de  obras,  redacción  de 
proyectos  o  consultoría,  para  garantizar 
la  integración  de  la  metodología  en  el 
desarrollo del modelo durante la obra en 
al menos 1 obra de PEM igual o superior a 
1.912.257,83€,  equivalente  al  33%  del 
PEM.

Cada uno de los puestos deberá ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta.
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Compromiso de adscripción de medios materiales: No

En caso de exigirse alguno o algunos de los compromisos anteriores (personales y/o materiales) señalar si:
- Obligación esencial a efectos del artículo 211 LCSP: Sí
- Penalidades en caso de incumplimiento: No

Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato:

Declaración responsable del personal técnico (anexo XV).
Declaración responsable con relación detallada de medios materiales.
Otra documentación justificativa:

5. PERFIL DE CONTRATANTE 
(Cláusula 7)

Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía accesible en la página web de la Junta de Andalucía: 
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html, la cual está interconectada con 
la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Órgano de contratación: Dirección General de Planificación, Modernización y Gestión de Fondos

Respuestas vinculantes sobre la aclaración de los pliegos: Sí.

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 
(Cláusula 8)

Procedimiento de adjudicación: Abierto

Forma de presentación de ofertas:  electrónica a través de SiREC-Portal de licitación electrónica
 https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html  

Tramitación del expediente: 
Ordinaria
Urgente, según Resolución de fecha __________

Contrato sujeto a regulación armonizada: Sí

Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación: Sí

Posibilidad de variantes: No

Indicación  global  relativa  a  todos  los  criterios  de  selección  en  el  Documento  Europeo  Único  de 
Contratación (sección α, parte IV): Sí

Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 2 meses desde la apertura del sobre número 2.

Importe de la compensación a las personas licitadoras:
En caso de renuncia: 300 € previa acreditación de los gastos incurridos.
En caso de desistimiento: 300 € previa acreditación de los gastos incurridos.
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Órgano competente para bastanteos y visados:
            Servicios jurídicos de cualquier Administración a nivel estatal, autonómico o local.

Asesoría jurídica de la entidad instrumental. 

Organismos  de  los  que  las  personas  licitadoras  pueden  obtener  la  información  pertinente  sobre  las 
obligaciones previstas en el artículo 129.1 de la LCSP: No procede.

7. GARANTÍAS
(Cláusula  10).

Garantía provisional: No

Garantía definitiva: Sí.
Importe: 5 % del precio final ofertado (excluido el IVA).

Garantía definitiva mediante retención en el precio: (opcional para la persona propuesta como adjudicataria)

Devolución proporcional en caso de recepción parcial: No.

Garantía complementaria: No

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
(Cláusula 10)

Único criterio de adjudicación relacionado con los costes: No

8.A.  Criterios  de adjudicación ponderables  en función de un juicio  de valor:  Puntuación máxima 45 
puntos.

1. ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS. Hasta 20 puntos.

1.1. Implantación de la obra y condicionantes externos. Entre 0 y 10 puntos.
Se valorará la racionalidad, la coherencia y la idoneidad de las soluciones adoptadas para la implantación de 
medios auxiliares de obra,  la organización de acopios,  las medidas provisionales relativas a suministros y 
conexiones, etc., durante la ejecución de cada una de las fases de conformidad con el proyecto aprobado. 

Las  soluciones  que  se  propongan  deberán  estar  justificadas  y  acompañadas  de  documentación  gráfica 
descriptiva. 

1.2. Medios personales. Entre 0 y 10 puntos.
Se valorará la idoneidad de los medios personales que la empresa se compromete a poner a disposición de la  
obra asignando mayor puntuación al equipo propuesto que mejor se adecúe a las características de la misma 
y a su desarrollo, valorándose el mayor porcentaje de dedicación a la obra de dichos medios personales. 

Se valorará la idoneidad del personal técnico propuesto para la ejecución y/o la supervisión de los trabajos de 
mayor relevancia en la obra por su especificidad: preparación del terreno, cimentación y estructuras, así como 
instalaciones.

2. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. Hasta 20 puntos.
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2.1 Programa de Trabajo. Entre 0 y 15 puntos.
Se valorará la racionalidad, la coherencia y la idoneidad del programa de trabajo propuesto, así  como su 
justificación, para garantizar el estricto cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato. 

Se valorarán aquellas soluciones que se propongan para la ejecución del programa de obra y la justificación de 
los rendimientos medios previstos, a fin de garantizar el cumplimiento del programa de trabajo aprobado.

2.2 Suministros. Entre 0 y 5 puntos.
Se valorarán las previsiones que se hagan en relación con el suministro de materiales y equipos necesarios 
para la ejecución de las obras,  especialmente lo relacionado con aquéllos que por su ejecución en fases  
diferenciadas puedan mostrar diferencias organolépticas u ocasionar deficiencias en su funcionamiento. Se 
valorarán las soluciones que se formulen para evitar dichas diferencias o deficiencias. 

3. METODOLOGÍA BIM. Hasta 5 puntos.

3.1 Conocimiento de los modelos. Entre 0 y 5 puntos

Se valorará  el  análisis  que se  haga sobre los  modelos  BIM provenientes  de la  redacción del  proyecto.  El 
conocimiento de la obra a través de los modelos, los posibles puntos conflictivos, y la adecuación al programa 
de obra. Este análisis se centrará principalmente en los modelos ifc, su consistencia, detección de posibles 
conflictos o problemas que se observen y todo aquello que se considere significativo o que pueda repercutir 
en su utilización durante el proceso de obra.

Documentación justificativa relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de juicios de 
valor (SOBRE ELECTRÓNICO Nº2):

CONDICIONES GENERALES:
La oferta técnica se presentará en un documento único debidamente fechado y firmado. Su extensión máxima será 
de 20 páginas en formato A4 e incluirá un índice paginado. Adicionalmente se podrán presentar como máximo 5 
planos formato A3. No será valorado todo lo que exceda de dicho contenido máximo. 

La  documentación  presentada  deberá  ajustarse  en  cuanto  a  su  nomenclatura,  estructura  de  apartados, 
numeración y contenidos a lo indicado en apartados siguientes:

1. ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS.

La propuesta de organización y programación de la obra debe elaborarse incluyendo:

1.1. Implantación de la obra y condicionantes externos. Su contenido será el siguiente:

• Previsiones de acceso y circulación.  Descripción de las características de los accesos a la obra, y de las  
circulaciones  previstas,  indicando  posibles  interferencias  y  su  resolución,  posibles  adaptaciones  a 
condicionantes externos y climatológicos a lo largo del proceso de ejecución, desvíos provisionales y 
reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y seguridad previstas.

• Definición de la puesta a disposición y condiciones de implantación en obra de equipos, maquinaria, 
medios  auxiliares,  protecciones  e  instalaciones  provisionales  con  especificación  concreta  de  su 
emplazamiento y disposición previstos durante la duración de los trabajos.

• Plano de implantación de la obra, definiendo cerramiento, instalaciones provisionales de obra, medios 
auxiliares,  accesos  previstos  a  usuarios  y  visitantes  al  centro,  ubicación  de  equipos  de  trabajo, 
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sectorizaciones,  etc.  Se indicará la localización y capacidad de los espacios destinados a acopios.  Se 
indicará la localización de puntos de acometida y conexión para instalaciones y servicios provisionales.

1.2 Medios personales. Cualificación y especialización de los medios personales que la empresa se compromete a 
poner a disposición de la obra, incluyendo la mano de obra indirecta. Se aportará asimismo la relación de personal 
técnico que la empresa pone a disposición de la obra, tanto en la ejecución como en la supervisión de la prestación, 
indicando sus aptitudes y especialización mediante una tabla resumen donde se especifique: nombre, titulación, 
especialización, años de experiencia y % dedicación a la obra. Se especificará el personal propio de la empresa y el 
subcontratado.

2. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS.

2.1 Programa de Trabajo.

Programa de Trabajo para desarrollar la obra, que ponga de manifiesto la posibilidad de ejecutarse en el plazo 
establecido por la Administración.  El Programa de Trabajo en ningún caso reflejará la oferta económica del 
licitador (motivo de exclusión).

En él figurarán, valorados en ejecución material y euros, los importes de los diferentes capítulos para cada una de 
las fases, conforme a la hoja resumen de presupuesto del proyecto, así como las cantidades, expresadas en euros, 
que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente, las cantidades totales a realizar cada mes y la  
cantidad total a ejecutar en cada una de las anualidades contractuales. Para la indicación de las citadas cantidades, 
(expresadas en euros), se tomarán las que figuren en el presupuesto del proyecto.

El Programa de Trabajo se expresará mediante un diagrama de barras, o diagrama de Gantt, en el que figurará de 
manera clara e inequívoca su denominación “PROGRAMA DE TRABAJO”, apaisado, disponiendo en el lado más 
corto y  en una columna,  los  capítulos o partidas más importantes;  y  en horizontal  y  en una fila  los  meses,  
denominados numéricamente. 

Se incluirá una memoria en la que se justifique el orden establecido para ejecutar cada uno de los capítulos, así  
como la justificación de la duración,  solapes,  continuidad o no,  previsiones de tiempos muertos,  etc,  de los 
capítulos o partes de los mismos que a juicio del licitador necesiten un mayor desarrollo dentro de la memoria 
debido a su complejidad, peso económico, dificultad de ejecución o cualquier otro motivo que se estime oportuno 
desarrollar para justificar la programación. 

2.2 Suministros.

Se justificará la sincronización de los suministros con las capacidades de acopio y un ritmo de obra adecuado que 
repercuta en la optimización de la ejecución y el cumplimiento de los hitos parciales y del plazo total establecido 
para la terminación de las obras.

Se aportarán acuerdos previos con el compromiso de fechas de encargo y suministro de materiales.

3. METODOLOGÍA BIM

3.1 Conocimiento de los modelos.

Se aportará un informe en el que se analicen los modelos ifc presentados junto al Proyecto y que son objeto de 
publicación en el Perfil del Contratante, de manera que pueda desprenderse de él el grado de conocimiento de los 
mismos,  detectando problemas o conflictos que puedan repercutir  durante el  proceso de obra (consistencia, 
colisiones, etc.).
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Nota  importante:  En  ningún  caso  la  persona  licitadora  incluirá  en  la  documentación  del  sobre  número  2, 
referencia alguna ni documentación que deba incluirse en el sobre número 3, siendo causa de exclusión, si así lo 
hiciera.

8.B. Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas
1. Proposición económica: Hasta 35 puntos.

La oferta económica se valorará conforme se indica a continuación:

En primer lugar, se determinará la media M de los porcentajes de baja de las ofertas presentadas, con arreglo a los 
siguientes criterios:

a) Si el número de licitadores es igual o inferior a 5, el valor M será el resultado de la media aritmética de 
las bajas de las ofertas presentadas.

b) Si el número de licitadores es superior a 5 e igual o inferior a 15, el valor M será el resultado de la media 
aritmética de las bajas de las ofertas presentadas, excluyendo de su cálculo a las ofertas de mayor y 
menor cuantía económica.

c) Si el número de licitadores es superior a 15, el valor M será el resultado de la media aritmética de las 
bajas de las ofertas presentadas, excluyendo de su cálculo a las dos ofertas de mayor cuantía y a las dos 
ofertas de menor cuantía económica.

La fórmula para la determinación de los puntos será la siguiente:  

PUNTOS = 35/50 multiplicado por

siendo X el porcentaje de baja del licitador.

2. Mejoras: Hasta 20 puntos. 
A continuación se enumeran las mejoras con indicación de los códigos afectados para cada una de ellas, 
seguidos de la descripción de cada partida del proyecto y la descripción de la mejora para cada caso. La 
medición afectada por la mejora será la totalidad de la partida del proyecto.

La valoración asignada a cada mejora es directamente proporcional al valor económico de cada una de ellas.

MEJORA 1. SUSTITUCIÓN DE PLACAS DE YESO LAMINADO ESTÁNDAR DE 12,5 MM., A PLACAS DE YESO 
LAMINADO DE ALTA DUREZA SUPERFICIAL DE 12,5 MM. 2 puntos.

Se propone como mejora la sustitución de las placas de yeso laminado estándar de 12,5 mm., en tabiquerías y 
trasdosados, por placas de yeso laminado de alta dureza superficial de 12,5 mm.

Código Partida proyecto Partida mejora
06DPC-80401 División  interior  (2x12,5  +  48  +  2x12,5)/400,  de  98 

mm. de espesor  total,  formado por  una estructura 
simple autoportante de perfiles metálicos de acero 

División interior (2x12,5 + 48 + 2x12,5)/400, de 98 mm. 
de espesor total, formado por una estructura simple 
autoportante  de  perfiles  metálicos  de  acero 
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galvanizado  formada  por  canales  y  montantes  del 
mismo sistema, con una separación entre montantes 
de 400 mm. y una disposición reforzada en "H", a la 
que se atornillan doble placa, a cada cara, de yeso 
laminado  standard  A  de  12,5  mm.  de  espesor, 
cubriendo la  altura  total  de  suelo  a  techo.  Incluso 
aislamiento  interior  con  panel  semirrígido  de  lana 
mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, con 
un  espesor  de  50  mm.  y  densidad  30  kg/m3, 
euroclase A1,  no revestido,  con una conductividad 
térmica 0,034 W/(mK) entre la perfileria portante del 
sistema PYL; banda estanca autoadhesiva, tornillería 
para  la  fijación  de  las  placas,  cinta  de  papel  con 
refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento 
de  juntas.  El  precio  incluye  la  resolución  de 
encuentros y puntos singulares, replanteo, limpieza, 
nivelación,  ejecución  de  angulos,  pasos  de 
instalaciones,  recibido  de  recibido  de  cajas, 
encintado, repaso de juntas y colocación de cercos; 
construido según espeficiaciones del fabricante. En 
la hoja interior de placas de yeso laminado, llevará 
refuerzo  en  aquellos  puntos  en  los  que  se  vaya  a 
disponer elementos que supongan carga añadida a 
las placas de yeso. Medida la superficie ejecutada sin 
deducir huecos, por fijación de cercos y refuerzo en 
dinteles. 

galvanizado  formada  por  canales  y  montantes  del 
mismo sistema, con una separación entre montantes 
de 400 mm. y una disposición reforzada en "H", a la 
que  se  atornillan  una   placa  de  yeso  laminado 
standard  A  y  una  placa  de  yeso  laminado  de  alta 
dureza superficial,  de  12,5  mm. de espesor,  a  cada 
cara,  cubriendo  la  altura  total  de  suelo  a  techo. 
Incluso aislamiento interior con panel semirrígido de 
lana mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, 
con  un  espesor  de  50  mm.  y  densidad  30  kg/m3, 
euroclase  A1,  no  revestido,  con  una  conductividad 
térmica 0,034 W/(mK) entre la perfileria portante del 
sistema PYL; banda estanca autoadhesiva, tornillería 
para  la  fijación  de  las  placas,  cinta  de  papel  con 
refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento 
de  juntas.  El  precio  incluye  la  resolución  de 
encuentros y puntos singulares, replanteo, limpieza, 
nivelación,  ejecución  de  angulos,  pasos  de 
instalaciones,  recibido  de  recibido  de  cajas, 
encintado, repaso de juntas y colocación de cercos; 
construido según espeficiaciones del fabricante. En la 
hoja  interior  de  placas  de  yeso  laminado,  llevará 
refuerzo  en  aquellos  puntos  en  los  que  se  vaya  a 
disponer elementos que supongan carga añadida a 
las placas de yeso. Medida la superficie ejecutada sin 
deducir huecos, por fijación de cercos y refuerzo en 
dinteles.

06DPC-8002 Trasdosado  autoportante  (2x12,5+  70)/400,  de  95 
mm. de espesor  total,  formado por  una estructura 
simple autoportante de perfiles metálicos de acero 
galvanizado  formada  por  canales  y  montantes  del 
mismo sistema, con una separación entre montantes 
de 400 mm. y una disposición reforzada en "H", a la 
que  se  atornilla  doble  placa  de  yeso  laminado 
standard  A  de  12,5  mm.  de  espesor,  a  una  cara, 
cubriendo la  altura  total  de  suelo  a  techo.  Incluso 
aislamiento  interior  con  panel  semirrígido  de  lana 
mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, con 
un  espesor  de  70  mm.  y  densidad  30  kg/m3, 
euroclase A1,  no revestido,  con una conductividad 
térmica 0,034 W/(mK) entre la perfileria portante del 
sistema PYL; banda estanca autoadhesiva, tornillería 
para  la  fijación  de  las  placas,  cinta  de  papel  con 
refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento 
de  juntas.  El  precio  incluye  la  resolución  de 
encuentros y puntos singulares, replanteo, limpieza, 
nivelación,  ejecución  de  angulos,  pasos  de 
instalaciones y recibido de cajas, encintado, repaso 
de juntas y colocación de cercos; construido según 
espeficiaciones del fabricante. En la hoja interior de 
placas  de  yeso  laminado,  llevará  refuerzo  en 

Trasdosado autoportante (2x12,5+ 70)/400, de 95 mm. 
de espesor total, formado por una estructura simple 
autoportante  de  perfiles  metálicos  de  acero 
galvanizado  formada  por  canales  y  montantes  del 
mismo sistema, con una separación entre montantes 
de 400 mm. y una disposición reforzada en "H", a la 
que se atornilla una  placa de yeso laminado standard 
A  y  una  placa  de  yeso  laminado  de  alta  dureza 
superficial,  de  12,5  mm.  de  espesor,  a  una  cara, 
cubriendo  la  altura  total  de  suelo  a  techo.  Incluso 
aislamiento  interior  con  panel  semirrígido  de  lana 
mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, con 
un  espesor  de  70  mm.  y  densidad  30  kg/m3, 
euroclase  A1,  no  revestido,  con  una  conductividad 
térmica 0,034 W/(mK) entre la perfileria portante del 
sistema PYL; banda estanca autoadhesiva, tornillería 
para  la  fijación  de  las  placas,  cinta  de  papel  con 
refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento 
de  juntas.  El  precio  incluye  la  resolución  de 
encuentros y puntos singulares, replanteo, limpieza, 
nivelación,  ejecución  de  angulos,  pasos  de 
instalaciones y  recibido de cajas,  encintado,  repaso 
de juntas  y  colocación de cercos;  construido según 
espeficiaciones del fabricante. En la hoja interior de 
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aquellos  puntos  en  los  que  se  vaya  a  disponer 
elementos que supongan carga añadida a las placas 
de yeso. Medida la superficie ejecutada sin deducir 
huecos, por fijación de cercos y refuerzo en dinteles. 

placas de yeso laminado, llevará refuerzo en aquellos 
puntos en los que se vaya a disponer elementos que 
supongan carga añadida a las placas de yeso. Medida 
la  superficie  ejecutada  sin  deducir  huecos,  por 
fijación de cercos y refuerzo en dinteles. 

06DPC-8404 Trasdosado autoportante (12,5+ 48)/400, de 61 mm. 
de espesor total, formado por una estructura simple 
autoportante  de  perfiles  metálicos  de  acero 
galvanizado  formada  por  canales  y  montantes  del 
mismo sistema, con una separación entre montantes 
de 400 mm., fijada al paramento, a la que se atornilla 
una placa de yeso laminado standard A de 12,5 mm. 
de espesor, a una cara, cubriendo la altura total de 
suelo a techo. Incluso aislamiento interior con panel 
semirrígido de lana mineral de alta densidad, según 
UNE-EN 13162, con un espesor de 50 mm. y densidad 
30  kg/m3,  euroclase  A1,  no  revestido,  con  una 
conductividad  térmica  0,034  W/(mK)  entre  la 
perfileria  portante  del  sistema  PYL;  banda  estanca 
autoadhesiva,  tornillería  para  la  fijación  de  las 
placas, cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y 
cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye 
la  resolución  de  encuentros  y  puntos  singulares, 
replanteo,  limpieza,  nivelación,  ejecución  de 
angulos, pasos de instalaciones y recibido de estas; 
construido según espeficiaciones del fabricante. En 
la hoja interior de placas de yeso laminado, llevará 
refuerzo  en  aquellos  puntos  en  los  que  se  vaya  a 
disponer elementos que supongan carga añadida a 
las placas de yeso. Medida la superficie ejecutada sin 
deducir huecos.

Trasdosado autoportante (12,5+ 48)/400, de 61 mm. 
de espesor total, formado por una estructura simple 
autoportante  de  perfiles  metálicos  de  acero 
galvanizado  formada  por  canales  y  montantes  del 
mismo sistema, con una separación entre montantes 
de 400 mm., fijada al paramento, a la que se atornilla 
una placa de yeso laminado de alta dureza superficial 
de  12,5  mm.  de  espesor,  a  una  cara,  cubriendo  la 
altura  total  de  suelo  a  techo.  Incluso  aislamiento 
interior con panel semirrígido de lana mineral de alta 
densidad, según UNE-EN 13162, con un espesor de 50 
mm. y densidad 30 kg/m3, euroclase A1, no revestido, 
con una conductividad térmica 0,034 W/(mK) entre la 
perfileria  portante  del  sistema  PYL;  banda  estanca 
autoadhesiva, tornillería para la fijación de las placas, 
cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta 
para  el  tratamiento  de  juntas.  El  precio  incluye  la 
resolución  de  encuentros  y  puntos  singulares, 
replanteo, limpieza, nivelación, ejecución de angulos, 
pasos de instalaciones y recibido de estas; construido 
según  espeficiaciones  del  fabricante.  En  la  hoja 
interior de placas de yeso laminado, llevará refuerzo 
en  aquellos  puntos  en  los  que  se  vaya  a  disponer 
elementos que supongan carga añadida a las placas 
de yeso.  Medida la  superficie  ejecutada sin deducir 
huecos.

06DPC-8405 Trasdosado  directo  base  sobre  elementos 
estructurales  varios,  de  52  mm.  de  espesor  total, 
cubriendo la altura de suelo a falso techo, formado 
por  entramado  de  acero  galvanizado  de  27  mm., 
colocado  con  una  separación  de  montantes  de  40 
cm., fijada al paramento, a la que se atornilla doble 
placa de yeso laminado standard A de 12,5 mm. de 
espesor, a una cara. Incluso aislamiento interior con 
panel semirrígido de lana mineral de alta densidad, 
según UNE-EN 13162, con un espesor de 30 mm. y 
densidad 30 kg/m3, euroclase A1, no revestido, con 
una  conductividad  térmica  0,034  W/(mK)  entre  la 
perfileria  portante  del  sistema  PYL;  banda  estanca 
autoadhesiva,  tornillería  para  la  fijación  de  las 
placas, cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y 
cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye 
la  resolución  de  encuentros  y  puntos  singulares, 
replanteo,  limpieza,  nivelación,  ejecución  de 
angulos, pasos de instalaciones y recibido de estas; 
construido según espeficiaciones del fabricante. En 

Trasdosado  directo  base  sobre  elementos 
estructurales  varios,  de  52  mm.  de  espesor  total, 
cubriendo la altura de suelo a falso techo, formado 
por  entramado  de  acero  galvanizado  de  27  mm., 
colocado  con  una  separación  de  montantes  de  40 
cm.,  fijada  al  paramento,  a  la  que  se  atornilla  una 
placa de yeso laminado standard A y  una placa de 
yeso laminado de alta dureza superficial de 12,5 mm. 
de espesor,  a  una cara.  Incluso aislamiento interior 
con  panel  semirrígido  de  lana  mineral  de  alta 
densidad, según UNE-EN 13162, con un espesor de 30 
mm. y densidad 30 kg/m3, euroclase A1, no revestido, 
con una conductividad térmica 0,034 W/(mK) entre la 
perfileria  portante  del  sistema  PYL;  banda  estanca 
autoadhesiva, tornillería para la fijación de las placas, 
cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta 
para  el  tratamiento  de  juntas.  El  precio  incluye  la 
resolución  de  encuentros  y  puntos  singulares, 
replanteo, limpieza, nivelación, ejecución de angulos, 
pasos de instalaciones y recibido de estas; construido 
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la hoja interior de placas de yeso laminado, llevará 
refuerzo  en  aquellos  puntos  en  los  que  se  vaya  a 
disponer elementos que supongan carga añadida a 
las placas de yeso. Medida la superficie ejecutada sin 
deducir huecos. 

según  espeficiaciones  del  fabricante.  En  la  hoja 
interior de placas de yeso laminado, llevará refuerzo 
en  aquellos  puntos  en  los  que  se  vaya  a  disponer 
elementos que supongan carga añadida a las placas 
de yeso.  Medida la  superficie  ejecutada sin deducir 
huecos. 

MEJORA 2. SUSTITUCIÓN DE TERRAZO MICROGRANO POR SUELO DE LINOLEO ACÚSTICO. 12 puntos.

Se propone la sustitución del suelo de terrazo micrograno 60x40, por suelo de linóleo acústico de 5 mm. de 
espesor.

Código Partida proyecto Partida mejora
10STS-0015 Solado de terrazo interior micrograno Alhambra gris 

40  MAF  o  equivalente,  uso  intensivo,  s/norma  UNE 
127020,  de  60x40  cm.  en  color  gris,  grado  de 
resbaladicidad  clase  1  (15<Rd<35,  segun  UNE  ENV 
12633 : 2003) con pulido inicial en fábrica para pulido 
y  abrillantado  final  en  obra  con  mortero 
completamente  seco,  según  ensayo  certificado,  con 
marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en 
ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento,  recibida  medicante 
maceado sobre capa de mortero de cemento M5 (1:6); 
incluso capa de arena para nivelación y regularización 
y  capa  de  mortero  de  agarre  y  lastrado  (2  y  5  cm 
respectivamente)  extendida  maestreada  para  recibir 
directamente la solería, rejuntado con pasta especial 
para  juntas  propia  del  sistema,  limpieza,  pulido  y 
abrillantado final, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26. Medido 
en superficie realmente ejecutada.

Solado con linóleo acústico de 5 mm. de espesor, con 
tratamiento antiestático, acabado y color a elegir por 
la D.F., suministrado en rollos de 200 cm. de anchura, 
con un peso total de 3500gr/m2, clasificación UPEC: 
U4 P3 E1 C2, clasificación al uso, según UNE-EN ISO 
10874: clase 23 para uso doméstico, clase 34para uso 
comercial, clase 42 para uso industrial; reducción de 
ruido  de  impacto  16dB  según  UNE-EN  ISO  10140, 
resistencia  al  fuego  Cfl-s1,  según  UNE-EN  13501-1, 
recibido  con  adhesivo  sobre  solería  de  terrazo  de 
sacrificio. Incluso colocación de baldosas de terrazo, 
recibidas mediante maceado sobre capa de mortero 
de  cemento  M5  (1:6);  incluso  capa  de  arena  para 
nivelación  y  regularización  y  capa  de  mortero  de 
agarre  y  lastrado  (2  y  5  cm.  respectivamente) 
extendida  maestreada  para  recibir  directamente  la 
solería,  s/NTE-RSR-6  y  NTE-RSR-26.  Medido  en 
superficie realmente ejecutada.

MEJORA  3.  SUSTITUCIÓN  DE  HUELLA  Y  TABICA  DE  TERRAZO  MICROMÁRMOL  POR  MÁRMOL  BLANCO 
MACAEL. 1 punto.

Se propone el  cambio de solería de terrazo, tanto interior como exterior y en escaleras a mármol blanco 
Macael.

Código Partida proyecto Partida mejora
10PAP-0001 Peldaño  formado  por  huella  y  tabica  de  terrazo 

micromarmol  gris  de  3  cm  de  espesor 
respectivamente  (con  el  ancho  del  ámbito  de 
escalera), grado de resbaladicidad clase 2 (35<Rd<45, 
segun  UNE  ENV  12633  :  2003),  con  tres  líneas 
antideslizantes de 5x5 mm separadas entre sí 2 cm, 
marcadas en borde de huella;  recibido con mortero 
M5  (1:6);  pulido  abrillantado  en  fábrica.  Medido 
según la longitud de la arista de intersección entre 
huella y tabica.

Peldaño  formado  por  huella  y  tabica  de  mármol 
blanco  Macael  seleccionado  de  3  cm  de  espesor 
respectivamente  (con  el  ancho  del  ámbito  de 
escalera),  acabado  apomazado,  grado  de 
resbaladicidad clase 2 (35<Rd<45,  segun UNE ENV 
12633 : 2003), con tres líneas antideslizantes de 5x5 
mm. separadas entre sí 2 cm., marcadas en borde 
de  huella;   recibido  con  mortero  M5  (1:6);  pulido 
abrillantado en fábrica. Medido según la longitud de 
la arista de intersección entre huella y tabica.
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MEJORA 4. SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO STRUGAL S64RP O EQUIVALENTE A STRUGAL 
S74RP ÓPTIMA O EQUIVALENTE. 3 puntos.

Se propone la sustitución de la serie de carpintería de aluminio STRUGAL S64RP o equivalente, por la serie 
STRUGAL S74RP ÓPTIMA o equivalente.

Código Partida proyecto Partida mejora
11LMA-0003 Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina 

de aluminio, sistema Strugal S52CR o equivalente con 
tapetas de extrusión, con dos frentes con  paño fijo 
lateral  y  superior  con  una  puerta  de  una  hoja 
abatible, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o 
equivalente,  acabado  todo  el  conjunto  anodizado 
lacado color plata grata, garantizando un minimo de 
15 micras para la capa anodica segun la norma ISO 
9001:2015,  estando  formado  el  muro  cortina  por 
perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento 
termico  T-5,  aspecto  exterior  del  muro  contina  con 
tapetas  clipadas  de  aluminio  sobre  los  perfiles 
presores, mecanizados de drenaje en tapeta y presor 
horizontales, para aireacion por modulo. Sistema con 
ruptura  del  puente  termico  mediante  perfiles 
�Isolator�  de  material  sintetico,  con  perfiles 
montantes (verticales) de un ancho de 52 mm. y una 
profundidad  de  235  mm.,  Ixx=  1102  cm4,  perfil 
referencia 5967, y travesaños (horizontales) con perfil 
referencia 5963, Ixx=284,11 cm4. para una presion / 
succion de viento maxima de 0,6923 kN/m2. La union 
montante-travesaño  está  realizada  mediante  piezas 
especificas  del  sistema  disenadas  a  tal  efecto, 
incluyendo  piezas  de  union  �"T�"  anti-vuelco  art. 
FAATV.  Montante  considerado  como  viga  semi-
empotrada (apoyo/empotramiento), con luz maxima 
de 368 cm y travesanos bi-apoyados en sus extremos 
con  luz  maxima  de  1,73  m.  Estetica  exterior  con 
tapetas de aluminio verticales rectas, de profundidad 
minima (14 mm.) art. 5924, y tapetas horizontales de 
85 mm. art. 5937 enfatizando las lineas horizontales 
de  la  fachada.  Juntas  de  acristalamiento  de  EPDM 
estables a la accion de los UVA, incluso tornilleria de 
acero  inoxidable  para  evitar  acciones  de  par 
galvanico.  Anclado  a  la  estructura  principal  por  los 
montantes verticales, mediante piezas de anclaje de 
acero  A-42b  galvanizado  en  caliente,  de  los  que  se 
colgaran los montantes mediante pasadores de acero 
inoxidable  con  casquillos  internos  que  impiden  la 
deformacion  del  perfil  por  apriete.  Las  piezas  de 
anclaje se realizaran conforme a las necesidades del 
replanteo de la  fachada a  pie  de obra.  La  solucion 

Suministro  y  montaje  de  cerramiento  de  muro 
cortina  de  aluminio,  sistema  Strugal  S52CR  o 
equivalente  con  tapetas  de  extrusión,  con  dos 
frentes  con   paño  fijo  lateral  y  superior  con  una 
puerta  de  una  hoja  abatible,  serie  abisagrada 
sistema  STRUGAL  S74RP  ÓPTIMA  o  equivalente, 
acabado todo el conjunto anodizado lacado color 
plata grata, garantizando un minimo de 15 micras 
para  la  capa  anodica  segun  la  norma  ISO 
9001:2015,  estando  formado  el  muro  cortina  por 
perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento 
termico T-5, aspecto exterior del muro contina con 
tapetas  clipadas  de  aluminio  sobre  los  perfiles 
presores,  mecanizados  de  drenaje  en  tapeta  y 
presor  horizontales,  para  aireacion  por  modulo. 
Sistema con ruptura del puente termico mediante 
perfiles  �Isolator�  de  material  sintetico,  con 
perfiles montantes (verticales) de un ancho de 52 
mm. y una profundidad de 235 mm., Ixx= 1102 cm4, 
perfil  referencia  5967,  y  travesaños  (horizontales) 
con perfil referencia 5963, Ixx=284,11 cm4. para una 
presion  /  succion  de  viento  maxima  de  0,6923 
kN/m2.  La  union  montante-travesaño  está 
realizada mediante piezas especificas del  sistema 
disenadas a tal efecto, incluyendo piezas de union 
�"T�"  anti-vuelco  art.  FAATV.  Montante 
considerado  como  viga  semi-empotrada 
(apoyo/empotramiento), con luz maxima de 368 cm 
y travesanos  bi-apoyados en sus extremos con luz 
maxima de 1,73 m. Estetica exterior con tapetas de 
aluminio verticales rectas, de profundidad minima 
(14  mm.)  art.  5924,  y  tapetas  horizontales  de  85 
mm. art.  5937 enfatizando las  lineas  horizontales 
de la fachada. Juntas de acristalamiento de EPDM 
estables a la accion de los UVA, incluso tornilleria 
de  acero  inoxidable  para  evitar  acciones  de  par 
galvanico. Anclado a la estructura principal por los 
montantes  verticales,  mediante piezas  de anclaje 
de acero A-42b galvanizado en caliente, de los que 
se colgaran los montantes mediante pasadores de 
acero  inoxidable  con  casquillos  internos  que 
impiden la deformacion del perfil por apriete. Las 
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para las esquinas a 90º sera limpia, mediante vidrio a 
hueso sellado con silicona estructural conforme a las 
especificaciones  tecnicas  del  fabricante,  incluso 
tirante interior realizado con varilla roscada de acero 
inoxidable,  con union mecanica roscada al  paso de 
cada travesaño horizontal. Incluso mecha de acero de 
seccion 140x40 mm., remates primetrales conforme a 
las necesidades del replanteo de la fachada realizado 
a pie de obra, con laminas de estanqueidad de EPDM 
y/o  bandas  expansivas,  bandejas  de  aluminio 
plegado,  panel  de  lana  de  roca  de  alta  densidad 
d=150kg/m3,  barreras  de  vapor,  limpieza  y  p.p.  de 
medios  auxiliares.  Construida según CTE,  siguiendo 
las  indicaciones  de  los  planos  de  la  Memoria  de 
Carpintería  de  Proyecto  en  cuanto  a  dimensiones 
totales, parciales y despiece de cuerpos, totalmente 
colocado. Medida de fuera a fuera del cerco. 

piezas  de  anclaje  se  realizaran  conforme  a  las 
necesidades del replanteo de la fachada a pie de 
obra.  La  solucion  para  las  esquinas  a  90º  sera 
limpia, mediante vidrio a hueso sellado con silicona 
estructural  conforme  a  las  especificaciones 
tecnicas  del  fabricante,  incluso  tirante  interior 
realizado con varilla  roscada de acero inoxidable, 
con  union  mecanica  roscada  al  paso  de  cada 
travesaño  horizontal.  Incluso  mecha  de  acero  de 
seccion 140x40 mm., remates primetrales conforme 
a  las  necesidades  del  replanteo  de  la  fachada 
realizado  a  pie  de  obra,  con  laminas  de 
estanqueidad  de  EPDM  y/o  bandas  expansivas, 
bandejas  de  aluminio  plegado,  panel  de  lana  de 
roca  de  alta  densidad  d=150kg/m3,  barreras  de 
vapor,  limpieza  y  p.p.  de  medios  auxiliares. 
Construida según CTE,  siguiendo las  indicaciones 
de  los  planos  de  la  Memoria  de  Carpintería  de 
Proyecto  en  cuanto  a  dimensiones  totales, 
parciales  y  despiece  de  cuerpos,  totalmente 
colocado. Medida de fuera a fuera del cerco. 

11LMA-0144 Frente  de  aluminio  en  acabado  anodizado  lacado 
color  plata  grata,  garantizando  un  minimo  de  15 
micras  para  la  capa  anodica  segun  la  norma  ISO 
9001:2015, formado por:  paño fijo lateral y superior 
con  puertas  de  una  hoja  abatible,  ejecutada  con 
perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento 
termico T-5, con 1,5 mm. de espesor de perfil mínimo, 
serie  abisagrada  sistema  STRUGAL  S64RP  o 
equivalente, compuesta por perfiles de marco de 64 
mm. de modulo, y hoja de 72,5 mm., ensamblados a 
45  grados  mediante  dobles  escuadras  de  altas 
prestaciones,  e  ingletes  armados  y  reforzados 
mediante escuadras adicionales en las zonas de galce 
y/o  batientes,  que  garantizan  una  union  solida  y 
duradera, con rotura de puente termico, tanto en el 
marco  como  en  la  hoja,  mediante  la  insercion  de 
pletinas  aislantes  de  24  mm.  de  seccion  realizadas 
con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% de 
fibra  de  vidrio,  con  posibilidad  de  espumas  de 
poliolefina  reticulada  para  versiones  de  maxima 
eficiencia termica. Con prestaciones de transmitancia 
termica  del  conjunto  desde  Uw>1,2  W/m2K  (segun 
tipologia  de  vidrio  y  dimensiones  de  la  ventana). 
Clase 4 (permeabilidad al aire) segun Norma UNE-EN 
12207:2000,  E2100  (estanqueidad  al  agua)  segun 
Norma UNE-EN 12208:2000 y C5 (resistencia al viento) 
segun  Norma  UNE-EN  12210:2017.  Sistema  de 
estanqueidad  mediante  juntas  de  EPDM  celular  en 
junta  clipada  de  tope,  interrumpiendola  solo  en  la 
zona  de  bisagras  (salvo  que  se  utilicen  bisagras 

Frente de aluminio en acabado anodizado lacado 
color  plata  grata,  garantizando  un  minimo  de  15 
micras  para  la  capa anodica  segun la  norma ISO 
9001:2015, formado por: paño fijo lateral y superior 
con  puertas  de  una  hoja  abatible,  ejecutada  con 
perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento 
termico  T-5,  con  1,5  mm.  de  espesor  de  perfil 
mínimo, serie abisagrada sistema STRUGAL S74RP 
ÓPTIMA o equivalente,  compuesta por perfiles de 
marco de 74 mm. de modulo, y hoja de 82,5 mm., 
ensamblados  a  45  grados  mediante  dobles 
escuadras  de  altas  prestaciones,  e  ingletes 
armados  y  reforzados  mediante  escuadras 
adicionales en las zonas de galce y/o batientes, que 
garantizan una union solida y duradera, con rotura 
de puente termico, tanto en el marco como en la 
hoja, mediante la insercion de pletinas aislantes de 
34  mm.  de  seccion  realizadas  con  material 
poliamida 6.6  reforzadas con un 25% de fibra de 
vidrio,  con posibilidad de espumas de poliolefina 
reticulada  para  versiones  de  maxima  eficiencia 
termica. Con prestaciones de transmitancia termica 
del conjunto desde Uw>0,9 W/m2K (segun tipologia 
de  vidrio  y  dimensiones  de  la  ventana).  Clase  4 
(permeabilidad  al  aire)  segun  Norma  UNE-EN 
12207:2000,  E2400  (estanqueidad  al  agua)  segun 
Norma  UNE-EN  12208:2000  y  C5  (resistencia  al 
viento) segun Norma UNE-EN 12210:2017. Sistema 
de estanqueidad mediante juntas de EPDM celular 
en junta clipada de tope, interrumpiendola solo en 
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ocultas),  junta  central  con  angulos  vulcanizados  de 
EPDM  (Calidad  Marina�),  asi  como  juntas  de 
acristalar especificas del sistema del mismo material. 
Posibilidad  de  acristalamiento  hasta  51  mm.  de 
espesor.  Sellado  perimetral  de  encuentro  con 
paramentos  con  cordón  continuo  de  silicona  del 
mismo  color  de  la  carpintería  y  accesorios, 
vierteaguas tornillería de acero inoxidable para evitar 
el  par  galvánico  de  corrosión  con  ventilación  y 
drenaje  de  la  base  y  perímetro  de  los  vidrios  para 
evitar  deslaminaciones  de  los  mismos  por 
condensaciones; incluso p.p. de accesorios de colgar 
(propios  del  sistema)  en  el  mismo  color  que  la 
carpintería,  y  cierre con manija  del  mismo sistema, 
modelo CSCR2, en el mismo color que la carpintería, 
que  garanticen  unas  elevadas  prestaciones  de 
hermeticidad; p.p. de premarco y estructura auxiliar a 
techo  con  tubo  de  acero  galvanizado  50.2  mm., 
convenientemente  aislado  para  evitar 
condensaciones,  anclado  a  elementos  estructurales 
mediante ángulos 40.3 mm. de acero galvanizado y 
cogido con tornillería de acero inoxidable para evitar 
el  par  galvánico  de  corrosión,  limpieza  y  p.p.  de 
medios  auxiliares.  Construida según CTE,  siguiendo 
las  indicaciones  de  los  planos  de  la  Memoria  de 
Carpintería  de  Proyecto  en  cuanto  a  dimensiones 
totales,  parciales  y  despiece  de  cuerpos,  incluso 
recibido,  totalmente  colocada.  Medida  de  fuera  a 
fuera del cerco.

la zona de bisagras (salvo que se utilicen bisagras 
ocultas), junta central con angulos vulcanizados de 
EPDM  (Calidad  Marina�),  asi  como  juntas  de 
acristalar  especificas  del  sistema  del  mismo 
material.  Posibilidad  de  acristalamiento  hasta  61 
mm. de espesor. Sellado perimetral de encuentro 
con  paramentos  con  cordón  continuo  de  silicona 
del  mismo  color  de  la  carpintería  y  accesorios, 
vierteaguas  tornillería  de  acero  inoxidable  para 
evitar el par galvánico de corrosión con ventilación 
y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para 
evitar  deslaminaciones  de  los  mismos  por 
condensaciones;  incluso  p.p.  de  accesorios  de 
colgar (propios del sistema) en el mismo color que 
la  carpintería,  y  cierre  con  manija  del  mismo 
sistema, modelo CSCR2, en el mismo color que la 
carpintería,  que  garanticen  unas  elevadas 
prestaciones de hermeticidad; p.p. de premarco y 
estructura  auxiliar  a  techo  con  tubo  de  acero 
galvanizado  50.2  mm.,  convenientemente  aislado 
para evitar  condensaciones,  anclado a elementos 
estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero 
galvanizado  y  cogido  con  tornillería  de  acero 
inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, 
limpieza  y  p.p.  de  medios  auxiliares.  Construida 
según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos 
de  la  Memoria  de  Carpintería  de  Proyecto  en 
cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece 
de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. 
Medida de fuera a fuera del cerco.

11LMA-0145 Frente  de  aluminio  en  acabado  anodizado  lacado 
color  plata  grata,  garantizando  un  minimo  de  15 
micras  para  la  capa  anodica  segun  la  norma  ISO 
9001:2015,  formado  por:  paño  fijo  ejecutado  con 
perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento 
termico T-5, con 1,5 mm. de espesor de perfil mínimo, 
serie  abisagrada  sistema  STRUGAL  S64RP  o 
equivalente, compuesta por perfiles de marco de 64 
mm. de modulo, y hoja de 72,5 mm., ensamblados a 
45  grados  mediante  dobles  escuadras  de  altas 
prestaciones,  e  ingletes  armados  y  reforzados 
mediante escuadras adicionales en las zonas de galce 
y/o  batientes,  que  garantizan  una  union  solida  y 
duradera, con rotura de puente termico, mediante la 
insercion de pletinas aislantes de 24 mm. de seccion 
realizadas con material poliamida 6.6 reforzadas con 
un 25% de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas 
de poliolefina reticulada para  versiones  de maxima 
eficiencia termica. Con prestaciones de transmitancia 
termica  del  conjunto  desde  Uw>1,2  W/m2K  (segun 
tipologia  de  vidrio  y  dimensiones  de  la  ventana). 

Frente de aluminio en acabado anodizado lacado 
color  plata  grata,  garantizando  un  minimo  de  15 
micras  para  la  capa anodica  segun la  norma ISO 
9001:2015,  formado  por:  paño  fijo  ejecutado  con 
perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento 
termico  T-5,  con  1,5  mm.  de  espesor  de  perfil 
mínimo, serie abisagrada sistema STRUGAL S74RP 
ÓPTIMA o equivalente,  compuesta por perfiles de 
marco de 74 mm. de modulo, y hoja de 82,5 mm., 
ensamblados  a  45  grados  mediante  dobles 
escuadras  de  altas  prestaciones,  e  ingletes 
armados  y  reforzados  mediante  escuadras 
adicionales en las zonas de galce y/o batientes, que 
garantizan una union solida y duradera, con rotura 
de  puente  termico,  mediante  la  insercion  de 
pletinas aislantes de 34 mm. de seccion realizadas 
con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% 
de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas de 
poliolefina  reticulada  para  versiones  de  maxima 
eficiencia  termica.  Con  prestaciones  de 
transmitancia termica del conjunto desde Uw>0,9 
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Clase 4 (permeabilidad al aire) segun Norma UNE-EN 
12207:2000,  E2100  (estanqueidad  al  agua)  segun 
Norma UNE-EN 12208:2000 y C5 (resistencia al viento) 
segun  Norma  UNE-EN  12210:2017.  Sistema  de 
estanqueidad  mediante  juntas  de  EPDM  celular  en 
junta  clipada  de  tope,  junta  central  con  angulos 
vulcanizados de EPDM (Calidad Marina�),  asi  como 
juntas de acristalar especificas del sistema del mismo 
material. Posibilidad de acristalamiento hasta 51 mm. 
de  espesor.  Sellado  perimetral  de  encuentro  con 
paramentos  con  cordón  continuo  de  silicona  del 
mismo  color  de  la  carpintería  y  accesorios;  incluso 
p.p.  de  premarco  y  estructura  auxiliar  a  techo  con 
tubo  de  acero  galvanizado  50.2  mm., 
convenientemente  aislado  para  evitar 
condensaciones,  anclado  a  elementos  estructurales 
mediante ángulos 40.3 mm. de acero galvanizado y 
cogido con tornillería de acero inoxidable para evitar 
el  par  galvánico  de  corrosión,  limpieza  y  p.p.  de 
medios  auxiliares.  Construida según CTE,  siguiendo 
las  indicaciones  de  los  planos  de  la  Memoria  de 
Carpintería  de  Proyecto  en  cuanto  a  dimensiones 
totales,  parciales  y  despiece  de  cuerpos,  incluso 
recibido,  totalmente  colocada.  Medida  de  fuera  a 
fuera del cerco. 

W/m2K (segun tipologia de vidrio y dimensiones de 
la ventana). Clase 4 (permeabilidad al aire) segun 
Norma UNE-EN 12207:2000, E2400 (estanqueidad al 
agua)  segun  Norma  UNE-EN  12208:2000  y  C5 
(resistencia  al  viento)  segun  Norma  UNE-EN 
12210:2017.  Sistema  de  estanqueidad  mediante 
juntas de EPDM celular  en junta clipada de tope, 
junta  central  con  angulos  vulcanizados  de  EPDM 
(Calidad  Marina�),  asi  como  juntas  de  acristalar 
especificas  del  sistema  del  mismo  material. 
Posibilidad  de  acristalamiento  hasta  61  mm.  de 
espesor.  Sellado  perimetral  de  encuentro  con 
paramentos  con  cordón  continuo  de  silicona  del 
mismo color de la carpintería y accesorios; incluso 
p.p. de premarco y estructura auxiliar a techo con 
tubo  de  acero  galvanizado  50.2  mm., 
convenientemente  aislado  para  evitar 
condensaciones,  anclado  a  elementos 
estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero 
galvanizado  y  cogido  con  tornillería  de  acero 
inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, 
limpieza  y  p.p.  de  medios  auxiliares.  Construida 
según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos 
de  la  Memoria  de  Carpintería  de  Proyecto  en 
cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece 
de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. 
Medida de fuera a fuera del cerco. 

11LVA-0150 Frente  de  aluminio  en  acabado  anodizado  lacado 
color  plata  grata,  garantizando  un  minimo  de  15 
micras  para  la  capa  anodica  segun  la  norma  ISO 
9001:2015,  formado  por:  ventanas  de   una  hoja 
abatible,  ejecutada  con  perfiles  de  aleacion  de 
aluminio 6063 y tratamiento termico T-5, con 1,5 mm. 
de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema 
STRUGAL  S64RP  o  equivalente,  compuesta  por 
perfiles de marco de 64 mm. de modulo, y hoja de 
72,5 mm., ensamblados a 45 grados mediante dobles 
escuadras de altas prestaciones, e ingletes armados y 
reforzados  mediante  escuadras  adicionales  en  las 
zonas  de  galce  y/o  batientes,  que  garantizan  una 
union  solida  y  duradera,  con  rotura  de  puente 
termico, tanto en el marco como en la hoja, mediante 
la  insercion  de  pletinas  aislantes  de  24  mm.  de 
seccion  realizadas  con  material  poliamida  6.6 
reforzadas  con  un  25%  de  fibra  de  vidrio,  con 
posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para 
versiones  de  maxima  eficiencia  termica.  Con 
prestaciones  de  transmitancia  termica  del  conjunto 
desde  Uw>1,2  W/m2K  (segun  tipologia  de  vidrio  y 
dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al 
aire)  segun  Norma  UNE-EN  12207:2000,  E2100 

Frente de aluminio en acabado anodizado lacado 
color  plata  grata,  garantizando  un  minimo  de  15 
micras  para  la  capa anodica  segun la  norma ISO 
9001:2015,  formado  por:  ventanas  de   una  hoja 
abatible,  ejecutada  con  perfiles  de  aleacion  de 
aluminio  6063 y  tratamiento termico T-5,  con 1,5 
mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada 
sistema  STRUGAL  S74RP  ÓPTIMA  o  equivalente, 
compuesta  por  perfiles  de  marco  de  74  mm.  de 
modulo,  y  hoja  de  82,5  mm.,  ensamblados  a  45 
grados  mediante  dobles  escuadras  de  altas 
prestaciones,  e  ingletes  armados  y  reforzados 
mediante  escuadras  adicionales  en  las  zonas  de 
galce  y/o  batientes,  que  garantizan  una  union 
solida  y  duradera,  con  rotura  de  puente  termico, 
tanto  en  el  marco  como  en  la  hoja,  mediante  la 
insercion  de  pletinas  aislantes  de  34  mm.  de 
seccion  realizadas  con  material  poliamida  6.6 
reforzadas  con  un  25%  de  fibra  de  vidrio,  con 
posibilidad  de  espumas  de  poliolefina  reticulada 
para versiones de maxima eficiencia termica. Con 
prestaciones de transmitancia termica del conjunto 
desde Uw>0,9 W/m2K (segun tipologia de vidrio y 
dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad 
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(estanqueidad  al  agua)  segun  Norma  UNE-EN 
12208:2000 y C5 (resistencia al viento) segun Norma 
UNE-EN  12210:2017.  Sistema  de  estanqueidad 
mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de 
tope,  interrumpiendola solo en la  zona de bisagras 
(salvo que se utilicen bisagras ocultas), junta central 
con  angulos  vulcanizados  de  EPDM  (Calidad 
Marina�), asi como juntas de acristalar especificas del 
sistema  del  mismo  material.  Posibilidad  de 
acristalamiento  hasta  51  mm.  de  espesor.  Sellado 
perimetral de encuentro con paramentos con cordón 
continuo de silicona del mismo color de la carpintería 
y  accesorios,  vierteaguas  tornillería  de  acero 
inoxidable para evitar  el  par galvánico de corrosión 
con ventilación y drenaje de la base y perímetro de 
los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos 
por  condensaciones;  incluso  p.p.  de  accesorios  de 
colgar (propios del sistema) en el mismo color que la 
carpintería,  y  cierre con manija  del  mismo sistema, 
modelo CSCR2, en el mismo color que la carpintería, 
que  garanticen  unas  elevadas  prestaciones  de 
hermeticidad;  p.p.  de  premarco  con  tubo  de  acero 
galvanizado  50.2  mm.,  convenientemente  aislado 
para  evitar  condensaciones,  anclado  a  elementos 
estructurales  mediante  ángulos  40.3  mm.  de  acero 
galvanizado  y  cogido  con  tornillería  de  acero 
inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, 
tubo de aceo galvanizado 120.50.2 mm. en encuentro 
con tabiques,  colocado de suelo a  techo y  tubo de 
acero  galvanido  50.50.2  mm.  en  punto  medio  del 
premarco;  p.p. de forrro con panel composite Larson 
de  Laminex  o  similar  con  núcleo  interno  de 
polietileno de baja densidad, en elementos de obra 
integrados  en  el  paño  de  carpintería  (tabiques, 
pilares),sellado perimetral a obra con silicona neutra 
imputrescible como fondo de junta, limpieza y p.p. de 
medios  auxiliares.  Construida según CTE,  siguiendo 
las  indicaciones  de  los  planos  de  la  Memoria  de 
Carpintería  de  Proyecto  en  cuanto  a  dimensiones 
totales,  parciales  y  despiece  de  cuerpos,  incluso 
recibido,  totalmente  colocada.  Medida  de  fuera  a 
fuera del cerco.

al  aire)  segun  Norma  UNE-EN  12207:2000,  E2400 
(estanqueidad  al  agua)  segun  Norma  UNE-EN 
12208:2000 y C5 (resistencia al viento) segun Norma 
UNE-EN  12210:2017.  Sistema  de  estanqueidad 
mediante juntas de EPDM celular en junta clipada 
de  tope,  interrumpiendola  solo  en  la  zona  de 
bisagras  (salvo  que  se  utilicen  bisagras  ocultas), 
junta  central  con  angulos  vulcanizados  de  EPDM 
(Calidad  Marina�),  asi  como  juntas  de  acristalar 
especificas  del  sistema  del  mismo  material. 
Posibilidad  de  acristalamiento  hasta  61  mm.  de 
espesor.  Sellado  perimetral  de  encuentro  con 
paramentos  con  cordón  continuo  de  silicona  del 
mismo  color  de  la  carpintería  y  accesorios, 
vierteaguas  tornillería  de  acero  inoxidable  para 
evitar el par galvánico de corrosión con ventilación 
y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para 
evitar  deslaminaciones  de  los  mismos  por 
condensaciones;  incluso  p.p.  de  accesorios  de 
colgar (propios del sistema) en el mismo color que 
la  carpintería,  y  cierre  con  manija  del  mismo 
sistema, modelo CSCR2, en el mismo color que la 
carpintería,  que  garanticen  unas  elevadas 
prestaciones  de  hermeticidad;  p.p.  de  premarco 
con  tubo  de  acero  galvanizado  50.2  mm., 
convenientemente  aislado  para  evitar 
condensaciones,  anclado  a  elementos 
estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero 
galvanizado  y  cogido  con  tornillería  de  acero 
inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, 
tubo  de  aceo  galvanizado  120.50.2  mm.  en 
encuentro con tabiques, colocado de suelo a techo 
y  tubo de acero galvanido 50.50.2 mm. en punto 
medio  del  premarco;   p.p.  de  forrro  con  panel 
composite Larson de Laminex o similar con núcleo 
interno  de  polietileno  de  baja  densidad,  en 
elementos  de  obra  integrados  en  el  paño  de 
carpintería (tabiques, pilares),sellado perimetral a 
obra con silicona neutra imputrescible como fondo 
de  junta,  limpieza  y  p.p.  de  medios  auxiliares. 
Construida según CTE,  siguiendo las  indicaciones 
de  los  planos  de  la  Memoria  de  Carpintería  de 
Proyecto  en  cuanto  a  dimensiones  totales, 
parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, 
totalmente colocada. Medida de fuera a fuera del 
cerco.

11LVA-0151 Frente  de  aluminio  en  acabado  anodizado  lacado 
color  plata  grata,  garantizando  un  minimo  de  15 
micras  para  la  capa  anodica  segun  la  norma  ISO 
9001:2015,  formado  por:  ventanas  de   una  hoja 
abatible,  ejecutada  con  perfiles  de  aleacion  de 

Frente de aluminio en acabado anodizado lacado 
color  plata  grata,  garantizando  un  minimo  de  15 
micras  para  la  capa anodica  segun la  norma ISO 
9001:2015,  formado  por:  ventanas  de   una  hoja 
abatible,  ejecutada  con  perfiles  de  aleacion  de 
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aluminio 6063 y tratamiento termico T-5, con 1,5 mm. 
de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema 
STRUGAL  S64RP  o  equivalente,  compuesta  por 
perfiles de marco de 64 mm. de modulo, y hoja de 
72,5 mm., ensamblados a 45 grados mediante dobles 
escuadras de altas prestaciones, e ingletes armados y 
reforzados  mediante  escuadras  adicionales  en  las 
zonas  de  galce  y/o  batientes,  que  garantizan  una 
union  solida  y  duradera,  con  rotura  de  puente 
termico, tanto en el marco como en la hoja, mediante 
la  insercion  de  pletinas  aislantes  de  24  mm.  de 
seccion  realizadas  con  material  poliamida  6.6 
reforzadas  con  un  25%  de  fibra  de  vidrio,  con 
posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para 
versiones  de  maxima  eficiencia  termica.  Con 
prestaciones  de  transmitancia  termica  del  conjunto 
desde  Uw>1,2  W/m2K  (segun  tipologia  de  vidrio  y 
dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al 
aire)  segun  Norma  UNE-EN  12207:2000,  E2100 
(estanqueidad  al  agua)  segun  Norma  UNE-EN 
12208:2000 y C5 (resistencia al viento) segun Norma 
UNE-EN  12210:2017.  Sistema  de  estanqueidad 
mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de 
tope,  interrumpiendola solo en la  zona de bisagras 
(salvo que se utilicen bisagras ocultas), junta central 
con  angulos  vulcanizados  de  EPDM  (Calidad 
Marina�), asi como juntas de acristalar especificas del 
sistema  del  mismo  material.  Posibilidad  de 
acristalamiento  hasta  51  mm.  de  espesor.  Sellado 
perimetral de encuentro con paramentos con cordón 
continuo de silicona del mismo color de la carpintería 
y  accesorios,  vierteaguas  tornillería  de  acero 
inoxidable para evitar  el  par galvánico de corrosión 
con ventilación y drenaje de la base y perímetro de 
los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos 
por  condensaciones;  incluso  p.p.  de  accesorios  de 
colgar (propios del sistema) en el mismo color que la 
carpintería,  y  cierre con manija  del  mismo sistema, 
modelo CSCR2, en el mismo color que la carpintería, 
que  garanticen  unas  elevadas  prestaciones  de 
hermeticidad;  p.p.  de  premarco  con  tubo  de  acero 
galvanizado 80.40.2 mm., convenientemente aislado 
para  evitar  condensaciones,  anclado  a  elementos 
estructurales  mediante  ángulos  40.3  mm.  de  acero 
galvanizado  y  cogido  con  tornillería  de  acero 
inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, y 
tubo de aceo galvanizado 120.50.2 mm. en encuentro 
con  tabiques,  colocado  de  suelo  a  techo;   p.p.  de 
forrro  con  panel  composite  Larson  de  Laminex  o 
similar  con  núcleo  interno  de  polietileno  de  baja 
densidad,  en  elementos  de  obra  integrados  en  el 

aluminio  6063 y  tratamiento termico T-5,  con 1,5 
mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada 
sistema  STRUGAL  S74RP  ÓPTIMA  o  equivalente, 
compuesta  por  perfiles  de  marco  de  74  mm.  de 
modulo,  y  hoja  de  82,5  mm.,  ensamblados  a  45 
grados  mediante  dobles  escuadras  de  altas 
prestaciones,  e  ingletes  armados  y  reforzados 
mediante  escuadras  adicionales  en  las  zonas  de 
galce  y/o  batientes,  que  garantizan  una  union 
solida  y  duradera,  con  rotura  de  puente  termico, 
tanto  en  el  marco  como  en  la  hoja,  mediante  la 
insercion  de  pletinas  aislantes  de  34  mm.  de 
seccion  realizadas  con  material  poliamida  6.6 
reforzadas  con  un  25%  de  fibra  de  vidrio,  con 
posibilidad  de  espumas  de  poliolefina  reticulada 
para versiones de maxima eficiencia termica. Con 
prestaciones de transmitancia termica del conjunto 
desde Uw>0,9 W/m2K (segun tipologia de vidrio y 
dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad 
al  aire)  segun  Norma  UNE-EN  12207:2000,  E2400 
(estanqueidad  al  agua)  segun  Norma  UNE-EN 
12208:2000 y C5 (resistencia al viento) segun Norma 
UNE-EN  12210:2017.  Sistema  de  estanqueidad 
mediante juntas de EPDM celular en junta clipada 
de  tope,  interrumpiendola  solo  en  la  zona  de 
bisagras  (salvo  que  se  utilicen  bisagras  ocultas), 
junta  central  con  angulos  vulcanizados  de  EPDM 
(Calidad  Marina�),  asi  como  juntas  de  acristalar 
especificas  del  sistema  del  mismo  material. 
Posibilidad  de  acristalamiento  hasta  61  mm.  de 
espesor.  Sellado  perimetral  de  encuentro  con 
paramentos  con  cordón  continuo  de  silicona  del 
mismo  color  de  la  carpintería  y  accesorios, 
vierteaguas  tornillería  de  acero  inoxidable  para 
evitar el par galvánico de corrosión con ventilación 
y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para 
evitar  deslaminaciones  de  los  mismos  por 
condensaciones;  incluso  p.p.  de  accesorios  de 
colgar (propios del sistema) en el mismo color que 
la  carpintería,  y  cierre  con  manija  del  mismo 
sistema, modelo CSCR2, en el mismo color que la 
carpintería,  que  garanticen  unas  elevadas 
prestaciones  de  hermeticidad;  p.p.  de  premarco 
con  tubo  de  acero  galvanizado  80.40.2  mm., 
convenientemente  aislado  para  evitar 
condensaciones,  anclado  a  elementos 
estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero 
galvanizado  y  cogido  con  tornillería  de  acero 
inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, 
y  tubo  de  aceo  galvanizado  120.50.2  mm.  en 
encuentro con tabiques, colocado de suelo a techo; 
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paño  de  carpintería  (tabiques,  pilares),sellado 
perimetral  a  obra con silicona neutra imputrescible 
como  fondo  de  junta,  limpieza  y  p.p.  de  medios 
auxiliares.  Construida  según  CTE,  siguiendo  las 
indicaciones  de  los  planos  de  la  Memoria  de 
Carpintería  de  Proyecto  en  cuanto  a  dimensiones 
totales,  parciales  y  despiece  de  cuerpos,  incluso 
recibido,  totalmente  colocada.  Medida  de  fuera  a 
fuera del cerco.

p.p.  de  forrro  con  panel  composite  Larson  de 
Laminex o similar con núcleo interno de polietileno 
de baja densidad, en elementos de obra integrados 
en el paño de carpintería (tabiques, pilares),sellado 
perimetral a obra con silicona neutra imputrescible 
como  fondo  de  junta,  limpieza  y  p.p.  de  medios 
auxiliares.  Construida  según  CTE,  siguiendo  las 
indicaciones  de  los  planos  de  la  Memoria  de 
Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones 
totales,  parciales  y  despiece  de  cuerpos,  incluso 
recibido,  totalmente colocada.  Medida de fuera a 
fuera del cerco.

11LVA-0152 Frente  de  aluminio  en  acabado  anodizado  lacado 
color  plata  grata,  garantizando  un  minimo  de  15 
micras  para  la  capa  anodica  segun  la  norma  ISO 
9001:2015,  formado  por:  ventanas  de   una  hoja 
abatible,  ejecutada  con  perfiles  de  aleacion  de 
aluminio 6063 y tratamiento termico T-5, con 1,5 mm. 
de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema 
STRUGAL  S64RP  o  equivalente,  compuesta  por 
perfiles de marco de 64 mm. de modulo, y hoja de 
72,5 mm., ensamblados a 45 grados mediante dobles 
escuadras de altas prestaciones, e ingletes armados y 
reforzados  mediante  escuadras  adicionales  en  las 
zonas  de  galce  y/o  batientes,  que  garantizan  una 
union  solida  y  duradera,  con  rotura  de  puente 
termico, tanto en el marco como en la hoja, mediante 
la  insercion  de  pletinas  aislantes  de  24  mm.  de 
seccion  realizadas  con  material  poliamida  6.6 
reforzadas  con  un  25%  de  fibra  de  vidrio,  con 
posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para 
versiones  de  maxima  eficiencia  termica.  Con 
prestaciones  de  transmitancia  termica  del  conjunto 
desde  Uw>1,2  W/m2K  (segun  tipologia  de  vidrio  y 
dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al 
aire)  segun  Norma  UNE-EN  12207:2000,  E2100 
(estanqueidad  al  agua)  segun  Norma  UNE-EN 
12208:2000 y C5 (resistencia al viento) segun Norma 
UNE-EN  12210:2017.  Sistema  de  estanqueidad 
mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de 
tope,  interrumpiendola solo en la  zona de bisagras 
(salvo que se utilicen bisagras ocultas), junta central 
con  angulos  vulcanizados  de  EPDM  (Calidad 
Marina�), asi como juntas de acristalar especificas del 
sistema  del  mismo  material.  Posibilidad  de 
acristalamiento  hasta  51  mm.  de  espesor.  Sellado 
perimetral de encuentro con paramentos con cordón 
continuo de silicona del mismo color de la carpintería 
y  accesorios,  vierteaguas  tornillería  de  acero 
inoxidable para evitar  el  par galvánico de corrosión 
con ventilación y drenaje de la base y perímetro de 

Frente de aluminio en acabado anodizado lacado 
color  plata  grata,  garantizando  un  minimo  de  15 
micras  para  la  capa anodica  segun la  norma ISO 
9001:2015,  formado  por:  ventanas  de   una  hoja 
abatible,  ejecutada  con  perfiles  de  aleacion  de 
aluminio  6063 y  tratamiento termico T-5,  con 1,5 
mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada 
sistema  STRUGAL  S74RP  ÓPTIMA  o  equivalente, 
compuesta  por  perfiles  de  marco  de  74  mm.  de 
modulo,  y  hoja  de  82,5  mm.,  ensamblados  a  45 
grados  mediante  dobles  escuadras  de  altas 
prestaciones,  e  ingletes  armados  y  reforzados 
mediante  escuadras  adicionales  en  las  zonas  de 
galce  y/o  batientes,  que  garantizan  una  union 
solida  y  duradera,  con  rotura  de  puente  termico, 
tanto  en  el  marco  como  en  la  hoja,  mediante  la 
insercion  de  pletinas  aislantes  de  34  mm.  de 
seccion  realizadas  con  material  poliamida  6.6 
reforzadas  con  un  25%  de  fibra  de  vidrio,  con 
posibilidad  de  espumas  de  poliolefina  reticulada 
para versiones de maxima eficiencia termica. Con 
prestaciones de transmitancia termica del conjunto 
desde Uw>0,9 W/m2K (segun tipologia de vidrio y 
dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad 
al  aire)  segun  Norma  UNE-EN  12207:2000,  E2400 
(estanqueidad  al  agua)  segun  Norma  UNE-EN 
12208:2000 y C5 (resistencia al viento) segun Norma 
UNE-EN  12210:2017.  Sistema  de  estanqueidad 
mediante juntas de EPDM celular en junta clipada 
de  tope,  interrumpiendola  solo  en  la  zona  de 
bisagras  (salvo  que  se  utilicen  bisagras  ocultas), 
junta  central  con  angulos  vulcanizados  de  EPDM 
(Calidad  Marina�),  asi  como  juntas  de  acristalar 
especificas  del  sistema  del  mismo  material. 
Posibilidad  de  acristalamiento  hasta  61  mm.  de 
espesor.  Sellado  perimetral  de  encuentro  con 
paramentos  con  cordón  continuo  de  silicona  del 
mismo  color  de  la  carpintería  y  accesorios, 
vierteaguas  tornillería  de  acero  inoxidable  para 
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los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos 
por  condensaciones;  incluso  p.p.  de  accesorios  de 
colgar (propios del sistema) en el mismo color que la 
carpintería,  y  cierre con manija  del  mismo sistema, 
modelo CSCR2, en el mismo color que la carpintería, 
que  garanticen  unas  elevadas  prestaciones  de 
hermeticidad;  p.p.  de  premarco  con  tubo  de  acero 
galvanizado 80.40.2 mm., convenientemente aislado 
para  evitar  condensaciones,  anclado  a  elementos 
estructurales  mediante  ángulos  40.3  mm.  de  acero 
galvanizado  y  cogido  con  tornillería  de  acero 
inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, 
limpieza  y  p.p.  de  medios  auxiliares.  Construida 
según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos 
de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a 
dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, 
incluso  recibido,  totalmente  colocada.  Medida  de 
fuera a fuera del cerco.

evitar el par galvánico de corrosión con ventilación 
y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para 
evitar  deslaminaciones  de  los  mismos  por 
condensaciones;  incluso  p.p.  de  accesorios  de 
colgar (propios del sistema) en el mismo color que 
la  carpintería,  y  cierre  con  manija  del  mismo 
sistema, modelo CSCR2, en el mismo color que la 
carpintería,  que  garanticen  unas  elevadas 
prestaciones  de  hermeticidad;  p.p.  de  premarco 
con  tubo  de  acero  galvanizado  80.40.2  mm., 
convenientemente  aislado  para  evitar 
condensaciones,  anclado  a  elementos 
estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero 
galvanizado  y  cogido  con  tornillería  de  acero 
inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, 
limpieza  y  p.p.  de  medios  auxiliares.  Construida 
según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos 
de  la  Memoria  de  Carpintería  de  Proyecto  en 
cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece 
de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. 
Medida de fuera a fuera del cerco.

11MPP-0185 Mampara  fija  de  aluminio  en  acabado  anodizado 
lacado color blanco, garantizando un minimo de 15 
micras  para  la  capa  anodica  segun  la  norma  ISO 
9001:2015,  formado  por:  perfiles  de  aleacion  de 
aluminio 6063 y tratamiento termico T-5, con 1,5 mm. 
de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema 
STRUGAL  S64RP  o  equivalente,  compuesta  por 
perfiles  de  marco  de  64  mm.  de  modulo, 
ensamblados a 45 grados mediante dobles escuadras 
de altas prestaciones, con rotura de puente termico 
mediante la insercion de pletinas aislantes de 24 mm. 
de  seccion  realizadas  con  material  poliamida  6.6 
reforzadas  con  un  25%  de  fibra  de  vidrio,  con 
posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para 
versiones  de  maxima  eficiencia  termica.  Con 
prestaciones  de  transmitancia  termica  del  conjunto 
desde  Uw>1,2  W/m2K  (segun  tipologia  de  vidrio  y 
dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al 
aire)  segun  Norma  UNE-EN  12207:2000,  E2100 
(estanqueidad  al  agua)  segun  Norma  UNE-EN 
12208:2000 y C5 (resistencia al viento) segun Norma 
UNE-EN  12210:2017.  Sistema  de  estanqueidad 
mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de 
tope, junta central con angulos vulcanizados de EPDM 
(Calidad  Marina�),  asi  como  juntas  de  acristalar 
especificas  del  sistema  del  mismo  material. 
Posibilidad  de  acristalamiento  hasta  51  mm.  de 
espesor.  Sellado  perimetral  de  encuentro  con 
paramentos  con  cordón  continuo  de  silicona  del 
mismo  color  de  la  carpintería;  p.p.  de  premarco 

Mampara  fija  de  aluminio  en  acabado  anodizado 
lacado color blanco, garantizando un minimo de 15 
micras  para  la  capa anodica  segun la  norma ISO 
9001:2015,  formado  por:  perfiles  de  aleacion  de 
aluminio  6063 y  tratamiento termico T-5,  con 1,5 
mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada 
sistema  STRUGAL  S74RP  ÓPTIMA  o  equivalente, 
compuesta  por  perfiles  de  marco  de  74  mm.  de 
modulo,  ensamblados  a  45  grados  mediante 
dobles escuadras de altas prestaciones, con rotura 
de  puente  termico  mediante  la  insercion  de 
pletinas aislantes de 34 mm. de seccion realizadas 
con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% 
de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas de 
poliolefina  reticulada  para  versiones  de  maxima 
eficiencia  termica.  Con  prestaciones  de 
transmitancia termica del conjunto desde Uw>0,9 
W/m2K (segun tipologia de vidrio y dimensiones de 
la ventana). Clase 4 (permeabilidad al aire) segun 
Norma UNE-EN 12207:2000, E2400 (estanqueidad al 
agua)  segun  Norma  UNE-EN  12208:2000  y  C5 
(resistencia  al  viento)  segun  Norma  UNE-EN 
12210:2017.  Sistema  de  estanqueidad  mediante 
juntas de EPDM celular  en junta clipada de tope, 
junta  central  con  angulos  vulcanizados  de  EPDM 
(Calidad  Marina�),  asi  como  juntas  de  acristalar 
especificas  del  sistema  del  mismo  material. 
Posibilidad  de  acristalamiento  hasta  61  mm.  de 
espesor.  Sellado  perimetral  de  encuentro  con 
paramentos  con  cordón  continuo  de  silicona  del 
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anclado a elementos estructurales, limpieza y medios 
auxiliares.  Construida  según  CTE,  siguiendo  las 
indicaciones  de  los  planos  de  la  Memoria  de 
Carpintería  de  Proyecto  en  cuanto  a  dimensiones 
totales,  parciales  y  despiece  de  cuerpos,  incluso 
recibido,  totalmente  colocada.  Medida  de  fuera  a 
fuera del cerco.

mismo  color  de  la  carpintería;  p.p.  de  premarco 
anclado  a  elementos  estructurales,  limpieza  y 
medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo 
las  indicaciones  de  los  planos  de  la  Memoria  de 
Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones 
totales,  parciales  y  despiece  de  cuerpos,  incluso 
recibido,  totalmente colocada.  Medida de fuera a 
fuera del cerco.

MEJORA 5. ACRISTALAMIENTOS TERMOACÚSTICOS Y LAMINARES, LA LÁMINA DE BUTIRAL A LÁMINA DE 
BUTIRAL ACÚSTICO TIPO SILENCE O EQUIVALENTE. 2 puntos.

Se propone como mejora la sustitución de la lámina de butiral por lámina de butiral acústica, tipo Silence o 
equivalente, en la composición del vidrio exterior.

Código Partida proyecto Partida mejora
12LTI-0006 Acristalamiento termoacustico y laminar de seguridad, 

bajo  emisivo  y  muy  alta  reflectancia,   (5+5/16/6+6) 
compuesto  al  exterior  con  dos  lunas  Planilux  o 
equivalente de 6 mm, con tratamiento en luna exterior 
con  capa  de  control  solar  tipo  Antelio  clear  o 
equivalente y en la interior tratamiento bajo emisivo 
de  altas  prestaciones  tipo   Planitherm  ultra  N  o 
equivalente,  unidas  por  una  lamina  de  butiral  de 
polivinilo traslucido, con un espesor total de 13 mm.; y 
al  interior  dos  lunas  pulidas  incoloras  de  5  mm.  de 
espesor  Planilux  o  equivalentes,  unidas  por  una 
lamina  de  butiral  de  polivinilo  traslucido,  con  un 
espesor total de 11 mm.; camara de aire deshidratado 
de  16  mm.  rellena  de  gas  argón,  perfil  metalico 
separador,  desecante  y  doble  sellado  perimetral, 
colocado con perfil continuo; apoyado sobre perfilería 
en cerrado de patios (elementos medidos y valorados 
en  capítulo  de  estructura).  Considerando  en  su 
colocación  perfil  perimetral  de  acero  galvanizado 
25.25.2, L.50.50.1 en aluminio anodizado en su color y 
tapeta en encuentro y entrega perimetral de vidrios en 
perfil  de  aluminio  anodizado  en  su  color  con  doble 
junta  EPDM  fijada  a  perfilería  con  tornillo 
autoroscante estanco; construido segun instrucciones 
del  fabricante.  Con  factores  luminosos  EN410-2011 
(transmitancia  39%,  reflectancia  exterior  33%  y 
reflectancia  iinterior  25%),  factores  energéticos 
EN410-2011 (transmitancia 25%, reflectancia exterior 
33%,  reflectancia  iinterior  25%,  absorción  A1  37%  y 
absorción A2 5%),  factor solar EN410-2011(g 0.321 y 
coeficiente  de  sombra  0.36),  y  transmisión  térmica 
EN673-2011  (Ug  1.7  W(m2.K)  Medida  la  superficie 
acristalada.

Acristalamiento  termoacustico  y  laminar  de 
seguridad,  bajo  emisivo  y  muy  alta  reflectancia, 
(5+5/16/6+6)  compuesto al exterior con dos lunas 
Planilux o equivalente de 6 mm, con tratamiento en 
luna exterior con capa de control solar tipo Antelio 
clear o equivalente y en la interior tratamiento bajo 
emisivo de altas prestaciones tipo  Planitherm ultra 
N  o  equivalente,  unidas  mediante  una  o  más 
láminas de polivinilbutiral acústico:  PVB Silence o 
equivalente, traslucido, con un espesor total de 13 
mm.; y al interior dos lunas pulidas incoloras de 5 
mm. de espesor Planilux o equivalentes, unidas por 
una lamina de butiral de polivinilo traslucido, con 
un  espesor  total  de  11  mm.;  camara  de  aire 
deshidratado de 16 mm. rellena de gas argón, perfil 
metalico  separador,  desecante  y  doble  sellado 
perimetral, colocado con perfil continuo; apoyado 
sobre  perfilería  en  cerrado  de  patios  (elementos 
medidos  y  valorados  en  capítulo  de  estructura). 
Considerando en su colocación perfil perimetral de 
acero  galvanizado  25.25.2,  L.50.50.1  en  aluminio 
anodizado  en  su  color  y  tapeta  en  encuentro  y 
entrega perimetral de vidrios en perfil de aluminio 
anodizado en su color con doble junta EPDM fijada 
a  perfilería  con  tornillo  autoroscante  estanco; 
construido segun instrucciones del fabricante. Con 
factores  luminosos  EN410-2011  (transmitancia 
39%,  reflectancia  exterior  33%  y  reflectancia 
iinterior  25%),  factores  energéticos  EN410-2011 
(transmitancia  25%,  reflectancia  exterior  33%, 
reflectancia  iinterior  25%,  absorción  A1  37%  y 
absorción A2 5%), factor solar EN410-2011(g 0.321 y 
coeficiente de sombra 0.36), y transmisión térmica 
EN673-2011 (Ug 1.7  W(m2.K)  Medida la  superficie 
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acristalada.
12LTI-0122 Acristalamiento termoacustico y laminar de seguridad, 

bajo  emisivo  y  alta  reflectancia,  (5+5/16/6+6),  con 
factores  luminosos  EN410-2011  (transmitancia  39%, 
reflectancia exterior 33% y reflectancia iinterior 25%), 
factores energéticos EN410-2011 (transmitancia 25%, 
reflectancia  exterior  33%,  reflectancia  iinterior  25%, 
absorción  A1  37%  y  absorción  A2  5%),  factor  solar 
EN410-2011(g  0.31  y  coeficiente  de  sombra  0.36),  y 
transmisión  térmica  EN673-2011  (Ug  1.2  W(m2.K); 
formado por: vidrio exterior laminar de seguridad 6+6 
(compuesto  por  una  luna  de  vidrio  Planilux  o 
equivalente  de  6  mm.  de  espesor  con  capa  Antelio 
Clear  o  equivalente  y  otra  luna  de  vidrio  Planilux  o 
equivalente de 6 mm. de espesor con capa Planitherm 
Ultra N o equivalente, unidas mediante una lámina de 
butiral  de  polivinilo  incoloro  de  0.38  mm.);  con  un 
espesor total de 13 mm.; camara de aire deshidratado 
de 16 mm., rellena de gas argón, con perfil separador 
de  aluminio  y  doble  sellado  perimetral;  y  vidrio 
interior laminar de seguridad de 5+5 (compuesto por 
dos lunas de vidrio Planilux o equivalente de 5 mm. de 
espesor,  unidas  mediante  una  lámina  de  butiral  de 
polivinilo incoloro de 0.38 mm.);  colocado con perfil 
continuo,  fijado  sobre  carpintería  con  acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 
sellado  en  frío  con  silicona  neutra;  incluso  cortes  y 
colocacion  de  junquillos;  construido  segun 
instrucciones  del  fabricante.  Medida  la  superficie 
acristalada en multiplos de 30 mm.

Acristalamiento  termoacustico  y  laminar  de 
seguridad,  bajo  emisivo  y  alta  reflectancia, 
(5+5/16/6+6),  con  factores  luminosos  EN410-2011 
(transmitancia  39%,  reflectancia  exterior  33%  y 
reflectancia  iinterior  25%),  factores  energéticos 
EN410-2011  (transmitancia  25%,  reflectancia 
exterior 33%, reflectancia iinterior 25%, absorción 
A1  37%  y  absorción  A2  5%),  factor  solar  EN410-
2011(g  0.31  y  coeficiente  de  sombra  0.36),  y 
transmisión térmica EN673-2011 (Ug 1.2 W(m2.K); 
formado por: vidrio exterior laminar de seguridad 
6+6 (compuesto por una luna de vidrio Planilux o 
equivalente de 6 mm. de espesor con capa Antelio 
Clear o equivalente y otra luna de vidrio Planilux o 
equivalente  de  6  mm.  de  espesor  con  capa 
Planitherm Ultra N o equivalente, unidas mediante 
una o más láminas de polivinilbutiral acústico:  PVB 
Silence o equivalente, incoloro de 0.38 mm.); con 
un  espesor  total  de  13  mm.;  camara  de  aire 
deshidratado de 16 mm., rellena de gas argón, con 
perfil  separador  de  aluminio  y  doble  sellado 
perimetral;  y  vidrio  interior  laminar  de seguridad 
de 5+5 (compuesto por dos lunas de vidrio Planilux 
o  equivalente  de  5  mm.  de  espesor,  unidas 
mediante  una  lámina  de  butiral  de  polivinilo 
incoloro  de  0.38  mm.);  colocado  con  perfil 
continuo,  fijado  sobre  carpintería  con  acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 
sellado en frío con silicona neutra; incluso cortes y 
colocacion  de  junquillos;  construido  segun 
instrucciones  del  fabricante.  Medida  la  superficie 
acristalada en multiplos de 30 mm.

12LTI-0102 Acristalamiento termoacustico y laminar de seguridad, 
bajo  emisivo  y  alta  reflectancia,  (3+3/16/4+4),  con 
factores  luminosos  EN410-2011  (transmitancia  34%, 
reflectancia exterior 20% y reflectancia iinterior 15%), 
factores energéticos EN410-2011 (transmitancia 21%, 
reflectancia  exterior  20%,  reflectancia  iinterior  24%, 
absorción  A1  57%  y  absorción  A2  2%),  factor  solar 
EN410-2011(g  0.25  y  coeficiente  de  sombra  0.29),  y 
transmisión  térmica  EN673-2011  (Ug  1.1  W(m2.K)); 
formado por: vidrio exterior laminar de seguridad 4+4 
(compuesto  por  una  luna  de  vidrio  Planilux  o 
equivalente  de  4  mm.  de  espesor  con  capa  Antelio 
Cool-Lite  ST 136 o equivalente y  otra luna de vidrio 
Planilux o equivalente de 4 mm. de espesor con capa 
Planitherm  Ultra  N  o  equivalente,  unidas  mediante 
una lámina de butiral  de  polivinilo  incoloro de 0.38 
mm); camara de aire deshidratado de 16 mm., rellena 
de gas argón, con perfil separador de aluminio y doble 

Acristalamiento  termoacustico  y  laminar  de 
seguridad,  bajo  emisivo  y  alta  reflectancia, 
(3+3/16/4+4),  con  factores  luminosos  EN410-2011 
(transmitancia  34%,  reflectancia  exterior  20%  y 
reflectancia  iinterior  15%),  factores  energéticos 
EN410-2011  (transmitancia  21%,  reflectancia 
exterior 20%, reflectancia iinterior 24%, absorción 
A1  57%  y  absorción  A2  2%),  factor  solar  EN410-
2011(g  0.25  y  coeficiente  de  sombra  0.29),  y 
transmisión térmica EN673-2011 (Ug 1.1 W(m2.K)); 
formado por: vidrio exterior laminar de seguridad 
4+4 (compuesto por una luna de vidrio Planilux o 
equivalente de 4 mm. de espesor con capa Antelio 
Cool-Lite ST 136 o equivalente y otra luna de vidrio 
Planilux  o  equivalente  de  4  mm.  de  espesor  con 
capa  Planitherm  Ultra  N  o  equivalente,  unidas 
mediante  una  o  más  láminas  de  polivinilbutiral 
acústico:  PVB  Silence  o  equivalente,  incoloro  de 
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sellado  perimetral;  y  vidrio  interior  laminar  de 
seguridad de 3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio 
Planilux o equivalente de 3 mm.,  de espesor unidas 
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro 
de  0.38  mm.);  colocado  con  perfil  continuo,  fijado 
sobre  carpintería  con  acuñado  mediante  calzos  de 
apoyo  perimetrales  y  laterales  y  sellado  en  frío  con 
silicona  neutra;  incluso  cortes  y  colocacion  de 
junquillos;  construido  segun  instrucciones  del 
fabricante.  Medida  la  superficie  acristalada  en 
multiplos de 30 mm.

0.38 mm); camara de aire deshidratado de 16 mm., 
rellena  de  gas  argón,  con  perfil  separador  de 
aluminio  y  doble  sellado  perimetral;  y  vidrio 
interior  laminar  de seguridad de 3+3 (compuesto 
por dos lunas de vidrio Planilux o equivalente de 3 
mm.,  de espesor unidas mediante una lámina de 
butiral  de  polivinilo  incoloro  de  0.38  mm.); 
colocado  con  perfil  continuo,  fijado  sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales  y  laterales  y  sellado  en  frío  con 
silicona  neutra;  incluso  cortes  y  colocacion  de 
junquillos;  construido  segun  instrucciones  del 
fabricante.  Medida  la  superficie  acristalada  en 
multiplos de 30 mm.

12LSI-0103 Acristalamiento  laminar  de  seguridad,  formado  por 
dos  lunas  pulidas  incoloras  de  6  mm.  de  espesor, 
unidas  por  doble  lámina  de  butiral  de  polivinilo 
transparente o traslúcido (a determinar por D.F.), con 
un  espesor  total  de  13  mm.,  clasificacion:  ataque 
manual,  nivel  B número de homologación DBT-2004 
según Mº de I.E., fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y sellado con 
silicona estructural a muros de carga; incluso cortes, 
pernos  de  acero  inoxidable,  perfiles  auxiliares  y 
colocacion  de  junquillos  de  acero  inoxidable; 
construido segun instrucciones del fabricante. Medida 
la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por 
dos lunas pulidas incoloras de 6 mm. de espesor, 
unidas por doble lámina lámina de polivinilbutiral 
acústico:  PVB Silence o equivalente, transparente o 
traslúcido (a determinar por D.F.), con un espesor 
total de 13 mm., clasificacion: ataque manual, nivel 
B número de homologación DBT-2004 según Mº de 
I.E., fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y sellado con silicona 
estructural a muros de carga; incluso cortes, pernos 
de acero inoxidable, perfiles auxiliares y colocacion 
de junquillos de acero inoxidable; construido segun 
instrucciones  del  fabricante.  Medida  la  superficie 
acristalada en multiplos de 30 mm.

Documentación justificativa relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3):

1. Proposición económica.  La proposición, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que 
figura en el Anexo V-A del presente pliego.

2. Mejoras. La proposición de mejoras, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que figura 
en el Anexo V-B del presente pliego.

8.C. Umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo: 22,5 puntos.

8.D. Parámetros objetivos para considerar una oferta anormalmente baja: 

- Cuando, concurriendo un solo licitador, su oferta económica sea inferior al presupuesto base de licitación en 
más de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la oferta económica que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 
otra oferta.

- Cuando concurran tres o más licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en más de 15 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas económicas presentadas.
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Por otra parte, atendiendo a lo previsto en el artículo 149.3 de la LCSP cuando hubieren presentado ofertas 
empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el  sentido del artículo 42.1 del  Código de comercio,  se 
tomará  únicamente,  para  aplicar  el  régimen  de  identificación  de  las  ofertas  incursas  en  presunción  de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o 
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.

8.E. Comité de personas expertas u Organismo técnico especializado para evaluar las ofertas: No

8.F. Criterios de desempate:
(Cláusula 10.6)

1.- Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras 
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razón de 
sexo, así como que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

2.- Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, 
tengan en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 %. En caso de 
empate entre aquéllas, tendrá preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas 
trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de carácter social, ético, medioambiental o de otro 
orden  (Cláusula 12)

1. Será condición especial de ejecución del contrato de carácter social la contratación a tiempo completo de, al  
menos, una mujer que, sin formar parte de la plantilla de la empresa licitadora con anterioridad a la adjudicación 
del contrato, entre a formar parte de ella y se adscriba a la propia obra durante todo el plazo de ejecución de la  
misma para desarrollar trabajos propios de la construcción.

2. Será condición especial de ejecución del contrato de carácter social la contratación a tiempo completo de, al  
menos, una persona de edad inferior a 30 años o superior a 55 que, estando en situación de desempleo por un  
plazo mínimo de 3 meses, entre a formar parte de la empresa adjudicataria y se adscriba a la propia obra durante 
todo el plazo de ejecución de la misma para desarrollar trabajos propios de la construcción.

Ambas condiciones deberán ser satisfechas por personas distintas. Si no hubiera ninguna persona candidata que 
cumpliera los requisitos mencionados anteriormente para el cumplimiento de una u otra condición, se aportará 
informe expedido por el Servicio Andaluz de Empleo que lo justifique.

Se aportará junto con la primera certificación la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones 
especiales descritas anteriormente y que al menos serán: contrato laboral e informe expedido por el Servicio 
Andaluz de Empleo donde se acredite que el periodo de inscripción en dichas oficinas es superior a 3 meses.

A la finalización del plazo de ejecución se aportará informe de vida laboral de las personas contratadas donde se 
pruebe que se ha mantenido la contratación durante el periodo requerido.

El órgano de contratación podrá exigir, de manera puntual, en diversos momentos a lo largo de la vida del contrato, 
la  acreditación documental  señalada para cada una de las condiciones especiales de ejecución del  presente 
contrato. La persona contratista se compromete a facilitar los datos que la Administración considere necesarios 
para acreditar los requisitos exigidos.
 
Si  la  ejecución  del  contrato  implica  la  cesión  de  datos  por  el  órgano  de  contratación  a  la  persona 
contratista: No procede.
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Condiciones especiales de ejecución a las que se les atribuye el carácter de obligación contractual esencial a 
los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP: Ninguna.

Condiciones especiales de ejecución que se tipifican como infracción  grave a los efectos establecidos en la 
letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP (siempre y cuando no se les atribuya el carácter de obligación 
contractual esencial): Todas las indicadas.

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: Sí

Se impondrá una penalidad del 1% del precio del contrato, IVA excluido, por el incumplimiento de cada una de 
las condiciones especiales de ejecución del contrato fijadas.

10. SUBCONTRATACIÓN 
(Cláusula 16.8)

Determinadas partes o trabajos deberán ser ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el 
caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma: No

La persona licitadora debe indicar en la oferta (en Declaración Responsable Unificada del Anexo II-B) la 
parte del contrato que tenga previsto subcontratar: Sí
En  caso  afirmativo,  las  personas  licitadoras  deberán  indicar  la  parte  del  contrato  que  tengan  previsto 
subcontratar,  señalando  su  importe  (referido  al  presupuesto  base  de  licitación)  y  el  nombre  o  perfil  
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a 
las que se vaya a encomendar su realización.

La persona licitadora debe cumplimentar la sección D de la parte II del DEUC “Información relativa a las 
personas subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador económico”: No

La persona contratista debe indicar si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados 
a los mismos: No.

La  ejecución  del  contrato  debe  ir  acompañada  de  medidas  de  seguridad  especiales  de  acuerdo  con 
disposiciones legales o reglamentarias: No

En caso de infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la 
falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias determinantes de 
la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, se establecen las siguientes 
consecuencias: (marcar lo que proceda)

Penalidad del 25% del importe del subcontrato.
Resolución  del  contrato,  siempre  que  suponga  el  incumplimiento  de  la  obligación  principal  del 

contrato. 

Se prevén pagos directos a subcontratistas: No

Comprobación por el  órgano de contratación del  estricto cumplimiento de los pagos que la persona 
contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato: No.

Reserva de un porcentaje mínimo de la ejecución de contratos en el marco de programas de empleo  
protegido: No 

11. PENALIDADES 
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(Cláusula 17)

Penalidades  por  demora  en  la  ejecución  parcial  o  total  del  plazo  de  ejecución,  distintas  de  las 
establecidas en el primer párrafo del artículo 193.3 de la LCSP: Sí
En caso afirmativo, especificar:

Se impondrán penalidades cuando, una vez realizada la relación valorada mensual, el importe total de la obra 
ejecutada a origen sea inferior en más de un 25 % respecto de la prevista en el programa de trabajo aprobado  
por la Administración.

Estas penalidades se sujetarán al siguiente régimen:

    • Cuando el Director facultativo de la obra tramite la relación valorada de un mes en el que se cumpla que el  
importe total  de la  obra ejecutada a origen es  inferior  en más de un 25 % respecto de la  prevista en el  
programa de trabajo aprobado por la Administración, lo hará constar en un escrito que se acompañará con la 
remisión de la relación valorada al contratista a efectos de su conformidad o reparos. 
      
    • Si el contratista no formula alegaciones o las mismas no son aceptadas por la Administración, se dará de 
plazo al  contratista un mes desde la  notificación de dicho escrito para que ajuste la  obra ejecutada a la  
prevista en el programa de trabajo aprobado. Si transcurrido dicho mes, sigue siendo el importe total de la 
obra ejecutada a origen inferior en más de un 15 % respecto de la prevista en el programa de trabajo, se  
impondrán las correspondientes penalidades. 

 • Dichas penalidades se impondrán con independencia de la obligación que incumbe al contratista de ajustar 
sus trabajos al programa de trabajo aprobado. 
      
Como regla general, la cuantía de la presente penalidad será de un 5 % de la diferencia entre la obra que de  
acuerdo con el programa de trabajo debiera estar ejecutada ese mes y la que realmente está ejecutada. 
      
Dicha penalidad se impondrá todos los meses en los que se produzca el referido desfase superior al 25 %. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso: Sí

Incumplimientos leves:

- La ejecución de unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto, en las que no se  
comprometa  la  funcionalidad  y/o  durabilidad  del  edificio  o  infraestructura  o  de  parte  de  este  (obras 
comprendidas en el nivel 1 de la clausula 18.4) y puedan ser recibidas.

-  No presentar en plazo la relación detallada de maquinaria,  medios auxiliares,  personal y mano de obra 
previstos en la clausula 13.4 del presente pliego.

-  La colocación por la persona contratista durante la ejecución de las obras de cualquier cartelería sin la 
autorización previa de la Administración.

La cuantía de la penalidad impuesta por incumplimientos leves será de entre el 0,5 y el 1% del contrato, IVA 
excluido.

Incumplimientos graves:

- No presentar en plazo de treinta días previsto en la cláusula 15 del PCAP el programa de trabajo.
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- La ejecución de unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto, en las que no se  
comprometa  la  funcionalidad  y/o  durabilidad  del  edificio  o  infraestructura  o  de  parte  de  este  (obras 
comprendidas en el nivel 1 de la clausula 18.4) y no puedan ser recibidas.

- El incumplimiento de las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato cuanto puedan afectar 
a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles 
posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato.

- Impedir el libre acceso a la obra, o no facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las 
actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el articulo 
8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

- La realización de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración, aun 
cuando estas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección facultativa.

- No abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los 
impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos en la clausula 13.2 y cualesquiera que graven 
la ejecución y posterior ocupación de la obra.

La cuantía de la penalidad cuando el incumplimiento sea grave será de entre el 1% y el 3% del precio del 
contrato, IVA excluido. 

Incumplimientos muy graves:

- No tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad, así como los seguros que cubra 
las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que se indican en el Anexo I-
apartado 13.

- El incumplimiento de las obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista previstas en 
la clausula 16.1 del presente pliego.

- La ejecución de unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto, en las que se 
pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte del mismo y no puedan ser 
recibidas (cláusula 18.4, obras comprendidas en el nivel 2).

- El incumplimiento o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales 
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

- La no ejecución de las mejoras ofertadas conforme al anexo V-B.

La cuantía de la penalidad en los casos anteriores de incumplimiento muy grave será de entre el 3% y el 5% 
del precio del contrato, IVA excluido.

Todas las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la LCSP.

El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 50% del precio del contrato, y requerirán 
de la previa tramitación de un procedimiento contradictorio.
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Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, por 
causas imputables a la persona contratista: No

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: No

12. RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO 
(Cláusula 18.3)

Pago Único /Pagos parciales: Pagos parciales.
En caso de pagos parciales, periodicidad: Mensual

Periodicidad expedición de las certificaciones de obra: Mensual

Plazo de ampliación de la  aprobación de la  certificación final  de obra,  en caso de obras cuyo valor 
estimado  supere  los  doce  millones  de  euros  y  las  operaciones  de  liquidación  y  medición  fueran 
especialmente complejas: No procede.

Registro  para  presentación  de  facturas: Punto  General  de  entrada  de  facturas  electrónicas  de  la 
Administración General del Estado https://face.gob.es/es 

Datos a incluir en la factura electrónica:

ÓRGANO CÓDIGO DIR3

 De contratación 
(Órgano Gestor):

Consejería de Justicia, Administración Local y Función Públi-
ca. D.G. de Planificación, Modernización y Gestión de Fondos

A01025758

De destino (Unidad 
Tramitadora):

Consejería de Justicia, Administración Local y Función Públi-
ca. D.G. de Planificación, Modernización y Gestión de Fondos

A01025758

Centro contable 
(Oficina Contable):

Intervención General
A01004456

Condiciones del abono a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos:  Las previstas en la 
normativa vigente.

13. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
Cláusula 12, 15, 16, 18, 19, 20)

Plazo de garantía: 12 meses desde la recepción favorable de las obras. 

Programa de trabajo:Sí

Confidencialidad:
Información a la que se le atribuye carácter confidencial: documentación técnica del edificio a la que haya 
tenido  acceso  con  motivo  de  la  prestación  del  objeto  del  contrato,  facilitada  expresamente  por  la 
Administración, y que no haya sido publicada en plataforma pública.

Plazo durante el que la persona contratista deberá mantener el deber de confidencialidad: 5 años.
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Obligación para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en España y de estar inscritas en el 
Registro Mercantil: Sí

Comprobación del replanteo: en el plazo máximo de un mes desde la fecha de formalización del contrato

Control de calidad de las obras:
Incluido en el contrato: Sí

Obligación de tener suscrito Seguro
Seguro a todo riesgo de construcción: Sí
Indicar suma asegurada: importe de adjudicación del contrato (IVA incluido). 
Seguro de responsabilidad civil: Sí
Indicar límite mínimo de siniestro: 1.000.000 euros.
Seguro de responsabilidad decenal: No

Obligación del contratista de abonar los gastos de información y difusión de las obras
Información pública: No
Reportaje de vídeo: Sí
Edición e impresión de folleto: No

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato:  Servicio de Obras y Patrimonio de la Dirección 
General de Planificación, Modernización y Gestión de Fondos.

Instalaciones esenciales a los efectos de determinar las unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no 
ajustadas al proyecto (cláusula 18.4): No se determinan.

Cesión del contrato: Sí

14. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.
(Cláusula 19)

En el supuesto de suspensión del contrato acordada por la Administración o en el supuesto de demora en el 
pago superior a cuatro meses, se establecen reglas especiales para el abono a la persona contratista de los  
daños y perjuicios efectivamente sufridos: No

15. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
(Cláusula 20)

Posibilidad de modificación del contrato: Sí

Causas:
1. Según lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, 
de  Medidas  Fiscales,  Administrativas,  Laborales  y  en  materia  de  Hacienda  Pública  para  el  reequilibrio 
económico-financiero de la Junta de Andalucía, será causa de modificación del presente contrato la aplicación 
de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los órganos de gobierno o legislativos competentes, 
que provoquen la reducción de la financiación prevista en el documento contractual.

Alcance y límites de la modificación:
- El precio del contrato se modificará a la baja en el mismo porcentaje en que se reduzca su financiación, sin 

perjuicio del límite porcentual a partir del cual operará la cláusula de resolución incluida en el presente 
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pliego. Consecuentemente se reducirán o modificarán proporcionalmente las obligaciones de la persona 
contratista.

- Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: 19,99 %

16. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La ejecución del contrato requiere el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta 
de la persona responsable del tratamiento: No
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- 
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO II-A
DECLARACIÓN RESPONSABLE AJUSTADA AL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 16)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN 

Los pasos a seguir para cumplimentar el  Documento Europeo Único de Contratación a través del servicio 
DEUC electrónico son los siguientes:

1.Descargar  el  documento  que  está  en  el  perfil  de  contratante  en  formato  xml,  identificado  como 
[…………………].

2. Ir al siguiente link:  https://  visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es  

3. Elegir la casilla “Soy un operador económico”.

4. Elegir la casilla “Importar DEUC”.

5. En “examinar” elegir el documento que nos hemos descargado en el paso 1, en formato xml.

6. Ya aparece el DEUC correspondiente a este expediente, con lo que se cumplimenta, y se firma para su 
presentación electrónica.

Una mayor información sobre cómo cumplimentar el DEUC se encuentra en los siguientes documentos:

- El Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el  
formulario normalizado del DEUC.  

- Recomendación  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  del  Estado  a  los  órganos  de 
contratación en relación con la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la 
nueva directiva de contratación pública (BOE de 8 de abril de 2016).

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Los requisitos que en el DEUC se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación y 
subsistir  hasta la perfección del contrato,  pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier 
momento del procedimiento. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un 
lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 
solvencia.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá 
acreditar  su  personalidad,  capacidad  y  solvencia,  presentando  todas  y  cada  una  de  ellas  un  formulario 
normalizado del DEUC.

6 Cláusula 9.2.1. a) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- 
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO II-B
DECLARACIÓN RESPONSABLE UNIFICADA

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 17)

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando:

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …, 
en calidad de … … … … … …  8

DECLARA

PRIMERO.-  Que  está  enterado/a  de  las  condiciones  y  requisitos  que  se  exigen  para  la  adjudicación  del  
contrato,  y,  asimismo,  conoce  el  contenido  de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de 
prescripciones técnicas que rigen el procedimiento arriba indicado.

SEGUNDO.- Que, en el caso de que en el Anexo I- apartado 1 se haya limitado el número de lotes que puedan 
adjudicarse a una persona licitadora y se haya indicado como criterio para determinar la adjudicación de los 
lotes la preferencia indicada, esta será la siguiente:

Lote Denominación Orden de preferencia

TERCERO.- Que la empresa a la que representa: (indicar a ó b)

 a) No pertenece a ningún grupo de empresas.

 b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ............………………………..... compuesto por las 
siguientes empresas: (indicar todas las empresas del grupo)

En este último caso deberá indicar:

   No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.

7 Cláusula 9.2.1.b) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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  Concurren a  la  licitación otras empresas del  Grupo que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas).

CUARTO.-  Que,  en  relación  con  la  ejecución  del  contrato,  cuando  así  se  prevea  en  el  apartado  de 
subcontratación del Anexo I:

 NO tiene previsto subcontratar.

 SÍ tiene previsto subcontratar.

En caso afirmativo, señalar:

 La parte del contrato que tiene previsto subcontratar:…………………………

 El  importe (referido  al  presupuesto  base  de  licitación)  que  tiene  previsto  subcontratar:
…………………………

 Nombre  o  perfil  empresarial de  la  persona  subcontratista,  definido  por  referencia  a  las 
condiciones de solvencia técnica:…………………………

Nombre o perfil empresarial 1:…………………………
Nombre o perfil empresarial 2:…………………………
Nombre o perfil empresarial 3:…………………………

 NO Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del 
tratamiento de datos personales.

 SÍ Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del 
tratamiento de datos personales. 

En caso afirmativo, señalar nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista:

Nombre o perfil empresarial 1:…………………………
Nombre o perfil empresarial 2:…………………………
Nombre o perfil empresarial 3:………………………… 

QUINTO.- Que en el supuesto de haberse señalado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los 
que las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones previstas en el 
artículo 129.1 de la LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección de empleo, igualdad 
de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

SEXTO.-  Que, en caso de personas  licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la 
persona licitadora.

(Lugar, fecha y firma)
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- 
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO III
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 1, 2 y 39)

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio

en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …, 
en calidad de … … … … … …  10 

DECLARA

Que los documentos y datos que se relacionan a continuación, presentados en el sobre nº (indicar número de 
sobre) se consideran de carácter confidencial11:

1.
2.
3.…………...

                                                                                                            (Lugar, fecha y firma)

9 Cláusula 9.2.1.c del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

11 Deberá presentarse, en su caso, una declaración por cada sobre designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados 
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, no pudiendo la misma alcanzar a toda la documentación, de acuerdo con 
el artículo 133 de la LCSP. En ningún caso podrá referirse a la  documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la 
aplicación de fórmulas ni a documentos que sean públicamente accesibles.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- 
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO IV
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 112)

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …, 

en calidad de … … … … … …  13

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad   … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,  en 

calidad de … … … … … …  14

Declaran bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación, que se comprometen a constituir 
una unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en la LCSP, a efectos de participar en la 
licitación para la contratación del expediente arriba referenciado.

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La  
participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue:

________%.
________%.

Como persona representante de la citada unión se nombra a __________________________ , en su calidad de 
_________________ de la empresa ________________ . 

(Lugar, fecha, firma)
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)

12 Cláusula 9.2.1.d) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

13 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

14 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO V-A
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3 15)

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …, 

en calidad de … … … … … … 16

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de arriba indicado:

Se compromete, a ejecutar el contrato en los plazos y con estricta sujeción a los requisitos exigidos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas particulares y demás documentos 
anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, de acuerdo con las 
condiciones ofertadas, por la cantidad de por la cantidad de … … … … … … … … … … euros (… … … … €) 17, 
IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de … … … … …  euros (… … … …. €)18.

(Lugar, fecha, firma)

NOTAS:  En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los  efectos los  demás tributos y  cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria, como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
Cada persona licitadora solamente podrá presentar una  proposición económica, no siendo admitidas aquéllas cuyo 
importe sea superior al presupuesto de licitación.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta última. No se 
aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo 
aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.

15 Cláusula 9.2.3 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

16 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

17 Expresar el importe en letra y número.

18 En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del  IVA que deba ser repercutido.
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ANEXO V-B
MODELO DE PROPOSICIÓN DE MEJORAS

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3 19)

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …, 

en calidad de … … … … … … 20

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de arriba indicado, se 
compromete en caso de resultar adjudicatario/a del mismo, a ejecutar a su costa las siguientes mejoras , que se  
especifican en el Anexo I_8.B.2 de este Pliego, sin repercusión económica:

MEJORAS Sí 
oferta

No 
oferta

1. SUSTITUCIÓN DE PLACAS DE YESO LAMINADO ESTÁNDAR DE 12,5 MM., A PLACAS DE 
YESO LAMINADO DE ALTA DUREZA SUPERFICIAL DE 12,5 MM. 
2. SUSTITUCIÓN DE TERRAZO MICROGRANO POR SUELO DE LINÓLEO ACÚSTICO

3.  SUSTITUCIÓN  DE  HUELLA  Y  TABICA  DE  TERRAZO  MICROMÁRMOL  POR  MÁRMOL 
BLANCO MACAEL.
4.  SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO STRUGAL S64RP O EQUIVALENTE A 
STRUGAL S74RP ÓPTIMA O EQUIVALENTE
5.  ACRISTALAMIENTOS  TERMOACÚSTICOS  Y  LAMINARES,  LA  LÁMINA  DE  BUTIRAL  A 
LÁMINA DE BUTIRAL ACÚSTICO TIPO SILENCE O EQUIVALENTE.

(Lugar, fecha, firma)

19 Cláusula 9.2.3 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

20 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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ANEXO VI
DECLARACIÓN SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DE LICITADORES.

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN)21

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio.
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …, 

en calidad de … … … … … …  22.

D E C L A R A

Que los datos y circunstancias que constan en el  Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía con n.º …………….:

NO han experimentado variación. 

SÍ han experimentado variación.

En concreto, los datos y circunstancias que han experimentado variación son los siguientes:
- …
- …

                                                       

    (Lugar, fecha y firma)

21 Cláusula 10.7 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

22 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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ANEXO VII
DECLARACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE LOS DATOS DE 

IDENTIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 23)

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …, 

en calidad de … … … … … … 24

SE OPONE a que el  órgano de contratación ______________________25 consulte los datos de identidad a 
través de los sistemas de verificación correspondientes de la Administración, de conformidad con lo dispuesto 
en  el  artículo  28.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas:

Organismo Información a consultar Oposición 

Dirección General de la Policía Datos de identidad: DNI /NIE Señale lo que 
proceda

   (Lugar, fecha y firma) 

23 Cláusula 10.7.2 letra a) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

24 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

25 Indicar órgano de contratación del expediente.
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ANEXO VIII
 DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 26)

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …, 

en calidad de … … … … … … 27

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación, que no forma parte de los órganos 
de gobierno o administración de la empresa, entidad o sociedad, persona alguna a la que se refiere la Ley  
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
Declaración  de  Actividades,  Bienes,  Intereses  y  Retribuciones  de  Altos  Cargos  y  otros  Cargos  Públicos  y 
Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como que no ostenta participación superior 
al  10% computada en la forma que regula el  artículo 5 de la citada Ley,  o en el  supuesto de sociedades  
anónimas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, que no ostenta una participación que suponga 
una posición en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación.

(Lugar, fecha y firma)

26 Cláusula 10.7.2.letra a)  del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

27 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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ANEXO IX
AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL 

ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y A OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 28)

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …, 

en calidad de … … … … … … 29

AUTORIZA al  órgano de contratación de ___________30 de  la  Junta  de Andalucía  a  solicitar  la  cesión de 
información por medios informáticos o telemáticos sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, a efectos del procedimiento de contratación del expediente 
anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación en vigor en materia de 
protección de datos, en la  disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y en otras normas tributarias y demás disposiciones de aplicación, así 
como en la Orden de 12 de septiembre de 2003, por la que se regula la acreditación del cumplimiento de las  
obligaciones  fiscales  y  de  otros  ingresos  públicos  y  de  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social,  en  los 
procedimientos de subvenciones y ayudas públicas y de contratación que se tramiten por la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos.

Organismo Información a recabar Consentimiento 31

Agencia Española de Administración 
Tributaria

Obligaciones tributarias estatales

Agencia Tributaria de Andalucía Obligaciones tributarias autonómicas

Tesorería General de la Seguridad 
Social

Obligaciones con la Seguridad Social

                                                                                                                                   
 (Lugar, fecha y firma)

28 Cláusula 10.7.2 letra f) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

29 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

30 Indicar órgano de contratación del expediente.

31 Señalar Sí / No. En caso de señalar no, deberá presentar la documentación indicada en la cláusula 10.7.
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ANEXO X
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 32)

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …, 

en calidad de … … … … … … 33

CERTIFICA:  

Que la persona licitadora que representa: (marque la casilla que corresponda)

Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de 
personas  trabajadoras  de  plantilla  de  .........,  el  número  particular  personas  trabajadoras  con 
discapacidad de ........…; por tanto (señalar lo que proceda):

Cuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad.
Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas.

Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla,  siendo el  número global de personas 
trabajadoras de plantilla de ......... el número particular de personas trabajadoras con discapacidad 
de ...............

No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

(Lugar, fecha y firma)

32 Cláusula 10.7.2. letra g) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

33 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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ANEXO XI
DECLARACIÓN SOBRE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN)34

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio.

en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …, 
en calidad de … … … … … … 35.

D E C L A R A

PRIMERA.- Que habiendo sido propuesta como adjudicataria,  en relación con la  obligación de constituir 
garantía definitiva,

 opta por la constitución mediante retención en el precio.

opta por constituir parte mediante retención en el precio y parte por otros medios, con el siguiente 
desglose:

+ Importe de la retención en el precio: ___.
      + Importe depositado ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma: ___

ha constituido la  garantía  ante la  Caja General  de Depósitos de la  Comunidad Autónoma (en 
efectivo, en valores, mediante aval o seguro de caución).

SEGUNDA.- Que, en caso de haber constituido garantía provisional, opta por:

Aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva36. 

Constituir nueva garantía definitiva por los medios seleccionados de entre los indicados en el 
apartado anterior, solicitando la devolución de la garantía provisional constituida.  

(Lugar, fecha y firma)

34 Cláusula 10.7.2 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

35 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

36 La parte de la garantía que falte hasta llegar al importe de la garantía definitiva habrá de estar constituida por el medio seleccionado entre  
los indicados en el apartado anterior.
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ANEXO XII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE MENORES

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 37)

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …, 

en calidad de … … … … … … 38

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación, 

1.-  Que,  de  conformidad  con  su  objeto  social  o  actividad  profesional,  la  actividad  que  esta 
entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitación, implica contacto habitual con menores 
respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio.

2.- Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre  
de 2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales y  de Trata de Seres Humanos  se ha 
solicitado a todas las personas que durante la ejecución del contrato por su actividad tienen contacto habitual 
con menores, certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y cumplen con el requisito 
de los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia.

3.- Que, toda la documentación acreditativa del cumplimiento de este requisito de los artículo 57 y 58 de la Ley 
Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, estará 
a disposición del órgano de contratación para cuando le sea requerida.

4.-  Que,  consta  entre  la  documentación  el  compromiso  de  las  personas,  voluntarios  o  colaboradores  de 
comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la primera certificación negativa.

5.-  Que,  adquiere  el  compromiso  de  comunicar  el  cumplimiento  de  este  requisito  respecto  de  cualquier 
persona,  voluntaria o personal colaborador que sea  dada de alta en la plantilla de esa entidad, empresa o 
persona.

(Lugar, fecha y firma)

37 Cláusula 10.7.2. letra j) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

38 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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ANEXO XIII
DECLARACIÓN SOBRE EL LUGAR DONDE SE UBICARÁN LOS SERVIDORES Y DESDE DONDE SE PRESTARÁN 

LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 39)

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …, 

en calidad de … … … … … … 40

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el  órgano de contratación, que el presente contrato  cuya 
ejecución requerirá el  tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta  de la persona 
responsable del tratamiento que el lugar donde se ubican los servidores y desde donde se prestarán los servicios 
asociados a los mismos es ………………………………………………………………………………...

Cualquier  cambio que se  produzca a  lo  largo de la  vida del  contrato de la  información facilitada en esta 
declaración será comunicado de forma inmediata al órgano de contratación.

(Lugar, Fecha y firma)

39 Cláusula 10.7.2.letra k) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

40 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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ANEXO XIV
MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

(DOCUMENTO A SUSCRIBIR JUNTO A LA FORMALIZACIÓN 41)

En___________, a __ de ________ de 20__

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

REUNIDOS

De una parte, _____________ en nombre de “la persona adjudicataria” (en adelante _____________ ) con 
domicilio  social  en  _____________,  provista  de  N.I.F   _____________,  constituida  por  tiempo  indefinido 
mediante escritura pública autorizada por el Notario de _____________, D. _____________, bajo el numero __ 
de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de_____ al Tomo ___, folio __, hoja _______, 
inscripción __.

De  otra  parte,  _____________  en  nombre  de  __________________________  con  domicilio  social  en 
_____________________, provista de N.I.F S-4111001F (en el caso de la Junta de Andalucía).

EXPONEN

1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente que se especifica en el 
Anexo I – apartado 1.
2. Que, de acuerdo con lo anterior y además como resultado de la ejecución de dicho trabajo, es posible que 
“la persona adjudicataria” obtenga información confidencial. Dicha información podrá ser escrita o bajo otras 
formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Información”), siendo voluntad de ambas 
partes el restringir el uso y divulgación de la Información.
3.  Que  durante  el  tiempo  de  ejecución  del  contrato,  ambas  partes  deberán  intercambiar  información  de 
carácter sensible y confidencial.
4.  Que las partes desean regular el  modo en que deberá ser tratada dicha información confidencial y por 
consiguiente.

ACUERDAN

Primero.-  Que,  a  los  efectos  de  este  Acuerdo,  tendrá  la  consideración  de  información  confidencial  toda 
información susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible 
o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como consecuencia de este 
Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la información no tiene 
carácter de confidencial.

Segundo.-  Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el tratamiento 
confidencial de dicha información, medidas que no serán menores que las aplicadas por ellas a su propia 
información confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones:

41 La persona adjudicataria del contrato deberá firmar junto con el documento de formalización del contrato un ejemplar del presente modelo 
de acuerdo de confidencialidad.
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1. Usar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada.
2. Permitir el acceso a la información confidencial únicamente a  aquellas  de sus filiales, representantes y/o 
personas físicas o jurídicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten la información para el desarrollo de 
tareas  relacionadas  con  la  negociación  entre  las  partes  para  las  que  el  uso  de  esta  información  sea 
estrictamente necesario.
3. A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas personas físicas o jurídicas de sus 
obligaciones respecto a la confidencialidad, y responderá por el cumplimiento que las mismas hagan de la  
mencionada información.
4. Comunicar a la otra parte toda filtración de información de la que tengan o lleguen a tener conocimiento,  
producida  por  la  vulneración  del  Acuerdo  de  confidencialidad  o  por  cualquier  otra  causa  sea  o  no 
consecuencia de la propia acción u omisión (se incluye en este apartado la divulgación de la información por 
las personas que hayan accedido a la misma de acuerdo con lo previsto en el punto 2 de este apartado), bien  
entendido  que  esa  comunicación  no  exime  a  la  parte  que  haya  incumplido  el  presente  compromiso  de 
confidencialidad, de responsabilidad. En el supuesto de que se incumpla la obligación de notificación incluida 
en este apartado dará lugar a cuantas responsabilidades se deriven de dicha omisión en particular.
5. Limitar el uso de la información confidencial intercambiada entre las partes al estrictamente necesario para 
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo la parte receptora de la información confidencial la 
responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las personas físicas o jurídicas a las 
que haya permitido el acceso a la información confidencial. El presente acuerdo no supondrá, en ningún caso, 
la concesión de permiso o derecho expreso o implícito para el uso de patentes, licencias o derechos de autor 
propiedad de la parte que revele la información.
6. No desvelar ni revelar la información de la otra parte a terceras personas salvo autorización previa y escrita  
de la parte a la que pertenece la información.
7. Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderán incluidas aquellas entidades directa 
o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 
del Código de Comercio.
8.  “La  persona  adjudicataria”  mantendrá  toda  la  Información  obtenida  de  la  Consejería  /organismo 
_______________________ en el ámbito del Proyecto por el que se firma este acuerdo de confidencialidad, 
cualquiera  que  sea  la  forma  en  que  la  misma  haya  sido  obtenida,  como  información  estrictamente 
confidencial,  y  no  la  divulgará  ni  cederá  a  terceras  personas  sin  el  previo  consentimiento  escrito  de  la 
Consejería  /organismo  _______________________.  Cuando  finalice  el  contrato  “la  persona  adjudicataria” 
devolverá en formato electrónico la documentación generada para el Proyecto en cuestión, así como cualquier 
otro tipo de información que “la persona adjudicataria” pueda haber obtenido. “La persona adjudicataria” 
tampoco mantendrá ni divulgará los medios para obtener información de los Sistemas de Información de la 
Consejería  /organismo  _______________________  .  Finalizado  el  Proyecto,  “la  persona  adjudicataria”  NO 
retendrá una copia para sus archivos ni del informe ni de cualquier información obtenida durante la 
ejecución del mismo.

Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional y/o asumidas por la parte 
receptora de la información confidencial, las obligaciones de confidencialidad recogidas en este Acuerdo no 
serán aplicables a la información respecto de la que la parte receptora pueda demostrar:
1. Que pueda probarse que era del dominio público en el momento de haberle sido revelada.
2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma ha pasado a ser 
de dominio público, sin quebrantamiento de la obligación de confidencialidad por la parte que recibiera dicha 
información.
3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibió ya estuviera en posesión de la misma 
por medios lícitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma.
4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la información.

Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde la fecha de la 
firma  del  mismo,  comprometiéndose  a  incluir  en  el  articulado  del  Acuerdo  referente  a  colaboración  en 
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servicios  profesionales  en  entornos  informáticos  una  cláusula  de  confidencialidad  de  igual  contenido  al 
recogido en este Acuerdo.
En el  caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cláusula de confidencialidad a que se refiere el  párrafo 
anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendrá vigente durante el plazo de cinco (5) años.

Quinto.- La falta o retraso por cualquiera de las partes en el ejercicio de sus derechos contractuales (incluido 
pero  no  limitado  el  derecho  a  requerir  el  cumplimiento  de  cualquier  termino  u  obligación  del  presente 
Acuerdo de Confidencialidad) no podrá ser considerado como una renuncia a esos derechos, salvo que la 
parte en cuestión renuncie por escrito a los mismos. El presente Acuerdo de Confidencialidad contiene la 
totalidad de los pactos entre las partes con relación a las cuestiones arriba mencionadas.
Ninguna de las partes podrá dar por terminado, modificar ni  corregir  el  presente Acuerdo ni  renunciar al 
mismo de forma verbal, sin un documento firmado por una persona representante de la otra parte.
No se han otorgado otras representaciones ni garantías, a excepción de las establecidas de forma expresa en el 
presente documento. Ninguna de las partes podrá ceder ni transferir a terceras personas el presente Acuerdo 
de Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de 
Confidencialidad  puede  suponer  un  daño  irreparable  para  la  Consejería  /organismo 
_______________________ y en consecuencia esta podrá adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga 
derecho,  medidas  cautelares  con  el  fin  de  impedir  cualquier  incumplimiento  continuado  o  amenaza  de 
incumplimiento del presente Acuerdo de Confidencialidad.

Séptimo.- Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles en cuantas 
cuestiones o litigios se susciten con motivo de la  interpretación,  aplicación o cumplimiento del  presente 
acuerdo, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital.
En  prueba  de  conformidad  con  los  términos  que  anteceden,  las  partes  otorgan  el  presente  contrato  por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado.

Por “Persona Adjudicataria” 
Representante legal

Por Administración Pública.
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN 
CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS AL 

PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO CON CARÁCTER PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 42)

Expediente: CONTR 2025/646240
Titulo: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando en nombre propio  
y habiendo sido designada/o por la empresa en el caso de que ésta resultase adjudicataria del contrato objeto 
de la licitación, declara bajo su personal responsabilidad que son ciertos los datos de su curriculum vitae para 
el puesto indicado a continuación (puesto a desempeñar en la ejecución del contrato):

PUESTO:
Titulación: Fecha de la titulación:

Contrato:

Puesto desempeñado:
Precio del contrato sin IVA (en euros):
Promotor/a:
Plazo de ejecución (en meses):   Fecha de finalización:

Este anexo deberá presentarse por cada una de las personas técnicas asignadas con carácter permanente al 
contrato.

El número de contratos acreditados será única y exclusivamente el requerido para cada puesto.

(Lugar, fecha y firma)

42 Cláusula 10.7.2. letra d) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- 
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XVI
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LA PERSONA CONTRATISTA EN LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS43

(DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

Expediente: CONTR 2025/646240 Localidad: Huércal-Overa
Título: Obras de construcción de nueva sede judicial en Huércal-Overa

Con  independencia  de  la  documentación  establecida  en  la  cláusula  21 del  presente  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares, la persona contratista previamente a la recepción de las obras deberá entregar a 
la Administración la siguiente documentación:

- Reportaje de vídeo según cláusula 16 del presente pliego.

-  Informe de vida laboral  de la persona o personas contratadas para el  cumplimiento de las condiciones 
especiales del contrato, donde se pruebe que se ha mantenido la contratación durante el periodo requerido.

- Modelo BIM as-built en formato nativo y en IFC del edificio donde se recojan los trabajos realizados durante la 
ejecución de la obra, con el objetivo final de ofrecer un modelo BIM as-built con toda la información relevante  
para la gestión y mantenimiento del edificio.

- Licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales 
y de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso  
o servicio de las obras.

43 Cláusula 21 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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