Consejeria de de Justicia, Administracién Local
y Funcién Publica.
Delegacion Territorial en Granada

Junta de Andalucia

INFORME DE VALORACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES EN FUNCION DE UN
JUICIO DE VALOR, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO-
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

El presente informe se emite considerando la documentacidn técnica presentada por las distintas empresas
licitadoras de conformidad a la Propuesta Técnica establecida en el apartado 8 A. del Anexo | de
documentacién relativa a los criterios de adjudicacién valorados mediante un juicio de valor y atendiendo a
los criterios de adjudicacién y baremacién establecidos en el mismo y de conformidad con el Pliego de
Prescripciones Técnicas que rige el contrato para la ejecucién de las obras de mejora de la eficiencia
energética de las dependencias de la Junta de Andalucia en el edificio de la avda. Madrid, n.° 7, de Granada
(Plantas 2% a 8). (CONTR 2025/137531).

Procedido a la apertura del sobre electrénico n.° 2, se han presentado las siguientes empresas licitadoras
(9):

- ARCE CLIMA SISTEMAS Y APLICACIONES S.L.

- CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.

- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.

-PLAZA SISTEMAS S.L.

- SOLUCIONA OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.

- URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
- UTE SERVEO SERVICIOS, S.A.U.- ALYON SERVICIOS S.A.
-VIVIENDO SOSTENIBILIDAD ENERGETICA S.L.

- ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L.

En relacién a los criterios de adjudicacién ponderables en funcién de un juicio de valor de la Propuesta
Técnica del Apartado 8 del Anexo | del PCAP, con una puntuacién mdxima de 30 puntos en sus
correspondientes apartados y/o subapartados, se resefia en base a los mismos de forma breve la
calificacién de la documentacién presentada por las empresas licitadoras asi como la puntuacién otorgada.
El criterio fijado en la valoracién de cada subapartado, se ha considerado “hasta”, siguiendo el mismo
criterio fijado en los apartados principales 8.A a), b) y c) de “hasta...”.

a)Propuesta técnica y organizativa de la potencial ejecucion por fases de los trabajos y su consiguiente re-
cepcién parcial de las obras, atendiendo al cumplimiento del plazo de ejecucion previstos y con la minima
afectacion al servicio (hasta 20 puntos).

- Cuando presenten un estudio detallado, particularizado, con propuesta y soluciones técnicas y organizativas,
que garanticen alg(in periodo con una ocupacién efectiva del personal empleado publico durante la ejecucion de
los trabajos de al menos el 55% de la superficie total contenida en el proyecto (20 puntos)

- Cuando presenten un estudio detallado, particularizado, con propuesta y soluciones técnicas y organizativas,
que garanticen alg(in periodo con una ocupacién efectiva del personal empleado publico durante la ejecucion de
los trabajos de al menos el 40 % de la superficie total contenida en el proyecto (10 puntos)
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- Cuando presenten un estudio detallado, particularizado, con propuesta y soluciones técnicas y organizativas,
que garanticen algtin periodo con una ocupacién efectiva del personal empleado piblico durante la ejecucion de
los trabajos de al menos el 25 % de la superficie total contenida en el proyecto ( 5 puntos).

- Cuando presenten un estudio que no se pueda enmarcar en los pardmetros anteriores, 0 no presenten estudio

(0 puntos).

EMPRESAS LICITADORAS PUNTOS
ARCE CLIMA SISTEMAS Y APLICA-|Realiza un estudio técnico medianamente detallado, 17,00 puntos
CIONES S.L. particularizado, con propuestas y soluciones técnicas

y organizativas, proponiendo soluciones técnicas
adecuadas para la ejecucidn de la obra.

Proponiendo una ejecucién en tres fases, con una
ocupacién de obra de (8%-72-6%) / (5%-4%) / (3%-27) plan-
tas.

Plantea ejecucion secuencial y ordenada, aunque la
definicion de accesos y circulaciones se considera
muy general.

CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS S.-|Realiza un estudio técnico sucintamente detallado, 14,00 puntos
L.U. particularizado, con propuestas y soluciones técnicas
y organizativas, proponiendo soluciones técnicas
adecuadas para la ejecucion de la obra.

Proponiendo una ejecucién en siete fases, con una
ocupacién de obra de 8%/7%/6%/22/3%/4%/5° plantas,
que dificulta el cumplimiento del plazo previsto.
Incongruencia en la organizacion prevista de la Plan-
ta4?.

ELECNOR SERVICIOS Y PROYEC-|Realiza un estudio técnico medianamente detallado,| 17,00 puntos
TOSS.A.U. particularizado, con propuestas y soluciones técnicas
y organizativas, proponiendo soluciones técnicas
adecuadas para la ejecucién de la obra.

Proponiendo una ejecucién en dos fases, con una
ocupacion de obra de (22-32-4%)/(5%-62-72-8%) plantas,
no desarrollando suficientemente las actuaciones
previas en cubierta y sGtano.

PLAZA SISTEMAS S.L. Realiza un estudio técnico sucintamente detallado,| 14,00 puntos
particularizado, con propuestas y soluciones técnicas
y organizativas, proponiendo soluciones técnicas
adecuadas para la ejecucion de la obra.

Proponiendo una ejecucién en tres fases, con una
ocupacién de obra de (22-37) / (4°-5%) / (62-72-8?) plan-
tas, con cierta incongruencia en la asignacion tem-
poral por fases.

SOLUCIONA OBRAS Y SERVICIOS [Realiza un estudio técnico sucintamente detallado,| 14,00 puntos
S.L.U. particularizado, con propuestas y soluciones técnicas
y organizativas, proponiendo soluciones técnicas
adecuadas para la ejecucion de la obra.

Proponiendo una ejecucién en cuatro fases, con una
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ocupacion de obra de (8?) / (6°-7%) / (4°-5%) / (2*-3%)
plantas, lo que genera cierta dificultad entre la finali-
zacion de una fase y el comienzo de la consecutiva.

RIAY SERVICIOS S.A.

URBIA INTERMEDIACION INGENIE-|Realiza un estudio técnico sucintamente detallado,

particularizado, con propuestas y soluciones técnicas
y organizativas, proponiendo soluciones técnicas
adecuadas para la ejecucion de la obra.

Proponiendo una ejecucién en cuatro fases, con una
ocupacion de obra de (8%-7%) / (6%-5%) / (4%) / (2*-3%)
plantas. Se cuestiona la viabilidad de la division de la
planta 4 en dos fases.

14,00 puntos

ALYON SERVICIOS S.A.

UTE SERVEO SERVICIOS, S.A.U.-|Realiza un estudio técnico sucintamente, detallado,

particularizado, con propuestas y soluciones técnicas
y organizativas, proponiendo soluciones técnicas
adecuadas para la ejecucion de la obra.

Proponiendo una ejecucion en cuatro fases, con una
ocupacion de obra de (22-3%) / (4*-5%) / (6*-72-8°) plan-
tas, no desarrollando suficientemente las actuacio-
nes previas en cubierta y sétano.

14,00 puntos

GETICAS.L.

Realiza un estudio técnico escasamente detallado,
particularizado, con propuestas y soluciones técnicas

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENER-|y organizativas, proponiendo soluciones técnicas

adecuadas para la ejecucion de la obra.

Proponiendo una ejecucion en tres fases, con una
ocupacion de obra de (82-72-67) / (5°-4%) / (3%-2?) plan-
tas.

Implantacién de obra deficiente.

11,00 puntos

S.L.

Realiza un estudio técnico escasamente detallado,
particularizado, con propuestas y soluciones técnicas

ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, |y organizativas, proponiendo soluciones técnicas

adecuadas para la ejecucidn de la obra. Analiza el es-
tudio de seguridad y salud, no siendo evaluable.
Proponiendo una ejecucion en dos fases, con una
ocupacion de obra de (5%-6°-7%-8%) / (2-3°-4%) plantas,
abusando de los trabajos nocturnos.

11,00 puntos

- Todas la empresas garantizan alg(in periodo con una ocupacion efectiva del personal empleado publico

durante la ejecucion de los trabajos de al menos el 55% de la superficie.

b) Descripcion y desarrollo de las diferentes unidades de obra, con el detalle de los medios materiales y hu-

manos a empleary sus plazos de ejecucion, con la minima afectacion al servicio (hasta 7 puntos).

- Cuando presenten un estudio detallado, particularizado, con propuesta y soluciones técnicas y organizativas,
que garanticen algun periodo con una ocupacion efectiva del personal empleado pblico durante la ejecucion de

los trabajos de al menos el 55% de la superficie total contenida en el proyecto ( 7 puntos)
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- Cuando presenten un estudio detallado, particularizado, con propuesta y soluciones técnicas y organizativas,
que garanticen algin periodo con una ocupacidn efectiva del personal empleado puiblico durante la ejecucién de
los trabajos de al menos el 40 % de la superficie total contenida en el proyecto (4 puntos)

- Cuando presenten un estudio detallado, particularizado, con propuesta y soluciones técnicas y organizativas,
que garanticen alglin periodo con una ocupacién efectiva del personal empleado puiblico durante la ejecucién de
los trabajos de al menos el 25 % de la superficie total contenida en el proyecto ( 2 puntos).

- Cuando presenten un estudio que no se pueda enmarcar en los pardmetros anteriores, 0 no presenten estudio

(0 puntos).

EMPRESAS LICITADORAS PUNTOS
ARCE CLIMA SISTEMAS Y APLICA-|Presenta una descripcion y desarrollo muy adecuado de| 6,50 puntos
CIONES S.L. las diferentes unidades de obra, con el detalle de los me-

dios materiales y humanos a emplear y sus plazos de eje-
cucion.

Estudio muy detallado, fijando rendimientos de los medios
personales previstos.

CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS S.-|Presenta una descripcion y desarrollo adecuada de las di-| 5,50 puntos
L.U. ferentes unidades de obra, con el detalle de los medios
materiales y humanos a empleary sus plazos de ejecucion.

ELECNOR SERVICIOS Y PROYEC-|Presenta una descripcion y desarrollo adecuada de las di-| 5,50 puntos
TOSS.A.U. ferentes unidades de obra, con el detalle de los medios
materiales y humanos a empleary sus plazos de ejecucion.

PLAZA SISTEMAS S.L. Presenta una descripcion y desarrollo suficiente de las dife-| 4,50 puntos
rentes unidades de obra, con el detalle de los medios ma-
teriales y humanos a emplear y sus plazos de ejecucion.
Falta relacién de materiales, relaciona los materiales de los
precios descompuestos.

SOLUCIONA OBRAS Y SERVICIOS | Presenta una descripcion y desarrollo suficiente de las dife-| 4,50 puntos
S.L.U. rentes unidades de obra, con el detalle de los medios ma-
teriales y humanos a emplear y sus plazos de ejecucién. Se
observa apartados incompletos.

URBIA INTERMEDIACION INGENIE- | Presenta una descripcién y desarrollo adecuado de las di-| 5,50 puntos
RIAY SERVICIOS S.A. ferentes unidades de obra, con el detalle de los medios
materiales y humanos a empleary sus plazos de ejecucion.

UTE SERVEO SERVICIOS, S.A.U.-|Presenta una descripcion y desarrollo adecuado de las di-| 5,50 puntos
ALYON SERVICIOS S.A. ferentes unidades de obra, con el detalle de los medios
materiales y humanos a empleary sus plazos de ejecucion.

Presenta una descripcién y desarrollo adecuado de las di-| 5,50 puntos
VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENER-|ferentes unidades de obra, con el detalle de los medios
GETICAS.L. materiales y humanos a empleary sus plazos de ejecucion.

Presenta una descripcion y desarrollo adecuado de las di-| 5,50 puntos
ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, |ferentes unidades de obra, con el detalle de los medios
S.L. materiales y humanos a empleary sus plazos de ejecucion.
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- Todas la empresas garantizan alg(in periodo con una ocupacién efectiva del personal empleado publico duran-
te la ejecucién de los trabajos de al menos el 55% de la superficie.

¢) Descripcién detallada de los procesos y medios a emplear en el desmontaje de los equipos existentes y
montaje de los nuevos equipos con la minima afectacion al servicio(hasta 3 puntos)

- Cuando presenten un estudio detallado, particularizado, con propuesta y soluciones técnicas y organizativas,
que garanticen algtin periodo con una ocupacién efectiva del personal empleado piblico durante la ejecucion de
los trabajos de al menos el 55% de la superficie total contenida en el proyecto (3 puntos)

- Cuando presenten un estudio detallado, particularizado, con propuesta y soluciones técnicas y organizativas,
que garanticen algtn periodo con una ocupacion efectiva del personal empleado publico durante la ejecucion de
los trabajos de al menos el 40 % de la superficie total contenida en el proyecto ( 2 puntos)

- Cuando presenten un estudio detallado, particularizado, con propuesta y soluciones técnicas y organizativas,
que garanticen alg(in periodo con una ocupacién efectiva del personal empleado publico durante la ejecucion de
los trabajos de al menos el 25 % de a superficie total contenida en el proyecto ( 1 puntos).

- Cuando presenten un estudio que no se pueda enmarcar en los parametros anteriores, o no presenten estudio
(0 puntos).

EMPRESAS LICITADORAS PUNTOS

ARCE CLIMA SISTEMAS Y APLICA-|Presenta relacion parcialmente completa de los proce-| 2,50 puntos
CIONESS.L. sos y medios a emplear en el desmontaje de los equipos
existentes y montaje de los nuevos equipos con la mini-
ma afectacidn al servicio.

CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS S.-|Presenta relacidn suficientemente completa de los pro-| 2,25 puntos
L.U. cesos y medios a emplear en el desmontaje de los equi-
pos existentes y montaje de los nuevos equipos con la
minima afectacién al servicio.

ELECNOR SERVICIOS Y PROYEC-|Presenta relacién parcialmente completa de los proce-| 2,50 puntos
TOSS.A.U. sos y medios a emplear en el desmontaje de los equipos
existentes y montaje de los nuevos equipos con la mini-
ma afectacion al servicio.

PLAZA SISTEMAS S.L. Presenta relacién parcialmente completa de los proce-| 2,50 puntos
sos y medios a emplear en el desmontaje de los equipos
existentes y montaje de los nuevos equipos con la mini-
ma afectacidn al servicio.

SOLUCIONA OBRAS Y SERVICIOS | Presenta relacion suficiente de los procesos y medios a| 2,25 puntos
S.LU. emplear en el desmontaje de los equipos existentes y
montaje de los nuevos equipos con la minima afectacion
al servicio.

URBIA INTERMEDIACION INGENIE- | Presenta relacién completa de los procesos y medios a| 2,75 puntos
RIAY SERVICIOS S.A. emplear en el desmontaje de los equipos existentes y
montaje de los nuevos equipos con la minima afectacién
al servicio.

UTE SERVEO SERVICIOS, S.A.U.-|Presenta relacién parcialmente completa de los proce-| 2,50 puntos
ALYON SERVICIOS S.A. sos y medios a emplear en el desmontaje de los equipos
existentes y montaje de los nuevos equipos con la mini-
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ma afectacion al servicio.

S.L.

ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES,

sos y medios a emplear en el desmontaje de los equipos
existentes y montaje de los nuevos equipos con la mini-
ma afectacion al servicio.

Presenta relacion suficiente de los procesos y medios a| 2,25 puntos
VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENER-|emplear en el desmontaje de los equipos existentes y
GETICAS.L. montaje de los nuevos equipos con la minima afectacién

al servicio.

Presenta relacion parcialmente completa de los proce-| 2,50 puntos

- Todas la empresas garantizan alguin periodo con una ocupacién efectiva del personal empleado publico durante la
ejecucion de los trabajos de al menos el 55% de la superficie.

En el siguiente cuadro se recoge la puntuacién total de cada empresa con indicacién de la puntuacién
otorgada a cada uno de los apartados de la Propuesta Técnica:

a) PROPUESTA TECNI- | b) DESCRIPCION Y DESA- |c) PROCESOS Y ME-
EMPRESA LICITADORA | CAY ORGANIZATIVA |RROLLO UNIDADES DE | DIOS DESMONTAJE Y |SUMA TOTAL

(hasta 20,00 puntos) |OBRA Y PLAZOS DE EJE- |MONTAJE EQUIPOS | (hasta 30

CUCION (hasta 7,00 pun- | (hasta 3,00 puntos) | puntos)
tos)

ARCE CLIMA SISTE- 17 6,50 2,50 26
MAS Y APLICACIO-
NES S.L.
CITANIAS OBRAS Y 14 5,50 2,25 21,75
SERVICIOS S.L.U.
ELECNOR SERVICIOS 17 5,50 2,50 25
Y PROYECTOS S.A.U.
PLAZA SISTEMAS S.L. 14 4,50 2,50 21
SOLUCIONA OBRAS Y 14 4,50 2,25 20,75
SERVICIOS S.L.U.
URBIA INTERMEDIA- 14 5,50 2,75 22,25
CION INGENIERIA Y
SERVICIOS S.A.
UTE SERVEO SERVI- 14 5,50 2,50 22
CloS, S.A.U.- ALYON
SERVICIOS S.A.
VIVENDIO SOSTENIBI- 11 5,50 2,25 18,75
LIDAD  ENERGETICA
S.L.
ZIMA DESARROLLOS 11 5,50 2,50 19
INTEGRALES, S.L.

ES COPIA ELECTRONICA AUTENTICA DEL DOCUMENTO ORIGINAL | PAGINA: 6/8
FIRMADO POR | SERGIO TEJERO CORPAS - SC. GESTION ECONOMICA Y CONTRATACION
CENTRO DIRECTIVO D.T. JUSTICIA ADM LOCAL FUNC PUBLICA GR FECHA EMISION 12/01/2026 09:50
CONSEJERIA O ENTIDAD JUSTICIA, ADMON LOCAL Y FUNCION PUBLICA LUGAR EMISION GRANADA

3ZS9ANB77B8YQ9F2SYIYKPZM5TXFLS

VERIFICACION

https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/3ZS9ANB77B8YQ9F2SYJYKPZM5TXFLS

siendo la oferta técnica mas ventajosa la presentada por la empresa ARCE CLIMA SISTEMAS Y APLICACIO-
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