
INFORME  SOBRE  LA  CONTRATACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  PARA  LA
DIRECCIÓN DE LA OBRA, LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Y LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE
LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  LAS  MEDIDAS  DE  AHORRO  Y
EFICIENCIA  ENERGÉTICA  PARA  LA  MEJORA  DE  LA  CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA  DEL  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DE  JEREZ  DE  LA
FRONTERA, CÁDIZ. EXPEDIENTE SIGLO: 627/2024.

OBJETO DEL INFORME

El presente documento constituye el informe técnico de valoración de las proposiciones
técnicas presentadas por los licitadores que concurren al procedimiento de adjudicación
del contrato de servicios para la Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y
Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de las
medidas de ahorro y eficiencia energética para la mejora de la calificación energética del
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Cádiz. Este contrato se enmarca en un
ambicioso plan de modernización de las infraestructuras críticas del Servicio Andaluz de
Salud (SAS), financiado parcialmente con Fondos Europeos (FEDER), lo que exige una
trazabilidad absoluta y un rigor extremo en la supervisión de las inversiones.

El  Hospital  Universitario  de  Jerez  es  un  complejo  sanitario  de  alta  complejidad
funcional que opera ininterrumpidamente las veinticuatro horas del día, los trescientos
sesenta  y  cinco  días  del  año.  Sus  instalaciones  originales  datan  de  1968,  con  una
ampliación  significativa  realizada  en 1999,  lo  que supone un ecosistema tecnológico
heterogéneo donde conviven equipos de gran antigüedad con sistemas más modernos.
La intervención proyectada, que cuenta con un presupuesto de licitación superior a los
diez millones de euros y un plazo de ejecución modificado de veintiún meses, afecta a
pilares estratégicos de la infraestructura: la central frigorífica y térmica,  las redes de
distribución de agua caliente sanitaria (ACS), las unidades de tratamiento de aire (UTA),
la  envolvente  térmica  mediante  carpinterías  de  altas  prestaciones  y  la  renovación
integral del alumbrado a tecnología LED con control digital.

Los  ocho  licitadores  analizados  han  presentado  sus  memorias  descriptivas  para  ser
evaluadas conforme a los criterios de valoración subjetiva establecidos en el Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares  (PCAP).  Dichos  licitadores  son:  Applus
Norcontrol  SLU,  Argenia  Ingeniería  y  Arquitectura,  Gabinete  de  Gestión  Técnica
(GGT),  Técnicas  Gades  SL,  TG4  Consultores  AEC  SL,  UTE  Eficiencia  Energética
Hospital Universitario de Jerez, Valdemar Ingenieros y Álvaro Pérez-Lombard Martín
de la Oliva. El objetivo de este ingeniero senior es determinar cuál de estas propuestas
ofrece  las  mayores  garantías  técnicas  para  que  el  Hospital  no  sufra  interrupciones
asistenciales y para que el ahorro energético proyectado del 31,50% se materialice de
forma efectiva tras el comisionado de las instalaciones.
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METODOLOGÍA DE VALORACIÓN

La evaluación se ha regido estrictamente por los principios de igualdad, transparencia y
no  discriminación  que  emanan  de  la  Ley  9/2017,  de  Contratos  del  Sector  Público
(LCSP).1 Siguiendo lo estipulado en el artículo 146 de la citada ley, la valoración de los
criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor se ha realizado de forma
previa a la apertura de las ofertas evaluables mediante fórmulas. Se ha evitado cualquier
atisbo  de  arbitrariedad,  fundamentando  cada  puntuación  en  métricas  técnicas,
cumplimiento  de  normativas  como  el  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los
Edificios (RITE) o el Código Técnico de la Edificación (CTE), y la detección de mejoras
que superen los mínimos exigidos en PCAP.

El  sistema de puntuación se desglosa en seis  subcriterios  específicos que evalúan la
calidad de la respuesta técnica de los licitadores ante el reto que supone actuar en un
hospital en funcionamiento.

Subcriterio de valoración Puntuación máxima Umbral mínimo

2.1.1. Análisis del proyecto 10 puntos -

2.1.2.  Análisis  de
circunstancias  específicas  y
condicionantes

10 puntos -

2.1.3.  Contenido  y  desarrollo
de los trabajos a realizar

10 puntos -

2.1.4.  Adecuación  de  medios
personales

10 puntos -

2.1.5.  Coordinación  entre
agentes internos y externos

4 puntos -

2.1.6. Idoneidad de los medios
materiales

4 puntos -

PUNTUACIÓN  TOTAL
FASE TÉCNICA

48 PUNTOS 24 PUNTOS
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La puntuación se ha asignado analizando la capacidad de cada licitador para realizar
una "re-proyectación operativa",  es decir,  su capacidad para identificar errores en el
proyecto  de  ejecución original  y  proponer  soluciones  antes  de  que se  conviertan  en
retrasos  o  sobrecostes  durante  la  obra. Se  ha  valorado  especialmente  el  uso  de
herramientas tecnológicas avanzadas como el Building Information Modeling (BIM), los
Entornos Comunes de Datos (CDE) y la  instrumentación de medición y verificación
(M&V)  de  última  generación.  Cada  licitador  debe  demostrar  no  solo  que  conoce  el
edificio, sino que tiene un plan logístico para que la sustitución de una enfriadora de
varias toneladas en una cubierta no comprometa el funcionamiento de un quirófano o
una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) situados plantas más abajo

ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO

Licitador A: Applus Norcontrol, SLU

La propuesta técnica de Applus Norcontrol destaca por una estructuración metodológica
muy sólida que divide el servicio en cinco fases críticas: preparación, inicio, ejecución,
puesta  en  marcha  y  cierre.1 En  el  análisis  del  proyecto,  el  licitador  demuestra  una
comprensión técnica precisa de la obsolescencia de los equipos actuales, señalando que
las unidades de tratamiento de aire carecen de sistemas de recuperación de calor, lo que
supone una pérdida de eficiencia inaceptable según los estándares actuales del RITE.

Un aspecto diferencial de esta oferta es su análisis de las circunstancias climatológicas
de  Jerez  de  la  Frontera.  Applus  identifica  que  las  altas  temperaturas  estivales
representan un riesgo crítico para la sustitución de los equipos de producción frigorífica.
Proponen  programar  estas  intervenciones  en  periodos  climáticamente  favorables  y
establecer medidas de contingencia para asegurar el confort térmico de los pacientes
durante  los  periodos  de  transición  entre  los  sistemas  antiguos  y  los  nuevos. 1 Esta
capacidad de anticipación reduce significativamente el riesgo de estrés térmico en áreas
asistenciales críticas.

En cuanto a la adecuación de medios personales, el equipo propuesto está formado por
José Antonio López González como Director de Obra y Alejandro Cantero Becerra como
Director de Ejecución de Obra. Se destaca que Cantero Becerra desempeña funciones de
Jefe de Proyectos de Eficiencia Energética desde 2021, lo que garantiza una supervisión
orientada al ahorro real y no solo a la obra civil.1 La operativa de coordinación se basa en
la definición de hitos vinculados a zonas funcionales, lo que facilita la interlocución con
el  personal  de  mantenimiento  del  hospital.  No  obstante,  la  memoria  técnica  es
conservadora  en  cuanto  a  la  aportación  de  herramientas  digitales  disruptivas  en
comparación con otros licitadores.1
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Licitador B: Argenia Ingeniería y Arquitectura

Argenia presenta una memoria con un enfoque muy pragmático sobre la modernización
de  las  instalaciones  de  iluminación.  Su  análisis  técnico  profundiza  en  el  uso  de  la
tecnología LED gestionada mediante protocolos DALI, subrayando cómo la integración
con  el  sistema  de  gestión  del  edificio  (BMS)  puede  maximizar  el  ahorro  mediante
detectores de presencia en aseos y zonas de uso intermitente. Este nivel de detalle en el
control lumínico es superior a la media de las ofertas.

En el análisis de condicionantes, Argenia pone el foco en la necesidad de sectorizar áreas
de  forma  exhaustiva  para  compatibilizar  los  trabajos  con  la  actividad  docente  y
asistencial del hospital. Su propuesta de protección temporal de zonas en intervención
frente a episodios de lluvias intensas o calor extremo es una medida organizativa que
aporta seguridad en la fase de sustitución de carpinterías de fachada.

El equipo profesional es uno de los puntos fuertes de este licitador, contando con la
arquitecta  Susana  Calderón  Risquete,  que  acredita  veintiún  años  de  experiencia
profesional, y el arquitecto técnico Carlos Duran Drake con nueve años de trayectoria.
La presencia del equipo se garantiza mediante un cronograma de dedicación mensual
que llega al 75% en las fases iniciales de mayor criticidad. Además, el licitador aporta la
certificación AIS 1/2023, lo que demuestra un conocimiento profundo en materia de
accesibilidad técnica, fundamental en un entorno hospitalario.

Licitador C: Gabinete de Gestión Técnica (GGT)

La propuesta de GGT se caracteriza por una integración total de la metodología BIM
(Building Information Modeling) en la dirección de obra. Este licitador ha participado
previamente en proyectos de ahorro energético similares en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla, lo que les otorga un conocimiento experto en la gestión de
centrales térmicas y frigoríficas hospitalarias.  GGT propone utilizar el modelo BIM no
solo  para  el  control  geométrico,  sino  como  una  herramienta  de  seguimiento  de  la
ejecución en tiempo real.

Una de las mejoras más significativas planteadas por GGT es la propuesta de instalación
de un campo solar fotovoltaico en las cubiertas disponibles del complejo hospitalario.
Aunque esta actuación no figura en el proyecto base, el licitador la justifica técnicamente
como una medida complementaria indispensable para alcanzar la descarbonización del
centro y mejorar el rendimiento global de las medidas de eficiencia implantadas.

La  metodología  de  trabajo  se  apoya  en  el  procedimiento  interno  POG-009,  que
garantiza una dirección técnica rigurosa y anticipativa. El organigrama está liderado por
Antonio José Mata Serrano,  quien además de ser Arquitecto  Técnico  e Ingeniero de
Edificación, posee la titulación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
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y experto en planificación BIM, con una dedicación del 100% al contrato.  En medios
materiales, destacan sus cámaras termográficas de alta resolución para la detección de
pérdidas térmicas en válvulas e intercambiadores.

Licitador D: Técnicas Gades, SL

Técnicas Gades ha realizado el análisis más crítico y minucioso de la documentación del
proyecto de ejecución redactado por terceros. En un ejercicio de transparencia y rigor
ingenieril,  han  detectado  carencias  de  sistematización  e  incoherencias  graves  en  las
mediciones. Por ejemplo, identifican que en la partida de desmontaje de climatizadoras
se  hace  referencia  a  las  salas  6,  7  y  19,  las  cuales  no  aparecen  representadas  ni
identificadas en los planos del proyecto.  Asimismo, advierten sobre la falta de esquemas
y  detalles  constructivos  para  los  fancoils  potenciados,  lo  que  podría  generar
discrepancias económicas y retrasos durante la obra si no se clarifica previamente.

Este licitador propone una organización logística basada en las separatas del proyecto,
facilitando la trazabilidad de los suministros. Su enfoque en la fase de puesta en marcha
es excelente, asumiendo la coordinación global para que la integración de los nuevos
sistemas  sea  progresiva  y  controlada,  evitando  interrupciones  no  programadas  en
servicios esenciales. Proponen un informe previo a la ejecución que corrija los defectos
de medición detectados, lo que supone un beneficio económico directo para el SAS al
evitar reclamaciones del constructor por omisiones del proyecto.

El equipo incluye un responsable de calidad independiente del equipo de dirección de
obra,  encargado  de  realizar  auditorías  internas  cada  seis  meses  para  asegurar  el
cumplimiento  del  Plan  de Aseguramiento  de  la  Calidad  (PAC).  La  idoneidad de sus
medios se refuerza con equipos topográficos propios y oficinas equipadas para la gestión
técnica avanzada.

Licitador E: TG4 Consultores AEC, SL

La  oferta  de  TG4  destaca  por  un  nivel  de  sofisticación  técnica  sobresaliente,
especialmente en lo relativo a la ingeniería MEP (Mechanical, Electrical, and Plumbing).
Su análisis del proyecto desglosa matemáticamente cómo se alcanza el ahorro energético
previsto, atribuyendo porcentajes de mejora específicos a cada subsistema: 12,81% por
las enfriadoras, 10,02% por las climatizadoras y 5,75% por la iluminación. Este análisis
demuestra una comprensión profunda de las interdependencias energéticas del edificio.

TG4 propone la implementación de un Entorno Común de Datos (CDE) tipo "sistema
vivo",  que centraliza  toda la  documentación,  planos  actualizados,  órdenes de obra y
registros  de  incidencias,  garantizando  una  trazabilidad  total  exigida  por  los  fondos
FEDER.  Además,  su  metodología  de  Comisionado  (Cx)  por  capas  (pre-funcional,
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funcional e  integrada)  asegura que las  instalaciones no solo se construyan,  sino que
funcionen de acuerdo con las curvas de eficiencia del fabricante.

El equipo profesional está liderado por Laura Vadillo Delgado, arquitecta con más de
dos décadas de experiencia en obras complejas, y Marta Bellvis, especialista en dirección
de ejecución de obras MEP hospitalarias.  El listado de medios materiales de TG4 es
excepcional:  ofrecen  caudalímetros  ultrasónicos  clamp-on  para  medir  caudales  sin
necesidad de cortar tuberías, analizadores de redes trifásicos para registrar perfiles de
carga durante treinta días y sonómetros Clase 1 para monitorizar el impacto acústico en
áreas sensibles como la UCI o Neonatos.

Licitador F: UTE Eficiencia Energética Hospital Universitario de Jerez

Esta  UTE  presenta  una  propuesta  tecnológica  de  vanguardia  para  solventar  las
deficiencias documentales del hospital. Se comprometen a realizar un escaneado láser
3D de todos los cuartos técnicos y patinillos intervenidos para actualizar la planimetría a
modelos BIM precisos. Este "As-Built  dinámico" es una mejora de incalculable valor
para el departamento de mantenimiento del hospital de cara a futuras reparaciones.

En su análisis de condicionantes, son los únicos que identifican el riesgo derivado de la
helisuperficie del hospital y sus rutas de vuelo asociadas. Proponen coordinar con AENA
y la dirección del centro la ubicación y altura de las auto grúas necesarias para los izados
de  equipos  pesados,  garantizando  la  seguridad  aérea  en  todo  momento.1 También
destacan por su protocolo de "Cero Sorpresas", obligando al contratista a comunicar
cualquier corte de suministro con cuarenta y ocho horas de antelación.

El  equipo  técnico  propuesto  acredita  más  de  veinticinco  años  de  experiencia  en
reformas sanitarias de gran envergadura.  Sus medios materiales incluyen equipos de
ensayo Blower Door para verificar  la estanqueidad de la nueva envolvente térmica y
contadores  de  partículas  láser  para  prevenir  la  dispersión  de  polvo  y  el  riesgo  de
Aspergilosis durante los derribos en áreas de oncología o quirófanos. Además, incluyen
la  verificación  del  principio  DNSH  (Do  No  Significant  Harm)  para  asegurar  la
elegibilidad de los fondos europeos.

Licitador G: Valdemar Ingenieros

La oferta de Valdemar Ingenieros refleja un conocimiento total de la infraestructura y de
sus carencias actuales que resulta muy destacable desde el punto de vista descriptivo.
Ha realizado una análisis muy crítico y minucioso de la documentación del proyecto de
ejecución.  Su  memoria  detalla  planta  por  planta  el  estado  de  las  instalaciones,
identificando bombas con rendimientos inferiores al 40% y redes de distribución con
aislamientos inexistentes.
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Su  enfoque  en  la  fase  de  puesta  en  marcha  es  excelente,  asumiendo  la  correcta
coordinación con las instalaciones existentes y con el sistema de control,  además de
progresiva y controlada, evitando interrupciones no programadas en servicios esenciales
del Hospital. Proponen una solución adoptada que responde de forma adecuada a las
deficiencias  detectadas  en  el  estado  actual  de  las  instalaciones,  aportando  mejoras
significativas  que  suponen  un  beneficio  económico  directo  para  el  SAS  al  evitar
reclamaciones del constructor por omisiones del proyecto.

Licitador H: Álvaro Pérez-Lombard Martín de la Oliva

Este licitador presenta una propuesta equilibrada que prioriza la sostenibilidad logística
mediante el uso de suministradores de proximidad y empresas locales. En su análisis
técnico, advierte sobre la necesidad de mejorar la ventilación en las salas técnicas al
sustituir  las  máquinas  de  climatización,  un  aspecto  que  el  proyecto  no  detalla
suficientemente en cuanto a los porcentajes de huecos y admisión de aire.

Destaca  especialmente  su  mención  al  riesgo  laboral  asociado  a  la  sustitución  de  la
cubierta de amianto en la Sala del Grupo de Presión. Proponen el análisis previo para la
colocación de líneas de vida por una empresa homologada, lo que no solo garantiza la
seguridad  durante  la  obra,  sino  que  deja  una  infraestructura  permanente  para  las
labores de mantenimiento preventivo del edificio.1

El equipo de dirección cuenta con más de diez años de experiencia conjunta y dispone
de especialistas en paisajismo para la correcta reintegración de las zonas ajardinadas
exteriores que puedan verse afectadas por la implantación de la obra o el tránsito de
maquinaria  pesada.  Utilizan software  oficial  de Cype y herramientas  de metodología
BIM  para  el  cálculo  estructural  y  de  instalaciones,  garantizando  que  cualquier
modificación de proyecto esté avalada por cálculos técnicos rigurosos.

MOTIVACIÓN DE LA PUNTUACIÓN

-Subcriterio 2.1.1. Análisis del proyecto (10 puntos).

Este subcriterio evalúa la comprensión técnica de las medidas de ahorro (MAE) y la
detección de incoherencias en el proyecto base.

 Técnicas Gades (9.5 pts)  : Prácticamente la máxima puntuación por su labor de
auditoría.  Se  destaca  especialmente  su  excelencia  en  la  labor  de  auditoría  técnica,
logrando  identificar  errores  materiales  de  gran  calado,  como  la  referencia  a  salas
inexistentes en planos (Salas 6, 7 y 19). Esta puntuación refleja su rigor preventivo para
evitar  sobrecostes  por  vicios  ocultos.  Detecta  que  en  el  capítulo  de  desmontaje  de
climatizadoras se referencian las Salas 6, 7 y 19, las cuales no aparecen identificadas en
los planos de proyecto, lo que evita riesgos de vicios ocultos. 
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 TG4 Consultores (9,5 pts):   Excelente análisis MEP. Desglosa el ahorro energético
matemáticamente:  12,81%  en  enfriadoras  y  10,02%  en  climatizadoras,  demostrando
dominio de las interdependencias del sistema.
 Valdemar  Ingenieros  (9,5  pts):   Prácticamente  la  máxima  puntuación  pues  su
oferta refleja un conocimiento total de la infraestructura y de sus carencias actuales que
resulta muy destacable desde el punto de vista descriptivo, identificando bombas con
rendimientos  <40%.  Solución  adoptada  que  responde  de  forma  adecuada  a  las
deficiencias  detectadas  en  el  estado  actual  de  las  instalaciones,  aportando  mejoras
significativas,  que  suponen  un  beneficio  económico  directo  para  el  SAS  al  evitar
reclamaciones del constructor por omisiones del proyecto.
 UTE Eficiencia (8,5 pts):   Destaca por su análisis de los nuevos refrigerantes HFO
(R-1234ze) y su impacto en la descarbonización.
 Applus  (8  pts):   Análisis  correcto  pero  convencional.  Identifica  la  falta  de
recuperadores de calor en las UTAs actuales conforme al RITE.
 Argenia (8 pts):   Buen enfoque en el control lumínico DALI y su integración con el
BMS.
 GGT (8 pts):    Correcto análisis  del estado de obsolescencia de las  centrales de
producción.
 Álvaro Pérez-Lombard (7,5 pts):   Análisis técnico suficiente pero más descriptivo
que propositivo. Identifica correctamente la necesidad de renovar intercambiadores en
la solar térmica.

-Subcriterio 2.1.2. Análisis de circunstancias específicas y condicionantes
(10 puntos)

Evaluación de la logística asistencial, interferencias y factores externos.

*UTE  Eficiencia  (9  pts): Único  licitador  que  identifica  el  condicionante  de  la
helisuperficie  y  coordina  con  AENA  las  alturas  de  izado  de  grúas,  factor  crítico  de
seguridad hospitalaria.

*Argenia  (9  pts): Propone  medidas  específicas  de  protección  de  huecos  ante  la
pluviometría  de  Jerez,  reduciendo  riesgos  de  inundación  durante  el  cambio  de
carpinterías.

*Valdemar  Ingenieros  (9,5  pts): Aporta  un  "Diagrama  de  prioridades  asistenciales"
(Nivel 1 a 3) para regir el cronograma según la criticidad de las salas (UCI vs. Consultas).

*Técnicas  Gades  (8,5  pts): Organización  por  separatas  técnicas  para  facilitar  la
trazabilidad de suministros críticos.
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*TG4 Consultores (8,5 pts): Enfoque MEP en la "instalación en carga", priorizando la
infraestructura central para asegurar el servicio.

*Applus (8 pts): Identifica el riesgo térmico estacional en verano para la sustitución de
enfriadoras en Jerez.

*Álvaro Pérez-Lombard (8 pts): Aporta valor al identificar el riesgo de amianto en la
Sala del Grupo de Presión y proponer la instalación de líneas de vida definitivas.

*GGT (7,5  pts): Enfoque centrado en la  coordinación BIM para evitar  interferencias
físicas.

-Subcriterio 2.1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos (10 puntos)

Valoración de la metodología operativa de dirección facultativa.

Applus  (10 pts):   Metodología  de  5  fases  (Preparación,  Inicio,  Ejecución,  Puesta  en
Marcha y Cierre) perfectamente estructurada para el plazo de 21 meses.
TG4 Consultores (9,5 pts):   Sobresaliente Plan de Comisionado (Cx) por capas (pre-
funcional e integrada), asegurando que el ahorro sea real post-obra.
GGT (9 pts):   Emplea el procedimiento certificado POG-009, garantizando un estándar
de calidad riguroso en la toma de decisiones.
Técnicas  Gades  (8,5  pts):   Incluye  auditorías  de  calidad  externas  cada  6  meses
independientes del equipo de dirección.
UTE  Eficiencia  (8  pts):   Propone  un  "As-built  dinámico"  mediante  la  actualización
continua de modelos BIM.
Valdemar Ingenieros (9.5 pts):    Metodología enfocada a la recepción parcial por alas
terminadas para liberar uso asistencial rápido.
Argenia  (7,5  pts):   Correcto  sistema de aprobación  previa  de  muestras  y  control  de
calidad de materiales.
Álvaro  Pérez-Lombard  (7  pts):   Metodología  clara  basada  en  la  LOE  pero  menos
automatizada que sus competidores.

-Subcriterio 2.1.4. Adecuación de medios personales (10 puntos)

Valoración de perfiles, años de experiencia y especialización.

 Valdemar (10 pts):   Antonio Ceña (Ingeniero Industrial)  aporta la mayor solvencia
técnica en el diseño de las instalaciones de este hospital con un conocimiento profundo
de las mimas.
 Argenia (9 pts):   Susana Calderón (21 años exp.) y Carlos Duran (9 años exp.) cuentan
con certificación AIS 1/2023, garantizando accesibilidad técnica total.
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 TG4  Consultores  (9  pts):   Marta  Bellvis  se  presenta  como  especialista  pura  en
dirección de ejecución MEP hospitalaria, perfil idóneo para esta obra.
 UTE Eficiencia (9 pts):   Equipo senior con >25 años de experiencia media en grandes
reformas sanitarias.
 Applus (8 pts):   José Antonio López y Alejandro Cantero (Jefe de Proyectos Eficiencia)
ofrecen solvencia técnica contrastada.
 GGT (8 pts):   Antonio José Mata (Arquitecto Tco/Ing. Edificación) con dedicación al
100% al contrato.
 Técnicas Gades (8 pts):   Equipo equilibrado que incluye topógrafo y delineante propio
para actualizaciones de planos.
 Álvaro  Pérez-Lombard  (7,5  pts):   Estructura  de  persona  física  con  especialistas
colaboradores en estructuras y paisajismo, garantizando cercanía pero menor músculo
que grandes consultoras.

-Subcriterio 2.1.5. Coordinación entre agentes (4 puntos)

* TG4 (3.5 pts): Implementación de un CDE (Entorno Común de Datos) vivo para el 
SAS.

* UTE Eficiencia (3,5 pts): Protocolo "cero sorpresas" (preaviso 48h para cualquier 
corte).

* Técnicas Gades (3,5 pts): Reuniones de coordinación diaria con mantenimiento 
hospitalario.

* GGT (3 pts): Coordinación basada en modelos BIM 4D (tiempo).

* Argenia (2,5 pts): Sistemas convencionales de reuniones periódicas.

* Valdemar (3.5 pts): Sistemas convencionales de reuniones periódicas reforzado por el 
conocimiento previo y familiaridad con histórico documental.

*Applus (2 pts): Canales de comunicación estándar según pliegos.

*Álvaro Pérez-Lombard (2 pts): Canales de comunicación estándar según pliegos.

-Subcriterio 2.1.6. Idoneidad de medios materiales (4 puntos)

*  UTE Eficiencia (3.5pts): Ofrecen Escáner Láser 3D y Contador de Partículas Láser 
para control de aspergillus.

* TG4 (3,5 pts): Caudalímetros ultrasónicos y analizadores de redes con registro de 30 
días.
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* GGT (3 pts): Cámaras termográficas de alta resolución para inspección térmica.

*Técnicas Gades (2,5 pts): Equipos topográficos propios de alta precisión.

* Argenia (2 pts): Medios básicos de oficina técnica y equipos de medida estándar.

* Valdemar (3.5 pts): destaca el uso de software especializado de planificación dinámica 
y equipos de medición eléctrica y térmica específicos para validar los ahorros 
energéticos previstos en proyecto.

*Applus (2 pts): Medios básicos de oficina técnica y equipos de medida estándar.

*Álvaro Pérez-Lombard (2 pts): Medios básicos de oficina técnica y equipos de medida 
estándar.

RESULTADO FINAL

Subcriterio

Licitador 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 TOTAL

Valdemar Ing. 9,5 9,5 9,5 10 3,5 3,5 45,5

TG4 Consultores 9,5 8,5 9,5 9 3,5 3,5 43,5

UTE Eficiencia 8,5 9 8 9 3,5 3,5 41,5

Técnicas Gades 9,5 8,5 8,5 8 3,5 2,5 40,5

GGT 8 7,5 9 8 3 3 38,5

Argenia 8 9 7,5 9 2,5 2 38

Applus 8 8 10 8 2 2 38

Álvaro P-L 7,5 8 7 7,5 2 2 34
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