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ACTA DE PARALIZACION DEL SERVICIO

EXPEDIENTE: CONTR_2024_1221254
TITULO: SERVICIO DE RECOGIDA DE PINA CON PERSONAL NO CUALIFICADO EN EL

MONTE PUBLICO MONTERAS (C0-10022-JA) INCLUIDO EN EL PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE LOS MONTES PUBLICOS DE LA SIERRA OCCIDENTAL DE CORDOBA PARA

LA CAMPANA 2024-2025.

LOCALIDAD: VILLANUEVA DEL REY. CORDOBA

FECHA INICIO: 13/05/2025

FECHA PARALIZACION: 14/05/2025

IMPORTE DE ADJUDICACION: 20.503,00 €(IVA no incl)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 20 DIAS
EMPRESA CONTRATISTA: AGROFOSUR, S.L.

En el lugar y fecha indicados, se retinen los asistentes que a continuacion se relacionan, con objeto de llevar a cabo,
si procede, el inicio del servicio y la firma de la presente Acta:

D?. Dolores Garcia Salazar, como RESPONSABLE DEL SERVICIO por parte de LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y

AGUA.
D. Rafael Jesus Morales Garcia, como ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

Del resultado de este acto procede lo siguiente:
Suspension total del servicio.

Las circunstancias que motivan esta suspension son las siguientes:

1. Imposibilidad de llevar a cabo la prestacion del servicio debido a que la fecha en la que se ha adjudicado el
servicio ya no es posible la recogida de pifia al estar fuera del periodo habil.

Y para que asi conste, se extiende la presente Acta, por duplicado ejemplar, que firman, en prueba de conformidad,
los asistentes en el lugar y fecha arriba indicados.

LA RESPONSABLE DE LA AGENCIA ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA
DE MEDIO AMBIENTEXAGUA
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