Junta de Andalucia

Consejeria de Sostenibilidad y Medio Ambiente
Direccidn General de Politica Forestal y
Biodiversidad

INFORME DE VALORACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES EN FUNCION DE UN
JUICIO DE VALOR, RELATIVA A LA LICITACION “AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL LINCE EN EL
CENTRO DE CRIA DEL LINCE IBERICO DE LA OLIVILLA (JAEN))”.”, Expediente: CONTR 2025 432979.

En relacién al “PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES” de fecha 13/02/2026 relativa a la
licitacidn indicada anteriormente, y una vez conocidas las empresas que se ha presentado a dicha licitacidn,

mediante el presente informe se procede a realizar la valoraciéon de los Criterios de adjudicacidon

ponderables en funcion de un juicio de valor, establecidos en el Anexo |, apartado 8.A de dicho pliego.

Los criterios de adjudicacion empleados para la presente valoracidn son los siguientes:

CRITERIOS DE ADJUDICACION

PUNT.MAX.

Ponderables en funcién de un
juicio de valor

Descripcion de las mejoras de
cuarentenas actuales

las

El contenido reflejado en la memoria con respecto a las edificaciones
existentes es genérico, sin desarrollar las actuaciones en las 3
cuarentenas a mejorar

El contenido reflejado en la memoria de las Mejoras de las
Cuarentenas existentes es completo, desarrollando las actuaciones en
estas 3 edificaciones (cubierta, paredes, suelos y equipamientos) y
describiendo la ampliacién del vallado perimetral. Se incluye plano de
las Mejoras de las Cuarentenas

existentes.

El contenido reflejado en la memoria de las Mejoras de las
Cuarentenas existentes es detallado, con un amplio conocimiento
técnico de las actuaciones en estas 3 edificaciones (cubierta, paredes,
suelos y equipamientos) y describiendo la ampliacion del vallado
perimetral. Se incluye plano de estas actuaciones con un gran nivel de
detalle

El contenido reflejado en la memoria de la construccion de estas 2
nuevas instalaciones es genérico, sin desarrollar los trabajos previos y
la definicion constructiva de las Nuevas Cuarentenas

Descripcién de las nuevas cuarentenas

El contenido reflejado en la memoria de la construccion de estas 2
nuevas instalaciones es completo, desarrollando los trabajos previos
(movimientos de tierras) y la definicién constructiva de las Nuevas
Cuarentenas (sustentaciéon de la construccion, sistema estructural,
sistema de envolvente, sistema de compartimentacion, sistema de
acabados, sistema de instalaciones y equipamiento). Se incluyen
planos de estos componentes

El contenido reflejado en la memoria de la construccién de estas 2
nuevas instalaciones es detallado, con un amplio conocimiento
técnico de los trabajos previos (movimientos de tierras) y la definicion
constructiva de las Nuevas Cuarentenas (sustentacion de la
construccion, sistema estructural, sistema de envolvente, sistema de
compartimentacion, sistema de acabados, sistema de instalaciones y
equipamiento). Se incluyen planos de estos componentes con un gran
nivel de detalle (tala de arboles, movimientos de tierras, planimetria
de las Nuevas Cuarentenas, albanileria, instalaciones y estructuras)

Descripcidn de las nuevas jaulas

El contenido reflejado en la memoria de la construccion de estas 3
nuevas instalaciones es genérico, sin desarrollar los trabajos previos y
la definicién constructiva de las Nuevas Jaulas

El contenido reflejado en la memoria de la construccién de estas 3
nuevas instalaciones es completo, desarrollando los trabajos previos
(movimientos de tierras) y la definicion constructiva de las Nuevas
Jaulas (vallado perimetral, zona de amortiguacion, pasillos, vallado
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interior, zona de campeo, zona de manejo, equipamiento e
instalaciones). Se incluyen planos de estos componentes

El contenido reflejado en la memoria de la construccion de estas 3
nuevas instalaciones es detallado, con un amplio conocimiento
técnico de los trabajos previos (movimientos de tierras) y de la
definicion constructiva de las Nuevas Jaulas (vallado perimetral, zona
de amortiguacion, pasillos, vallado interior, zona de campeo, zona de
manejo, equipamiento e instalaciones). Se incluyen planos de estos
componentes con un gran nivel de detalle (tala de arboles, camino de
acceso rodado, acondicionamiento de las jaulas, vallado perimetral,
instalaciones y equipamientos de las jaulas, zona de aclimatizacién y
majanos)

4 Descripcion del mirador

El contenido reflejado en la memoria de la construccién de esta
estructura prefabricada es genérico, sin desarrollar los trabajos
previos y la definicién constructiva del Mirador. El contenido reflejado
en la memoria de la construccidn de esta estructura prefabricada es
genérico, sin desarrollar los trabajos previos y la definicion
constructiva del Mirador

El contenido reflejado en la memoria de la construcciéon de esta
estructura prefabricada es completo, desarrollando los trabajos
previos (movimientos de tierras) y la definicion constructiva del
Mirador. Se incluyen planos de esta actuacion auxiliar

El contenido reflejado en la memoria de la construccion de esta
estructura prefabricada es detallado, con un amplio conocimiento
técnico de los trabajos previos (movimientos de tierras) y de la
definicion constructiva del Mirador. Se incluyen planos de esta
actuacidn auxiliar con un gran nivel de detalle (tala del arbol afectado,
planta y alzado del Mirador)

5 Descripcion del reemplazo de las arquetas

El contenido reflejado en la memoria de la sustitucion de 14 arquetas,
de la red de abastecimiento actual en el dambito de la zona de
reproductores del Lince existente en el centro, es genérico sin
especificar las caracteristicas de las arquetas. No se aporta plano de
ubicacidn de las arquetas de abastecimiento

El contenido reflejado en la memoria de la sustitucion de 14 arquetas,
de la red de abastecimiento actual en el dmbito de la zona de
reproductores del Lince existente en el centro, es completo
especificando las caracteristicas de las arquetas a colocar. Se incluye
plano de la ubicacidn de las arquetas de abastecimiento

6 Descripcion de medidas correctoras

La memoria no incluye ninguna propuesta sobre medidas correctoras
a aplicar durante la ejecucion de la obra

La memoria aporta medidas correctoras generales, pero sin tener
vinculacion con la obra objeto del contrato

La memoria incluye medidas correctoras particulares aplicadas a cada
una de las fases de la obra

7 Descripcion del plan de trabajo

El plan de trabajo es muy genérico, sin reflejar una planificacién de los
trabajos acorde a los plazos administrativos, a los recursos disponibles
ni a los rendimientos ofertados, y por tanto refleja una falta de andlisis
del proyecto y/o falta de experiencia en trabajos similares

El plan de trabajo recoge las principales actividades y tareas del
proyecto, reflejando una planificaciéon aproximada de los trabajos sin
entrar en detalle en los plazos administrativos, los recursos
disponibles y los rendimientos ofertados, y por tanto refleja un
andlisis general del proyecto y/o experiencia limitada

en trabajos similares

El plan de trabajo es muy detallado y recoge todas las actividades y
tareas del proyecto, reflejando una planificacién pormenorizada de los
trabajos teniendo en cuenta los plazos administrativos, los recursos
disponibles y sus funciones, los rendimientos ofertados y, por tanto,
refleja un andlisis exhaustivo del proyecto y/o experiencia dilatada
anterior en trabajos similares
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En relacion al formato de la documentacion presentada, se ha atendido a los establecido en el PCPA,
teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Memoria justificativa para el desarrollo de los trabajos técnicos. Extension mdxima 30 pdginas.
* Se recomiendan los siguientes formatos, con el fin de que la oferta sea perfectamente legible:
o Tipo de letra: Arial, Tahoma o Source Sans Pro.
o Tamario de letra minimo: 10,5 pt.
o Mdrgenes minimos: 2,0 cm.
o Interlineado minimo: Multiple en 1.
* Laextensidon mdxima y caracteristicas de los documentos presentados responderdn a los siguientes
requisitos de obligado cumplimiento:

o Tamafio de pdginas: DIN-A4. (Algunas de las hojas, tales como el cronograma de los
trabajos, podrdn entregarse en un tamafio mayor al DIN A-3 y, a efectos del computo del nimero total de
hojas admitidas como integrantes del documento, estas hojas de distinto tamafio serdn consideradas, cada
una, como un DIN A-4).

En caso de que la memoria presentada exceda de la extension indicada, solo se valorardn las 30 primeras

pdginas del documento.

Las empresas que han presentado ofertas son las siguientes:

1. AGROMORAL OBRAS Y SERVICIOS S.L.
2. PINUS INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.A.

En relacion al formato de la documentacién presentada por parte de la empresa AGROMORAL OBRAS Y
SERVICIOS S.L., se comprueba que han presentado la memoria técnica, acorde a los apartados indicados, la
documentacion esta firmada correctamente, el tipo de letra, espaciado, interlineado, margenes es correcto,
los folios estan numerados, se presenta un esquema organizativo y no existe exceso de paginas

En relacion al apartado 1. Descripcién de las mejoras de las cuarentenas actuales, el contenido reflejado en
la memoria es detallado y demuestra un amplio conocimiento técnico, la memoria desarrolla
especificamente las actuaciones en las tres edificaciones existentes sobre:
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Las cubiertas en la que describe el recorrido de teja curva, recolocacion y sustitucion de piezas deterioradas
para garantizar la estanqueidad.
Las paredes se detallan enfoscados exteriores y pintura a la cal, asi como enfoscados interiores.

Los suelos se especifica la reposicion con pavimento flexible antideslizante de caucho con botones,
diferenciando las zonas de actuacion en cada una de las tres cuarentenas.

Equipamientos con la sustitucion de repisas por madera laminada tratada y la renovacidn de herrajes de
acero galvanizado, describe la ampliacién del vallado perimetral con la renovacion del cafiizo natural y malla
de rafia.

Se incluye plano especifico de la actuacidn.

Se considera que este apartado se encuentra en una escala alta de descripcion donde la puntuacién maxima
seria 4 puntos, por lo que se realiza una valoracién de 4 puntos.

En relacidn al apartado 2. Descripcidn de las nuevas cuarentenas, el contenido reflejado en la memoria es
muy exhaustivo y técnico aportando la totalidad de las actuaciones que comprenden este apartado.

Trabajos previos con el desbroce, tala de arboles sefialados y movimientos de tierras segun el plano que
adjunta.

Definicion constructiva de las nuevas cuarentenas, describe la sustentacion mediante zapata corrida sobre
el “nivel 1” de sustrato rocoso, con datos de tension admisible y hormigén de limpieza. Detalla el sistema
estructural, la envolvente y las instalaciones.

Se incluye plano especifico de la actuacién.

Se considera que este apartado se encuentra en una escala alta de descripcion donde la puntuacién maxima
seria 4 puntos, por lo que se realiza una valoracién de 4 puntos.

En relacién al apartado 3. Descripcion de las nuevas jaulas, la memoria desglosa detalladamente la
construccidn de las tres nuevas jaulas:

Trabajos previos: con el acondicionamiento del terreno y movimientos de tierra.

Definicion técnica: describe los caminos de acceso con zahorra, el vallado perimetral exterior e interior, y

las zonas de campeo y manejo.
Planimetria: Incluye un apartado especifico para el plano de ejecucién de estas instalaciones.

Por ello se entiende que el presente apartado se podria valorar con la maxima puntuacion de 4 puntos.
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En relacidn al apartado 4. Descripcidn del mirador, La memoria incluye una seccién detallada (apartado 6)
que cubre:
Trabajos Previos e implantacion identificacion de la zona y preparacion.

Definicion constructiva describe la cimentacion, la base de apoyo y el sistema constructivo especifico de la
estructura prefabricada.

Detalle grafico incluye documentacién grafica especifica para esta actuacion.

Por lo que se otorga la puntuacion méxima en este apartado 2 puntos.

En relacién al apartado 5. Reemplazo de arquetas la memoria incluye el apartado 7 integramente a la
sustitucién de las 14 arquetas de abastecimiento. El contenido es completo al describir la implantacion, el
replanteo, las caracteristicas constructivas de las nuevas arquetas y aportando un plano de ejecucidon
especifico para su ubicacion.

Por lo que se le otorga la puntuacién maxima en este apartado 2 puntos.

En relacion al apartado 6 Descripcion de medias correctoras, la memoria aporta medidas correctoras
particulares y vinculadas directamente a la obra, no son generales, sino que se aplican a las fases y
sensibilidad del proyecto:

* Adaptacién a periodos sensibles del ciclo reproductivo del lince.
* Control de ruido y polvo para no perturbar a los animales en cautividad.

* Proteccion del entorno del Parque Natural de Despefaperros.

Por lo que se le otorga la puntuacion maxima en este apartado 2 puntos

En relacion a apartado 7. Descripcion del plan de trabajo este es pormenorizado y refleja un analisis
exhaustivo:

- Fases de ejecucion, medios humanos y materiales especificos.
- Célculos de rendimientos previstos

- Cronograma detallado: incorpora un diagrama de Gantt y sistemas de control y seguimiento de la
planificacidn, asegurando el cumplimiento de los plazos administrativos y operativos del Centro.

Por lo que se le otorga la puntuacién maxima en este apartado 2 puntos
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En relacion al formato de la documentacion presentada por parte de la empresa PINUS
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, se comprueba que han presentado la memoria técnica, acorde a
los apartados indicados, la documentacién esta firmada correctamente, el tipo de letra, espaciado,
interlineado, margenes es correcto, los folios estdn numerados, se presenta un esquema organizativo y no
existe exceso de paginas

En relacion al apartado 1. Descripcion de las mejoras de las cuarentenas actuales, la memoria desarrolla de
forma detallada las actuaciones en las tres edificaciones existentes (C1,C2,C3). Describe especificamente las

intervenciones:

Cubiertas repaso de teja curva y estanqueidad.

Paredes enfoscados con mortero y pintura a la cal.

Suelos pavimento de caucho de 4 mm y planchas de acero inoxidable.

Equipamientos sustitucion de repisas de madera de abeto y herrajes, ademas describe la ampliacion del

vallado perimetral con cafiizo natural y malla de rafia.
Se incluyen los planos al final del documento.

Se considera que este apartado se encuentra en una escala alta de descripciéon donde la puntuacién maxima
seria 4 puntos, por lo que se realiza una valoracion de 4 puntos.

En relacidn al apartado 2. Descripcion de las nuevas cuarentenas, el contenido detallado demuestra un
conocimiento técnico exhaustivo.

Trabajos previos incluyendo desbroce, tala de arboles con motosierra y movimientos de tierras con
magquinaria de tamafo reducido.

Definicion constructiva de las nuevas cuarentenas: Cimentacion superficial de hormigdén, sistema
estructural y envolvente, acabados (zécalos de granito) e instalaciones (eléctrica con tomas estancas,

abastecimiento de agua y saneamiento con sumideros sinfénicos),
Adjunta planos con gran nivel de detalle.

se considera que este apartado se encuentra en una escala alta de descripcién donde la puntuacién maxima
seria 4 puntos, por lo que se realiza una valoraciéon de 4 puntos.

En relacion al apartado 3. Descripcion de las nuevas jaulas, la memoria describe con detalle la construccion
de las tres nuevas jaulas.
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Incluye trabajos previos como la tala selectiva de arbolado y movimientos de tierra.

Detalla la definicidon constructiva: camino de acceso rodado con capas de zahorra compacta y geotextil,
vallado perimetral y equipamiento de manejo.

Al final del documento se adjunta los planos de la actuacion.

Por ello se entiende que el presente apartado se podria valorar con la maxima puntuacion de 4 puntos.

En relacion al apartado 4. Descripcion del mirador, la memoria recoge un apartado especifico de los
trabajos relativos a la construccidon de miradores, ademas de hacer referencia a estos trabajos durante el
resto del documento. Se describen los trabajos previos, incluyendo la tala puntual de arbolado y
movimientos de tierra, se hace una descripcion detallada de la estructura prefabricada de a instalar, y se
aportan planos y fotos, por lo que se se le otorga la puntuacion maxima de 2 puntos de este apartado.

En relacién al apartado 5 . Reemplazo de arquetas la memoria incluye la sustitucidon de 14 arquetas de la
red de abastecimiento en la zona de reproductores, detalla materiales y ubicacién para todas las redes de
agua y saneamiento y cuenta con un plano.

Por lo que se le otorga la puntuacién maxima en este apartado 2 puntos.

En relacion al apartado 6 Descripcion de medias correctoras, la memoria aporta medidas correctoras como
la minimizacién de impactos, el control de ruidos y estrés de los animales mediante el uso de maquinaria
ligera y medios manuales, la gestion de residuos vegetales segliin normativa vegetal. Estas medidas las
vincula directamente en cada fase y naturaleza sensible del proyecto..

Por lo que se le otorga la puntuacidn maxima en este apartado 2 puntos

En relacion a apartado 7. Descripcion del plan de trabajo se describe una estrategia constructiva secuencial
por modulos para no alterar el entorno. La planificacion es pormenorizada, analizando los recursos
necesarios (medios manuales, maquinarias lidera, equipos de corte) y justifica la metodologia para
garantizar la operatividad del centro de cria.

Refleja un andlisis exhaustivo de la logistica necesaria para trabajar con especies protegidas.

Por lo que se le otorga la puntuacién maxima en este apartado 2 puntos
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Siendo la valoracién final relativo a juicio de valor la siguiente:

1. AGROMORAL OBRAS Y SERVICIOS: 20 puntos
2. PINUS INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE: 20 puntos

TECNICO DEL ORGANO DE CONTRATACION

Fdo. Electronicamente: Daniel Acosta Camacho

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cddigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

DANIEL ACOSTA CAMACHO

28/04/2026

VERIFICACION

Pk2jm7GTXNECWD484PMS4AN8ZPOYEC

PAG. 8/8

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7GTXNECWD484PMS4AN8ZP9YEC

