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MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN 
DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y ACTO DE 
APERTURA DEL SOBRE NÚM. 2, QUE CONTIENE LA OFERTA ECONÓMICA Y LA 
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE FORMULAS DEL EXPEDIENTE NÚM. 1325/2024 (PAS 72/24). 
 
En Córdoba, siendo las nueve horas del día 17 de abril de 2026, se reúne la Mesa de Contratación del 
Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de 
Córdoba, de acuerdo con lo establecido en el artículo 157 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la 
asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder aprobación del informe técnico de 
valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor y acto de apertura del sobre 
nº 2, que contiene la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorados mediante la aplicación de fórmulas del expediente núm. 1325/2024, convocado para la 
contratación de la OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CONSULTORIO DE AÑORA 
(CÓRDOBA), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (PAS 72/24). 

 

   PRESIDENTA  
 
   Dª Mª Luisa García Alijo 
   Directora Económico Administrativa y de la C.P.C.C. 

 
 VOCALES 

 
   D. Javier I. Corral Martín 

   Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S. 
    

   D. Pedro Manuel Serrano Jurado 

   Interventor Provincial Adjunta 
 

   D. Gregorio Jurado Cáliz 
   Subdirector de Contratación Administrativa 

 

  SECRETARIA 
 
  Dª Carmen Muñoz Díaz 

       Técnico de Función Administrativa 

 

 
Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar, por unanimidad, el acta de la 
sesión anterior del día 08 de abril de 2026. 
 
A continuación, a la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria 
de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna 
situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de 
los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la 
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presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
 
Seguidamente, la Mesa de Contratación procede al examen del informe técnico suscrito con fecha 14 de 
abril de 2026 y emitido para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor de la empresa 
que ha presentado oferta al procedimiento de referencia, acordándose, por unanimidad, su aprobación 
según Anexo I adjunto a la presente acta. 
 
Queda admitida, al superar el umbral mínimo exigible de los criterios de adjudicación dependientes de 
juicio de valor, y, por tanto, puede continuar en el proceso de valoración de criterios evaluables mediante 
la aplicación de fórmulas de la única oferta presentada por la empresa licitadora PROCYR EDIFICACIÓN 
Y URBANISMO S.L. 
 
A continuación, se procede a la apertura del sobre nº 2, que contiene la oferta económica y la 
documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas, 
presentado por la empresa admitida. 
 
Tras dicha apertura, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, admitir al procedimiento a la 
empresa PROCYR EDIFICACIÓN Y URBANISMO S.L. al haber presentado la documentación 
establecida en la cláusula 6.3.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
A continuación, la Mesa de Contratación procede a determinar la mejor oferta en base a la mejor relación 
calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 6.8 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el apartado 13 del Cuadro Resumen del citado Pliego.  
 
Finalizado el estudio de la ponderación de los criterios de adjudicación, tanto dependientes de un juicio de 
valor como de evaluación automática, de la empresa admitida y no incurriendo ninguna empresa en oferta 
anormalmente baja, queda determinada la propuesta de adjudicación a favor de la empresa licitadora 
PROCYR EDIFICACIÓN Y URBANISMO S.L, que ha obtenido la mejor puntuación en base a la mejor 
relación calidad-precio, según Anexo II adjunto a la presente acta. 
 
Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa levanta la sesión a las nueve 
horas y treinta minutos del día indicado al principio del acta. 
 
De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe. 
 
 
 
  Vº Bº 

LA PRESIDENTA,              LA SECRETARIA,  
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Consejería de Sanidad, Presidencia y 
Emergencias 

Servicio Andaluz de Salud 

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS CUYA CUANT CACIÓN 

DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE N.º 1), DEL EXPEDIENTE PAS 72/24. 

OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CONSULTORIO MÉDICO DE AÑORA 

(CÓRDOBA). 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE 

 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Servicio andaluz de Salud. 

 Nº DE EXPEDIENTE: PAS 72/24 (Código SiREC: CONTR 2025 0000111793). 

 OBJETO DEL CONTRATO: Obras para la Construcción del Nuevo Consultorio Médico de Añora 

(Córdoba). 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 644.787,80 € (IVA excluido). 

 PLAZO DE EJECUCIÓN: 11 meses. 

 LICITADOR EVALUADO: PROCYR EDIFICACIÓN Y URBANISMO, S.L. 

 

 

OBJETO DEL INFORME Y ANTECEDENTES 

El presente informe técnico se emite a requerimiento de la Mesa de Contratación, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP) y conforme a los criterios de 

adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas AdministraƟvas ParƟculares (PCAP) rector del 

procedimiento. 

El objeto de este documento es la evaluación pormenorizada de la "Memoria explicaƟva del desarrollo 

previsto de los trabajos" contenida en el Sobre Electrónico Nº 1, presentada por la única enƟdad 

concurrente a la licitación. La puntuación máxima para otorgar es de 15,00 puntos, resultando precepƟvo 

y excluyente alcanzar un umbral mínimo de 7,50 puntos para conƟnuar en el proceso selecƟvo. 
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Consejería de Sanidad, Presidencia y 
Emergencias 

Servicio Andaluz de Salud 

VALORACIÓN EMPRESA PROCYR EDIFICACIÓN Y URBANISMO S.L., DE LOS CRITERIOS CUYA 

CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR SOBRE Nº1 

 

1. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN (Puntuación máxima: 4,50 pts). 

Descripción pormenorizada de la oferta aportada por el licitador: 

La empresa ha realizado un estudio minucioso de la topografía y morfología del emplazamiento (parcela 

26.1, de 947,81 m²), identificando como principal hándicap la falta de espacio libre de ocupación. Para 

resolverlo, el licitador aporta las siguientes medidas: 

 Ampliación del perímetro logístico: Han gestionado y consensuado con el Ayuntamiento el uso 

de la parcela municipal colindante (26.2) como zona de acopios eventuales, cercando ambas 

parcelas de forma conjunta. 

 Estrategia de elevación: Renuncian expresamente a la instalación de grúa torre. La ejecución de 

la estructura se realizará mediante grúa móvil telescópica y camión bomba de hormigón, 

apoyados por un manipulador telescópico para la logística horizontal a pie de tajo. 

 Zonificación e instalaciones provisionales: Sectorizan la obra con vallado interior desmontable. 

Las casetas (oficina y vestuarios de 12 m², climatizadas y aisladas) se ubicarán en la linde Oeste 

para no interferir con la huella del edificio. 

 Gestión medioambiental y de residuos: Configuran un punto limpio techado y confinado (con 

cubeto de retención) en la zona de futuros aparcamientos para residuos peligrosos. Además, 

incorporan un foso impermeabilizado para el lavado de canaletas de hormigoneras y ruedas de 

camiones antes de su salida a la vía pública. Contemplan medidas activas contra el ruido (barreras 

acústicas portátiles) y el polvo (humectación). 

Valoración Técnica Justificada (Puntuación otorgada: 4,50 / 4,50 pts): 

Se otorga la puntuación máxima de 4,50 ptos., ("Muy buena") debido al excepcional nivel de 

constructibilidad y conocimiento que demuestra la propuesta. Desde la perspectiva de la dirección de 

infraestructuras, la colmatación de la parcela es el principal factor de riesgo en accidentes laborales y 

pérdida de rendimientos (re-manipulación constante de materiales). La solución de integrar la parcela 

26.2 es un ejercicio de proactividad brillante que despeja la ruta crítica del proyecto. 
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Consejería de Sanidad, Presidencia y 
Emergencias 

Servicio Andaluz de Salud 

Técnicamente, la decisión de prescindir de la grúa torre es un acierto rotundo. En edificaciones de baja 

cota (como un consultorio de estas características), la grúa torre genera unos costes fijos de cimentación, 

montaje y mantenimiento desproporcionados, además de obligar a tramitar permisos de vuelo sobre 

fincas y viarios colindantes (carretera A3177). El uso de grúa móvil y bombeo directo dota a la obra de 

una flexibilidad operativa superior. 

Finalmente, la inclusión de un foso de lavado de rodaduras y cubetos de retención para residuos 

peligrosos denota una madurez en la gestión de obra que minimiza el riesgo de sanciones 

medioambientales para la Administración y garantiza el nulo impacto en el casco urbano de Añora. 

 

2. ESTIMACIONES DE TIEMPOS (Puntuación máxima: 4,50 pts). 

Descripción pormenorizada de la oferta aportada por el licitador: 

El licitador presenta un cronograma basado en la experiencia paralela de otra infraestructura del SAS 

(Centro de Salud Naranjo-Mirabueno). 

 Compresión (Fast-Tracking) Administrativa: Proponen reducir los plazos de redacción y entrega 

del Plan de Seguridad y Salud (PSS) y del Programa de Trabajo a tan solo 1 semana desde la 

formalización del contrato, frente al mes máximo que les permite el PCAP. 

 Gestión de Acometidas: Han contactado previamente con las suministradoras locales. Tienen 

garantizada el agua con EMPROACSA en 1 semana. Sin embargo, asumiendo la habitual demora 

de ENDESA (hasta 40 días para luz de obra), la empresa propone integrar un ingeniero industrial 

dedicado para agilizar el expediente y, como medida de contingencia, instalar un grupo 

electrógeno de gasoil que garantice el suministro eléctrico desde el minuto cero, independizando 

el inicio de la estructura de los tiempos de la compañía eléctrica. 

Valoración Técnica Justificada (Puntuación otorgada: 4,50 / 4,50 pts): 

La propuesta es sobresaliente, se otorga la puntuación máxima de 4,50 ptos., (“Muy Buena”). 

Destacándose aspectos en su oferta como:  

 En la gestión de obra pública, el hiato temporal entre la firma del contrato y el inicio real de los 

movimientos de tierra es el periodo más vulnerable. La voluntad contractual de entregar el PSS 
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Consejería de Sanidad, Presidencia y 
Emergencias 

Servicio Andaluz de Salud 

en una semana permite a la Administración aprobarlo de manera exprés y proceder a la firma del 

Acta de Comprobación del Replanteo (que da inicio formal al cómputo de los 11 meses de la obra). 

 La estrategia de gestión eléctrica es el aspecto más valioso de este apartado. Las demoras de las 

distribuidoras eléctricas son un problema crónico y la causa número uno de paralizaciones 

tempranas. La aportación de un grupo electrógeno como "plan B" inmediato, asumiendo el 

licitador el sobrecoste del combustible, evidencia una innegable solvencia técnica y un blindaje 

del cronograma contra imprevistos externos. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS Y CIRCULACIONES (Puntuación máxima: 3,00 pts). 

Descripción pormenorizada de la oferta aportada por el licitador: 

La empresa ha modelado el flujo de maquinaria pesada atendiendo a la geometría de la parcela. 

 Mecánica de movimientos: Los vehículos accederán por el vértice de C/ Fernando Santos con la 

calle peatonal. Dada el área reducida (19 x 16 m), se prohíben las maniobras de giro en el interior. 

Todos los camiones (abastecimiento y cubas de escombros) entrarán marcha atrás y saldrán de 

frente, asistidos permanentemente por un operario señalista. 

 Segregación: Se establece un flujo circular en el sentido de las agujas del reloj para la 

maquinaria menor. Los peatones (trabajadores y visitas de la DF) contarán con un acceso 

independiente de 1 metro de ancho, confinado mediante vallado físico hasta la zona de casetas, 

sin cruzar el patio de maniobras de los camiones. 

Valoración Técnica Justificada (Puntuación otorgada: 2,25 / 3,00 pts): 

Calificación excelente, se otorga la puntuación de 2,25 ptos., ("Buena"), ya que uno de los errores más 

comunes en la planificación es diseñar circulaciones internas asumiendo radios de giro que no existen en 

la realidad. La empresa ha cubicado correctamente el espacio (19x16 m) y ha determinado que intentar 

girar un camión de tres ejes o una cuba de hormigón en esa superficie genera puntos ciegos críticos y 

accidentes por atrapamiento. El protocolo de entrada en retroceso con señalista es la solución técnica 

más segura y eficiente, garantizando que la incorporación a la vía pública se haga siempre de frente y con 

total visibilidad. La segregación física peatón/máquina anula el riesgo de atropellos, cumpliendo 

estrictamente con la normativa vigente de PRL. 
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Consejería de Sanidad, Presidencia y 
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4. LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y SUMINISTROS (Puntuación máxima: 3,00 pts) 

Descripción pormenorizada de la oferta aportada por el licitador: 

 Redes de saneamiento y abastecimiento: Localizan la arqueta de saneamiento (300 mm) y la 

red de agua en el vértice de Fernando Santos con la calle peatonal, punto natural para el enganche 

provisional. 

 Innovación Hídrica: Han inspeccionado físicamente la parcela, descubriendo un pozo y una 

captación de agua subterránea existentes. Proponen su utilización directa para labores de obra 

(como limpiezas, humectación de tierras o curado de hormigones), tal y como se hace en la obra 

vecina. 

 Topología Eléctrica: Definen la conexión en la arqueta de baja tensión de la calle peatonal. 

Proyectan un Cuadro General de Obra (CGO) de intemperie (IP45 / IK0.8) con diferenciales de 30 

mA, desde el cual partirán líneas soterradas en paralelo al vallado hacia cuadros secundarios por 

planta a medida que la estructura ascienda, evitando tendidos aéreos o cableado en superficie. 

Valoración Técnica Justificada (Puntuación otorgada: 3,00 / 3,00 pts): 

Se otorga la puntuación máxima de 4,50 ptos., ("Muy buena"). El licitador demuestra que no ha hecho 

un corta-pega de oficina, sino un verdadero trabajo de campo. El hallazgo y proposición de uso del 

sondeo/pozo hídrico interno aporta un inmenso valor: primero, por el ahorro hídrico en una región con 

estrés por sequía; segundo, por garantizar presión y caudal constante en fases críticas (como la ejecución 

de losas) sin depender de posibles fluctuaciones de la red municipal de EMPROACSA. 

En el aspecto eléctrico, el planteamiento de soterrar las mangueras de distribución en paralelo al vallado 

es una práctica de "cero defectos" en seguridad y salud, eliminando el riesgo de cortes por cizalladura de 

maquinaria o tropiezos del personal, un problema endémico en las obras de edificación convencionales. 
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5. RESUMEN DE BAREMACIÓN Y CONCLUSIONES. 

RESUMEN DE BAREMACIÓN: 

CRITERIO DE VALORACIÓN (JUICIO DE VALOR) PUNTUACIÓN OBTENIDA PUNTUACIÓN MÁXIMA 

   1.1 Condiciones de implantación 4,50 4,50 

   1.2 Estimaciones de tiempos 4,50 4,50 

   1.3 Características de accesos y circulaciones 2,25 3,00 

   1.4 Localizaciones de puntos de conexión 3,00 3,00 

PUNTUACIÓN TOTAL SOBRE N.º 1 14,25 15,00 

   Umbral Mínimo Exigido (PCAP cláusula 6.8.1) Supera (> 7,50) 7,50 

CONCLUSIONES: 

A la vista del presente informe, se dictamina que la Memoria Técnica presentada por PROCYR 

EDIFICACIÓN Y URBANISMO, S.L. es de una brillantez y solidez técnica incuestionables. La empresa 

identifica proactivamente los riesgos endémicos de la obra pública (falta de espacio, demoras de 

compañías suministradoras, riesgos de colisión) y articula soluciones de ingeniería de alto nivel (uso de 

parcelas colindantes, fast-tracking documental para reducir tiempos en la ejecución de la obra, grupos 

electrógenos, aprovechamiento de pozos in-situ). 

Se concluye que la oferta supera holgadamente el umbral mínimo de 7,50 puntos exigido en la licitación, 

calificándose como APTA con una puntuación de 14,25 puntos. 

En Pozoblanco 

Firmado: Ingeniero del ASNC. 
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