
Documento administrativo de formalización1 del contrato de Obras 
del proyecto de construcción de la infraestructura y urbanización 
de  la  prolongación  soterrada  de  Línea  2  de  Metro  de  Málaga  a 
Hospital  Civil.  Tramo:  Eugenio  Gross  -  Blas  de  Lezo. 
(CONTR/2025/351708). 

En la ciudad de Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

REUNIDOS

De una parte, D. JOSÉ MARÍA RIVERA ZAFRA, en su calidad de Director Gerente de la  AGENCIA DE OBRA 
PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, (en adelante,  LA AGENCIA), con domicilio legal en la calle Pablo 
Picasso, nº 6 de Sevilla y C.I.F. número Q-4100686G, con facultad para celebrar el presente contrato,  en 
virtud del Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia de fecha 9 de noviembre de 2020, modificado por el  
Acuerdo de 15 de diciembre de 2020 y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 246 de 23  
de diciembre de 2020,  actuando en nombre y representación de la referida Agencia.

De otra parte,  Dª. LEYRE MAGAN MADINABEITIA, con D.N.I. número **.*79.14*-*2,  actuando en nombre y 
representación  de  “CONSTRUCCIONES  SÁNCHEZ  DOMÍNGUEZ-SANDO,  S.A.U.”,  con  N.I.F./DUNS  nº  A-
29029428, según poder otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucía D. Francisco Javier Misas 
Barba, mediante escritura de fecha 30 de enero de 2015, bajo el nº 248 de su protocolo y bastanteado por el 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía con fecha 27 de febrero de 2015.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1 Modelo tipo de documento administrativo de formalización del contrato informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía,  
Hacienda  y  Fondos  Europeos  con  fecha  04/05/2023  (Informe  AJ-CEHFE  92/2023),  y  recomendado  por  la  Comisión  Consultiva  de  
Contratación Pública con fecha 4 de julio de 2023.

2 A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la DAª 7ª de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y  
garantía de los derechos digitales, y a las orientaciones elaboradas al respecto por la Agencia Española de Protección de Datos, debe  
consignarse exclusivamente los dígitos que ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima del DNI, NIE o pasaporte,  sin indicación 
de  las  letras.  Véase  https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-publica-unas-orientaciones-para-la-
publicacion-de
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PRIMERO.- El  presente  expediente  fue iniciado por acuerdo  del  Consejo  Rector  de  la  Agencia  de Obra  
Pública de la Junta de Andalucía de fecha 30 de mayo de 2025.

SEGUNDO.- El  pliego de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rige  la  presente  contratación  ha  sido 
informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos con fecha de 
6 de febrero de 2025 (nº de informe: AJ-CEHFE 2025/5) y sus Anexos han sido informados por la  Asesoría 
Jurídica de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, el día 9 de junio de 2025 (nº de informe: IAJ 
25 71). 

(No procede)TERCERO.- La  Intervención ___________ de la Junta de Andalucía  , con fecha __ de ______ de 
____ fiscalizó favorablemente la aprobación del gasto (indicarla en caso de que fuese preceptiva).

CUARTO.- La aprobación del gasto y del expediente de contratación fue realizada el día 23 de junio de 2025, por 
importe de cincuenta millones novecientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y ocho euros con ocho 
céntimos (50.952.258,08 euros), IVA excluido.

QUINTO.- El anuncio de licitación fue publicado en el Perfil de Contratante de la Agencia de Obra Pública de la 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el día 25 de junio de 2025, y en el DOUE el mismo día.

SEXTO.- La  adjudicación del  contrato  fue efectuada  por  Resolución de  la  persona  titular  de  la  Dirección 
Gerencia de la Agencia de fecha 16 de abril de 2026, a la empresa CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U.

(No procede)SÉPTIMO.-  La fiscalización previa  del  compromiso  del  gasto  (indicarla  en caso  de  que  fuese  
preceptiva) fue realizada por la Intervención en la Consejería/Delegación/Agencia ___________ de la Junta de 
Andalucía con fecha __ de  _______de _____.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- Compromiso de realización y objeto

Dª.  LEYRE MAGAN MADINABEITIA, en nombre y representación de  CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. se compromete  a  la  realización del  contrato  de Obras del  proyecto  de construcción de la 
infraestructura y urbanización de la prolongación soterrada de Línea 2 de Metro de Málaga a Hospital Civil.  
Tramo: Eugenio Gross - Blas de Lezo. Expediente: T-MM6209/OEJ0, de acuerdo con [el proyecto técnico de obra 
aprobado por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de fecha 12 de junio de 2023 3] lo estipulado 
en  los  pliegos de  cláusulas administrativas  particulares  (en adelante,  PCAP)  y  prescripciones  técnicas  (en 
adelante,  PPT) reguladores de esta contratación,  [así como en el proyecto de fabricación aprobado por la 
Administración] 4, y con la oferta presentada.
3 Incluir en el caso de contratos de obras,  con mención expresa de los documentos del proyecto que obligarán a la empresa/persona contratis-

ta en la ejecución de la obra.
4 En los contratos de suministros de fabricación a que se refiere el artículo 16.3 c) de la LCSP deberá incluirse la conformidad del contratista  

con el proyecto aprobado por el órgano de contratación. Igualmente debe preverse el modo de llevar a cabo la vigilancia del proceso de 
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Respecto a los documentos del proyecto que obligarán a la empresa contratista en la ejecución de la obra, 
conforme al PPTP del proyecto técnico de obra:

PLANOS – PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES y LOS CUADROS DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO

“Se definen como documentos contractuales del presente Proyecto los Planos, el Pliego de Condiciones Técnicas  
Particulares y los Cuadros de Precios. La interpretación correspon derá al Director de Obra, estableciéndose el  
criterio  general  de  que,  salvo  indicación  en  contrario,  prevalece  lo  establecido  en  el  presente  Pliego  de  
Condiciones.

Será asimismo documento contractual el programa de trabajo preparado por el Contratista.

El resto de la documentación del Proyecto son documentos informativos. Concretamente, y no exclusivamente, los  
siguientes: la información e interpretación geotécnica y de características del terreno, los datos sobre procedencia  
de materiales, los ensayos, los estudios de maquinaria, el plan de obra del Proyecto, los estudios climatológicos-  
hidrológicos, la justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en los Anejos de la  
Memoria de los Proyectos”. 

Igualmente se compromete a:

a)  Adscribir  a  la  ejecución  del  presente  contrato  los  medios  personales  y  materiales  suficientes  para  la 
realización del mismo. 

b) Cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio 
colectivo  de aplicación.

b) (No procede)La ejecución de las variantes y mejoras presentadas en su oferta o proposición y aceptadas por 
el órgano de contratación, y en concreto: (enumerarlas de forma detallada).

c) La ejecución de las condiciones especiales de ejecución definidas en el Anexo I-apartado 9 del PCAP, que son 
(enumerarlas  de  forma  detallada): cláusula  social  “Obligaciones  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  el 
trabajo” y las cláusulas ambientales “Medidas sobre reciclado y gestión de residuos”, “Cumplimiento del 
principio DNSH” y “Cumplimiento del Climate Proofing”.

SEGUNDA.- Precio, revisión de precios y régimen de pago

El precio del contrato es de treinta y nueve millones ochocientos setenta y dos mil seiscientos noventa y tres 
euros con setenta y tres céntimos (39.872.693,73 euros) al que le corresponde, en concepto de impuesto sobre 
el valor añadido, un importe de ocho millones trescientos setenta y tres mil doscientos sesenta y cinco euros 
con  sesenta  y  ocho  céntimos  (8.373.265,68 euros),  siendo  el  importe  total  del  contrato,  IVA  incluido,  de 
cuarenta y ocho millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y 
un céntimos (48.245.959,41 euros)5.

El contrato se financia con un porcentaje del 85% con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027.

fabricación prevista en el artículo 303 LCSP.
5 En el caso de contrato de suministros y servicios en función de necesidades regulados en la DAª 33 LCSP, deberá indicarse el importe máximo 

limitativo del compromiso económico de la Administración.
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Esta cantidad será abonada por la Junta de Andalucía, en la forma establecida en la cláusula 18.3 y en el Anexo 
I-apartado  12  del  PCAP,  previa  presentación  de  la  correspondiente  factura  y  recepción  de  conformidad, 
teniendo en cuenta la siguiente distribución de anualidades, de conformidad con el documento contable D, n.º 
3106525  (Expediente: 0121144092 ), suscrito por el Interventor General de la Junta de Andalucía:

   ANUALIDAD PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE SIN IVA IVA IMPORTE

2026 1752170000 G/51B/60700/00 5.100.000,00 1.071.000 6.171.000

2027 1752170000 G/51B/60700/00 17.000.000,00 3.570.000 20.570.000

2028 1752170000 G/51B/60700/00 16.662.693,73 3.499.165,68 20.161.859,41

2029 1752170000 G/51B/60700/00 1.110.000,00 233.100 1.343.100

Los precios unitarios de adjudicación de cada bien o grupo de bienes, son los siguientes:6

Según lo establecido en el Anexo I-apartado 2 del PCAP, el presente contrato está sujeto a revisión de precios7.

Fórmula: 244 Plataformas ferroviarias con preponderancia de túneles. 

TERCERA.- Duración y prórroga

El plazo total de ejecución del contrato es de 36 meses, iniciándose a contar desde la Orden de Inicio dada por 
la AOPJA . 

(No procede)  El contrato podrá prorrogarse antes de finalizar el mismo, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 5 y en el Anexo I-apartado 3 del PCAP (en su caso) por un periodo máximo de _________________.

(en su caso) La comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del plazo de 30 días desde la formalización del 
contrato fijado en el Anexo I-apartado 13, contados desde esta fecha8.

CUARTA.- Programa de trabajo9

La  empresa/persona  contratista  CONSTRUCCIONES  SÁNCHEZ  DOMÍNGUEZ-SANDO,  S.A.U. está  obligada  a 
presentar a la Administración un programa de trabajo, en el plazo de 30 días contados contados desde la  
formalización del contrato.

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso 

6 Para el caso de contratos de servicios o suministros retribuidos por precios unitarios.
7 En el caso que proceda la revisión de precios, indicar la fórmula o índice oficial de revisión aplicable.

8 Indicar en el caso de contrato de obra

9 Indicar en el caso de contrato de obra, cuando se establezca expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y siempre 
que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad.
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ajustarse  a  los  plazos  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  salvo  que  la 
Administración autorice la modificación del mismo.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la empresa/persona 
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al 
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

QUINTA.- Garantía definitiva

Para  la  debida  efectividad  de  este  contrato,  la empresa/persona  contratista  ha  constituido  por  medios 
electrónicos ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma, con fecha de 7 de abril de 2026, una 
garantía definitiva10 por importe de dos millones quinientos cuarenta y siete mil seiscientos doce euros con 
noventa céntimos (2.547.612,90 euros), según se acredita mediante el correspondiente resguardo de depósito 
nº  T001290257433,  que  queda  incorporado  como  anexo  al  mismo,  y  que  responderá  de  los  supuestos 
contemplados en el artículo 110 de la LCSP.

(No procede) De conformidad con lo establecido en el Anexo I-apartado _ del PCAP, la garantía definitiva se ha 
constituido mediante retención en el precio, en la forma y condiciones previstas en dicho anexo.

(No procede) Atendiendo a las circunstancias concurrentes en el contrato, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 107.1 y en el Anexo I-apartado _ del PCAP, se ha eximido a la empresa/persona adjudicataria del 
contrato de la obligación de constrituir garantía definitiva.

SEXTA.- Plazo de garantía

El  plazo de  garantía  del  contrato  es  de  24 meses,  a  contar  desde  el  día  del  acto  formal  de  recepción o 
conformidad.  Una  vez  certificada  de  conformidad  la  recepción  de  la  totalidad  del  objeto  contractual  y  
transcurrido el plazo de garantía estipulado, sin que resultaren responsabilidades, se procederá a la devolución 
de la garantía definitiva.

SÉPTIMA.- Cesión y subcontratación

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero, de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula 16.7 y en el Anexo I-apartado 13 del PCAP.

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, de acuerdo con lo establecido 
en la cláusula 16.8 y en el Anexo I-apartado 10 del pliego regulador de la presente contratación

OCTAVA.- Modificación del contrato

El presente contrato puede ser modificado en los supuestos que así se prevea expresamente en el Anexo I-
apartado 15 del PCAP, en los términos indicados en dicho anexo y en la cláusula 20 del PCAP. 

10 Si así se ha previsto en el PCAP deberá indicarse el importe de la garantía complementaria que deba constitu ir la persona contratista, así como 
los datos de su depósito.
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NOVENA.- Cumplimiento del contrato

El contrato se considerará cumplido cuando se haya realizado a satisfacción de la Administración la totalidad 
de la prestación, la cual se realizará a riesgo y ventura del contratista con sujeción a lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas, siguiendo las instrucciones 
que para su interpretación dé el órgano de contratación.

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad, de acuerdo con lo establecido en el PCAP. 

DÉCIMA.- Penalidades por incumplimiento del contrato

En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas en la cláusula 17 y en el Anexo 
I-apartado 11 del PCAP. 

DÉCIMO PRIMERA.- Resolución del contrato

Serán causas de resolución del contrato las previstas en la LCSP, además de la estipulada en la cláusula 26 del 
PCAP.

Asimismo, tienen la consideración de obligaciones esenciales a efectos de lo previsto en el artículo 211.1.f) de 
la LCSP, las siguientes:

1. Cumplir el RGPD, la Ley Orgánica 3/2018 y demás normativa de aplicación en vigor en materia de 
protección de datos 

2. Declaración de ubicación de servidores y servicios asociados 

DÉCIMO SEGUNDA.- Consolidación del personal

A la extición del contrato, no podrá producirse la consolidación del personal que la empresa haya destinado 
para la realización del objeto del contrato.

DÉCIMO TERCERA.- Confidencialidad y protección de datos

El contratista debe respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato, según lo establecido en la cláusula 12.3 y en el Anexo I-apartado 13 del PCAP y durante 
el período fijado en la misma.

El régimen de protección de datos de carácter personal será el establecido en la cláusula 12.3.2 del PCAP. 
Ambas partes asumen el deber de proteger los datos personales de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de 
desarrollo. La empresa/persona contratista (en caso de que el contrato implique la necesidad de que acceda a 
datos  de  carácter  personal  de  cuyo  tratamiento  sea  responsable  el  órgano  de  contratación)  tiene  la 
consideración  de  encargada  del  tratamiento,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  28.3  del 
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Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general 
de protección de datos).

DÉCIMO CUARTA.- Normas aplicables

El presente contrato es de naturaleza administrativa, y se rige en primer término, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción por:

• La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

• El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público en lo que no se oponga a la LCSP.

• El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la LCSP.

• El Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la 
gestión  de  la  contratación  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus  entidades 
instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.

• Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado.

Asimismo, será de aplicación la normativa sectorial vigente en cada momento.

DÉCIMO QUINTA.- Documentación contractual

Tienen carácter contractual, por orden de prioridad, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas11, la oferta completa y el presente contrato, que, salvo caso de error manifiesto, se 
utilizará para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre los citados 
documentos.

La  suscripción  del  presente  contrato  supone  la  conformidad  del  contratista  con  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas reguladores del mismo.

La persona contratista presta, igualmente, su conformidad al proyecto de obra cuya ejecución es objeto del 
presente contrato, sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse de la comprobación del replanteo 
del mismo12.

La persona contratista presta, igualmente, su conformidad con el proyecto a ejecutar, aprobado por el órgano 
de contratación que es objeto de la adjudicación del contrato y define la obra a ejecutar13.

Asimismo, el contratista se somete a la legislación de contratos del Sector Público.

11 Indicar cualquier otro documento que se considere que tiene carácter contractual.
12 Indicar en el caso de contratos de obras
13 Indicar caundo el objeto del contrato sea la dirección de obras
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DÉCIMO SEXTA.- Jurisdicción competente

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que para cuantos problemas puedan surgir en el 
cumplimiento e interpretación del mismo, las partes se someten a la jurisdicción Contencioso Administrativa.

DÉCIMO SEXTA.- Sumisión a arbitraje14

Las partes declaran su voluntad de someter a arbitraje la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los 
efectos,  cumplimiento, cuestiones relativas al  reequilibrio económico del  contrato y extinción del  contrato, 
independientemente de su cuantía, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
Arbitraje, atendiendo a lo previsto en el artículo 33 del Decreto-ley 3/2021.

Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma electrónicamente este documento de formalización 
de contrato mediante el Sistema de Información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC), 
en cumplimiento de la obligación legal de utilización de medios electrónicos prevista en la LCSP y el  Decreto-
ley 13/2020, de 18 de mayo.

(No procede15) Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato por duplicado ejemplar 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del presente documento.

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Fdo.:  José María Rivera Zafra

    LA EMPRESA CONTRATISTA 

Fdo.: Leyre Magan Madinabeitia

14 Para los contratos financiados total o parcialmente con fondos europeos, se puede establecer que la resolución de las discrepancias que  
puedan  surgir  en fase de ejecución  del  contrato de sometan,  con  carácter  alternativo a  la  jurisdicción Contencioso Administrativa, a 
arbitraje.

15 Sólo para contratos no tramitados en SIREC.
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ANEXOS

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

RESGUARDO DE DEPÓSITO DE LA GARANTÍA DEFINITIVA, 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
EXPEDIENTE: T-MM6209/OEJ0

TÍTULO:  Obras  del  proyecto  de  construcción  de  la  infraestructura  y  urbanización  de  la  prolongación 
soterrada de Línea 2 de Metro de Málaga a Hospital Civil. Tramo: Eugenio Gross - Blas de Lezo 

REUNIDOS 

De una parte, D. JOSÉ MARÍA RIVERA ZAFRA, en su calidad de Director Gerente de la  AGENCIA DE OBRA 
PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, (en adelante,  LA AGENCIA), con domicilio legal en la calle Pablo 
Picasso, nº 6 de Sevilla y C.I.F. número Q-4100686G, con facultad para celebrar el presente contrato,  en 
virtud del Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia de fecha 9 de noviembre de 2020, modificado por el  
Acuerdo de 15 de diciembre de 2020 y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 246 de 23  
de diciembre de 2020,  actuando en nombre y representación de la referida Agencia.

De otra parte,  Dª. LEYRE MAGAN MADINABEITIA,  con D.N.I.  número **.*79.14*-*16,  actuando en nombre y 
representación  de  “CONSTRUCCIONES  SANCHEZ  DOMINGUEZ-SANDO,  S.A.U.”,  con  N.I.F./DUNS  nº  A-
29029428, según poder otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucía D. Francisco Javier Misas 
Barba, mediante escritura de fecha 30 de enero de 2015, bajo el nº 248 de su protocolo y bastanteado por el  
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía con fecha 27 de febrero de 2015.

EXPONEN 

1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente en relación con la  
contratación de las obras.

2. Que, de acuerdo con lo anterior y además como resultado de la ejecución de dicho trabajo, es posible que  
“la persona adjudicataria” obtenga información confidencial. Dicha información podrá ser escrita o bajo 
otras formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Información”), siendo voluntad de 
ambas partes el restringir el uso y divulgación de la Información.

3. Que durante el tiempo de ejecución del contrato, ambas partes deberán intercambiar información de 
carácter sensible y confidencial.

4. Que las partes desean regular el modo en que deberá ser tratada dicha información confidencial y por  
consiguiente.

ACUERDAN 

16 A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la DAª 7ª de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y  
garantía de los derechos digitales, y a las orientaciones elaboradas al respecto por la Agencia Española de Protección de Datos, debe  
consignarse exclusivamente los dígitos que ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima del DNI, NIE o pasaporte,  sin indicación 
de  las  letras.  Véase  https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-publica-unas-orientaciones-para-la-
publicacion-de
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Primero.- Que, a los efectos de este Acuerdo, tendrá la consideración de información confidencial toda 
información susceptible  de  ser  revelada  de  palabra,  por  escrito  o  por  cualquier  otro  medio o  soporte, 
tangible  o  intangible,  actualmente  conocido  o  que  se  invente  en  el  futuro,  intercambiada  como 
consecuencia de este Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la  
información no tiene carácter de confidencial. 

Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el tratamiento 
confidencial de dicha información, medidas que no serán menores que las aplicadas por ellas a su propia  
información confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones: 

1. Usar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada.

2. Permitir el acceso a la información confidencial únicamente a aquellas de sus filiales, representantes y/o 
personas físicas o jurídicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten la información para el desarrollo 
de tareas relacionadas con la negociación entre las partes  para las que el  uso de esta información sea 
estrictamente necesario.

3. A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas personas físicas o jurídicas de sus  
obligaciones respecto a la confidencialidad, y responderá por el cumplimiento que las mismas hagan de la  
mencionada información.

4. Comunicar a la otra parte toda filtración de información de la que tengan o lleguen a tener conocimiento,  
producida  por  la  vulneración  del  Acuerdo  de  confidencialidad  o  por  cualquier  otra  causa  sea  o  no 
consecuencia de la propia acción u omisión (se incluye en este apartado la divulgación de la información 
por las personas que hayan accedido a la misma de acuerdo con lo previsto en el punto 2 de este apartado),  
bien entendido que esa comunicación no exime a la parte que haya incumplido el presente compromiso de 
confidencialidad,  de  responsabilidad.  En  el  supuesto  de  que  se  incumpla  la  obligación  de  notificación 
incluida en este apartado dará lugar a cuantas responsabilidades se deriven de dicha omisión en particular.

5. Limitar el uso de la información confidencial intercambiada entre las partes al estrictamente necesario  
para  el  cumplimiento  del  objeto  de  este  Acuerdo,  asumiendo  la  parte  receptora  de  la  información 
confidencial la responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las personas físicas o 
jurídicas a las que haya permitido el acceso a la información confidencial. El presente acuerdo no supondrá, 
en ningún caso, la concesión de permiso o derecho expreso o implícito para el uso de patentes, licencias o  
derechos de autor propiedad de la parte que revele la información.

6.  No desvelar ni revelar la información de la otra parte a terceras personas salvo autorización previa y  
escrita de la parte a la que pertenece la información.

7.  Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderán incluidas aquellas entidades 
directa o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 42 del Código de Comercio.

8. “La persona adjudicataria” mantendrá toda la Información obtenida de la Agencia de Obra Púbica de la  
Junta  de  Andalucía  en  el  ámbito  del  Proyecto  por  el  que  se  firma  este  acuerdo  de  confidencialidad, 
cualquiera  que  sea  la  forma  en  que  la  misma  haya  sido  obtenida,  como  información  estrictamente 
confidencial,  y  no la divulgará ni  cederá a terceras  personas  sin el  previo consentimiento  escrito de la  

Modelo de formalización electrónica de contrato 11

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

LEYRE MAGAN MADINABEITIA

15/05/2026 09:42:44 PÁGINA:  11 / 266

VERIFICACIÓN nqZ7MMGZmNzg2NzY2ZDViZmISiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Agencia de Obra Púbica de la Junta de Andalucía. Cuando finalice el contrato “la persona adjudicataria” 
devolverá  en  formato  electrónico  la  documentación  generada  para  el  Proyecto  en  cuestión,  así  como 
cualquier  otro  tipo  de  información  que  “la  persona  adjudicataria”  pueda  haber  obtenido.  “La  persona 
adjudicataria” tampoco mantendrá ni divulgará los medios para obtener información de los Sistemas de 
Información de la Agencia de Obra Púbica de la Junta de Andalucía. Finalizado el Proyecto, “la persona  
adjudicataria”  NO retendrá  una copia para sus archivos ni  del  informe ni de cualquier  información 
obtenida durante la ejecución del mismo. 

Tercero.-  Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional y/o asumidas por la 
parte  receptora  de  la  información  confidencial,  las  obligaciones  de  confidencialidad  recogidas  en  este  
Acuerdo no serán aplicables a la información respecto de la que la parte receptora pueda demostrar: 

1. Que pueda probarse que era del dominio público en el momento de haberle sido revelada.

2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma ha pasado a  
ser de dominio público, sin quebrantamiento de la obligación de confidencialidad por la parte que recibiera 
dicha información.

3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibió ya estuviera en posesión de la misma 
por medios lícitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma.

4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la información.

Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde la fecha 
de la firma del mismo, comprometiéndose a incluir en el articulado del Acuerdo referente a colaboración en  
servicios profesionales en entornos informáticos una cláusula de confidencialidad de igual  contenido al 
recogido en este Acuerdo.

En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cláusula de confidencialidad a que se refiere el párrafo 
anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendrá vigente durante el plazo de cinco (5) años. 

Quinto.-  La  falta  o  retraso  por  cualquiera  de  las  partes  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  contractuales 
(incluido pero no limitado el  derecho a requerir  el  cumplimiento de cualquier  termino u obligación del  
presente Acuerdo de Confidencialidad) no podrá ser considerado como una renuncia a esos derechos, salvo  
que  la  parte  en  cuestión  renuncie  por  escrito  a  los  mismos.  El  presente  Acuerdo  de  Confidencialidad 
contiene  la  totalidad  de  los  pactos  entre  las  partes  con relación a  las  cuestiones  arriba  mencionadas.  
Ninguna de las partes podrá dar por terminado, modificar ni corregir el presente Acuerdo ni renunciar al  
mismo de forma verbal, sin un documento firmado por una persona representante de la otra parte. No se 
han otorgado otras representaciones ni garantías, a excepción de las establecidas de forma expresa en el 
presente  documento.  Ninguna  de  las  partes  podrá  ceder  ni  transferir  a  terceras  personas  el  presente 
Acuerdo de Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte. 

Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo 
de Confidencialidad puede suponer un daño irreparable para la Agencia de Obra Púbica de la Junta de 
Andalucía  y  en  consecuencia  esta  podrá  adoptar,  conjuntamente  con  otras  a  las  que  tenga  derecho,  
medidas  cautelares  con  el  fin  de  impedir  cualquier  incumplimiento  continuado  o  amenaza  de 
incumplimiento del presente Acuerdo de Confidencialidad. 
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Séptimo.- Las  partes,  con  renuncia  expresa  de  su  propio  fuero  o  del  que  pudiera  corresponderles  en 
cuantas cuestiones o litigios se susciten con motivo de la interpretación, aplicación o cumplimiento del 
presente  acuerdo,  se someten  a  la  jurisdicción y  competencia  de  los  Juzgados  y  Tribunales  de  Sevilla  
capital. En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el presente contrato  
por duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado. 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Fdo.: José María Rivera Zafra

    LA EMPRESA CONTRATISTA 

Fdo.: Leyre Magan Madinabeitia
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JUNTA DE ANDALUCIA

TESORERÍA-DELEGACIÓN TERRITORIAL MÁLAGA

Dirección: CL. COMPOSITOR LEHMBERG RUÍZ, 22

29007 MALAGA Malaga

Tlf: Fax:

CONSEJERIA ECONOMÍA, HACIENDA, F.
EUROPEOS, D .SOCIAL
RESGUARDO DE CONSTITUCIÓN DE
GARANTÍA/DEPÓSITO

MODELO

T00

Número de documento : T001290257433
Código Territorial : EH2995

NUMERO DE RUE: CAJAVAL EH2995 2026/500160
MODALIDAD: GARANTIA CONST. SEGURO CAUCION
CONCEPTO: D100 - CONTRATOS, GARANTÍA DEFINITIVA

1 PERSONA PROPIETARIA, GARANTE O DEPOSITANTE
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: AZUAGA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

1er. APELLIDO: 2º APELLIDO: SEXO:

TIPO DE DOCUMENTO: NIF NÚMERO DE DOCUMENTO: W0602031G PAÍS: ESPAÑA

DOMICILIO

TIPO VÍA: CL NOMBRE VÍA: ZURBANO

NÚMERO/KM: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA/PISO: PUERTA/LETRA: C.P:

NUM 46 28010

PROVINCIA: MADRID MUNICIPIO: MADRID ENTIDAD DE POBLACIÓN: MADRID

TELÉFONO: 918396177 MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO: VANESA@AZUAGASEGUROS.COM

2 PERSONA GARANTIZADA O BENEFICIARIA
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONESSANCHEZDOMINGUEZ-SANDO,S.A

1er. APELLIDO: 2º APELLIDO: SEXO:

TIPO DE DOCUMENTO: NIF NÚMERO DE DOCUMENTO: A29029428 PAÍS: ESPAÑA

DOMICILIO

TIPO VÍA: AV NOMBRE VÍA: ORTEGA Y GASSET

NÚMERO/KM: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA/PISO: PUERTA/LETRA: C.P:

NUM 112 29006

PROVINCIA: MALAGA MUNICIPIO: MALAGA ENTIDAD DE POBLACIÓN: MALAGA

TELÉFONO: MÓVIL: 600951973 CORREO ELECTRÓNICO: SANDOESTUDIOS@SANDO.COM

3 ÓRGANO O ENTIDAD A CUYA DISPOSICIÓN SE CONSTITUYE LA GARANTÍA O DEPOSITO
DENOMINACIÓN: AG.OBRA PUBLICA

CÓDIGO TERRITORIAL/ENTIDAD: ZD0000

4 PRECEPTO QUE IMPONE LA CONSTITUCIÓN DE ESTA GARANTÍA O DEPÓSITO
ARTICULO 107 DE LA LEY 9/2017 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.

5 DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN GARANTIZADA O FINALIDAD DEL DEPÓSITO
T-MM6209/OEJ0. OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION DE LA PROLONGACION SOTE-
RRADA DE LA LINEA 2 DEL METRO DE MALAGA AL HOSPITAL CIVIL. TRAMO: EUGENIO GROSS-BLAS DE LEZO.

Pág. 1 de 2ESTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA  AUTOMATIZADO:
JUNTA DE ANDALUCIA
CON FECHA: 09-04-2026 09:53:29

Nº REGISTRO SALIDA: FEHA Y HORA: 202699901199166 09/04/2026 09:53:27
El Código Seguro de Verificación:UVW9BT001290257433PHE954CHVVUX permite la
verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriayenergia.html UVW9BT001290257433PHE954CHVVUX
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6 IMPORTE DE LA GARANTÍA O DEPÓSITO
IMPORTE EN LETRA: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIE-
TE MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

IMPORTE EN CIFRA(EN EUROS): 2.547.612,90

7 DATOS DE LAS GARANTÍAS EN VALORES POR MODALIDAD:
B. MODALIDAD DE SEGURO DE CAUCIÓN.

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL SEGURO DE CAUCIÓN: 18-00000120-108

GARANTIA CONST. SEGURO CAUCION, cuyos datos están recogidos en este resguardo, se ha constituido válidamente con fecha 07/04/26 en la Caja General de
Depósitos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, surtiendo plenos efectos desde el día de su constitución.

NIF: Nº DOCUMENTO: T001290257433

Nombre y Apellidos o Razón Social:

Pág. 2 de 2ESTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA  AUTOMATIZADO:
JUNTA DE ANDALUCIA
CON FECHA: 09-04-2026 09:53:29

Nº REGISTRO SALIDA: FEHA Y HORA: 202699901199166 09/04/2026 09:53:27
El Código Seguro de Verificación:UVW9BT001290257433PHE954CHVVUX permite la
verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriayenergia.html UVW9BT001290257433PHE954CHVVUX
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CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
LA  INFRAESTRUCTURA  Y  URBANIZACIÓN  DE  LA
PROLONGACIÓN SOTERRADA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE
MÁLAGA AL HOSPITAL CIVIL. TRAMO: EUGENIO GROSS – BLAS
DE LEZO.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
EXPEDIENTE: T-MM6209/OEJ0

TIPO PLIEGO OBRAS

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PCAP  Obras Abierto. Fondos Europeos.
Presentación electrónica de ofertas

FECHA DE REDACCIÓN MAYO  2025

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOSE MARIA RIVERA ZAFRA 17/06/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmMSMYBT63L62Z3V62FN4K6AQQC PÁG. 1/146
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Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 2023
www.aopandalucia.es
informacion@aopandalucia.es  
CIF: Q4100686G  

Servicios Centrales
Calle Pablo Picasso 6. 41018 Sevilla  
Teléfono: 95 500 74 00  
Fax: 95 500 74 77  

Centro de Trabajo de Granada
Dirección postal: Avda. Profesor Domínguez Ortiz s/n, 18014 Granada  
Teléfono: 958 00 24 12  
Fax: 958 00 24 21  

Centro de Trabajo de Málaga
Dirección postal: C/ Cerrojo 38, esquina C/ Huerta del Obispo, 29007 Málaga  
Teléfono: 951 308 150   
Fax: 951 308 154  

PCAP Obras Abierto. Fondos Europeos. Presentación electrónica de ofertas.                 2

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOSE MARIA RIVERA ZAFRA 17/06/2025
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR
LA COMISIÓN CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS
CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN  FONDOS  EUROPEOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS1.

Expediente: T-MM6209/OEJ0

Titulo: CONTRATO  DE  OBRA  DEL  PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  Y
URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SOTERRADA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE MÁLAGA AL
HOSPITAL CIVIL. TRAMO: EUGENIO GROSS – BLAS DE LEZO.

Localidad  de entrega: Málaga

Código NUTS del lugar principal de ejecución: ES617

Código CPV: 2 45221242-0 Trabajos de construcción de túneles de ferrocarril

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

 Se implementa sobre un modelo de pliego recomendado por la Comisión Consultiva de Contratación
Pública en sesión celebrada  el  día  13  de  febrero  de  2025,  el  cual  fue informado  por  la  Asesoría
Jurídica de la Consejería de Economía, Hacienda y  Fondos Europeos con fecha de 6 de febrero de
2025 (nº de informe:  AJ-CEHFE 2025/5). 

 Sus anexos han sido informados por la Asesoría Jurídica de la Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía,  el día 9 de junio de 2025 (nº de informe: IAJ 25 71).

1 La Unión Europea (UE) cuenta con numerosos programas de financiación que apoyan proyectos e iniciativas. Si el expediente se encuentra
financiado  por  la  UE  mediante  los  fondos  FEDER,  FSE+,  FEADER,  FEMPA  o  FTJ  2021-2027,  debe  utilizar  el  emblema  europeo  con  la
declaración "Cofinanciado por la Unión Europea" junto al resto de elementos conforme al Manual de Identidad Visual de Fondos Europeos
en  Andalucía  2021-2027:  https://juntadeandalucia.es/organismos/economiahaciendayfondoseuropeos/areas/fondos-europeos-andalucia/
comunicacion/logos-manuales/logos-21-27.html .  Asimismo se  incluirá  el  logo correspondiente  a  cada  fondo,  disponibles  en  el  enlace
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiahaciendayfondoseuropeos/areas/fondos-europeos-andalucia/comunicacion/logos-
manuales/logos-21-27.html#toc-emblema-cofinanciado-por-la-ue

En el caso de contratos financiados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -PRTR- se incluirá tanto en su encabezamiento
como en el cuerpo de desarrollo la referencia:  «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -  Financiado por la Unión Europea –
NextGenerationEU». Además se deberá exhibir de forma correcta y destacada el emblema de la UE con la declaración: "financiado por la
Unión  Europea  -  NextGenerationEU",  e  incluir  el  logo  del  NG-UE  y  PRTR,  disponibles  en  el  enlace
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 

2 Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos
públicos (CPV) )- BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80475
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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen jurídico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante, LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de  Contratos  del  Sector  Público,  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se
oponga a la citada Ley, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía (en adelante, Ley 12/2007), la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en
adelante,  Ley  1/2014),  el  Decreto  39/2011,  de  22  de  febrero,  por  el  que  se  establece  la  organización
administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados (en adelante, Decreto 39/2011); así
como el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización
administrativa  para  la  mejora  de  las  relaciones  de  los  ciudadanos  con la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía  y  el  impulso  de  la  actividad  económica  en  Andalucía;  con  carácter  supletorio se  aplicarán  las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Asimismo,  le será de aplicación  el  Real  Decreto-ley 36/2020,  de 30 de diciembre,  por el  que se aprueban
medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR) y el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por
el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la
recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante Decreto-ley
3/2021).

Igualmente, también se regirá el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable según el tipo de obra
de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

Las relaciones electrónicas derivadas de la presente contratación se regirán por las disposiciones contenidas
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre antes citada, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), la Ley 40/2015, de 1 de
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  el  Decreto-ley  13/2020,  de  18  de  mayo,  por  el  que  se
establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas,
impulso de la telematización, reactivación del  sector cultural  y flexibilización en diversos ámbitos ante la
situación generada por el coronavirus (COVID-19) (en adelante, Decreto-ley 13/2020), el Real Decreto 203/2021,
de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos,  el  Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad,  el  Real  Decreto  4/2010,  de  8  de  enero,  por  el  que  se  regula  el  Esquema  Nacional  de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de
administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de
Andalucía.

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el
Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  27  de  abril  de  2016  relativo  a  la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (en
adelante RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales  (en adelante,  Ley 3/2018) y demás normativa de aplicación en vigor en materia de
protección de datos.

El contrato deberá someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud
del mismo, en especial al Reglamento (UE) núm. 1060/2021, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen
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las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al
Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así
como las normas financieras para dichos fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de
Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, así
como la normativa específica reguladora de cada Fondo.

Cuando el contrato se financie con fondos del PRTR le resultará de aplicación el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de
Recuperación y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,  por la que se configura el sistema
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Orden HFP 1030/2021), la
Orden  HFP/1031/2021,  de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  establece  el  procedimiento  y  formato  de  la
información  a  proporcionar  por  las  Entidades  del  Sector  Público  Estatal,  Autonómico  y  Local  para  el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de
los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Orden HFP/1031/2021),
y la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos  que  ejecutan  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  (en  adelante,  Orden
HFP/55/2023). En especial, se sujetará a los principios de gestión del  PRTR  definidos en el artículo 2 de la
Orden HFP/1030/2021: concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación
del  resultado,  etiquetado  verde  y  etiquetado  digital,  análisis  de riesgo en relación con posibles  impactos
negativos significativos en el  medioambiente,  seguimiento y  verificación de resultado sobre la evaluación
inicial,  refuerzo de mecanismos para la prevención,  detección y corrección del  fraude la corrupción y  los
conflictos de interés, compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación,
identificación del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un
contrato o subcontratista y comunicación. Asimismo el contrato queda sujeto al «Plan de Medidas Antifraude
para la gestión de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía» (en adelante, PMA), aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de abril de 2022,  con la finalidad de
dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  impuestas  en  el  artículo  22  del   Reglamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de
Recuperación y Resiliencia, con el que se pretende proteger los intereses financieros de la Unión frente a las
irregularidades y el fraude, garantizar que los fondos se utilizan de conformidad con las normas aplicables en
general y en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y
los conflictos de intereses. 

Todos los contratos con financiación europea, se sujetarán a las normas en materia de comunicación, los
controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía
Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información; así como a las normas sobre conservación
de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero de la Unión
Europea. 

La persona contratista  habrá de cumplir  con las  medidas de información y  comunicación sobre el  apoyo
procedente de los Fondos establecidas en el Reglamento (UE) núm. 2021/1060, de 24 de junio de 2021 así
como las disposiciones referidas a modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del
programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de
las  medidas  de  información  y  comunicación  de  las  operaciones,  y  el  sistema  para  el  registro  y  el
almacenamiento de datos.

En cuanto a la prestación material de los trabajos, deberá respetarse íntegramente la totalidad de la normativa
sectorial y técnica de aplicación vigente en el momento de ejecutarse el contrato, según la naturaleza de las
actuaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas, así como las disposiciones en materia social y
laboral,  incluidas  la  normativa  sobre  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo  y  en  materia  medioambiental  que
resulten de aplicación, vigentes en España y en la Unión Europea.
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El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
demás  documentos  anexos,  junto  a  la  oferta  económica  y  técnica  que  resulte  adjudicataria  del  contrato
revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se
considerarán parte integrante de los respectivos contratos.

Asimismo, también revestirán carácter contractual todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto
de licitación.

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del  resto de los documentos contractuales,
prevalecerá  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  en  el  que  se  contienen  los  derechos  y
obligaciones que asumirán las partes del contrato.

Por otra parte, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administración, se
atenderá al orden de prelación que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte
del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelación será el indicado por la
Dirección Facultativa, que determinará, con las limitaciones establecidas en la cláusula 18, el documento que
en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del  presente pliego, del  contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o
normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo
pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecución de las obras
que se señalan en el  Anexo I-apartado  1 del  presente pliego,  de acuerdo con el  proyecto aprobado por la
Administración y las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como, en su caso, los
derivados de los  proyectos modificados del  mismo en los casos previstos y  en la  forma establecida en los
artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el  contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta se describen en la memoria que obra en el expediente. 

En caso de que el contrato se financie con fondos procedentes del PRTR, en la documentación preparatoria se
incluirán asimismo los hitos y objetivos y los plazos temporales para su cumplimiento, los cuales se reflejarán,
junto al componente concreto del Plan a cuya consecución contribuye el contrato en el Anexo I- apartado 2 del
PCAP.

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente
de cada una de sus partes mediante su división en lotes considerándose que el objeto de cada lote constituye
una unidad funcional susceptible de realización independiente. La información relativa a los lotes en los que
se divide el contrato se especifica en el Anexo I-apartado 1.

En el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el Anexo I-apartado  1 se indicarán las
principales razones por las cuales el órgano de contratación ha decidido no dividir el contrato en lotes. En todo
caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los
establecidos en el artículo 99.3 de la LCSP.

Si el contrato está dividido en lotes, en el Anexo I-apartado 1 se especificará si las personas licitadoras podrán
optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por persona
licitadora.  En  este  último  caso,  se  especificarán  los  criterios  o  sistemas  que  se  aplicarán  cuando,  como
consecuencia  de  la  aplicación  de  los  criterios  de  adjudicación,  una  persona  licitadora  pueda  resultar
adjudicataria de un número de lotes que exceda el máximo indicado.
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En el  mismo anexo se indicará,  de igual  modo,  si  se  permite  que se adjudique a  una oferta  integradora,
concretándose la combinación o combinaciones de lotes que se admitan, en su caso.

Si se admitiese la posibilidad prevista en el párrafo anterior, los requisitos de solvencia y capacidad exigidos
en cada una de ellas se especificarán en el Anexo I- apartado 4. 

Cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las
ofertas constituirán un contrato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la LCSP los contratos que se adjudiquen por lotes
separados, cuando el  valor acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere los importes
indicados en el artículo 20.1 de la LCSP, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación
de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo
valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no
sobrepase el  20  % del  valor  acumulado de la totalidad de los mismos,  lo  que se señalará en el  Anexo I-
apartado 1.

Finalmente, en el Anexo I-apartado  1 se indicará si el contrato está o no reservado a centros especiales de
empleo  de  iniciativa  social o  a  empresas  de  inserción,  en  cumplimiento  de  la  obligación  de  reserva  de
contratos a este tipo de entidades de carácter social establecida en la disposición adicional cuarta de la LCSP y
en el artículo 76.3 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía. 

3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato.

El presupuesto base de licitación determinado de acuerdo con las exigencias del artículo 100 de la LCSP es el
que figura en el Anexo I-apartado 2, en el que se indicará como partida independiente el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA) que deba soportar la Administración.

El presupuesto base de licitación, que será adecuado a los precios del mercado, se desglosará en el Anexo I-
apartado  2,  indicando  los  costes  directos  e  indirectos  y  otros  eventuales  gastos  calculados  para  su
determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución
formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y
con desagregación de género y categoría profesional  los costes salariales estimados a partir  del  convenio
laboral de referencia.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, será el recogido en el Anexo I-
apartado 2, y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la
publicidad a la que va a someterse. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular
el  valor  estimado se establece en el  Anexo I-apartado  2,  que tendrá en cuenta los precios habituales  del
mercado.

En el Anexo I-apartado 2 se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que podrá formularse
tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades
de la misma que se ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado, a la totalidad o a parte de
las prestaciones del contrato.

Igualmente,  en  el  Anexo  I-apartado  2 se  indicará  si  el  contrato  se  encuentra  o  no  sujeto  a  regulación
armonizada.

El precio del contrato deberá ser objeto de revisión periódica y predeterminada, al alza o a la baja, a cuyos
efectos se establecerá en el Anexo I-apartado 2 la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la

PCAP Obras Abierto. Fondos Europeos. Presentación electrónica de ofertas.                 10

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOSE MARIA RIVERA ZAFRA 17/06/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmMSMYBT63L62Z3V62FN4K6AQQC PÁG. 10/146

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

LEYRE MAGAN MADINABEITIA

15/05/2026 09:42:44 PÁGINA:  25 / 266

VERIFICACIÓN nqZ7MMGZmNzg2NzY2ZDViZmISiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

vigencia del contrato, en los términos del artículo 103.4 LCSP, y con las condiciones establecidas en el
artículo 103.5 LCSP.3

Los  precios  unitarios  que  regirán durante  la  ejecución de  las  obras serán los  que  figuran en el  proyecto
aprobado  por  la  Administración,  afectados  por  el  coeficiente  de  adjudicación  resultante  de  la  oferta
económica realizada por la persona licitadora.

En el Anexo I–apartado 2 se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de precios
en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 102.6 de la LCSP.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente,
el IVA.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que
sean  de  aplicación,  así  como  todos  los  gastos  que  se  originen  para  la  persona  adjudicataria  como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonará con
cargo a las anualidades que se señalen en el Anexo I-apartado 2.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación, y que no figuren recogidos
en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

4. Existencia de crédito.

Existe  crédito  adecuado  y  suficiente  para  atender  las  obligaciones  económicas  que  se  derivan  para  la
Administración del contrato a que se refiere el presente pliego, y obra en el expediente documento contable
que acredita la existencia del mismo. En el caso de entidades del sector público con presupuesto estimado,
consta documento equivalente que acredita la existencia de financiación.

El  expediente  de  contratación  se  podrá  tramitar  anticipadamente,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el
artículo  40  bis  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  la  Hacienda  Pública  de  la  Junta  de  Andalucía
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (en adelante, TRLGHP) y el artículo 117.2 de la LCSP.
En este supuesto, se hará constar tal circunstancia de forma expresa en el Anexo I-apartado 2. Los expedientes
que se tramiten anticipadamente quedarán condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente
dentro del presupuesto al que se han de imputar los gastos.

En caso de que el  contrato se financie con fondos del  PRTR,  la  tramitación anticipada del  expediente de
contratación  se  llevará  a  cabo,  adicionalmente,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  18  del
Decreto-ley 3/2021.

El contrato se financia con los fondos europeos contemplados en el artículo 2 del Real Decreto-ley 36/2020 y
en el artículo 2 del Decreto-ley 3/2021. En el Anexo I-apartado 2 se indicará el tipo de Fondo y el porcentaje de
cofinanciación. Cuando se financie con fondos del PRTR se indicará asimismo el componente del Plan, los
hitos u objetivos y plazos temporales para su cumplimentación.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, debe
considerarse  que  el  órgano  administrativo  con  competencia  en  materia  de  contabilidad  pública  es  la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

3 De conformidad con el artículo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril,  los órganos de contratación deberán incluir en los pliegos de
contratación de obra pública que se tramiten por procedimiento abierto, la revisión periódica y predeterminada de precios y la fórmula de
revisión que deba aplicarse con arreglo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. 
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5. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales para las sucesivas entregas que, en su caso,
pudieran establecerse, serán los fijados en el Anexo I-apartado 3. No obstante, dicho plazo podrá ser inferior
cuando se haya establecido como criterio de adjudicación, siendo el plazo de ejecución de la obra el que
figure  en  la  oferta  seleccionada  por  la  Administración.  Los  plazos  parciales  serán  los  que  se  fijen  en  la
aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la autorización para
la iniciación de las obras dada por la Administración.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos,
dentro del plazo que se consigne en el Anexo I- apartado 3, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha
de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargado de las
obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a
la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose
un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de
Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato, a los
efectos de su exigibilidad.

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los plazos parciales tanto de
fases como de hitos tendrán la  misma consideración que el  plazo total  en los  términos que establece el
artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática de la persona
contratista en mora sin necesidad de previa intimación por parte de la Administración, en los términos y con
las consecuencias que se establecen en la cláusula 17.

6. Capacidad y solvencia de la persona licitadora para contratar.

Los requisitos de capacidad y solvencia que se indiquen a continuación y en unión al  Anexo I-apartado  4,
deberán  concurrir  a  la  fecha  de  conclusión del  plazo  de  presentación de  proposiciones  y  subsistir  en  el
momento del perfeccionamiento del contrato.

6.1. Aptitud y capacidad.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de
la LCSP y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 86
a 88 de la LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran a la persona contratista determinados
requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados por la persona
licitadora al concurrir en el mismo. 

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Lo referido en los dos párrafos anteriores se indicará, en su caso, en el Anexo I-apartado 4.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales,
les sean propios.
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Para las empresas no comunitarias, comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico  Europeo y  uniones  temporales,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  68,  67  y  69  LCSP,
respectivamente. 

Las  personas  empresarias  que  concurran  agrupadas  en  uniones  temporales  quedarán  obligadas
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos
de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la
constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato, conforme al modelo de declaración contenida en
el Anexo IV.

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación
de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de
los  documentos  preparatorios  del  contrato  o  hubieran  asesorado  al  órgano  de  contratación  durante  la
preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a
establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentren  en  alguno  de  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  puedan  ser
excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de
igualdad de trato.

Las medidas referidas en el párrafo anterior se detallarán en su caso en el Anexo I-apartado 4.

En todo caso, antes de proceder a la exclusión de la persona licitadora que participó en la preparación del
contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase preparatoria no puede
tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

Entre  las  medidas  para garantizar  que en la  participación en la  licitación no se falsee la  competencia  se
encontrarán la comunicación a las demás personas licitadoras de la información intercambiada en el marco
de  la  participación  en  la  preparación  del  procedimiento  de  contratación  o  como  resultado  de  ella,  y  el
establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas.

No obstante lo anterior, cuando el órgano de contratación haya realizado consultas preliminares del mercado
hará constar en un informe motivado que formará parte del expediente de contratación y se publicará en el
perfil  de  contratante  las  actuaciones  realizadas,  relacionando  los  estudios  elaborados  y  sus  autores,  las
entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. La participación
en  una  consulta  preliminar  del  mercado  no  impide  la  posterior  intervención  en  el  procedimiento  de
contratación, en los términos establecidos en el artículo 115.3 in fine LCSP.

6.2. Solvencia y clasificación.

a) Requisitos de solvencia.

Para celebrar contratos, las personas licitadoras deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas
de  solvencia  que  se  especifican  en  el  Anexo  I-apartado  4 donde,  asimismo,  se  indicará  la  documentación
requerida para acreditar las mismas.

Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la
LCSP.

b) Clasificación.

Cuando sea exigible clasificación administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hará constar en
el Anexo I- apartado 4, indicándose el grupo o subgrupo y la categoría de clasificación del contrato. Disponer
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de  clasificación en el  grupo  o  subgrupo  correspondiente  al  contrato,  con  categoría  igual  o  superior  a  la
correspondiente a su valor estimado o a su valor anual medio en función de que la duración del contrato sea
inferior o igual a un año o superior al mismo, constituirá acreditación bastante de la solvencia económica y
financiera y técnica del empresario.

En  el  caso  de  personas  licitadoras  no  españolas  de  Estados  miembros  de  la  Unión Europea  o  de  Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no será exigible la clasificación, ya concurran al
contrato  aisladamente  o  integradas  en  una  unión,  sin  perjuicio  de  la  obligación de  acreditar  su  solvencia
conforme a lo previsto en el Anexo I- apartado 4.

La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP, así como en el artículo 52
del RGLCAP, y demás normas reguladoras de la clasificación de personas contratistas de obras. Para proceder a la
acumulación de las clasificaciones, todas las empresas habrán de haber obtenido previamente la clasificación
como empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para las empresas no españolas de estados miembros de
la Unión Europea y de Estados signatarios del  Acuerdo sobre el  Espacio Económico Europeo conforme a lo
dispuesto en los artículos 69.5 de la LCSP.

Cuando para una licitación se exija  clasificación en un determinado subgrupo y  un integrante  de  la  unión
temporal  esté clasificada  en dicho subgrupo  con categoría  igual  o  superior  a  la  pedida,  la  unión temporal
alcanzará la clasificación exigida.

c) Integración de la solvencia con medios externos.

Para  acreditar  la  solvencia  necesaria  para  celebrar  un contrato  determinado,  la  persona  licitadora podrá
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los
vínculos  que  tenga  con  ellas,  siempre  que  demuestre  que  durante  toda  la  duración  de  la  ejecución  del
contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en
una prohibición de contratar. 

En las mismas condiciones, las personas empresarias que concurran  agrupadas en las uniones temporales a
que se refiere el  artículo 69 de la LCSP, podrán recurrir  a las capacidades de entidades ajenas a la unión
temporal. 

Cuando  una  empresa  desee  recurrir  a  las  capacidades  de  otras  entidades,  demostrará  al  órgano  de
contratación  que  va  a  disponer  de  los  recursos  necesarios  mediante  la  presentación  a  tal  efecto  del
compromiso por escrito de dichas entidades, conforme a lo previsto en la cláusula 10.7.

En caso de que el compromiso de disposición sea aceptado por el órgano de contratación, la Administración
podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa que aporta la solvencia de aquello a lo que
se comprometió con la empresa contratista.

En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que ha
aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que
acrediten solvencia equivalente y previa autorización de la Administración.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a
la solvencia económica y financiera, en el Anexo I-apartado 4 se indicará si el poder adjudicador exige formas
de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter
solidario.

El  órgano  de  contratación  podrá  exigir  que  determinadas  partes  o  trabajos,  en  atención  a  su  especial
naturaleza,  sean  ejecutadas  directamente  por  la  propia  persona  licitadora  o,  en  el  caso  de  una  oferta
presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto
en el Anexo I-apartado 10 con indicación de los trabajos a los que se refiera.
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No obstante,  con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se
indican en el artículo 88.1.c) de la LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente
podrán recurrir  a  las  capacidades  de  otras  entidades  si  estas  van a  prestar  servicios  para  los  cuales  son
necesarias dichas capacidades.

d) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la presentación de
certificados  expedidos  por  organismos  independientes  que  acrediten  que  la  persona  licitadora cumple
determinadas normas de garantía de la calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con
discapacidad, o normas de gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la
LCSP.

e) Concreción de las condiciones de solvencia mediante dedicación o adscripción de medios.

En el Anexo I-apartado 4 podrá exigirse que las personas licitadoras, además de acreditar su solvencia o, en su
caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o
materiales  suficientes  para  ello.  En  dicho  anexo  se  determinarán  los  medios  personales  y  materiales
suficientes  que  deberán  asignarse  de  forma  permanente  al  contrato  y  que,  en  el  caso  de  los  medios
personales, deberán reunir las condiciones de titulación, especialización y experiencia que en el mismo se
establecen.

Igualmente,  a  estos  efectos,  en  el  referido  Anexo  I-apartado  4  se  indicará  si  estos  compromisos,  que  se
integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo
211.1.f) de la LCSP, o si establecen penalidades, conforme a lo señalado en el 192 LCSP, para el caso de que se
incumplan por la persona adjudicataria.

Los  órganos  de  contratación  exigirán  este  compromiso  en  el  caso  de  contratos  en  los  que  atendida  su
complejidad técnica sea determinante la concreción de los medios personales o materiales necesarios para la
ejecución del contrato.

En fase de presentación de la documentación previa a la adjudicación  la persona licitadora justificará que
dispone efectivamente de tales medios a los que se compromete a dedicar o a adscribir a la ejecución del
contrato.

Durante la ejecución del contrato será necesaria la previa conformidad de la Administración para la sustitución
de las personas técnicas, que garantizará que se conserve el nivel de solvencia exigido en el presente pliego y
la valoración que hizo que esa oferta fuera seleccionada.

En el Anexo I-apartado  4 podrá exigirse a las personas jurídicas, asimismo, que especifiquen en la oferta los
nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a este contrato, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, en el Decreto 39/2011 y en la Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 16 de junio de 2008, por la que se regula el perfil de contratante de los órganos de
contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.

Asimismo, se publicarán en el perfil de contratante las respuestas a las solicitudes de aclaración al PCAP o al
resto  de  la  documentación  cuando  en  el  Anexo  I-apartado  5 se  haya  atribuido  carácter  vinculante  a  las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP.

En todo caso serán objeto de publicación las respuestas a consultas, aclaraciones o información adicional
facilitada por el órgano de contratación a las personas licitadoras cuando tengan relación con los criterios de
solvencia y de adjudicación.
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Si  fuera  necesario  para  realizar  las  proposiciones  una  visita  in  situ  al  lugar  de  ejecución  del  contrato  o
consultar documentación a la que no sea posible acceder de manera electrónica, se indicará expresamente en
el perfil de contratante del órgano de contratación el lugar, día y horas en los que se podrá realizar la visita o
consulta. 

El  acceso al  perfil  de  contratante  se efectuará  a  través  de la  Plataforma  de  Contratación de  la  Junta  de
Andalucía, indicada en el Anexo I-apartado 5 del presente pliego, la cual está interconectada con la Plataforma
de Contratación del Sector Público.
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II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto. En el Anexo I-apartado  6 se indicará la forma de
tramitación del expediente. En el mismo apartado del Anexo I también se establecerá la posibilidad o no de
incluir variantes.

Conforme al  apartado tres  de la disposición adicional  decimoquinta de la LCSP, la licitación del  presente
contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y la práctica de
las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se realizarán por medios
electrónicos.

A estos efectos, las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información de Relaciones
Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de licitación electrónica (en adelante SiREC-Portal de
licitación electrónica), según las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de licitación electrónica
SiREC-Portal  de  licitación  electrónica  publicado  en  el  siguiente  enlace:
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html

Asimismo, todas las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal, deberán estar
registradas previamente en el SiREC-Portal de licitación electrónica.

El registro en el SiREC-Portal de licitación electrónica requiere el alta de la persona usuaria en la dirección
electrónica habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas que deriven
del presente procedimiento de adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el servicio
de notificaciones “Expediente de contratación Junta de Andalucía” de la entidad de emisora “Contratación de
la Junta de Andalucía”.

9.Presentación de las proposiciones.

El órgano de contratación anunciará la licitación del  contrato en su perfil  de contratante y,  en el caso de
contratos sujetos a regulación armonizada, en el Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante, DOUE) de
acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envío
del anuncio de licitación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 de la LCSP, el anuncio de licitación no se publicará en el
perfil de contratante antes de su publicación en el DOUE. No obstante, podrá en todo caso publicarse en el
perfil  de contratante antes que el DOUE, si  el órgano de contratación no ha recibido la notificación de su
publicación por la Oficina de Publicaciones de la  Unión Europea a  las 48 horas de la confirmación de la
recepción del anuncio.

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión
temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.

Las proposiciones de las personas interesadas deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la
licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por la persona licitadora del contenido de la
totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización
a la mesa o al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público (ROLECE) o  en las  listas  oficiales  de  operadores  económicos de un Estado miembro  de  la  Unión
Europea.

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando qué
documentos  administrativos  y  técnicos  y  datos  presentados  son,  a  su  parecer,  constitutivos  de  ser
considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial afecta,
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entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera
otras  informaciones  cuyo  contenido  pueda  ser  utilizado  para  falsear  la  competencia,  ya  sea  en  este
procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación así
como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a  todo el  contenido de la  oferta  de la persona
adjudicataria,  ni  a todo el  contenido de los informes y  documentación que,  en su caso,  genere directa o
indirectamente  el  órgano de  contratación en el  curso del  procedimiento  de  licitación.  Únicamente  podrá
extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean
públicamente accesibles. El modelo de declaración se incluye en el Anexo III.

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los
contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución, las empresas con
las  que  se  ha  contratado  y  subcontratado,  y,  en  todo  caso,  las  partes  esenciales  de  la  oferta  y  las
modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en el RGPD y demás normativa
de aplicación en vigor en materia de protección de datos.

9.1. Medios y plazo de presentación.

Las  proposiciones,  junto  con  la  documentación  preceptiva,  se  presentarán  únicamente por  medios
electrónicos  a  través  de  SiREC-Portal  de  licitación  electrónica  dentro  del  plazo  señalado  en  el  anuncio
realizado  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación.  No  se  admitirán  las  proposiciones
presentadas por medios no electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el envío
por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica
de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la
oferta  propiamente  dicha  en  un  plazo  máximo  de  24  horas  a  contar  desde  la  presentación  de  la  huella
electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido
retirada. Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación
garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que
permiten  detectar  posibles  alteraciones  del  contenido  de  esta  garantizando  su  integridad.  Las  copias
electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a
tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos
establecidos en la misma.

Los  plazos  de  presentación  de  las  ofertas  se  ampliarán  cuando,  por  cualquier  razón,  los  servicios
dependientes  del  órgano  de  contratación  no  hubieran atendido,  6  días  antes  de  que  finalice el  plazo  de
presentación de ofertas, o 4 en caso de urgencia, el requerimiento de información que la persona interesada
hubiere formulado al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones,   de
conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP y la citada información adicional solicitada
tenga un carácter relevante a los efectos de poder formular una oferta que sea válida, conforme a lo estipulado
en el artículo 136.2 de la LCSP.

Asimismo, se ampliará el plazo de presentación de las ofertas en el caso de que se introduzcan modificaciones
significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124 de la
LCSP.

La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la información solicitada por la
persona interesada.

9.2. Forma de presentación.

Las  personas  licitadoras  deberán  confeccionar  y  presentar  tres  sobres  electrónicos,  señalados  con  los
números  1,  2  y  3,  a  través  de  SiREC-Portal  de  licitación  electrónica.  Previamente  a  su  presentación,  se
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procederá a la validación de su contenido mediante un proceso de firma electrónica que garantice su
integridad y confidencialidad.

Cuando en el Anexo I-apartado  8 sólo se utilicen criterios de adjudicación evaluables de forma automática,
únicamente se presentarán los sobres electrónicos nº 1 y nº 3.

Cada sobre electrónico contendrá los documentos que se especifican en las cláusulas 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3. 

Toda  la  documentación  de  las  proposiciones  presentadas  deberá  venir  en  castellano.  La  documentación
redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano.

9.2.1. Sobre electrónico nº 1. Documentación acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos a incorporar en el sobre electrónico nº1 se detallan a continuación y se aportarán  conforme a
las  indicaciones que constan en el  Manual  de servicios  de licitación electrónica SiREC-Portal  de licitación
electrónica.

Los requisitos de capacidad,  solvencia  y  ausencia  de prohibiciones  de contratar  a  las  que se refieren los
apartados siguientes, deberán concurrir a la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones y
subsistir en el momento del perfeccionamiento del contrato.

a) Documento europeo único de contratación (DEUC)

Conforme a lo establecido en los artículos 140 y 141 de la LCSP se presentará una declaración responsable que
se  ajustará  al  formulario  del  Documento  Europeo  Único  de  contratación  (DEUC)  establecido  por  el
Reglamento  (UE)  nº  2016/7  (DOUE  de  6/01/2016)  accesible  a  través  de  la  siguiente  dirección
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es.  En  el  Anexo  II-A se  recogen  las
instrucciones para cumplimentar la declaración.

Al efecto de facilitar la cumplimentación del DEUC, las personas licitadoras podrán consultar el Boletín Oficial
del Estado nº 85, de 8 de abril  de 2016, donde se ha publicado la Resolución de 6 de abril de 2016, de la
Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la
nueva Directiva de contratación pública.

En el Anexo I-apartado  6, se indicará si  la persona licitadora puede limitarse a cumplimentar la sección  α:
Indicación global relativa a todos los criterios de selección de la parte IV del DEUC; o, por el contrario, debe
rellenar todas las secciones de la parte IV del DEUC.

En el caso de que la persona licitadora recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con
el artículo 75 de la LCSP, deberá aportar su propio DEUC junto con otro DEUC separado, en el que figure la
información pertinente por cada una de las entidades de que se trate.

Las personas empresarias  que deseen concurrir  integradas en una unión temporal,  deberán presentar un
DEUC separado en el que figure la información requerida en las partes II a V por cada empresa participante. La
dirección de correo electrónico que figure en el DEUC debe ser habilitada de conformidad con lo dispuesto en
la  disposición  adicional  decimoquinta  de  la  LCSP  y  deberá  coincidir  con  la  indicada  en  SiREC-Portal  de
licitación electrónica.

Cuando el Anexo I-apartado 1 prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
económica  y  financiera  o  técnica  y  profesional  variaran  de  un  lote  a  otro,  se  aportará  una  declaración
responsable por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

b) Declaración responsable unificada (DRU).

Las personas licitadoras presentarán las declaraciones que se relacionan a continuación, conforme al modelo
de declaración responsable unificada (DRU) contenido en el Anexo II-B:
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• Orden de preferencia de lotes:

Cuando el Anexo I-apartado 1 prevea limitar el número de lotes que puedan adjudicarse a una persona
licitadora, y se haya indicado como criterio objetivo o sistema para determinar la adjudicación de los
lotes la preferencia indicada por la persona licitadora, se deberá aportar una declaración de orden de
preferencia de lotes.

• Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo:

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, y de conformidad con lo
establecido  en el  artículo  149.3  de  la  LCSP,  las  personas  licitadoras  deberán presentar  declaración
indicando, bien que no pertenecen a ningún grupo de empresas, o bien que se encuentran en alguno de
los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y pertenecen a un grupo de empresas,
con indicación de la relación de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitación.

• Declaración sobre subcontratación:

En el supuesto de que en el Anexo I-apartado 10 se haya señalado que las personas licitadoras indiquen
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, deberán presentar una declaración al respecto
señalando el importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su
realización. 

Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por  la persona  contratista de
datos personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento, el Anexo I-apartado 10 recogerá
la obligación de las personas licitadoras de que indiquen en su oferta si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos, calificándose esta obligación como esencial a los
efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

• Declaración responsable sobre obligaciones del artículo 129 LCSP:

En el supuesto de haberse señalado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los que las
personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones previstas en el
artículo 129.1 de la LCSP, éstas deberán manifestar que han tenido en cuenta en la elaboración de sus
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del
medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo,  prevención de
riesgos  laborales  e  inserción  sociolaboral  de  las  personas  con  discapacidad,  y  a  la  obligación  de
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

• Empresas extranjeras:

En el supuesto de empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,
esta declaración deberá contener la manifestación de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder a la persona licitadora.

c) Declaración de confidencialidad.

Las personas licitadoras podrán presentar una declaración, designando qué documentos administrativos y
técnicos y  datos presentados  son,  a  su parecer,  constitutivos de ser  considerados  confidenciales,  sin  que
pueda  darse  tal  carácter  a  toda  la  documentación  que  se  presente.  La  declaración  se  presentará  de
conformidad con lo establecido en el apartado inicial de la cláusula 9 y conforme al modelo establecido en el
Anexo III.

PCAP Obras Abierto. Fondos Europeos. Presentación electrónica de ofertas.                 20

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOSE MARIA RIVERA ZAFRA 17/06/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmMSMYBT63L62Z3V62FN4K6AQQC PÁG. 20/146

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

LEYRE MAGAN MADINABEITIA

15/05/2026 09:42:44 PÁGINA:  35 / 266

VERIFICACIÓN nqZ7MMGZmNzg2NzY2ZDViZmISiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

d) Declaración de compromiso de constitución en unión temporal.

Las personas empresarias que concurran a la licitación agrupadas en uniones temporales deberán presentar
una declaración de compromiso de constitución en unión temporal, conforme al modelo establecido en el
Anexo  IV, indicando los nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participación de
cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de resultar adjudicatarias del contrato y designando a la persona o personas que durante la vigencia del
contrato han de ostentar la plena representación de todas ante la Administración.

e) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a favor del órgano de
contratación.  

En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma
excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo indique expresamente en el Anexo I-
apartado 7, en el que se justificarán las razones por las que se estima procedente su exigencia.

La garantía no podrá ser superior a un 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA. En el
caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe de los lotes
para los que la persona licitadora vaya a presentar oferta y no en función del importe del presupuesto total del
contrato.

La garantía provisional podrá constituirse ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma en
cualquiera de las formas previstas en el artículo 108.1 de la LCSP, es decir, en efectivo, en valores, mediante
aval o mediante seguro de caución, en los términos que se recogen en la cláusula 10.7. 

En el  caso de uniones temporales,  las garantías  provisionales podrán constituirse por una o varias de las
empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice
solidariamente a todas las personas integrantes de la unión temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrán que aportar el  25% de las garantías que hubieren de
constituir,  conforme al  artículo 116.6 de la Ley 14/2011,  de 23 de diciembre,  de Sociedades Cooperativas
Andaluzas (en adelante, Ley 14/2011).

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores
hasta la perfección del contrato. Será incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición
antes de la adjudicación; renunciasen a la misma; no aportasen los documentos exigidos en la cláusula 10.7
de  este  pliego;  no  justifiquen  su  oferta  en  caso  de  estar  incursa  en  presunción  de  anormalidad;  o  no
concurriesen a la formalización del contrato en el plazo previsto en la misma. 

La  garantía  provisional  se  extinguirá  automáticamente  y  será  devuelta  a  las  personas  licitadoras
inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía provisional se devolverá a la
persona licitadora seleccionada como adjudicataria cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo
aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última.

9.2.2. Sobre electrónico nº2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante
un juicio de valor.

En  este  sobre  se  incluirá  la  documentación  especificada  en  el  Anexo  I-apartado  8 del  presente  Pliego
acompañada, en su caso, de la declaración de confidencialidad según modelo del Anexo III, designando qué
documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que
pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente. 
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9.2.3. Sobre electrónico nº3: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante
la aplicación de fórmulas.

En este sobre se incluirá la documentación indicada en el Anexo I-apartado 8 del presente pliego entre la que
deberá  encontrarse,  en  todo  caso,  la  proposición  económica  según  modelo  del  Anexo  V,  en  orden  a  la
aplicación de los criterios de adjudicación especificados en el Anexo I-apartado 8. 

Asimismo, se incluirá, en su caso, la declaración de confidencialidad según modelo del Anexo III, designando
qué documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin
que pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente.

10. Selección de la persona contratista, adjudicación y formalización.

En la adjudicación de los contratos del sector público andaluz financiados con cargo a los fondos europeos, se
atenderá como criterios de adjudicación para determinar la oferta más ventajosa, entre otros, al mayor valor
añadido  de  la  oferta  desde  la  perspectiva  de  calidad  y  de  garantía  de  protección  del  medio  ambiente,
accesibilidad, características sociales e innovadoras vinculados al objeto del contrato.

Para garantizar la calidad en la prestación del objeto del contrato será criterio de adjudicación, entre otros, la
adecuación  de  los  medios  personales  adscritos  al  mismo,  que  tendrá  en  cuenta  la  idoneidad  de  los
profesionales directivos y del personal en atención a su titulación y especialización, así como los programas
de formación y control de calidad, siempre que el objeto del contrato lo permita.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en el
Anexo I-apartado 8. 

10.1. Mesa de Contratación.

El  órgano  de  contratación estará  asistido  por  una  Mesa  de  contratación designada  por  el  mismo para  la
calificación y  valoración de  las  ofertas.  Su  composición se  publicará en su  perfil  de  contratante  con una
antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que celebrará la Mesa para la apertura del sobre
electrónico nº1.

En los contratos financiados con fondos procedentes del PRTR, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2
de la Orden HFP/55/2023, todos los miembros de las mesas de contratación cumplimentarán la Declaración de
Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), conforme al modelo que se incorpora como Anexo C, como medida de
detección de posibles conflictos de interés y al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de
contratación pública. De dicha cumplimentación se dejará constancia en el acta de la primera sesión.

10.2. Comisión Técnica.

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación o una persona con
formación técnica adecuada, encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la
documentación contenida en el sobre electrónico nº 2.

Asimismo, la Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos
considere  precisos.  Igualmente,  podrán  solicitarse  estos  informes  cuando  sea  necesario  verificar  que  las
ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de  personas usuarias destinatarias de la
prestación,  a las organizaciones representativas del  ámbito de actividad al  que corresponda el  objeto del
contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras
organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.

En los contratos financiados con fondos procedentes del PRTR, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2
de la Orden HFP/55/2023, todos los miembros de los comités de expertos, comités de evaluación, aquellos
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técnicos a los que se solicite dentro del procedimiento algún informe específico o de cualquier otra
forma intervengan en el fase de valoración de las ofertas, deberán presentar la Declaración de Ausencia de
Conflicto de Interés (DACI), conforme al modelo que se incorpora como Anexo C, como medida de detección
de posibles conflictos de interés y al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación
pública. De dicha cumplimentación se dejará constancia en el acta de la primera sesión.

10.3. Apertura del sobre electrónico nº 1 y calificación de documentos.

Reunida la Mesa de contratación en el día y hora señalados, la presidencia ordenará la apertura del sobre
electrónico nº1. 

Específicamente para los contratos financiados con fondos procedentes del PRTR, con carácter previo a la
valoración de las ofertas, el órgano de contratación iniciará, a través de la herramienta informática MINERVA,
con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el procedimiento de análisis ex ante del
riesgo de conflicto de interés, consistente en la introducción de los datos 4 de las personas físicas o jurídicas
licitadoras y de los decisores de la operación, que son las personas que realicen las funciones de órgano de
contratación unipersonal o miembros del órgano de contratación colegiado, así como de miembros del órgano
colegiado de asistencia al órgano de contratación que participen en los procedimientos de contratación en las
fases de valoración de ofertas, propuesta de adjudicación y adjudicación del contrato (mesa de contratación,
comité de expertos y comisiones técnicas).

El procedimiento se tramitará de conformidad con lo establecido en la Orden HFP/55/2023.

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la información de titulares reales de la empresa objeto de
consulta y así le haya indicado la correspondiente bandera negra, el órgano de contratación deberá solicitar a
las empresas la información de su titularidad real, que deben aportar en el plazo de 5 días hábiles desde la
solicitud.  La  falta  de  entrega  de  dicha  información  en  el  plazo  señalado  será  motivo  de  exclusión  del
procedimiento5.

A continuación, la Mesa calificará la documentación recibida. Si observase defectos u omisiones subsanables
en la documentación del sobre electrónico nº1, lo comunicará por medios electrónicos a través de SiREC-
Portal de licitación electrónica y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación,
concediéndose un plazo de tres días naturales,  que podrá reducirse hasta la mitad por exceso en caso de
urgencia, para  que  las  personas  licitadoras  los  corrijan  o  subsanen  presentando  la  documentación  que
proceda a través del SiREC-Portal de licitación electrónica, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la
persona  licitadora  si  en  el  plazo  concedido  no  procede  a  la  subsanación  de  dicha  documentación.  Las
aclaraciones o documentos que presenten las  personas licitadoras no podrán suponer en ningún caso la
modificación de los términos iniciales de sus ofertas.

Posteriormente,  se reunirá la  Mesa  de  contratación para  adoptar  el  oportuno  acuerdo  sobre  la  admisión
definitiva de las personas licitadoras.

10.4. Apertura del sobre electrónico nº 2 y valoración de la documentación relativa a los criterios de
adjudicación cuya ponderación  dependa de un juicio de valor.

Una vez adoptado el  acuerdo sobre admisión definitiva de las personas licitadoras,  se reunirá la Mesa de
contratación y se procederá a la apertura del sobre electrónico  nº2 de las personas licitadoras admitidas.

4 De conformidad con el artículo 4.4. de la Orden HFP/55/2023, los responsables de operación (que son los órganos de contratación) deberán
incorporar en MINERVA el código de referencia de operación y la información relativa a los intervinientes en los procedimientos para poder
realizar ex ante el análisis del riesgo de conflicto de interés, en los siguientes términos:

a) los números de identificación fiscal de las personas sujetas al análisis (decisores de la operación), junto con su nombre y apellidos.

b)  los  números de identificación  fiscal de las  personas físicas o  jurídicas participantes en cada procedimiento,  junto con su nombre y
apellidos en el caso de las primeras y razón social en el caso de las segundas, que concurran al mismo como licitadoras.

5 Ver el artículo 7 de la Orden HFP/55/2023.
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Posteriormente  la  Mesa  de  contratación  remitirá  a  la  Comisión  Técnica,  preferentemente  por  medios
electrónicos, en caso de que hubiese sido designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta
se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, así como los considerados precisos de los
que se definen en la cláusula 10.2 del pliego, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación
con anterioridad al acto de apertura del sobre electrónico nº 3.

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en
que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de
forma  automática,  bien  a  un  comité  formado  por  personas  expertas  bien  a  un  organismo  técnico
especializado.

Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por personas expertas, éstas deberán ser como
mínimo tres. Siempre que sea posible, las personas miembros del citado comité habrán de ser personal al
servicio de la Consejería u Organismo contratante. Todas las personas miembros del comité contarán con la
cualificación  profesional  apropiada  en razón  de  la  materia  sobre  la  que  verse  la  valoración.  Las  mismas
podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún caso podrán estar
adscritas al órgano proponente del contrato.

La designación de las personas miembros del comité de personas expertas o el procedimiento para efectuarla,
así como la designación del organismo técnico especializado se identificarán en el Anexo I-apartado  8 y su
designación se publicará en el perfil de contratante con carácter previo a la apertura del sobre electrónico nº2.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en el
Anexo I-apartado 8. En este Anexo se expresará, en su caso, un umbral mínimo del 50 % de la puntuación en el
conjunto de los criterios cualitativos  para continuar en el proceso selectivo.

10.5. Apertura del sobre electrónico nº3 y valoración de la documentación relativa a los criterios de
adjudicación cuantificables mediante  la mera aplicación de fórmulas.

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalados en el anuncio de licitación y en el
perfil de contratante del órgano de contratación se procederá  a manifestar el resultado de la ponderación
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

Cuando una persona licitadora no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su
caso, en el Anexo I-apartado 8,  no podrá continuar en el procedimiento de contratación.

A continuación se realizará la apertura del sobre electrónico nº3 de aquellas empresas que continúen en el
procedimiento.

En el Anexo I-apartado 8 se deberán incluir los parámetros objetivos que permitan identificar los casos en los que
una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso, se deberá dar audiencia por medios electrónicos a la
persona licitadora para que justifique la viabilidad de su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 149
de la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La mesa de contratación evaluará
toda la información y documentación proporcionada por la  persona licitadora a  través del  SiREC-Portal  de
licitación electrónica  en plazo  y  elevará  de  forma  motivada  la  correspondiente  propuesta  de  aceptación o
rechazo al órgano de contratación. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la
persona licitadora y los informes técnicos, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad
de la oferta, y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales, la excluirá de la clasificación prevista en el apartado siguiente.

En general, se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o
prácticas  inadecuadas  desde  una  perspectiva  técnica,  económica,  o  porque  vulneran  la  normativa  sobre
subcontratación  o  no  cumplen  las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,
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nacional  o  internacional,  incluyendo  el  incumplimiento  de  los  convenios  colectivos  sectoriales
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

La  falta  de  contestación a  la  solicitud  de  información  a  que  se  refiere  el  artículo  149.4  de  la  LCS P,  o  el
reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposición adolece de error o inconsistencia que
la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición, de conformidad con lo
establecido en el artículo 62.2 del RGLCAP. 

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  132.3  de  la  LCSP,  en  los  contratos  sujetos  a  regulación
armonizada, en caso de que se observen hechos que puedan constituir infracción a la legislación de defensa
de la competencia, la Mesa, o en su defecto el órgano de contratación, cuando tuviesen indicios fundados de
conductas colusorias en el procedimiento de contratación, lo trasladará, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150.3 de la LCSP, con carácter previo a la adjudicación, a la Agencia de Defensa de la Competencia
de Andalucía. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación.
Si  la  remisión la  realiza  la  Mesa  de  contratación dará cuenta  de  ello  al  órgano  de  contratación.  Una  vez
recibido el informe de la autoridad de competencia, se procederá conforme al procedimiento establecido en el
citado artículo 150.3 de la LCSP.

10.6. Clasificación de las proposiciones.

La Mesa de contratación clasificará,  por  orden decreciente,  las  proposiciones admitidas atendiendo  a los
criterios de adjudicación señalados en el presente pliego, y elevará la correspondiente propuesta de mejor
oferta al órgano de contratación, la cual no crea derecho a favor de la persona licitadora propuesta.

En el Anexo I-apartado 8.F. podrán establecerse criterios de adjudicación específicos para el desempate en el
caso de que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas.
Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar vinculados al objeto del contrato
y se referirán a:

a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas,
tengan en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2%. En caso de
empate  entre  aquéllas,  tendrá  preferencia  la  persona  licitadora  que  disponga  del  mayor  porcentaje  de
personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. 

b) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razón
de  sexo,  así  como  que  las  medidas  de  igualdad  aplicadas  permanezcan  en  el  tiempo  y  mantengan  la
efectividad.

c)  Proposiciones  de  las  empresas  de  inserción reguladas  en la  Ley  44/2007,  de  13  de  diciembre,  para  la
regulación del régimen de las empresas de inserción.

d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la adjudicación de los
contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo.

e) Proposiciones presentadas por las empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental de
acuerdo con lo previsto en el artículo 120 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) Proposiciones presentadas por empresas calificadas como sociedades cooperativas a las que la normativa
que les sea de aplicación les atribuya una preferencia para la adjudicación en caso de empate.

En la aplicación de los anteriores criterios, tendrá preferencia la proposición de la empresa que reúna un
mayor número de las características señaladas en el referido Anexo I-apartado 8.F, y en caso de que persista el
empate, se aplicarán por orden los criterios de desempate establecidos en el apartado 2 del artículo 147 de la
LCSP.
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La documentación acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo será aportada
por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través de SiREC-Portal de licitación
electrónica.

10.7. Documentación previa a la adjudicación.

1. Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes
requerirán por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica a la persona licitadora que
haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, plazo que podrá reducirse hasta
la  mitad por exceso en caso de urgencia,  a  contar desde el  siguiente a  aquél  en que hubiera recibido el
requerimiento,  presente  la  documentación que  se  detalla  en el  apartado  2  de  esta  cláusula,  tanto  de  la
persona licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, por medios electrónicos a
través de SiREC-Portal de licitación electrónica.

La persona licitadora que haya presentado la mejor oferta presentará copia electrónica, sea auténtica o no, de
la documentación requerida, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015. En todo caso
la persona licitadora será responsable de la veracidad de los documentos que presente.

Cuando  la  persona  licitadora  esté  inscrita  en  el  Registro  de  Licitadores  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía (ROLECA), no estará obligada a presentarla documentación justificativa contenida en las letras a), b),
c) y f) del apartado 2 de esta cláusula, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 39/2011. Para
ello la persona licitadora o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, deberán presentar
declaración responsable relativa a la no alteración de los datos que constan en el mismo, conforme al Anexo
VI, y el  órgano de contratación o la mesa incorporarán de oficio el certificado de inscripción en el ROLECA
expedido electrónicamente por dicho Registro.

Asimismo,  cuando  la  persona  licitadora  esté  inscrita  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de
documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito, no estará obligada a
presentar  los  documentos  justificativos  u  otra  prueba  documental  de  los  datos  inscritos  en  los  referidos
lugares, debiendo presentar declaración responsable en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en
el correspondiente certificado del Registro no han experimentado variación, y el órgano de contratación o la
mesa incorporarán de oficio el certificado de inscripción expedido electrónicamente por el Registro..

2. La documentación a presentar será la siguiente:

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora.

a.1.- Documentos identificativos:

• Persona jurídica:  escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

• Persona física: el órgano de contratación consultará los datos de identidad a través de los sistemas
de verificación correspondientes, siempre que no medie derecho de oposición conforme al modelo
indicado en el Anexo VII. En caso de que se ejercite el derecho de oposición, se deberá presentar el
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces. 

a.2.- Habilitaciones empresariales:

• Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato
una determinada habilitación empresarial, se acompañará el certificado que acredite las condiciones
de aptitud profesional.
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• En el supuesto de contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y/o
empresas de inserción,  unos y otras deberán acreditar  que cuentan con la habilitación empresarial
requerida  en  su  normativa  reguladora  mediante  el  certificado  de  su  inscripción  en  el  registro
autonómico respectivo. 

En el caso de que el certificado de inscripción en el registro no acredite la condición de “iniciativa social”
para los centros especiales de empleo, estos deberán acreditar dicha condición mediante el certificado
de  inscripción  como  centro  especial  de  empleo,  acompañado  del  acta  fundacional,  escritura  de
constitución o acuerdo social del que resulte la inexistencia de ánimo de lucro o el carácter social de las
entidades que lo promueven o participan en más de un 50% y el compromiso de reinversión de los
beneficios.

a.3.- Documentación específica para empresas no españolas:

a.3.1. Empresas de estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo:

• Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. La capacidad de las
mismas se acreditará con el documento acreditativo de su inscripción en el registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, o declaración jurada o un certificado,
de acuerdo con lo establecido en el Anexo I  del  Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

• Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o
la pertenencia a una determinada organización para poder realizar en él las actividades que son
objeto del contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito.

a.3.2. Empresas extranjeras distintas de las anteriores:

• Deberán justificar mediante informe de reciprocidad, en la forma recogida en el artículo 68 de la LCSP,
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector
público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga.

En relación con las  empresas de Estados signatarios  del  Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización  Mundial  de  Comercio  se  prescindirá  del  citado  informe  de  reciprocidad,  cuando  el
contrato esté sujeto a regulación armonizada.

• La  acreditación  de  su  capacidad  de  obrar  se  instrumentará  a  través  de  informe  de  la  Misión
Diplomática Permanente de España en el  Estado correspondiente o de la Oficina Económica y
Comercial de España en el Exterior, en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en la
que  se haga  constar,  previa  acreditación por  la  empresa,  que figuran inscritas  en el  Registro  local
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

• Además, será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión Europea
que resulten  adjudicatarias abran sucursal en España,  con designación de personas apoderadas o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil, salvo que el Anexo
I- apartado 13 se indique lo contrario.

a.4.- Declaración de incompatibilidades (sólo personas jurídicas):

Las  personas  jurídicas  licitadoras  deberán  acreditar  que  no  forma  parte  de  sus  órganos  de  gobierno  o
administración personal alto cargo de la Administración de la Junta de Andalucía al que se refiere el artículo 6
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del Decreto 176/2005, de 26 de julio, por el que se desarrolla la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades
de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses
de altos cargos y otros cargos públicos, con la excepción contenida en el artículo 4.2 de dicha Ley, así como que
no ostenta participación superior al 10% computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley 6. A estos
efectos, deberán aportar:

• Declaración responsable de la persona representante que presente la oferta, conforme al modelo
establecido en el Anexo I.

b) Documentos acreditativos de la representación.

b.1.- Acreditación documental de la representación:

• Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán  poder de
representación, que deberá venir acompañado de  bastanteo realizado por los servicios jurídicos de
cualquier Administración a nivel estatal, autonómico o local, que acredite la comprobación de que las
facultades  o  poderes  de  una  o  varias  personas  físicas  son  suficientes  para  actuar  en  nombre  y
representación de una determinada persona jurídica en la realización de determinadas actuaciones. En
caso de tratarse de una entidad instrumental será igualmente válido el bastanteo de su asesoría jurídica,
lo que se indicará en el Anexo I-apartado 6.

Si dicho bastanteo no se aportara, la suficiencia de los poderes de las personas físicas que actúen
firmando  proposiciones  en  nombre  y  representación  de  las  personas  que  sean  propuestas
adjudicatarias será valorada en el acto de celebración de la sesión de la mesa de contratación que
tenga por objeto el análisis de la documentación previa a la adjudicación, por el Letrado o Letrada del
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía o persona a la que se asignen sus funciones, o la persona
de  las  que  tengan  atribuido  el  asesoramiento  jurídico  del  órgano  de  contratación.  Del  juicio  de
suficiencia que se haga en los términos del párrafo anterior se dejará constancia en el acta sin que en
este caso sea necesario recabar bastanteo de poderes y facultades.

• Si la persona licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su
previa inscripción en el Registro Mercantil.

b.2.- Acreditación de la identidad de la persona representante:

• El órgano de contratación consultará los datos de identidad a través de los sistemas de verificación
correspondientes,  siempre que no medie derecho de oposición conforme al  modelo indicado en el
Anexo  VII.  En  caso de  que  se  ejercite  el  derecho  de  oposición,  se deberá  presentar  el  Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces.

c) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica.

c.1.- Si se exige clasificación administrativa en el Anexo I-apartado     4   se deberá presentar  :

• Certificado de clasificación administrativa, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Pública
del Estado u órgano equivalente de una Comunidad Autónoma, en el grupo o subgrupo de clasificación
y categoría correspondientes al contrato, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del
Estado u órgano equivalente de una Comunidad Autónoma.

6 En  el  supuesto  de  las  sociedades  anónimas  cuyo  capital  social  suscrito  supere  los  600.000  euros,  dicha  prohibición  afectará  a  las
participaciones  patrimoniales  que,  sin  llegar  al  diez  por  ciento,  supongan  una posición  en  el  capital  social  de  la  empresa que  pueda
condicionar de forma relevante su actuación.
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• Declaración sobre la vigencia de la clasificación administrativa y de las circunstancias que
sirvieron de base para la obtención de la misma.

En el caso de UTEs, se estará a los dispuesto en la cláusula 6.2.

c.2.- Si no se exige clasificación administrativa, la solvencia se acreditará indistintamente mediante:

• Certificado  de clasificación  administrativa como contratista  de obras en el  grupo o subgrupo  de
clasificación y categoría correspondientes al contrato, expedido por la Junta Consultiva de Contratación
Pública  del  Estado  u  órgano  equivalente  de  una  Comunidad  Autónoma,  acompañado  de  una
declaración sobre la vigencia de la clasificación administrativa y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtención de la misma; o 

• Acreditación de la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica por los medios indicados
en el Anexo I-apartado 4, que serán evaluados de acuerdo con los criterios de selección que constan en
el  mismo.  Cuando  el  Anexo  I-apartado  4 no  concrete  los  criterios  y  requisitos  mínimos  para  la
acreditación de la solvencia, se estará a lo dispuesto en los artículos 87.3 y 88.3 de la LCSP.

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar de la persona licitadora aclaraciones sobre los certificados
y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.

c.3.- Acreditación de la   solvencia con medios externos  :

• Cuando  la  persona  licitadora  acredite  su  solvencia  basándose  en  la  solvencia  y  medios  de  otras
entidades, con los requisitos establecidos en la cláusula  6.2, deberá para ello aportar  documento de
compromiso  de  disposición  emitido  por  el  órgano  de  dirección  de  la  empresa  que  preste  la
solvencia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo
1257 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia.

• Cuando en el  Anexo I-apartado 4 se exijan  formas de responsabilidad conjunta entre la persona
licitadora y las entidades que prestan su solvencia en la ejecución del contrato, se presentará la
documentación justificativa de esta circunstancia.

d)  Documentación justificativa de la concreción de las condiciones de solvencia mediante dedicación o
adscripción de medios.

d.1.- Identificación del personal responsable de ejecutar la prestación.  

Si en el Anexo I-apartado  4 se exige a las personas jurídicas que especifiquen en la oferta los nombres y la
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, se presentará:

• Declaración  en  la  que  se  especifiquen  los  nombres  y  la  cualificación  profesional  del  personal
responsable de ejecutar la prestación.

d.2.- Dedicación o adscripción de medios personales o materiales.  

Si en el Anexo I-apartado 4 se exige el compromiso de dedicación o adscripción a la ejecución del contrato de
determinados medios personales o materiales, se presentará:

• Escrito en el que designa al personal técnico que la empresa asignará con carácter permanente al
contrato,  el  cual  deberá ser  como  mínimo  el  establecido en  el Anexo  I-apartado  4 y  reunir  las
condiciones de titulación, especialización y experiencia que en el mismo se establecen.

• Declaración  responsable del  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condiciones  exigidos  al  personal
técnico asignado con carácter permanente a la ejecución del contrato, realizada por cada una de las
personas técnicas propuestas conforme al modelo establecido en el Anexo I-apartado 4. 
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Con la presentación de la misma la persona licitadora justificará que dispone efectivamente de tales
medios,  en los  términos establecidos en el  Anexo I-apartado  4,  sin perjuicio  de que el  órgano de
contratación, adicionalmente, pueda exigir cualquier  otra documentación justificativa que estime
necesaria.

e) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental.

En los casos en que así se exija en el Anexo I-apartado 4, se presentarán:

• Certificados a que se refieren los artículos 93 y 94 de la LCSP, relativos al cumplimiento por la persona
licitadora de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental.

Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier
Estado miembro de la Unión Europea y también se aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes
de  garantía  de  la  calidad  y  de  gestión medioambiental  que  presente  la  persona  licitadora,  y,  en
particular, una descripción de las medidas de gestión medioambiental ejecutadas, siempre que la
persona  licitadora  demuestre  que  dichas  medidas  son equivalentes  a  las  exigidas  con arreglo  al
sistema o norma de gestión medioambiental aplicable.

f) Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

f.1.- Obligaciones tributarias con la Administración Estatal:

• Autorización para recabar esta información por parte del órgano de contratación conforme al modelo
indicado  en  el  Anexo  IX  o  bien,  certificación  positiva expedida  por  la  Agencia  Estatal  de
Administración Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.

f.2.- Obligaciones tributarias a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas:

• Certificado tributario de IAE7 en el epígrafe o epígrafes correspondientes al objeto del contrato.

• En caso de no aportar el certificado anterior, si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el
Impuesto  sobre  Actividades  Económicas en el  ejercicio  corriente,  deberá presentar  justificante de
estar dada de alta en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, del citado impuesto. En caso
de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio, deberá presentar el justificante de pago del último
recibo. En ambos supuestos, se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja
en la matrícula del citado impuesto.

• En caso de estar exenta de este impuesto, presentarán declaración justificativa al respecto.

f.3.- Obligaciones tributarias con la administración de la Junta de Andalucía:

• Autorización para recabar esta información por parte del órgano de contratación conforme al modelo
indicado en el Anexo IX;  o bien, certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de
Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza
tributaria en período ejecutivo o, en el caso de personas contribuyentes contra quienes no proceda la
utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

f.4.- Obligaciones con la Seguridad Social:

• Autorización para recabar esta información por parte del órgano de contratación conforme al modelo
indicado en el  Anexo IX;  o bien, certificación positiva,  expedida por la Tesorería Territorial de la

7 Este certificado acredita estar dado de alta en el IAE, describiendo la actividad, grupo y epígrafe contenidos en las tarifas del IAE, el tipo de
actividad,  la  fecha  de  alta  a  efectos  del  impuesto  y  la  exención  o  sujeción  al  mismo.
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G309.shtml
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Seguridad Social,  de hallarse al  corriente en el  cumplimiento  de sus obligaciones con la
Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.

g)  Personas trabajadoras con discapacidad.

De conformidad con el artículo 71.1.d) de la LCSP, las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más
personas trabajadoras en su plantilla estarán obligadas a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad,
conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores
con discapacidad.

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibición para contratar, la persona licitadora propuesta
como adjudicataria deberá presentar:

• Certificado  de  la  empresa en  que  conste  tanto  el  número  global  de  personas  trabajadoras  de
plantilla,  como  el  número  particular  de  personas  trabajadoras  con  discapacidad  en  la  misma
conforme al modelo establecido en el Anexo X.

• En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas,
deberán aportar  declaración  de excepcionalidad y  una  declaración  con  las  concretas  medidas
aplicadas. 

h)  Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que tengan 50 o
más personas trabajadoras deberán acreditar que  cuentan con un plan de igualdad,    inscrito en el Registro  
laboral  correspondiente8,  conforme a lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley Orgánica 3/2007).

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibición para contratar, la persona licitadora propuesta
como adjudicataria deberá presentar:

• Plan de igualdad inscrito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al
tiempo de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

• No obstante, se considerará suficiente la solicitud de inscripción del plan de igualdad siempre que, a
la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, hayan transcurrido tres meses o más desde
que se presentó la solicitud, sin que hubiera recaído resolución expresa sobre la procedencia de la
inscripción.

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los términos
expuestos, antes de proceder a su exclusión de la licitación se le otorgará un plazo de 3 días naturales para que
demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se encuentra en condiciones de cumplir con
cualquiera de las exigencias de los dos párrafos anteriores.

i) Garantía definitiva.

1. Las personas licitadoras que hubieran presentado las mejores ofertas deberán constituir a disposición del
órgano de contratación una garantía del 5% del precio final ofertado9, excluido el IVA, salvo que en el Anexo I-

8 Redacción dada tras introducirse la obligatoriedad de inscripción en el Registro laboral correspondiente en la redacción dada al artículo
71.1.d) de la LCSP por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

9 En caso de tratarse de  Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendrán que aportar el 25% de las garantías que hubieren de constituir,
conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011.
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apartado 7 se haya eximido de la obligación de constituir garantía definitiva. No obstante, cuando el precio del
contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al
presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva a centros especiales de empleo de
iniciativa social o a empresas de inserción, no procederá la exigencia de la garantía definitiva, salvo en los
casos  en  los  que  el  órgano  de  contratación,  por  motivos  excepcionales,  lo  considere  necesario  y  así  lo
justifique motivadamente en el expediente. 

2.  La persona contratista,  tras recibir el requerimiento de documentación previa a la adjudicación, tendrá la
facultad de constituir la garantía por los siguientes medios: 

- Mediante retención en el precio. 

- Mediante aval, prestado por entidad de crédito, establecimiento financiero de crédito o por sociedades
de garantía recíproca autorizados para operar en España.

- Mediante seguro de caución, otorgado por una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo.

En los dos supuestos anteriores deberá constar en los respectivos documentos el visado que acredite el
previo bastanteo del poder, efectuado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, conforme a lo
dispuesto en el artículo 86.3 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General
de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio.

- Mediante inmovilización de valores de deuda pública. 

- En efectivo.

- Además, la persona licitadora podrá también optar porque un porcentaje de la misma sea constituida
por los anteriores medios y el resto mediante retención en el precio. 

En los  contratos financiados con fondos  europeos,  de conformidad con lo  establecido en el  artículo 29  del
Decreto-ley 3/2021, la garantía se constituirá preferentemente mediante retención en el precio. No obstante, la
persona contratista tiene la facultad de constituir la garantía por los otros medios arriba enunciados.

3. Respecto a la forma y condiciones de constitución de la garantía, en el caso de que se opte por la retención del
precio, el órgano de contratación retendrá en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la
constitución de la garantía definitiva o, de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta
completarla. El importe retenido será devuelto a la persona contratista cuando finalice el plazo de garantía del
contrato.

Para el  resto de medios,  la  constitución de la  garantía  se realizará  ante la Caja General  de Depósitos de la
Comunidad Autónoma, por medios electrónicos, a través de la sede electrónica general de la Administración de la
Junta  de  Andalucía,  a  la  que  se  podrá  acceder  directamente  a  través  de  la  dirección
https://www.junta  deandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp   o,  en  su
defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucía.

4. Además, cuando así se indique en el Anexo I-apartado 7 y de conformidad con el artículo 107.2 de la LCSP, se
podrá exigir una  garantía complementaria de hasta un 5  % del precio final ofertado, pudiendo alcanzar la
garantía  total  un  10  % del  citado  precio.  Asimismo  se  indicará  en  el  referido  anexo  si  la  garantía
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complementaria  es  únicamente  exigible  a  personas  adjudicatarias  cuyas  ofertas  resultaran
inicialmente incursas en presunción de anormalidad.

5. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva se realizará: 

• Cuando se opte por la  retención en precio, mediante declaración, conforme al modelo del Anexo XI,
por la que se manifieste la decisión de la persona licitadora de constituir la garantía definitiva mediante
retención en el  precio.  En caso de que la persona licitadora opte por la constitución de la garantía
definitiva mediante retención parcial en el precio, indicará la parte que solicita que le sea retenida, así
como la parte de la garantía que ha constituido ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad
Autónoma.

• En los demás casos  , la constitución de la garantía quedará acreditada con el resguardo expedido por la
Caja General, el cual será consultado directamente por el órgano de contratación sin que tenga que
aportarse por la persona licitadora.

• En caso de que se haya exigido garantía provisional  , se presentará declaración, conforme al modelo del
Anexo XI, optando por aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o por proceder a una
nueva  constitución  de  esta  última,  en  cuyo  caso  la  garantía  provisional  se  extinguirá  y  devolverá
simultáneamente a la constitución de la definitiva.

6. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles a
la persona contratista, esta deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de
quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo,
deberá reajustarse la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el
plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique a la persona  adjudicataria el acuerdo de
modificación.

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del plazo
de garantía señalado en el Anexo I-apartado 13 y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin
culpa de la persona contratista, previo informe del responsable del contrato acreditativo de tal cumplimiento.

En el supuesto de recepción parcial solo podrá la persona contratista solicitar la devolución o cancelación de
la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el Anexo I-apartado 7.

j) Declaración responsable de protección de menores.

En caso de que  la ejecución del contrato implique contacto habitual con menores por parte del personal de la
persona adjudicataria adscrito al mismo, se presentará:

• Declaración responsable,  conforme al modelo del Anexo  II, donde esta deberá especificar que dicho
personal cumple con el requisito previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

k)  Declaración de ubicación de servidores y servicios asociados.

Cuando la ejecución del  contrato requiera el tratamiento por   la persona   contratista de datos personales por  
cuenta de la persona responsable del tratamiento, se deberá aportar:

• Declaración, conforme al Anexo XIII, en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, según lo establecido en
el artículo 122.2.c) de la LCSP. 
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Cualquier  cambio  que  afecte  en  el  futuro  a  la  citada  declaración  deberá  ser  comunicada  por  medios
electrónicos al órgano de contratación con carácter inmediato, constituyendo una obligación esencial a los
efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

l) Documentación a presentar en contratos financiados con fondos del PRTR.

l.1.- Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.  

• Se deberá  acreditar la  inscripción  en el  Censo de  empresarios,  profesionales y  retenedores  de  la
Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria,  que  debe  reflejar  la  actividad  efectivamente
desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.

l.2.- Datos básicos de la persona titular real de la entidad beneficiaria final de los fondos.  

Se deberán acreditar los datos básicos de la persona titular real de la entidad beneficiaria final de los fondos. De
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, sobre la
obligación de aportar información sobre la identificación de los perceptores finales de los fondos, se presentará:

• Una  declaración responsable, conforme al modelo del Anexo XV,  donde se indique el nombre y
fecha de nacimiento de la persona o personas titulares reales de la entidad beneficiaria de los fondos
del PRTR, tanto de la propia persona contratista como de las posibles subcontratistas. 

El concepto de “titular real” deberá entenderse tal y como se define en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva
(UE)  2015/849 del  Parlamento y del  Consejo,  en los  términos en los  que se determine por el  Ministerio  de
Hacienda  y  Función  Pública,  con  la  finalidad  de  dar  cumplimiento  a  la  exigencia  del  artículo  22.d)  del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. 

Hasta tanto se determinen por el Ministerio de Hacienda y Función Pública los términos en que, a estos efectos,
ha de  identificarse el  titular  real  de la persona perceptora de los  fondos del  PRTR,  de conformidad con lo
dispuesto en el precitado punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849, y en el artículo 4 de la ley 10/2010,
de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en la redacción dada
al mismo por el apartado 2 por el art. 3.4 del Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril) se entenderá por titular real:

i. La  persona  o  personas  físicas  por  cuya  cuenta  se  pretende  obtener  los  fondos  o  ejecutar  las
actuaciones propias del contratista.

ii. La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un
porcentaje  superior  al  25  por  100  del  capital  o  de  los  derechos  de  voto de  una  persona  jurídica
perceptora de fondos o contratista, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la
gestión de una persona jurídica perceptora de fondos o contratista. Se exceptúan las sociedades que
coticen en un mercado regulado de la Unión

iii. En el supuesto de que no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un
porcentaje  superior  al  25  por  100  del  capital  o  de  los  derechos  de  voto  de  la  persona  jurídica
perceptora de fondos o contratista, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la
persona  jurídica  perceptora  de  fondos  o  contratista,  se  considerará  que  ejerce  dicho  control  el
administrador o administradores o la persona física representante del administrador persona jurídica
perceptora de fondos o contratista.

iv. La persona o personas físicas que sean beneficiarias o controlen un porcentaje superior al 25 por 100
de los bienes de una persona o instrumento jurídico perceptor de fondos o contratista, o, cuando los
beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o
actúa principalmente la persona o instrumento jurídico.
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v. Cuando no exista una persona física que posea o controle directa o indirectamente el 25 por
100 o más de los bienes mencionados en  la letra anterior, tendrá la consideración de titular real la
persona o persona físicas en última instancia responsables de la dirección y gestión del instrumento o
persona jurídica, incluso a través de una cadena de control o propiedad.

vi. En el caso de Fundaciones o Asociaciones, tendrán la consideración de titulares reales las personas
naturales que posean o controlen un 25 por 100 o más de los derechos de voto del Patronato u órgano
de representación de la Asociación, teniendo en cuenta los acuerdos o previsiones estatutarias que
puedan afectar a la determinación de la titularidad real.  Cuando no existan personas naturales que
cumplan estos requisitos, tendrán la consideración de titular real los miembros del Patronato y, en el
caso de las Asociaciones, los miembros del órgano de representación o Junta Directiva.

l.3.- Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI).  

• La persona adjudicataria deberá presentar una declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI),
conforme al modelo del Anexo  -B, como medida de detección de posibles conflictos de interés y al
objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública, tanto de la propia
persona contratista como de las posibles subcontratistas.

l.4.- Cesión y tratamiento de datos y cumplimiento de los principios transversales del PRTR.  

Además, se deberá presentar:

• Una  declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del
PRTR, según el modelo recogido como Anexo XVIII.

• Una declaración de compromiso de cumplimiento de los principios transversales del PRTR, según el
modelo recogido como Anexo XIX del presente pliego.

m) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas.

m.1.- Cuando la empresa   que haya presentado la mejor oferta   vaya a intervenir en el proceso de subcontratación  
en el sector de la construcción como contratista o subcontratista, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción (en adelante, Real Decreto 1109/2007), se presentará:

• Certificación de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de
la Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio.

m.2.- Cuando la empresa   que haya presentado la mejor oferta se encuentre   incluida en el ámbito de aplicación  
del Real Decreto 1109/2007, y desplace personas trabajadoras a España, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999,
de  29  de  noviembre,  sobre  desplazamiento  de  trabajadores  en  el  marco  de  una  prestación  de  servicios
transnacional,  deberá presentar:

• Certificación de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se
vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios en España.

3.  Presentada  la  documentación a  través  de  SiREC-Portal  de licitación electrónica,  la  Mesa  de  contratación
procederá a su examen.

Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de contratación procederá a su exclusión del
procedimiento de adjudicación.

Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observase defectos u omisiones
subsanables  en  la  misma,  lo  notificará  por  medios  electrónicos  a  través  de  SiREC-Portal  de  licitación
electrónica  y  lo  comunicará  a  través  del  perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación,  a  la  persona
licitadora  concediéndole  un  plazo  de  tres  días  naturales  para  que  los  corrija  o  subsane,  presentando  la
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documentación que proceda a través de SiREC-Portal de licitación electrónica. Si en el plazo concedido no
procede a la subsanación de la documentación, será excluida del procedimiento de adjudicación.

El plazo de tres días naturales contemplado en el párrafo anterior podrá reducirse hasta la mitad por exceso en
caso de urgencia.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la persona
licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si
se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, de
conformidad con lo previsto en el artículo 150.2 del citado texto legal.

El plazo de tres días naturales contemplado en el párrafo anterior podrá reducirse hasta la mitad por exceso en
caso de urgencia.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a solicitar la misma documentación a la licitadora
siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta
que se presente correctamente la documentación exigida.

10.8. Adjudicación del contrato.

Una vez comprobado que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la mejor oferta es
correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes , plazo
que podrá reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la adjudicataria y a las
restantes  personas licitadoras y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de
15 días, el cual podrá ser reducido hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a
la formalización del contrato.

La notificación se realizará por medios electrónicos y deberá contener, en todo caso, la información necesaria
que  permita  a  las  personas  interesadas  en el  procedimiento  interponer  recurso  suficientemente  fundado
contra la decisión de adjudicación.

En el  caso de que  la  adjudicataria  sea una unión temporal  de  empresas deberá  aportar,  en  un plazo no
superior a veinte días naturales desde que se notifique la adjudicación, copia electrónica, sea auténtica o no,
de la escritura pública de formalización de la misma a través de SiREC-Portal de licitación electrónica, cuya
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses, plazo que podrá reducirse hasta la mitad por
exceso en caso de urgencia, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el
Anexo I-apartado 6.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar a la persona adjudicataria del contrato sea el del precio,
la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de
las proposiciones. 
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Los plazos indicados en los párrafos anteriores se ampliarán en quince días hábiles, o  la mitad por
exceso en caso de urgencia, cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de
anormalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.4 de la LCSP.

Si la proposición se contuviera en más de un sobre electrónico, de tal forma que éstos deban abrirse en varios
actos independientes, el plazo anterior se computará desde el primer acto de apertura del sobre electrónico
que contenga una parte de la proposición.

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no adjudicar o celebrar
el  contrato  por  razones  de  interés  público  debidamente  justificadas  en  el  expediente,  o  desistir  del
procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de
preparación  del  contrato  o  de  las  reguladoras  del  procedimiento  de  adjudicación.  En  ambos  casos,  se
compensará a las personas licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el Anexo I-apartado 6. En
el caso de que no se establezca cantidad, para el cálculo de la compensación se utilizarán los criterios de
valoración empleados para la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del
procedimiento administrativo común.

10.9. Formalización del contrato.

Antes de la formalización del contrato se procederá, en su caso, a la previa fiscalización del compromiso del
gasto por la Intervención correspondiente.

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.

a) Plazo para formalización

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, el órgano de contratación
no podrá proceder a la formalización del contrato hasta que hayan transcurrido diez días naturales a partir del
día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del contrato. 

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  hubiera  interpuesto  recurso  que  lleve  aparejada  la  suspensión  de  la
formalización del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de
adjudicación, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán por medios electrónicos a la
persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, plazo que podrá reducirse hasta la mitad por exceso
en caso de urgencia.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras, plazo que podrá
reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia, en la forma prevista en el artículo 151.2 de la LCSP.

b) Formalización electrónica

El contrato se formalizará por medios electrónicos en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las  condiciones de la licitación constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a  cualquier
registro público. 

Simultáneamente con la firma electrónica del contrato, deberá ser firmado electrónicamente por la persona
adjudicataria  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

La persona contratista habrá de designar obligatoriamente, a la firma del contrato, una persona representante
responsable de la dirección de los trabajos que deberá ser un técnico o técnica competente en las materias
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objeto del mismo, que será la encargada de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir las instrucciones
precisas al personal adscrito a la ejecución del objeto del contrato, provenientes de la persona responsable
del contrato para garantizar su correcta ejecución.

c) Perfección del contrato

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entenderá
celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.

d) Publicación

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se publicará en el perfil
de contratante del órgano de contratación en un plazo no superior a quince días, tras el perfeccionamiento del
contrato.

Cuando  el  contrato  esté  sujeto  a  regulación armonizada,  el  anuncio  de  formalización  deberá  publicarse,
además, previamente, en el  DOUE. El órgano de contratación enviará el anuncio de formalización al DOUE a
más tardar 10 días después de la formalización del contrato.

e) Consecuencias de la falta de formalización por causas imputables a la adjudicataria.

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si  se hubiera constituido, sin
perjuicio de la aplicación de la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.2. b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 10.7 del presente
pliego a través de SiREC-Portal  de licitación electrónica.
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III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

11.  Persona  responsable  del  contrato,  dirección  facultativa  e  inspección  de  las  obras.  Unidad  de
seguimiento y ejecución.

El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato a la que le corresponderá
coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la Administración frente a
la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él,
pudiendo estar auxiliada por una unidad encargada del seguimiento y ejecución o una entidad contratada a
tal efecto.

El responsable del contrato, así como toda persona que intervengan en funciones de control y seguimiento de
la ejecución del contrato, deberán presentar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), en el
modelo que  se incorpora como Anexo  -A o  Anexo  -B,  según corresponda,  como medida  de  detección de
posibles conflictos de interés y al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación
pública. Dicha DACI será suscrita al inicio del desarrollo de las respectivas funciones de control o seguimiento.

Las facultades de la persona responsable del contrato serán ejercidas por la Dirección Facultativa, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El
órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los
citados preceptos que encargue a la persona responsable del contrato.

Corresponderá a la persona responsable del contrato las funciones que se prevén en el artículo 62 de la LCSP y
en concreto:

a) Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación.

b) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en
virtud del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecución. 

c) Informar al  órgano de contratación de los eventuales incumplimientos y,  en su caso, proponer la
resolución del contrato o la imposición de penalidades.

d) Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la ejecución del
contrato,  en  los  términos  establecidos  en  la  LCSP  y  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares en el plan de trabajo o cualquier otra modificación material en la ejecución del contrato.

e) Proponer al órgano de contratación las modificaciones que resulte necesario introducir.

f) Proponer la  imposición de penalidades y/o reclamación de indemnizaciones por incumplimientos
contractuales.

g) Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del
contrato así como en los de devolución o cancelación de garantías.

h) Conformar las facturas derivadas de la ejecución del contrato.

i) Cuando el contrato esté financiado con fondos del PRTR, realizar el seguimiento del cumplimiento de los
hitos y objetivos que la entidad contratante haya comprometido alcanzar con el contrato en cuestión, así
como las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y para no causar un daño
significativo al medio ambiente, sin perjuicio de las facultades del órgano de contratación.

Las instrucciones dadas por la persona responsable del  contrato serán de obligado cumplimiento para la
persona contratista, que asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos que
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ejecute, siendo inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando
la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de
la ejecución del contrato.

La persona responsable y su personal  colaborador,  acompañados por la  persona delegada de la  persona
contratista, tendrán libre acceso a a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y los
medios  necesarios  para  la  realización  de  las  actuaciones  pertinentes,  así  como  acceso  al  Libro  de
Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LRSSC.

La persona contratista  aportará cuanta documentación y precisiones le  sean requeridas por el  órgano de
contratación  durante  la  ejecución  del  contrato.  Cuando  la  persona  contratista,  o  personas  de  ella
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecución de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la apertura de catas
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos
derivados  del  reconocimiento  y  subsanación.  En  caso  contrario,  la  persona  responsable  certificará  la
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del
proyecto.

Asimismo,  podrá ordenar  la  realización de  ensayos y  análisis  de materiales  y  unidades  de obra y  que se
recaben  los  informes  específicos  que  en  cada  caso  resulten  pertinentes,  siendo  a  cargo  de  la  persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la Obra
y  la  Coordinación  de  la  Seguridad  en  la  Obra,  y  la  condición  de  responsable  del  contrato,  podrá  ser
desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico por ella
contratado.

La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de discordancias
entre  los  documentos  del  proyecto,  tampoco  podrá  adoptar  decisión  alguna  que  pueda  implicar  la
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la
cláusula 18.1.2 del presente pliego.

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa,
no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En  la  oficina  de  obras  deberá  existir  un  Libro  de  Órdenes,  un  Libro  de  Incidencias  y  un  Libro  de
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección
Facultativa  de  la  obra  haga  constar,  por  escrito,  las  instrucciones  que,  periódicamente  y  para  el  mejor
desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de
dudas que se puedan plantear en relación con la realización de las obras.
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Con independencia de lo dispuesto hasta ahora, en el Anexo I-apartado 13 se establecerá la unidad
encargada del seguimiento y ejecución  del contrato, de conformidad con el artículo 62 de la LCSP. La misma
tendrá libre acceso a las obras e instalaciones así como a la documentación necesaria para el desarrollo de las
obras y estará facultado para dar instrucciones a la persona responsable del contrato. Ostenta las facultades
de inspección de las actividades desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecución del contrato,
en los términos y con los límites establecidos en la normativa aplicable para cada tipo de contrato.

12. Ejecución del contrato.

La ejecución del contrato se llevará a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado. 

Las  comunicaciones  y  notificaciones  con  la  persona  contratista  derivadas  de  la  ejecución  posterior  del
contrato en el ejercicio de las competencias del órgano de contratación se realizarán por medios electrónicos
en la medida que SiREC-Portal de licitación electrónica así lo permita. Quedan excluidas, a estos efectos, las
comunicaciones y notificaciones que efectúe la persona responsable del contrato.

12.1. Condiciones de ejecución.

La  ejecución  del  contrato  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  de  la  persona  contratista,  sin  perjuicio  de  lo
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le
sirve  de  base,  y  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  para  su  interpretación  técnica  diere  a  la  persona
contratista la Dirección facultativa de las obras.

Asimismo, la persona contratista estará obligada a recabar de  las personas trabajadoras para el acceso y el
ejercicio  a  las  profesiones,  oficios  y  actividades,  que  impliquen  contacto  habitual  con  menores,  una
certificación  negativa  del  Registro  Central  de  Delincuentes  Sexuales  que  garantice  el  no  haber  sido
condenadas  por  sentencia  firme  por  algún  delito  contra  la  libertad  e  indemnidad  sexual,  que  incluye  la
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual
y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

En los contratos que se financien con cargo al PRTR, la persona contratista está obligada a:

• Facilitar la información que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los hitos y
objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecución contribuye el contrato.

• Cumplir  las obligaciones derivadas de cualquiera de los  documentos contractuales  en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control,

• Velar por que en la ejecución de las actuaciones contratadas, no se perjudicará significativamente al
medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo
y  del  Consejo  de  18  de  junio  de  2020  relativo  al  establecimiento  de  un  marco  para  facilitar  las
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088- no causar un daño
significativo al medio ambiente.

• Cumplir la normativa en materia de información, comunicación y publicidad del PRTR.

• Asumir el  mantenimiento de una adecuada pista de auditoría  de las  actuaciones realizadas en el
marco de este contrato, y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte.

12.2. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de
otro orden.

En  el  Anexo  I-apartado  9 se  indicarán  las  condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato,  de  carácter
económico, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, entre otras
las  enumeradas en el apartado 2 del artículo 202 de las LCSP, debiendo estar todas ellas vinculadas al objeto
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del contrato, no ser discriminatorias y ser compatibles con el derecho comunitario, así como las penalidades
por su incumplimiento, conforme a lo previsto en el artículo 192.1 de la LCSP, o si se les atribuye el carácter de
obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la citada Ley.

Cuando  el  incumplimiento  de estas  condiciones  especiales  no  se tipifique  como causa  de  resolución del
contrato, se indicará en el Anexo I-apartado 9 si el mismo podrá ser considerado como infracción grave a los
efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

Si la ejecución del  contrato implica la cesión de datos por parte del  órgano de contratación a la persona
contratista, en el Anexo I-apartado 9 se indicará una condición especial de ejecución que haga referencia a la
obligación de la persona contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
protección  de  datos,  debiéndose  indicar  que  esta  obligación  tiene  el  carácter  de  obligación  contractual
esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todas las personas subcontratistas
que participen en la ejecución del contrato.

12.3. Confidencialidad, protección de datos y conservación de la documentación.

12.3.1. Confidencialidad

La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le atribuya el referido carácter en el Anexo I-apartado 13 o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco
años desde el conocimiento de esa información, salvo que en el mismo apartado del citado Anexo I-apartado
13 se establezca un plazo mayor. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas
o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía, y será necesario que con la
formalización del contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo de confidencialidad recogido en el
Anexo XIV del pliego.

La persona contratista no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, dibujos
ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceras personas su publicación.

La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o
mediante acuerdos con terceras personas cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.

12.3.2. Protección de datos.

La persona contratista, deberá cumplir el RGPD, la Ley Orgánica 3/2018 y demás normativa de aplicación en
vigor en materia  de protección de datos.  El  sometimiento de la  persona contratista  a  la normativa sobre
protección de datos constituye una obligación esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1
del artículo 211 de la LCSP.

Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la LCSP, la persona contratista tendrá
la consideración de persona encargada del tratamiento en los casos en que la contratación implique el acceso
de  la  persona  contratista  a  datos  de  carácter  personal  de  cuyo  tratamiento  sea  responsable  la  entidad
contratante. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se
cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de éste deberán de constar por
escrito.

A. Tratamiento de datos personales

Cuando la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por
cuenta  de la persona responsable del tratamiento, la persona contratista deberá tratar los datos personales
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de los cuales la entidad contratante es responsable de la manera que se especifica en el Anexo I-
apartado 16 de este pliego, que describe en detalle los datos personales a proteger, el tratamiento a realizar y
las medidas a implementar, así como la finalidad para la cual se cederán los datos personales al amparo de lo
dispuesto  en  los  artículo  116.1  y  122.2  a)  de  la  LCSP.  El  cumplimiento  de  esta  obligación es  de  carácter
esencial, de modo que su incumplimiento dará lugar a la resolución contractual, en los términos del artículo
211.1 f) de la LCSP.

En caso de que, como consecuencia de la ejecución del contrato, resultara necesaria la modificación de lo
estipulado en el Anexo I-apartado 16 “Tratamiento de Datos Personales”, la persona adjudicataria lo requerirá
razonadamente  y  señalará  los  cambios  que  solicita.  En  caso  de  que  la  entidad  contratante  estuviese  de
acuerdo con lo solicitado emitiría un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el
detalle del tratamiento.

Por  lo  tanto  sobre  la  entidad  contratante  recaen  las  responsabilidades,  establecidas  en  la  normativa  de
aplicación,  de  la  persona responsable  del  tratamiento  mientras  que  la  persona  adjudicataria  ostenta  las
establecidas para la persona encargada del tratamiento. No obstante, si esta última destinase los datos a otra
finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del presente pliego y/o la normativa
vigente, será  considerada  también como Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho caso de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

En el supuesto de que la ejecución del objeto del contrato no implique el tratamiento de datos de carácter
personal por parte de la persona contratista y,  por tanto, ésta no deba tener la consideración de persona
Encargada del Tratamiento, se le eximirá del cumplimiento de las correspondientes obligaciones conforme a
lo dispuesto en el Anexo I-apartado 16.

No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad adjudicataria, de forma accidental o
accesoria,  fuera  conocedor  de  información  de  datos  de  carácter  personal  relativa  a  las  actividades  de
tratamiento  del  órgano  de  contratación,  se  deberá  observar  estrictamente  el  deber  de  secreto  y
confidencialidad, siguiendo en todo momento las indicaciones de la persona responsable del tratamiento de
la entidad contratante, no pudiendo utilizar dicha información para ninguna finalidad distinta a la derivada de
la ejecución del objeto del contrato. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del RGPD.

B. Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, la persona adjudicataria se obliga a garantizar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a)  Tratar  los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el  presente pliego o demás
documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato, salvo que esté obligada a ello en virtud del
Derecho de la Unión o nacional  que se aplique  a la persona encargada; en tal  caso,  la persona encargada
informará  a la persona  responsable de esa exigencia legal previa al  tratamiento, salvo que tal  Derecho lo
prohíba por razones importantes de interés público.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del presente
contrato.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el
artículo  32  del  RGPD,  así  como  observar  y  adoptar  las  medidas  técnicas  y  organizativas  de  seguridad
necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los
que tenga acceso.

En particular,  y sin carácter limitativo,  se obliga a aplicar las medidas de protección del  nivel  de riesgo y
seguridad detalladas en el Anexo I-apartado 16. 
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d)  Mantener la  más absoluta confidencialidad  sobre  los  datos  personales  a  los  que tenga acceso para la
ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el
que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase
del tratamiento por cuenta de la persona adjudicataria, siendo deber de la persona adjudicataria instruir a las
personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de
la terminación de la ejecución del objeto del contrato o de su desvinculación.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este pliego y garantizar
que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir
con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener
a disposición del órgano de contratación dicha documentación acreditativa.

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas
a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa de la persona Responsable del Tratamiento, no
comunicar, ceder ni difundir los datos personales a terceras personas, ni siquiera para su conservación.

h) Nombrar  una persona Delegada  de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y
comunicarlo al órgano de contratación, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y
datos  de  contacto  de  la(s)  persona(s)  física(s)  designada(s)  por  la  persona  adjudicataria  como  sus
representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales (representantes  de la persona Encargada de
Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las
vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, según corresponda y
se instruya en el Anexo I-apartado  16, a devolver o destruir (i)  los Datos Personales a los que haya tenido
acceso; (ii) los Datos Personales generados por  la persona adjudicataria por causa del tratamiento; y (iii) los
soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se
permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la
destrucción.  La persona Encargada del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo
que puedan derivarse responsabilidades de su relación con la persona Responsable del Tratamiento. En este
último caso,  los  Datos Personales se conservarán bloqueados y  por el  tiempo mínimo,  destruyéndose de
forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j)  Según corresponda y  se indique en el  Anexo I-apartado  16, a llevar a  cabo el  tratamiento de los  datos
personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que
en el citado Anexo se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control del órgano de contratación o
bajo  el  control  directo  o  indirecto  de  la  persona  adjudicataria,  u  otros  que  hayan  sido  expresamente
autorizados por escrito por el mismo, según se establezca en dicho Anexo en su caso, y únicamente por  las
personas usuarias o perfiles de  personas usuarias asignados a la ejecución del objeto de este pliego.

k)  Salvo  que  se  indique  otra  cosa  en  el  Anexo  “Tratamiento  de  Datos  Personales”  o  se  instruya  así
expresamente por el  órgano de contratación, a tratar los Datos Personales dentro del  Espacio Económico
Europeo  u  otro  espacio  considerado  por  la  normativa  aplicable  como  de  seguridad  equivalente,  no
tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni  a través de cualesquiera subcontratistas   autorizadas
conforme a lo establecido en este pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté  obligada a ello en
virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.

En el caso de que por causa de Derecho nacional  o de la Unión Europea   la persona adjudicataria se vea
obligada a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos,   la persona adjudicataria informará por
escrito al órgano de contratación de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y
garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al mismo, salvo que el
Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.
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l)  De  conformidad  con  el  artículo  33  del  RGPD,  comunicar  al  órgano  de  contratación,  de  forma
inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a
su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación
y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que
haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su
disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta
en conocimiento  de   terceras  personas de  los  datos  e  informaciones  obtenidos  durante  la  ejecución del
contrato.  Comunicará con diligencia información detallada al  respecto,  incluso concretando qué  personas
interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando  una  persona  ejerza un derecho  de  acceso,  rectificación,  supresión y  oposición,  limitación del
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros
reconocidos  por  la  normativa  aplicable  (conjuntamente,  los  “Derechos”),  ante  la  persona  Encargada  del
Tratamiento, ésta  debe comunicarlo al órgano de contratación con la mayor prontitud. La comunicación debe
hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del  día laborable siguiente al  de la recepción del
ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien
ejerce el derecho.

La persona adjudicataria asistirá al órgano de contratación, siempre que sea posible, para que ésta pueda
cumplir y dar respuesta a los ejercicios de derechos.

n) Colaborar con el órgano de contratación en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas
de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a
las autoridades competentes o  las personas interesadas, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de
impacto  relativas  a  la  protección  de  datos  personales  y  consultas  previas  al  respecto  a  las  autoridades
competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.

Asimismo,  pondrá  a  disposición del  mismo,  a  requerimiento  de  éste,  toda  la  información necesaria  para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y
colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Junta de Andalucía.

ñ)  En los  casos en que  la  normativa  así  lo  exija,  llevar,  por  escrito,  incluso en formato  electrónico,  y  de
conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta del órgano de contratación, responsable del tratamiento, que contenga, al
menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.

o)  Disponer  de  evidencias  que  demuestren  el  cumplimiento  de  la  normativa  de  protección  de  datos
personales y del deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre el grado de cumplimiento o
resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición del órgano de contratación a su requerimiento.
Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición toda información, certificaciones y auditorías
realizadas en cada momento.

p) Derecho de información:  la persona encargada del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos,
debe facilitar  la  información relativa a  los  tratamientos  de  datos  que  se van a realizar.  La redacción y  el
formato en que se facilitará la información se debe consensuar con la persona responsable antes del inicio de
la recogida de los datos.

La  presente  cláusula  y  las  obligaciones  en  ella  establecidas,  así  como  el  Anexo  I-apartado  16 relativo  al
Tratamiento  de  Datos  Personales  constituyen  el  contrato  de  encargo  de  tratamiento  entre  el  órgano  de
contratación y la persona adjudicataria a que hace referencia el artículo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y
demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación objeto de este contrato,
prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de
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secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del
contrato.

C. Subencargos de tratamiento asociados a subcontrataciones.

Cuando se produzca una subcontratación con  terceras personas de la ejecución del  contrato y  la persona
subcontratista deba acceder a Datos Personales, la persona adjudicataria lo pondrá en conocimiento previo
del órgano de contratación, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que éste decida,
en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación.

En todo caso, para su autorización es requisito que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el tratamiento de datos personales por parte  de la persona  subcontratista se ajuste a la legalidad
vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del órgano de contratación.

- Que  la  persona  adjudicataria  y  la  empresa  subcontratista  formalicen  un  contrato  de  encargo  de
tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual será
puesto a disposición del órgano de contratación.

La  persona  adjudicataria  informará  al  órgano  de  contratación  de  cualquier  cambio  previsto  en  la
incorporación  o  sustitución  de  otras  personas  subcontratistas,  dando  así  la  oportunidad  de  otorgar  el
consentimiento previsto en esta cláusula.  La no respuesta a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos
cambios.

D. Información sobre tratamiento de datos personales contenidos en este contrato y los necesarios para
su tramitación.

Los datos de carácter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su gestión serán tratados por
el órgano de contratación con la finalidad de llevar a cabo la gestión presupuestaria y económica del mismo,
siendo  la persona  responsable del  tratamiento el  que así  esté  designada  formalmente en el  ámbito de la
entidad.

La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal de un fin de interés público y el
ejercicio  de poderes públicos conferidos  a la persona  responsable del  tratamiento  por la  LCSP y  el  Texto
Refundido de la Ley General de Hacienda Pública y demás que regule los gastos públicos.

No se prevé la comunicación de datos de carácter personal a  terceras personas, salvo las impuestas por el
ordenamiento jurídico.  Los datos se conservarán por el  tiempo que exija la normativa sobre contratación
pública, hacienda pública y archivo con fines de interés público.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de
sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el órgano de contratación.

Puede  ejercer  estos  derechos  mediante  una  solicitud  dirigida  a  la  persona  responsable  del  tratamiento,
preferentemente  a  través  del  formulario  para  el  ejercicio  de  estos  derechos  disponible  en
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos.  Además  puede  solicitar  el  ejercicio  de  sus  derechos
solicitándolo por cualquiera de los medios para presentación de solicitudes y en cualquiera de los registros
conformes con la Ley 39/2015.

12.3.3. Conservación de la documentación.

En el  caso de que el  contrato se financie con fondos procedentes del  PRTR, conforme al  artículo 132 del
Reglamento (UE) 2018/1046, las personas contratistas mantendrán un registro y conservarán los documentos
justificativos,  los  datos  estadísticos y  demás documentación concerniente  a  la  financiación,  así  como los
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registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago
del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación. Este período será de tres años si la financiación es de un
importe inferior o igual a 60 000 EUR. 

Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones relativas a
compromisos jurídicos o relativos a investigaciones antifraude se conservarán hasta que dichas auditorías,
recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y
documentos relativos a investigaciones, la obligación de conservar los registros y documentos se aplicará una
vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas a la persona contratista. 

Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de copias compulsadas
de  originales,  bien  en  soportes  de  datos  comúnmente  aceptados,  entre  ellos  versiones  electrónicas  de
documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. Cuando existan versiones
electrónicas, no serán necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables
para que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.

13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El  Plan de  Seguridad  y  Salud  en el  trabajo,  cuando  fuere  exigible,  redactado  por  persona  técnica  con la
titulación  exigida  legalmente,  y  suscrito  por  la  empresa  adjudicataria,  deberá  ser  presentado  a  la
Administración, en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, al objeto de que pueda ser
aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedirá la
comprobación  del  replanteo  ni  la  autorización  del  inicio  de  la  obra,  si  bien  éstas  no  podrán  comenzar
efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la
firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará
constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en
la primera certificación.  

La  persona  contratista  vendrá  obligada  a  recoger  en  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  todas  las  medidas  y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las
normas  de  buena  construcción,  y  por  las  especificaciones  y  prescripciones  recogidas  en  el  Estudio  de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el
Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En
todo caso serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa
modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorización de la Administración antes de su retirada.
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13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

La  persona  contratista,  de  por  sí  o  como  sustituta  de  la  Administración,  está  obligada  a  gestionar  el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas  municipales  y  de  cualquier  otro  organismo  público  o  privado  sean  necesarios  para  el  inicio,
ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para
ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda.

Asimismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de
los  gastos  y  exacciones  derivados  de  los  impuestos,  licencias,  autorizaciones  y  requerimientos  referidos
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de
cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido
dichos trámites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica y
conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la adjudicataria del  contrato
celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de la presente cláusula.

Si  entendiera  que  las  liquidaciones  practicadas  no  se  ajustan  a  Derecho,  la  persona  contratista  quedará
legitimada  para  interponer  contra  las  mismas  los  recursos  pertinentes,  comunicando  este  extremo  a  la
Administración contratante.

13.3. Seguros.

La persona contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad, así
como los siguientes seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los
términos que, en su caso, se indiquen en el Anexo I-apartado 13:

1. Seguro a todo riesgo de construcción.

Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, la persona contratista deberá
tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por la suma asegurada indicada en el Anexo I-apartado
13 del presente PCAP, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización y
bienes  preexistentes  por  los  riesgos  de  incendio,  rayo,  explosión,  robo,  expoliación,  impacto,  impericia,
negligencia, actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de
diseño,  materiales  y  mano  de  obra;  incluyendo  los  gastos  por  horas  extraordinarias,  desescombrado,
demolición, medidas adoptadas por las Autoridades Públicas, etc. Deberá figurar como beneficiario, en caso
de siniestro, el órgano de contratación.

2. Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, la persona contratista deberá tener
suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra los
daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración o al
personal dependiente de la misma, con el límite mínimo por siniestro indicado en el anexo I- apartado 13 del
presente PCAP; e incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a la
Administración como promotora de las obras.

3. Seguro de responsabilidad decenal.

En  el  caso  de  que  así  se  indique  en  el  Anexo  I-apartado  13,  la  persona  contratista  deberá  cubrir  su
responsabilidad decenal con una póliza de seguro específica.
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Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los seguros que ya
tuviese concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en
este PCAP y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía
aseguradora por persona con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento de esta obligación.

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a la
suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto la persona contratista acredite el cumplimiento de
esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora
en el pago de las certificaciones o liquidación.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

En  el  plazo  de  30  días  desde  la  formalización  del  contrato,  la  persona  contratista  presentará  a  la
Administración relación detallada de los siguientes extremos: 

a)  Maquinaria,  medios  auxiliares,  servicios,  instalaciones  y  construcciones  provisionales  que  se
habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 

b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las obras.  

c) En el caso de que en el Anexo I-apartado 13 se establezca que la realización del control de calidad de la
obra  esté incluida  en el  contrato,  se  comunicará  la  identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o
representantes legales de la persona subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de esta para
ejecutar  la  prestación  por  referencia  a  los  elementos  técnicos  y  humanos  de  que  dispone  y  a  su
experiencia, debiendo estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el
control de calidad de la construcción y obra pública, y acreditando que la misma no se encuentra incursa
en prohibición de contratar, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de la LCSP.

d)  En su caso, propuesta de modificación del personal técnico de la empresa adscrito con carácter
permanente a la obra, según la documentación presentada para el cumplimiento de lo exigido en el
Anexo XX del presente pliego.

El personal técnico propuesto deberá reunir los requisitos de titulación, número, especialización y experiencia
exigidos al efecto en el Anexo I- apartado 4.

En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de la Administración.

La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se
refiera a  la  ejecución de  la  obra  y  quedará  adscrita  permanentemente  a  la  misma con dedicación plena
durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista
haya  presentado  en  debida  forma  los  documentos  anteriormente  señalados,  sin  que  ello  pueda  originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

14. Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el Anexo I-apartado  6 se establezca que la tramitación del expediente es ordinaria, se
procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la formalización del
contrato, salvo que en el Anexo I- apartado 13 se hubiese consignado uno menor, según lo previsto en el artículo
237 de la LCSP, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el  citado anexo se establezca que la tramitación es urgente, la comprobación del
replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir de la adjudicación del contrato, aunque no se haya
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formalizado  el  correspondiente  documento  público  o  contrato  administrativo,  siempre  que  se  haya
constituido la garantía definitiva correspondiente.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que sirve
de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren a la persona
contratista la Dirección Facultativa de las obras.  En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se
ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en los
términos establecidos en la cláusula 26.2 del presente pliego.

15. Programa de trabajo.

La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa de trabajo, que se ajustará al
modelo  proporcionado  por  el  órgano  de  contratación,  en  el  plazo  de  treinta  a  días,  contados  desde  la
formalización del contrato.

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP.

En todo caso, el programa de trabajo deberá ajustarse a los hitos y objetivos del PRTR, así como a los plazos
establecidos en el Anexo I- apartado 3, salvo que la Administración autorice la modificación del mismo. 

Dichos plazos temporales deben garantizar el cumplimiento de los hitos y objetivos que para esa inversión se
prevean en el componente del PRTR en el que se enmarque.

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su
presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de  modificaciones  o  el  cumplimiento  de  determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

16. Prescripciones para la ejecución de las obras.

16.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista.

1. El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del contrato
la  persona  contratista  cumple  las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral
establecidas  en el  derecho  de  la  Unión Europea,  el  derecho  nacional,  los  convenios  colectivos  o  por  las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular
las establecidas en el Anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de tomar
las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las personas licitadoras
cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. El  incumplimiento de estas obligaciones y, en
especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones
salariales  inferiores  a  las  derivadas  de  los  convenios  colectivos  que  sea  grave  y  dolosa,  dará  lugar  a  la
imposición de penalidades, en los términos previstos en la cláusula 17, si así se indica en el Anexo I-apartado
11.

2.  El  personal  adscrito  por  la  persona  contratista  a  la  prestación objeto del  contrato,  no  tendrá  ninguna
relación laboral  con la Administración,  bajo ningún concepto,  dependiendo exclusivamente de la persona
contratista,  quién  tendrá  todos  los  derechos  y  deberes  inherentes  a  su  calidad  de  persona  empresaria
respecto del mismo.

La persona contratista está obligada al  cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,  de
seguridad social y de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por
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tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; así como a cumplir las condiciones
salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, durante la
ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios
colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecución del contrato. La resolución
se acordará en los términos establecidos en el artículo 212.1 de la LCSP.

3. En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter
de persona empleadora,  así  como del  cumplimiento de cuantas normas regulan y  desarrollan la relación
laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y
otra,  sin  que  pueda  repercutir  contra  la  Administración  ninguna  multa,  sanción  o  cualquier  tipo  de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier  caso,  la  persona  contratista  indemnizará  a  la  Administración de  toda cantidad  que  se  viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolución judicial o administrativa.

4. Otras obligaciones:

La persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009,
de  7  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  que  regula  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Asimismo y conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1/2014 la persona adjudicataria estará obligada
a suministrar a la Administración, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.

16.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el Anexo I-apartado 13 se establezca que la realización del control de calidad de la obra está
incluida en el contrato, para la subcontratación de ésta, se estará a lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis no
podrán ser empresas vinculadas a la misma, en el sentido en que son definidas en el artículo  42 del Código de
Comercio y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control
de calidad de la construcción y obra pública.

2. El control de calidad de la obra incluirá:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que
han de reunir los mismos.

Los costes  de ejecución de  los  ensayos,  análisis,  pruebas  o  controles  preceptivos para  verificar  tales
condiciones,  se  considerarán  incluidos  en  los  precios  recogidos  en  el  proyecto  y  de  acuerdo  con  el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.

b)  Aquellos  otros  controles  y  análisis  que  no  vengan  impuestos  por  norma  alguna,  pero  que  estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del  Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o la
Persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto
de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora  hubiese  ofertado  como  mejora  en  la  licitación,  los  cuales  abarcarán  los  siguientes
conceptos:
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b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del trabajo
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad y de drenaje. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales donde
se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada.  Al  citado
informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y
abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido de
las certificaciones mensuales correspondientes.

3.  En  cualquier  caso,  los  gastos  de  ensayos  destinados  a  información,  verificación  o  comprobación  de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras,  serán abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y abonados por
la persona contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa autorización de
la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a
emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales
del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberá proveerse de
las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos,  sea cual fuere el lugar,  zona o
localidad de donde hayan de provenir. 

Si,  excepcionalmente,  en  los  documentos  contractuales  figurase  alguna  marca,  modelo  o  denominación
específicos de un producto industrial  para designar a éste,  se entenderá que tal  mención se refiere a las
calidades  y  características  de  dicho producto,  pudiendo  la  persona  contratista,  previa  conformidad  de  la
Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente
los citados requisitos de calidad y características.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales
a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos.

16.4. Oficina de obras.

Dentro del  perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, deberá
ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella
copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de
Órdenes,  Incidencias  para  el  control  y  seguimiento  del  plan  de  Seguridad  y  Salud  en  las  Obras,  y  el  de
Subcontratación,  el  Plan de  Seguridad  y  Salud,  y  cuanta  documentación sea asimismo  necesaria  para  el
correcto desarrollo de la ejecución de las obras.

16.5. Señalización de la obra y del edificio o infraestructura.

1. La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización:
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a) De la obra:

a.1) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras,
en lugares que sean determinados por la Administración.

Las dimensiones,  texto  y  número  de  carteles  serán determinados  en cada caso concreto  por  la
Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles  deberán ajustarse exactamente a los  modelos,  dimensiones,  materiales  y  demás
características  establecidas  en el  Manual  de  Señalización Corporativa  de  la  Junta de  Andalucía,
debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucía.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las obras
deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y estar
colocado en posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración reclamar
en  cualquier  momento  la  retirada  o  reubicación  de  cualquier  cartel  que  no  se  ajuste  a  los
mencionados requisitos.

Para  el  abono  de  la  primera  certificación  será  necesario  la  presentación  de  la  documentación
acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra.

a.2)  Adquirir  e  instalar  las  señalizaciones  de obras,  establecidas en el  Proyecto  y  en el  Plan de
Seguridad y  Salud aprobados por la Administración,  así  como las exigidas por las  disposiciones
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecución de las mismas.

b) Del edificio o infraestructura:

b.1) Adquisición y colocación de la señalización exterior,  la cual deberá asimismo ajustarse a los
modelos, dimensiones, materiales y demás características establecidas en el Manual de Señalización
Corporativa de la Junta de Andalucía, y ser adquiridas a las empresas homologadas al efecto por la
Junta de Andalucía.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar,
sus dimensiones, texto y número de elementos de señalización serán determinados en cada caso
concreto por la  Administración,  en función de las características y  emplazamiento del  edificio o
infraestructura.

b.2)  Adquisición  y  colocación  de  la  señalización  interior,  conforme  a  los  mismos  criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo,  montará  cualquier  otra  señalización  de  carácter  informativo  que  suministre  la
Administración a fin de mejorar las condiciones de seguridad e información.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la señalización que no
forme parte definitiva del propio edificio o infraestructura, deberá ser retirada una vez finalizadas las obras y
con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorización previa de la
Dirección Facultativa.  En los  supuestos de actuaciones con financiación europea por fondos de cohesión,
deberá procederse a la retirada a los dos años a partir de la finalización de las obras, coincidiendo con la
finalización del período de garantía de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, con excepción de la indicada
en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado,
se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
económica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocación de dicha señalización.
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16.6. Información y difusión de las obras.

En caso de que así se establezca en el Anexo I- apartado 13, la persona contratista hará frente a los siguientes
gastos:

1. Gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, los gastos
derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la publicación
del anuncio tipo en un diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma y en otro diario de gran difusión en
la provincia. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del precio del contrato.

2. Gastos derivados de la realización de un reportaje de vídeo, que recogerá las fases más significativas del
proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalización de las mismas, describiéndose en audio
la situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc.

Del  citado  reportaje  se  entregarán diez  ejemplares,  en  soporte  DVD,  así  como  los  originales  del  material
utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad
Corporativa de la Junta de Andalucía.

3. Gastos derivados de la edición de un folleto impreso a la finalización de la obra coincidiendo con la puesta en
servicio de la misma. Ello implicará el seguimiento fotográfico de la obra y de sus fases más significativas, desde el
estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotógrafo profesional seleccionado de mutuo acuerdo con el
órgano de contratación; los reportajes se entregarán en soporte digital.  El folleto divulgativo será de formato
tríptico o cuadríptico y se ajustará en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa de
la Junta de Andalucía y a las instrucciones del órgano de contratación, realizándose una tirada mínima de 500
ejemplares no venales para su difusión pública. La Administración conservará para su archivo una copia de los
documentos gráficos y fotográficos generados en la realización del folleto y podrá usarlos a discreción en sus
publicaciones, impresas o digitales, exposiciones y actividades públicas.

Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente quedarán de
propiedad exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos documentos, sin que puedan
ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización.

16.7. Cesión del contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podrán ser cedidos por  la persona  contratista a  una tercera persona siempre que las cualidades técnicas o
personales de la persona cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la
cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, lo que se señalará en su caso en el
Anexo I-apartado 13.

La persona  cedente debe tener ejecutado al menos un 20  % del importe del contrato y la cesión debe ser
autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a  una
tercera persona cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características de la persona contratista
si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesión podrá efectuarse siempre que  la persona cesionaria  tenga capacidad y solvencia suficiente para
contratar y deberá formalizarse en escritura pública.

La  persona  cesionaria quedará  subrogada  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que  correspondan  a  la
persona cedente.

16.8. Subcontratación.

1. De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP,  la persona  contratista
podrá concertar con terceras personas la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las
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excepciones  recogidas  en  el  presente  pliego,  lo  que  implicará  la  realización  de  una  parte  de  la
prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta  de la persona contratista, que está ligada a  ésta
por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que  la persona subcontratista solo queda
ligada ante  la persona contratista, no teniendo ésta acción directa contra esta Administración. No obstante, la
persona contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

En el Anexo I-apartado  10 se indicará si  las personas licitadoras tendrán la obligación de cumplimentar la
sección D, de la parte segunda del DEUC.

2. De conformidad con los artículos 75.4 y 215.2 e) de la LCSP, en el Anexo I-apartado 10 se especificará si hay
determinadas  tareas  críticas,  partes  o  trabajos  que,  en  atención  a  su  especial  naturaleza,  deberán  ser
ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión de
empresarios, por un participante en la misma, si se dieran los supuestos de los artículos 215.2 d) y e) de la
LCSP.

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de
la  competencia,  sin perjuicio  de  lo  establecido en la  LCSP respecto a  los  contratos  de carácter  secreto o
reservado, cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y en aquellos
contratos  cuya  ejecución  deba  ir  acompañada  de  medidas  de  seguridad  especiales  de  acuerdo  con
disposiciones legales o reglamentarias, lo que se indicará en el Anexo I-apartado 10.

3.  En  todo  caso,  la  persona  contratista deberá  comunicar  por  escrito  al  órgano  de  contratación,  tras  la
adjudicación del  contrato y,  a más tardar,  cuando inicie la ejecución de éste,  la intención de celebrar los
subcontratos,  señalando  la  parte  de  la  prestación que  se pretende  subcontratar  y  la  identidad,  datos  de
contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud
de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71
de la LCSP.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud.

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la
celebración del subcontrato si éste es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

Toda persona subcontratista debe ser informada de las obligaciones que la contratista principal ha adquirido
para la ejecución del contrato que le afecten directamente y/o tenga que cumplir, y especialmente, los hitos y
objetivos que se deben cumplir y los plazos temporales para su cumplimiento, las condiciones especiales de
ejecución, la sumisión al PMA, a la normativa laboral, social, medioambiental y de etiquetado verde y digital
cuyo cumplimiento de ha de garantizar.

4.  La persona subcontratista  deberá aportar  a  la contratista  una Declaración de Ausencia de Conflicto de
Interés (DACI) según el modelo recogido en el Anexo -B, como medida de detección de posibles conflictos de
interés y al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública.  Además, en los
contratos financiados por el  PRTR,  deberá aportar  una declaración de cesión y tratamiento de datos y  el
compromiso de cumplimiento de principios transversales, según los modelos recogidos como Anexos  XVIII y
XIX del presente pliego, junto con la información relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la
forma prevista en el Anexo XV.

Si el contrato se financiase con fondos del PRTR, las personas subcontratistas deberán acreditar la inscripción
en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de
licitación.
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5.  La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las
nuevas personas subcontratistas.

En el  Anexo I-apartado  10 se  indicarán las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas
anteriormente para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la persona
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratación, que en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede contener alguna de
las siguientes consecuencias:

a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 % del importe del subcontrato.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo
de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

6. Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de la
LCSP. En el Anexo I-apartado 10 se indicará si se prevé realizar pagos directos a las personas subcontratistas,
sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en
el artículo 215 de la citada Ley.

La  persona  subcontratista  que  cuente  con  la  conformidad  para  percibir  pagos  directos  podrá  ceder  sus
derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento
de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En
todo caso,  la  Administración podrá oponer  frente  a  la  persona cesionaria  todas las  excepciones causales
derivadas de la relación contractual.

7.  La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial  las
normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación  en  el  Sector  de  la  Construcción  (en  adelante,  LRSSC),  y  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la LRSSC.

La persona contratista  deberá obtener,  llevar en orden, al día y conservar  en la oficina de obras  el Libro de
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8
de  la  referida  Ley  y  13  a  16  del  mencionado  Real  Decreto,  en  el  que  la  empresa  constructora  mantenga
permanentemente  actualizada  la  relación  de  personas  subcontratistas  y  las  partidas  con  ellas  contratadas,
debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de
seguridad y salud.

Las infracciones de  lo  dispuesto  en la  LRSSC,  serán sancionadas  con arreglo a  lo  dispuesto en la  Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto.

8.  Los  pagos  efectuados  a  favor  de  la  persona  subcontratista  se  entenderán realizados  por  cuenta  de  la
persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de
abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de
la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que
participen en el mismo, si así se determina en el Anexo I-apartado 10, en los términos del artículo 217 de la
LCSP.
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En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando éste lo
solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público
contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestación dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales  (en adelante,  Ley
3/2004) en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de
las penalidades que se indican en el Anexo I-apartado 11. 

La garantía definitiva responderá de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el caso de que el valor estimado supere los 5 millones de euros y en el que el importe de la subcontratación
sea igual o superior al  30 % del  precio del contrato, las actuaciones de comprobación y la imposición de
penalidades  se  aplicarán  en  todo  caso,  en  relación  a  los  pagos  a  subcontratistas  que  hayan  asumido
contractualmente con la persona contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes de la
prestación.

9.  Las personas subcontratistas podrán solicitar a la persona contratista un certificado de buena ejecución que
refleje el objeto de la subcontratación, el importe,  las fechas, la persona contratista principal, el destinatario
público final de los trabajos, el lugar de ejecución si procede, y si se realizaron los trabajos según las reglas por las
que se rige la profesión y se llevaron a buen término, en su caso. Asimismo, dichos certificados expresarán que las
personas subcontratistas solo quedan obligadas con la contratista y aquéllas no dispondrán de acción directa
contra la administración contratante, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima
primera de la LCSP.

El certificado, que deberá ser expedido por la persona contratista principal en el plazo máximo de diez días
hábiles, deberá ser presentado para su validación al órgano de contratación.

Por su parte, el órgano de contratación incluirá la identificación y el porcentaje de subcontratación efectuada
en la ejecución del contrato en el certificado de buena ejecución que expida a la persona contratista principal.

10. A efectos de cumplir el objetivo estratégico al que se orienta la contratación reservada, es posible reservar
un porcentaje mínimo de la ejecución de contratos en el marco de programas de empleo protegido. En este
caso, se justificará la vinculación con el objeto del contrato de dicha reserva en la correspondiente memoria
que acompaña al expediente de contratación.

Esta subcontratación,  que se limitará a  prestaciones accesorias  al  objeto principal  del  contrato,  exigirá la
autorización expresa del órgano de contratación con carácter previo a la celebración del subcontrato.

Igualmente  en el  Anexo I-apartado  10 deberán establecerse mecanismos de control,  tales  como, exigir  la
presentación  de  un  compromiso  de  la  entidad  en  el  que  se  especifique,  al  menos,  el  importe  de  la
subcontratación, porcentaje que implica respecto a la oferta de la persona licitadora, las condiciones de la
subcontratación, concreción de la parte que sería objeto de la subcontratación, así como la acreditación de
que las entidades con las que se subcontrata son centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas
de inserción de acuerdo con su norma reguladora.

17. Plazos y penalidades.

La persona contratista  queda obligada al  cumplimiento del  contrato dentro del  plazo total  fijado para su
realización en el Anexo I-apartado 3, así como de los plazos parciales señalados en el citado Anexo.
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La  constitución  en  mora  por  la  persona  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente
por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones
establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la
imposición  de  las  penalidades  establecidas  en  el  citado  artículo.  En  el  Anexo  I-apartado  11 se  indicará  si,
atendiendo  a  las  especiales  características  del  contrato,  se  considera  necesario  para  su  correcta  ejecución
establecer penalidades distintas a las establecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del plazo fuera
imputable a la persona contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 104 de la
LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración por
daños y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En los supuestos de incumplimiento
parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que
estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, ésta exigirá a la persona contratista la
indemnización por daños y perjuicios.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto en el artículo
195.2 de la LCSP.

El Anexo I-apartado  11 podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación
objeto del  mismo o para el  supuesto de incumplimiento de las  obligaciones en materia  medioambiental,
social  o  laboral  y  de  los  compromisos o de  las  condiciones  especiales  de  ejecución del  contrato,  que se
hubiesen establecido conforme a los artículos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades serán
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superior al
10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

Cuando la persona contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución del
contrato,  la  Administración  podrá  optar,  atendidas  las  circunstancias  del  caso,  por  su  resolución  o  por  la
imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el Anexo I-apartado 11. En el mismo se
indicará si se establecen penalidades, conforme al artículo 192.2 de la LCSP para el caso de incumplimiento de los
compromisos de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes, o si
se les atribuye el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211, en caso de que
dichos compromisos se hayan exigido.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente tendrá
lugar trámite de audiencia a la persona contratista,  para que formule las alegaciones que estime oportunas.
Dichas alegaciones y el expediente de penalización serán resueltos por el órgano de contratación, poniendo fin a
la vía administrativa, por lo que podrán ser recurridas mediante recurso de reposición o recurso contencioso-
administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

18. Régimen de pagos.

18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad de
obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto
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y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, según la
estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte de
ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se
considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios
auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen
para  la  ejecución  de  la  obra  comprendida  en  el  proyecto,  cualquiera  que  sea  la  forma  de  suministro  o
aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que se refieran,
de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, complementándose, siempre, con lo
reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en los demás documentos del proyecto, así como, en su defecto, por lo establecido en el banco de
precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería competente en materia de Vivienda de
la Junta de Andalucía.

Los  precios  del  proyecto  relativos  a  materiales  se  considerarán  válidos,  cualquiera  que  sea  el  tipo  de
tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y tanto si se confeccionan en la propia
obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la cláusula 1 del
presente pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda
suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a adoptar
y su posible valoración económica, ésta será resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y ejecución del
contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de las obras.

18.2. Anualidades.

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustarán al que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, en correspondencia con el consignado en
cada anualidad.

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo
de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del RGLCAP.

18.3. Abonos de las unidades de obra.

a. Derecho a abono del precio.

La persona contratista tendrá derecho al  abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP y en las
condiciones que, en su caso, se establezcan en el Anexo I-apartado 12, debiendo asegurarse los referidos pagos
mediante la prestación de garantía.

Para el  pago de los importes referentes al  Control  de Calidad de la Obra se deducirá del  Presupuesto de
Ejecución  Material  de  cada  certificación,  excluida  la  final  de  obra,  el  porcentaje  establecido  para  el
mencionado Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por la persona contratista, y se le
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sumará el importe,  acreditado mediante facturas,  de los trabajos realizados por la empresa de control  de
calidad contratada al efecto.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la LCSP, la
Dirección  Facultativa  expedirá,  mensualmente,  salvo  que  en  el  Anexo  I-apartado  12 se  establezca  otra
periodicidad, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos
abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

La  Administración  deberá  aprobar  las  certificaciones  de  obra  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  su
expedición.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de las certificaciones de obra.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentarán antes
del día diez de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la
certificación  se  presentará  antes  del  día  diez  del  mes  de  junio.  En  cualquiera  de  los  casos  la  última
certificación se presentará en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras.

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP, realizará,
con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las
obras,  la  correspondiente  relación  valorada  a  origen  y,  cuando  así  proceda  por  su  periodicidad,  las
certificaciones de obra y de dirección obren en poder de la Administración y de la persona contratista con
anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del  RGLCAP y a los indicados en los párrafos
anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el
apartado 4 del artículo 198 de la LCSP, el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio
de que, en su caso, sea de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, así como todos aquellos
supuestos previstos en el presente pliego en los que la Dirección Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las
certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a derecho, de
conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al  nacimiento de la
relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo
caso, la Administración podrá oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales derivadas
de la relación contractual. 

b. Procedimiento para medición y valoración de las obras

El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con lo
establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administración, o en su defecto a
los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos
del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atenderá
al siguiente orden de prelación:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios.
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b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la
Consejería  competente  en materia  de Vivienda  de la  Junta  de Andalucía  que  haya servido de base en la
redacción del proyecto.

c) Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o imprecisiones de
dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios.

c. Documentación que acompañará a las certificaciones 

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Los  correspondientes  informes  mensuales,  incluidos  los  establecidos  en  la  cláusula  16.2.2  del
presente pliego.

b) La relación valorada.

c) Copia del Libro de Órdenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP.

g) Certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato, si los hubiera, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 217.2 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de medición
que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones
mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto
aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la certificación
final de las obras.

Igualmente, la Dirección Facultativa deberá redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por revisión
de precios.

d. Presentación de facturas.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura que cumpla con la totalidad de los requisitos
exigibles de acuerdo a la normativa vigente en cada momento en los términos establecidos en la presente
cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el IVA en el documento que se presente para
el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

La factura debe contener los datos correspondientes al órgano de contratación (órgano gestor), al órgano de
destino  (unidad  tramitadora)  y  al  centro  contable  (oficina  contable)  con  sus  respectivas  codificaciones
recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administración de la
Junta de Andalucía, tal y como se indica en el Anexo I-apartado 12 de este Pliego.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público están obligadas al uso de la
factura electrónica y a su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la
Administración General del Estado (FACe), las entidades indicadas a continuación:

1. Sociedades anónimas.

2. Sociedades de responsabilidad limitada.
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3. Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.

4. Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los
términos que establece la normativa tributaria.

5. Uniones temporales de empresas.

6. Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo  de  capital  riesgo,  Fondo  de  inversiones,  Fondo  de  utilización  de  activos,  Fondo  de
regularización del  mercado hipotecario,  Fondo de titulización hipotecaria  o Fondo de garantía  de
inversiones.

Se excluyen de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las
personas o entidades proveedoras a las obras en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los
requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, y los
servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

No  obstante,  será  obligatorio  el  uso  de  la  factura  electrónica  independientemente  de  su  cuantía,  para
cualquiera de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrónica en el Punto
General  de  Entrada  de  Facturas  Electrónicas,  dirigida  a  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  o  a
cualquiera de las entidades incluidas en el artículo 2.1 a), b), c) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, por la
que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del
sector público andaluz.

Las facturas que no reúnan los requisitos legales, no concuerden con las cantidades certificadas o carezcan de
algún otro requisito de los establecidos en el este pliego para su aprobación, serán formalmente devueltas al
contratista para su subsanación. 

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquéllas que
no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las
descripciones  de  sus  precios  unitarios,  o  con las  especificaciones  de  los  planos  o con las  prescripciones
establecidas  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  del  proyecto,  de  manera  que  puedan  dar  lugar  a
variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto.

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o infraestructura o  de
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales,
tales como: cimentación, estructura, salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort
termo  acústico,  accesibilidad,  protección  contra  incendios  y  funcionalidad,  así  como  a  las  instalaciones
esenciales que se determinen en el Anexo I-apartado 13.

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones
contratadas, siempre que se cuente al  efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la autorización
previa de la Administración.

En este caso la Dirección Facultativa deberá, asimismo, proponer a la Administración la consiguiente rebaja de
los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a)  Cuando  las  obras  defectuosas  o  mal  ejecutadas  se  originen  por  haber  efectuado  con  mayores
dimensiones  que  las  establecidas  en  el  proyecto  determinadas  piezas  o  elementos  constructivos,  la
Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo,
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quedando  la  persona  contratista  obligada  a  aceptar  éstas,  a  no  ser  que  prefiera  demoler,
reconstruir  o  sustituir  las  unidades  defectuosas,  por  su  cuenta,  y  con  estricta  sujeción  al  proyecto
aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el
apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará una minoración de los precios
contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto
del valor específico. Esta minoración será como mínimo del 20% del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso, en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos en base a
las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que
figuren en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería competente
en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que se haya tomado de referencia.

Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la Dirección Facultativa,
quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte
del  mismo,  o  existan  indicios  de  que  puedan  afectar  a  requisitos  esenciales,  tales  como:  cimentación,
estructura,  salubridad,  estanqueidad,  estabilidad,  durabilidad,  seguridad,  confort  termo  acústico,
accesibilidad,  protección contra incendios y  funcionalidad,  así  como a las instalaciones esenciales que se
determinen en el Anexo I-apartado 13.

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su
recepción,  las  correcciones  que  sean  precisas,  siempre  que  las  mismas  sean  factibles  sin  alterar  las
condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de
obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la
persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual.

La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar
la existencia de mala ejecución o defectos.

Asimismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecución
de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que
crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello,  con carácter
previo, y a su terminación, a la Administración.

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el abono de las
unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuará, con la misma periodicidad
establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el
periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto
vigente de ejecución material  de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las
unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el  importe de ejecución material de las
unidades de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra ejecutada.  Para que sea procedente el
referido abono porcentual, se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las
previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviere modificar el proyecto aprobado y, como
consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe económico del
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nuevo plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de
ejecución material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado
por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de
acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la
totalidad del  presupuesto de ejecución material  de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas,
deduciéndose lo anteriormente certificado.

Con  independencia  del  citado  abono,  podrán  efectuarse  abonos  a  cuenta  por  materiales  acopiados  de
seguridad  y  salud  con las  mismas  cautelas  y  garantías  exigidas  para los  abonos  a  cuenta  por  materiales
acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de
las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control
interno de la seguridad en obra, será requisito imprescindible la previa justificación a la persona responsable
del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo
que será preceptivo que la persona contratista aporte la acreditación documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto aprobado,
se  considerará  incluida  entre  los  Costes  Indirectos  y  Gastos  Generales  de  Estructura  derivados  de  las
obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entenderá comprendido
el correspondiente a los medios de seguridad y salud.

19. Suspensión del contrato de obras.

1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de demora
en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud de la persona contratista, en la que
se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. En el
procedimiento  que  se  instruya  para la  adopción del  acuerdo  de  suspensión se  requerirá  audiencia  de  la
persona contratista e informe jurídico de los órganos competentes.

Acordada  la  suspensión,  la  Administración  abonará  a  la  persona  contratista  los  daños  y  perjuicios
efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas contenidas en el Anexo I-apartado 14. En caso de que
no se establezcan reglas especiales en el citado anexo, se aplicarán las establecidas en el artículo 208.2 de la
LCSP.

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El
contratista  podrá  pedir  que  se  extienda  dicha  acta.  Si  la  Administración  no  responde  a  esta  solicitud  se
entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por la persona
contratista en su solicitud.

El  derecho a  reclamar  prescribe en un año contado  desde  que  la  persona contratista  reciba la  orden de
reanudar la ejecución del contrato.

2. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras por causas imputables a ella misma y
por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato,
conforme se prevé en los apartados a), b), c) y d) del artículo 245 de la LCSP, procederá el abono a la persona
contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 208.2 de la LCSP.  Igualmente procederá dicho abono en el  caso de que dándose las  circunstancias
establecidas en los citados apartados del artículo 245 de la LCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria
no la solicitase.

3.  En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las
obras  en  ejecución,  se  calculará  el  porcentaje  que  suponen  las  obras  paralizadas  respecto  del  total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último
párrafo del apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.
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En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa audiencia
de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que
proceda.

20. Modificación del contrato.

1. El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en
los artículos 203 a 207 de la LCSP y con las especialidades establecidas en el artículo 242 de la LCSP.

En el Anexo I-apartado 15 se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato, detallándose, en caso
afirmativo, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así
como el  alcance, límites y naturaleza de dichas modificaciones,  con expresa indicación del porcentaje del
precio del contrato al que como máximo pueda afectar, que no podrá superar el 20% del precio inicial, de
conformidad con lo establecido en el  artículo 204 de la LCSP.  Estas modificaciones no podrán suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato ni  alterar la naturaleza global  del
contrato conforme al apartado 2 del artículo 204 de la LCSP. 

En todo caso, se entenderá que la naturaleza del contrato se altera si se sustituyen las obras  que se van a
realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza
global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual.

Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación se establecen en el artículo 205.2 de
la LCSP. A los efectos de la modificación de los contratos prevista en la letra b) del apartado 2 de dicho artículo,
se considerarán circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programación europea
vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato.

2. El procedimiento general a seguir para efectuar la modificación del contrato será el siguiente:

1) Cuando  la  dirección  facultativa  considere  necesaria  una  modificación  del  proyecto,  recabará  del
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciará
con las actuaciones siguientes.

2) Informe técnico de la dirección facultativa especificando la necesidad de modificación del contrato y
las razones que la exigen, en el que se concretará el supuesto de modificación prevista o no prevista
en la que se considera tiene encaje contractual la modificación.

3) Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contratación. 

4) Redacción de la modificación del proyecto, supervisión, en su caso, y aprobación técnica de la misma
por el órgano de contratación.

5) Audiencia a la persona redactora del proyecto por un plazo no inferior a tres días, en el supuesto de
modificaciones del artículo 205 de la LCSP en las que el proyecto se hubiese preparado por un tercero
ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios.

6) Audiencia de la persona contratista por plazo mínimo de 3 días.

7) Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.

8) Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 10 días.
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9) Tramitación  de  las  correspondientes  anotaciones  contables  para  dotar  de  crédito  adecuado  y
suficiente para atender a los mayores gastos que, en su caso, suponga la modificación propuesta, y
fiscalización, en su caso, del expediente correspondiente.

10) Informe  del  Consejo  Consultivo  de Andalucía  cuando  la  modificación no  estuviese  prevista  en el
pliego y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 % del precio inicial del contrato, IVA
excluido, y el precio del contrato sea igual o superior a 600.000 euros, conforme al artículo 17.10.d) de
la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía.

11) Resolución motivada del órgano de contratación.

12) Notificación a la persona contratista.

13) Reajuste de la garantía definitiva por parte del contratista si la modificación implica incremento del
precio de ejecución.

14) Formalización del contrato modificado.

Las  modificaciones  que  se  acuerden  deberán,  en  todo  caso,  asegurar  el  mantenimiento  del  equilibrio
económico del contrato.

Los órganos de contratación que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a regulación armonizada,
en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, deberán publicar en el
DOUE  el  correspondiente  anuncio  de  modificación.  En  todo  caso,  deberán  publicarse  anuncios  de
modificación en el perfil de contratante en todos los supuestos y en la forma previstos en el artículo 207.3 de la
LCSP.

3. La modificación del contrato de obras podrá seguir la tramitación especial del artículo 242.5 de la LCSP cuando
la tramitación de la modificación exija la suspensión temporal total de la ejecución de las obras y ello ocasione
graves perjuicios para el interés público. En este supuesto se podrá acordar que continúen provisionalmente las
obras tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore a tal efecto la dirección facultativa, siempre
que el importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista
crédito adecuado y suficiente para su financiación.

El procedimiento especial a seguir para efectuar la modificación del contrato exigirá la incorporación de las
siguientes actuaciones:

1)  Propuesta técnica motivada efectuada por la  dirección facultativa de la obra,  donde figure el
importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a realizar y la justificación
de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos de modificación de contrato.

2) Propuesta de conformidad del órgano de contratación con la propuesta técnica.

3) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta técnica
motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los nuevos
precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del
artículo 102.

4) Propuesta de acuerdo de continuación provisional de las obras.

5) Audiencia del contratista por un plazo mínimo de 3 días.
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6) Fiscalización previa del expediente por la Intervención.

7) Conformidad del órgano de contratación.

8) Acuerdo de autorización provisional por el órgano competente.

En el  plazo de  seis  meses contados  desde  el  acuerdo de autorización provisional  deberá estar  aprobado
técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del contrato. En caso de que
venza el plazo anterior de los 8 meses,  el órgano de contratación habrá de suspender la ejecución de las
unidades  de obra de  la  modificación en trámite,  hasta  el  momento  en que  se apruebe  el  expediente  de
modificación contractual.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas,
aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.

4. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la persona contratista,
con la excepción establecida en el apartado siguiente, y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 153 de la LCSP.

Lo anterior tendrá lugar previo reajuste de las garantías constituidas.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las
unidades  de  obra,  sin  autorización  previa  de  la  Administración contratante,  previo  informe  de  la  unidad
encargada del seguimiento y ejecución del contrato que se establezca en el Anexo I- apartado 13. Asimismo, en
caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda
implicar  la  introducción  de  modificaciones  sobre  el  proyecto  aprobado,  estándose  a  estos  efectos  a  lo
dispuesto en la cláusula 18.1.2.

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa,
no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la persona contratista no
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

En  el  caso  de  que  las  modificaciones  supongan  la  introducción  de  unidades  de  obra  no  previstas  en  el
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo preceptuado en el artículo 242.2
de la LCSP.

5. Las modificaciones no previstas en los pliegos o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido
en  el  artículo  204  de  la  LCSP,  solo  podrán  realizarse  cuando  la  modificación  en  cuestión  encuentre  su
justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del artículo 205 de la LCSP y
que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que
la  haga  necesaria.  En  estos  supuestos  las  modificaciones  acordadas  serán  obligatorias  para  las  personas
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 %
del precio inicial del contrato, IVA excluido. En caso contrario, la misma solo será acordada por el órgano de
contratación  previa  conformidad  por  escrito  del  mismo,  resolviéndose  el  contrato,  en  caso  contrario,  de
acuerdo con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los
nuevos  precios  a  establecer,  en  su  caso,  serán,  en  cuanto  resulten  de  aplicación,  los  fijados  en  las
descomposiciones  de  los  precios  unitarios  del  proyecto aprobado que  sirve de  base al  contrato  y,  en  su
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defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A estos
efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al banco de
precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto,
vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que, para el cálculo y descomposición de precios, determinación de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios
de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar
los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores en los mismos,
las  cantidades  de  materiales  y  rendimientos  de  mano  de  obra  y  maquinaria  que  figuren  en  las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de
precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar todas las medidas
precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la persona
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta obligación.

En  este  supuesto,  la  Administración,  previa  audiencia  de  la  persona  contratista  principal,  establecerá  las
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

21. Recepción de las obras y alta de las instalaciones, máquinas y equipos.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá entregar a la
Administración  original  y  dos  copias  de  los  siguientes  documentos,  debidamente  ordenados  y
encuadernados:

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración.

b)  El  reportaje  de  vídeo,  en  formato  cinta,  DVD  y  Blu  Ray,  con  las  condiciones  y  características
establecidas en la cláusula 16.6 del presente pliego.

c) Libro de Órdenes.

d) Libro de Incidencias.

e)  Libro  de  Subcontratación,  donde  se  especificará  la  relación  de  proveedores,  fabricantes  y
procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en
obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación de la
normativa de protección contra incendios.

g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.
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h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de
luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

j)  La  documentación  técnica  que  haya  sido  necesaria  para  obtener  cuantos  permisos,  licencias  y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes
a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

l) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre
las obras e instalaciones ejecutadas.

m) Cualquier otro documento que así se establezca en el Anexo XXI del presente pliego.

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta
designe.

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(en adelante, Ley 38/1999), una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de la obra
una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación
se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como cualquier
otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del edificio o infraestructura.

b)  Proceder  a  la  limpieza  del  inmueble,  a  la  adecuación  y  adecentamiento  de  los  acabados  de  la
infraestructura y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal forma que queden dispuestos
para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la cláusula 13. del presente pliego, la vigencia de la póliza del
seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente abonada.

3. Será de cuenta y a costa de la persona contratista la realización de las gestiones, pagos de todos los gastos,
fianzas,  tasas,  arbitrios,  redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y
compañías competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de
las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de la
persona  o  entidad  que  ésta  designe  y  aún  cuando  las  reglamentaciones  de  las  ordenanzas  municipales
vigentes o normas de las compañías suministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada uno de
los locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones y
derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros e
instalaciones  que  contemple  el  proyecto,  según  los  baremos  vigentes  y  los  criterios  reglamentariamente
establecidos para los mismos. Por tanto, se considerarán incluidas todas las gestiones y pagos necesarios para
la obtención de todos los suministros e instalaciones sus correspondientes altas, enganches, suministros, etc.
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Asimismo, será de cuenta de la persona contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para
conseguir  de las  compañías suministradoras las  dotaciones  que éstas vengan obligadas  a  proporcionar y
ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

4. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP, y 163 y 164 del
RGLCAP.

5. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción la persona contratista queda obligada,
a su costa,  a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se
produzcan.  Asimismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el  contrato,  realizando a tales
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

22. Certificación final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha
de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

Para el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de
liquidación y medición fueran especialmente complejas, se estará a lo que establezca el Anexo I- apartado 12 para
determinar el plazo de aprobación de la certificación final de obra, que en ningún caso podrá superar los 5 meses.

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la
persona  contratista,  formulándose  por  la  Dirección  de  la  obra,  en  el  plazo  máximo  de  un  mes  desde  la
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepción de  la  obra se  fijará la  fecha  para  el  inicio  de  dicha  medición,  quedando  notificada la  persona
contratista para dicho acto.

De  dicho  acto  se  levantará  acta  en  triplicado  ejemplar  que  firmará  la  Dirección  de  la  obra  y  la  persona
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Dirección de la
obra al órgano de contratación.

Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por la Dirección de la
obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la
Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.

2.  La persona  contratista  tendrá derecho  al  abono,  con arreglo a los  precios  convenidos,  de la  obra que
realmente  haya  ejecutado  con  sujeción  al  proyecto  aprobado  y  a  las  órdenes  dadas  por  escrito  por  la
Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la
corrección de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra
con   mayores  dimensiones  que  las  reflejadas  en  los  planos  del  proyecto  aprobado,  sin  la  preceptiva
autorización, se tomarán las de éstos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los  criterios  técnicos a  seguir  para  la  medición de  las  distintas  unidades  de  obra  serán los  fijados en la
cláusula 18.3.b) del presente pliego.

No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud,
contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción.
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3.  La  certificación  final  de  las  obras  se  elaborará  según  el  modelo  establecido  al  efecto  por  la
Administración, y deberá contener la siguiente documentación:

a)  Memoria,  incluyendo:  antecedentes,  presupuesto  vigente,  honorarios,  saldo  de  liquidación,
justificación de las variaciones de medición.

b) Acta de recepción de la obra.

c) Acta de medición final de la obra.

d) Medición de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final.

i) Revisión de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

23. Plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil  prevista en el  artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el Anexo I- apartado 7 y
comenzará a contar a partir del acto formal y positivo de recepción del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer año del plazo de garantía, la persona contratista queda obligada a su costa a la conservación
y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente
sea  relevada  de  tal  obligación  por  la  Administración,  por  haber  sido  entregadas  al  uso  o  al  servicio
correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a conservar las obras de
jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos,
trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalización del  plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona contratista  la
subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello,  y quedando, en este caso, en
suspenso  el  plazo  de  garantía  hasta  que  por  parte  de  la  empresa  se  haya  efectuado  la  subsanación  de
conformidad para la Administración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre deterioros graves
incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de
los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción.

Asimismo, la persona contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas.
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Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, por daños materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan
dichos  daños,  sin  perjuicio  de  las  acciones  que  puedan  subsistir  para  exigir  responsabilidades  por
incumplimiento contractual.

La acción de repetición que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso
de edificación contra los demás, o a los aseguradores contra ellos, prescribirá en el plazo de dos años desde la
firmeza de la resolución judicial que condene a la persona responsable a indemnizar los daños, o a partir de la
fecha en la que se hubiera procedido a la indemnización de forma extrajudicial.

24. Liquidación de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactará la correspondiente
liquidación del contrato de obras.

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en la cláusula
22 del presente pliego, para la realización de la certificación final de las obras.

2.  En  el  caso  de  resolución  del  contrato  de  obras,  la  misma  dará  lugar  a  la  comprobación,  medición  y
liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra
del contratista. Será necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en el expediente de contratación,
para su asistencia al acto de comprobación y medición.

25. Abono de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Administración no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra, deberá abonar a la persona contratista los intereses de demora y la indemnización por
los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004. Para que haya lugar al inicio del cómputo de
plazo para el devengo de intereses, la persona contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el Registro indicado en el Anexo I-apartado  12, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días
desde la fecha de entrega efectiva de los bienes.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
Registro, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación
de la factura en el Registro, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 198 de la LCSP, si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el
contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan  derivarse  de  dicha  suspensión.  Si  la  demora  de  la  Administración  fuese  superior  a  seis  meses,  el
contratista  tendrá  derecho,  asimismo,  a  resolver  el  contrato  y  al  resarcimiento  de  los  perjuicios  que  como
consecuencia de ello se le originen.

26. Extinción del contrato.

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución.

En todo caso, a la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante.

26.1. Extinción por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la prestación,
de acuerdo con los términos establecidos en el mismo y a satisfacción del órgano de contratación.
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26.2. Extinción por resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, con los derechos que se
establecen en los mismos.

Asimismo,  de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición  adicional  cuarta de la Ley
3/2012,  de  21  de  septiembre,  de  Medidas  Fiscales,  Administrativas,  Laborales  y  en  materia  de  Hacienda
Pública para  el  reequilibrio  económico-financiero  de  la  Junta de  Andalucía, será causa  de  resolución del
presente  contrato  la  aplicación de  medidas  de  estabilidad  presupuestaria,  acordadas  por  los  órganos  de
gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reducción de la financiación prevista en el documento
contractual en un porcentaje que exceda al previsto para la causa de la modificación.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, podrá conllevar la resolución del
contrato. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia
o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

En el momento de acordarse el inicio del expediente de resolución el responsable del contrato levantará un
acta en el que se refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y bienes afectos al contrato . 

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas establecidas en
las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP, podrá iniciarse el procedimiento para la
adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del
expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato,  la persona contratista quedará  obligada, en la forma y con el alcance
que  determine  el  órgano  de  contratación,  a  adoptar  las  medidas  necesarias  por  razones  de  seguridad,  o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de
acuerdo, la retribución  de la persona contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una
vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del
contrato.   La  persona  contratista  podrá impugnar esta decisión ante  el  órgano de contratación que deberá
resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles.

Cuando  la persona contratista  no pueda garantizar  las  medidas indispensables establecidas en el  párrafo
anterior,  la  Administración  podrá  intervenir  garantizando  la  realización  de  dichas  medidas  bien  con  sus
propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

Cuando  la  resolución  del  contrato  suscrito  al  amparo  del  presente  pliego  pueda  afectar  directamente  a  la
prestación  de  servicios  de  interés  general,  el  inicio  del  expediente  de  resolución  del  contrato  implicará
automáticamente la intervención del contrato por parte del órgano de contratación quien adoptará las medidas
que estime necesarias para evitar daños en lo ejecutado y salvaguardar el interés público. 

A estos efectos, se consideran de interés general los contratos que se celebren en ejecución del PRTR, tanto por su
objetivo estratégico de impulsar la recuperación económica y la transformación de la economía, como por los
compromisos asumidos en el Plan con la Unión Europea, siendo imprescindible ejecutar en los plazos que se
establecen en cada componente del mismo. 

Las medidas a adoptar  podrán consistir en:

• realizar los trabajos pendientes por parte de la Administración por sus propios medios.

• iniciar un nuevo procedimiento de contratación, que será tramitado por procedimiento de urgencia
previa justificación de la misma. 

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolución anticipada de contrato y a la
indemnización en su favor que pudieran proceder,  oposición que no tendrá efectos suspensivos sobre las

PCAP Obras Abierto. Fondos Europeos. Presentación electrónica de ofertas.                 73

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOSE MARIA RIVERA ZAFRA 17/06/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmMSMYBT63L62Z3V62FN4K6AQQC PÁG. 73/146

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

LEYRE MAGAN MADINABEITIA

15/05/2026 09:42:44 PÁGINA:  88 / 266

VERIFICACIÓN nqZ7MMGZmNzg2NzY2ZDViZmISiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

actuaciones  que  el  órgano  de  contratación  considere  necesario  realizar  para  atender  las  circunstancias
descritas.

En cualquier caso, para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo dispuesto en los
artículos 212, 213 y 246 de la LCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones
dadas por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación de las
obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administración
o a la nueva persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación.

27. Devolución o cancelación de la garantía.

Dentro  del  plazo  de  15  días  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de  garantía,  la  Dirección  facultativa,  a
instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad y
se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de
las  obligaciones  pendientes.  Si  el  informe  no  fuese  favorable  y  los  defectos  observados  se  debiesen  a
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictarán las instrucciones
oportunas a  la  persona contratista  para su reparación,  concediéndole un plazo para ello,  durante  el  cual
continuará  encargada  de  la  conservación  de  las  obras,  sin  derecho  a  percibir  cantidad  alguna  por  la
ampliación del plazo de garantía.

En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte
proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el Anexo I-apartado 7.

28. Deber de colaboración, diligencia y buena fe.

La  persona  contratista  adjudicataria  de  la  obra,  colaborará  con  la  Administración,  personas,  empresas  u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada,
referida a la obra en cuestión.  

La persona contratista  actuará en la ejecución del  contrato y ante las incidencias que pudieran surgir,  de
acuerdo  con  los  principios  de  diligencia  y  buena  fe,  adoptando,  aun  cuando  la  incidencia  no  le  fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general
y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a
obligación de resarcir a la Administración.
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IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

29. Prerrogativas de la Administración.

El órgano de contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad
imputable  a la persona  contratista a raíz  de la ejecución del  contrato,  suspender la ejecución del  mismo,
acordar su resolución y determinar los efectos, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos
señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación.

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo
191 de la LCSP.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previa audiencia del contratista e informe jurídico de los
órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán
inmediatamente ejecutivos.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas
por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos
en la LCSP. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de
contratación  a  inspeccionar  las  instalaciones,  oficinas  y  demás  emplazamientos  en  los  que  la  persona
contratista  desarrolle  sus  actividades,  salvo  que  tales  emplazamientos  y  sus  condiciones  técnicas  sean
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, y así se justifique por el órgano de
contratación de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

El contrato se ejecutará con sujeción estricta a lo establecido en su clausulado,en los pliegos y al proyecto que le
sirve de base, y  de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere  a  la  persona contratista
dirección facultativa de las obras.

30. Jurisdicción competente y recursos

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la
vía administrativa,  y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el
plazo  de  un mes ante  el  mismo  órgano  o  recurso  contencioso administrativo  en el  plazo  de  dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

De lo referido en el párrafo anterior respecto de la modificación de los contratos se excepciona lo contenido en la
letra d) del apartado 2 de la presente cláusula.

30.1. Contratos cuyo valor estimado sea inferior o igual a tres millones de euros.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación podrán ser objeto de recurso de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 39/2015 y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (en adelante, Ley 29/1998).

30.2. Contratos cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.

Conforme a lo establecido en el artículo 44.2 de la LCSP, serán susceptibles de recurso especial en materia de
contratación, en este caso, ante el ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía, previo a la interposición del contencioso-administrativo las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la licitación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente  sobre  la  adjudicación,  determinen  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento  o

PCAP Obras Abierto. Fondos Europeos. Presentación electrónica de ofertas.                 75

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOSE MARIA RIVERA ZAFRA 17/06/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmMSMYBT63L62Z3V62FN4K6AQQC PÁG. 75/146

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

LEYRE MAGAN MADINABEITIA

15/05/2026 09:42:44 PÁGINA:  90 / 266

VERIFICACIÓN nqZ7MMGZmNzg2NzY2ZDViZmISiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará
que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que
se acuerde la admisión o inadmisión de personas  licitadoras, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas
las  ofertas  que  sean excluidas  por  resultar  anormalmente  bajas  como  consecuencia  de  la  aplicación del
artículo 149 de la LCSP.

c) Los acuerdos de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por
entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

Contra  las  actuaciones  susceptibles  de  ser  impugnadas  mediante  el  recurso  especial  no  procederá  la
interposición de recursos administrativos ordinarios.

La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo, será gratuito para
las personas recurrentes y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 59 de la LCSP y a lo
dispuesto  en el  artículo  44  del  Decreto-ley  13/2020,   en  el  sentido  de  que  se  establece  la  obligación  de
relacionarse por medios electrónicos para todos los  intervinientes en los  procedimientos  recogidos en el
artículo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía.

El  procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el  plazo de diez días
naturales,  de  conformidad  con  el  artículo  58.1.a)  del  Real  Decreto  Ley  36/2020,  de  30  de  diciembre,
computados en las formas previstas en el artículo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el artículo
51.3 de la LCSP y en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020.

Los  recursos  especiales  en  materia  de  contratación  que  se  interpongan  contra  los  actos  y  decisiones
relacionados en el artículo 44.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que se refieran al contrato objeto de este
pliego, siguiendo lo establecido en el artículo 58.2 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, gozarán
de preferencia en todo caso para su resolución por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
Junta de Andalucía.

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a
lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley
29/1998.

31. Arbitraje.

De acuerdo con el artículo 33 del Decreto-ley 3/2021, la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los
efectos, cumplimiento, cuestiones relativas al reequilibrio económico del contrato y extinción de los contratos
sobre materias de libre disposición conforme a derecho, independientemente de la cuantía, se podrán remitir
a un arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, sin que sea
necesario Decreto acordado en Consejo de Gobierno, atendiendo a lo previsto en el artículo 21.3 del  Texto
Refundido de la Ley General de Hacienda Pública, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. A
tal efecto, el Anexo XVI incorpora una cláusula de sumisión a arbitraje a la que podrán adherirse las personas
licitadoras.

La sumisión a arbitraje no podrá en ningún caso suponer renuncia al  ejercicio  de las  prerrogativas de la
Administración en los contratos reconocidas en el artículo 190 de la LCSP, de modo que lo que se someterá a
arbitraje  será  el  acuerdo  que  adopte  el  órgano  de  contratación  después  del  procedimiento  que  para  el
ejercicio de dichas prerrogativas establece el artículo 191 de dicha Ley.

El órgano arbitral estará formado por uno o tres árbitros. Tanto la composición del órgano arbitral como el
procedimiento  para  su  designación  se  concretará,  con  respeto  a  lo  establecido  en  el  Título  III  de  la  Ley
60/2003, en el citado Anexo XVI. En su caso, la designación de los árbitros por la Administración corresponderá
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a la persona titular de la Consejería de adscripción del órgano de contratación. La retribución a los
árbitros se efectuará conforme a las reglas establecidas en el artículo 37.6 de la Ley 60/2003 y de acuerdo con
lo establecido en el artículo 139 de la Ley 29/1998.

El plazo de resolución del arbitraje será como máximo de dos meses. Salvo acuerdo en contrario de las partes,
este plazo podrá  ser  prorrogado  por  los  árbitros,  por  un plazo no  superior  a un mes,  mediante decisión
motivada.

32. Canales de comunicación de denuncias.

Los canales de denuncia específicos que se ponen a disposición para comunicar cualquier información sobre
fraudes o irregularidades en la gestión de los fondos europeos son los que a continuación se relacionan, de
manera  que  cualquier  persona  que  tenga  conocimiento  de  hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de
irregularidad o fraude en el marco del presente contrato, podrá denunciarlos a través de:

a)  El  buzón  de  denuncias  de  la  Oficina  Andaluza  contra  el  Fraude  y  la  Corrupción  (OAAF)  a  través  de
https://buzon.antifraudeandalucia.es/

b) El canal de denuncias Infofraude del  Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA),  que solo es
competente para tratar comunicaciones que se refieran a operaciones o proyectos financiados con fondos
europeos, al que se accede por https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx 

c)  Los canales de denuncias de la Oficina Europea de Lucha contra el  Fraude (OLAF),  para fraude u otras
irregularidades graves con posibles repercusiones negativas para con relación a fondos públicos de la Unión
Europea, a través de la web https://fns.olaf.europa.eu/main_es.htm.

Las denuncias presentadas contarán con las medidas de protección que se recogen en la Ley 2/2023, de 20 de
febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha
contra la corrupción, que traspone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la
Unión.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO10 
(Cláusula 2)
El objeto del contrato es la ejecución de la obra civil, esto es infraestructura, urbanización y superestructura de
vía, del tramo: Eugenio Gross – Blas de Lezo, de la prolongación soterrada de la línea 2 del metro de Málaga
hacia el Hospital Civil.

El alcance del Proyecto de Construcción comprende la infraestructura del túnel de línea, pozos y estaciones
(estructuras, tratamientos, excavaciones y rellenos), la superestructura y vía (losa, apoyos, vías, aparatos de
vía,  drenaje,  canalizaciones y  arquetas),  reposición de la urbanización (pavimentos,  drenaje,  señalización,
semaforización,  iluminación,  plantaciones,  red  de  riego  y  mobiliario  urbano),  reposición  de  servicios
afectados (saneamiento, abastecimiento, gas natural, líneas eléctricas, telefonía y telecomunicaciones), y las
medidas correctoras medioambientales establecidos en la Autorización Ambiental Unificada emitida sobre el
Anteproyecto. El tramo de línea constituye un túnel de 510 metros de longitud en el que  se localiza la estación
Hospital Civil.

En este proyecto no se incluye la electrificación de la línea ni las instalaciones ferroviarias y no ferroviarias
necesarias para la explotación de la línea. Igualmente no se incluye la arquitectura, acabados ni instalaciones
de ningún tipo de pozos y estaciones. Tampoco se incluyen ningún tipo de equipamiento ni instalaciones de
seguridad,  control,  evacuación  y  contraincendios,  tanto  en  el  túnel  como  en  las  estaciones  y  pozos.  La
definición de estos elementos e instalaciones serán objeto de proyectos de obras independientes.
Expediente: T-MM6209/OEJ0
Localidad: MÁLAGA
Título: CONTRATO  DE  OBRAS  DEL  PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  Y

URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SOTERRADA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE MÁLAGA AL
HOSPITAL CIVIL. TRAMO: EUGENIO GROSS – BLAS DE LEZO.

Código CPV11: 45221242-0 Trabajos de construcción de túneles de ferrocarril.

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS LOTES
División en lotes: No

Justificación de la no división del contrato en lotes: No procede la división por lotes ya que el tramo de obra
civil objeto de licitación ya es una parte de la totalidad de la actuación, la cual se ha dividido en tres tramos, cada
uno  de  ellos  con  una  estación.  Por  otra  parte  el  proyecto  de  obras  que  se  licita  no  incluye  la  parte
correspondiente  a  instalaciones  y  arquitectura  y  señalización  ferroviaria  que  serán  objeto  de  licitación
independiente.  Por tanto, las obras que deben realizarse en el  ámbito del  contrato que se licita forman un
conjunto de unidades de obra ligadas entre sí que deben necesariamente coordinarse tanto en el tiempo como
técnicamente y la eventual división en lotes en los que se pudiera fraccionar el contrato, aumentaría técnica y
administrativamente la dificultad de la ejecución de las obras en su plazo previsto y además pondría en riesgo la
adecuada ejecución de las obras.

10 El  objeto  de  los  contratos  del  sector  público  deberá  ser  determinado.  El  mismo  se  podrá  definir  en  atención  a  las  necesidades  o
funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirá de este
modo si se  estima que en el contrato pueden incorporarse consideraciones sociales, ambientales o de innovación que mejoren la eficiencia
y sostenibilidad de las actividades que integran el objeto del mismo.

11 Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos
públicos (CPV) )- BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80475
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Limitación de presentación de lotes. No aplica.
Pueden presentarse ofertas para:

Todos los lotes:
Número máximo de lotes:
Un solo lote:

Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a una única persona licitadora: …

Criterios objetivos o sistemas para determinar la adjudicación de los lotes: No aplica.
Oferta integradora: No.
En caso afirmativo, combinación o combinaciones de lotes o grupos de lotes admitidas: _______

Excepción de la aplicación de las normas de regulación armonizada a la adjudicación de cada lote12: No
aplica.

Contrato reservado DA 4ª LCSP: No13

Centros especiales de empleo de iniciativa social
Empresas de Inserción

En caso afirmativo, indicar el ámbito de la reserva:
Totalidad del contrato
Uno o varios lotes. En este caso, indicar lotes reservados: _________

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 
(Cláusulas 3 y 4)

Presupuesto base de licitación:
Importe total (IVA excluido): 50.952.258,08 €
Importe del IVA:                                  10.699.974,20 €
Importe total (IVA incluido): 61.652.232,28 €
Importe desglosado (en euros): 14

Costes directos………………………………………………………………………………………… 40.393.418,48
Costes indirectos (6% B.I. s/P.E.M.)………………………………………………..………………….. 2.423.605,11

Total (PEM): ……………………………………………………………………………………. 42.817.023,59
Gastos generales (GG)……………………………………………………………………………….... 5.566.213,07
Beneficio industrial (BI)………………………………………………………………………………. 2.569.021,42
Coste salarial estimado a partir del convenio laboral de referencia de las personas empleadas,
desglosado  y  con  desagregación  de  género  y  categoría  profesional  (cuando  estos  costes
formen parte del precio total del contrato)

12 Artículos 20.2, 21.2 y 22.2 LCSP.

13 Véase el Acuerdo de 27 de junio de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se determinan las condiciones para garantizar el cumplimiento
de la reserva del 5% en la contratación administrativa de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales a
Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción  y la Instrucción 1/2024 de la Dirección General de Contratación
para el cumplimiento de la reserva del 5% en la contratación administrativa de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades
instrumentales a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción. 

Los órganos de contratación deberán hacer mención expresa al carácter reservado en el título del contrato y en el anuncio de licitación,
añadiendo la expresión “Reservado, disposición adicional 4ª LCSP”, en caso de no optar por una entidad concreta, o bien “Reservado a
Centros  Especiales  de  Empleo  de  iniciativa  social,  disposición  adicional  4ª  LCSP”  o  “Reservado  a  empresas  de  inserción,  disposición
adicional 4ª LCSP”, según proceda.

14 Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de
las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, se indicará con desagregación de género y categoría
profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

PCAP Obras Abierto. Fondos Europeos. Presentación electrónica de ofertas.                 79

Casilla
Casilla

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOSE MARIA RIVERA ZAFRA 17/06/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmMSMYBT63L62Z3V62FN4K6AQQC PÁG. 79/146

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

LEYRE MAGAN MADINABEITIA

15/05/2026 09:42:44 PÁGINA:  94 / 266

VERIFICACIÓN nqZ7MMGZmNzg2NzY2ZDViZmISiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

Presupuesto ejecución por contrata (PEC)…………………………………………………. 50.952.258,08

Presupuesto ejecución por contrata……………………….……………………………..…………. 50.952.258,08

IVA (21 %)………………………………………….…………………………………..………………  10.699.974,20

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL).……………………………………….…….……..  61.652.232,28 

Valor estimado del contrato: 61.142.709,70 € IVA excluido.
Método de cálculo: El valor estimado del contrato (VEC) se ha calculado a partir del presupuesto de ejecución
material  de  las  obras  (PEM),  sumándole  los  gastos  generales  (GG)  y  el  beneficio  industrial  (BI),  e
incrementándolo en el porcentaje de las posibles modificaciones del contrato -máximo 20%- de acuerdo a lo
indicado  en  el  apartado  14.  Modificaciones  del  contrato  del  presente  Anexo  I  sobre  la  naturaleza  de  las
posibles modificaciones.

PEC (euros) IVA (euros) TOTAL (euros)
I. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 50.952.258,08 10.699.974,20 61.652.232,28
II. MODIFICACIONES 10.190.451,62 2.139.994,84 12.330.446,46
TOTAL 61.142.709,70 12.839.969,04 73.982.678,74

Sistema de determinación del precio15: Por unidades de ejecución.

Los precios unitarios del proyecto, tanto de mano de obra como de materiales y maquinaria, han sido calculados
de acuerdo con los precios de mercado actuales. 

Revisión de precios: Sí.
Fórmula: 244 Plataformas ferroviarias con preponderancia de túneles.

Variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento: No

Financiación con Fondos Europeos: Sí.
Tipo de Fondo: FEDER
Porcentaje de Cofinanciación: 85%.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia16: No.
Proyecto Tractor.  Componente  a  cuya consecución contribuye el  contrato:  La actuación prevista  tiene  su
encaje  en  el  componente  (indicar  n.º)  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  con  título
(indicar título)
Medida:
Otra normativa de aplicación:17

Código de referencia única:

15 Precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se ejecuten o a tanto alzado, a la
totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. 

16 Este contrato está financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión europea, establecido por el Reglamento (UE)
2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para
apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

17 El régimen normativo específico vendrá determinado por el Acuerdo de la Conferencia Sectorial u Orden Ministerial concreta por la que se
formalicen los criterios de distribución correspondiente a la inversión del componente concreto del PRTR.
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Hitos/Objetivos: _______
Plazos temporales para su cumplimiento: _______

Anualidades (IVA incluido)

Año Importe Partida presupuestaria
2025 1.125.300,00 1752170000 G/51B/60700/00 A422HC81IP 2025000339
2026 16.067.590,00 1752170000 G/51B/60700/00 A422HC81IP 2025000339
2027 20.493.770,00 1752170000 G/51B/60700/00 A422HC81IP 2025000339
2028 23.965.572,28 1752170000 G/51B/60700/00 A422HC81IP 2025000339
Total 61.652.232,28 1752170000 G/51B/60700/00 A422HC81IP 2025000339

Tramitación del gasto: Ordinaria.

3. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
(Cláusula 5 y 17)

Plazo total (en meses):  Treinta y seis (36), desde la Orden de Inicio dada por la AOPJA.
Plazos parciales (en meses): Los correspondientes a cada subtramo en los que se segmente la obra, en los
cuales la ocupación temporal del viario público para la ejecución del túnel no será superior a DOCE (12) meses.

4. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 
(Cláusula 6)18

Se exige habilitación empresarial o profesional: No
En caso afirmativo, especificar:

En caso de contratos reservados, se exige habilitación como:
Centros especiales de empleo  de iniciativa social inscritos en el registro autonómico correspondiente y, en

caso de que no quedara justificada su condición de “iniciativa social” en la inscripción, deberá constar en su acta
fundacional, escritura de constitución o acuerdo social del que resulte la inexistencia de ánimo de lucro  o el
carácter  social  de  las  entidades  que  lo  promueven  o  participan  en  más  de  un  50%  y  el  compromiso  de
reinversión de los beneficios.

Empresas de Inserción inscritas en el registro administrativo de empresas de inserción correspondiente.

Requisitos  relativos  a  la  organización,  destino  de  sus  beneficios,  sistemas  de  financiación  u  otros
determinados por la normativa aplicable:  No
En caso afirmativo, especificar:

Condiciones especiales de compatibilidad
En su caso, medidas para garantizar que la participación en la licitación de aquellas empresas que hubieran
participado o asesorado en la preparación del procedimiento no falsea la competencia: ……..

4.A. CLASIFICACIÓN
Clasificación obligatoria (valor estimado contrato ≥ 500.000 euros): Sí 
Grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del contrato19.

18 Será proporcional y vinculada al objeto del contrato.

19 Las clasificaciones otorgadas con fecha anterior a la entrada en vigor del RD 716/2019, de 5 de diciembre han perdido su vigencia y eficacia el día
1 de enero de 2022. 
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Grupo Subgrupo Categoría

B. Puentes, viaductos y grandes estructuras. 2. De hormigón armado. 6

4.B. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA20

Criterios y medios de acreditación de la solvencia económica y financiera.

Cuando no se exija clasificación administrativa y en el caso de personas licitadoras no obligadas al requisito de
clasificación, la solvencia económica y financiera se acreditará indistintamente mediante la presentación del
certificado de clasificación administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación
correspondiente  al  contrato,  con  la  categoría  de  clasificación  que  por  su  valor  anual  medio  corresponda,
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, acompañado de una declaración sobre su
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma; o por el medio o los medios
que se señalan a continuación21:

1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora que referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la persona licitadora
y de presentación de ofertas por importe mínimo de: 61.142.709,70 euros.22 

El  volumen  anual  de  negocios  de  la  persona  licitadora  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las personas licitadoras
individuales no inscritas en el  Registro Mercantil  acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
 
La acreditación podrá igualmente realizarse mediante un «certificado de importe neto de la cifra de negocios»
expedido  por  la  AEAT  o con la  aportación del  resumen de  la  declaración del  IVA presentada  a  Haciend a
(modelo 390). 

2. El patrimonio neto según el balance correspondiente al último ejercicio económico de las cuentas
anuales aprobadas deberá superar al menor de los siguientes:

• El 20% del importe del contrato.
• Los  siguientes  importes  en  relación  con  la  categoría  de  la  clasificación  indicada  en  el  Cuadro

Resumen:

CATEGORÍAS IMPORTE EN EUROS

1 15.000 euros

2 36.000 euros 

3 84.000 euros 

4 240.000 euros 

20 Cuando se exija clasificación administrativa, la presentación del certificado de clasificación administrativa acompañado de una declaración
sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma, acreditará la solvencia económica y financiera

21 En caso de que sean varios los medios que se señalan, indicar si son alternativos o acumulativos.

22 Indicar el volumen de negocios mínimo exigido que no podrá exceder de una vez y media el valor estimado del contrato, salvo en casos
justificados en los que deberán indicarse las principales razones de la imposición de dicho requisito.
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5 500.000 euros 

6 1.000.000 euros 

Se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  si  la
persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar  inscrita.  Las personas  licitadoras  individuales no inscritas en el Registro Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

3. Otros medios de prueba distintos de los previstos en los apartados anteriores: 

En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia económica y financiera:

4.C. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL23

Criterios y medios de acreditación24 de la solvencia técnica o profesional.

Cuando no se exija clasificación administrativa y en el caso de personas licitadoras no obligadas al requisito de
clasificación,  la  solvencia  técnica se acreditará indistintamente mediante la  presentación del  certificado de
clasificación administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al
contrato, con la categoría de clasificación que por su valor anual medio corresponda, expedido por la Junta
Consultiva de Contratación Pública del  Estado,  acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma; o por el medio o los medios que se señalan a
continuación25: 

1. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años correspondiente al
mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato,  avalada por certificados de
buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar
de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se
llevaron normalmente a buen término.

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el  año de mayor ejecución sea igual o
superior a 20.380.903,23 euros.

Periodo para tener en consideración las obras realizados a efectos de justificar la solvencia técnica26: 5 años

En caso de que la persona licitadora hubiera participado como subcontratista en licitaciones anteriores, podrá
acreditar su solvencia técnica mediante los certificados de buena ejecución de subcontratistas que se hubiesen
expedido al efecto.

23 Cuando se exija clasificación administrativa, la presentación del certificado de clasificación administrativa acompañado de una declaración
sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma, acreditará la solvencia técnica.

24 Cumplimentar en todos los contratos de obras. En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando la persona contratista
sea una empresa de nueva creación -antigüedad inferior a cinco años-, su solvencia técnica o profesional se acreditará por uno o varios de los
medios previstos en los apartados 2 a 7 del presente anexo, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en el apartado 1, relativo a la
ejecución de las obras ejecutadas.

25 En caso de que sean varios los medios que se señalan, indicar si son alternativos o acumulativos.

26 El periodo para tener en consideración las obras realizados será el de los cinco últimos años, salvo que se considere necesario establecer otro
mayor, para garantizar un nivel adecuado de competencia y previa justificación en el expediente.
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2. Declaración indicando el  personal  técnico o las unidades técnicas,  estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes.

Se exige un equipo de personal técnico participante en el contrato que reúna como mínimo las siguientes
condiciones  (se especificarán los  títulos o  acreditaciones  académicas  o  profesionales  exigidos,  así  como el
número  de  técnicos  y  de  experiencia  profesional  mínima  exigida  a  dichos  técnicos,  o  las  características  y
capacidades mínimas de las unidades técnicas exigidas, según corresponda): …

3. Titulaciones académicas y profesionales  de la persona licitadora y del personal directivo de la
empresa.

3.1. Se exigen las titulaciones académicas _______________________ o equivalentes de la persona
licitadora.

3.2. Se exigen las titulaciones académicas _________________________ o equivalentes de los o las
directivos o directivas de empresa.

4. Títulos académicos y profesionales y experiencia  de la persona o personas responsables de las
obras así como del personal técnico encargado de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de
adjudicación.

4.1. Se exige que el personal responsable de las obras posea una titulación de ________________ o
equivalente.

4.2. Se exige que el personal responsable de las obras posea una experiencia de ________________
años. 

4.3. Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras posea una titulación de
____________ o equivalente. 

4.4. Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras posea una experiencia de
________________ años. 

5.  Indicación  de  las  medidas  de  gestión  ambiental  que la  persona  licitadora podrá  aplicar  al
ejecutar el contrato.
Se exige que la persona licitadora posea certificación en el/los siguientes sistemas de gestión medioambiental
o equivalentes:...

6. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo
durante los últimos tres años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

6.1. Se exige un número mínimo de contratos laborales indefinidos de personas de la empresa del _
% del total de la plantilla durante los últimos tres años.

6.2. Se exige unos efectivos de personal directivo como mínimo del ______% sobre el total de la
plantilla.

7.  Declaración indicando  la  maquinaria,  material  y  equipo  técnico del  que  se dispondrá  para  la
ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

Se exige que la maquinaria, material y/o equipo técnico para la ejecución de los trabajos o prestaciones reúna
las siguientes condiciones mínimas:

8.  Obligación  de  las  personas  jurídicas  licitadoras  de  indicar  en  su  oferta  los  nombres  y  la
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: Sí/No

9.Otros  medios  de  prueba de  la  solvencia  técnica distintos  de  los  previstos  en  los  apartados
anteriores:
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(sólo en caso de contratos no sujetos a regulación armonizada).

10. Solvencia Técnica complementaria.

Presentación de  certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento
de  normas  de  garantía  de  la  calidad  o  de  gestión  medioambiental (contratos  sujetos  a  regulación
armonizada): No.
En caso afirmativo, indicar cuáles:

4.D. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS:
Formas de responsabilidad conjunta: Solidaria

4.E. SOLVENCIA OFERTAS INTEGRADORAS
En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia técnica: No procede

4.F.  CONCRECIÓN  DE  LAS  CONDICIONES  DE  SOLVENCIA27 MEDIANTE  DEDICACIÓN  O  ADSCRIPCIÓN  DE
MEDIOS:

1.- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: Sí

2.- Compromiso de dedicación o adscripción de los medios suficientes para la ejecución del contrato:

Compromiso de adscripción de medios personales: Sí
En caso afirmativo, se consideran medios suficientes como mínimo los siguientes:

Personal técnico asignado con carácter permanente al contrato:

Puesto Titulación Antigüedad
N.º años de experiencia en
puesto en obras similares

a la ofertada
% Dedicación

Jefe/a de Obra Titulado
superior 15 años 10 años 100

Jefe/a  de  Producción   de
estructuras

Titulado
superior o

medio
10 años 8 años 100

Jefe/a  de  Producción  de
servicios afectados

Titulado
superior o

medio
10 años 8 años 100

Jefe/a de Oficina Técnica Titulado
superior 10 años 8 años 100

Jefe/a de Calidad  (*)
Titulado

superior o
medio

8 años 5 años 100

Jefe/a de Topografía
Titulado

superior o
medio

10 años 8 años 100

Técnico/a  de  seguridad  y
salud

Titulado
superior o

medio
8 años 5 años 100

Técnico/a  de  Medio Titulado 8 años 5 años 40

27 Véanse cláusulas  6.2.e) y 10.7.d) en aplicación del artículo 76 de la LCSP.
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Personal técnico asignado con carácter permanente al contrato:

Ambiente superior o
medio

Responsable  BIM  (BIM
manager)

Titulado
superior 5 años 3 años 50

Responsable de la
Gestión de la información y
control de calidad BIM (*)

Titulado
superior o

medio
5 años 3 años 50

Modelador  BIM Titulado  medio
o delineante 5 años 2 años 100

(*)  Solo  en  este  caso  es  posible  unificar  estos  dos  puestos  en  una  sola  persona  en  caso  de  cumplir
simultáneamente con los requisitos establecidos para ambos puestos.

Salvo  en  el  caso  de  la  excepción  del  párrafo  anterior,  cada  uno  de  los  puestos  deberá  ser  ocupado,
necesariamente, por una persona técnica distinta.

Compromiso de adscripción de medios materiales:  No
En caso afirmativo, se consideran medios suficientes como mínimo los siguientes:

En caso de exigirse alguno o algunos de los compromisos anteriores (personales y/o materiales) señalar si:
- Obligación esencial a efectos del artículo 211 LCSP: Sí 
- Penalidades en caso de incumplimiento:  No
   En caso afirmativo, indicar las mismas.

Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato:

Declaración responsable del personal técnico (anexo XX).
Declaración responsable con relación detallada de medios materiales.
Otra documentación justificativa: ______________________________________________________ 

5. PERFIL DE CONTRATANTE 
(Cláusula 7)

Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía accesible en la página web de la Junta de Andalucía: 
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html, la cual está interconectada con
la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Órgano de contratación: Consejo Rector de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

Respuestas vinculantes sobre la aclaración de los pliegos: Sí .

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 
(Cláusula 8)

Procedimiento de adjudicación: Abierto

Forma de presentación de ofertas:  electrónica a través de SiREC-Portal de licitación electrónica
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 https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-
electronica.html  

Tramitación del expediente: 
Ordinaria
Urgente, según Resolución de fecha __________28

Contrato sujeto a regulación armonizada: Sí

Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación: Sí

Posibilidad de variantes:  No29

En caso afirmativo, indicar30: 

Indicación  global  relativa  a  todos  los  criterios  de  selección  en  el  Documento  Europeo  Único  de
Contratación (sección α, parte IV): Sí 
En caso negativo, deben cumplimentarse todas las secciones (A, B, C y D) correspondientes de la parte IV del
DEUC.

Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 2 meses.

Importe de la compensación a las personas licitadoras:
En caso de renuncia: 50 €
En caso de desistimiento: 50 €

Órgano competente para bastanteos y visados:
            Servicios jurídicos de cualquier Administración a nivel estatal, autonómico o local.

Asesoría jurídica de la entidad instrumental. 

Organismos  de  los  que  las  personas  licitadoras  pueden  obtener  la  información  pertinente  sobre  las
obligaciones previstas en el artículo 129.1 de la LCSP:

• Ministerio de Trabajo y Economía Social (https://www.mites.gob.es)
• Ministerio de Igualdad (https://www.igualdad.gob.es)
• Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ((https://www.miteco.gob.es)

7. GARANTÍAS
(Cláusula  10).

Garantía provisional:  No
En caso afirmativo:
a) Indicar importe en cifras:
b) Razones por las que se estima procedente su exigencia:

28 Para aplicar la tramitación de urgencia el órgano de contratación debe examinar, atendiendo a lo establecido en el artículo 6 del Decreto-ley
3/2021, en relación con el artículo 50 del Real Decreto-ley 36/2020, si la situación impide la tramitación ordinaria del procedimiento de licitación,
en cuyo caso procederá aplicar la tramitación urgente del expediente prevista en el artículo 119 de la LCSP, siendo entonces de aplicación las
especialidades contempladas en el citado Real Decreto-ley y el despacho prioritario del mismo, debiendo quedar adecuadamente justificado en
el expediente.

29 Únicamente cuando se tengan en cuenta criterios distintos del precio.

30 Deben expresarse los  requisitos límites, modalidades y características de las mismas, así  como su necesaria vinculación con el  objeto del
contrato.
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Garantía definitiva: Sí 31

En caso afirmativo: 5 % del presupuesto base de licitación  (excluido el IVA)32.
 
Garantía definitiva mediante retención en el precio: preferentemente. No obstante, la persona contratista tras
recibir el requerimiento de documentación previa a la adjudicación tendrá la facultad de constituir la garantía en
efectivo, valores, mediante aval o seguro de caución así como que un porcentaje de la misma sea constituida
mediante  estos  medios  y  el  resto,  mediante  retención  en  el  precio,  debiendo  aportarse  la  documentación
justificativa de la constitución en la forma y plazos legalmente previstos junto con el resto de documentación previa
a la adjudicación solicitada.

Devolución proporcional en caso de recepción parcial:  No.

Garantía complementaria: Sí 
En caso afirmativo, indicar33:

casos  en  que  la  oferta  de  la  persona  adjudicataria  resultara  inicialmente  incursa  en  presunción  de
anormalidad, 5% del presupuesto base de licitación (excluido IVA).

otros casos especiales de aplicación:________________________% del precio final ofertado (IVA excluido).

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
(Cláusula 10)34

Único criterio de adjudicación relacionado con los costes:  No

Los criterios de adjudicación se estructuran de la siguiente manera, sobre 100 puntos:

A. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR MÁXIMO 49 PUNTOS

A.1. Propuesta técnica (PT). De 0 a 49 puntos.

B. CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MÁXIMO 51 PUNTOS

B.1. Valoración de la proposición económica (PE). De 0 a 46 puntos

B.2. Experiencia del equipo (relacionado con la calidad) (PC). De 0 a 5 puntos

EVALUACIÓN GLOBAL DE OFERTAS MÁXIMO 100 PUNTOS

8.A. Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor:

8.A.1. Propuesta Técnica (PT).

31 En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva a centros especiales de empleo de interés social y empresas de inserción,
no procederá la exigencia de la garantía definitiva, salvo en los casos en los que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo
considere necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente.

32 No obstante, cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al
presupuesto base de licitación, IVA excluido.

33 En el supuesto en que se requiera garantía complementaria, se consignarán los casos especiales en los que puede exigirse según lo establecido
en el artículo 107.2 de la LCSP.

34 Los criterios de adjudicación deben tener una definición y ponderación exhaustiva y estar vinculados al objeto del contrato, en los términos
establecidos en el artículo 145.6 de la LCSP. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación
basados en el principio de mejor relación calidad-precio, de conformidad con lo establecido en el art. 145 de la LCSP, salvo que las prestaciones
estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el
contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.
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La propuesta técnica se valora de cero (0) a cuarenta y nueve (49) puntos, según los criterios que se
indican seguidamente.

La valoración de cada subapartado de la oferta técnica se realizará del siguiente modo:

• Se  otorgará  la  máxima  puntuación en aquellos  subapartados  de  la  oferta  técnica  de  la  empresa
licitadora, en los que se aporte el mayor grado de definición y nivel de adecuación a la tipología de
actuación de cuyo objeto es el contrato.

En  aquellos  subapartados  de  la  oferta  técnica  en  los  que  no  se  haya  aportado  información o  la
presentada no aporta ningún valor añadido a lo incluido en el expediente, el licitador obtendrá cero
puntos.

• La puntuación total será la sumatoria de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

CRITERIO 1. Calidad de la metodología propuesta que se describirá en una memoria en relación con los
trabajos  objeto  de  licitación,  en  la  que  se  describirán  pormenorizadamente  las  fases  y  la  forma  de
ejecución de los mismos.  De 0 a 19 puntos.
Se valorarán en este apartado los siguientes aspectos:

SUBCRITERIO 1.1 (De 0 a 9 PUNTOS). Incidencia del grado de conocimiento de las obras en el procedimiento de
ejecución de las mismas
Se valorará:
• Análisis  de los  aspectos técnicos descritos en los  documentos  que  integran el  proyecto constructivo

destacando los aspectos más relevantes del mismo (evitando copiar de la memoria del proyecto).
• Descripción de los condicionantes de ejecución administrativos, técnicos, climatológicos y sobrevenidos

en  el  transcurso  de  los  trabajos,  incluyendo  aspectos  relativos  a  tramitaciones  y  autorizaciones
necesarias para llevar a cabo las obras. (No incluir los aspectos relacionados con los desvíos de trafico que
se estudian en el subcriterio 1.4).

• Metodología  de  ejecución  propuesta  para  llevar  a  cabo  las  obras  de  acuerdo  con  los  principales
condicionantes de ejecución. Todo ello, en coherencia con la planificación mostrada en el Programa de
Trabajos  presentado.  Descripción  de  las  actividades  importantes  o  complejas  y  sus  procesos
constructivos.
Se relacionarán las principales contingencias o imprevistos generales que puedan afectar al desarrollo de
las  obras  y  se  prestará  especial  atención  al  análisis  de  los  procesos  constructivos,  así  como  las
dificultades  específicas  que  puedan  derivarse  de  los  mismos,  estableciéndose  las  medidas  que  se
estimen adecuadas para solventarlas de modo que se puedan mitigar los efectos que éstas puedan tener
en sobre los trabajos. 

SUBCRITERIO 1.2 (De 0 a 2  PUNTOS). Fuentes de suministro de materiales y necesidades de plantas de
producción, préstamos y vertederos que garanticen el suministro de las necesidades de obra en los plazos
programados.
Se valorará:
• Relación  de  las  principales  fuentes  de  suministro  de  materiales,  así  como  los  compromisos  de
colaboración para la ejecución de las obras y los certificados de validación de éstos.
• Necesidades de plantas de producción para la ejecución de las obras, préstamos y vertederos en caso de
ser necesarios. 

SUBCRITERIO  1.3  (De  0  a   3   PUNTOS).  Necesidades  de  instalaciones  auxiliares  y  superficies  de  acopios
necesarias para la ejecución de las obras, así como medios auxiliares y de transporte que se requieran.
Se valorará:
• Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de las obras, en base a las
necesidades de personal estimadas
• Determinación de la ubicación de dichas instalaciones, de acuerdo con el emplazamiento de las obras 
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• Necesidades de superficies de acopios que se estiman necesarias para garantizar el avance de las obras
• Necesidades de medios auxiliares que se requieren para la ejecución de las obras, de acuerdo con las
unidades de obra que los requieran
• Necesidades de medios de transporte para el suministro de los materiales a obra para su ejecución.

SUBCRITERIO 1.4 (De 0 a 3 PUNTOS). Desvíos provisionales, reposiciones de servicios y afecciones al entorno
junto con sus medidas de señalización, seguridad y balizamiento previstas.
Se valorará:
• Identificación de las necesidades de desvíos provisionales para la ejecución de las obras,  incluyendo
cualquier  cuestión  que  suponga  una  mejor  organización  de  la  circulación  respecto  a  lo  establecido  en
proyecto, en concordancia con la planificación de las obras
• Necesidades  de  reposición  de  servicios  durante  el  desarrollo  de  las  obras,  en  coherencia  con  la
programación de las obras
• Afecciones  que  las  obras  puedan  producir  al  entorno,  estableciendo  las  medidas  oportunas  para
reducirlas de acuerdo con las características de los trabajos a ejecutar
• Las mejoras sobre las medidas de señalización, seguridad y balizamiento previstas en el proyecto.
 
SUBCRITERIO  1.5  (De  0  a  2   PUNTO).  Relación  de  personal  técnico  a  adscribir  a  las  obras  (indicando
únicamente  la  titulación  de  los  mismos),  así  como  las  necesidades  e  idoneidad  técnica  de  equipos  y
maquinaria que se consideran necesarios para la ejecución de las obras.
Se valorará:
• Adecuación de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar
• Adecuación del personal técnico seleccionado para los distintos puestos
• Equipos necesarios (maquinaria y personal) para la ejecución de las obras en relación a las unidades de
obra incluidas en la planificación, estableciendo los períodos de puesta en obra de los mismos

CRITERIO 2. Racionalidad, adecuación y viabilidad de la propuesta de programación de las obras. De 0 a 10
puntos.
Se valorarán en este apartado los siguientes aspectos:

SUBCRITERIO  2.1  (De  0  a  3  PUNTOS). Coherencia  de  la  Planificación  de  la  Obra  con  lo  expuesto  en  el
Apartado de Calidad de la Metodología propuesta.
Se tendrá en cuenta:
• Correcta  identificación de  actividades  con indicación de  secuencia temporal  e  interrelaciones   en  la
planificación justificando el plazo total de las obras y los plazos parciales que se consideren
• Coherencia en la asignación y distribución de las principales actividades de la programación de los equipos
materiales y humanos.
• Rendimientos  medios  previstos  para  las  distintas  unidades  de  obra  en  coherencia  con  los  plazos
considerados para ellas.

SUBCRITERIO 2.2 (De 0 a 3 PUNTOS). Diagrama de Gantt incluyendo: Lista de actividades, Precedencias entre
actividades, Duración estimada de cada actividad, Comienzo y Finalización de cada actividad referidas al inicio
de obra y Holgura total de cada actividad.
Se prestará especial atención a:
• Grado de detalle del programa de trabajos que permita un seguimiento adecuado del avance de las obras,
incluyendo  la afectación  en la planificación de las afecciones identificadas en los aparatados anteriores
(situaciones provisionales de tráfico, los servicios afectados e interferencias con el entorno).

SUBCRITERIO 2.3 (De 0 a 1 PUNTOS). Diagrama Espacios Tiempo en obras de tipo lineal o Avances de Obra, en
coherencia con el programa de trabajos.
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SUBCRITERIO  2.4  (De  0  a  2  PUNTO). Estudio  e  identificación  del  camino  crítico  y  análisis  de
alternativas para el caso de desfases en la obra.
Se tendrá en cuenta:
• Justificación de la secuencia de actividades críticas
• Identificación de las actividades críticas en el programa de trabajos y su interrelación con las demás
actividades.
• Alternativas para solventar desfases en plazo adecuadas a las características de los trabajos en los que se
considerarían.

SUBCRITERIO 2.5 (De 0 a 1 PUNTO). Inversiones mensuales previstas de acuerdo con el programa de trabajos
desarrollado según el Presupuesto de Ejecución material.

CRITERIO 3. Control de Calidad. De 0 a 3 puntos
Se valorarán en este apartado los siguientes aspectos:

SUBCRITERIO  3.1  (De  0  a  1  PUNTOS).  Sistema  de  aseguramiento  de  la  calidad  aplicable  a  las  obras,  y
Organización dedicada al control de calidad y organigrama. Aportación de medidas específicas que prevean
implementar en la obra que introduzcan mejoras al Plan de Calidad del proyecto.
Se incluirá el perfil propuesto para responsable de control de calidad de la obra (indicando únicamente su
titulación).

SUBCRITERIO 3.2 (De 0 a 2 PUNTOS). Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la
ejecución  de  los  trabajos  y  normativa  técnica  aplicable,  así  como  un  plan  de  ensayos  acorde  a  las
necesidades de las obras, destacando las mejoras propuestas respecto al incluido en proyecto y criterios de
muestreo técnico de aceptación y rechazo de las principales unidades de obra. 

CRITERIO 4. Medio Ambiente. De 0 a 4 puntos
Se valorarán en este apartado los siguientes aspectos:

SUBCRITERIO 4.1 (De 0 a  2 PUNTOS . Sistema de Gestión Ambiental aplicable a las obras, y Organización de la
unidad  de  Gestión  Medioambiental.   Se  incluirá  el  perfil  propuesto  del  responsable  de  ésta  (indicando
únicamente su titulación).
Identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos y medidas para reducir
la afección ambiental,  así  como,  la  organización física de las  obras considerada para reducir  la  afección
ambiental de las obras y las propuestas de medidas de gestión ambiental y de los productos a utilizar en obra.
Se prestará especial atención a:
• Concreción en los impactos que estas unidades de obra y los procesos constructivos producirán
• Concreción en las medidas aplicables para reducir dichos impactos
• Zonas de instalaciones auxiliares, accesos a obra, préstamos y vertederos y plantas de producción de
materiales.
• Coordinación de medidas ambientales con el plan de obras
• Medidas concretas para la restauración paisajística; reducción en la generación de residuos, así como la
gestión de los mismos; disminución de la contaminación por vertidos y acústica, atmosférica o del suelo;
reducción del impacto visual, cultural y/o sociológico; limitación del impacto ambiental sobre flora y fauna;
disminución del  uso de  combustibles  fósiles  y  utilización de  energías  renovables;  medidas  concretas de
prevención de incendios.
• Utilización de productos en obra procedentes de reciclado o reutilización y reutilizables o reciclables
acreditado mediante certificación emitida por laboratorio u organización que no forma parte de la empresa o
grupo de empresas.

SUBCRITERIO 4.2 (De 0 a 2 PUNTOS). Programa de vigilancia ambiental y mejoras respecto al incluido en
proyecto.
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Se  valorarán  las  actuaciones  medioambientales  y  de  vigilancia  y  seguimiento  ambiental  de  las  obras
relativas al replanteo, ubicación y explotación de préstamos y vertederos, localización y control de zonas de
instalaciones y parque de maquinaria, control de accesos temporales, control de movimiento de maquinaria.
Igualmente se prestará atención a medidas de mejora propuestas dentro del ámbito del proyecto para la
reducción de la huella de carbono durante la ejecución de las obras.

CRITERIO 5. Seguridad y Salud. De 0 a 3 puntos
Se valorarán en este apartado los siguientes aspectos:

SUBCRITERIO 5.1 (De 0 a 1 PUNTOS). Sistema de gestión de la prevención aplicable a las obras,  organización
de la prevención y seguridad en la obra; y sistemas de participación del contratista y subcontratistas y procesos
de formación e información.  Aportación de medidas específicas  que introduzcan mejoras  a dicho sistema.
Se prestará especial atención a:
• Organigrama   preventivo,   recursos   preventivos,   funciones,   coordinación  con  subcontratistas   y
trabajadores autónomos
• Independencia  de  la  línea  de  prevención  respecto  a  la  línea  de  producción,  incluyendo  el  perfil
propuesto para el responsable de prevención de las obras (indicando únicamente su titulación).
• Definición de las unidades de obra que requerirán la presencia de recursos preventivos,  así  como la
necesidad de éstos a lo largo del plazo de obras y sus funciones
• Procesos  de  coordinación  específicos  con  subcontratistas  y  trabajadores  autónomos,  así  como  los
sistemas de participación de los mismos
• Actividades de formación e información a trabajadores que sean adicionales que será necesario llevar a
cabo durante las obras, según las características de las unidades de obra a llevar a cabo.

SUBCRITERIO 5.2 (De 0 a 0,5 PUNTO). Análisis de las posibles situaciones de emergencia y medidas a adoptar
ante éstas. Relaciones a organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia (ubicación de
dichos servicios externos y puntos de socorro en las obras).

SUBCRITERIO 5.3 (De 0 a 1,5 PUNTOS). Revisión del estudio de seguridad y salud con indicación de sus posibles
mejoras en cuanto a procesos de ejecución para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

CRITERIO 6. Tecnología e I+D+i. Calidad y  conveniencia de las tecnologías que el contratista proponga
para  la  ejecución  de  las  obras,  tanto  de  calidad  como  de  coste  económico,  que  la  aplicación  de  la
tecnología a la obra supone para el contrato. De 0 a 3 puntos
Se valorarán en este apartado los siguientes aspectos:

SUBCRITERIO 6.1 (De 0 a 1,5 PUNTOS). Se valorará:
• Particular utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco
de  proyectos  de  I+D+i  aplicables  a  unidades  concretas  de  obra,  como  por  ejemplo  tramos soterrados
entre pantallas por el método Cut & Cover o técnicas de auscultación que supongan una mejora de la calidad y
valor técnico de la obra. 
La  justificación  debe  ser  documentada  mediante  acreditaciones  basadas  en  la  Norma  UNE  166001  o
R.D.1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Universidades de informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a
efectos de la aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e
innovación tecnológica. 

SUBCRITERIO 6.2 (De 0 a 0,75 PUNTOS). Utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador, acreditadas según se ha descrito en el apartado anterior.

SUBCRITERIO 6.3 (De 0 a 0,75 PUNTOS). Tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento y control
de los trabajos por parte de la Dirección General de la Infraestructura del Transporte (A nivel de software,
aplicaciones, medios de vigilancia, realidad aumentada, topografías, informes).
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CRITERIO 7. MEMORIA DE MINIMIZACIÓN DE IMPACTO A LOS USUARIOS. De 0 a 5 puntos
Se valorará en este criterio lo siguiente:

SUBCRITERIO 7.1 (De 0 a 2 PUNTOS). Estudio de tráfico y análisis de la movilidad de los viales, identificación de
aquellos viales cuya titularidad sea el Ayuntamiento de Sevilla, Andaluza o Estatal y su afección en cada una de
las fases de ejecución de los trabajos, así como al conjunto de personas y bienes aledaños de las obras. Las
medidas que se propongan para organizar la movilidad y reducir la afección a los usuarios y bienes, de acuerdo
con las exigencias de los titulares citados y las posibles mejoras.

SUBCRITERIO 7.2 (De 0 a 1 PUNTOS). Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones
especiales de alta intensidad de tráfico (fines de semana, períodos vacacionales, en su caso), etc.

SUBCRITERIO 7.3 (De 0 a 1 PUNTOS). La afección de la maquinaria de obra a la red viaria. El estudio de las
restricciones a la circulación y la coordinación con otros organismos y entes implicados.

SUBCRITERIO 7.4 (De 0 a 1 PUNTOS). Medidas especiales de limpieza, ocultación visual, mejora del entorno,
comunicación, etc., que se consideren adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecución de la
obra. 

CRITERIO 8. BIM. De 0 a 2 puntos
Se valorará en este criterio lo siguiente:

SUBCRIT ERIO 8.1 (De 0 a 1 PUNTO).  Compromiso de Empleo de Metodología BIM, en concreto de los usos 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15 definidos en el documento Requerimientos BIM (EIR) anexo del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

SUBCRITERIO 8.2 (De 0 a 1 PUNTOS).  Tomando como modelo la parte correspondiente de la Plantilla de
prePEB para propuesta de Plan de Ejecución BIM del consultor incluida en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Se valorarán los siguientes aspectos:
• Usos BIM del modelo a desarrollar, así como su fase correspondiente, y metodología de desarrollo.
• Hitos y entregables, incluyendo hitos respecto a la firma del contrato. Auditoría del modelo de partida si
existiera.
• Organización del modelo. Propuesta de mejora o creación del modelo federado. Niveles de información
gráfica y no gráfica alineadas con EIR. Sistema de clasificación de los elementos constructivos.
• Recursos humanos y materiales, prestándose especial atención a:

✔ Roles BIM en obra y cantidad y disponibilidad total o parcial del personal necesaria
✔ Perfil propuesto para el Responsable BIM en obra (indicando únicamente su titulación).
✔ Software que se empleará y uso BIM asociado
✔ Hardware que se empleará que facilite la aplicación de la metodología BIM

• Gestión de la información y aseguramiento de la calidad, valorándose:
✔ Propuesta de Entorno Común de Datos (CDE), cumpliendo con los requisitos del EIR
✔ Propuesta de responsable del CDE
✔ Flujo de trabajo del CDE alineado con el EIR
✔ Nomenclatura de los archivos alineada con el EIR
✔ Estrategia de comunicación relativa a entregas y cambios durante la obra
✔ Calendario de reuniones, priorizando el uso de los modelos BIM en dichas reuniones
✔ Proceso de aseguramiento de la calidad de los modelos BIM y sus entregables
✔ Certificado en vigor de aseguramiento de la calidad (ISO 9001) y BIM (19650) 

Esta valoración  de la oferta técnica se resume en la siguiente tabla:
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Criterios a valorar Puntos máximos

Criterio 1.  Calidad de la metodología propuesta 19

Subcriterio  1.1.  Incidencia  del  grado  de  conocimiento  de  las  obras  en  su
procedimiento de ejecución. 9

Subcriterio 1.2.  Fuentes de suministro de materiales y necesidades de plantas de
producción, préstamos y vertederos. 2

Subcriterio  1.3.  Necesidades  de  instalaciones  auxiliares  y  superficies  de  acopios
necesarias para la ejecución de las obras. 3

Subcriterio  1.4.  Desvíos  provisionales,  reposiciones  de  servicios  y  afecciones  al
entorno junto con sus medidas de señalización, seguridad y balizamiento previstas. 3

Subcriterio 1.5. Relación de personal técnico a adscribir a las obras. 2

Criterio 2. Racionalidad, adecuación y viabilidad de la propuesta de programación
de las obras.

10

Subcriterio  2.1.  Coherencia  de  la  Planificación  de  la  Obra  con  lo  expuesto  en  el
Apartado de Calidad de la Metodología propuesta. 3

Subcriterio 2.2. Diagrama de Gantt. 3

Subcriterio 2.3. Diagrama Espacio-Tiempo. 1

Subcriterio 2.4. Estudio e identificación del camino crítico y análisis de alternativas
para el caso de desfases en la obra. 2

Subcriterio  2.5.  Inversiones  mensuales  previstas  de  acuerdo con  el  programa de
trabajos desarrollado según el Presupuesto de Ejecución Material. 1

Criterio 3. Control de Calidad. 3

Subcriterio 3.1. Sistema de aseguramiento de la calidad aplicable a las obras. 1

Subcriterio 3.2. Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la
ejecución de los trabajos y normativa técnica aplicable. 2

Criterio 4. Medio Ambiente. 4

Subcriterio 4.1. Sistema de Gestión Ambiental aplicable a las obras, y Organización
de la unidad de Gestión Medioambiental. 2

Subcriterio 4.2. Programa de vigilancia ambiental y mejoras respecto al incluido en
proyecto. 2

Criterio 5. Seguridad y Salud. 3

Subcriterio  5.1.  Sistema  de  gestión  de  la  prevención  aplicable  a  las  obras,
organización de la prevención y seguridad en la obra. 1

Subcriterio  5.2.  Análisis  de  las  posibles  situaciones  de  emergencia  y  medidas  a
adoptar ante éstas. 0,5

Subcriterio  5.3.  Revisión  del  estudio de seguridad  y  salud  con  indicación  de sus
posibles mejoras en cuanto a procesos de ejecución para garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores.

1,5
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Criterios a valorar Puntos máximos

Criterio 6. Tecnología I+D+i. 3

Subcriterio  6.1.  Particular  utilización  en  la  obra  de  tecnologías  que  hayan  sido
desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+i. 1,5

Subcriterio 6.2. Utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas  por  el  licitador,  acreditadas  según  se  ha  descrito  en  el  apartado
anterior.

0,75

Subcriterio 6.3. Tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento y control
de los trabajos por parte de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 0,75

Criterio 7. Memoria de minimización de impacto a los usuarios. 5

Subcriterio  7.1.  Estudio  de  tráfico  y  análisis  de  la  movilidad  de  los  viales,
identificación de aquellos viales, su titularidad y su afección en cada una de las fases
de ejecución de los trabajos.

2

Subcriterio 7.2. Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones
especiales de alta intensidad de tráfico. 1

Subcriterio 7.3. Afección de maquinaria de obra a la red viaria. 1

Subcriterio.  7.4.  Medidas  especiales  de  limpieza,  ocultación  visual,  mejora  del
entorno, comunicación, ... 1

Criterio 8. BIM. 2

Subcriterio 8.1.  Compromiso de  Empleo de Metodología BIM,  en  concreto de los
usos 1,  2,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11, 12, 13,  14,  15, 16 y 17 definidos en el  documento
Requerimientos BIM (EIR) anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas.

1

Subcriterio 8.2. Propuesta de Plan de Ejecución BIM. 1

Puntuación máxima total 49

Documentación justificativa relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de juicios de
valor (SOBRE ELECTRÓNICO Nº2):35

1. Proposición técnica de acuerdo a lo indicado en este apartado 8.A.

De acuerdo con lo establecido en este Apartado 8 A, para cumplir con los distintos criterios y subcriterios
relativos a la fase de valoración de la documentación técnica mediante juicios de valor, el contenido de los
distintos criterios y subcriterios aquí mostrados, se presentará de acuerdo con lo indicado a continuación.

Criterio 1. Calidad de la metodología propuesta que se describirá en una memoria en relación con los
trabajos objeto de la licitación, en la que se describirán pormenorizadamente las fases su forma de
ejecución.  La  información  relativa  a  este  criterio  se  presentará  en  un  máximo  de  50  páginas  en
formato A4, pudiendo incluirse la documentación gráfica y planos que se estimen oportunos para una
mejor comprensión, en un formato mayor a A4, considerándose cada uno de ellos como una página
A4 dentro del cómputo total de páginas asociadas a este apartado.

Criterio 2.  Racionalidad, adecuación y viabilidad de la propuesta de programación de las obras. La
información  relativa  a  este  criterio  se  presentará  en  un  máximo  de  10  páginas  en  formato  A4,

35 Cláusula 9.2.2 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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pudiendo incluirse el programa de trabajos y los planos de espacios tiempo, avances u otros que
mejoren la comprensión del programa de trabajos en un formato mayor a A4, contando éstos dentro
del cómputo total de páginas asociadas a este apartado como una página A4.

Criterio 3. Control de calidad. La información relativa a este criterio se presentará en un máximo de
10 páginas en formato A4.

Criterio 4. Medio Ambiente. La información relativa a este criterio se presentará en un máximo de 10
páginas en formato A4.

Criterio 5. Seguridad y Salud. La información relativa a este criterio se presentará en un máximo de 10
páginas en formato A4.

Criterio 6. Tecnología e I+D+i. La información relativa a este criterio se presentará en un máximo de
10 páginas en formato A4.

Criterio 7. Memoria de Minimización de Impacto a los Usuarios. La información relativa a este criterio
se presentará  en un máximo de  15 páginas  en formato  A4,  pudiendo incluirse la  documentación
gráfica y planos que se estimen oportunos para una mejor comprensión de las propuestas en un
formato mayor a A4, considerándose cada uno de ellos como una página A4 dentro del cómputo total
de las páginas asociadas a este apartado.

Criterio 8. BIM. La información relativa a este criterio se presentará en un máximo de 10 páginas en
formato A4.

Como criterio general, todos los archivos utilizarán el tipo de letra Arial, tamaño 11 e interlineado sencillo. Las
propuestas o partes de las mismas que no cumplan con estos requisitos (número máximo de páginas y requisitos
de formato), no serán valorados en la parte afectada. A efectos del cómputo de páginas, no se considerarán como
tales aquellas que sirvan para establecer índices, carátulas, portadas, separadores entre apartados o similares. En
cada uno de los apartados se presentará con un índice realizado en hoja independiente en el que constará el
contenido del mismo de forma enumerada. Si para la comprensión de la oferta, fuera necesario utilizar un tamaño
mayor al A4, excepcionalmente se aceptaría, computando como una única página.

8.B. Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas

Los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas son los siguientes:

8.B. CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (MÁXIMO 51 PUNTOS)
8.B.1. Valoración de la proposición económica (PE) De 0 a 46 puntos
8.B.2. Experiencia del equipo (relacionado con la calidad) (PC) De 0 a 5 puntos

8.B.1. Proposición económica 
La máxima puntuación (46 puntos) la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas, y la mínima
puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta económica que coincida con el presupuesto de licitación. Las
ofertas  intermedias  tendrán  la  puntuación  que  les  corresponda  de  acuerdo  con  un  criterio  de
proporcionalidad lineal  entre  los  valores máximos (máxima puntuación),  y  mínimos (mínima puntuación)
indicados anteriormente.  Se aplicará la siguiente fórmula para la obtención de la puntuación (X)  de cada
oferta económica (Of) admitida:

SiOfi>K

X=Max⋅0 ,90⋅( PBL−OfiPBL−K )
SiOfi≤K
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X=Max⋅[0 ,10⋅( K−Ofi
K−OMB )+0 ,90]

siendo
Max = Puntuación máxima de la puntuación económica (46).
PBL = Presupuesto Base de Licitación (en euros).
OMB = Oferta más baja (en euros) de las ofertas económicas válidas admitidas no incursas en anormalidad.
Ofi = Oferta económica de la empresa “i” (en euros).
K = Ofm (e) + S(e)
Ofm (e) = Media aritmética de las ofertas económicas válidamente admitidas no incursas en anormalidad.

Ofm(e)= 1
n(e)

⋅∑
i=1

i=n(e)

Ofi

Siendo n(e) = Número total de ofertas válidas admitidas no incursas en anormalidad.
S(e) = Desviación estándar de las ofertas válidas admitidas no incursas en anormalidad.

S(e)=[ ∑
i=1

i=n (e)

Ofi2−n (e)⋅Ofm(e )2

n (e) ]
1
2

(*) No se incluirán en la valoración aquellas ofertas que el órgano de contratación estime que no pueden ser
cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales, una vez presentada la correspondiente
justificación por parte de la empresa licitadora y, en consecuencia, serán excluidas de acuerdo con el artículo
149.6 de la LCSP.

8.B.2. Experiencia del equipo (relacionado con la calidad) (PC).
El licitador presentará una propuesta del equipo de trabajo donde debe quedar constancia de los años de
experiencia de cada miembro en los tipos de obra indicados en el apartado 4.F. del presente anexo I.

La  experiencia  se  acreditará  con  la  presentación  de  la  declaración  responsable  conforme  al  modelo
establecido en el Anexo V- B  del presente pliego. La Administración podrá requerir la acreditación documental
de tal circunstancia. La experiencia se contabilizará por la suma de los meses justificados en la ejecución de
las  obras  para  cuyas  disciplinas  se  requiere  la  adscripción  de  los  distintos  perfiles.  Cada  12  meses  de
experiencia acreditada computará como un año, a la hora de tenerla en cuenta en la experiencia requerida y
adicional. Para cada perfil, la puntuación se otorgará con una distribución lineal, de manera que el licitador
que presente mayor experiencia adicional, año de experiencia que supere o bien la experiencia general o bien
la experiencia específica mínima exigida, obtendrá los siguientes puntos máximos por perfil.  

• 2,5 puntos máximo para el puesto de Jefe de Obra.
• 1 Punto máximo para el puesto de Jefe de Producción de estructuras.
• 0,5 Puntos máximo para el puesto de Jefe de Producción de servicios afectados.
• 0,5 Puntos máximo para el puesto de Jefe de Calidad.
• 0,5 Puntos máximo para el puesto de Técnico de Seguridad y Salud.

Documentación justificativa relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3):36

36 Cláusula 9.2.3 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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1. Proposición económica. La proposición, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo
que figura en el Anexo V -A del presente pliego.

2. La experiencia adicional del Equipo Técnico asignado con carácter permanente a la obra se acreditará
con la declaración responsable conforme al modelo establecido en el Anexo V -B  del presente pliego.
La Administración podrá requerir la acreditación documental de tal circunstancia.

Documentación justificativa relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3):37

1. Proposición económica. La proposición, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo
que figura en el Anexo V -A del presente pliego.

2. La experiencia adicional del Equipo Técnico asignado con carácter permanente a la obra se acreditará
con la declaración responsable conforme al modelo establecido en el Anexo V- B del presente pliego.
La Administración podrá requerir la acreditación documental de tal circunstancia.

Puntuación global de ofertas.
El método a seguir para determinar la oferta más ventajosa será el siguiente:
a) Las ofertas de los concursantes admitidos administrativa y técnicamente quedarán encuadradas en dos

intervalos:
• Ofertas con calidad técnica inaceptable:  aquellas en las que la puntuación de los criterios de

adjudicación ponderables en función de un juicio de valor (PT) sea inferior a 25 puntos.
• Ofertas  con  calidad  técnica  suficiente:  aquellas  en  las  que  la  puntuación  de  los criterios  de

adjudicación ponderables en función de un juicio de valor (PT) sea superior o igual a 25 puntos.
b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán tomadas en consideración para

el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la oferta más ventajosa, de
manera que, en el caso de no existir ofertas en el intervalo de calidad técnica suficiente, se procederá a
declarar  desierto  el  procedimiento,  al  no  haber  concurrido  al  mismo  ofertas  de  calidad  técnica
suficientemente cualificadas.
En el punto que sigue no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica
inaceptable, que no son ya tomadas en consideración.

c) La puntuación global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica suficiente se calculará con
arreglo a la siguiente fórmula:

Puntuación global de las ofertas = PT + PE + PC

La Mesa de Contratación elevará al órgano de Contratación la propuesta que resulte con mayor puntuación
global. La propuesta efectuada por la Mesa de Contratación no crea derecho alguno a favor de la empresa
propuesta  frente  a  la  AOPJA  mientras  no  se  le  haya  adjudicado  el  contrato  por  resolución  del  órgano  de
Contratación.

8.C. Umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo38:  25 puntos.

8.D. Parámetros objetivos para considerar una oferta anormalmente baja39: 

37 Cláusula 9.2.3 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

38 En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará en cuales de ellas se irán aplicando los distintos
criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50 % de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso
selectivo.

39 En estos supuestos se estará a lo previsto en la LCSP y en el RGLCAP. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio,
se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquélla que fuere
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Siendo: Ofi: Importe de la oferta económica de la empresa i
PR: Presupuesto de Referencia, calculada como se indica a continuación.

Se entenderán, como  ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe aquellas que
cumplan que:

a) Para un número N de ofertas económicas “contemplables” menor que cinco (5):

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones no pueden ser
cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos serán los siguientes:

i) Cuando concurriendo un (1) solo licitador, su oferta económica sea inferior al presupuesto base de licitación en
más de 25 unidades porcentuales (Ofi < 0,75·PBL). 

ii) Cuando concurriendo entre dos (2) y cuatro (4) licitadores, la oferta económica sea inferior en más de 15
unidades porcentuales a la oferta media (Ofi < 0,85 m).
Se define “m” como la media aritmética de las ofertas económicas válidas presentadas.

N

Ofi
m

N

i

 1

b) Para un número N de ofertas económicas "contemplables" mayor o igual que cinco (5):

Se entenderán, como  ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe aquellas que
cumplan que:

Ofi ≤ 0,975 * PR

Cálculo de Presupuesto de Referencia PR:

Se calculará la media (m) y la desviación (σ) de las N ofertas:

N

Ofi
m

N

i

 1

 
2

1

1

22
























N

NmOfi
N

i

más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y
con las cuales concurran en unión temporal.
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Para el cálculo de PR, entre las mencionadas N ofertas económicas “contemplables” se elegirán aquellas N’
ofertas Ofh que verifiquen

mOfh

Y contando sólo con dichas N´ ofertas, se calculará el valor PR del modo siguiente:

'

'

1

N

Ofh
PR

N

h



Se denominan ofertas económicas “contemplables”, a las ofertas admitidas administrativa y técnicamente,
una vez excluidas aquellas correspondientes a las Propuestas situadas en el intervalo de calidad inaceptable,
así como aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas  por tratarse de empresas pertenecientes a
un mismo grupo según lo prescrito más adelante en este mismo cuadro.

En  todo  caso,  el  órgano  de  contratación  excluirá  aquellas  ofertas  que  vulneren  la  normativa  sobre
subcontratación  o  no  cumplan  las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,
nacional o internacional, incluyendo el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Cuando  empresas  pertenecientes  a  un  mismo  grupo  presenten  distintas  proposiciones  para  concurrir
individualmente (solas o en UTE) a la adjudicación de un contrato, será considerada a los efectos de establecer
el presupuesto de referencia (PR) la más baja del grupo, produciéndose la aplicación de los efectos derivados
del procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno de los supuestos
del artículo 42.1 del Código de Comercio.

8.E. Comité de personas expertas u Organismo técnico especializado para evaluar las ofertas:  No
En caso afirmativo indicar:

Nombre de las  personas expertas  que formarán  el  Comité o  procedimiento  para  su designación:  No
procede.

Denominación del Organismo técnico especializado: No procede.

8.F. Criterios de desempate40:
(Cláusula 10.6)

1.- Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razón de
sexo, así como que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

2.- Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas,
tengan en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 %. En caso de

40 El órgano de contratación podrá establecer en este apartado criterios de adjudicación específicos para el desempate, que deberán estar
vinculados al objeto del contrato, y referirse a los supuestos establecidos en la cláusula 10.6. En todo caso deberán figurar los criterios de
desempate en materia de igualdad de oportunidades que aparecen en este apartado, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 8/2017, de
28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía y
el artículo 76.4 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.  
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empate entre aquéllas, tendrá preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de
personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO41 de carácter social, ético, medioambiental o de
otro orden 
(Cláusula 12)

La persona contratista tendrá que adoptar las siguientes medidas, como condiciones especiales de ejecución
del art. 202.2 LCSP de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, tendentes a: 
 
CLÁUSULAS SOCIALES

Salud Laboral: 
Obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Prevenir la siniestralidad laboral y garantizar la
seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables. Para ello se exige que la/s persona/s adjudicataria/s y, en su caso, todas
las empresas de la cadena de subcontratación, cumplan con la normativa laboral, especialmente, en materia
de prevención de riesgos laborales y salud laboral, así como, que apliquen los Convenios colectivos sectorial y
territoriales que legalmente corresponda. Es condición especial de ejecución que la persona adjudicataria
designe una persona, vinculada a la empresa y con formación específica en la materia, para la supervisión y
control de la aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles, así como para la detección
de  las  posibles  incidencias  que  surjan  en  este  ámbito,  sin  perjuicio  de  las  funciones  encomendadas  al
coordinador de seguridad y salud en aquellos contratos en los que esta figura tenga carácter preceptivo, a
estos efectos deberá aportar al expediente, en el plazo máximo de un mes a contar desde el siguiente al inicio
de los trabajos, los datos de contacto de la persona designada.

CLÁUSULAS AMBIENTALES

Respecto al medio ambiente
Medidas sobre reciclado y gestión de residuos. Promover el reciclado de productos y el uso de envases reutilizables.
La persona adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos
generados  durante  la  ejecución  del  contrato.  Asimismo  deberá  retirar  los  embalajes  y  envases  vacíos,  para
depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de
residuos autorizado, a estos efectos deberá designar una persona responsable vinculada a la empresa encargada
de supervisar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución y aportar junto a la última factura una
Memoria justificativa y cronológica comprensiva de los métodos utilizados para el reciclaje residuos generados
durante la ejecución del contrato,a estos efectos deberá aportar al expediente, en el plazo máximo de un mes a
contar desde el siguiente al inicio de los trabajos, los datos de contacto de la persona designada.
 
Cumplimiento del principio DNSH  
Como medida necesaria en la ejecución de actuaciones financiadas con FEDER, serán de obligado cumplimiento
los requisitos previstos en el principio DNSH ( No causar daño significativo al Medio Ambiente), conforme al análisis
del mismo realizado en la documentación que se aporta en anejo del Pliego de Prescripciones Técnicas de la
presente licitación.  Estos requisitos han de  considerarse y  aplicarse desde el  inicio  de la  actuación hasta su
finalización,   pudiendo  la  AOPJA  requerir  informe  de  cumplimiento  del  mismo  durante  todo  el  periodo  de
ejecución.

Cumplimiento del Climate Proofing.  

41 Especificar al menos una, de conformidad con el artículo 202 de la LCSP.
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Como  medida  necesaria  en  la  ejecución  de  actuaciones  financiadas  con  FEDER,  la  AOPJA  ha  elaborado  un
documento de Defensa contra el Cambio Climático (Mitigación y Adaptación), que se aporta en anejo del Pliego de
Prescripciones Técnicas de la presente licitación, cuyo contenido habrá de ser considerado en la ejecución de las
obras. Dentro del alcance del proyecto se establecerán las medidas para reducir la huella de carbono de las obras
(reducir las emisiones GEI), y adaptar la infraestructura para que sea más resiliente a las alteraciones climáticas
futuras.  Este Documento debe aplicarse desde el inicio de la actuación hasta su finalización,  pudiendo la AOPJA
requerir informe de cumplimiento del mismo durante todo el periodo de ejecución.

Si  la  ejecución  del  contrato  implica  la  cesión  de  datos  por  el  órgano  de  contratación  a  la  persona
contratista:

- Cumplir las obligaciones de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección
de datos.

Condiciones especiales de ejecución a las que se les atribuye el carácter de obligación contractual esencial a
los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP:

- Las indicadas como medida necesaria para contratos que ejecuten inversiones financiadas con FEDER.   

- Las indicadas para contratos que impliquen cesión de datos. 

Condiciones especiales de ejecución que se tipifican como infracción  grave a los efectos establecidos en la
letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP (siempre y cuando no se les atribuya el carácter de obligación
contractual esencial): No aplica.

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: Sí 

En caso afirmativo,  indicar las penalidades conforme al  artículo 192 de la  LCSP:   Como regla  general,  su
cuantía será un 1% del precio del contrato por cada punto porcentual que alcance el incumplimiento de la
obligación, siempre que la Administración no opte por la resolución del contrato.

10. SUBCONTRATACIÓN 
(Cláusula 16.8)

Determinadas partes o trabajos deberán ser ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el
caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma:  No
En caso afirmativo, indicar dichas partes o trabajos:

La persona licitadora debe indicar en la oferta (en Declaración Responsable Unificada del Anexo II-B) la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar: Sí 42 
En  caso  afirmativo,  las  personas  licitadoras  deberán  indicar  la  parte  del  contrato  que  tengan  previsto
subcontratar,  señalando  su  importe  (referido  al  presupuesto  base  de  licitación)  y  el  nombre  o  perfil
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a
las que se vaya a encomendar su realización.

La persona licitadora debe cumplimentar la sección D de la parte II del DEUC “Información relativa a las
personas subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador económico”:  No
En caso afirmativo, y en la medida en que se conozca este dato, ¿debe facilitarse la información requerida en las
secciones A y B de la parte II y en la parte III del DEUC por cada una de las personas subcontratistas?:  No

42 En caso de contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR se deberá indicar SI.
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La persona contratista debe indicar si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios
asociados a los mismos: Sí43.

La  ejecución  del  contrato  debe  ir  acompañada  de  medidas  de  seguridad  especiales  de  acuerdo  con
disposiciones legales o reglamentarias:  No
En caso afirmativo, la subcontratación requerirá siempre de autorización expresa del órgano de contratación.

En caso de infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la
falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias determinantes de
la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, se establecen las siguientes
consecuencias: (marcar lo que proceda)

Penalidad del 10% del importe del subcontrato (indicar porcentaje, con un máximo del 50%).
Resolución  del  contrato,  siempre  que  suponga  el  incumplimiento  de  la  obligación  principal  del

contrato. 

Se prevén pagos directos a subcontratistas:  No
Régimen de abono del precio:
Periodicidad del pago:
Registro para presentación de facturas:

Plazo para aprobar las certificaciones de obra:

Comprobación por el órgano de contratación del estricto cumplimiento de los pagos que la persona 
contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato:  No.
En caso afirmativo, especificar las penalidades en caso de que el contratista no remita al órgano de contratación la 
documentación que se especifica en el art. 217.1 LCSP:

Reserva de un porcentaje mínimo de la ejecución de contratos en el marco de programas de empleo
protegido:  No 
Porcentaje reservado:     %
Mecanismos de control:44

11. PENALIDADES 
(Cláusula 17)

Penalidades  por  demora  en  la  ejecución  parcial  o  total  del  plazo  de  ejecución,  distintas  de  las
establecidas en el  primer párrafo del artículo 193.3 de la LCSP: No para el  plazo total.  Sí,  sólo para la
demora en el cumplimiento de los plazos parciales.
En caso afirmativo, especificar:
Se aplicará una penalización diaria del 0,2 por mil del precio del contrato, IVA excluido, para la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales, ya que se considera que la demora de la reposición de la urbanización a
su situación definitiva tiene un impacto directo relevante sobre la actividad ciudadana, debiendo restringirse
el plazo al estrictamente imprescindible.

43 Obligatorio en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por  la persona contratista de datos personales por cuenta de la persona
responsable del tratamiento, calificándose esta obligación como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211
de la LCSP

44 Los mecanismos de control podrían exigir: la presentación de un compromiso de la entidad en el que se especifique, al menos, el importe de la
subcontratación, porcentaje que implica respecto a la oferta del licitador, las condiciones de la subcontratación, concreción de la parte que sería
objeto de la subcontratación, así como la acreditación de que las entidades con las que se subcontrata son centros especiales de empleo de
iniciativa social o empresas de inserción de acuerdo con su norma reguladora.
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Penalidades por cumplimiento defectuoso:  No
En caso afirmativo, especificar:
Incumplimientos leves:
Incumplimientos graves:
Incumplimientos muy graves:
1. No comunicar de forma inmediata al órgano de contratación la incursión sobrevenida en conflicto de interés y no 
actuar inmediatamente para evitar que la misma interfiera en la correcta ejecución del contrato.

2. En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR no facilitar adecuadamente:
- la  información  que  le  sea  requerida  para  acreditar  el  cumplimiento  de  los  HITOS  y  OBJETIVOS  del

componente concreto del Plan a cuya consecución contribuye el contrato o los establecidos en el PPT.
- la  información  relativa  a  las  obligaciones  en  materia  de  etiquetado  verde  y  etiquetado  digital  y  los

mecanismos establecidos para su control, y para no causar un daño significativo al medio ambiente.
- la información que le  pudiera ser  requerida para verificar  la  no existencia de doble financiación en el

perceptor final de los fondos.
- los datos exigidos para la identificación del contratista y subcontratista, si lo hubiera, por el artículo 8.2 de

la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y los datos exigidos para la identificación del perceptor de
los fondos, recogidos en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

- las DACI firmadas por los subcontratistas.

Acción o elemento comprometido
para su ejecución o entrega

Plazo máximo/ 
Valor causa de la penalidad

Penalización 

... ... ...

... ... ...

Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, por
causas imputables a la persona contratista:  No
En caso afirmativo, especificar:

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: No.
En caso afirmativo, especificar:

12. RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO 
(Cláusula 18.3)

Pago Único /Pagos parciales: Pagos parciales.
En caso de pagos parciales, periodicidad: Mensual.

Periodicidad expedición de las certificaciones de obra: 1 mes.

Plazo de ampliación  de la aprobación  de  la certificación  final  de obra,  en caso de obras cuyo valor
estimado  supere  los  doce  millones  de  euros  y  las  operaciones  de  liquidación  y  medición  fueran
especialmente complejas: Dos (2) meses adicionales, resultando un plazo total de cinco (5) meses.

Registro  para  presentación  de  facturas: Punto  General  de  entrada  de  facturas  electrónicas  de  la
Administración General del Estado https://face.gob.es/es 
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Datos a incluir en la factura electrónica45:

ÓRGANO CÓDIGO DIR3

 De contratación 
(Órgano Gestor):

AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA

A01010291

De destino (Unidad 
Tramitadora):

Unida Registro Factura Agencia de Obra Públi-
ca de la Junta de Andalucía

GE0017245

Centro contable 
(Oficina Contable):

Intervención General
A01004456

Condiciones del abono a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos: Si.

13. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
Cláusula 12, 15, 16, 18, 19, 20)

Plazo de garantía: Veinticuatro (24) meses.

Programa de trabajo:Sí. 

Confidencialidad: No. 
 
Plazo durante el que la persona contratista deberá mantener el deber de confidencialidad: No procede 

Obligación para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en España y de estar inscritas en el
Registro Mercantil: Sí.

Comprobación del replanteo: 30 días desde la formalización del contrato.

Control de calidad de las obras:
Incluido en el contrato: Sí.

Obligación de tener suscrito Seguro
Seguro a todo riesgo de construcción: Sí
Indicar suma asegurada: El presupuesto de ejecución por contrata adjudicado, incluidos gastos generales y
beneficio industrial (IVA excluido).
Seguro de responsabilidad civil: Sí
Indicar límite mínimo de siniestro: De acuerdo a lo indicado en el epígrafe 2. Póliza de responsabilidad civil del
presente apartado.
Seguro de responsabilidad decenal:  No46

La persona contratista estará obligada a tener suscritas a su costa, durante la fase de ejecución de las obras,
que comprende desde la firma del Acta de comprobación de replanteo hasta la firma del Acta de Recepción de
la Obra, las pólizas que se señalan seguidamente, considerando las condiciones de contratación que en este
documento se indican.

Para  acreditar  este  requisito  será  preciso  que  la  adjudicataria  presente  una  copia  de  la  siguiente

45 Junto a la identificación del órgano, debe constar el respectivo código identificador según el Directorio de Unidades Administrativas vigentes
para la Administración de la Junta de Andalucía.

46 De conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, este seguro sólo es exigible para edificios cuyo
destino principal sea el de vivienda, con las condiciones establecidas en la citada ley.
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documentación sobre la póliza de seguros en vigor:

a. Condiciones especiales, en su caso
b. Condiciones particulares
c. Condiciones generales

1.- Póliza de todo riesgo construcción

Esta póliza cubrirá los daños que puedan sufrir  las obras realizadas y en curso de realización. Además se
deberá incluir cobertura durante el periodo de mantenimiento.

Interés asegurado.- Será el contrato determinado por la totalidad del valor de obra, entendiendo por tal los
trabajos  de  construcción,  tanto  permanentes  como  provisionales,  partes  en  ejecución  o  terminadas,
campamentos, acopios, edificios temporales y de oficinas de obra.

Bienes preexistentes.- Entendiendo por tales otras construcciones ya realizadas en el entorno de la obra que se
encuentran bajo el control, custodia y/o vigilancia del Asegurado y no forman parte de la obra a construir.

Suma asegurada.- Será, al menos, el Presupuesto de Ejecución por Contrata,  incluidos Gastos Generales y
Beneficio Industrial (IVA excluido).

Cobertura.- Todo riesgo de daño físico o pérdida que pueda sufrir el interés asegurado, incluyendo periodo de
mantenimiento por periodo no inferior a 24 meses, salvo en los casos en los que la obra tenga un periodo de
ejecución inferior a 12 meses, en cuyo caso podrá ser de 12 meses.

Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de
construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecución de
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato
de obras.

Tomador.- El tomador de la póliza será la persona contratista principal de las obras, por cuenta propia y/o de
quien  corresponda,  persona  jurídica  que,  conjuntamente  con  el  Asegurador,  suscribe  la  póliza,  y  al  que
corresponden  las  obligaciones  que  de  la  misma  se  deriven,  salvo  las  que  por  su  naturaleza  deban  ser
cumplidas por el Asegurado.

Asegurados.- Serán:

b) La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía, así como cualquier otra
Administración u organismo dependiente de la misma y cualquiera de las personas intervinientes en
representación de estos en los trabajos objeto de este contrato,

c) La persona contratista principal que resulte adjudicataria,
d) Co-contratistas y subcontratistas que intervengan en las obras,
e) Otros posibles intervinientes en las obras,
f) Arquitectos,  ingenieros,  consultores,  asesores  y  suministradores  que  desarrollen  su  trabajo  en  la

ubicación de las obras,
g) Las entidades financiadoras del Proyecto,
h) Otros agentes con intereses asegurables, en tanto los asegurados estén obligados a proporcionarles un

seguro a su favor, y
i) Los Representantes, Directivos, Socios o Empleados de las partes mencionadas.

Garantías y límites.- Dentro de los límites que se establecen, se indemnizarán los daños y pérdidas materiales
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causados  directamente  a  los  bienes  asegurados,  cuando  estén  producidas  por  hechos  súbitos,
accidentales e imprevisto.

A título enunciativo, pero no limitativo, la póliza incluirá como cobertura básica:

- Incendio, rayo o explosión
- Riesgos de la naturaleza
- Robo y expoliación
- Impacto, impericia y negligencia 
- Actos vandálicos y malintencionados
- Huelga, motín, terrorismo, conmoción civil y actos político sociales
- Error de diseño, materiales y mano de obra

Entre las garantías y cláusulas adicionales se especifican las siguientes:

- Gastos de remoción y retirada de escombros, incluso demolición, salvamento, medidas de extinción y
limpieza, medidas tomadas por las Autoridades Públicas, gastos extraordinarios en los que se incurra, al
menos hasta un 10 % del valor de obra, con un máximo de 3.000.000 €.

- Gastos de aceleración, entendiendo por tales horas extras y gastos extraordinarios en que se incurra
razonablemente para acelerar la reparación, después de un siniestro

- Honorarios profesionales, según los baremos oficiales
- Cobertura automática (10 %): incremento de valor del contrato u obra durante su ejecución quedando

automáticamente cubierto siempre que no supere el 10 % del valor total asegurado
- Terrorismo: 10% del valor total asegurado con un máximo de 3.000.000 €. En caso de contrato con valor

de obra adjudicada inferior a 10.000.000 €: 10% del valor total asegurado con un mínimo de 300.000 € y
un máximo de 600.000 €.

- Se incluirá la cobertura de daños a bienes preexistentes, propiedades bajo custodia, cuidado o control
del  Asegurado,  cuando  esta  sea  precisa  por  un  10%  del  valor  total  asegurado  con un  máximo  de
3.000.000 €, considerando en todo caso las propiedades existentes afectadas por las obras, como parte
del Proyecto, para fijar adecuadamente el límite

- Planos y documentos
- Restitución automática de capitales asegurados: los capitales asegurados y límites de indemnización

permanecerán siempre cubiertos durante la vigencia de la Póliza, con independencia de los importes ya
pagados o pagaderos por los Aseguradores.

- Almacenes, acopios, campamentos y tránsitos terrestres con ámbito nacional
- Cláusula de 72 horas:  A efectos de la aplicación de franquicias,  toda ocurrencia de pérdida o daño

causada por riesgos de la naturaleza tales como tormenta, tempestad, inundación y terremoto, o como
consecuencia  de colapso,  hundimiento  u otro movimiento de tierras  relacionado con tales  riesgos,
procedente de una causa común y que tenga lugar durante un período de 72 horas consecutivas, tendrá
la consideración de un solo acontecimiento y estará sujeta a la aplicación de una sola franquicia. El
comienzo  del  período  de  72  horas  se  fijará  a  discreción  del  Asegurado,  sin  que  se  permita  la
superposición de dos o más períodos de 72 horas en el caso de daños que se produzcan a lo largo de un
período más extenso.

- No rescisión de la póliza por parte del Asegurador
- Extensiones temporales
- Renuncia a subrogación frente a los asegurados, excepto a los técnicos externos que intervengan en la

obra.

Periodo del seguro.- Coincidirá con la duración de las obras, desde su inicio con la firma del Acta de Replanteo
hasta la fecha de Recepción, así como el periodo indicado de mantenimiento.
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Franquicias.- No serán aceptadas aquellas franquicias que, en la práctica, dejen sin efecto total o parcialmente
el propósito de la cobertura que se solicita.

Exclusiones.-  No  serán  aceptadas  aquellas  exclusiones  que,  en  la  práctica,  dejen  sin  efecto  total  o
parcialmente el propósito de la cobertura que se recogen en las garantías solicitadas.

Beneficiario de la póliza.- Será la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en su condición de titular
de la obra.

Ámbito.- Nacional

2.- Póliza de responsabilidad civil

Se cubren los daños ocasionados a terceros derivados de la construcción de las obras.

Tomador.- El tomador de la póliza será la persona contratista principal de las obras, y subsidiariamente la
Propiedad.  

Asegurados.- Serán:

- La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía, así como cualquier otra
Administración u organismo dependiente de la misma y cualquiera de las personas intervinientes en
representación de estos en los trabajos objeto de este contrato,

- La persona contratista principal que resulte adjudicataria,
- Co-contratistas y subcontratistas que intervengan en las obras,
- Otros posibles intervinientes en las obras,
- Arquitectos,  ingenieros,  consultores,  asesores  y  suministradores  que  desarrollen  su  trabajo  en  la

ubicación de las obras,
- Las entidades financiadoras del Proyecto,
- Otros agentes con intereses asegurables, en tanto los asegurados estén obligados a proporcionarles un

seguro a su favor, y
- Los Representantes, Directivos, Socios o Empleados de las partes mencionadas.

Garantías y límites

RC GENERAL Mínimo 1.500.000 Euros por siniestro

RC PATRONAL Mínimo 1.500.000 Euros por siniestro

Sublímite por víctima para RC 
Patronal Mínimo 600.000 Euros

RC CRUZADA Mínimo 1.500.000 Euros por siniestro

RC PROFESIONAL Mínimo 12 meses y 1.500.000 Euros por siniestro

RC POST-TRABAJOS Mínimo de 12 meses y 1.500.000 Euros por siniestro

Franquicia para todas las 
garantías Máximo 6.000 Euros por siniestro
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Al margen de lo anterior, y en el supuesto de contrato con valor de obra inferior a 1.000.000 €, el límite por
siniestro para cada garantía y anualidad de seguro será de 600.000 €.

Periodo.- Coincidirá con la duración de las obras, desde su inicio hasta la fecha de Recepción, y durante el
mantenimiento.

Franquicias.- No serán aceptadas aquellas franquicias que, en la práctica, dejen sin efecto total o parcialmente
el propósito de la cobertura que se solicita.
 
Exclusiones.-  No  serán  aceptadas  aquellas  exclusiones  que,  en  la  práctica,  dejen  sin  efecto  total  o
parcialmente el propósito de la cobertura que se recogen en las garantías solicitadas.

3.- Disposiciones comunes

A. Podrá  cumplirse  la  obligación  mediante  la  extensión  al  presente  contrato  de  los  seguros  que  ya
tuviese  concertados  la  persona  contratista,  siempre  que  quede  cubiertas  las  sumas  aseguradas
exigidas en este PCAP y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre
de la compañía aseguradora por persona con poder bastante.

B. La persona contratista enviará a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía copia de las
pólizas y los recibos justificativos del pago de las primas en vigor dentro de los treinta días naturales a
partir  de  la  fecha  de  los  mismos  y,  sin  demora,  copia  de  las  declaraciones  de  siniestros  que  se
produzcan. Con anterioridad a la firma del contrato la persona contratista deberá aportar propuesta
de seguro y su póliza definitiva en el plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de la firma del Acta
de comprobación de replanteo.

C. La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá proceder a la suspensión del pago de
certificaciones y,  en el caso de la recepción de la obra, a la suspensión del cómputo del plazo de
garantía, hasta tanto la persona contratista no acredite el cumplimiento de estas obligaciones, sin que
dicho período de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de
las certificaciones o liquidación.

D. Asimismo la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá en su caso suspender el inicio de los
trabajos o su ejecución hasta que se acredite el cumplimiento de estas obligaciones, computándose el
posible retraso provocado como imputable a la persona contratista.

Obligación del contratista de abonar los gastos de información y difusión de las obras
Serán a cuenta del contratista los gastos derivados de la información al público sobre el inicio y finalización de
la obra mediante vallas tipo y mediante la publicación del anuncio tipo en el periódico de mayor difusión de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en otro periódico de gran difusión de la provincia.

Igualmente, serán a cuenta del contratista los gastos para la organización de los hitos mas relevantes durante
la ejecución de las obras (inicio, construcción de túnel, ecuador de la obra y finalización de la misma).

Mensualmente,  el  adjudicatario  realizará  un  reportaje  fotográfico  y  de  vídeo,  que  recogerá  las  fases  más
significativas de la evolución de los trabajos, desde el inicio de las obras hasta la finalización de las mismas,
describiéndose en audio la situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc.
Información pública: Sí.
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Reportaje de vídeo: Sí.
Edición e impresión de folleto: Sí.

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Departamento de Infraestructuras de la AOPJA.

Instalaciones esenciales a los efectos de determinar las unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no 
ajustadas al proyecto (cláusula 18.4): No aplica.

Cesión del contrato: Sí.

14. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.
(Cláusula 19)

En el supuesto de suspensión del contrato acordada por la Administración o en el supuesto de demora en el
pago superior a cuatro meses, se establecen reglas especiales para el abono a la persona contratista de los
daños y perjuicios efectivamente sufridos:  No
En caso afirmativo, las reglas a aplicar serán las siguientes:
…

15. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
(Cláusula 20)

Posibilidad de modificación del contrato: Sí

Causas:
1. Según lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre,
de  Medidas  Fiscales,  Administrativas,  Laborales  y  en  materia  de  Hacienda  Pública  para  el  reequilibrio
económico-financiero de la Junta de Andalucía, será causa de modificación del presente contrato la aplicación
de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los órganos de gobierno o legislativos competentes,
que provoquen la reducción de la financiación prevista en el documento contractual.

Alcance y límites de la modificación:
◦ El  precio  del  contrato  se  modificará  a  la  baja  en el  mismo  porcentaje  en que  se  reduzca  su

financiación, sin perjuicio del límite porcentual a partir del cual operará la cláusula de resolución
incluida en el presente pliego. Consecuentemente se reducirán o modificarán proporcionalmente
las obligaciones de la persona contratista.

◦ Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: 20 %.

2.  En  el  caso  de  contratos  financiados  con  cargo  al  PRTR,  será  causa  de  modificación  del  contrato  las
actuaciones  necesarias  para  cumplir  con las  ordenes  de  la  Autoridad  Responsable  del  Plan para corregir
deficiencias  en  el  cumplimiento  de  los  hitos  y  objetivos  que  la  entidad  contratante  haya  comprometido
alcanzar con el contrato en cuestión, así como las correcciones necesarias para cumplir las obligaciones en
materia de etiquetado verde y etiquetado digital y para no causar un daño significativo al medio ambiente. No
procede.

Por otra parte, serán causas de modificación de este contrato, en base a razones de interés público y conforme al
art. 204 LCSP, las siguientes circunstancias cuya concurrencia se puede verificar de forma objetiva:
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3. Modificaciones motivadas por informes emitidos con posterioridad a la fecha de aprobación del
proyecto  por:  el  Organismo  de  Cuenca  competente,  por  atravesar  la  obra  zonas  de  Dominio  Público
Hidráulico; por los Ayuntamientos de los términos municipales sobre los que se desarrolla el trazado en planta
de la obra; o por cualquier otro Organismo Público competente afectado por la obra.

Alcance y límites de la modificación:
◦ Reposición de la urbanización derivados de nuevos requerimientos/necesidades de la Gerencia

Municipal de Urbanismo de Málaga.
◦ Adaptación  del  pozo  3  a  la  urbanización  definitiva  a  reponer,  derivado  de  nuevos

requerimientos/necesidades de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga.
◦ Modificación de los desvíos locales necesarios para la ejecución de las obras, como consecuencia

de nuevos requerimientos/necesidades del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga.
◦ Adaptación del acceso de la estación Hospital Civil y su vestíbulo intermedio, condicionado por su

integración  en  la  urbanización  definitiva  a  reponer,  derivados  de  nuevos
requerimientos/necesidades de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga y/o del Servicio
Andaluz de Salud/Consejería de Salud y Consumo.

◦ Ejecución de las  rampas de acceso al  nivel  superior  del  túnel,  motivado por el  desarrollo  del
proyecto para el aprovechamiento de ese nivel como aparcamiento para vehículos.

◦ Adaptación  del  embovedado  del  arroyo  de  Los  Ángeles  debido  a  nuevos
requerimientos/necesidades del organismo de cuenca competente.

El precio del contrato se modificará en el importe necesario para dar cumplimiento a las obligaciones
que se deriven de dichos informes, sin alterar la naturaleza global del contrato inicial.

Las modificaciones no podrán suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato -artículo 204.1 b) de la LCSP-.

Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: hasta el 20%.

4.  Modificaciones motivadas por propiedades, características o parámetros geotécnicos de los terrenos sobre
los que se asienta la obra, no detectados en el correspondiente estudio geotécnico incluido dentro de la
documentación técnica que integra el proyecto de construcción objeto de este contrato.

Alcance y límites de las modificaciones:
◦ Todo el ámbito de la obra.

El precio del contrato se modificará en el importe necesario para poder ejecutar las nuevas soluciones
técnicas que se adopten, sin alterar la naturaleza global del contrato inicial.

Las modificaciones no podrán suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato -artículo 204.1 b) de la LCSP-.

Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: hasta el 20%.

5. Modificaciones motivadas por la reposición de servicios afectados no detectados antes de la aprobación del
proyecto  de  construcción o que  aún siendo  detectados,  el  proyecto  no  tuviera su  ubicación precisa,  por
información errónea o insuficiente de las compañías.

Alcance y límites de las modificaciones:
◦ Todo  el  ámbito  de  la  obra  y  serán  modificaciones  derivadas  de  nuevos

requerimientos/necesidades de las empresas u organismos titulares de los servicios urbanos que
se vean afectados por las obras.
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El precio del contrato se modificará en el importe necesario para poder ejecutar las nuevas soluciones
técnicas que se adopten, sin alterar la naturaleza global del contrato inicial.

Las modificaciones no podrán suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato -artículo 204.1 b) de la LCSP-.

Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: hasta el 20%.

El porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar las modificaciones 3 a 5, en su conjunto, será
como máximo hasta el 20 %.

16. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES47

La ejecución del contrato requiere el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta
de la persona responsable del tratamiento:  No.

A) Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar

El  tratamiento  consistirá  en:  ______________________________  (descripción  detallada  del  tratamiento).
Especificar de acuerdo con el artículo 28.3 del RGPD naturaleza, finalidad, objeto del tratamiento:
El  personal  adscrito  por  la  persona  adjudicataria,  para  proporcionar  las  prestaciones  establecidos  en  el
presente pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán únicamente por el personal
adscrito y al único fin de efectuar el alcance contratado.

B) Colectivos y Datos Tratados

Los colectivos de personas interesadas y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso la persona
adjudicataria son:

Tratamientos y principales colectivos
 de personas interesadas

Principales colectivos de
personas interesadas

Datos Personales del
tratamiento a los que
se puede acceder

Nombre de Actividad de Tratamiento 1 (Categorías  de  personas
interesadas tratamiento  1
(por  ejemplo,  ciudadanía,
personal, etc...)

(Por  ejemplo:  D.N.I.,
nombre  y  apellidos,
dirección,  teléfono,  correo
electrónico,  firma,
nacionalidad,  fecha
nacimiento,  características
personales,  económicos,

47  En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la modificación de lo estipulado en
este  Anexo,  la  persona  adjudicataria  lo  requerirá  razonadamente  y  señalará  los  cambios  que  solicita.  En  caso  de  que  el  órgano  de
contratación estuviese de acuerdo con lo solicitado, se emitiría un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el
detalle del tratamiento.

En el supuesto de que la ejecución del contrato no implique el tratamiento de datos de carácter personal por parte de la persona contratista
y,  por  tanto,  ésta  no  deba  tener  la  consideración  de  persona  Encargada  del  Tratamiento,  se  le  eximirá  del  cumplimiento  de  las
correspondientes obligaciones conforme a lo dispuesto en el este anexo.

No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad adjudicataria, de forma accidental o accesoria, fuera conocedora de
información  de  datos  de  carácter  personal  relativa  a  las  actividades  de  tratamiento  del  órgano  de  contratación,  se  deberá  observar
estrictamente  el  deber  de  secreto  de  confidencialidad  siguiendo  en  todo  momento  las  indicaciones  de  la  persona  responsable  del
tratamiento de la entidad contratante, no pudiendo utilizar dicha información para ninguna finalidad distinta a la derivada de la prestación
de servicio. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del RGPD.

PCAP Obras Abierto. Fondos Europeos. Presentación electrónica de ofertas.                 112

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOSE MARIA RIVERA ZAFRA 17/06/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmMSMYBT63L62Z3V62FN4K6AQQC PÁG. 112/146

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

LEYRE MAGAN MADINABEITIA

15/05/2026 09:42:44 PÁGINA:  127 / 266

VERIFICACIÓN nqZ7MMGZmNzg2NzY2ZDViZmISiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

financieros etc...)

Nombre de Actividad de Tratamiento 2 (Categorías  de  personas
interesadas tratamiento  2
(por  ejemplo,  ciudadanía,
personal, etc...)

(Idem)

(… hasta completar todos los tratamientos) (Etc,  hasta completar todos
los tratamientos)

(Idem)

C) Elementos del tratamiento
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda):

D) Disposición de los datos al terminar la prestación

Una vez finalice el encargo, la persona adjudicataria debe:

a) Devolver a la persona responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes
donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos
existentes en los equipos informáticos utilizados por la persona encargada. No obstante, la persona encargada
puede  conservar  una  copia,  con  los  datos  debidamente  bloqueados,  mientras  puedan  derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación.

No obstante, la persona Responsable del Tratamiento podrá requerir a la persona encargada para que en vez
de la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:

b) Entregar a la persona encargada que designe por escrito la persona responsable del tratamiento, los datos
de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La entrega debe
comportar  el  borrado  total  de  los  datos  existentes  en  los  equipos  informáticos  utilizados  por  la  persona
encargada.  No  obstante,  la  persona  encargada puede  conservar  una  copia,  con  los  datos  debidamente
bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
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c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, la persona encargada debe certificar
su  destrucción  por  escrito  y  debe  entregar  el  certificado  a  la  persona responsable  del  tratamiento.  No
obstante, la persona encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras
puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

E) Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario  o empresaria ordenada debe tomar
para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. De acuerdo
con la evaluación de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:
-

La persona adjudicataria no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis
de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa del  órgano de contratación.  A estos efectos,  el
personal  de  la  persona  adjudicataria debe  seguir  las  medidas  de  seguridad  establecidas  por  el  órgano  de
contratación, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos.
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA  COMISIÓN
CONSULTIVA  DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE
FINANCIACIÓN  EN  FONDOS  EUROPEOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO-  PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO II-A
DECLARACIÓN RESPONSABLE AJUSTADA AL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 148)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN 

Los pasos a seguir para cumplimentar el Documento Europeo Único de Contratación a través del  servicio
DEUC electrónico son los siguientes:

1.Descargar  el  documento  que  está  en  el  perfil  de  contratante  en  formato  xml,  identificado  como
[…………………].

2. Ir al siguiente link:  https://  visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es  

3. Elegir la casilla “Soy un operador económico”.

4. Elegir la casilla “Importar DEUC”.

5. En “examinar” elegir el documento que nos hemos descargado en el paso 1, en formato xml.

6. Ya aparece el DEUC correspondiente a este expediente, con lo que se cumplimenta, y se firma para su
presentación electrónica.

Una mayor información sobre cómo cumplimentar el DEUC se encuentra en los siguientes documentos:

- El Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el
formulario normalizado del DEUC.  

- Recomendación  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  del  Estado  a  los  órganos  de
contratación en relación con la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la
nueva directiva de contratación pública (BOE de 8 de abril de 2016).

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Los requisitos que en el DEUC se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación y
subsistir  hasta la perfección del  contrato,  pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier
momento del procedimiento. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un
lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá
acreditar  su  personalidad,  capacidad  y  solvencia,  presentando  todas  y  cada  una  de  ellas  un  formulario
normalizado del DEUC.

48 Cláusula 9.2.1. a) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO II-B
DECLARACIÓN RESPONSABLE UNIFICADA

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 149)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando:

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,
en calidad de … … … … … …  50

DECLARA

PRIMERO.-  Que  está  enterado/a  de  las  condiciones  y  requisitos  que  se  exigen  para  la  adjudicación  del
contrato,  y,  asimismo,  conoce  el  contenido  de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de
prescripciones técnicas que rigen el procedimiento arriba indicado.

SEGUNDO.- Que, en el caso de que en el Anexo I- apartado 1 se haya limitado el número de lotes que puedan
adjudicarse a una persona licitadora y se haya indicado como criterio para determinar la adjudicación de los
lotes la preferencia indicada, esta será la siguiente:

Lote Denominación Orden de preferencia

TERCERO.- Que la empresa a la que representa: (indicar a ó b)

 a) No pertenece a ningún grupo de empresas.

 b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ............………………………..... compuesto por las
siguientes empresas: (indicar todas las empresas del grupo)

En este último caso deberá indicar:

   No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.

  Concurren a  la  licitación otras  empresas  del  Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas).

49 Cláusula 9.2.1.b) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

50 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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CUARTO.-  Que, en relación con la ejecución del contrato, cuando así se prevea en el apartado de
subcontratación del Anexo I:

 NO tiene previsto subcontratar.

 SÍ tiene previsto subcontratar.

En caso afirmativo, señalar:

 La parte del contrato que tiene previsto subcontratar:…………………………

 El  importe (referido  al  presupuesto  base  de  licitación)  que  tiene  previsto  subcontratar:
…………………………

 Nombre  o  perfil  empresarial de  la  persona  subcontratista,  definido  por  referencia  a  las
condiciones de solvencia técnica:…………………………

Nombre o perfil empresarial 1:…………………………
Nombre o perfil empresarial 2:…………………………
Nombre o perfil empresarial 3:…………………………

 NO Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del
tratamiento de datos personales.

 SÍ Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del
tratamiento de datos personales. 

En caso afirmativo, señalar nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista:

Nombre o perfil empresarial 1:…………………………
Nombre o perfil empresarial 2:…………………………
Nombre o perfil empresarial 3:…………………………  

QUINTO.- Que en el supuesto de haberse señalado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los
que las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las  obligaciones previstas en el
artículo 129.1 de la LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección de empleo, igualdad
de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

SEXTO.-  Que, en caso de personas  licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la
persona licitadora.

(Lugar, fecha y firma)
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO III
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 1, 2 y 351)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio

en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,
en calidad de … … … … … …  52 

DECLARA

Que los documentos y datos que se relacionan a continuación, presentados en el sobre nº ( indicar número de
sobre) se consideran de carácter confidencial53:

1.
2.
3.…………...

                                                                                                            (Lugar, fecha y firma)

51 Cláusula 9.2.1.c del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

52 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

53 Deberá presentarse, en su caso, una declaración por cada sobre designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, no pudiendo la misma alcanzar a toda la documentación, de acuerdo con
el artículo 133 de la LCSP. En ningún caso podrá referirse a la  documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la
aplicación de fórmulas ni a documentos que sean públicamente accesibles.
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA  COMISIÓN
CONSULTIVA  DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE
FINANCIACIÓN  EN  FONDOS  EUROPEOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO-  PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO IV
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 154)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,

en calidad de … … … … … …  55

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad   … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,  en

calidad de … … … … … …  56

Declaran bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación, que se comprometen a constituir
una unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en la LCSP, a efectos de participar en la
licitación para la contratación del expediente arriba referenciado.

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La
participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue:

________%.
________%.

Como persona representante de la citada unión se nombra a __________________________ , en su calidad de
_________________ de la empresa ________________ . 

(Lugar, fecha, firma)
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)

54 Cláusula 9.2.1.d) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

55 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

56 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO V- A
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3 57)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:
LOTE: 58

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,

en calidad de … … … … … … 59

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de arriba indicado:

Se compromete, a ejecutar el contrato en los plazos y con estricta sujeción a los requisitos exigidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas particulares y demás documentos
anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, de acuerdo con las
condiciones ofertadas, por la cantidad de por la cantidad de … … … … … … … … … … euros (… … … … €) 60,
IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de … … … … …  euros (… … … …. €)61.

(Lugar, fecha, firma)

NOTAS:  En la  proposición económica se  entenderán incluidos  a todos  los efectos los demás  tributos  y  cánones de
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria, como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
Cada persona licitadora solamente podrá presentar una  proposición económica, no siendo admitidas aquéllas cuyo
importe sea superior al presupuesto de licitación.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta última. No se
aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones,  errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo
aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.

57 Cláusula 9.2.3 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

58 Deberá cumplimentarse una proposición económica por cada lote al que se licite.

59 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

60 Expresar el importe en letra y número.

61 En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del  IVA que deba ser repercutido.
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA  COMISIÓN
CONSULTIVA  DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE
FINANCIACIÓN  EN  FONDOS  EUROPEOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO-  PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO V- B  
DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  VALORADOS  MEDIANTE  LA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS RELATIVO A LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO ASIGNADO
CON CARÁCTER PERMANENTE A LA OBRA.

EXPEDIENTE:
TÍTULO:
LOTE:
D./Dª. … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. ……….. , actuando:

 en nombre propio

 en  representación  de  la  entidad  licitadora …………………………………….,  con  CIF  núm
……………., en calidad de ……………………...62

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de arriba indicado:

Se compromete, a ejecutar el contrato en los plazos y con estricta sujeción a los requisitos exigidos
en el pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  pliego  de  prescripciones  técnicas
particulares  y  demás documentos anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas
obras son objeto de licitación, de acuerdo con las condiciones ofertadas.

Asimismo, se compromete a asignar al contrato los siguientes técnicos:

TÉCNICO AÑOS EXIGIDOS DE
EXPERIENCIA EN

PUESTO EN OBRAS
SIMILARES A LA

OFERTADA

AÑOS DE EXPERIENCIA
OFERTADOS EN PUESTO
EN OBRAS SIMILARES A

LA OFERTADA 

AÑOS ADICIONALES
OFERTADOS 

Jefe/a de Obra 10 años
Jefe/a de Producción de Estructuras 8 años
Jefe/a de Producción  de  Servicios
afectados

8 años

Jefe/a de Calidad
5 años 

Técnico/a de Seguridad y Salud 5 años 

(Lugar, fecha, firma)

62.-Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO VI
DECLARACIÓN SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DE LICITADORES.

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN)63

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio.
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,

en calidad de … … … … … …  64.

D E C L A R A

Que los datos y circunstancias que constan en el  Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de
Andalucía con n.º …………….:

NO han experimentado variación. 

SÍ han experimentado variación.

En concreto, los datos y circunstancias que han experimentado variación son los siguientes:
- …
- …

    (Lugar, fecha y firma)

63 Cláusula 10.7 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

64 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA  COMISIÓN
CONSULTIVA  DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE
FINANCIACIÓN  EN  FONDOS  EUROPEOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO-  PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO VII
DECLARACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE LOS DATOS DE

IDENTIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 65)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,

en calidad de … … … … … … 66

SE OPONE a que el órgano de contratación de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 67 consulte
los datos de identidad a través de los sistemas de verificación correspondientes de la Administración,  d e
conformidad  con lo  dispuesto  en el  artículo 28.2  de  la  Ley 39/2015,  de 1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Organismo Información a consultar Oposición 

Dirección General de la Policía Datos de identidad: DNI /NIE No procede

   (Lugar, fecha y firma)

65 Cláusula 10.7.2 letra a) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

66 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

67 Indicar órgano de contratación del expediente.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO VIII
 DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 68)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,

en calidad de … … … … … … 69

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación, que no forma parte de los órganos
de gobierno o administración de la empresa, entidad o sociedad, persona alguna a la que se refiere la Ley
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de
Declaración  de  Actividades,  Bienes,  Intereses  y  Retribuciones  de  Altos  Cargos  y  otros  Cargos  Públicos  y
Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como que no ostenta participación superior
al  10% computada en la forma que regula el  artículo 5  de la citada Ley, o en el  supuesto de sociedades
anónimas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, que no ostenta una participación que suponga
una posición en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación.

(Lugar, fecha y firma)

68 Cláusula 10.7.2.letra a) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

69 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA  COMISIÓN
CONSULTIVA  DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE
FINANCIACIÓN  EN  FONDOS  EUROPEOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO-  PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO IX
AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL

ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y A OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 70)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,

en calidad de … … … … … … 71

AUTORIZA al órgano de contratación de la Agencia de Obra Pública 72 de la Junta de Andalucía a solicitar la
cesión de información por medios informáticos o telemáticos sobre la circunstancia de estar o no al corriente
de  sus  obligaciones  tributarias  y  de  Seguridad  Social,  a  efectos  del  procedimiento  de  contratación  del
expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación en vigor en
materia de protección de datos, en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las  Personas Físicas y en otras normas tributarias  y demás disposiciones de
aplicación,  así  como en la  Orden de  12 de septiembre  de 2003,  por  la  que  se regula la  acreditación del
cumplimiento de las obligaciones fiscales y de otros ingresos públicos y de las obligaciones con la Seguridad
Social, en los procedimientos de subvenciones y ayudas públicas y de contratación que se tramiten por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos.

Organismo Información a recabar Consentimiento 73

Agencia Española de Administración
Tributaria

Obligaciones tributarias estatales No procede

Agencia Tributaria de Andalucía Obligaciones tributarias autonómicas No procede

Tesorería General de la Seguridad
Social

Obligaciones con la Seguridad Social No procede

                                                                                                                                   
 (Lugar, fecha y firma)

70 Cláusula 10.7.2 letra f) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

71 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

72 Indicar órgano de contratación del expediente.

73 Señalar Sí / No. En caso de señalar no, deberá presentar la documentación indicada en la cláusula 10.7.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO X
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 74)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,

en calidad de … … … … … … 75

CERTIFICA:  

Que la persona licitadora que representa: (marque la casilla que corresponda)

Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de
personas  trabajadoras  de  plantilla  de  .........,  el  número  particular  personas  trabajadoras  con
discapacidad de ........…; por tanto (señalar lo que proceda):

Cuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad.
Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas.

Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla,  siendo el  número global  de personas
trabajadoras de plantilla de .........  el número particular de personas trabajadoras con discapacidad
de ...............

No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

(Lugar, fecha y firma)

74 Cláusula 10.7.2. letra g) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

75 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA  COMISIÓN
CONSULTIVA  DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE
FINANCIACIÓN  EN  FONDOS  EUROPEOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO-  PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XI
DECLARACIÓN SOBRE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN)76

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio.

en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,
en calidad de … … … … … … 77.

D E C L A R A

PRIMERA.- Que habiendo sido propuesta como adjudicataria,  en relación con la  obligación de  constituir
garantía definitiva,

 opta por la constitución mediante retención en el precio.

opta por constituir parte mediante retención en el precio y parte por otros medios, con el siguiente
desglose:

+ Importe de la retención en el precio: ___.
      + Importe depositado ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma: ___

ha constituido la  garantía  ante  la  Caja  General  de Depósitos de la  Comunidad  Autónoma  (en
efectivo, en valores, mediante aval o seguro de caución).

SEGUNDA.- Que, en caso de haber constituido garantía provisional, opta por:

Aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva78.      

Constituir nueva garantía definitiva por los medios seleccionados de entre los indicados en el
apartado anterior, solicitando la devolución de la garantía provisional constituida.

(Lugar, fecha y firma)

76 Cláusula 10.7.2 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

77 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

78 La parte de la garantía que falte hasta llegar al importe de la garantía definitiva habrá de estar constituida por el medio seleccionado entre
los indicados en el apartado anterior.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE MENORES

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 79)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,

en calidad de … … … … … … 80

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación, 

1.-  Que,  de  conformidad  con  su  objeto  social  o  actividad  profesional,  la  actividad  que  esta
entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitación, implica contacto habitual con menores
respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio.

2.- Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre
de 2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales y  de Trata de Seres Humanos  se ha
solicitado a todas las personas que durante la ejecución del contrato por su actividad tienen contacto habitual
con menores, certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y cumplen con el requisito
de los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio,  de protección integral  a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia.

3.- Que, toda la documentación acreditativa del cumplimiento de este requisito de los artículo 57 y 58 de la Ley
Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia,  estará
a disposición del órgano de contratación para cuando le sea requerida.

4.-  Que,  consta  entre  la  documentación  el  compromiso  de  las  personas,  voluntarios  o  colaboradores  de
comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la primera certificación negativa.

5.-  Que,  adquiere  el  compromiso  de  comunicar  el  cumplimiento  de  este  requisito  respecto  de  cualquier
persona,  voluntaria o personal colaborador que sea  dada de alta en la plantilla de esa entidad, empresa o
persona.

(Lugar, fecha y firma)

79 Cláusula 10.7.2. letra j) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

80 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA  COMISIÓN
CONSULTIVA  DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE
FINANCIACIÓN  EN  FONDOS  EUROPEOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO-  PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XIII
DECLARACIÓN SOBRE EL LUGAR DONDE SE UBICARÁN LOS SERVIDORES Y DESDE DONDE SE PRESTARÁN

LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 81)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,

en calidad de … … … … … … 82

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación, que el  presente contrato  cuya
ejecución requerirá el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta  de la persona
responsable del tratamiento que el lugar donde se ubican los servidores y desde donde se prestarán los servicios
asociados a los mismos es ………………………………………………………………………………...

Cualquier  cambio  que  se produzca a  lo  largo  de la  vida  del  contrato  de  la  información facilitada  en esta
declaración será comunicado de forma inmediata al órgano de contratación.

(Lugar, Fecha y firma)

81 Cláusula 10.7.2.letra k) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

82 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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Casilla

Casilla
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XIV
MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

(DOCUMENTO A SUSCRIBIR JUNTO A LA FORMALIZACIÓN 83)

En___________, a __ de ________ de 20__

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

REUNIDOS

De una parte, _____________ en nombre de “la persona adjudicataria” (en adelante _____________ ) con
domicilio  social  en  _____________,  provista  de  N.I.F   _____________,  constituida  por  tiempo  indefinido
mediante escritura pública autorizada por el Notario de _____________, D. _____________, bajo el numero __
de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de_____ al Tomo ___, folio __, hoja _______,
inscripción __.

De  otra  parte,  _____________  en  nombre  de  __________________________  con  domicilio  social  en
_____________________, provista de N.I.F S-4111001F (en el caso de la Junta de Andalucía).

EXPONEN

1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente que se especifica en el
Anexo I – apartado 1.
2. Que, de acuerdo con lo anterior y además como resultado de la ejecución de dicho trabajo, es posible que
“la persona adjudicataria” obtenga información confidencial. Dicha información podrá ser escrita o bajo otras
formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Información”), siendo voluntad de ambas
partes el restringir el uso y divulgación de la Información.
3.  Que  durante  el  tiempo  de  ejecución  del  contrato,  ambas  partes  deberán  intercambiar  información  de
carácter sensible y confidencial.
4.  Que las partes desean regular el modo en que deberá ser tratada dicha información confidencial y por
consiguiente.

ACUERDAN

Primero.-  Que,  a  los  efectos  de  este  Acuerdo,  tendrá  la  consideración  de  información  confidencial  toda
información susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible
o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como consecuencia de este
Acuerdo,  salvo que una de las partes  identifique expresamente y por escrito que la información no tiene
carácter de confidencial.

Segundo.-  Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el tratamiento
confidencial de dicha información, medidas que no serán menores que las aplicadas por ellas a su propia
información confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones:

83 La persona adjudicataria del contrato deberá firmar junto con el documento de formalización del contrato un ejemplar del presente modelo
de acuerdo de confidencialidad.
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1. Usar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada.
2. Permitir el acceso a la información confidencial únicamente a  aquellas  de sus filiales, representantes y/o
personas físicas o jurídicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten la información para el desarrollo de
tareas  relacionadas  con  la  negociación  entre  las  partes  para  las  que  el  uso  de  esta  información  sea
estrictamente necesario.
3. A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas personas físicas o jurídicas de sus
obligaciones respecto a la confidencialidad, y responderá por el cumplimiento que las mismas hagan de la
mencionada información.
4. Comunicar a la otra parte toda filtración de información de la que tengan o lleguen a tener conocimiento,
producida  por  la  vulneración  del  Acuerdo  de  confidencialidad  o  por  cualquier  otra  causa  sea  o  no
consecuencia de la propia acción u omisión (se incluye en este apartado la divulgación de la información por
las personas que hayan accedido a la misma de acuerdo con lo previsto en el punto 2 de este apartado), bien
entendido  que  esa  comunicación  no  exime  a  la  parte  que  haya  incumplido  el  presente  compromiso  de
confidencialidad, de responsabilidad. En el supuesto de que se incumpla la obligación de notificación incluida
en este apartado dará lugar a cuantas responsabilidades se deriven de dicha omisión en particular.
5. Limitar el uso de la información confidencial intercambiada entre las partes al estrictamente necesario para
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo la parte receptora de la información confidencial la
responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las personas físicas o jurídicas a las
que haya permitido el acceso a la información confidencial. El presente acuerdo no supondrá, en ningún caso,
la concesión de permiso o derecho expreso o implícito para el uso de patentes, licencias o derechos de autor
propiedad de la parte que revele la información.
6. No desvelar ni revelar la información de la otra parte a terceras personas salvo autorización previa y escrita
de la parte a la que pertenece la información.
7. Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderán incluidas aquellas entidades directa
o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 42
del Código de Comercio.
8.  “La  persona  adjudicataria”  mantendrá  toda  la  Información  obtenida  de  la  Consejería  /organismo
_______________________ en el ámbito del Proyecto por el que se firma este acuerdo de confidencialidad,
cualquiera  que  sea  la  forma  en  que  la  misma  haya  sido  obtenida,  como  información  estrictamente
confidencial,  y  no  la  divulgará  ni  cederá  a  terceras  personas  sin  el  previo  consentimiento  escrito  de  la
Consejería  /organismo  _______________________.  Cuando  finalice  el  contrato  “la  persona  adjudicataria”
devolverá en formato electrónico la documentación generada para el Proyecto en cuestión, así como cualquier
otro tipo de información que “la persona adjudicataria” pueda haber obtenido. “La persona adjudicataria”
tampoco mantendrá ni divulgará los medios para obtener información de los Sistemas de Información de la
Consejería  /organismo  _______________________ .  Finalizado  el  Proyecto,  “la  persona  adjudicataria”  NO
retendrá una copia para sus archivos ni  del informe ni de cualquier información obtenida durante la
ejecución del mismo.

Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional y/o asumidas por la parte
receptora de la información confidencial, las obligaciones de confidencialidad recogidas en este Acuerdo no
serán aplicables a la información respecto de la que la parte receptora pueda demostrar:
1. Que pueda probarse que era del dominio público en el momento de haberle sido revelada.
2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma ha pasado a ser
de dominio público, sin quebrantamiento de la obligación de confidencialidad por la parte que recibiera dicha
información.
3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibió ya estuviera en posesión de la misma
por medios lícitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma.
4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la información.

Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde la fecha de la
firma  del  mismo,  comprometiéndose  a  incluir  en  el  articulado  del  Acuerdo  referente  a  colaboración  en
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servicios  profesionales  en  entornos  informáticos  una  cláusula  de  confidencialidad  de  igual  contenido  al
recogido en este Acuerdo.
En el  caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cláusula de confidencialidad a  que se refiere el  párrafo
anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendrá vigente durante el plazo de cinco (5) años.

Quinto.- La falta o retraso por cualquiera de las partes en el ejercicio de sus derechos contractuales (incluido
pero  no  limitado  el  derecho  a  requerir  el  cumplimiento  de  cualquier  termino  u  obligación  del  presente
Acuerdo de Confidencialidad) no podrá ser considerado como una renuncia a esos derechos, salvo que la
parte en cuestión renuncie por escrito a los mismos. El presente Acuerdo de Confidencialidad contiene la
totalidad de los pactos entre las partes con relación a las cuestiones arriba mencionadas.
Ninguna de las partes podrá dar por terminado, modificar  ni  corregir  el  presente Acuerdo ni  renunciar  al
mismo de forma verbal, sin un documento firmado por una persona representante de la otra parte.
No se han otorgado otras representaciones ni garantías, a excepción de las establecidas de forma expresa en el
presente documento. Ninguna de las partes podrá ceder ni transferir a terceras personas el presente Acuerdo
de Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de
Confidencialidad  puede  suponer  un  daño  irreparable  para  la  Consejería  /organismo
_______________________ y en consecuencia esta podrá adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga
derecho,  medidas  cautelares  con  el  fin  de  impedir  cualquier  incumplimiento  continuado  o  amenaza  de
incumplimiento del presente Acuerdo de Confidencialidad.

Séptimo.- Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles en cuantas
cuestiones  o litigios  se susciten con motivo de la  interpretación,  aplicación o cumplimiento del  presente
acuerdo, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital.
En  prueba  de  conformidad  con los  términos  que  anteceden,  las  partes  otorgan el  presente  contrato  por
duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado.

Por “Persona Adjudicataria” 
Representante legal

Por Administración Pública.
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA  COMISIÓN
CONSULTIVA  DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE
FINANCIACIÓN  EN  FONDOS  EUROPEOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO-  PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DATOS BÁSICOS DE LA PERSONA TITULAR REAL DE LA ENTIDAD

BENEFICIARIA DE LOS FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA84

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando:

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,

en calidad de … … … … … …85

Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, y el artículo 22.d)
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamente Europeo y el Consejo, de 12 de febrero, declara ante el órgano de
contratación, bajo su responsabilidad y en nombre y representación de la persona contratista/ subcontratista,
los  siguientes  datos  de  la  persona  “titular  real”86 de  la  entidad  beneficiaria  de  los  fondos  del  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)  

NOMBRE DEL TITULAR REAL:
FECHA DE NACIMIENTO:

(Lugar, fecha y firma)

84 Este requisito será solo aplicable en el caso de que los contratos se encuentren financiados con fondos procedentes del PRTR.

85 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

86 A estos efectos, la condición de titular real se determinará en los términos establecidos en la  Cláusula 10.7.2 letra l) del presente Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XVI
CLÁUSULA DE SUMISIÓN A ARBITRAJE

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 87)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,

en calidad de … … … … … … 88

De acuerdo con el artículo 33 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas
de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y
resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las personas licitadoras declaran
su voluntad de someter a arbitraje la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos,
cumplimiento,  cuestiones  relativas  al  reequilibrio  económico  del  contrato  y  extinción  de  los
contratos  sobre  materias  de  libre  disposición  conforme  a  derecho,  independientemente  de  su
cuantía, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, sin que sea
necesario Decreto acordado en Consejo de Gobierno, atendiendo a lo previsto en el artículo 21.3 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público, aprobado por el  Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.

La sumisión a arbitraje no podrá en ningún caso suponer renuncia al ejercicio de las prerrogativas de
la Administración en los contratos reconocidas en el artículo 190 de la LCSP, de modo que lo que se
someterá  a  arbitraje  será  el  acuerdo  que  adopte  el  órgano  de  contratación  después  del
procedimiento que para el ejercicio de dichas prerrogativas establece el artículo 191 de dicha Ley.

El órgano arbitral estará formado por:

un árbitro designado de mutuo acuerdo o por la Institución Arbitral a la que se encomiende el arbitraje.
tres árbitros.

Tanto la composición del órgano arbitral como el procedimiento para su designación se concretará con respeto a
lo establecido en el Título III de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y en todo caso por las siguientes
reglas:

a) En caso de que se opte por la designación de un árbitro, la misma se hará de mutuo acuerdo, salvo que
se encomiende el  arbitraje  a  una Institución Arbitral  de las enumeradas en el  artículo 14 de la ley
60/2003, cuyo caso será dicha institución la que designe el árbitro.

b) En  caso  de  que  se  opte  por  la  designación  de  tres  árbitros,  o  cuando  habiéndose  optado  por  la
designación de un árbitro de mutuo acuerdo, el mismo no se produzca:

87 Cláusula 31  del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

88 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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- Cada parte nombrará uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercero, quien actuará como
presidente del colegio arbitral. Si una parte no nombra al árbitro dentro de los 30 días siguientes a la
recepción del requerimiento de la otra para que lo haga, la designación del árbitro se hará por el
tribunal competente, a petición de cualquiera de las partes. Lo mismo se aplicará cuando los árbitros
designados no consigan ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los 30 días contados
desde la última aceptación.

- La  designación  de  los  árbitros  por  la  Administración  corresponderá  a  la  persona  titular  de  la
Consejería de adscripción del órgano de contratación.

La retribución a los árbitros se efectuará conforme a las reglas establecidas en el artículo 37.6 de la Ley 60/2003 y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

El plazo de resolución del arbitraje será como máximo de dos meses. Salvo acuerdo en contrario de las partes,
este  plazo  podrá  ser  prorrogado  por  los  árbitros,  por  un  plazo  no  superior  a  un mes,  mediante  decisión
motivada.

(Lugar, fecha y firma)
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XVII -A
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (DACI) DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN) 89

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando en calidad de …

Al  objeto  de  garantizar  la  imparcialidad  en  el  procedimiento  de  contratación  arriba  referenciado,  el  abajo
firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación del expediente, declara:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1.  Que  el  artículo 61.3  «Conflicto de  intereses»,  del  Reglamento (UE,  Euratom)  2018/1046 del  Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que  “existirá conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares,
afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de
interés personal.”

2. Que el artículo 64 “Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses” de la Ley 9/2017,
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen al  ordenamiento  jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014,  tiene  el  fin  de  evitar  cualquier  distorsión  de  la  competencia  y  garantizar  la  transparencia  en  el
procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el artículo 23 “Abstención”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento “las autoridades y el personal al servicio
de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente”,
siendo éstas:

3.a Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con
algún interesado.

3.b Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores,  representantes
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional
o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

3.c  Tener  amistad  íntima  o  enemistad  manifiesta  con  alguna  de  las  personas  mencionadas  en  el
apartado anterior.

3.d Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

89 Cláusula 11 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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3.e Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el
asunto,  o  haberle  prestado  en los  dos últimos años servicios  profesionales de cualquier  tipo y  en
cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de
las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona ninguna
causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público que pueda afectar al procedimiento de licitación.

Tercero.  Que se compromete a poner en conocimiento del  órgano de contratación sin dilación, cualquier
situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Que conoce que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea
falsa,  acarreará  las  consecuencias  disciplinarias/administrativas/judiciales  que  establezca  la  normativa  de
aplicación.

Y para que conste, se firma la presente declaración.

(Lugar, fecha y firma)
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XVII -B
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (DACI) DE LAS PERSONAS CONTRATISTAS Y

SUBCONTRATISTAS
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 90)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio

en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,
en calidad de … … … … … … 91

Al  objeto de  garantizar  la  imparcialidad  en el  procedimiento  de  contratación arriba referenciado,  el  abajo
firmante, como persona adjudicataria o participante en el expediente de referencia, declara:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que pueden incurrir en conflicto de interés aquellas personas contratistas y subcontratistas cuyas actuaciones
sean financiadas con fondos del MRR, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los
intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.

2. Atendiendo a la situación que motivaría el conflicto de intereses, puede distinguirse entre:

i. Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de una persona contratista o
subcontratista  son susceptibles  de comprometer el  ejercicio  objetivo de sus funciones u obligaciones,  pero
finalmente no se encuentra un vínculo identificable e  individual  con aspectos concretos de la conducta,  el
comportamiento o las relaciones de la persona (o una repercusión en dichos aspectos).

ii. Conflicto de intereses potencial:  surge cuando una persona contratista o subcontratista tiene intereses
privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que
tuvieran que asumir en un futuro determinadas responsabilidades oficiales.

iii. Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre las obligaciones contraídas al recibir la financiación
como consecuencia de la adjudicación del  contrato y sus intereses privados que pueden influir  de manera
indebida en el desempeño de las citadas obligaciones.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna de las situaciones descritas en el apartado primero.

Tercero.  Que se compromete  a  poner  en conocimiento  del  órgano  de  contratación,  sin  dilación,  cualquier
situación de conflicto de intereses de las que se encuentran descritas en el apartado primero.

Cuarto.- Que conoce que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa,
puede conllevar el inicio de un expediente de devolución del cobro de lo indebido y acarreará las consecuencias
administrativas y/o judiciales que establezca la normativa de aplicación.

90 Cláusula 10.7.2 letra l del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

91 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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Y para que conste, se firma la presente declaración.

(Lugar, fecha y firma)
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XVII- C
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (DACI) DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SUJETO AL ANÁLISIS SISTEMÁTICO DEL RIESGO DE CONFLICTO DE INTERÉS
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN)92

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando en calidad de … …
… … … …  93

Al  objeto  de  garantizar  la  imparcialidad  en  el  procedimiento  de  contratación  arriba  referenciado, la
persona firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación del expediente, declara:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que  “existirá conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares,
afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de
interés personal.”

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, define el conflicto de interés como «cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de
contratación,  que además  participe en el  desarrollo  del  procedimiento  de licitación o pueda influir  en  el
resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera
parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación»

3. Que el apartado 3 de la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de
diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2023,  establece  que  «El  análisis  sistemático  y
automatizado del  riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de
personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o
mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos
o de concesión de subvenciones».

4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda establece que: 

– «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones
societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o económico susceptible de
provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los participantes
en cada procedimiento». 

92 Cláusula 10.1 y 10.2 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

93 De conformidad con el artículo 3.2 de la Orden HFP/55/2023,  las  personas que deben firmar las DACIs  respecto a los participantes en el
procedimiento  de  contratación  son  las  que  ejercen  las  funciones  de  órgano  de  contratación  unipersonal  o  miembros  del  órgano  de
contratación colegiado así como las personas miembros del órgano colegiado de asistencia al órgano de contratación que participen en los
procedimientos de contratación en las  fases de valoración de ofertas, propuesta de adjudicación y adjudicación del contrato (mesa de
contratación, comité de expertos y comisiones técnicas).
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– «Para  la  identificación de  las  relaciones  o vinculaciones  la  herramienta  contendrá,  entre
otros,  los  datos de titularidad real  de las personas jurídicas a  las  que se refiere el  artículo 22.2.d).iii)  del
Reglamento  (UE)  241/2021,  de  12  febrero,  obrantes  en  las  bases  de  datos  de  la  Agencia  Estatal  de
Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y
Registradores».

5.  Que el  artículo 23 “Abstención”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento “las autoridades y el personal al
servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado
siguiente”, siendo éstas:

a)  Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún
interesado.

b)  Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad
dentro  del  cuarto  grado  o  de  afinidad  dentro  del  segundo,  con  cualquiera  de  los  interesados,  con  los
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado
con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c)  Tener  amistad  íntima  o  enemistad  manifiesta  con  alguna  de  las  personas  mencionadas  en  el
apartado anterior.

d)  Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e)  Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia
o lugar».

Segundo. Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información obrante en su poder,
no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de interés, en los términos
previstos en el apartado cuatro de la disposición adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al
procedimiento de licitación, ni en los términos previstos en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE
y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tercero.  Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, cualquier
situación de conflicto de interés o causa de abstención que  pudiera conocer y producirse en el  cualquier
momento del procedimiento en curso.

Cuarto. Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de interés que se demuestre que sea falsa,
acarreará  las  consecuencias  disciplinarias/administrativas/judiciales  que  establezca  la  normativa  de
aplicación.

Y para que conste, se firma la presente declaración.

(Lugar, fecha y firma)
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XVIII
DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES

DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 94)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,

en calidad de … … … … … … 95

Declara  bajo  su  responsabilidad  personal  y  ante  el  órgano  de  contratación,  en  la  condición  de
contratista/subcontratista,  en  el  desarrollo  de  actuaciones  necesarias  para  la  consecución  de  los  objetivos
definidos en el Componente XX «………………………», conocer la normativa que es de aplicación, en particular
los siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las
medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y
resiliencia,  en  un  formato  electrónico  que  permita  realizar  búsquedas  y  en  una  base  de  datos  única,  las
categorías armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii.  el  nombre  del  contratista  y  del  subcontratista,  cuando  el  perceptor  final  de  los  fondos  sea  un  poder
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;

iii.  los  nombres,  apellidos  y  fechas  de  nacimiento  de  los  titulares  reales  del  perceptor  de  los  fondos  o  del
contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo (26);

iv.  una  lista  de  medidas  para  la  ejecución  de  reformas  y  proyectos  de  inversión  en  el  marco  del  plan  de
recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique
la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».

2. Apartado 3:  «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán
tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de
la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de
los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23,
apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el
artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información

94 Cláusula 10.7.2 letra l) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

95 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero
y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines
expresamente relacionados en los artículos citados.

(Lugar, fecha y firma)
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XIX 
 DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA -PRTR
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 96)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,

en calidad de … … … … … … 97

Declara  bajo  su  responsabilidad  personal  y  ante  el  órgano  de  contratación,  en  la  condición  de
contratista/subcontratista,  en  el  desarrollo  de  actuaciones  necesarias  para  la  consecución  de  los  objetivos
definidos en el Componente XX «………………………», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que
representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y
morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente,  atendiendo  al  contenido  del  PRTR,  se  compromete  a  respetar  los  principios  de  economía
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente98 («DNSH» por sus siglas en inglés «do no
significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que
no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de
ayudas de Estado.

(Lugar, fecha y firma)

96 Cláusula 10.7.2 letra l) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

97 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

98 El Reglamento del MRR establece que ninguna de las medidas de ejecución de las reformas e inversiones incluidas en el PRTR causará un
perjuicio significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) n.º 2020/852 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica
el Reglamento (UE) 2019/2088, detallados a continuación: Mitigación del cambio climático; adaptación al cambio climático; uso sostenible y
protección  de  los  recursos  hídricos  y  marinos;  transición  hacia  una  economía  circular;  prevención  y  control  de  la  contaminación;  y
protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA  COMISIÓN
CONSULTIVA  DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE
FINANCIACIÓN  EN  FONDOS  EUROPEOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO-  PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XX
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS AL

PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO CON CARÁCTER PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 99)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando en nombre propio
y habiendo sido designada/o por la empresa en el caso de que ésta resultase adjudicataria del contrato objeto
de la licitación, declara bajo su personal responsabilidad que son ciertos los datos de su curriculum vitae para
el puesto indicado a continuación (puesto a desempeñar en la ejecución del contrato):

PUESTO:
Titulación: Fecha de la titulación:

Contrato:

Puesto desempeñado:
Precio del contrato sin IVA (en euros):
Promotor/a:
Plazo de ejecución (en meses):                                    Fecha de finalización:

Este anexo deberá presentarse por cada una de las personas técnicas asignadas con carácter permanente al
contrato.

El número de contratos acreditados será única y exclusivamente el requerido para cada puesto.

(Lugar, fecha y firma)

99 Cláusula 10.7.2. letra d) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  CON  ORIGEN  DE  FINANCIACIÓN  EN
FONDOS EUROPEOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XXI
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LA PERSONA CONTRATISTA EN LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS100

(DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

Expediente: Localidad:
Título:

Con  independencia  de  la  documentación  establecida  en  la  cláusula  21 del  presente  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, la persona contratista previamente a la recepción de las obras deberá entregar a
la Administración la siguiente documentación:

100 Cláusula 21 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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CONTRATO DE OBRAS DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
“LA INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN DE LA PROLONGA-
CIÓN SOTERRADA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE MÁLAGA AL
HOSPITAL CIVIL. TRAMO: EUGENIO GROSS-BLAS DE LEZO”

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EXPEDIENTE: T-MM6209/OEJ0

Tipo de pliego Obras

Procedimiento de adjudicación PPTP Obras Abierto. Presentación electrónica de ofertas.
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Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 2021
www.aopandalucia.es
informacion@aopandalucia.es  
CIF: Q4100686G  

Servicios Centrales
Calle Pablo Picasso 6. 41018 Sevilla  
Teléfono: 95 500 74 00  
Fax: 95 500 74 77  

Centro de Trabajo de Granada
Dirección postal: Avda. Profesor Domínguez Ortiz s/n, 18014 Granada  
Teléfono: 958 00 24 12  
Fax: 958 00 24 21  

Centro de Trabajo de Málaga
Dirección postal: C/ Cerrojo 38, esquina C/ Huerta del Obispo, 29007 Málaga  
Teléfono: 951 308 150   
Fax: 951 308 154  
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CONTRATO  DE  OBRAS  DEL  PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN
DE  “LA INFRAESTRUCTURA  Y  URBANIZACIÓN  DE  LA
PROLONGACIÓN SOTERRADA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE
MÁLAGA  AL  HOSPITAL  CIVIL.  TRAMO:  HILERA-  EUGENIO
GROSS”

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EXPEDIENTE: T-MM6209/OEJ0

ÍNDICE

1. Objeto del pliego de prescripciones técnicas. 4

2. Características técnicas del contrato. 4

3. Documentación disponible. 4

4. Prevención de riesgos laborales. 4

5. Metodología a aplicar en la ejecución de los trabajos. Requisitos asociados a la metodología BIM. 4

6. Prescripciones adicionales que los licitadores habrán de considerar para la realización de los trabajos. 10

7. Control de calidad. 12

8. Aprobación de subcontratistas y proveedores. 15

9. Gestión medioambiental. 17

10. Oficina de obra. 17

ANEJOS

Anejo nº 1. Requerimientos BIM (EIR)

Anejo nº 2. Plantilla de PRE-PEB para propuesta de plan de ejecución BIM del adjudicatario

Anejo nº 3. Proyecto de Construcción-Base de Licitación: edición en formato pdf y modelos BIM en formato
ifc

Anejo nº 4. Cumplimiento de DNSH

Anejo nº 5. Climate proofing. Análisis del cambio climático (mitigación y adaptación)

Tipo de pliego Obras

3
Procedimiento de adjudicación PPTP Obras Abierto. Presentación electrónica de

ofertas.

Fecha de redacción Mayo 2025

MARIO GARCIA RAMIREZ 20/05/2025  PÁGINA  3 / 105

VERIFICACIÃ“N NJyGw01h0y6w1T35E7TmKt9Ve3UHvH https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

LEYRE MAGAN MADINABEITIA

15/05/2026 09:42:44 PÁGINA:  164 / 266

VERIFICACIÓN nqZ7MMGZmNzg2NzY2ZDViZmISiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



1. Objeto del pliego de prescripciones técnicas.

El objeto del  presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir  los  trabajos y  fijar  las
condiciones técnicas que regirán en el contrato del trabajo referido a este Pliego, cuyas características se
fijan en el Anejo 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato.

El  presente  Pliego  se  considerará  integrado  en  su  totalidad  al  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares del contrato.

Así, el objeto del contrato es el de la ejecución de la infraestructura y la superestructura de vía del tercer
tramo de la prolongación soterrada de la línea 2 del metro de Málaga hacia el Hospital Civil, además de la
reposición de la urbanización afectada por las  obras,  comprendida entre las  estaciones La Trinidad (no
incluida en el proyecto) y Hospital Civil.

Se trata de una actuación que se desarrolla en una longitud de 510 metros de infraestructura por el viario
formado por las calles Eugenio Gross, Blas de Lezo y avenida de Simón Bolívar.

Su ejecución se realizará conforme a lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de las
obras anteriormente referidas. Las obras que se incluyen en el Proyecto de licitación son las descritas en él,
más las que resulten de las prescripciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares (en adelante PPTP).

2. Características técnicas del contrato.

Las obras consisten en la ejecución de la infraestructura y superestructura de vía, así como la reposición de
la urbanización afectada por la ejecución del túnel del tramo antes reseñado.

La actuación no incluye las instalaciones y arquitectura ni los sistemas de seguridad ferroviaria, que son
objeto  de  proyectos  independientes  y  por  tanto  habrán  de  ejecutarse  mediante  contratos  asimismo
independientes al que nos ocupa, al margen de la necesaria coordinación que durante el desarrollo de las
obras necesariamente debe realizarse con determinadas actividades de los mencionados contratos.

3. Documentación disponible.

Además  de  este  Pliego de Prescripciones  Técnicas  Particulares y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares está disponible para los licitadores el proyecto de construcción (incluyendo el modelo BIM) en
formado digital, así como el presupuesto en formato bc3.

4. Prevención de riesgos laborales.

El  contratista  atenderá  la  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia  de  prevención  de  riesgos
laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre,  de Prevención de Riesgos Laborales) y en particular al  Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.

5. Metodología  a  aplicar  en la  ejecución de  los  trabajos.  Requisitos asociados a  la
metodología BIM.

El  Real  Decreto 1515/2018,  de 28  de  diciembre,  por  el  que se crea la  Comisión  Interministerial  para  la
incorporación de la metodología BIM en la contratación pública especifica lo siguiente:

“Building Information Modelling (BIM) es una metodología de trabajo basada en la digitalización y en la
colaboración entre agentes a lo largo de todo el ciclo de vida de una edificación o infraestructura. Requiere

Tipo de pliego Obras
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del conocimiento y formación en tecnologías asociadas a las nuevas herramientas de diseño y su objetivo es
obtener una mayor  eficiencia en la inversión en infraestructuras e industria en general  ya que la citada
metodología pretende conseguir una reducción de riesgos e incertidumbres y un incremento en la calidad.

Si  bien  la  utilización  de  esta  metodología  persigue  esencialmente  un  incremento  de  la  eficacia  en  la
inversión pública, adicionalmente son muchos los efectos beneficiosos que su incorporación es susceptible
de generar. Entre ellos destaca la mejora de la gestión documental de los proyectos, del mantenimiento a
largo plazo de las instalaciones y de la formación de los operarios y del resto de los agentes intervinientes en
las diferentes fases de un proyecto.

El concepto BIM engloba el control y la gestión de toda la información que se genera a lo largo del desarrollo
del  proyecto:  desde  las  fases  iniciales  de  diseño  conceptual  y  selección  de  alternativas  a  fases  más
avanzadas que incluyen el diseño estructural e instalaciones. Sin olvidarnos, por supuesto, del control y la
gestión de la construcción y del mantenimiento futuro de las instalaciones. Etapa, esta última, crucial en
aspectos clave como la seguridad y la sostenibilidad de edificaciones e infraestructuras.

Finalmente, en España, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
2014/23/UE, de 26 de enero de 2014,incorpora, en el apartado 6 de su Disposición adicional decimoquinta,
titulada Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta
Ley, una referencia precisa a la metodología al indicar que los órganos de contratación podrán exigir el uso
de  herramientas  electrónicas,  tales  como  herramientas  de  modelado  digital  de  la  información  de  la
construcción (BIM) o herramientas similares. En estos casos, ofrecerán medios de acceso alternativo según
lo  dispuesto  en  al  apartado  7  de  la  presente  Disposición  adicional  hasta  el  momento  en  que  dichas
herramientas estén generalmente disponibles para los operadores económicos”.

Por todas las ventajas que aporta en la elaboración, ejecución y seguimiento de los trabajos objeto de la
presente licitación se empleará metodología BIM (Building Information Modeling).  La aplicación de esta
metodología no supone una parte más de los trabajos, adicional y estanca respecto a los demás, ni realizar
un entregable adicional final en un nuevo formato consecuencia del empleo de esta metodología.

Por el contrario, como se ha indicado anteriormente, la aplicación de esta metodología obliga a realizar una
gestión integral de todo el proceso para la realización de los trabajos, que aporta entre otros los siguientes
beneficios para esta actuación:

• Coordinación de disciplinas en la fase de diseño

• Control del intercambio del flujo de información

• Unicidad de modelo durante la fase de proyecto

• Reducción de la incertidumbre e interferencias en fase de obras

• Obtención de modelo para la futura gestión y conservación de la infraestructura.

Por tanto se trata de una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de infraestructuras o
edificaciones a lo largo de todo su ciclo de vida, centralizando toda la información en un modelo digital
alentado  por  todos  los  agentes  intervinientes  (administración,  ingenierías,  constructoras,  empresas  de
suministros, mantenedores, etc).

En  nuestro  caso,  el  objetivo  de  los  trabajos  a  realizar  mediante  aplicación  de  metodología  BIM,  para
completar el modelo BIM del proyecto de construcción así como  para la ejecución y seguimiento de la obra
a realizar de la actuación objeto de la presente licitación, es mejorar la coordinación en la fase de diseño,
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intercambio de información y las fases de proyecto básico y proyecto constructivo; así como reducir posibles
incertidumbres e interferencias en la fase de obra y en la gestión posterior de las infraestructuras a través y
su conservación y mantenimiento. De modo que esta mayor eficiencia en todo el proceso permita alcanzar
una importante optimización de costes.

Para este fin, partiendo del  modelo BIM  del proyecto que se  adjunta como documentación a disposición de
los  licitadores,  el  adjudicatario  completará  dicho  modelo  para  obtener  el  LEVANTAMIENTO  BIM  DEL
PROYECTO junto con la CAPTURA Láser “as found” mediante mapeo móvil, de modo que sirva como modelo
BIM  para la aplicación de la metodología BIM en la ejecución de la obra.

Para la realización de los trabajos objeto del presente pliego se empleará metodología de trabajo BIM, que,
como se ha mencionado anteriormente, significa una gestión integral de todo el proceso para la realización
de  los  trabajos,  abarcando  toda  la  fase  de  redacción,  la  obtención  de  toda  la  documentación  y  de  la
ejecución de las obras, y que concluye con un modelo final que será la base para las fases posteriores de la
conservación y gestión integral del ciclo de vida por parte de la AOPJA u otro organismo.

La metodología de trabajo BIM se regula a través del Plan de Ejecución BIM (PEB) para el desarrollo de los
trabajos. El PEB es un documento en el que se reflejan las estrategias, procesos, recursos, técnicas, herra-
mientas, sistemas, etc., que serán aplicados para asegurar el cumplimiento de los requisitos BIM solicitados
por la AOPJA para un proyecto determinado y una fase o fases concretas del ciclo de vida del mismo.

El  objetivo  del  Plan  de  Ejecución  BIM  es  proveer  de  un  marco  de  funcionamiento  que  permitirá  a  los
distintos agentes del proyecto desarrollar los procesos BIM así como las mejores prácticas de una manera
eficiente. Este plan determina los roles y responsabilidades de cada agente, el alcance de la información que
tiene que ser compartida, los procesos de trabajo necesarios, así como el soMware y hardware necesario,
entre otros, a la fase concreta del ciclo de vida para la cual se redacta el Plan de ejecución BIM.

El Plan de Ejecución BIM se concretará para los trabajos objeto de la presente licitación, contemplando e
incluyendo lo necesario para orientar las posteriores fases de vida de la actuación (de la conservación y
gestión). Por tanto, en caso de ser requerido deberá cubrir todo el ciclo de vida del proyecto, desarrollando
los aspectos clave para cada etapa, conteniendo al menos las siguientes:

• Diseño y modelización.

• Redacción de proyectos.

• Licitación y adjudicación.

• Construcción y seguimiento.

• Gestión y mantenimiento.

En el documento Requerimientos BIM (EIR), anejo al presente Pliego, la AOPJA indica sus requerimientos en
cuanto a los objetivos,  procesos, intercambio de modelos e información compartida, implicación de los
agentes y resultados para la ejecución y seguimiento de los trabajos con la metodología BIM que se expresa
en el presente PPTP.

En respuesta a estos requerimientos mínimos y dando cumplimiento a éstos, el licitador presentará en su
oferta como parte de la documentación entregable, la Propuesta de pre-Plan de Ejecución BIM (pre-PEB)
sobre la base de la plantilla de pre-PEB anexa al presente pliego. En este documento desarrollará sobre esta
plantilla aportando su visión y mejor criterio, basándose en su experiencia y conocimiento del proceso, y
teniendo en cuenta la dimensión y alcance del proyecto. Esta propuesta será valorada por la Agencia según
los criterios indicados en el PCP de la presente licitación.
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El documento pre-PEB presentado por el licitador que resulte adjudicatario, es su propuesta de respuesta a
los requerimientos mínimos de la AOPJA, y será la base para la redacción del Plan de Ejecución BIM (PEB) a
aplicar en el desarrollo de los trabajos.  Una vez formalizado el contrato,  tras un plazo inferior a cuatro
semanas,  el  adjudicatario  habrá  de  completar,  ampliar  y  particularizar  la  propuesta  ofertada de  forma
colaborativa con la AOPJA. Tras la revisión y verificación por la AOPJA, esta propuesta completada será en su
caso  aprobada y se convertirá en el Plan de Ejecución BIM (PEB), que pasará a ser contractual como parte de
la oferta técnica, desarrollándose los trabajos mediante su aplicación. En caso contrario el adjudicatario
deberá de revisar lo observado por la AOPJA en su revisión y en el plazo de una semana volver a presentar su
propuesta, repitiéndose el proceso revisión, verificación y en su caso aprobación por la AOPJA.

Por estos motivos el licitador que resulte adjudicatario deberá acometer la redacción del Plan de Ejecución
BIM (PEB) previamente al inicio de los trabajos, dado que éste junto con el presente PPTP y los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía para la Redacción
de Proyectos y Ejecución y Control de Obras constituyen los documentos de referencia para el desarrollo de
los trabajos.

El adjudicatario deberá de elaborar distintos modelos por cada disciplina según quede establecido en el EIR,
será responsable de ellos y de la calidad de los mismos. Deberá por tanto responder por sus subcontratas y
la calidad de la información que aporten, adquiriendo el rol de “coordinador BIM” de la actuación con las
empresas participantes. Será su responsabilidad implementar todos los procedimientos de aseguramiento
de la calidad, controles y revisiones y la federación de los modelos previa a las entregas parciales y de hito.

En desarrollo del Plan de Ejecución BIM (PEB) el adjudicatario será responsable de elaborar y federar los
distintos modelos por cada disciplina e incluir en los modelos de información toda aquella documentación
requerida por el gerente del contrato según lo indicado en el presente pliego. Este modelo será actualizado
durante el transcurso de la actuación y será la base para generar los entregables requeridos y que forman
parte del presente contrato.

Como conclusión del  desarrollo  de los  trabajos,  el  adjudicatario  elaborará los  documentos  entregables
exigidos en el presente PPTP. Estos entregables son requeridos en formato habitual y un nuevo formato de
entrega compuesto por los modelos y entregables BIM, según lo establecido en los requerimientos mínimos
de la AOPJA anexados al presente pliego (EIR). Igualmente según se establezca en estos requerimientos, los
entregables habituales deberán de estar vinculados con los modelos y entregables BIM (de tal forma que
haya una relación biunívoca entre la información del formato habitual y los modelos generados) y también
se establecen los mínimos de la documentación BIM que debe ser incluida en estos entregables en formato
habitual.

Los documentos entregables en formato habitual  son las  ediciones en papel e informáticas (ejemplares
resumidos  y  completos  tanto  en  formato  digital  pdf  como  los  ficheros  originales)  de  los  documentos
realizados durante el desarrollo de los trabajos, que incluyen tanto el proyecto como todos los documentos
necesarios para su elaboración, tramitación y aprobación, así como los necesarios para controlar y ejecutar
las obras según se establece en el presente PPTP.

ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS BIM

El  alcance  y  contenido  de  los  trabajos  con  metodología  BIM  quedan  definidos  en  el  documento
Requerimientos BIM (EIR), anejo al presente Pliego,  que a modo de resumen son:

1. Plan de Ejecución BIM

2. LEVANTAMIENTO BIM  DEL  PROYECTO (Modelo  BIM  Inicial  de obras):  CAPTURA Láser  “as  found”
mediante  mapeo móvil y completar el Modelo BIM del Proyecto de Construcción-Base de Licitación.
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3. Modelos BIM de avances de obras

4. Modelos BIM de obra ejecutada “así construida” o "asbuilt".

PERSONAL PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM

Para  el  desarrollo  y  aplicación  de  la  metodología  BIM  a  los  trabajos  objeto  del  presente  pliego,  el
adjudicatario deberá adscribir como mínimo el siguiente personal:

• Responsable BIM (BIM Manager): Responsable de toda la gestión BIM del contrato.

• Coordinador BIM: Responsable de la coordinación del trabajo BIM a desarrollar en el contrato.

• Responsable BIM de disciplina: Los responsables BIM de disciplina (modelador BIM) realizaran las
funciones de coordinación y ejecución de modelos BIM en su disciplina.

• Responsable de la Gestión de la información y control de calidad BIM: Responsable de velar porque
se cumplan los estándares fijados respecto a la metodología BIM por el PAC.

En este caso, es posible unificar el Responsable BIM y el Coordinador BIM en una única persona siempre y
cuando tendrá formación en BIM, capacitación y la experiencia necesarias para acometerlo en su conjunto
con los alcances que se definen en el presente pliego.

Igualmente  el  Responsable  BIM  de  disciplina  tendrá  formación  en  BIM,  capacitación  y  la  experiencia
necesarias para acometerlo en su conjunto con los alcances que se definen en el presente pliego.

En la oferta técnica se deberá adjuntar el currículum vitae de cada uno de los miembros y colaboradores,
haciendo  mención,  de  forma expresa,  a  su  experiencia  en  proyectos  y/u  obras  análogos  al  objeto  del
presente pliego, en cumplimiento con lo establecido en el apartado de solvencia del PCP de la presente
licitación. En todos estos casos, la titulación se acreditará mediante la presentación del título académico.

INSTALACIONES Y EQUIPOS (BIM)

El contratista dispondrá de una oficina dotada de los recursos humanos y materiales suficientes para realizar
los trabajos objeto de la presente licitación.

El Licitador ofertará el empleo del soMware a su elección para la utilización de metodología de trabajo BIM.
Con este soMware el Licitador deberá ser capaz de cumplir los requerimientos mínimos de la AOPJA para
aplicar la metodología BIM en el desarrollo de los trabajos, realizando modelos e información BIM tanto en
formatos nativos como de intercambio abierto. Además deberá garantizar, sin pérdida de las propiedades
requeridas por la AOPJA, el intercambio de información en formato IFC en su versión más actual.

El Licitador presentará como parte de su Propuesta de Plan de Ejecución BIM (Pre-PEB) su propuesta de
soMware para dar respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos por la AOPJA.

Los licitadores incluirán en su oferta el establecimiento de un entorno común de datos cuyo objetivo es
garantizar un intercambio constante de información entre todos los agentes (incluida la AOPJA) promo-
viendo el óptimo uso del trabajo con maquetas digitales durante la redacción de proyecto. Cada Licitador
definirá en su Propuesta de Plan de Ejecución BIM (Pre-PEB) su propuesta de Entorno Común de Datos
(CDE), accesible y organizado, y capaz de cumplir los requerimientos mínimos de la AOPJA para el empleo de
metodología BIM, salvo que la AOPJA disponga en el periodo del contrato de un CDE activo, en cuyo caso, y si
el Gerente del contrato así lo aprueba, el licitador solo definirá la pasarela entre los servidores.

El contratista ofertará y definirá el tipo de plataforma que soportará este entorno común (nube, FTP, etc.).
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El Entorno Común de Datos será la única fuente de información válida y se utilizará para recopilar, gestionar
y  difundir  la  documentación,  los  modelos  y  los  datos  no  gráficos  para  el  conjunto  de  los  equipos
involucrados.

El licitador deberá mantener accesible y organizado el CDE hasta la recepción de los trabajos objeto de esta
licitación.

La puesta en funcionamiento de instalaciones y equipos en régimen normal se cumplirá en un plazo no
superior a un mes desde la firma del contrato y deberá contar con la aprobación expresa del gerente del
contrato de la AOPJA.

SEGUIMIENTO BIM DE LAS OBRAS

El seguimiento BIM de la obra y el equipamiento se realizará con los objetivos básicos que debe asumir el
adjudicatario y que son:

• Facilitar la interpretación y comunicación del proceso constructivo.

• Garantizar la coordinación entre disciplinas del proceso constructivo.

• Mejorar la monitorización del avance del proceso constructivo.

• Controlar el presupuesto durante el proceso constructivo.

• Aumentar la fiabilidad de los programas de obra, asegurando la coordinación entre fases y equipos.

• Mejorar la gestión de cambios durante el proceso constructivo.

• Incrementar la seguridad de los procesos constructivos.

Y en finalmente facilitar la gestión de la infraestructura acabada. Asegurando la entrega de información
cierta y de calidad de la obra acabada (as built).

REUNIONES

Siempre de acuerdo con los requerimientos BIM establecidos por la AOPJA en el anejo del presente pliego, se
llevará  a  cabo  por  la  AOPJA  un  proceso  de  supervisión  dinámica  del  avance  de  los  trabajos  mediante
reuniones de seguimiento entorno a los modelos BIM.  Para ello, el contratista dispondrá en obra de una sala
BIM con el soMware, hardware y la conectividad necesaria para que las reuniones técnicas sean entorno a los
modelos BIM.  Se producirán como mínimo cada quince días y antes de una serie de hitos mínimos, que
vendrán reflejados en el programa de trabajos contractual. Para tal fin, el adjudicatario descargará como
máximo cada 15 días un archivo IFC en el gestor documental.

ENTREGABLES HABITUALES Y ENTREGABLES BIM

Los  entregables  son  los  documentos  requeridos  y  objeto  del  presente  contrato  que  el  adjudicatario
elaborará  en  formato  habitual  y  en  un  nuevo  formato  de  entrega  compuesto  por  los  modelos  BIM,
documentos 2D y datos, según lo establecido en los requerimientos mínimos de la AOPJA incluidos en el
anejo EIR.

Los documentos entregables en formato habitual  son las  ediciones en papel e informáticas (ejemplares
resumidos  y  completos  tanto  en  formato  digital  pdf  como  los  ficheros  originales)  de  los  documentos
realizados durante el desarrollo de los trabajos.

Los entregables BIM son los modelos BIM, con toda la información, generados durante el desarrollo de los
trabajos.  A  la finalización de los trabajos,  y  coincidiendo con la entrega de los documentos en formato
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habitual, se entregarán los modelos BIM en formato abierto y en formato nativo con el nivel de información
(geométrica, no gráfica y vinculada) de los elementos según el nivel requerido y los requerimientos mínimos
de  la  AOPJA  incluidos  en  el  anejo  EIR.  Toda la  información  vinculada generada  durante  el  proceso  de
producción estará correctamente asociada.

El adjudicatario generará total o parcialmente los entregables requeridos en el presente contrato a partir del
modelo desarrollado según se establezca en estos requerimientos incluidos en el anejo EIR. Los entregables
habituales deberán de estar  vinculados con los modelos y  entregables BIM (de tal  forma que haya una
relación biunívoca y trazable entre la información del formato habitual y los modelos generados) y también
se  establecen  los  mínimos  de  la  documentación  BIM  que  debe  ser  incluida  o  que  se  debe  de  usar  y
postprocesados con herramientas de soMware para generar estos entregables en formato habitual.

6. Prescripciones adicionales que los licitadores habrán de considerar para la realiza-
ción de los trabajos.

De acuerdo con lo especificado a continuación y como parte de los trabajos a realizar objeto de la presente
licitación,  los  licitadores  habrán  de  considerar  y  repercutir  en  su  oferta  económica  las  prescripciones
incluidas en el presente apartado. 

Por tanto el adjudicatario deberá obligatoriamente cumplir cada una de las prescripciones de este apartado
en el desarrollo de los trabajos objeto de la presente licitación, y para su efectivo cumplimiento dispondrá
de los medios humanos, materiales  y equipos así  como la definición e implantación de procedimientos
necesarios.

Sobre la base de lo establecido en proyecto de construcción, el adjudicatario debe analizar, verificar y validar
lo definido en proyecto, proponiendo en caso necesario estudiar y proceder a definir otra solución que sea
viable  y  compatible,  o  necesaria  por  motivos  de  seguridad,  o  que  así  lo  requieran  las  normas  o
reglamentaciones en vigor. 

Como conclusión, los trabajos obligatorios a realizar por el adjudicatario se incluyen los referentes a :

A) Localización de materiales y vertederos a utilizar para la obtención de la cantidad de préstamos
necesarios para: áridos para hormigones y MBC, rellenos para suelo seleccionado, zahorra artificial,
etc. .

B) Cumplimiento de las medidas necesarias en la ejecución de actuaciones financiadas con FEDER y
dentro del alcance del proyecto, durante la ejecución de las obras y durante el plazo de garantía, que el
licitador está obligado a realizar mediante las siguientes medidas establecidas en:

- el Estudio Ambiental y de Medidas Correctoras del proyecto, así como de las determinadas en la
Autorización Ambiental Unificada que da cobertura a este tramo.

- para el cumplimiento del principio DNSH, serán de obligado cumplimiento los requisitos previstos
en el principio DNSH (No causar daño significativo al Medio Ambiente),  conforme al análisis del
mismo  realizado  en  la  documentación  que  se  aporta  en  anejo  nº4  del  presente  Pliego  de
Prescripciones Técnicas de la presente licitación. Estos requisitos han de considerarse y aplicarse
desde  el  inicio  de  la  actuación  hasta  su  finalización,   pudiendo  la  AOPJA  requerir  informe  de
cumplimiento del mismo durante todo el periodo de ejecución.

-  para  el  cumplimiento  del  Cimate  Proofing,  la AOPJA  ha elaborado  un  documento  de  Defensa
contra el  Cambio Climático (Mitigación  y  Adaptación),  que se aporta en anejo nº5 del  presente
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Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  de  la  presente  licitación,  cuyo  contenido  habrá  de  ser
considerado en la ejecución de las obras. Ello implica reducir la huella de carbono de las obras
(reducir  las  emisiones  GEI),  y  adaptar  la  infraestructura  para  que  sea  más  resiliente  a  las
alteraciones  climáticas  futuras.  Este  Documento debe  aplicarse desde  el  inicio  de la  actuación
hasta su finalización,  pudiendo la AOPJA requerir informe de cumplimiento del mismo durante todo
el periodo de ejecución. 

C) Estudio de impacto arqueológico en el cual se indican las medidas correctoras a disponer durante la
ejecución de las obras.

D) Análisis y gestión de los servicios afectados por la ejecución de la obra.

E) Ocupaciones, cerramiento de obra y accesos provisionales.

F) Afección a instalaciones y/o servicios urbanos.

G) Reclamaciones de terceros.

H) Coordinación con otros contratistas en el ámbito del metro de Málaga y con el concesionario metro
de Málaga.

I) Desvíos  de  tráfico.  Afección  a  la  movilidad  urbana.  Coordinación  con  Área  responsable  del
Ayuntamiento de Málaga.

J) Equipos  técnicos  especializados  -asesorías  de  contrastada  solvencia  técnica-  precisas  para  el
desarrollo de todos y cada uno de los trabajos a realizar a nivel técnico de singularización y de
control  de calidad.  Como mínimo el  adjudicatario deberá adscribir  a  la obra un especialista en
geotecnia y procedimientos constructivos.

K) Ocupación temporal del viario desde el corte de tráfico/implantación del recinto de obra hasta la
reposición  de la  urbanización/devolución  del  viario  al  uso público  (salvo  incidencias  u  ordenes
recibidas de la AOPJA la ocupación temporal del viario en cada uno de los tramos en los que sea
necesario  segmentar  la  obra  no  será  superior  a  doce  (12)  meses.  No  es  de  aplicación  esta
prescripción a los recintos de obra que delimitan las rampas de acceso al túnel ni a los huecos
correspondientes  a  los  elementos  que  emergen  a  superficie  (huecos  de  núcleos  de  escaleras,
huecos de ventilación, etc.), al ser recintos discretos y con carácter de permanencia para posteriores
trabajos).

L) Análisis y gestión de la Auscultación de edificaciones.

7. Control de calidad.

En el presente apartado se definen los distintos conceptos relativos a lo que entiende la AOPJA que debe
constituir el Control de Calidad de las obras, y que se deben incluir en los correspondientes procedimientos
operativos de los distintos sistemas de calidad de los intervinientes.

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes:

A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM)

B. Control de Calidad de Ejecución (CCE)

C. Control de Calidad Geométrica (CCG)
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Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente:

D. Control de Calidad de Producción (CCP)

E. Control de Calidad de Recepción (CCR)

Trataremos aquí básicamente de la clarificación en relación con estos dos últimos conceptos, puesto que del
detalle  de  los  tres  primeros  se  ocupan  el  Proyecto,  las  Normativas,  Instrucciones,  Ordenes  Circulares,
Recomendaciones, etc.

7.1 El control de calidad de producción.

Es  evidente  que  la  responsabilidad  de  la  calidad,  que  bajo  los  tres  conceptos  citados  de  Materiales  y
Equipos, Ejecución y Geometría han de poseer los elementos producidos, corresponde a quien, a través del
contrato de ejecución de obra, tiene contraídas estas obligaciones de calidad con la parte contratante, las
produzca directamente o por medio de terceros.

Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al contratista, que lo desarrollará encuadrado
en un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) redactado e implantado según la Norma UNE-EN ISO 9001.

Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho Contratista,
de la obra objeto del presente Concurso, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en la capacidad y
calidad de los medios personales, materiales y garantías de calidad que se aporten. Entre ellos:

a) Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, Jefe de
Producción,  Encargados,  Capataces,  Maquinistas,  etc.   (El  control  del  contratista  en  este  aspecto
supone "asegurarse" de que los medios personales de producción tienen la capacidad de producir
con calidad).

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y
compactación  de  tierras,  instalaciones  de  fabricación   y  colocación  de  materiales  (hormigón,
aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de
que los medios materiales de producción tienen la capacidad de producir con calidad.)

c) Personal y medios utilizados por el contratista para el Control de Calidad de los Materiales y Equipos,
básicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde
el lado del Contratista y por él.  (Asimismo, la disposición de este personal y medios por parte del
Contratista  supone  "asegurarse"  de  que  la  probabilidad  de  que  la  parte  contratante  acepte  las
unidades de obra correspondientes será alta.)

d) Análogamente,  personal  y  medios  utilizados  por  el  Contratista  para  el  Control  de  Calidad  de  la
Ejecución (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobación de la idoneidad de los
procedimientos  de  construcción,  de   tolerancias,  replanteo,  etc.  (Igualmente,  la  disposición  del
personal y medios de control por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de
que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta.)

e) Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) , (uno de cuyos
aspectos es el control de calidad)

Son los medios anteriores, las causas u orígenes que permitirán el efecto de producir con calidad, o dicho de
otra forma "asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuación sobre tales causas es el Contratista.

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es verificar que
efectivamente  la calidad contratada se produce. Esta función que corresponde a la parte contratante, a
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través de inspecciones, pruebas, ensayos, etc., es lo que constituye el Control de Calidad de Recepción y que
en general, sólo en lo que hace al Control de Calidad de Materiales (CCM) se realizará con los medios de un
Laboratorio de Ensayos. El resto de los otros dos conceptos de control: CCE y CCG se realizará mediante el
equipo de Dirección de Obra.

En definitiva, el contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se responsabiliza de su
propia gestión de la calidad, con independencia de la verificación (o recepción) por parte de la Dirección de
Obra mediante su Plan de Supervisión de la Calidad (PSC)

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, será:

i. Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio Contratista
pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que serán aceptados, en
principio,  por  la  parte  contratante,  los  materiales,  unidades  de  obra,  equipos,  instalaciones  de
producción,  procedimientos,  tolerancias,  etc.,  aportados  o  ejecutados  por  él  o  por  terceros,
subcontratados por él.

ii. Valorado positivamente en función de los compromisos que contraiga el Contratista en la aportación
de medios humanos, medios materiales y del autocontrol que establezca respecto a su capacidad de
producir con calidad.

iii. Excepto  que  el  PPTP  del  presente  Concurso  pueda  establecer  otra  cosa,  las  posibles  pruebas  o
ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, serán para su propia
gestión de la calidad.

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización
de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, serán realizadas por la
Dirección  de  Obra,  para  lo  cual  ésta  contará  con  los  medios  personales  y  materiales  oportunos,
independientes de los del Contratista.

El  Contratista  enviará  a  la  Dirección  de  Obra  durante  la  ejecución  de  la  obra  y  periodo  de  garantía,
puntualmente y a diario,  la documentación generada por el  PAC. La Dirección de Obra comprobará que
dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado en obra.

Dado que el PAC del contratista es un control de producción y va dirigido a producir con calidad, los costes
derivados del mismo se considerarán incluidos en los precios unitarios de la oferta del adjudicatario.

7.2 El control de calidad de recepción a desarrollar por la dirección de obra.

El control de calidad de recepción le corresponde a la dirección de obra, que lo desarrollará encuadrado en
un Plan de Supervisión de la Calidad (PSC) redactado e implantado según la Norma UNE –EN ISO 9001. En
cuanto al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo realizará la empresa especializada de control
de calidad de materiales que, contratada por la AOPJA, se integrará en el equipo de la dirección de obra,
encuadrado dentro de su Plan de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio redactado e implantado
según la Norma ISO 9001 o la ISO 17025.

Se entiende por Control de Calidad de Recepción, los tres conceptos siguientes:

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que servirán de base al Director de
Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de
las  unidades  de  obra,  serán  los  que  realice  la  Empresa  especializada  de  Control  de  Calidad  de
Materiales (Laboratorio de Control de Calidad de Materiales y Equipos de Recepción) que, contratada
por la AOPJA, se integrará en el equipo de la Dirección de Obra. 
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B. Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos de inspección, tolerancias, tarados,
de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial,
rechazo  o  aceptación inicial  con penalización de  las  unidades  de obra implicadas,  serán  los que
realice el Control de Calidad de Ejecución, que ejecutará directamente el equipo de Dirección de Obra.

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, tolerancias geométricas, etc.) que
servirán  de base  al  Director  de  Obra  para  la  aceptación  inicial,  rechazo  o  aceptación  inicial  con
penalización de las unidades de obra implicadas, que realizará directamente el equipo de Dirección
de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de
ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello
sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 del Código Civil y, en su caso, de lo
que determine el Art. 244 de la LCSP.

La Dirección de Obra comprobará mediante auditorias internas e inspecciones que el Plan de supervisión de
la calidad sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado en obra.

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar  por la Empresa de Control  de
Calidad de Recepción o por la Dirección de Obra, ambos contratados por la AOPJA, o bien por  terceros
contratados al efecto por ésta, en razón de previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el
periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la
existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por
las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista,
excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la obra.

El Contratista recibirá a diario puntual información de los resultados de todas las inspecciones, ensayos,
controles,...  que  realice  el  control  de  calidad  de  recepción  y  la  dirección  de  obra,  ya  sea  durante  la
realización de las obras o durante el periodo de garantía y recíprocamente, la Dirección de Obra recibirá
puntualmente información a diario de todos los documentos generados en la aplicación del PAC por  el
contratista.

Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formarán parte del
esquema director de la calidad, que habrá de integrar y completar la dirección de obra, en el ejercicio de sus
funciones y responsabilidades, en el primer mes después de la firma del contrato.

Todos los materiales deben de ser recepcionados por personal cualificado antes de su puesta en obra. La
Dirección de Obra debe dar su visto bueno antes de ser colocado.

7.3 Plan de aseguramiento de la calidad del contratista de obras (PAC).

El Contratista redactará un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construcción específico de la obra, el
cual deberá cumplimentar como mínimo todos los apartados del Modelo de Informe de Supervisión de la
AOPJA, adicionalmente a lo que establezcan los procedimientos de su sistema de calidad.

En caso de detectar el  Informe de Supervisión de la Dirección de Obra deficiencias en el PAC, éstas se
subsanarán antes de su incorporación al EDC (Esquema Director de Calidad).

Se realizará una auditoría interna de implantación en el primer mes de obra para verificar que el PAC se ha
implantado correctamente, estableciendo auditorias periódicas cada seis meses como máximo.

La dirección de obra comprobará que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente
implantado en obra, para ello verificará que el contratista inspecciona y audita internamente el PAC y cierra,

Tipo de pliego Obras

14Procedimiento de adjudicación PPTP Obras Abierto. Presentación electrónica de ofertas.

Mayo 2025

MARIO GARCIA RAMIREZ 20/05/2025  PÁGINA  14 / 105

VERIFICACIÃ“N NJyGw01h0y6w1T35E7TmKt9Ve3UHvH https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

LEYRE MAGAN MADINABEITIA

15/05/2026 09:42:44 PÁGINA:  175 / 266

VERIFICACIÓN nqZ7MMGZmNzg2NzY2ZDViZmISiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



en su caso, las no conformidades de dichas auditorias mediante las oportunas actas de cierre. Asimismo la
dirección de obra auditará externamente el PAC, dentro de sus funciones como responsable de la correcta
implantación del EDC.

Adicionalmente a los procedimientos y cuestionarios de auditorías de los intervinientes, se cumplimentarán
obligatoriamente los Modelos de Auditoría e Inspección del PAC de la AOPJA tanto en las Auditorías internas
del contratista como en las externas de la DO.

7.4 Plan  de  calidad  BIM,  control  de  estructura  de  datos  y  usos,  auditoria  de  los
modelos BIM.

El adjudicatario integrará la metodología BIM en el Plan de Aseguramiento de la calidad, siendo el PEB
auditado en paralelo al PAC, del apartado anterior. Para ello el adjudicatario deberá cumplimentar como
mínimo todos los apartados del Modelo de Informe de Supervisión del PEB de la Agencia de Obra Pública de
la Junta de Andalucía, disponible en la web https://www.aopandalucia.es/principal.asp?alias=bim

8. Aprobación de subcontratistas y proveedores.

Los  subcontratistas  y  proveedores  deberán  ser  autorizados  por  el  Director  de  Obra,  habiendo  sido
previamente aprobado por el Gerente de la obra.

Los  trabajos  deberán  ser  realizados  por  empresas  homologadas  en  las  distintas  especialidades  que  se
precise en la obra.

Al menos quince días antes del  comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o proveedor, el
contratista presentará a la Dirección de Obra una "Solicitud de aprobación", en el que se incluyan los datos
que procedan de los relacionados a continuación:

i. Datos de la empresa:

- Nombre, NIF, dirección y teléfono.

- Actividad que desarrolla

- Clasificación

- Ámbito (Local / Regional / Nacional)

- Volumen de negocio en los últimos 4 años

- Nº total de trabajadores en los últimos 4 años

- Cumplimiento Seguridad Social y Nóminas.

- Relación de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas, razón social del
cliente, nombre del director de la obra o del representante del cliente)

ii. Trabajos a realizar

- Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar.

- Periodo de presencia en la obra

- Nº trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos)

- Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros)
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- % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM

- Relación de equipos y medios auxiliares en propiedad que esta dispuesto a disponer en obra.

iii. Documentación Técnica y de Calidad.

- Características Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad  Fábrica.

- Certificados de Sistemas de Calidad de la Empresa.

- Certificados de Calidad del Producto

- Homologación del Proveedor por el Contratista.

- Especificaciones Técnicas de Compra.

- Fichas de Recepción de Materiales en Obra.

- Prevención de Riesgos laborales

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento

El Director de Obra, previa aprobación del Gerente de Obra, dará, en su caso, su aprobación provisional del
subcontratista o  proveedor,  lo  que no significa que después durante la ejecución  de la obra pueda ser
recusado alguno de los citados.

Idéntico  trámite deberá realizarse  en  los  supuestos de  trabajos  subcontratados  por  empresas  a  su  vez
subcontratistas del contratista principal (subcontratación en cascada), debiendo el contratista especificar
esta circunstancia a la dirección de obra en dicha solicitud de aprobación.

La documentación de aprobación de subcontratistas y proveedores se archivará en una carpeta especifica,
que contendrá un dossier para cada subcontrata o suministro aprobado.

9. Gestión medioambiental.

El  licitador  definirá  las  actuaciones  medioambientales  a  realizar  teniéndose  en  cuenta  las  siguientes
consideraciones:

- La  responsabilidad  de  los  residuos  recae  en  la  empresa contratista,  que  será  responsable  de  su
gestión y asumirá los gastos que se deriven de ello.

- Será  responsabilidad  de la  empresa contratista  el  ejecutar  las  medidas  oportunas,  hasta  la  total
restitución del terreno, en el caso de que se produzca un accidente y como consecuencia de él se
contamine el suelo o se produzcan vertidos accidentales a un cauce público.

- El adjudicatario está obligado a que la maquinaria a utilizar en la realización de los trabajos cumpla
con la normativa vigente sobre emisiones, tanto de gases como sonoras.

- El adjudicatario será responsable de la obtención de los correspondientes permisos administrativos
necesarios para la correcta ejecución de la obra (consumos de agua, vertidos, gestión de residuos,…),
debiendo asumir los costes que de ello derive.

- Con carácter previo al comienzo de las obras el adjudicatario entregará a la AOPJA un manual de
buenas prácticas ambientales. Este incluirá todas las medidas, acordadas por la Dirección de Obra y el
responsable en materia medioambiental del adjudicatario, necesarias para evitar impactos derivados
de la ejecución de las obras.
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- El adjudicatario está obligado a la presentación a la propiedad de un plan de gestión de los residuos
de construcción  y demolición, conforme estipula el Real Decreto 105/2008,  de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Igualmente estará
obligado al cumplimiento de dicho real decreto en calidad de poseedor de los residuos.

En cualquier caso,  el licitador está obligado a cumplir las medidas establecidas en el Estudio Ambiental y de
Medidas Correctoras del proyecto, así como de las determinadas en la Autorización Ambiental Unificada, y
dentro del alcance del proyecto con las medidas necesarias en la ejecución de actuaciones financiadas con
FEDER según se ha prescrito anteriormente en el presente pliego.

10. Oficina de obra.

Será obligación del Contratista disponer de una oficina para el seguimiento de los trabajos del contrato. Esta
oficina estará convenientemente equipada.

Tanto el equipo de Dirección de Obra como de la AOPJA y el personal de inspección de la Consejería de
Fomento,  Articulación  del  Territorio  y  Vivienda  tendrá  libre  acceso  a  dicha  oficina  y,  en  concreto,  a  la
documentación de la obra de cuya custodia es responsable el Contratista.
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ANEJOS

Anejo nº 1: Requerimientos BIM (EIR).

Anejo nº 2: Plantilla de PRE-PEB para propuesta de plan de ejecución BIM del adjudicatario.

Anejo nº 3: Proyecto de Construcción-Base de Licitación y modelo BIM.

Anejo nº 4: Cumplimiento del DNSH.

Anejo nº 5: Climate proofing. Análisis del cambio climático (mitigación y adaptación). 
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ANEJO Nº1

REQUERIMIENTOS BIM (EIR)
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1. INTRODUCCIÓN.

En el presente Anejo se establecen los requisitos asociados a la metodología BIM exigidos por parte de la
Agencia  de  Obra Pública  de la Junta de Andalucía (en  adelante AOPJA)  que se han  de  cumplir  para la
ejecución de obras objeto de la presente licitación.

En este documento se definen los procesos requeridos para configurar un sistema de colaboración digital
iterativo y de gestión orientada a objetos. Además establece las políticas de transparencia, accesibilidad e
integración de la AOPJA con los equipos de trabajo.

Este documento debe de servir de base para la confección de la propuesta del Plan de Ejecución BIM, en
adelante pre-PEB,  que formará parte obligatoriamente de la documentación entregable en la oferta del
Licitador. El licitador ofertará el cumplimiento de estos requerimientos cumplimentando la Plantilla pre-PEB
que se incluye en el Anejo Nº2 del presente pliego.

Una  vez  se  resuelva  la  adjudicación,  el  Contratista  adjudicatario  deberá  completar,  desarrollar  y
particularizar el pre-PEB ofertado en consenso con la AOPJA hasta convertirlo en el Plan de Ejecución BIM,
en  adelante  PEB,  que  regirá  la  estrategia  de  intercambio  de  información  para  dar  respuesta  a  los
requerimientos e intereses de la AOPJA expresados en el presente Anejo.  El Plan de Ejecución BIM será
elaborado por el adjudicatario y tras la revisión y verificación por la AOPJA, esta propuesta completada será
en su caso aprobada y se convertirá en el Plan de Ejecución BIM (PEB) a aplicar en el desarrollo del contrato
formando parte del mismo.

La situación de partida es que el proyecto constructivo se ha realizado totalmente con metodología BIM, y se
compone de los modelos openBIM que se aporta en la licitación, por lo que el contratista deberá en este
caso  realizar  una  captura  láser  “as  found”  del  entorno  mediante  mapeo  móvil  y  validar  los  modelos
federados openBIM antes del inicio de la Obra.

2. LA OBRA.

2.1 HITOS DE LA OBRA.

El desarrollo de los trabajos se realizará dando cumplimiento a las entregas de documentación según los
hitos temporales establecidos en el siguiente cuadro:

Tipo de pliego Obras
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El empleo de metodología BIM para la realización de los trabajos se exigirá a nivel seguimiento y entrega de
Obra.

Estos  plazos  quedarán  interrumpidos  cuando  la  AOPJA  tenga  que  validar  o  aprobar  los  documentos
correspondientes a las entregas señaladas. Una vez validada o aprobada la documentación por la AOPJA se
computarán de nuevo los plazos establecidos.

En caso de ser necesario un proyecto modificado, será otro hito la entrega del modelo BIM correspondiente
al proyecto modificado, con los mismos requisitos que el modelo BIM inicial de obras.

2.2 OBJETIVOS BIM DE AOPJA PARA LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE LA OBRA.

La implantación de la metodología BIM por la AOPJA se articula como un proceso integrado en el desarrollo
de los proyectos y seguimiento de las obras, aplicándose en este caso, tal como se recoge en el presente
Pliego, a la levantamiento BIM del proyecto de construcción, en caso de que no se haya redactado en BIM,  al
igual que en la fase de obra.

Los objetivos BIM a alcanzar están alineados con la estrategia global de la AOPJA de apostar por los procesos
de estandarización y digitalización de la información. 

Estos requerimientos BIM (EIR) son de obligado cumplimiento dentro del marco contractual de los pliegos
de obra y tienen como objetivo principal:

• Registro digital centralizado y ordenado de la información que se produce en la obra con
requerimientos BIM (EIR). Toda la obra deberá recoger la información en el CDE fijado en el
PEB y respetar el sistema de archivos y carpetas instaurado.

• Garantizar que el contratista realiza la labor de producción de los modelos BIM de forma
continuada previa a la construcción y que  éstos cumplen con las exigencias de los pliegos.

• Garantizar la máxima trazabilidad en cuanto a Mediciones y Planos (documentación 2D) a
partir de los modelos BIM.
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• Garantizar que el contratista antes de compartir los modelos con la propiedad y la asistencia
técnica  a  la  DO ha realizado  su  revisión  y  autocontrol  de  calidad  BIM  de  los  modelos  y
entregables.

• Garantizar que contratista presentan en tiempo y forma el conjunto de los entregables que les
corresponden según lo acordado en el PEB vigente.

• Garantizar durante las obras que los modelos van registrando el avance de las mismas y que
representan geométricamente la solución construida.

• Dar el mejor cumplimiento de los usos establecidos en el PEB vigente para los modelos, como
son facilitando la interpretación y comunicación del proceso constructivo.

• Facilitar la interpretación y comunicación del proceso constructivo.

• Generar y entregar la información de calidad que facilite la interpretación de las soluciones
previstas  en  el  proceso  constructivo  y  su  comunicación  a  los  usuarios  finales  (técnicos,
proveedores, gestores, propietarios y ciudadanía.).

• Asegurar  la entrega de una fuente de información transparente,  trazable y  coherente por
parte del adjudicatario.

• Garantizar  que  la  información  que  se  genere  durante  la  obra  cumple  los  estándares  de
calidad establecidos por la AOPJA en sus procedimientos de trabajo.

• Optimizar  la  transferencia  de  información  entre  fases,  potenciando  la  usabilidad  de  los
modelos transferidos de la fase de obra a la fase de mantenimiento y operación y a futuros
proyectos en los que esté involucrada la infraestructura.

• Mayor grado de auditoría por parte de la AOPJA del avance de los trabajos y de difusión de las
soluciones, tanto de manera interna como externa.

• Garantizar  la  coordinación  entre  disciplinas  del  proceso  constructivo.  Asegurar  la
compatibilidad  entre  las  soluciones  de  diferentes  disciplinas  durante  todas  las  fases  del
proceso constructivo y anticipando la detección de problemas de coordinación en obra.

• Poseer un modelo de información centralizada en el que estén recogidas todas las técnicas
que se van empleando en cada intervención de la presente obra y futuras.

• Mejorar la monitorización del avance del proceso constructivo. Seguimiento de la evolución
de las soluciones propuestas en base a la información fiable y de calidad, registrando la toma
de decisiones.

• Controlar el presupuesto durante el proceso constructivo. Disponer de mediciones fiables de
los capítulos y las unidades del proceso constructivos más críticos.

• Definir procesos constructivos fiables minimizando las desviaciones. Aumentar la fiabilidad
de los programas de obra, asegurando la coordinación entre fases y equipos.

• Mejorar la gestión de cambios durante el proceso constructivo. Evaluar los cambios sobre
información fiable y de calidad y registrar la toma de decisiones. La mejora será visible en los
siguientes conceptos:

➢ Incrementar la seguridad de los procesos constructivos. Disponer de información fiable
de las condiciones de seguridad en la obra.

➢ Facilitar la gestión de las infraestructuras ejecutadas y acabadas. Asegurar la entrega de
información cierta y de calidad de la obra acabada (as built).

Estos  requerimientos  BIM  será  exigibles  igualmente  para  los  proyectos  de  liquidación,  modificados  y
complementarios que pudieran surgir durante la ejecución de la obra.

2.3 REQUERIMIENTOS BIM DE AOPJA.

2.3.1 Principio General.

Las  condiciones  particulares  BIM  no  cambian  ninguna  relación  contractual  ni  modifican  las
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responsabilidades acordadas por las partes en el contrato.

La planificación de la obra debe ajustarse a lo indicado en el proyecto constructivo licitado y a lo indicado en
la oferta presentada por el contratista, asumiendo el contratista la metodología BIM en esa planificación,
iniciándose  las  obras  en  el  mismo  momento  del  acta  de  replanteo.  Las  posibles  incoherencias  o
indefiniciones que hubiera en el proyecto licitado se corregirán en los modelos openBIM y posteriormente
validados  antes del  inicio  de la  obra.  A  efectos de certificación  se seguirán  su trámite según  la  Ley  de
Contratos  y  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  que  rija  en  la  licitación  cuyas  mediciones  deben  de
proceder del modelo de seguimiento mensual en el porcentaje establecido en este pliego.

El Contratista será responsable de los modelos digitales 3D de información, y de todas las salidas a partir de
éstos,  y  de  la  calidad  de  los  mismos.  Deberá  responder  por  sus  subcontratas  y  de  la  calidad  de  la
información que aporten. Adquiere, por tanto,  el rol  de “coordinador BIM” de la Obra con las empresas
participantes.  Será  su  responsabilidad  implementar  todos  los  procedimientos  de  aseguramiento  de  la
calidad, controles y revisiones, y federación de los modelos previo a las entregas parciales y de hito.

El  Contratista  será  responsable  de  incluir  en  los  modelos  de  información  toda aquella  documentación
requerida por la AOPJA en aplicación del presente Pliego.

Se analizará por parte del Contratista los modelos iniciales procedentes del proyecto licitado, realizando un
informe de auditoría y comprobación de este modelo.

En  caso  de que el  proyecto  constructivo  no  se haya realizado  en BIM,  el  contratista  deberá realizar  un
levantamiento BIM del proyecto a partir de la documentación 2D y modelos BIM proporcionados, y que ha
de iniciarse tan pronto como se firme el contrato.

Ese modelo será el modelo de base para dar respuesta a los objetivos del presente anejo.

2.3.2 Inclusión BIM en el proceso.

La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un sistema de gestión centralizada entorno a
modelos de información, completo, trazable y accesible en función de las responsabilidades incluidas tanto
en la matriz de roles como en el proceso de gestión del entorno común de datos (CDE).

El modelo será creado y actualizado de manera progresiva e iterativa en intervalos pactados con AOPJA,
siendo el  procedimiento  a  partir  del  cual  se  generan  total  o  parcialmente  los  entregables  del  presente
contrato. En todo caso se deberá justificar ante la Dirección de Obra y el Responsable del Contrato de AOPJA
la trazabilidad de los entregables y si éstos han sido  postprocesados con herramientas CAD o de edición de
texto.

El  Contratista  será responsable de producir  y  configurar  el  modelo que sirva de punto de partida para
cumplir los requerimientos del presente documento.

2.3.3 Propiedad del modelo.

La AOPJA se declara propietaria y del derecho a su uso de toda la información producida en el contrato, ya
sea digital o no digital; y del derecho a su uso.

La AOPJA concede al Contratista el derecho de uso de esta información durante el periodo de ejecución de la
obra hasta su entrega. Cualquier otro uso lucrativo, o no, de los modelos y sus visualizaciones deberá ser
autorizado  previamente  por  la  AOPJA.  Estas  obligaciones  del  Contratista  se  extenderán  en  los  mismos
términos a las posibles subcontratas que colaboren en el desarrollo de los trabajos.

Durante  la  obra,  la  Dirección  de  Obra  será  la  responsable  de  velar  por  la  idoneidad  de  los  modelos
generados.

2.3.4 Requisitos para los Licitadores.

Este documento contiene los requisitos de cliente en materia BIM establecidos por la AOPJA a los Licitadores
para la presente licitación.

Para una comprensión integral de la estrategia de la AOPJA en torno a la metodología BIM, este documento
ha de leerse conjuntamente con el resto de los documentos de la licitación.
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Los licitadores presentarán un pre-PEB conforme a la plantilla definida en el Anejo nº 2 desarrollando una
metodología específica para dar respuesta a los objetivos y requerimientos BIM de la AOPJA. Por tanto, la
presentación de la estrategia de respuesta de cada uno de los licitadores a los requerimientos BIM de la
AOPJA formará parte de la oferta y se valorará en la fase de evaluación de ofertas según lo establecido en el
Pliego de Clausulas Administrativas de la presente licitación.

También  se  atenderá  a  las  prescripciones  y  recomendaciones  que  pudiera  publicar  la  Comisión
interministerial para la implantación de la metodología BIM”.

3. USOS DEL MODELO.

3.1 USOS Y REQUERIMIENTO BIM DE LA AOPJA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

Alineados con la propuesta de Usos BIM de la Guía de elaboración del Plan de Ejecución BIM de la Comisión
esBIM, los principales usos del modelo BIM asociados a los objetivos BIM requeridos por la AOPJA para la
presente licitación son los indicados y descritos en la siguiente tabla de Usos BIM requeridos. 

Los licitadores expondrán en el pre-PEB de forma simple y clara la estrategia que será seguida durante la
ejecución de la obra para dar respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos por AOPJA.

Tabla Usos BIM mínimos requeridos

Núm. Uso Descripción del objetivo esperado

FASE 2

OBRA

¿Aplica? Responsable

1

Información
centralizada

Usar los modelos BIM como fuente única, estandarizada
y centralizada de la  información  producida durante  la
redacción del anteproyecto y proyecto constructivo para
su almacenamiento en el CDE y para una más coherente
y uniforme transferencia de información entre fases.

Si Contrata

2

Modelado de
condiciones
existentes

Disponer  de  un  modelo  digital  de  los  elementos  de
servicios, estructurales, de instalaciones existentes en el
contexto  del  entorno  urbano  próximo  a  la  zona  del
proyecto que sirva de soporte a la toma de decisiones en
el futuro, donde se incluirá los datos geotécnicos.

Si Contrata

5

Coordinación
3D y gestión de

colisiones

Mejorar la coordinación y coherencia de los proyecto y
obras  integrando  el  uso  de  los  modelos  BIM  en  los
procesos  de  coordinación  entre  disciplinas,  incluso
terceros externos al proyecto y avances de obra. Uso del
modelo para coordinación 3D y resolver colisiones antes
de su construcción.

Si Contrata

6
Diseño 3D del

sistema
constructivo

Uso de los modelos BIM potenciando su capacidad para
supervisar,  revisar,  modificar  y  complementar
información del proyecto constructivo.

Si Contrata/DO

7

Estimación del
coste y

obtención de
mediciones

(5D)

Garantizar  la  trazabilidad  para  las  partidas  que
componen el presupuesto de las obras.

Si Contrata/DO

Tipo de pliego Obras

8Procedimiento de adjudicación PPTP Obras Abierto. Presentación electrónica de ofertas

Noviembre 2024

MARIO GARCIA RAMIREZ 20/05/2025  PÁGINA  26 / 105

VERIFICACIÃ“N NJyGw01h0y6w1T35E7TmKt9Ve3UHvH https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

LEYRE MAGAN MADINABEITIA

15/05/2026 09:42:44 PÁGINA:  187 / 266

VERIFICACIÓN nqZ7MMGZmNzg2NzY2ZDViZmISiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Núm. Uso Descripción del objetivo esperado

FASE 2

OBRA

¿Aplica? Responsable

8

Obtención de
documentación

2D

Obtener  la  documentación 2D a partir  de los  modelos
BIM  que  sirva  para  aportar  la  documentación  gráfica
necesaria para cubrir el  alcance del proyecto y para el
avance  de  las  obras.  Centralizar  la  producción  de
información 2D en los modelos BIM.

Si Contrata

9
Planificación de

fases (4D)
Análisis de los condicionantes temporales del global de
la obra y de cada una de las fases, de su duración y de
los caminos críticos de ejecución.

Si
 Contrata/

ATDO

10

Seguimiento de
Obra

(producción y
certificación)

Los  modelos  BIM  se  usarán  para  la  generación  de los
informes de avance y seguimiento de la obra así como
para facilitar y dar soporte al proceso de presupuesto de
liquidación por parte de la DO.

Si Contrata/D0

11

Planificación y
monitorización

en fase
constructiva

Programación y monitorización de la fase constructiva y
sus posibles afecciones al espacio público, inmuebles y
otras infraestructuras en 3D.

Si Contrata

12

Gestión de
activos

Disponer de un modelo digital de la infraestructura final
que  pueda  ser  transferido  a  un  GMAO  (gestor  de
mantenimiento  y  explotación)  para  la  explotación  y
mantenimiento del Metro.

Si Contrata

13

Modelo de
registro

(modelo as
built)

Representar  las  condiciones  físicas  de  los  elementos
estructurales, arquitectónicos y MEP. Entrega del modelo
as  built  con  las  instrucciones  específicas  para  la
operación y mantenimiento, "gemelo digital".

Si Contrata

14

Visualización
3D y exposición

Uso de los modelos para comunicar información visual,
espacial  y  funcional  a  través  de  vistas  3D  para  la
coordinación  del  proyecto,  construcción,  operación  y
mantenimiento.  Analizar  la  integración  de  la
infraestructura en el entorno urbano y su influencia en el
tráfico y tránsitos peatonales.

Si Contrata

15
Medio

Ambiente
Obtención  de  la  Huella  de  Carbono  de  la  solución
proyectada mediante el uso de los modelos BIM y para
su evaluación de impacto medioambiental.

Si Contrata

16

Generación de
Infografías, VR

y AR

Generación de información visual realista y renderizados
para  uso  información  pública,  recorridos  virtuales  y
promoción  de  los  trabajos  realizados.  Generación  de
visitas virtuales (VR) y realidad aumentada (AR) para la
fase 2.

Si Contrata
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Núm. Uso Descripción del objetivo esperado

FASE 2

OBRA

¿Aplica? Responsable

17

Simulaciones
constructivas y
de explotación

Uso  de  los  modelos  BIM  para  realizar  simulaciones
constructivas  que  permitan  reducir  riesgos  (retrasos,
sobrecostes, defectos, etc.) incertidumbres en la obra, y
la  elección  de  los  sistemas  y  procesos  óptimos  y
seguros.  También su uso para planificación y simulación
de  evacuación de viajeros por humos.

Si Contrata

3.2 METODOLOGÍA DE LOS USOS PROPUESTOS.

Los licitadores expondrán  en  su propuesta  de  pre-PEB,  de forma simple y  clara,  la  estrategia  que será
seguida durante la realización de los trabajos para dar respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos por
la AOPJA indicados en la anterior tabla de Usos BIM requeridos. El incumplimiento por parte del modelo de
los usos establecidos en la tabla anterior se considerará como incumplimiento contractual dando lugar a la
resolución del contrato.

La  descripción  de  la  estrategia  de  respuesta  por  parte  del  Contratista  para  cada  uno  de  los  Usos  BIM
descritos  anteriormente,  servirá  a  la  AOPJA  a  evaluar  la  idoneidad  del  planteamiento  propuesto  para
cumplir sus objetivos. Se valorará por cada uso la metodología a aplicar, recursos, hardware, soMware y
competencias mínimas requeridas.

El contratista deberá concretar las metodologías especialmente de:

• El uso 5D donde describirá como garantizar la trazabilidad para las partidas que componen el
presupuesto de obra y su aplicación para la certificación mensual.

• El uso 2D donde describirá como garantizar la trazabilidad de la documentación 2D (planos)
válida para construir procedente de los modelos BIM, por ejemplo incluyendo en el cajetín de
los planos la siguiente codificación que indique dicha procedencia: ‘EB’: Indica “En BIM, ‘MX’:
Indica “A partir de BIM”, ‘SB’: Indica “Sin BIM” y en el set de propiedades de los elementos la url
de los planos que le corresponde.

También indicará los criterios de evaluación que utilizara para determinar y justificar que se cumplen los
usos propuestos en el PEB.

4. ENTREGABLES.

Como  conclusión  del  desarrollo  de  los  trabajos  el  adjudicatario  elaborará  los  documentos  entregables
exigidos por la AOPJA para la presente licitación. En los anexos del PEB se incluirá el Cuadro de hitos de
entregables o el plan general de entregas de información (MIDP) con la trazabilidad a los modelos.

Los documentos entregables en formato habitual  son las  ediciones en papel e informáticas (ejemplares
resumidos  y  completos  tanto  en  formato  digital  pdf  como  los  ficheros  originales)  de  los  documentos
realizados durante el desarrollo de los trabajos, que incluyen tanto el proyecto como todos los documentos
necesarios para su elaboración, tramitación y aprobación.

El Contratista generará total o parcialmente los entregables requeridos en el presente contrato a partir del
modelo desarrollado según quede establecido en estos requerimientos. Los entregables habituales deberán
de estar vinculados con los modelos y entregables BIM (de tal forma que haya una relación biunívoca y
trazable entre la información del formato habitual y los modelos generados).

4.1 ENTREGABLES BIM DE LA OBRA.

Será de obligado cumplimiento enumerar dentro del PEB el listado de documentación BIM que debe ser
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entregada a la AOPJA para la consecución de la Obra incluirán al menos:

• Plan de Ejecución BIM

• Captura del “as found” mediante sistema de mapeo móvil o fijo.

• Modelos BIM o levantamiento BIM antes del inicio de la Obra. 

• Modelo de seguimiento mensual de la Obra.

• Modelo BIM final de la Obra ejecutada (as built).

• Captura del “así construido” mediante sistema de mapeo móvil o fijo.

Los  entregables  BIM  se  concretan  en  los  modelos  openBIM,  además  de  las  entregas  tradicionales
(documentos en formato pdf de la memoria, planos, pliego y presupuesto). Los formatos deberán ser de:

• De los modelos openBIM, el  IFC (Industry Foundation Classes) y 

• De los ficheros de intercambio de observaciones en un modelo BIM, los denominados BCF (BIM
Collaboration Format).

El plan de ejecución BIM incluirá además de la tabla de entregables BIM, la tabla de entregables habituales
en PDF con contenido BIM. Comó mínimo incluirá:

• Lista de entregables ( BIM y  documentos con contenido BIM) con responsabilidades de CON y
AT.

• Informe sobre propuesta de nube de puntos inicial  a realizar y validación de la AT.

• Informe Previo a la Ejecución de obra  con  apartado trabajos de comprobación de replanteo
BIM.

• Informe de la AT sobre nube de punto del modelo Inicial BIM.

• Tabla de estructuración,  codificación y clasificación de elementos BIM lotificados de la obra
actualizada.

• Informe para Acta de comprobación de replanteo BIM.

• Informe Mensual IMSO con apartado sobre metodología BIM.

• Informes de incidencias BIM/Informe de cierre de Incidencias BIM.

• Fichas de revisión de unidades de obra incluyendo documentación extraída de modelo BIM.

• Informe de cumplimiento PEB y sus actualizaciones.

• Autocontrol de Modelos  de contratista y supervisión de la AT (listado, modelos de auditoría, y
realizados).

• Informes de auditoria interna de Modelos del contratista. (Informe de supervisión de AT).

• Informes de auditoría de Modelos.

• Informes sobre certificación BIM mensual (relación valorada con indicación BIM,  mediciones
mensuales extraídas de los Modelos BIM). La entrega de avance mensual se compone de:

➢ Modelo BIM de avance del mes X.

➢ Fichero tabla excell con la relación valorada de certificación X indicando procede de BIM o
no.

➢ Fichero excell obtenido del set de propiedades del modelo BIM con listado de mediciones
del mes X.

• Informe sobre planos listos para  construir  donde se compruebe si  se indica lo  extraídos de
modelos BIM, a partir de BIM y la no procedencia de BIM.

• Tabla de planos validos para construir donde se  indique lo extraído de modelos BIM, a partir de
BIM y la no procedencia de BIM.

• Informe sobre seguimiento BIM del Plan de obras.

• Infografías y documentación para informes. Realidad Virtual.

• Informe de obra ejecutada.
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• Informe sobre nube de puntos de obra ejecutada.

• Proyecto Modificado con apartado explicativo contenido BIM.

• Informe final de obra (IFO) con apartado explicativo contenido BIM.

• Certificación Final de Ob ra (CERFO) con apartado explicativo contenido BIM.

• Proyecto de Liquidación con apartado explicativo contenido BIM.

De todos los estándares es especialmente relevante el formato abierto de ficheros IFC para intercambio de la
información de los modelos entre diversas herramientas tecnológicas. IFC está reconocido como estándar
internacional a través de la norma UNE-EN ISO 16739-1:2018 (ISO/TC 59/SC 13, 2018). También se encuentra
generalizado el uso del formato BCF (BIM Collaboration Format), un formato de archivo abierto basado en
XML, que cuenta con una estructura funcional y bien definida para el intercambio de observaciones en un
modelo IFC.

Los  modelos  como  entregables  BIM  que  son,  se  entregará  en  formato  IFC  mas  actualizado  y  en  vigor.
También se aportará el formato nativo en el que se ha elaborado indicando el visualizador gratuito con el
que poder visualizarlo. Es muy importante que la exportación desde el nativo al IFC se realice de manera que
no se pierdan las propiedades principales del modelo.

Los  modelos  de  información  en  formato  abierto  constituirán  los  entregables  contractuales,  siendo  los
modelos  editables  (nativos)  entregables  adicionales.  El  modelo  de  la  solución  definitiva  del  proyecto
(modelo  federado)  es  el  resultado de la  combinación  o federación de los diferentes modelos parciales,
desarrollado  por  el  coordinador  BIM  del  contrato.  Este  modelo  se  utilizará  para  la  verificación  de  la
coherencia del mismo con los entregables finales (planos y presupuesto principalmente). Se entregara los
modelos federados en formatos compatibles con visores gratuitos de modo que se pueda comprobar la
coherencia.

4.1.1 Plan de Ejecución BIM (PEB).

En un plazo inferior a los 30 días de la firma del contrato, el Adjudicatario entregará el PEB para aprobación
de la AOPJA. Este PEB estará compuesto, como mínimo, y seguirá el guion de capítulos detallado en el Anejo
nº2 Plantilla pre-PEB.

Este PEB deberá garantizar de forma prioritaria los siguientes puntos:

• Listar unidades de obra que se van a certificar digitalmente en base a los modelos BIM y la forma
con la que se medirán. 

• Definir el % de trazabilidad del presupuesto (% PEM) trazable desde los modelos BIM. Este % no
deberá en ningún caso ser inferior al 65%.

• Estrategia de vinculación (periodicidad y forma) de información generada durante la obra a los
modelos BIM.

• Definir de forma específica y clara los controles de calidad que se harán de forma periódica a los
modelos como parte del plan de aseguramiento de la calidad.

• Definir claramente la estrategia y la metodología para satisfacer cada uno de los usos previstos.

El  documento  PEB se  ubicará  en el  contenedor  de información  de publicado  del  CDE tanto  la  edición
firmada por todos los agentes como una versión en editable que se irá actualizando conforme avance la
obra.

Esta edición irá acompañada de los anejos mínimos en formato tabla editable tipo Excell y que deberán ser:
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4.1.2 Modelos BIM.

Parte de los entregables BIM son los modelos BIM con toda la información generada durante el desarrollo de
los trabajos. A la finalización de los trabajos, y coincidiendo con la entrega de los documentos en formato
habitual, se entregarán los modelos BIM en formato abierto y en formato nativo con el nivel de información
(geométrica, no gráfica y vinculada) de los elementos según el nivel requerido y los requerimientos mínimos
de la AOPJA incluidos en el presente anejo. Toda la información vinculada generada durante el proceso de
producción estará correctamente asociada.

4.1.2.1. Configuración de modelos nativos a inicio del contrato.

Para asegurar un correcto funcionamiento y coordinación de los modelos tridimensionales, será necesario
definir los siguientes parámetros:

• Sistema  de  Coordenadas:  Todos  los  modelos  deberán  estar  georeferenciados  en  el  sistema  de
coordenadas ETRS89. Huso 30 (EPS G25830).

• Unidades: La unidad geométrica de los modelos será el metro.

4.1.2.2. División de modelos.

Los modelos se dividirán por disciplinas o anejos según lo indicado en el apartado 5.1.2. de este documento.
En  el  modelo  federado  se  deberá  vincular  mediante  hipervínculos  a  la  documentación  tradicional  del
proyecto final, a saber, memoria y anejos, planos, presupuesto y pliego.

4.1.2.3. Durante el proceso de diseño.

Coincidiendo con cada hito de  entrega parcial  a  la  AOPJA,  se  entregará una versión actualizada de los
modelos BIM en formato abierto (IFC última versión) y en formato nativo con el nivel de información de los
elementos adecuado según el nivel de información requerido. En el caso de que el entregable esté definido
por un solo modelo, no será necesario ningún tipo de federación.

4.1.2.4. A la finalización del diseño.

A la finalización de los trabajos, y coincidiendo con la entrega de los documentos del Levantamiento BIM del
proyecto y  del Proyecto de Liquidación  o el proyecto “así construido”, se entregarán los modelos BIM en
formato abierto (IFC última versión) con el nivel de información (geométrica, no gráfica y vinculada) de los
elementos según el  nivel  requerido,  y  los  modelos en formatos nativos individuales.  Adicionalmente se
entregará los modelos federados. La información vinculada generada durante el  proceso de producción
estará correctamente asociada.

4.1.3 Modelos BIM iniciales de Obra.
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Se buscará usar los modelos BIM de proyecto como punto de partida para hacerlos “propios” durante la
obra. Estos modelos BIM de inicio de obra, que serán preparados por el contratista, deberán en primera
instancia actualizarse con:

• Las mejoras al proyecto que haya podido hacer el contratista adjudicatario.

• Los datos de replanteo de obra que hayan obtenido el contratista.

• El plan de obra previsto por el adjudicatario.

• El resultados de las mejoras a realizar en los modelos tras el informe de auditoría de modelos
de proyecto preparado por la constructora.

Para aquellas obras que no tengan un modelo BIM de proyecto transferido, formará parte estos trabajos el
“levantamiento BIM” de los modelos de proyecto. La empresa constructora deberá realizar los modelos BIM
con la documentación de proyecto en formato “tradicional” y emitir un informe al comienzo de los trabajos
con las incidencias/conclusiones de ese proceso de levantamiento.

4.1.4 Planos de Obra Ejecutada.

Los modelos BIM han de ser  el  medio que da coherencia  a la  información contenida en el  documento
Planos.  Para  ello  los  planos  deberán  provenir  del  modelo  tridimensional  de  información.  Quedarán
detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos que, por razones justificadas de
plazos y dedicación requeridos, no formen parte de los modelos BIM. Estos serán debidamente justificados
por el contratista y aprobados por AOPJA.

Todos  los  planos  que  no  provengan  de  los  modelos  tridimensionales  de  información  deberán  estar
identificados debidamente por medio de una señal a pactar con AOPJA. En el caso de que el plano tenga
información de distinta procedencia, se discriminará dentro del propio plano.

El  contratista  deberá  suministrar  a  AOPJA  los  modelos  nativos  de  trabajo  que  incluyan  los  planos  del
proyecto debidamente integrados y vinculados, sin menos cabo de la entrega tradicional del paquete de
planos en formato CAD. El índice de planos del proyecto deberá contener la siguiente información:

• Diferenciación entre planos provenientes de modelos tridimensionales de información, planos no
provenientes de los modelos tridimensionales de información y planos con ambas procedencias.

• Modelo tridimensional nativo de información del que procede o al que queda vinculado.

• Código del plano conforme a codificación del Plan de Ejecución BIM.

4.1.5 Modelos BIM de seguimiento de las Obras.

Los modelos de seguimiento de obra deberán ser presentados de forma mensual periódica a la dirección de
los trabajos para su revisión y aprobación. 

De forma prioritaria estos modelos de seguimiento de obra:

• Serán usados para vincular mensualmente las actualizaciones del plan de obra a los modelos BIM y
analizar los avances realizados a mes vencido y previstos para el mes siguiente.

• Servirán  para fragmentar  los  modelos y  asociar  elementos de los modelos BIM a las  diferentes
certificaciones mensuales.

• Serán una representación fiel a lo realmente ejecutado, adaptando los modelos en aquellos casos
en los que haya diferencias entre lo proyectado y lo ejecutado.

• Irán sirviendo de registro acumulativo de información generada durante la obra.

4.1.6 Certificaciones de Obra.

En la definición de las unidades de obra (cuadros de precios) quedará reflejado si la unidad está incluida en 
los modelos tridimensionales de información, y será obligatorio seguir la misma codificación de unidades en
todos los documentos de certificación de obras y para el presupuesto de liquidación.

Las  mediciones  deberán  proceder  de  los  modelos  tridimensionales  de  información  y  deberán  estar
justificadas de esta forma. Siempre que quede justificado por el contratista (y aprobado por AOPJA) por
alcance y plazo requerido, se aceptará que parte de las mediciones puedan proceder de la documentación
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de detalle no modelado en BIM.

El  contratista presentará en su propuesta de pre-PEB su estrategia de seguimiento y justificación de las
mediciones, tanto de las provenientes de los modelos de información como de los planos de detalles.

En el caso de que en la oferta el contratista se comprometa a un rango de porcentaje del presupuesto de
ejecución  material  provenga  de  las  mediciones  de  unidades  del  modelo  BIM,  deberá  justificar  dicha
trazabilidad a AOPJA.

La entrega de avance mensual se compone de:

1. Modelo BIM de avance del mes X.

2. Fichero tabla excell con la relación valorada de certificación X indicando procede de BIM o no.

3. Fichero excell obtenido del set de propiedades del modelo BIM con listado de mediciones del mes X.

4.1.7 Cartografía base y geometría resultante.

Además del formato tradicional (CAD), se entregará modelo nativo y modelo exportado a IFC garantizando el
traspaso de información en la exportación entre modelo nativo y archivo IFC.

El  modelo  deberá  contener  los  set  de  propiedades  definidos  por  AOPJA  para  los  alcances  requeridos,
siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica.

A la finalización de las obras el constructor deberá generar el modelo de la geometría y topografía resultante
de la ejecución del proyecto mediante fotogrametría y escáner láser, mobile mapping, drones, etc.

4.1.8 Modelos de infraestructura existentes.

A  partir  de  las  nubes  de  puntos  y  contrastado  con  la  información  CAD  o 2d disponible,  se  realizará  el
modelado de la infraestructura existente. El modelo deberá contener los set de propiedades definidos por
AOPJA para los alcances requeridos, siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica.

4.1.9 Caracterización geotécnica del corredor y de la estructura.

Caracterización geotécnica del corredor y de la infraestructura con los datos de proyecto y los obtenidos
durante el Plan de Calidad de la Obra en formato tradicional (doc, Excel, pdf, CAD), se deberá adjuntar el
modelo nativo y su exportación a IFC que contenga la siguiente información, como mínimo:

• Posición (geoposicionado)  e identificación de todos los  ensayos de campo realizados  (sondeos,
catas, etc.).

• Vinculación a información asociada de resultados de dichos ensayos de campo.

• Estratigrafía definida por el estudio. Identificando los distintos estratos conforme al informe.

• Vinculación a la caracterización de los estratos.

El  modelo  deberá  contener  los  set  de  propiedades  definidos  por  AOPJA  para  los  alcances  requeridos,
siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica.

4.1.10 Modelos “as built” y biblioteca vinculadas.

Los modelos As Built de obra deberán ser una representación fiel y real de la obra ejecutada. El objetivo de
los  mismos no es sólo incorporar  de forma centralizada la información  producida durante la obra sino
también que cuando se haga uso de los mismos en futuras actuaciones de remodelación, ampliación, …
estos trabajos se benefician de un registro fidedigno y digital de la obra realmente ejecutada.

La contrata generara los modelos así construidos que deberán garantizar que:

• Se  construyen  los  elementos  de  acuerdo  a  los  modelos,  extrayendo  de  los  mismos  la
documentación necesaria para la obra.

• Se hace un archivado acorde a los estándares de este EIR contractual. 

• La  geometría  de  los  modelos  es  fiel  y  representa  a  la  obra  realmente  ejecutada.  Y  que
superponiéndola a los modelos BIM, se verifique representan la realidad ejecutada.

• Que se garantiza que todos los elementos de los modelos BIM tienen el conjunto de set de
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propiedades fijado en el PEB y que éstos están rellenos correctamente por la constructora de
cara a transferir la información a la fase de operación y mantenimiento

• Que los planos de obra ejecutada han sido extraídos de los modelos BIM de obra ejecutada (o
que la coherencia entre unos y otros es total).

• Que la documentación generada durante la obra se ha vinculado correctamente a los modelos y
esta vinculación se mantiene en el archivado de modelos y archivos.

Todas las entregas se deberán organizar e integrar en una entrega con los modelos y biblioteca “as built” de
la obra ejecutada incluyendo la vinculación con los planos y la documentación técnica necesaria para el
mantenimiento debidamente integrado en el modelo federado de la biblioteca as built  de la  actuación
construida, sin menos cabo de la entrega tradicional del proyecto constructivo as built en digital y editable.

Se define como modelos y  biblioteca as  built  el  conjunto de modelos BIM por disciplina y/o anejo del
proyecto de construcción hipervinculados y accesibles mediante visores openBIM. Para simplificar, en los
modelos resultantes solo se vincularan a elementos solo sus respectivos planos y documentación técnica
para el mantenimiento a modo de “libro de mantenimiento” de la infraestructura. El resto de la biblioteca y
documentación digital as built se insertaran en el modelo federado mediante un panel que enlace con la
documentación en pdf del proyecto constructivo as built tradicional.

El proyecto de liquidación en PDF debe contener un apartado en la memoria que relacione y justifique toda
la documentación que sale del modelo BIM "as Built".

4.1.11 Captura del “as found” y del “así construido” mediante sistema de mapeo móvil.

Se realizara la captura masiva con laser escáner o Lidar y cámara fotográfica digital  360º de la realidad
encontrada inicial “as found” y de la así construida “as built” y su entorno mediante sistema de Mapeo Móvil
o fijo (en ingles Mobile Mapping, MMS). 

El entregable denominado Nube de puntos 3D estará conformado por:

El conjunto de nube de puntos en formato interoperable tipo LAS o equivalente e imágenes en formato JPG
o equivalente, ambos sincronizadas y georeferenciada en el sistema de coordenadas UTM30 ETRS89 Huso30.
Para la entrega, la información deberá estar procesado con control de calidad y cada punto laser deberá
disponer de 5 metadatos (3 de coordenadas X,Y,Z , 1 de reflectancia y 1 de color RGB) que permitirá que la
nube de puntos se entregue con una clasificación básica. Se utilizarán bases GPS locales para mejorar y
garantizar las precisiones necesarias.

4.2 NIVELES DE DESARROLLO DE LOS MODELOS.

4.2.1 Niveles de Información Geométrica (LOD).

El  nivel  de  información  para  todos  los  elementos  proyectados  en  las  distintas  disciplinas  seguirá  lo
especificado en la siguiente tabla de acuerdo con los niveles de desarrollo incluidos en el último estándar
publicado de “Level of Development Specifications” del BIM Forum Specs., referencia a nivel mundial.

Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo (Level of Development, LOD) acorde
con el siguiente esquema.
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Se incluyen a continuación los LOD aplicables a los diferentes elementos contenidos en los modelos.

Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo LOD acorde con el siguiente esquema
que deberá adaptarse a la Obra en particular:

Disciplinas
Modelo de

inicio obras
Modelo de

Seguimiento
Modelo de

Finalización de
Obras

Estado actual (elementos existentes) - EA

Topografía, Nube de puntos láser, Modelo BIM inicial LOD500 LOD500 LOD500

Cimentaciones LOD300 LOD300 LOD500

Estructuras LOD300 LOD300 LOD500

Servicios afectados LOD300 LOD300 LOD500

Obra civil LOD300 LOD300 LOD500

Edificaciones y urbanización existentes LOD300 LOD300 LOD500

Estructuras      

Cimentaciones LOD200 LOD300 LOD500

Pilares LOD200 LOD300 LOD500

Muros LOD200 LOD300 LOD500

Losas LOD200 LOD300 LOD500

Escaleras, etc. LOD200 LOD300 LOD500

Elementos de impermeabilización LOD200 LOD300 LOD500

Sistema de interfonía LOD200 LOD300 LOD500

Protección contra incendios LOD200 LOD300 LOD500

Obras lineales ( explanaciones y firmes)      

Pavimentos y aceras LOD200 LOD300 LOD500

Bordillos LOD200 LOD300 LOD500

Balizamiento LOD200 LOD300 LOD500
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Disciplinas
Modelo de

inicio obras
Modelo de

Seguimiento
Modelo de

Finalización de
Obras

Barreras LOD200 LOD300 LOD500

Elementos de señalización horizontal y vertical LOD200 LOD300 LOD500

Rellenos de tierras LOD200 LOD300 LOD500

Arbolado, vallas, etc LOD200 LOD300 LOD500

Geología y geotecnia      

Sondeos LOD200 LOD300 LOD500

Estratigrafía LOD200 LOD300 LOD500

Tratamientos del  terreno LOD200 LOD300 LOD500

Drenaje      

Elementos de desagüe transversal y longitudinal LOD200 LOD300 LOD500

Sumideros LOD200 LOD300 LOD500

Acometidas, pozos LOD200 LOD300 LOD500

Instalaciones y reposición de servicios      

Instalaciones LOD200 LOD300 LOD500

Reposiciones de servicios LOD200 LOD300 LOD500

El contratista presentará unos modelos con el nivel requerido en la tabla anterior (según estándar Level of
Development  Specifications  del  BIM  Forum).  Los  modelos  de  situación  existente  recogerán  todos  los
elementos que se vean afectados por la ejecución de la obra. Quedarán detallados como parte del Plan de
Ejecución BIM todos aquellos elementos que por razones justificadas de plazos y dedicación requeridos no
formen parte de los modelos BIM.

No se valorarán positivamente propuestas de nivel de detalle geométrico superiores a los requeridos por el
cliente.

4.2.2 Niveles de Información no gráfica (LOI).

La información no gráfica de los elementos de los modelos (metadatos) estará estructurada en torno a una
agrupación de propiedades (set de propiedades), definida por la AOPJA.

Las  propiedades  y  set  de  propiedades  de  los  elementos  que  compondrán  los  diferentes  modelos  BIM,
estarán organizados de forma homogénea y estandarizada. No se admitirán elementos en los modelos que
no contengan la estructura de set de propiedades definida por la AOPJA y que a continuación se indica.
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Tabla set de propiedades de AOPJA

Estos grupos de parámetros o set de propiedades buscan garantizar:

• La capacidad de segregación selectiva de todos los elementos constitutivos de los modelos para los
diferentes usos BIM requeridos.

• La trazabilidad de las mediciones provenientes de los elementos incluidos en los modelos.

Estos niveles y estructura organizativa de atributos entorno a sets de propiedades de la AOPJA (PSET JAND)
serán plenamente visibles y operables en formatos OpenBIM (IFC).

La  AOPJA  podrá  establecer  como  obligatorio  el  uso  de  la  Base  de  datos  de  precios  de  obras  lineales
paramétrica  de  la  AOPJA  (disponible  en  la  página  Web  www.aopandalucia.es),  debiéndose  respetar
estrictamente el criterio de codificación expresado para la referencia a unidad de obra del elemento.

Como parte de su propuesta, el licitador incluirá en el pre-PEB una Tabla de Desarrollo del Modelo, en la que
para cada elemento designado según el sistema de clasificación indicado, y para cada fase en la que exista
entregable BIM, se indique el Nivel de Información (gráfico, no gráfico y vinculados).

5. ORGANIZACIÓN DEL MODELO.

5.1 ESTRUCTURA DE DATOS.

El licitador presentará en el pre-PEB un mapa de modelos donde se representará la organización de los
mismos, indicando la organización de ficheros y modelos.

5.1.1 Estructura de datos de ficheros.
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La designación y descripción de los ficheros generados durante la redacción de proyecto y ejecución de la
obra que conforman el modelo será la siguiente:

<DOCUMENTO_TIPO>-<CODIGO_ACTUACIÓN>-<DISCIPLINA_O_TIPO>-<TextoComplementario>-
<Vesión(*)>

• DOCUMENTO_TIPO: Denominación abreviada del documento.

(Modelo BIM: MOD, Planos: PLA, Memoria: MEM, Nube de puntos: NBP, Anexos texto: ANX, Informe:
INF, Pliegos: PLG, Mediciones: MED, Presupuesto: PRE, Imagen: IMG, etc.)

• CODIGO_ACTUACIÓN: Código de la actuación (proyecto, obras, etc) asignado por AOPJA.

• DISCIPLINA_O_TIPO: Disciplina de modelo o tipo de documento (Denominación de modelos según
disciplina: EA, OL, etc o tipo de documento texto que concrete mas el tipo de documento: cálculos
CALC, detalles DET, planos de estructuras EST, etc).

• Texto Complementario:  se incluirá una descripción del fichero o modelo ajustado a las normas
para denominación existentes en AOPJA. Tendrá formato CamelCase.

• Versión (*): La versiones del fichero se añadirá a su nombre solo cuando se anule y/o sustituya por
una versión nueva, de forma que el fichero vigente mantenga su nombre en todas las fases. Los
ficheros con versión se pasarán a las subcarpetas de Calidad/Obsoleto/OLD.

Se aplicarán las siguientes pautas generales de denominación respecto a los caracteres y las normas de
puntuación:

• En las denominaciones NO se utilizarán los espacios en blanco

• En ningún caso se acentuarán las palabras utilizadas

• El  guión  bajo  "_"  se  utilizará  en  lugar  de  un  espacio  para  separar  palabras  en  las
denominaciones con texto

• El punto "." sólo se utilizará para separar el nombre del archivo de la extensión

• La extensión del archivo no se modificará ni se borrará

• La denominación de carpetas y subcarpetas irán en Mayúsculas

Para ficheros el “texto complementario” de un fichero tipo:

<código proy>-<documento tipo>-<disciplina>-<texto complementario>-<versión(*)>

se escribirá modo “camel case”, es decir, “PantallaMetroMalaga”.

5.1.2 División de modelos por disciplinas.

Sobre la base del modelo BIM del proyecto se elaborará un modelo por disciplina según la división incluida a
continuación, siendo el Contratista responsable de su calidad y su federación.

Se adoptará la siguiente la estructura de división de los modelos, por ejemplo:

• Estado actual (Topografía – As Built – nube de puntos) Código EA

• Obras lineales – trazado de vía Código OL

• Viario y Urbanización Código UR

• Geología y geotecnia Código GE

• Superestructura ferroviaria Código SF

• Estructuras  Código ES

• Arquitectura Código AR

• Drenaje  Código DR

• Obra civil de instalaciones y reposición de servicios Código OI

• Instalaciones eléctricas e iluminación Código II

• Instalaciones fontanería y saneamiento Código IF
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• Instalaciones de telecomunicaciones y seguridad Código IT

• Instalaciones de señalización y seguridad vial Código IS

• Reposición de servicios afectados  Código RS

• Demolición  Código DM

El modelo geología y geotecnia GE deberá contener la siguiente información, como mínimo:

• Posición  (geoposicionado)  e  identificación  de  todos  los  ensayos  de  campo  realizados
(sondeos, catas, etc.)

• Vinculación a información asociada de resultados de dichos ensayos de campo.

• Estratigrafía definida por el estudio. Identificando los distintos estratos conforme al informe.

• Vinculación a la caracterización de los estratos.

5.1.3 Clasificación de elementos constructivos.

El Sistema de Clasificación de elementos constructivos que se utilizarán en el modelo del  proyecto dado sus
características será principalmente el sistema de clasificación ferroviaria BIM – Railway Innovation Hub en su
última versión. La clasificación será como mínimo por el nivel de identificación de Usos para los elementos.
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Como parte de su propuesta, el licitador presentará en el pre-PEB la clasificación de elementos constructivos
particularizada para la presente licitación.

En Anexo 4.4 Sistema de clasificación de elementos se incluirá en formato XLSM la tabla editable del sistema
de clasificación particularizado para el proyecto del presente Pliego.

5.2 MATRIZ DE INTERFERENCIA.

En  su  propuesta  de  pre-PEB  el  licitador  presentará  una matriz  de  interferencias  describiendo  el  uso  y
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aplicación,  así  como  los  criterios  establecidos  para  completarla:  utilizando  la  tabla  de  prioridad  según
índices de gravedad o directamente determinando los elementos a comprobar en la matriz. 

La matriz de interferencia deberá formar parte del PEB como Anejo 4.6.

5.3 ORIGEN DE COORDENADAS.

La  situación,  coordenadas  y  sistema  geodésico  de  proyección  de  los  puntos  de  origen  del  proyecto,
referencia,  bases  de  replanteo,  etc.,  así  como  los  atributos  del  modelo  se  definirán  según  el  sistema
geodésico de coordenadas ETRS89 Huso 30 EPSG 25830.

5.4 CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS.

Se describirán por parte del licitador las configuraciones previstas de las plantillas de proyecto que deberán
incorporar  los  estándares  para  el  modelado  como:  parámetros,  normativa,  familias  básicas,  estilos  de
visualización, cajetines de AOPJA, importaciones y exportaciones a otros formatos como IFC, CAD, etc.

6. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES BIM

Coincidiendo  con  las  entregas  de  los  documentos  establecidas  en  apartado  2.2.  Hitos  de  la  Obra,  se
entregarán los modelos BIM en formato abierto (IFC última versión) con el nivel de información (geométrica,
no  gráfica  y  vinculada)  de  los  elementos  según  el  nivel  requerido,  y  los  modelos  en  formatos  nativos
individuales. La información vinculada generada durante el proceso de producción estará correctamente
asociada.

Previamente a cada entrega, el Contratista realizará una verificación de entregables cuya ejecución ofertará
según modelo similar al siguiente modelo:
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El proceso de desarrollo  de la obra seguirá un esquema de flujo en cuanto a los  requerimientos BIM  a
presentar por el contratista, similar al siguiente ejemplo:
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7. RECURSOS

7.1 EQUIPO TÉCNICO.

El licitador explicará en su propuesta de PEB pre-contractual el equipo BIM que pondrá a disposición y su
organización para dar respuesta a los requerimientos BIM de AOPJA.

El equipo técnico de ejecución BIM del contrato deberá adaptarse al volumen de la producción y ajustarse a
lo requerido los pliegos, y contendrá como mínimo:

Responsable BIM Obra

Responsable de toda la gestión BIM del contrato y cuyas funciones serán como mínimo las siguientes:

• Desarrollar el Plan de ejecución BIM y asegurar su cumplimiento.

• Garantizar la aplicación y cumplimiento del EIR del contrato.

• Auditar el modelo de diseño y proponer su adaptación a la fase de construcción.

• Liderar el proceso de evolución del modelo de proyecto al modelo constructivo.

• Liderar  el  proceso  de  evolución  del  modelo  hasta  el  “As  Built”,  garantizando  la  calidad  tanto
geométrica como de información de los elementos construidos.

• Promover y garantizar la “usabilidad” de los modelos para los objetivos y usos pretendidos.

• Definir el entorno tecnológico idóneo, incluyendo la prescripción de programa, maquinaria y red
estructurada.

• Definir los procesos de coordinación, revisión de diseño, y detección de colisiones, elaborando los
correspondientes informes de identificación y resolución de conflictos detectados.

• Garantizar la exportación y extracción de datos de los modelos actualizados, de acuerdo con los
requisitos específicos de cada fase.

• Asegurar  que  las  transferencias  de  información  y  los  entregables  se  realizan  en  los  formatos
prescritos.

La  persona  designada  tendrá  los  conocimientos  técnicos  y  de  gestión,  y  la  experiencia  demostrable  y
adecuada a los objetivos y complejidad del contrato.

Oficina Técnica BIM Obra

Responsables  de  la  coordinación  y  ejecución  de  modelos  BIM  del  contrato.  Sus  funciones  serán  como
mínimo las siguientes:

• Gestionar la generación del modelo relacionado con su disciplina técnica.

• Ejecutar las directrices del Responsable BIM.

• Producir los modelos relativos a su fase.

• Solucionar los problemas de su equipo relacionados con los aspectos BIM del contrato.

• Asesorar el equipo en el uso de las herramientas BIM necesarias.

• Crear los contenidos BIM específicos de la disciplina.

• Exportar el modelo de acuerdo con los requerimientos establecidos para su coordinación o
integración con los de las otras disciplinas.

• Realizar  el  control  de  calidad  y  la  resolución  de  las  colisiones  específicas  de  su
responsabilidad.

• Elaborar los entregables propios de su disciplina de acuerdo con los formatos prescritos.

Las personas designadas tendrán los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia demostrable y
adecuada a los objetivos y complejidad del contrato.

El  contratista  dispondrá en  obra  de  una sala  BIM  con  los  recursos  necesarios  de  hardware,  soMware  y
conectividad para que las reuniones técnicas programadas se realicen entorno a los modelos BIM.

Control de calidad BIM
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Responsable,  no  perteneciente  al  equipo  de  producción  del  contrato,  de  velar  porque  se  cumplan  los
estándares fijados para el contrato. Su misión principal será la revisión interna de la documentación del
contrato antes de ponerlo a disposición de AOPJA.

Todos los puestos definidos anteriormente están enfocados a la organización responsable del desarrollo del
contrato. El equipo técnico junto con su capacitación mínima, puesto en el organigrama y funciones debe
estar descrito en el PEB.

Experiencia recomendada:

• Responsable BIM: Ingeniero de Caminos o titulación similar con la correspondencia a nivel 3
del MECES. Formación Máster BIM Manager o similar.

• Coordinador BIM: Ingeniero de Caminos o titulación similar con la correspondencia a nivel 3
del MECES. Formación Máster BIM Manager o similar.

• Responsable de especialidad BIM: 2 años en puesto similar.

Para los componentes del el equipo técnico de ejecución BIM se exige la experiencia mínima que se recoge
en el PCP de la presente licitación.

7.2 SOFTWARE.

Los modelos BIM se realizarán con el soMware a elección del Licitador. Este soMware deberá ser capaz de
garantizar,  sin  pérdida  de  las  propiedades  requeridas  por  la  AOPJA,  el  intercambio  de  información  en
formato IFC en su versión más actual. El/Los soMware/s seleccionado/s deberá ser capaz realizar modelos 3D
exhaustivos teniendo en cuenta las particularidades de cada disciplina (Edificación, obra civil, trazado, etc)

El Licitador presentará como parte del pre-PEB, según plantilla del Anejo nº2, su propuesta de soMware para
dar respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos por la AOPJA.

El  licitador  presentará  un  mapa  de  soMware  como  propuesta  de  presentación,  con  indicación  de  la
organización del soMware a utilizar y su principal aplicación (producción, control de calidad o uso).

8. GESTION DE LA INFORMACIÓN.

8.1 ENTORNO COMÚN DE LOS DATOS.

Como requisitos mínimos el CDE habrá de cumplir lo siguiente:

• Debe ser un entorno común donde alojar y compartir información digital del proyecto de forma
estructurada.

• Debe  estar  basada  en  la  medida  de  lo  posible  en  formatos  abiertos,  que  garantice  la
interoperabilidad entre los diferentes actores que participen en los contratos.

• Debe  estar  organizado  respecto  a  un  convenio  de  carpetas,  codificación  de  archivos  y
protocolos  de  intercambio  de  información  prefijado.  Disponer  de  visor  2D-3D  embebido  y
visualización de modelos BIM y sus datos en front–end para reuniones de seguimiento.

• Debe permitir el acceso selectivo de participantes a la información generada (protocolos de
accesibilidad).

• Debe estar  gestionado por un responsable,  que velará por su correcto funcionamiento,  y  la
seguridad y calidad de la información almacenada. Cumpliendo la Ley Orgánica de protección
de datos.

A tal efecto, el licitador definirá en el Pre-PEB su propuesta de Entorno Común de Datos que será la única
fuente de información válida y que se utilizará para recopilar, gestionar y difundir la documentación, los
modelos y los datos no gráficos para el conjunto de los equipos involucrados, salvo que la AOPJA dispongan
en el periodo del contrato de un CDE activo, en cuyo caso el licitador solo definirá la pasarela entre los
servidores.
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EL flujo de información hace necesario la generación de una estructura esencial de carpetas y subcarpetas
dentro del CDE de la actuación, que conceptualmente se definen como áreas de trabajo. Una vez definido las
carpetas y subcarpetas de la actuación y sus fases según la codificación de AOPJA se abrirán siempre las
siguientes carpetas:

· <”0_CONTRATACION_CON”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_AOPJA>

· <”1_TRABAJO_EN_CURSO_TEC”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_AOPJA>

· <”2_COMPARTIDA_COM”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_AOPJA>

· <”3_PUBLICADA_PUB”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_AOPJA>

· <”4_ARCHIVADA_ARC”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_AOPJA>

Estos contenedores de información colgaran de la siguiente estructura de carpetas:

CFIOT_AOPJA

 <CODIGO_ACTUACION_AOPJA>-<TEXTO_COMPLEMENTARIO>

y se subdividirá a su vez en las siguientes subcarpetas que se etiquetaran con el centro directivo y el código
de proyecto completo:

· <”0_CONTRATACION_CON”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_AOPJA>

<”CON1_LICITACION”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”CON2_OFERTAS”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”CON3_ADJUDICACION”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”CON4_CONTRATO”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

· <”1_TRABAJO_EN_CURSO_TEC”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_AOPJA>

<”TEC1_BIM”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

Esta subcarpeta se organizara por disciplinas.

<”TEC2_CAD”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”TEC3_DOC”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”TEC4_CALIDAD”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

En esta subcarpeta se organizará  de forma que de cabida a todos los temas de
calidad BIM como son: revisiones, obsoleto, chech list de calidad, etc.

· <”2_COMPARTIDA_COM”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”COM1_MODELOS”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>
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En esta subcarpeta se organizará  de forma que de cabida a todos los temas de
recursos  como  son:  parámetros  compartidos,  plantillas,  actualización del  PEB,  y
demás recursos

<”COM2_RECURSOS”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”COM3_CALIDAD”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

En esta subcarpeta se organizará  de forma que de cabida a todos los temas de
calidad de aseguramiento de la calidad BIM como son: revisiones, obsoleto, chech
list de calidad, etc.

· <”3_PUBLICADA_PUB”>-<CODIGO_ACTUACIÓN_COMPLETO>

<”PUB1_ENTREGABLES”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”PUB2_RECURSOS”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”PUB3_CALIDAD”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

· <”4_ARCHIVADA_ARC”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”ARC1_VIGENTE”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<”ARC2_OBSOLETO”>-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

A tal efecto, el Licitador definirá en el pre-PEB su propuesta de Entorno Común de Datos que será la única
fuente de información válida y que se utilizará para recopilar, gestionar y difundir la documentación, los
modelos y los datos no gráficos para el conjunto de los equipos involucrados.

El Contratista definirá el tipo de plataforma que soportará este entorno común (nube, FTP, share point, etc.).

El acceso a la información estará restringido a los agentes definidos en el pre-PEB mediante permisos y
control de usuarios. Así mismo, también será responsable de asegurar el mantenimiento y la integridad del
Entorno Común de Datos, y en particular del modelo, realizando las copias de seguridad con la periodicidad
adecuada.

La custodia del entorno común de datos le corresponde al Licitador, pudiendo elegir el entorno a usar que
garantice  los  requerimientos  de  AOPJA.  La  aprobación  final  del  entorno  común  de  datos  elegido  será
realizada  por  la  AOPJA.  La  definición,  utilización,  coordinación  y  descripción  del  entorno  colaborativo
quedará descrita en el PEB. El personal elegido para estas funciones deberá estar perfectamente definido en
el PEB, con su rol claramente definido.

El Licitador definirá el tipo de plataforma que soportará este entorno común (nube, FTP, share point, etc.) al
igual que el periodo en el cual estará activa dicho servidor que deberá corresponder al plazo transcurrido
entre la firma del contrato con el adjudicatario hasta la recepción del proyecto. Tras el cual el adjudicatario
entregará en soporte digital una copia completa y organizada de dicho CDE.

8.2 GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS.

Se describirá por el licitador en el prePEB la estrategia de gestión de datos y la de gestión de documentos
físicos y/o archivos digitales.

La información y la modelización de elementos, de forma general, se estructurará de manera que su flujo
dentro del proceso de generación siga el esquema siguiente según la UNE EN ISO 19650:

Tipo de pliego Obras
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• Trabajo  en  curso:  documentos  de  trabajo,  por  disciplina,  no  validados  ni  verificados  en  el
conjunto del proyecto, tales como esquemas, conceptos en desarrollo, pre-dimensionamientos
y modelados parciales.

• Compartido:  datos  verificados  por  el  coordinador  BIM  de  la  contrata  y  aptos  para  ser
compartidos y validados por otros integrantes del equipo AOPJA y AT.

• Publicada:  datos  diseñados  y  preparados  para  la  validación  de  la  AOPJA  como  entregables
finales o parciales de documentación.

• Archivada: Documentos y datos validados, verificados, aptos y contractuales de la Obra para su
archivo como expedientes electrónicos administrativos en el Sistema de Documentación del
ERP (SAP) de AOPJA  con los estándares de interoperabilidad legalmente exigibles incluidos en
la Norma Técnica de Catálogo de estándares del Esquema Nacional de Interoperabilidad para su
futuro ingreso en el Archivo Electrónico Único de la Junta de Andalucía.

8.3 VISUALIZACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.

Se usará durante todo el proceso de diseño una metodología basada en modelos abiertos de intercambio,
priorizando  el  intercambio  de  información  mediante  archivos  OpenBIM  (*.IFC)  para  el  visualizado  y
seguimiento de los trabajos.

Estos modelos en formato abierto estarán subidos al  entorno colaborativo para revisión y coordinación
periódica de los trabajos mediante soMware de gestión y visualizado gratuitos.

Cada 15 días el equipo Contratista suministrará una actualización de los modelos en formato abierto en el
entorno común de datos que serán usados durante las reuniones periódicas de seguimiento del proyecto.

Se evitará en la medida de lo posible el intercambio de información mediante correo electrónico, o cualquier
otro medio que no sea el repositorio común de información, y se valorará positivamente el intercambio de
información compartiendo los archivos del repositorio común de datos mediante links a los archivos de
datos y modelos.

El adjudicatario deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios para que la estructura de información
de los modelos nativos y su exportación a formatos abiertos OpenBIM cumpla con los requerimientos de la
AOPJA.

Durante  la  elaboración  del  PEB,  el  Contratista  preparará  un  modelo  piloto  con  el  set  de  propiedades
requeridos para aprobación de la AOPJA y un test de carga del CDE.

9. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PROCESOS BIM.

Según se establece en el PTP de la licitación, dentro del apartado correspondiente al Plan de Aseguramiento
de la Calidad (PAC) la Obra, el Contratista redactará y aplicará un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la
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actuación (PAC) según la Norma ISO 9001, particularizando los distintos apartados de su sistema de calidad
para este proyecto/obra en concreto.

El contenido del Plan de Ejecución BIM (PEB) deberá por tanto quedar incluido dentro de la Relación de
Procedimientos Técnicos para el desarrollo de actividades de naturaleza técnica. Como mínimo quedarán
recogidos en el Plan de Aseguramiento de la Calidad de la actuación (PAC) los Procesos BIM a utilizar y los
controles para cumplir los requisitos de calidad establecidos en lo referente a:

• Mapa y especificación de procesos de la manera que se va a crear y desarrollar el modelo a
través de los diferentes agentes.

• Procesos de comunicación con AOPJA, entorno común de datos, coordinación, validaciones,
permisos de archivos y calendario de reuniones.

• Proceso de coordinación de modelos BIM.

• Proceso de intercambio de información BIM.

• Proceso de entrega a AOPJA.

• Otros procesos según usos BIM especificados.

El Licitador enumerará y describirá brevemente en su propuesta de pre-PEB estos procedimientos a seguir.
El  objetivo  final  es  garantizar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  BIM  establecidos  y  la  calidad  de  la
información producida contenida en los modelos, y asegurar su seguimiento a lo largo de la producción.

Estos  procedimientos  serán  supervisados  por  la  AOPJA  en  la  fase  de  aprobación  del  PAC  y  durante  la
producción mediante las auditorías y pueden dar contenido a las reuniones de seguimiento periódicas.

El  licitador realizará en el  pre-PEB una breve descripción del  proceso de generación de modelos BIM y
derivados,  así  como  del  proceso  de  verificación  y  gestión  de  cambios  al  modelo,  del  intercambio  de
información  BIM entre  Agentes,  del  proceso de entrega al  cliente de entregables  BIM  y del  proceso de
realización de usos. Estos procesos irán integrados en los procesos del Plan de Control de Calidad (PCC) del
Contratista.

El adjudicatario a través de sus auditorías internas comprobará que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se
encuentra  correctamente  implantado  según  su  sistema  de  calidad.  Para  ello  inspeccionará  y  auditará
internamente el PAC con periodicidad, abriendo, en su caso, las no conformidades de dichas auditorias y
emitiendo las oportunas actas de cierre. Se realizará una auditoría interna de implantación en el primer mes
de seguimiento de obra para verificar que el PAC se ha implantado correctamente, estableciendo auditorias
periódicas,  como  máximo  cada  seis  meses  y  siempre  una  de  seguimiento  antes  de  cada  entrega  de
documentos del proyecto establecida según cuadro de Hitos de Proyecto y/o Obra incluido en el apartado
2.2 del presente anexo.

El plan de control de la estructura de datos y usos de los modelos BIM, en definitiva de la auto-auditoria y
revisión  de modelos deberá tener el siguiente índice:
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10. CALENDARIO DE REUNIONES TÉCNICAS ENTORNO A MODELOS BIM.

La incorporación de la metodología BIM en el diseño y en el seguimiento de la obra tiene como ventaja el
poder usar los modelos BIM como herramienta de trabajo para las reuniones técnicas entre las partes, lo
cual permite un seguimiento del avance de los trabajos, controlando la introducción progresiva de datos en
el modelo.

Como parte clave en la estrategia de coordinación BIM, el Licitador incorporará en el pre-PEB su propuesta
de integración de reuniones periódicas en el flujo de avance del diseño.

El  adjudicatario propondrá un calendario de reuniones en  el  PEB que incluirá  como mínimo reuniones
técnicas entorno a los modelos BIM cada quince días. Para ello, el adjudicatario descargará como máximo
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cada 15 días un archivo IFC en el gestor documental.

Es una prioridad de la AOPJA, y así lo plasma en el presente pliego, que tanto el BIM Manager de la obra
como  el  Jefe  de  Obra  participen  conjuntamente  (y  presencialmente)  en  las  reuniones  de  coordinación
técnicas periódicas del proyecto y/o seguimiento de la obra con la AOPJA basadas en el uso de los modelos
BIM. Será responsabilidad del BIM Manager y del Jefe de Obra potenciar el uso de los modelos BIM en dichas
reuniones para explicar y transmitir a la AOPJA el avance de diseño realizado desde la anterior reunión. Estas
reuniones técnicas se realizarán en la sala BIM.
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ANEJO Nº2

 PLANTILLA DE PRE-PEB PARA PROPUESTA DE

PLAN DE EJECUCIÓN BIM DEL ADJUDICATARIO

Utilizar  la  plantilla  alojada  en  la  web  de  AOPJA  https://www.aopandalucia.es/ apartado  BIM  o  clicando  el
siguiente enlace: 

https://www.aopandalucia.es/inetfiles/agencia_estructura/910202011612.pdf
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ANEJO Nº 3

Proyecto de Construcción-Base de Licitación (ficheros PDF)

y Modelos openBIM (ficheros IFC)

Dentro de la Plataforma de Contratación de la junta de Andalucía (https://juntadeandalucia.es/temas/con-
tratacion-publica.html),  en la página correspondiente a la presente licitación, incluida en el apartado de
“Documentación complementaria” se incluye la siguiente información:

-Proyecto de Construcción-Base de Licitación (ficheros PDF)

-Modelos openBIM (ficheros IFC) 

- Presupuesto del Proyecto de Construcción-Base de Licitación en formato bc3
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ANEJO Nº 4

Cumplimiento de DNSH
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PROLONGACIÓN SOTERRADA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE MÁLAGA
HASTA EL HOSPITAL CIVIL. TRAMO III, EUGENIO GROSS – BLAS DE
LEZO.  

1. Objeto.

El  presente  documento  tiene  por  objeto  recoger  la  información  justificativa  de  la  conformidad  con  el
principio DNSH de la Actuación “Prolongación soterrada de la línea 2 del Metro de Málaga hasta el Hospital
Civil. tramo III, Eugenio Gross – Blas de Lezos”, para su inclusión en el Programa FEDER Andalucía 2021-
2027.

2. Evaluación del cumplimiento del DNSH a nivel de programación FEDER

El  cumplimiento  de  este  principio  con  carácter  horizontal,  tanto  en  relación  con  el  Mecanismo  de
Recuperación y Resiliencia como en el  FEDER 2021-2027 supone que solo se apoyarán financieramente
aquellas medidas que respeten el principio de “no causar un perjuicio significativo” o DNSH en terminología
anglosajona (“Do no significant harm”). Esta condición obliga a realizar una autoevaluación a cada tipo de
acción objeto de financiación europea, de forma que se asegure que ninguna de las inversiones afecta
negativamente a los objetivos medioambientales definidos en el artículo 9 del Reglamento de Taxonomía
(Reglamento  (UE)  2020/852)  de  conformidad  con  lo  recogido  en  el  artículo  17  del  mismo,  siendo  los
siguientes: 

• Mitigación del cambio climático.

• Adaptación al cambio climático.

• Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.

• Transición hacia una economía circular.

• Prevención y control de la contaminación.

• Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas

Los principales documentos que deben guiar la autoevaluación son los siguientes: 

• Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en especial su Anexo VI: Metodología
de seguimiento para la acción por el clima.

ANEXO 4. CUMPLIMIENTO DEL DNSH. 
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• Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2019/2088, («Reglamento de Taxonomía»). 

• Guía técnica sobre la aplicación del principio “no causar un perjuicio significativo” en virtud del
Reglamento relativo al  Mecanismo de Recuperación y  Resiliencia (2021/C 58/01),  incluyendo su
Anexo IV: Ejemplos resueltos de cómo aplicar la evaluación según el “principio DNSH”.

• Guía de aplicación del principio “no causar un perjuicio significativo” a objetivos medioambientales
(DNSH principle) FEDER 2021-2027 (Secretaría General de Programación y Evaluación de Fondos
Europeos, Ministerio de Hacienda). 

• Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

• Orientaciones  para  el  cumplimiento  del  principio  DNSH  sobre  el  Medio  Ambiente-Red  de
Autoridades Ambientales (RAA). Fase de Implementación de los Programas FEDER. Julio 2024.

Como  referencia,  a  nivel  de  programación el  Programa  FEDER  2021-2027  de  Andalucía  incluye  una
Evaluación  de  cumplimiento  de  este  principio,  elaborado  teniendo  en  cuenta  los  requisitos  y
condicionantes impuestos por la normativa aplicable al  DNSH y al  propio procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) al que se sometió el Programa.

El  Documento  de  Evaluación  de  cumplimiento  el  DNSH  del  FEDER  de  Andalucía  efectúa  un  análisis
partiendo del nivel tipo de acción, si bien para los Objetivos Políticos (OP) 2, 3 y 4 se ha descendido en
algunos casos a nivel ejemplo de actuación (dentro del tipo de acción) ya que en ocasiones el tipo de acción
tiene una definición ambigua que puede englobar actuaciones de diversa tipología y capacidad de impacto
sobre el medio. 

En el FEDER 2021 – 2027 de Andalucía, la actuación propuesta como prolongación de la Linea 2 del Metro de 
Málaga quedaría encuadrada en el OE 2.8, Tipo de Acción C, actuación tipo 1. 

OE 2.8: El fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible, como parte de la transición hacia una 
economía con cero emisiones netas de carbono

• Tipo de acción C: Mejora de la movilidad metropolitana a través de las infraestructuras ferroviarias.

Para este tipo de acción, se citan como ejemplos en la actuación tipo 1: 

• Construcción  de  la  línea  3  del  Metro  de  Sevilla,  dividida  en  dos  subtramos  (actualmente  solo
funciona la línea que circula de oeste a este) que unirá el norte de la ciudad con el sur, atravesando
el centro a la altura de El Prado de San Sebastián y accediendo en su recorrido a los grandes centros
sanitarios (Macarena, Virgen del Rocío y Valme).

• Finalización del gran proyecto del Tranvía de Alcalá de Guadaíra impulsado en el marco 2014-2020,
que  comprenderá  la  realización  de  los  proyectos  de  instalaciones  ferroviarias  y  unidades  de
material móvil, así como la realización de la obra de talleres y cocheras.

A ellos debería sumarse la actuación propuesta en este documento.
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Para  este  tipo  de  actuación,  la  evaluación  de  cumplimiento  del  principio  DNSH  en  el  Documento  de
Evaluación del DNSH del FEDER es la siguiente (transcrito):

Parte 1.- Evaluación simplificada

Indique  cuáles  de  los  siguien-
tes  objetivos  medioambienta-
les requieren una evaluación 
sustantiva  según  el  principio
DNSH de la medida

Si No Si ha seleccionado “No”, explique los motivos

Mitigación del cambio climático X Esta actuación incluye diversas actuaciones relacionadas con la construcción y
modernización de nuevas infraestructuras ferroviarias, contribuyendo de forma
importante a la reducción de GEI asociadas al consumo de combustibles fósiles
y a mitigar el cambio climático de forma sustancial. Esto contribuye al cumpli-
miento del objetivo de reducción de un 40% en 2030 de las emisiones (con res-
pecto a 1990) de gases de efecto invernadero incluidos en el actual Marco de ac-
tuación en materia de clima y energía de la Unión Europea.

Este tipo de acción incluye diversas actuaciones relacionadas con la construc-
ción y modernización de nuevas infraestructuras ferroviarias que se enmarcan
en el ámbito de intervención 081 del anexo I del Reglamento del RDC con un co-
eficiente de contribución a los objetivos climáticos del 100%. El objetivo de la
medida y la  naturaleza del campo de intervención apoyan directamente el ob-
jetivo de mitigación del cambio climático.

Adaptación al cambio climático X Las actuaciones incluidas en este tipo de acción tienen un impacto previsible in-
significante en la adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta tanto los
efectos directos como los principales efectos indirectos a lo largo del ciclo de vi-
da de las infraestructuras. Las actuaciones tienen por objetivo proporcionar un
transporte público atractivo y fiable como columna vertebral de la movilidad en
el ámbito urbano a través de la mejora del transporte metropolitano ferroviario.
Se trata de actuaciones que no supondrán un incremento de la vulnerabilidad y
exposición de la población ni de la naturaleza al cambio climático.

Uso  sostenible  y  protección  de
los recursos hídricos y marinos

X

Economía circular, incluidos la
prevención y el reciclado de resi-
duos

X

Prevención y control de la
contaminación a la atmósfera, el
agua o el suelo

X

Protección y restauración de la
biodiversidad y los ecosistemas

X

Parte 2.- Evaluación sustantiva

PREGUNTAS NO Justificación sustantiva

Uso  sostenible  y  protección  de
los recursos hídricos y  marinos:
¿Se  espera  que  la  medida  sea
perjudicial:
i) para el buen estado o el buen
potencial ecológico de las masas
de agua, incluidas las superficia-
les y subterráneas; o

X De forma general, no se espera que este tipo de acción sea perjudicial en lo que
se refiere a utilización y protección de los recursos hídricos y marinos, ya que no
tiene afección sobre la calidad de las aguas ni sobre el estrés hídrico. Las actua-
ciones a ejecutar tienen por objetivo maximizar el uso del servicio de transporte
colectivo de metro y tranvía en el ámbito metropolitano, y para ello no se re-
quiere realizar nuevas captaciones de agua, ni se producen vertidos ni modifica-
ciones en los cauces o medio marino.
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ii) para el buen estado medioam-
biental de las aguas marinas? 

En todos los casos se analizará el cumplimiento de la Ley 21/2013 sobre evalua-
ción de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica. En los que casos
que no sea de aplicación, se certificará tal circunstancia de manera motivada.
En todos los casos se hará un análisis y seguimiento ambiental de la actuación.

Asimismo, los riesgos de degradación medioambiental relacionados con la pre-
servación de la calidad del agua y la prevención del estrés hídrico se identifica-
rán y abordarán de conformidad con los requisitos de las Directiva 2000/60/CE
(Directiva marco del agua), Directiva 2008/56/CE (Directiva marco sobre la estra-
tegia marina) y Directiva 2006/118/CE (relativa a la protección de las aguas sub-
terráneas contra la contaminación y el deterioro)

Transición a una economía circu-
lar,  incluidos  la  prevención y  el
reciclado de residuos: ¿Se espera
que la medida 
i) dé lugar a un aumento signifi-
cativo de la generación, incinera-
ción  o  eliminación  de  residuos,
excepto  la  incineración  de  resi-
duos peligrosos no reciclables;
ii)  genere importantes ineficien-
cias en el uso directo o indirecto
de  recursos  naturales  en  cual-
quiera de las fases de su ciclo de
vida,  que  no  se  minimicen  con
medidas adecuadas; o
iii) dé lugar a un perjuicio signifi-
cativo y a largo plazo para el me-
dio  ambiente  en  relación  a  la
economía circular?

X En lo relativo a la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD,s), se
aplicarán las disposiciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero,  sobre  producción  y  gestión  de  RCD,s.  La  aplicación  del  Real  Decreto
105/2008 contribuirá a la consecución del objetivo europeo marcado por la Di-
rectiva 2008/98/CE sobre los residuos, de lograr que al menos el 70% en peso de
los RCD generados en el país (excluyendo los residuos 17 05 04), se preparen pa-
ra la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros materiales, incluidas
las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales.

Para el resto de las tipologías de residuos será de aplicación lo dispuesto en la
Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados, en especial a lo
concerniente a los residuos peligrosos.

Prevención y control de la conta-
minación: ¿Se espera que la  me-
dida dé lugar a un aumento sig-
nificativo de las emisiones de
contaminantes a la atmósfera, el
agua o el suelo?

X No se espera que las actuaciones vayan a generar un aumento significativo de la
emisión de gases contaminantes a la atmósfera o tengan efecto sobre el aire, ni
que vayan a afectar a los recursos hídricos y marinos, ni que se vayan a producir
alternaciones significativas en el estado, calidad o usos del suelo. El carácter de
las actuaciones contempladas en cuanto a promover el uso de la electricidad
frente a los combustibles fósiles, y de fomentar el transporte público colectivo
frente al vehículo privado hacen prever claramente una reducción de las emisio-
nes de contaminantes atmosféricos.

En cualquier caso, se incluirá como requisito de implementación de estas actua-
ciones la necesidad de adoptar medidas para reducir el ruido, el polvo y las emi-
siones contaminantes durante la fase de obra, ejecutándose todas las actuacio-
nes de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
contaminación de suelos y agua.

Protección y restauración de la
biodiversidad y los ecosistemas:
¿Se espera que la medida 
i) vaya en gran medida en detri-
mento  de  las  buenas  condicio-
nes y la resiliencia de los ecosis-
temas; o
ii) vaya en detrimento del estado
de conservación de los hábitats y
las  especies,  en  particular  de
aquellos  de  interés  para  la

X Se considera que la ejecución de nuevas conexiones, estaciones o ramales pue-
den generar una afección sobre la biodiversidad, pero es preciso señalar que las
actuaciones programadas se dirigen específicamente a los núcleos de pobla-
ción y ámbito metropolitano, con sistemas ferroviarios alineados con sus res-
pectivos planes de infraestructuras y movilidad sostenible y con el PITMA 2030,
cuyos efectos han sido evaluados ambientalmente.

Sin perjuicio de lo anterior, se asegurará que las instalaciones no afectarán ne-
gativamente a las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, tam-
poco al estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular los
espacios de interés de la Unión (incluida la Red Natura 2000 de áreas protegi-
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Unión? das, sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco y otras áreas protegidas).

Por ello, en los casos en los que sea necesario, se asegurará el cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley 21/2013 en lo relativo a evaluación de impacto ambiental
y en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013.Así
mismo, se impulsará el cumplimiento de lo establecido en la Directiva 92/43/
CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábi-
tats naturales y de la fauna y flora silvestres, traspuesta al ordenamiento jurídi-
co español por el RD 1997/1995, la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 16 de abril  de 2014 por la que se modifica la Directiva
2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados pro-
yectos públicos y privados sobre el medio ambiente y en la Ley 42/2007, del Pa-
trimonio Natural y de la Biodiversidad.

Esta  Evaluación  mediante  tablas  sigue  la  metodología  propuesta  en  la  Guía  técnica  europea  sobre  la
aplicación  del  principio  de  «no  causar  un  perjuicio  significativo»  en  virtud  del  Reglamento  relativo  al
Mecanismo de Recuperación Resiliencia (2021/C 58/01). Para los seis criterios se indica si es necesario o no
una evaluación sustantiva. Esta no es necesaria (y así se debe justificar) en los siguientes casos:

• a. La medida tiene un impacto previsible nulo o insignificante sobre el objetivo medioambiental
relacionado con los efectos directos e indirectos primarios de la medida a lo largo de su ciclo de
vida, dada su naturaleza y, en consecuencia, se considera que cumple el principio DNSH por lo que
respecta al objetivo en cuestión; 

• b. el  seguimiento de la medida indica que su apoyo a un objetivo de cambio climático o a un
objetivo medioambiental obtiene un coeficiente del 100 % y, en consecuencia, se considera que
cumple con el principio DNSH por lo que respecta al objetivo en cuestión; 

• c. la medida «contribuye sustancialmente» a un objetivo medioambiental, de conformidad con el
Reglamento de taxonomía y, en consecuencia, se considera que cumple con el principio DNSH por
lo que respecta al objetivo en cuestión. 

Para los objetivos ambientales en los que la respuesta ha sido SI, se rellenan los campos en la tabla 2, de
evaluación  sustantiva.  En  esta  Tabla  para  cada  uno  de  los  seis  objetivos  figura  una  pregunta
correspondiente a las disposiciones legales de la evaluación según el principio DNSH. Se solicita que se
confirme que la respuesta es «No» y que se proporcione una explicación y una justificación sustantiva  en la
columna  derecha,  basándose  en  las  preguntas  correspondientes.  Cuando  sea  necesario,  como
complemento,  será  necesario  aportar  más  análisis  y/o  documentos  justificativos,  de  forma  concreta  y
limitada, para fundamentar aún más las respuestas a la lista de preguntas. 

Cuando no se pueda ofrecer una justificación sustantiva suficiente, la actividad no seré elegible por causar
un posible perjuicio significativo para algunos de los seis objetivos medioambientales 

El Documento de Evaluación del DNSH determina por tanto y justifica a nivel de Programación para las
actuaciones  del  Objetivo  OE  2.8,  Tipo  de  Acción  C,  actuación  tipo  1,  que  no  es  necesaria  evaluación
sustantiva  para  los  objetivos  relativos  a  Mitigación  y  Adaptación  al  cambio  climático,  y  realiza  una
Evaluación Sustantiva para los restantes cuatro objetivos.

5

A las actividades y actuaciones que se encuadren en este mismo tipo de actuación se les presupone una
Evaluación similar en lo que respecta al cumplimiento del DNSH.

MARIO GARCIA RAMIREZ 20/05/2025  PÁGINA  58 / 105

VERIFICACIÃ“N NJyGw01h0y6w1T35E7TmKt9Ve3UHvH https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

LEYRE MAGAN MADINABEITIA

15/05/2026 09:42:44 PÁGINA:  219 / 266

VERIFICACIÓN nqZ7MMGZmNzg2NzY2ZDViZmISiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



3. Evaluación del cumplimiento del DNSH a nivel de la actuación propuesta.

El Documento “Orientaciones para el cumplimiento del principio No Causar Perjuicio Significativo (DNSH)
sobre el medio ambiente”, para la fase de implementación (Versión 1.0, de diciembre de 2024), indica lo
siguiente:

En la fase de Implementación, la Comisión Europea señala que, en el marco de la Política de Cohesión,
no  es  obligatorio  realizar  un  análisis  del  DNSH  operación  por  operación  en  el  momento  de  su
selección, siendo suficiente con justificar que las operaciones encajan en los tipos de acción evaluados
conformes con el principio DNSH en la fase de programación. En la selección de cada operación, se
deberá  solicitar  la  justificación  del  cumplimiento  de  los  condicionantes.  Sin  embargo,  dada  la
naturaleza  de  algunos  de  ellos  no  siempre  es  posible  contar  con  los  instrumentos  justificativos
correspondientes en ese momento, pudiéndose aportar entonces una declaración responsable o un
compromiso de que posteriormente se justificará con los instrumentos que corresponda.

En este sentido, la evaluación de conformidad con el principio DNSH en la fase de Implementación
determinará la aportación, para cada tipo de acción (o ejemplo dentro del tipo de acción), de los
instrumentos acreditativos de los que deberá disponer la persona o entidad beneficiaria de la ayuda, y
deberán  tenerse  en  cuenta  en  el  momento  de  la  selección  de  las  operaciones  y  recogerse
adecuadamente  en  el  DECA  (Documento  que  establece  las  condiciones  de  la  ayuda)  para  su
verificación posterior.

En el apartado anterior se ha justificado el encaje de la actuación en el FEDER 2021-2027 y mostrado la
Evaluación del DNSH para el tipo de actuación correspondiente. Con ello sería suficiente para siguiendo las
citadas Orientaciones determinar los documentos acreditativos de cumplimiento en las diferentes fases.

No obstante, y con la información procedente de los proyectos, se ha optado por, adicionalmente y aún no
siendo necesario, efectuar un nuevo análisis con la misma Metodología.

Parte 1.- Evaluación simplificada

Indique  cuáles  de  los  siguien-
tes  objetivos  medioambienta-
les requieren una evaluación 
sustantiva  según  el  principio
DNSH de la medida

Si No Si ha seleccionado “No”, explique los motivos

Mitigación del cambio climático X Esta actuación consiste en la prolongación de la Linea 2 del Metro de Málaga
hasta el futuro Hospital Civil. Este tipo de infraestructuras de transpiorte ferro-
viario metropolitano contribuye de forma importante a la reducción de GEI aso-
ciadas al consumo de combustibles fósiles y a mitigar el cambio climático de
forma sustancial. 

En este sentido,  la ampliación propuesta  daría cobertura al cuarto distrito más
poblado de Málaga capital (Bailen/Miraflores) con 60.000 habitantes, que se su-
maría a los tres distritos más poblados y ya atendidos por Metro.  

Las  inversiones  facilitarán  el  acceso  de  un  mayor  número  de  usuarios  a  un
transporte de viajeros limpio y sostenible, en un entorno metropolitano como el
de la Ciudad de Málaga, con un gran problema de concentración de contamina-
ción procedente de los medios de transporte no eléctricos, y de e misión de GEI

Esto contribuye al cumplimiento del objetivo de reducción de un 40% en 2030
de las emisiones (con respecto a 1990) de gases de efecto invernadero incluidos
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en el actual Marco de actuación en materia de clima y energía de la Unión Euro-
pea.

La actuación se enmarca en el ámbito de intervención 081 del anexo I del Regla-
mento del RDC con un coeficiente de contribución a los objetivos climáticos del
100%. El objetivo de la medida y la  naturaleza del campo de intervención apo-
yan directamente el objetivo de mitigación del cambio climático.

Adaptación al cambio climático X Las actuaciones incluidas en este tipo de acción tienen un impacto previsible in-
significante en la adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta tanto los
efectos directos como los principales efectos indirectos a lo largo del ciclo de vi-
da de las infraestructuras. Las actuaciones tienen por objetivo proporcionar un
transporte público atractivo y fiable como columna vertebral de la movilidad en
el ámbito urbano a través de la mejora del transporte metropolitano ferroviario.
Se trata de actuaciones que no supondrán un incremento de la vulnerabilidad y
exposición de la población ni de la naturaleza al cambio climático.

La infraestructura se diseña con parámetros que consideran la probabilidad de
avenidas extraordinarias o fenómenos climáticos adversos, evitando afecciones
futuras que afecten al servicio y por lo tanto a la población usuaria.

No conllevan un incremento en el grado de exposición ni vulnerabilidad actual y
se aumentará la resiliencia de la infraestructura, ya que en su diseño se ha teni-
do en cuenta el factor del cambio climático y las proyecciones del mismo.

Se incorporará además un análisis de riesgos por el cambio climático, incorpo-
randose las medidas de adaptación que se precisen.

Uso  sostenible  y  protección  de
los recursos hídricos y marinos

X

Economía circular, incluidos la
prevención y el reciclado de resi-
duos

X

Prevención y control de la
contaminación a la atmósfera, el
agua o el suelo

X

Protección y restauración de la
biodiversidad y los ecosistemas

X

Parte 2.- Evaluación sustantiva

PREGUNTAS NO Justificación sustantiva

Uso  sostenible  y  protección  de
los recursos hídricos y  marinos:
¿Se  espera  que  la  medida  sea
perjudicial:
i) para el buen estado o el buen
potencial ecológico de las masas
de agua, incluidas las superficia-
les y subterráneas; o
ii) para el buen estado medioam-
biental de las aguas marinas? 

X Que un proyecto cause efectos sobre el factor “agua” no equivale siempre a que
también cause efectos sobre los objetivos ambientales de alguna masa de agua
(MITECO, 2019: Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos so-
bre los objetivos ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los
documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E). Esto último re-
quiere, además, en primer lugar, que los efectos tengan carácter permanente o
se manifiesten a medio y largo plazo o durante toda la fase de explotación, y en
segundo lugar que dichos efectos tengan alguna capacidad de influir en los ele-
mentos de calidad que definen el estado o potencial de una masa de agua o el
resto de los objetivos ambientales.

Las actuaciones a ejecutar tienen por objetivo maximizar el uso del servicio de
transporte colectivo de metro de Málaga, y para ello no se requiere realizar  cap-
taciones de agua, ni se producen vertidos ni modificaciones en los cauces o me-
dio marino.
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La prolongación del Metropolitano de Málaga trascurre en gran medida por sue-
lo urbano en los que no interfiere con ningún cauce, por lo que no puede alte-
rarse la red hidrográfica existente ni causarse vertidos accidentales afecten a la
calidad de las masas de agua superficiales o subterráneas.

La actuación tiene además informe favorable del organismo de cuenca.

Podrían darse vertidos accidentales a las redes de saneamiento municipales,
que en cualquier caso serían de carácter puntual, no permanente y localizados.
Esta  afección  no  causará  efectos  de  largo  plazo  o  irreversibles  ni  tiene
capacidad  de  influir  en  los  elementos  de  calidad  que  definen  el  estado
cuantitativo ni cualitativo de las aguas superficiales o subterraneas. En fase de
explotación no se afecta a los recursos hídricos.

En proyecto se adoptan un conjunto de medidas tanto en la fase de ejecución
de las obras como en la fase de explotación para evitar vertidos accidentales al
medio hídrico, preservando y mejorando la calidad de las aguas. Estas medidas
están  descritas  en  el  anejo  ambiental  del  proyecto,  y  están  consideradas
además en el Plan de Vigilancia Ambiental. 

Transición a una economía circu-
lar,  incluidos  la  prevención y  el
reciclado de residuos: ¿Se espera
que la medida 
i) dé lugar a un aumento signifi-
cativo de la generación, incinera-
ción  o  eliminación  de  residuos,
excepto  la  incineración  de  resi-
duos peligrosos no reciclables;
ii)  genere importantes ineficien-
cias en el uso directo o indirecto
de  recursos  naturales  en  cual-
quiera de las fases de su ciclo de
vida,  que  no  se  minimicen  con
medidas adecuadas; o
iii) dé lugar a un perjuicio signifi-
cativo y a largo plazo para el me-
dio  ambiente  en  relación  a  la
economía circular?

X En fase de obra se generarán residuos tanto inertes, como sólidos urbanos y
peligrosos. El proyecto incorpora un Plan de Gestión de Residuos que realiza un
estudio  específico  de  caracterización  y  gestión  de  la  totalidad  de  residuos
generados por el proyecto. El objeto de estos anejos es identificar y estimar la
generación de residuos del Proyecto dando cumplimiento a lo establecido en el
Real  Decreto  105/2008  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los
residuos  de  construcción  y  demolición  y  a  la  Ley  7/2022,  de  8  de  abril,  de
residuos y suelos contaminados para una economía circular, definiendo todas y
cada una de las medidas de prevención, minimización, separación, reutilización
y  eliminación  de  los  residuos  generados  por  el  proyecto,  de  cara  al
cumplimiento de los objetivos del principio DNSH, y  para hacer más eficiente la
retirada de materiales inútiles y optimizar la recuperación de los que pueden
ser válidos.

La aplicación de estas Normas contribuirá a la consecución del objetivo euro-
peo marcado por la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, de lograr que al
menos el 70% en peso de los RCD generados en el país (excluyendo los residuos
17 05 04, suelos y piedras no contaminados), se preparen para la reutilización, el
reciclaje y la revalorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando resi-
duos para sustituir otros materiales.

Por otro lado, en fase de obra se movilizarán recursos naturales provenientes de
la extracción de áridos. La gestión inadecuada de los mismos puede producir
consecuencias  ambientales  significativas  como  la  reducción  del  volumen
disponible  para  otros  requerimientos,  la  contaminación  de  los  recursos,  e
impactos paisajísticos. Sin embargo, en el proyecto la definición tecnica de las
actuaciones y los procesos incluye la incorporación de materiales procedentes
de  la  gestión  de  residuos  y  fomenta  la  valoración,  reutilización  y  reciclaje
respecto a los procesos de eliminación en gestores autorizados.  

En el anejo de Movimiento de tierras del proyecto se han realizado los cálculos
necesarios para computar el total de materiales requeridos para el desarrollo
de la obra, distinguiéndose aquellos procedentes de excavación y su destino
(zona de depósito autorizada o reutilizable en obra), y materiales procedentes
de  préstamo,  material  de  relleno,  suelo  seleccionado  y  zahorras.  Las
prescripciones  en  la  licitación  favoreceran  la  incorporación  del  uso  de
materiales reciclados, lo que minimiza los impactos ambientales asociados a la
extracción  de  materias  primas  y  favorece  la  restitución  y  regeneración  del
capital natural.
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En  el  Programa  de  Vigilancia  Ambiental  se  incluyen  también  tareas  de
seguimiento relativo a préstamos y vertederos.

Prevención y control de la conta-
minación: ¿Se espera que la  me-
dida dé lugar a un aumento sig-
nificativo de las emisiones de
contaminantes a la atmósfera, el
agua o el suelo?

X Durante  la  fase  de  obras  las  principales  fuentes  de  emisiones  gaseosas
proceden de los vehículos pesados que acceden a la obra (gases contaminantes
y  polvo  principalmente).  Esta  contaminación  es  de  carácter  transitorio  y  de
importancia moderada o baja.

Con la infraestructura en fase de explotación se reducirán las emisiones de GEI,
causantes del cambio climático, pero también la de contaminantes como PM,
CO, NOX o SOX, asociados a la combustión de energía fósil, por la disminución
del tráfico motorizado, y su sustitución por un medio de transporte que utiliza
energías de fuentes renovables.

Serán  también  significativas  las  afecciones  por  ruido  procedente  de  la
máquinaria, aunque de carácter temporal. En la explotación, la disminución del
tráfico rodado, y la mejora en la urbanización de la calle debe generar menor
afección acústica.

Respecto al factor agua, en fase de obra podrían darse vertidos de sustancias
contaminantes  a  la  red  de  saneamiento,  aunque,  no  es  probable  que  estos
vertidos accidentales afecten a la calidad de las masas de agua superficiales o
subterráneas puesto que son de carácter puntual, no permanente y localizados.

Respecto al suelo, las actuaciones a realizar serán sobre viario existente. En el
ámbito del Proyecto no se localiza ningún suelo contaminado de los incluidos
en al Inventario Andaluz de Suelos Contaminados y Recuperaciones Voluntarias.

En el Anejo Ambiental, y en cumplimiento de la AAU, se recogen las medidas
adoptadas  en  el  proyecto  en  relación  con  la  protección  atmosférica,  la
protección del suelo  y el medio hídrico. Las medidas se ejecutarán en todo caso
en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
contaminación  de  suelos  y  agua,  y  bajo  el  control  del  Plan  de  Vigilancia
ambiental.

Protección y restauración de la
biodiversidad y los ecosistemas:
¿Se espera que la medida 
i) vaya en gran medida en detri-
mento  de  las  buenas  condicio-
nes y la resiliencia de los ecosis-
temas; o
ii) vaya en detrimento del estado
de conservación de los hábitats y
las  especies,  en  particular  de
aquellos  de  interés  para  la
Unión?

X Los trabajos se desarrollan en zona urbana,  por lo que no es posible considerar
impacto  alguno  sobre  la  biodiversidad  y  los  ecosistemas,  no  afectandose
espacios  naturales  protegidos,  espacios  de  la  Red  Natura  2000,  o  especies
silvestres de fauna y flora. 

No será por tanto necesario acreditar  el cumplimiento de lo dispuesto en la
Directiva  92/43/CEE  del  Consejo,  de  21  de  mayo  de  1992,  relativa  a  la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, traspuesta
al ordenamiento jurídico español por el RD 1997/1995, la Directiva 2014/52/UE
del Parlamento Europeo y del  Consejo de 16 de abril  de 2014 por la que se
modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y en la
Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

El  proyecto  de  la  infraestructura  protege  de  forma  expresa  la  vegetación
existente en los sistemas generales por los que se desarrolla y la reposición del
arbolado en la  nueva urbanización que permitirá  incrementar  el  número de
especies  vegetales  que ornamentan los  espacios  por  lo  que se  desarrolla  la
infraestructura,  permitiendo  además  una  mejora  en  la  calidad  del  aire  y  la
calidad paisajística del entorno.  
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El ya citado Documento “Orientaciones para el cumplimiento del principio No Causar Perjuicio Significativo
(DNSH) sobre el medio ambiente”, para la fase de implementación (Versión 1.0,  de diciembre de 2024),
incorpora una herramienta en excel,  en la  que seleccionando determinados campos según el  Objetivo
específico  y  tipo  de  acción,  se  sugieren  los  documentos  (en  cada  fase  de  implementación)  que  serán
necesarios para acreditar el cumplimiento del DNSH. Se dispone actualmente de todos los documentos
necesarios  en  fase  de  redacción  de  proyectos,  y  en  los  Pliegos  de  licitación  se  añadirán  las  clausulas
necesarias para disponer de los restantes en fase de ejecución y de finalización.

Estos documentos son: 

Condición Cumplimiento

Declaración  de  Impacto  Ambiental  favorable  o de   Informe   de
Impacto   Ambiental   favorable publicados en el Diario Oficial co-
rrespondiente.

Se dispone ya de AAU. Autorización Ambiental Unificada 
(AAU/MA/53/21), de fecha 06/09/2022. 

Autorización del proyecto incorporando las condiciones aplicables
de la Declaración de Impacto Ambiental

Los proyectos incorporan expresamente el condicionado 
de AAU y han sido aprobados. Un anejo del proyecto de-
talla estas condiciones.

Justificación   de   haber   ejecutado   el   proyecto cumpliendo   
las   condiciones   aplicables   de   la Declaración de Impacto Am-
biental
En  proyectos sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental ordina-
ria o simplificada, aportar la Declaración de Impacto Ambiental fa-
vorable o el Informe de Impacto Ambiental favorable publicados 
en el Diario Oficial correspondiente.

AAU/MA/53/21, de fecha 06/09/2022. 

Para el seguimiento ambiental:
1. Plan de Vigilancia ambiental
2. Informes finales de seguimiento ambiental

El Proyecto, en su anejo ambiental, incluye un Plan de Vi-
gilancia Ambiental. El adjudicatario de la Dirección de 
Obra (o asistencia técnica a la misma), debe redactar así 
mismo un Plan de Vigilancia Ambiental.
Durante las obras, se realizarán informes de seguimiento 
ambiental, con el detalle de las medidas adoptadas.

Estudio de gestión de residuos El Proyecto incorpora ya un Estudio de Gestión de Resi-
duos, conforme a Normativa.

Plan de gestión de residuos de construcción y demolición De acuerdo con los Pliegos de Licitación, el contratista de-
berá presentar como documentación de obra un Plan de 
gestíón de Residuos, tras la adjudicación. 

Documento de traslado de residuos La recopilación de los documentos de la gestión de resi-
duos, su traslado, eliminación y tratamiento, forman par-
te del Plan de Vigilancia Ambiental

Certificado del Director de la obra (de cumplimiento del objetivo 
de transición a la economía circular)

Se incorporará la Generación de este certificado entre las 
obligaciones del Director de Obra a la finalización de las 
obras.

Clausulas en los Pliegos relativos a Residuos. En las clausulas especiales del Pliego de Clausulas Admi-
nistrativas se incluirán medidas para asegurar la utiliza-
ción de materiales reciclados, y la minimización en la ge-
neración de resuiduos.

Certificados de gestión de residuos de construcción y demolición 
con destino la reutilización, reciclaje y recuperación, expedidos 
por los gestores de destino, como justificación de la  entrega, in-
cluyendo los códigos del Listado Europeo de Residuos (LER) y el 
porcentaje de valorización alcanzado

Los documentos de la gestión de residuos, su traslado, eli-
minación y tratamiento, forman parte del Plan de Vigilan-
cia Ambiental.
Son obligación del contratista y de seguimiento por parte 
de la Dirección de Obra.

Clausulas en los Pliegos relativos a contaminación atmosférica En las clausulas especiales del Pliego de Clausulas Admi-
nistrativas se incluirán medidas para asegurar la reduc-
ción de la contaminación atmosférica en fase de obras.
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Tipo de pliego Obras

36Procedimiento de adjudicación PPTP Obras Abierto. Presentación electrónica de ofertas

Noviembre 2024
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ANEJO Nº 5

Climate proofing. Análisis del cambio climático (mitigación
y adaptación)

Tipo de pliego Obras

37Procedimiento de adjudicación PPTP Obras Abierto. Presentación electrónica de ofertas

Noviembre 2024
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Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 2024 

www.aopandalucia.es 

informacion@aopandalucia.es   

CIF: Q4100686G   
 

Servicios Centrales 

Calle Pablo Picasso 6. 41018 Sevilla   

Teléfono: 95 500 74 00   

Fax: 95 500 74 77   
 

Centro de Trabajo de Granada 

Dirección postal: Avda. Profesor Domínguez Ortiz s/n, 18014 Granada   

Teléfono: 958 00 24 12   

Fax: 958 00 24 21   
 

Centro de Trabajo de Málaga 

Dirección postal: C/ Cerrojo 38, esquina C/ Huerta del Obispo, 29007 Málaga   

Teléfono: 951 308 150    

Fax: 951 308 154 
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3 Expediente Prolongación soterrada de la Línea 2 del Metro de Málaga 
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Tipo de documento Informe. 

4 Expediente Prolongación soterrada de la Línea 2 del Metro de Málaga 

Número de documento  

 

PROLONGACIÓN SOTERRADA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE 

MÁLAGA AL HOSPITAL CIVIL.  

ANÁLISIS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN) 

CLIMATE PROOFING. 

 

1. LA DEFENSA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO CONFORME A LA NORMATIVA EUROPEA. 

Conforme al Reglamento (UE) 2021/1060 de Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y otros fondos europeos, en la selección de operaciones para su financiación, las autoridades de ges-
tión garantizarán la defensa contra el cambio climático de las inversiones en infraestructuras cuya vida útil sea 

al menos de cinco años. Este Reglamento incluye varias determinaciones con respecto a ello 

Artículo 2. Definiciones 

42) «protección frente al cambio climático»: proceso para evitar que las infraestructuras sean vulnerables a posibles 

efectos climáticos a largo plazo garantizando al mismo tiempo la observancia del principio de primacía de la eficiencia 

energética y asegurándose de que el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del proyecto sea co-

herente con el objetivo de neutralidad climática en 2050; 

Artículo 9 Principios horizontales  

4. Los objetivos de los Fondos se perseguirán en consonancia con el objetivo de promover el desarrollo sostenible esta-

blecido en el artículo 11 del TFUE, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el 

Acuerdo de París y el principio de «no causar un perjuicio significativo» 

Artículo 73 Selección de operaciones por parte de la autoridad de gestión 

2. En la selección de operaciones, la autoridad de gestión:  j) garantizará la protección frente al cambio climático de las 

inversiones en las infraestructuras cuya vida útil sea como mínimo de cinco años. 

La defensa o protección contra el cambio climático es un proceso que integra medidas de mitigación del cam-
bio climático y de adaptación a este en el desarrollo de proyectos de infraestructura, conforme a la Comunica-
ción de la Comisión 2021/C 373/01 Orientaciones técnicas sobre la defensa contra el cambio climático de las 

infraestructuras para el período 2021-2027.  

Estas orientaciones fueron redactadas para asegurar que las operaciones financiadas cumplen los requisitos 
establecidos en la legislación de varios fondos de la UE, incluyendo el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), por lo que se toman como guía para la redacción de este documento. De hecho, la Comunicación indi-

ca: “A partir de la fecha de su publicación inicial por la Comisión Europea, las presentes orientaciones deberán 
integrarse en la preparación y la defensa contra el cambio climático de los proyectos de infraestructura para el 

período 2021-2027”.  

De acuerdo con esta Comunicación, la Defensa contra el CC permite a los inversores institucionales y privados 
europeos tomar decisiones fundadas sobre los proyectos que se consideren compatibles con el Acuerdo de 
París. El proceso se divide en dos pilares (mitigación y adaptación) y dos fases (comprobación previa y análisis 
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detallado). El análisis detallado está sujeto al resultado de la fase de comprobación previa, lo cual ayuda a re-

ducir la carga administrativa. 

El esquema es el siguiente: 

 

El documento concreta la metodología para evaluar ambas cuestiones. 

Además, el ANEXO B de la Comunicación de la Comisión determina cual debe ser la Documentación que debe 
aportarse. Se expresa que la documentación de la defensa contra el cambio climático está concebida como un 
documento resumen relativamente breve, de entre diez y veinte páginas, aunque depende, por ejemplo, del ta-
maño y la complejidad del proyecto y de la complementariedad con la EIA. No obstante, el verificador y las partes 
interesadas (por ejemplo, las entidades gestoras asociadas de InvestEU) deben poder consultar la documentación 

y obtener un conocimiento más profundo de la documentación subyacente. 
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A título indicativo, la documentación debe incluir:  

A. Introducción: Descripción del proyecto de infraestructura y descripción de cómo aborda el cambio 
climático, incluida la información financiera (costes totales de inversión, contribución de la UE).  

B. Proceso de defensa contra el cambio climático: Descripción del proceso de defensa contra el cambio 
climático, desde la planificación inicial hasta la finalización, incluida la integración en el ciclo de desa-
rrollo del proyecto y la coordinación con los procesos de evaluación ambiental (por ejemplo, la EIA).  

C. Mitigación del cambio de climático (neutralidad climática): Descripción del análisis y su resultado. En 
los casos en que se lleve a cabo la fase 2 (análisis detallado): Descripción de las emisiones de GEI y 
comparación con los umbrales de emisiones absolutas y relativas. Descripción de la coherencia del 
proyecto con los planes energéticos y climáticos nacionales y de la UE, el objetivo de la UE de reducir 

las emisiones para 2030 y la neutralidad climática para 2050.  
D. Adaptación al cambio climático (resiliencia frente al cambio climático): Describir la comprobación pre-

via y su resultado, incluida la información adecuada del análisis de sensibilidad, exposición y vulnerabi-
lidad. En los casos en que se lleve a cabo la fase 2 (análisis detallado): Descripción de la evaluación de 
riesgos climáticos, en particular el análisis de probabilidad e impacto, y los riesgos climáticos detecta-
dos.  Descripción de cómo se abordan los riesgos climáticos detectados mediante las medidas de adap-
tación pertinentes, entre ellas la determinación, evaluación, planificación y aplicación de dichas medi-
das.  Descripción de la valoración del alcance y el resultado respecto de una supervisión y un segui-

miento periódicos de, por ejemplo, las hipótesis críticas en relación con el cambio climático futuro.  

Es objeto del presente documento es evaluar el PROYECTO DE PROLONGACIÓN SOTERRADA DE LA LÍNEA 2 DEL 
METRO DE MÁLAGA AL HOSPITAL CIVIL. TRAMO, para garantizar que cumple con los criterios tanto de Mitigación 

como de Adaptación, siguiendo la metodología europea. 

2. PROCESO DE DEFENSA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL QUE SE INSERTA LA AC-

TUACIÓN. 

Los antecedentes de esta propuesta incluyen una serie de documentos previos (a nivel de planificación, de 
anteproyecto y de proyectos) que dibujan una línea de consideración del Cambio Climático, acorde con la nor-

mativa actual. 

 La información sobre el proyecto se encuentra en la Memoria preparada para la inclusión en el FEDER de Anda-

lucía 2021-2027 de esta actuación, incluyendo la información financiera. 

Así mismo dicha memoria (en su anexo I) incluye el análisis del condicionado derivado de la evaluación sustan-
tiva sobre el DNSH realizada por tipo de acción en el Programa FEDER 2021-2027 de Andalucía. Esta actuación 
(prolongación de la Línea 2 del Metro de Málaga) se encuadra el OE 2.8 Tipo de Acción C (mejora de la movilidad 
metropolitana a través de las infraestructuras ferroviarias) ejemplo nº 1 (nuevas infraestructuras). La Evalua-
ción realizada para el FEDER 2021-2027 en este tipo de acción determina que los impactos son no significativos 
para los objetivos ambientales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, pero son significativos para los 

restantes cuatro objetivos (uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una 
economía circular, prevención y control de la contaminación, y protección y recuperación de la biodiversidad y 

los ecosistemas). 

De ello se derivan condicionados que han de ser aplicados a los proyectos y actuaciones financiados con FEDER 
encuadrados en este tipo de Acción. Así mismo, se han determinado los documentos (en cada fase de imple-
mentación) que serán necesarios para acreditar que no se generan efectos significativos en los objetivos am-

bientales del DNSH, incluyendo los de mitigación y adaptación al cambio climático. 
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El proyecto cumple los requisitos derivados de la Declaración Ambiental Estratégica del Programa FEDER 2021-
2027 de Andalucía, que fundamentalmente para infraestructuras supone que ha de disponerse de las autoriza-
ciones ambientales necesarias (AAU) y que no se afecte a Red Natura ni espacios protegidos. Así, se dispone de 
Autorización Ambiental Unificada (AAU/MA/53/21), de fecha 06/09/2022, que determina los condicionados vin-
culantes y de obligado cumplimiento. Además, por su carácter urbano, no se afectan espacios de la Red Natura, 

ni espacios incluidos en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía. 

Los diversos proyectos redactados para ejecutar la prolongación soterrada de la línea 2 del Metro de Málaga 
hasta el Hospital Civil incluyen un anejo ambiental que incorpora los condicionados ambientales de la AAU a los 

documentos del proyecto, asegurando su cumplimiento en obra. 

Con respecto a la mitigación, es necesario indicar que los balances anuales del Metro de Málaga ya incluyen un 

cálculo de las emisiones de GEI, en base al consumo energético del Metro y las emisiones relativas evitadas (por 
reducción de desplazamientos en vehículos privados o en autobuses). Tras la puesta en servicio de la prolonga-
ción al Hospital Civil, los sucesivos balances incluirán el efecto de este nuevo tramo, al elevarse la demanda. En 
cuanto al consumo energético, hay que considerar que Metro de Málaga utiliza energía certificada 100% reno-

vable, por lo que la emisión de GEI se debe solo a elementos secundarios de la explotación y son muy residuales. 

Además, en relación a la adaptación al cambio climático, Metro de Málaga debe incorporar a su Plan de Emer-
gencias los riesgos derivados del incremento de la exposición a factores como olas de calor o lluvias torrencia-

les. 

Por último, indicar que el proyecto está incluido específicamente en el Plan de Infraestructuras del Transporte y 
Movilidad de Andalucía (PITMA 2030), y por consiguiente está alineado y es coherente con los planes autonómi-
cos y estatales relacionados con la mitigación y adaptación. Así, el PITMA 2030 incluye un Anexo V de Incidencia 

en el Cambio Climático la Coherencia con los planes vigentes en esta materia: 

 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030). 

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC 2021-2030) 

 Plan Andaluz de Acción por el Clima, aprobado por Decreto 234/2021, de 13 de octubre. 

En concreto, este último determina un objetivo para el área de movilidad al que el PITMA responde con buena 

parte de sus Líneas de Acción y actuaciones, como la extensión de las Líneas de Metro: 

 OM1.F: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el área de transportes y movilidad en 
un porcentaje de reducción en el valor de 2030 frente al 2018 de un 43%, como valor máximo y un 30% 
como valor mínimo. El objetivo para esta área es uno de los más exigentes, solo superado por el área de 

vivienda. 

En relación a la Mitigación, el apartado correspondiente de este Informe desarrolla más la coherencia de la 

actuación propuesta con las políticas de Cambio Climático de la Comunidad Autónoma. 

3. MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

La Prolongación soterrada del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil, y la reordenación de la movilidad así 
como el cambio modal que originará puede mejorar la calidad del medio atmosférico de uno de los entornos 

urbanos más contaminados de España.   

En este sentido, el Reglamento 2020/852 (relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles) y que establece el principio DNSH como de carácter transversal para todas las operaciones financiadas 
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por la UE, recoge qué es lo que entiende como contribución sustancial a la mitigación del cambio climático (artícu-

lo 10):  

“1. Se considerará que una actividad económica contribuye de forma sustancial a mitigar el cambio climático cuando dicha 

actividad contribuya de forma sustancial a estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera 

en un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema climático en consonancia con el objetivo a 

largo plazo referente a la temperatura del Acuerdo de París, mediante la elusión o reducción de las emisiones de tales gases 

o el incremento de su absorción, en su caso mediante la innovación en los procesos o productos, por alguno de los medios 

siguientes:  

a) la generación, la transmisión, el almacenamiento, la distribución o el uso de energías renovables en consonancia con la 

Directiva (UE) 2018/2001, en particular utilizando tecnologías innovadoras con un potencial de ahorro futuro significativo o 

mediante los refuerzos o las ampliaciones de la red que sean necesarios;  

b) la mejora de la eficiencia energética, excepto para las actividades de generación de electricidad a que se refiere el artícu-

lo 19, apartado 3;  

c) el aumento de la movilidad limpia o climáticamente neutra; 

d) el paso a la utilización de materiales renovables procedentes de fuentes sostenibles; 

e) el aumento del uso de tecnologías de captura y utilización de carbono y de captura y almacenamiento de carbono segu-

ros para el medio ambiente que generen una reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero; 

f) el refuerzo de los sumideros de carbono, en particular mediante la prevención de la deforestación y de la degradación de 

los bosques, la recuperación de los bosques, la gestión sostenible y la recuperación de las tierras agrícolas, los pastizales y 

los humedales, la forestación y la agricultura regenerativa;  

g) la implantación de la infraestructura energética necesaria para posibilitar la descarbonización de los sistemas de energ-

ía;  

h) la producción de combustibles limpios y eficientes a partir de fuentes renovables o neutras en carbono, o 

i) la facilitación de cualquiera de las actividades mencionadas en las letras a) a h) del presente apartado de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 16. 

2. A efectos del apartado 1, se considerará que una actividad económica para la que no existe una alternativa ni tecnológi-

ca ni económicamente viable de bajas emisiones de carbono contribuye de forma sustancial a la  mitigación del cambio 

climático cuando apoye la transición hacia una economía climáticamente neutra coherente con un plan para limitar el au-

mento de la temperatura a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales, mediante la eliminación progresiva de las emisio-

nes de gases de efecto invernadero, especialmente las emisiones procedentes de combustibles fósiles, y cuando dicha acti-

vidad:  

a) registre unos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero que se corresponden con el mejor rendimiento en el 

sector o la industria;  

b) no obstaculice el desarrollo y la implantación de alternativas de bajas emisiones de carbono, y 

c) no conlleve la retención de activos intensivos en carbono teniendo en cuenta la vida económica de dichos activos. 

A efectos del presente apartado y del establecimiento de criterios técnicos de selección en virtud del artículo 19, la Comisión 

evaluará la potencial contribución y viabilidad de todas las tecnologías actuales pertinentes. …/…” 

Este artículo se ha concretado posteriormente en determinados reglamentos y comunicaciones de la UE.  

La contribución de la Prolongación soterrada del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil a la mitigación del 

cambio climático puede concretarse en dos puntos fundamentales: 
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1. La contribución que el proyecto tiene a las Políticas Climáticas, tanto europeas como nacionales y 

autonómicas. 

2. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la que puede contribuir. En este ca-
so, se realizará un cálculo de las emisiones generadas por el proyecto en un año de operación (Emisio-
nes Absolutas) comparándolas con el escenario futuro previsto en el caso de que no se realice ninguna 

actuación (Emisiones Relativas). 

Los dos puntos se desarrollan a continuación, aportando la información necesaria para su contraste y com-

prensión.  

3.1 Contribución del proyecto a las políticas climáticas  

En este apartado se hace una recopilación de las principales instrumentos con los que, en materia de cambio 
climático, cuenta la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se va a localizar el proyecto, para poner de 
manifiesto la alineación que la Ampliación del Metro de Málaga tiene con todo este tipo de políticas y con los 

objetivos europeos marcados en la lucha contra el cambio climático.  

Para poder evidenciar este alineamiento y la contribución del proyecto al cumplimiento de los objetivos mar-
cados internacionalmente en el marco de la lucha contra el cambio climático, lo primero que hace falta es re-
copilar las principales políticas y estrategias con las que cuenta la región en esta materia. En este sentido cabe 
destacar que la Comunidad Autónoma de Andalucía ha sido muy activa en estos últimos años en esta materia, 
contando ya con varios documentos estratégicos que marcan la hoja de ruta de la actuación de la Comunidad 
para conseguir cumplir con esos objetivos de lucha contra el cambio climático, tanto en el área  de mitigación 

como en el de adaptación. 

A continuación, se hace una recopilación detallada, no exhaustiva, de los instrumentos de planificación con los 

que cuenta la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

  Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo 

modelo energético en Andalucía.   

Tiene como objeto establecer un marco normativo para estructurar y organizar la lucha contra el cambio climá-
tico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Da continuidad a la Estrategia Andaluza de Cambio 
Climático (2002), cuyo desarrollo se realizó a través del Plan Andaluz del Cambio Climático (2010), el Programa 
de Mitigación 2007-2012, el Programa de Adaptación al Cambio Climático y el Programa de Comunicación en 

materia de Cambio Climático. 

La Ley 8/2018 establece varios objetivos para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. El 
objetivo de reducción de las emisiones difusas para Andalucía en 2030 con respecto a 2005 es del 18%, expre-

sado en términos de emisiones per cápita.  

Desde el punto de vista de cómo el proyecto contribuye a estas políticas climáticas cabe destacar que en el caso 
concreto de la ley se menciona la necesidad de trabajar en el sector del transporte y la movilidad, con el objeti-
vo de reducir emisiones de GEI, que paralelamente disminuyen la repercusión en la salud pública de la conta-
minación generada por el tráfico rodado. También la ley recoge el elevado potencial a este respecto que tiene 

la electrificación del transporte acoplada con la generación con fuentes renovables.  

 Plan Andaluz de Acción por el Clima, PAAC, 2021-2030, aprobado por el Consejo de Gobierno el 13 de 

octubre de 2021, y publicado mediante el Decreto 234/2021, de la misma fecha.  
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Es el instrumento general de planificación de la Comunidad Autónoma de Andalucía previsto por la Ley 8/2018 
para  las actuaciones de lucha contra el cambio climático. Este Plan incluye tres programas, el de Mitigación de 
Emisiones para la Transición Energética, el de Adaptación y el de Comunicación y Participación, cuyos conteni-

dos se concretan en los artículos 10 a 12 de la Ley. 

La tarea fundamental del PAAC es integrar el cambio climático en la planificación regional y local, para a la vez 
alinearlas con los planes del gobierno de España, el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París, contribuyendo a 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas.  

En el esquema siguiente, extraído del propio PAAC, se señalan los programas, estrategias, líneas y medidas en 
las que incide la Prolongación soterrada del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil, algunas directamente de-
ntro de los apartados de transporte y movilidad, y otras de manera indirecta, por influencia en las cuestiones 

transversales o de comunicación y participación.  

 

Cabe destacar aquellos objetivos del PAAC en los que la Actuación tiene un papel importante, bien por su con-
tribución, bien por ser también objetivo de consecución para posibilitar el objetivo sectorial correspondiente. 

En este sentido, estaría incluida en el sector de Transporte y Movilidad, al que se le han adjudicado objetivos 
importantes en materia de mitigación de emisiones, la eficiencia energética y el desarrollo de energías renova-

bles para su prestación.  

De hecho, en la mitigación de emisiones, cuyo objetivo de reducción en Andalucía es alcanzar el 39% en el año 
2030 con respecto a lo emitido en 2005, en el sector de transporte y movilidad, las actuaciones en sistemas fe-
rroviarios metropolitanos de la Junta de Andalucía, entre las que se incluye la Prolongación soterrada del Metro 
de Málaga hasta el Hospital Civil, junto con las actuaciones previstas en el PITMA 2030, ayudarán de forma signi-
ficativa. Para el sector de Transporte y Movilidad ese porcentaje de reducción de emisiones es más exigente, 
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debido a la importancia que tiene el sector en el conjunto de las emisiones difusas en Andalucía. Así, ese global 

del 39% se ha desagregado por objetivos sectoriales, correspondiendo a este sector entre un 30 y un 43%.  

De otra parte, respecto a los otros objetivos básicos en la mitigación y transición energética: reducir el consumo 
tendencial de energía primaria en el año 2030, como mínimo el 39,5%, excluyendo los usos no energéticos, y 
aportar a partir de fuentes de energía renovable, al menos el 42% del consumo de energía bruta en 2030, la 
actuación puede aportar también su ayuda al menor consumo energético global del area metropolitana, ya que 
estos sistemas de transporte público son más eficientes energéticamente  que los basados en autobuses y otros 
medios dependientes del carbono. Además, los Metros Andaluces certifican en la actualidad todo su consumo 
energético como procedente de fuentes renovables, Adicionalmente, la implantación de paneles solares en sus 
instalaciones (Talleres, cocheras, oficinas, paradas, marquesinas…) hace que el porcentaje de autoconsumo 

energético sea muy elevado. En metro de Málaga el autoconsumo se sitúa ya en un 28%. Además existes inno-
vaciones importantes en esta materia que pueden aplicarse, como el aprovechamiento de las frenadas en su 
propia alimentación, por ejemplo. 

El  PAAC (Anexo VIII) contempla puntos específicos en los que la actuación puede suponer efectos muy significa-
tivos en las denominadas medidas dirigidas a la descarbonización. En particular, la reducción de emisiones que 
supone, se encuadra perfectamente entre las medidas de la Línea estratégica MF6. Inclusión de la consideración 
del cambio climático en la planificación estratégica de la movilidad y el transporte con objeto de reducir las emi-
siones de GEI, además de estar identificada con la Medida MF6.M1. Actuaciones para la inclusión de la considera-

ción del cambio climático en la planificación estratégica de la movilidad y el transporte.  

De la misma manera, y mucho más específicamente, en el apartado de Ahorro y Eficiencia energética (E) y de-
ntro de su Área Estratégica de Transporte y Movilidad (F), se establecen varias líneas estratégicas y medidas 
concretas en las que la Actuaciones tiene trascendencia (se recogen textualmente los puntos que señala el PA-

AC, en su Anexo VIII, como medidas o líneas en las que la construcción de un Metro puede influir):  

Línea estratégica EF1. Reducir el consumo energético del sector mediante el cambio modal del transporte de 
mercancías y personas hacia modos de transporte más eficientes o de consumo de energía nulo (ferrocarril y 

transporte marítimo en entornos interurbanos y la bicicleta y andar en entornos urbanos).  

  Línea estratégica EF1.2. Medidas para la ampliación de la oferta intermodal y la ampliación del trans-
porte ferroviario metropolitano, la modernización y adaptación del sistema concesional a las nuevas 
necesidades de los usuarios favoreciendo la intermodalidad. Así como medidas para la integración tari-
faria y la potenciación de los servicios del transporte público.  

o  Medida EF1.2.M2. Actuaciones que amplíen el transporte ferroviario metropolitano.   

  Línea estratégica EF1.3. Acciones para el desarrollo, la ampliación, la adaptación, puesta en servicio y 
mejora de las infraestructuras en aras de una movilidad sostenible en entornos urbanos e interurbanos.  

o  Medida EF1.3.M1. Desarrollo de infraestructuras para la mejora de la movilidad sostenible en 
entornos urbanos e interurbanos.  

o  Medida EF1.3.M3. Ampliación de la red de metro.  

  Línea estratégica EF4.2. La ampliación de la oferta intermodal y el desarrollo de servicios de informa-
ción de viaje multimodal, así como mejoras en la gestión de la red de consorcios de transporte.  

o Medida EF4.2.M1. Promover e implementar actuaciones que amplíen la oferta intermodal.  

Todas estas consideraciones evidencian que el proyecto está perfectamente enmarcado y alineado con los 
objetivos relacionados con el cambio climático tanto a nivel europeo como nacional y regional, puesto que el 

PAAC es coherente con los planes nacionales en esta materia, y con las Directivas Comunitarias.  
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Además de evidenciar que el proyecto contribuye a las diferentes políticas climáticas, cabe destacar las aporta-
ciones ambientales de los metros en áreas tan importantes como la reducción de emisiones, la mejora de la 

calidad del aire, etc., en el ámbito urbano, conllevando unos beneficios ambientales importantes. 

Aspectos esenciales que hacen del metro uno de los modos de transporte más ecológicos, son el ahorro de 
recursos naturales y materias primas, la ausencia de emisiones contaminantes, la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, el ahorro energético y la reducción del ruido ambiental. En ahorro de recursos y 
materias primas, a diferencia de otros medios de transporte, como el automóvil o el autobús, el metro funciona 
con electricidad que, si procede de fuentes renovables, no consume recursos agotables y contaminantes. Res-
pecto a la ausencia de emisiones contaminantes debe tomarse en consideración que el metro ligero  no utiliza 

combustibles fósiles.  

Contribuyen también  a reducir el impacto acústico en las ciudades porque genera un nivel muy bajo de decibe-

lios, y más en un sistema soterrado como el de la Prolongación al Hospital Civil.  

Existen diversos estudios que demuestran la menor huella de carbono de los tranvías y metros frente a otros 
medios de transporte urbano colectivos, como, por ejemplo, los autobuses de amplia capacidad. Los sistemas 
ferroviarios de transporte público, exceptuada la bicicleta o la movilidad peatonal, se considera uno de los mo-

dos de transporte urbano más ecológicos y de menor impacto medioambiental.   

El análisis realizado en una línea convencional de diez kilómetros en Bélgica demuestra que, con una capacidad 
de transporte equivalente de 6.400 pasajeros por hora y sentido, y para un ciclo de vida de treinta años, un sis-
tema ferroviario emite la mitad de dióxido de carbono que un sistema de autobuses diésel de alta capacidad y 
un 30 por ciento menos que uno de autobuses híbridos. El estudio compara la huella de metros ligeros, tranvías 

y autobuses de alta capacidad durante todo su ciclo de vida, construcción, explotación y mantenimiento 

3.2 Emisiones GEI del proyecto. 

Independientemente de los argumentos generales del apartado anterior, es preciso calcular el balance  de emi-
siones de GEI que puede generar directamente la Prolongación soterrada del Metro de Málaga hasta el Hospital 

Civil, tras su puesta en servicio.  

En este sentido, se determina el cálculo de la huella de carbono del proyecto utilizando la metodología recogi-
da en "EIB Project Carbon Footprint Methodologies. Methodologies for the Assessment of Project GHG Emis-
sions and Emission Variations. Julio 2020". Es una metodología de cuantificación basada en cálculos en los que 
se multiplican los datos de la actividad por los factores de emisión de GEI, y es la recomendada por la ya men-
cionada Comunicación de la Comisión 2021/C 373/01 Orientaciones técnicas sobre la defensa contra el cambio 

climático de las infraestructuras para el período 2021-2027, que seguimos en la redacción de este informe. 

Los GEI incluidos en el cálculo de huella de carbono son 7, que aparecen recogidos en el Protocolo de Kioto: 
dióxido de carbono, CO2; metano, CH4; óxido de nitrógeno, N2O; clorofluorocarbonos, HFCs; perfluorocarburos, 

PFCs; hexafluoruro de azufre, SF6; y trifluoruro de nitrógeno (también llamado trifluoroamonio), NF3.  

El proceso de cuantificación de emisiones convierte todas las emisiones de GEI en toneladas de dióxido de car-
bono llamado CO2e (CO2 equivalente) utilizando los Potenciales de Calentamiento Global (GWP), por lo que los 

resultados se darán en Toneladas de CO2 equivalentes (Tn CO2e).  

Los cálculos de las emisiones de GEI generadas por el proyecto vienen condicionadas por el reparto modal y la 
captación de demanda de los modos motorizados que ahora se le estima al metro, una vez que el nuevo tramo  
entre en funcionamiento. Todos los datos que se han empleado en el modelo de análisis de demanda, se han 
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tomado del escenario que se ha efectuado para la Prolongación, por parte de la Concesionaria, con lo que los 

cálculos de las emisiones responderán también a los datos que se obtienen en ese análisis de demanda.  

Una vez realizados los cálculos en base a un año estándar de operación, éstos se compararán con un escenario 
de referencia. El escenario comparativo es aquel en el que no se realice el proyecto. En este escenario se con-
templa la red actual de transporte y otras actuaciones previstas, con independencia de que se realice o no el 

proyecto estudiado.  

Tal y como aparece recogido en la publicación "Climate Change and Major Projects. Outline of the climate chan-
ge related requirements and guidance for major projects in the 2014-2020 programming period. Ensuring resilien-
ce to the adverse impacts of climate change and reducing the emission of greenhouse gases", las emisiones de-
ben ser cuantificadas para un año estándar de operación. Sin embargo, se indica que para los proyectos de 

transporte en los que el tráfico se va incrementando según pasa el tiempo, se recomienda seleccionar el año 

con un mayor nivel de emisiones. 

Así, En el cálculo de las emisiones totales producidas por el proyecto se van a tomar los datos que arroja el mo-

delo utilizado por la Concesionaria de  Metro de Málaga, utilizado para el modelo financiero. 

Las previsiones de aumento de la demanda ocasionada por la puesta en servicio de la prolongación son las 

siguientes: 

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

2.460.392 2.497.834 2.542.794 2.574.437 2.613.614 2.653.388 2.701.147 2.734.761 2.776.378 2.818.629 2.869.362 2.905.069 2.723.032 

  

El año de máxima demanda es el 2041, que es el que tomamos a efectos de cálculo, con 2.905.069 viajeros en el 

año, siguiendo la metodología indicada. 

3.3 Cálculo de emisiones emitidas  por la prolongación del Metro 

Las emisiones generadas serían las emisiones de GEI de la generación de electricidad que consumirá la infraes-
tructura en servicio. Las emisiones se producen fuera de los límites del proyecto (es decir, a nivel de planta de 
energía) pero dado que el proyecto tiene control sobre su consumo y puede mejorarlo con medidas de eficien-

cia energética, las emisiones deben asignarse al proyecto.  

La fórmula sería: 

Volumen Emisiones = Producción de servicio * Consumo Energético * Factor de Emisión 

(Tn CO2e) año determinado = (Veh-Km) * (KWh/veh-km) * (Tn CO2e / KWh) 

 Los vehículos kilómetros recorridos al año se pueden obtener de las previsiones de la Concesionaria de 
Metro.   

 Consumo eléctrico medio de un sistema ferroviario es 1,2 KWh/veh-km (dato obtenido de la publica-
ción Evaluation of GHG emissions for Road and Rail/Public Transport Projects, 2015) aunque existen otras 
estimaciones. 

 Factor de Emisión promedio de España 0,2634 Kg CO2/KWh (dato obtenido de la EIB Project Carbon 
Footprint Methodologies. Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Va-
riations. Julio 2020). Este factor recomendado por la Metodología está obsoleto. En la actualidad es de 

0,15 Kg CO2/KWh 

Sin embargo, en el caso de los Metros andaluces, todos ellos utilizan energía certificada como 100% renovable, 
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por lo que las emisiones absolutas en este caso es 0, al ser 0 el factor de emisión. 

3.4  Cálculo de emisiones relativas  

El cálculo de las emisiones relativas se efectúa en comparación con la línea base que, en este caso, es la Alter-
nativa 0 de no actuación, es decir, que no se realice el proyecto. Las emisiones a tener en cuenta serían las si-

guientes:  

 Emisiones evitadas o producidas por reducción/aumento en otros servicios de transporte relacionados 
con el proyecto. 

 Emisiones evitadas debido al cambio modal de vehículos privados. 

Con la puesta en marcha del proyecto sí se espera una reducción en el transporte de pasajeros en autobuses, 

tanto interurbanos como urbanos, debido a la disminución del número de pasajeros que pasarán a utilizar el 

Metro en lugar del autobús. 

También se reducirá el número de viajes en vehículo privado, puesto que un porcentaje pasará al modo Metro.  

Las encuestas de satisfacción que se realizan a los usuarios de Metro incluyen preguntas que permiten deducir 
cual es el cambio modal. La última encuesta en Metro de Málaga indica que el 70% de los usuarios proceden del 
servicio de autobuses, y el 22% de vehículo particular. El resto de otros modos, como desplazamientos a pié o 

en bicicleta. 

Se han estimado las emisiones de una fuente y de otra, diferenciadamente. 

1. Autobuses  

Se  aplica el Factor de Emisión promedio de autobuses que determina el IDAE para España (Emisiones de CO2 

por modos de transporte motorizado | Idae).  Para los autobuses urbanos, el factor de emisión es 49 gCO2/p.km. 

Emisión= 2.905.069 p * 70% * 1,82 km * 0,049 kgCO2/p*km 

El resultado es 181,35 tn de CO2. 

2. Vehículo privado  

En el cálculo de los viajeros x Km que dejan de emplear el vehículo privado, se aplica el Factor de Emisión pro-

medio de vehículos privados recogido en la misma publicación del IDAE. Dicho valor es de 121 gCO2/p.km. 

Emisión= 2.905.069 p * 22% * 1,82 km * 0,121 kgCO2/p*km 

El resultado es 140,745 tn de CO2.  

Por tanto, y considerando que las emisiones absolutas  (generadas) de la prolongación del Metro de Málaga es 0 

(por utilización de energía 100% renovable) el total de las emisiones relativas evitadas por el Metro sería la su-
ma de las evitadas por autobuses y vehículos privados, que es 322,095 TnCO2 en el año de mayor demanda, 

2041, siendo esta cantidad el balance final para ese año. 

La Prolongación de la Línea 2 del Metro de Málaga reduciría las emisiones de GEI nítidamente 
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La línea de evolución de ese balance de emisiones evitadas sería el siguiente: 

 
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

Demanda 2.460.392 2.497.834 2.542.794 2.574.437 2.613.614 2.653.388 2.701.147 2.734.761 2.776.378 2.818.629 2.869.362 2.905.069 2.723.032 

TnCO2 

Buses 
153,59 155,93 158,74 160,71 163,16 165,64 168,62 170,72 173,32 175,96 179,12 181,35 169,99 

TnCO2 

Veh 
119,20 121,02 123,19 124,73 126,63 128,55 130,87 132,49 134,51 136,56 139,02 140,75 131,93 

Total  272,79 276,95 281,93 285,44 289,78 294,19 299,49 303,21 307,83 312,51 318,14 322,10 301,91 

 

4. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

De nuevo seguimos la metodología propuesta por la Comunicación de la Comisión 2021/C 373/01 Orientaciones 

técnicas sobre la defensa contra el cambio climático de las infraestructuras para el período 2021-2027.  

El estudio necesario para determinar la adaptación de un proyecto al cambio climático consiste en un proceso 
de gestión de consideraciones de adaptación al clima a lo largo del desarrollo del proyecto, identificando a qué 
riesgos climáticos es vulnerable el proyecto, evaluando los niveles de riesgo y considerando medidas de adap-

tación para reducir ese riesgo a un nivel aceptable. 

Desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático del proyecto, es necesario realizar una evaluación 
tanto de la vulnerabilidad como de los riesgos climáticos que pueden afectar al proyecto, para así poder llegar a 

determinar unas medidas de adaptación que consigan mejorar la resiliencia de la infraestructura. 

El proceso se puede dividir en tres tareas principales (estas también podrían considerarse como etapas o pasos 

en el  proceso de evaluación): 

 Vulnerabilidad 

 Riesgo 

 Adaptación 

En base a esto, el primer paso es llevar a cabo el análisis de la vulnerabilidad del territorio frente a los efectos 
del cambio climático, que serán debidos a causas como la variabilidad de las temperaturas y los cambios en la 

precipitación, la erosión, las inundaciones, los riesgos geológicos o el incremento en la altura de las olas. 

Seguidamente, se identifican y clasifican los impactos potenciales del cambio climático, concretamente en el 
sector transporte, y estudiados los impactos asociados al cambio climático en el sector específico al que perte-
nece el proyecto, se finaliza con el análisis de las oportunidades que éstos ofrecen, con diferentes opciones y 
medidas de adaptación, tanto en las respuestas operacionales como en los cambios en el diseño de la infraes-

tructura de transporte. 

Para evaluar la vulnerabilidad se desarrolla una metodología basada en el desarrollo de los escenarios del IPCC 

y en lo ilustrado por Schröter et al 
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Modelo conceptual de vulnerabilidad 

 

Fuente: Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Transporte. Junta de Andalucía 

La vulnerabilidad, entendida como una medida del daño potencial que se producirá en el futuro, puede des-

componerse en los siguientes elementos: 

 Exposición 

Especifica el cambio proyectado del clima que va a afectar al sistema y, por tanto, indica el grado en 
que un sector o sistema o proyecto (en este caso del sector del transporte) está expuesto a estímulos 
externos que actúan sobre el mismo. Los estímulos son los asociados al cambio climático en cualquiera 
de sus componentes: subida de temperatura, pérdida de precipitaciones, elevación del nivel del mar, 

etc. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad. 

 Sensibilidad 

Hace referencia a la reacción del sistema ante el cambio climático, es decir, es el grado de afectación 
del proyecto. Cuanto más sensible es un sistema, mayor es la magnitud de la respuesta adversa ante un 

cambio y, por lo tanto, mayor será su vulnerabilidad. 

A nivel teórico, las opciones de adaptación se clasifican como aquellas que: 

 Soportan el daño: sucede cuando los afectados no tienen capacidad de responder o cuando los 
costes de la adaptación son considerados altos en relación a los daños previstos. 

 Comparten el daño: reconstrucción y rehabilitación mediante inversión pública o seguros. 

 Modifican la amenaza: suelen abarcar obras de infraestructura como presas y diques para la con-
tención de la subida del nivel del mar o inundaciones. 

 Previenen los efectos: en agricultura, por ejemplo, el control del riego o del uso de fertilizantes y el 
control de enfermedades y plagas. 

 Cambian de uso: como, por ejemplo, los cambios de forma de riego o de cultivo. 

 Cambian la localización: traslado de áreas de mayor a menor aridez. 

 Promueven la investigación: son las que permiten avanzar en investigación sobre nuevas tecnolog-
ías y nuevos métodos de adaptación. 

 Promueven la educación, información y cambio de comportamiento. 

Partiendo del análisis previo de los escenarios climáticos regionalizados se abordan las siguientes etapas: 
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1. Caracterización del proyecto/sector: Se busca identificar los elementos de un proyecto de una in-
fraestructura de transportes más susceptibles ante los escenarios climáticos regionalizados, para 
así poder evaluar la vulnerabilidad del proyecto. 

2. Análisis de vulnerabilidad: El análisis de vulnerabilidad permite obtener una medida de la suscep-
tibilidad o predisposición intrínseca de los elementos expuestos a un peligro a sufrir un daño o una 
pérdida. 
El IPCC (2001) propuso una definición aplicada en términos de cambio climático: “Vulnerabilidad es 
el grado en que un sistema, subsistema o componente de ellos es susceptible o incapaz de afrontar 
los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y fenómenos extre-
mos”. 
Muchos estudios y evaluaciones de vulnerabilidad aluden al término “vulnerabilidad bruta” como 

una indicación de la susceptibilidad potencial de un sistema ante impactos adversos, mientras que 
la “capacidad de adaptación” refleja las medidas de reacción o la capacidad de un sistema para 
afrontar y reducir la “vulnerabilidad bruta”. La vulnerabilidad bruta afectada por la capacidad de 
adaptación proporciona la denominada “vulnerabilidad neta”. La mayor parte de los estudios so-
bre vulnerabilidad revelan la dificultad de evaluar la capacidad de adaptación, sobre todo a largo 
plazo, debido a la complejidad del papel humano en la toma de decisiones en relación con las res-
puestas, así como a la imposibilidad de predecir la evolución de futuros cambios sociales y econó-
micos. Por esta razón, en este documento se analizará la vulnerabilidad bruta entendida como im-
pacto potencial, prestando especial atención a la fase de prospectiva en la que se incorporarán los 
resultados de los escenarios climáticos regionales elaborados para Andalucía en los análisis de 
vulnerabilidad del proyecto. 

3. Análisis de impactos. Consiste en la evaluación de los impactos que previsiblemente afectarán al 
proyecto como consecuencia de los cambios del clima. Los impactos se habrán de identificar en 
función de la vulnerabilidad de los elementos identificados frente al cambio climático y su evolu-

ción ante las nuevas condiciones climáticas proyectadas. Podrán ser positivos o negativos. 
4. Establecimiento de medidas de adaptación. Finalmente, a la vista de las principales conclusiones 

y resultados derivados del análisis de vulnerabilidad e impacto desarrollado, se propondrá una ba-

tería de medidas para la adaptación al cambio climático del proyecto en concreto. 

4.1 Caracterización del proyecto   

Las primeras referencias desde el punto de vista de planificación de infraestructuras en el que se plantea la 
necesidad de dotar a la ciudad de Málaga de una infraestructura de transporte público metropolitano se en-
cuentran en el Decreto 173/1995, de 11 de julio, por el que se formula el Plan Intermodal de Transporte Metro-

politano de Málaga, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 8 de agosto de 1995. 

En consecuencia, en todos los planes sectoriales de infraestructuras publicados por la Junta de Andalucía, des-
de el Plan de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007, y los posteriores Planes de Infraestructuras para la Sos-
tenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2007-2013 y PISTA 2020), se recoge como propuesta de actua-

ción en materia de transporte público metropolitano el desarrollo de la red de metro de la ciudad de Málaga. 

En el actual Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA2030), se recoge igualmente 
la propuesta de desarrollo de la red de metro de Málaga y en concreto la ampliación de la línea 2 hacia el norte 

hasta el Hospital Civil. 

El metro de Málaga se ha articulado mediante un modelo concesional entre la Junta de Andalucía y la sociedad 
concesionaria Metro de Málaga responsable de la explotación comercial. El contrato de concesión, además de 
la ejecución de las obras, contempla como prestaciones anejas la redacción de los correspondientes proyectos 

constructivos así como el suministro del material móvil. 
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Con fecha 21 de diciembre de 2004 y 15 de marzo de 2005, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 30, apartado 2, de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de 
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, acordó atribuir al Ente Público de Gestión de 
Ferrocarriles Andaluces, ahora Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, determinadas competencias 
en relación con los ferrocarriles metropolitanos de Sevilla y Málaga y, en particular, su subrogación en la posi-
ción jurídica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en los contratos de concesión de la Línea 1 Inter-
urbana Metro de Sevilla y las Líneas 1 y 2 del ferrocarril metropolitano de Málaga, suscritos respectivamente el 

24 de junio de 2003 y el 2 de diciembre de 2004. 

El metro de Málaga se ha articulado mediante un modelo concesional entre la Junta de Andalucía y la sociedad 
concesionaria Metro de Málaga responsable de la explotación comercial. El contrato de concesión, además de 

la ejecución de las obras, contempla como prestaciones anejas, la redacción de los correspondientes proyectos 

constructivos así como el suministro del material móvil. 

El 11 de noviembre de 2013 se suscribió el “Protocolo de intenciones entre la Junta de Andalucía y el Ayunta-
miento de Málaga relativo a la finalización de las líneas de Metro de Málaga 1 y 2 conforme compromiso de 27 
de septiembre de 2013”. Este documento establece que el trazado inicialmente previsto correspondiente al 
tramo Guadalmedina – Malagueta se limita hasta la calle Torregorda (actualmente denominado tramo Gua-
dalmedina – Atarazanas) y la línea 2 se prolonga en superficie desde la estación de Guadalmedina hacia el norte, 
hasta alcanzar el entorno del Hospital Civil y el Materno. Así, el Protocolo indica que respecto al trazado defini-
tivo de la línea 2, una vez analizadas las alternativas propuestas, las administraciones determinan como más 
adecuado el desarrollo y la ejecución de la alternativa que discurre por calle Santa Elena, Eugenio Gross y Blas 

Lezo, como solución en superficie. 

Este acuerdo entre ambas administraciones soporta la posterior modificación del contrato de concesión y la 
correspondiente novación del contrato de aval entre el Banco Europeo de Inversiones y la Comunidad Autóno-

ma de Andalucía, ambos formalizados el 16 de julio de 2014, lo que permitió iniciar la operación comercial de 

las líneas 1 y 2 -de forma parcial hasta la estación Perchel- el 30 de julio de 2014. 

Posteriormente, el 2 de octubre de 2019, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga (audiencia entre el 
presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de Málaga celebrada en dicha fecha) alcanzan un acuerdo “para 
hacer realidad cuanto antes el tercer hospital en los terrenos del Civil y el tramo de metro soterrado hasta dicho 
centro hospitalario”, es decir, con una solución 100% soterrada para la prolongación de la línea 2 desde Gua-
dalmedina al Nuevo Hospital de Málaga (en la trasera del Hospital Civil), de acuerdo con el planteamiento del 

consistorio malagueño y de las asociaciones de vecinos y comerciantes de la zona. 

Así, se procedió de nuevo a modificar de nuevo el contrato de concesión con fecha 22 de octubre de 2020, modi-
ficación acordada en el seno del Consejo de Gobierno con la misma fecha. De este modo, la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía asume la redacción y ejecución de los proyectos constructivos de infraestruc-
tura, superestructura y urbanización, así como los de arquitectura, instalaciones y señalización ferroviaria, de la 
prolongación soterrada de la línea 2 al Hospital Civil y que incluye las estaciones de Hilera, La Trinidad y Hospi-

tal Civil. 

El conjunto de estas obras se realizan a cargo de la Administración, para que una vez finalizadas sean entrega-
das al concesionario y las incorpore a la explotación comercial. El proyecto de prolongación soterrada de la 
línea 2 hasta el Hospital Civil completa el esquema de red que configuran las líneas 1 y 2 de la red de metro a 

explotar por la sociedad concesionaria Metro de Málaga, S.A. 
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Situación actual del metro de Málaga. 

Esta prolongación de la L2 se realiza teniendo en cuenta el nuevo escenario de desarrollo en el que se ha visto 
inmersa la ciudad a partir de la entrada en servicio de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga, habiéndose consta-
tado el hecho de que las necesidades de movilidad y demanda de transporte han evolucionado y cambiado por 
lo que se requiere una actualización de la configuración inicial de la red de Metro ideada en el Estudio Informa-

tivo del año 2002.  

Como factor más determinante en este sentido destaca el nuevo tercer hospital en la ciudad de Málaga que la 
Junta de Andalucía está promoviendo en las inmediaciones del actual Hospital Civil. Esta nueva dotación hospi-
talaria constituirá una de las instalaciones más importantes que el Servicio Andaluz de Salud está poniendo en 
marcha en la Comunidad de Andalucía, lo que supondrá un polo generador de demanda de enorme potencial al 

que hay que prever dotar de un medio de transporte de gran capacidad, como es el Metro. 

Así, el PROYECTO DE LA PROLONGACIÓN SOTERRADA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE MÁLAGA HASTA EL HOSPI-
TAL CIVIL está estructurado en distintos proyectos en función de su propia naturaleza, esto es infraestructura y 

vía, arquitectura e instalaciones y sistema de señalización ferroviaria.   
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En cuanto al proyecto de infraestructura y vía se ha segmentado en tres tramos según imagen adjunta: 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 Tramo I, Guadalmedina – Hilera con una longitud de 637 metros; incluye la estación Hilera. 

 Tramo II, Hilera – Eugenio Gross con una longitud de 653 metros; incluye la estación La Trinidad. 

 Tramo III, Eugenio Gross – Blas de Lezo con una longitud de 512 metros; incluye la estación Hospital Ci-

vil. 

Asociado a estos proyectos de infraestructura, la actuación comprende también un cuarto proyecto correspon-
diente a la habilitación de los desvíos generales previa implantación de los distintos recintos de obra por donde 
discurre la traza así como la disposición temporal de aparcamientos paliativos en sustitución de los que se ven 

suprimidos durante la ejecución de las obras. 

Por último, los proyectos de arquitectura e instalaciones y de señalización ferroviaria se acometerán en toda la 

longitud de la actuación abarcando todos los tramos. 
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4.2 Análisis de vulnerabilidad 

Una vez caracterizado el proyecto, el primer paso para el análisis de vulnerabilidad, tal y como se ha recogido  
en la primera parte conceptual  de este apartado  de adaptación, es  evaluar  las  tendencias  del cambio climá-
tico  en  la  ubicación  del  proyecto,  y,  para  ello,  es  imprescindible  conocer  los escenarios  climáticos regio-
nalizados con los que cuenta la Junta de Andalucía, para poder así determinar la vulnerabilidad de la zona de 

estudio. 

Los estudios sobre adaptación tratan de explorar el futuro, y para sortear la incertidumbre que los rodea, recu-
rren a la consideración de diferentes escenarios. Un escenario es una representación de la realidad futura en la 
que se asume una determinada combinación de supuestos sobre la evolución de los principales factores de-
terminantes en el devenir del sistema a estudiar. De esta forma, las conclusiones sobre la evolución y repercu-

siones futuras del cambio climático se basan en la consideración de diferentes escenarios de desarrollo socioe-

conómico a nivel global. 

Conforme a la información contenida en el Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía 
(PITMA 2030), en su anexo de Cambio Climático, en Andalucía, el Subsistema de Información de Climatología 
Ambiental de la REDIAM ha recopilado datos procedentes de  estudios paleoclimáticos  y  de  fondos  documen-
tales  históricos junto con las series de datos climáticos. Por ello, se puede conocer los aspectos más relevantes 

de la evolución climática del pasado reciente y predecir unos escenarios futuros. 

Los escenarios de cambio climático permiten proyectar el clima futuro que tendrá un lugar determinado. Los 
Escenarios Locales de cambio climático se determinan de acuerdo con los resultados del 5º Informe del IPCC. 
Estos escenarios simulan el clima a años vista mediante la ejecución de modelos contrastados denominados 
Modelos de Circulación General (MCG), los cuales se alimentan con la evolución de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) mundiales previstas en los escenarios de evolución socio-económica, tecnológica y 
política con influencia en la emisión de dichos gases. Posteriormente, se debe abordar un proceso de reducción 

de escala (regionalización o downscaling) para obtener resultados de aplicación a escala local. 

Antes del 5º Informe, en el estudio "Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía actualizados al 4º In-
forme del IPCC, 2014" (REDIAM), se determinó que las temperaturas podrían subir en Andalucía entre 2,1 y 3,9 ºC 
a finales del siglo XXI, mientras que las precipitaciones bajarían un 15 % en el mejor de los supuestos y un 26 % 
en el peor. Se acentuaría el carácter mediterráneo del clima en la región durante este siglo, con más meses 
secos y cálidos, mayor aridez y una simplificación de la diversidad climática. El número de días con temperatu-
ras de más de 35ºC pasará de los 33 actuales a prácticamente el doble. Por su parte, la evaporación subiría de 
un 15 % a un 20 %, dando lugar a un balance hídrico deficitario en un 40 % respecto al actual promedio históri-

co. 

Para una nueva simulación con los resultados del 5º Informe del IPCC, se han utilizado los MCGs cuyos resulta-
dos abarcan el contexto más pesimista (MIROC) y el más optimista (CGCM3), en el escenario de emisiones de-
nominado RCP85, dibujando la situación durante el siglo XXI. La evolución de ambos modelos es significativa-
mente discordante, MIROC da como resultado un clima extremadamente cálido y seco (aumento medio de la 

temperatura de 6.5ºC y disminución de la precipitación de un 17%), mientras que CGCM3 no es tan extremo en 
temperaturas (3,6ºC de aumento) y con precipitaciones parecidas a las actuales. MIROC predice una evolución 
hacia un clima subdesértico, quedando las variantes húmedas e hiperhúmedas como casi inexistentes y una 
disminución de los climas continentales y subcontinentales, quedando marginadas zonas que ocupan actual-
mente la media y alta montaña. En el caso de CGCM3, predice una evolución hacia un clima más cálido pero con 
déficits hídricos no tan acusados como el anterior modelo y un traslado a más altitud de las unidades bioclimá-

ticas actuales. 
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Los mapas siguientes permiten contrastar la distribución de las unidades climáticas actuales (escenario HIST), 

con la proyección hasta 2099 en el escenario pesimista (MIROC) y escenario CGCM3. 
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La nueva configuración climática en el presente siglo estará caracterizada por la proliferación de la clase climá-
tica mediterránea subcontinental de veranos cálidos, que actualmente ocupa la parte alta del valle del Guadal-
quivir. El clima mediterráneo subcontinental de inviernos fríos, actualmente el más extenso, pasará a un se-

gundo plano, llegando a quedar como relíctico en zonas como Sierra Morena. 

La costa mediterránea experimentará un importante incremento de días de calor, propio de la zona de influen-
cia atlántica, mientras que el incremento de la aridez será la tónica general en el resto de grupos. El clima de 
montaña quedará reducido a las zonas más altas de Andalucía, arrinconado por el clima subcontinental de 

inviernos fríos, el más perjudicado junto al subtropical. 

Estos escenarios pueden tener un fuerte impacto en la población, y en su salud, además de condicionar clara-
mente su sistema productivo. En una población más envejecida, el efecto de golpes de calor e intensos perio-
dos de frío tienen efectos más importantes, como se detalla en el documento de Valoración de Impacto en la 

Salud que incorpora el Plan. 

El Plan Andaluz de Acción por el Clima realiza una evaluación de impactos para cada una de las áreas estratégi-
cas que define, determinando así la vulnerabilidad de cada área. Las tres áreas más vulnerables son turismo, 
urbanismo y ordenación del territorio y agricultura, ganadería y pesca. Pero el área movilidad e infraestructuras 

muestra impactos que son necesarios analizar para adoptar en el futuro las medidas de adaptación precisas. 

El análisis de los escenarios climáticos, el PAAC identifica los principales impactos para la región andaluza, que 

son: 

 Inundaciones por lluvias torrenciales y daños debidos a eventos climatológicos adversos. 

 Cambios en la disponibilidad del recurso agua y pérdida de calidad 

 Incremento de la sequía. 
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Para el área de Movilidad e Infraestructuras, las fichas de evaluación de los impactos que se incluyen en el 
Anexo IV del PAAC permiten deducir los principales efectos y sus causas. Los efectos con mayor repercusión en 
esta área son el mayor riesgo de inundaciones, la elevación del nivel del mar y el incremento de incendios fores-

tales. 

Según los escenarios climáticos, aunque los valores de precipitación media anual disminuyen claramente, au-
mentan los episodios de precipitación máxima diaria. A esta situación hay que sumar otros episodios que pue-
dan derivar en cambios ambientales de las cuencas consecuencia también del efecto del cambio climático (de-
forestación, abandono de cultivos, incendios) que originen aumentos de los caudales y por tanto eleven el ries-
go de inundación. Como resultado, todo lo anterior deriva en un aumento importante de las zonas inundables 
en el futuro, como consecuencia de la afección del cambio climático. Por ello la virulencia que puede llegar a 

alcanzar un fenómeno de inundación puede provocar daños de diversa consideración sobre elementos o infra-

estructuras de comunicación. 

Para la Provincia de Málaga, la Diputación de Málaga realizó en el 2023 un Informe denominado RIESGOS Y 
VULNERABILIDADES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, partiendo del último informe 
del IPPCC, de 2021, el  Informe del Grupo de Trabajo I: Cambio Climático 2021: Bases físicas, por los 195 miem-

bros gubernamentales que forman parte del IPCC.  

Las principales conclusiones son las siguientes: 

 Evolución desde un clima mediterráneo hacia un clima tropical. 

 Las temperaturas extremas máximas y mínimas sufrirán aumentos elevados, incluso por encima de los 
tres grados, a finales de siglo. La temperatura media en la provincia de Málaga ha sido de 16,2 grados 
entre 1961 y el año 2000. Se estima que entre 2011 y 2040 se incrementará en 1,3 grados; en 2,3 entre 
2041 y 2070, y en 3,4 grados entre 2071 y 2100.  

 La temperatura máxima media anual superará los 24 grados y la mínima los 14 grados.  

 Aumento importante tanto de la intensidad como de la frecuencia y duración máxima de las olas de ca-
lor, que a medio plazo ya verán duplicadas su duración. La duración máxima de una ola de calor en 
Málaga entre 1961 y 2000 fue de 10 días y para finales de siglo puede llegar al mes. También está previs-
to que se dispare el número de días de calor (más de 40 grados) y de noches tropicales (más de 22 gra-
dos).  

 Lloverá algo menos, pero cuando lo haga será más intenso. Lo que antes llovía en 58,2 días de media, a 
finales del siglo XXI lo hará en poco más de 44 días al año.  

 El clima en general se vuelve más seco y cálido (tropicalización), ya que los climas típicos del litoral irán 
ganando terreno hacia el norte ocupando el territorio de las primeras barreras serranas cercanas al mar 
(sierras Bermeja, Blanca, de Alpujata, de Mijas, Montes de Málaga y las primeras estribaciones de la Sie-

rra de Almijara). 

Las vulnerabilidades que pueden identificarse en el sector de Movilidad e Infraestructuras también son de apli-
cación al proyecto que nos ocupa. Así, existen diversos factores relacionados con el clima que pueden aumen-

tar la vulnerabilidad de las infraestructuras y que pueden ser empleados, por tanto, para el análisis de la vulne-

rabilidad de este proyecto en concreto. 

Con el fin de seleccionar adecuadamente los factores que agrupen los impactos potenciales seguidamente 

describimos el tipo de infraestructura de transporte que estamos analizando y sus características. 

El proyecto de prolongación de la línea 2 desde la estación de Guadalmedina hasta el Hospital Civil prevé su 
realización mediante una solución completamente soterrada. La solución constructiva tanto para estaciones 
como para el túnel de línea es el de un falso túnel entre pantallas de hormigón. El sistema constructivo es el 
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denominado “cut & cover” consistente sucintamente en la siguiente secuencia constructiva: 

 Ejecución de las pantallas de hormigón. 

 Ejecución de la losa de cubierta del túnel. 

 Excavación del primer nivel del túnel hasta su cota intermedia coincidente con el nivel de vestíbulo en 

las estaciones. 

 Ejecución de la losa intermedia en el túnel de línea y en los recintos de las estaciones (que configurarán 

la losa del vestíbulo). 

 Excavación del segundo nivel del túnel. 

 Ejecución de la losa/contrabóveda de fondo. 

Gráficamente: 

 

Secuencia de ejecución del túnel del metro. 
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Por tanto en el primer nivel de los recintos de las estaciones se habilita el vestíbulo, siendo que el primer nivel 
del túnel de línea no es accesible al usuario; éste tan sólo es accesible a efectos de inspección y mantenimiento. 
El segundo nivel está destinado a la circulación de los trenes, con una disposición de andenes centrales en los 

recintos de las estaciones; la profundidad media de los andenes está en torno a los doce metros. 

Por tanto, toda la infraestructura es completamente soterrada, emergiendo a superficie tan sólo los siguientes 

elementos: 

 Edículos de los núcleos de escaleras y ascensores de acceso a las estaciones. 

 Rejillas de los pozos de bombeo y ventilación. 

 Compuertas basculantes de las salidas de emergencia. 

Esta infraestructura completamente soterrada -el túnel se desarrolla en una profundidad comprendida entre 

las cotas -1 y  -14 aproximadamente- presenta las siguientes particularidades: 

 La temperatura en el interior del túnel es uniforme a lo largo de todo el año con variaciones mínimas al 
situarse el túnel a una profundidad media de unos 7/8 metros; además esa temperatura es sensible-
mente coincidente con la temperatura media del lugar, que en el caso que nos ocupa -Málaga capital- 
es de 18,5 ºC. Por tanto no cabe esperar en la infraestructura del metro oscilaciones térmicas estaciona-

les, salvo en los elementos que emergen a superficie y que hemos citado anteriormente. 

 El sistema constructivo del túnel mediante módulos de pantallas de hormigón obliga necesariamente a 
la creación de juntas de hormigón entre ellos, que captan aguas del nivel freático infiltrándose dentro 
del túnel; estas aguas de infiltración deben conducirse adecuadamente al sistema de evacuación de 
aguas del túnel. El volumen de las aguas de infiltración dentro del túnel tiene un comportamiento esta-
cional, coincidente con el régimen de lluvias. Así, hemos podido comprobar empíricamente en los tra-

mos del túnel construido y en servicio comercial que las fluctuaciones del nivel freático está en torno a 
los 2/3 metros, lo que tiene como consecuencia directa una mayor o menor aportación de agua de infil-
tración. En cualquier caso, las fluctuaciones del nivel freático tampoco son importantes al discurrir la 
infraestructura por terrenos completamente urbanizados, y el volumen de infiltración esperable para el 
proyecto que nos ocupa está del orden  de 1 a 3 lt/sg/km de túnel, valores pequeños frente a otras solu-
ciones constructivas. Estos valores están sancionados empíricamente por las mediciones efectuadas en 
tramos de túnel que se encuentran en operación comercial; los valores habituales para la solución 
constructiva proyectada (falso túnel entre pantallas) es tener infiltraciones que rara vez superan los 5 

lt/sg/km de túnel. 

 Las estaciones disponen de edículos asociados a los núcleos de escaleras y ascensores; son de los po-
cos elementos que emergen a superficie y por tanto expuestos a las variaciones térmicas. Además son 
elementos susceptibles de sufrir entradas de agua en caso de lluvias torrenciales, debiendo procurar 

colocarlos de forma sobre-elevada respecto al acerado. 

 La infraestructura del metro necesita de un sistema de ventilación de confort y de emergencia para su 

adecuado funcionamiento y por seguridad en caso de incendio. Ello obliga a disponer de pozos de ven-
tilación que emergen en superficie, debiendo disponer de las correspondientes rejillas. En la medida de 
lo posible y si la trama urbana lo permite, estos pozos se diseñan situándolos de forma sobre-elevada 
en parterres y o acerado, salvaguardando la entrada masiva de aguas de escorrentía en caso de fenó-
menos torrenciales. Cuando dicho pozo de ventilación emerge directamente al asfalto, es prácticamen-
te inevitable la entrada de agua de forma masiva en situaciones extremas de lluvia. En tal caso no cabe 
otra solución que la de dimensionar adecuadamente los sistemas de recogida, transporte y evacuación 
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de las aguas para minimizar la inundación del túnel, que en caso de producirse puede suponer una 

afección importante al servicio comercial. 

 Asimismo a todas las estaciones se les dota con una salida de emergencia, las cuales disponen de com-
puertas cuyo cierre ofrece suficientes garantías de estanqueidad frente a inundaciones y en cualquier 
caso, al situarse siempre en zonas de acerado o de parterres, se instalan sobre-elevadas respecto al 

acerado. 

Así pues, en este caso, se han seleccionado los siguientes factores, por ser aquellos que agrupan la mayor parte 

de los impactos potenciales: 

 Vulnerabilidad asociada al efecto directo de la temperatura y la precipitación. Las zonas más vulnera-

bles frente a los impactos directos producidos por el exceso de temperatura. 

 Vulnerabilidad asociada a eventos climáticos extremos (avenida e inundación). El cambio climático 
podría suponer un cambio en la torrencialidad de las precipitaciones lo cual aumentaría la vulnerabili-
dad de todo tipo de infraestructuras de transporte y sus servicios asociados. La torrencialidad de la llu-
via se puede definir como el porcentaje que supone la precipitación máxima en 24 horas para un perío-

do de retorno determinado (25, 100 o 500 años), respecto a la precipitación total del año. 

De otra parte, los aspectos de los proyectos ferroviarios, como la prolongación de la línea 2 al Hospital Civil, que 
pueden verse concernidos por los peligros asociados al cambio climático y asociados a una mayor vulnerabili-

dad de esos proyectos, tendrán fundamentalmente que ver con: 

 La infraestructura, como soporte de las instalaciones y espacio físico que hace posible el resto de las 

capacidades que el medio de transporte. 

 La superestructura y vía. Los elementos que permiten y garantizan la circulación de los trenes, y múlti-

ples operaciones de mantenimiento. 

 Alcantarillas y sistema de drenaje. Estos elementos son fundamentales para garantizar la operación 

comercial con normalidad. 

 Fuente de alimentación y línea aérea de contacto. Elementos imprescindibles para la operación comer-

cial -circulación de trenes y operatividad del sistema-. 

 Sistema de seguridad y señalización. Fundamentales para el funcionamiento y la explotación para 
cualquier infraestructura de esta naturaleza. 

 Comunicaciones. También imprescindibles para el buen desarrollo y explotación del proyecto. 

 Elementos que integran el sistema de ventilación, tanto de confort como de emergencia, en cuanto que 
no sólo pueden afectar a la normal operación comercial, sino también a la seguridad del sistema y de 

los usuarios frente a incendios. 

 Elementos que integran las salidas de emergencia de las estaciones, imprescindibles para situaciones 

de evacuación. 

Toda vez que se tienen los peligros y vulnerabilidades de la infraestructura y los propios aspectos de ésta que 
pueden sufrir la exposición a esos efectos climáticos y meteorológicos, se puede establecer, precisamente, esa 
misma condición del proyecto. Así, será necesario identificar qué peligros climáticos pueden afectar al proyecto, 
en función de sus componentes y de sus operaciones (sensibilidad) y de la ubicación de sus instalaciones (ex-

posición), de manera que puede formularse que: 
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Dicha valoración, no sólo debe tener en consideración la exposición y la sensibilidad del proyecto, sino que 
deberá considerar, además, las características naturales del sitio y que la ubicación del proyecto es la capital de 

Málaga. 

Tanto la sensibilidad del proyecto como la exposición, a cada peligro climático, considerando que el proyecto 
está relacionado con una línea de ferrocarril electrificada, puede clasificarse en niveles que varíen de 1 (muy 
bajo) a 5 (muy alto). Con eso, puede elaborarse una matriz bidimensional que analice la vulnerabilidad del pro-
yecto, siempre como resultado del producto de ambas condiciones (exposición y sensibilidad), frente a cada 

amenaza climática. 

 

Vulnerabilidad del proyecto 

Peligro climático Afección Exposición Sensibilidad Vulnerabilidad 

Incremento de temperatura 

extrema y olas de calor 

Agotamiento del material 2 4 
8/25 

Baja 

Sobrecalentamiento de materiales 1 4 
4/25 

Insignificante 

Aumento de incendios 1 2 
2/25 

Insignificante 

Aumento de las precipitaciones Inundaciones 3 3 
9/25 

Baja 

Variación extrema de las preci-

pitaciones (torrencialidad) 
Desgaste de materiales 3 4 

12/25 

Media 

Inundaciones (fluviales) Inundaciones 3 4 
12/25 

Media 

 

A partir de la valoración realizada en la tabla anterior, se puede deducir que los peligros climáticos más impor-

tantes y sus principales impactos son los que siguen: 

 Variación extrema de las precipitaciones (torrencialidad). Si bien no es esperable un incremento en las 
precipitaciones en valor absoluto, sí es más probable en las magnitudes e intensidades puntuales, ex-

tremándose en sus cantidades por tiempo limitado, provocando inundaciones -en particular en el in-

terior de las estaciones y túnel de línea- y afección a elementos de la infraestructura. 

 Inundaciones (fluviales). Podrían ser de determinada magnitud en consonancia y conjunción con otros 
efectos climáticos de trascendencia para la infraestructura. La prolongación de la línea 2 y concreta-
mente la estación Hospital Civil se sitúa bajo el encauzamiento del Arroyo de Los Ángeles y en las in-
mediaciones del río Guadalmedina. El riesgo de afección se hace suficientemente presente -en particu-

lar del arroyo de Los Ángeles- como para determinar medidas específicas para minimizar sus efectos. 
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Como conclusión del análisis de vulnerabilidad del proyecto cabe destacar que el proyecto es más vulnerable 
frente a los impactos directos relacionados con el aumento de la intensidad de las precipitaciones, con una 
clara incidencia en las estaciones y en el túnel de línea, pudiendo afectar los episodios de inundaciones de for-

ma significativa a la operatividad del sistema. 

4.3 Evaluación de Riesgos 

Una vez que se identifican los riesgos climáticos para los cuales la vulnerabilidad del proyecto no es insignifi-
cante o es baja, el siguiente paso es analizar la probabilidad de que ocurra el peligro (evaluación del riesgo) y 

cómo de grave sería el impacto en el proyecto si llega a ocurrir. 

Al combinar la probabilidad o posibilidad y la gravedad, se evalúa el riesgo del peligro para la infraestructura. 

 

                              

 

Probabilidad 

Para cada uno de los riesgos climáticos se ha asignado una probabilidad de ocurrencia de acuerdo con la si-

guiente tabla: 

 Raro: puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Se puede suponer que no ocurre durante la 

vida útil de la infraestructura. Valor 1. 

 Poco probable: es poco probable que ocurra un evento, pero es posible durante la vida útil de la infra-
estructura. Valor 2. 

 Posible: podría ocurrir un evento durante la vida de la infraestructura. Valor 3. 

 Probable: evento probable que ocurra una o más veces durante la vida útil de la infraestructura. Valor 4. 

 Frecuente: el evento ocurre varias veces durante la vida útil de la infraestructura. Valor 5. 

Impacto 

El impacto de la aparición de un peligro se divide en los siguientes cinco niveles. 

 Insignificante: Es un impacto mínimo que puede ser mitigado a través de la actividad normal. 

 Leve: Un evento que no evita la operación normal del proyecto, dando como resultado impactos locali-

zados de naturaleza temporal. 

 Moderado: Un evento serio, que requiere acciones adicionales para solucionarlo, dando como resulta-

do impactos moderados. 

 Importante: Un evento crítico que requiere acciones extraordinarias, dando como resultado impactos 

significativos, generalizados o a largo plazo. 

 Catastrófico: Desastre con el potencial llegando a clausurar o colapsar la infraestructura, causando da-
ños significativos e impactos generalizados a largo plazo. 
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Riesgo 

Después de evaluar la gravedad y la probabilidad de que ocurra cada peligro, el nivel de importancia de cada 

riesgo potencial puede determinarse mediante una combinación de los dos factores. 

Los riesgos pueden ser representados en una matriz de riesgo para identificar los riesgos más significativos y 

aquellos en los que la acción futura es necesaria en términos de medidas de adaptación. 

 

 

 

A la vista de la exposición de estas características podemos describir y evaluar los riesgos significativos así co-

mo las eventuales acciones futuras necesarias en términos de medidas de adaptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raro
Poco

probable
Posible Probable Frecuente

1 2 3 4 5

Insignificante 1 1 2 3 4 5

Leve 2 2 4 6 8 10

Moderado 3 3 6 9 12 15

Importante 4 4 8 12 16 20

Catastrófico 5 5 10 15 20 25

Probabilidad

Im
p

a
ct

o

Riesgo insignificante

Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

Riesgo extremo
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Riesgo 1 Incremento de temperatura extrema y olas de calor 

Descripción 

El cambio climático dará como resultado una temperatura promedio más alta y 

temperaturas extremas más frecuentes. Al ser la infraestructura completamente 

soterrada, el potencial aumento de la temperatura en el túnel es insignificante; 

sí se podrán ver afectados los elementos emergentes (edículos de escaleras y 

ascensores). 

Posibles consecuencias Deformaciones de los elementos metálicos en edículos y ascensores. 

Probabilidad Probable (4). 

Daño potencial Insignificante (1). 

Evaluación del riesgo Riesgo bajo (4). 

Medidas de mitigación 

Diseño de las estructuras metálicas de soporte de los edículos –y en particular 

las uniones- menos susceptibles a las variaciones térmicas. Diseño de los recu-

brimientos y paneles con juntas de dilatación acorde con las variaciones térmi-

cas esperables. 

Probabilidad de ocurrencia des-

pués de aplicar medidas de miti-

gación 

Muy poco probable. 

Consecuencias /Explicación de ese 

riesgo residual 

Deformaciones de los materiales que configuran el acceso. Deben sustituir-

se/repararse pudiendo significar una merma temporal de accesibilidad a la 

estación. 

 

 

Riesgo 2 Aumento en las precipitaciones 

Descripción 

El cambio climático generará precipitaciones medias más altas y precipitacio-

nes extremas más frecuentes y de mayor intensidad, lo que puede aumentar el 

riesgo de inundaciones. 

Posibles consecuencias 
Inundaciones de las estaciones y del túnel de línea. Afección a la infraestructura 

y sus instalaciones. Suspensión temporal del servicio comercial. 

Probabilidad Probable (4). 

Daño potencial Moderado (3). 

Evaluación del riesgo Riesgo alto (12). 

Medidas de mitigación 

Dimensionamiento de los sistemas de captación, conducción y evacuación de 

las aguas de inundación con caudales correspondientes a mayores periodos de 

retorno. Habilitación de cámaras y arquetas adicionales de socorro para alma-

cenamiento y evacuación de las aguas de inundación para situaciones extre-

mas. 

Probabilidad de ocurrencia des-

pués de aplicar medidas de miti-

gación 

Poco probable. 

Consecuencias /Explicación de ese 

riesgo residual 

Interrupción temporal del servicio, e incluso destrucción de elementos de dre-

naje. 

 

4.4 Medidas de adaptación 

Finalmente, cabe precisar las medidas de adaptación que pueden definirse para evitar que los riesgos identifi-
cados sean de trascendencia y que queden dentro de unos límites asumibles para el conjunto de la infraestruc-

tura. 

En este sentido, las medidas tienen que ver con los efectos que puedan generar los riesgos identificados deri-

vadas de la incidencia de determinados aspectos del cambio climático.  

Así, las medidas de adaptación se pueden calificar del siguiente modo: 
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 Cambio/adaptación del diseño de la infraestructura. 

 Medidas operacionales. 

Medidas de adaptación relacionadas con el diseño de la infraestructura 

Riesgo de inundaciones por lluvias extremas y/o inundaciones fluviales 

En relación con la lluvia y las corrientes de agua debe señalarse que aproximadamente el 10% del coste de 
mantenimiento de ferrocarriles inducido por el clima en Europa se asocia solo con eventos climáticos extremos, 

en los que precipitaciones intensas y los eventos de inundaciones representan la primera causa. 

Las inundaciones pueden afectar a la disponibilidad del servicio de transporte y causar daños tanto en la infra-

estructura, como en las instalaciones las cuales -para el caso que nos ocupa- son todas subterráneas, situándo-
se en distintas dependencias de las estaciones. Tal es el caso de las instalaciones de comunicaciones, electrifi-
cación o señalización ferroviaria. Las medidas de adaptación o control más apropiadas consisten por una parte 
en el diseño adecuado tanto de la infraestructura como del sistema de drenaje en todos sus tramos: captación, 
conducción y evacuación y en segundo lugar en una atinada disposición de los sistemas críticos (comunicacio-

nes, electrificación, señalización ferroviaria) dentro de los recintos de las estaciones. 

Para el proyecto que nos ocupa el diseño del sistema de drenaje ya se ha tomado en cuenta en el diseño de la 

infraestructura adoptando las siguientes medidas: 

 Disposición de los accesos sobre-elevándolos -en la medida en que la urbanización del entorno lo 
permite- respecto a la cota de la acera; en el caso del tercer tramo la cota de los accesos de la esta-
ción Hospital Civil que se sitúa en el entorno del Arroyo de Los Ángeles, se han dispuesto por enci-
ma de la cota máxima previsible de inundación correspondiente a un periodo de retorno de 500 
años. 

 Puesto que con las obras del metro el actual encauzamiento del arroyo de Los Ángeles se ve afec-
tado, su reposición se prevé realizarlo con una mayor sección que la existente; así, la actual sección 
del encauzamiento tiene un área de 6,6 m2, reponiéndose mediante un encauzamiento de 11,0 m2, 
incrementándose en un 67 %. 

 Disposición de las bombas de servicio necesarias para la extracción del agua que entra al túnel más 
bombas de reserva para atender tanto a situaciones de mayor entrada de agua al túnel como a po-
sibles fallos en alguna de los bombas de servicio. 

 El dimensionamiento de los elementos electromecánicos se realiza para un aguacero correspon-
diente a un periodo de retorno de 100 años, considerando una duración de la tormenta de diseño 
de 4 horas -equivalente a un supuesto tiempo de parada de bombas durante 4 horas-, con el fin de 

prever eventuales cortes de energía durante este periodo. 

Localización de los sistemas 

En relación a la localización de los distintos sistemas e instalaciones necesarios para la operativa del metro, se 

ha procurado en la medida de lo posible disponerlos en el primer nivel del túnel –nivel de vestíbulo- con el fin 
de minimizar la afección por entrada de agua proveniente de inundación, y en particular aquéllos sistemas que 
se consideran críticos o importantes para la operación: centro local de estación, cuarto de comunicaciones, 

seguridad, almacén de operación, carga de baterías, ventilación, subestación eléctrica. 

Medidas de adaptación operacionales 

En la actualidad, los efectos adversos de la meteorología afectan, de uno u otro modo, a todos los servicios de 
transporte. Por tanto, es necesario disponer de respuestas inmediatas ante la probable mayor recurrencia de 
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situaciones de emergencia, tales como cortes de vías, suspensión del suministro eléctrico, etc., que puedan 
darse en un futuro por estos efectos adversos. Estas respuestas se implementan a través de la modifica-
ción/revisión de los protocolos de actuación frente a este tipo situaciones de emergencia, y sobre la operación y 

el mantenimiento del sistema. 

Sistemas eléctricos y de señalización. 

El proyecto ya prevé en el diseño de su infraestructura un esquema de disposición de los cuartos técnicos, dis-
posición que está encaminada a evitar posible inundación de los sistemas críticos, tales como subestaciones de 
energía eléctrica, comunicaciones, señalización, etc., localizándolos en el primer nivel del túnel, minimizando 
de este modo su afección por entrada masiva de agua al túnel que se va al segundo nivel, donde se sitúan los 

elementos de captación y evacuación (equipos de bombeo). 

Por otra parte conviene deben desarrollarse rutinas de inspección, vigilancia y control de estos fenómenos 
meteorológicos extremos para así poder realizar interrupciones temporales de las operaciones si fuera necesa-

rio. 

Operaciones de mantenimiento. 

En el Plan de Operación y los respectivos Planes de Mantenimiento, que tienen que actualizarse por la incorpo-
ración del nuevo tramo de prolongación de la línea 2, deberá analizarse la necesidad de un incremento en la 
frecuencia de las operaciones de mantenimiento por un previsible deterioro más rápido de la infraestructura 
por motivos climáticos. Se pueden destacar la revisión del estado y limpieza de los drenajes con mayor fre-

cuencia. 
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En la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión de Reglamento RDC y el manual de simplifica-
ción (punto 42) se menciona el hecho de que, a diferencia de lo que sucedió en el período de programación 
2014-2020, ya no habrá normas específicas para las inversiones generadoras de ingresos.  

Adicionalmente el Reglamento sobre disposiciones comunes 2021-2027 no incluye disposiciones específicas 
sobre inversiones generadoras de ingresos. 

Por lo tanto, el RDC y los reglamentos específicos del Fondo no exigen la aplicación de una metodología 
específica para el cálculo del déficit de financiación a nivel de una operación (es decir, el valor actual de los 
ingresos netos no tiene que deducirse de los gastos subvencionables). 

No obstante, los Estados miembros deben cumplir las normas sobre ayudas estatales y garantizar que la 
operación que genera ingresos netos se seleccione de conformidad con el artículo 73 del RDC [incluido el 
artículo 73, apartado 2, letra c),] y con las normas nacionales aplicables.   

Siguiendo la regulación de los artículos 61 y 65.8, y en el anexo V del RDC, así como en los artículos 15 a 19 
(ambos incluidos) del Reglamento Delegado (UE) 480/2014, de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, así como   
la guía orientativa de la Comisión Europea sobre esta materia (“Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment 
Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020”), los parámetros a utilizar son los siguien-
tes:  

-Ingresos de la inversión (flujos de efectivo que se reciban, con criterio de caja). No se incluyen ni ayudas 
públicas ni transferencias de los presupuestos.  

Aquí se han considerado los ingresos de los usuarios por el pago del precio del billete, incluyendo el aumen-
to en la demanda estimada por la puesta en explotación del Tramo III. 

- Gastos de explotación (con criterio de caja). No se incluyen amortizaciones y provisiones, ni tampoco gas-
tos y/o intereses financieros.  

En este apartado se incluyen todos  los gastos que conllevan la explotación del Metro, gastos de personal, 
aprovisionamientos, servicios exteriores, seguros, contratos de mantenimiento, consumos..etc… 

- Valor residual de la inversión (vid. art. 18 del Reglamento Delegado).  

No se ha contemplado ningún importe ya que los ingresos son inferiores a los gastos. 

- Horizonte temporal o periodo de referencia: en este caso se ha planteado un horizonte temporal de 18 
años, ya que es el plazo contemplado de la concesión de la explotación y para el que hay aprobado un Plan  
Económico Financiero. 

- Tipo de descuento financiero aplicable: 4% (vid. art. 19 Reglamento Delegado).  

La fórmula para el cálculo de los ingresos netos es la siguiente:  

Ingresos netos = ingresos descontados – gastos incurridos durante el periodo de referencia + valor residual 
de la inversión descontado (solo si I > G).  
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En relación a Metro de Málaga se trata de un proyecto que genera ingresos, puesto que se cobra una tarifa 
de manera que los usuarios contribuyan a cubrir una parte de los costes de inversión y explotación, pero 
que claramente, no genera ingresos netos sino que es necesario subvencionar el precio real del servicio 
prestado.  

Como muestra, se aporta el siguiente cuadro con la evolución de las tarifas desde el inicio de la explotación 
de la infraestructura hasta el fin del periodo concesional, en la que se evidencia el alto porcentaje con el 
subvenciona la Administración el precio del billete. 

  2014 2020 2025 2030 2035 2042 

Tarifa Técnica 4,071 4,551 5,163 5,111 5,608 6,387 

Precio medio billete sin IVA (Tr) 0,708 0,920 1,041 1,178 1,333 1,584 

Tarifa subvencionada por la Administración (Tt-Tr) 3,364 3,631 4,122 3,933 4,275 4,803 

(Tt - Tr) / Tt 82,62% 79,8% 79,8% 77,0% 76,2% 75,2% 
 

Para documentar el cálculo realizado se adjuntan los siguientes documentos: 

-Ficha de Ingresos Netos 

-Determinación de Ingresos Netos 

-Cuenta de Explotación del Metro de Málaga  
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Construcción Tramo III Metro de Málaga

Determinación de Ingresos Netos 

Año

Coste inversión Explotación  

operativa                                                                                                                                        

(sin gastos 

de 

amortización 

o financieros)

Ingresos

Valor 

Residual

Flujo deCaja Coste 

inversión 

descontada

Explotación  

operativa                                                                                                                                        

(sin gastos de 

amortización o 

financieros)

Ingresos

Valor 

Residual

Flujo de Caja 

descontados
2025 930.000 30.539.076 15.803.535 -15.665.542 930.000 31.760.639 16.435.676 -16.254.963 
2026 13.279.000 31.424.488 16.410.263 -28.293.225 12.277.182 29.053.706 15.172.210 -26.158.677 
2027 16.937.000 32.202.402 17.040.364 -32.099.038 15.056.931 28.627.818 15.148.821 -28.535.928 
2028 19.806.258 35.153.197 25.357.170 -29.602.285 16.930.472 30.049.100 21.675.415 -25.304.157 
2029 36.005.269 26.314.535 -9.690.734 0 29.593.707 21.628.630 -7.965.077 
2030 36.862.301 27.382.863 -9.479.438 0 29.132.812 21.641.074 -7.491.738 
2031 37.757.352 28.494.563 -9.262.789 0 28.692.484 21.653.526 -7.038.959 
2032 38.730.723 29.732.632 -8.998.091 0 28.300.160 21.725.343 -6.574.817 
2033 40.111.163 30.855.194 -9.255.969 0 28.181.571 21.678.450 -6.503.121 
2034 41.256.665 32.107.865 -9.148.800 0 27.871.524 21.690.923 -6.180.601 
2035 42.288.081 33.411.392 -8.876.689 0 27.469.531 21.703.403 -5.766.128 
2036 43.195.336 34.863.094 -8.332.241 0 26.979.679 21.775.386 -5.204.293 
2037 44.152.262 36.179.358 -7.972.904 0 26.516.704 21.728.385 -4.788.319 
2038 45.256.068 37.648.134 -7.607.934 0 26.134.252 21.740.859 -4.393.392 
2039 46.678.129 39.176.595 -7.501.534 0 25.918.708 21.753.372 -4.165.336 
2040 47.955.425 40.878.841 -7.076.584 0 25.603.794 21.825.547 -3.778.246 
2041 49.188.241 42.422.281 -6.765.960 0 25.251.927 21.778.464 -3.473.463 
2042 46.389.639 40.758.174 -5.631.465 0 22.899.230 20.119.381 -2.779.849 

50.952.258 725.145.819 554.836.853 0 -221.261.225 45.194.586 498.037.348 370.874.867 0 -172.357.067 

Tasa descuento 4%

Periodo de referencia: 18 años

Ingresos netos -127.162.481 

Deficit financiación -35,54%

Datos nominales Datos Descontados
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Metro de Málaga, S.A.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
año 22 año 23 año 24 año 25 año 26 año 27 año 28 año 29 año 30 año 31 año 32 año 33 año 34 año 35

Opción de Inflación

Inflación prevista 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Índice de precios real (Base 2016) Inicio nov.-2004 = 82,348

Inflación prevista (actualizada real) 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500%

IPC acumulado 1 1,482 1,519 1,557 1,596 1,636 1,677 1,719 1,762 1,806 1,851 1,897 1,944 1,993 2,043

Índice revisión Tarifa Usuario (Tr) 1 1,446 1,482 1,519 1,557 1,596 1,636 1,677 1,719 1,762 1,806 1,851 1,897 1,944 1,993

Índice revisión Tarifa Técnica 75% 1 1,320 1,344 1,370 1,395 1,422 1,448 1,475 1,503 1,531 1,560 1,589 1,619 1,649 1,680

Tarifa Técnica (Tt)

Tarifa Técnica 5,163 5,259 5,358 4,924 5,016 5,111 5,206 5,304 5,403 5,505 5,608 5,713 5,820 5,929

Tarifa Técnica según Pliegos 4,657 4,745 4,834 4,924 5,016 5,111 5,206 5,304 5,403 5,505 5,608 5,713 5,820 5,929

Tarifa Técnica Periodo Transitorio 5,163 5,259 5,358 5,458 5,561 5,665 5,771 5,879 5,990 6,102 6,216 6,333 6,452 6,573

Tarifa Técnica reequilibrio 2010 4,029 4,097 4,166 4,236 4,308 4,380 4,454 4,530 4,606 4,684 4,763 4,843 4,925 5,008

Precio medio billete Reequilibrio 1,041 1,067 1,094 1,121 1,149 1,178 1,207 1,237 1,268 1,300 1,333 1,366 1,400 1,435

IVA sobre billetes Usuarios 10,0% 1.580.353 1.641.026 1.704.036 2.535.717 2.631.454 2.738.286 2.849.456 2.973.263 3.085.519 3.210.786 3.341.139 3.486.309 3.617.936 3.764.813

Ingresos usuarios con IVA 17.383.888 18.051.289 18.744.400 27.892.887 28.945.989 30.121.149 31.344.019 32.705.895 33.940.713 35.318.651 36.752.531 38.349.404 39.797.294 41.412.948

Precio medio billete sin IVA (Tr) 1,041 1,067 1,094 1,121 1,149 1,178 1,207 1,237 1,268 1,300 1,333 1,366 1,400 1,435

(1-Beta) x Tt-Tr 0,193 0,198 0,203 1,587 1,610 1,633 1,656 1,680 1,974 2,003 2,032 2,062 2,092 2,419

Tarifa subvencionada por la Administración (Tt-Tr) 4,122 4,192 4,264 3,803 3,867 3,933 3,999 4,067 4,135 4,205 4,275 4,347 4,420 4,494

(Tt - Tr) / Tt 79,8% 79,7% 79,6% 77,2% 77,1% 77,0% 76,8% 76,7% 76,5% 76,4% 76,2% 76,1% 75,9% 75,8%

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
año 22 año 23 año 24 año 25 año 26 año 27 año 28 año 29 año 30 año 31 año 32 año 33 año 34 año 35

Demanda anual real (Nr) 15.181.831 15.380.186 15.581.205 22.620.339 22.901.829 23.250.347 23.604.169 24.029.029 24.328.049 24.698.271 25.074.128 25.525.445 25.843.087 26.236.332
Fraude 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Demanda Tramo Perchel 7.739.065 7.832.202 7.926.460 7.194.655 7.284.186 7.395.036 7.507.573 7.642.704 7.737.811 7.855.565 7.975.110 8.118.657 8.219.686 8.344.740
Demanda Tramo Guadalmedina/Atarazanas 7.442.766 7.547.984 7.654.745 13.031.960 13.194.131 13.394.919 13.598.762 13.843.530 14.015.801 14.229.092 14.445.630 14.705.641 14.888.640 15.115.214
Demanda Tramo Hospital Civil 0 0 0 2.393.724 2.423.512 2.460.392 2.497.834 2.542.794 2.574.437 2.613.614 2.653.388 2.701.147 2.734.761 2.776.378

Demanda reducida en el Periodo transitorio 20.396.086 20.706.472 21.021.582 21.399.957 21.666.260 21.995.976 22.330.709 22.732.647 23.015.534 23.365.783 23.721.362 24.148.331 24.448.835 24.820.799
Nueva demanda (PCH + ATA) 15.181.831 15.380.186 15.581.205 20.226.615 20.478.317 20.789.955 21.106.335 21.486.235 21.753.612 22.084.657 22.420.740 22.824.298 23.108.326 23.459.954

Ingresos usuarios sin IVA 15.803.535 16.410.263 17.040.364 25.357.170 26.314.535 27.382.863 28.494.563 29.732.632 30.855.194 32.107.865 33.411.392 34.863.094 36.179.358 37.648.134
Ingresos Tramo Perchel 8.055.984 8.356.758 8.668.762 8.065.135 8.369.636 8.709.429 9.063.018 9.456.800 9.813.843 10.212.270 10.626.871 11.088.602 11.507.254 11.974.383
Ingresos Tramo Guadalmedina/Atarazanas 7.747.551 8.053.505 8.371.601 14.608.695 15.160.250 15.775.731 16.416.200 17.129.473 17.776.200 18.497.885 19.248.869 20.085.219 20.843.541 21.689.755
Ingresos Tramo Hospital Civil 0 0 0 2.683.340 2.784.650 2.897.702 3.015.344 3.146.359 3.265.151 3.397.710 3.535.652 3.689.274 3.828.563 3.983.996

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
año 22 año 23 año 24 año 25 año 26 año 27 año 28 año 29 año 30 año 31 año 32 año 33 año 34 año 35

ESCENARIO
Gastos de Explotación 0,0%

Gastos de Personal 8.353.379 8.562.213 8.776.269 9.511.866 9.749.663 9.993.404 10.243.240 10.499.321 10.761.804 11.030.849 11.306.620 11.589.285 11.879.017 12.175.993
Aprovisionamientos 436.079 499.364 458.156 515.418 526.818 539.989 553.489 567.326 581.509 596.047 610.948 626.222 641.877 657.924
Servicios Exteriores 5.311.823 5.485.973 5.580.734 6.157.236 6.311.167 6.468.946 6.630.669 6.796.436 6.966.347 7.140.506 7.319.018 7.501.994 7.689.544 7.881.782
Seguros 1.815.600 1.860.990 1.907.515 2.172.447 2.226.758 2.282.427 2.339.488 2.397.975 2.457.925 2.519.373 2.582.357 2.646.916 2.713.089 2.780.916
Contratos de Mantenimiento 7.483.852 7.670.949 7.862.722 8.839.111 9.060.089 9.286.591 9.518.756 9.756.725 10.000.643 10.250.659 10.506.925 10.769.599 11.038.839 11.314.809
Consumos 3.536.221 3.624.626 3.715.242 4.093.993 4.196.343 4.301.252 4.408.783 4.519.002 4.631.977 4.747.777 4.866.471 4.988.133 5.112.836 5.240.657
Varios 2.220.828 2.279.901 2.332.025 2.548.871 2.611.814 2.675.854 2.741.978 2.811.385 2.888.284 2.964.648 3.038.764 3.110.366 3.184.543 3.264.157
Mantenimiento Extraordinario 1.381.295 1.440.472 1.569.740 1.314.255 1.322.617 1.313.838 1.320.949 1.382.553 1.822.675 2.006.807 2.056.977 1.962.821 1.892.516 1.939.829

Costes de explotación total 30.539.076 31.424.488 32.202.402 35.153.197 36.005.269 36.862.301 37.757.352 38.730.723 40.111.163 41.256.665 42.288.081 43.195.336 44.152.262 45.256.068

DATOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
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Metro de Málaga, S.A.

Opción de Inflación

Inflación prevista

Índice de precios real (Base 2016) Inicio nov.-2004 = 82,348

Inflación prevista (actualizada real)

IPC acumulado 1

Índice revisión Tarifa Usuario (Tr) 1

Índice revisión Tarifa Técnica 75% 1

Tarifa Técnica (Tt)

Tarifa Técnica

Tarifa Técnica según Pliegos

Tarifa Técnica Periodo Transitorio

Tarifa Técnica reequilibrio 2010

Precio medio billete Reequilibrio

IVA sobre billetes Usuarios 10,0%

Ingresos usuarios con IVA

Precio medio billete sin IVA (Tr)

(1-Beta) x Tt-Tr

Tarifa subvencionada por la Administración (Tt-Tr)

(Tt - Tr) / Tt

Demanda anual real (Nr)
Fraude 0,0%

Demanda Tramo Perchel
Demanda Tramo Guadalmedina/Atarazanas
Demanda Tramo Hospital Civil

Demanda reducida en el Periodo transitorio
Nueva demanda (PCH + ATA)

Ingresos usuarios sin IVA
Ingresos Tramo Perchel
Ingresos Tramo Guadalmedina/Atarazanas
Ingresos Tramo Hospital Civil

ESCENARIO
Gastos de Explotación 0,0%

Gastos de Personal
Aprovisionamientos
Servicios Exteriores
Seguros
Contratos de Mantenimiento 
Consumos
Varios
Mantenimiento Extraordinario

Costes de explotación total

DATOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

2039 2040 2041 2042
año 36 año 37 año 38 año 39

2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

2,500% 2,500% 2,500% 2,500%

2,094 2,146 2,200 2,255

2,043 2,094 2,146 2,200

1,712 1,744 1,776 1,810

6,041 6,154 6,269 6,387

6,041 6,154 6,269 6,387

6,696 6,821 6,949 7,080

5,092 5,178 5,266 5,355

1,471 1,508 1,545 1,584

3.917.659 4.087.884 4.242.228 4.075.817

43.094.254 44.966.725 46.664.509 44.833.992

1,471 1,508 1,545 1,584

2,456 2,492 2,530 2,567

4,570 4,646 4,724 4,803

75,7% 75,5% 75,4% 75,2%

2039 2040 2041 2042
año 36 año 37 año 38 año 39

26.635.600 27.115.056 27.452.512 25.732.319
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

8.471.735 8.624.253 8.731.607 8.184.500
15.345.237 15.621.441 15.815.836 14.824.787

2.818.629 2.869.362 2.905.069 2.723.032
25.198.535 25.652.190 25.971.507 24.344.177

39.176.595 40.878.841 42.422.281 40.758.174
12.460.531 13.001.982 13.492.926 12.963.670
22.570.324 23.550.989 24.440.162 23.481.414

4.145.740 4.325.870 4.489.194 4.313.090

2039 2040 2041 2042
año 36 año 37 año 38 año 39

12.480.393 12.792.403 13.112.213 12.394.683
674.372 691.232 708.512 669.741

8.078.827 8.280.798 8.487.817 8.023.345
2.850.439 2.921.700 2.994.743 2.830.864

11.597.680 11.887.622 12.184.812 11.518.032
5.371.674 5.505.966 5.643.615 5.334.784
3.354.227 3.441.296 3.528.317 3.332.126
2.270.518 2.434.410 2.528.213 2.286.065

46.678.129 47.955.425 49.188.241 46.389.639
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