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RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO  

 

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y 

Televisión de Andalucía por la que se acuerda la modificación del contrato suscrito con la 

empresa GRULOP 21, S.L. en base al expediente “EC/1-030/24 Obras de reforma del edificio de 

Pabellón de Andalucía para la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 

Andalucía, en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión 

Europea “NEXT GENERATION EU” (Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos 

Autonómicos -PIREP-)". 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO: A instancia del Director Técnico de RTVA y mediante Memoria de fecha 25 de 

mayo de 2025se inició procedimiento de modificación del expediente relacionado en el 

encabezamiento.  

Durante el proceso de ejecución de los trabajos previos necesarios para la renovación de la 

cubierta de planta octava del edificio (revestimientos y aislamientos) se ha comprobado que los 

elementos de fijación y soporte metálicos de los rótulos luminosos existentes en la cubierta se 

encuentran en mal estado debido a la corrosión de los tornillos roscados que se encontraban 

embutidos en el forjado y capas de formación de pendiente. 

Por otro lado la eliminación de soportes mejorará la efectividad de la nueva impermeabilización 

y aislamiento, eliminando puentes térmicos. 

Dado que esta circunstancia no se encontraba prevista en el proyecto de ejecución, se hace 

necesario introducir una nueva unidad de obra consistente en el desmontaje de tres rótulos 

luminosos con el logo RTVA mediante el uso de grúa y elementos auxiliares, así como la 

retirada de los elementos a vertedero autorizado dentro de la gestión de residuos. 

De acuerdo a la nueva unidad propuesta por la Dirección Facultativa y acordada con la 

empresa adjudicataria, el importe total de la nueva unidad asciende a la cantidad 5.974,93 € IVA 

incluido, de acuerdo al acta de precios que se incluye como anexo al expediente. 

La modificación supone un total del 0,402% sobre el precio del contrato. 
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SEGUNDO: El contrato que se pretende modificar trae causa de la adjudicación del expediente 

del encabezamiento y que recayó en la empresa GRULOP 21, S.L. en fecha de 19 de marzo de 

2025, formalizándose el correspondiente contrato el 15 de abril siguiente. 

 

TERCERO: En el momento en que se adjudicó el expediente existía en RTVA una mesa de 

contratación de carácter permanente establecida por resolución de este órgano de contratación 

de fecha 26/01/23 publicada en el BOJA nº 20 de 31 de enero. Este tipo de mesa permanente 

quedó sin efecto por resolución del mismo órgano de fecha 15 de julio de 2024 por lo que, dado 

que las modificaciones de contrato no son legalmente competencia de las mismas, se ha optado 

por no constituir una mesa específica con la única finalidad de conocer de esta modificación.    

 

En base a todo lo anterior vengo en 

 

RESOLVER 

 

PRIMERO: Modificar el contrato suscrito con GRULOP 21, SL derivado del expediente “EC/1-

030/24 Obras de reforma del edificio de Pabellón de Andalucía para la Agencia Pública 

Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, en el Plan de recuperación, transformación 

y resiliencia financiado por la Unión Europea “NEXT GENERATION EU” (Plan de Impulso a la 

Rehabilitación de Edificios Públicos Autonómicos -PIREP-)" por el 0,40 % del presupuesto del 

contrato que supone un total de 5.974,93 € (cinco mil novecientos setenta y cuatro euros con 

noventa y tress céntimos) de incremento. 

 

SEGUNDO: Esta modificación se notificará a la GRULOP 21, S.L. y se publicará en el Perfil del 

Contratante de RTVA 

 

TERCERO: Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo un mes, computado de 

acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la forma prevista en el artículo 51 

de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante este órgano de contratación o bien, 
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directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de 

lo Contencioso-administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. 

 

 

 

 

Sevilla, a la fecha abajo indicada 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE RTVA 

Juan de Dios Mellado Pérez 
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