
 

         

Consejería de Cultura y Deporte 

Patronato de la Alhambra y Generalife 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA 

“REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE LA UMBRÍA DEL GENERALIFE” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. 

 

ANEXO I - CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

Expediente: CONTR 2026 183504 
 

Título: “Obra de Rehabilitación del Jardín de la Umbría del Generalife” 

 
Localidad: Granada 

 

Código NUTS del lugar principal de ejecución: ES614 (Granada) 

 
Código CPV: 1  

• 45212350-4 Edificios de interés histórico o arquitectónico 

• 45000000-7 Trabajos de construcción 

• 45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento 

• 45262300-4 Trabajos de hormigonado  

• 45111100-9 Trabajos de demolición  

• 45330000-9 Trabajos de fontanería  

• 45262520-2 Trabajos de albañilería  

• 45261420-4 Trabajos de impermeabilización 

• 45315300-1 Instalaciones de suministro de electricidad  

• 77310000-6 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes  

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

• Se implementa sobre un modelo de pliego recomendado por la Comisión Consultiva de Contratación 

Pública en sesión celebrada el día 26 de julio de 2021, el cual fue informado por la Asesoría Jurídica de 
la entonces Consejería de Hacienda y Financiación Europea con fecha de 26 de julio de 2021 (nº de 

informe: AJ-CHFE 2021/102). Actualizado en diciembre de 2025, en virtud de la autorización conferida por 
la Comisión Consultiva de Contratación Pública a su Presidencia para adaptar los modelos de pliegos 

recomendados y publicados a las conclusiones alcanzadas en la sesión celebrada el día 17 de diciembre 

de 2025. 

• Sus anexos han sido informados por la Asesoría Jurídica de la Junta de Andalucía en Granada el día 11 

de junio de 2026 (nº de informe:GR/-2026/169). 

  
 

1Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos 

públicos (CPV) )- BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80475 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80475
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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1. Régimen jurídico del contrato. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante, LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 

de Contratos del Sector Público, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se oponga a la 

citada Ley, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (en 

adelante, Ley 12/2007), la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, Ley 

1/2014), el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la 

gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se 

regula el régimen de bienes y servicios homologados (en adelante, Decreto 39/2011); así como el Decreto-ley 

3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para 
la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la 

actividad económica en Andalucía; con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado2. 

El contrato se regirá, asimismo, por la normativa sectorial que resulte aplicable según el objeto del contrato de 

que se trate, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I-apartado 1. 

Igualmente, también se regirá el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable según el tipo de obra 
de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras. 

Las relaciones electrónicas derivadas de la presente contratación se regirán por las disposiciones contenidas en 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre antes citada, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen 

medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de 
la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19) (en adelante, Decreto-ley 13/2020), el Real Decreto 203/2021, de 30 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos, el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el 

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito 

de la Administración Electrónica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, 
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (en adelante 

RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales (en adelante, LOPDGDD) y demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos. 

 

2Deberán tenerse en cuenta las disposiciones del Reglamento (UE) 2022/2560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 

sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior, cuando el valor estimado del contrato público o del acuerdo marco, 

IVA excluido, o de un contrato específico en el marco del sistema dinámico de adquisición sea igual o superior a 250 000 000 EUR. 
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En cuanto a la prestación material de los trabajos, deberá respetarse íntegramente la totalidad de la normativa 

sectorial y técnica de aplicación vigente en el momento de ejecutarse el contrato, según la naturaleza de las 

actuaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas, así como las disposiciones en materia social y 

laboral, incluidas la normativa sobre Seguridad y Salud en el trabajo y en materia medioambiental que resulten 

de aplicación, vigentes en España y en la Unión Europea. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás 

documentos anexos, junto a la oferta económica y técnica que resulte adjudicataria del contrato revestirán 

carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se 

considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

Asimismo, también revestirán carácter contractual todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto 

de licitación. 

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 

prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y 

obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

Por otra parte, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administración, se 
atenderá al orden de prelación que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte 

del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelación será el indicado por la 
dirección facultativa, que determinará, con las limitaciones establecidas en la cláusula 18, el documento que en 

cada caso deba prevalecer. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o 

normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento. 

2. Objeto del contrato. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecución de las obras 
que se señalan en el Anexo I-apartado 1 del presente pliego, de acuerdo con el proyecto aprobado por la 
Administración y las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como, en su caso, los 

derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los artículos 
203 a 207 y 242 de la LCSP. 

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta 

se describen en la memoria que obra en el expediente. 

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de 

cada una de sus partes mediante su división en lotes considerándose que el objeto de cada lote constituye una 

unidad funcional susceptible de realización independiente. La información relativa a los lotes en los que se 
divide el contrato se especifica en el Anexo I-apartado 1. 

En el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el Anexo I-apartado 1 se indicarán las 

principales razones por las cuales el órgano de contratación ha decidido no dividir el contrato en lotes. En todo 

caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los 

establecidos en el artículo 99.3 de la LCSP. 

Si el contrato está dividido en lotes, en el Anexo I-apartado 1 se especificará si las personas licitadoras podrán 
optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por persona 
licitadora. En este último caso, se especificarán los criterios o sistemas que se aplicarán cuando, como 
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consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, una persona licitadora pueda resultar 

adjudicataria de un número de lotes que exceda el máximo indicado. 

En el mismo anexo se indicará, de igual modo, si se permite que se adjudique a una oferta integradora, 

concretándose la combinación o combinaciones de lotes que se admitan, en su caso. 

Si se admitiese la posibilidad prevista en el párrafo anterior, los requisitos de solvencia y capacidad exigidos en 

cada una de ellas se especificarán en el Anexo I- apartado 4. 

Cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las 

ofertas constituirán un contrato. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la LCSP los contratos que se adjudiquen por lotes 
separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere los importes 

indicados en el artículo 20.1 de la LCSP, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación 
de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor 

estimado sea inferior a 1.000.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no 

sobrepase el 20 % del valor acumulado de la totalidad de los mismos, lo que se señalará en el Anexo I-apartado 

1. 

En el Anexo I-apartado 1 se indicará si el contrato está o no reservado a centros especiales de empleo de 
iniciativa social o a empresas de inserción, en cumplimiento de la obligación de reserva de contratos a este tipo 

de entidades de carácter social establecida en la disposición adicional cuarta de la LCSP y en el artículo 76.3 de 
la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 

3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato. 

El presupuesto base de licitación determinado de acuerdo con las exigencias del artículo 100 de la LCSP es el 

que figura en el Anexo I-apartado 2, en el que se indicará como partida independiente el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA) que deba soportar la Administración. 

El presupuesto base de licitación, que será adecuado a los precios del mercado, se desglosará en el Anexo I-
apartado 2, indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su 
determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución 
formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con 

desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de 
referencia. 

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, será el recogido en el Anexo I-

apartado 2, y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la 
publicidad a la que va a someterse. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular 

el valor estimado se establece en el Anexo I-apartado 2, que tendrá en cuenta los precios habituales del mercado. 

En el Anexo I-apartado 2 se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que podrá formularse 
tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades 

de la misma que se ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado, a la totalidad o a parte de 

las prestaciones del contrato. 

Igualmente, en el Anexo I-apartado 2 se indicará si el contrato se encuentra o no sujeto a regulación armonizada. 

El precio del contrato deberá ser objeto de revisión periódica y predeterminada, al alza o a la baja, a cuyos 

efectos se establecerá en el Anexo I-apartado 2 la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la 
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vigencia del contrato, en los términos del artículo 103.4 LCSP, y con las condiciones establecidas en el artículo 

103.5 LCSP.3 

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el proyecto aprobado 

por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada 
por la persona licitadora. 

En el Anexo I–apartado 2 se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de precios 

en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 102.6 de la LCSP. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente, 

el IVA. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que 
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia 

del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonará con cargo a las 

anualidades que se señalen en el Anexo I-apartado 2. 

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las 

obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación, y que no figuren recogidos 
en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos 

en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura. 

4. Existencia de crédito. 

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que se derivan para la 
Administración del contrato a que se refiere el presente pliego, y obra en el expediente documento contable que 

acredita la existencia del mismo. En el caso de entidades del sector público con presupuesto estimado, consta 

documento equivalente que acredita la existencia de financiación. 

El expediente de contratación se podrá tramitar anticipadamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 
40 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (en adelante, TRLGHP) y el artículo 117.2 de la LCSP. En este supuesto, 
se hará constar tal circunstancia de forma expresa en el Anexo I-apartado 2. Los expedientes que se tramiten 

anticipadamente quedarán condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente dentro del 
presupuesto al que se han de imputar los gastos. 

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, debe 

considerarse que el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la 
Intervención General de la Junta de Andalucía. 

5. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales para las sucesivas entregas que, en su caso, 

pudieran establecerse, serán los fijados en el Anexo I-apartado 3. No obstante, dicho plazo podrá ser inferior 

cuando se haya establecido como criterio de adjudicación, siendo el plazo de ejecución de la obra el que figure 
en la oferta seleccionada por la Administración. Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del 

 

3De conformidad con el artículo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, los órganos de contratación deberán incluir en los pliegos de contratación 

de obra pública que se tramiten por procedimiento abierto, la revisión periódica y predeterminada de precios y la fórmula de revisión que 

deba aplicarse con arreglo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la autorización para la iniciación de 

las obras dada por la Administración. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro 

del plazo que se consigne en el Anexo I- apartado 3, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su 
formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargado de las obras 

procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la 

licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 

ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de 

Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato, a los 

efectos de su exigibilidad. 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 

mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los plazos parciales tanto de 
fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en los términos que establece el artículo 

193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática de la persona contratista 

en mora sin necesidad de previa intimación por parte de la Administración, en los términos y con las 

consecuencias que se establecen en la cláusula 17. 

6. Capacidad y solvencia de la persona licitadora para contratar. 

Los requisitos de capacidad y solvencia que se indiquen a continuación y en unión al Anexo I-apartado 4, 

deberán concurrir a la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones y subsistir en el momento 

del perfeccionamiento del contrato. 

6.1. Aptitud y capacidad. 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de 

la LCSP y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 86 

a 88 de la LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran a la persona contratista determinados 

requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder 
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados por la persona 

licitadora al concurrir en el mismo. Lo referido en los dos párrafos anteriores se indicará, en su caso, en el Anexo 

I-apartado 4. 

Las personas contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 

caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

La habilitación exigida se consignará en el Anexo I-apartado 4. 

En particular, será supuesto que requiere habilitación empresarial o profesional, la consideración como centros 
especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción para el supuesto de contratos reservados 

de la disposición adicional cuarta de la LCSP. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, 

les sean propios. 
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Para las empresas no comunitarias, comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo y uniones temporales, se estará a lo dispuesto en los artículos 68, 67 y 69 LCSP, 

respectivamente. 

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas solidariamente 
y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para 

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 

perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 

significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y 

la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato, conforme al modelo de declaración contenida en el Anexo 

IV. 

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de 

las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 

documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación 

del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a establecerse 
que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas 

licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato. 

Las medidas referidas en el párrafo anterior se detallarán en su caso en el Anexo I-apartado 4. 

En todo caso, antes de proceder a la exclusión de la persona licitadora que participó en la preparación del 
contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase preparatoria no puede 

tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las 

empresas licitadoras. 

Entre las medidas para garantizar que en la participación en la licitación no se falsee la competencia se 

encontrarán la comunicación a las demás personas licitadoras de la información intercambiada en el marco de 

la participación en la preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, y el 

establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas. 

No obstante lo anterior, cuando el órgano de contratación haya realizado consultas preliminares del mercado 

hará constar en un informe motivado que formará parte del expediente de contratación y se publicará en el perfil 

de contratante las actuaciones realizadas, relacionando los estudios elaborados y sus autores, las entidades 

consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. La participación en una 
consulta preliminar del mercado no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación, en 

los términos establecidos en el artículo 115.3 in fine LCSP. 

6.2. Solvencia y clasificación. 

a) Requisitos de solvencia. 

Para celebrar contratos, las personas licitadoras deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas 

de solvencia que se especifican en el Anexo I-apartado 4 donde, asimismo, se indicará la documentación requerida 

para acreditar las mismas. 

Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la 

LCSP. 

b) Clasificación. 
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Cuando sea exigible clasificación administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hará constar en el 

Anexo I- apartado 4, indicándose el grupo o subgrupo y la categoría de clasificación del contrato. Disponer de 

clasificación en el grupo o subgrupo correspondiente al contrato, con categoría igual o superior a la 

correspondiente a su valor estimado o a su valor anual medio en función de que la duración del contrato sea 

inferior o igual a un año o superior al mismo, constituirá acreditación bastante de la solvencia económica y 
financiera y técnica del empresario. 

En el caso de personas licitadoras no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no será exigible la clasificación, ya concurran al contrato 

aisladamente o integradas en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia conforme a lo 
previsto en el Anexo I- apartado 4. 

La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las clasificaciones de las 

empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP, así como en el artículo 52 

del RGLCAP, y demás normas reguladoras de la clasificación de personas contratistas de obras. Para proceder a la 

acumulación de las clasificaciones, todas las empresas habrán de haber obtenido previamente la clasificación 

como empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para las empresas no españolas de estados miembros de 
la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo conforme a lo 
dispuesto en los artículos 69.5 de la LCSP. 

Cuando para una licitación se exija clasificación en un determinado subgrupo y un integrante de la unión temporal 

esté clasificada en dicho subgrupo con categoría igual o superior a la pedida, la unión temporal alcanzará la 
clasificación exigida. 

c) Integración de la solvencia con medios externos. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la persona licitadora podrá basarse 

en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá 

efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de 

contratar. 

En las mismas condiciones, las personas empresarias que concurran  agrupadas en las uniones temporales a 
que se refiere el artículo 69 de la LCSP, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al órgano de contratación 
que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito 

de dichas entidades, conforme a lo previsto en la cláusula 10.7. 

En caso de que el compromiso de disposición sea aceptado por el órgano de contratación, la Administración 
podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa que aporta la solvencia de aquello a lo que 

se comprometió con la empresa contratista. 

En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que ha 

aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que 

acrediten solvencia equivalente y previa autorización de la Administración. 

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a 
la solvencia económica y financiera, en el Anexo I-apartado 4 se indicará si el poder adjudicador exige formas 

de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter 

solidario. 

El órgano de contratación podrá exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, 

sean ejecutadas directamente por la propia persona licitadora o, en el caso de una oferta presentada por una 
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unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto en el Anexo I-apartado 

10 con indicación de los trabajos a los que se refiera. 

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el 

artículo 88.1.c) de la LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a 
las capacidades de otras entidades si estas van a prestar servicios para los cuales son necesarias dichas 

capacidades. 

d) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la presentación de 

certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que la persona licitadora cumple 

determinadas normas de garantía de la calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con 
discapacidad, o normas de gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la LCSP. 

e) Concreción de las condiciones de solvencia mediante dedicación o adscripción de medios. 

En el Anexo I-apartado 4 podrá exigirse que las personas licitadoras, además de acreditar su solvencia o, en su 

caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello. En dicho anexo se determinarán los medios personales y materiales suficientes 

que deberán asignarse de forma permanente al contrato y que, en el caso de los medios personales, deberán 
reunir las condiciones de titulación, especialización y experiencia que en el mismo se establecen. 

Igualmente, a estos efectos, en el referido Anexo I-apartado 4 se indicará si estos compromisos, que se 

integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 
211.1.f) de la LCSP, o si establecen penalidades, conforme a lo señalado en el 192 LCSP, para el caso de que se 

incumplan por la persona adjudicataria. 

Los órganos de contratación exigirán este compromiso en el caso de contratos en los que atendida su 
complejidad técnica sea determinante la concreción de los medios personales o materiales necesarios para la 

ejecución del contrato. 

En fase de presentación de la documentación previa a la adjudicación la persona licitadora justificará que 

dispone efectivamente de tales medios a los que se compromete a dedicar o a adscribir a la ejecución del 

contrato. 

Durante la ejecución del contrato será necesaria la previa conformidad de la Administración para la sustitución 

de las personas técnicas, que garantizará que se conserve el nivel de solvencia exigido en el presente pliego y la 

valoración que hizo que esa oferta fuera seleccionada. 

En el Anexo I-apartado 4 podrá exigirse a las personas jurídicas, asimismo, que especifiquen en la oferta los 

nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. 

7. Perfil de contratante y relaciones electrónicas. 

7.1. Perfil de contratante. 

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a este contrato, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, en el Decreto 39/2011 y en la Orden de la Consejería de 

Economía y Hacienda de 16 de junio de 2008, por la que se regula el perfil de contratante de los órganos de 
contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. 
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Asimismo, se publicarán en el perfil de contratante las respuestas a las solicitudes de aclaración al PCAP o al 

resto de la documentación cuando en el Anexo I-apartado 5 se haya atribuido carácter vinculante a las mismas, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP. 

En todo caso serán objeto de publicación las respuestas a consultas, aclaraciones o información adicional 
facilitada por el órgano de contratación a las personas licitadoras cuando tengan relación con los criterios de 

solvencia y de adjudicación. 

Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de ejecución del contrato o consultar 
documentación a la que no sea posible acceder de manera electrónica, se indicará expresamente en el perfil de 

contratante del órgano de contratación el lugar, día y horas en los que se podrá realizar la visita o consulta. 

El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, 
indicada en el Anexo I-apartado 5 del presente pliego, la cual está interconectada con la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

7.2. Relaciones electrónicas. 

El empleo de medios electrónicos constituye como un elemento esencial y obligatorio en la tramitación de este 

procedimiento de contratación, conforme a lo dispuesto en la LCSP, lo que se realizará a través del Sistema de 
Información de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de licitación electrónica (en 

adelante SiREC-Portal de licitación electrónica) implantado en virtud del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, 

en los términos siguientes: 

• Alcance del sistema: 

SiREC-Portal de Licitación Electrónica constituye la plataforma que sustenta el procedimiento electrónico 

mediante el cual se tramitan todas las relaciones electrónicas del órgano de contratación derivadas del 
presente expediente de contratación. 

Este sistema permite, entre otras funcionalidades, la presentación de las proposiciones por parte de las 
personas licitadoras, la firma electrónica del documento de formalización y la práctica de las 

notificaciones y comunicaciones, entre otras. 

En consecuencia, todas las relaciones electrónicas requeridas tanto en el proceso de licitación como en 

la ejecución del contrato se realizarán a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 

• Registro en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica: 

Para concurrir a la presente licitación, las personas licitadoras deberán estar registradas en el SiREC-Portal de 

Licitación Electrónica. En caso de participación mediante unión temporal de empresas (UTE), todas las 
entidades integrantes deberán estar registradas previamente en dicho sistema. 

El registro en el sistema requerirá el alta de la persona usuaria en la dirección electrónica habilitada de la 

Junta de Andalucía, que será utilizada para la práctica de las notificaciones electrónicas derivadas del 

presente procedimiento. 

Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el servicio “Expediente de contratación Junta de 

Andalucía”, emitidas por la entidad emisora “Contratación de la Junta de Andalucía”, conforme a lo 

previsto en la normativa aplicable. 

• Manual de servicios: 
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Las especificaciones técnicas y operativas para el registro y uso del SiREC-Portal de Licitación Electrónica 

se encuentran recogidas en el Manual de servicios de licitación electrónica, disponible en el siguiente 

enlace: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-

electronica.html. 

Este manual establece los requisitos técnicos, el procedimiento de registro, la preparación y presentación 

de ofertas (formatos permitidos, procedimiento de cifrado y custodia de las ofertas, etc), la firma 

electrónica de documentos y la validación del contenido de sobres. 

Las personas licitadoras deberán conocer y cumplir las instrucciones contenidas en dicho manual para 

garantizar la correcta participación en el procedimiento. 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

8. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente. 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto. En el Anexo I-apartado 6 se indicará la forma de 

tramitación del expediente. En el mismo apartado del Anexo I también se establecerá la posibilidad o no de 

incluir variantes. 

Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación del presente 
contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y la práctica de 

las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se realizarán a través de 

SiREC-Portal de licitación electrónica. 

9. Presentación de las proposiciones. 

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en su perfil de contratante y, en el caso de 

contratos sujetos a regulación armonizada, en el Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante, DOUE) de 

acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envío del 
anuncio de licitación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 de la LCSP, el anuncio de licitación no se publicará en el 

perfil de contratante antes de su publicación en el DOUE. No obstante, podrá en todo caso publicarse en el perfil 

de contratante antes que el DOUE, si el órgano de contratación no ha recibido la notificación de su publicación 
por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea a las 48 horas de la confirmación de la recepción del anuncio. 

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión 

temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de 

estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas. 

Las proposiciones de las personas interesadas deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la 

licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por la persona licitadora del contenido de la 

totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización 

a la mesa o al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro de Licitadores de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público (ROLECE) o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando qué 

documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados 
confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a 

los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
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informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de 

licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus 

servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona adjudicataria, ni a 

todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano 

de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que 
tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. El modelo 

de declaración se incluye en el Anexo III. 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los 

contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución, las empresas con 
las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones 

posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en el RGPD y demás normativa de aplicación en 

vigor en materia de protección de datos. 

9.1. Medios y plazo de presentación. 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán únicamente por medios electrónicos 

a través de SiREC-Portal de licitación electrónica dentro del plazo señalado en el anuncio realizado en el perfil 

de contratante del órgano de contratación. No se admitirán las proposiciones presentadas por medios no 
electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo. 

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el envío 

por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica 

de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta 
propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la presentación de la huella electrónica. De 

no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. Se 
entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza que se 

relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar 

posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los 
documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la 

legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la 

misma. 

Los plazos de presentación de las ofertas se ampliarán cuando, por cualquier razón, los servicios dependientes 
del órgano de contratación no hubieran atendido, 6 días antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas, 

o 4 en caso de urgencia, el requerimiento de información que la persona interesada hubiere formulado al menos 

12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones,   de conformidad con lo establecido 
en el artículo 138.3 de la LCSP y la citada información adicional solicitada tenga un carácter relevante a los 

efectos de poder formular una oferta que sea válida, conforme a lo estipulado en el artículo 136.2 de la LCSP. 

Asimismo, se ampliará el plazo de presentación de las ofertas en el caso de que se introduzcan modificaciones 
significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124 de la LCSP. 

La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la información solicitada por la 

persona interesada. 

9.2. Forma de presentación. 

Las personas licitadoras deberán confeccionar y presentar tres sobres electrónicos, señalados con los números 

1, 2 y 3, a través de SiREC-Portal de licitación electrónica. Previamente a su presentación, se procederá a la 
validación de su contenido mediante un proceso de firma electrónica que garantice su integridad y 

confidencialidad. 
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Cuando en el Anexo I-apartado 8 sólo se utilicen criterios de adjudicación evaluables de forma automática, 

únicamente se presentarán los sobres electrónicos nº 1 y nº 3. 

Cada sobre electrónico contendrá los documentos que se especifican en las cláusulas 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3. 

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación 

redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano. 

9.2.1. Sobre electrónico nº 1. Documentación acreditativa de los requisitos previos. 

Los documentos a incorporar en el sobre electrónico nº1 se detallan a continuación. 

Los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los 
apartados siguientes, deberán concurrir a la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones y 

subsistir en el momento del perfeccionamiento del contrato. 

a) Documento europeo único de contratación (DEUC) 

Conforme a lo establecido en los artículos 140 y 141 de la LCSP se presentará una declaración responsable que 
se ajustará al formulario del Documento Europeo Único de contratación (DEUC) establecido por el 
Reglamento (UE) nº 2016/7 (DOUE de 6/01/2016) accesible a través de la siguiente dirección  

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es. En el Anexo II-A se recogen las instrucciones 
para cumplimentar la declaración. 

Al efecto de facilitar la cumplimentación del DEUC, las personas licitadoras podrán consultar el Boletín Oficial 

del Estado nº 85, de 8 de abril de 2016, donde se ha publicado la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección 

General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la 

nueva Directiva de contratación pública. 

En el Anexo I-apartado 6, se indicará si la persona licitadora puede limitarse a cumplimentar la sección α: 

Indicación global relativa a todos los criterios de selección de la parte IV del DEUC; o, por el contrario, debe 
rellenar todas las secciones de la parte IV del DEUC. 

En el caso de que la persona licitadora recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el 
artículo 75 de la LCSP, deberá aportar su propio DEUC junto con otro DEUC separado, en el que figure la 

información pertinente por cada una de las entidades de que se trate. 

Las personas empresarias que deseen concurrir integradas en una unión temporal, deberán presentar un DEUC 
separado en el que figure la información requerida en las partes II a V por cada empresa participante. La 

dirección de correo electrónico que figure en el DEUC debe ser habilitada de conformidad con lo dispuesto en 

la disposición adicional decimoquinta de la LCSP y deberá coincidir con la indicada en SiREC-Portal de licitación 

electrónica. 

Cuando el Anexo I-apartado 1 prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia 

económica y financiera o técnica y profesional variaran de un lote a otro, se aportará una declaración 
responsable por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

b) Declaración responsable unificada (DRU). 

Las personas licitadoras presentarán las declaraciones que se relacionan a continuación, conforme al modelo 
de declaración responsable unificada (DRU) contenido en el Anexo II-B: 

• Orden de preferencia de lotes: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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Cuando el Anexo I-apartado 1 prevea limitar el número de lotes que puedan adjudicarse a una persona 

licitadora, y se haya indicado como criterio objetivo o sistema para determinar la adjudicación de los lotes 

la preferencia indicada por la persona licitadora, se deberá aportar una declaración de orden de 

preferencia de lotes. 

• Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo: 

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 149.3 de la LCSP, las personas licitadoras deberán presentar declaración 

indicando, bien que no pertenecen a ningún grupo de empresas, o bien que se encuentran en alguno de 
los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y pertenecen a un grupo de empresas, 

con indicación de la relación de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitación. 

• Compromiso de dedicación o adscripción de medios personales o materiales: 

Cuando en el Anexo I-apartado 4 se exija que las personas licitadoras se comprometan a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, se efectuará 
declaración responsable con este compromiso. 

• Declaración sobre subcontratación: 

En el supuesto de que en el Anexo I-apartado 10 se haya señalado que las personas licitadoras indiquen 
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, deberán presentar una declaración al respecto 

señalando el importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 

solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su 
realización. 

Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por la persona contratista de 

datos personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento, el Anexo I-apartado 10 recogerá 
la obligación de las personas licitadoras de que indiquen en su oferta si tienen previsto subcontratar los 

servidores o los servicios asociados a los mismos, calificándose esta obligación como esencial a los 

efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

• Declaración responsable sobre obligaciones del artículo 129 LCSP: 

En el supuesto de haberse señalado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los que las 

personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones previstas en el 
artículo 129.1 de la LCSP, éstas deberán manifestar que han tenido en cuenta en la elaboración de sus 

ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del 
medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de 

riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar 

a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad. 

• Empresas extranjeras: 

En el supuesto de empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, esta 

declaración deberá contener la manifestación de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 

del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la 

persona licitadora. 

c) Declaración de confidencialidad. 

Las personas licitadoras podrán presentar una declaración, designando qué documentos administrativos y 

técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que pueda 
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darse tal carácter a toda la documentación que se presente. La declaración se presentará de conformidad con 

lo establecido en el apartado inicial de la cláusula 9 y conforme al modelo establecido en el Anexo III. 

d) Declaración de compromiso de constitución en unión temporal. 

Las personas empresarias que concurran a la licitación agrupadas en uniones temporales deberán presentar 

una declaración de compromiso de constitución en unión temporal, conforme al modelo establecido en el 

Anexo IV, indicando los nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participación de cada 

una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarias del contrato y designando a la persona o personas que durante la vigencia del contrato 

han de ostentar la plena representación de todas ante la Administración. 

e) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a favor del órgano de 
contratación.   

En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma 

excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo indique expresamente en el Anexo I-

apartado 7, en el que se justificarán las razones por las que se estima procedente su exigencia. 

La garantía no podrá ser superior a un 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA. En el 

caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para 
los que la persona licitadora vaya a presentar oferta y no en función del importe del presupuesto total del 

contrato. 

La garantía provisional podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108.1 de la LCSP, 
es decir, en efectivo, en valores, mediante aval o mediante seguro de caución. 

Cuando se exija garantía provisional, esta se depositará del siguiente modo: 

a) Ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma, en caso de constituirse en efectivo, 

realizándose el depósito por medios electrónicos, a través de la sede electrónica general de la Administración 

de la Junta de Andalucía, a la que se podrá acceder directamente en la dirección 
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp o, en 

su defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucía. La constitución de la garantía quedará acreditada con 

el resguardo expedido por la Caja General. 

b) Ante el órgano de contratación, presentando el correspondiente documento electrónico de constitución de 

la garantía, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados 

de seguro de caución. Cuando se depositen avales o certificados de seguros de caución, deberá constar en los 

citados documentos el visado que acredite el previo bastanteo del poder, efectuado por el Gabinete Jurídico de 

la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 86.3 del Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el 

Decreto 197/2021, de 20 de julio. 

En el caso de uniones temporales, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las 

empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice 
solidariamente a todas las personas integrantes de la unión temporal. 

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrán que aportar el 25% de las garantías que hubieren de 

constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas 

Andaluzas (en adelante, Ley 14/2011). 

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores 
hasta la perfección del contrato. Será incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición 
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antes de la adjudicación; renunciasen a la misma; no aportasen los documentos exigidos en la cláusula 10.7 de 

este pliego; no justifiquen su oferta en caso de estar incursa en presunción de anormalidad; o no concurriesen 

a la formalización del contrato en el plazo previsto en la misma. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a las personas licitadoras 
inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía provisional se devolverá a la 

persona licitadora seleccionada como adjudicataria cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo 

aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última. 

9.2.2. Sobre electrónico nº2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante un juicio de valor. 

En este sobre se incluirá la documentación especificada en el Anexo I-apartado 8 del presente Pliego 

acompañada, en su caso, de la declaración de confidencialidad según modelo del Anexo III, designando qué 

documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que 

pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente. 

9.2.3. Sobre electrónico nº3: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante la aplicación de fórmulas. 

En este sobre se incluirá la documentación indicada en el Anexo I-apartado 8 del presente pliego entre la que 

deberá encontrarse, en todo caso, la proposición económica según modelo del Anexo V, en orden a la aplicación 

de los criterios de adjudicación especificados en el Anexo I-apartado 8. 

Asimismo, se incluirá, en su caso, la declaración de confidencialidad según modelo del Anexo III, designando 
qué documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin 

que pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente. 

10. Selección de la persona contratista, adjudicación y formalización. 

Para garantizar la calidad en la prestación del objeto del contrato será criterio de adjudicación, entre otros, la 
adecuación de los medios personales adscritos al mismo, que tendrá en cuenta la idoneidad de los 

profesionales directivos y del personal en atención a su titulación y especialización, así como los programas de 
formación y control de calidad, siempre que el objeto del contrato lo permita. 

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en el 

Anexo I-apartado 8. 

10.1. Mesa de Contratación. 

El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de contratación designada por el mismo para la 
calificación y valoración de las ofertas. Su composición se publicará en su perfil de contratante con una 

antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que celebrará la Mesa para la apertura del sobre 

electrónico nº1. 

10.2. Comisión Técnica. 

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación o una persona con 

formación técnica adecuada, encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la 

documentación contenida en el sobre electrónico nº 2. 
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Asimismo, la Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos 

considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas 

cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. 

También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de personas usuarias destinatarias de la 
prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del 

contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras 

organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales. 

10.3. Apertura del sobre electrónico nº 1 y calificación de documentos. 

Reunida la Mesa de contratación en el día y hora señalados, la presidencia ordenará la apertura del sobre 

electrónico nº1. 

A continuación, la Mesa calificará la documentación recibida. Si observase defectos u omisiones subsanables 
en la documentación del sobre electrónico nº1, lo comunicará por medios electrónicos a través de SiREC-Portal 

de licitación electrónica y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, 

concediéndose un plazo de tres días naturales, que podrá reducirse hasta la mitad por exceso en caso de 

urgencia, para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen presentando la documentación que proceda 
a través del SiREC-Portal de licitación electrónica, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona 

licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha documentación. Las aclaraciones o 
documentos que presenten las personas licitadoras no podrán suponer en ningún caso la modificación de los 

términos iniciales de sus ofertas. 

Posteriormente, se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión 
definitiva de las personas licitadoras. 

10.4. Apertura del sobre electrónico nº 2 y valoración de la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación cuya ponderación  dependa de un juicio 

de valor. 

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las personas licitadoras, se reunirá la Mesa de 
contratación y se procederá a la apertura del sobre electrónico  nº2 de las personas licitadoras admitidas. 

Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a la Comisión Técnica, preferentemente por medios 
electrónicos, en caso de que hubiese sido designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta 

se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, así como los considerados precisos de los 

que se definen en la cláusula 10.2 del pliego, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación 

con anterioridad al acto de apertura del sobre electrónico nº 3. 

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en 

que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de 

forma automática, bien a un comité formado por personas expertas bien a un organismo técnico especializado. 

Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por personas expertas, éstas deberán ser como 

mínimo tres. Siempre que sea posible, las personas miembros del citado comité habrán de ser personal al 
servicio de la Consejería u Organismo contratante. Todas las personas miembros del comité contarán con la 

cualificación profesional apropiada en razón de la materia sobre la que verse la valoración. Las mismas podrán 

pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún caso podrán estar adscritas 

al órgano proponente del contrato. 
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La designación de las personas miembros del comité de personas expertas o el procedimiento para efectuarla, 

así como la designación del organismo técnico especializado se identificarán en el Anexo I-apartado 8 y su 

designación se publicará en el perfil de contratante con carácter previo a la apertura del sobre electrónico nº2. 

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en el 
Anexo I-apartado 8. En este Anexo se expresará, en su caso, un umbral mínimo del 50 % de la puntuación en el 

conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo. 

10.5. Apertura del sobre electrónico nº3 y valoración de la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas. 

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalados en el anuncio de licitación y en el perfil 

de contratante del órgano de contratación se procederá a manifestar el resultado de la ponderación asignada a 

los criterios dependientes de un juicio de valor. 

Cuando una persona licitadora no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su 

caso, en el Anexo I-apartado 8,  no podrá continuar en el procedimiento de contratación. 

A continuación, se realizará la apertura del sobre electrónico nº3 de aquellas empresas que continúen en el 
procedimiento. 

En el Anexo I-apartado 8 se deberán incluir los parámetros objetivos que permitan identificar los casos en los que 

una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso, se deberá dar audiencia por medios electrónicos a la 
persona licitadora para que justifique la viabilidad de su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de 

la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La mesa de contratación evaluará toda 

la información y documentación proporcionada por la persona licitadora a través del SiREC-Portal de licitación 
electrónica en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano 

de contratación. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la persona licitadora y 

los informes técnicos, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 
precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, y que, 

por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá 
de la clasificación prevista en el apartado siguiente. 

En general, se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o 
prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica, o porque vulneran la normativa sobre 

subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en 

aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

La falta de contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP, o el 
reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposición adolece de error o inconsistencia que 

la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 62.2 del RGLCAP. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 132.3 de la LCSP, en los contratos sujetos a regulación armonizada, 
en caso de que se observen hechos que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 

competencia, la Mesa, o en su defecto el órgano de contratación, cuando tuviesen indicios fundados de 

conductas colusorias en el procedimiento de contratación, lo trasladará, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 150.3 de la LCSP, con carácter previo a la adjudicación, a la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la 

remisión la realiza la Mesa de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación. Una vez recibido el 
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informe de la autoridad de competencia, se procederá conforme al procedimiento establecido en el citado 

artículo 150.3 de la LCSP. 

10.6. Clasificación de las proposiciones. 

La Mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones admitidas atendiendo a los 

criterios de adjudicación señalados en el presente pliego, y elevará la correspondiente propuesta de mejor 

oferta al órgano de contratación, la cual no crea derecho a favor de la persona licitadora propuesta. 

En el Anexo I-apartado 8.F. podrán establecerse criterios de adjudicación específicos para el desempate en el 

caso de que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas. 

Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar vinculados al objeto del contrato 

y se referirán a: 

a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, 
tengan en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2%. En caso de 

empate entre aquéllas, tendrá preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas 

trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. 

b) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras 
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razón 

de sexo, así como que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad. 

c) Proposiciones de las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la 

regulación del régimen de las empresas de inserción. 

d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la adjudicación de los 
contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo. 

e) Proposiciones presentadas por las empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 120 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas 

fiscales y administrativas, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

f) Proposiciones presentadas por empresas calificadas como sociedades cooperativas a las que la normativa 

que les sea de aplicación les atribuya una preferencia para la adjudicación en caso de empate. 

En la aplicación de los anteriores criterios, tendrá preferencia la proposición de la empresa que reúna un mayor 

número de las características señaladas en el referido Anexo I-apartado 8.F, y en caso de que persista el empate, 

se aplicarán por orden los criterios de desempate establecidos en el apartado 2 del artículo 147 de la LCSP. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo será aportada 

por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través de SiREC-Portal de licitación 

electrónica. 

10.7. Documentación previa a la adjudicación. 

1. Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes 

requerirán por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica a la persona licitadora que 

haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, plazo que podrá reducirse hasta 

la mitad por exceso en caso de urgencia, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación que se detalla en el apartado 2 de esta cláusula, tanto de la persona 

licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, por medios electrónicos a través de 
SiREC-Portal de licitación electrónica. 
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La persona licitadora que haya presentado la mejor oferta presentará copia electrónica, sea auténtica o no, de 

la documentación requerida, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015. En todo caso 

la persona licitadora será responsable de la veracidad de los documentos que presente. 

Cuando la persona licitadora esté inscrita en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(ROLECA), no estará obligada a presentarla documentación justificativa contenida en las letras a), b), c) y f) del 

apartado 2 de esta cláusula, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 39/2011. Para ello la persona 

licitadora o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, deberán presentar declaración 

responsable relativa a la no alteración de los datos que constan en el mismo, conforme al Anexo VI, y el órgano 

de contratación o la mesa incorporarán de oficio el certificado de inscripción en el ROLECA expedido 
electrónicamente por dicho Registro. 

Asimismo, cuando la persona licitadora esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público (ROLECE) o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, 

como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un 

sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito, no estará obligada a presentar los 

documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, debiendo 
presentar declaración responsable en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado del Registro no han experimentado variación, y el órgano de contratación o la mesa incorporarán de 

oficio el certificado de inscripción expedido electrónicamente por el Registro. 

2. La documentación a presentar será la siguiente: 

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora. 

a.1.- Documentos identificativos: 

• Persona jurídica:  escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 

Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

• Persona física: el órgano de contratación consultará los datos de identidad a través de los sistemas de 
verificación correspondientes, siempre que no medie derecho de oposición conforme al modelo 
indicado en el Anexo VII. En caso de que se ejercite el derecho de oposición, se deberá presentar el 

Documento Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces. 

a.2.- Habilitaciones empresariales: 

• Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato 

una determinada habilitación empresarial, en los términos establecidos en el Anexo I-apartado 4, se 

acompañará el certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional. 

• En el supuesto de contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y/o empresas 

de inserción, unos y otras deberán acreditar que cuentan con la habilitación empresarial requerida en su 

normativa reguladora mediante el certificado de su inscripción en el registro autonómico respectivo. 

En el caso de que el certificado de inscripción en el registro no acredite la condición de “iniciativa social” para 

los centros especiales de empleo, estos deberán acreditar dicha condición mediante el certificado de 

inscripción como centro especial de empleo, acompañado del acta fundacional, escritura de constitución 
o acuerdo social del que resulte la inexistencia de ánimo de lucro o el carácter social de las entidades que 

lo promueven o participan en más de un 50% y el compromiso de reinversión de los  beneficios. 

a.3.Documentación específica para empresas no españolas: 
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a.3.1. Empresas de estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo: 

• Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. La capacidad de las 
mismas se acreditará con el documento acreditativo de su inscripción en el registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, o declaración jurada o un certificado, 

de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

• Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o 
la pertenencia a una determinada organización para poder realizar en él las actividades que son 

objeto del contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

a.3.2.  Empresas extranjeras distintas de las anteriores: 

• Deberán justificar mediante informe de reciprocidad, en la forma recogida en el artículo 68 de la LCSP, 
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 

españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector 
público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. 

En relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial de Comercio se prescindirá del citado informe de reciprocidad, cuando el contrato 
esté sujeto a regulación armonizada. 

• La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Económica y Comercial de 
España en el Exterior, en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en la que se haga 

constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 

comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

• Además, será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
que resulten adjudicatarias abran sucursal en España, con designación de personas apoderadas o 

representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil, salvo que el Anexo 
I- apartado 13 se indique lo contrario. 

a.4.- Declaración de incompatibilidades (sólo personas jurídicas): 

Las personas jurídicas licitadoras deberán acreditar que no forma parte de sus órganos de gobierno o administración 

personal alto cargo de la Administración de la Junta de Andalucía al que se refiere el artículo 6 del Decreto 

176/2005, de 26 de julio, por el que se desarrolla la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de altos cargos 

de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y 
otros cargos públicos, con la excepción contenida en el artículo 4.2 de dicha Ley, así como que no ostenta 

participación superior al 10% computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley4. A estos efectos, 

deberán aportar: 

 

4En el supuesto de las sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, dicha prohibición afectará a las participaciones 

patrimoniales que, sin llegar al diez por ciento, supongan una posición en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma 

relevante su actuación. 
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• Declaración responsable de la persona representante que presente la oferta, conforme al modelo 
establecido en el Anexo VIII. 

b) Documentos acreditativos de la representación. 

b.1.- Acreditación documental de la representación: 

• Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder de 

representación, que deberá venir acompañado de bastanteo realizado por los servicios jurídicos de 
cualquier Administración a nivel estatal, autonómico o local, que acredite la comprobación de que las 

facultades o poderes de una o varias personas físicas son suficientes para actuar en nombre y 

representación de una determinada persona jurídica en la realización de determinadas actuaciones. En 

caso de tratarse de una entidad instrumental será igualmente válido el bastanteo de su asesoría jurídica, 

lo que se indicará en el Anexo I-apartado 6. 

Si dicho bastanteo no se aportara, la suficiencia de los poderes de las personas físicas que actúen firmando 

proposiciones en nombre y representación de las personas que sean propuestas adjudicatarias será valorada 

en el acto de celebración de la sesión de la mesa de contratación que tenga por objeto el análisis de la 

documentación previa a la adjudicación, por el Letrado o Letrada del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
o persona a la que se asignen sus funciones, o la persona de las que tengan atribuido el asesoramiento jurídico 

del órgano de contratación. Del juicio de suficiencia que se haga en los términos del párrafo anterior se dejará 

constancia en el acta sin que en este caso sea necesario recabar bastanteo de poderes y facultades. 

• Si la persona licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su 

previa inscripción en el Registro Mercantil. 

b.2.- Acreditación de la identidad de la persona representante: 

• El órgano de contratación consultará los datos de identidad a través de los sistemas de verificación 
correspondientes, siempre que no medie derecho de oposición conforme al modelo indicado en el Anexo 

VII. En caso de que se ejercite el derecho de oposición, se deberá presentar el Documento Nacional de 
Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces. 

c) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica. 

c.1.- Si se exige clasificación administrativa en el Anexo I-apartado 4 se deberá presentar: 

• Certificado de clasificación administrativa, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Pública 

del Estado u órgano equivalente de una Comunidad Autónoma, en el grupo o subgrupo de clasificación y 

categoría correspondientes al contrato, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado u órgano equivalente de una Comunidad Autónoma. 

• Declaración sobre la vigencia de la clasificación administrativa y de las circunstancias que sirvieron de 

base para la obtención de la misma. 

En el caso de UTEs, se estará a los dispuesto en la cláusula 6.2. 

c.2.- Si no se exige clasificación administrativa, la solvencia se acreditará indistintamente mediante: 
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• Certificado de clasificación administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 
clasificación y categoría correspondientes al contrato, expedido por la Junta Consultiva de Contratación 

Pública del Estado u órgano equivalente de una Comunidad Autónoma, acompañado de una declaración 

sobre la vigencia de la clasificación administrativa y de las circunstancias que sirvieron de base para la 

obtención de la misma; o 

• Acreditación de la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica por los medios indicados 

en el Anexo I-apartado 4, que serán evaluados de acuerdo con los criterios de selección que constan en 

el mismo. Cuando el Anexo I-apartado 4 no concrete los criterios y requisitos mínimos para la acreditación 

de la solvencia, se estará a lo dispuesto en los artículos 87.3 y 88.3 de la LCSP. 

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar de la persona licitadora aclaraciones sobre los certificados y 

documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 

c.1.- Acreditación de la solvencia con medios externos: 

• Cuando la persona licitadora acredite su solvencia basándose en la solvencia y medios de otras entidades, 
con los requisitos establecidos en la cláusula 6.2, deberá para ello aportar documento de compromiso 

de disposición emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la solvencia, en el que se 
contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil por 

la empresa que preste su solvencia. 

• Cuando en el Anexo I-apartado 4 se exijan formas de responsabilidad conjunta entre la persona 

licitadora y las entidades que prestan su solvencia en la ejecución del contrato, se presentará la 
documentación justificativa de esta circunstancia. 

d) Documentación justificativa de la concreción de las condiciones de solvencia mediante dedicación o 

adscripción de medios. 

d.1.- Identificación del personal responsable de ejecutar la prestación. 

Si en el Anexo I-apartado 4 se exige a las personas jurídicas que especifiquen en la oferta los nombres y la 

cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, se presentará: 

• Declaración en la que se especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación. 

d.2.- Dedicación o adscripción de medios personales o materiales. 

Si en el Anexo I-apartado 4 se exige el compromiso de dedicación o adscripción a la ejecución del contrato de 

determinados medios personales o materiales, se presentará: 

• Escrito en el que designa al personal técnico que la empresa asignará con carácter permanente al 

contrato, el cual deberá ser como mínimo el establecido en el Anexo I-apartado 4 y reunir las condiciones 

de titulación, especialización y experiencia que en el mismo se establecen. 

• Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos al personal técnico 

asignado con carácter permanente a la ejecución del contrato, realizada por cada una de las personas 

técnicas propuestas conforme al modelo establecido en el Anexo XV. 

Con la presentación de la misma la persona licitadora justificará que dispone efectivamente de tales 

medios, en los términos establecidos en el Anexo I-apartado 4, sin perjuicio de que el órgano de 

contratación, adicionalmente, pueda exigir cualquier otra documentación justificativa que estime 
necesaria. 
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• Declaración responsable de disponer efectivamente de los medios materiales que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, con relación detallada de los 

mismos. 

e) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental. 

En los casos en que así se exija en el Anexo I-apartado 4, se presentarán: 

• Certificados a que se refieren los artículos 93 y 94 de la LCSP, relativos al cumplimiento por la persona 
licitadora de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental. 

Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier 

Estado miembro de la Unión Europea y también se aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes 
de garantía de la calidad y de gestión medioambiental que presente la persona licitadora, y, en 

particular, una descripción de las medidas de gestión medioambiental ejecutadas, siempre que la 
persona licitadora demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema 

o norma de gestión medioambiental aplicable. 

f) Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

f.1.- Obligaciones tributarias con la Administración Estatal: 

• Autorización para recabar esta información por parte del órgano de contratación conforme al modelo 

indicado en el Anexo IX, o bien, certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o 

declaración responsable de no estar obligada a presentarlas. 

f.2.- Obligaciones tributarias a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas: 

• Certificado tributario de IAE5 en el epígrafe o epígrafes correspondientes al objeto del contrato. 

• En caso de no aportar el certificado anterior, si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas en el ejercicio corriente, deberá presentar justificante de estar 

dada de alta en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, del citado impuesto. En caso de que 

se hubiera dado de alta en otro ejercicio, deberá presentar el justificante de pago del último recibo. En 
ambos supuestos, se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 

matrícula del citado impuesto. 

• En caso de estar exenta de este impuesto, presentarán declaración justificativa al respecto. 

f.3.- Obligaciones tributarias con la administración de la Junta de Andalucía: 

• Autorización para recabar esta información por parte del órgano de contratación conforme al modelo 

indicado en el Anexo IX; o bien, certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de 

Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza 

tributaria en período ejecutivo o, en el caso de personas contribuyentes contra quienes no proceda la 

utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

 

5 Este certificado acredita estar dado de alta en el IAE, describiendo la actividad, grupo y epígrafe contenidos en las tarifas del IAE, el tipo de 

actividad, la fecha de alta a efectos del impuesto y la exención o sujeción al mismo. 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G309.shtml 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsede.agenciatributaria.gob.es%2FSede%2Fprocedimientoini%2FG309.shtml&data=05%7C02%7Ccristina.tutor%40juntadeandalucia.es%7C6d347854002941e9887308dd34085406%7C6f790c0b1f114877a4dff835ab8e7e1f%7C0%7C0%7C638723932597885348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=cY5QIuX9mE5TEsSV0gD4WOI53yHjtJWUFsw3gYPF7l8%3D&reserved=0
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f.4.- Obligaciones con la Seguridad Social: 

• Autorización para recabar esta información por parte del órgano de contratación conforme al modelo 

indicado en el Anexo IX; o bien, certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la 

Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 
Social, o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas. 

g)  Personas trabajadoras con discapacidad. 

De conformidad con el artículo 71.1.d) de la LCSP, las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más 

personas trabajadoras en su plantilla estarán obligadas a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se 

regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores 

con discapacidad. 

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibición para contratar, la persona licitadora propuesta como 

adjudicataria deberá presentar: 

• Certificado de la empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla, 
como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma conforme al modelo 

establecido en el Anexo X. 

• En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, 

deberán aportar declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas 
aplicadas. 

h)  Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que tengan 50 o 
más personas trabajadoras deberán acreditar que cuentan con un plan de igualdad, inscrito en el Registro 

laboral correspondiente6, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley Orgánica 3/2007). 

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibición para contratar, la persona licitadora propuesta 
como adjudicataria deberá presentar: 

• Plan de igualdad inscrito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al 

tiempo de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

• No obstante, se considerará suficiente la solicitud de inscripción del plan de igualdad siempre que, a la 

fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, hayan transcurrido tres meses o más desde que 

se presentó la solicitud, sin que hubiera recaído resolución expresa sobre la procedencia de la inscripción. 

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los términos 

expuestos, antes de proceder a su exclusión de la licitación se le otorgará un plazo de 3 días naturales para que 

demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se encuentra en condiciones de cumplir con 
cualquiera de las exigencias de los dos párrafos anteriores. 

 

6Redacción dada tras introducirse la obligatoriedad de inscripción en el Registro laboral correspondiente en la redacción dada al artículo 71.1.d) 

de la LCSP por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. 
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i) Garantía definitiva. 

1. Las personas licitadoras que hubieran presentado las mejores ofertas deberán constituir a disposición del órgano 

de contratación una garantía del 5% del precio final ofertado7, excluido el IVA. No obstante, cuando el precio del 

contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al 
presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva a centros especiales de empleo de 

iniciativa social o a empresas de inserción, no procederá la exigencia de la garantía definitiva, salvo en los casos 
en los que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique 

motivadamente en el expediente. 

2. La persona contratista, tras recibir el requerimiento de documentación previa a la adjudicación, tendrá la facultad 
de constituir la garantía por los siguientes medios: 

-  Mediante retención en el precio. 

- Mediante aval, prestado por entidad de crédito, establecimiento financiero de crédito o por sociedades 
de garantía recíproca autorizados para operar en España. 

-  Mediante seguro de caución, otorgado por una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. 

En los dos supuestos anteriores deberá constar en los respectivos documentos el visado que acredite el 
previo bastanteo del poder, efectuado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 86.3 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General 

de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio. 

-  Mediante inmovilización de valores de deuda pública. 

-  En efectivo. 

-  Además, la persona licitadora podrá también optar porque un porcentaje de la misma sea constituida por 
los anteriores medios y el resto mediante retención en el precio. 

3. Respecto a la forma y condiciones de constitución de la garantía, en el caso de que se opte por la retención del 

precio, el órgano de contratación retendrá en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la 
constitución de la garantía definitiva o, de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta 

completarla. El importe retenido será devuelto a la persona contratista cuando finalice el plazo de garantía del 
contrato. 

Para el resto de medios, la constitución de la garantía se realizará ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad 

Autónoma, por medios electrónicos, a través de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de 
Andalucía, a la que se podrá acceder directamente a través de la dirección 

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp o, en su 

defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucía. 

4. Además, cuando así se indique en el Anexo I-apartado 7 y de conformidad con el artículo 107.2 de la LCSP, se 
podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5 % del precio final ofertado, pudiendo alcanzar la 

 

7En caso de tratarse de Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendrán que aportar el 25% de las garantías que hubieren de constituir, conforme 

al artículo 116.6 de la Ley 14/2011. 

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp
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garantía total un 10 % del citado precio. Asimismo se indicará en el referido anexo si la garantía complementaria 

es únicamente exigible a personas adjudicatarias cuyas ofertas resultaran inicialmente incursas en presunción 

de anormalidad. 

5. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva se realizará: 

• Cuando se opte por la retención en precio, mediante declaración, conforme al modelo del Anexo XI, por 

la que se manifieste la decisión de la persona licitadora de constituir la garantía definitiva mediante 

retención en el precio. En caso de que la persona licitadora opte por la constitución de la garantía 

definitiva mediante retención parcial en el precio, indicará la parte que solicita que le sea retenida, así 
como la parte de la garantía que ha constituido ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad 

Autónoma. 

• En los demás casos, la constitución de la garantía quedará acreditada con el resguardo expedido por la 

Caja General, el cual será consultado directamente por el órgano de contratación sin que tenga que 

aportarse por la persona licitadora. 

• En caso de que se haya exigido garantía provisional, se presentará declaración, conforme al modelo del 

Anexo XI, optando por aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o por proceder a una 
nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se extinguirá y devolverá 

simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

6. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles a 
la persona contratista, esta deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 

quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, 
deberá reajustarse la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo 

de quince días contados desde la fecha en que se notifique a la persona adjudicataria el acuerdo de 

modificación. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del plazo de 

garantía señalado en el Anexo I-apartado 13 y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa 
de la persona contratista, previo informe del responsable del contrato acreditativo de tal cumplimiento. 

En el supuesto de recepción parcial solo podrá la persona contratista solicitar la devolución o cancelación de la 

parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el Anexo I-apartado 7. 

j) Declaración responsable de protección de menores. 

En caso de que la ejecución del contrato implique contacto habitual con menores por parte del personal de la 

persona adjudicataria adscrito al mismo, se presentará: 

• Declaración responsable, conforme al modelo del Anexo XII, donde esta deberá especificar que dicho 

personal cumple con el requisito previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 

protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

k)  Declaración de ubicación de servidores y servicios asociados. 

Cuando la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por 

cuenta de la persona responsable del tratamiento, se deberá aportar: 

• Declaración, conforme al Anexo XIII, en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los 
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, según lo establecido en el 

artículo 122.2.c) de la LCSP. 
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Cualquier cambio que afecte en el futuro a la citada declaración deberá ser comunicada por medios electrónicos 

al órgano de contratación con carácter inmediato, constituyendo una obligación esencial a los efectos previstos 

en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

l) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas. 

l.1.- Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de subcontratación en 

el sector de la construcción como contratista o subcontratista, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción (en adelante, Real Decreto 1109/2007), se presentará: 

• Certificación de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de 

la Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio. 

l.2.- Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta se encuentre incluida en el ámbito de aplicación del 

Real Decreto 1109/2007, y desplace personas trabajadoras a España, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 
29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional,  

deberá presentar: 

• Certificación de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se 
vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios en España. 

3. Presentada la documentación a través de SiREC-Portal de licitación electrónica, la Mesa de contratación 

procederá a su examen. 

Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de contratación procederá a su exclusión del 
procedimiento de adjudicación. 

Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observase defectos u omisiones 

subsanables en la misma, lo notificará por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de licitación electrónica 

y lo comunicará a través del perfil de contratante del órgano de contratación, a la persona licitadora 
concediéndole un plazo de tres días naturales para que los corrija o subsane, presentando la documentación 

que proceda a través de SiREC-Portal de licitación electrónica. Si en el plazo concedido no procede a la 

subsanación de la documentación, será excluida del procedimiento de adjudicación. 

El plazo de tres días naturales contemplado en el párrafo anterior podrá reducirse hasta la mitad por exceso en 
caso de urgencia. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la persona 

licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se 

hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 150.2 del citado texto legal. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a solicitar la misma documentación a la licitadora 

siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta 

que se presente correctamente la documentación exigida. 

10.8. Adjudicación del contrato. 

Una vez comprobado que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la mejor oferta es 
correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes, plazo 
que podrá reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia. 
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La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la adjudicataria y a las restantes  

personas licitadoras y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 15 días, el 

cual podrá ser reducido hasta la mitad por exceso en caso de urgencia. 

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la 
formalización del contrato. 

La notificación se realizará por medios electrónicos y deberá contener, en todo caso, la información necesaria 

que permita a las personas interesadas en el procedimiento interponer recurso suficientemente fundado contra 
la decisión de adjudicación. 

En el caso de que la adjudicataria sea una unión temporal de empresas deberá aportar, en un plazo no superior 

a veinte días naturales desde que se notifique la adjudicación, copia electrónica, sea auténtica o no, de la 
escritura pública de formalización de la misma a través de SiREC-Portal de licitación electrónica, cuya duración 

será coincidente con la del contrato hasta su extinción. La UTE, una vez constituida, deberá registrarse en el 

sistema SiREC-Portal de licitación electrónica con carácter previo a la formalización electrónica del contrato. 

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa 

de contratación deberá motivar su decisión. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses, plazo que podrá reducirse hasta la mitad por 

exceso en caso de urgencia, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el 
Anexo I-apartado 6. 

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar a la persona adjudicataria del contrato sea el del precio, 

la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de 
las proposiciones. 

Los plazos indicados en los párrafos anteriores se ampliarán en quince días hábiles, o  la mitad por exceso en caso 
de urgencia, cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 149.4 de la LCSP. 

Si la proposición se contuviera en más de un sobre electrónico, de tal forma que éstos deban abrirse en varios 
actos independientes, el plazo anterior se computará desde el primer acto de apertura del sobre electrónico 

que contenga una parte de la proposición. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no adjudicar o celebrar 
el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del 

procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de 

preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se 

compensará a las personas licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el Anexo I-apartado 6. En el 

caso de que no se establezca cantidad, para el cálculo de la compensación se utilizarán los criterios de 

valoración empleados para la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del 
procedimiento administrativo común. 

10.9. Formalización del contrato. 

Antes de la formalización del contrato se procederá, en su caso, a la previa fiscalización del compromiso del 

gasto por la Intervención correspondiente. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 
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a) Plazo para formalización 

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, el órgano de contratación 

no podrá proceder a la formalización del contrato hasta que hayan transcurrido quince días hábiles a partir del 

día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del contrato. 

Transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 

formalización del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de 

adjudicación, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán, a través de SiREC-Portal de 
licitación electrónica, a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, 

contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, plazo que podrá reducirse hasta 

la mitad por exceso en caso de urgencia. 

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 

siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras, plazo que podrá 

reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia, en la forma prevista en el artículo 151.2 de la LCSP. 

b) Formalización electrónica 

El contrato se formalizará, a través de SiREC-Portal de licitación electrónica, en documento administrativo que 
se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación constituyendo dicho documento título suficiente para 

acceder a cualquier registro público. 

Simultáneamente con la firma electrónica del contrato, deberá ser firmado electrónicamente por la persona 
adjudicataria el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y demás documentos integrantes del contrato. 

La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

c) Perfección del contrato 

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entenderá 

celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. 

d) Publicación 

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se publicará en el perfil de 

contratante del órgano de contratación en un plazo no superior a quince días, tras el perfeccionamiento del 

contrato. 

Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, 

previamente, en el  DOUE. El órgano de contratación enviará el anuncio de formalización al DOUE a más tardar 

10 días después de la formalización del contrato. 

e) Consecuencias de la falta de formalización por causas imputables a la adjudicataria. 

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado, se le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 

perjuicio de la aplicación de la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.2. b) de la LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 10.7 del presente 
pliego a través de SiREC-Portal de licitación electrónica. 
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III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

11. Persona responsable del contrato, dirección facultativa e inspección de las 

obras. Unidad de seguimiento y ejecución. 

El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato a la que le corresponderá 

coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con 

el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la Administración frente a 

la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él, 

pudiendo estar auxiliada por una unidad encargada del seguimiento y ejecución o una entidad contratada a tal 

efecto. 

Las facultades de la persona responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El 

órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los 

citados preceptos que encargue a la persona responsable del contrato. 

Corresponderá a la persona responsable del contrato las funciones que se prevén en el artículo 62 de la LCSP y 
en concreto: 

a) Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación. 

b) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en virtud 

del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecución. 

c) Informar al órgano de contratación de los eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la 
resolución del contrato o la imposición de penalidades. 

d) Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la ejecución del 
contrato, en los términos establecidos en la LCSP y en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares en el plan de trabajo o cualquier otra modificación material en la ejecución del contrato. 

e) Proponer al órgano de contratación las modificaciones que resulte necesario introducir. 

f) Proponer la imposición de penalidades y/o reclamación de indemnizaciones por incumplimientos 
contractuales. 

g) Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del 

contrato así como en los de devolución o cancelación de garantías. 

h) Conformar las facturas derivadas de la ejecución del contrato. 

Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato serán de obligado cumplimiento para la 

persona contratista, que asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos que 

ejecute, siendo inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando 

la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de 

la ejecución del contrato. 

La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la persona delegada de la persona 

contratista, tendrán libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y los 

medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro de 
Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LRSSC. 
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La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano de 

contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes, 

incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 

contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 

ejecución de lo pactado. 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la apertura de catas 

cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 

deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos 

derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará la 
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 

proyecto. 

Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben 

los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los 

gastos que por estas operaciones se originen. 

La dirección facultativa de la obra, que incluye la dirección de la obra, la dirección de la ejecución de la obra y la 

coordinación de la seguridad en la obra, y la condición de responsable del contrato, podrá ser desarrollada 

directamente por los servicios técnicos de la administración o por el personal técnico por ella contratado. 

La dirección facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto 
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 

La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 

unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de discordancias entre 
los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 

modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 18.1.2 del 
presente pliego. 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la dirección facultativa, no 

generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer 
las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 

Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de Subcontratación, 

así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la dirección facultativa de la obra 
haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule 

a la persona contratista. 

La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de 
personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de 

dudas que se puedan plantear en relación con la realización de las obras. 

Cuando la persona contratista trate con datos personales seguirá las instrucciones de la responsable del 

contrato, que actuará a su vez siguiendo las que haya establecido la persona responsable del tratamiento y, en 
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su caso8 , la encargada del tratamiento. Asimismo, cualquier comunicación que la persona contratista deba 

dirigir a la responsable o, en su caso, a la encargada del tratamiento, se realizará por conducto de la persona 

responsable del contrato. 

Con independencia de lo dispuesto hasta ahora, en el Anexo I-apartado 13 se establecerá la unidad encargada 
del seguimiento y ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 62 de la LCSP. La misma tendrá libre 

acceso a las obras e instalaciones así como a la documentación necesaria para el desarrollo de las obras y estará 

facultado para dar instrucciones a la persona responsable del contrato. Ostenta las facultades de inspección de 

las actividades desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y 

con los límites establecidos en la normativa aplicable para cada tipo de contrato. 

12. Ejecución del contrato. 

La ejecución del contrato se llevará a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado. 

Las relaciones electrónicas del órgano de contratación con la persona contratista derivadas de la ejecución 

posterior del contrato en el ejercicio de las competencias del órgano de contratación se realizarán a través de 

SiREC-Portal de licitación electrónica cuando así lo permita. Quedan excluidas, a estos efectos, las 

comunicaciones y notificaciones que efectúe la persona responsable del contrato. 

12.1. Condiciones de ejecución. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le 
sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica diere a la persona contratista 

la dirección facultativa de las obras. 

Asimismo, la persona contratista estará obligada a recabar de  las personas trabajadoras para el acceso y el 

ejercicio a las profesiones, oficios y actividades, que impliquen contacto habitual con menores, una certificación 
negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales que garantice el no haber sido  condenadas por 

sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, 

acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, 

así como por trata de seres humanos. 

12.2. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, 

ético, medioambiental o de otro orden. 

En el Anexo I-apartado  

 

8El órgano de contratación puede actuar como encargado del tratamiento cuando lleva a cabo actuaciones que implican el acceso o tratamiento 
de datos personales por cuenta de otra entidad u órgano que ostenta la condición de responsable del tratamiento, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el artículo 33 de la LOPDGDD. 

 En tales casos, el órgano de contratación deberá garantizar que los tratamientos efectuados por la persona contratista se realicen 

exclusivamente siguiendo las instrucciones del responsable del tratamiento y en el marco del correspondiente contrato o acuerdo de encargo 

del tratamiento. 

 En los supuestos en los que el órgano de contratación no fuere ni responsable ni encargado de tratamiento, deberá suscribirse el pliego, como 

‘contrato de encargo del tratamiento’, por la persona responsable o, en su caso, encargada del tratamiento. 
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9 se indicarán las condiciones especiales de ejecución del contrato, de carácter económico, relacionadas con la 

innovación, de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, entre otras  las  enumeradas en el apartado 2 

del artículo 202 de las LCSP, debiendo estar todas ellas vinculadas al objeto del contrato, no ser discriminatorias 

y ser compatibles con el derecho comunitario, así como las penalidades por su incumplimiento, conforme a lo 

previsto en el artículo 192.1 de la LCSP, o si se les atribuye el carácter de obligaciones contractuales esenciales 
a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la citada Ley. 

Cuando el incumplimiento de estas condiciones especiales no se tipifique como causa de resolución del 

contrato, se indicará en el Anexo I-apartado  

9 si el mismo podrá ser considerado como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 

2 del artículo 71 de la LCSP. 

Si la ejecución del contrato implica el acceso a datos personales en poder del órgano de contratación por parte 

de la persona contratista, en el Anexo I-apartado  

9 se indicará una condición especial de ejecución que haga referencia a la obligación de la persona contratista 

de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, debiéndose 
indicar que esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto 

en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todas las personas subcontratistas 
que participen en la ejecución del contrato. 

12.3. Confidencialidad y protección de datos. 

12.3.1. Confidencialidad 

La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le atribuya el referido carácter en el Anexo I-apartado 13 o 

que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco 

años desde el conocimiento de esa información, salvo que en el mismo apartado del citado Anexo I-apartado 
13 se establezca un plazo mayor. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas 

o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía, y será necesario que con la 
formalización del contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo de confidencialidad recogido en el 

Anexo XIV del pliego. 

La persona contratista no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, dibujos 
ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceras personas su publicación. 

La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o 

mediante acuerdos con terceras personas cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea 
oportunos de las obras que ejecute la persona contratista. 

12.3.2. Protección de datos 

La persona contratista, deberá cumplir el RGPD, la LOPDGDD y demás normativa de aplicación en vigor en 

materia de protección de datos. El sometimiento de la persona contratista a la normativa sobre protección de 
datos constituye una obligación esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 

de la LCSP. 
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Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la LCSP, la persona contratista tendrá la 

consideración de persona encargada del tratamiento de datos personales en los casos en que la contratación 

implique el acceso de la persona contratista a datos de carácter personal. En este supuesto, el acceso a esos 

datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En 

todo caso, las previsiones de este precepto deberán de constar por escrito. 

A. Tratamiento de datos personales 

Cuando la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por 
cuenta  de la persona responsable del tratamiento, la persona contratista deberá tratar los datos personales de 

los cuales la entidad contratante es responsable o, en su caso, encargada del tratamiento, de la manera que se 

especifica en el Anexo I-apartado 16 de este pliego, que describe en detalle los datos personales a proteger, el 

tratamiento a realizar y las medidas a implementar, así como la finalidad para la cual se cederán los datos 

personales al amparo de lo dispuesto en los artículo 116.1 y 122.2 a) de la LCSP. El cumplimiento de esta 

obligación es de carácter esencial, de modo que su incumplimiento dará lugar a la resolución contractual, en 

los términos del artículo 211.1 f) de la LCSP. 

En caso de que, como consecuencia de la ejecución del contrato, resultara necesaria la modificación de lo 

estipulado en el Anexo I-apartado 16 “Tratamiento de Datos Personales”, la persona contratista lo requerirá 

razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que la entidad contratante estuviese de acuerdo 
con lo solicitado emitiría un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del 

tratamiento. 

Por lo tanto, sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades establecidas en la normativa de 
aplicación, de la persona responsable o, en su caso, de la persona encargada del tratamiento, mientras que la 

persona contratista ostenta las establecidas para la persona encargada del tratamiento. No obstante, si esta 

última destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del 
presente pliego y/o la normativa vigente, será considerada también como responsable del tratamiento, 

respondiendo en dicho caso de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 

En el supuesto de que la ejecución del objeto del contrato no implique el tratamiento de datos de carácter 

personal por parte de la persona contratista y, por tanto, ésta no deba tener la consideración de persona 

encargada del tratamiento, se le eximirá del cumplimiento de las correspondientes obligaciones conforme a lo 
dispuesto en el Anexo I-apartado 16. 

No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad contratista, de forma accidental o accesoria, 

fuera conocedor de información de datos de carácter personal relativa a las actividades de tratamiento del 
órgano de contratación, se deberá observar estrictamente el deber de secreto y confidencialidad, siguiendo en 

todo momento las indicaciones de la persona responsable del tratamiento de la entidad contratante, no 

pudiendo utilizar dicha información para ninguna finalidad distinta a la derivada de la ejecución del objeto del 

contrato. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del RGPD. 

B. Obligaciones de la persona contratista como encargada del tratamiento. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, la persona contratista se obliga a garantizar el 

cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente pliego o demás 

documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato, salvo que esté obligada a ello en virtud del 

Derecho de la Unión o nacional que se aplique a la persona encargada; en tal caso, la persona contratista 

encargada informará a la persona responsable o, en su caso, encargada del tratamiento, de esa exigencia legal 
previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. 
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b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del presente 

contrato. 

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 

32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o 
convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que tenga 

acceso. 

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y 
seguridad detalladas en el Anexo I-apartado 16. 

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga acceso para la 

ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el 
que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase 

del tratamiento por cuenta de la persona contratista, siendo deber de la contratista instruir a las personas que 

de él dependan de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación 
de la ejecución del objeto del contrato o de su desvinculación. 

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este pliego y garantizar 
que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con 

las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a 

disposición del órgano de contratación dicha documentación acreditativa. 

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas 

a su tratamiento. 

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa de la persona responsable del tratamiento, no 

comunicar, ceder ni difundir los datos personales a terceras personas, ni siquiera para su conservación. 

h) Nombrar  una persona delegada de protección de datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y 

comunicarlo al órgano de contratación, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y 

datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por la persona contratista como su(s) 

representante(s) a efectos de protección de los datos personales (representantes  de la persona contratista 
encargada de tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de datos 

personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad. 

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, según corresponda y 
se instruya en el Anexo I-apartado 16, a devolver o destruir (i) los datos personales a los que haya tenido acceso; 

(ii) los datos personales generados por la persona contratista por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y 

documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o 
requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. 

La persona contratista encargada del tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que 
puedan derivarse responsabilidades de su relación con la persona responsable o, en su caso, persona encargada 

del tratamiento que licita. En este último caso, los datos personales se conservarán bloqueados y por el tiempo 

mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo. 

j) Según corresponda y se indique en el Anexo I-apartado 16, a llevar a cabo el tratamiento de los datos 
personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en 

el citado Anexo se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control del órgano de contratación o bajo 

el control directo o indirecto de la persona contratista, u otros que hayan sido expresamente autorizados por 

escrito por el mismo, según se establezca en dicho Anexo en su caso, y únicamente por  las personas usuarias o 
perfiles de  personas usuarias asignados a la ejecución del objeto de este pliego. 
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k) Salvo que se indique otra cosa en el Anexo I- apartado 16 “Tratamiento de Datos Personales” o se instruya así 

expresamente por el órgano de contratación, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico 

Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos 

fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas  autorizadas conforme a lo 

establecido en este pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté  obligada a ello en virtud del 
Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación. 

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea  la persona contratista se vea  obligada 

a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos personales fuera del Espacio Económico Europeo,  la 

persona contratista informará por escrito al órgano de contratación de esa exigencia legal, con antelación 
suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean 

aplicables al mismo, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público. 

Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del 

censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales 

relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los 

correspondientes tratamientos de datos personales, deben ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión 
Europea. Estos datos personales no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización 
internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión 

Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de 
España. 

l) Comunicar al órgano de contratación como persona responsable o, en su caso, encargado del tratamiento de 

los datos, sin dilación indebida9 y a más tardar en un plazo no superior a 24, 48 o 72 horas, en función de que el 

riesgo de la brecha sea alto, medio o bajo, respectivamente, en términos de probabilidad por impacto, cualquier 
violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda 

la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema 
de tratamiento y gestión de la información, que haya tenido o pueda tener, que ponga en peligro la seguridad 

de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la 

confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de  terceras personas de los datos e 

informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al 
respecto, incluso concretando qué personas interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad. 

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u 

otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante la persona contratista 

encargada del tratamiento, ésta debe comunicarlo al órgano de contratación responsable o, en su caso, 
encargado del tratamiento, con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en 

ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su 
caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre 

en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. 

La persona contratista asistirá al órgano de contratación responsable o, en su caso, encargado del tratamiento, 

siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de derechos. 

n) Colaborar con el órgano de contratación responsable o, en su caso, encargado del tratamiento, en el 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de 

 

9Debe tenerse en cuenta que el órgano de contratación debe tener conocimiento de manera inmediata de la violación de la seguridad de los datos 

personales, porque el responsable del tratamiento debe poner dicha violación de seguridad en conocimiento de la autoridad de control en un 

plazo máximo de 72 horas desde que se ha tenido constancia, de acuerdo con el artículo 33 del RG Protección de Datos. 
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brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o  las personas 

interesadas, y (iii) realizar gestión de riesgos en protección de datos y colaborar en la realización de evaluaciones 

de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades 

competentes, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga. 

Asimismo, pondrá a disposición del mismo, a requerimiento de éste, toda la información necesaria para 

demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y 

colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Junta de Andalucía. 

ñ) En los casos en que la normativa así lo exija, llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD, un registro de todas las categorías de actividades de 

tratamiento efectuadas por cuenta del órgano de contratación responsable o, en su caso, encargado del 

tratamiento, que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo. 

o) Disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales 

y del deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados 
de auditorías, que habrá de poner a disposición del órgano de contratación responsable o, en su caso, 

encargado del tratamiento, a su requerimiento. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a 

disposición toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento. 

p) Derecho de información:  la persona contratista encargada del tratamiento, en el momento de la recogida de 

los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y 
el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el órgano de contratación responsable o, 

en su caso, encargado del tratamiento, antes del inicio de la recogida de los datos. 

Todas las actuaciones que la persona contratista efectúe en cumplimiento de las obligaciones de información y 
comunicación al órgano de contratación antes relacionadas deberán llevarse a cabo a través de la persona 

responsable del contrato o, al menos, darle a ésta traslado inmediato de las mismas. 

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anexo I-apartado 16 relativo al 

Tratamiento de Datos Personales constituyen el ‘contrato de encargo de tratamiento’ entre el órgano de 
contratación responsable o, en su caso, encargado del tratamiento, y la persona contratista a que hace 

referencia el artículo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles 
de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos contractuales y tendrán la misma 

duración que la prestación objeto de este contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No 

obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas 

las personas involucradas en la ejecución del contrato. 

C. Encargos de tratamiento asociados a subcontrataciones. 

Cuando se produzca una subcontratación con terceras personas de la ejecución del contrato y la persona 

subcontratista deba acceder a datos personales, la persona contratista lo pondrá en conocimiento previo del 
órgano de contratación, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que éste decida, en 

su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación. 

En todo caso, para su autorización es requisito que se cumplan las siguientes condiciones: 

-  Que el tratamiento de datos personales por parte de la persona subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, 
lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del órgano de contratación. Será la empresa contratista 

la responsable de garantizar dicho cumplimiento frente al órgano de contratación. 

-  Que la persona contratista y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de 
datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual será puesto a disposición 
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del órgano de contratación. Este contrato de encargo deberá contener los términos y garantías que se exigen 

en el Anexo I-apartado 16 para la persona contratista, adaptándose a la naturaleza de las operaciones de 

tratamiento y la información a la que se accede en desarrollo de los servidores o servicios subcontratados. 

La persona contratista informará al órgano de contratación de cualquier cambio previsto en la incorporación o 

sustitución de otras personas subcontratistas, dando así la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto 

en esta cláusula. La no respuesta a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos cambios. 

Asimismo, con relación a la obligación de informar, con carácter inmediato, al órgano de contratación de 

cualquier cambio que afecte en el futuro a la declaración en la que se pone de manifiesto dónde van a estar 

ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos (Anexo XIII), ésta 

deberá ser exigidas igualmente por la persona contratista a todas las subcontratistas que participen en la 

ejecución del contrato. 

Cuando la persona subcontratista incumpla sus obligaciones de protección de datos, será la persona contratista 
la plenamente responsable ante el órgano de contratación responsable o, en su caso, encargado del tratamiento, 

por lo que respecta al cumplimiento de protección de datos de las obligaciones de la subcontratista. 

D. Información sobre tratamiento de datos personales contenidos en este contrato y los necesarios para 

su tramitación. 

Los datos de carácter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su gestión serán tratados por 
el órgano de contratación con la finalidad de llevar a cabo la gestión presupuestaria y económica del mismo, 
siendo la persona responsable de este tratamiento la que así esté designada formalmente en el ámbito de la 
entidad. 

La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal de un fin de interés público y el 

ejercicio de poderes públicos conferidos a la persona responsable del tratamiento por la LCSP y el Texto 

Refundido de la Ley General de Hacienda Pública y demás que regule los gastos públicos. 

No se prevé la comunicación de datos de carácter personal a terceras personas, salvo las impuestas por el 

ordenamiento jurídico. Los datos se conservarán por el tiempo que exija la normativa sobre contratación 
pública, hacienda pública y archivo con fines de interés público. 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus 

datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el órgano de contratación. 

Puede ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida a la persona responsable del tratamiento, 
preferentemente a través del formulario para el ejercicio de estos derechos disponible en 

www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos. Además puede solicitar el ejercicio de sus derechos 

solicitándolo por cualquiera de los medios para presentación de solicitudes y en cualquiera de los registros 

conformes con la Ley 39/2015. 

13. Actuaciones previas al inicio de las obras. 

13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica con la titulación 
exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la Administración, en el 

plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta 
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente. 

http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedirá la 

comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar 

efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la 

firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará 

constancia de los extremos mencionados. 

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 

penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en 

la primera certificación.   

La persona contratista vendrá obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos 

necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de 

buena construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, 

sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja 

de adjudicación, en su caso. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio 

de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares 

indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso 

serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características 
y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del 

mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la 
autorización de la Administración antes de su retirada. 

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos. 

La persona contratista, de por sí o como sustituta de la Administración, está obligada a gestionar el 

otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y 

ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, 
ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello 

sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda. 

Asimismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de 
los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos 

anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de 
cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido 

dichos trámites. 

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica y 
conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la adjudicataria del contrato 

celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 

incumplimiento de la presente cláusula. 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedará 

legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la 

Administración contratante. 
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13.3. Seguros. 

La persona contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad, así 

como los siguientes seguros que cubran las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en 
los términos que, en su caso, se indiquen en el Anexo I-apartado 13: 

1. Seguro a todo riesgo de construcción o montaje. 

En el caso de que así se indique en el Anexo I-apartado 13, la persona contratista deberá tener suscrito un seguro 

a todo riesgo de construcción o montaje, según corresponda por el objeto del contrato, por la suma asegurada 

indicada en el Anexo I-apartado 13 del presente PCAP, que cubra los daños que puedan sufrir las obras 

realizadas y en curso de realización y los bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, 

expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, terrorismo, 

riesgos de la naturaleza, error de diseño, materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas 

extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por las Autoridades Públicas, y otros 
análogos o de similar naturaleza. Deberá figurar como asegurado adicional, en caso de siniestro, el órgano de 

contratación. Este seguro deberá suscribirse antes del inicio de las obras y su cobertura se extenderá a todo el  

período de construcción y de garantía del contrato. 

2. Seguro de responsabilidad civil. 

En el caso de que así se indique en el Anexo I-apartado 13, la persona contratista deberá tener suscrito un seguro de 

responsabilidad civil general, patronal, cruzada, responsabilidad subsidiaria de contratistas y trabajos terminados, 
que cubra los daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como los daños producidos a la Administración 

o al personal dependiente de la misma, con el límite mínimo por siniestro indicado en el anexo I- apartado 13 del 
presente PCAP. Deberán figurar como aseguradas, en caso de siniestro, la empresa contratista y las empresas 

subcontratistas. Este seguro deberá suscribirse con anterioridad al inicio de la ejecución del contrato y su cobertura 

se extenderá durante el plazo de ejecución del mismo. 

3. Seguro de responsabilidad decenal. 

En el caso de que así se indique en el Anexo I-apartado 13, la persona contratista deberá cubrir su 

responsabilidad decenal con una póliza de seguro específica. 

Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los seguros que ya tuviese 

concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este PCAP 
y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora 

por persona con poder bastante. 

Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento de esta obligación. 

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a la 

suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto la persona contratista acredite el cumplimiento de 

esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora 
en el pago de las certificaciones o liquidación. 

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra. 

En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, la persona contratista presentará a la Administración 

relación detallada de los siguientes extremos: 

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habrán de 
emplear en la ejecución de los trabajos. 
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b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las obras.   

c) En el caso de que en el Anexo I-apartado 13 se establezca que la realización del control de calidad de la obra esté 

incluida en el contrato, se comunicará la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de 

la persona subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de esta para ejecutar la prestación por referencia 
a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, debiendo estar acreditadas conforme al 

Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública, y 

acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición de contratar, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 215 de la LCSP. 

d) En su caso, propuesta de modificación del personal técnico de la empresa adscrito con carácter permanente 

a la obra, según la documentación presentada para el cumplimiento de lo exigido en el Anexo XV del presente 

pliego. 

El personal técnico propuesto deberá reunir los requisitos de titulación, número, especialización y experiencia 

exigidos al efecto en el Anexo I- apartado 4. 

En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de la Administración. 

La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se 

refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrita permanentemente a la misma con dedicación plena durante 
el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya 

presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda originar derecho al 
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

14. Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras. 

En los casos en que en el Anexo I-apartado 6 se establezca que la tramitación del expediente es ordinaria, se 

procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la formalización del 

contrato, salvo que en el Anexo I- apartado 13 se hubiese consignado uno menor, según lo previsto en el artículo 
237 de la LCSP, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras. 

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitación es urgente, la comprobación del 
replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir de la adjudicación del contrato, aunque no se haya 

formalizado el correspondiente documento público o contrato administrativo, siempre que se haya constituido 

la garantía definitiva correspondiente. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que sirve de 

base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren a la persona contratista 

la dirección facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma 

distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en los términos establecidos 

en la cláusula 29.2 del presente pliego. 

15. Programa de trabajo. 

La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa de trabajo, que se ajustará al 

modelo proporcionado por el órgano de contratación, en el plazo de treinta a días, contados desde la 

formalización del contrato. 

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP. 
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La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su 

presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya 
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses 

de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

16. Prescripciones para la ejecución de las obras. 

16.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista. 

1. El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del contrato la 

persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular 

las establecidas en el Anexo V de la LCSP. 

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de tomar 

las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las personas licitadoras 
cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en 

especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones 

salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición 
de penalidades, en los términos previstos en la cláusula 17, si así se indica en el Anexo I-apartado 11. 

2. El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación 

laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, 
quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por 

tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; así como a cumplir las condiciones salariales de 
las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, durante la 
ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que 

estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios 

colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecución del contrato. La resolución 

se acordará en los términos establecidos en el artículo 212.1 de la LCSP. 

3. En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 

persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o 

de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin 

que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que 

por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese 

obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por 

resolución judicial o administrativa. 

4. Otras obligaciones: 
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La persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, 

de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

Asimismo y conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1/2014 la persona adjudicataria estará obligada 
a suministrar a la Administración, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información 

necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley. 

16.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. 

1. En el caso de que en el Anexo I-apartado 13 se establezca que la realización del control de calidad de la obra está 

incluida en el contrato, para la subcontratación de ésta, se estará a lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP. 

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis no podrán 

ser empresas vinculadas a la misma, en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio y 
deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de 

la construcción y obra pública. 

2. El control de calidad de la obra incluirá: 

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado 

cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que 
han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales 

condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el 

presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el 
proyecto aprobado. 

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos 

en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la dirección facultativa o la persona 

responsable del contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de ejecución 
material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora 

hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la dirección facultativa o la persona coordinadora del trabajo 

estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad y de drenaje. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales donde se 

indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al citado informe 
mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y 

abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido de las 

certificaciones mensuales correspondientes. 
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3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades 

de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea 

cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y abonados por la 
persona contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la dirección facultativa, previa autorización de la 

Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes. 

16.3. Productos industriales de empleo en la obra. 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a 

emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales 

del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberá proveerse de 

las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o 

localidad de donde hayan de provenir. 

Si, excepcionalmente, en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación 

específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las 

calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la 
dirección facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente 

los citados requisitos de calidad y características. 

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales 
a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos. 

16.4. Oficina de obras. 

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, deberá 

ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella 

copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de 
Órdenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de 

Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el 
correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

16.5. Señalización de la obra y del edificio o infraestructura. 

1. La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización: 

a) De la Obra: 

a.1) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, 

en lugares que sean determinados por la Administración. 

Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la 

Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra. 

Dichos carteles deberán ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demás 

características establecidas en el Manual de Señalización Corporativa de la Junta de Andalucía, 

debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucía. 

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las obras 

deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y estar 
colocado en posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración reclamar 
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en cualquier momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los 

mencionados requisitos. 

Para el abono de la primera certificación será necesario la presentación de la documentación 

acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra. 

a.2) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de 

Seguridad y Salud aprobados por la Administración, así como las exigidas por las disposiciones 

vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecución de las mismas. 

b) Del edificio o infraestructura: 

b.1) Adquisición y colocación de la señalización exterior, la cual deberá asimismo ajustarse a los 
modelos, dimensiones, materiales y demás características establecidas en el Manual de Señalización 

Corporativa de la Junta de Andalucía, y ser adquiridas a las empresas homologadas al efecto por la 
Junta de Andalucía. 

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar, 

sus dimensiones, texto y número de elementos de señalización serán determinados en cada caso 
concreto por la Administración, en función de las características y emplazamiento del edificio o 

infraestructura. 

b.2) Adquisición y colocación de la señalización interior, conforme a los mismos criterios establecidos 
en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto. 

Asimismo, montará cualquier otra señalización de carácter informativo que suministre la 

Administración a fin de mejorar las condiciones de seguridad e información. 

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la señalización que no 
forme parte definitiva del propio edificio o infraestructura, deberá ser retirada una vez finalizadas las obras y 

con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorización previa de la 

dirección facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiación europea por fondos de cohesión, deberá 
procederse a la retirada a los dos años a partir de la finalización de las obras, coincidiendo con la finalización 

del período de garantía de las mismas. 

3. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, con excepción de la indicada 
en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se 

consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta 

económica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la 

correcta colocación de dicha señalización. 

16.6. Información y difusión de las obras. 

En caso de que así se establezca en el Anexo I- apartado 13, la persona contratista hará frente a los siguientes 

gastos: 

1. Gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, los gastos 

derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la publicación del 

anuncio tipo en un diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma y en otro diario de gran difusión en la 

provincia. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del precio del contrato. 

2. Gastos derivados de la realización de un reportaje de vídeo, que recogerá las fases más significativas del 
proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalización de las mismas, describiéndose en audio la 

situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc. 
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Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, en soporte DVD, así como los originales del material utilizado 

para su realización, ajustándose en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa 

de la Junta de Andalucía. 

3. Gastos derivados de la edición de un folleto impreso a la finalización de la obra coincidiendo con la puesta en 
servicio de la misma. Ello implicará el seguimiento fotográfico de la obra y de sus fases más significativas, desde el 

estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotógrafo profesional seleccionado de mutuo acuerdo con el 

órgano de contratación; los reportajes se entregarán en soporte digital. El folleto divulgativo será de formato tríptico 

o cuadríptico y se ajustará en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta 

de Andalucía y a las instrucciones del órgano de contratación, realizándose una tirada mínima de 500 ejemplares 
no venales para su difusión pública. La Administración conservará para su archivo una copia de los documentos 

gráficos y fotográficos generados en la realización del folleto y podrá usarlos a discreción en sus publicaciones, 

impresas o digitales, exposiciones y actividades públicas. 

Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente quedarán de 

propiedad exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos documentos, sin que puedan 

ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización. 

16.7. Cesión del contrato. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato 
podrán ser cedidos por la persona contratista a una tercera persona siempre que las cualidades técnicas o 

personales de la persona cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la 

cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, lo que se señalará en su caso en el 
Anexo I-apartado 13. 

La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato y la cesión debe ser 

autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a una tercera 

persona cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características de la persona contratista si éstas 
constituyen un elemento esencial del contrato. 

La cesión podrá efectuarse siempre que la persona cesionaria tenga capacidad y solvencia suficiente para 

contratar, se encuentre registrada en el sistema SiREC-Portal de licitación electrónica, y se formalice, entre el 
cedente y el cesionario, en escritura pública. 

La persona cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondan a la persona 

cedente. 

16.8. Subcontratación. 

1. De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, la persona contratista podrá 

concertar con terceras personas la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las 

excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, objeto 

del contrato, por persona o entidad distinta  de la persona contratista, que está ligada a  ésta por un contrato 

que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que  la persona subcontratista solo queda  ligada ante  la 

persona contratista, no teniendo ésta acción directa contra esta Administración. No obstante, la persona 

contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato. 

En el Anexo I-apartado 10 se indicará si las personas licitadoras tendrán la obligación de cumplimentar la 

sección D, de la parte segunda del DEUC. 

2. De conformidad con los artículos 75.4 y 215.2 e) de la LCSP, en el Anexo I-apartado 10 se especificará si hay 

determinadas tareas críticas, partes o trabajos que, en atención a su especial naturaleza, deberán ser ejecutadas 



 

51 

Consejería de Cultura y Deporte 

Patronato de la Alhambra y Generalife 

directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, 

por un participante en la misma, si se dieran los supuestos de los artículos 215.2 d) y e) de la LCSP. 

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de 

la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a los contratos de carácter secreto o 
reservado, cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y en aquellos 

contratos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con 

disposiciones legales o reglamentarias, lo que se indicará en el Anexo I-apartado 10. 

3. En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, la intención de celebrar los 

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto 

y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta 

para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 

acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 

de la LCSP. 

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 

objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud. 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 

celebración del subcontrato si éste es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Toda persona subcontratista debe ser informada de las obligaciones que la contratista principal ha adquirido 

para la ejecución del contrato que le afecten directamente y/o tenga que cumplir, y especialmente, los hitos y 
objetivos que se deben cumplir y los plazos temporales para su cumplimiento, las condiciones especiales de 

ejecución, la sumisión al PMA, a la normativa laboral, social, medioambiental y de etiquetado verde y digital 
cuyo cumplimiento de ha de garantizar. 

4. La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra 
esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas 

personas subcontratistas. 

En el Anexo I-apartado 10 se indicarán las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas 

anteriormente para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la persona 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente 

la subcontratación, que en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede contener alguna de las 
siguientes consecuencias: 

a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 % del importe del subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo 

párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

5. Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de la 
LCSP. En el Anexo I-apartado 10 se indicará si se prevé realizar pagos directos a las personas subcontratistas, sin 

perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 215 de la citada Ley. 

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus derechos 

de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación 
jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la 



 

52 

Consejería de Cultura y Deporte 

Patronato de la Alhambra y Generalife 

Administración podrá oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales derivadas de la 

relación contractual. 

6. La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las 

normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción (en adelante, LRSSC), y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que desarrolla la LRSSC. 

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 

de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga 

permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, 

debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de 

seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 

4 de agosto. 

7. Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la persona 

contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de abonos a 

buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de 

la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 

Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 

contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que 
participen en el mismo, si así se determina en el Anexo I-apartado 10, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando éste lo solicite, 

relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se 

perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos 
que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público 

contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestación dentro de los 

plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en adelante, Ley 3/2004) 

en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de 

las penalidades que se indican en el Anexo I-apartado 11. 

La garantía definitiva responderá de las penalidades que se impongan por este motivo. 

En el caso de que el valor estimado supere los 5 millones de euros y en el que el importe de la subcontratación 

sea igual o superior al 30 % del precio del contrato, las actuaciones de comprobación y la imposición de 

penalidades se aplicarán en todo caso, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido 

contractualmente con la persona contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes de la 
prestación. 

8. Las personas subcontratistas podrán solicitar a la persona contratista un certificado de buena ejecución que 

refleje el objeto de la subcontratación, el importe, las fechas, la persona contratista principal, el destinatario público 

final de los trabajos, el lugar de ejecución si procede, y si se realizaron los trabajos según las reglas por las que se 
rige la profesión y se llevaron a buen término, en su caso. Asimismo, dichos certificados expresarán que las personas 
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subcontratistas solo quedan obligadas con la contratista y aquéllas no dispondrán de acción directa contra la 

administración contratante, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la 

LCSP. 

El certificado, que deberá ser expedido por la persona contratista principal en el plazo máximo de diez días hábiles, 
deberá ser presentado para su validación al órgano de contratación. 

Por su parte, el órgano de contratación incluirá la identificación y el porcentaje de subcontratación efectuada 

en la ejecución del contrato en el certificado de buena ejecución que expida a la persona contratista principal. 

9. A efectos de cumplir el objetivo estratégico al que se orienta la contratación reservada, es posible reservar un 

porcentaje mínimo de la ejecución de contratos en el marco de programas de empleo protegido. En este caso, 

se justificará la vinculación con el objeto del contrato de dicha reserva en la correspondiente memoria que 
acompaña al expediente de contratación. 

Esta subcontratación, que se limitará a prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, exigirá la 

autorización expresa del órgano de contratación con carácter previo a la celebración del subcontrato. 

Igualmente en el Anexo I-apartado 10 deberán establecerse mecanismos de control, tales como, exigir la 
presentación de un compromiso de la entidad en el que se especifique, al menos, el importe de la 

subcontratación, porcentaje que implica respecto a la oferta de la persona licitadora, las condiciones de la 
subcontratación, concreción de la parte que sería objeto de la subcontratación, así como la acreditación de que 

las entidades con las que se subcontrata son centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de 
inserción de acuerdo con su norma reguladora. 

17. Plazos y penalidades. 

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su 

realización en el Anexo I-apartado 3, así como de los plazos parciales señalados en el citado Anexo. 

La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de 
contratación. 

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera incurrido en 
mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones 

establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la 

imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. En el Anexo I-apartado 11 se indicará si, atendiendo 

a las especiales características del contrato, se considera necesario para su correcta ejecución establecer 

penalidades distintas a las establecidas en el citado artículo. 

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del plazo fuera 

imputable a la persona contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 104 de la 

LCSP. 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración por 
daños y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En los supuestos de incumplimiento 

parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que 

estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, ésta exigirá a la persona contratista la 

indemnización por daños y perjuicios. 

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 195.2 
de la LCSP. 
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El Anexo I-apartado 11 podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación 

objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social 

o laboral y de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, que se hubiesen 

establecido conforme a los artículos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades serán 

proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superior al 
10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato. 

Cuando la persona contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución del 

contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición 

de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el Anexo I-apartado 11. En el mismo se indicará si 
se establecen penalidades, conforme al artículo 192.2 de la LCSP para el caso de incumplimiento de los 

compromisos de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes, o si 

se les atribuye el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211, en caso de que dichos 

compromisos se hayan exigido. 

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente tendrá 

lugar trámite de audiencia a la persona contratista, para que formule las alegaciones que estime oportunas. Dichas 
alegaciones y el expediente de penalización serán resueltos por el órgano de contratación, poniendo fin a la vía 
administrativa, por lo que podrán ser recurridas mediante recurso de reposición o recurso contencioso-

administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

18. Régimen de pagos. 

18.1. Precios. 

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad de 

obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 

cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y 
a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren 

todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, según la 

estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte de 

ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se 
considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del 

proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios 

auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen 

para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o 

aprovisionamiento. 

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que se refieran, de 

acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, complementándose, siempre, con lo reflejado 

en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y en los demás documentos del proyecto, así como, en su defecto, por lo establecido en el banco de 

precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería competente en materia de Vivienda de la 

Junta de Andalucía. 

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera que sea el tipo de tecnología 
o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y tanto si se confeccionan en la propia obra como si 

llegan a ésta ya elaborados. 
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2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la cláusula 1 del 

presente pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda 

suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

En caso de discrepancia entre la dirección facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de 
cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a adoptar 

y su posible valoración económica, ésta será resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y ejecución del 

contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de las obras. 

18.2. Anualidades. 

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustarán al que figure en el 

programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, en correspondencia con el consignado en cada 

anualidad. 

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo de 

las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del RGLCAP. 

18.3. Abonos de las unidades de obra. 

a. Derecho a abono del precio. 

La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 

proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego. 

La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por 
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP y en las 

condiciones que, en su caso, se establezcan en el Anexo I-apartado 12, debiendo asegurarse los referidos pagos 
mediante la prestación de garantía. 

Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá del Presupuesto de 
Ejecución Material de cada certificación, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el mencionado 

Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por la persona contratista, y se le sumará el 

importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de calidad 
contratada al efecto. 

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la LCSP, la 

dirección facultativa expedirá, mensualmente, salvo que en el Anexo I-apartado 12 se establezca otra periodicidad, 
las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el 

concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin 
suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su 

expedición. 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra. 

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentarán antes 

del día diez de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la 
certificación se presentará antes del día diez del mes de junio. En cualquiera de los casos la última certificación 

se presentará en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras. 
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La dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP, realizará, con 

la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, 

la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de 

obra y de dirección obren en poder de la Administración y de la persona contratista con anterioridad al día 10 

del mes siguiente al que correspondan. 

La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP. 

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los párrafos anteriores, 

se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el apartado 4 del 

artículo 198 de la LCSP, el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su 

caso, sea de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, así como todos aquellos supuestos 

previstos en el presente pliego en los que la dirección facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones 

sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones. 

Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a derecho, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación 

jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la 

Administración podrá oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales derivadas de la 
relación contractual. 

b. Procedimiento para medición y valoración de las obras 

El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP. 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administración, o en su defecto a 

los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del 

proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atenderá al 
siguiente orden de prelación: 

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios. 

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería 

competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que haya servido de base en la redacción del 
proyecto. 

c) Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o imprecisiones de 

dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios. 

c. Documentación que acompañará a las certificaciones 

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos: 

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la cláusula 16.2.2 del presente 

pliego. 

b) La relación valorada. 

c) Copia del Libro de Órdenes. 

d) Copia del Libro de Incidencias. 
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e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 

f) Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del 

presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP. 

g) Certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato, si los hubiera, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 217.2 de la LCSP. 

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de medición 

que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. El exceso de mediciones, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 242.4 i) LCSP y 160.2 RGLCAP, deberá ser recogido y abonado en las 

certificaciones ordinarias y/o en la certificación final de la obra, siempre que en global no represente un 

incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. 

Igualmente, la dirección facultativa deberá redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por revisión de 
precios. 

d. Presentación de facturas. 

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura que cumpla con la totalidad de los requisitos 
exigibles de acuerdo a la normativa vigente en cada momento en los términos establecidos en la presente 

cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el IVA en el documento que se presente para el 

cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno. 

La factura debe contener los datos correspondientes al órgano de contratación (órgano gestor), al órgano de 

destino (unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus respectivas codificaciones recogidas 

en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administración de la Junta de 
Andalucía, tal y como se indica en el Anexo I-apartado 12 de este Pliego. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público están obligadas al uso de la factura 

electrónica y a su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración General del Estado (FACe), las entidades indicadas a continuación: 

• Sociedades anónimas. 

• Sociedades de responsabilidad limitada. 

• Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española. 

• Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los 

términos que establece la normativa tributaria. 

• Uniones temporales de empresas. 

• Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, 

Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización 
del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. 

Se excluyen de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las 

personas o entidades proveedoras a las obras en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los 
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requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, y los 

servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios. 

No obstante, será obligatorio el uso de la factura electrónica independientemente de su cuantía, para cualquiera 

de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrónica en el Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas, dirigida a la Administración de la Junta de Andalucía o a cualquiera de las 

entidades incluidas en el artículo 2.1 a), b), c) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el 

punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de 

la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz. 

Las facturas que no reúnan los requisitos legales, no concuerden con las cantidades certificadas o carezcan de 

algún otro requisito de los establecidos en el este pliego para su aprobación, serán formalmente devueltas al 

contratista para su subsanación. 

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al 

proyecto. 

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquéllas que 
no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las 

descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones 

establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones 
de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto. 

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o infraestructura o  de 

parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, 
tales como: cimentación, estructura, salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort 

termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad, así como a las instalaciones 

esenciales que se determinen en el Anexo I-apartado 13. 

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones 
contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la dirección facultativa, con la autorización previa 

de la Administración. 

En este caso la dirección facultativa deberá, asimismo, proponer a la Administración la consiguiente rebaja de 

los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios: 

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones 

que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la dirección facultativa 

podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando la persona 

contratista obligada a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades 

defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el 

apartado a) anterior, la propuesta de la dirección facultativa contemplará una minoración de los precios 

contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto 

del valor específico. Esta minoración será como mínimo del 20% del precio de las unidades afectadas. 

En cualquier caso, en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos en base a las 
cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren 
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en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería competente en materia 

de Vivienda de la Junta de Andalucía que se haya tomado de referencia. 

Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la dirección facultativa, 

quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o 
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte del 

mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: cimentación, estructura, 
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección 

contra incendios y funcionalidad, así como a las instalaciones esenciales que se determinen en el Anexo I-

apartado 13. 

En este caso, la dirección facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su 

recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones 

estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las 
sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista 

el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual. 

La dirección facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar la 

existencia de mala ejecución o defectos. 

Asimismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecución 
de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que 

crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, 

y a su terminación, a la Administración. 

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud. 

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el abono de las 
unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuará, con la misma periodicidad 

establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo 

que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de 
ejecución material  de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades de 

obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien. 

Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecución material de las unidades 

de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente el referido abono 

porcentual, se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones 

establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar. 

Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviere modificar el proyecto aprobado y, como 

consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe económico del 

nuevo plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de 

ejecución material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado 

por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de 

acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la 

totalidad del presupuesto de ejecución material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, 
deduciéndose lo anteriormente certificado. 

Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de 
seguridad y salud con las mismas cautelas y garantías exigidas para los abonos a cuenta por materiales 

acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de 
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las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control 

interno de la seguridad en obra, será requisito imprescindible la previa justificación a la persona responsable 

del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo 

que será preceptivo que la persona contratista aporte la acreditación documental correspondiente. 

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto aprobado, 

se considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de las 

obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entenderá comprendido el 

correspondiente a los medios de seguridad y salud. 

19. Recepción de las obras y alta de las instalaciones, máquinas y equipos. 

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá entregar a la 

Administración original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 

Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración. 

b) El reportaje de vídeo, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y características establecidas 
en la cláusula 16.6 del presente pliego. 

c) Libro de Órdenes. 

d) Libro de Incidencias. 

e) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y procedencia 

de los materiales. 

f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en 

obra que lo requieran o lo posean. 

De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación de la 

normativa de protección contra incendios. 

g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua, 
y los planos definitivos de trazado de las mismas. 

i) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en 

servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

j) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y 

autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 

k) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a 

las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. 

l) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre 

las obras e instalaciones ejecutadas. 

m) Cualquier otro documento que así se establezca en el Anexo XVI del presente pliego. 

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta 

designe. 
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En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

(en adelante, Ley 38/1999), una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de la obra una 

copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1109/2007. 

2. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación 

se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como cualquier otro 

cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del edificio o infraestructura. 

b) Proceder a la limpieza del inmueble, a la adecuación y adecentamiento de los acabados de la 

infraestructura y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal forma que queden dispuestos 

para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza. 

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la cláusula 13. del presente pliego, la vigencia de la póliza del 

seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente abonada. 

3. Será de cuenta y a costa de la persona contratista la realización de las gestiones, pagos de todos los gastos, 

fianzas, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y 
compañías competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de 

las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de la 
persona o entidad que ésta designe y aún cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes 

o normas de las compañías suministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada uno de los locales 

que, en su caso, comprenda el proyecto. 

En los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones y 

derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros e 

instalaciones que contemple el proyecto, según los baremos vigentes y los criterios reglamentariamente 

establecidos para los mismos. Por tanto, se considerarán incluidas todas las gestiones y pagos necesarios para 
la obtención de todos los suministros e instalaciones sus correspondientes altas, enganches, suministros, etc. 

Asimismo, será de cuenta de la persona contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para 

conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y 
ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia. 

4. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP, y 163 y 164 del 

RGLCAP. 

5. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción la persona contratista queda obligada, a 

su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. 

Asimismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su 
debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

20. Certificación final de las obras. 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha 
de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 

abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Para el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de 
liquidación y medición fueran especialmente complejas, se estará a lo que establezca el Anexo I- apartado 12 para 

determinar el plazo de aprobación de la certificación final de obra, que en ningún caso podrá superar los 5 meses. 
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A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 

persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, 

la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la 

obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificada la persona contratista para dicho 

acto. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmará la dirección de la obra y la persona contratista, 

retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la dirección de la obra al órgano 

de contratación. 

Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por la dirección de la 

obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime 

oportunos. 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de 

recepción, la dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la 

dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

2. La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la 

Administración, o por la dirección facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la 
corrección de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra 

con  mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorización, 

se tomarán las de éstos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomarán 
las correspondientes a lo realmente ejecutado. 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán los fijados en la cláusula 

18.3.b) del presente pliego. 

No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud, 

contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción. 

3. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la Administración, y 
deberá contener la siguiente documentación: 

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, 

justificación de las variaciones de medición. 

b) Acta de recepción de la obra. 

c) Acta de medición final de la obra. 

d) Medición de la obra realmente ejecutada. 

e) Presupuesto comparativo. 

f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 

g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la dirección facultativa. 

h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 

i) Revisión de precios que proceda en su caso. 
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j) Planos definitivos de la obra. 

21. Plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos. 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el Anexo I- apartado 7 y 

comenzará a contar a partir del acto formal y positivo de recepción del mismo, ya sea total o parcial. 

Durante el primer año del plazo de garantía, la persona contratista queda obligada a su costa a la conservación 

y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente 

sea relevada de tal obligación por la Administración, por haber sido entregadas al uso o al servicio 

correspondiente las obras objeto del contrato. 

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a conservar las obras de 

jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, 

trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona contratista la 
subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en 

suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de 
conformidad para la Administración. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre deterioros graves 

incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de los 

daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 

Asimismo, la persona contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra 
por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 

otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 

construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, por daños materiales 

dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan 

dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por 
incumplimiento contractual. 

La acción de repetición que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso de 

edificación contra los demás, o a los aseguradores contra ellos, prescribirá en el plazo de dos años desde la 
firmeza de la resolución judicial que condene a la persona responsable a indemnizar los daños, o a partir de la 

fecha en la que se hubiera procedido a la indemnización de forma extrajudicial. 

22. Liquidación de las obras. 

1. Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactará la correspondiente 

liquidación del contrato de obras. 

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en la cláusula 

20 del presente pliego, para la realización de la certificación final de las obras. 

2. En el caso de resolución del contrato de obras, la misma dará lugar a la comprobación, medición y liquidación 

de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. 
Será necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia 

al acto de comprobación y medición. 
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23. Abono de intereses de demora y costes de cobro. 

Si la Administración no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 

certificaciones de obra, deberá abonar a la persona contratista los intereses de demora y la indemnización por 
los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo 

para el devengo de intereses, la persona contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura 

ante el Registro indicado en el Anexo I-apartado 12, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 

de entrega efectiva de los bienes. 

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 

Registro, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación 

de la factura en el Registro, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 

correspondiente abono. 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 198 de la LCSP, si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el 
contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 

Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 

puedan derivarse de dicha suspensión. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista 

tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello 
se le originen. 

24. Devolución o cancelación de la garantía. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección facultativa, a instancia 

de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si éste fuera favorable, la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad y se procederá 

a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las obligaciones 

pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución 

de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictarán las instrucciones oportunas a la persona 
contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará encargada de la 

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 

En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte 

proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el Anexo I-apartado 7. 

25. Deber de colaboración, diligencia y buena fe. 

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborará con la Administración, personas, empresas u 

organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada, 
referida a la obra en cuestión.   

La persona contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 

acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, 

todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la 

Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a 

obligación de resarcir a la Administración. 

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

26. Prerrogativas y procedimiento de ejercicio. 

El órgano de contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad 
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imputable a la persona contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar 

su resolución y determinar los efectos, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados 

en la LCSP y demás normativa de aplicación. 

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
191 de la LCSP. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previa audiencia del contratista e informe jurídico de los 

órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán 
inmediatamente ejecutivos. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por 

las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la 
LCSP. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de 

contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que la persona 

contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean 
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, y así se justifique por el órgano de 

contratación de forma expresa y detallada en el expediente administrativo. 

El contrato se ejecutará con sujeción estricta a lo establecido en su clausulado, en los pliegos y al proyecto que le 

sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere a la persona contratista la 

dirección facultativa de las obras. 

27. Suspensión del contrato de obras. 

1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de demora 

en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud de la persona contratista, en la que 
se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. En el 

procedimiento que se instruya para la adopción del acuerdo de suspensión se requerirá audiencia de la persona 

contratista e informe jurídico de los órganos competentes. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la persona contratista los daños y perjuicios efectivamente 

sufridos por ésta con sujeción a las reglas contenidas en el Anexo I-apartado 14. En caso de que no se establezcan 
reglas especiales en el citado anexo, se aplicarán las establecidas en el artículo 208.2 de la LCSP. 

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El 
contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se 

entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por la persona 

contratista en su solicitud. 

El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que la persona contratista reciba la orden de reanudar 

la ejecución del contrato. 

2. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras por causas imputables a ella misma y por 
un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme 

se prevé en los apartados a), b), c) y d) del artículo 245 de la LCSP, procederá el abono a la persona contratista de los 

daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208.2 de la LCSP. 
Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias establecidas en los citados 

apartados del artículo 245 de la LCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase. 

3.  En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las 
obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total 
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contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último párrafo 

del apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización. 

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa audiencia de la 

persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda. 

28. Modificación del contrato. 

1. El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en 

los artículos 203 a 207 de la LCSP y con las especialidades establecidas en el artículo 242 de la LCSP. 

En el Anexo I-apartado 15 se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato, detallándose, en caso 
afirmativo, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como 

el alcance, límites y naturaleza de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del precio del 

contrato al que como máximo pueda afectar, que no podrá superar el 20% del precio inicial, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán suponer el establecimiento de 

nuevos precios unitarios no previstos en el contrato ni alterar la naturaleza global del contrato conforme al 

apartado 2 del artículo 204 de la LCSP. 

En todo caso, se entenderá que la naturaleza del contrato se altera si se sustituyen las obras que se van a realizar 
por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del 

contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual. 

Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación se establecen en el artículo 205.2 de 

la LCSP. A los efectos de la modificación de los contratos prevista en la letra b) del apartado 2 de dicho artículo, 
se considerarán circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programación europea 

vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato. 

2. El procedimiento general a seguir para efectuar la modificación del contrato será el siguiente: 

1)  Cuando la dirección facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano 

de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciará con las 
actuaciones siguientes. 

2)  Informe técnico de la dirección facultativa especificando la necesidad de modificación del contrato y 
las razones que la exigen, en el que se concretará el supuesto de modificación prevista o no prevista en 

la que se considera tiene encaje contractual la modificación. 

3)  Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contratación. 

4)  Redacción de la modificación del proyecto, supervisión, en su caso, y aprobación técnica de la misma 

por el órgano de contratación. 

5)  Audiencia a la persona redactora del proyecto por un plazo no inferior a tres días, en el supuesto de 
modificaciones del artículo 205 de la LCSP en las que el proyecto se hubiese preparado por un tercero 

ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios. 

6)  Audiencia de la persona contratista por plazo mínimo de 3 días. 

7)  Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación. 

8)  Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 10 días. 
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9)  Tramitación de las correspondientes anotaciones contables para dotar de crédito adecuado y suficiente 

para atender a los mayores gastos que, en su caso, suponga la modificación propuesta, y fiscalización, 

en su caso, del expediente correspondiente. 

10)  Informe del Consejo Consultivo de Andalucía cuando la modificación no estuviese prevista en el pliego 

y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 % del precio inicial del contrato, IVA excluido, 

y el precio del contrato sea igual o superior a 600.000 euros, conforme al artículo 17.10.d) de la Ley 

2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía. 

11)  Resolución motivada del órgano de contratación. 

12)  Notificación a la persona contratista. 

13) Reajuste de la garantía definitiva por parte del contratista si la modificación implica incremento del 

precio de ejecución. 

14)  Formalización del contrato modificado. 

Las modificaciones que se acuerden deberán, en todo caso, asegurar el mantenimiento del equilibrio 
económico del contrato. 

Los órganos de contratación que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a regulación armonizada, en 

los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, deberán publicar en el DOUE 
el correspondiente anuncio de modificación. En todo caso, deberán publicarse anuncios de modificación en el 

perfil de contratante en todos los supuestos y en la forma previstos en el artículo 207.3 de la LCSP. 

3. La modificación del contrato de obras podrá seguir la tramitación especial del artículo 242.5 de la LCSP cuando 

la tramitación de la modificación exija la suspensión temporal total de la ejecución de las obras y ello ocasione 
graves perjuicios para el interés público. En este supuesto se podrá acordar que continúen provisionalmente las 

obras tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore a tal efecto la dirección facultativa, siempre que 
el importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista crédito 

adecuado y suficiente para su financiación. 

El procedimiento especial a seguir para efectuar la modificación del contrato exigirá la incorporación de las 

siguientes actuaciones: 

1) Propuesta técnica motivada efectuada por la dirección facultativa de la obra, donde figure el 
importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a realizar y la justificación 

de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos de modificación de contrato. 

2) Propuesta de conformidad del órgano de contratación con la propuesta técnica. 

3) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta técnica 

motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los nuevos 

precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del 
artículo 102. 

4) Propuesta de acuerdo de continuación provisional de las obras. 

5) Audiencia del contratista por un plazo mínimo de 3 días. 

6) Fiscalización previa del expediente por la Intervención. 
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7) Conformidad del órgano de contratación. 

8) Acuerdo de autorización provisional por el órgano competente. 

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar aprobado 

técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del contrato. En caso de que 

venza el plazo anterior de los 8 meses, el órgano de contratación habrá de suspender la ejecución de las 

unidades de obra de la modificación en trámite, hasta el momento en que se apruebe el expediente de 

modificación contractual. 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas, 

aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. 

4. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la persona contratista, 

con la excepción establecida en el apartado siguiente, y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 153 de la LCSP. 

Lo anterior tendrá lugar previo reajuste de las garantías constituidas. 

La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, previo informe de la unidad 

encargada del seguimiento y ejecución del contrato que se establezca en el Anexo I- apartado 13. Asimismo, en 

caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto 

en la cláusula 18.1.2. 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la dirección facultativa, no 

generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer 
las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 

Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos. 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la persona contratista no 

tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto 
o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo preceptuado en el artículo 242.2 de la LCSP. 

5. Las modificaciones no previstas en los pliegos o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido 

en el artículo 204 de la LCSP, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión encuentre su 
justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del artículo 205 de la LCSP y 

que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que 

la haga necesaria. En estos supuestos las modificaciones acordadas serán obligatorias para las personas 

contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 % 

del precio inicial del contrato, IVA excluido. En caso contrario, la misma solo será acordada por el órgano de 

contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de 
acuerdo con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los 

nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las 

descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, 

los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A estos efectos, se 
tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al banco de precios “Base 
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de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la 

fecha referida. 

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes adoptada para 

los precios del proyecto. De modo que, para el cálculo y descomposición de precios, determinación de 
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de 

los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los 

nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores en los mismos, las 

cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones 

de los precios del proyecto o en sus anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de 
Costes de la Construcción de Andalucía” a que se refieren éstos. 

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado. 

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar todas las medidas 

precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la persona 
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 

incumplimiento de esta obligación. 

En este supuesto, la Administración, previa audiencia de la persona contratista principal, establecerá las 

instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 

29. Extinción del contrato. 

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. 

En todo caso, a la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas 
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante. 

29.1. Extinción por cumplimiento del contrato. 

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la prestación, 

de acuerdo con los términos establecidos en el mismo y a satisfacción del órgano de contratación. 

29.2. Extinción por resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, con los derechos que se 

establecen en los mismos. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, 

de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el 

reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, será causa de resolución del presente contrato la 
aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los órganos de gobierno o legislativos 

competentes, que provoquen la reducción de la financiación prevista en el documento contractual en un 

porcentaje que exceda al previsto para la causa de la modificación. 

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, podrá conllevar la resolución del 

contrato. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia 

o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. 

En el momento de acordarse el inicio del expediente de resolución el responsable del contrato levantará un acta 

en el que se refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y bienes afectos al contrato. 



 

70 

Consejería de Cultura y Deporte 

Patronato de la Alhambra y Generalife 

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas establecidas en las 

letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP, podrá iniciarse el procedimiento para la 

adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del 

expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos. 

Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista quedará obligada, en la forma y con el alcance que 

determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables 

para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la 

retribución de la persona contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos 

los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato.  La 
persona contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que 

proceda en el plazo de quince días hábiles. 

Cuando la persona contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el párrafo 

anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas bien con sus propios 

medios, bien a través de un contrato con un tercero. 

Cuando la resolución del contrato suscrito al amparo del presente pliego pueda afectar directamente a la prestación 

de servicios de interés general, el inicio del expediente de resolución del contrato implicará automáticamente la 

intervención del contrato por parte del órgano de contratación quien adoptará las medidas que estime necesarias 
para evitar daños en lo ejecutado y salvaguardar el interés público. 

Las medidas a adoptar podrán consistir en: 

• realizar los trabajos pendientes por parte de la Administración por sus propios medios. 

• iniciar un nuevo procedimiento de contratación, que será tramitado por procedimiento de urgencia 
previa justificación de la misma. 

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolución anticipada de contrato y a la 

indemnización en su favor que pudieran proceder, oposición que no tendrá efectos suspensivos sobre las 

actuaciones que el órgano de contratación considere necesario realizar para atender las circunstancias 
descritas. 

En cualquier caso, para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo dispuesto en los 

artículos 212, 213 y 246 de la LCSP. 

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas 
por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación de las obras. La 

persona contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administración o a la nueva 

persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación. 

V. JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

30. Jurisdicción competente y recursos. 

30.1. Recurso especial en materia de contratación. 

Los contratos cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros serán susceptibles de recurso especial 

en materia de contratación, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la LCSP, en este caso, ante el ante el 

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, previo a la interposición del 
contencioso-administrativo las siguientes actuaciones: 
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a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que 

deban regir la licitación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o 

indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren 

las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la 

admisión o inadmisión de personas licitadoras, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que 

sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la LCSP. 

c) Los acuerdos de adjudicación. 

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por 
entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial no procederá la 

interposición de recursos administrativos ordinarios. 

La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo, será gratuito para  
las personas recurrentes y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 59 de la LCSP y a lo 

dispuesto en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020,  en el sentido de que se establece la obligación de 
relacionarse por medios electrónicos para todos los intervinientes en los procedimientos recogidos en el 

artículo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía. 

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días 

hábiles, de conformidad con el artículo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el artículo 51.3 de la LCSP 

y en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020. 

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a 

lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, Ley 29/1998). 

30.2. Otros recursos. 

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de los contratos cuyo valor estimado sea inferior 

o igual a tres millones de euros, podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición y/o recurso contencioso-

administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 y en la Ley 29/1998. 

Asimismo, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los 

contratos administrativos, independientemente de su cuantía, serán resueltas por el órgano de contratación 

competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer 

potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso 

administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación. 

De lo referido en el párrafo anterior respecto de la modificación de los contratos se excepciona lo contenido en la 
letra d) del apartado 1 de la presente cláusula. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA 

“REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE LA UMBRÍA DEL GENERALIFE” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. 

 
ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

TÍTULO DEL CONTRATO: “Obra de Rehabilitación del Jardín de la Umbría del Generalife” 

EXPEDIENTE: CONTR 2026 183504 

LOCALIDAD: Granada 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

(Cláusulas 1 y 2) 

El objeto de las obras a licitar es la Rehabilitación del Jardín de la Umbría del Generalife, conforme a los 

Estudios Previos presentados en la Ponencia Técnica de diciembre de 2019 y al proyecto básico y de ejecución 
redactado por la arquitecta Virginie Claude Brazille, con fecha 19 de enero de 2022. La actuación comprende la 
ejecución de trabajos previos necesarios para la correcta implantación de la obra, incluyendo el vallado del 

ámbito, la instalación del cuadro de obra, la protección del arbolado existente —tronco y raíces—, el desmontaje 

provisional de luminarias y el trasplante de ejemplares vegetales. Asimismo, se contemplan los movimientos de 
tierra y las demoliciones precisas para la adecuación del espacio, tales como la retirada de elementos 

preexistentes, el levantado de pavimentos blandos, la demolición manual de bordes, arquetas y tuberías, el 
desmontaje de la fuente y la apertura de zanjas de drenaje, todo ello orientado a posibilitar la correcta 

recuperación del jardín. 

En una fase posterior, las obras incluyen las actuaciones de albañilería, fontanería, iluminación, restauración 

de la fuente, pavimentos, solados y jardinería necesarias para la configuración definitiva del conjunto. Entre 

ellas destacan la ejecución de nuevos mechinales y fábricas asociadas, soleras, capas de compresión e 
impermeabilizaciones, la implantación y renovación de redes hidráulicas, de saneamiento y de alumbrado, así 

como la restauración integral, montaje e instalación de la fuente y sus elementos funcionales. De forma 

complementaria, se ejecutarán los pavimentos y canaletas perimetrales, bordillos, empedrados y pavimentos 

estabilizados, junto con las labores de suministro y plantación de nuevas especies vegetales.  

Código CPV10:  

• 45212350-4 Edificios de interés histórico o arquitectónico 

• 45000000-7 Trabajos de construcción 

• 45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento 

• 45262300-4 Trabajos de hormigonado  

• 45111100-9 Trabajos de demolición  

• 45330000-9 Trabajos de fontanería  

• 45262520-2 Trabajos de albañilería  

• 45261420-4 Trabajos de impermeabilización 

 

10Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos 

públicos (CPV) )- BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80475 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80475
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• 45315300-1 Instalaciones de suministro de electricidad  

• 77310000-6 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes  

 

1.A. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS LOTES 

División en lotes: No 

 
Justificación de la no división del contrato en lotes:  

La no división en lotes del contrato se justifica en atención a la naturaleza y características de las obras objeto 

del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público 

(LCSP). La actuación proyectada consiste en una intervención unitaria, integral y técnicamente 

interdependiente para la Rehabilitación del Jardín de la Umbría del Generalife, en la que los distintos trabajos 

previstos —trabajos previos, movimientos de tierra, albañilería, fontanería, iluminación, restauración de la 

fuente, pavimentación y jardinería— se encuentran estrechamente relacionados entre sí y requieren una 

coordinación continua y simultánea para garantizar la correcta ejecución del proyecto y la coherencia final de 
la intervención. 

La división del contrato en lotes independientes podría comprometer gravemente la adecuada ejecución de 

la obra, al generar riesgos técnicos en la secuencia de los trabajos, dificultades en la coordinación entre distintos 

adjudicatarios, posibles incompatibilidades en los sistemas constructivos y responsabilidad difusa ante 
incidencias, especialmente tratándose de un espacio de alto valor patrimonial y paisajístico como el Generalife. 

Asimismo, la fragmentación del contrato incrementaría los costes de gestión, control y coordinación, sin aportar 
ventajas técnicas ni económicas apreciables, y podría afectar negativamente a los plazos de ejecución. Por todo 

ello, se considera que la ejecución por un único contratista garantiza una mayor eficacia, homogeneidad técnica 

y responsabilidad única sobre el resultado final de la obra, siendo esta opción la más adecuada para el interés 

público y el correcto cumplimiento del objeto contractual. 

1.B. CONTRATACIÓN RESERVADA 

Contrato reservado DA 4ª LCSP: No 

  

1.C. RÉGIMEN JURÍDICO ESPECÍFICO POR RAZÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO:  

 

• Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español (LPHE)  

• Ley 4/2026, de 24 de marzo, de Patrimonio Cultural de Andalucía 

 
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO 

(Cláusulas 3 y 4) 

2.A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe del presupuesto base de licitación: 

• Importe total (IVA excluido): 118.467,32 €  

• Importe del IVA: 24.878,14 €  

• Importe total (IVA incluido): 143.345,46 € 

 

Importe desglosado:  
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Se incluye aquí el resumen del presupuesto de proyecto (para un mayor desglose se puede estudiar la 

adenda al Proyecto de Ejecución, de fecha julio de 2025, con la actualización del presupuesto, que forma parte 

de la documentación de carácter contractual de este expediente, acompañado de sus mediciones y el cuadro 

de precios descompuestos, auxiliares y precios elementales): 

RESUMEN CAPÍTULOS DE OBRA 
IMPORTE 

(en euros) 

TRABAJOS PREVIOS  2.048,46 
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES  29.372,03 
ALBAÑILERÍA  21.447,93 
FONTANERÍA   6.441,34 
ILUMINACIÓN  7.228,19 
RESTAURACIÓN DE LA FUENTE   6.554,96 
PAVIMENTOS Y SOLADOS   20.810,03 
JARDINERÍA   1.201,42 
SEGURIDAD Y SALUD  2.000,00 
A) TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 97.104,36  

B) GASTOS GENERALES (16%)  15.536,70  

C) BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)  5.826,26  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA) (A+B+C) 118.467,32  

IVA (21%)  24.878,14  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 143.345,46  

 

Para el cálculo del presupuesto base de licitación se ha seguido lo establecido en el art. 100.2 de la Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público: “En el momento de elaborarlo, los órganos de 

contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal 

efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos 

calculados para su determinación”.  

Los costes directos e indirectos, así como el resto de los gastos calculados para la determinación del 

Presupuesto Base de Licitación están desglosados en el Proyecto de Ejecución. Para su determinación se ha 

tenido en cuenta la siguiente distribución de costes: 

Desglose presupuesto base licitación TOTAL 

Costes directos (81,967%): salarios mano de obra, maquinaria y materiales y 

precios auxiliares. 
97.104,36 € 

Costes indirectos (18,032%): beneficio industrial y gastos generales 21.362,96 € 

Total Presupuesto base de licitación IVA excluido 118.467,32 € 

 

El coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecución forma parte de los costes directos 
contemplados. Para su estimación se ha tenido en cuenta la tabla salarial recogida en del Convenio Colectivo 

Provincial de Industrias de la Construcción y Obra Pública de Granada. 
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Este Convenio no aplica diferencias retributivas por género y, por tanto, no se puede predeterminar si los 

diferentes puestos serán cubiertos por un hombre o una mujer por lo que habrá de ser, en todo caso, la propia 

empresa la que seleccione al personal más adecuado para la prestación del servicio sin atender a otros criterios 

distintos de su cualificación profesional, adoptando las medidas que sean oportunas para promover la 

igualdad. En definitiva, no se pueden determinar los importes según géneros del concreto personal adscrito al 
contrato. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que en el ámbito del Convenio Colectivo de aplicación no opera la 
subrogación en el supuesto de sucesión empresarial y dadas las especiales características que presenta el 

objeto del contrato, no es posible el desglose pormenorizado de costes salariales por categoría profesional sino 

una estimación aproximada. 

Anualidades (IVA incluido) 
 

Año Importe Partida Presupuestaria 

2026 143.345,46 G/45F/69101/00 

 

Tramitación del gasto: Ordinaria 

 
2.B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
Valor estimado del contrato: 118.467,32 euros 

Método de cálculo:  

De conformidad con el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 

valor estimado del contrato es 118.467,32 € y el cálculo de este se ha realizado en base al valor de contratos de 
análoga naturaleza adjudicados por esta Administración. 

Coincide con el presupuesto base de licitación sin IVA, ya que no existe la opción de eventuales prórrogas y 
no existe posibilidad de modificación al alza del contrato. 

2.C. PRECIO DEL CONTRATO 
 
Sistema de determinación del precio: Por precios unitarios de obra 

Se ha determinado por precio unitario (art.131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP). 

Los precios unitarios se refieren a unidades de obra en las que, convencionalmente, se divide la obra. A 

continuación, se calcula su precio unitario, aplicándole a este la medición, sobre planos, de la obra que refleja 
el proyecto o documentación técnica, obteniéndose así el importe de cada partida. La suma de los importes de 

todas las partidas da como resultado el importe de ejecución material de la obra, y agregando al mismo los 

costes exógenos: gastos generales, beneficio industrial e IVA, resulta el presupuesto base de licitación. 
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 El artículo 131 del RGLCAP establece que el presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de 

ejecución material en los gastos generales, entre un 13 y un 17 % (en el caso del Patronato de la Alhambra será 

de un 16% según lo establecido en la Orden de la Consejería de Cultura, de 24 de abril de 1989, publicada en el 

BOJA nº 35 de 5 de mayo de 1989), el 6% en concepto de beneficio industrial y el Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA). 

Revisión de precios: No 

 
Variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento: Sí 

Supuestos y reglas para su determinación:  

Se aplicará una penalización del 0,1% del importe de la adjudicación del contrato (sin IVA) por cada día 

natural de retraso en relación con el plazo de comienzo acordado de la obra. 

3. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

(Cláusula 5 y 17) 

 
Plazo total (en meses): 3 meses 

Plazos parciales (en meses): No 
Prórroga: No. 

 
4. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

(Cláusula 6) 

 
4.A. CAPACIDAD 

Requisitos relativos a la organización, destino de sus beneficios, sistemas de financiación u otros 

determinados por la normativa aplicable: No 

 

Se exige habilitación empresarial o profesional: No 
 

Condiciones especiales de compatibilidad. 

En su caso, medidas para garantizar que la participación en la licitación de aquellas empresas que hubieran 

participado o asesorado en la preparación del procedimiento no falsea la competencia: No procede 
 

4.B. CLASIFICACIÓN 

 
Clasificación obligatoria (valor estimado contrato ≥ 500.000 euros): No 
 

Grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del contrato. 

 

Grupo Subgrupo Categoría 

K 6 1 

K 7 1 

Especiales Jardinería y plantaciones 
Restauración de bienes inmuebles  

histórico-artísticos 

Cuantía igual o inferior a 150.000 
euros. 
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4.C. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 
Criterios y medios de acreditación de la solvencia económica y financiera. 

Cuando no se exija clasificación administrativa y en el caso de personas licitadoras no obligadas al requisito 

de clasificación, la solvencia económica y financiera se acreditará indistintamente mediante la presentación del 

certificado de clasificación administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 

correspondiente al contrato, con la categoría de clasificación que por su valor anual medio corresponda, 
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, acompañado de una declaración sobre su 

vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma; o por el medio o los medios 

que se señalan a continuación: ALTERNATIVA 

1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora que referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la persona licitadora 

y de presentación de ofertas por importe mínimo de: 118.467,32 euros. 

El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y 

en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las personas licitadoras 
individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros 

de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

La acreditación podrá igualmente realizarse mediante un «certificado de importe neto de la cifra de 

negocios» expedido por la AEAT o con la aportación del resumen de la declaración del IVA presentada a 
Hacienda (modelo 390). 

2. El patrimonio neto según el balance correspondiente al último ejercicio económico de las cuentas 

anuales aprobadas deberá superar el 20% del importe del contrato: 23.693,46 euros. 

Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la 

persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro 

oficial en que deba estar inscrita. Las personas licitadoras individuales no inscritas en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por 

el Registro Mercantil. 

Otros medios de prueba distintos de los previstos en los apartados anteriores: No 

En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia económica y financiera: No procede 

 

4.D. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

 
Criterios y medios de acreditación de la solvencia técnica o profesional. 

 
Cuando no se exija clasificación administrativa y en el caso de personas licitadoras no obligadas al requisito 

de clasificación, la solvencia técnica se acreditará indistintamente mediante la presentación del certificado de 

clasificación administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente 
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al contrato, con la categoría de clasificación que por su valor anual medio corresponda, expedido por la Junta 

Consultiva de Contratación Pública del Estado, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las 

circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma; o por el medio o los medios que se señalan 

a continuación: ACUMULATIVA 

1. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los DIEZ últimos años correspondiente al mismo 

grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena 

ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término. 

 

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o 

superior al Presupuesto de Ejecución de la Obra (97.104,36 euros). 

Periodo para tener en consideración las obras realizadas a efectos de justificar la solvencia técnica: DIEZ (10) 

últimos años.  

 
Se amplía el periodo para tener en consideración las obras realizadas a 10 años, para garantizar un nivel 

adecuado de competencia, dado el escaso número de obras que se pueden llegar a licitar en un período inferior.  

En caso de que la persona licitadora hubiera participado como subcontratista en licitaciones anteriores, 

podrá acreditar su solvencia técnica mediante los certificados de buena ejecución de subcontratistas que se 
hubiesen expedido al efecto. 

 2.Declaración indicando el personal técnico o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 

empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes: según lo establecido en el punto 4.H.2 de este Anexo. 

 
Cuando la persona contratista sea una empresa de nueva creación -antigüedad inferior a cinco años-, su 

solvencia técnica o profesional se acreditará por el medio previsto en el apartado 2, sin que en ningún caso sea 

aplicable lo establecido en el apartado 1, relativo a la ejecución de las obras ejecutadas. 

4.E. SOLVENCIA TÉCNICA COMPLEMENTARIA. 

 
Presentación de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento de 

normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental (contratos sujetos a regulación armonizada): 

No 
 

4.F. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS: 

 
Formas de responsabilidad conjunta: No procede 

 
4.G. SOLVENCIA OFERTAS INTEGRADORAS 

 
En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia técnica: No procede 

 
4.H. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA MEDIANTE DEDICACIÓN O ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS: 
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1. Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: Sí 

 
2. Compromiso de dedicación o adscripción de los medios suficientes para la ejecución del contrato: 

 
a) Compromiso de adscripción de medios personales: Sí 

Se consideran medios suficientes como mínimo los siguientes: los especificados en el proyecto básico y de 

ejecución de la obra. 

2.1 Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras (jefe de obra) posea una titulación de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero (o grado) en la edificación, ingeniero de caminos, canales y puertos, 

oficialmente reconocida a nivel estatal o equivalente con una antigüedad de 5 años mínimo. 

 

2.2. Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras (ENCARGADO) posea una antigüedad 

de 5 años mínimo como encargado. 

 
2.3. Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras (jefe de obra y encargado) posea una 
experiencia como jefe de obra y encargado respectivamente en al menos 3 obras de similares características. 

 

Personal técnico asignado con carácter permanente a la obra 

Puesto y nº de 

personas 
Titulación Antigüedad Experiencia 

Jefe de obra, 

1 persona 

Titulación de arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero 

(o grado) en la edificación, 

ingeniero de caminos, 
canales y puertos, 

oficialmente reconocida a 
nivel estatal o equivalente o 

en su caso la titulación 

académica y profesional 
habilitante correspondiente 

5 Años 

Experiencia como Jefe de 

Obra en al menos 3 obras 

de similares características. 

Encargado de obra, 

1 persona 
No se requiere 5 Años 

Experiencia como 
Encargado de obra en al 

menos 3 obras de similares 

características. 

 
Cada uno de los puestos deberá ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta. 

 

Medios de acreditación de los requisitos: 

• La titulación se acreditará mediante copia compulsada o fotocopia simple acompañada de declaración 

responsable de la veracidad. 

• La antigüedad profesional exigida se acreditará mediante el cómputo del tiempo transcurrido desde 

la obtención de la titulación correspondiente. En el caso del Encargado de la obra se acreditará me-
diante currículum profesional debidamente firmado acompañado de fe de vida laboral. 
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• La experiencia profesional exigida se acreditará mediante certificados expedidos o visados por el ór-

gano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea 

un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 

declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acredi-

ten la realización de la prestación. En estos documentos deberá constar el importe, la fecha, el destina-

tario, público o privado y una breve descripción del tipo de intervención realizada. 

 
b) Compromiso de adscripción de medios materiales: Sí 

En caso afirmativo, se consideran medios suficientes como mínimo los siguientes: 

Los equipos de obra y medios auxiliares especificados en el Proyecto de Ejecución y los que haya adscrito a 

la obra objeto de licitación conforme lo ofertado por el licitador contenidos en el punto A.2 de su oferta técnica 

y que supongan una ampliación respecto a los mínimos exigidos en el proyecto de ejecución y el pliego de 

prescripciones técnicas particulares, para la ejecución de los distintos trabajos. 

3. En caso de exigirse alguno o algunos de los compromisos anteriores (personales y/o materiales) señalar 

si: 

a) Obligación esencial a efectos del artículo 211 LCSP: Sí 

b) Penalidades en caso de incumplimiento: No 

 
4. Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato: 

Declaración responsable del personal técnico (anexo XV). 

Declaración responsable con relación detallada de medios materiales. 

 

5. PERFIL DE CONTRATANTE 

(Cláusula 7) 
 

Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía accesible en la página web de la Junta de Andalucía: 

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html, la cual está interconectada con 
la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 
Órgano de contratación: Patronato de la Alhambra y Generalife 

 

Respuestas vinculantes sobre la aclaración de los pliegos: No 

 
6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 
(Cláusula 8) 

 

Procedimiento de adjudicación: Abierto. 
 

Forma de presentación de ofertas:  electrónica a través de SiREC-Portal de licitación electrónica 

 https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html 

 

Tramitación del expediente: Ordinaria 

 

Contrato sujeto a regulación armonizada: No 

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html
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Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación: No 

 

Posibilidad de variantes: No 

 
Indicación global relativa a todos los criterios de selección en el Documento Europeo Único de 

Contratación (sección α, parte IV): Sí 

 

Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 2 meses a contar desde el primer acto de apertura del sobre o archivo 
electrónico que contenga un aparte de la proposición 

 

Importe de la compensación a las personas licitadoras: 

• En caso de renuncia: 350,00 € (previa acreditación de los gastos incurridos a causa de la licitación). 

• En caso de desistimiento: 350,00 € (previa acreditación de los gastos incurridos a causa de la 

licitación). 

 

Órgano competente para bastanteos y visados: 

 Servicios jurídicos de cualquier Administración a nivel estatal, autonómico o local. 
 

Organismos de los que las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las 
obligaciones previstas en el artículo 129.1 de la LCSP:  

Las personas licitadoras podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en materia de protección 
del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales en:  

-Ministerio de Empleo y Economía Social.  

Dirección General de Trabajo 

https://www.mites.gob.es/  

Teléfonos: 958 18 12 00 y 901 16 65 6. 

 -Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo:  

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo.html  

-Servicio Andaluz de Empleo:  

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html Teléfonos: 

955 033 100 - 955 033 300  

-Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.  

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/consejeria/adscritos/i
aprl.html  

Teléfono: 955 04 90 78  

 

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a fiscalidad en:  

-Administración Tributaria del Estado: 

 https://sede.agenciatributaria.gob.es/ 

-Consejería de Hacienda y Financiación Europea.  

https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea.html 

-Agencia Tributaria de Andalucía: 

 http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia  

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea.html
http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia
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Teléfono: 954 544 350  

 

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a protección del 

medio ambiente en:  

-Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  

https://www.miteco.gob.es/es/ 

-Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible:  

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html  

 

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de igualdad de 
género en:  

-Ministerio de Igualdad:  

https://www.igualdad.gob.es/ 

-Instituto de las Mujeres:  

http://www.inmujeres.gob.es 

-Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación:  

https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html  

-Instituto Andaluz de la Mujer:  

https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/adscritos/
iam.html  

 

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 

específico de personas con discapacidad en:  

-Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030:  

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/ 

-Servicio Público de Empleo Estatal:  

http://www.sepe.es/HomeSepe  

-Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación:  

https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html  

-Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión.  

https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sgpsvc/d

gpdi.html 

Teléfono: 955 04 80 00 

 

7. GARANTÍAS 

(Cláusula  10). 

 

Garantía Provisional: No 

Garantía definitiva: Sí 

Importe: 5 % del precio final ofertado (excluido el IVA). 

 

Garantía definitiva mediante retención en el precio (opcional para la persona propuesta como adjudicataria). 

https://www.miteco.gob.es/es/
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html
http://www.inmujeres.gob.es/
https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
http://www.sepe.es/HomeSepe
https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sgpsvc/dgpdi.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sgpsvc/dgpdi.html
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Preferentemente mediante retención en el precio. No obstante la persona contratista tras recibir el 

requerimiento de documentación previa a la adjudicación tendrá la facultad de constituir la garantía en 

efectivo, valores, mediante aval o seguro de caución así como que un porcentaje de la misma sea constituida 

mediante estos medios y el resto, mediante retención en el precio, debiendo aportarse la documentación 

justificativa de la constitución en la forma y plazos legalmente previstos junto con el resto de documentación 
previa a la adjudicación solicitada. 

Forma: Mediante retención en los documentos contables de pago de la única o varias facturas que se 
presenten, hasta alcanzar el importe total de la garantía. 

En su defecto, se acreditará la constitución de la garantía mediante medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos. 

Condiciones: La persona contratista deberá aportar solicitud para que se le retenga del pago dicha garantía. 
 

Devolución proporcional en caso de recepción parcial: No 

 

Garantía complementaria: No 

 

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

(Cláusula 10) 

Único criterio de adjudicación relacionado con los costes: No 
 

8.A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR: 

Se resume de la siguiente manera: 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 
PUNTUACIÓN 

De 0 a 45 puntos 

A.1. Grado de conocimiento de los trabajos definidos en el proyecto y del 

emplazamiento y circunstancias específicas concurrentes en la obra: 
De 0 a 22 puntos 

A.1.1. Condiciones de implantación en obra y previsiones de acceso y circulación De 0 a 11 puntos 

A.1.2. Proceso constructivo y métodos operativos para la realización de esta obra De 0 a 11 puntos 

A.2. Previsión y cualificación de medios humanos, equipo técnico, equipos de obra, 
maquinaria y medios auxiliares 

De 0 a 20 puntos 

A.3. Presentación y ordenación de la memoria De 0 a 3 puntos 

Se desglosa conforme a los siguiente: 

A.1. Grado de conocimiento de los trabajos definidos en el proyecto y del emplazamiento y circunstan-

cias específicas concurrentes en la obra: puntuación de 0 a 22 puntos. 

Presentación de documentación que acredite que la empresa muestra conocimiento de la dificultad del 

desarrollo de la obra, en donde el trasiego de materiales y personas presenta restricciones tanto espaciales 
como temporales. Se demostrará el conocimiento del lugar y soluciones coherentes de organización de obra, 
en orden a la eficacia de la misma y a el entorno de trabajo en el que se desarrollará. Habrá de atenderse a las 
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circunstancias existentes y adaptarse y compatibilizarse con las condiciones vigentes del emplazamiento en el 

momento de la licitación. 

A.1.1. Condiciones de implantación en obra y previsiones de acceso y circulación: de 0 a 11 puntos. 

Se demostrará el conocimiento y la adecuada organización y horarios de los accesos y circulaciones a la obra 

estimando: idoneidad de lugares de acceso y de tránsito de vehículos y personas,  condiciones de las rutas y 

vehículos (consideración de las limitaciones de peso, capacidades y dimensiones de los vehículos y maquinaria 

respecto a las vías utilizadas para evitar deterioros de dichas vías y zonas de paso, teniendo, así mismo, en 
cuenta la especial complejidad del trasiego de materiales hasta la zona de intervención y gestiones precisas, de 

cara a terceros, para el paso de vehículos o personas), compatibilidad con el resto del tráfico, desvíos 

provisionales,  señalizaciones y vallados en los accesos. Así mismo se considerará la organización de la 

recepción de materiales y acopios y la retirada de residuos, de las maniobras con vehículos y maquinaria, de las 

operaciones de hormigonado, en caso de ser necesario, así como su señalización y vigilancia. 

Respecto a los puntos de conexión de instalaciones y servicios provisionales será necesario conocer su 

localización, estado y suministro. Para su evaluación, se especificará la situación de puntos de acometida y 

conexión de las instalaciones y servicios provisionales necesarios para la obra, sus condicionantes, así como las 
gestiones precisas para los conexionados de los suministros provisionales de obra. 

Este apartado se valorará teniendo en cuenta lo siguiente en función de la cantidad y calidad de la 
documentación aportada y su desarrollo con relación a lo exigido; así como al resto de documentos de proyecto 

y al pliego de prescripciones técnicas particulares: 

A.1.1. Condiciones de implantación en obra y previsiones de acceso y circulación Puntuación 

Presentación de las condiciones de implantación en obra, acceso y circulación exhaustiva, 

completa, pormenorizada, muy precisa y acertada. 
Desarrollo muy adecuado y específico de la organización de la implantación con atención a 

las necesidades respecto al campamento de obra, talleres de trabajo, zonas de almacenaje, 

suministros energéticos y las previsiones de circulación de maquinaria, vehículos y personas. 
Se presentan soluciones específicas de implantación que responden a las características de 

la obra y su entorno. Se consideran adecuadamente la accesibilidad y logística de la obra. 
Planificación muy acertada de los accesos, circulación de obra y previsiones para la gestión 

de horarios y autorizaciones. 

Se demuestra un conocimiento detallado de la localización, estado y suministro de las 
instalaciones y servicios provisionales, asegurando su disponibilidad y funcionamiento 

durante toda la obra. 

De 8 a 11 puntos 

Presentación de las condiciones de implantación en obra, acceso y circulación, desglosada 

y detallada pero no exhaustiva y/o con algunas carencias. 

Las condiciones de implantación están definidas y cubren la mayoría de los aspectos 

solicitados, aunque presenta algunas deficiencias en la propuesta. Las previsiones de acceso 
y circulación están planteadas de forma genérica, cubriendo la mayor parte de los aspectos 

a tener en cuenta en el desarrollo de la obra. La organización y los horarios están planteados, 
aunque de forma no muy detallada. La conexión de instalaciones y servicios provisionales 

está contemplada, aunque con un conocimiento aproximado de su localización y estado. 

De 4 a 7 puntos 

Presentación de las condiciones de implantación en obra, acceso y circulación, sin mucha De 2 a 3 puntos 
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profundidad, vaga, escasa y/o con importantes errores de planteamiento. 

La implantación en obra está descrita de manera muy básica, con algunas deficiencias en la 

planificación del uso del espacio o en la consideración de aspectos logísticos. 

La planificación de los accesos y circulación presenta carencias, como rutas poco 
optimizadas o falta de consideración de algunos aspectos críticos. 

La organización de los accesos y horarios es poco detallada, con algunos problemas en la 

coordinación o en la previsión de flujos de trabajo. La falta de detalle o de adaptación en la 

planificación podría generar problemas operativos o ineficiencias. 

La memoria aborda la conexión de instalaciones y servicios de manera general, pero sin un 
conocimiento detallado de su localización, estado o capacidad de suministro. 

Ausencia o presentación insuficiente o muy deficiente de las condiciones de implantación 

en obra, acceso y circulación. 

La descripción de las condiciones de implantación es insuficiente o inadecuada. La falta de 

planificación detallada compromete seriamente la viabilidad de la ejecución del proyecto en 

el sitio propuesto. 
La memoria no aborda adecuadamente las previsiones de acceso y circulación, lo que podría 

resultar en descoordinación y problemas graves durante la ejecución de la obra. 
La organización de los accesos y los horarios es insuficiente o inadecuada, sin considerar 

adecuadamente las necesidades de la obra o los posibles impactos en el entorno. 
No se demuestra un conocimiento adecuado de los puntos de conexión o los servicios 

provisionales. 

De 0 a 1 punto 

Este apartado (A.1.1) se valorará hasta un máximo de 11 puntos. Una vez esté calificada la propuesta del 
licitador en uno de los rangos indicados según los ítems anteriores, dentro de ellos, se graduará conforme a lo 

siguiente: Se disminuirá la puntuación en función del número de omisiones, errores, imprecisiones o 

indefiniciones, incoherencias o contradicciones, planteamientos genéricos (no específicos para la obra) 

presentes. Por el contrario, se incrementará la puntuación en función de las aportaciones útiles incluidas. 

A.1.2. Proceso constructivo y métodos operativos para la realización de esta obra: hasta 11 puntos. 

Presentación de un análisis que acredite que el proyecto y la obra han sido estudiados de forma específica y 

detallada. Podrán exponerse aquellos aspectos que se consideren condicionantes en el desarrollo y viabilidad 

de los trabajos, así como la justificación de las distintas soluciones propuestas. También serán tenidas en 
consideración aquellas alternativas que procedan a subsanar errores, omisiones y contradicciones que del 

estudio del proyecto de ejecución se deriven. 

Este apartado se valorará, escalonadamente entre el rango de puntuaciones establecido, teniendo en cuenta 
lo siguiente en función de la cantidad y calidad de la documentación aportada y su desarrollo en relación a lo 

exigido; así como al resto de documentos de proyecto y al pliego de prescripciones técnicas particulares: 

A.1.2. Proceso constructivo y métodos operativos para la realización de esta obra Puntuación 

Presentación exhaustiva, completa, pormenorizada, muy precisa y acertada del proceso 
constructivo, con coordinación entre agentes intervinientes, cronología y planificación 

temporal con dimensionado de medios acorde a la misma, estudio de condicionantes y 

alternativas. 
El proceso constructivo y los métodos operativos están detallados de manera exhaustiva, con 

un enfoque claro en la eficiencia, seguridad y calidad de la obra. La metodología propuesta es 

De 8 a 11 puntos 



 

86 

Consejería de Cultura y Deporte 

Patronato de la Alhambra y Generalife 

coherente y adaptable a posibles imprevistos durante la ejecución. 

Se presenta un plan de coordinación detallado y efectivo entre todos los agentes 

intervinientes. 

La cronología y planificación temporal están claramente definidas, con un cronograma 
detallado que abarca todas las fases del proyecto. El dimensionado de medios está 

perfectamente alineado con la planificación, garantizando la disponibilidad y optimización de 

recursos en cada etapa. 

Se realiza un estudio exhaustivo de los condicionantes del proyecto y alternativas que justifica 

el conocimiento exhaustivo del proyecto. Listado de elementos de reposición muy adecuado, 
con una identificación clara de todos los factores que pueden afectar la obra. 

Presentación del proceso constructivo y métodos operativos para la realización de la obra 

detallada pero no exhaustiva y/o con algunas carencias. 

El proceso constructivo y los métodos operativos están desarrollados, cubriendo la mayoría de 

los aspectos solicitados. Los procedimientos son correctos, aunque en el desarrollo presenta 

alguna carencia relevante. La coordinación entre agentes está contemplada, aunque de forma 
genérica. Cronología y planificación temporal con descripción del dimensionado de medios 

poco pormenorizado.  
La presentación de la planificación, estudio de condicionantes y alternativas demuestra de 

manera suficiente el conocimiento del proyecto, aunque algunos aspectos podrían mejorarse. 
Presentación del listado de elementos de reposición suficiente. 

De 4 a 7 puntos 

Presentación del proceso constructivo y métodos operativos para la realización de la obra sin 

mucha profundidad, vaga, escasa y/o con importantes errores de planteamiento. 

El proceso constructivo y los métodos operativos carecen de detalle o muestran ciertas 
deficiencias en la planificación. Se describen métodos sin optimización específica para el 

proyecto en cuestión. 
La coordinación entre agentes se menciona, pero la planificación es superficial o incompleta. 

La planificación temporal es básica y el dimensionado de medios es solo parcialmente 

adecuado. Existen deficiencias en la alineación de recursos con el cronograma, lo que podría 
causar retrasos o ineficiencias. 

El estudio es aceptable pero incompleto, con algunos condicionantes importantes que no se 

abordan adecuadamente. Las alternativas propuestas son limitadas y presentación del listado 

de elementos de reposición es sucinto. 

De 2 a 3 puntos 

Ausencia o presentación insuficiente o muy deficiente del proceso constructivo y métodos 

operativos para la realización de la obra. 

La descripción del proceso constructivo y los métodos operativos es insuficiente o inadecuada. 
Se carece de un enfoque claro o coherente, lo que podría comprometer la ejecución eficiente 

de la obra. Falta un plan claro de coordinación entre los agentes intervinientes. 

La cronología y planificación temporal son inadecuadas o están mal definidas. El 

dimensionado de medios no se alinea con las necesidades del proyecto, lo que podría llevar a 

serios problemas en la ejecución. 

El estudio de condicionantes es superficial o inexistente. No se proponen alternativas claras, y 

el listado de elementos de reposición es insuficiente y/o ausente. 

De 0 a 1 punto 

Este apartado (A.1.2) se valorará hasta un máximo de 11 puntos. Una vez esté calificada la propuesta del 
licitador en uno de los rangos indicados según los ítems anteriores, dentro de ellos, se graduará conforme a lo 

siguiente: Se disminuirá la puntuación en función del número de omisiones, errores, imprecisiones o 
indefiniciones, incoherencias o contradicciones, planteamientos genéricos (no específicos para la obra) 
presentes. Por el contrario, se incrementará la puntuación en función de las aportaciones útiles incluidas. 
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A.2. Previsión y cualificación de medios humanos, equipo técnico, equipos de obra y medios auxiliares: de 0 

a 20 puntos. 

Presentación de los medios propuestos para la realización de la obra y la planificación derivada de los 

rendimientos de estos. Las inclusiones y medios adicionales a los previstos en la documentación de proyecto y 

exigidos en el PCAP quedarán adscritos a la obra objeto de licitación conforme lo ofertado, previa aprobación 
de la Dirección facultativa y el Patronato de la Alhambra. 

Se valorará la adecuación de la estructura propuesta en el organigrama a las circunstancias específicas de la 
obra. Con respecto a la mano de obra directa, se valorará la ampliación de la calidad de los medios humanos 

mínimos exigidos destinados a cada tajo y que se compromete a tener durante la ejecución de la obra. En la 

misma únicamente se tendrán en cuenta aquellos recursos propuestos que no son estrictamente necesarios 

para la ejecución normal de las obras de acuerdo con el proyecto, ni los que son exigibles por aplicación de la 

normativa de obligado cumplimiento o por disposición expresa en los pliegos. Por tanto, sólo se ponderarán 

aquellos medios que amplíen la ejecución definida en el proyecto en cuanto a economía de tiempos, seguridad 

y salud, protección del medio ambiente, etc. 

Presentación de equipos, maquinaria y medios auxiliares que se prevén para la ejecución de los trabajos. Así 
mismo, se valorarán aquellos que supongan una ampliación, respecto a los mínimos exigidos en el proyecto de 

ejecución y su pliego de prescripciones técnicas particulares, para la ejecución de los distintos trabajos, 

indicándose sus características, número, días de puesta a disposición, etc. Entre otros aspectos, se considerará 
uso de equipos, maquinaria y vehículos que supongan una minoración de los niveles de contaminación acústica 

y de la generación de polvo u otros residuos. 

Este apartado se valorará, escalonadamente entre el rango de puntuaciones establecido, teniendo en cuenta 

lo siguiente en función de la cantidad y calidad de la documentación aportada y su desarrollo en relación a lo 

exigido; así como al resto de documentos de proyecto y al pliego de prescripciones técnicas particulares: 

A.2.  Previsión y cualificación de medios humanos, equipo técnico, equipos de obra y 
medios auxiliares 

Puntuación 

Presentación amplia, muy detallada e idónea del organigrama, personal técnico y resto de 

medios humanos destinados a la ejecución de los trabajos y de medios materiales, 

técnicos y auxiliares destinados a la ejecución de los trabajos. Los medios humanos 

adicionales son totalmente adecuados e incrementan de manera considerable la calidad 
de los trabajos. 

Los medios propuestos están detalladamente especificados y adecuadamente 

planificados. La planificación demuestra un profundo entendimiento de los rendimientos 
esperados y optimiza el uso de los recursos. 

La memoria presenta una ampliación significativa y justificada de los medios humanos 
más allá de los mínimos exigidos. Se detalla claramente la experiencia, formación y 

especialización del personal propuesto. Se especifica la asignación de recursos 

humanos a cada tajo de manera lógica y eficiente. 

La memoria presenta una propuesta detallada y clara de equipos, maquinaria y medios 

auxiliares. Se proponen equipos y maquinaria con tecnologías que minimizan de 
manera significativa y específica para la obra la contaminación acústica y la generación 

de polvo u otros residuos. 

De 12 a 20 puntos 
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Presentación de la previsión y cualificación de medios humanos, equipo técnico, equipos 
de obra y medios auxiliares detallada pero no exhaustiva y/o con algunas carencias. 

La presentación de los medios es suficiente, con una planificación que cubre, la mayoría 
de los aspectos relevantes del proceso, aunque en algunos aspectos la propuesta es poco 

específica para los trabajos a desarrollar. Demuestra de forma suficiente el entendimiento 

de los rendimientos esperados y optimización de los recursos. 

Ampliación básica de los medios humanos, con asignación de personal suficiente para 

los trabajos a realizar, aunque podría mejorarse en cuanto a la calidad o la especificidad 

del personal propuesto. 

Presentación suficiente de los equipos de obra y medios auxiliares, incluyendo equipos y 

maquinaria que ofrecen alguna mejora respecto a los mínimos exigidos. La propuesta 

incluye mejoras genéricas poco significativas en la reducción de ruido y polvo respecto 

a los equipos estándar. 

De 7 a 11 puntos 

Presentación de la previsión y cualificación de medios humanos, equipo técnico, equipos 

de obra y medios auxiliares sin mucha profundidad, vaga, escasa y/o con importantes 
errores de planteamiento. 

La presentación de los medios es muy limitada con deficiencias significativas, lo que 

dificultaría el desarrollo adecuado de la obra.  La propuesta carece de detalle o de 
justificación sobre la elección y cuantificación de los equipos técnicos y humanos, sin 

demostrar suficientemente el entendimiento de los rendimientos esperados y 

optimización de los recursos. 

La ampliación es mínima o está poco justificada, con un equipo que solo cumple con los 
requisitos básicos, con carencias relevantes y errores de planteamiento. La asignación 

de personal muestra deficiencias o no está bien argumentada.  

De 2 a 6 puntos 

Ausencia o presentación insuficiente o muy deficiente de la previsión y cualificación de 
medios humanos, equipo técnico, equipos de obra y medios auxiliares. 

La presentación y planificación de los medios son inadecuadas o incompletas. No se 
observa una planificación coherente. 

No se presenta ampliación de los medios humanos o la que se presenta es insuficiente 

y mal justificada. La asignación de recursos humanos es inadecuada para la ejecución 

efectiva de la obra. 

No se presenta una ampliación significativa de equipos o maquinaria, o lo que se 

presenta es insuficiente o inadecuado. No se presentan mejoras sobre los mínimos 

exigidos en cuanto a la reducción de ruido y polvo, o las propuestas son inadecuadas. 

De 0 a 1 punto 

Este apartado (A.2) se valorará hasta un máximo de 20 puntos. Una vez esté calificada la propuesta del 

licitador en uno de los rangos indicados según los ítems anteriores, dentro de ellos, se graduará conforme a lo 

siguiente: Se disminuirá la puntuación en función del número de omisiones, errores, imprecisiones o 
indefiniciones, incoherencias o contradicciones, planteamientos genéricos (no específicos para la obra) 

presentes. Por el contrario, se incrementará la puntuación en función de las aportaciones útiles incluidas. 

A.3. Presentación y ordenación de la memoria: puntuación de 0 a 3 puntos. 
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Se valorará la capacidad de síntesis, claridad y concreción de la Memoria técnica que se presente, 

principalmente en lo referente a su estructura, maquetación y línea argumental y didáctica. 

A.3. Presentación y ordenación de la memoria Puntuación 

Presentación y ordenación de la memoria específica, ordenada, concisa y precisa. 

La memoria presenta una síntesis de contenido muy adecuada.  La información está 

expuesta de manera que permite una comprensión clara y rápida de los conceptos 
fundamentales a tener en cuenta.  

La presentación es clara y directa, utilizando un lenguaje técnico preciso y específico. Las 

propuestas están bien articuladas y la estructura de la memoria es lógica y bien organizada, 

facilitando la comprensión del contenido. El tamaño de letra, el interlineado, los márgenes 

adecuados y/o la buena calidad de los gráficos o imágenes facilita la comprensión del 

contenido de la memoria. 

De 2 a 3 puntos 

Presentación y ordenación de la memoria poco específica, desordenada, poco estructurada, 

poco sintética o imprecisa. 

La memoria es en general concisa, aunque podría eliminarse alguna información 

redundante. Existen algunas ambigüedades o aspectos poco concretos que dificultan la 
comprensión de las propuestas. La estructura tiene cierta lógica, pero no siempre sigue un 

orden claro. El tamaño de letra, el interlineado, los márgenes demasiado pequeños y/o la 
mala calidad de los gráficos o imágenes dificulta la comprensión del contenido de la 

memoria. 

De 0 a 1 puntos 

Presentación y ordenación de la memoria muy deficiente o ausencia de presentación. 
La memoria desarrolla información innecesaria y presenta falta de síntesis, lo que dificulta la 

comprensión de la oferta. El documento es confuso, lenguaje vago o ambiguo, con falta de 

claridad en la exposición de ideas. La estructura es desorganizada y la línea argumental es 

confusa, lo que complejiza la comprensión global de la propuesta. El tamaño de letra 
demasiado pequeño, el interlineado, los márgenes demasiado pequeños y/o la mala 

calidad de los gráficos o imágenes imposibilita la comprensión del contenido de la 
memoria. 

0 puntos 

 

 
Documentación justificativa relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de juicios de 

valor (SOBRE ELECTRÓNICO Nº2):11 

Deberá presentarse una Memoria-propuesta de las obras a realizar, de acuerdo con lo especificado a efectos 

de su valoración, en la que se recogerá una descripción y justificación detallada de las previsiones de toda índole 

 

11Cláusula 9.2.2 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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que han sido consideradas para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y deberá abordar los 

siguientes extremos: 

1. Grado de conocimiento de los trabajos definidos en el proyecto y del emplazamiento y circunstancias 

específicas concurrentes en la obra: 

Se describirán las características de los accesos a la obra y de las circulaciones previstas dentro de la misma, 

la localización de puntos de acometida y conexión de las instalaciones y servicios provisionales, las condiciones 

de implantación en obra, los métodos operativos y proceso constructivo para la obra y la previsión de medios. 

De esta manera, se especificarán para su consideración: 

1.1. Condiciones de implantación en obra y previsiones de acceso y circulación: 

Sobre cada guion, en caso de ser necesario para la obra, se realizará un desarrollo específico para el lugar 

objeto de intervención: 

(1)  Disposición del campamento de obra. 

(2)  Disposición de talleres de trabajo. 

(3) Disposición de zonas de acopios, almacenamiento de materiales y residuos (con indicación de las 

condiciones de su emplazamiento). 

(4)  Equipos y medios de elevación y otra maquinaria relevante, así como condiciones de andamiajes y 

otros medios auxiliares similares significativos (Descripción de sus características principales, 

ubicación, consideraciones). 

(5)  Organización del trasiego de materiales, incluyendo, en su caso, desvíos provisionales, y la 

señalización prevista. 

(6)  Trazado y condiciones de las instalaciones provisionales (eléctricas, de agua, evacuación, etc.) 

previstas tanto para la ejecución de la obra como para el campamento de obra. 

1.2. Proceso constructivo y métodos operativos para la realización de esta obra: 

Se considerará la idoneidad y grado de definición de los procesos constructivos y de ejecución que se 
prevean para la obra, de las operaciones que garanticen un incremento en la calidad de la obra y en el 

cumplimiento del programa de trabajos, consignando las previsiones de tiempos, solapes de trabajos, y 

actuaciones y medios a considerar en caso de incidencias climatológicas u operativas en el proceso de la obra 

que garanticen el ritmo de los trabajos. Se observará, así mismo, la coherencia de la planificación de la obra con 

los equipos materiales y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que 
justifiquen el plazo de ejecución. 

Así, dicho estudio del proyecto contendrá, al menos: 

(1) Breve memoria explicativa del proceso de ejecución de la obra, con indicación de la coordinación entre 

los distintos agentes que puedan coincidir. 

(2) Breve exposición de la planificación temporal de los trabajos y el ajuste y dimensionamiento de medios 

para su correcto cumplimiento. Se aportará representación gráfica del cronograma mediante diagrama de 

Gantt, así como cuadro de rendimientos. 

(3) El análisis de los condicionantes existentes (externos, naturales, climatológicos, etc.), específicos para 
esta obra. 
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(4) Alternativas que, sin cambiar el objeto del contrato, supongan un incremento en la calidad técnica, 

imagen, mantenimiento posterior, etc. 

Respecto a este apartado se indicarán aquellas medidas propuestas y a que se compromete el contratista  

(de forma expresa y acompañada de una relación desarrollada), para su subsanación sin que ello suponga 

repercusión económica para el órgano de contratación. En todo caso, previo a su ejecución, estas medidas 
deberán ser aprobadas por la dirección facultativa y el Patronato de la Alhambra y Generalife. 

(5) Listado provisional de elementos y materiales para reposición, a que se compromete a entregar en la 

recepción de la obra, junto con sus condiciones de acopio y almacenaje. 

 

2. Previsión y cualificación de medios humanos, equipo técnico, equipos de obra, maquinaria y medios 

auxiliares. 

Se expondrá la adecuación, racionalización y las características cualitativas y cuantitativas de los medios 

propuestos para la realización de la obra y de la planificación derivada de los rendimientos de los mismos. 

En los casos que supongan una mejora respecto a la previsión exigida en los documentos de proyecto y del 
PCAP se hará constar dicha circunstancia. Dichas inclusiones quedarán adscritos a la obra objeto de licitación 

conforme lo ofertado, previa aprobación de la Dirección facultativa y el Patronato de la Alhambra. 

Se presentará el organigrama del equipo técnico. Así mismo se adjuntará el listado de las personas que 

configuran dicho equipo técnico que quedará adscrito permanentemente a la obra. Dichos medios deberán ser 
suficientes para el normal desarrollo y terminación de la obra en las condiciones y plazos contratados. Se hará 

constar de forma expresa, la mejora en lo ofertado respecto a lo exigido, tanto en los aspectos cuantitativos 

como en los cualitativos para los medios humanos como para el resto del equipo técnico. 

Se valorará la idoneidad de los equipos, maquinaria y medios auxiliares que la empresa se compromete a 

poner a disposición de la obra para la ejecución de los distintos trabajos, y compromiso de mantenerlos o 
incorporarlos en la misma, siempre que sean requeridos por la Dirección Facultativa. Esta relación deberá ser 
suficiente para el normal desarrollo y terminación de la obra en las condiciones y plazos contratados. 

Se valorarán aquellos que supongan una mejora, respecto a los mínimos exigidos en el proyecto de ejecución 

y su pliego de prescripciones técnicas particulares, para la ejecución de los distintos trabajos, indicándose sus 
características, número, días de puesta a disposición, etc. Entre otros aspectos, se considerará uso de equipos, 

maquinaria y vehículos que supongan una minoración de los niveles de contaminación acústica y de la 

generación de polvo u otros residuos. La descripción de posibles ampliaciones respecto a la previsión se 
acompañará de documentación que las avale, como fichas técnicas y de características. 

3. Presentación y ordenación de la memoria-propuesta: 

Se valorará la capacidad de síntesis, claridad y concreción de la Memoria-propuesta que se presente, 

principalmente en lo referente a su estructura, maquetación y línea argumental y didáctica. 

La Memoria-propuesta deberá mantener la estructura de apartados y subapartados indicada anteriormente: 

apartado 1 (subapartados 1.1. y 1.2) y apartado 2. 
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A los efectos de este juicio de valor, la Memoria-propuesta se presentará paginada y no excederá de 15 

páginas, incluyendo diagramas, planimetría y documentación gráfica. 

El formato de los textos escritos tendrá una fuente mínima de 11 puntos, interlineado mínimo “sencillo” y 

márgenes de página mínimo de 2,50 cm (salvo los incluidos en los diagramas, planos y documentación gráfica 

en los que las características de la letra y textos se deberán adecuar a las necesidades concretas de cada 

elemento). 

Este documento se presentará en DIN A4, salvo los diagramas, planimetría y documentación gráfica que 

podrán ser en DIN A3. 

La documentación que integre la Memoria-propuesta en ningún caso recogerá la oferta económica del 

licitador. 

Nota: En ningún caso la persona licitadora incluirá en la documentación del sobre número 2, referencia 

alguna ni documentación que deba incluirse en el sobre número 3, siendo causa de exclusión, si así lo hiciera. 

8.B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS: 

Se resume de la siguiente manera: 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

PUNTUACIÓN 

de 0 a 55 puntos 

1.B. Proposición económica De 0 a 55 puntos 

 

 
1.B. Proposición económica: hasta 55 puntos 

El ofertante con la oferta más baja, recibirá 55 puntos. Si fuesen más de uno los ofertantes con la misma baja, 

cada uno de ellos obtendría dicha puntuación. 

Las restantes ofertas se valorarán conforme a la siguiente fórmula: 

Puntuación = (OMB / Of ) x 55 

siendo, 

OMB: Importe de la oferta económicamente más baja de las admitidas (en euros). 

Of: Oferta económica de la empresa (en euros). 

 

 

Documentación justificativa relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3):12 
1.B. Proposición económica. 

 

12Cláusula 9.2.3 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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La proposición, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que figura en el Anexo V del 

presente pliego. 

8.C. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN NECESARIA PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO:  

A los efectos previstos en el artículo 146.3 de la LCSP y el apartado 4 de la cláusula 10 del presente pliego, no 
podrán continuar en el proceso selectivo aquellos licitadores que no superen el umbral mínimo del 50 por ciento 

de la puntuación en el conjunto de estos apartados (A.1, A.2 y A.3), es decir 22,5 puntos. 

8.D. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA:  

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que una oferta se considere 
anormalmente baja, serán los siguientes: 

Se considerarán ofertas anormales o desproporcionadas todas aquellas que supongan una baja 
superior al 10% del Presupuesto base de licitación. 

Esta baja operará cualquiera que sea el número de licitadores que concurran al contrato. 

El criterio de establecer como ofertas anormales o desproporcionadas todas aquellas que supongan una 

baja superior al 10% del Presupuesto base de licitación, se basa en la necesidad de mantener un equilibrio entre 
la viabilidad económica de las ofertas y la calidad de la ejecución de la obra. 

La excepcionalidad de esta medida se sustenta en la gran complejidad y singularidad del proyecto a ejecutar, 

así como en las circunstancias actuales del mercado, dada la gran variabilidad del mercado en el sector de la 
construcción y la significativa fluctuación de los precios tanto de los materiales como de la mano de obra 

especializada. 

La reducción propuesta busca incentivar la participación de licitadores comprometidos con la excelencia en 
la ejecución de las obras y mantener al mismo tiempo la integridad financiera del contrato evitando situaciones 

de riesgo o déficit que puedan afectar negativamente su ejecución y garantizando que la empresa adjudicataria 

cumpla adecuadamente con sus obligaciones contractuales.   

Aportar a la ejecución del contrato los equipos, medios y recursos humanos y materiales más adecuados en 

cada momento del proceso constructivo y el conocimiento especializado de los métodos operativos, para llevar 

a cabo cada fase de las obras con las máximas garantías de calidad y con el máximo respeto hacia los valores 
patrimoniales existentes en el inmueble; supondrá directamente la protección adecuada del Monumento Bien 

de Interés Cultural inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.   

La transparencia y la justificación de esta decisión se encuentran alineadas con los principios de eficiencia y 

eficacia en la contratación pública, asegurando así un proceso equitativo que beneficie tanto a la entidad 
contratante como a los potenciales contratistas. 
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En conclusión, el establecimiento del 10% busca optimizar la selección del contratista, promoviendo la 

calidad y la competitividad en el marco de las obras a contratar. 

En estos supuestos se estará a lo previsto en el LCSP y en el RGLCAP. Cuando hubieren presentado ofertas 

empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará 

únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, 

aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente 

con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. 

En todo caso, conforme el artículo 149 de la LCSP, la identificación de una o varias ofertas incursas en 

presunción de anormalidad no supondrá su exclusión automática sino que se requerirá al licitador o licitadores 
que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y 

detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya 
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que 

resulten pertinentes a estos efectos. 

8.E. COMITÉ DE PERSONAS EXPERTAS U ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EVALUAR LAS 
OFERTAS: No 

 

8.F. CRITERIOS DE DESEMPATE: 

(Cláusula 10.6) 

1.- Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras 

medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razón 

de sexo, así como que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad. 

2.- Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de 

ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 %. En caso 
de empate entre aquéllas, tendrá preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de 

personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. 

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de carácter social, ético, medioambiental o de otro 

orden (Cláusula 12). 

 

9 

9.A. RELACIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

a) Condición especial de ejecución del contrato de carácter social: 

La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 requiere a los Estados la adopción de medidas efectivas 

para garantizar el cumplimiento de los compromisos sociales legal y convencionalmente establecidos. Esta 

nueva concepción ha sido recogida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva citada, y en este marco general se ha optado en 

este expediente por establecer un criterio que se alinee con el fomento de la calidad en el empleo.  
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En concreto, de acuerdo con los artículos 116.4 c) y 202.2 de la LCSP, y según establece el artículo 11.1 del 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el Sector de la Construcción: “Las empresas que sean contratadas o subcontratadas 

habitual-mente para la realización de trabajos en obras del Sector de la Construcción deberán contar, en los 

términos que se establecen en este capítulo, con un número de trabajadores contratados con carácter 
indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla”.  

Siendo un objetivo de esta Administración la mejora de la calidad en el empleo, se establece un porcentaje 
mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido superior al mínimo legal establecido en el 

mencionado Artículo 11 del Real Decreto 1109/2007 de la siguiente forma:  

Al menos el 35 % del personal adscrito a la ejecución del contrato deberá tener contrato indefinido. En caso 

de producirse nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, deberá seguir manteniéndose el citado porcentaje 
de contratación indefinida.  

Se deberá aportar listado de las personas que se vayan a adscribir a las obras con indicación de los días 

durante los que estarán efectivamente adscritas a las mismas, indicando el carácter indefinido o no de los 
contratos de trabajo, así como las características de los contratos laborales necesarias para el cálculo de este 

porcentaje en el caso de contratos fijos discontinuos o trabajadores a tiempo parcial. Este listado deberá 

encontrarse siempre actualizado y los datos aportados podrán ser comprobados por la Administración durante 
el transcurso de las obras en cualquier momento.  

Para el cálculo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido se tomará como período 

de referencia el tiempo transcurrido desde la apertura del centro de trabajo de las obras hasta el momento del 

cálculo, aplicando las siguientes reglas en función del número de días que comprenda el período de referencia:  

1. La plantilla de los trabajadores adscritos a la obra se calculará por el cociente que resulte de dividir por el 

número de días que comprenda el período de referencia el número de días trabajados efectivamente en la obra 

por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa adscritos a la obra.  

2. El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente que resulte de 
dividir por el número de días que comprenda el período de referencia el número de días trabajados 

efectivamente en la obra por los trabajadores de la empresa adscritos a la obra contratados con tal carácter, 

incluidos los fijos discontinuos.  

3. Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente la duración de 

su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable.  

4. A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en los puntos anteriores, se contabilizarán tanto los 

días efectivamente trabajados como los que correspondan, proporcionalmente en su caso, de descanso 

semanal, permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos en que se 

mantenga la obligación de cotizar.  

En el caso de cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los trabajadores por 
cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores serán computados de manera análoga a 
los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:  
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1. La duración de su vínculo social.  

2. Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial.  

3. A que hayan superado la situación de prueba o no.  

La comprobación del cumplimiento del porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter 

indefinido se realizará a fecha del acta de recepción de las obras, pudiendo la Administración realizar 

comprobaciones en cualquier otro momento del transcurso de las obras si así lo estimara.  

Forma de acreditación del cumplimiento: el carácter indefinido de los contratos se acreditará mediante 

informe de la Seguridad Social. 

b) Condición especial de ejecución del contrato de carácter medioambiental:  

Es condición especial de ejecución del contrato la entrega por parte de la empresa contratista del Certificado 

de valorización de residuos de la construcción, necesario para acreditar la correcta gestión de residuos, así como 
el incumplimiento de la Ordenanza municipal de limpieza, ornato público y gestión de residuos urbanos 

(publicada en BOP nº 68, de 10 de abril de 2006) del Ayuntamiento de Granada en relación con el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

Si la ejecución del contrato implica el acceso por la persona contratista a datos personales en poder del 

órgano de contratación: No procede 

 

9 

9.B. CALIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECIALES Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO. 

 
Condiciones especiales de ejecución a las que se les atribuye el carácter de obligación contractual esencial a 

los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP: 

 - Condición especial de ejecución del contrato de carácter social. 

Condiciones especiales de ejecución que se tipifican como infracción grave a los efectos establecidos en la letra 

c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP (siempre y cuando no se les atribuya el carácter de obligación 

contractual esencial): No  

 
Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: Sí 

a) Condición especial de ejecución del contrato de carácter social: No.  

b) Condición especial de ejecución del contrato de carácter medioambiental: Sí (conforme apartado 11 del 
presente Anexo I - Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 

laboral). 

10. SUBCONTRATACIÓN 
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(Cláusula 16.8) 

 

Determinadas tareas críticas, partes o trabajos que, en atención a su especial naturaleza, deberán ser 

ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión 

de empresarios, por un participante en la misma: No 

En atención de lo dispuesto en el art. 215.2.e LCSP, ninguna de las prestaciones recogidas en el objeto del 

contrato se considera como crítica por lo que pueden ser objeto de subcontratación. 

La persona licitadora debe indicar en la oferta (en Declaración Responsable Unificada del Anexo II-B) la 

parte del contrato que tenga previsto subcontratar: Sí 

Las personas licitadoras deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando 
su importe (referido al presupuesto base de licitación) y el nombre o perfil empresarial definido por referencia 

a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su 

realización. 

La persona licitadora debe cumplimentar la sección D de la parte II del DEUC “Información relativa a las 

personas subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador económico”: No 

 

La persona contratista debe indicar si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados 
a los mismos que puedan suponer acceso a datos personales: No 

 
La ejecución del contrato debe ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con 

disposiciones legales o reglamentarias: No 

 

En caso de infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la falta 

de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 

situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, se establecen las siguientes 
consecuencias: (marcar lo que proceda). 

X Penalidad del 40% del importe del subcontrato (indicar porcentaje, con un máximo del 50%). 

 
Se prevén pagos directos a subcontratistas: No 

 

Comprobación por el órgano de contratación del estricto cumplimiento de los pagos que la persona 
contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato: No 

 

Reserva de un porcentaje mínimo de la ejecución de contratos en el marco de programas de empleo 

protegido: No 

 

11. PENALIDADES 
(Cláusula 17) 

Procedimiento:  
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La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir el objeto del contrato, según las previsiones recogidas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y resto de 

documentación contractual.  

Los incumplimientos, una vez calificados conforme se recoge en los párrafos siguientes, podrán ser motivo 

de penalización.  

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones se seguirá un expediente contradictorio 

sumario, el cual se iniciará en el momento que el PAG tenga conocimiento, verifique el incumplimiento parcial 

o defectuoso y se le comunique, a través del responsable del Servicio, mediante acta de incidencia, a la 

adjudicataria. Toda la documentación recabada será trasladada al órgano de contratación, se dará audiencia al 
contratista y se le concederá un plazo de alegaciones de 10 días naturales tras formularse la denuncia.  

Dichas alegaciones y el expediente sancionador finalizarán, previo informe del responsable del servicio, 

mediante resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, que motivadamente recogerá los hechos 
constitutivos del incumplimiento, su calificación y tipificación, así como la cuantificación de dicha penalización.  

La resolución será inmediatamente ejecutiva y las cantidades se harán efectivas contra la garantía definitiva 

y si ésta no alcanzase el montante de la sanción, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por 

considerarse ingreso de derecho público. El contratista quedará obligado a reponer o ampliar la misma en el 
plazo de 15 días naturales desde la ejecución, incurriendo, en caso contrario en causa de resolución del 

contrato.  

No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de 

manera grave o que el inicio del expediente sancionador puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del 

contrato que beneficiarla, podrá iniciarse el expediente sancionador en cualquier momento anterior a la 
terminación del plazo de garantía del contrato.  

Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondrán con independencia de la obligación que 

legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparación de tales defectos.  

La imposición de penalidad no excluye la indemnización por daños y perjuicios (artículo 196 de la LCSP).  

En el caso de faltas graves y muy graves, el Patronato también podrá optar por la penalidad consistente en 

que la adjudicataria asuma el gasto de aquellos trabajos requeridos y no prestados, contratando el Patronato 

directamente los mismos en el mercado. En este caso, la adjudicataria se hará cargo de la factura del nuevo 

proveedor. 

Penalidades por demora en la ejecución parcial o total del plazo de ejecución, distintas de las establecidas 

en el primer párrafo del artículo 193.3 de la LCSP: Sí 

Se impondrán penalidades cuando, una vez realizada la relación valorada mensual, el importe total de la 

obra ejecutada a origen sea inferior en más de un 30 % respecto de la prevista en el programa de trabajo 
aprobado por la Administración. Estas penalidades se sujetarán al siguiente régimen:  
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• Cuando el Director facultativo de la obra tramite la relación valorada de un mes en el que se cumpla que 
el importe total de la obra ejecutada a origen es inferior en más de un 30 % respecto de la prevista en el 

programa de trabajo aprobado por la Administración, lo hará constar en un escrito que se acompañará 

con la remisión de la relación valorada al contratista a efectos de su conformidad o reparos.  

• Si el contratista no formula alegaciones o las mismas no son aceptadas por la Administración, se dará 

de plazo al contratista un mes desde la notificación de dicho escrito para que ajuste la obra ejecutada 

a la prevista en el programa de trabajo aprobado. Si transcurrido dicho mes, sigue siendo el importe 

total de la obra ejecutada a origen inferior en más de un 30 % respecto de la prevista en el programa de 

trabajo, se impondrán las correspondientes penalidades.  

• Dichas penalidades se impondrán con independencia de la obligación que incumbe al contratista de 

ajustar sus trabajos al programa de trabajo aprobado. Como regla general, la cuantía de la presente 

penalidad será de un 2,5 % de la diferencia entre la obra que de acuerdo con el programa de trabajo 

debiera estar ejecutada ese mes y la que realmente está ejecutada. Dicha penalidad se impondrá todos 
los meses en los que se produzca el referido desfase superior al 30 %. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso: Sí 

Se asimilan a este supuesto las actitudes de obstrucción y falta de colaboración, en todos los extremos, del 
adjudicatario con el responsable del contrato, así como el cumplimiento defectuoso de los compromisos y, en 

su caso, de las condiciones especiales de ejecución del contrato.  

Las penalidades se impondrán cuando el órgano de contratación constate que, por causas imputables al 

contratista, se está realizando un cumplimiento defectuoso del objeto de la prestación. Estas infracciones 

deberán ser calificadas por el Patronato de la Alhambra y Generalife fijando la penalización en Resolución 

motivada y serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento.  

La penalidad se hará efectiva mediante descuento en el importe de la factura prevista correspondiente al 

periodo en el que se notifica la Resolución.  

Se sujetarán al siguiente régimen de graduación:  

Incumplimientos leves:  

- La ejecución de unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto, en las que no se 

comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o infraestructura o de parte de este (obras 

comprendidas en el nivel 1 de la cláusula 18.4) y puedan ser recibidas.  

- No presentar en plazo la relación detallada de maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra 

previstos en la cláusula 13.4 del presente pliego.  

- La colocación por la persona contratista durante la ejecución de las obras de cualquier cartelería sin la 
autorización previa de la Administración.  

La cuantía de la penalidad impuesta por incumplimientos leves será del 0,5% del contrato, IVA excluido.  
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Incumplimientos graves:  

- No presentar en plazo de treinta días previsto en la cláusula 15 del PCAP el programa de trabajo.  

- La ejecución de unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto, en las que no se 

comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o infraestructura o de parte de este (obras 

comprendidas en el nivel 1 de la cláusula 18.4) y no puedan ser recibidas.  

- El incumplimiento de las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato cuanto puedan 

afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan 

inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato.  

- Impedir el libre acceso a la obra, o no facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las 

actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 

8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

- La realización de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración, aun 
cuando estas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección facultativa.  

- No abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los 
impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos en la cláusula 13.2 y cualesquiera que graven la 

ejecución y posterior ocupación de la obra.  

La cuantía de la penalidad cuando el incumplimiento sea grave será de un 2% del precio del contrato, IVA 
excluido.  

Incumplimientos muy graves:  

- No tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad, así como los seguros que 

cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se 

indiquen en el Anexo I-apartado 13  

- El incumplimiento de las obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista previstas 

en la cláusula 16.1 del presente pliego.  

- La ejecución de unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto, en las que se 

pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte del mismo y no puedan ser 

recibidas (cláusula 18.4, obras comprendidas en el nivel 2).  

- El incumplimiento o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones 

salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.  

La cuantía de la penalidad en los casos anteriores de incumplimiento muy grave será de un 3% del precio 
del contrato, IVA excluido.  

Todas las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 

total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la LCSP. El límite 

máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 50% del precio del contrato, y requerirán de la 
previa tramitación de un procedimiento contradictorio.  
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La reiteración de 3 infracciones muy graves será motivo de resolución del contrato.  

Si la penalidad o penalidades alcanzan el 50% del presupuesto del contrato, dará lugar a la resolución del 
mismo.  

La imposición de penalidad no excluye la indemnización por daños y perjuicios (artículo 196 de la LCSP).  

Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondrán con independencia de la obligación que 
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparación de tales defectos.  

En el caso de faltas graves y muy graves, el Patronato también podrá optar por la penalidad consistente en 

que la adjudicataria asuma el gasto de aquellos trabajos requeridos y no prestados, contratando el Patronato 

directamente los mismos en el mercado. En este caso, la adjudicataria se hará cargo de la factura del nuevo 

proveedor. 

Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, por 

causas imputables a la persona contratista: Sí 

Las penalidades se impondrán cuando el órgano de contratación constate que, por causas imputables al 

contratista, se está realizando un incumplimiento parcial del objeto de la prestación. Estas infracciones deberán 

ser calificadas por la Administración fijando la penalización en Resolución motivada y serán proporcionales a la 
gravedad del incumplimiento. 

La penalidad se hará efectiva mediante descuento en el importe de la factura prevista correspondiente al 

periodo en el que se notifica la Resolución.  

 
Se sujetarán al siguiente régimen de graduación: 

Leve: 

• Cualquier incumplimiento de las obligaciones contempladas en los pliegos y el contrato, acordado por el 
órgano de contratación, previa audiencia del contratista, que no tenga carácter de grave o muy grave.  

• Utilización de vehículos no autorizados o en mal estado de conservación exterior.  

• Personal que durante su jornada laboral no lleve la identificación y uniformidad exigido.  

Grave: 

• La acumulación de 3 faltas leves de las consideradas para el incumplimiento parcial en el plazo de 30 días.  

• Incumplimiento en el plazo para la presentación del plan de seguridad y salud.  

• Falta de presentación del justificante del abono por parte del contratista al PAG de la cantidad adelantada 

por parte del PAG al Ayuntamiento de Granada en concepto de Tasa por tramitación de licencia urbanística 
municipal como trámite necesario para poder obtener dicha licencia y/o del justificante de la liquidación por 
parte del contratista al Ayuntamiento de Granada del pago del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras, conforme se indica en el apartado 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas.  
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Muy grave: 

• La acumulación de 5 faltas leves o 2 graves de las consideradas para el incumplimiento parcial en el plazo 

de 60 días.  

• También se considerarán muy graves el incumplimiento de los considerados graves cuando concurran las 

siguientes circunstancias: 

• Perjuicio grave a los intereses del Patronato de la Alhambra y Generalife  

• Cambio en las condiciones de la prestación del contrato que supongan un menoscabo de las 

inicialmente contempladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.  

• El abandono de la obra de uno a diez días.  

 

Estos incumplimientos darán lugar a la imposición de penalidades, conforme al siguiente baremo: 

a) Penalidad por infracción leve: entre 120,00€ a 600,00 €. 

b) Penalidad por infracción grave: entre 600,00€ a 1.500,00 € 

c) Penalidad por infracción muy grave: entre 1.500,00€ a 3.000,00 € 

Se les atribuyen el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del 

artículo 211 de la LCSP, el abandono de la obra por parte del Contratista por más de 10 días consecutivos, sin 

causa justificada, y será motivo de resolución del contrato. 

La reiteración de 3 infracciones muy graves será motivo de resolución del contrato. 

Si la penalidad o penalidades alcanzan el 50% del presupuesto del contrato, dará lugar a la resolución del 

mismo. 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización por daños y perjuicios. 

Las penalidades se harán efectivas mediante deducciones de las cantidades que en concepto de pago total 
o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantía. 

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: Sí 

La causa por la que se incurrirá en penalidad será la no entrega del Certificado de valorización de residuos 

de la construcción, necesario para acreditar la correcta gestión de residuos, así como el incumplimiento de la 
Ordenanza municipal de limpieza, ornato público y gestión de residuos urbanos (publicada en B.O.P. nº 68, de 

10 de abril de 2006) del Ayuntamiento de Granada en relación con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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La incursión en esta situación dará lugar a la imposición de una penalidad que se corresponderá con el valor 

estimado en el proyecto de obra al Estudio de Gestión de Residuos, 951,04 euros. Dicha cantidad es el 1% del 

presupuesto de ejecución material sin incluir el coste del estudio de seguridad y salud. 

La penalidad se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que en concepto de pago total o parcial 

deban abonarse al contratista, o sobre la garantía.  

La imposición de penalidad no excluye la indemnización por daños y perjuicios. 

12. RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO 

(Cláusula 18.3) 

 
Pagos parciales: Sí 

En caso de pagos parciales, periodicidad: mensuales a mes natural vencido. 

 
Periodicidad expedición de las certificaciones de obra:  

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes 

al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho 
período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones 

que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 

comprenden. 

Plazo de ampliación de la aprobación de la certificación final de obra, en caso de obras cuyo valor 
estimado supere los doce millones de euros y las operaciones de liquidación y medición fueran 

especialmente complejas: No procede 

 
Registro para presentación de facturas: Punto General de entrada de facturas electrónicas de la 
Administración General del Estado https://face.gob.es/es 

 
Datos a incluir en la factura electrónica: 

 

Órgano Código DIR3 

 De contratación 

(Órgano Gestor): 

PATRONATO ALHAMBRA Y GENERALIFE A01014086 

De destino (Unidad 
Tramitadora): 

PATRONATO ALHAMBRA Y GENERALIFE A01004456 

Centro contable 

(Oficina Contable): 

Intervención General A01004456 

 

Condiciones del abono a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos: No procede 

 
13. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO   

Cláusula 12, 15, 16, 18, 27, 28) 
 

Plazo de garantía: 12 meses a contar en todo caso desde la recepción de conformidad de la obra. 

https://face.gob.es/es


 

104 

Consejería de Cultura y Deporte 

Patronato de la Alhambra y Generalife 

 

Programa de trabajo: Sí, en relación con lo previsto en el artículo 250.1. d.2º LCSP y clausula 15 de este PCAP.  

 

Confidencialidad: 

Información a la que se le atribuye carácter confidencial:  

La información proporcionada por el PAG así como la que se deriva del servicio a prestar. El Patronato de la 

Alhambra y Generalife, facilitará al adjudicatario cuanta información disponga relacionada con las materias 

objeto del presente trabajo. Toda la información que se proporcione es propiedad del Patronato de la Alhambra 

y Generalife y no podrá ser utilizada en futuros trabajos ya sea como referencia o como base de los mismos, 

a menos que se cuente con la autorización expresa, por escrito, del Patronato de la Alhambra y Generalife.  

La información facilitada, así como la adquirida durante la prestación del servicio objeto de este contrato y 
la derivada del mismo, tiene carácter confidencial tanto para la empresa como para los equipos de trabajo de la 

misma.  

El adjudicatario, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del 

Patronato de la Alhambra y Generalife, y no los aplicará o utilizará con fin distinto al del contrato, ni los 
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y 

organizativas estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de dicha Ley Orgánica 15/1999 y que establece el “Reglamento de Medidas de Seguridad de los 
ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal”. En el caso de que la empresa, o cualquiera 

de sus miembros, destinen los datos a otra finalidad, los comunique, o los utilice incumpliendo las 

estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas  

Todos los miembros del equipo de trabajo y los responsables del mismo, deberán firmar los documentos de 

compromiso previstos en la ley y obtener del órgano que proceda la autorización para tratar datos sometidos a 
la misma. Este deber de confidencialidad deberá mantenerse durante un plazo de DIEZ años.  

Esta obligación se califica como esencial a los efectos recogidos en el art. 211 f) de la LCSP. 

Plazo durante el que la persona contratista deberá mantener el deber de confidencialidad (mínimo 5 años):  

10 años que serán computados desde la recepción de la obra. 

 

Obligación para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en España y de estar inscritas en el 

Registro Mercantil: No 

 

Comprobación del replanteo: 30 días. 

 
Control de calidad de las obras: 

Incluido en el contrato: Sí 

 

Obligación de tener suscrito Seguro. 
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Seguro a todo riesgo de construcción o montaje: Sí 

Indicar suma asegurada: 97.104,36 euros 

Seguro de responsabilidad civil: Sí 

Indicar límite mínimo de siniestro: 1.000.000 euros con plazo mínimo de vigencia igual a la duración del 

contrato. 

Con carácter obligatorio, la empresa adjudicataria hará entrega al PAG al inicio de la prestación del servicio 

de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, con una cobertura mínima de 1.000.000,00€ para responder 

de los daños que en la ejecución del contrato, fueren inferidos a los equipos, instalaciones, mobiliario y utillaje, 

cualesquiera que estos fueran, líneas de servicios, estructuras y obra de los inmuebles ubicados en el 

Monumento de la Alhambra y Generalife y/o en sus bienes adscritos, en su caso. 

 Asimismo ha de responder de los daños frente a terceros, siendo beneficiaria del mismo cualquier persona, 

ya sean visitantes, trabajadores del organismo o de otro contratista, que resultare lesionada en su integridad 

física, bienes o derechos, por consecuencia de cualesquiera actos u omisiones del contratista, sus órganos 
sociales, mandatarios, agentes, empleados y demás personal que sustente con la misma cualesquiera 

relaciones jurídicas, de dependencia, jerárquicas o mandato con ocasión de la ejecución del contrato, tareas 
antecedentes, complementarias y consecuentes y expresamente por los actos de cualesquiera de dichas 

personas, realizados en solitario o conjuntamente, en el entorno de los inmuebles en que se desarrolla la 

actividad de la institución objeto del contrato, ya sean voluntario, impuesto por los directivos, encargados, jefes 
y cualesquiera otras personas que ostenten potestad de dirección o mando, o consecuencia de libre decisión 

del empleado autor u emisor, espontáneos o premeditados, dolosos o culposos, o por consecuencia de simple 

negligencia civil. 

Seguro de responsabilidad decenal: No 

Licencias, autorizaciones e impuestos: 

Con respecto a las licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y 

ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, 

ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, se estará a lo establecido en el apartado 13.2 del PCAP.  

En particular, con respecto al trámite de licencia urbanística municipal previo a la ejecución de la obra y con 
el objeto de agilizar su tramitación, este PAG podrá adelantar el pago de la Tasa por tramitación de licencia 

urbanística municipal al Ayuntamiento de Granada (autoliquidación provisional). Posteriormente, en el 

momento de la presentación para el pago de la primera certificación de obra, el contratista deberá aportar 

justificación de haber realizado el abono en la cuenta del PAG que se le indique la cuantía correspondiente al 

citado adelanto, todo ello en función de lo estipulado en el apartado 13.2 del PCAP.  

Con relación al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el contratista deberá aportar el 

justificante de su liquidación en el momento de la presentación para el pago de la primera certificación de obra.  
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Así mismo, una vez informada favorablemente la certificación final (en su caso, por la Oficina de supervisión 

de proyectos de la consejería competente en materia de Patrimonio Histórico), en base a los importes 

resultantes de la misma y en el plazo de un mes, el contratista adjudicatario habrá de presentar justificación 

documental de haber abonado la liquidación complementaria tanto del Impuesto de Construcciones 

Instalaciones y Obras como de la Tasa por tramitación de la licencia urbanística correspondiente a la obra objeto 
del contrato, todo ello en función de lo estipulado en el apartado 13.2 del PCAP.  

La no presentación en plazo de cualquiera de estas justificaciones tendrá consideración de falta grave a 
efectos de la imposición de penalidades.  

Por otro lado, no será a cargo del adjudicatario el abono de la tasa para la consecución de la licencia de 
primera ocupación o utilización que fuera precisa, ya que dicha consecución no está vinculada a la ejecución de 

la obra. 

Obligación del contratista de abonar los gastos de información y difusión de las obras. 

Información pública: No 

Reportaje de vídeo: Sí 

Edición e impresión de folleto: Sí 

 

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Servicio de Jardines, Bosques y Huertas del 
Patronato de la Alhambra y Generalife. 

 
Instalaciones esenciales a los efectos de determinar las unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no 

ajustadas al proyecto (cláusula 18.4): No 

 
Cesión del contrato: Sí 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del 
contrato podrán ser cedidos por la persona contratista a una tercera persona siempre que las cualidades 

técnicas o personales de la persona cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, 

y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.  

La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato y la cesión debe ser 

autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a una tercera 
persona cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características de la persona contratista si éstas 

constituyen un elemento esencial del contrato.  

La cesión podrá efectuarse siempre que la persona cesionaria tenga capacidad y solvencia suficiente para 

contratar y deberá formalizarse en escritura pública.  

La persona cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondan a la 

persona cedente. 

Causas de resolución del contrato:  
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1. Según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de 

septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el 

reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía y a los efectos del artículo 211.1, h) de la LCSP, será 

causa de resolución del presente contrato la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas 

por los órganos de gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reducción de la financiación prevista 
en el documento contractual, en un porcentaje igual o superior al 20 %.  

2. Las causas generales de resolución del contrato especificadas en el artículo 211.1 LCSP.  
 

3. Las causas específicas de resolución de los contratos de obra del artículo 245 LCSP.  

• La demora injustificada en la comprobación del replanteo.  

• La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.  

• La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración.  

• El desistimiento.  

 

4. A efectos de lo dispuesto en el artículo 211.f) de la LCSP, el incumplimiento de las siguientes obligaciones 

declaradas como esenciales:  

• En caso de incumplimiento del compromiso de dedicación de los medios personales suficientes para la 
ejecución de la obra.  

• En caso de incumplimiento de los parámetros de confidencialidad establecidos durante la ejecución del 

contrato.  

• El incumplimiento de la condición especial de ejecución del contrato de carácter social.  

• El abandono de la obra por parte del Contratista por más de 10 días consecutivos, sin causa justificada.  
 

5. La acumulación de las penalidades que supere el 50% del presupuesto del contrato y la reiteración de 3 
infracciones muy graves.  

 

6. De conformidad con el artículo 193.3 de la LCSP, cuando por causas imputables al contratista, hubiera 

incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las 
circunstancias del caso, por la resolución del contrato, si no opta por la imposición de las penalidades previstas en 

el citado artículo. 
 

 
14. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 

(Cláusula 27) 

 
En el supuesto de suspensión del contrato acordada por la Administración o en el supuesto de demora en el 

pago superior a cuatro meses, se establecen reglas especiales para el abono a la persona contratista de los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos: No 

 

15. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

(Cláusula 28) 

 

Posibilidad de modificación del contrato: Sí 
 

Causas: 

1. Según lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de 

septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el 
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reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, será causa de modificación del presente contrato 

la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los órganos de gobierno o legislativos 

competentes, que provoquen la reducción de la financiación prevista en el documento contractual. 

Alcance y límites de la modificación: 

- El precio del contrato se modificará a la baja en el mismo porcentaje en que se reduzca su financiación, 

sin perjuicio del límite porcentual a partir del cual operará la cláusula de resolución incluida en el presente 

pliego. Consecuentemente se reducirán o modificarán proporcionalmente las obligaciones de la persona 

contratista. 

- Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: 19,99 % 

16. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

La ejecución del contrato requiere el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta 

de la persona responsable del tratamiento: No 
 

16.A. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES A EFECTUAR POR LA PERSONA 

CONTRATISTA. 

El tratamiento consistirá en: _______ (descripción detallada del tratamiento que realizará la persona contratista, 
incluyendo la finalidad del tratamiento de la contratista por cuenta de la persona responsable). 

Especificar de acuerdo con el artículo 28.3 del RGPD naturaleza, finalidad, objeto del tratamiento: _______ 

Estas operaciones de tratamiento de datos personales forman parte del tratamiento de la persona responsable 
del tratamiento _______ (incluir su identidad y enlace a la actividad publicada) 

[Cuando aplique añadir]   

y han sido encomendadas a su vez a la persona encargada del tratamiento _______ (incluir su identidad), 
mediante contrato de encargo _______ (incluir términos o enlace al acto jurídico entre la persona responsable y 

la persona encargada del tratamiento cuando sea este último quien contrata y trata datos por cuenta de la 

persona responsable). 

El personal adscrito por la persona adjudicataria, para proporcionar las prestaciones establecidos en el presente 

pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán únicamente por el personal adscrito y al 

único fin de efectuar el alcance contratado. 

 

16.B. COLECTIVOS Y DATOS TRATADOS POR LA PERSONA CONTRATISTA. 
 

Las categorías de actividad u operaciones de tratamiento, de personas interesadas y de datos personales 

tratados a las que puede tener acceso la persona contratista son13: 

 

13Las distintas categorías disponibles pueden consultarse en https://www.aepd.es/documento/relacion-tablas-guia-riesgo-eipd-tablas.odt 
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Categorías de actividad en relación a los 
fines del tratamiento 

Categorías de personas 
interesadas 

Categorías de datos 

personales a los que se 

puede acceder 

Nombre de categoría de actividad 1 (por 

ejemplo: perfilado, evaluación de sujetos, 

predicción, control de acceso a internet, 

observación, monitorización, rastreo, 

supervisión, control de acceso, localización, 
identificación unívoca decisiones 

automatizadas, tratamiento automatizado 

para soporte a la toma de decisiones, acceso 

a un servicio, decidir sobre el control del 

interesado de sus datos personales, 

conservación, evaluación/predicción etc.). 
 

Categorías de personas 

interesadas de categoría de 

actividad  1 (por ejemplo: 

ciudadanía, empleados, 

personas mayores, 
pacientes, personas en 

riesgos de exclusión social, 

personas con discapacidad, 

menores, etc.). 

 

Categorías de datos 

personales de categoría de 

actividad  1 (por ejemplo: 

Identificadores únicos, 

aspectos personales, 
documentos personales, 

rendimiento laboral, 

situación económica, 

medios de pago, datos de 

localización, datos 

sanitarios, datos de 

navegación web, 
metadatos etc.). 

 

16.C. ELEMENTOS DEL TRATAMIENTO. 

 
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda). 

 

   

 

16.D. DISPOSICIÓN DE LOS DATOS AL TERMINAR LA PRESTACIÓN. 
 

Una vez finalice el encargo, la persona adjudicataria debe: 

 

a) Devolver a la persona responsable o, en su caso, a la persona encargada del tratamiento cuando es ésta la 
que licita, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la 

prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por la persona contratista encargada del tratamiento. No obstante, la persona 

contratista encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan 

derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 
No obstante, el órgano de contratación podrá requerir a la persona contratista encargada para que en vez de 

la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes: 

 

b) Entregar a la nueva persona encargada del tratamiento que designe por escrito el órgano de contratación, 

los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La 

entrega debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por la 

persona contratista. No obstante, la persona contratista encargada puede conservar una copia, con los datos 

debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 
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c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, la persona contratista encargada debe 

certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al órgano de contratación. No obstante, la 

persona contratista encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras 

puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 
 

16.E. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario o empresaria ordenada debe tomar 

para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. De acuerdo con 
la evaluación de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad previstas en los 

artículos 105 a 114 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 

de datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, si se trata de 

tratamientos no automatizados de nivel de riesgo _______ (incluir el nivel de riesgo alto, medio, bajo), en todo 

aquello que no sea contrario a lo previsto en el RGPD. 

La persona adjudicataria no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis 
de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa del órgano de contratación. A estos efectos, el personal 
de la persona adjudicataria debe seguir las medidas de seguridad establecidas por el órgano de contratación, no 

pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos. 
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ANEXO II-A 

DECLARACIÓN RESPONSABLE AJUSTADA AL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 114) 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN 
 

Los pasos a seguir para cumplimentar el Documento Europeo Único de Contratación a través del servicio DEUC 

electrónico son los siguientes: 

 

1. Descargar el documento que está en el perfil de contratante en formato xml, identificado como 

[________________]. 

2. Ir al siguiente link:  https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

3. Elegir la casilla “Soy un operador económico”. 

4. Elegir la casilla “Importar DEUC”. 

5. En “examinar” elegir el documento que nos hemos descargado en el paso 1, en formato xml. 

6. Ya aparece el DEUC correspondiente a este expediente, con lo que se cumplimenta, y se firma para su 

presentación electrónica. 

Una mayor información sobre cómo cumplimentar el DEUC se encuentra en los siguientes documentos: 

– El Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece 

el formulario normalizado del DEUC.   

– Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado a los órganos de 

contratación en relación con la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en 

la nueva directiva de contratación pública (BOE de 8 de abril de 2016). 

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

Los requisitos que en el DEUC se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación y 

subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier 
momento del procedimiento. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un 

lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 
solvencia. 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá 

acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario 

normalizado del DEUC. 

  

 

14Cláusula 9.2.1. a) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es


 

112 

Consejería de Cultura y Deporte 

Patronato de la Alhambra y Generalife 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA 

“REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE LA UMBRÍA DEL GENERALIFE” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. 

 
ANEXO II-B 

DECLARACIÓN RESPONSABLE UNIFICADA 

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 115) 

EXPEDIENTE: _______ 

TÍTULO: _______ 

 

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI ____________ , actuando: 

 en nombre propio 

 en representación de la entidad licitadora _______________________________ , con NIF ____________ ,  en 

calidad de _________________ .16 

DECLARA 

PRIMERO.- Que está enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato, 
y, asimismo, conoce el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas que rigen el procedimiento arriba indicado. 
 

SEGUNDO.- Que, en el caso de que en el Anexo I- apartado 1 se haya limitado el número de lotes que puedan 

adjudicarse a una persona licitadora y se haya indicado como criterio para determinar la adjudicación de los 
lotes la preferencia indicada, esta será la siguiente: 

 

Lote Denominación Orden de preferencia 

   

   

 

TERCERO.- Que la empresa a la que representa: (indicar a ó b) 

 a) No pertenece a ningún grupo de empresas. 

 b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ______________________________compuesto por las 

siguientes empresas (indicar todas las empresas del grupo): 

1. ______________________________ . 

2. ______________________________ . 

3. ______________________________ . 

En este último caso deberá indicar: 

 

15Cláusula 9.2.1.b) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

16Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc. 
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No concurren a la licitación otras empresas del grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del 

artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del 

artículo 42.1 del Código de Comercio (indicar nombre de las otras empresas): 

1. ______________________________ . 

2. ______________________________ . 

3. ______________________________ . 

 

CUARTO.- Que, en relación con la adscripción de medios personales o materiales suficientes previstos en el 

Anexo I-apartado 4, la persona licitadora se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios indicados en el citado apartado. 

 

QUINTO.- Que, en relación con la ejecución del contrato, cuando así se prevea en el apartado de 

subcontratación del Anexo I: 

 NO tiene previsto subcontratar. 

 SÍ tiene previsto subcontratar. 

En caso afirmativo, señalar: 

– La parte del contrato que tiene previsto subcontratar: ______________________________ . 

– El importe (referido al presupuesto base de licitación) que tiene previsto subcontratar: ____________ . 

– Nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista, definido por referencia a las condiciones 
de solvencia técnica: ______________________________ . 

Nombre o perfil empresarial 1: ______________________________ . 

Nombre o perfil empresarial 2: ______________________________ . 

Nombre o perfil empresarial 3: ______________________________ . 

 NO tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del 

tratamiento de datos personales. 

 SÍ tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del tratamiento 
de datos personales. 

En caso afirmativo, señalar nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista: 

Nombre o perfil empresarial 1: ______________________________ . 

Operaciones de  tratamiento (servidores o servicios)  por el subcontratista 1: ______________________ . 

Nombre o perfil empresarial 2: ______________________________ . 

Operaciones de  tratamiento (servidores o servicios)  por el subcontratista 2: ______________________ . 

Nombre o perfil empresarial 3: ______________________________ . 

Operaciones de  tratamiento (servidores o servicios)  por el subcontratista 3:￹ ______________________. 

 

 
SEXTO.- Que en el supuesto de haberse señalado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los que 

las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones previstas en el artículo 
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129.1 de la LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones 

vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género, 

condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, 

y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad. 

 
SÉPTIMO.- Que, en caso de personas licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales españoles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la 

persona licitadora. 

 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 1, 2 y 317) 

EXPEDIENTE: _______ 

TÍTULO: _______ 

 

 

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI ____________ , actuando: 

 en nombre propio 

 en representación de la entidad licitadora _______________________________ , con NIF ____________ ,  en 

calidad de _________________ .18 

 

DECLARA 
 

Que los documentos y datos que se relacionan a continuación, presentados en el sobre nº _______ (indicar 

número de sobre) se consideran de carácter confidencial19: 
 

1. ______________________________. 

2. ______________________________. 

3. ______________________________. 

 

 
                                                                                                            (Lugar, fecha y firma) 

 

 
  

 

17Cláusula 9.2.1.c del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

18Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc. 

19Deberá presentarse, en su caso, una declaración por cada sobre designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, 
a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, no pudiendo la misma alcanzar a toda la documentación, de acuerdo con el 

artículo 133 de la LCSP. En ningún caso podrá referirse a la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la 

aplicación de fórmulas ni a documentos que sean públicamente accesibles. 
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL 

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 120) 

EXPEDIENTE: _______ 

TÍTULO: _______ 

 

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI ____________ , actuando: 

 en nombre propio 

 en representación de la entidad licitadora _______________________________, con NIF ____________ ,  en 

calidad de _________________ .21 

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI ____________ , actuando: 

 en nombre propio 

 en representación de la entidad licitadora _______________________________ , con NIF ____________ ,   en 

calidad de _________________ .22 

 

Declaran bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación, que se comprometen a constituir 

una unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en la LCSP, a efectos de participar en la 

licitación para la contratación del expediente arriba referenciado. 
 

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La 
participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue: 

Nombre de la empresa: _______________________________ Participación _______ % 

Nombre de la empresa: _______________________________ Participación _______ % 

 

Como persona representante de la citada unión se nombra a _____________________ , en su calidad de 

__________________________ de la empresa ______________________________ . 

 

 
(Lugar, fecha, firma) 

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE) 

 

 

 

20Cláusula 9.2.1.d) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

21Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc. 

22Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc. 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3 23) 

EXPEDIENTE: _______ 

TÍTULO: _______ 

 

D./Dª. _________________________________________________ , con DNI _____________, actuando: 

 en nombre propio 

 en representación de la entidad licitadora _______________________________ , con NIF ____________ ,  en 

calidad de _________________24, 

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de arriba indicado: 

Se compromete, a ejecutar el contrato en los plazos y con estricta sujeción a los requisitos exigidos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas particulares y demás documentos 

anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, de acuerdo con las 
condiciones ofertadas, por la cantidad de por la cantidad de _______________________ euros ( _______ €)25, 

IVA excluido. 
 

A esta cantidad le corresponde un IVA de _______________________ euros ( _______ €)26. 

(Lugar, fecha, firma) 

 

NOTAS: En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria, 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 

Cada persona licitadora solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas aquéllas cuyo 

importe sea superior al presupuesto de licitación. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta última. 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta. 

  

 

23Cláusula 9.2.3 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

24Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc. 

25Expresar el importe en letra y número. 

26En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del IVA que deba ser repercutido. 
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ANEXO VI 
DECLARACIÓN SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN)27 

EXPEDIENTE: _______ 

TÍTULO: _______ 

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando: 

 en nombre propio 

 en representación de la entidad licitadora _______________________________ , con NIF ____________ ,  en 

calidad de _________________28. 

DECLARA 

PRIMERO.- Que, en su caso, los datos y circunstancias que constan en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (ROLECA) con n.º _______ : 

 NO han experimentado variación. 

 SÍ han experimentado variación. 

En concreto, los datos y circunstancias que han experimentado variación son los siguientes: 

1. ______________________________ . 

2. ______________________________ . 

3. ______________________________ . 

SEGUNDO.- Que, en su caso, los datos y circunstancias que constan en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) con n.º_______ : 

 NO han experimentado variación. 

 SÍ han experimentado variación. 

En concreto, los datos y circunstancias que han experimentado variación son los siguientes: 

1. ______________________________ . 

2. ______________________________ . 

3. ______________________________ . 

    (Lugar, fecha y firma) 

 

  

 

27Cláusula 10.7 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Se trata de una declaración de presentación obligatoria junto con la 

certificación de inscripción registral. 

28Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc. 
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ANEXO VII 

DECLARACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE LOS DATOS DE 

IDENTIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 29) 

 

EXPEDIENTE: _______ 

TÍTULO: _______ 

 

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando: 

 en nombre propio 

 en representación de la entidad licitadora _______________________________ , con NIF ____________ ,   en 

calidad de _________________ 30 

 
SE OPONE a que el órgano de contratación ____________________________31 consulte los datos de identidad 

a través de los sistemas de verificación correspondientes de la Administración, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
 

 

 

   (Lugar, fecha y firma) 
           
  

 

29Cláusula 10.7.2 letra a) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

30Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc. 

31Indicar órgano de contratación del expediente. 
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ANEXO VIII 

 DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR 

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 32) 

EXPEDIENTE: _______ 

TÍTULO: _______ 

 

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando: 

 en nombre propio 

 en representación de la entidad licitadora _______________________________ , con NIF ____________ ,   en 

calidad de _________________ 33 

 

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación, que no forma parte de los órganos de 

gobierno o administración de la empresa, entidad o sociedad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, 

de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos y Decreto 

176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como que no ostenta participación superior al 10% 
computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley, o en el supuesto de sociedades anónimas cuyo 

capital social suscrito supere los 600.000 euros, que no ostenta una participación que suponga una posición en 

el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación. 

   

 

 

(Lugar, fecha y firma) 

 

  

 

32Cláusula 10.7.2.letra a) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

33Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc. 
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ANEXO IX 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL 

ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y A OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 34) 

EXPEDIENTE: _______ 

TÍTULO: _______ 

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando: 

 en nombre propio 

 en representación de la entidad licitadora _______________________________ , con NIF ____________ ,   
en calidad de _________________ 35 

AUTORIZA al órgano de contratación de ___________________________ 36  de la Junta de Andalucía a 

solicitar la cesión de información por medios informáticos o telemáticos sobre la circunstancia de estar o no 
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, a efectos del procedimiento de contratación 

del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación en vigor 
en materia de protección de datos, en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en otras normas tributarias y demás disposiciones de 

aplicación, así como en la Orden de 12 de septiembre de 2003, por la que se regula la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y de otros ingresos públicos y de las obligaciones con la Seguridad 

Social, en los procedimientos de subvenciones y ayudas públicas y de contratación que se tramiten por la 

Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos. 

Organismo Información a recabar Consentimiento 37 

Agencia Española de Administración 

Tributaria 

Obligaciones tributarias estatales  

Agencia Tributaria de Andalucía Obligaciones tributarias autonómicas  

Tesorería General de la Seguridad Social Obligaciones con la Seguridad Social  

                                                                                                                                     (Lugar, fecha y firma) 

  

 

34Cláusula 10.7.2 letra f) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

35Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc. 

36Indicar órgano de contratación del expediente. 

37Señalar Sí / No. En caso de señalar no, deberá presentar la documentación indicada en la cláusula 10.7. 
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ANEXO X 

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD 

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 38) 

EXPEDIENTE: _______ 

TÍTULO: _______ 

 

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando: 

 en nombre propio 

 en representación de la entidad licitadora _______________________________ , con NIF ____________ ,   en 

calidad de _________________ 39 

 

CERTIFICA:   
Que la persona licitadora que representa: (marque la casilla que corresponda) 

 
 Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de personas 

trabajadoras de plantilla de _______ y el número particular personas trabajadoras con discapacidad de 

_______ ; por tanto (señalar lo que proceda): 

 Cuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad. 

 Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas. 

 Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de personas trabajadoras 

de plantilla de _______ ,  y el número particular de personas trabajadoras con discapacidad de _______ . 

 No cuenta con personas trabajadoras en plantilla. 

 

 

(Lugar, fecha y firma) 

 

  

 

38Cláusula 10.7.2. letra g) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

39Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc. 
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ANEXO XI 

DECLARACIÓN SOBRE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN)40 

EXPEDIENTE: _______ 

TÍTULO: _______ 

 

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando: 

 en nombre propio 

 en representación de la entidad licitadora _______________________________ , con NIF ____________ ,   en 

calidad de _________________ 41 

DECLARA 

PRIMERA.- Que habiendo sido propuesta como adjudicataria, en relación con la obligación de constituir 
garantía definitiva, 

 Opta por la constitución mediante retención en el precio. 

 Opta por constituir parte mediante retención en el precio y parte por otros medios, con el siguiente desglose: 

– Importe de la retención en el precio: _______ € 

– Importe depositado ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma: _______ € 

 Ha constituido la garantía ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma (en efectivo, en 

valores, mediante aval o seguro de caución). 

SEGUNDA.- Que, en caso de haber constituido garantía provisional, opta por: 

 Aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva42. 

 Constituir nueva garantía definitiva por los medios seleccionados de entre los indicados en el apartado 

anterior, solicitando la devolución de la garantía provisional constituida.                                  

(Lugar, fecha y firma) 

  

 

40Cláusula 10.7.2 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

41Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc. 

42La parte de la garantía que falte hasta llegar al importe de la garantía definitiva habrá de estar constituida por el medio seleccionado entre los 

indicados en el apartado anterior. 
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ANEXO XII 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE MENORES 

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 43) 

EXPEDIENTE: _______ 

TÍTULO: _______ 
 

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando: 

 en nombre propio 

 en representación de la entidad licitadora _______________________________ , con NIF ____________ ,  en 

calidad de _________________ .44 

 

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación, 

 

1. Que, de conformidad con su objeto social o actividad profesional, la actividad que esta 
entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitación, implica contacto habitual con 

menores respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio. 

2. Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de 
diciembre de 2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales y  de Trata de Seres 

Humanos  se ha solicitado a todas las personas que durante la ejecución del contrato por su actividad 

tienen contacto habitual con menores, certificación negativa del Registro Central de Delincuentes 
Sexuales y cumplen con el requisito de los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 

protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

3. Que, toda la documentación acreditativa del cumplimiento de este requisito de los artículos 57 y 58 de 

la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia, estará a disposición del órgano de contratación para cuando le sea requerida. 

4. Que, consta entre la documentación el compromiso de las personas, voluntarios o colaboradores de 

comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la primera certificación negativa. 

5. Que, adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito respecto de cualquier 
persona, voluntaria o personal colaborador que sea dada de alta en la plantilla de esa entidad, empresa 

o persona. 

(Lugar, fecha y firma) 

 

  

 

43Cláusula 10.7.2. letra j) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

44Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc. 
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ANEXO XIII 

DECLARACIÓN SOBRE EL LUGAR DONDE SE UBICARÁN LOS SERVIDORES Y DESDE DONDE SE PRESTARÁN 

LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS 

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 45) 

EXPEDIENTE: _______ 

TÍTULO: _______ 

 

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI ____________ , actuando: 

 en nombre propio 

 en representación de la entidad licitadora _______________________________ , con NIF ____________ ,  en 

calidad de _________________ .46 

 

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación que, en el presente contrato, cuya 
ejecución requerirá el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta de la persona 

responsable del tratamiento el lugar donde se ubican los servidores y desde donde se prestarán los servicios 
asociados a los mismos es ____________________________ y cuentan con todas las garantías de cumplimiento 

de protección de datos relativas a las transferencias internacionales 47: 

 Por ser ubicaciones dentro del Espacio Económico Europeo. 

 Por contar con alguna de las garantías jurídicas habilitadas en el Capítulo V del Reglamento General de 

Protección de Datos (cláusulas tipo, normas corporativas vinculantes, decisiones de adecuación, etc.), 
aportando para ello la documentación acreditativa de dichas garantías. 

Cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato de la información facilitada en esta declaración 
será comunicado de forma inmediata al órgano de contratación, como persona responsable o, en su caso, 

encargada del tratamiento de datos. 

 
(Lugar, Fecha y firma) 

 
  

 

45Cláusula 10.7.2.letra k) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

46Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc. 

47Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones 

municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios 

del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del 

territorio de la Unión Europea. 

 Los datos a que se refiere el apartado anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con 

excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 
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ANEXO XIV 

MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

(DOCUMENTO A SUSCRIBIR JUNTO A LA FORMALIZACIÓN 48) 

 

En___________, a __ de ________ de 20__ 
 

EXPEDIENTE: _______ 

TÍTULO: _______ 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, ______________ , en nombre de “la persona adjudicataria” (en adelante ______________ ) con 

domicilio social en ______________ , provista de NIF  ______________ , constituida por tiempo indefinido 

mediante escritura pública autorizada por el Notario de ______________ , D. ______________ , bajo el numero 

_______ de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de _______ al Tomo _______ , folio 

_______ , hoja _______ , inscripción _______. 

De otra parte, ______________ , en nombre de ______________ , con domicilio social en ______________ , 

provista de NIF S-4111001F (en el caso de la Junta de Andalucía). 

EXPONEN 

Primero.-  Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente que se especifica 
en el Anexo I – apartado 1. 

Segundo.- Que, de acuerdo con lo anterior y además como resultado de la ejecución de dicho trabajo, es posible 

que “la persona adjudicataria” obtenga información confidencial. Dicha información podrá ser escrita o bajo 

otras formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Información”), siendo voluntad de ambas 
partes el restringir el uso y divulgación de la Información. 

Tercero.- Que durante el tiempo de ejecución del contrato, ambas partes deberán intercambiar información de 

carácter sensible y confidencial. 

Cuarto.- Que las partes desean regular el modo en que deberá ser tratada dicha información confidencial y por 

consiguiente. 

ACUERDAN 

Primero.- Que, a los efectos de este Acuerdo, tendrá la consideración de información confidencial toda 

información susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible 

o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como consecuencia de este 

 

48La persona adjudicataria del contrato deberá firmar junto con el documento de formalización del contrato un ejemplar del presente modelo de 

acuerdo de confidencialidad. 
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Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la información no tiene carácter 

de confidencial. 

 

Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el tratamiento 

confidencial de dicha información, medidas que no serán menores que las aplicadas por ellas a su propia 
información confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones: 

1. Usar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada. 

2. Permitir el acceso a la información confidencial únicamente a aquellas de sus filiales, representantes 

y/o personas físicas o jurídicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten la información para el 

desarrollo de tareas relacionadas con la negociación entre las partes para las que el uso de esta 

información sea estrictamente necesario. 

3. A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas personas físicas o jurídicas de 

sus obligaciones respecto a la confidencialidad, y responderá por el cumplimiento que las mismas 
hagan de la mencionada información. 

4. Comunicar a la otra parte toda filtración de información de la que tengan o lleguen a tener 
conocimiento, producida por la vulneración del Acuerdo de confidencialidad o por cualquier otra causa 

sea o no consecuencia de la propia acción u omisión (se incluye en este apartado la divulgación de la 

información por las personas que hayan accedido a la misma de acuerdo con lo previsto en el punto 2 
de este apartado), bien entendido que esa comunicación no exime a la parte que haya incumplido el 

presente compromiso de confidencialidad, de responsabilidad. En el supuesto de que se incumpla la 
obligación de notificación incluida en este apartado dará lugar a cuantas responsabilidades se deriven 

de dicha omisión en particular. 

5. Limitar el uso de la información confidencial intercambiada entre las partes al estrictamente necesario 
para el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo la parte receptora de la información 

confidencial la responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las personas 

físicas o jurídicas a las que haya permitido el acceso a la información confidencial. El presente acuerdo 

no supondrá, en ningún caso, la concesión de permiso o derecho expreso o implícito para el uso de 

patentes, licencias o derechos de autor propiedad de la parte que revele la información. 

6. No desvelar ni revelar la información de la otra parte a terceras personas salvo autorización previa y 

escrita de la parte a la que pertenece la información. 

7. Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderán incluidas aquellas entidades 
directa o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 42 del Código de Comercio. 

8. “La persona adjudicataria” mantendrá toda la Información obtenida de la Consejería /organismo 
_______________________ en el ámbito del Proyecto por el que se firma este acuerdo de 

confidencialidad, cualquiera que sea la forma en que la misma haya sido obtenida, como información 

estrictamente confidencial, y no la divulgará ni cederá a terceras personas sin el previo consentimiento 

escrito de la Consejería /organismo _______________________. Cuando finalice el contrato “la persona 

adjudicataria” devolverá en formato electrónico la documentación generada para el Proyecto en 

cuestión, así como cualquier otro tipo de información que “la persona adjudicataria” pueda haber 
obtenido. “La persona adjudicataria” tampoco mantendrá ni divulgará los medios para obtener 

información de los Sistemas de Información de la Consejería /organismo _______________________. 

Finalizado el Proyecto, “la persona adjudicataria” NO retendrá una copia para sus archivos ni del 
informe ni de cualquier información obtenida durante la ejecución del mismo. 
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Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional y/o asumidas por la parte 

receptora de la información confidencial, las obligaciones de confidencialidad recogidas en este Acuerdo no 

serán aplicables a la información respecto de la que la parte receptora pueda demostrar: 

1. Que pueda probarse que era del dominio público en el momento de haberle sido revelada. 

2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma ha pasado 

a ser de dominio público, sin quebrantamiento de la obligación de confidencialidad por la parte que 

recibiera dicha información. 

3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibió ya estuviera en posesión de la 

misma por medios lícitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma. 

4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la información. 

Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde la fecha de la 

firma del mismo, comprometiéndose a incluir en el articulado del Acuerdo referente a colaboración en servicios 
profesionales en entornos informáticos una cláusula de confidencialidad de igual contenido al recogido en este 

Acuerdo. 
En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cláusula de confidencialidad a que se refiere el párrafo anterior, 

el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendrá vigente durante el plazo de cinco (5) años. 
 

Quinto.- La falta o retraso por cualquiera de las partes en el ejercicio de sus derechos contractuales (incluido 
pero no limitado el derecho a requerir el cumplimiento de cualquier termino u obligación del presente Acuerdo 

de Confidencialidad) no podrá ser considerado como una renuncia a esos derechos, salvo que la parte en 

cuestión renuncie por escrito a los mismos. El presente Acuerdo de Confidencialidad contiene la totalidad de 
los pactos entre las partes con relación a las cuestiones arriba mencionadas. 

Ninguna de las partes podrá dar por terminado, modificar ni corregir el presente Acuerdo ni renunciar al mismo 
de forma verbal, sin un documento firmado por una persona representante de la otra parte. 

No se han otorgado otras representaciones ni garantías, a excepción de las establecidas de forma expresa en el 

presente documento. Ninguna de las partes podrá ceder ni transferir a terceras personas el presente Acuerdo 

de Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte. 

 
Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de 

Confidencialidad puede suponer un daño irreparable para la Consejería /organismo _____________________ 

y, en consecuencia, esta podrá adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga derecho, medidas cautelares 

con el fin de impedir cualquier incumplimiento continuado o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo 

de Confidencialidad. 
 

Séptimo.- Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles en cuantas 

cuestiones o litigios se susciten con motivo de la interpretación, aplicación o cumplimiento del presente 

acuerdo, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital. 

 

En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el presente contrato por 

duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado. 

 
 

Por “Persona Adjudicataria” 

Representante legal 

Por Administración Pública. 
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ANEXO XV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS AL 

PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO CON CARÁCTER PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 49) 

 

EXPEDIENTE: _______ 

TÍTULO: _______ 

 

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando en 

nombre propio y habiendo sido designada/o por la empresa en el caso de que ésta resultase adjudicataria del 

contrato objeto de la licitación, declara bajo su personal responsabilidad que son ciertos los datos de su 
curriculum vitae, que se consignan a continuación, a efectos de desempeñar el siguiente puesto en la ejecución 

del contrato: ________________________________________ (indicar el puesto a desempeñar). 

Titulación académica que se acredita 

Título:  Fecha de titulación:  

 

 Trabajos que se acreditan para el cumplimiento del requisito de experiencia (*) 

Denominación del contrato en el que 
realizó los trabajos: 

 

Puesto desempeñado:  

Precio del contrato sin IVA (en euros):  

Promotor/a:  

Plazo de ejecución (en meses):  Fecha de finalización:  

 
(*) Los trabajos realizados que acreditarán la experiencia de los medios personales a adscribir a la ejecución del contrato se expresarán con indicación del 

contrato que dio cobertura a los mismos y del puesto de trabajo desempeñado en la ejecución de ese contrato. 

En caso de acreditar más de un puesto desempeñado, añadir un nuevo cuadro para cada puesto y contrato. 

Este anexo deberá presentarse por cada una de las personas técnicas asignadas con carácter permanente al contrato. 

El número de trabajos acreditados será única y exclusivamente el requerido para cada puesto. 

(Lugar, fecha y firma) 

  

 

49Cláusula 10.7.2. letra d) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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ANEXO XVI 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LA PERSONA CONTRATISTA EN LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS50 

(DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO) 

 

 

Expediente:  Localidad:  

Título:  

 

 

 
Con independencia de la documentación establecida en la cláusula 21 del presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, la persona contratista previamente a la recepción de las obras deberá entregar a 

la Administración la siguiente documentación: 

• Una vez informada favorablemente la certificación final, en base a los importes resultantes de la misma y 
en el plazo de un mes, el contratista adjudicatario habrá de presentar justificación documental de haber 

abonado la liquidación definitiva del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras correspondiente 
a la obra objeto del contrato. 

• En caso de ser preceptiva la autorización de puesta en funcionamiento de las distintas instalaciones del 

inmueble objeto de intervención habrá de presentarse la documentación necesaria para su consecución 
e incluirá tanto documentos técnicos que, en su caso, se precisen como el abono de tasas o su equivalente 

que para ello sea necesario. 

• En su caso, la documentación disponible, en el momento de la recepción, que pueda formar parte de la 

requerida por el ayuntamiento para otorgar una futura licencia de ocupación/utilización/actividad tras la 
definición del uso del inmueble. No quedará a cargo del adjudicatario el abono de las tasas que para la 

consecución de estas licencias fuera preciso ya que dicha consecución no está vinculada a la ejecución de 
la obra, sino al uso que posteriormente a la entrega de la misma pueda otorgarse al edificio. 

• En caso de ofertarse, listado de elementos y materiales de reposición a entregar a la recepción de la obra. 

• Documentación de la que disponga para colaborar en la confección, a cargo de la dirección de obra, del 

informe que, conforme a lo indicado en el artículo 21 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 

Patrimonio Histórico de Andalucía, se tiene que presentar sobre la ejecución de las intervenciones de 
conservación, restauración y rehabilitación sobre bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz. 

 

 

 

50Cláusula 19 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 


