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INFORME  DE  ASESORAMIENTO  TÉCNICO  ACERCA  DE  LA  VIABILIDAD  DE  LA  OFERTA  DE  LA  LICITADORA 
INCURSA EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 
REFERENCIA.

EXPEDIENTE NÚM.: CONTR 2026 0000182707
TÍTULO: “OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO A DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE  
LAS CUEVAS”.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 175.213,11€ (IVA no incl.)
PROCEDIMIENTO: Abierto simplificado ordinario

A solicitud del Director General del IAPH se emite el presente informe técnico de asesoramiento acerca 
de la viabilidad de la oferta presentada por la licitadora IBERA MULTISERVICE SL cuyo importe ha incurrido en el  
umbral definido en el PCAP para ser considerada anormal o desproporcionada. 

Se realiza el presente informe a tenor de la oferta presentada por importe de 134.754,61 €, así como del 
contenido del escrito presentado por dicha empresa con fecha 26 de junio de 2026  como documentación 
justificativa de dicha oferta.

Las ofertas económicas presentadas han sido:

 MODO CASTE SL: 160.100,00 €.
 IBERA MULTISERVICE SL: 134.754,61 €
 GOHEGAL CONSTRUCCION GLOBAL SL: 163.888,01€

Se constata una notable desviación de la oferta de IBERA MULTISERVICE SL con respecto a las restantes 
licitadoras. Se comprueba además que las tres empresas han formulado idénticos compromisos de adscripción 
de  Jefe/a  de  Obra  con  experiencia  adicional  mayor  de  10  años  a  la  mínima  exigida,  por  lo  que  estos 
compromisos no resultan un factor económico comparativamente relevante.

El escrito “justificativo” presentado por  IBERA MULTISERVICE SL señala que esta ha cometido un error 
al  no  haber  añadido  a  la  oferta  presentada  “los  13  %  de  los  gastos  generales  y  los  6  %  de  los  Beneficios  
industriales”, e indica también que “la oferta debería de haber sido por importe de 160.357,99 €”. Efectivamente 
este último importe sería el resultante de incrementar la oferta inicialmente en un (13%+6%) 19%. 

En  todo  caso,  el  presente  informe  se  ciñe  al  análisis  de  la  oferta  efectivamente  presentada  en  la 
licitación por importe de 134.754,61 €, y se procede a valorar el impacto que representa en cuanto a su viabilidad 
la omisión de los gastos generales y del beneficio industrial en el cálculo de la estructura y costes de la oferta 
presentada. 

En este sentido, en caso de pretender ejecutar las obras por el importe señalado, al no haberse incluido 
en el presupuesto ningún importe para atender los gastos generales de la obra (aclarar que el desglose del  
presupuesto base de licitación en el PCAP cifra en un 16% del Presupuesto de Ejecución Material, no en un 13% 
como indica la empresa licitadora), así como la falta de beneficio industrial, tendría como resultado de forma 
inevitable que tales gastos generales y falta de beneficio industral haría incurrir el contrato de la ejecución de 
esta obra en pérdidas para el contratista.

Atendiendo a lo anterior y a tenor del escrito “justificativo” presentado por IBERA MULTISERVICE SL, se 
considera  que  la  oferta  formulada  por  dicha  empresa  resulta  inviable  y  no  puede  ser  cumplida  como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales.

En Sevilla, a la fecha de firma electrónica,

EL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

Consejería de Cultura y Deporte

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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