
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECÍFICO PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL DE 
CÁDIZ,  ADSCRITO  A  LA  CENTRAL  PROVINCIAL  DE  COMPRAS  DE  CÁDIZ  – 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. (FINANCIADO CON FONDOS FEDER DEL MARCO 
2021-2027 DE LA UNIÓN EUROPEA AL 85%) 

EXPEDIENTE SIGLO N.º 0000313/2026

I.- DISPOSICIONES GENERALES  
1.- RÉGIMEN GENERAL

1.1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

1.1.1.- El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá 
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al  
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (en  adelante  LCSP),  así  como  por  el  Real  Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del 
Sector Público, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP) en lo que no 
haya sido derogado expresamente, ni se oponga al anterior. 

Asimismo,  serán  de  aplicación,  la  Ley  1/2014  de  24  de  junio  de  Transparencia  Pública  de 
Andalucía,  el  Decreto  39/2011  de  22  de  febrero,  por  el  que  se  establece  la  organización 
administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, y demás 
normas de desarrollo;la  Ley 7/2021,  de 1 de diciembre,  de impulso para la  sostenibilidad del 
territorio de Andalucía; la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
de  Andalucía;  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático 
y transición energética, la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y 
para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, el Real Decreto-ley 36/2020, 
de  30  de diciembre,  por  el  que se aprueban medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la  
Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia,  y  el  Decreto-ley  3/2021,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  adoptan  medidas  de 
agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y 
resiliencia  en el  ámbito  de la  Comunidad Autónoma de Andalucía, la  Ley 12/2007,  de 26 de 
noviembre,  para la  promoción de la  igualdad de género en Andalucía,  Ley 4/2023,  de 28 de 
febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos 
de las personas LGTBI, Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas 
emergentes.
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Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y en su defecto, las 
normas de Derecho Privado.

Igualmente será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 40 y 40 bis, relativos a los 
gastos  de  carácter  plurianual  o  de  anualidades  futuras,  y  gastos  de  tramitación  anticipada, 
respectivamente, del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

1.1.2.- La presente contratación se regirá por lo dispuesto en este pliego en el que se incluyen 
los pactos y condiciones definitorias de los derechos y obligaciones de las partes del contrato así 
como las demás menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo.

Asimismo  se  regirá  por  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  que  regula  las 
características de la prestación que es objeto de la contratación, así como su ejecución, y por los 
demás documentos del proyecto.

El  presente  Pliego,  el  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  planos,  cuadro  de  precios, 
memoria  en  los  términos  que  reglamentariamente  se  determinen  y  demás  documentos  del 
proyecto revestirán carácter contractual.

1.1.3.-  En caso de discrepancia entre el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  el 
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  cualquiera  del  resto  de  los  documentos  contractuales, 
prevalecerá lo establecido en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante 
PCAP).

En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atenderá al orden de prelación 
que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

1.1.4.-El  contrato que resulte  del  procedimiento de adjudicación se ajustará al  contenido del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante 
del mismo, no pudiendo incluirse en aquel estipulaciones distintas a la del pliego, sin perjuicio de 
que  se  concreten  determinados  aspectos  conforme  a  la  proposición  presentada  por  el 
adjudicatario. 

1.1.5.-  Se promoverá la adaptación y mitigación al  cambio climático y la transición hacia un 
nuevo  modelo  energético,  mediante  la  incorporación,  siempre  que  el  contrato  lo  permita,  de 
criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

1.1.6.- El  desconocimiento  del  contrato  en  cualquiera  de  sus  términos,  de  los  documentos 
anexos, que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que, 
promulgadas por la Administración, puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no 
eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

1.1.7.-  Las  relaciones  electrónicas  derivadas  de  la  presente  contratación  se  regirán  por  las 
disposiciones contenidas en la LCSP, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  la  Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de 
Régimen Jurídico del  Sector Público,  Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el  que se 
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, 
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el  Decreto-Ley 13/2020,  de 18 de mayo,  por  el  que se establecen medidas extraordinarias y 
urgentes  relativas  a  establecimientos  hoteleros,  coordinación  de  alertas,  impulso  de  la 
telematización, reactivación del sector del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante 
la situación generada por el coronavirus (COVID-19), el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por 
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad , el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por 
el  que se regula el  Esquema Nacional  de Interoperabilidad en el  ámbito de la Administración 
Electrónica  y  el  Decreto  622/2019,  de  27  de  diciembre,  de  administración  electrónica, 
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

1.2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
1.2.1.- La  adjudicación  del  contrato  se  realizará  mediante  PROCEDIMIENTO  ABIERTO 

(apartado 4.1. del Cuadro Resumen), de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 de la 
LCSP, y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación tal como se 
dispone en la cláusula 7.2 del presente pliego, determinándose la mejor oferta en base a la mejor 
relación calidad-precio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 145 y 146 de la LCSP.

1.2.2.-  La tramitación será urgente,  según se establece en el  apartado 4.2 del Cuadro 
Resumen, quedando justificada la urgencia en la documentación del expediente.

1.2.3.- Este  contrato,  por  razón  de  su  cuantía,está  sujeto  a  regulación  armonizada,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la LCSP.

1.2.4.-  Conforme  al  apartado  tres  de  la  disposición  adicional  decimoquinta  de  la  LCSP,  la 
licitación  del  presente  contrato  tendrá  carácter  exclusivamente  electrónico,  por  lo  que  la 
presentación de las ofertas y la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del 
procedimiento de adjudicación se realizarán por medios electrónicos.

A estos efectos, las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información 
de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de Licitación Electrónica (en 
adelante  SiREC-  Portal  de  Licitación  Electrónica),según  las  especificaciones  recogidas  en  el 
Manual de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica SiREC- Portal 
publicado  en  el  siguiente  enlace  http://juntadeandalucia.es/temas/contratacionpublica/perfiles-
licitaciones/licitacionelectronica.html

Asimismo, las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal, deberán 
estar registradas previamente en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica.

El registro en SiREC-Portal de Licitación Electrónica requiere el alta de usuario en la dirección 
electrónica habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas 
que deriven del presente procedimiento de adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán 
disponibles en el servicio de notificaciones “Expediente de contratación Junta de Andalucía” de la 
entidad de emisora “Contratación de la Junta de Andalucía”.
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1.3.- RECURSOS.
1.3.1.-Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos y decisiones 
relacionados en el apartado 2 del art 44 de la LCSP, de este contrato siempre que no se encuentre 
excluidos expresamente por la LCSP.

Dicho recurso tiene carácter  potestativo.  Contra  la  resolución de este  recurso sólo  cabrá  la 
interposición de recurso  contencioso-administrativo.

En el  procedimiento de adjudicación de este contrato,  podrán adoptarse medidas cautelares 
conforme a lo establecido en el articulo 49 de la LCSP.

La resolución del  recurso especial  en materia de contratación,  así  como la adopción de las 
decisiones  pertinentes  sobre  las  medidas  cautelares  solicitadas  corresponde  al  Tribunal 
Administrativo  de  Recursos  Contractuales  de  la  Junta  de  Andalucía,  creado  por  el  Decreto 
332/2011, de 2 de noviembre.

La  resolución  del  recurso  especial,  sin  perjuicio  de  la  posible  interposición  de  recurso 
contencioso- administrativo contra el mismo, será directamente ejecutiva.

1.3.2. -Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios 
que no

reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 de la LCSP podrán ser objeto de recurso de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

1.3.3.- El resto de las decisiones adoptadas por el Órgano de Contratación, una vez formalizado 
el contrato, será susceptible de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 
29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

1.3.4.- De conformidad con lo  establecido en el  artículo  58 del  RD-Ley 36/2020,  de 30 de 
diciembre,  y  tratándose  de  un  expediente  financiado  con  FONDOS  FEDER,  el  plazo  de 
interposición del recurso será de diez días naturales y se computará en la forma establecida en 
el artículo 50.1 de la LCSP. El órgano competente para resolver el recurso habrá de pronunciarse 
expresamente, en el plazo de cinco días hábiles desde la interposición del recurso, sobre la 
concurrencia de alguna de las causas de inadmisibilidad establecidas en la LCSP y sobre el 
mantenimiento de las  medidas cautelares adoptadas,  incluidos los  supuestos de suspensión 
automática. Asimismo conforme al Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, la resolución del recurso 
por  parte  del  Tribunal  de  Recursos  Contractuales  de  la  Junta  de  Andalucía,  gozará  de 
preferencia en todo caso.

1.4.- JURISDICCIÓN
El  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos.
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2.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

2.1.- OBJETO

2.1.1.- El objeto del presente contrato es la ejecución de la OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA 
NUEVA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
PUERTO REAL DE CÁDIZ, ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS 
DE CÁDIZ – SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, que se especifican en el apartado 5 del 
Cuadro Resumen, en el que se concreta la codificación correspondiente al CPV. 

Las especificaciones técnicas del objeto del contrato, se describen en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas que forma parte del proyecto básico y de ejecución supervisado, cuya documentación 
servirá de base al presente contrato.

2.1.2.-  Necesidades  administrativas  a  satisfacer  y  factores  a  tener  en  cuenta:  Mediante  la 
presente  contratación  se  satisfacen  las  necesidades  administrativas  que  se  concretan  en  el 
apartado 5.1 del Cuadro Resumen. 

2.1.3.-  El objeto de este contrato deberá ser ofertado por la totalidad, conforme al  apartado 
5.2. del Cuadro Resumen.

2.1.4.- No se admite la presentación de variantes, tal como se establece en el apartado 6 del 
Cuadro Resumen.

2.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN

2.2.1.- El plazo de ejecución del contrato será de 20 meses, tal como se indica en el 
apartado 7.1.2 del Cuadro resumen.

2.2.2.-  No se prevé la posibilidad de prórroga, conforme se determina en el  apartado 8 del 
Cuadro Resumen.

2.2.3.- La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 

A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el apartado 7.3. del Cuadro Resumen, 
que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 
justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 
contratista,  a  efectuar  la  comprobación  del  replanteo  hecho  previamente  a  la  licitación, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 
ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
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El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el 
Programa de Trabajo  con los  efectos  que en  esta  aprobación  se determinen,  se  entenderán 
integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad.

2.2.4.- La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los 
plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en 
los términos del artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución 
automática del contratista en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las 
consecuencias que se establecen en los artículos 192 y siguientes de la LCSP.

3.- PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO, PRECIO Y FINANCIACIÓN.

3.1.- PRESUPUESTO

El  presupuesto base de licitación se fija  en el  apartado 9.1. del cuadro resumen,  IVA 
incluido, indicando como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
debe soportar la Administración.

El presupuesto incluye los siguientes conceptos:

GC PEM
GASTOS 

GENERALES 
(13%)

BENEFICIO 
INDUSTRIAL 

(6%)

PRESUPUEST
O BASE DE 
LICITACIÓN 

(IVA EXCL.)

IVA (21%)

 PRESUPUES
TO BASE DE 
LICITACIÓN 

  (IVA INCL.)

F97619 5.039.153,57 € 655.089,96 € 302.349,21 €  5.996.592,74 € 1.259.284,47 € 7.255.877,22 €

El  desglose  en  anualidades  presupuestarias  se  recoge  en  el  apartado  9.3  del  Cuadro 
Resumen.

Anualidad
Partida Presupuestaria Importe

 (IVA INC)

2026
1331172980  G/41C/60200/11  A441EBC8SA 
2023000995 312.769,71 €

2027
1331172980  G/41C/60200/11  A441EBC8SA 
2023000995 

5.182.769,94 €

2028
1331172980  G/41C/60200/11  A441EBC8SA 
2023000995 

1.760.337,57 €
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Anualidad
Partida Presupuestaria Importe

 (IVA INC)
Importe total 7.255.877,22 €

De acuerdo con el artículo 100.2 de la LCSP, para la determinación del presupuesto de licitación 
se han tenido en cuenta los precios unitarios y las unidades de ejecución de obras cuyo resumen 
de  costes  directos  e  indirectos,  así  como otros  eventuales  gastos  para  la  determinación  del 
presupuesto se incorporan  en  el  Proyecto Técnico. 

Este presupuesto base de licitación se considera adecuado a los precios del mercado.

3.2.- VALOR ESTIMADO
El  valor  estimado  del  contrato,  se  encuentra  sujeto  a  regulación  armonizada,  asciende  a  la 
cantidad indicada en  apartado 9.4 del Cuadro Resumen, y ha sido tenido en cuenta para 
elegir  el  procedimiento  de  licitación  aplicable  a  este  contrato  y  la  publicidad  a  la  que  va  a 
someterse. El método de calculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor 
estimado se establece en el  apartado 9.4 del Cuadro Resumen, que tendrá en cuenta los 
precios habituales del mercado.

El  valor  estimado del  contrato  viene determinado por  el  cálculo  matemático detallado que se 
realiza en el documento técnico “Mediciones y presupuesto” de los proyectos de ejecución visados 
que sirven de base a la presente contratación.

El  valor  estimado  del  contrato  es  adecuado  a  los  precios  de  mercado,  ya  que  los  técnicos 
redactores  de  los proyectos han  empleado  para  la  elaboración  del  presupuesto  los  precios 
habitualmente utilizados por los proveedores existentes en el mercado libre de la construcción, 
precios que han sido contrastados en base a su experiencia profesional.

El método de cálculo utilizado para determinar el valor estimado del contrato incluye  los  costes 
laborales vigentes  derivados  de  los  convenios  colectivos  sectoriales  de  aplicación  (Convenio 
General del Sector de la Construcción y convenios provinciales que resulten de aplicación).

En la tabla siguiente se recoge el listado valorado de costes de la mano de obra: 
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En la medición del proyecto se establece, dentro de los precios simples, el coste salarial por hora 
de cada uno de los operarios, por categorías, que intervienen en la ejecución de la obras.

Sobre la base de estos precios simples, en los precios descompuestos se identifica la repercusión 
del  coste  de  mano  de  obra  en  cada  una  de  las  partidas  que  componen  el  presupuesto  de 
ejecución material de la obra.

El coste TOTAL laboral de mano de obra, que supone la suma de la repercusión de los precios 
descompuestos, por su correspondiente medición, de acuerdo con el presupuesto contemplado en 
los proyectos, asciende a la cantidad de 895.656,55 € euros, que se encuentra incluida en los 
Costes Directos.
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El  resumen del  presupuesto de ejecución material  del  proyecto de ejecución,  desglosado por 
capítulos, es el siguiente:

OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA NUEVA UCI DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
PUERTO REAL DE CÁDIZ, ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS 
DE  CÁDIZ  –  SERVICIO  ANDALUZ  DE  SALUD,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO  Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS
% P.E.M. (EUROS)

01.- OBRA DE EDIFICACIÓN 98,03% 4.939.911,58 €

02.- URBANIZACIÓN 0,98% 49.290,92 €

03.- GESTIÓN DE RESIDUOS 0,19% 9.628,18 €

04.- SEGURIDAD Y SALUD 0,80% 40.322,89 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.039.153,57 € 

A estos presupuestos de ejecución material le corresponden la siguiente distribución de  costes 
directos y de costes indirectos:

COSTES DIRECTOS COSTES INDIRECTOS 

4.749.806,52 € 289.347,05 €

A estos presupuestos de ejecución material le corresponden la siguiente distribución de costes 
directos y de costes indirectos:

- COSTES DIRECTOS 4.749.806,52 € (CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS).

-  COSTES  INDIRECTOS 289.347,05  €  (DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS).

Para el cálculo de los costes indirectos de ejecución se han considerado todos aquellos gastos de 
ejecución que no sean directamente imputables a unidades de obra concretas sino al conjunto o 
parte de la obra, como por ejemplo la mano de obra indirecta, los medios auxiliares (mano de obra 
auxiliar,  materiales  y  auxiliares,  maquinaria,  útiles  y  herramientas),  las  instalaciones  y 
construcciones provisionales, el personal técnico y administrativo, los consumos imputables a la 
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actividad de las oficinas, talleres y almacenes de obra, y los relativos a la retirada de residuos de 
la obra.

Los gastos originados por  los  conceptos integrantes de los  costes indirectos se cifran en un 
porcentaje de los costes directos igual para todas las unidades, tanto de obra como de Seguridad 
y Salud.

Aplicando al presupuesto de ejecución material antes calculado, el 13% de gastos generales y el 
6% de beneficio industrial, se obtiene:

GASTOS GENERALES 
(13%)

BENEFICIO INDUSTRIAL 
(6%)

655.089,96 € 302.349,21 €

Para determinar el valor estimado del contrato se ha tomado en consideración, de conformidad 
con lo establecido en art. 101 de la LCSP, el presupuesto inicial del contrato, excluido el IVA, 
determinado como se indica en el apartado 9.4 del Cuadro Resumen : 

 

PRESUPUESTO 
BASE DE

LICITACIÓN (IVA

EXCLUIDO)

OPCIÓN EVENTUAL

(10% PB IVA EXCLUIDO)

VALOR ESTIMADO 

(IVA EXCLUIDO)

5.996.592,74 € 599.659,27 € 6.596.252,01 €

3.1.3- PRECIO DEL CONTRATO  

De conformidad con el artículo 102 de la LCSP, el precio de este contrato será cierto. 

El sistema de determinación del precio será por aplicación del presupuesto base de licitación de la 
obra,  calculados en los  Proyectos Básicos y  de Ejecución supervisados que sirven de base al 
presente contrato.

A todos  los  efectos  se  entenderá  que  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores  comprenden  el  
importe total  del contrato, IVA incluido, que se expresará como partida independiente. El resto de 
tributos que fuesen de aplicación, se expresarán igualmente como partida independiente y no estarán 
incluidos en el importe del contrato.
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3.2.- REVISIÓN DE PRECIOS

Tal  y  como se dispone en el  Apartado 9.5 del Cuadro Resumen,  procederá la  aplicación de la 
revisión periódica y predeterminada de precios durante la vigencia del contrato conforme a lo dispuesto en 
el artículo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y  
urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de 
las medidas previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora 
de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística 
(BOJA Extraordinario nº 13 de 13/04/2022) y de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la 
LCSP, conforme a la redacción dada por la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de transposición de Directivad de la 
Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas 
altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales.

Conforme dispone el artículo 103.5. de la LCSP, la revisión periódica y predeterminada de precios en los 
contratos del sector público tendrá lugar en los términos establecidos en este capítulo, cuando el contrato se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su 
formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el importe ejecutado en el primer año 
transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.

La fórmula de revisión de precios aplicable será la FÓRMULA 811. Obras de edificación general, establecida 
en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,08Mt /M0 + 0,04Pt /P0  
+ 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42

De acuerdo con el artículo 103 de la LCSP, la revisión de precios se determinará en cada fecha respecto a 
la fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses 
desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo 
de tres meses si la formalización se produce con posterioridad.

3.3.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 

3.3.1.- Se  hace constar  expresamente  la  existencia  de  crédito  adecuado y  suficiente,  en  la 
partida presupuestaria, para atender las obligaciones económicas que se deriven de la ejecución 
del contrato para el Servicio Andaluz de Salud (Apartado 10 del Cuadro Resumen).

3.3.2.- El precio del contrato será el que figure en la oferta seleccionada, y se abonará, con cargo 

al crédito antes citado, conforme a los criterios que se establecen en la cláusula 14 de este 
Pliego.

3.4.- FINANCIACIÓN CON FONDOS FEDER

3.4.1.-  Este contrato está financiado en el marco de un programa operativo cofinanciado con 
Fondos Europeos, por tanto el adjudicatario, estará obligado a cumplir las medidas de información 
y publicidad destinadas al público, conforme a la normativa europea: 

* Reglamento UE nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013.
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* Reglamento de Ejecución UE n.º 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014.

El tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación se indican en el apartado 10.1 del Cuadro 
Resumen.

II.  LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

4.- PERFIL DE CONTRATANTE .

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a este 
contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, en el Decreto 39/2011 y en la 
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 16 de junio de 2008, por la que se regula el 
perfil de contratante de los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus entidades instrumentales (BOJA nº123 de 23 de junio).

El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la Plataforma de Contratación de la 
Junta de Andalucía:https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfileslicitaciones/perfiles-
contratante.html,  la  cual  estará  interconectada  con  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector 
Público.

4.2. Notificaciones telemáticas:

Todas  las  notificaciones  y  comunicaciones  que  realice  la  Administración  derivadas  de  este 
procedimiento de contratación, conforme a lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector publico se realizarán mediante la 
dirección  electrónica  habilitada  para  la  práctica  de  las  notificaciones  electrónicas  en  la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Para el acceso a la dirección electrónica habilitada los licitadores deberán contar con certificados 
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos 
en la

“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.

Las notificaciones se recogerán en el Sistema de Notificación Telemática de la Junta de Andalucía 
–  Gestión  de  notificaciones  al  que  se  accede  a  través  de  la  siguiente  dirección: 
http://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/inicio.jsp

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, los 
plazos se computarán desde la fecha de envío de la notificación siempre que el acto objeto de 
notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil del contratante del órgano de contratación. 
En  caso  contrario,  los  plazos  se  computarán  desde  la  recepción  de  la  notificación  por  el 
interesado.

No obstante, el  requisito de publicidad en el  perfil  del  contratante no resultará aplicable a los 
notificaciones  practicadas  con  motivo  del  procedimiento  de  recurso  especial  por  los  órganos 
competentes para su resolución computándose los plazos desde la fecha de envío de la misma.
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5.- CONSIDERACIONES GENERALES

5.1.- PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS
Podrán contratar con el Servicio Andaluz de Salud las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las causas de 
prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 86 a 88 de la LCSP, 
o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asimismo,  deberán contar  con la  habilitación empresarial  o  profesional  que,  en su caso,  sea 
exigible para la realización de la prestación que constituye el objeto del contrato.

Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar comprendidas en los 
fines,  objeto o  ámbito  de actividades propias de aquéllas,  conforme a sus estatutos o reglas 
fundacionales.

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico  Europeo  y  empresas  extranjeras  no  comunitarias,  deberán  reunir,  además,  los 
requisitos establecidos en los artículos 67 y 68 de la LCSP.

5.2.- UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

Cuando  varias  personas  empresarias  acudan  a  la  licitación  constituyendo  una  agrupación 
temporal, cada una de ellas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres 
y circunstancias de quienes suscriban la proposición, la participación de cada una de ellas y que 
asumen el compromiso de constituirse en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias, sin 
que sea necesaria la formalización de la misma en escritura pública hasta que se haya efectuado 
la adjudicación del contrato a su favor. 

Las personas empresarias que estén interesados en formar las Uniones podrán darse de alta en 
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo deberán designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de 
ostentar la plena representación de todos, frente al Servicio Andaluz de Salud. 

Como medio de prueba preliminar de la capacidad y solvencia y ausencia de prohibiciones para 
contratar cada uno de los componentes de las uniones temporales deberá presentar de manera 
individualizada  una  declaración  responsable  mediante  el  Documento  Europeo  Único  de 
Contratación  (DEUC),  conforme  al  Anexo  V  del  PCAP,  aportándose  adicionalmente  el 

compromiso de constituir la unión temporal (Anexo VII del PCAP).

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la unión temporal 
y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de 
la misma.

En el  supuesto de que el  contrato se adjudicase a una unión temporal  de empresarios,  ésta 
acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión antes de la 
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formalización del contrato. La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la 
del contrato hasta su extinción.

La persona licitadora no podrá suscribir  ninguna propuesta en agrupación temporal  con otras 
empresas si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción 
de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas. 

Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de 
contratación apreciara posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en 
una unión temporal, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 150.1 de la LCSP.

5.3.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La  persona  contratista  vendrá  obligada  a  guardar  la  más  estricta  confidencialidad  sobre  el 
contenido del contrato, así como sobre los datos o la información a la que pueda tener acceso 
como consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de 
terceros aquellos extremos que el  órgano de contratación autorice por escrito,  y a usar dicha 
información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante 
un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.

Será necesario que con la formalización del contrato se anexe al mismo el documento de Acuerdo 
de Confidencialidad conforme al modelo anexo XIII del pliego.
La persona subcontratista o cesionaria del presente contrato, en su caso, estará sujeta, asimismo, 
a las

obligaciones impuestas para la persona contratista en el acuerdo de encargado del tratamiento. 

En materia de protección de datos de carácter personal se estará a lo dispuesto en la Disposición 
adicional vigésima quinta de la LCSP y disposiciones concordantes. 

Las  personas  licitadoras,  presentarán  en  su  caso,  una  declaración  a  incluir  en  cada  sobre 
electrónico,  conforme  al   modelo  Anexo  IV  del  PCAP  designando  qué  documentos 
administrativos  y  técnicos  y  datos  presentados  son,  a  su  parecer,  constitutivos  de  ser 
considerados confidenciales tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. 

Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando 
su  difusión  a  terceras  personas  pueda  ser  contraria  a  sus  intereses  comerciales  legítimos, 
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones  establecidas  en  la  Ley  de  Protección  de  datos  de  Carácter  Personal.  De  no 
aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

La declaración de confidencialidad de los documentos deberá estar justificada, en función de lo 
establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 
2016,  relativa  a  la  protección  de  los  conocimientos  técnicos  y  la  información  empresarial  no 
divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, así como en 
la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales que supone la transposición a nuestro 
ordenamiento jurídico de la citada Directiva. 
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5.4. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS 
DE INTERESES. 

El órgano de contratación deberá tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el 
favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de 
intereses que puedan surgir  en  los  procedimientos de licitación con el  fin  de evitar  cualquier 
distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de 
trato a todas las personas licitadoras. 

A tal efecto el personal al servicio del órgano de contratación que participen en el procedimiento 
de adjudicación, así como quienes conformen la mesa de contratación y las comisiones técnicas, 
en su caso, deberán proceder a la firma de una declaración de ausencia de conflicto de intereses 
(DACI), con las personas licitadoras recogida en el Anexo XI-A de este pliego.

Asimismo, la persona propuesta adjudicataria deberá presentar una declaración de ausencia de 
conflicto de interés (DACI), como medida de detección de posibles conflictos de interés y al objeto 
de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública, según modelo anexo 
XI-B del presente pliego.

La persona contratista, en el caso de subcontratación, deberá aportar una declaración de ausencia de 
conflicto de interés (DACI), realizada por cada persona subcontratista según el modelo recogido anexo 
XI-B del presente pliego, como medida de detección de posibles conflictos de interés y al objeto  
de garantizar la
imparcialidad en el procedimiento de contratación pública.

El  responsable  del  contrato,  así  como  toda  persona  que  intervengan  en  funciones  de  control  y  
seguimiento de la ejecución del contrato, deberán presentar la declaración de ausencia de conflicto de 
interés (DACI), en el modelo que se incorpora como anexo XI-A, como medida de detección de posibles 
conflictos de interés y al  objeto  de garantizar  la  imparcialidad en el  procedimiento de contratación 
pública.  Dicha DACI será suscrita al  inicio del  desarrollo  de las respectivas funciones de control  o 
seguimiento.

5.5. GARANTÍA PROVISIONAL: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 106.1 de la LCSP, no procederá la constitución de 
la garantía provisional por parte de los licitadores/as (apartado 11 del Cuadro Resumen). 

6- LICITACIÓN.  

6.1.- DOCUMENTACIÓN.

Las  proposiciones  se  formularán  en  lengua  castellana.  En  el  caso  de  presentarse  alguna 
documentación  en  otro  idioma  o  lengua  sin  la  traducción  correspondiente,  el  órgano  de 
contratación se reserva la facultad de no considerar dicha documentación.

15



De conformidad con el artículo 27 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero si fuera necesario 
pedir aclaración sobre la documentación, información o contenido de la oferta o si hubiere que 
corregir manifiestos errores materiales en la redacción de la misma, al amparo de lo establecido 
en el artículo 95 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el plazo máximo para realizar la precisión o 
aclaración será de tres días naturales, respetando siempre el principio de igualdad. 

Las aclaraciones no pueden suponer  en ningún caso una modificación de los términos de la 
oferta. En todo caso, deberá dejarse constancia documental de estas actuaciones.

El licitador no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo 
ha hecho individualmente ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

6.2.- MEDIOS, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.

6.2.1.- Medios y plazo de presentación.

Para participar en la contratación, las personas licitadoras deberán presentar sus proposiciones 
únicamente por medios electrónicos a través del SIREC-Portal de Licitación Electrónica, dentro del 
plazo y hora fijados en el anuncio de licitación, el cual se publicará en el perfil de contratante del 
Servicio Andaluz de Salud y en caso de contrato sujeto a regulación armonizada en el  Diario 
Oficial de la Unión Europea (DOUE). No se admitirán las proposiciones presentadas por medios 
no electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la 
LCSP, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo 
primero  la  huella  electrónica  de  la  oferta,  con  cuya  recepción  se  considerará  efectuada  su 
presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 
24 horas a contar desde la presentación de la huella electrónica. De no efectuarse esta segunda 
remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación 
garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el  contenido de la oferta propiamente 
dicha,  y  que  permiten  detectar  posibles  alteraciones  del  contenido  de  esta  garantizando  su 
integridad.  Las copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al  expediente, 
deberán  cumplir  con  lo  establecido  a  tal  efecto  en  la  legislación  vigente  en  materia  de 
procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma.

Se deberá ampliar el plazo inicial de presentación de las proposiciones, de forma que todas las 
posibles  personas  interesadas  en  la  licitación  puedan  tener  acceso  a  toda  la  información 
necesaria para elaborar estas, cuando por cualquier razón los servicios dependientes del órgano 
de contratación no hubieran atendido el requerimiento de información que el interesado hubiera 
formulado con la debida antelación, en los términos señalados en el apartado 3 del artículo 138 de 
la LCSP.
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Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter irrelevante 
a los efectos de poder formular una oferta que sea válida.

La duración de la ampliación del plazo en todo caso será proporcional a la importancia de la 
información solicitada por el interesado.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de 
documentación,  las  respuestas  tendrán  carácter  vinculante  y,  en  este  caso,  deberán hacerse 
públicas en el  correspondiente perfil  de contratante en términos que garanticen la  igualdad y 
concurrencia en el procedimiento de licitación.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP.

6.2.2. Forma de presentación.

Las personas licitadoras deberán confeccionar y presentar los sobres electrónicos, señalados con 
los números 1, 2 Y 3 con la documentación que se especifica más adelante, a través de SiREC-
Portal de Licitación Electrónica. Previamente a su presentación, se procederá a la validación de su 
contenido mediante un proceso de firma electrónica que garantice su integridad y confidencialidad. 

El  SOBRE  ELECTRÓNICO  N.º  1  se  denominará:  DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA DEL 
CUMPLIMIENTO  DE  LOS  REQUISITOS  PREVIOS,  el  SOBRE  ELECTRÓNICO  N.º  2: 
DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  PARA  SU  VALORACIÓN  CONFORME  A  CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN  NO  AUTOMÁTICA  y  el  SOBRE  ELECTRÓNICO  N.º  3:  DOCUMENTACIÓN 
ECONÓMICA  Y  DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  PARA  SU  VALORACIÓN  CONFORME  A 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA.

Cada sobre contendrá un índice en el que se relacione numéricamente la documentación 
contenida.

6.2.3. Reunión Informativa.

En el presente contrato no se considera oportuna la celebración de una reunión informativa. Sin em-
bargo, los licitadores podrán solicitar información adicional en la Unidad de Contratación Administra-
tiva de la Central Provincial de Compras de Cádiz, en la dirección de correo electrónico que se indi-
ca en el apartado 25 del Cuadro Resumen.

Las respuestas serán objeto de publicación en el perfil del contratante para conocimiento de todos 
los posibles interesados.

6.3.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS LICITADORES.
En el presente procedimiento, tal como se indica en la cláusula 7.2. del presente pliego se 
han establecido criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor y criterios automáticos 
evaluables  mediante  la  aplicación  de  fórmulas  sujetos  a  evaluación  posterior,  debiendo 
presentarse las proposiciones en tres sobres electrónicos, identificados del siguiente modo:
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SOBRE ELECTRÓNICO N.º  1:  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS PREVIOS.

SOBRE  ELECTRÓNICO  N.º  2:  DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  PARA  SU  VALORACIÓN 
CONFORME A CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA.

SOBRE  ELECTRÓNICO  N.º  3:  DOCUMENTACIÓN  ECONÓMICA  Y  DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA.

El resumen de anexos a presentar en cada sobre, se especifica en el modelo “RESUMEN DE 
ANEXOS A APORTAR”, que se anexa al PCAP.

6.3.1.  SOBRE    ELECTRÓNICO  N.º    1:  DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DEL   
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.
Los documentos a incorporar por las personas licitadoras en el sobre electrónico n.º 1 se detallan 
a  continuación  y  se  aportarán  ordenados  tal  como se  indica  a  continuación,  conforme a  las 
indicaciones que constan en el  Manual  de Servicios de licitación electrónica SIREC-Portal  de 
Licitación Electrónica.

A.- Los datos básicos de la persona licitadora conforme al Anexo 0 de este pliego.
B.-  Una  declaración  responsable  en  el  formato  del  Documento  Europeo  Único  de  Contrato 
(DEUC), aprobado por el Reglamento de la UE 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016, 
conforme  Anexo  V  del  PCAP y  así  mismo  podrá  descargarse  del  siguiente  enlace: 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?  lang=es, como prueba preliminar, de que 
la persona licitadora no está incursa en ninguno de los casos de prohibición para contratar con la 
Administración  previstos  en  el  articulo  71  de  la  LCSP.  Dicha  declaración  comprenderá 
expresamente  la  circunstancia  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

En el apartado 4.4 del cuadro resumen, se indicará si la persona licitadora puede limitarse 
a cumplimentar la sección A: indicación global relativa a todos los criterios de selección de la parte 
IV del DEUC, o por el contrario debe rellenar todas las secciones de la parte IV del DEUC.

La presentación del DEUC supone la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las 
cláusulas del pliego o condiciones sin reserva alguna así como la autorización a la mesa y al 
órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las lista oficiales de operadores económicos de un 
Estado miembro de la Unión Europea y en concreto en lo que respecta a la autorización para la  
cesión de información sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en procedimientos de contratación, caso de resultar adjudicataria y no presentar los 
certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
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Igualmente, mediante dicha declaración responsable (DEUC) se acreditará, conforme dispone el 
párrafo  3º  del  apartado  d)  del  artículo  71  de  la  LCSP  el  cumplimiento  de  las  siguientes 
circunstancias:

-Que la empresa cumple con la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para personas con 
discapacidad,  que  ha  optado  por  el  cumplimiento  de  las  medidas  alternativas  legalmente 
previstas, o que está exenta de esta obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre.

-Que la empresa licitadora que tenga 50 o más personas trabajadora cumple con la obligación de 
contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, conforme a la redacción 
dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

En el caso de haber optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, 
se presentará declaración de excepcionalidad y una declaración de la persona licitadora con las 
concretas medidas a tal efecto aplicadas.

Asimismo en el DEUC se hará constar: en la “Parte II- Información sobre el Operador Económico/ 
Formas de Participación”, a los efectos previstos en el artículo 86 del Reglamento General de la 
Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  la  pertenencia  o  no  a  un  mismo  grupo 
empresarial, cuando se trate de empresas que se hallen en esta situación –entendiéndose por 
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio- y  
que  presenten  distintas  proposiciones  para  concurrir  individualmente  a  la  adjudicación  o  que 
presentando  distintas  proposiciones,  concurran  en  alguno  de  los  supuestos  alternativos 
establecidos en el artículo 42 del Código Comercio, respecto de los socios y/o socias que las 
integran, con indicación, en su caso, de la relación de las empresas de dicho grupo y de las que 
se presentan a la licitación.

Se incluirá asimismo la designación de una dirección de correo electrónico 
habilitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional 
decimoquinta de la LCSP.

C.- Declaración sobre subcontratación:
Las  personas  licitadoras  deberán indicar  en  su oferta  que parte  del  contrato  tengan previsto 
subcontratar, presentando a tal efecto una declaración en la que recoja dicha intención, señalando 
su importe y el nombre o perfil empresarial de las personas subcontratistas a las que se vaya a 
encomendar su realización, según Modelo Anexo VIII del PCAP (solo si así se estableciera).

Si la persona licitadora ha decidido subcontratar y cuenta con la capacidad del subcontratista para 
llevar  a  cabo  esa  parte  deberá  cumplimentarse  un  DEUC por  separado  en  relación  a  dicho 
subcontratista.
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

En todo caso, el órgano de contratación o la mesa de contratación, en orden a garantizar el buen 
desarrollo del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento que las personas licitadoras 
aporten todo o parte de los certificados o documentos justificativos de las condiciones de aptitud 
exigidas para participar en la licitación y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

La persona licitadora deberá presentar la documentación requerida en el plazo máximo de 3 días 
naturales, respetando siempre el principio de igualdad, a contar desde el siguiente al de recepción 
del requerimiento. Las aclaraciones no pueden suponer en ningún caso una modificación de los 
términos de la oferta. En todo caso, deberá dejarse constancia documental de estas actuaciones. 
De no cumplimentarse adecuadamente  el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
la persona licitadora ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento.

D.-Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (en adelante UTE),  en su 
caso. En todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupadas en UTE se estará a lo 
previsto en la cláusula 5.2 del presente pliego. Se aportará Compromiso de constitución de Unión 
Temporal de Empresarios conforme al modelo de  Anexo VII. Asimismo, cada empresa que la 
integre deberá presentar su DEUC.

E.-En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 
conformidad  con  el  artículo  75  de  la  Ley,  cada  una  de  ellas  también  deberá  presentar  una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al 
DEUC.

La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la LCSP.

F.-  Especialidades a  presentar  por  los  empresarios  extranjeros:  Además de  la 
documentación  señalada,  las  empresas  extranjeras,  en  los  casos  en  que  el  contrato  vaya  a 
ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier  orden,  para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

G.- DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD.
De conformidad con lo establecido en la  cláusula 5.3 del presente pliego, las personas 
licitadoras  podrán  presentar  una  declaración,  designando  que  documentos  administrativos  y 
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. 
El modelo para dicha declaración se encuentra en el Anexo IV.
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H.-  OBLIGACIÓN DE  VISITAR  LAS  INSTALACIONES DURANTE EL  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN  DE  OFERTAS  PARA  QUE  TENGA  VALIDEZ  LA  OFERTA 
PRESENTADA.
Será obligatorio visitar las instalaciones durante el plazo de presentación de proposiciones para 
que tenga validez la oferta presentada, mediante cumplimentación del  Anexo A del PCAP por 
parte de empresa licitadora y del Centro Sanitario vinculado.

Para  visitar  las  instalaciones  se  publicará  en  el  perfil  del  contratante  una  nota  informativa 
indicando fecha, hora y persona de contacto para agenciar la visita.

Durante la visita fijada fecha y hora por los SSTT de HUJ, se entregará documento firmado y 
sellado por el técnico del Hospital que acompañe en la visita que servirá como justificante de la 
visita realizada. Este documento deberá ser incluido en el sobre n.º 1, siendo su ausencia causa 
de exclusión.

6.3.2.  SOBRE    ELECTRÓNICO  N.º  2  y  3  :  DOCUMENTACIÓN    ECONÓMICA  Y   
TÉCNICA.
Al establecerse criterios de valoración evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, 
así como criterios evaluables mediante un juicio de valor, la documentación técnica se presentará 
de  modo que  los  aspectos  de  la  misma que permitan  su  valoración  conforme a  criterios  de 
evaluación  automática  figuren  de  modo  separado  a  aquellos  otros  que  deban  ser  valorados 
conforme a criterios cuantificables mediante un juicio de valor. En tal caso, se presentarán dos 
sobres electrónicos, sobre electrónico n.º 2: “Documentación técnica para su valoración conforme 
a criterios de evaluación no automática.” y sobre electrónico nº3: “Documentación económica y 
documentación técnica para su valoración conforme a criterios de evaluación automática”.

La documentación económica y  la  documentación técnica  evaluable  de forma automática,  se 
presentarán dentro del sobre electrónico n.º 3.

6.3.2.1.  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA - SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2.

La documentación técnica a presentar por los licitadores será tenida en cuenta en la fase de 
valoración de los  criterios.  La falta  de presentación de toda o parte  de dicha documentación 
supondrá la no valoración del criterio de adjudicación correspondiente.

Se tendrá en cuenta lo establecido en la cláusula 6.3.2. del presente pliego, en cuanto a la 
inclusión  en  sobres  separados  de  la  documentación  técnica  para  su  valoración  conforme  a 
criterios de evaluación automática de aquella documentación técnica susceptible de valoración 
conforme a criterios de evaluación no automática.

Contendrá los documentos donde se reflejen las características técnicas de la oferta de la persona 
licitadora, en relación con la prestación objeto de licitación y lo previsto en este Pliego, sus Anexos 
y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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En concreto incluirá una Memoria donde se reflejen las características técnicas de la oferta de la 
persona licitadora, y cualquier otra información que la persona licitadora estime oportuna para 
hacer más comprensiva su oferta en relación con el servicio objeto de la contratación. 

El índice numerado y  resumen de la  documentación relativa a la  oferta técnica valorable 
conforme a  criterios  cuantificables  mediante  un juicio  de  valor  se  elaborará  según el  modelo 
Anexo II-A, para los criterios de valoración no automáticos en el sobre nº 2.

Se aportará “Declaración Responsable de la adecuación de los bienes al cumplimiento de las 
disposiciones específicas en materia de seguridad y salud”, según modelo Anexo IX y Anexo 
IX-BIS del presente pliego.

Se establece en la  cláusula 9.3.  del  presente pliego una condición especial  de ejecución del 
contrato, a cuyos efectos, la persona licitadora deberá presentar, conforme al modelo Anexo X, 
una declaración responsable asumiendo el compromiso de cumplir dichas condiciones en caso de 
resultar adjudicataria.

A. Documentación obligatoria:
En concreto, en el sobre n.º 2, junto con la documentación necesaria para la valoración de los 
criterios no automáticos establecidos en la Cláusula 7.2 del presente pliego, deberá presentar la 
siguiente documentación obligatoria, siendo causa de exclusión la falta de presentación de alguna 
de ellas. La siguiente documentación será de obligada presentación para el licitador sin que en 
ningún caso pueda ser objeto de valoración:

1- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DESIGNACIÓN DE JEFE DE OBRA

Declaración expresa según Anexo III-a del PCAP mediante la cual, la persona empresaria se 
comprometa a tener como Jefe de Obra, con dedicación plena, a pie de obra, durante todo el 
tiempo de ejecución de la misma, a un técnico con capacidad suficiente para representarla en todo 
cuanto se refiera a la ejecución de la misma y con  titulación de Aparejador, Arquitecto Técnico, 
Arquitecto, Ingeniero Técnico o Ingeniero Industrial y con una experiencia mínima de tres años. 

2- COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE UNA OFICINA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
ANDALUZA.

Compromiso, según  Anexo III-b del PCAP, de establecer y mantener durante el período de 
vigencia del contrato, una Oficina ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que 
exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y 
ejecución del contrato, caso de que resulte adjudicatario de las obras.

3-  COMPROMISO  DEL  LICITADOR  SOBRE  EL  CONTROL  DE  CALIDAD  CON  EMPRESA 
ACREDITADA 

Compromiso del licitador, según  Anexo III-c del PCAP, de que cualquier tipo de control de 
calidad que se contrate por el mismo, con una empresa de control, deberá ser obligatoriamente 
con  empresa  acreditada  conforme  al  Real  Decreto  410/2010  por  el  que  se  desarrollan  los 
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requisitos exigibles a las entidades y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad.

4- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACEPTACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

Declaración expresa según Anexo III-d del PCAP mediante la que la empresa se compromete 
a aceptar los plazos de ejecución de las obras a realizar indicados por la Dirección Facultativa en 
cada  proyecto  o  documento  técnico  de  definición  de  obra,  teniendo  que  entregar  de  forma 
mensual resumen presupuestario y cronológico de los trabajos realizados del mes cumplido, así 
como la comparación con la previsión realizada.

5-  COMPROMISO  DE  APORTACIÓN  DE  PUBLICACIÓN  EXPLICATIVA  E  INFORMACIÓN 
TÉCNICA EN SOPORTE DIGITAL A LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

Declaración  expresa,  según  Anexo  III-e  del  PCAP,  mediante  la  que  el  contratista  se 
compromete a aportar la siguiente documentación:

a) Publicación explicativa de las características de la actuación, a la terminación de las obras, 
conteniendo fotografías representativas de las mismas, reproducciones planimétricas y texto, con 
una extensión mínima de dieciséis hojas DIN A-4.

b) Documentación del estado final planimétrico (plantas, alzados y secciones) del edificio y 
sus instalaciones, incluyendo aquellas que se encuentran finalizadas o parcialmente ejecutadas al 
inicio de las obras de terminación, en soporte digital.

c) Reportaje fotográfico del estado final de las obras, en soporte digital.

6-  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  RELATIVA  AL  CUMPLIMIENTO  DE  REQUISITOS  EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)

Será de aplicación la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y de Salud en las Obras, y cualquier otra norma vigente que resulte de aplicación.

En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y de la Normativa vigente 
en  Seguridad  y  Salud,  la  persona  contratista  y  subcontratistas  deberán  tener  realizada  la 
evaluación de riesgos de acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada la  
prevención de riesgos en su empresa, haber formado e informado a sus trabajadores y haber 
adoptado las medidas necesarias para evitar los riesgos típicos de sus actividades propias, todo 
ello con el detalle que se recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En ese sentido, las personas licitadoras incluirán una declaración expresa según Anexo III-f del 
PCAP en la que conste que:

1) Conoce que el Servicio Andaluz de Salud tiene implantado un Sistema de Gestión de PRL 
(SGPRL). En este sentido, se compromete a cumplir con aquellos procedimientos que les afecte 
directamente. Estos procedimientos se encuentran accesibles en la web del SAS. Entre otros, 
cumplirá lo establecido en los procedimientos (PRO 02: Contratas y Coordinación de Actividades 
Empresariales,  PRO 21:  Obras  de  Construcción-  Disposiciones  en  materia  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales y PRO 04: Accidente de trabajo e incidentes).
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2) De forma previa a la realización de la actividad que se regula en esta licitación, debe comunicar 
el  inicio  a  la  Unidad  de  PRL  del  centro  y  aportar  la  documentación  establecida  en  las 
prescripciones  técnicas,  así  como  cualquier  otra  que  se  le  demande  en  cumplimiento  de  la 
normativa sobre PRL o de los procedimientos del SGPRL del SAS.

3) Se compromete a mantener actualizada la documentación a que se refiere el apartado anterior 
y comunicar cualquier cambio que pueda ocurrir como la incorporación de nuevos trabajadores 
que  no  figuren  en  el  listado  facilitado  en  un  primer  momento,  inaptitud  sobrevenida  de  un 
trabajador, incorporación de nuevos equipos de trabajo, etc.

4) Conoce la legislación en materia de seguridad y salud laboral y se compromete a cumplirla en 
todo momento durante la  realización de las tareas que desarrolle  en los centros del  Servicio 
Andaluz de Salud.

5) Cualquier incumplimiento con relación a las normas y obligaciones contenidas en el pliego de 
prescripciones técnicas dará lugar a falta muy grave.

6.- DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD.

De conformidad con lo establecido en la  cláusula 5.3 del presente pliego, las personas 
licitadoras  podrán  presentar  una  declaración,  designando  que  documentos  administrativos  y 
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. 
El modelo para dicha declaración se encuentra en el Anexo IV.

B. Documentación técnica:
La documentación técnica a presentar por los licitadores será tenida en cuenta en la fase de 
valoración de los criterios NO AUTOMÁTICOS. La falta de presentación de toda o parte de dicha 
documentación supondrá la no valoración del criterio de adjudicación correspondiente.

La documentación deberá presentarse debidamente firmada y fechada y será la siguiente:

1.1.  Metodología propuesta para el desarrollo de los trabajos de ejecución de 
la obra y programación prevista de la obra.

La  empresa  licitadora  deberá  presentar  una  memoria  en  la  que  se  describa  la  metodología 
propuesta para el  desarrollo de la ejecución de la obra,  analizando los aspectos técnicos del 
proyecto, identificando y describiendo al detalle los condicionantes de ejecución de toda índole, 
las características de los accesos a  la obra y circulaciones,los puntos de conexión y suministro 
para  las  instalaciones  y  servicios  provisionales,  todo  ello  teniendo  en  cuenta  los  principales 
condicionantes de ejecución. Se identificarán las principales incidencias o imprevistos generales 
que  puedan  afectar  al  desarrollo  de  la  obra,  prestando  especial  atención  al  análisis  de  los 
procesos constructivos, así como las dificultades específicas que puedan derivarse de los mismos, 
estableciéndose  las  medidas  adecuadas  para  solventarlas.  Esta  metodología  deberá  ser 
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coherente con la planificación mostrada en la propuesta de programación de la obra. Se prestará 
especial atención en identificar y desarrollar los siguientes aspectos específicos:

-Necesidades de instalaciones auxiliares y superficies de acopio necesarias, así como medios 
auxiliares y de transporte que se requieran (dimensiones y ubicaciones de casetas de obra, zonas 
de almacenamientos y medios mecánicos, etc.)y procedimiento de implantación en la obra. Se 
valorará positivamente la disponibilidad de trabajos en taller propio que no requieran espacio en 
obra, que puedan realizarse por personal externo a la obra y que además permitan recortar los 
plazos de ejecución.

-Procedimiento gestión residuos de obra durante la ejecución.

-Circulaciones del  personal,  material  y  medios auxiliares tanto dentro  como fuera  de la  obra, 
evitando o minimizando el impacto sobre la actividad asistencial, manteniendo la compatibilidad 
con la actividad sanitaria.

-  Procedimiento operativo para el  seguimiento de la obra y la coordinación entre los distintos 
agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo puedan coincidir.

-Mejoras propuestas sobre las medidas de señalización, seguridad y balizamiento previstas en 
proyecto.

En la memoria, el licitador expondrá su propuesta de programación de la obra, en la que pondrá 
de manifiesto  la  posibilidad de ejecución  en los  plazos establecidos  en  el  Cuadro  Resumen, 
desarrollando la secuenciación constructiva y diagrama de Gantt, con identificación del camino 
crítico, valorándose especialmente la estructuración (fases y subfases) de la programación, los 
rendimientos adoptados, la coherencia en las secuencias constructivas,  el  análisis del camino 
crítico,  el  seguimiento  de la  planificación y  adopción de medidas preventivas/correctivas  ante 
posibles desfases de la misma y la valoración parcial  y acumulada de las citadas secuencias 
constructivas. Se valorarán los siguientes aspectos, que tendrán en cuenta las fases de ejecución 
previstas:

-Coherencia de la programación de la obra con la metodología propuesta para el desarrollo de los 
trabajos de ejecución de la obra.

-Inversiones mensuales previstas de acuerdo con el programa de trabajos desarrollado según el 
presupuesto de ejecución material.

-Diagrama de  Gantt  incluyendo  lista  de  actividades,  precedencias  entre  actividades,  duración 
estimada de cada actividad, comienzo y finalización de cada actividad referidas al inicio de obra, 
incluyendo solapes. Se valorará el  grado de detalle del  programa de trabajos que permita un 
seguimiento adecuado del avance de la obra, teniendo en cuenta la afectación en la planificación 
de las afecciones identificadas.

-Diagrama espacios  tiempo o  avances  de  obra,  en  coherencia  con  el  programa de  trabajos, 
valorándose el grado de detalle de la herramienta de planificación para una visualización gráfica 
del  desarrollo  de  las  obras  planificado,  con  objeto  de  identificar  las  causas  y  efectos  de  los 
posibles retrasos o desviaciones del programa. 

-Estudio e identificación del camino crítico y análisis de alternativas para el caso de desfases en la 
obra y mejoras propuestas. Se valorará, en cuanto supongan mejoras sobre las previstas en el 
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proyecto  en  caso  de  que  haya  desviaciones,  la  justificación  de  la  secuencia  de  actividades 
críticas, identificación de las actividades críticas en el programa de trabajos y su interrelación con 
las demás actividades, las  alternativas para solventar.

Se dará especial importancia a la idoneidad y coherencia de la documentación complementaria de 
todo tipo, como diagrama Pert, diagrama espacio tiempo, estudio de inversiones y cualquier otra 
documentación que justifique las previsiones de la propuesta del programa de trabajos.

Las previsiones de tiempos y costes se representarán en un diagrama de barras obtenido a partir 
de un estudio de tiempos-actividades. En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material y 
en euros, los importes de los diferentes capítulos, siempre sobre la base de licitación, sin indicar 
en ningún momento la posible bajada que a estos importes pudiera hacer el licitador en su oferta 
económica,  así  como  las  cantidades  que  de  cada  uno  de  ellos  se  pretenda  ejecutar 
mensualmente, las cantidades totales a realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada 
una de las anualidades contractuales. 

Se tendrá en cuenta que la previsiones de abono del capítulo de seguridad y salud se realizarán 
de acuerdo a lo que se establece en el PCAP, esto es, de forma porcentual al importe de las 
unidades de obra a certificar.   

Para el desarrollo de esta Memoria se podrá emplear hasta un máximo de 50 páginas en formato 
DIN-A4, que deberán estar numeradas. No se consideran incluidos dentro de este cómputo los 
planos, croquis o diagramas que complementen la documentación.

1.2.  Compatibilidad con la actividad sanitaria.

Se identificarán los condicionantes de la obra, de cualquier índole, que afecten o puedan afectar 
tanto directa como indirectamente a la actividad sanitaria, estableciendo una relación numerada y 
detallada de las soluciones de planificación para asegurar la completa compatibilidad de la obra 
con la actividad sanitaria del centro. Deben ser medidas que promuevan eliminar o minimizar la 
afectación  de  la  obra  en  la  actividad  y  el  entorno  hospitalario  inmediato  así  como todas  las 
actuaciones, divisiones, locales instalaciones , desvíos provisionales necesarios y reposiciones de 
servicios (con sus medidas de señalización y seguridad previstas asumidas por el licitador) para 
disminuir y/o eliminar la afección en la normal actividad. 

Se  podrá  emplear  hasta  un  máximo  de  10  páginas  en  formato  DIN-A4,  que  deberán  estar 
numeradas. No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas 
que complementen la documentación.

1.3. Plan de control de calidad de la obra.
En base al análisis y revisión del Proyecto se definirá un Plan de Control de Calidad de la obra 
que incluya todas las partidas a controlar (con el número de unidades y valorándose de forma 
unitaria),  reflejándose en cada caso los  que correspondan a  control  de  recepción,  control  de 
ejecución y control de obra terminada. Incluirá el Plan de ensayo correspondiente. Los controles 
deberán ser específicos y representar un valor añadido para comprobación de la buena ejecución 
de esta obra en concreto.

Se  valorarán  positivamente  los  controles  que  superen  los  establecidos  por  la  normativa  y/o 
reglamentos aplicables, siempre siendo coherentes con el control de esta obra y garantizándose la 
independencia de los mismos.
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Se  podrá  emplear  hasta  un  máximo  de  15  páginas  en  formato  DIN-A4,  que  deberán  estar 
numeradas. No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas 
que complementen la documentación.

1.4.  Calidad de los principales componentes de las instalaciones.
El licitador detallará las referencias concretas propuestas, y sus características, para la ejecución 
de las instalaciones especificadas en el proyecto. Para su valoración se tendrá en cuenta, entre 
otros, los datos de eficiencia energética y nivel de ruido emitido, las capacidades del SAT para dar 
respuesta a averías en un tiempo máximo de 24 h, la calidad de los materiales e instalaciones, 
que incidan en la explotación, mantenimiento, y durabilidad de la obra.

Se  podrá  emplear  hasta  un  máximo  de  20  páginas  en  formato  DIN-A4,  que  deberán  estar 
numeradas. No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas 
que complementen la documentación.

6.3.3.  DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN 
CONFORME A CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA - SOBRE ELECTRÓNICO N.º 3. 

Contendrá  la  proposición  económica,  debidamente  firmada  y  fechada  y  se  ajustará  en  sus 
términos conforme al modelo que figura como Anexo I  y el índice de la documentación de la 
oferta  cuantificable  mediante la  aplicación de fórmulas (valoración automática),  según modelo 
Anexo II-B. 

1) OFERTA ECONÓMICA (ANEXO I):
Cada persona licitadora presentará una sola proposición en la que se identifique el importe total 
ofertado del contrato. A todos los efectos se entenderá que las ofertas comprenden el importe a 
abonar en concepto de Impuesto sobre el  Valor Añadido, que en todo caso se indicará como 
partida independiente.

La persona licitadora no podrá suscribir  ninguna propuesta en agrupación temporal  con otras 
empresas si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción 
de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Si la persona licitadora tuviera previsto subcontratar parte de la prestación, o los servidores o los 
servicios asociados a los mismos, deberá cumplimentar el anexo VIII, indicando la parte de los 
contratos que tenga previsto subcontratar, señalando el importe, en su caso, y el nombre o perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de las 
personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización.

2)  RESTO  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  CUANTIFICABLES  MEDIANTE  LA 
APORTACIÓN DE FÓRMULAS:
La documentación técnica a presentar por los licitadores será tenida en cuenta en la fase de 
valoración de los criterios AUTOMÁTICOS. La falta de presentación de toda o parte de dicha 
documentación  supondrá  la  no  valoración  del  criterio  de  adjudicación  correspondiente.  Se 
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incorporará  índice  de  la  documentación  de  la  oferta  cuantificable  mediante  la  aplicación  de 
fórmulas (valoración automática), según modelo Anexo II-B.

2.1. Ampliación del plazo de  garantía adicional a los 2 años establecidos como 
mínimos en el PCAP.

Declaración responsable, según Anexo III-I del PCAP, mediante la cual se compromete a que 
en caso de resultar adjudicatario aumenta el plazo de garantía fijado en este PCAP, durante el  
cual  será  responsable  de  la  subsanación  de  los  defectos  que  puedan  advertirse  en  la 
construcción.

Se obtendrán hasta un máximo de veinte puntos en función de los plazos fijados de ampliación del 
plazo de garantía sin contar con el plazo establecido legalmente, tal y como más adelante se 
recoge en el cuadro resumen de puntuaciones de la cláusula 7.2.2.

2.2. Propuesta de entorno común de datos.

Se valorará el compromiso por parte del adjudicatario de realizar el seguimiento y control de la  
ejecución  de  la  obra  poniendo  a  disposición  un  entorno  común de  datos  para  conseguir  los 
siguientes objetivos:

-Un espacio virtual común donde se encontrará toda la información de la obra desde su inicio, 
durante su ejecución y a su finalización, mediante un entorno sencillo y accesible para el Órgano 
Gestor y la Dirección Facultativa.
-Una herramienta de apoyo al seguimiento técnico y económico durante la ejecución de la obras 
por parte del Servicio Andaluz de Salud, en especial de aquellos capítulos o partidas considerados 
dentro del camino crítico de la obra.
-Garantizar la máxima trazabilidad en cuanto a Mediciones y Planos  en tiempo real, teniendo 
acceso a sus actualizaciones en cualquier momento.
-Toda la documentación de la obra, desde su inicio hasta su finalización, servirá como soporte de 
información y apoyo, entre otras funciones, para las labores de mantenimiento y conservación a 
desarrollar  por  el  Servicio  Andaluz  de  Salud,  en  especial  de  aquellos  elementos  o  sistemas 
constructivos  que  requerirán  un  grado  de  mantenimiento  más intensivo  y  en  especial  en  las 
instalaciones. 

Para que este compromiso pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se formule por 
el licitador de conformidad con el Anexo XIV, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA UTILIZANDO UN ENTORNO COMÚN DE DATOS.

2.3. Propuesta de reducción del plazo de ejecución.

Contendrá declaración responsable, según  Anexo III-h Reducción plazo ejecución  del PCAP, 
mediante la cual se compromete, en caso de resultar adjudicatario a reducir el plazo de ejecución 
fijado en este pliego.
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El licitador deberá presentar calendario de ejecución de las obras ajustado al nuevo plazo de 
ejecución.

3)  DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
De conformidad con lo establecido en la  cláusula 5.3 del presente pliego,  las personas 
licitadoras  podrán  presentar  una  declaración,  designando  que  documentos  administrativos  y 
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. El 
modelo para dicha declaración se encuentra en el Anexo IV.

6.4.- RETIRADA DE LAS PROPOSICIONES UNA VEZ PRESENTADAS:
De no dictarse la resolución de adjudicación dentro de plazo, las personas empresarias tendrán 
derecho a retirar su proposición.

6.5.-  ACEPTACIÓN  INCONDICIONADA  DE  LA  PERSONA  LICITADORA  A  LAS 
CLÁUSULAS DEL PLIEGO:

La  presentación  de  las  proposiciones  presume  la  aceptación  incondicionada  por  la  persona 
licitadora del contenido de las cláusulas de este pliego y del PPT, sin salvedad o reserva alguna 
así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre 
electrónico,  conforme  anexo IV designando qué documentos administrativos y  técnicos y 
datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se 
indica  en  el  artículo  133  de  la  LCSP.  Los  documentos  y  datos  presentados  pueden  ser 
considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria 
a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector 
o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la normativa vigente en materia 
de protección de datos. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o 
dato posee dicho carácter.

La declaración de confidencialidad de los documentos deberá estar justificada, en función de lo 
establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 
2016,  relativa  a  la  protección  de  los  conocimientos  técnicos  y  la  información  empresarial  no 
divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, así como en 
la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales que supone la transposición a nuestro 
ordenamiento  jurídico  de  la  citada  Directiva.  El  artículo1.1  de  esta  Ley,  considera  secreto 
empresarial  cualquier  información o  conocimiento,  incluido el  tecnológico,  científico,  industrial, 
comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:
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a) ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de 
sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en 
que  normalmente  se  utilice  el  tipo  de  información  o  conocimiento  en  cuestión,  ni  fácilmente 
accesible para ellas;
b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

7.- ADJUDICACIÓN
7.1.1.  EXAMEN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PERSONAL  Y  APERTURA  DE  LAS 
PROPOSICIONES SOMETIDAS A JUICIO DE VALOR, SOBRES ELECTRÓNICOS 1 Y 
2.

7.1.1.1. -  El Órgano de Contratación estará asistido, para la adjudicación del contrato, por una 
Mesa de Contratación. 

7.1.1.2. Reunida la Mesa de contratación en el día y hora señalados, la presidencia ordenará la 
apertura del sobre electrónico nº1.

Tras  la  apertura  del  sobre  electrónico  n.º  1,  la  mesa examinará  la  documentación recibida y 
comprobará que la persona licitadora ha presentado la misma de conformidad con lo previsto en el 
pliego.  Si  la  mesa  observase  defectos  u  omisiones  subsanables,  lo  comunicará  a  través  de 
medios electrónicos a través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica y lo hará público a través 
del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose un plazo de tres días naturales 
para que las  personas licitadoras los  corrijan o subsanen presentando la  documentación que 
proceda a través del SIREC-Portal de Licitación Electrónica, ante la propia mesa de contratación, 
bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no 
procede  a  la  subsanación  de  dicha  documentación.  Posteriormente  se  reunirá  la  mesa  de 
contratación  y  procederá  a  determinar  las  personas  licitadoras  que  han  sido  admitidas  y 
rechazadas, con indicación, en su caso, de las causas del rechazo.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento 
y los sobres electrónicos que las contengan no podrán ser abiertos.

7.1.1.3. Tras el examen de la documentación contenida en el sobre electrónico nº1, se procederá a 
la apertura de las proposiciones que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días contados 
desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.

Dado que las proposiciones se contienen en más de un sobre electrónico, el plazo anterior se 
entenderá cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres electrónicos 
que componen la proposición.

7.1.1.4.  En su caso, se procederá a la apertura del sobre de documentación técnica para su 
valoración conforme a criterios de evaluación no automática (sobre electrónico nº 2), a cuyo efecto 
la mesa de contratación podrá solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad 
con lo previsto en el artículo 150.1 y 157.5 de la LCSP.
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Se excluirá  del  procedimiento  de  licitación  a  aquellos  licitadores  que  incorporen  en  el  sobre 
electrónico n.º 2 la documentación que deba ser objeto de evaluación posterior y que tuviera que 
estar en el sobre electrónico n.º 3.

A continuación,  la  Mesa de contratación remitirá,  preferentemente por  medios electrónicos,  la 
documentación correspondiente a criterios de adjudicación cuya valoración dependa de un juicio 
de valor  al servicio técnico del órgano de contratación para que efectúe la valoración de dichos 
criterios.

En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado.

7.1.2.-  APERTURA  DE  LA  OFERTA  ECONÓMICA  Y  DE  LAS  PROPOSICIONES 
EVALUABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS, SOBRE ELECTRÓNICO 
3.

7.1.2.1. Una vez efectuada la evaluación de las ofertas conforme a los criterios no automáticos la 
mesa de contratación procederá en el día y hora señalados en el perfil de contratante del órgano de 
contratación  a  poner  de  manifiesto  el  resultado  de  esta  evaluación  y  a  la  apertura  de  la 
documentación relativa a criterios de evaluación automática (documentación económica y, en su 
caso,  documentación técnica para su valoración conforme a criterios de evaluación automática 
(sobre electrónico n. º 3).

Cuando la  Mesa de contratación aprecie  defectos subsanables,  dará  un plazo de tres  días  al 
licitador para que los corrija a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica.

La Mesa de contratación analizará la documentación presentada y, tras, en su caso, solicitará la 
necesaria  subsanación  de  documentación  o  información  complementaria,  adoptará  el  oportuno 
acuerdo sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras, previa exclusión de las ofertas que 
no cumplan los requerimientos del Pliego.

La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios de adjudicación 
evaluables  de  manera  automática  mediante  cifras  o  porcentajes  por  aplicación  de  formulas, 
expresados en la cláusula 7.2 del PCAP. 
No obstante, serán desestimadas aquellas proposiciones económicas que no concuerden con la 
documentación  presentada  y  admitida,  excediesen  del  presupuesto  de  licitación,  variaran 
substancialmente  del  modelo  establecido,  comportasen  error  manifiesto  en  el  importe  de  la 
proposición  o  cuando  existiese  reconocimiento  por  parte  de  la  persona  licitadora  de  que  la 
proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable. 

En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado.

La valoración de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, se efectuará por la 
mesa de  contratación,  a  cuyo efecto  se  podrán solicitar  los  informes técnicos  que considere 
precisos de conformidad con lo previsto en los artículos 150.1 y 157.5 de la LCSP.

7.1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.
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7.1.3.1. Una vez realizada la valoración de las distintas proposiciones en los términos previstos en 
el artículo 145 de la LCSP, la mesa de contratación procederá a clasificarlas en orden decreciente 
de puntuación.

7.1.3.2.  En  el  caso  de  que  se  trate  de  un  contrato  sujetos  a  regulación  armonizada,  si  se 
apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el  procedimiento de contratación en 
tramitación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de  
la Competencia, se estará al procedimiento establecido en el artículo 150.1 de la LCSP.

7.1.3.3. Cuando la mesa de contratación entienda que alguna de las proposiciones podría ser 
calificada como anormalmente baja, tramitará el procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la 
LCSP y, en vista de su resultado, propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo de 
conformidad con lo previsto en el apartado 6 del mismo artículo.

7.1.3.4. Fuera del caso previsto en el apartado anterior, la mesa de contratación propondrá al 
órgano de contratación la adjudicación a favor de la persona licitadora que hubiese presentado la 
proposición que contuviese la mejor oferta en relación calidad-precio.

En los casos en que, de conformidad con los criterios de adjudicación no resultase admisible 
ninguna de las ofertas presentadas, la mesa propondrá que se declare desierta la licitación. De 
igual modo, si durante su intervención, apreciase que se ha cometido alguna infracción de las 
normas  de  preparación  o  reguladoras  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato,  podrá 
exponerlo  justificadamente  al  órgano  de  contratación,  proponiéndole  que  se  declare  el 
desistimiento.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor de la persona licitadora propuesta 
frente a la Administración, no obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato 
de acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión.

7.2.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
7.2.1.-  . Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta en relación 
a la calidad precio deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato. Los 
criterios y ponderación de los mismos se indican en el apartado 13 del cuadro resumen. 

7.2.2.- Criterios de adjudicación.
Los  criterios,  así  como  las  ponderaciones  respectivamente  atribuidas  a  los  mismos,  que  se 
tendrán en cuenta para la valoración de las proposiciones serán las siguientes:

CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN. PUNTUACIÓN 

1.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS 
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR: DE 0 A 49 
PUNTOS 

49 PUNTOS
umbral mínimo

24,5 puntos
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CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN. PUNTUACIÓN 

1.1 Metodología propuesta para el desarrollo de los trabajos de 
ejecución de la obra y programación prevista de la obra (Hasta 
30 puntos).

30

1.2 Compatibilidad con la actividad sanitaria (Hasta 8 puntos). 8
1.3 Plan de control de calidad de la obra. (Hasta 6 puntos)  6 
1.4 Calidad de los principales componentes de las instalaciones 
(Hasta 5 puntos)

 5 

2.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS 
MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS: DE 0 A 51 PUNTOS

51

2.1. Proposición económica. (Hasta 10 puntos) 10 
2.2. Ampliación plazo garantía adicional a los 2 años establecido 
como mínimo en PCAP (Hasta 20 puntos)

20

2.3. Propuesta de entorno común de datos (Hasta 11 puntos) 11
2.4. Propuesta de reducción del plazo de ejecución (Hasta 10 
puntos)

10

      PUNTUACIÓN TOTAL: 100 

UMBRALES  MÍNIMOS  DE  PUNTUACIÓN  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE OBRAS. 

Para continuar en el procedimiento de selección de la oferta de mejor relación calidad-precio, las 
ofertas presentadas por los licitadores deberán obtener una puntuación igual o superior al 50 % de 
la  puntuación  establecida  en  el  conjunto  de  los  criterios  cualitativos,  que  en  la  presente 
contratación es el criterio 1.1 al 1.4, de evaluación no automática. Es decir,  para que puedan 
continuar en el proceso selectivo las ofertas deberán sumar al menos 24,5 puntos en el conjunto 
de criterios de evaluación no automática.

1.-  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  VALORADOS  MEDIANTE  UN  JUICIO  DE 
VALOR. CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (DE 0 A 49 PUNTOS)

La documentación correspondiente deberá incluirse en el Sobre electrónico nº 2 (documentación 
relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor). Serán baremadas de 
acuerdo  con  los  criterios  que  a  continuación  se  expresan  y  requieren  la  aportación  de  la 
documentación que se indica en cada caso.

Cada valoración de los criterios no automáticos será justificada por la comisión técnica en base a 
la siguiente “Justificación de la Valoración”:
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• Excelente: La oferta cumple las características técnicas dando adecuada respuesta a todos los 
aspectos referenciados en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. Aporta respuestas 
técnicas destacables en una parte muy significativa de los aspectos referenciados, dotándola de 
forma  general  de  un  plus  de  prestaciones,  garantía  de  calidad,  disponibilidad  y  solidez  de 
funcionamiento.  Así  mismo  incluye  elementos  diferenciadores  en  la  propuesta  que  de  forma 
objetiva la hace destacar de entre las buenas. 
  Puntuación superior al 90% y hasta el 100% de los puntos 

• Muy buena: La oferta cumple las características técnicas dando adecuada respuesta a todos los 
aspectos referenciados en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. Aporta respuestas 
técnicas destacables en gran número de los aspectos referenciados, dotándola de forma parcial 
de un plus de prestaciones, garantía de calidad, disponibilidad y solidez de funcionamiento.
Puntuación superior al 60% y hasta el 90% de los puntos 

• Buena: La oferta cumple las características técnicas dando adecuada respuesta a todos los 
aspectos referenciados en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. La oferta cumple 
las características técnicas básicas aportando respuestas técnicas destacables solo en un número 
no relevante de aspectos, o sin aportación de ninguna respuesta técnica destacable respecto a los 
aspectos referenciados.
Puntuación superior al 30% y hasta el 60% de los puntos 

• Escasa: La oferta cumple las características técnicas dando adecuada respuesta a todos los 
aspectos referenciados en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. La oferta cumple 
las características técnicas básicas aportando alguna respuesta técnica concreta a algún aspecto 
referenciado.
  Puntuación superior al 0% y hasta el 30% de los puntos 

• Apta: La oferta se limita a cumplir las características técnicas solicitadas.
  Puntuación igual a 0 puntos 

La escala de puntuación aplicado en estos criterios será:

ORDEN CRITERIO PUNTUACIÓN

1
CRITERIOS DE VALORACIÓN NO 

AUTOMÁTICOS 
49 PUNTO 

umbral mínimo 24,5 puntos

1.1
Metodología propuesta para el desarrollo de 
los trabajos de ejecución de la obra y 
programación prevista de la obra.

            30 90% <  Excelente <= 100%
60% <  Muy buena <= 90%
30% <  Buena <= 60%
0% <   Escasa <= 30%
Apta= 01.2 Compatibilidad con la actividad sanitaria.      8
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1.3 Plan de control de calidad de la obra.       6

1.4 Calidad de los principales componentes de las 
instalaciones.

          5

1.1. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA Y PROGRAMACIÓN PREVISTA DE LA OBRA (0 A 30 
PUNTOS):

La  empresa  licitadora  deberá  presentar  una  memoria  en  la  que  se  describa  la  metodología 
propuesta para el  desarrollo de la ejecución de la obra,  analizando los aspectos técnicos del 
proyecto, identificando y describiendo al detalle los condicionantes de ejecución de toda índole, 
las características de los accesos a  la obra y circulaciones,los puntos de conexión y suministro 
para  las  instalaciones  y  servicios  provisionales,  todo  ello  teniendo  en  cuenta  los  principales 
condicionantes de ejecución. Se identificarán las principales incidencias o imprevistos generales 
que  puedan  afectar  al  desarrollo  de  la  obra,  prestando  especial  atención  al  análisis  de  los 
procesos constructivos, así como las dificultades específicas que puedan derivarse de los mismos, 
estableciéndose  las  medidas  adecuadas  para  solventarlas.  Esta  metodología  deberá  ser 
coherente con la planificación mostrada en la propuesta de programación de la obra. Se prestará 
especial atención en identificar y desarrollar los siguientes aspectos específicos:

-Necesidades de instalaciones auxiliares y superficies de acopio necesarias, así como medios 
auxiliares y de transporte que se requieran (dimensiones y ubicaciones de casetas de obra, zonas 
de almacenamientos y medios mecánicos, etc.)y procedimiento de implantación en la obra. Se 
valorará positivamente la disponibilidad de trabajos en taller propio que no requieran espacio en 
obra, que puedan realizarse por personal externo a la obra y que además permitan recortar los 
plazos de ejecución.

-Procedimiento gestión residuos de obra durante la ejecución.

-Circulaciones del  personal,  material  y  medios auxiliares tanto dentro  como fuera  de la  obra, 
evitando o minimizando el impacto sobre la actividad asistencial, manteniendo la compatibilidad 
con la actividad sanitaria.

-  Procedimiento operativo para el  seguimiento de la obra y la coordinación entre los distintos 
agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo puedan coincidir.

-Mejoras propuestas sobre las medidas de señalización, seguridad y balizamiento previstas en 
proyecto.

En la memoria, el licitador expondrá su propuesta de programación de la obra, en la que pondrá 
de manifiesto  la  posibilidad de ejecución  en los  plazos establecidos  en  el  Cuadro  Resumen, 
desarrollando la secuenciación constructiva y diagrama de Gantt, con identificación del camino 
crítico, valorándose especialmente la estructuración (fases y subfases) de la programación, los 
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rendimientos adoptados, la coherencia en las secuencias constructivas,  el  análisis del camino 
crítico,  el  seguimiento  de la  planificación y  adopción de medidas preventivas/correctivas  ante 
posibles desfases de la misma y la valoración parcial  y acumulada de las citadas secuencias 
constructivas. Se valorarán los siguientes aspectos, que tendrán en cuenta las fases de ejecución 
previstas:

-Coherencia de la programación de la obra con la metodología propuesta para el desarrollo de los 
trabajos de ejecución de la obra.

-Inversiones mensuales previstas de acuerdo con el programa de trabajos desarrollado según el 
presupuesto de ejecución material.

-Diagrama de  Gantt  incluyendo  lista  de  actividades,  precedencias  entre  actividades,  duración 
estimada de cada actividad, comienzo y finalización de cada actividad referidas al inicio de obra, 
incluyendo solapes. Se valorará el  grado de detalle del  programa de trabajos que permita un 
seguimiento adecuado del avance de la obra, teniendo en cuenta la afectación en la planificación 
de las afecciones identificadas.

-Diagrama espacios  tiempo o  avances  de  obra,  en  coherencia  con  el  programa de  trabajos, 
valorándose el grado de detalle de la herramienta de planificación para una visualización gráfica 
del  desarrollo  de  las  obras  planificado,  con  objeto  de  identificar  las  causas  y  efectos  de  los 
posibles retrasos o desviaciones del programa. 

-Estudio e identificación del camino crítico y análisis de alternativas para el caso de desfases en la 
obra y mejoras propuestas. Se valorará, en cuanto supongan mejoras sobre las previstas en el 
proyecto  en  caso  de  que  haya  desviaciones,  la  justificación  de  la  secuencia  de  actividades 
críticas, identificación de las actividades críticas en el programa de trabajos y su interrelación con 
las demás actividades, las  alternativas para solventar.

Se dará especial importancia a la idoneidad y coherencia de la documentación complementaria de 
todo tipo, como diagrama Pert, diagrama espacio tiempo, estudio de inversiones y cualquier otra 
documentación que justifique las previsiones de la propuesta del programa de trabajos.

Las previsiones de tiempos y costes se representarán en un diagrama de barras obtenido a partir 
de un estudio de tiempos-actividades. En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material y 
en euros, los importes de los diferentes capítulos, siempre sobre la base de licitación, sin indicar 
en ningún momento la posible bajada que a estos importes pudiera hacer el licitador en su oferta 
económica,  así  como  las  cantidades  que  de  cada  uno  de  ellos  se  pretenda  ejecutar 
mensualmente, las cantidades totales a realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada 
una de las anualidades contractuales. 

Se tendrá en cuenta que la previsiones de abono del capítulo de seguridad y salud se realizarán 
de acuerdo a lo que se establece en el PCAP, esto es, de forma porcentual al importe de las 
unidades de obra a certificar.   

Para el desarrollo de esta Memoria se podrá emplear hasta un máximo de 50 páginas en formato 
DIN-A4, que deberán estar numeradas. No se consideran incluidos dentro de este cómputo los 
planos, croquis o diagramas que complementen la documentación.
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1.2. COMPATIBILIDAD CON LA ACTIVIDAD SANITARIA (0 A 8 PUNTOS):

Se identificarán los condicionantes de la obra, de cualquier índole, que afecten o puedan afectar 
tanto directa como indirectamente a la actividad sanitaria, estableciendo una relación numerada y 
detallada de las soluciones de planificación para asegurar la completa compatibilidad de la obra 
con la actividad sanitaria del centro. Deben ser medidas que promuevan eliminar o minimizar la 
afectación  de  la  obra  en  la  actividad  y  el  entorno  hospitalario  inmediato  así  como todas  las 
actuaciones, divisiones, locales instalaciones , desvíos provisionales necesarios y reposiciones de 
servicios (con sus medidas de señalización y seguridad previstas asumidas por el licitador) para 
disminuir y/o eliminar la afección en la normal actividad. 

Se  podrá  emplear  hasta  un  máximo  de  10  páginas  en  formato  DIN-A4,  que  deberán  estar 
numeradas. No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas 
que complementen la documentación.

1.3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA (0 A 6 PUNTOS):

En base al análisis y revisión del Proyecto se definirá un Plan de Control de Calidad de la obra 
que incluya todas las partidas a controlar (con el número de unidades y valorándose de forma 
unitaria),  reflejándose en cada caso los  que correspondan a  control  de  recepción,  control  de 
ejecución y control de obra terminada. Incluirá el Plan de ensayo correspondiente. Los controles 
deberán ser específicos y representar un valor añadido para comprobación de la buena ejecución 
de esta obra en concreto.

Se  valorarán  positivamente  los  controles  que  superen  los  establecidos  por  la  normativa  y/o 
reglamentos aplicables, siempre siendo coherentes con el control de esta obra y garantizándose la 
independencia de los mismos.

Se  podrá  emplear  hasta  un  máximo  de  15  páginas  en  formato  DIN-A4,  que  deberán  estar 
numeradas. No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas 
que complementen la documentación.

1.4. CALIDAD DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES (0 
A 5 PUNTOS):

El licitador detallará las referencias concretas propuestas, y sus características, para la ejecución 
de las instalaciones especificadas en el proyecto. Para su valoración se tendrá en cuenta, entre 
otros, los datos de eficiencia energética y nivel de ruido emitido, las capacidades del SAT para dar 
respuesta a averías en un tiempo máximo de 24 h, la calidad de los materiales e instalaciones, 
que incidan en la explotación, mantenimiento, y durabilidad de la obra.

Se  podrá  emplear  hasta  un  máximo  de  20  páginas  en  formato  DIN-A4,  que  deberán  estar 
numeradas. No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas 
que complementen la documentación.
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2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS DE MANERA AUTOMÁTICA (DE 0 
A  51 PUNTOS):

2.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA ( HASTA 10 PUNTOS)

Proposición económica

Donde:
P = Puntuación de la oferta económica de la empresa que se puntúa.
Pmax = Puntuación máxima del criterio, en este caso 10 puntos.
Bl = Porcentaje de baja de la empresa licitadora que se puntúa
Bmax = Porcentaje de baja máxima entre las empresas licitadoras no excluidas.
Como resultado de aplicación de esta fórmula:
- Se asignará la puntuación máxima (10 puntos) a la oferta más económica.
- La mínima puntuación (0 puntos) corresponderá al precio de licitación.

Las operaciones y las puntuaciones de este apartado se calcularán con una aproximación de dos 
decimales.

2.2. AMPLIACIÓN PLAZO GARANTÍA ADICIONAL A LOS 2 AÑOS ESTABLECIDO 
COMO MÍNIMO EN PCAP ( HASTA 20 PUNTOS)

Ampliación plazo de garantía en menos de 6 meses sobre el periodo de garantía: 0 puntos
Ampliación plazo de garantía en 6 meses más sobre el periodo de garantía: 4 puntos
Ampliación plazo de garantía en 12 meses más sobre el periodo de garantía: 8 puntos
Ampliación plazo de garantía en 18 meses más sobre el periodo de garantía: 13 puntos
Ampliación plazo de garantía en 24 meses más sobre el periodo de garantía: 20 puntos

Para que este compromiso pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se formule por 
el licitador de conformidad con el Anexo III-I , AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA ADICIONAL 
A LOS DOS AÑOS ESTABLECIDOS COMO MÍNIMO EN PCAP.

2.3. PROPUESTA DE ENTORNO COMÚN DE DATOS ( HASTA 11 PUNTOS)

Se valorará el compromiso por parte del adjudicatario de realizar el seguimiento y control de la  
ejecución  de  la  obra  poniendo  a  disposición  un  entorno  común de  datos  para  conseguir  los 
siguientes objetivos:

-Un espacio virtual común donde se encontrará toda la información de la obra desde su inicio, 
durante su ejecución y a su finalización, mediante un entorno sencillo y accesible para el Órgano 
Gestor y la Dirección Facultativa.
-Una herramienta de apoyo al seguimiento técnico y económico durante la ejecución de la obras 
por parte del Servicio Andaluz de Salud, en especial de aquellos capítulos o partidas considerados 
dentro del camino crítico de la obra.
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-Garantizar la máxima trazabilidad en cuanto a Mediciones y Planos  en tiempo real, teniendo 
acceso a sus actualizaciones en cualquier momento.
-Toda la documentación de la obra, desde su inicio hasta su finalización, servirá como soporte de 
información y apoyo, entre otras funciones, para las labores de mantenimiento y conservación a 
desarrollar  por  el  Servicio  Andaluz  de  Salud,  en  especial  de  aquellos  elementos  o  sistemas 
constructivos  que  requerirán  un  grado  de  mantenimiento  más intensivo  y  en  especial  en  las 
instalaciones. 

Para que este compromiso pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se formule por 
el licitador de conformidad con el Anexo XIV, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA UTILIZANDO UN ENTORNO COMÚN DE DATOS.

2.4.  PROPUESTA  DE  REDUCCIÓN  DEL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  (  HASTA  10 
PUNTOS) 

Propuesta de reducción del plazo de ejecución menor a 2 semanas: 0 puntos
Propuesta de reducción del plazo de ejecución en 2 semanas: 2 puntos
Propuesta de reducción del plazo de ejecución en 4 semanas: 4 puntos
Propuesta de reducción del plazo de ejecución en 6 semanas: 6 puntos
Propuesta de reducción del plazo de ejecución 8 semanas: 10 puntos

Para que este compromiso pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se formule por 
el licitador de conformidad con el Anexo III-h , REDUCCIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN.

7.2.3. - PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE.
Los criterios de adjudicación específicos para el desempate, en los casos en que tras la aplicación 
de  los  criterios  de  adjudicación  se  produzca  un  empate  entre  dos  o  más  ofertas,  son  los 
establecidos en el artículo 147 de la LCSP.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado 
será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter 
previo, a través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica.

7.2.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.
En los casos en los que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por 
haberse formulado en términos que la hacen anormalmente baja,  sólo podrá ser excluida del 
procedimiento de licitación mediante la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 149 de 
la LCSP.

A tal  efecto,  salvo  que  en  los  pliegos  se  establezca  otra  cosa,  cuando  el  único  criterio  de 
adjudicación sea el precio se estará a lo previsto legal o reglamentariamente.

Cuando se  utilicen  una pluralidad de  criterios  se  estará  a  lo  establecido en  los  pliegos para 
identificar,  con  parámetros  objetivos,  los  casos  en  que  una  oferta  se  encuentre  incursa  en 
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presunción de anormalidad referidos a la oferta considerada en su conjunto (Apartado 13.2. 
del cuadro resumen).

Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción 
de anormalidad deberá requerir por medios electrónicos a la persona o personas licitadoras que 
las hubieren presentado dándoles un plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y 
detalladamente, el bajo nivel de los precios, o de costes o cualquier otro parámetros en base al 
cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación a través del SiREC-
Portal de Licitación Electrónica de aquella información o documentos que resulten pertinentes a 
estos efectos. Para evaluar toda esa justificación la mesa podrá solicitar el asesoramiento técnico 
del servicio correspondiente. La mesa elevará al órgano de contratación una propuesta motivada 
de aceptación o rechazo.  En caso de que la mesa de contratación proponga y el  órgano de 
contratación considere que la oferta resulta inviable por incluir valores anormales se excluirá de la 
clasificación y se acordará la adjudicación a la mejor oferta, de acuerdo con el orden en el que 
hayan sido clasificadas de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la LCSP.

En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por 
vulnerar  la  normativa  de subcontratación o  no cumpliesen con las  obligaciones aplicables  en 
materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  los  convenios 
sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el art. 201 y anexo V de la LCSP.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 
precios o costes propuestos por el  licitador  cuando esta sea incompleta o se fundamente en 
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

La falta de contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP, 
o el reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposición adolece de error o 
inconsistencia  que  la  hagan  inviable,  tendrán  la  consideración  de  retirada  injustificada  de  la 
proposición, de conformidad  con lo establecido en el artículo 62.2 del RGLCAP.

7.3.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: 
7.3.1. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, éste requerirá 
por  medios  electrónicos  a  la  persona  licitadora,  como  a  aquellas  otras  empresas  a  cuyas 
capacidades se recurra, que haya presentado la mejor oferta para que dentro del plazo de diez 
días hábiles, cinco días hábiles en el caso de tramitación urgente, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente a través de SiREC-Portal de Licitación 
Electrónica  la  documentación  acreditativa:  de  la  capacidad,  solvencia  económica-financiera  y 
técnica-profesional, ausencia de prohibiciones para contratar tanto de la personas licitadoras que 
hayan presentado la mejor oferta como de aquellas otras a cuyas capacidades se recurra y otras, 
caso  de  no  haberse  aportado  con  anterioridad,  exigidas  en  el  apartado 16 del  cuadro 
resumen, así como de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP, y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente, en su caso.

40



7.3.2. Se presentará copia electrónica, sea auténtica o no, de la documentación requerida, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso la 
persona licitadora será responsable de la veracidad de los documentos que presente.

Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos de la 
persona  propuesta  adjudicataria,  y  en  su  caso  de  aquellas  otras  a  cuyas 
capacidades se recurra:
La  mesa  de  contratación  procederá  a  la  apertura  y  verificación  de  esta  documentación 
administrativa

requerida a la persona propuesta como adjudicataria.

A)  Documento acreditativo de la personalidad y capacidad de  la persona contratista, como de 
aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que será el D.N.I. o del documento de 
identificación equivalente, si se trata de persona física, o si la empresa fuera persona jurídica, la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos,  en su caso,  en el  Registro 
Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Tratándose de unión de empresarios, se estará a lo dispuesto en el articulo 69 de la LCSP y en la  
cláusula 5.2. del presente pliego.

B) Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra la persona 
firmante  de  la  proposición,  debidamente  inscrito  en  el  Registro  Mercantil,  o  en  su  caso  en  el 
correspondiente Registro oficial. 

C) Copia electrónica, sea auténtica o no, del D.N.I. de la persona firmante de la proposición.

D) Certificados positivos acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y  con la  Seguridad Social  impuestas por  las disposiciones vigentes.  En caso de no 
presentar  dicha documentación,  se entenderá autorizada la  administración para el  acceso a la 
información sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en procedimientos de contratación.

-  Cuando  se  ejerzan  actividades  sujetas  al  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas:   copia 
electrónica, sea autentica o no del alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su 
caso, declaración responsable de encontrarse exento.

E)  Documentación indicada en el apartado 16 del Cuadro Resumen, que acredita estar en 
posesión de las condiciones mínimas de solvencia que se requieren, de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 86, 87 y 88 de la LCSP.
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Al ser el valor estimado del contrato superior a la cantidad indicada en el artículo 77.1.a) de la  
LCSP, el  licitador  deberá acreditar  su solvencia mediante su clasificación como contratista de 
obras en los grupos o subgrupos de clasificación detallados a continuación:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

C 4 3

J 2 3

En  vista  a  la  normativa  anteriormente  citada  se  requiere  esta  clasificación  porque:
-  Conforme  el  artículo  25  del  RD  1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  general  de  la  ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  pertenecería  al 
GRUPO C – EDIFICACIONES, SUBGRUPO 4 - ALBAÑILERÍA, REVOCOS Y REVESTIDOS y la 
CATEGORÍA 3 y GRUPO J – INSTALACIONES MECÁNICAS, SUBGRUPO 2 – VENTILACIÓN, 
CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN. Y la CATEGORÍA 3, según el articulo 26, que dicta así: “Las 
categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. 
Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría 
será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros 
”.

En caso de Unión Temporal de Empresas, la solvencia o clasificación será la resultante de la 
acumulación  de los  documentos  acreditativos  de solvencia  o  clasificaciones de  las  empresas 
agrupadas. 

Cuando  la  persona  propuesta  para  la  adjudicación  haya  recurrido  a  las  capacidades  otras 
personas físicas o jurídicas presentará el compromiso, suscrito por ambas en el sentido de que 
durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y presentará la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos que 
fueron objeto del DEUC presentado.

En los casos en que a la licitación se presente empresarios extranjeros de un estado miembro de 
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la 
acreditación  de  su  capacidad,  solvencia  y  ausencia  de  prohibiciones  se  podrá  realizar  bien 
mediante la consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de 
un estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados 
extremos, que deberá presentar, en este ultimo caso, en el plazo concedido para la presentación 
de la garantía definitiva.

La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria aclaraciones sobre 
los  certificados  y  documentos  presentados,  o  requerirle  para  la  presentación  de  otros 
complementarios.

F) En su caso, la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la 
LCSP. Cuando así se exija el apartado 16.2 del Cuadro Resumen, en cuyo caso los citados 
medios se concretan en dicho apartado. 
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G) Si la persona licitadora tuviera previsto subcontratar parte de la prestación, o los servidores o los 
servicios asociados a los mismos, deberá cumplimentar el  anexo VIII, indicando la parte de los 
contratos que tenga previsto subcontratar, señalando el importe, en su caso, y el nombre o perfil  
empresarial,  definido  por  referencia  a  las  condiciones  de solvencia  profesional  o  técnica  de  las 
personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización.

H) Certificación expedida por la persona representante que presente la oferta firme relativa a que no 
forma parte de los órganos de gobierno o administración, ningún alto cargo incluido en el ámbito de 
aplicación del artículo 2 de la Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la  
Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades Bienes e Intereses de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos. A tales efectos, deberá cumplimentarse el modelo Anexo XII del 
Pliego. 

I) Certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de personas trabajadoras de 
plantilla como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma o, en el 
caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una 
copia  de  la  declaración  de  excepcionalidad  y  una  declaración  de  la  persona  licitadora  con  las 
concretas medidas a tal efecto aplicadas.

En  el  supuesto  de  no  tener  obligación  de  contratar  personas  con  discapacidad,  las  personas 
licitadoras  deberán aportar  un  certificado de  la  empresa en  el  que conste  el  número  global  de 
personas  trabajadoras  en  plantilla  y,  en  caso  de  tener  contratadas  personas  trabajadoras 
discapacitadas, su número y porcentaje respecto a ésta.

J)   De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que 
tengan 50 o más personas trabajadoras deberán acreditar que cuentan con un plan de igualdad 
conforme a lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la  
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Para su acreditación se deberá presentar documentación acreditativa de la inscripción del Plan de 
igualdad

Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al tiempo de finalización del 
plazo de presentación de ofertas o en su caso, referencia a la publicación del plan de igualdad que 
permita verificar que la inscripción se ha producido a través del acceso público a la base de datos 
regulada en el artículo 17 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

No obstante, se considerará suficiente la solicitud de inscripción del plan de igualdad siempre que, a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, hayan transcurrido tres meses o más 
desde que se presentó la solicitud, sin que hubiera recaído resolución expresa sobre la procedencia 
de la inscripción.

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los 
términos expuestos, antes de proceder a su exclusión de la licitación se le otorgará un plazo de 3 días 
naturales para que demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se encuentra en 
condiciones de cumplir con cualquiera de las exigencias de los dos párrafos anteriores.
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En el caso de que la persona licitadora no se encuentre dentro de los supuestos previstos legalmente 
y no tenga obligación de contar con un Plan de Igualdad, y no haya optado voluntariamente por 
tenerlo, deberá aportar declaración en este sentido.

K)  Constitución de la garantía definitiva en el caso de que sea exigida (apartado 12 del Cuadro 
Resumen),  mediante  aportación  de  Documento  de  la  Caja  Central  o  alguna  de  las  Cajas 
Provinciales de Depósito de la Consejería de Economía y Hacienda acreditativo de la constitución, a 
disposición del Órgano de Contratación del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz  SS1118 
CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE 
SALUD (C.I.F. Q9150013B).

L) Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) de la persona contratista y de las personas 
subcontratistas, en su caso, conforme al modelo del  anexo XI-B, como medida de detección de 
posibles  conflictos  de  interés  y  al  objeto  de  garantizar  la  imparcialidad  en  el  procedimiento  de 
contratación pública.

M)   Empresas Comunitarias  o de Estados signatarios  del  Acuerdo sobre el  Espacio Económico 
Europeo.  

Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando 
la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La  capacidad  de  las  mismas  se  acreditará  por  su  inscripción  en  el  Registro  procedente,  de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de 
una  declaración  jurada  o  un  certificado,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  anexo  I  del  
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

N) Empresas no Comunitarias.

Deberán justificar mediante informe, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite 
a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los 
entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la 
LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente 
Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que 
se presente.

La  acreditación  de  su  capacidad  de  obrar  se  instrumentará  a  través  de  informe de  la  Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en 
relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio.

La mesa de contratación o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria 
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de 
otros complementarios
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7.3.3. Quienes estuviesen inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,  regulado  por  el  Decreto  39/2011,  de  22  de  febrero,  dependiente  de  la  consejería 
competente en materia de hacienda, están exentos de presentar la documentación acreditativa que 
se exige, siempre que las circunstancias a que se refieren consten acreditadas en el mencionado 
Registro.

Para ello deberán aportar certificado de estar inscrito en dicho Registro, y declaración expresa 
responsable emitida por la persona licitadora o cualquiera de las representantes con facultades que 
figuren en el  citado Registro,  de que no se han modificado los datos que obran en el  mismo, 
conforme el Anexo VI del citado Decreto 39/2011, de 22 de febrero.

Caso de haberse producido modificación,  así  se recogerá en el  citado anexo y se aportará la 
documentación acreditativa.

Este  certificado  se  expedirá  electrónicamente,  incorporándose  de  oficio  al  procedimiento,  sin 
perjuicio de que las personas licitadoras presenten en todo caso la declaración responsable indicada 
en el apartado anterior.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado 
miembro  de  la  Unión  Europea,  como  un  expediente  virtual  de  la  empresa,  un  sistema  de 
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles 
de  modo  gratuito  para  los  citados  órganos,  no  estará  obligado  a  presentar  los  documentos 
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares

7.3.4.- VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de Contratación observa defectos u 
omisiones subsanables de la misma, lo notificará por medios electrónicos a través de SIREC-
Portal de Licitación Electróncia y lo comunicará a través del perfil del contratante del órgano de 
contratación a la persona licitadora concediéndole un plazo de tres días naturales para que los 
corrija  o  subsane,  presentando la  documentación que proceda a  través de  SIREC-Portal  de 
Licitación Electrónica.

De no cumplimentarse adecuadamente, con la presentación de la documentación indicada en el 
plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 
importe  del  3  por  ciento  del  presupuesto  base  de  licitación,  IVA excluido,  en  concepto  de 
penalidad,  que  se  hará  efectivo  en  primer  lugar  contra  la  garantía  provisional,  si  se  hubiera 
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del artículo 44 de la 
LCSP fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otra 
persona licitadora, se concederá a este un plazo de diez días hábiles, cinco días hábiles en el  
caso de tramitación urgente, para que cumplimente los trámites que resulten oportunos.
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7.4.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Una vez comprobado que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la 
mejor oferta es correcta, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días 
hábiles,  tres  días  hábiles  en  el  caso de  tramitación  urgente,  siguientes  a  la  recepción  de  la 
documentación.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La  adjudicación  deberá  ser  motivada,  se  notificará  a  las  personas  candidatas  o  licitadoras, 
debiendo ser publicada en el Perfil de contratante en el plazo de quince días.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información que se recoge en el artículo 151.2 de 
la LCSP, que permita a la persona licitadora excluida interponer, recurso especial conforme al 
artículo 44 de la LCSP o recurso de reposición conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación y en ella se indicará el plazo en que debe procederse a la 
formalización del contrato.

7.5.- DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o 
las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y 
transcurrido  los  plazos  para  la  interposición  de  recursos  sin  que  se  hayan  interpuesto,  la 
documentación  que  acompaña  a  las  proposiciones  quedará  a  disposición  de  las  personas 
interesadas.

7.6.- GARANTÍA DEFINITIVA.

7.6.1.- El importe de la garantía definitiva, que deberá acreditarse en documento original, será del 
cinco por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según 
se establece en el apartado 12.2 del Cuadro resumen.

7.6.2.- De conformidad con lo  establecido en el  artículo  116.6 de la  Ley 14/2011,  de 23 de 
diciembre, las Sociedades Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias vendrán obligadas 
a constituir una garantía por importe del veinticinco por ciento de la establecida anteriormente, en 
el supuesto de exigirse su constitución.

7.6.3.  Esta garantía podrá constituirse bien mediante efectivo o en valores de deuda pública, 
mediante aval, mediante seguro de caución o mediante retención del precio del contrato.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, la 
garantía se constituirá preferentemente mediante retención del precio. En este caso, el órgano de 
contratación  retendrá  en  el  momento  del  primer  pago  las  cantidades  necesarias  para  la 
constitución de la garantía definitiva o de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los 
sucesivos hasta completarla.

Caso de que no se realice mediante la retención en precio, la garantía se constituirá ante la Caja 
General de Depósitos de la Comunidad Autónoma, lo que se realizará por medios electrónicos a 
través de la sede electrónica de la Consejería competente en materia de Hacienda o de la sede 
electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, a las que se podrá acceder 
directamente  a  través  de  la  dirección 
https://www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/
asistente.jsp o, en su defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucía.

La constitución de la garantía quedará acreditada con la presentación del resguardo expedido por 
la Caja General de Depósitos, mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

El importe retenido será devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato.

En  el  supuesto  de  constitución  de  la  garantía  mediante  retención  del  precio,  la  empresa 
presentará escrito solicitando la constitución en ese sentido. 

7.7.-  DECISIÓN  DE  NO  CELEBRACIÓN  O  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  Y 
DESISTIMIENTO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  ADJUDICACIÓN  POR  LA 
ADMINISTRACIÓN.

La  decisión  de  no  celebrar  o  adjudicar  el  contrato,  o  el  desistimiento  del  procedimiento  de 
adjudicación  sólo  podrá  acordarse  por  el  órgano de contratación  antes  de  la  formalización  y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP.

III. FORMALIZACIÓN

8. - FORMALIZACIÓN CONTRATO

8.1.- El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución 
del contrato sin su previa formalización. El plazo de inicio de la ejecución de contrato no podrá 
exceder de un mes, contado desde la formalización.

 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones  de  la  licitación  y  respete  el  contenido  mínimo  del  artículo  35  de  la  LCSP, 
constituyendo dicho documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro  público.  No 
obstante,  la  persona  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública, 
corriendo  de  su  cargo  los  correspondientes  gastos.  En  ningún  caso  se  podrán  incluir  en  el 
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de 
la adjudicación.
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Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la persona adjudicataria el 
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  el  PPT y  demás  documentos  integrantes  del 
contrato.

8.2.- El contrato se formalizará por medios electrónicos en documento administrativo que se ajuste 
con exactitud a las condiciones de la licitación.

Al ser el contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, de conformidad con el 
artículo  58  del  RD-Ley  36/2020,  de  30  de  diciembre,  la  formalización  del  contrato  no  podrá 
efectuarse antes de que transcurran diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación de 
la adjudicación a las personas licitadoras.

El órgano de contratación requerirá a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en 
plazo no superior a cinco días, tres en el caso de tramitación urgente, a contar desde el siguiente a  
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización 
del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso 
hubiera levantado la suspensión.

8.3.- La persona adjudicataria, con carácter previo a la formalización del contrato, deberá aportar 
a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica:

1.- En caso de que la adjudicataria sea una UTE, deberá aportar copia electrónica, sea auténtica o 
no, de la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. El plazo para la presentación de esta documentación no podrá ser 
superior a veinte días naturales desde que se notifique la adjudicación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 28 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero.

2.- Igualmente, y de conformidad con la  cláusula 9.5.3. del presente pliego, deberá acreditar 
tener suscritos los Seguros Obligatorios, así como un Seguro de Responsabilidad Civil por daños 
a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración, o 
al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato. Se considerará cumplida la 
anterior obligación si el Contratista acredita tener concertado un Seguro de Responsabilidad Civil. 

3.-  Aportar Anexo VI al presente pliego de“Tratamiento de Datos Personales”.

4.- Aportar  Anexo XIII  al presente  pliego  de “ Acuerdo de Confidencialidad”.

8.4.- Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, el Órgano de Contratación le exigirá el importe del 3 por ciento 
del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo 
en  primer  lugar  contra  la  garantía  definitiva,  si  se  hubiera  constituido,  sin  perjuicio  de  lo 
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 
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En dicho caso el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica de 
la  documentación  establecida  en  el  apartado  2  del  artículo  150  de  la  LCSP,  resultando  de 
aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior.

8.5.- La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, 
en  un  plazo  no superior  a  quince  días  tras  el  perfeccionamiento  del  contrato  en  el  perfil  de 
contratante del órgano de contratación. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el 
anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

8.6.-  Será  de  cuenta  de  la  persona  adjudicataria  los  gastos  e  impuestos  derivados  de  la 
formalización del contrato.

8.7.- Asimismo, en esta fase la empresa adjudicataria deberá entregar declaración responsable 
relativa  a  la  adecuación  de  los  servicios  al  cumplimiento  de  los  requisitos  en  materia  de 
prevención de riesgos laborales, según modelos Anexo IX-A y IX-B del presente pliego.

IV EJECUCIÓN DEL CONTRATO

9- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

9.1.- FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

9.1.1.- Formalizado el contrato se procederá a la ejecución de los trabajos en el plazo establecido 
en  el  mismo.  La  ejecución  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  del  contratista,  sin  perjuicio  de  lo 
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. El contrato se ejecutará 
con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le sirve de 
base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica diere a la persona 
contratista la Dirección facultativa de las obras.

La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional 
en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento 
de la prestación contratada.

La ejecución del contrato se llevará a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado.

9.1.2.- La  ejecución  del  contrato  se  desarrollará,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  que 
corresponden al contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el 
cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. A tal efecto 
cuando la persona contratista o personas dependientes de esta incurra en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden de la ejecución de lo 
pactado.
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9.1.3.- El  contratista estará sujeto a cuantos requerimientos de asistencias y reuniones sean 
necesarios llevar a cabo para la formalización y concreción del objeto del contrato, tanto en la 
propia obra como en las dependencias del órgano de contratación.

La persona contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 
las  prestaciones  realizadas,  así  como  de  las  consecuencias  que  se  deduzcan  para  la 
administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato.

La  persona  contratista  deberá  indemnizar  cuantos  daños  y  perjuicios  se  causen  a  terceros 
derivados de la ejecución del contrato, salvo que fuesen consecuencia inmediata y directa de una 
orden del Servicio Andaluz de Salud. 

9.1.4.- Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la 
ejecución  de  los  contratos  los  contratistas  cumplen  las  obligaciones  aplicables  en  materia 
medioambiental,  social  o  laboral  establecidas en el  derecho de la Unión Europea,  el  derecho 
nacional,  los  convenios  colectivos  o  por  las  disposiciones  de  derecho  internacional, 
medioambiental,  social  y  laboral  que vincules al  Estado y en particular  las establecidas en el 
artículo 201 de la LCSP.

En materia medioambiental, la persona contratista deberá cumplir los procedimientos y protocolos 
del SGA (Sistema de Gestión Ambiental) que le sean aplicables, en particular a los procedimientos 
de competencia, concienciación y formación ambiental del personal de la empresa.

La persona contratista deberá de colaborar activamente con el Área responsable del Sistema de 
gestión  Ambiental  en  lo  relativo  a  la  vigilancia  de los  impactos  ambientales  asociados a  sus 
actividades y/o servicios,  y en la obtención de datos relativos al  seguimiento de los aspectos 
ambientales derivados de su actividad en el SAS.

9.1.5.- La  persona  contratista  tendrá  en  cuenta  las  obligaciones  de  publicidad  activa  y  de 
suministro de toda la información necesaria para el cumplimiento, por parte del Servicio Andaluz 
de Salud, en los términos recogidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía. Su incumplimiento podrá llevar aparejada las consecuencias previstas en los artículos 
52 a 56 del referido texto legal.

9.1.6.- Las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecución 
del contrato se realizaran por medios electrónicos en la medida que SIREC-Portal de licitación 
electrónica así lo permita.

9.2.-  LA  PERSONA  RESPONSABLE  D  EL  CONTRATO  Y  COMISI  Ó  N  DE   
SEGUIMIENTO

Responsable del contrato:  

9.2.1.- La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de la 
Administración. A estos efectos, el órgano de contratación designará un responsable del contrato.
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El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el 
plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en 
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 

De conformidad con el artículo 62.2. de la LCSP, las facultades del responsable del contrato serán 
ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la 
LCSP. El órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no 
contemplada en los citados preceptos que encargue al responsable del contrato.

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para 
asegurar  la  correcta  ejecución  del  contrato  pudiendo  inspeccionar  las  obras  durante  su 
construcción  y,  una vez  finalizadas,  cuantas  veces  considere  necesario,  así  como solicitar  la 
información que estime oportuna para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a 
facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así 
como acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 
reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC).

La persona responsable del contrato, podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. 
De confirmarse la existencia de tales defectos,  serán de cuenta de la persona contratista los 
gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable 
certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a 
los precios unitarios del proyecto.

Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de 
la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

Con independencia de la figura del responsable del contrato, se establecerá la unidad encargada 
del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, de conformidad con el artículo 62 de LCSP. La 
misma tendrá libre acceso a las obras, así como a la documentación necesaria para el desarrollo 
de las obras y estará facultada para dar instrucciones al responsable del contrato. 

9.2.2.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de 
febrero, y tratándose de un contrato financiado con cargo a fondos europeos, el responsable del 
contrato  podrá  estar  auxiliado  por  una  unidad  encargada  del  seguimiento  y  ejecución  o  una 
entidad contratada al efecto.

La  supervisión  e  inspección  de  los  trabajos  financiados  con  cargo  a  los  fondos  europeos 
corresponden al responsable del contrato que desarrollara, entre otras, las siguientes funciones:

1.-  Dictar las instrucciones necesarias para segurar la correcta realización de la prestación.

2.-  Supervisar  y  verificar  el  cumplimiento  por  parte  del  contratista  de  las  obligaciones 
asumidas en virtud del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecución, informar 
al  órgano  de  contratación  de  los  eventuales  incumplimientos  y,  en  su  caso,  proponer  la 
resolución del contrato o la imposición de las penalidades.
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3. Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la 
ejecución del contrato, en los términos establecidos en la LCSP, y en el PCAP.

4.- Proponer al órgano de contratación las modificaciones que resulte necesario introducir.

Las instrucciones dadas por el responsable del contrato serán de obligado cumplimiento para la 
persona contratista que asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los 
trabajos que ejecute, siendo inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de 
las  personas  o  cuando  la  demora  en  su  aplicación  pueda  implicar  que  devengan  inútiles 
posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato.

El  contratista  habrá  de  designar  obligatoriamente,  a  la  firma  del  contrato,  un  representante 
responsable de la dirección de los trabajos que deberá ser un técnico competente en las materias 
objeto del  mismo,  que será el  encargado de dirigir  y  coordinar  los trabajos y de transmitir  las 
instrucciones precisas al personal adscrito a la ejecución del servicio, provenientes del responsable 
del contrato para garantizar su correcta ejecución.

9.2.3.- El responsable del contrato facilitará por escrito al contratista las órdenes o instrucciones 
que revistan especial relevancia o que tengan repercusiones contractuales, y aquellas otras que le 
sean específicamente solicitadas por el contratista. Los informes desfavorables que produzca el 
responsable  del  contrato  sobre  cualquiera  de  los  documentos  presentados  por  el  contratista 
deberán estar motivados.

Comisión de seguimiento:

9.2.4.-  Para  el  control  y  vigilancia  del  contrato  se  constituirá  una  comisión  de  seguimiento, 
ejerciendo su presidencia el  Jefe/a del  Servicio de Proyectos y Obras.  Para las funciones de 
secretaría,  el  órgano  de  contratación  designará  a  una  persona  que  ostente  la  condición  de 
empleado público. En todo caso, formará parte de la misma la persona responsable del contrato. 
La comisión velará por la ejecución del contrato y para ello ejercerá las funciones que el órgano de 
contratación le atribuya.

9.3.    OBLIGACIONES  LABORALES,  SOCIALES,  ECONÓMICAS  Y   
MEDIOAMBIENTALES DEL CONTRATISTA.

El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación 
laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el 
cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,  de 
seguridad social y de seguridad y salud laboral, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas 
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine, así como a cumplir las 
condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial  de 
aplicación.

El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del 
contrato, la persona contratista cumple con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o 
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por  las  disposiciones de derecho internacional  medioambiental,  social  y  laboral  que vinculen al 
Estado.

La persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 
293/2009,  de  7  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  que regula  las  normas para  la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Son de cuenta directa del contratista todos los devengos de personal, incluidos los Seguros Sociales, 
impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el momento 
actual o las que se aprueben durante el período de vigencia del contrato.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o 
de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin 
que  pueda  repercutir  contra  la  Administración  ninguna  multa,  sanción  o  cualquier  tipo  de 
responsabilidad que por  incumplimiento de alguna de ellas,  pudieran imponerle los Organismos 
competentes.

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 

El contratista, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier 
derecho de propiedad industrial o intelectual de tercero, deberá obtener las cesiones, permisos y 
autorizaciones  necesarios  de  sus  respectivos  titulares,  siendo  de  su  cuenta  el  pago  de  los 
derechos  e  indemnizaciones  por  tales  conceptos.  El  contratista  será  responsable  de  las 
reclamaciones, y deberá mantener indemne a la Administración de los daños y perjuicios que para 
la misma puedan derivarse de la formulación de reclamaciones.

Obligaciones en materia medioambiental: 

El Servicio Andaluz de Salud ha asumido el  compromiso de incorporar a sus sistemáticas de 
gestión las responsabilidades asociadas a la protección y cuidado del medio ambiente reforzando 
así  la  sostenibilidad  del  Sistema Sanitario  Público  de  Andalucía  en  sintonía  con las  políticas 
socialmente comprometidas del Gobierno Andaluz. La implantación de políticas que reduzcan el 
impacto ambiental de los Centros del Servicio Andaluz de Salud ayudará a alcanzar un mayor 
grado  de  sensibilidad,  responsabilidad  y  concienciación  sobre  la  necesidad  de  proteger  y 
preservar el medio ambiente, lo cual redundará en mejorar la salud tanto de los trabajadores de 
los Centros como de los usuarios del mismo y de los habitantes de la Comunidad Autónoma 
Andaluza en su conjunto. 

Como instrumento inicial  para implementar ese compromiso ambiental,  el  Servicio andaluz de 
Salud ha implantado y mantiene vigente un Sistema Integral de Gestión Ambiental, en adelante 
SGA,  conforme  a  la  norma  ISO  14001,  acorde  con  su  Política  Ambiental  e  incorporando 
procedimientos que permiten mantener la mejora continua de las prácticas, en todos sus centros 
dependientes. Además, en este contexto, el Servicio Andaluz de Salud, en su condición de gran 
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consumidor de energía, avanza un paso más en su compromiso con el desarrollo sostenible, e 
integra la gestión energética en su Sistema de Gestión Ambiental, al objeto de profundizar en el 
manejo de los recursos energéticos fundamentales para la realización de su actividad.

La  Política  Ambiental,  aprobada  por  la  Dirección  Gerencia  del  Servicio  Andaluz  de  Salud, 
proporciona el marco ambiental en el que deben desarrollar sus actividades todos los Centros y 
está enmarcada en la intención general del Servicio Andaluz de Salud de protección y respeto del 
medio  ambiente,  de  minimizar  los  efectos  en  el  cambio  climático  y  de  compromiso  con  el 
desarrollo sostenible y la mejora en el desempeño energético. Entre los principios que definen la 
Política Ambiental se encuentran: 

En el correcto desempeño ambiental, la persona contratista asume los siguientes compromisos:

 Cumplir los procedimientos y protocolos del SGA (Sistema de Gestión Ambiental), que le 
sean  aplicables,  en  particular  a  los  procedimientos  de  competencia,  concienciación  y 
formación ambiental del personal de la empresa.

 Colaborar activamente con el Área responsable del Sistema de Gestión Ambiental en lo 
relativo a la vigilancia de los impactos ambientales asociados a sus actividades, y en la 
obtención de datos relativos al seguimiento de los aspectos ambientales derivados de su 
actividad en el SAS. 

 Adoptar las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental 
comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los servicios o 
productos contratados. 

 Cumplir los procedimientos y protocolos del Sistema de Gestión Ambiental del SAS que le 
sean aplicables. 

 Designar  un  responsable  frente  al  SAS  de  la  vigilancia  del  cumplimiento  de  estas 
condiciones de carácter ambiental.  El  responsable estará a disposición de la Dirección 
Gerencia del Órgano de Contratación, para cuantas aclaraciones, informes y actuaciones 
sean necesarias para la correcta gestión ambiental. 

 Adoptar las medidas necesarias para prevenir los accidentes medioambientales y limitar 
sus consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la 
normativa aplicable. La persona contratista se compromete a informar de forma inmediata, 
al responsable del SGA del SAS sobre cualquier incidente que se produzca en el curso de 
los trabajos. El SAS podrá solicitar por escrito un informe referente al hecho y las causas, 
para ello se deberán utilizar los modelos y formatos de comunicación descritos en el SGA 
del SAS.

 Responder de cualquier incidente de carácter medioambiental por él causado. El SAS se 
reserva el derecho a repercutir sobre la persona contratista las acciones y gastos que se 
originen por el incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental.

Para  evitar  tales  incidentes  ambientales,  la  persona  contratista  aplicará  las  mejores 
técnicas disponibles y adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas 
prácticas  de  gestión  recogidas  en  el  SGA del  SAS,  en  especial  las  relativas  a  evitar 
vertidos  líquidos  indeseados,  emisiones  contaminantes  a  la  atmósfera  y  a  la  correcta 
gestión de los residuos, en especial a los clasificados como peligrosos. Sobre la persona 
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designada por la persona contratista recaerá la responsabilidad de la observación de estas 
condiciones de carácter ambiental. Dicho responsable podrá ser requerido ante cualquier 
incidencia de carácter ambiental.

 Fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se 
gestionen con el orden de prioridad siguiente: prevención, preparación para la reutilización, 
reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto 
de que no fuera factible la aplicación de dichos procedimientos, por razones técnicas o 
económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su 
repercusión en el medio ambiente.

 Participar de forma activa, si así se le solicita desde el SAS, en los sistemas de recogida 
selectiva de residuos que el centro tenga implantado de aquellos residuos considerados no 
peligrosos  y  generados  en  el  desarrollo  de  la  actividad  contratada  (orgánicos,  papel, 
cartón, envases ligeros, vidrio, etc.).

 Utilizar la energía, el agua, las materias primas y otros recursos de manera eficiente. En 
particular, en el uso de la energía se potenciará la utilización de energías renovables o, en 
su caso, poco contaminantes.

 Establecer,  cuando  proceda,  las  medidas  necesarias  para  evitar  cualquier  riesgo  de 
contaminación cuando cese la explotación de la instalación y para que el lugar donde se 
ubique quede en un estado satisfactorio de acuerdo con la normativa aplicable.

 Informar periódicamente a la persona designada por el órgano de contratación de los datos 
necesarios para el cálculo de la huella ambiental del SAS (con posibilidad de auditar dicha 
información).

 Cumplir la legislación vigente en materia medioambiental, incluyendo todo lo relacionado 
con la  eliminación  de  los  mismos,  en  todos  los  productos  químicos  utilizados  para  la 
realización de las tareas propias de la actividad, incluyendo la limpieza y desinfección.

 Retirar de las instalaciones del SAS por sus propios medios, bajo su responsabilidad, de 
acuerdo con las prescripciones legales vigentes, comunicando dicho trámite al responsable 
del  SGA y  a  los  distintos  órganos  directivos  de  los  centros  sanitarios  objeto  de  este 
contrato, los residuos considerados como peligrosos generados durante la actividad del 
contratista  que  sean  de  titularidad  de  la  persona  contratista.  Así  mismo  presentará 
evidencia  documental  que  garantice  la  retirada  de  todos  los  residuos  por  un  gestor 
autorizado.

El  incumplimiento  de  los  compromisos  en  materia  medioambiental  establecidos  en  la 
presente  clausula  asumidos  por  la  persona  contratista  dará  lugar  a  las  penalidades 
señaladas, en su caso, en el apartado 16.4. del cuadro resumen. 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 202 de la LCSP, se 
establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución: 

Se establece como condición especial de ejecución de este contrato, con naturaleza de obligación 
contractual esencial, cuyo incumplimiento, será causa de resolución del contrato, la siguiente:
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El proveedor/contratista, se compromete a la utilización de materiales reutilizados, reciclados o 
valorizados, conformes al PPT y con la aprobación de la Dirección Facultativa, de al menos el  
30% del volumen de los materiales denominados en el proyecto de ejecución como zahorras, 
gravas, arenas y tierras. En caso de imposibilidad de cumplimiento de este requisito por motivos 
técnicos, desabastecimiento o que afecten a los plazos de la obra, deberá ser acreditado por la 
Dirección Facultativa. En cualquier caso, no se verán afectados los precios establecidos en el 
proyecto por el uso de estos materiales, incluyendo los precios del transporte en todo caso. Los 
proveedores  de  estos  materiales  se  encuentran  en  la  página  web  de  la  Consejería  con 
competencias en materia de Medioambiente de la Junta de Andalucía.

Ante un incumplimiento de estas Condiciones,  el  órgano de contratación podrá proceder a la 
paralización del trabajo, corriendo las pérdidas consiguientes a cargo del Contratista. 

Estas condiciones tienen carácter de obligación esencial, pudiendo ser causa de resolución del 
contrato en caso de incumplimiento, conforme se señala en la letra f) del artículo 211 de la LCSP. 
Asimismo, según se recoge en la Cláusula 16.4 de este mismo documento el incumplimiento de 
estas conllevará la imposición de una penalidad del 0,5% del precio del contrato (IVA excluido). 

Deberá cumplimentarse el Anexo X del presente pliego, relativo al compromiso de, caso de 
ser adjudicatario, cumplir las condiciones especiales de ejecución descritas. 

Las condiciones especiales de ejecución de este contrato serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen de la ejecución del mismo (artículo 202.4 LCSP). 

9.  4.-   OBLIGACIONES    RELACIONADAS  CON  LA  FINANCIACIÓN  CON  FONDOS   
EUROPEOS.

Dado  que  el  contrato  se  financia  con  Fondos  Europeos,  las  personas  contratistas  vendrán 
obligadas  a  cumplir  las  medidas  de  información  y  publicidad  destinadas  al  público,  conforme 
establece y señala el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo 
de  Desarrollo  Regional,  al  Fondo  Social  Europeo,  al  Fondo  de  Cohesión,  al  Fondo  Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones  generales  relativas  al  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional,  al  Fondo  Social 
Europeo,  al  Fondo de Cohesión y al  Fondo Europeo Marítimo y de la  Pesca,  y  se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo , y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en el capítulo II del 
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión 
de  las  contribuciones  del  programa,  la  presentación  de  información  sobre  los  instrumentos 
financieros,  las  características  técnicas  de las  medidas de información y  comunicación de las 
operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.

Asimismo ha de tenerse en cuenta el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de diciembre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) Núm. 1303/2013 
en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar 
asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y 
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sus  consecuencias  sociales  y  para  preparar  una  recuperación  verde,  digital  y  resiliente  de  la 
economía (REACT UE), el Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de febrero de 2023 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/241 en lo relativo a los 
capítulos  de  REPowerEU  en  los  planes  de  recuperación  y  resiliencia  y  se  modifican  los 
Reglamentos (UE) n.o 1303/2013, (UE) 2021/1060 y (UE) 2021/1755, y la Directiva 2003/87/CE, el 
Reglamento Delegado (UE) 2025/2190 DE LA COMISIÓN de 22 de septiembre de 2025  por el que 
se modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
referente  a  la  nomenclatura  de  las  dimensiones  y  los  códigos  de  los  tipos  de  intervención 
correspondientes  al  FEDER,  el  FSE+,  el  Fondo de Cohesión y  el  FTJ y  el  Reglamento  (UE) 
2021/1058  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  24  de  junio  de  2021  relativo  al  Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.

9.5.- ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS

9.5.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Plan de Seguridad y Salud es exigible y deberá ser presentado por el contratista al órgano 
gestor de la Administración al que esté adscrita la obra en el plazo que se fije para ello en la  
notificación de la adjudicación del contrato y, en su defecto, siempre con al menos quince días 
de antelación al acto de comprobación del replanteo.

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación del Plan no se produce antes de la 
comprobación del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de 
la misma será condición imprescindible la aprobación del referido Plan. En dicho supuesto, el 
plazo contractual empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación 
del  replanteo  de  cada  una  de  las  obras,  en  el  que  se  dejará  constancia  de  los  extremos 
mencionados.

Con  independencia  de  lo  anterior,  el  incumplimiento  del  mencionado  plazo  de  presentación 
supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será 
descontado, en su caso, en la primera certificación.  

Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos 
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por 
las  normas  de  buena  construcción,  el  contratista  vendrá  obligado  a  recoger  en  el  Plan  de 
Seguridad y Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que 
el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el  
Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser 
ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del 
personal adscrito a la obra.

Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y 
servicios, una vez aprobado cada uno de los Planes, requerirá la previa modificación del  mismo, 
así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones 
vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra.
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El adjudicatario antes del comienzo de las obras deberá comunicar la designación del responsable 
en materia de Seguridad y Salud de las obras.

Todas las instalaciones sustituidas, que queden obsoletas o fuera de servicio tras la ejecución de 
la obra deberán ser desmontadas y retiradas, previa autorización por parte del hospital y/o Centro 
de Salud, a vertedero o punto de reciclaje según normativa vigente y procedimientos ambientales 
establecidos en el SAS a coste cero para el Servicio Andaluz de Salud.

9.5.2.- LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El  contratista  está  obligado  a  gestionar  el  otorgamiento  de  cuantas  licencias,  impuestos, 
autorizaciones  y  requerimientos  establecidos  en  las  normas  y  ordenanzas  municipales  y  de 
cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al 
uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean 
necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda.

Asimismo,  el  contratista  estará  obligado  a  abonar  en  los  plazos  voluntarios  legalmente 
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias, con las bonificaciones, que en su 
caso procedan, así como las autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera otros derivado 
de la ejecución de la obra, dando conocimiento inmediatamente al  órgano de contratación de 
haber cumplido dichos trámites.

Igualmente, la persona contratista estará obligada a constituir los avales y garantías que deriven 
de todas las gestiones de autorizaciones que sean necesarias para la ejecución de la obra. 

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta 
económica y  conforme a esta estipulación contractual  se traslada la  obligación de pago a  la 
adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por 
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula. 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista 
quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este 
extremo a la Administración contratante, lo cual no será obstáculo para que abone íntegramente la 
liquidación, a resultas de la resolución del recurso.

9.5.3.- SEGUROS DE INCENDIOS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El  contratista,  además  de  cuantos  otros  seguros  sean  obligatorios  para  el  desarrollo  de  su 
actividad, está obligado a concertar a su costa los siguientes:

1. Seguro a todo riesgo de construcción.

Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, el contratista 
deberá tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por el importe del presupuesto de 
adjudicación, IVA incluido, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso 
de  realización  y  bienes  preexistentes  por  los  riesgos  de  incendio,  rayo,  explosión,  robo, 
expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, 
terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de diseño, materiales y mano de obra; incluyendo los 
gastos  por  horas  extraordinarias,  desescombrado,  demolición,  medidas  adoptadas  por  las 
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Autoridades Públicas,  etc.  Deberá  figurar  como beneficiario,  en  caso de siniestro,  el  Servicio 
Andaluz de Salud.

2. Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, el contratista deberá 
tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados 
que cubra los daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a 
la  Administración  o  al  personal  dependiente  de  la  misma,  con  el  límite  mínimo  por  siniestro 
indicado en el  anexo I del presente PCAP, es decir, el importe de adjudicación IVA incluido; e 
incluyendo como asegurados a la  empresa contratista,  a las empresas subcontratistas y  a  la 
Administración como promotora de las obras.

Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los seguros que ya 
tuviese concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas 
exigidas en este PCAP y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en 
nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento de esta 
obligación. El contratista deberá aportar la póliza de estos seguros, acreditándose que la misma 
tiene vigencia por el periodo de garantía de las obras.

Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento de esta 
obligación. El contratista deberá aportar la póliza de estos seguros, acreditándose que la misma 
tiene vigencia por el periodo de garantía de las obras. 

El  contratista  facilitará  también  a  la  Dirección  facultativa  relación  numerada  por  oficios  y 
categorías del personal que pondrá al servicio de las obras. 

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la 
recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el 
cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos 
de indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación.

9.5.4.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL Y MANO DE OBRA

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará al órgano de contratación, a través de 
la Dirección Facultativa, relación detallada de los siguientes extremos:

* Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales 
que se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.

* Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las 
obras, que deberá facilitar a la dirección facultativa.

* Técnico con la titulación adecuada, designado por el contratista para la ejecución de la 
obra,  que  quedará  adscrito  permanentemente   a  la  misma,  comunicando  esta 
designación al Servicio gestor para su aceptación y a la dirección facultativa para su 
conocimiento. El técnico quedará adscrito en calidad de jefe de obra, con residencia en 
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la localidad donde se desarrollen los trabajos y deberá permanecer durante las horas 
de trabajo a pie de obra.

* En su caso, propuesta de modificación del personal técnico de la empresa adscrito con 
carácter  permanente  a  la  obra,  según  la  documentación  presentada  para  el 
cumplimiento de lo exigido en el  Anexo III-a del  presente pliego.

En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de la 
Administración. 

La persona designada como Jefe de Obra tendrá  capacidad para representar  a  la 
empresa  en  todo  cuanto  se  refiera  a  la  ejecución  de  la  obra  y  quedará  adscrita 
permanentemente a la misma con dedicación plena durante el tiempo de ejecución de 
las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista 
haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda 
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

 9.6.- ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS

A partir del día siguiente a la formalización del contrato se procederá, en el plazo de diez días, a 
la colocación de un cartel de acuerdo con las características de los carteles de obras del Servicio 
Andaluz de Salud.

Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en un plazo no superior a un mes desde la 
formalización del contrato, según lo previsto en el artículo 237 de la LCSP, autorizándose, en su 
caso, el inicio de las obras. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al 
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica 
de éste dieren a la persona contratista la Dirección Facultativa de las obras. En el supuesto de 
que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, 
deberá procederse a la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 20 
del presente pliego. 

9.7.- PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo, en el plazo 
máximo de 30 días desde la formalización del contrato, conforme al modelo establecido en el 
Anexo III-g de este pliego. El programa de trabajo se cumplimentará de acuerdo con lo exigido 
por el artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.
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La Administración resolverá sobre el programa de trabajo, dentro de los 15 días siguientes a su 
presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de  modificaciones  o  el  cumplimiento  de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista 
haya presentado, en debida forma, el programa de trabajo, sin derecho de intereses de demora, 
en su caso, por retraso en el pago de dichas certificaciones.

9.8.- INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA

9.8.1.-  La  Dirección  Facultativa  de  Obra,  ejercerá  sus  funciones  de  forma  directa  durante  la 
ejecución de los trabajos. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución 
de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los 
servicios técnicos de la Administración o por técnicos por ella contratados.

La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al 
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades  que  la  Administración  pudiera  exigir  a  ambos  por  incumplimiento  de  sus 
respectivos contratos.

9.8.2.- Incumbe a la Administración ejercer de manera continuada y directa, la inspección de la obra 
durante la ejecución, a través de la Dirección Facultativa de la Obra.

Todos los miembros de la Dirección de Obra, del equipo del Responsable del contrato, y de la 
Administración,  tendrán libre acceso a la obra, para la realización de las actuaciones pertinentes. El  
contratista facilitará la visita o examen de cualquier proceso o fase, así como los medios necesarios 
para ello.

9.8.3.-  El  contratista  facilitará  a  la  Administración,  sin  coste  adicional  alguno,  la  asistencia 
profesional  de  sus  propios  técnicos,  ya  sea  para  presentaciones,  reuniones  explicativas  o  de 
información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con el proyecto o con la 
realización de las obras.
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9.9.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

                9.9.1.- ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

La Dirección facultativa llevará a cabo u ordenará que se verifiquen los ensayos, análisis, pruebas 
y controles de calidad externos que resulten pertinentes, informando a Dirección de Facultativa de 
manera diaria de los resultados obtenidos y a Servicios Técnicos (en adelante SSTT) del Hospital 
Universitario de Puerto Real semanalmente.

Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra, sujetos a normas o instrucciones de 
obligado  cumplimiento  promulgadas  por  la  Administración,  que  versen  sobre  condiciones  u 
homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, análisis, 
pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los 
precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales 
efectos, en el Programa de Control de Calidad que figure en el  proyecto aprobado, no quedando 
repercutidos en el 1% a que se refiere la cláusula 38 del PCAG para la contratación de Obras.

Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, la Dirección 
Facultativa podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los 
gastos  que  originen  de  cuenta  del  contratista  hasta  un  límite  máximo  cifrado  en  un  1% del 
presupuesto de ejecución material, de acuerdo con la valoración del Plan de control de ensayos 
que establezca la Dirección Facultativa al inicio o durante el transcurso de las obras o, en su 
defecto, el que figurase en el proyecto aprobado, que incluirá el Plan Definitivo de Control de 
Calidad que, en su caso se derive de la oferta del adjudicatario.

Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de 
obra mal ejecutadas por la empresa, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su 
importe, y no se computará a los efectos del tope económico del 1% a que se refiere el párrafo  
anterior.

El  Servicio  Andaluz  de  Salud,  a  través  de  la  Dirección  Facultativa,  designará,  de  entre  las 
propuestas por el  contratista que reúnan las condiciones exigidas en el  presente Pliego,  a la 
entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de las obras, a los 
efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.

Dichos ensayos y análisis deberán ser realizados obligatoriamente por cualquiera de las empresas 
acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, que regula el control de calidad de la 
construcción y obra pública.

El  contratista  deberá  facilitar  los  cometidos,  de  la  Dirección  Facultativa  y  de  las  entidades 
acreditadas asesoras de ésta, relativos a los ensayos, pruebas y controles de calidad que estimen 
pertinentes; a cuyos efectos proporcionará los medios que sean necesarios para su desarrollo, 
tales como medios auxiliares, productos, energía y agua. Así mismo, habrá de disponer un lugar 
apropiado,  habilitado  al  efecto  de  la  obra,  los  instrumentos  de  medida  de  dimensiones, 
temperatura, humedad y velocidad del viento, que habrán de mantenerse en condiciones para 
cumplir  sus  funciones.  En dicho lugar,  se  guardarán las  muestras  de  materiales  y  productos 
aceptados por la Dirección Facultativa, debiendo ser custodiados por el contratista. Los gastos 
que todo ello origine serán de cuenta del contratista.

Cualquier  gasto que se origine por  Ensayos y análisis  de los materiales y  unidades de obra 
ordenados por el Director de la Obra, así como los informes específicos que en cada caso resulten 
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pertinentes, sin perjuicio de los previstos en el pliego de prescripciones técnicas, correrá a cargo 
del contratista.

En caso de incumplimiento por parte del contratista del Plan Definitivo de Control de Calidad, y en 
base  a  la  relación  de  los  controles  de  calidad  efectivamente  realizados  y  su  valoración,  se 
calcularán  las  deducciones  del  importe  de  los  controles  de  calidad  no  ejecutados,  por 
comparación con los controles establecidos en dicho Plan Definitivo de Control de Calidad.

P                            9.9.2.- PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA

Los  materiales,  elementos,  máquinas  y  equipos  a  emplear  en  la  obra  habrán  de  reunir  las 
calidades  y  características  marcadas  en  los  documentos  contractuales  del  proyecto  y  en  las 
normas  de  obligado  cumplimiento.  Por  tanto,  el  contratista  deberá  proveerse  de  los 
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos,  sea cual fuere el  lugar,  zona o 
localidad de donde hayan de provenir.

Si,  excepcionalmente,  en  los  documentos  contractuales  figurase  alguna  marca,  modelo  o 
denominación específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal 
mención se constriñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el contratista 
previa  conformidad de la  Dirección  Facultativa,  utilizar  productos  de  otras  marcas o  modelos 
siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos 
industriales  a  emplear  en  la  obra,  será  obligatorio  el  empleo  de  marcas  comerciales  que 
dispongan de aquéllos.

Las marcas y modelos de equipos principales (equipos de producción, bombas, equipamiento 
eléctrico  y  equipamiento  de  control)  que  afecta  a  la  uniformidad  y  por  tanto  al  coste  del 
mantenimiento  a  posteriori  de  las  instalaciones  deberá  ser  aprobado  por  SSTT de  Hospital 
Universitario de Puerto Real y por la Dirección Facultativa.

9.9.3.- OFICINA DE OBRAS

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, 
deberá ubicarse una Oficina para el  jefe o jefa de la obra,  sus auxiliares y personal  técnico, 
debiendo conservar  en ella  copia autorizada de los  documentos contractuales del  proyecto o 
proyectos base del contrato, un Libro de Órdenes, un Libro de la Subcontratación y un Libro de 
Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, en el que la 
Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y 
para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta 
documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras.  
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9.9.4.- RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS

El  contratista  sólo  puede  emplear  los  materiales  y  productos  en  las  obras  previo  examen y 
aceptación por la Dirección Facultativa en los términos y forma que ésta señale para el correcto 
cumplimiento de las condiciones convenidas.

Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales y productos sometidos a su examen deberá 
comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven la decisión. El contratista 
podrá reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la 
notificación.

En éste último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitieren esperar la 
resolución  por  la  Administración  de  la  reclamación  deducida,  la  Dirección  Facultativa  podrá 
imponer al contratista el empleo de los materiales que juzgue oportunos. 

En todo caso, la recepción de los materiales y productos por la Dirección Facultativa no exime al 
contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y demás documentos de éste.

Previo  inicio  de  los  trabajos  de  soldadura  se  entregará  proceso  homologado  de  soldadores, 
homologación de soldadores y fichas técnicas de material a utilizar para aprobación de SSTT del 
Hospital Universitario de Puerto Real y Dirección de Facultativa.

Todos los  pasos  de instalaciones entre  divisiones se  realizarán  o  repondrán,  sin  importar  su 
estado inicial, teniendo en cuenta la reacción, estabilidad y resistencia al fuego exigido por CTE 
DB Si según la división afectada previa aprobación de SSTT de Hospital Universitario de Puerto 
Real y Dirección de Facultativa.

Cualquier sistema de pinturas a aplicar estará catalogado por la Normativa ISO 12944: Pintura y 
ambientes corrosivos como nivel H respecto a la durabilidad.

9.9.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y OBRAS ACCESORIAS

Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de 
obra  del  proyecto,  todos  aquellos  gastos  que  no  sean  directamente  imputables  a  unidades 
concretas sino al conjunto o a una parte de cada obra, por lo que se hallarán comprendidos en 
dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras 
accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de las obras contratadas, cualquiera que 
sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de 
gestiones,  pago de  tasas,  cánones,  arbitrios  y  todos  aquellos  que  fueran  necesarios  para  la 
consecución de las mismas.

 9.9.6.- SEÑALIZACIONES DE OBRAS

1. La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización:

a) De la Obra:
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a.1) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de 
obras,
en lugares que sean determinados por la Administración.
Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la 
Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra.
Dichos carteles deberán ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demás 
características establecidos en el Manual de Señalización Corporativa de la Junta de Andalucía, 
debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucía.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las obras
deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y 
estar
colocado  en  posición  inferior  respecto  de  los  carteles  de  obras,  pudiendo  la  Administración 
reclamar
en cualquier momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los
mencionados requisitos.
Para el abono de la primera certificación será necesario la presentación de la documentación
acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de 
Seguridad y Salud aprobados por la Administración, así como las exigidas por las disposiciones 
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecución de las mismas.

b) Del Edificio o infraestructura:

b.1)  Adquisición y colocación de la  señalización exterior  del  edificio,  la  cual  deberá asimismo 
ajustarse  a  los  modelos,  dimensiones,  materiales  y  demás  características  establecidos  en  el 
Manual de Señalización Corporativa de la Junta de Andalucía, y ser adquiridas a las empresas 
homologadas al efecto por la Junta de Andalucía.

En caso de no encontrarse definido en el  proyecto,  el  modelo de monolito,  banda o placa a 
colocar, sus dimensiones, texto y número de elementos de señalización serán determinados en 
cada caso concreto por la Administración, en función de las características y emplazamiento del 
edificio o infraestructura.

b.2)  Adquisición  y  colocación  de  la  señalización  interior  del  edificio,  conforme  a  los  mismos 
criterios  establecidos  en  el  apartado  anterior,  solo  cuando  la  misma esté  contemplada  en  el 
proyecto.

Asimismo,  montará  cualquier  otra  señalización  de  carácter  informativo  que  suministre  la 
Administración a fin de mejorar las condiciones de seguridad e información.

2.  Tanto  los  carteles  de  obras  como  cualquier  otro  que  se  hubiese  colocado,  así  como  la 
señalización que no forme parte definitiva del propio edificio o infraestructura, deberá ser retirada 
una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a 
estos  efectos  con  la  autorización  previa  de  la  Dirección  Facultativa.  En  los  supuestos  de 
actuaciones con financiación europea por fondos de cohesión, deberá procederse a la retirada a 
los dos años a partir de la finalización de las obras.
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3. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, con excepción 
de  la  indicada en  el  apartado b.2),  en  el  caso de  que no  se  encuentren  desglosados  en  el 
presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de 
obra  licitado  y  por  consiguiente  en  la  oferta  económica  presentada.  Asimismo se  consideran 
incluidos  los  costes  de  las  obras  que  sean  necesarias  para  la  correcta  colocación  de  dicha 
señalización.

 9.9.7.- INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS

La persona contratista hará frente a los siguientes gastos:

1. Gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, 
los gastos derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra 
mediante la publicación del anuncio tipo en un diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma 
y en otro diario de gran difusión en la provincia. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del  
precio del contrato.

2.  Gastos derivados de la  realización de un reportaje  de vídeo,  que recogerá las  fases más 
significativas del  proceso constructivo desde el  inicio de las obras hasta la finalización de las 
mismas,  describiéndose  en  audio  la  situación  de  las  obras,  datos  generales  de  las  mismas, 
proceso constructivo, etc.

Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, en soporte DVD, así como los originales del 
material utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo establecido al efecto en el 
Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía.

3. Gastos derivados de la edición de un folleto divulgativo conteniendo documentación explicativa 
de las características generales de la actuación, con memoria de texto, planimetría del estado final 
de las obras (plantas, alzados y secciones) y fotografías representativas del edificio terminado, 
con una extensión mínima de 14 y máxima de 18 páginas en formato DIN A-4. 

Estos gastos incluirán los derivados del seguimiento fotográfico de la obra y de sus fases más 
significativas, desde el estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotógrafo profesional 
seleccionado de mutuo acuerdo con el órgano de contratación; los reportajes se entregarán en 
soporte digital. 

El folleto divulgativo se ajustará en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad 
Corporativa de la Junta de Andalucía y a las instrucciones del órgano de contratación. 

La persona contratista deberá entregar al SAS, a la terminación de las obras, dicho folleto en 
formato  digital.  La  Administración  conservará  para  su  archivo  una  copia  de  los  documentos 
gráficos y fotográficos generados en la realización del folleto y podrá usarlos a discreción en sus 
publicaciones, impresas o digitales, exposiciones y actividades públicas.

Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente 
quedarán de propiedad exclusiva de la  Administración los derechos de explotación de dichos 
documentos,  sin  que  puedan  ser  reproducidos  total  o  parcialmente  sin  su  previa  y  expresa 
autorización.
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9.9.8.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA.

El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección Facultativa, la sustitución de una 
unidad  de  obra  por  otra  que  reúna  mejores  condiciones,  el  empleo  de  materiales  de  más 
esmerada preparación o calidad que los previstos en proyecto, la ejecución de cualquier unidad de 
obra con mayores dimensiones que las fijadas en proyecto o, en general, cualquier otra mejora de 
naturaleza análoga que juzgue beneficiosa para la obra. Es decir, cambios de tipo cualitativo, que 
afecten a las cualidades y características de las unidades contratadas, o de tipo cuantitativo, que 
afecten a las mediciones previstas en proyecto.

Si la Dirección Facultativa estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, 
podrá,  previo  conocimiento y  aceptación del  órgano gestor  de la  Administración al  que están 
adscritas las obras, manifestada en el plazo de quince días, autorizarla por escrito. En todo caso, 
el  contratista  no  tendrá  derecho  a  indemnización  alguna,  sino  sólo  al  abono  de  lo  que  le 
correspondería si hubiese efectuado la obra con estricta sujeción a los proyectos aprobados. Es 
decir, se aplicarán los precios previstos en proyecto  para las unidades sustituidas o mejoradas, o 
se efectuará la medición de las partidas de que se trate, con las dimensiones del proyecto, según 
se trate de variación cualitativa o cuantitativa. 

De  las  actuaciones  anteriormente  reseñadas,  relacionadas  con  las  mejoras,  deberá  dejarse 
constancia documental en el expediente de la obra, según el siguiente trámite procedimental:

- Escrito del contratista en el que se detalle el alcance y contenido de la mejora y se indique de 
modo expreso que renuncia a percibir indemnización alguna por no tener derecho a ello.

- Comunicación escrita de la Dirección Facultativa al órgano gestor  de la Administración, al que se 
encuentra  adscritas  las  obras  de  la  mejora  propuesta,  acompañada  de  memoria  justificativa 
indicando la idoneidad de la misma.

- Aceptación de éste, por escrito, en el plazo de quince días, de la mejora propuesta.

-  Autorización,  por  escrito,  de la  Dirección Facultativa al  contratista en la  que se detallen las 
mejoras  y  se  manifieste,  de  manera  expresa,  que  se  aceptan,  como  tales  mejoras,  con  la 
condición de que el contratista no tendrá derecho a indemnización o compensación alguna.

De  la  documentación  anterior  se  dará  traslado  a  la  Administración  para  su  archivo  en  el 
expediente.

Los  empresarios  ejecutores  de  modificaciones  no  autorizadas  en  las  obras  que  tengan 
conocimiento  de  esa  irregularidad,  no  tendrán  derecho  al  abono  de  las  mismas;  viniendo 
obligados a su demolición si así se les ordena e indemnización a la Administración, en todo caso, 
por los daños y perjuicios que su conducta ocasione.

En caso de ofertar la ampliación de garantía adicional, esta tendrá las mismas condiciones que la 
garantía exigida de manera inicial.  

9.9.9.- OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.  
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Será de aplicación la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad 
y de Salud en las Obras, así como el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención y cualquier otra norma vigente que resulte de aplicación, de manera que se 
garantice la seguridad y salud de los trabajadores.

En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y de la normativa vigente en 
Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberán tener realizada la evaluación de riesgos 
de acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada la prevención de riesgos en su 
empresa, haber formado e informado a sus trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias 
para  evitar  los riesgos típicos de sus actividades propias.  

El Estudio de Seguridad y Salud será el correspondiente al Proyecto entregado por la Administración. 
El adjudicatario habrá de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 
laboral. Por tanto, las empresas que se presenten a la licitación de este proyecto, deberán tener en 
cuenta en su oferta, y dentro de los gastos generales de su empresa, los costes necesarios en 
Seguridad y salud para la correcta ejecución profesional de los trabajos. El presupuesto del Estudio 
de Seguridad y Salud Laboral, no podrá ser objeto de baja, de acuerdo a lo que establece el Artículo 
5, punto 4 del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre.

El  Plan de Seguridad habrá de estar permanentemente actualizado por el  contratista. Asimismo 
deberá estar permanentemente en obra a disposición del Coordinador de Seguridad de la Dirección 
Facultativa,  así  como de los  que intervengan en la  ejecución de la  obra,  de las  personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, de los representantes de 
los trabajadores y del Responsable del contrato.

Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal adscritos a la obra cumplen la normativa 
vigente  en  seguridad  y  salud,  las  máquinas  y  los  operarios  se   dotarán  de  un  elemento  de 
caracterización e identificación (pegatinas tipo y carnet respectivamente) que garanticen que han 
pasado los controles de verificación que la normativa relativa a seguridad y salud exige.

Los  elementos  identificadores  se  adecuarán  a  los  criterios  y  normativa  vigente  adoptada  la 
Administración.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, comprobará y supervisará la 
correcta  aplicación  de  esta  normativa  y  prescripciones,  no  permitiendo  permanecer  en  la  obra 
maquinaria o personal que no estén al día en materia de prevención, para lo cual redactará, con las 
indicaciones que la Administración le proporcione, un listado de verificación de maquinaria y de 
personal, que puede ser ampliado según su interpretación en cuanto a los trabajos que deberán 
realizar la maquinaria o los operarios, todo ello en el marco de la normativa vigente al respecto. El 
contratista  entregará  la  documentación  pertinente  al  coordinador  de  seguridad  y  salud  quien 
autorizará la entrada de la maquinaria y los operarios en la obra. 

9.9.10.- OBLIGACIÓN DE SIGILO.  

El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento 
con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia 
objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos 
efectos con la previa autorización de la Administración.
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El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración publicar noticias, dibujos 
ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como 
causa de resolución del contrato en los términos establecidos en el artículo 211 f) de la LCSP.

La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar 
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo 
tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

9.9.11.- OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA .

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  4.2  de  la  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de 
Transparencia  Pública  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  la  empresa  contratista 
queda obligada a suministrar al órgano de contratación la información que sea requerida por ser 
necesaria para el  cumplimiento por aquél  de sus obligaciones exigidas por la citada Ley. Los 
incumplimientos en éste ámbito podrán suponer la comisión de infracciones y la imposición de las 
sanciones previstas en los artículos 52 a 56 de la misma Ley. 

9.9.12.- VISADO Y ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, 
tasas,  arbitrios,  redacción  y  visado  de  los  proyectos  y  certificados  de  dirección  técnica  de 
instalaciones exigibles, que haya que presentar en los Organismos y compañías competentes, a 
efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, 
máquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de la persona o 
entidad  que  ésta  designe  y  aun  cuando  las  reglamentaciones  de  las  Ordenanzas  Municipales 
vigentes o normas de las compañías suministradoras exijan que las acometidas se hagan por cada 
uno de los sectores que comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos a derechos de 
acometidas, verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas 
eléctricas, así como los concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones. 

Asimismo, será de cuenta del contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para 
conseguir  de  las  compañías  suministradoras  las  dotaciones  que  éstas  vengan  obligadas  a 
proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

La  empresa  adjudicataria,  antes  de  la  entrega  puesta  en  marcha  de  cada  instalación,  deberá 
inventariar todos los equipos e instalaciones sujetos a operaciones de mantenimiento dentro del 
ámbito del contrato y deberá introducir los datos de inventario y todas las gamas de mantenimiento 
referentes  a  esas  instalaciones  y  equipos  y  si  ha  ofertado  alguna  de  las  modalidades  de 
mantenimiento  previstas,  a  partir  de  ese  momento  deberá  registrar  todas  las  operaciones  de 
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Mantenimiento Preventivo, así como los correctivos que realicen, en la aplicación de gestión de 
activos  del  SAS  (MANSIS),  con  sus  fechas  de  ejecución,  resultados  e  incidencias,  elementos 
sustituidos para conocer el estado de operatividad del aparato, equipo o sistema cuya conservación 
se realice. Toda esta carga de datos se llevará a cabo bajo la supervisión y dirección de un técnico 
designado por el centro. El Hospital Universitario de Puerto Real proporcionará al proveedor los 
permisos necesarios para su alta en el sistema para realizar esas tareas específicas.

La constitución de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía por la Consejería de Presidencia de la 
Junta de Andalucía establece que esta terminantemente prohibido la instalación de cualquier tipo de 
linea de datos o conexión remota que no sea gestionada por  dicha entidad,  así  que no están 
permitidas  conexiones  de  datos  de  terceros  de  ningún  tipo.  La  única  vía  de  conexión  para 
proporcionar soporte remoto a los equipamientos TIC del SAS es mediante solicitud de VPN de la 
Red Corporativa de la Junta de Andalucía, bien personal para personas físicas concretas, bien en 
formato Sede a Sede. La STIC proporcionara los formularios necesarios que el proveedor debe 
rellenar para solicitar dicha conexión. Caso de que dicha conexión implique un coste, en ningún caso 
se podrá repercutir al SAS.

La única vía de conexión a PC del SAS es mediante el software de Control remoto instalado y 
configurado  por  la  propia  STIC.  Dicha  conexión  sera  de  carácter  autentificada,  aceptada 
expresamente por el usuario y sujeta a todas las normas de Protección de Datos actuales y futuras 
que sean de cumplimiento. Esta totalmente prohibido la desinstalación o desconfiguración de dicho 
software por parte del proveedor.

El licitador tendrá que justificar los gastos de la acometida de gas realizada finalmente a SSTT del 
Hospital Universitario de Puerto Real y a Dirección de Facultativa, teniendo en cuenta que el coste 
puede  aminorarse  debido  a  negociaciones  del  Servicio  Andaluz  de  Salud  con  la  compañía 
suministradora, certificándose la cantidad realmente justificada. En ningún caso se podrá realizar 
reclamación de incremento de coste si se ejecuta lo proyectado.

El  SCADA o  BMS  (building  management  system)  será  de  acceso  libre  a  SSTT  del  Hospital 
Universitario de Puerto Real y a técnicos designados por esta unidad. Entre las obligaciones del 
adjudicatario  estará  la  formación al  equipos de técncios  designados por  el  hospital,  en  el  uso, 
modificación y edición del sistema. Se entregarán contraseñas, software de edición, licencias, así 
como todo lo necesario para integrar nuevas instalaciones, editar y modificar.

9.9.13. CESIÓN DEL CONTRATO

El  adjudicatario  podrá  ceder  a  un  tercero  los  derechos y  obligaciones dimanantes  del  contrato 
(apartado 18.1 del cuadro resumen), previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 214 de la LCSP.

La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato y la cesión debe 
ser autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la 
cesión a una tercera persona cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características de 
la persona contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
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La cesión podrá efectuarse siempre que la persona cesionaria tenga capacidad y solvencia suficiente 
para contratar y deberá formalizarse en escritura pública.

La persona cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondan a 
la persona cedente.

9.9.14.- SUBCONTRATACIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá concertar con 
terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, lo que implicará la realización 
de una parte de la prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que 
está  ligada a  este  por  un contrato  que es siempre de naturaleza privada,  de tal  modo que el 
subcontratista solo queda ligado ante el  contratista,  no teniendo éste acción directa contra esta 
Administración.  No obstante,  el  contratista  tiene  siempre  la  responsabilidad  de  ejecutar  todo el 
contrato.

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la 
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar 
los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, 
datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  de  la  subcontratista,  justificando 
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos 
de  que  dispone  y  a  su  experiencia,  y  acreditando  que  la  misma no  se  encuentra  incursa  en 
prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación 
que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria 
sobre las nuevas personas subcontratistas.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para 
acreditar su aptitud.

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después 
de la celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o 
que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

La  persona  contratista  deberá  cumplir  la  legislación  vigente  en  materia  de  subcontratación,  en 
especial  las normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (en adelante, LRSSC), y lo 
dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la citada Ley.

La  persona  contratista  deberá  llevar  al  día  y  conservar  en  la  oficina  de  obras  el  Libro  de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 8  de la  referida  Ley y  13 a 16 del  mencionado Real  Decreto,  en el  que la  empresa 
constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las 
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 
216 de la LCSP. 

En caso de que la persona subcontratista cuente con la conformidad para percibir pagos directos, 
podrá ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el  artículo 200 de la LCSP. Las 
cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no 
producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al 
cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual.

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la 
persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma 
naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de 
conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 
empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o 
suministradoras que participen en el  mismo, en los términos del  artículo 217 de la  LCSP. (Las 
penalidades de este incumplimiento se recogen en la cláusula 13.2.3 del presente pliego).

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al Servicio Andaluz de Salud, cuando 
este lo solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el 
contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o 
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, 
deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a 
aquellas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 
artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. 

En el caso de que el valor estimado supere los 5 millones de euros y en el que el importe de la  
subcontratación  sea  igual  o  superior  al  30  %  del  precio  del  contrato,  las  actuaciones  de 
comprobación y la imposición de penalidades se aplicarán en todo caso, en relación a los pagos a 
subcontratistas  que  hayan  asumido  contractualmente  con  la  persona  contratista  principal  el 
compromiso de realizar determinadas partes de la prestación.

10.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN.  

10.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del órgano de contratación. 

10.2.- El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a la dirección 
de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se 
pueda realizar su recepción. 

Una vez terminadas las obras y antes del acto de la recepción, el contratista deberá entregar al 
órgano de contratación, toda la documentación final de obra de acuerdo con las prescripciones de 
la  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación,  los  certificados  de  garantía  y  los  manuales  de  uso, 
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mantenimiento y conservación correspondiente a las instalaciones, máquinas y equipos que se 
hubiesen instalado en la obra.

10.3.- La recepción, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP 
y 163 y siguientes del  Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre,  por  el  que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquéllas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por 
fases  que  puedan  ser  entregadas  al  uso  público,  en  cuyo  caso,  deberá  expedirse  la 
correspondiente certificación a cuenta.

10.4.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en 
servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se 
produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias 
propios del  acto de recepción,  de acuerdo con lo previsto en el  artículo 168 del  Reglamento 
general de la LCAP.

10.5.-  Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños 
que en ella se produzcan. Así mismo vendrá obligado a conservar la jardinería incluida en el contrato, 
en su caso, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y 
reposiciones que sean necesarios.

 11.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  

El contrato sólo podrá ser modificado cuando se justifique suficientemente la concurrencia de 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 y con los límites señalados en el citado 
precepto.

Las modificaciones acordadas por  el  órgano de contratación,  en los supuestos recogidos en el 
artículo  205  citado,  serán  obligatorias  para  los  contratistas  cuando  impliquen,  aislada  o 
conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del 
contrato, IVA excluido.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria 
para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad 
por  escrito  del  mismo,  resolviéndose  el  contrato,  en  caso  contrario,  de  conformidad  con  lo 
establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

Para la adopción de acuerdos relativos a modificaciones no previstas, se seguirá el 
procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP.

Asimismo será de aplicación lo establecido en el artículo 242 y siguientes de la LCSP , de forma 
que serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden 
de conformidad con lo establecido en el  artículo 206. En caso de que la modificación suponga 
supresión  o  reducción  de  unidades  de  obra,  el  contratista  no  tendrá  derecho  a  reclamar 
indemnización alguna.
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De conformidad con el artículo 31 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, a los efectos de la 
modificación  de  los  contratos  prevista  en  el  apartado  2.b  del  artículo  205,  antes  citado,  se 
consideraran circunstancias sobrevenidas imprevisibles  las  modificaciones de la  programación 
europea vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato.

Las  modificaciones  que  se  acuerden  deberán,  en  todo  caso,  asegurar  el  mantenimiento  del 
equilibrio económico del contrato.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 
de la LCSP, previo reajuste de la garantía constituida.

Deberán publicarse anuncios de modificación en el perfil del contratante en todos los supuestos y 
en la forma previstos en el artículo 207.3 y 63 de la LCSP.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo 
dispuesto en esta cláusula.

Conforme al artículo 242.4 de la LCSP, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa 
aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas 
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos 
contratos.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación 
de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en 
las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, 
en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del 
contrato.  A estos efectos,  se tomarán,  cuando existan,  de las descomposiciones de los precios 
correspondientes al banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en 
su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes 
adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el cálculo y descomposición de precios, 
determinación de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a 
considerar en los precios de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del 
proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y 
siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano 
de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus 
Anexos  o,  en  su  defecto,  cuando  existan,  en  el  banco  de  precios  “Base  de  Costes  de  la 
Construcción de Andalucía” a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado.
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Si el contratista no aceptase los precios fijados en el supuesto anteriormente señalado, adoptará 
todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la 
Administración o por el empresario que esta designe, debiendo indemnizar a la Administración por 
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación.

En  este  supuesto,  la  Administración,  previa  audiencia  del  contratista  principal,  establecerá  las 
instrucciones  y  medidas  que  deberán  adoptarse  y  el  plazo  en  el  que  ha  de  verificarse  su 
cumplimiento.

Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los 
requisitos regulados en la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente  expediente,  que se substanciará  con carácter  de urgencia  con las  actuaciones 
previstas en el artículo 242.4 de la LCSP.

12.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.  

12.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato, o esta se produzca por demora 
en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 
de aquel. 

Acordada la suspensión, procederá el abono al contratista de los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por este conforme las reglas previstas en el artículo 208 de la LCSP.

Sólo  se  indemnizarán  los  períodos  de  suspensión  que  estuvieran  documentados  en  la 
correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración 
no  responde  a  esta  solicitud  se  entenderá,  salvo  prueba  en  contrario,  que  se  ha  iniciado la 
suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 

El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de 
reanudar la ejecución del contrato.

12.2.-  Si  la  Administración  acordase  la  suspensión  temporal  total  de  las  obras,  por  causas 
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria 
a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a, b), c) y d) del artículo 
245  de  la  LCSP,  procederá  el  abono  a  la  persona  contratista  de  los  daños  y  perjuicios 
efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las 
circunstancias  establecidas  en  los  citados  apartados  del  artículo  245  de  la  LCSP  para  la 
resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase.

12.3.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos 
generales no amortizados durante la suspensión, siempre y cuando el contratista haya adoptado las 
medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el 
contratista deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar 
las  consecuencias  económicas  de  cualquier  paralización  de  las  obras.  A título  de  ejemplo,  la 
Administración  no  indemnizará  aquellos  costes  o  gastos  derivados  de  la  aplicación  de  medios 
personales o materiales  que el  contratista  pudiera  emplear  en otro  destino;  o  que no sean de 
indispensable aplicación permanente en la obra.
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12.4.- La indemnización solicitada por el contratista, por los daños y perjuicios producidos, deberá 
estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la cantidad 
que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los 
porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el 
importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la 
paralización.

12.5.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir afectase solo a 
una parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas 
respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos 
indicados  en  el  último  párrafo  del  apartado  anterior  para  determinar  el  tope  máximo  de  la 
indemnización. 

12.6.- En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa 
audiencia del contratista, su incidencia sobre el  plazo total,  a los efectos de la concesión de la 
prórroga que proceda. 

13.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES.  

13.1. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS:

El  contratista  queda obligado al  cumplimiento  del  contrato  dentro  del  plazo total  fijado para  su 
realización.

13.2.  PENALIDADES.

13.2.1 POR DEMORA.

El  contratista  queda obligado al  cumplimiento  del  contrato  dentro  del  plazo total  fijado para  su 
realización.

La  constitución  en  mora  por  el  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la 
Administración.

Si  llegado  al  término  de  cualquiera  de  los  plazos  parciales  o  del  final,  el  contratista  hubiera 
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, 
en la forma y condiciones establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato 
con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de unas penalidades diarias por demora en 
la proporción de 0,60 Euros por cada 1.000 euros, del precio del contrato, IVA excluido.

El  importe  de  las  penalidades  no  excluye  la  indemnización  a  que  pudiese  tener  derecho  la 
Administración, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista, y se hará efectivo 
mediante  deducción  de  las  mismas  en  las  correspondientes  certificaciones  o  facturas, 
respondiendo en todo caso la garantía definitiva de su efectividad.

Si  la  demora  fuese  por  causas  no  imputables  al  contratista  y  éste  ofreciera  cumplir  sus 
compromisos, el órgano de contratación le prorrogará el plazo en un tiempo igual, al menos, al  
tiempo perdido, salvo que el contratista solicitase otro menor.
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13.2.2. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN.

Sin perjuicio del carácter de obligación esencial de las condiciones especiales de ejecución que se 
recogen en la  cláusula 9.3 del  presente Pliego y en el  apartado 19 del  Cuadro Resumen,  el 
incumplimiento  de  estas  conllevará  la  imposición  de  una  penalidad  del  0,5%  del  precio  del 
contrato (IVA excluido) (apartado 16 cuadro Resumen).

13.2.3. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE 
SUBCONTRATACIÓN.

En caso de que el  contratista  no remita  al  órgano de contratación la  documentación que se 
especifica en el art. 217.1 LCSP se impondrá una penalidad económica y como regla general, la 
cuantía  será  un  0,5  por  100  del  presupuesto  del  contrato.  En  caso  de  reiteración  del 
incumplimiento, los sucesivos serán penalizados con el 1% del presupuesto del contrato, cada uno 
de ellos, hasta el máximo legal del 10 por 100. El total de las penalidades no superará el 50 por  
cien del precio del contrato. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad. 

13.2.4 OTRAS PENALIDADES.

Incumplimiento del plazo de presentación del Plan de seguridad y salud conforme a la cláusula 
9.5.1 del PCAP. Se impondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000€ del precio del 
contrato (IVA excluido), que será descontando en su caso, en la primera certificación. 

14.- RÉGIMEN DE PAGOS

14.1.-   PRECIOS       

En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la 
unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos  los  trabajos,  medios auxiliares y materiales que  sean  necesarios para  la  correcta ejecución 
y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones 
establecidas en el proyecto y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el 
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 
de los precios. 

Todos los  gastos  que por  su concepto sean asimilables  a los  que forman parte  de los  costes 
indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la 
ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al 
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conjunto o a una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de 
costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en 
dichos  gastos,  entre  otros,  los  relativos  a  los  medios  auxiliares,  instalaciones  y  dotaciones 
provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra 
comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así 
como desvío  provisional de redes de instalaciones existentes en el entorno de la obra que puedan 
verse afectadas por la misma u otras actuaciones de similar naturaleza. También formarán parte los 
gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquéllos 
que fuesen necesarios para la consecución de los mismos. 

En  todos  los  precios  unitarios  se  considerarán  comprendidos  los  materiales,  mano  de  obra  y 
maquinaria,  medios auxiliares y  servicios necesarios para los trabajos y  actividades relativos a: 
replanteos,  limpiezas  previas,  preparación  del  tajo  e  implantación  de  medios  precisos  para  la 
ejecución; realización de la unidad de obra; repasos de acabado y terminación, limpieza final del tajo, 
retirada de residuos, escombros, máquinas, herramientas y medios utilizados y los concernientes al 
mantenimiento y conservación de la unidad de obra terminada hasta la recepción y entrega de la 
obra. 

En todos los precios relativos a redes de instalaciones, máquinas y equipos o cualquier elemento que 
lo  precise,  para  verificar  su  funcionamiento,  se  considerará  siempre  que  la  unidad  de  obra  se 
entregará instalada, legalizada con las autorizaciones administrativas requeridas legalmente, y con 
las pruebas de funcionamiento y rendimiento necesario, por lo que cualquier actividad precisa para 
ello  se  considerará  incluida  en  los  precios  del  proyecto,  independientemente  de  que  desde  la 
instalación o ejecución de la unidad y su puesta en marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado. 

Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se considerarán válidos, para 
cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración o 
ejecución,  se  realicen  en  la  propia  obra  o  lleguen  a  ésta  ya  elaborados,  a  menos  que  en  la 
descripción de los mismos se especifique una procedencia concreta o un procedimiento determinado 
de elaboración o ejecución, en cuyo caso su ámbito de aplicación se limitará a dichas concreciones. 

Los  precios de  los materiales  y productos  del  proyecto se considerarán válidos para cualesquiera 
de las marcas comerciales, modelos o denominaciones específicas industriales que se ajusten a las 
características técnicas descritas para los mismos y que cumplan con las prescripciones exigidas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde 
hayan de provenir, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 161 del RGLCAP. 

Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios correspondientes, para 
aquellos materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración 
que  versen  sobre  condiciones  generales  u  homologación,  habrá  de  entenderse  que  su  precio 
presupone la adecuación a tales exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan 
establecerse en las prescripciones técnicas del proyecto. 

En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la Cláusula 
1 del presente pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer, sin 
que  ello  pueda  suponer  en  ningún  caso  la  introducción  de  modificaciones  sobre  el  proyecto 
aprobado.

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o 
no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la 
solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por la Unidad encargada del 
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seguimiento y ejecución  del contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización 
o ralentización de las obras.

A todos los efectos se considera incluido en el precio de contrata:  

-  Todas las acometidas provisionales de la obra (agua, electricidad, saneamiento y teléfono).

- Uso provisional para la ejecución de las mismas de grupos electrógenos, o medios similares que 
fueran necesarios (depósitos de agua, bombas de agua, casetas provisionales, etc.) ya sea para el 
servicio de la obra o sustitución de servicios del centro de salud afectado por la obra que se deban 
mantener por afección al servicio.

-  Desvíos  provisionales  para  dar  servicio  durante  conexiones  y  desconexiones  de  nuevas 
conducciones.

- Recintos para acopio, custodia y protección de intemperie de equipos en la fase de traslado o 
montaje provisional de equipos.

- Adecuación de instalaciones para mantener en pleno funcionamiento los servicios del Centro de 
Salud que puedan verse afectados por las obras.

- Compartimentaciones provisionales para definir áreas estancas respecto de las obras.

- Instalaciones, compartimentaciones y limpieza exigidas por la Unidad de Medicina Preventiva y 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

14.2.- ANUALIDADES  

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure 
en el  programa de trabajo aprobado y  aceptado por  la  Administración,  el  contratista  no tendrá 
derecho  a  percibir  en  cada  año  una  cantidad  mayor  que  la  consignada  en  la  anualidad 
correspondiente.

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo 
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido reglamentariamente.

14.3.- ABONOS DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP  y en el presente Pliego. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por 
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del 
RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

79



A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de 
la  LCSP,  la  Dirección  Facultativa  expedirá  mensualmente  (apartado  15.1  del  Cuadro 
Resumen), las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 
cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que 
se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las 
obras que comprenden.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, en los términos establecidos en la 
presente cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor 
Añadido en el  documento que se presente para el  cobro,  sin que el  importe  global  contratado 
experimente incremento alguno.

El contratista podrá ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a derecho, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP.  

La  Dirección  Facultativa,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  147  a  150  del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), realizará, 
con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del 
estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su 
periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección obren en poder de la Administración y del 
contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan. 

La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del R.G.L.C.A.P. 

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del R.G.L.C.A.P. y a los indicados en 
los párrafos anteriores, se considerará, a los efectos previstos en el artículo 198 de la LCSP, que la 
aprobación de la certificación correspondientes se habrá de realizar dentro de un plazo de treinta días 
a contar desde su presentación, que se tendrá que producir dentro de los diez primeros días del mes 
siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicación lo 
previsto en los artículos 144.4 y 152 del R.G.L.C.A.P., así como todos aquellos supuestos previstos 
en el presente pliego en los que el Director de Obra puede no dar curso a las certificaciones sin 
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

Asímismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que 
rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 198 de la LCSP, desde la aprobación 
de  la  certificación,  sino  desde  la  fecha  en  la  que  con  arreglo  a  las  condiciones  convenidas  y 
programas de trabajo aprobados, deberían producirse. 

El  procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P. 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los 
fijados  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  del  proyecto  aprobado  por  la 
Administración, o en su defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el 
documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, 
en los criterios anteriormente establecidos, se atenderá al siguiente orden de prelación:

1.- Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios.
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2.- Los establecidos en el Banco de Precios Base de Costes de la Construcción de Andalucía, de la 
Consejería  de Fomento y  Vivienda de la  Junta de Andalucía,  que haya servido de base en la 
redacción del proyecto.

3.-  Los  seguidos en  la  medición  del  proyecto,  sin  que en  ningún caso los  errores,  excesos o 
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios.

Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá del Presupuesto 
de Ejecución Material de cada certificación, incluida la final de obra, el porcentaje establecido para el 
mencionado Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por el contratista, y se le 
sumará el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control 
de calidad contratada al efecto. 

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos:

- Los correspondientes informes mensuales.

- La relación valorada.

- Copia del Libro de Órdenes.

- Copia del Libro de Incidencias.

- Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 

-  Relación  actualizada  de  las  partes  de  la  obra  a  realizar  mediante  subcontratas,  con 
indicación del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la 
LCSP.

-Certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato, si los hubiera, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 217.2 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de 
medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las 
certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de 
las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su 
caso hubiera, para la certificación final de las obras.

Para agilizar el proceso de estudio y verificación de la medición general de la obra, conforme los 
capítulos del  presupuesto se ejecuten al  100%, las certificaciones de obra deberán presentar y 
recoger las variaciones de unidades de obra por cada uno de estos capítulos. Para ello, la persona 
contratista deberá facilitar a la Dirección Facultativa de las obras toda la información y documentación 
necesaria para cumplir este requisito, en el plazo de un mes desde la finalización de la ejecución de 
los diferentes capítulos.

14.4.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS 
AL PROYECTO.  
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Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto 
aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas 
para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los 
planos o con las prescripciones establecidas en el Pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de 
manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las 
previsiones del proyecto.

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del 
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, 
tales como: cimentación, estructura  salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, 
confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las 
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, 
con la autorización previa de la Administración.

En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la Administración la consiguiente 
rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

A) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores 
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, 
la Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren 
en el  mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, 
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto 
aprobado.

B) Cuando  las  obras  defectuosas  o  mal  ejecutadas  se  originen  por  motivos  distintos  a  los 
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará una 
minoración de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al  doble 
del porcentaje de desviación respecto del valor específico. Esta minoración será como mínimo del 
veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos 
en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en 
su defecto a los que figuren en el  banco de precios “Base de Costes de la Construcción de 
Andalucía” de la Consejería competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que se 
haya tomado de referencia.

Los precios minorados serán fijados por la  Administración a la vista de la propuesta de la Dirección 
Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, 
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto 
aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o 
de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: 
cimentación, estructura, salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo 
acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad.
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En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre 
antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles 
sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente 
a  otras  unidades  de  obra,  o  bien  las  sustituciones,  demoliciones  y  reconstrucciones  que  sean 
necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una 
ampliación del plazo contractual.

La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para 
comprobar la existencia de mala ejecución o defectos.

Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la 
ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando 
cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración.

14.5.- ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD  

El abono de las unidades de seguridad y salud en el trabajo se efectuará de forma porcentual sobre 
el importe de las unidades de obra a certificar. 

El porcentaje a aplicar será el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecución 
material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades 
de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecución material de 
las unidades de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra ejecutada. Para que sea 
procedente el referido abono porcentual se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en 
obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las unidades de Seguridad y Salud que 
correspondan al período a certificar. 

Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviera modificar el proyecto aprobado, y, 
como consecuencia de ello,  fuere necesario alterar  el  Plan de Seguridad y Salud aprobado,  el 
importe económico del nuevo Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre 
la suma del presupuesto de ejecución material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las 
modificaciones de éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el 
abono de las partidas de seguridad y salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. 
Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución material  
de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados 
de seguridad y salud con las mismas cautelas y garantías exigidas para los abonos a cuenta por 
materiales acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a 
formación específica de los trabajadores en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y 
seguimiento  y  control  interno  de  la  seguridad  en  obra  será  requisito  imprescindible  la  previa 
justificación  al  responsable  del  seguimiento  del  Plan  de  que  se  han  cumplido  las  previsiones 
establecidas  en el  mismo al  respecto,  para  lo  que será  preceptivo  que el  contratista  aporte  la 
acreditación documental correspondiente. 
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Caso de no figurar la seguridad  y salud como  partida independiente  en el  presupuesto  del 
proyecto  aprobado,  se  considerará  incluida  entre  los  Costes  Indirectos  y  Gastos  Generales  de 
Estructura derivados de las obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades 
de obra se entenderá comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y salud.

15.- DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA

El contratista deberá facilitar al Director de la obra los datos y documentos necesarios para la 
elaboración de la documentación de las obras ejecutadas, y deberá entregar a la Administración, 
una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, original y dos copias de los siguientes  
documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos  documentos  se  entregarán  en  el  soporte  informático  que  al  efecto  establezca  la 
Administración.

b) Reportaje de vídeo, en soporte DVD.

c) Libro de Órdenes.

d) Libro de Incidencias.

e)  Libro  de  Subcontratación,  donde se  especificará  la  relación  de  proveedores,  fabricantes  y 
procedencia de los materiales.

f)  Homologaciones,  certificados,  sellos  y  demás  garantías  de  los  materiales  o  elementos 
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación 
de la normativa de  protección contra incendios.

g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, y los planos 
definitivos de trazado de las mismas.

i)  Boletines  de  luz  y  agua  de  los  instaladores  autorizados,  certificados  de  las  instalaciones, 
permisos  y  autorizaciones  necesarios  para  la  contratación  de  los  servicios  y  suministros 
correspondientes y para el uso y puesta en servicios de los equipos, aparatos e instalaciones que 
lo requieran, según las disposiciones vigentes.

j) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta 
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

k) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y 
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

l)  Los  certificados  de  garantía  y  los  manuales  de  uso,  mantenimiento  y  conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas, aparatos, equipos y productos instalados en la 
obra.
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m)  Informe favorable de la  empresa de mantenimiento integral,  en el  caso de que se haya 
ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

n) Relación detallada de los suministradores y subcontratistas que han intervenido en la ejecución 
de las obras con indicación de nombre y dirección de los mismos.

o)  Relación  de  la  procedencia  u  origen,  marca  comercial,  modelo  y  tipo  de  los  productos 
suministrados, que le sean requeridos por la Administración.

p) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego.

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de la 
obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al 
Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del RD 1109/2007.

Todos los documentos deberán estar redactados en lengua española.

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad 
que ésta designe.

16.- CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS

16.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados 
a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de 
las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 
del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el 
acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el 
contratista para dicho acto. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar  que firmarán el  director  de la  obra y  el 
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director 
de la obra al órgano de contratación. 

Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el director de la  
obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que 
estime oportunos. 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes contado a partir de 
la fecha de recepción, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el  párrafo 
anterior, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

85



16.2.- El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la 
Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan 
a la  corrección de deficiencias imputables al  mismo,  por  lo  que,  cuando se hubiesen realizado 
unidades de obra con  mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, 
sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones 
que las que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán los fijados en 
el presente Pliego.

No procederá recoger  en la  certificación final  de las  obras las  variaciones de las  unidades de 
seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción.

16.3.- La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la 
Administración, y deberá contener la siguiente documentación:

1.-  Memoria,  incluyendo:  antecedentes,  presupuesto  vigente,  honorarios,  saldo  de  liquidación, 
justificación de las variaciones de medición.

2.- Acta de recepción de la obra.

3.- Acta de medición final de la obra.

4.- Medición de la obra realmente ejecutada.

5.- Presupuesto comparativo.

6.- Relación de certificaciones expedidas a la contrata.

7.- Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. 

8.- Estado demostrativo del saldo de la certificación final.

9.- Revisión de precios que proceda en su caso.

10.- Planos definitivos de la obra.

11.- Relación de los controles de calidad efectivamente realizados y su valoración. En base a esta 
relación se calcularán las deducciones del importe de los controles de calidad no ejecutados, por 
comparación con los controles establecidos en el Plan Definitivo de Control de Calidad.

17.- PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS 
OCULTOS.

17.1.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil, prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 
de  noviembre,  de  Ordenación  de  la  Edificación,  el  plazo  de  garantía  será  el  indicado  en  el  
apartado 14 del Cuadro Resumen y comenzará a contarse a partir de la recepción, ya sea 
total o parcial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP.
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17.2.- Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la conservación y 
policía de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.

17.3.- El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso, durante el período de garantía las 
obras ejecutadas realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, trabajos y 
reposiciones  que  sean  necesarios. En  todo  caso,  será  de  cuenta  y  a  costa  del  contratista 
adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía, 
salvo que expresamente sea relevado de tal obligación por el órgano de contratación, por haber 
sido entregado al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a conservar las 
obras de jardinería incluidas en el contrato, en su caso, realizando a tales efectos y para su debido 
desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

17.4.- Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista 
la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en 
este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado 
la subsanación de conformidad para la Administración. 

17.5.-  Terminado  el  plazo  de  garantía  sin  que  la  Administración  haya  formalizado  reparo  o 
denuncia, el contratista quedará exento de responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 
de la  LCSP.

17.6.- De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, Si la obra se arruina o 
sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de 
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante 
un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la 
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se 
produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para 
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

La acción de repetición que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en 
el proceso de edificación contra los demás, o a los aseguradores contra ellos, prescribirá en el 
plazo  de  dos  años  desde  la  firmeza  de  la  resolución  judicial  que  condene  a  la  persona 
responsable a indemnizar los daños, o a partir de la fecha en la que se hubiera procedido a la 
indemnización de forma extrajudicial.

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se 
haya  manifestado  ningún  daño  o  perjuicio,  quedará  totalmente  extinguida  cualquier 
responsabilidad del contratista. 
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18.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 

Dentro  del  plazo  de  15  días  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de  garantía,  la  Dirección 
facultativa,  a  instancia  de  la  persona  responsable  del  contrato  o  de  la  persona  contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista 
quedará relevada de toda responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el 
informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución 
de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictaran las instrucciones oportunas a la  
persona  contratista  para  su  reparación,  concediéndole  un  plazo  para  ello,  durante  el  cual 
continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
la ampliación del plazo de garantía.

19.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS  

Transcurrido  el  plazo  de  garantía,  y  en  los  plazos  establecidos  en  la  LCSP,  se  redactará  la 
correspondiente liquidación del contrato de obras.

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en el 
presente Pliego, para la realización de la certificación final de las obras.

En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de 
liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de 
recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a 
aquellas  unidades  de  obra  del  proyecto  aprobado  en  las  que  sean  comprobables  su  correcto 
funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y, 
dentro  de ellas,  únicamente las  que no presenten defectos o  deterioros y  estén correctamente 
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias,  los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no 
podrán considerarse en el caso referido.

Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, el contratista 
adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización 
prevista en el artículo 246 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona contratista 
en su oferta.

Como  obras  efectivamente  realizadas  se  considerarán,  de  una  parte,  las  correspondientes  a 
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, 
para valorar estas últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan 
errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorarán en función de los materiales 
y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realización de la obra ejecutada.
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De  otro  lado,  se  considerarán  también  como  obras  efectivamente  realizadas  las  accesorias  e 
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a 
pie de obra.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra, no incluidas en el 
estudio de seguridad, se fijará en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes 
indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado 
en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la 
materia o, en su defecto, de acuerdo con lo publicado en el banco de precios “Base de Costes de 
la Construcción de Andalucía”.

20.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución.

20.1- Extinción por cumplimiento del contrato. 

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la 
prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo.

20.2- Extinción por resolución del contrato. 

Serán causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, y sin  
perjuicio de las que expresamente se reseñan en el clausulado, las especiales que se fijan a 
continuación, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

c) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido 
el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad 
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en 
plazo.

En todo caso, se considerará producido el abandono cuando se produzca un retraso, por un periodo 
continuado igual o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del 
ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y 
cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza 
mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 239 de la LCSP.
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No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la resolución, 
requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el 
requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 

e) El incumplimiento de los compromisos ofertados. 

f) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 215 de la LCSP y el presente Pliego sobre 
el régimen de subcontratación.

g) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin 
autorización  previa  de  la  Administración  contratante,  aún  cuando  éstas  se  realizasen  bajo  las 
instrucciones de la Dirección Facultativa.

Para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo dispuesto en los arts. 212, 
213 y 246 LCSP. 

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración el 
órgano de contratación, una vez haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá 
acordar la continuación, sin perjuicio de las posibilidad de impugnación de la valoración efectuada en 
los términos del artículo 246.5 de la LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones 
dadas por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación 
de las  obras.  El  contratista  se  obliga  a  indemnizar  de todos los  perjuicios  que ocasionen a  la 
Administración o al nuevo contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación. 

21.-  DEBER DE COLABORACIÓN, DILIGENCIA Y BUENA FE.

La  persona  contratista  adjudicataria  de  la  obra,  colaborará  con  la  Administración,  personas, 
empresas  u  organismos  por  ella  designados,  facilitando  y  poniendo  a  su  disposición  cuanta 
información le sea solicitada, referida a la obra en cuestión.

La persona contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran 
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia 
no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran 
ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de 
este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.
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22.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

El  órgano de contratación,  ostenta  la  prerrogativa de interpretar  los  contratos administrativos, 
resolver  las  dudas que ofrezca  su cumplimiento,  modificarlos  por  razones de interés  público, 
declarar la responsabilidad imputable a la persona contratista a raíz de la ejecución del contrato, 
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos, dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y demás normativa de 
aplicación.

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizará de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 191 de la LCSP.

Los  acuerdos  que  dicte  el  órgano  de  contratación,  previo  informe  jurídico  de  los  órganos 
competentes, en su caso, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución, pondrán fin a la via administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

Igualmente,  el  órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con 
los  límites  establecidos  en la  LCSP.  En ningún caso dichas facultades de inspección  podrán 
implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y 
demás emplazamientos en los que la persona contratista desarrolle sus actividades, salvo que 
tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las 
prestaciones objeto del contrato. 

En  los  procedimientos  que el  órgano  de  contratación  instruya  para  la  adopción  de  acuerdos 
relativos  a  la  interpretación,  modificación  y  resolución  del  contrato  deberá  darse audiencia  al 
contratista.

(Conocido y aceptado en su totalidad)

POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD            POR LA PERSONA  CONTRATISTA
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              CUADRO RESUMEN  

1) ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Servicio Andaluz de Salud.
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar, al que se encuentra adscrita la Central 
Provincial  de Compras de Cádiz,  en virtud de las  facultades que esta  Dirección Gerencia  tiene 
delegadas por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de fecha de 20 de 
enero de 2022 (B.O.J.A. núm. 22, de 02-02-22).

2) CENTROS VINCULADOS AL CONTRATO:
Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz.

3) REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: EXPTE SIGLO 313/2026

4) FORMA DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE: 
4.1. Procedimiento de adjudicación: Abierto.

4.2. Tramitación: Urgente.

4.3. P.C.A.P.: Específico de Obras.

4.4.-  Indicación global,  de la cumplimentación por parte de los licitadores del 
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC ) de la sección a), parte IV 
relativa a todos los criterios de selección: SI

5) OBJETO DEL CONTRATO: 
OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA NUEVA UCI DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
PUERTO REAL DE CÁDIZ, ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS 
DE  CÁDIZ  –  SERVICIO  ANDALUZ  DE  SALUD,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO Y  PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.   (FINANCIADO CON 
FONDOS FEDER DEL MARCO 2021-2027 DE LA UNIÓN EUROPEA AL 85%)

GC Descripción GC CPV

F97619

CONTRATACIÓN DE LAS  OBRAS DE EJECUCIÓN DE 
LA NUEVA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 
HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DE  PUERTO  REAL  DE 
CÁDIZ,  ADSCRITO  A  LA  CENTRAL  PROVINCIAL  DE 
COMPRAS  DE  CÁDIZ,  DEL  SERVICIO  ANDALUZ  DE 
SALUD.  (FINANCIADO  FONDO  FEDER  DEL  MARCO 
2021-2027 DE LA UNIÓN EUROPEA AL 85% )

45215100-8 Trabajos 
de  construcción  de 
edificios
relacionados  con  la 
salud

Las obras comprendidas  en  el  objeto  de la  presente  contratación  podrán ser  ofertados por:  LA 
TOTALIDAD.

5.1. Necesidades administrativas e idoneidad del objeto.
Contar con una infraestructura acorde con las actuales necesidades sanitarias.

Mejora de las prestaciones sanitarias a la población andaluza.

Mejora y Ampliación de la Red Sanitaria existente.
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Proyecto  de  inversión  consistente  en  la  construcción  e  implementación  de  las  de  nueva  UCI 
pediátrica del Hospital Universitario de Puerto Real.

En consecuencia,  deberá llevarse a  cabo la  contratación de las  obras propuestas mediante el 
procedimiento  abierto,  al  ser  objeto  adecuado y  preciso  para los  fines del  servicio  público  del  
Organismo.

Para dar respuesta a los fines pretendidos, la presenta contratación tiene por objeto la ejecución de 
las obras de reforma de conformidad con el artículo 232.1.a) y apartado 3 del mismo precepto legal,  
dado que nos encontramos ante un caso de obras necesarias de adaptación y adecuación de un 
bien  inmueble  ya  existente,  estando  definidas  las  obras  desde  el  punto  de  vista  técnico  que  
incorpora al expediente como Anexo I al PPT. 

5.2 Justificación de la no división del objeto en lotes:

El objeto de este contrato no es susceptible de división en lotes, dado que la correcta ejecución del 
mismo se dificultaría desde el  punto de vista técnico, en caso de que las obras de construcción 
comprendidas  en  el  objeto  del  contrato  se  separaran  por  lotes  y  se  llevaran  a  cabo  de  forma 
independiente, parcial o fragmentada, lo que podría ir en detrimento del fin último que se pretende, que 
no es otro que la ejecución completa y coordinada de la obra.

Además de lo anterior, no es posible, por la ubicación de la obra a realizar, proyectar la ejecución  
con diferentes zonas de acopios de materiales para cada uno de los posibles contratistas, zonas 
para la gestión de residuos y entradas/salida.

6) VARIANTES:
6.1.- Admisión de Variantes: No procede

7) PLAZO DE EJECUCIÓN:
7.1.- Plazo de ejecución:

7.1.1.- Fecha de inicio: A partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación de replanteo 
y autorización del inicio de las obras.
7.1.2.- Duración del contrato: 20 MESES 

7.2.- Plazos parciales: NO PROCEDE

7.3.- Plazo para efectuar la comprobación del replanteo:  un mes desde la fecha de 
formalización del contrato.

8) PRÓRROGA: NO PROCEDE.

9) PRESUPUESTO Y PRECIO:
9.1. Presupuesto base de licitación: 7.255.877,22 €
   Importe del IVA (21%) correspondiente al presupuesto base de licitación: 1.259.284,47 €

9.2. Presupuesto por conceptos:
Para la determinación del presupuesto de licitación se han tenido en cuenta los precios unitarios y  
las unidades de ejecución de obras cuyo resumen de costes directos e indirectos, así como otros 
eventuales gastos para la determinación del presupuesto se incorporan en el Proyecto Técnico, que 
se adjunta como Anexo I al PPT, con el siguiente desglose:
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GC PEM
GASTOS 

GENERALES 
(13%)

BENEFICIO 
INDUSTRIA

L (6%)

PRESUPUES
TO BASE DE 
LICITACIÓN 

(IVA EXCL.)

IVA (21%)

 PRESUPUES
TO BASE DE 
LICITACIÓN 

  (IVA INCL.)

F97619 5.039.153,57 € 655.089,96 € 302.349,21 €
 5.996.592,74 

€
1.259.284,47 € 7.255.877,22 €

9.3. Anualidades:

Anualidad Importe 
(IVA incluido)

2026 312.769,71 €
2027

5.182.769,94 €
2028

1.760.337,57 €
TOTAL 7.255.877,22 €

9.4. Valor estimado del contrato
Para determinar el valor estimado del contrato se ha tomado en consideración, de conformidad con 
lo  establecido  en  art.  101  de  la  LCSP,  el  presupuesto  inicial  del  contrato,  excluido  el  IVA, 
determinado como se indica en el apartado 9.2 anterior, además de la opción eventual del 10 por  
ciento del presupuesto inicial. Su desglose se detalla a continuación:

PRESUPUESTO BASE 
DE

LICITACIÓN (IVA

EXCLUIDO)

OPCIÓN EVENTUAL

(10% PB IVA EXCLUIDO)

VALOR ESTIMADO 

(IVA EXCLUIDO)

5.996.592,74 € 599.659,27 €
6.596.252,01 €

9.5. Revisión de precios: Procederá la aplicación de la revisión periódica y predeterminada de 
precios durante la vigencia del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto-ley 
4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de 
revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas 
previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de 
la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena 
logística (BOJA Extraordinario nº 13 de 13/04/2022) y de conformidad con lo establecido en el  
artículo 103 de la LCSP, conforme a la redacción dada por la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de  
transposición  de  Directivad de  la  Unión  Europea en materia  de  accesibilidad de determinados 
productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de 
actuaciones  notariales  y  registrales.

Conforme dispone el artículo 103.5. de la LCSP, la revisión periódica y predeterminada de precios  
en los  contratos del  sector  público  tendrá lugar  en los  términos establecidos en este  capítulo, 
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cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese 
transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el  
importe ejecutado en el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la 
revisión.

La fórmula de revisión de precios aplicable será la FÓRMULA 811. Obras de edificación general,  
establecida en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y 
de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas.

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 
0,08Mt /M0 + 0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 
0,02Ut  /U0  +  0,01Vt  /V0  +  0,42

De acuerdo con el artículo 103 de la LCSP, la revisión de precios se determinará en cada fecha  
respecto a la fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el  
plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la 
fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad. 

9.6. Sujeto a regulación armonizada: La contratación, con los efectos previstos en la LCSP, 

y  de  conformidad  con  las  reglas  de  los  artículos  19  y  20  de  dicha  norma  legal,  SI tiene 
consideración de contrato sujeto a regulación armonizada, dado que supera los umbrales.

10) PARTIDAS PRESUPUESTARIAS:

1331172980 G/41C/60200/11 A441EBC8SA  2023000995 

10.1.- OBRA FINANCIADA CON FONDOS EUROPEOS:  SI

Código: A441EBC8SA
Proyecto de inversión: 2023000995 
Tipo Fondos: FONDOS EUROPEOS DE DESARROLLO REGIONAL FEDER
PORCENTAJE DE COFINANCIACIÓN: 85 %

11) GARANTÍA PROVISIONAL:
11.1.- Procede constituir garantía provisional: NO

12) GARANTÍA DEFINITIVA
12.1.- Procede constituir garantía definitiva: SI
12.2.- Importe garantía definitiva: 5% del Importe de adjudicación (IVA excluido).

12.3.- Garantía mediante retención en precio: SI

El Artículo 29 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización 
administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el 
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ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece, en su apartado 1º, la preferencia por la 
constitución de garantías mediante retención en el precio, cuando las tarifas las abone la Administra-
ción contratante del sector público andaluz financiados con cargo a los fondos europeos.

En el apartado 3º del referido artículo, da la facultad al contratista, para decidir si constituir la garantía 
mediante retención en el precio o en efectivo, valores, mediante aval o seguro de caución, así como 
que un porcentaje de la misma sea constituido mediante estos medios y el resto mediante retención 
en el precio.

El contratista, por tanto, tras recibir el requerimiento de documentación previa a la adjudicación tendrá 
la facultad de constituir la garantía mediante retención en el precio o, en efectivo, valores, mediante 
aval o seguro de caución, así como que un porcentaje de la misma sea constituido mediante estos 
medios y el resto, mediante retención en el precio.

A tal efecto, si decide constituir toda o parte de la garantía mediante retención en el precio, presentará 
escrito solicitándolo. Debiendo aportarse la documentación justificativa (bien de la constitución de la 
garantía, bien de la solicitud de retención en el precio) en la forma y plazos legalmente previstos junto 
con el resto de documentación previa a la adjudicación solicitada.

13) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
13.1.- VARIOS CRITERIOS
Ver detalle en Cláusula 7.2.2. del PCAP. 

CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN. PUNTUACIÓN 

1.-CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  VALORADOS 
MEDIANTE  UN  JUICIO  DE  VALOR:  DE  0  A  49 
PUNTOS 

49 PUNTOS
umbral mínimo

24,5 puntos
1.1 Metodología propuesta para el desarrollo de los trabajos de 
ejecución de la obra y programación prevista de la obra (Hasta 
30 puntos).

30

1.2 Compatibilidad con la actividad sanitaria (Hasta 8 puntos). 8
1.3 Plan de control de calidad de la obra. (Hasta 6 puntos)  6 
1.4 Calidad de los principales componentes de las instalaciones 
(Hasta 5 puntos)

 5 

2.-CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  VALORADOS 
MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS: DE 0 A 51 PUNTOS

51

2.1. Proposición económica. (Hasta 10 puntos) 10 
2.2. Ampliación plazo garantía adicional a los 2 años establecido 
como mínimo en PCAP (Hasta 20 puntos)

20

2.3. Propuesta de entorno común de datos (Hasta 11 puntos) 11
2.4. Propuesta de reducción del plazo de ejecución (Hasta 10 
puntos)

10

      PUNTUACIÓN TOTAL: 100 
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UMBRALES  MÍNIMOS  DE  PUNTUACIÓN  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE OBRAS. 

Para continuar en el procedimiento de selección de la oferta de mejor relación calidad-precio, las 
ofertas presentadas por los licitadores deberán obtener una puntuación igual o superior al 50 % de  
la puntuación establecida en el conjunto de los criterios cualitativos, que en la presente contratación 
es el criterio 1.1 al 1.4, de evaluación no automática. Es decir, para que puedan continuar en el  
proceso selectivo las ofertas deberán sumar al menos 24,5 puntos en el conjunto de criterios de  
evaluación no automática.

13.2.- Parámetros que permiten apreciar, en su caso, que las proposiciones no 
pueden ser cumplidas como consecuencia de inclusión de valores anormales o 
desproporcionados: 
A los efectos de la aplicación de las actuaciones previstas en el artículo 149 de la LCSP y en el 
articulo 85 del  Reglamento que le desarrolla,  se considerarán ofertas con valores anormales o 
desproporcionados las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

Se consideran incursas en presunción de anormalidad aquellas ofertas que se desvíen un 25 por 
ciento al  alza sobre el  valor  medio de las puntuaciones totales obtenidas en todas las ofertas 
admitidas en los criterios de valoración a tener en consideración para adjudicar este expediente. En 
caso de que sólo concurra un licitador, la oferta se considerará, en principio, desproporcionada o  
temeraria si es inferior al presupuesto de licitación en más de 30 unidades porcentuales.

13.3.- Superior ponderación de los criterios evaluables no automáticamente:
[ ] Si [x] No

14) PLAZO DE GARANTÍA:  Un año, a partir de la recepción de las obras, de acuerdo con el 
Artículo 243 de la LCSP o el que resulte de la oferta realizada por el adjudicatario si en su oferta 
existe ampliación del plazo de garantía.

15) RÉGIMEN DE PAGO:
15.1.- Conforme a Cláusula 14 del PCAP: Mediante certificación ordinaria.

15.2.- Identificación del Órgano Administrativo con competencias en materia de 
contabilidad pública: Intervención General de la Junta de Andalucía.

15.3 - Codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado en la gestión de facturas:

SECCIÓN OG-GIRO UNIDAD 
TRAMITADORA 

ÓRGANO GESTOR OFICINA CONTABLE

1331 GE0000260-
CENTRAL 
PROVINCIAL 
DE 
COMPRAS 
DE CADIZ

2032-CENTRAL 
PROVINCIAL DE 
COMPRAS DE 
CÁDIZ.

GE0000260  - 
PLATAFORMA 
LOGÍSTICA 
SANITARIA CÁDIZ

A01004456-
INTERVENCIÓN 
GENERAL
DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
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16) DOCUMENTOS RELATIVOS A, LA CLASIFICACIÓN, SOLVENCIA ECONÓMICA, 
FINANCIERA Y TÉCNICA Y, EN SU CASO, DE CAPACIDAD:

16.1.- Solvencia económica y financiera y técnica. Clasificación del contratista: 

Al ser el valor estimado del contrato superior a la cantidad indicada en el artículo 77.1.a) de la 
LCSP, el licitador deberá acreditar su solvencia mediante su clasificación como contratista de obras 
en los grupos o subgrupos de clasificación detallados a continuación:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

C 4 3

J 2 3

16.2.-  Compromiso  de  dedicación  de  los  medios  personales  o  materiales 
suficientes para la ejecución:
[X] Si [] No

Declaración expresa mediante la que la empresa se comprometa a tener como jefe de obra,durante 
todo el tiempo de ejecución de la obra, a un técnico con capacidad suficiente para representarla en  
todo cuanto se refiera a la ejecución de la misma y con titulación de Aparejador, Arquitecto Técnico, 
Arquitecto, Ingeniero Técnico o Ingeniero Industrial y con una experiencia mínima de tres años.

16.3.- Obligación esencial a efectos del artículo 211 f) de la LCSP:
[X] Si [ ] No

16.4.- PENALIDADES:
- En caso de incumplimiento:
[X] Si [ ] No
En caso de incumplimiento la penalidad, por cada incumplimiento será del 10 por ciento del precio  
del contrato, IVA excluido, sin que el total de las mismas pueda superar el 50 por cien del precio del  
contrato. Tal y como viene expuesto en el artículo 192 de la LCSP.

-Régimen  de  penalidades  distinto  al  establecido  con  carácter  general  en  el 
artículo 193.3 de la LCSP para el caso de demora en la ejecución: NO PROCEDE.
 
Forma de determinación de la penalidad y/o cuantía:
Si llegado al termino de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido  
en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma 
y condiciones establecidas en el articulo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con perdida 
de garantía definitiva o por la imposición de unas penalidades diarias por demora en la proporción  
de 0,60 euros por 1.000 euros, del precio del contrato, IVA excluido (Cláusula 13 PCAP).

-Penalidades  por  incumplimiento  parcial  en  la  ejecución  de  las  prestaciones 
definidas en el contrato, por causas imputables a la persona contratista:
 [X] Si [ ] No. Conforme artículo 192 LCSP. 
-Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral:
 [X] Si [ ] No. Conforme artículo 201 LCSP.
-Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental:
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 [X] Si [ ] No. Conforme artículo 201 LCSP.
-Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato:
 [X] Si [ ] No.
 
Se impondrá una penalización del 0,50% del precio del contrato (IVA excluido) por el incumplimiento 
de las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el apartado 9.3. del PCAP. 

17) SUBCONTRATACIÓN OBLIGATORIA:
[ ] Si [X] No

17.1.- La persona contratista debe indicar en la oferta la parte del contrato que tenga  previsto 

subcontratar: SI
En caso  afirmativo,  las  personas  licitadoras  deberán  indicar  la  parte  del  contrato  que  tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial definido por referencia  
a  las  condiciones  de  solvencia  técnica  de  las  personas  subcontratistas  a  las  que  se  vaya  a 
encomendar su realización. 

17.2.- En caso de infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, 
así  como  la  falta  de  acreditación  de  la  aptitud  del  subcontratista  o  de  las  circunstancias 
determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, se 
establecen las siguientes consecuencias:
Penalidad del 50 por 100 del importe del subcontrato. Conforme artículo 215.3 de LCSP.

18) PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:
[] Si [X] No

18.1.-  Se  admite  la  posibilidad  de  sustitución  del  contratista  y  cesión  del 
contrato en los términos previstos en los artículos 98 y 214 de la LCSP: 
[X] Si [ ] No

 -Sustitución del contratista principal: [X] Si [ ] No

 -Cesión del contrato: [X] Si [ ]  No

19) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
Aquellas recogidas en la cláusula 9.3. del PCAP:
El proveedor/contratista,  se compromete a la  utilización de materiales reutilizados,  reciclados o 
valorizados, conformes al PPT y con la aprobación de la Dirección Facultativa, de al menos el 30%  
del volumen de los materiales denominados en el proyecto de ejecución como zahorras, gravas, 
arenas y tierras. En caso de imposibilidad de cumplimiento de este requisito por motivos técnicos, 
desabastecimiento o que afecten a los plazos de la obra, deberá ser acreditado por la Dirección 
Facultativa. En cualquier caso, no se verán afectados los precios establecidos en el proyecto por el  
uso de estos materiales, incluyendo los precios del transporte en todo caso. Los proveedores de 
estos materiales se encuentran en la página web de la Consejería con competencias en materia de  
Medioambiente de la Junta de Andalucía.
Obligación esencial a efectos del artículo 211 f) de la LCSP: [X] Si [] No
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20) PROGRAMA DE TRABAJO:
Procede su presentación por la persona contratista: [X] Si [] No

21) PERIODICIDAD DE LAS VALORACIONES: Mensual

22) CONFIDENCIALIDAD: 
Se establece un plazo distinto del previsto en la ley (mínimo 5 años), durante el cual la persona 
contratista debe mantener el deber de confidencialidad. [] Si [X] No

23) PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
Se exige formalizar póliza: [X] Si [] No
Cuya cuantía deberá alcanzar, al menos el importe del presupuesto de adjudicación, IVA incluido.

24) CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS:
Incluido en el contrato: [X] Si [] No

25)  PERSONA  DE  CONTACTO  PARA  CONSULTAS  RELACIONADAS  CON  EL 
EXPEDIENTE:

Servicio de contratación administrativa: 
Correo electrónico: regcontra.hupm.sspa@juntadeandalucia.es
Consultas técnicas:
Correo electrónico: d  aniel.ruiz.sspa@juntadeandalucia.es   

25.1.-  Se  acepta  el  anuncio  de  la  remisión  de  la  solicitud  y/o  proposición  al  Órgano  de 

Contratación por correo electrónico: []Si [X] No

25.2.- Se realizará reunión informativa: []Si [X] No
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ANEXO O

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1. DATOS BÁSICOS DE LA PERSONA LICITADORA

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

DATOS DE LA PERSONA LICITADORA:
Nombre/Razón social:                                                    N.I.F.:
Dirección:                                                                      Teléfono:
Fax:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE: 
Nombre y apellidos:
Teléfono de contacto:

DATOS DE PERSONA DE CONTACTO: 
Nombre y apellidos:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico de contacto:

RELACIÓN DE LOTES A LOS QUE SE LICITA, EN SU CASO:



 

ANEXO A: Certificado visita de Centro

D/Dª…....................................................................................................................... 

representante de la empresa .................................................................................... que opta 

a la adjudicación de “  OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL (CÁDIZ),  ADSCRITO 

A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, ADSCRITO A  LA CENTRAL 

PROVINCIAL  DE  COMPRAS  DE  CÁDIZ,  DEL  SERVICIO  ANDALUZ  DE  SALUD”, 

CERTIFICA que  ha  cumplido  con  el  trámite  de  VISITA obligatoria  del  centro  sanitario 

vinculado, al objeto de formular de forma adecuada la oferta tanto económica como técnica, y 

con la finalidad de que tener constancia de los costes efectivos que se pueden derivar de la 

configuración geográfica y por las propias instalaciones de la prestación del concurso.

En ……………………….. , a ……… de ………………………………… de ……….

(Firma del representante)

(A RELLENAR POR LA EMPRESA)

(A RELLENAR POR EL CENTRO SANITARIO)

(fecha, firma y sello)
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Anexo I

Modelo de oferta económica

Don/doña:  ___________________________  vecino/a  de  _____________________, 
provincia  de  ____________________,  con  domicilio  en 
______________________________
(en  el  caso  de  actuar  en  representación),  como  representante  de  la  empresa 
_______________________________,  con  domicilio  en 
____________________________  CIF/DNI  _________________,  enterado/a  del 
anuncio inserto en el perfil de contratante y de las condiciones y requisitos para concurrir 
al  procedimiento abierto  para la  contratación de:  __________________________,  se 
encuentra en situación de acudir como licitador/a al mismo.

A  este  efecto,  hace  constar  que  conoce  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y el de Prescripciones Técnicas que sirven de base a la convocatoria; que 
acepta incondicionalmente sus cláusulas; que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas  para  contratar  con  la  Administración  y  que  se  compromete  en  nombre 
______________ (propio  o  de la  empresa que representa) a tomar a su cargo los 
servicios mencionados, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones expresados, 
por el importe que a continuación se expresa:

- Importe total (IVA incluido):_______________ €.
-   % IVA: _______.   Importe IVA:____________ €

En .              .. a, ... de             ... de...

Fdo.: 



ANEXO II– B

INDICE OFERTA TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE 
VALORACIÓN  AUTOMÁTICOS.

CONVOCANTE

PROVINCIA
Nº EXPEDIENTE

PERSONA LICITADORA

DOMICILIO
LOCALIDAD

Nº LOTE/ CÓDIGO SAS / GC TÍTULO EXPEDIENTE

Fecha,
Firma y sello





   ANEXO II - A

OFERTA  TÉCNICA  PARA  SU  VALORACIÓN  CONFORME  A  CRITERIOS  DE 
VALORACIÓN NO AUTOMÁTICOS.

CONVOCANTE

PROVINCIA
Nº EXPEDIENTE

LICITADOR/A

EMPRESA 
DOMICILIO
LOCALIDAD

Nº LOTE / CODIGO SAS / GC TÍTULO EXPEDIENTE

Fecha,
Firma y sello



  

       

ANEXO III – I 

MODELO DE OFERTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA

D. ……………………………………………….., con NIF.: ………………………., en nombre propio o en 
representación de la empresa: …………………………………………………., con código de identifica-
ción  fiscal  nº  …………………………..  y  domicilio  social  en: 
………………………………………………………………………. manifiesta lo siguiente:

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la contratación 
mediante Procedimiento Abierto ………….

DECLARA EXPRESAMENTE que caso de resultar esta Empresa adjudicataria de las obras objeto 

de la presente licitación, SE COMPROMETE A:

Extender el plazo de garantía de doce meses, fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, que rige la contratación, hasta un máximo de………….meses más, durante los cuales 
y  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  cláusula  …………  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares,  el Servicio Andaluz de Salud podrá requerir al contratista para la subsanación de 
cualquier defecto observado en la construcción.

Y para que conste, a efectos de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige para la presente licitación, firma la presente declaración 

En ................ a ......... de ........... de 202_

POR LA EMPRESA,

Fdo.: ......................……………………….



  

  

       

ANEXO III-h

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN

D./Dª  ………………………………………………………….,  con  NIF.:  …………………………..,  en  nombre 
propio  o  en  representación  de  la  empresa:  ……………………………………………….,  con  código  de 
identificación  fiscal  nº  …………………………..  y  domicilio  social  en: 
………………………………………………………………………………. manifiesta lo siguiente:

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación mediante Procedimiento 
Abierto de la contratación nº SIGLO 313/2026, OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL (CÁDIZ), 
ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, SERVICIO ANDALUZ DE 
SALUD,  DECLARA EXPRESAMENTE que, caso de resultar esta empresa adjudicataria de las obras 
objeto de la presente licitación, SE COMPROMETE A:

Ejecutar las obras con una reducción del plazo de ejecución, sobre el establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige la contratación, de ………………… semanas. (en letra y número).

Se adjunta calendario de ejecución de la obra ajustado al nuevo plazo de ejecución ofertado.

Y para que conste, a efectos de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige 
para la presente licitación, firma la presente declaración

En ................ a .........de...........de 2026

POR LA EMPRESA,

Fdo.: …………………………………………………………..



ANEXO IV
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

(INCLUIR UNA DECLARACIÓN EN CADA SOBRE, INDICANDO LA 
DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL DE CADA UNO DE ELLOS)

Dª./D ……………………………………………….., con DNI. Núm. ……………….., en nombre 
y  representación  de 
…………………………………………………………………………………………………………. 
con CIF…………………………….

DECLARA

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre ________(1, 2 o 3) se 
consideran de carácter confidencial, y son los que a continuación se relacionan:

DATOS CONFIDENCIALES
PÁGINA Y 
EPÍGRAF
E

MOTIVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DE 
CONFIDENCIALIDAD

(Lugar, fecha y firma)

1



DOCUMENTO
CODDOC: DOC02-
02
CODPRO: PRO-02
REVISIÓN:        1
FECHA: 11/12/19    
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ANEXO IX-BIS 
N DE RIESGOS LABORALES

COMUNICACIÓN DE EMPRESA 
EXTERNA 

PREVIO AL INICIO DE LOS 

EMPRESA EXTERNA:

NOMBRE EMPRESA: C.I.F.:

RESPONSABLE (Representante válido para la Coordinación de Actividades Empresariales):

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

RECURSO PREVENTIVO:

TRABAJOS A REALIZAR:

OBJETO DEL CONTRATO:

SUBCONTRATACIONES PREVISTAS:

CENTROS VINCULADOS AL OBJETO DE CONTRATO:
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ANEXO IX-BIS 
N DE RIESGOS LABORALES

COMUNICACIÓN DE EMPRESA 
EXTERNA 

PREVIO AL INICIO DE LOS 

EMPRESA EXTERNA:

MEMORIA EXPLICATIVA DE:

 TAREAS QUE COMPRENDEN LOS TRABAJOS A REALIZAR (descripción breve de las tareas 
fundamentales, indicando materiales, productos químicos y equipos a utilizar):

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES y MEDIDAS PREVENTIVAS ASOCIADOS 
A LAS TAREAS A DESEMPEÑAR (riesgos incluidos en su evaluación de riesgos y medidas 

recogidas en la planificación de la actividad preventiva.  En caso de duda, consultar con su 
servicio de prevención):
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ANEXO IX-BIS 
N DE RIESGOS LABORALES

COMUNICACIÓN DE EMPRESA 
EXTERNA 

PREVIO AL INICIO DE LOS 

Representante de la empresa externa                                                     Recibí UPRL/UCPRL 

  
  
                Fdo.: 
                Fecha:                                                                                                          Fecha:  



PROCEDIMIENTO
CODDOC: DOC02-
01
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REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO 
EN MATERIA DE PRL POR PARTE 
DE LAS EMPRESAS EXTERNAS 

                    

ANEXO IX 

D/Dª. ……………………………………………………………………REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
………………………………………………..  QUE  OPTA  A  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS 
DE………………………………………………..…………………...CERTIFICA: 

1) La modalidad preventiva elegida por la empresa es:
 Propio Empresario                                                     Trabajad@r designad@ 
 
Servicio Prevención Propio                                     Servicio de Prevención Ajeno
 Servicio de Prevención Mancomunado 

2) Realizará la evaluación de riesgos de los trabajos a desarrollar previo al inicio de la actividad.

3) Realizará  una  planificación  de  la  actividad  preventiva  en  base  a  la  evaluación  de  riesgos 
anteriormente mencionada.

4) Notificará a la UPRL e investigará los accidentes que ocurran durante la realización de los trabajos 
adjudicados  en  el  centro.  Está  notificación  se  realizará  por  escrito  el  mismo día  que  ocurra  el  
accidente.

5) Garantizará  la  vigilancia  periódica  de  la  salud  de  los  trabajadores,  en  función  de  los  riesgos 
inherentes al trabajo, en los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley 31/95 de Prevención de  
Riesgos Laborales.

6) Los trabajadores están informados y formados sobre los riesgos de su puesto de trabajo, y de las 
medidas que deben adoptar.

7) Los trabajadores disponen de equipos de protección frente a los riesgos derivados de la actividad a 
realizar.

8) La empresa dispone por escrito de normas de seguridad o instrucciones de trabajo para actividades 
consideradas legalmente como peligrosas.

9) Los equipos de trabajo, herramientas, etc., disponen de marcado CE o puesta en conformidad según 
RD 1215/1997.

10) Entregará listado de trabajadores autorizados para la realización de los trabajos adjudicados.

11) Comunicará cualquier subcontratación que realice previo al inicio de la actividad por parte de la 
subcontrata.

Si el SAS actúa como Empresario Principal, toda la documentación a la que se hace referencia, 
deberá ser entregada a la UPRL/UCPRL, previo al inicio de la actividad, para su validación. 

Fecha:

Firma y Sello de la Empresa

Enviar copia de este documento a la UPRL



                    

ANEXO V

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

ÍNDICE:

El presente formulario consta de las siguientes partes y secciones:

Parte I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora.

Parte II. Información sobre el operador económico (empresa licitadora o candidata).

Sección A: Información sobre el operador económico.

Sección B: Información sobre los representantes del operador económico.

Sección C: Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades.

Sección D: Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se base el operador 
económico.

Parte III. Criterios de exclusión:

Sección A: Motivos referidos a condenas penales.

Sección B: Motivos referidos al pago de impuesto o de cotizaciones a la Seguridad Social.

Sección C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional.

Sección D: Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional del Estado 
miembro del poder adjudicadora o la entidad adjudicadora.

Parte IV. Criterios de selección:

Sección : Indicación global relativa a todos los criterios de selección.

Sección A: Idoneidad

Sección B: Solvencia económica y financiera.

Sección C: Capacidad técnica y profesional.

Sección D: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental.

Parte V. Reducción del número de candidatos cualificados.

Parte VI. Declaraciones finales.
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ANEXO V

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC)

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora

En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado 
una  convocatoria  de  licitación  en  el  Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea,  la 
información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que se 
utilice el servicio DUEC electrónico (1) para generar y cumplimentar el DEUC. 
Referencia del anuncio pertinente (2) publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea:

DOUE S número [ ], fecha [ ], página [ ]

Número del anuncio en el DOS: [ ][ ] [ ] [ ]/s [ ] [ ] [ ]-[ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

Si no se publica una convocatoria de licitación en el DOUE, el poder adjudicador 
o  la  entidad  adjudicadora  deberán  consignar  la  información  que  permita 
identificar de forma inequívoca el procedimiento de contratación.

Si  la publicación de un anuncio en el  Diario  Oficial  de  la  Unión Europea no es 
obligatoria,  sírvase  facilitar  otros  datos  que  permitan  identificar 
inequívocamente el procedimiento de contratación (por ejemplo, referencia de 
la publicación a nivel nacional): [.…]

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

La información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre 
que  se  utilice  el  servicio  DEUC  electrónico  antes  citado  para  generar  y 
cumplimentar  el  DEUC.  De  no  ser  así,  dicha  información  deberá  ser 
consignada por el operador económico.
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Identidad del contratante (3) Respuesta

Nombre: [   ]

¿De qué contratación se trata? Respuesta
Título o breve descripción de la contratación 
(4):

[   ]

Número de referencia del expediente 
asignado por el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora (en su caso) (5):

[   ]

La restante información en todas las demás secciones del DEUC habrá de ser 
consignada por el operador económico.

____________
(1) Los servicios de la Comisión pondrán gratuitamente el servicio DEUC electrónico a disposición de 

los  poderes  adjudicadores,  las  entidades  adjudicadoras,  los  operadores  económicos,  los 
proveedores de servicios electrónicos y otras partes interesadas.

(2) En el  caso de los  poderes adjudicadores:  bien un  anuncio de información previa 
utilizado como medio de convocatoria de licitación, bien un anuncio de contrato.
En el caso de las entidades  adjudicadoras:  un anuncio periódico indicativo que se 

utilice como medio de convocatoria de licitación, un anuncio de contrato o un anuncio sobre la 
existencia de un sistema de clasificación.

(3) Deberá reproducirse la información que figure en la sección I, punto I.1 del anuncio pertinente . En 
caso de contratación conjunta, sírvase indicar los nombres de todos los contratantes.

(4) Véanse los puntos II. 1 y II. 1.3 del anuncio pertinente.
(5) Véase el punto II.1 del anuncio pertinente.
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Parte II: Información sobre el operador económico

A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
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Identificación Respuesta
Nombre: [  ]

Número de IVA, en su caso:

Si no se dispone de un número de IVA, 
indíquese, en su caso, cuando se exija, otro 
número de identificación nacional.

[  ]
[  ]

Dirección Postal: [ ……………………]
Persona o personas de contacto (6):

Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección internet (dirección de la página web) 
(en su caso):

[ ……………………]

[ ……………………]

[ ……………………]

[ ……………………]

Información general Respuesta

¿Es el operador económico una microempresa, 
una pequeña o una mediana empresa (7)?

[ ] Sí  [ ] No

Únicamente en caso de contratación 
reservada (8): el operador económico ¿es un 

taller protegido o una empresa social (9) o 
prevé que el contrato se ejecute en el marco de 
programas de empleo protegido?

Si la respuesta es afirmativa,

¿Cuál es el correspondiente porcentaje de 
trabajadores discapacitados o desfavorecidos?

En caso necesario, especifíquese a qué 
categoría o categorías pertenecen los 
trabajadores discapacitados o desfavorecidos 
de que se trate.

[ ] Sí  [ ] No

[ ……………………]

 [ ……………………]

En su caso, ¿figura el operador económico 
inscrito en una lista oficial de operadores 
económicos autorizados o tiene un certificado 
equivalente (por ejemplo, en el marco de un 
sistema nacional de (pre)clasificación)?

[ ] Sí  [ ] No [ ] No procede

En caso afirmativo:

Sírvase responder a las restantes 
preguntas de esta sección, a la 
sección B y, cuando proceda, a la 
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sección C de la presente parte, 
cumplimente, cuando proceda, la 
parte V, y, en cualquier caso, 
cumplimente y firme la parte VI.

a)Indíquese el nombre de la lista o certificado y 
el número de inscripción o certificación 
pertinente:

b)Si el certificado de inscripción o la 
certificación están disponibles en formato 
electrónico. Sírvase indicar:

a) [……….]

b) (dirección de la página Web, 
autoridad u organismo 
expedidor, referencia exacta de 
la documentación):

     […………….….] 
[…………….….]…………….….] 
[…………….….]

___________________
(6) Repítase la información relativa a las personas de contacto tantas veces como sea necesario
(7) Véase  la  Recomendación  de  la  Comisión  de  6  de  mayo  de  2003  sobre  la  definición  de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p.36). Este dato se 
solicita exclusivamente con fines estadísticos.
Microempresa:  empresa que cuenta con  menos de 10 empleados y cuyo volumen de 

negocios o balance total anual no excede de 2 millones EUR.

Pequeña empresa: empresa que cuenta con menos de 50 empleados y cuyo volumen de 

negocios anual o balance total anual no excede de 10 millones EUR.
Mediana empresa: empresa que no es ni una microempresa ni una pequeña 
empresa,  que cuenta con  menos de 250 empleados y  cuyo  volumen de negocios 
anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede de 
43 millones EUR.

(8) Véase el anuncio de contrato, punto III.1.5.
(9) Es decir, cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas 

o desfavorecidas.

c)  Indíquense las referencias en las que se 
basa la inscripción o certificación y, en su 
caso, la clasificación obtenida en la lista 
oficial (10):

d)   ¿Abarca la inscripción o certificación todos 
los criterios de selección exigidos?

En caso negativo:

Sírvase consignar, además, la 
información que falte en la parte IV, 
secciones A, B, C o D, según proceda.

ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el 
anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación:

e)   ¿Podrá el operador económico presentar 
un certificado con respecto al pago de las 

c)    [..........]

d)    [ ] Sí [ ] No

e)    [ ] Sí [ ] No
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cotizaciones a la seguridad social y los 
impuestos o facilitar información que 
permita al poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora obtenerlo directamente a 
través de una base de datos nacional de 
cualquier Estado miembro que pueda 
consultarse gratuitamente?

Si la documentación pertinente está disponible 
en formato

electrónico, sírvase indicar:

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]

[ .................. ]

Formas de participación Respuesta

¿Está participando el operador económico en 
el procedimiento de contratación junto con 
otros (11)?

[ ] Sí  [ ] No

En caso afirmativo, asegúrese de que los demás interesados presentan un 
formulario DEUC separado.

En caso afirmativo:

a)   Indíquese la función del operador 
económico dentro del grupo (responsable 
principal, responsable de cometidos 
específicos, etc.):

b) Identifíquese a los demás operadores 
económicos que participan en el 
procedimiento de contratación 
conjuntamente:

c)   En su caso, nombre del grupo participante:

a):   [..................]

b):   [..................]

c):   [..................]

Lotes Respuesta
En su caso, indicación del lote o lotes respecto 
a  los  cuales  el  operador  económico  desee 
presentar una oferta:

[  ]

B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR 
ECONÓMICO

En su caso, indíquense el nombre y la dirección de la persona  o personas habilitadas para 
representar  al operador económico a efectos del presente procedimiento de contratación.

Representación, en su caso Respuesta

Nombre y apellidos;

junto con la fecha y lugar de nacimiento, si 

[ ..................]

[ ..................]
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procede:

Cargo/Capacidad en la que actúa: [ ..................]

Dirección postal: [ ..................]

Teléfono: [ ..................]

Correo electrónico: [ ..................]

En caso necesario, facilítese información 
detallada sobre la representación (sus formas, 
alcance, finalidad...).

[ ..................]

_______________________
(10) Las referencias y la clasificación, en su caso, figuran en la certificación.
(11) En particular, en el seno de un grupo, consorcio, empresa en participación o similares.

C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS 
ENTIDADES

Recurso Respuesta

¿Se basa el  operador económico en la 
capacidad  de  otras  entidades  para 
satisfacer  los  criterios  de  selección 
contemplados  en  la  parte  IV  y  los 
criterios  y  normas  (en  su  caso) 
contemplados en la parte V, más abajo?

[  ] Sí [  ] No

En caso afirmativo, facilítese un formulario DEUC separado por cada una de las entidades 

consideradas que recoja la información exigida en las secciones A y B de esta parte y 
en la parte III, debidamente cumplimentado y firmado por dichas entidades.

Se incluirán también aquí el personal técnico o los organismos técnicos que no estén integrados 
directamente  en  la  empresa  del  operador  económico,  especialmente  los  responsables  del 
control de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de obras, el personal técnico o los 
organismos técnicos de los que disponga el operador económico para la ejecución de la obra.

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas en 
que se base el operador económico, se consignará la información exigida en las partes IV y V 
por cada una de las entidades de que se trate (12)
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D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA 
CAPACIDAD NO SE BASA EL OPERADOR ECONÓMICO

(Esta sección se cumplimentará únicamente si el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora exigen expresamente tal información)

Subcontratación Respuesta

¿Tiene  el  operador  económico  la 
intención de subcontratar alguna parte 
del contrato a terceros?

[  ] Sí [  ] No

En  caso  afirmativo  y  en  la 
medida  que  se  conozca  este 
dato, enumérense los subcontratistas 
previstos.

[….]

Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal 
información, además de la contemplada en la presente sección, facilítese la 
información requerida en las secciones A y B de esta parte y en la parte III 
por  cada  uno  de  los  subcontratistas,  o  cada  una  de  las  categorías  de 
subcontratistas, en cuestión.

______________
(12) Por ejemplo, cuando se trate de organismos técnicos encargados del control de la calidad: parte 
IV, sección C, punto 3

Parte III: Motivos de exclusión
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A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES

El artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24 UE establece los siguientes 
motivos de exclusión:

1. Participación en una organización delictiva (13);

2. Corrupción (14);

3. Fraude (15);

4. Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas (16);

5. Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo (17);

6. Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos (18).

Motivos referidos a condenas penales 
con arreglo a las disposiciones 
nacionales de aplicación de los 
motivos enunciados en el artículo 57, 
apartado 1, de la Directiva

Respuesta

¿Ha sido el propio operador económico, 
o cualquier persona que sea miembro de si 
órgano de administración, de dirección o de 
supervisión o que tenga poderes de 
representación, decisión o control en él, objeto, 
por alguno de los motivos enumerados más 
arriba, de una condena en sentencia 
firme que se haya dictado, como máximo, en 
los cinco años anteriores o en la que se haya 
establecido directamente un periodo de 
exclusión que siga siendo aplicable?

[  ] Sí [  ] No

Si la documentación pertinente 
está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar: 
(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):

[ ................ ][ .................. ]
[ .................. ](19)

En caso afirmativo, indíquese (20):

a) Fecha de la condena, especificando de cuál 
de los puntos 1 a 6 se trata y las razones de 
la misma:

b) Identificación de la persona condenada [22]:

c) En la medida en que se establezca 
directamente en la condena:

a)Fecha: [ ], punto(s): [ ], razón o 
razones: [ ]

b) [            ]

c) Duración del periodo de 
exclusión […………..] y puntos 
de que se trate [ ];

Si la documentación pertinente 
está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar: 
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(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):

[ ................ ][ .................. ]
[ .................. ](21)

En caso de condena, ¿ha adoptado el operador 
económico  medidas  para  demostrar  su 
credibilidad pese a la existencia de un motivo 
pertinente de exclusión (“autocorrección”)?

[  ] Sí [  ] No

En  caso  afirmativo,  descríbanse  las 
medidas adoptadas (23):

[ ................ ]

______________________
(13) Tal como se define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de 

octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia (DO L 300 de 11.11.2008, p 42).
(14) Tal como se define en el artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción 

en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados 
Miembros de la Unión Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el artículo 2, apartado 1, de 
la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la 
corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54). Este motivo de exclusión abarca 
también la corrupción tal como se define en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad 
adjudicadora) o del operador económico.

(15) En el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48).

(16) Tal como se definen en la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha 
contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). Este motivo de exclusión engloba también la 
inducción o complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se 
contempla en el artículo 4 de la citada Decisión marco.

(17) Tal como se define en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 
25.11.2005, p. 15)

(18) Tal como se definen en el artículo 2  de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos 
y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del 
Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).

(19) Repítase tantas veces como sea necesario.
(20) Repítase tantas veces como sea necesario.
(21) Repítase tantas veces como sea necesario.
(22) De conformidad con las disposiciones nacionales de aplicación del artículo 57, apartado 6, de la 

Directiva 2014/24/UE.
(23) La explicación deberá demostrar la idoneidad de las medidas adoptadas teniendo en cuenta el 

carácter de los delitos cometidos (puntual, reiterado, sistemático, etc.).
B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A 

LA SEGURIDAD SOCIAL

Pago de impuestos o de cotizaciones 
a la seguridad social

Respuesta
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¿Ha cumplido el operador económico todas sus 
obligaciones relativas al pago de 
impuestos  o de cotizaciones  a la 
seguridad social, tanto en el país en el que 

está establecido como en el Estado miembro del 
poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no 
coincide con su país de establecimiento?

[ ] Sí [ ] No

En caso negativo, indíquese:

a) País o Estado miembro de que se trate

b) ¿A cuánto asciende el importe en cuestión?

c) ¿De qué manera ha quedado establecido ese 
incumplimiento?

1) A través de una resolución administrativa o 
judicial:

- ¿Es esta resolución firme y vinculante?

- Indíquese la fecha de la condena o resolución.

- En caso de condena, y siempre que 
se establezca directamente en ella, 
duración del período de exclusión.

2)    Por otros medios. Especifíquese.

d)   ¿Ha cumplido el operador económico sus 
obligaciones mediante pago o acuerdo 
vinculante con vistas al pago de los impuestos 
o las cotizaciones a la seguridad social que 
adeude, incluidos, en su  caso, los intereses 
devengados o las multas impuestas?

Impuestos
Cotizacione
s sociales

a)[..................]

b)[.................  ]

c1)  [  ] Sí [  ] 
No

- [  ] Sí [  ] No

- [ ................. ]

- [ ................. ]

c2)   
[.................]

d) [  ] Sí [  ] No

En caso 
afirmativo,

especifíquese:

[......]

a)

[   ................
..]

b)

[   ................
..]

c1)   [  ] Sí [  ] 
No

- [  ] Sí [  ] No

- [ ..................]

- [ ..................]

c2)    
[..................]

d) [  ] Sí [  ] No

En caso 
afirmativo,

especifíquese:

[......]

Si la documentación pertinente relativa al pago de 
impuestos o de cotizaciones sociales está 
disponible en formato electrónico, sírvase indicar:

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia  exacta de la 
documentación): (24)
[ ................ ][ ..................   ][ 

..................  ]

                                                                                                                                                          Pág. 12/27



  

                                          

C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA 
FALTA PROFESIONAL (25)

Conviene tener en cuenta que, a los efectos de la presente contratación, 
algunos de los siguientes motivos de exclusión pueden haberse definido con 
mayor precisión en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o en los 
pliegos de la contratación. Así, la legislación nacional puede, por ejemplo, 
establecer que el concepto de “falta profesional grave” abarca varias formas 
diferentes de conducta.

Información relativa a toda posible 
insolvencia, conflicto de intereses o 
falta profesional

Respuesta

Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido 
el operador económico sus obligaciones en los 
ámbitos de la legislación laboral, social y 
medioambiental (26)?

[  ] Sí [  ] No

En caso afirmativo, ¿ha 

adoptado el operador económico 
medidas para demostrar su 
credibilidad pese a la existencia de 
ese motivo de exclusión 
(«autocorrección»)?

[  ] Sí [  ] No

Si lo ha hecho, descríbanse las 
medidas adoptadas: 

[..................]
_______________________
(24) Repítase tantas veces como sea necesario.
(25) Véase el artículo 57, apartado4 de la Directiva 2014/24/UE.
(26) Tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el  
anuncio pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 
2014/24/UE.

¿Se  encuentra  el  operador  económico 
en alguna de las siguientes situaciones?

a)  En quiebra

b)  Sometido  a  un  procedimiento  de 
insolvencia o liquidación

c)   Ha celebrado un convenio con sus 
acreedores

[  ] Sí [  ] No
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d)  En  cualquier  situación  análoga 
resultante de un procedimiento de la 
misma  naturaleza  vigente  en  las 
disposiciones legales y reglamentarias 
nacionales

e)  Sus  activos  están  siendo 
administrados por un liquidador o por 
un tribunal

f) Sus  actividades  empresariales  han 
sido suspendidas

En caso afirmativo:

- Especifíquese:

- indíquense los motivos por los cuales el 
operador  es,  no  obstante,  capaz  de 
ejecutar el contrato, teniendo en cuenta 
las disposiciones y medidas nacionales 
aplicables  en  lo  referente  a  la 
continuación  de  la  actividad  en  tales 
circunstancias  (28)?

Si  la  documentación  pertinente  está 
disponible  en  formato  electrónico, 
sírvase indicar:

- [................... ]

- [................... ]

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo  expedidor,  referencia  exacta 
de la documentación):

[ ................ ][ .................. ][ .................. ]

¿Se ha declarado al operador económico 

culpable  de  una  falta  profesional 
grave  (29)?

En caso afirmativo, especifíquese:

[  ] Sí [  ] No

[ ..................]

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el 

operador económico medidas 
autocorrectoras?

[  ] Sí [  ] No

Si lo ha hecho, descríbanse las 
medidas adoptadas:

 [..................]

¿Ha  celebrado  el  operador  económico 
acuerdos  con  otros  operadores 
económicos  destinados  a  falsear  la 
competencia?

En caso afirmativo,  especifíquense.

[  ] Sí [  ] No

[ ..................]

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el 

operador económico medidas 
autocorrectoras?
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[ ] Sí [ ] No

Si lo ha hecho, descríbanse las 
medidas adoptadas:

 [..................]

¿Tiene  el  operador  económico 

conocimiento  de  algún  conflicto  de 
intereses  debido a su participación en 
el procedimiento de contratación?

En caso afirmativo, especifíquese:

[  ] Sí [  ] No

[..................]

¿Ha  asesorado el  operador 
económico  o  alguna  empresa 
relacionada con él al poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora o ha intervenido 

de otra manera en la preparación 
del procedimiento de contratación?

En caso afirmativo, especifíquese:

[  ] Sí [  ] No

[..................]

_______________________
(27) Véase la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de contratación.
(28) No será necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en uno 

de los supuestos contemplados en las letras a)  a f)  tiene carácter  obligatorio en virtud de la 

legislación  nacional  aplicable,  sin  ninguna  excepción  posible aun  en  el  caso  de  que  el 
operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato.
(29) En su caso, véanse las definiciones en la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos 
de contratación.
(30) Según  lo  señalado  en  la  legislación  nacional,  el  anuncio  pertinente  o  los  pliegos  de  la 
contratación.

¿Ha experimentado el operador 
económico la rescisión anticipada de 
un contrato público anterior, un contrato 
anterior con una entidad adjudicadora o un 
contrato de concesión anterior o la 
imposición de daños y perjuicios u otras 
sanciones comparables en relación con 
ese contrato anterior?

En caso afirmativo, especifíquese:

[  ] Sí [  ] No

[ ................. ]

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el 
operador económico medidas 
autocorrectoras?

[  ] Sí [  ] No

Si lo ha hecho, descríbanse las 
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medidas adoptadas:

 [  .................  ]

¿Puede el operador económico confirmar 
que:

a) no ha  sido declarado culpable de 

falsedad grave al proporcionar la 
información exigida para verificar la 
inexistencia de motivos de exclusión 
o el cumplimiento de los criterios de 
selección,

b) no ha ocultado tal información,

c) ha podido presentar sin demora los 
documentos justificativos exigidos 
por el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora, y

d) no ha intentado influir indebidamente 
en el proceso de toma de decisiones 
del poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora, obtener información 
confidencial que pueda conferirle 
ventajas indebidas en el 
procedimiento de contratación, o 
proporcionar por negligencia 
información engañosa que pueda 
tener una influencia importante en 
las decisiones relativas a la 
exclusión, selección o adjudicación?

[  ] Sí [  ] No

D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSION QUE PUEDEN ESTAR PREVISTOS EN LA 
LEGISLACION NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DEL PODER ADJUDICADOR O DE LA 

ENTIDAD ADJUDICADORA

Motivos de exclusión 
puramente nacionales

Respuesta

¿Son aplicables  los motivos de 

exclusión  puramente nacionales 
que se especifican en el anuncio 
pertinente o los pliegos de la contratación?

Si la documentación exigida en el anuncio 
pertinente o los pliegos de la contratación 
está disponible en formato electrónico, 
sírvase indicar:

[  ] Sí [  ] No

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación):
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]  
(31)
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En el caso de que sea aplicable 
cualquiera  de  los motivos de 
exclusión puramente nacionales,  

¿ha adoptado  el operador económico 
medidas autocorrectoras?

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas 
adoptadas:

[  ] Sí [  ] No

[ ..................]

____________
(31) Repítase tantas veces como sea necesario.

Parte IV: Criterios de selección

En relación con los criterios de selección (sección α o secciones A a D de la presente parte),  
el operador económico declara que:

A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

El operador económico sólo debe cumplimentar esta casilla si el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora han indicado en el anuncio 
pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiere el anuncio 
que el operador económico puede limitarse a cumplimentar la sección a 
de la parte IV omitiendo cualquier otra sección de la parte IV.

Cumplimiento  de  todos  los 
criterios de selección

Respuesta

Cumple  los  criterios  de  selección 
requeridos:

[  ] Sí [  ] No

A: IDONEIDAD

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder 
adjudicador  o  la  entidad  adjudicadora  exijan  el  cumplimiento  de  los 
criterios  de  selección  en  cuestión  en  el  anuncio  pertinente  o  en  los 
pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio.
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Idoneidad Respuesta

1) Figura  inscrito  en  un  registro 
profesional  o  mercantil en  su 
Estado miembro de establecimiento (32):

Si  la  documentación  pertinente  está 
disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar:

[……..]

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación):

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

2) Cuando se trate de contratos de 
servicios:

¿Es  preciso  disponer  de  una 
autorización  específica  o  estar 
afiliado a  una  determinada 
organización  para  poder  prestar  el 
servicio de que se trate en el  país de 
establecimiento  del  operador 
económico?

Si  la  documentación  pertinente  está 
disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar:

[  ] Sí [  ] No

En caso afirmativo, especifíquese qué 
autorización o afiliación  e indíquese si el 
operador económico cumple este requisito

[  ] Sí [  ] No

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación):

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora exijan el cumplimiento de los 
criterios de selección en cuestión en el anuncio pertinente o en los 
pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio.

Solvencia económica y financiera Respuesta

1.a)  Su volumen de negocios anual 
(“general”)  durante  el  número  de 
ejercicios  exigido  en  el  anuncio 
pertinente  o  los  pliegos  de  la 
contratación es el siguiente:

Y/o

1.b)     Su  volumen  de  negocios 
anual  medio  durante  el 
número  de  ejercicios  exigido 
en el anuncio pertinente o los 
pliegos de la contratación es 

Ejercicio: […..] volumen de negocios: [……]
[….]moneda

Ejercicio: […..] volumen de negocios: [……]
[….]moneda

Ejercicio: […..] volumen de negocios: [……]
[….]moneda

(número de ejercicios, volumen de negocios 
medio):

[……….],[………….][……..]moneda
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el siguiente (33):

Si  la  documentación pertinente está 
disponible  en  formato  electrónico, 
sírvase indicar:

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación):

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

Tal y como se contempla en el anexo IV de la Directiva 2014/24/UE; los 
operadores económicos de determinados Estados miembros pueden tener que 
cumplir otros requisitos establecidos en dicho anexo.
(32) Sólo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten.

2a)  Su volumen de negocios anual 
(«específico») durante el número de 

ejercicios exigido en el ámbito de 
actividad cubierto por el 
contrato y que se especifica en el 
anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación es el siguiente:

Y/o

2b)  Su  volumen de negocios anual 
medio en el  ámbito y  durante el 
número de ejercicios 
exigidos en el anuncio 
pertinente o los pliegos de la 
contratación es el  siguiente 
(34):

Si  la documentación pertinente está 
disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar:

ejercicio: [......] volumen de negocios: 
[......][ ...]moneda

ejercicio: [......] volumen de negocios: 
[......][ ...]moneda

ejercicio: [......] volumen de negocios: 
[......][ ...]moneda

(número de ejercicios, volumen de 

negocios medio):

[......],[ ......][ ...]moneda

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación):

[ ................ ][ .................. ][ .................. ]

3)   Si no se dispone de la información 
sobre el volumen de negocios (general 
o específico) en relación con todo el 
período considerado, indíquese la fecha 
de creación de la empresa o de inicio 
de las  actividades del operador 
económico:

[ ................. ]

4)    En  relación  con  las  ratios 
financieras  (35)  que se  especifican 
en el anuncio pertinente o los pliegos de 
la contratación, el  operador económico 
declara que el valor real de la(s) ratio(s) 
requerida(s) es el siguiente:

Si  la  documentación  pertinente  está 
disponible en formato electrónico, sírvase 

(indicación de la ratio requerida -ratio entre 
x e y (36)- y del valor):

[......], [......] (37)

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación):

[ ................ ][ .................. ][ .................. ]
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indicar:

5) El importe asegurado en el seguro 
de indemnización por  riesgos 
profesionales del operador 

económico es el siguiente:

Si esta información está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar:

[......][ ...]moneda

dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación):

[ ................ ][ .................. ][ .................. ]

6)  En relación con los demás requisitos 
económicos  o  financieros que, 
en  su  caso,  se  especifiquen  en  el 
anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación,  el  operador  económico 
declara que:

Si la correspondiente documentación que, 
en su caso, se especifique en el anuncio 
pertinente o los pliegos de la contratación 
está  disponible  en  formato  electrónico, 
sírvase indicar:

[ ................. ]

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación):

[ ................ ][ .................. ][ .................. ]

C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora exijan el cumplimiento de los 
criterios de selección en cuestión en el anuncio pertinente o en los 
pliegos de la contratación a que se refiere el anuncio.

Capacidad técnica y 
profesional

Respuesta

1a)   Únicamente  cuando  se  trate  de 
contratos públicos de obras:

Durante el período de referencia , el 
operador  económico  ha  ejecutado 
las  siguientes  obras  del  tipo 
especificado:

Si la documentación pertinente relativa a la 
ejecución y conclusión satisfactorias de las 
obras más importantes está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar:

Número de años (este período se 
especifica en el anuncio pertinente o los 
pliegos de la contratación):

[ ................. ]

Obras: [......]

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación):

[ ................ ][ .................. ][ .................. ]
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_________________________
(33) Sólo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten..
(34) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.
(35) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.
(36) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.
(37) Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta cinco años y admitir experiencia que date de 

más de cinco años.

1b) Únicamente cuando se trate  de 
contratos  públicos  de 
suministros  o  contratos 
públicos de servicios:
Durante  el  período  de  referencia 
(39)  ,  el  operador  económico  ha 
realizado  las  siguientes 
principales  entregas  del 
tipo  especificado  o 
prestado  los  siguientes 
principales  servicios  del 
tipo especificado:  Al  elaborar 
la  lista,  indíquense  los  importes, 
las  fechas  y  los  destinatarios, 
públicos o privados (40):

Número de años (este periodo se especifica en 
el anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación):

[…………]

Descrip
ción

Import
es

Fech
as

destinata
rios

2)  Puede  recurrir  al  personal 
técnico  o  los  organismos 
técnicos (41)  siguientes, 
especialmente  los  responsables 
del control de calidad:

En  el  caso  de  los  contratos 
públicos  de  obras,  el  operador 
económico  podrá  recurrir  al 
personal técnico o los organismos 
técnicos  siguientes  para  ejecutar 
la obra:

[…………..]

[…………..]

3) Emplea las siguientes 

instalaciones técnicas y 
medidas para garantizar la 
calidad y dispone de los 

siguientes medios de estudio 
e investigación:

[…………..]
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4) Podrá  aplicar  los  siguientes 
sistemas  de  gestión  de  la 
cadena  de  suministro y 
seguimiento  durante  la  ejecución 
del contrato:

[…………..]

5) Cuando  los  productos  o 
servicios  que  se  vayan  a 
suministrar sean complejos 
o,  excepcionalmente,  en el 
caso  de  productos  o 
servicios  que  sean 
necesarios  para  un  fin 
particular:

¿Autorizará  el  operador 
económico  que  se  verifiquen  (42) 
su  capacidad de producción 
o su capacidad técnica y, en 

su  caso,  los  medios  de 
estudio  e  investigación de 

que  dispone,  así  como  las 
medidas  de  control  de  la 
calidad que aplicará?

[  ] Sí [  ] No

6) Quienes a continuación se indican 
que poseen los siguientes títulos 
de estudios y profesionales:

a) El propio proveedor de servicios o 
contratista y/o (dependiendo de los 
requisitos  fijados  en  el  anuncio 
pertinente  o  los  pliegos  de 
contratación)

b) Su personal directivo:

a) […………]

b) […………]

7) El  operador  económico  podrá 
aplicar  las  siguientes  medidas 
de  gestión  medioambiental 
al ejecutar el contrato:

[…………..]

8) La  plantilla  media  anual del 
operador  económico  y  el  número 
de  directivos  durante  los  tres 
últimos años fueron los siguientes:

Año, plantilla media anual:

[…………..],[…………..]

[…………..],[…………..]

[…………..],[…………..]

Año, número de directivos:

[…………..],[…………..]

[…………..],[…………..]
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[…………..],[…………..]

9) El operador económico dispondrá 
de la  maquinaria, el material 
y el equipo técnico siguientes 
para ejecutar el contrato:

[…………..]

10) El  operador  económico  tiene 
eventualmente el  propósito 
de  subcontratar (43)  la 

siguiente  parte  (es  decir, 
porcentaje) del contrato:

[…………..]-

_________________________
(38) Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta tres años y admitir experiencia que date de 

más de tres años.

(39) En otras palabras, deben enumerarse todos los destinatarios y la lista debe incluir los clientes 
tanto públicos como privados de los suministros o los servicios de que se trate.
(40) Cuando  se  trate  de  personal  técnico  u  organismos  técnicos  que  no  estén  integrados 
directamente en la empresa del operador económico pero en cuya capacidad se base éste, tal como 
se indica en la parte II, sección C, deberán cumplimentarse formularios DEUC separados.
(41) La verificación será efectuada por el poder adjudicador o, en su nombre, cuando éste así lo 
autorice, por un organismo oficial competente del país en el que esté establecido el proveedor de 
suministros  o servicios.
(42) Téngase  en  cuenta  que,  si  el  operador  económico  ha decidido  subcontratar  una  parte  del 

contrato  y  cuenta  con  la  capacidad  del  subcontratista  para  llevar  a  cabo  esa  parte,  deberá 
cumplimentar un DEUC separado en relación con dicho subcontratista (véase la parte II, sección C, 
más arriba).

11)  Cuando se trate de contratos 
públicos de suministros:

El operador económico facilitará las 
muestras, descripciones  o fotografías 
requeridas de los productos que se 
deban suministrar, sin necesidad de 
adjuntar certificados de autenticidad.

Cuando proceda, el operador económico 
declara asimismo  que facilitará los 
certificados de autenticidad requeridos.

Si  la documentación pertinente está 
disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar:

[  ] Sí [  ] No

[  ] Sí [  ] No

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta 
de la documentación):

[ ................ ][ ..................  ][ 
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..................  ]

12) Cuando se trate de  contratos públicos 
de suministros:

¿Puede el operador económico presentar 
los oportunos certificados expedidos por 
institutos o servicios oficiales encargados 
del  control  de  calidad,  de  competencia 
reconocida, que acrediten la conformidad 
de los productos perfectamente detallada 
mediante  referencias  a  las 
especificaciones  o  normas  técnicas, 
conforme  a  lo  previsto  en  el  anuncio 
pertinente  o  los  pliegos  de  la 
contratación?

Si  la  respuesta  es  negativa, 

sírvase  explicar  por  qué  e  indicar  qué 
otros  medios  de  prueba  pueden 
aportarse.

Si  la  documentación  pertinente  está 
disponible  en  formato  electrónico,  sírvase 
indicar:

[  ] Sí [  ] No

[ ..................]

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta 
de la documentación):

[ ................ ][ ..................  ][ .................. 
]

D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTION 
MEDIOAMBIENTAL

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora exijan la aplicación de sistemas de 
aseguramiento de la calidad o normas de gestión medioambiental en el 
anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiere el 
anuncio.

Sistemas de aseguramiento de la 
calidad y normas de gestión  
medioambiental

Respuesta

¿Podrá el operador económico presentar 
certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que cumple las 
normas de aseguramiento de la calidad 

[  ] Sí [  ] No
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requeridas, en particular en materia de 
accesibilidad para personas con 
discapacidad?

Si la respuesta es negativa, sírvase 
explicar por qué y especificar de qué otros 
medios de prueba sobre el sistema de 
aseguramiento de la calidad se dispone.

Si la documentación pertinente está 
disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar:

[ ................ ]  [ ................. ]

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta 
de la documentación):

[ ................ ][ .................. ][ .................. ]

¿Podrá el operador económico presentar 
certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que aplica los 
sistemas o normas de gestión 
medioambiental requeridos?

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar 
por qué y especificar de qué otros medios de 
prueba sobre los sistemas o normas de 
gestión medioambiental se dispone.

Si la documentación pertinente está 
disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar:

[  ] Sí [  ] No

[ ................ ]  [ ................. ]

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, eferencia exacta 
de la documentación):

[ ................ ][ .................. ][ .................. ]

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora hayan especificado los criterios o 
normas objetivos y no discriminatorios que se aplicarán para limitar al 
número de candidatos que serán invitados a participar en la licitación o 
en un diálogo. Esta información, que podrá ir acompañada de requisitos 
en relación con los (tipos de) certificados o tipos de pruebas 
documentales que, en su caso, deban presentarse, se establece en el 
anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el 
anuncio.
Sólo en el caso de los procedimientos restringidos, los procedimientos de 
licitación con negociación, los procedimientos de diálogo competitivo y 
las asociaciones para la innovación:

El operador económico declara que:

Reducción del número Respuesta
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Cumple los criterios o normas objetivos y 
no discriminatorios que se aplicarán para 
limitar  el  número  de  candidatos  de  la 
siguiente manera:

En  el  supuesto  de  que  se  requieran 
certificados  u  otros  tipos  de  pruebas 
documentales,  indíquese  en  relación  con 
nada  uno  de  ellos  si  el  operador 
económico  dispone  de  los  documentos 
necesarios.

Si  algunos  de  estos  certificados  u  otros 
tipos  de  pruebas  documentales  están 
disponibles  en  formato  electrónico  (44), 
sírvase  indicar  respecto  de  cada  uno  de 
ellos:

[ ................ ] 

[  ] Sí [  ] No (45)

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación):

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 
(46)

Parte VI: Declaraciones finales

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que la información comunicada en las 
partes  II  –  V  es  exacta  y  veraz  y  ha  sido  facilitada  con  pleno  conocimiento  de  las 
consecuencias de una falsa declaración de carácter grave.

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que podrá(n) aportar los certificados y 
otros  tipos  de  pruebas  documentales  contemplados  sin  tardanza,  cuando  se  le(s) 
soliciten, salvo en caso de que:

a) El poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad de obtener los 
documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de 
datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma gratuita  
(47), o 

b) a partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar (48), el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora ya posean los documentos en cuestión.

El/los abajo firmante(s) formalmente consiente(n) en que [indíquese el poder adjudicador 
o  la  entidad  adjudicadora  según figure  en  la  parte  I,  sección  A]  tenga acceso a  los  
documentos  justificativos  de  la  información  que  se  ha  facilitado  en  [indíque(n)se  la 
parte/sección/punto(s)  pertinente(s)  del  presente  Documento  Europeo  Único  de 
Contratación,  a  efectos  de  [indíquese  el  procedimiento  de  contratación:  (descripción 
breve, referencia de publicación en el Diario Oficial  de la Unión Europea,  número de 
referencia)].

Fecha, lugar y, cuando se exija(n) o sea(n) necesaria(s), firma(s): [………………….]
_____________
(43) Indíquese claramente a qué elementos se refiere la propuesta.
(44) Repítase tantas veces como sea necesario.
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(45) Repítase tantas veces como sea necesario.
(46) Siempre y cuando el operador económico haya facilitado la información necesaria (dirección de 
la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación) que permita 
al poder adjudicador o la entidad adjudicadora hacerlo. Si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno 
consentimiento para acceder a dicha base de datos.
(47) Siempre y cuando el operador económico haya facilitado la información necesaria (dirección de 
la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación) que permita 
al poder adjudicador hacerlo. Si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para 
acceder a dicha base de datos.
(48)   Dependiendo de la aplicación a nivel nacional del artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, de 
la Directiva 2014/24/UE.___________
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ANEXO VI 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

A) Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar1

El  tratamiento consistirá  en:  ______________________________ (descripción detallada del 
tratamiento). Especificar de acuerdo con el artículo 28.3 RGPD naturaleza, finalidad, objeto del 
tratamiento:

El  personal  adscrito  por  la  persona  adjudicataria,  para  proporcionar  las  prestaciones 
establecidos en el presente pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se 
tratarán únicamente por el personal adscrito y al único fin de efectuar el alcance contratado.

B) Colectivos y Datos Tratados

Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso el 
adjudicatario son: 

Tratamientos  y  principales 
colectivos

de interesados

Principales 
colectivos  de 
interesados

Datos  Personales  del 
tratamiento a los que 

se puede acceder

Nombre de Actividad de Tratamiento 1 (Categorías  de 
interesados  tratamiento 
1  (por  ejemplo, 
ciudadanía,  personal, 
etc...)

(Por  ejemplo:  D.N.I.  , 
nombre  y  apellidos, 
dirección,  teléfono,  correo 
electrónico,  firma, 
nacionalidad,  fecha 
nacimiento,  características 
personales,  económicos, 
financieros etc...)

Nombre de Actividad de Tratamiento 2 (Categorías  de 
interesados  tratamiento 
2  (por  ejemplo, 
ciudadanía,  personal, 
etc...)

(Idem)

(  …  hasta  completar  todos  los 
tratamientos)

(Etc,  hasta  completar 
todos los tratamientos)

(Idem)



                    

C) Elementos del tratamiento

El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda):

Principio del formulario

Recogida  (captura  de 
datos) 

Registro (grabación Estructuración 

Modificación Conservación (almacenamiento) Extracción (retrieval) 

Consulta Cesión Difusión 

Interconexión (cruce) Cotejo Limitación 

Supresión Destrucción  (de  copias 
temporales) 

Conservación  (en  sus  sistemas  de 
inf.) 

Duplicado Copia (copias temporales) Copia de seguridad 

Recuperación Otros (especificar): 

D) Disposición de los datos al terminar la prestación 

Una vez finalice el encargo, la persona adjudicataria debe:

a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los 
soportes donde consten,  una vez cumplida la prestación.  La devolución debe comportar el 
borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. 
No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, 
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en vez de 
la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:

b) Entregar al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de 
carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La 
entrega debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos 
utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los 
datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución 
de la prestación.

c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe 
certificar  su  destrucción  por  escrito  y  debe  entregar  el  certificado  al  responsable  del 



                    
tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 
boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

E) Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar 
para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
De acuerdo con la evaluación de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas 
de seguridad siguientes:

-La persona adjudicataria no podrá no implementar o suprimir  dichas medidas mediante el 
empleo de un análisis de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa del órgano 
de contratación. 

A  estos  efectos,  el  personal  del  adjudicatario  debe  seguir  las  medidas  de  seguridad 
establecidas por el órgano de contratación, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los 
definidos. 

1 En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún 
momento la modificación de lo estipulado en este Anexo, la persona adjudicataria lo requerirá 
razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que el órgano de contratación 
estuviese de acuerdo con lo  solicitado,  se emitiría  un Anexo actualizado,  de modo que el 
mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.



                    

ANEXO VII

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESARIOS.

D./Dña.,                                                                       ,(1)  ______________________,  con 

Documento Nacional de Identidad. nº                                         ,y domicilio en                 C/

                                                                       

                                                actuando en su propio nombre y 

D./Dña.,                                                                       ,(1)________________con  Documento 

Nacional de Identidad nº                              , y domicilio en                   ,   C/                                 

                                               , actuando en su propio nombre,

SE COMPROMETEN

1º.- A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación del 

contrato  para  OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL (CÁDIZ),  
ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, ADSCRITO 
A  LA  CENTRAL  PROVINCIAL  DE  COMPRAS  DE  CÁDIZ,  DEL  SERVICIO 
ANDALUZ DE SALUD.

2º A constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios.

3º La participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus competencias, 
en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente:

Empresa                                                                      , (1) ____________: ____% 

Empresa                                                                                          , (1) ____________: ____% 

ç4º.- Designan a D./Dña.                                                                                              ,  para  que, 
durante la vigencia del contrato, ostente la plena representación de la Unión Temporal de 
Empresarios ante el Servicio Andaluz de Salud. El domicilio a efectos de notificaciones de la 
Unión Temporal de Empresarios será:                                              , C/                                          

                                                       .

(Localidad y fecha)

Fdo.:                                                                                     

En       _______, a              de      de 2026 
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ANEXO VIII
SUBCONTRATACIÓN

(Especificar para cada lote, en su caso)

- Porcentaje  del  contrato  que  tiene  previsto  subcontratar,  importe  y 
nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista por lote en su 
caso:
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________

- En el supuesto de que se prevea la subcontratación de servidores o los 
servicios  asociados  a  los  mismos  se  indicará,  el  nombre  y  perfil 
empresarial,  definido  por  referencia  a  las  condiciones  de  solvencia 
profesional o técnica, de las personas subcontratistas a los que se vaya 
a encomendar su realización:
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________

En a, de de 20

Fdo.: 



 

ANEXO X

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ES-
PECIALES DE EJECUCIÓN PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMI-
NISTRATIVAS PARTICULARES Y CUADRO RESUMEN.

D/Dª.............................................., con DNI ............................., en calidad de persona represen-
tante de la empresa............................., con CIF........................, caso de resultar adjudicatario/a 
del contrato......................cuyo objeto es.........................., y en base a las condiciones especiales 
de ejecución del contrato establecidas en la cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y en el apartado 19 del Cuadro Resumen, se compromete al cumplimiento de todas 
ellas en los términos recogidos en dicho apartado.

 (Localidad y fecha)

Fdo.:                                            



                               

  

ANEXO XI - A
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS– DACI DEL 

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÍTULO:  OBRAS  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  NUEVA  UNIDAD  DE  CUIDADOS 
INTENSIVOS  DEL  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DE  PUERTO  REAL  (CÁDIZ),  
ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, ADSCRITO A 
LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, DEL SERVICIO ANDALUZ 
DE SALUD

D./Dª. … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI .. … … … … …, actuando en calidad 
de … … … … … … Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación  
arriba  referenciado,  el  abajo  firmante,  como  participante  en  el  proceso  de  preparación  y 
tramitación del expediente, declara

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece 
que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se 
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 
económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal». 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el conflicto de interés como «cualquier situación 
en  la  que  el  personal  al  servicio  del  órgano  de  contratación,  que  además  participe  en  el  
desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa 
o  indirectamente  un  interés  financiero,  económico  o  personal  que  pudiera  parecer  que 
compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación» 

3. Que el artículo 23 “Abstención”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector  Público,  establece  que  deberán  abstenerse  de  intervenir  en  el  procedimiento  “las 
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las 
circunstancias señaladas en el apartado siguiente”, siendo éstas: 

3.a Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

3.b Tener un vínculo matrimonial  o situación de hecho asimilable y el  parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera 
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y 
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para 
el asesoramiento, la representación o el mandato. 



                               

  

3.c  Tener  amistad  íntima  o  enemistad  manifiesta  con  alguna  de  las  personas 
mencionadas en el apartado anterior. 

3.d Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate

3.e Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en 
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 
tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto 
de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no 
concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre,  de Régimen Jurídico del  Sector  Público que pueda afectar  al  procedimiento de 
licitación. 

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación sin dilación, 
cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a 
dicho escenario. 

Cuarto.  Que  conoce  que,  una  declaración  de  ausencia  de  conflicto  de  intereses  que  se 
demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias  disciplinarias/administrativas/judiciales 
que establezca la normativa de aplicación. Y para que conste, se firma la presente declaración. 
(Lugar, fecha y firma)

(Lugar, fecha y firma)



ANEXO XI -  B
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS – DACI

DE LAS PERSONAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN)

TÍTULO:  OBRAS  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  NUEVA  UNIDAD  DE  CUIDADOS 
INTENSIVOS  DEL  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DE  PUERTO  REAL 
CÁDIZ(CÁDIZ),  ADSCRITO  A  LA  CENTRAL  PROVINCIAL  DE  COMPRAS  DE 
CÁDIZ, ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando:

en nombre propio

en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. 
… … … …,  en calidad de … … … … … …  1

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, el 
abajo firmante, como persona adjudicataria o participante en el expediente de referencia, declara:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que pueden incurrir en conflicto de interés aquellas personas contratistas y subcontratistas 
cuyas actuaciones sean financiadas con fondos del MRR, que puedan actuar en favor de sus 
propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto 
de intereses.

2. Atendiendo a la situación que motivaría el conflicto de intereses, puede distinguirse entre:

I. Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de una 
persona contratista o subcontratista son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo 
de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vínculo identificable e 
individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones de la 
persona (o una repercusión en dichos aspectos).

II. Conflicto  de  intereses  potencial:  surge  cuando  una  persona  contratista  o 
subcontratista tiene intereses privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles de 
ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro 
determinadas responsabilidades oficiales.

III. Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre las obligaciones contraídas al 

1 Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, solidaria, mancomunada, etc.



recibir la financiación como consecuencia de la adjudicación del contrato y sus intereses 
privados  que  pueden  influir  de  manera  indebida  en  el  desempeño  de  las  citadas 
obligaciones.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna de las situaciones descritas en el apartado 
primero.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, 
cualquier situación de conflicto de intereses de las que se encuentran descritas en el apartado 
primero.

Cuarto.-  Que  conoce  que,  una  declaración  de  ausencia  de  conflicto  de  intereses  que  se 
demuestre que sea falsa, puede conllevar el inicio de un expediente de devolución del cobro de lo 
indebido y acarreará las consecuencias administrativas y/o judiciales que establezca la normativa 
de aplicación.

Y para que conste, se firma la presente declaración

(Lugar, fecha y firma)



ANEXO XII

CERTIFICACIÓN  DE  NO  ESTAR  INCURSA  EN  INCOMPATIBILIDAD  PARA 
CONTRATAR.

 Persona física

Dª./D………………………..con residencia en……………………….provincia de…………………. 
calle nº……………..  según Documento Nacional de Identidad nº………………………………..

DECLARA

Que  no  está  incursa  en  alguno  de  los  supuestos  de  la  Ley  3/2005,  de  8  de  abril,  de 
Incompatibilidades  de  Altos  Cargos  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de 
Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos 
Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como que no 
ostenta participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 
de la citada Ley, o en el supuesto de sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere 
los 600.000 euros, que no ostenta una participación que suponga una posición en el capital 
social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación.

 Persona jurídica

Dª/.D………………………..…………………………..…   con  DNI………………  en  nombre  y 
representación  de  la  empresa……………………………………….  actuando  en  calidad  de 
representante que presente la oferta

CERTIFICA

Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa, ningún alto  
cargo incluido en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de 
Incompatibilidades  de  Altos  Cargos  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de 
Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y 
Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como que no ostenta 
participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la  
citada Ley, o en el supuesto de sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere los 
600.000 euros, que no ostenta una participación que suponga una posición en el capital social 
de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación.

Y para que así conste firmo a presente manifestación 

(Lugar, fecha y firma)



ANEXO XIII

Acuerdo de Confidencialidad

En___________, a __ de ________ de 20__

REUNIDOS

De  una  parte,  _____________  en  nombre  de  “la  persona  adjudicataria”  (en 
adelante _____________ ) con domicilio social en _____________, provista de N.I.F 
_____________,  constituida  por  tiempo  indefinido  mediante  escritura  pública 
autorizada por el Notario de _____________, D. _____________, bajo el número __ 
de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de_____ al Tomo ___, 
folio __, hoja _______, inscripción __.

De  otra  parte,  _____________  en  nombre  del  “órgano  de  contratación” 
__________________________ con domicilio social en _____________________, 
provista de C.I.F _________________________

EXPONEN

1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato de obras.

2. Que, de acuerdo con lo anterior y además como resultado de la ejecución de dicho 
contrato, es posible que “la persona adjudicataria” obtenga información confidencial. 
Dicha  información  podrá  ser  escrita  o  bajo  otras  formas  ya  sean  tangibles  o 
intangibles  (de  ahora  en  adelante  la  “Información”),  siendo  voluntad  de  ambas 
partes el restringir el uso y divulgación de la Información.

3.  Que  durante  el  tiempo  de  ejecución  del  contrato,  ambas  partes  deberán 
intercambiar información de carácter sensible y confidencial.

4.  Que  las  partes  desean  regular  el  modo  en  que  deberá  ser  tratada  dicha 
información confidencial y por consiguiente.



ACUERDAN:

Primero.- Que,  a  los  efectos  de  este  Acuerdo,  tendrá  la  consideración  de 
información confidencial toda información susceptible de ser revelada de palabra, por 
escrito  o  por  cualquier  otro  medio  o  soporte,  tangible  o  intangible,  actualmente 
conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como consecuencia de este 
Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la 
información no tiene carácter de confidencial.

Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para 
asegurar el  tratamiento confidencial  de dicha información, medidas que no serán 
menores que las aplicadas por ellas a su propia información confidencial, asumiendo 
las siguientes obligaciones:

1.  Usar  la  información  confidencial  solamente  para  el  uso  propio  al  que  sea 
destinada.

2.  Permitir  el  acceso a la información confidencial  únicamente a aquellos de sus 
filiales, representantes y/o personas físicas o jurídicas de “la persona adjudicataria” 
o,  que necesiten la  información para el  desarrollo  de tareas relacionadas con la 
negociación  entre  las  partes  para  las  que  el  uso  de  esta  información  sea 
estrictamente necesario.

3. A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas personas 
físicas o jurídicas de sus obligaciones respecto a la confidencialidad, y responderá 
por el cumplimiento que las mismas hagan de la mencionada información.

4.  Comunicar  a  la  otra  parte  toda filtración  de  información  de  la  que tengan o 
lleguen  a  tener  conocimiento,  producida  por  la  vulneración  del  Acuerdo  de 
confidencialidad o por cualquier otra causa sea o no consecuencia de la propia acción 
u  omisión  (se  incluye en  este  apartado la  divulgación  de la  información  por  las 
personas que hayan accedido a la misma de acuerdo con lo previsto en el punto 2 de 
este apartado), bien entendido que esa comunicación no exime a la parte que haya 
incumplido el presente compromiso de confidencialidad, de responsabilidad. En el 
supuesto de que se incumpla la obligación de notificación incluida en este apartado 
dará lugar a cuantas responsabilidades se deriven de dicha omisión en particular.

5. Limitar el  uso de la información confidencial intercambiada entre las partes al 
estrictamente necesario para el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo 
la parte receptora de la información confidencial  la  responsabilidad por todo uso 
distinto al mismo realizado por ella o por las personas físicas o jurídicas a las que 
haya  permitido  el  acceso  a  la  información  confidencial.  El  presente  acuerdo  no 
supondrá, en ningún caso, la concesión de permiso o derecho expreso o implícito 
para el uso de patentes, licencias o derechos de autor propiedad de la parte que 
revele la información.

6. No desvelar ni revelar la información de la otra parte a terceras personas salvo 
autorización previa y escrita de la parte a la que pertenece la información.



7. Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderán incluidas 
aquellas entidades directa o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio.

8. “La persona adjudicataria” mantendrá toda la Información obtenida del Servicio 
Andaluz de Salud en el ámbito del Proyecto por el que se firma este acuerdo de 
confidencialidad, cualquiera que sea la forma en que la misma haya sido obtenida, 
como información estrictamente confidencial, y no la divulgará ni cederá a terceros 
sin el previo consentimiento escrito del Servicio Andaluz de Salud. Cuando finalice el 
contrato  “la  persona  adjudicataria”  devolverá  en  formato  electrónico  la 
documentación generada para el Proyecto en cuestión,

así como cualquier otro tipo de información que “la persona adjudicataria” pueda 
haber  obtenido.  “La  persona  adjudicataria”  tampoco  mantendrá  ni  divulgará  los 
medios  para  obtener  información  de  los  Sistemas  de  Información  del  Servicio 
Andaluz de Salud. Finalizado el Proyecto, “la persona adjudicataria”  NO retendrá 
una  copia  para  sus  archivos  ni  del  informe  ni  de  cualquier  información 
obtenida durante la ejecución del mismo.

Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional 
y  Europea,   asumida  por  la  parte  receptora  de  la  información  confidencial,  las 
obligaciones de confidencialidad recogidas en este Acuerdo no serán aplicables a la 
información respecto de la que la parte receptora pueda demostrar:

1. Que pueda probarse que era del dominio público en el momento de haberle sido 
revelada.

2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de 
otra forma ha pasado a ser de dominio público, sin quebrantamiento de la obligación 
de confidencialidad por la parte que recibiera dicha información.

3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibió ya estuviera 
en posesión de la misma por medios lícitos o tuviera derecho legalmente a acceder a 
la misma.

4.  Que  tuviera  consentimiento  escrito  previo  de  la  otra  parte  para  desvelar  la 
información.

Cuarto.- Las  partes  se  comprometen  a  mantener  vigente  este  acuerdo  de 
confidencialidad desde la fecha de la firma del mismo, comprometiéndose a incluir 
en el articulado del Acuerdo referente a colaboración en servicios profesionales en 
entornos informáticos una cláusula de confidencialidad de igual contenido al recogido 
en este Acuerdo.

En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cláusula de confidencialidad a que 
se refiere el párrafo anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendrá 
vigente durante el plazo de cinco (5) años.



Quinto.- La  falta  o  retraso  por  cualquiera  de  las  partes  en  el  ejercicio  de  sus 
derechos  contractuales  (incluido  pero  no  limitado  el  derecho  a  requerir  el 
cumplimiento  de  cualquier  termino  u  obligación  del  presente  Acuerdo  de 
Confidencialidad)  no podrá ser  considerado como una renuncia  a  esos  derechos, 
salvo  que  la  parte  en  cuestión  renuncie  por  escrito  a  los  mismos.  El  presente 
Acuerdo de Confidencialidad contiene la totalidad de los pactos entre las partes con 
relación a las cuestiones arriba mencionadas. 

Ninguna de las partes podrá dar por terminado, modificar ni corregir el presente 
Acuerdo ni renunciar al mismo de forma verbal, sin un documento firmado por un 
representante de la otra parte.

No  se  han  otorgado  otras  representaciones  ni  garantías,  a  excepción  de  las 
establecidas de forma expresa en el  presente documento. Ninguna de las partes 
podrá ceder ni transferir a terceros el presente Acuerdo de Confidencialidad, sin el 
previo consentimiento por escrito de la otra parte.

Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento 
del presente Acuerdo de Confidencialidad puede suponer un daño irreparable para el 
Servicio Andaluz de Salud y en consecuencia esta podrá adoptar, conjuntamente con 
otras a las que tenga derecho, medidas cautelares con el fin de impedir cualquier 
incumplimiento continuado o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de 
Confidencialidad.

Séptimo.- Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera 
corresponderles  en  cuantas  cuestiones  o  litigios  se  susciten  con  motivo  de  la 
interpretación,  aplicación  o  cumplimiento  del  presente  acuerdo,  se  someten a  la 
jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital.

En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el 
presente contrato por duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar 
arriba indicado.

Por: “Persona Adjudicataria”                         Por: Administración Pública.

Representante legal

NOTA: La persona adjudicataria del contrato deberá firmar junto con el documento 
de  formalización  del  contrato  un  ejemplar  del  presente  modelo  de  acuerdo  de 
confidencialidad. 



Anexo XIV

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
UTILIZANDO UN ENTORNO COMÚN DE DATOS.

Don/doña:  ___________________________  con  DNI  ____________  y  domicilio  en 
______________________________  en  su  propio  nombre  o  (según  el  caso)  en 
representación  de  _______________________________,  con  domicilio  en 
____________________________  y  CIF/DNI  _________________,  en  virtud  de 
____________________.

Se compromete por  parte  del  adjudicatario  a  realizar  el  seguimiento y  control  de la 
ejecución de la obra poniendo a disposición un entorno común de datos para conseguir 
los siguientes objetivos:

-Un espacio virtual común donde se encontrará toda la información de la obra desde su 
inicio, durante su ejecución y a su finalización, mediante un entorno sencillo y accesible 
para el Órgano Gestor y la Dirección Facultativa.

-Una herramienta de apoyo al seguimiento técnico y económico durante la ejecución de 
la obras por parte del Servicio Andaluz de Salud, en especial de aquellos capítulos o 
partidas considerados dentro del camino crítico de la obra.

-Garantizar la máxima trazabilidad en cuanto a Mediciones y Planos  en tiempo real, 
teniendo acceso a sus actualizaciones en cualquier momento.

-Toda la documentación de la obra, desde su inicio hasta su finalización, servirá como 
soporte de información y apoyo, entre otras funciones, para las labores de mantenimiento 
y conservación a desarrollar por el Servicio Andaluz de Salud, en especial de aquellos 
elementos o sistemas constructivos que requerirán un grado de mantenimiento más 
intensivo y en especial en las instalaciones. 

En .              .. a, ... de             ... de...

Fdo.: 



ANEXO III-a

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DESIGNACIÓN DE JEFE DE OBRA
D_________________________________________________,con DNI ________________
y residencia en ___________________________, provincia de ______________ ______
calle ____________________________________________________________________
en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su responsabilidad y ante el 
órgano de contratación:

Que se compromete a tener  como Jefe de Obra,  con dedicación plena,  a  pie  de obra, 
durante todo el tiempo de ejecución de la misma, a un técnico con capacidad suficiente para 
representarla en todo cuanto se refiera a la ejecución de la misma y con la titulación de 
Aparejador, Arquitecto Técnico, Arquitecto, Ingeniero Técnico o Ingeniero Industrial y con 
una experiencia mínima de tres años. 

En___________________ a, ______de___________ de 20__

FDO.: ________________________________________



ANEXO III-b

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTABLECER Y/O MANTENER UNA
OFICINA UBICADA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

D_________________________________________________,con DNI ________________
y residencia en ___________________________, provincia de ______________ ______
calle ____________________________________________________________________
en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su responsabilidad y ante el 
órgano de contratación:

Que se compromete a establecer y/o mantener durante el período de vigencia del contrato, 
una  oficina  ubicada  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  en  la  que  exista  un 
representante de la misma con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecución del 
contrato, caso de que resulte adjudicataria de las obras.

EN___________________ A, ______DE___________ DE 20__

FDO.: ________________________________________



  
     ANEXO III-c

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  CONTROL  DE 
CALIDAD CON EMPRESA AUTORIZADA

D_________________________________________________,con DNI ________________
y residencia en ___________________________, provincia de ______________ ______
calle ____________________________________________________________________
en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su responsabilidad y ante el 
órgano de contratación:

Que en relación a cualquier tipo de control de calidad que haya de realizarse durante la 
ejecución  del  contrato,  asumirá  su  contratación  con una  empresa  de  control  acreditada 
conforme al Real Decreto 410/2010 por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las 
entidades y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el 
ejercicio de su actividad.

En___________________ a, ______de___________ de 20__

Fdo.: ________________________________________



ANEXO III-d

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACEPTACIÓN DE LOS PLAZOS DE
EJECUCIÓN

D_________________________________________________,con DNI ________________
y residencia en ___________________________, provincia de ______________ ______
calle ____________________________________________________________________
en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su responsabilidad y ante el 
órgano de contratación:

Que se compromete a aceptar los plazos de ejecución de las obras a realizar mediante 
contratos específicos indicados por los responsables del contrato de los Centros Sanitarios 
en cada proyecto o documento técnico de definición de obra,  teniendo que entregar de 
forma mensual resumen presupuestario y cronológico de los trabajos realizados del mes 
cumplido, así como la comparación con la previsión realizada.

En___________________ a, ______de___________ de 20__

Fdo.: ________________________________________



ANEXO III-e

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APORTAR PUBLICACIÓN EXPLICATIVA 
A

LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

D_________________________________________________,con DNI ________________
y residencia en ___________________________, provincia de ______________ ______
calle ____________________________________________________________________
en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su responsabilidad y ante el 
órgano de contratación:

Que  se  compromete  a  aportar  una  publicación  explicativa  de  las  características  de  la 
actuación,  a  la  terminación de las  obras,  conteniendo fotografías  representativas de las 
mismas, reproducciones planimétricas y texto.

En___________________ a, ______de___________ de 20__

Fdo.: ________________________________________



ANEXO III-f

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)
D_________________________________________________,con DNI ________________
y residencia en ___________________________, provincia de ______________ ______
calle ____________________________________________________________________
en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su responsabilidad y ante el 
órgano de contratación, que: 

1) Conoce que el Servicio Andaluz de Salud tiene implantado un Sistema de Gestión de 
PRL(SGPRL). En este sentido, se compromete a cumplir con aquellos procedimientos que 
les afecte directamente. Estos procedimientos se encuentran accesibles en la web del SAS. 
Entre  otros,  cumplirá  lo  establecido  en  los  procedimientos  (PRO  02:  Contratas  y 
Coordinación de Actividades Empresariales, PRO 21: Obras de Construcción- Disposiciones 
en  materia  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  PRO  04:  Accidente  de  trabajo  e 
incidentes).

2) De forma previa a la realización de la actividad que se regula en esta licitación, debe 
comunicar el inicio a la Unidad de PRL del centro y aportar la documentación establecida en 
las prescripciones técnicas así como cualquier otra que se le demande en cumplimiento de 
la normativa sobre PRL o de los procedimientos del SGPRL del SAS.

3) Se compromete a mantener actualizada la documentación a que se refiere el apartado 
anterior y comunicar cualquier cambio que pueda ocurrir como la incorporación de nuevos 
trabajadores  que  no  figuren  en  el  listado  facilitado  en  un  primer  momento,  inaptitud 
sobrevenida de un trabajador, incorporación de nuevos equipos de trabajo, etc.

4)  Conoce  la  legislación  en  materia  de  seguridad  y  salud  laboral  y  se  compromete  a 
cumplirla en todo momento durante la realización de las tareas que desarrolle en los centros 
del Servicio Andaluz de Salud.

5) Cualquier incumplimiento con relación a las normas y obligaciones contenidas en el pliego 
de prescripciones técnicas dará lugar a falta muy grave.

6) Será obligatorio visitar las instalaciones durante el plazo de presentación de la oferta para 
que tenga validez la oferta presentada.

En___________________ a, ______de___________ de 20__

Fdo.: ________________________________________



                         ANEXO IIIg

                   MODELO DE PROGRAMA DE TRABAJOS
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE:

EXPEDIENTE :EMPRESA CONCURSANTE:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

CAPITULOS DE OBRA SEGÚN 
PROYECTO

DIAGRAMA EN MESES 

1 2 3
Capitulo I

Capitulo II

Capitulo III

Capitulo IV

Capitulo V

Capitulo VI

Capitulo VII

Capitulo VIII



Capitulo IX

Capitulo X

Capitulo XI

Capitulo XII

Capitulo XIII

Capitulo XIV

Capitulo XV

El plazo de ejecución de cada capitulo se marcará con una barra, s.

POR LA EMPRESA.-    Fdo.: En……………..a……de……………..de 20…



RESUMEN DE ANEXOS A APORTAR

Nº ANEXO ANEXOS PCAP SOBRE

0 DATOS BÁSICOS DE LA PERSONA LICITADORA SOBRE 1 

I OFERTA ECONÓMICA SOBRE 3

II-A CRITERIOS DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICOS SOBRE 2

II-B CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICOS SOBRE 3

III-a-f

III-A) DESIGNACIÓN JEFE DE OBRA

III-B) ESTABLECER Y/O MANTENER UNA OFICINA UBICADA EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

III-C) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD CON EMPRESA AUTORIZADA

III-D) ACEPTACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

III-E) APORTAR PUBLICACIÓN EXPLICATIVA A LA 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

III-F) DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES (PRL)

SOBRE 2

III-g CRONOGRAMA/ MODELO DE PROGRAMA DE TRABAJOS SOBRE  2

III-H MODELO DE OFERTA DE MEJORAS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN SOBRE  3

III-I MODELO OFERTA AMPLIACIÓN DE PLAZO GARANTÍA. SOBRE  3

IV DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

SOBRE 1

SOBRE 2

SOBRE 3

V DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD PARA 
CONTRATAR

SOBRE 1

VI TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SE APORTARÁ POR EL 
ADJUDICATARIO

VII COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESARIOS

SOBRE 1

VIII DECLARACIÓN SUBCONTRATACIÓN SOBRE 1

IX Y IX-
BIS

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA ADECUACIÓN DE LOS 
BIENES AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

SOBRE 2

X DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

SOBRE 2

XI-A
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS– 
DACI DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA.

XI-B
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS – 
DACI DE LAS PERSONAS CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS.

SE APORTARÁ POR EL 
ADJUDICATARIO
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XII CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEY 3/2005, 8 DE ABRIL, DE 
INCOMPATIBILIDADES.

SOBRE  1

XIII ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD SE APORTARÁ POR EL 
ADJUDICATARIO

XIV SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
UTILIZANDO UN ENTORNO COMÚN DE DATOS 

SOBRE  3
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ANEXO AL CUADRO RESUMEN
Modelo de pliego: Específico. Obra con publicidad

Para la contratación de: CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL DE CÁDIZ, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, ADSCRITO A LA CENTRAL
PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

Nº de expediente: 0000313/2026

Departamento solicitante: +6.CZB9PIP

Agrupacion C/P Elemento Clasificación Código GC Descripción Cantidad
Presupuesto
licitación (IVA

excluido)

Presupuesto de
licitación (IVA

incluido)
IVA Importe IVA PL

Importe IVA P.
Unitario

Opciones
Eventuales

VME (IVA
excluido)

CPV Apl. Presup.

C 2 OB.OF.0001 F97619
Hospitales-Obras de la nueva UCI del Hospital Universitario de
Puerto Real 1,00 5996592,74 7255877,22 21 % 1259284,48 1259284,48 5996592,74

45215100-8
Trabajos de
construcción de
edificios
relacionados con la
salud

6.6.2.00 EDIFICIOS Y
OTRAS
CONSTRUCCIONES

5996592,74 7255877,22 1259284,48 5996592,74Totales
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