
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CONTRATO DE OBRAS 

INTERVENCIÓN EN CERRAMIENTOS, SERVICIOS Y PAVIMENTACIÓN EN ZONA PESQUERA DEL PUERTO DE 
CHIPIONA

CONTR 2026 0000233518

El pasado 16/02/26 se publicó en el Perfil del Contratante anuncio de licitación de las obras objeto de este 
contrato, si bien la licitación quedó desierta. Analizando por parte de este Área el motivo de este resultado 
llegamos a  la conclusión que la causa se debía, entre otros, a unos precios que se habían quedado por debajo  
de mercado que se preveía que estarían vigentes en el momento de la ejecución de la obra, teniendo en cuenta 
sobre  todo  el  alza  de  precios  que  se  estimaba  que  produciría  el  conflicto  IRAN-EEUU,  además  de  ciertas 
deficiencias en la definición de algún precio unitario.

A resultas de ello se modificó el proyecto original en cuanto a precio y también el título, para que representara 
de una forma mas fidedigna el objeto de la obra que se pretende ejecutar y evitar así posibles renuncias de 
algunas empresas del sector que a la vista del título anterior no se veían representadas.

La  actuación  recoge  la  mejora  de  las  condiciones  de  funcionalidad,  durabilidad  y  seguridad  de  las  
infraestructuras de abastecimiento existente,  así  como de renovar  el  cerramiento metálico perimetral  y 
reponer los firmes y pavimentos deteriorados como consecuencia de las obras.

La consideración de obra completa que establece el art. 13.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público  - en adelante la LCSP - desaconseja su división en lotes así como  la consiguiente ejecución por 
una pluralidad de contratistas diferentes.

El proyecto de las obras ha sido aprobado con fecha 25/05/26,  constando informe de innecesariedad de 
supervisión de fecha 22/05/26.

Se ha comprobado la viabilidad de las obras y no precisa adquisición ni expropiación de terrenos para la  
normal ejecución de las mismas, constando Acta de Replanteo previo.

En la determinación del precio y del valor estimado se han observado las determinaciones de los artículos 
100 a 102 de la  LCSP.

El presupuesto base de licitación es de 371.581,74 € IVA incluido,  desglosándose en los siguientes importes: 
presupuesto sin IVA 307.092,35 € y partida de IVA aplicable 64.489,39 €. 

El valor estimado del contrato asciende a 337.801,59  €, IVA excluido, debido a que incluye un 10% de exceso 
de medición de las obras por importe de 30.709,24 € .

Esta actuación se encuentra singularizada en el Plan de Inversiones aprobado por el Consejo Rector  para el  
año 2026.

Consejería de Fomento,
Articulación del Territorio y Vivienda 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
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Debido a las características de las obras objeto del contrato y a su plazo de ejecución, no se incluye revisión  
de precios. 

Se contempla un plazo de ejecución de 140 días y una estimación de comienzo de ejecución de los trabajos 
en noviembre de 2026.

De conformidad con el artículo 145 de la LCSP, puesto que la oferta económica no debe constituir el único  
elemento de la selección, la contratación del expediente se realiza realizarse por el procedimiento abierto en 
virtud del artículo 159 de la LCSP, con varios criterios de adjudicación sin variantes. 

El  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares vigente,  recomendado por la Comisión Consultiva de 
Contratación  Pública, ha  sido  cumplimentado  de  acuerdo  con  el  artículo  122  de  la  LCSP,  e  incluye  los 
requisitos de solvencia requeridos y clasificación de referencia,  los criterios de adjudicación y una condición 
especial de ejecución. 

Atendiendo  a  la  cuantía de  la  obra,  no  resulta requisito  necesario  para  el  contratista  disponer  de 
clasificación,  debiendo  cumplir  los  requisitos  de  solvencia  económica  y  técnica  seleccionados  con  los 
valores establecidos en los artículos 87 y 88 LCSP.

Como criterio de adjudicación adicionale al precio, orientado a la calidad del resultado, se ha considerado la  
realización de formato abierto IFC del modelo virtual realizado de acuerdo a la metodología BIM (Building 
Information Model) de las obras. Este modelo deberá contener la información necesaria para la gestión de la 
explotación y el mantenimiento y tendrá un nivel de desarrollo LOD 200, incluyendo las instalaciones y redes 
existentes.

De acuerdo con el artículo 202 LCSP se ha previsto como condición especial de ejecución de carácter social  
la contratación de  1 persona de entre determinados colectivos con especiales dificultades de inserción en el 
mercado laboral.  El contrato será a jornada completa por un plazo mínimo de 1 mes. La persona contratada 
estará asignada a las obras, siendo las mismas  su lugar de trabajo.

Se considera necesario establecer un plazo de garantía de 12 meses. 

A  la  vista  de  las  circunstancias  que  concurren  en  el  expediente,  es  procedente  la  aprobación  de  la  
tramitación ordinaria contemplada en los artículos 116 y 117 de la LCSP .

Es preceptiva la publicación de anuncio en Perfil del Contratante de conformidad con el artículo 63 de la 
LCSP.

Finalmente, considerando los puntos anteriormente expuestos, se solicita emisión del oportuno certificado 
de existencia de crédito para la ejecución del mencionado contrato, en virtud del artículo 116.3  de la LCSP. 

Sevilla,
El Jefe de Área de Desarrollo y Mantenimiento de 
Infraestructuras

Fdo.:  Diego Anguís Climent
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