Consejeria de Presidencia, Sanidad y Emergencias

Junta de Andalucia Fundacién Progreso y Salud

RESOLUCION DEL ORGANO DE CONTRATACION POR LA QUE AMPLIA EL SERVICIO POR CAUSA
SOBREVENIDA ASOCIADO A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS GESTIONADOS TIC PARA LA
ADMINISTRACION DE SISTEMAS Y SEGURIDAD, SOPORTE INFORMATICO Y ATENCION A LOS USUARIOS
DE LAS SEDES DE LA FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P., POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA. LOTE 3. EXP. 1060_2023.

D. Gonzalo Balbontin Casillas, con NIF 28.733.391-C, en nombre y representacidn de la Fundacién Publica
Andaluza Progreso y Salud M.P., con CIF G-41825811 y domicilio en Sevilla, Avenida Américo Vespucio, n°
15, Edificio S-2, en calidad de Director Gerente y representante legal de dicha entidad, en virtud de los
poderes otorgados por su Patronato en fecha 17 de julio de 2019 y elevados a escritura publica ante el
notario de Sevilla D. José Javier Mufioz Layos, como sustituto de su compariero D. Alberto Moreno Ferreiro
con fecha 3 de septiembre de 2019, bajo el nimero 2.325 del protocolo de éste, en relacion con el
expediente de contratacidn de referencia,

EXPONE

I. Que, en abril de 2024 se procedi6 a la CONTRATACION DE LOS SERVICIOS GESTIONADOS TIC PARA LA
ADMINISTRACION DE SISTEMAS Y SEGURIDAD, SOPORTE INFORMATICO Y ATENCION A LOS USUARIOS
DE LAS SEDES DE LA FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P., POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA. LOTE 3. EXP. 1060_2023. Siendo FUJITSU
TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.U. el adjudicatario al ser su oferta la mejor valorada.

Il. Que, con fecha posterior a la adjudicacion se detecta en la FPS la necesidad de adaptar la plataforma
HPC de la Plataforma de Medicina Computacional (PMC) a los requisitos que plantea el Esquema
Nacional de Seguridad, conforme a la estrategia y al sistema de gestion del ENS que la FPS desarrolla.

Estos requisitos requieren de una reorganizacion de los racks en los que se alojan los servidores,
cabinas, switches y demas, para localizar en ellos correctamente los pesos de estos dispositivos,
organizar las lineas eléctricas por PDU para garantizar la continuidad del suministro, cableados, etc.,
todo con un enfoque que facilite en este ambito el complimiento de los requisitos del Esquema
Nacional de Seguridad.

Esta necesidad supone la incorporacién de recursos adicionales al equipo del adjudicatario para poder
realizar dicha labor sin su impacto en el soporte contratado.

Este alcance adicional sera realizado por el adjudicatario dentro del ambito de gestion global del
proyecto correspondiente a dicha licitacion, con el mismo modelo y relacién que existe, incorporando
a los recursos necesarios en el equipo para que se dé respuesta a dicho servicio adicional en el horario
establecido en el contrato, y sin penalizacion de la capacidad del resto de servicios que se ofrecen en
el mismo.
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Con fecha de julio de 2026 se detecta otra necesidad, concretamente la necesidad de preparar un
entorno de desarrollo HW para la plataforma ESCULAPIO de Salud Publica y la realizacion del analisis
de los datos de dicho sistema y de las ETL existentes actualmente para su adaptacion.

Estos requisitos requieren de un aumento de la capacidad del adjudicatario, y de la especializacién de
estos para esta necesidad sobrevenida. Esta necesidad supone la incorporacién de recursos
adicionales al equipo del adjudicatario para poder realizar dicha labor sin su impacto en el soporte
contratado.

El servicio que precisa la FPS es de consultoria tecnoldgica, para analizar las fuentes de datos y las
necesidades de plataforma que vaya a requerir el sistema con recursos ingenieros y cientificos de datos
expertos en la materia.

Esta necesidad supone la incorporacién de recursos adicionales al equipo del adjudicatario para poder
realizar dicha labor sin su impacto en el soporte contratado.

En este sentido se requiere un incremento del importe del contrato para dar respuesta a la

necesidad sobrevenida

De acuerdo con lo expuesto, se solicita la ampliacién del expediente, por el importe de CIENTO
SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS (160.822,00 €) IVA Excluido, que se desglosa en las
siguientes horas por perfil.

_

Gestor de proyecto 54,93 € 21.972,00 €
Arquitecto de sistemas 50,10 € 700 35.070,00 €
Cientifico de Datos 52,00 € 890 46.280,00 €
Especialista en Datos 50,00 € 1150 57.500,00 €
TOTAL 3140 160.822,00 €

Este desglose, desde un punto de vista de paquetes de trabajo del proyecto, se divide de la siguiente
forma:

Identificacion de Fuentes de Datos con Funcionales y ADA 45.982,00 €

Ingesta y ETL de datos existentes en Salud Publica 114.840,00 €

Total, estimado 160.822,00 €
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Il. El incremento en el importe del contrato supone menos del 20% del total del contrato adjudicado
seglin indica prevé como modificacion prevista del contrato ex articulo 204 y resto de preceptos
concordantes de la LCSP.

ACUERDA

Primero. - Ampliar, a través de la presente Resolucidn, el servicio por causa sobrevenida apreciado en los
documentos originados en el marco del expediente de contratacion.

Segundo. - Publicar la presente Resolucidn en el Perfil del Contratante de FPS.

En Sevilla, a la fecha de la firma digital.

Fdo. Gonzalo Balbontin Casillas.
DIRECTOR GERENTE
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