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Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias 
Servicio Andaluz de Salud 
 

PLIEGO ESPECÍFICO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN DEL HOSPITAL MARÍTIMO DE TORREMOLINOS PARA 
ÁREA DE URGENCIAS, EN TORREMOLINOS (MÁLAGA), ADSCRITO AL DISTRITO SANITARIO COSTA DEL 
SOL (CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE MÁLAGA). 
 
 

Expediente:  0000910/2026 
 

 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
1. RÉGIMEN GENERAL. 
 
1.1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO:  
 
1.1.1.- El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), así 
como por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP) en lo que no haya sido derogado expresamente, ni se 
oponga al anterior. 
 
Asimismo serán de aplicación, Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía, la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, 
por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, y demás normas 
de desarrollo, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y la Ley 8/2018, de 8 de 
octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, Ley 
3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans 
y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema 
de las empresas emergentes. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su 
defecto, las normas de derecho privado. 
 
Resultará de aplicación a la presente contratación, en los ámbitos que le sean de aplicación, lo dispuesto en la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, que resulta de aplicación de 
conformidad con el proyecto de obras, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, la Ley 38/1999, de 5 noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, y la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del Territorio de 
Andalucía. 
 
Igualmente será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 40 y 40 bis del Texto Refundido de la Ley 
General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
relativos a los gastos de carácter plurianual o de anualidades futuras, y gastos de tramitación anticipada, 
respectivamente. 
 



 
 

Página 2 de 69 

Central Provincial de Compras de Málaga 
Subdirección de Contratación Administrativa 

Hospital Dr. Pascual 
C/ Amargura nº 31 

29012  Málaga 

1.1.2. Las relaciones electrónicas derivadas de la presente contratación se regirán por las disposiciones contenidas en la 
LCSP, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el 
que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, 
impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19), Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de 
administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 
   
1.1.3. La presente contratación, de naturaleza administrativa, se regirá por lo dispuesto en este pliego, en el que se 
incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, así como las 
demás menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo. 
 
1.1.4. Al objeto de promover la adaptación y mitigación al cambio climático y la transición hacia un nuevo modelo 
energético, se han incorporado criterios de sostenibilidad y eficiencia energética 
 
1.1.5. Asimismo, se regirá por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que regula las características de la 
prestación que es objeto de la contratación, estando contempladas en los planos, cuadro de precios, memoria en los 
términos que reglamentariamente se determinen y demás documentos del proyecto. 
 
1.1.6. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
(PPT), sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, revestirán carácter 
contractual. 
 
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras. 
 
En caso de discrepancia entre el PCAP, el PPT y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá 
lo establecido en el PCAP. 
 
Asimismo, y en caso de discrepancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administración o documento 
técnico de definición de la obra, se atenderá al orden de prelación que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelación será 
el indicado por la Dirección Facultativa, que determinará, con las limitaciones establecidas en el documento que en cada 
caso deba prevalecer. 
 
1.1.7. El contrato que resulte del procedimiento de adjudicación se ajustará al contenido del PCAP, cuyas cláusulas se 
considerarán parte integrante del mismo, no pudiendo incluirse en aquél estipulaciones distintas a las de los pliegos, sin 
perjuicio de que se concreten determinados aspectos conforme a la proposición presentada por el/la adjudicataria/a. 
 
1.1.8. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o normas 
de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a 
la persona contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
1.1.9. El Órgano de Contratación es la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Regional de Málaga, facultada para 
el ejercicio de las competencias en materia de contratación administrativa en virtud de la delegación expresa otorgada 
por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, mediante Resolución de 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22, 
de 2 de febrero de 2022). 
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1.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:  
 
1.2.1. La adjudicación del contrato se realizará mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO (apartado 4.1 del Cuadro 
Resumen), determinándose la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio atendiendo a los criterios de 
adjudicación que se establecen en la cláusula 7.3 del presente pliego y en el apartado 13 del Cuadro Resumen. 
 
1.2.2. La tramitación será ORDINARIA tal como se recoge en el apartado 4.3 del Cuadro Resumen.  
 
1.2.3. Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación del presente contrato 
tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y la práctica de las notificaciones y 
comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se realizarán por medios electrónicos. 
 
A estos efectos, las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información de Relaciones 
Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de Licitación Electrónica (en adelante SiREC-Portal de Licitación 
Electrónica), según las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de 
Licitación Electrónica publicado en el siguiente enlace https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-
licitaciones/licitacionelectronica.html. Asimismo, las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión 
temporal, deberán estar registradas previamente en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica.  
 
El registro en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica requiere el alta de usuario en la dirección electrónica habilitada de 
la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas que deriven del presente procedimiento de 
adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el servicio de notificaciones “Expediente de 
contratación Junta de Andalucía” de la entidad de emisora “Contratación de la Junta de Andalucía”.  
 
Aquellos licitadores que concurran en UTE (Unión Temporal de Empresarios) deberán presentar su oferta tal y como se 
especifica en el punto 6.1.2 del Manual de SIREC – Portal de Licitación https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-
publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html. 
 
Serán rechazadas todas aquellas ofertas en las que el licitador concurriendo en UTE no la presente tal y como indica el 
Manual.  
 
 
1.3. CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA: 
 
Este contrato, a tenor de la cuantía del valor estimado no está sujeto a regulación armonizada. 
 
 
1.4. RECURSOS:  
 
Los actos que se dicten en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de obra, al ser inferior a los 
límites señalados en el artículo 44.1.a) de la LCSP, así como las decisiones adoptadas una vez formalizados 
aquéllos podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
 
 
 

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html
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1.5. JURISDICCIÓN:  
 
El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente, para resolver las controversias que surjan entre las 
partes en los contratos administrativos. 
 
 
2. ELEMENTOS DEL CONTRATO.  
 
2.1. OBJETO:  
 
2.1.1. El objeto del contrato, al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las OBRAS DE REHABILITACIÓN 
DEL PABELLÓN DEL HOSPITAL MARÍTIMO DE TORREMOLINOS PARA ÁREA DE URGENCIAS, EN 
TORREMOLINOS (MÁLAGA), ADSCRITO AL DISTRITO SANITARIO COSTA DEL SOL (CENTRAL PROVINCIAL 
DE COMPRAS DE MÁLAGA), tal como se señala en el apartado 5 del Cuadro Resumen. 
 
Las especificaciones técnicas del objeto del contrato, se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas que incluye 
el Proyecto aprobado por la Administración, que consta de la documentación suficiente para definir, valorar y ejecutar las 
obras objeto del presente contrato, habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado en el Libro II, Título I, 
Capítulo II, Sección 2ª del RGLCAP. 
 
La codificación correspondiente al CPV (apartado 5.1 del Cuadro Resumen) es: 
 

45215100-8        Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud 
 
2.1.2. Necesidad e idoneidad del contrato.   
  
Mediante el presente contrato se satisfacen las siguientes necesidades administrativas necesarias para el 
cumplimiento de los fines, como se detalla en el apartado 5.2 del Cuadro Resumen: 
  
En el ámbito de las competencias de Ordenación Sanitaria que ostenta la Comunidad Autónoma Andaluza, el 
Servicio Andaluz de Salud tiene como objetivo fundamental la prestación eficaz de la Atención Sanitaria al conjunto 
de los ciudadanos andaluces. 
  
La mejora de las prestaciones sanitarias a la población andaluza pasa ineludiblemente por una potenciación y, en su 
caso, adecuación de las estructuras físicas en las que se desarrollan las diferentes actividades sanitarias, 
permitiendo así una mejora global en los estándares de calidad que se oferten (accesibilidad, confort, seguridad, 
etc.). 
  
Por todo ello es necesario contar con un soporte de infraestructuras acorde con las actuales necesidades sanitarias 
y por tanto se hace preciso ejecutar inversiones destinadas no sólo al mantenimiento y reposición de la red sanitaria 
existente, sino también para la mejora y ampliación de ésta. 
  
Uno de los objetivos previstos consiste en la ejecución de las obras de rehabilitación del Pabellón del Hospital 
Marítimo de Torremolinos para área de urgencias, en Torremolinos (Málaga), para la prestación de asistencia 
sanitaria urgente de Atención Primaria en el área de influencia de los Centros de Salud de Carihuela y San Miguel 
en el municipio de Torremolinos. En la actualidad no dispone de las condiciones necesarias de espacio y dotación 
para atender las necesidades asistenciales de urgencias actuales ni el crecimiento de demanda previsto que se 
viene prestando en dependencias del Centro de Salud de San Miguel. Para resolver esta situación y conseguir una 
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adecuada atención a la población de referencia, es necesario rehabilitar el pabellón para uso de las Urgencias de 
Atención Primaria de Torremolinos. 
  
Con este fin, el 15 de noviembre de 2021 la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del 
SAS aprobó el programa funcional para el nuevo Servicio de Urgencias de Atención Primara en el Pabellón 1 del 
Hospital Marítimo de Torremolinos.  
 
A continuación, se redactó el proyecto básico y de ejecución del centro, el cual fue supervisado por el SAS el 6 de 
marzo de 2023. Según éste la superficie construida total, de reforma y obra nueva, es de 765,75 m² y el presupuesto 
base de licitación es de 2.411.464,12 con IVA. 
 
Con fecha 12 de marzo de 2026 se publica la licitación del contrato de obras que tiene por objeto las obras conforme 
al proyecto anterior. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, no concurre ninguna empresa a la licitación, por 
lo que por resolución del órgano de contratación de fecha 3 de junio de 2026 se declaró desierta la contratación de 
las obras.  
 
Como consecuencia de lo anterior se actualiza el proyecto de obras, manteniendo la superficie construida total de 
765,75 m² y resultando un presupuesto base de licitación de 2.991.299,16€, el cual fue supervisado por el SAS el 18 
de septiembre de 2026, con matrícula MA-374-02-DT. 
  
En consecuencia, se hace ahora necesario llevar a cabo la contratación de las obras de referencia, al ser su objeto 
adecuado y preciso para los fines del Servicio Público del Organismo. 
 
2.1.3. Este contrato será ofertado A LA TOTALIDAD (apartado 5.3 del Cuadro Resumen).  
 
El objeto del contrato no se considera susceptible de división por lotes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
99.3.b de la LCSP, debido a que la correcta ejecución del contrato se dificultaría desde el punto de vista técnico, ya 
que las obras comprendidas en el objeto del contrato, si se separan por lotes y se llevan a cabo de forma 
independiente, parcial o fragmentada, iría en detrimento del fin último que se pretende. 
 
2.1.4. No se admite la presentación de variantes (apartado 6 del Cuadro Resumen). 
 
 
2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
2.2.1.- El plazo máximo de ejecución del contrato será de QUINCE MESES tal como se detalla en el apartado 7.1 
del Cuadro Resumen, comenzándose su cómputo al día siguiente del acta de comprobación del replanteo y 
autorización del inicio de las obras (apartado 7.2 del Cuadro Resumen). 
 
No obstante, dicho plazo podrá ser inferior al expresado al haberse establecido como criterio de adjudicación 
(cláusula 7.3.2 del presente pliego), siendo el plazo de ejecución de la obra el que figure en la oferta seleccionada 
por la Administración. Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos 
estos plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente al Acta de comprobación del replanteo y la Autorización 
para la iniciación de las obras dada por la Administración. 
 
2.2.2. No se prevé la posibilidad de prórroga, como se detalla en el apartado 7.3 del Cuadro Resumen. 
 
2.2.3. La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS siguientes a la formalización del contrato (apartado 7.4 del Cuadro Resumen), 
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el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmada 
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 
 
2.2.4. La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del contratista en mora sin necesidad 
de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se establecen en los artículos 192 y siguientes de 
la LCSP.  
 
 
3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO. REVISIÓN. 
 
3.1. El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, adecuado a los precios de mercado, elaborado de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 100 de la LCSP, es el establecido en el Resumen de Presupuesto del Proyecto 
redactado que se incluye en el expediente, y que asciende a un total de DOS MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (2.991.299,16€), 
IVA incluido. (apartado 8.1 del Cuadro Resumen). 
 
 
El resumen del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto de ejecución, desglosado por capítulos, es 
el siguiente: 
 

Capítulo Resumen Euros 

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 104.472,20 € 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35.666,42 € 

3 CIMENTACIÓN 98.030,70 € 

4 SANEAMIENTO 11.066,75 € 

5 ESTRUCTURA 233.444,62 € 

6 ALBAÑILERÍA 125.622,51 € 

7 CUBIERTAS 266.610,61 € 

8 INSTALACIONES 396.547,53 € 

 8.01 Electricidad 111.601,61 €  

8.01 PCI 728,16 € 

8.03 Telecomunicaciones 52.104,77 € 

8.04 Fontaneria 28.063,26 € 

8.05 Gases Medicinales 33.146,28 € 

8.06 Ventilación y climatización 156.816,08 € 

8.07 Sanitarios, griferías y equipamiento 14.087,37 € 

9 AISLAMIENTOS 58.648,29 € 

10 REVESTIMIENTOS 303.784,15 € 

11 CARPINTERÍAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 225.598,99 € 

12 VIDRIERÍA 38.428,64 € 
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13 PINTURAS 95.975,01 € 

14  DECORACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 1.331,24 € 

15 URBANIZACIÓN INCLUYENDO INST. DE URBANIZACIÓN 26.335,11 € 

16 VARIOS 1.481,94 € 

17 GESTIÓN DE RESIDUOS 12.957,74 € 

18 SEGURIDAD Y SALUD 41.432,90 € 

Total PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.077.435,35 € 

 
 
 
A este Presupuesto de Ejecución Material le corresponde la siguiente distribución de costes directos y costes 
indirectos: 
 

Costes Directos 1.883.792,21 € 

Costes Indirectos 193.643,14 € 

Costes Totales 2.077.435,35 € 
 
 
Se considerarán costes directos: 
 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que 
sean necesarios para su ejecución. 
- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 
citados. 
 
 
Se considerarán costes indirectos: 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos.  
 
Se considerarán incluidos en estos costes y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto, todos 
aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto o a una parte de cada 
obra.  
 
Por lo tanto, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones 
provisionales, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, y obras accesorias de todo tipo que 
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se precisen para la ejecución de las obras contratadas, aunque no figuren comprendidas en las unidades de obra o 
en sus especificaciones. 
 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Aplicando al Presupuesto de Ejecución Material antes calculado, el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio 
Industrial se obtiene un total de: 
 
 

P.E.M. 2.077.435,35 € 

13% Gastos Generales 270.066,60 € 

6% Beneficio Industrial 124.646,12 € 

TOTAL 2.472.148,07 € 

 
 
La partida independiente correspondiente al importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que debe soportar 
la Administración, asciende a QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON NUEVE 
CENTIMOS (519.151,09 €).    

 
 

TOTAL 2.472.148,07 € 

21% I.V.A. 519.151,09 € 

Presupuesto Base Licitación 2.991.299,16 € 
 
 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a 2.991.299,16 € (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS).  
 
 
3.2. El PRECIO DEL CONTRATO  
 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación de este, e incluirá, como partida independiente el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. El sistema de determinación del precio vendrá establecido por las mediciones y 
precios unitarios contemplados en el Proyecto incorporado al expediente. A todos los efectos se entenderá que las 
ofertas presentadas comprenden el importe total del contrato, IVA incluido, que se expresará como partida 
independiente. 
 
Dado que la determinación del precio se realiza mediante unidades de ejecución y precios unitarios, no tendrán la 
consideración de modificaciones, el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 
10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la 
obra. 
 
Están incluidos en el precio del contrato de obras los gastos que conlleve la realización de gestiones,  pago de 
tasas, impuestos, cánones, arbitrios, constitución de avales y garantías, y todos aquellos que fueran necesarios para 
la ejecución de las obras, incluida la licencia de Obra, el ICIO (Impuesto de construcciones, instalaciones y obras), la 
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licencia de utilización, la autorización para talado de árboles, etc.  
 
Igualmente, y dado que las obras se realizan en una parcela afectada por una zona de vigilancia arqueológica, se 
incluye en el precio del contrato el coste de las actuaciones arqueológicas que sean preceptivas. 
 
A todos los efectos se entenderá que el precio del contrato incluye todos los gastos que se originen para el/la 
adjudicatario/a como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego y 
demás disposiciones de aplicación.  
 
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuren en el proyecto aprobado 
por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta realizada por el licitador 
adjudicatario.   
 
 
3.3. El VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El valor estimado del contrato asciende a 2.719.362,88 € (DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS). Este valor se ha calculado a 
partir del presupuesto de ejecución material (PEM) al que se le han sumado los gastos generales (GG) y el beneficio 
industrial (BI), y todo ello se ha incrementado con el máximo de un 10% relativo a exceso de mediciones previsto en 
el artículo 242.4.i de la LCSP, que será recogido en la certificación final de obra. 
 
 

P.E.M. 2.077.435,35 € 

13% Gastos Generales 270.066,60 € 

6% Beneficio Industrial 124.646,12 € 

PARCIAL 2.472.148,07 € 

10% Exceso medición 247.214,81 € 

TOTAL 2.719.362,88 € 

 
 
Asimismo, en el cálculo del valor estimado se tiene en cuenta el importe de las obras según los precios de mercado, 
el valor total estimado de los materiales necesarios para su ejecución que hayan sido puestos a disposición del 
contratista por el órgano de contratación, así como los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales 
vigentes. 
 
 
3.4. REVISIÓN DE PRECIOS:  
 
No procede la inclusión de cláusula de revisión de precios de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 y 
siguientes de la LCSP, así como en la Ley 2/2015, de 13 de marzo, de Desindexación de la Economía Española y el 
Reglamento de desarrollo de la misma, aprobado por RD 55/2017, de 3 de febrero (apartado 8.5 del Cuadro 
Resumen). 
 
3.5. EXISTENCIA DE CRÉDITO:  
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3.5.1. Se hace constar expresamente la existencia de crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 
 
 2027  1331067980  G / 41C / 66200 / 29  01  2019000305 
 2028  1331067980  G / 41C / 66200 / 29  01  2019000305 
 
Y que se indica en el apartado 9 del Cuadro Resumen, para atender las obligaciones económicas que se deriven 
de la ejecución del contrato para el Servicio Andaluz de Salud.  
 
 
3.5.2. El precio del contrato será el que figure en la oferta seleccionada, que se abonará, con cargo al crédito antes 
citado, conforme a lo que se establece en la Cláusula 14 del presente pliego.  
 
  
3.5.3. El desglose de anualidades presupuestarias (apartado 10 del Cuadro Resumen) es el que sigue: 
 
 

AÑO IMPORTE PERIODICIDAD 

2027 1.658.701,03 € 01 / 02 / 2027   -   30 / 11 / 2027 

2028 1.332.598,13 € 01 / 12 / 2027   -   30 / 04 / 2028 

 
 

Anualidad 2027 
 
Se corresponde con los importes establecidos en el Plan de Trabajo del proyecto para los primeros 

diez meses de duración prevista de ejecución de la obra. 
 

 
Anualidad 2028 

 

Se corresponde con los importes establecidos en el Plan de Trabajo del proyecto para los últimos 
cinco meses de duración prevista de ejecución de la obra. 
 
 
 
 

II. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
4. PERFIL DE CONTRATANTE.  
  
El perfil de contratante del órgano de contratación, al que se accederá a través del Portal de la Administración de la 
Junta de Andalucía, dirección: 
 
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante.html 
 
Incluirá los datos, documentos e información a que se refieren el artículo 63 de la LCSP, el Decreto 39/2011, de 22 
de febrero, y artículo 7 de la Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante.html
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regula el perfil de contratante de los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
entidades instrumentales (BOJA nº 123 de 23 de junio).   
 
 
5. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
 
5.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS:  
 
Podrán contratar con el Servicio Andaluz de Salud las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las causas de prohibición de contratar previstas 
en el artículo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, conforme a lo 
establecido en los artículos 86 a 88 de la LCSP.  
 
Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 
realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar comprendidas en los fines, objeto o 
ámbito de actividades propias de aquéllas, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales. 
 
Para las empresas comunitarias, no comunitarias y Uniones Temporales de Empresas, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP, respectivamente. 
 
 
5.2. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS:  
  
Cuando varias personas empresarias acudan a la licitación constituyendo una agrupación temporal, cada una de 
ellas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias de quienes suscriban la 
proposición, la participación de cada una de ellas y que asumen el compromiso de constituirse en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarias, sin que sea necesaria la formalización de la misma en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.  
 
Las personas empresarias que estén interesados en formar las Uniones podrán darse de alta en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Asimismo, deberán designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena 
representación de todos, frente al órgano de contratación. 
 
Como medio de prueba preliminar de la capacidad y solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar cada uno 
de los componentes de las uniones temporales deberá presentar de manera individualizada una declaración 
responsable mediante el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), aportándose adicionalmente el 
compromiso de constituir la unión temporal en caso de resultar adjudicatarias, conforme, al modelo Anexo IV del 
PCAP. 
 
La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
La persona licitadora no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas si lo ha 
hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por ella suscritas. 
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5.3. CONSULTAS AL MERCADO O PRELIMINARES. 
 
Para la preparación del presente expediente no se han realizado consultas preliminares al mercado. 
 
 
5.4. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES: 
 
El órgano de contratación deberá tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la 
corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los 
procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia 
en el procedimiento y la igualdad de trato a todas las personas licitadoras. A tal efecto el personal al servicio del 
órgano de contratación que participen en el procedimiento de adjudicación, así como quienes conformen la mesa de 
contratación y las comisiones técnicas, en su caso, deberán proceder a la firma de la declaración de ausencia de 
conflicto de intereses (DACI) con las personas licitadoras, que constará debidamente en el expediente, según 
modelo Anexo XII-A del presente pliego. 
 
Asimismo, la persona propuesta adjudicataria deberá presentar una declaración de ausencia de conflicto de interés 
(DACI), como medida de detección de posibles conflictos de interés y al objeto de garantizar la imparcialidad en el 
procedimiento de contratación pública, según modelo Anexo XII-B del presente pliego. 
 
La persona contratista, en el caso de subcontratación, deberá aportar una declaración de ausencia de conflicto de 
interés (DACI), realizada por cada persona subcontratista según el modelo recogido anexo XII-B del presente 
pliego, como medida de detección de posibles conflictos de interés y al objeto de garantizar la imparcialidad en el 
procedimiento de contratación pública. 
 
El responsable del contrato, así como toda persona que intervengan en funciones de control y seguimiento de la 
ejecución del contrato, deberán presentar la declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI), en el modelo 
que se incorpora como anexo XII-A, como medida de detección de posibles conflictos de interés y al objeto de 
garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública. Dicha DACI será suscrita al inicio del 
desarrollo de las respectivas funciones de control o seguimiento. 
 
Dichas declaraciones constarán debidamente en el expediente. 
 
 
 
5.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD: 
 
El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las 
empresas que hubieren participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato o hubieren asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 
procedimiento de contratación no falsee la competencia.  
 
 
5.6. GARANTÍA PROVISIONAL: 
   
De conformidad con lo establecido en el artículo 106.1 de la LCSP, no procederá la constitución de la garantía 
provisional por parte de los licitadores/as (apartado 11 del Cuadro Resumen). 
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6. LICITACIÓN. 
 
 
6.1. DOCUMENTACIÓN:  
 
Las proposiciones se formularán en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna documentación en otro 
idioma o lengua sin la traducción correspondiente, el órgano de contratación se reserva la facultad de no considerar 
dicha documentación. 
 
 
6.2. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
 
6.2.1. Medios y plazo de presentación.  
 
Para participar en la contratación, las personas licitadoras deberán presentar sus proposiciones únicamente por 
medios electrónicos a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio 
de licitación, el cual se publicará en el Perfil de Contratante del Servicio Andaluz de Salud. No se admitirán las 
proposiciones presentadas por medios no electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.  
 
De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el envío por 
medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la 
oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta 
propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la presentación de la huella electrónica. De no 
efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.  
 
Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza que se 
relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles 
alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los documentos que 
deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislación vigente en 
materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma.  
 
Se deberá ampliar el plazo inicial de presentación de las proposiciones, de forma que todas las posibles personas 
interesadas en la licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria para elaborar estas, cuando por 
cualquier razón los servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido el requerimiento de 
información que el interesado hubiera formulado con la debida antelación, en los términos señalados en el apartado 
3 del artículo 138 de la LCSP.  
 
Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter irrelevante a los efectos de 
poder formular una oferta que sea válida.  
 
La duración de la ampliación del plazo en todo caso será proporcional a la importancia de la información solicitada 
por el interesado.  
 
En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación, las 
respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse públicas en el correspondiente perfil de 
contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación.  
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Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP. 
 
6.2.2. Forma de presentación.  
 
Las personas licitadoras deberán confeccionar y presentar los sobres electrónicos, señalados con los números 1, 
2 y 3: 
 

Sobre electrónico n.º 1:  «Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos». 
 
Sobre electrónico n.º 2:  «Documentación técnica para valoración mediante criterios de adjudicación no 

automáticos o valorados mediante un juicio de valor». 
 
Sobre electrónico n.º 3:  «Oferta económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación 

automáticos o evaluables mediante la aplicación de fórmulas». 
 
Con la documentación que se especifica más adelante, a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 
Previamente a su presentación, se procederá a la validación de su contenido mediante un proceso de firma 
electrónica que garantice su integridad y confidencialidad. 
 
6.2.3. Reunión informativa. 

 
En la presente contratación no se prevé reunión informativa. 
 

6.3. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.  (SOBRE 
ELECTRÓNICO Nº 1): 

 
6.3.1. Los documentos a incorporar por las personas licitadoras en el sobre electrónico n.º 1 se detallan a 
continuación y se aportarán ordenados tal como se indica a continuación conforme a las indicaciones que constan 
en el Manual de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 

 
A. Datos básicos de la persona licitadora.  
 
Conforme al Anexo I del presente pliego. 

 
B. Declaración responsable (DEUC). 

 
Una declaración responsable en el formato del Documento Europeo Único de Contratación (en adelante 
DEUC), aprobado por el Reglamento de la UE 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016, conforme Anexo V del 
PCAP y  que, así mismo, podrá descargarse del siguiente enlace: 

 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 
como prueba preliminar de que cumple con las condiciones de aptitud exigidas para participar en el procedimiento 
de licitación, incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar y cumplir los requisitos de solvencia 
económica y financiera, y técnica o profesional. 
 
La persona licitadora cumplimentará la sección A: indicación global relativa a todos los criterios de selección de la 
parte IV del DEUC (apartado 4.4 del Cuadro Resumen). 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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La presentación del DEUC supone la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas del 
pliego o condiciones sin reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en 
las lista oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea y en concreto en lo que 
respecta a la autorización para la cesión de información sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de contratación, caso de resultar adjudicataria y no 
presentar los certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
Igualmente, mediante dicha declaración responsable (DEUC) se acreditará, conforme dispone el párrafo 3º del 
apartado d) del artículo 71 de la LCSP el cumplimiento de las siguientes circunstancias:  
  
Que la empresa cumple con la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para personas con discapacidad, que 
ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, o que está exenta de esta 
obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2013 de 29 de 
noviembre.  
 
Que la empresa cumple con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 
45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, conforme a la 
redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.  
 
Asimismo en el DEUC se hará constar: en la “Parte II- Información sobre el Operador Económico/ Formas de 
Participación”, a los efectos previstos en el artículo 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, cuando se trate de empresas que se 
hallen en esta situación –entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 
del Código de Comercio- y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación o 
que presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el 
artículo 42 del Código Comercio, respecto de los socios y/o socias que las integran, con indicación, en su caso, de 
la relación de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitación. 
 
Se incluirá asimismo la designación de una dirección de correo electrónico habilitada de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, que deberá coincidir con la indicada en SiREC-
Portal de Licitación Electrónica. 

 
C. Si la persona licitadora ha decidido subcontratar parte del contrato y cuenta con la capacidad de la persona 
subcontratista para llevar a cabo esa parte deberá cumplimentarse un DEUC por separado en relación a dicha 
persona subcontratista. 

 
D. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (en adelante UTE), en su caso. En todos los 
supuestos en que varias empresas concurran agrupadas en UTE se estará a lo previsto en la cláusula 5.2 del 
presente pliego. 

 
E. En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el 
artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la 
información pertinente para estos casos con arreglo al DEUC. 
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La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 se realizará de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la LCSP. 

 
F. Otras declaraciones distintas de las recogidas en el DEUC. Compromiso de adscripción a la ejecución del 
contrato de medios personales o materiales suficientes para la ejecución (apartado 17 del Cuadro Resumen), 
(Anexo VII del presente pliego): 
 
La empresa debe comprometerse a tener como jefe de obra, durante todo el tiempo de ejecución de la obra, a un 
técnico con capacidad suficiente para representarla en todo cuanto se refiera a la ejecución de la misma y cuya 
titulación deberá ser: 
 
Arquitecto/a, Aparejador/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a Técnico/a o Ingeniero/a o Graduado en Ingeniería 
cuyo ámbito de especialización esté relacionado con la edificación o construcción, que deberá acreditar con la 
correspondiente titulación académica y con una experiencia mínima de 10 años. 
 
Acreditará la experiencia señalada en el párrafo anterior, presentando certificado de vida laboral o cualquier otro 
documento que acredite la experiencia solicitada, en virtud del artículo 90 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Asimismo, se comprometen a tener un encargado, también con una experiencia mínima de 10 años en ámbito 
relacionado con la edificación o construcción, lo que se acreditará mediante declaración del empresario o 
representante de la empresa conforme al Anexo VII del presente pliego, a la que se acompañará certificación de 
vida laboral que haga prueba de este hecho. 
 
Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del contrato, a los efectos previstos en el artículo 211.f) de la 
LCSP. 

 
G. Además de la documentación anterior, las empresas extranjeras deberán aportar una declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora, formalizándose el Anexo VI del presente pliego. 
 
6.3.2. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se 
refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de perfección del contrato.  

 
En todo caso, el órgano de contratación o la mesa de contratación, en orden a garantizar el buen desarrollo del 
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento que las personas licitadoras aporten todo o parte de los 
certificados o documentos justificativos de las condiciones de aptitud exigidas para participar en la licitación y, en 
todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

 
La persona licitadora deberá presentar la documentación requerida en el plazo máximo de 10 días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de recepción del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el 
plazo señalado, se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento. 

 
La persona licitadora, que se encuentre en alguna situación de existencia de un motivo de exclusión podrá presentar 
pruebas de las medidas adoptadas en orden a demostrar su fiabilidad. Si dichas medidas se consideran suficientes 
no quedará excluida del procedimiento. 
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Una vez calificada esta documentación por la mesa de contratación, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 141.2 de la LCSP, cuando esta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días naturales al 
empresario para que los corrija. 
 
 
6.4. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA (SOBRES ELECTRÓNICOS Nº 2 y 3): 
 
La documentación económica y técnica se presentará en sobres electrónicos independientes, identificados 
conforme dispone la cláusula 6.2.2. Al establecerse criterios de valoración evaluables de forma automática por 
aplicación de fórmulas, así como criterios evaluables mediante un juicio de valor, la documentación técnica se 
presentará de modo que los aspectos de la misma que permitan su valoración conforme a criterios de evaluación 
automática figuren de modo separado a aquellos otros que deban ser valorados conforme a criterios cuantificables 
mediante un juicio de valor. 
 
La documentación técnica debe dar respuesta tanto a los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas como a los criterios de adjudicación no automáticos y automáticos que forman parte del 
PCAP. 
 
6.4.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICOS 
(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 2): 
 
Se incluirá la documentación que deberá ser valorada mediante criterios de evaluación no automáticos.  
 
Se deberán presentar los documentos sellados y firmados junto con índice de todos ellos. En ningún caso 
deberán incluirse en este sobre documentos propios del sobre electrónico nº 3. 
 
Contendrá los documentos donde se reflejen las características técnicas de la oferta de la persona licitadora, en 
relación con la prestación objeto de licitación y lo previsto en este Pliego, sus Anexos y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 
Asimismo, se deberá tener en cuenta lo establecido en el presente pliego, en cuanto a la inclusión en sobres 
separados de la documentación para su valoración conforme a criterios cuantificables mediante un juicio de valor y 
de aquella documentación susceptible de valoración conforme a criterios de evaluación automática. 
 
Lo especificado en toda la documentación técnica, se entienden exigibles por la Administración durante el desarrollo de 
la obra en lo referente a su organización, maquinaria, instalaciones provisionales, personal adscrito a la obra directa o 
indirectamente, medidas correctoras, plan de puesta en funcionamiento y cualquier elemento especificado en ella que 
garantice el cumplimiento de la programación propuesta, así como, los medios que el ofertante justifique emplear para la 
gestión de la obra con vistas a minimizar su impacto sobre el entorno. 
 
El índice y resumen de la documentación relativa a la oferta técnica para los criterios de valoración no automáticos 
se elaborará según el modelo Anexo II.  
 
 
LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SERÁ LA SIGUIENTE: 
 

 MEMORIA EXPLICATIVA DEL DESARROLLO PREVISTO DE LOS TRABAJOS. 
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En esta Memoria se recogerá la justificación detallada de las previsiones de toda índole que han sido consideradas para 
cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y de la que se deduzca unos conocimientos suficientes de las 
circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto, en las obras objeto de este y su emplazamiento.  
 
La memoria justificativa se redactará siguiendo el orden establecido a continuación de forma que los distintos apartados 
y subapartados serán valorados independientemente y no se tendrá en cuenta para su valoración cualquier información 
que se incluya en la memoria fuera del apartado o subapartado en cuestión, excepto la información que aparezca en la 
documentación complementaria en formato A3. Para que la información contenida en formato A3 sea valorable en un 
apartado o subapartado en concreto se deberá indicar el número de la hoja A3, así como la información que en ella se 
detalla referida al apartado que se esté desarrollando. Los licitadores podrán ampliar los conceptos de cada apartado 
incluyendo cualquier extremo que consideren oportuno para aportar valor a su oferta. Dicha memoria desarrollará los 
apartados señalados a continuación, los cuales se considera esencial que se recojan en la misma: 
 

1. Condiciones de implantación. Se recogerá en este punto la organización general e implantación de la obra, 
incluyendo los siguientes subapartados: 
 
1.1. Estudio de campo previo a la organización de obra. En este subapartado se desarrollarán las 

características que presenta el solar antes del comienzo de la obra. Se detallarán las circunstancias 
especiales y los trabajos previos que se deban realizar para que se desarrolle la obra sin incidencias.    
 

1.2. Singularidad edificatoria. Se especificarán las peculiaridades de la obra ciñéndose a aquellas que puedan 
tener incidencia en el desarrollo de los trabajos y las medidas a tomar para paliar dichas incidencias. 
Además, se definirán las instalaciones y servicios provisionales de obra (trazado, cuadros, puntos de 
conexión, etc.). 
 

1.3. Organización de la obra. Se detallará en este subapartado la situación y características de todos los 
elementos que formarán parte de la organización de la obra, tales como: el campamento de obra, grúas, 
vallado provisional, así como la ubicación de talleres y zonas de acopios. Se deberá indicar brevemente 
las características de los distintos elementos, así como la idoneidad de la ubicación elegida. Se adjuntará 
plano, en formato A3, con la situación de todos los elementos. 
 

1.4. Características de los accesos hasta la obra y de los recorridos de camiones, maquinaria y trabajadores 
dentro de la misma, así como la ubicación de zonas de carga y descarga que han sido previstas. Se 
especificará si existe alguna limitación para el acceso para algún tipo de maquinaria a la obra. Se deberá 
adjuntar plano, en formato A3, con la indicación de los accesos y recorridos de maquinaria y personal.  
 

2. Programación de los trabajos de ejecución. Se recogerá en este apartado la programación de la obra, con los 
18 capítulos del presupuesto y conforme al plazo de ejecución establecido en el proyecto (no debiendo hacer 
alusión alguna al posible plazo de reducción que sea ofertado posteriormente en el sobre 3, siendo la misma 
mención motivo de exclusión de la licitación), así como la programación de las actuaciones previas a la misma, 
incluyendo al menos los siguientes subapartados: 
 
2.1. Memoria cronológica siguiendo el orden de la programación prevista, tanto de los trabajos previos a 

realizar antes del comienzo de la obra, como de la ejecución propia de esta. Se hará hincapié en aquellas 
actividades que se ejecuten simultáneamente, de forma que se especifique la ubicación de estas y la no 
interferencia entre ellas. Se adjuntará diagrama de Gantt que recoja todo lo mencionado en este 
subapartado, la valoración de la ejecución de la obra mes a mes y el camino crítico de la obra, 
detallándose las unidades de obra que forman parte de él y el número del mes en que se deberán concluir. 
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2.2. Determinación de los medios necesarios (personal, instalaciones, equipos y materiales), con expresión de 
rendimientos medios. Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas unidades de obra, con 
justificación pormenorizada del plazo de ejecución de las actividades en base a los recursos asignados y 
rendimientos de las unidades de obra. 
 

2.3. Medidas correctoras de posibles retrasos en la programación de la obra. Se indicará por cada una de las 
unidades consideradas en el camino crítico, qué medidas se tomarán para conseguir corregir cualquier 
incumplimiento de la programación, haciendo énfasis en el número de días que corregirá tal medida. 

 
Para una mejor comprensión de los apartados y subapartados de la memoria, se acompañarán los diagramas, planos de 
planta o croquis que desarrollen gráficamente los conceptos anteriores, en formato A3 debidamente numerados.  
 
Para el desarrollo de esta Memoria se podrá emplear hasta un máximo de 30 páginas en formato DIN-A4, que 
deberán estar numeradas, de este cómputo se excluirá la portada y el índice. El tipo de letra será Arial Narrow, tamaño 
12 e interlineado 1. No serán tenidas en cuenta para la evaluación de este criterio, las páginas que excedan de lo 
indicado anteriormente. 
 
No se consideran incluidos dentro del cómputo anterior los planos, fotos, croquis o diagramas que complementen la 
documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 10 formatos A3.Toda la información contenida en 
los formatos A3 deberá ser legible y clara en este formato una vez se imprima en papel, debiéndose usar un tamaño de 
letra equiparable a Arial Narrow igual o superior a tamaño 10.   
 
 

 RELACIÓN DE MEDIDAS QUE MINIMICEN EL IMPACTO DE LA OBRA EN EL ENTORNO. 
 
El licitador aportará memoria en la que se describan las medidas que tenga previsto adoptar durante la ejecución de las 
obras, con vistas a minimizar su impacto sobre el entorno. En concreto se desarrollarán los métodos de ejecución que 
disminuyan la incidencia de los efectos de la obra a terceros. 
 
Para el desarrollo de las Medidas se podrá emplear hasta un máximo de 10 páginas en formato DIN-A4, que deberán 
estar numeradas. El cómputo del número de páginas y el tipo y tamaño de fuente se realizará con los mismos criterios 
establecidos en el apartado anterior. No serán tenidas en cuenta para la evaluación de este criterio, las páginas que 
excedan de lo indicado anteriormente. 
 
No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que complementen la 
documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 3 formatos A3. Toda la información contenida en 
los formatos A3 deberá ser legible y clara en este formato una vez se imprima en papel, debiéndose usar un tamaño de 
letra equiparable a Arial Narrow igual o superior a tamaño 10. 
 
 

 PLAN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES DEL CENTRO 
SANITARIO. 

 
El licitador presentará un Plan de puesta en funcionamiento de las obras e instalaciones del centro sanitario, conteniendo 
memoria descriptiva detallada de los diferentes procedimientos, gestiones y trámites a cumplimentar así como una 
completa planificación pormenorizada de los diferentes hitos descritos, incluyendo pruebas y ensayos de las diferentes 
instalaciones, entrega de los oportunos proyectos, permisos y licencias convenientemente autorizados por los 
organismos competentes, ensayos e informes del funcionamiento de maquinarias, equipos e instalaciones, pruebas de 
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estanqueidad de cubiertas, fachadas y carpinterías, etc. Se recogerá en este apartado la programación de la puesta en 
funcionamiento del centro. 
 
Estos documentos serán tenidos en cuenta a los efectos de valoración de la proposición que formule el licitador, de 
conformidad con los criterios de valoración que se establecen en el presente Pliego. 
 
El licitador deberá presentar compromiso firmado de cumplimiento de dicho Plan de puesta en funcionamiento, en 
particular en lo referente a los plazos y fechas señalados en el mismo para la realización de los diferentes hitos en él 
descritos, en documento según Anexo XVI PCAP “MODELO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES DEL CENTRO SANITARIO”, con expresión 
de las fechas previstas según la programación de las obras. 
 
Para el desarrollo del Plan de puesta en Funcionamiento se podrá emplear hasta un máximo de 15 páginas en 
formato DIN-A4, que deberán estar numeradas. El cómputo del número de páginas y el tipo y tamaño de fuente se 
realizará con los mismos criterios establecidos en el apartado anterior. 
 
No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que complementen la 
documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 3 formatos A3. Toda la información contenida en 
los formatos A3 deberá ser legible y clara en este formato una vez se imprima en papel, debiéndose usar un tamaño de 
letra equiparable a Arial Narrow igual o superior a tamaño 10. 
 
 
6.4.2. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME 
A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3): 
 
La documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática integrará el Sobre 
Electrónico nº 3, y será tenida en cuenta en la fase de valoración de los criterios de adjudicación, definidos en la 
cláusula 7.2. La falta de presentación de toda o parte de dicha documentación supondrá la no valoración del criterio 
de adjudicación correspondiente. 
 
El índice y resumen de la documentación relativa a la oferta económica y técnica para los criterios de valoración 
automáticos se elaborará según el modelo Anexo III.  
 
1. Documentación técnica para su valoración conforme a criterios automáticos: 
 
Contendrá la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática, y la 
documentación, que deberá presentarse en copia electrónica, será la siguiente: 

 
- Actuaciones Adicionales. 
 
Declaración responsable, según Anexo B del Cuadro Resumen “MODELO DE ACTUACIONES ADICIONALES 
OFERTADAS”, de compromiso mediante el que se compromete a asumir, a su costa, una o varias mejoras técnicas 
propuestas en el PCAP (definidas detalladamente en el Anexo A al Cuadro Resumen “Criterios de Adjudicación”), e 
identificadas como: 
 

- ACTUACIÓN ADICIONAL 1. PINTADO DE MURO DE CERRAMIENTO DE PARCELA. 
 
- ACTUACIÓN ADICIONAL 2. VALLADO Y DELIMITACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES. 
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- ACTUACIÓN ADICIONAL 3. AUMENTO DE PUNTOS DE CONSUMO DE ACS 
 
- ACTUACIÓN ADICIONAL 4. CONTROL ARQUEOLÓGICO 

 
Por otro lado, el contratista se compromete, caso de ser adjudicatario, a formalizar la documentación necesaria 
requerida por los servicios técnicos del SAS, para incorporar las mejoras técnicas ofertadas al proyecto definitivo. 
 
Todas las actuaciones adicionales propuestas en este apartado, serán sin repercusión económica para la 
administración, en el caso de ser aceptadas por la comisión técnica y valoradas en este apartado, dichas 
actuaciones serán tenidas en cuenta en la ejecución de las obras y en el caso de que la actuación sustituya alguna 
partida de proyecto, se aplicará el precio que figure en el proyecto de la partida correspondiente. 
 
- Ampliación del plazo de garantía obligatorio. 
 
Contendrá declaración responsable, según Anexo C del Cuadro Resumen “AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 
GARANTÍA OBLIGATORIO”, mediante la cual se compromete, en caso de resultar adjudicatario a la ampliación del 
plazo mínimo de garantía obligatorio (de un año) que se prestará por el adjudicatario en las mismas condiciones y 
con las mismas obligaciones que el plazo de garantía obligatorio fijado en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, en el Código Técnico de la Edificación, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 
y resto de normativa vigente aplicable. 
 
- Propuesta de reducción del plazo de ejecución. 
 
Contendrá declaración responsable, según Anexo D del Cuadro Resumen “PROPUESTA DE REDUCCIÓN DEL 
PLAZO DE  EJECUCIÓN”,  mediante la cual se compromete, en caso de resultar adjudicatario a reducir el plazo de 
ejecución fijado en este pliego. 
 
El licitador deberá presentar calendario de ejecución de las obras ajustado al nuevo plazo de ejecución. 
 
2.- Documentación económica: 
 
Contendrá la proposición económica, debidamente firmada y fechada, que se ajustará en sus términos al modelo 
que figura como Anexo X. 
 
Cada persona licitadora presentará una sola proposición. 
 
A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden el importe total del 
contrato, IVA incluido, que se expresara como partida independiente. 
 
2.1) El licitador no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho 
individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por él suscritas. 
 
2.2) En caso de que el licitador fuera una UTE, la proposición económica deberá firmarse por todos y cada uno de los 
representantes de las diferentes personas jurídicas que componen la UTE.  
 
En el supuesto de que la UTE estuviera compuesta por alguna persona física, deberá ésta igualmente firmar la 
proposición económica junto con el resto de representantes de las empresas intervinientes.  
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Si todos los componentes de la UTE son personas físicas, la proposición económica deberá ir firmada por todos ellos. 
 
2.3) Si las personas licitadoras tuvieran previsto subcontratar parte del objeto del contrato (apartado 18 del Cuadro 
Resumen), deberán indicar en la oferta económica (Anexo X del presente pliego) la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su 
realización. 
 
 
6.5. ACEPTACIÓN INCONDICIONADA DE LA PERSONA LICITADORA A LAS CLÁUSULAS DEL PLIEGO: 
 
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por la persona empresaria del 
contenido de las cláusulas de este Pliego y el de Prescripciones Técnicas Particulares, sin salvedad o reserva 
alguna así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la 
Unión Europea. 
 
 
6.6. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD: 
 
Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre electrónico, conforme 
al Anexo XI del presente pliego, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, 
a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. Los 
documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceras 
personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las 
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la normativa vigente en 
materia de protección de datos. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato 
posee dicho carácter. 
 
La declaración de confidencialidad de los documentos deberá estar justificada, en función de lo establecido en la 
Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los 
conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, 
utilización y revelación ilícitas, así como en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales que supone 
la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la citada Directiva. El artículo 1.1 de esta Ley, considera secreto 
empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, 
organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: 
 
a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, 
no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de 
información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; 
 
b) Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y  
 
c) Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. 
 
 
6.7. RETIRADA DE LAS PROPOSICIONES UNA VEZ PRESENTADAS: 
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De no dictarse la resolución de adjudicación dentro de plazo, las personas empresarias tendrán derecho a retirar su 
proposición. 
 
 
7. ADJUDICACIÓN. 
 
 
7.1. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN PERSONAL Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SOMETIDAS A 
JUICIO DE VALOR, SOBRES ELECTRÓNICOS N.º 1 Y N.º 2: 
 
7.1.1. El órgano de contratación estará asistido, para la adjudicación del contrato, por una Mesa de Contratación. 
 
Tras la apertura del sobre electrónico n.º 1, la mesa examinará la documentación recibida y comprobará que la 
persona licitadora ha presentado la misma de conformidad con lo previsto en el pliego. Si la mesa observase 
defectos u omisiones subsanables, lo comunicará a través de medios electrónicos a través de SiREC-Portal de 
Licitación Electrónica y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose 
un plazo de tres días naturales para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen presentando la 
documentación que proceda a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica, ante la propia mesa de 
contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede 
a la subsanación de dicha documentación. Posteriormente se reunirá la mesa de contratación y procederá a 
determinar las personas licitadoras que han sido admitidas y rechazadas, con indicación, en su caso, de las causas 
del rechazo. 
 
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento y los sobres 
electrónicos que las contengan no podrán ser abiertos. 
 
7.1.2. Tras el examen de la documentación contenida en el sobre electrónico nº 1, se procederá a la apertura de 
las proposiciones que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días contado desde la fecha de finalización 
del plazo para presentar las mismas.  
 
Dado que las proposiciones se contienen en más de un sobre electrónico, y estos deben abrirse en varios actos 
independientes, el plazo anterior se entenderá cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, el primero de los 
sobres electrónicos que componen la proposición. 
 
7.1.3. En su caso, se procederá a la apertura del sobre de documentación técnica para su valoración conforme a 
criterios de evaluación no automática (sobre electrónico n. º 2), cuyo contenido será remitido al órgano encargado 
de su valoración. 
 
En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado. 
 
 
7.2. APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA Y DE LAS PROPOSICIONES EVALUABLES MEDIANTE LA 
UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS, (SOBRE ELECTRÓNICO N. º 3): 
 
7.2.1. Una vez efectuada la evaluación de las ofertas conforme a los criterios no automáticos la mesa de 
contratación procederá en el día y hora señalados en el perfil de contratante del órgano de contratación a poner de 
manifiesto el resultado de esta evaluación y a la apertura de la documentación relativa a criterios de evaluación 
automática (documentación económica y documentación técnica para su valoración conforme a criterios de 
evaluación automática (sobre electrónico n. º 3)). 
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La mesa de contratación podrá solicitar a los operadores económicos que “presenten, completen, aclaren o añadan 
la información o documentación pertinente” cuando la que se presente sea o parezca incompleta o errónea a través 
del SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 
 
No obstante, serán desestimadas aquellas proposiciones económicas que no concuerden con la documentación 
presentada y admitida, excediesen del presupuesto base de licitación, variaran substancialmente del modelo 
establecido, comportasen error manifiesto en el importe de la proposición o cuando existiese reconocimiento por 
parte de la persona licitadora de que la proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable. 
 
7.2.2. La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de 
los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, se efectuará por la mesa de contratación, a cuyo efecto 
se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en los artículos 
150.1 y 157.5 de la LCSP. 
 
 
7.3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  
 
7.3.1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, se 
tendrán en cuenta criterios directamente vinculados al objeto del contrato. La elección de estos criterios queda 
justificada en el expediente de contratación, conforme a lo establecido en el artículo 145 de la LCSP. 
 
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas se realizará 
tras efectuar previamente la de aquellos criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia 
documental de ello en las actas de la Mesa de Contratación.  
 
7.3.2. Los criterios, así como las ponderaciones respectivamente atribuidas a los mismos, que se tendrán en cuenta 
para la valoración de las proposiciones serán las establecidas en el Anexo A del Cuadro Resumen. 
 
 
7.4. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS: 
 
A los efectos de la aplicación de las actuaciones previstas en el artículo 149 de la LCSP, se considerarán ofertas 
con valores anormales o desproporcionados las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 
 

 Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales. 

 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

 Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En 
cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

 Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 
superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
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En los casos en los que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haberse formulado en 
términos que la hacen anormalmente baja solo se la puede excluir del procedimiento de licitación mediante la 
tramitación del procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP: 
 
Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad 
deberá requerir por medios electrónicos a la persona o personas licitadoras que las hubieren presentado dándoles 
un plazo suficiente, para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente, el bajo nivel de los precios, o de 
costes o cualquier otro parámetros en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la 
presentación a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica de aquella información o documentos que resulten 
pertinentes a estos efectos. Para evaluar toda esa justificación la mesa deberá solicitar el asesoramiento técnico del 
servicio correspondiente. La mesa elevará al órgano de contratación una propuesta motivada de aceptación o 
rechazo. En caso de que la mesa de contratación proponga y el órgano de contratación considere que la oferta 
resulta inviable por incluir valores anormales se excluirá de la clasificación y se acordará la adjudicación a la mejor 
oferta, de acuerdo con el orden en el que hayan sido clasificadas de conformidad con lo previsto en el artículo 150 
de la LCSP. 
 
En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por vulnerar la 
normativa de subcontratación o no cumpliesen con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral, nacional o internacional, incluyendo los convenios sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el 
artículo 201 de la LCSP. 
 
 
7.5. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
7.5.1. Una vez realizada la valoración de las distintas proposiciones en los términos previstos en el artículo 145 de la 
LCSP, la mesa de contratación procederá a clasificarlas en orden decreciente de puntuación. 
  
7.5.2. Cuando la mesa de contratación entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como 
anormalmente baja, tramitará el procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP y, en vista de su resultado, 
propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo de conformidad con lo previsto en el apartado 6 del 
mismo artículo.   
 
7.5.3. Fuera del caso previsto en el apartado anterior, la Mesa de Contratación propondrá al órgano de contratación 
la adjudicación a favor de la persona licitadora que hubiese presentado la proposición que contuviese la mejor oferta 
en relación calidad-precio.  
 
En los casos en que, de conformidad con los criterios de adjudicación, no resultase admisible ninguna de las ofertas 
presentadas, la mesa propondrá que se declare desierta la licitación. De igual modo, si durante su intervención, 
apreciase que se ha cometido alguna infracción de las normas de preparación o reguladoras del procedimiento de 
adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano de contratación, proponiéndole que se declare 
el desistimiento.      
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración; no 
obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberá 
motivar su decisión. 
 
7.5.4. Preferencia en la adjudicación en caso de empate. 
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No se establecen preferencias. El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del 
contrato se resolverá conforme el apartado 2 del art, 147 de la LCSP. 
 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo será aportada por 
las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través de SiREC-Portal de Licitación 
Electrónica. 
 
 
7.6. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: 
 
7.6.1. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, éste requerirá por medios 
electrónicos a la persona licitadora, como a aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que haya 
presentado la mejor oferta para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica la documentación 
acreditativa: de la capacidad, ausencia de prohibiciones para contratar, solvencia económica-financiera, técnica-
profesional, así como de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a 
la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. 
 
7.6.2. Se presentará copia electrónica, sea auténtica o no, de la documentación requerida, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso la persona licitadora será 
responsable de la veracidad de los documentos que presente. 
 
Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos de la persona propuesta 
adjudicataria, y en su caso de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra: 
 
La mesa de contratación procederá a la apertura y verificación de esta documentación administrativa requerida a la 
persona propuesta como adjudicataria. 
 
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo 
que se establezca otra cosa en los pliegos. 
 
La documentación a requerir y presentar por el licitador propuesto es la siguiente: 
 
1)  Documento acreditativo de la personalidad y capacidad de la persona propuesta adjudicataria, como de aquellas 

otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que será la copia electrónica del D.N.I., si se trata de persona 
física, o si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
 Tratándose de unión de empresarios, se estará a lo dispuesto en la cláusula 5.2 del presente pliego. 
 
2)  Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra la persona firmante de la 

proposición, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, o en su caso en el correspondiente Registro oficial. 
Los poderes deberán ser bastanteados. Dicho bastanteo será realizado por los servicios jurídicos de cualquier 
Administración a nivel estatal, autonómico o local, que acredite la comprobación de que las facultades o poderes 
de una o varias personas físicas son suficientes para actuar en nombre y representación de la persona licitadora. 

 
3)  Copia electrónica, sea auténtica o no, del D.N.I. de la persona firmante de la proposición. 
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4)  Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 En caso de no presentar dicha documentación, se entenderá autorizada la administración para el acceso a la 

información sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
procedimientos de contratación. 

 
- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: copia electrónica, sea 

autentica o no del alta, referida al ejercicio corriente, o declaración responsable de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado Impuesto y último recibo o, en su caso, declaración responsable de encontrarse 
exento. 

 
5)  Requisitos mínimos de solvencia económica, financiera y técnica y/o, en su caso, clasificación, conforme a los 

artículos 87 y 88 de la LCSP (apartado 16 del Cuadro Resumen): 
 
 
CLASIFICACIÓN EXIGIDA 
 
Atendiendo a la cuantía económica del contrato y según se determina en el artículo 77.1 de la LCSP “para los 
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para 
dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia 
para contratar.”  
 
A tenor de lo que se dispone en el citado artículo y por ser una obra cuyo valor estimado es superior a 500.000€ se 
requiere: 
 

CLASIFICACIÓN según RD 1098/2001 modificado por el R.D. 773/2015: 
 

Grupo:     C Subgrupo TODAS  Categoría  4 
 

 
 
En vista a la normativa anteriormente citada se requieren esta clasificación porque: 
 
- La clasificación C.-.4 (EDIFICACIONES) se exige la clasificación en el grupo edificaciones, ya que en el presente 
expediente por las particularidades que tiene resulta necesario que el contratista adjudicatario de las obras se 
encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo tal y como se recoge en el artículo 36.5 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
Cuando la empresa propuesta de adjudicación recurra a las capacidades otras entidades presentará el compromiso, 
suscrito por ambas en el sentido de que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá 
efectivamente de la clasificación exigida, y presentará la documentación justificativa del cumplimiento de los 
requisitos previos que fueron objeto del DEUC presentado. 
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En caso de Unión Temporal de Empresas, la clasificación será la resultante de la acumulación de los documentos 
acreditativos de clasificación de las empresas agrupadas. 
 
6)  Declaración responsable suscrita por la persona representante del/ la licitador/a, relativa a que no forma 
parte de los órganos de gobierno o administración, ningún alto cargo incluido en el ámbito de aplicación del artículo 
2 de la Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. A tales 
efectos, deberá cumplimentarse el modelo Anexo VIII del presente pliego. 
 
7)  En caso de que se haya previsto la subcontratación y se haya aportado el DEUC del subcontratista, se 
deberá aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos de este. 
 
8)  Documentación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP (apartado 17 del Cuadro Resumen). 
 
La empresa debe comprometerse a tener como jefe de obra, durante todo el tiempo de ejecución de la obra, a un 
técnico con capacidad suficiente para representarla en todo cuanto se refiera a la ejecución de la misma y cuya 
titulación deberá ser: Arquitecto/a, Aparejador/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a Técnico/a o Ingeniero/a o 
Graduado en Ingeniería cuyo ámbito de especialización esté relacionado con la edificación o construcción, que 
deberá acreditar con la correspondiente titulación académica y con una experiencia mínima de 10 años. 
 
Acreditará la experiencia señalada en el párrafo anterior, presentando certificado de vida laboral o cualquier otro 
documento que acredite la experiencia solicitada, en virtud del artículo 90 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Asimismo, se comprometen a tener un encargado, también con una experiencia mínima de 10 años en ámbito 
relacionado con la edificación o construcción, lo que se acreditará mediante declaración del empresario o 
representante de la empresa conforme al Anexo VII del presente pliego, a la que se acompañará certificación de 
vida laboral que haga prueba de este hecho. 
 
Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del contrato, a los efectos previstos en el artículo 211.f) de la 
LCSP. 
 
9) Certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el 
número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el 
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia electrónica sea autentica o no de la 
declaración de excepcionalidad y una declaración de la persona licitadora con las concretas medidas a tal efecto 
aplicadas. 
 
En el supuesto de no tener obligación de contratar personas con discapacidad, las personas licitadoras deberán 
aportar un certificado de la empresa en el que conste el número global de personas trabajadoras en plantilla y, en 
caso de tener contratadas personas trabajadoras discapacitadas, su número y porcentaje respecto a ésta. 
 
10) De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que tengan 50 o 
más personas trabajadoras deberán acreditar que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el 
artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
Para su acreditación se deberá presentar documentación acreditativa de la inscripción del Plan de igualdad Registro 
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al tiempo de finalización del plazo de presentación de 
ofertas o en su caso, referencia a la publicación del plan de igualdad que permita verificar que la inscripción se ha 
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producido a través del acceso público a la base de datos regulada en el artículo 17 del Real Decreto 713/2010, de 
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 
 
No obstante, se considerará suficiente la solicitud de inscripción del plan de igualdad siempre que, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de ofertas, hayan transcurrido tres meses o más desde que se presentó la 
solicitud, sin que hubiera recaído resolución expresa sobre la procedencia de la inscripción. 
 
Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los términos 
expuestos, antes de proceder a su exclusión de la licitación se le otorgará un plazo de 3 días naturales para que 
demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se encuentra en condiciones de cumplir con 
cualquiera de las exigencias de los dos párrafos anteriores. 
 
En el caso de que la persona licitadora no se encuentre dentro de los supuestos previstos legalmente y no tenga 
obligación de contar con un Plan de Igualdad, y no haya optado voluntariamente por tenerlo, deberá aportar 
declaración en este sentido. 

 
11) Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) de la persona contratista y de las personas 
subcontratistas, en su caso, conforme al modelo del Anexo XII-B, como medida de detección de posibles conflictos 
de interés y al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública  
 
12) Empresas Comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
 
Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, 
se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar ejecutar la obra de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente, de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
13) Empresas no Comunitarias. 
 
Deberán justificar mediante informe, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o 
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente 
análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el 
exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 
 
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 
empresa. 
 
La mesa de contratación o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria aclaraciones sobre 
los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 
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Además, será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión Europea tengan 
abierta sucursal en España, con designación de personas apoderadas o representantes para sus operaciones, y 
que estén inscritas en el Registro Mercantil tal y como se recoge en el apartado 23.1 del Cuadro Resumen. 
 
7.6.3. Quienes estuviesen inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
regulado por el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, dependiente de la Consejería competente en materia de 
Hacienda, están exentos de presentar la documentación acreditativa que se exige, siempre que las circunstancias a 
que se refieren consten acreditadas en el mencionado Registro. Para ello deberán aportar certificado de estar 
inscrito en dicho Registro, y declaración expresa responsable emitida por la persona licitadora o cualquiera de las 
representantes con facultades que figuren en el citado Registro, de que no se han modificado los datos que obran 
en el mismo, conforme el anexo VI del citado Decreto 39/2011, de 22 de febrero.  
 
Caso de haberse producido modificación, así se recogerá en el citado anexo y se aportará la documentación 
acreditativa. 
 
Este certificado podrá expedirse electrónicamente, incorporándose de oficio al procedimiento, sin perjuicio de que 
los/as licitadores/as presenten en todo caso la declaración responsable indicada en el apartado anterior. 
 
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un 
sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a 
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 
 
7.6.4. Si la persona licitadora presenta la documentación y la mesa de contratación observase defectos u omisiones 
subsanables en la misma, lo notificará por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica y 
lo comunicará a través del perfil de contratante del órgano de contratación, a la persona licitadora concediéndole un 
plazo de tres días naturales para que los corrija o subsane, presentando la documentación que proceda a través de 
SiREC-Portal de Licitación Electrónica 
 
De no presentar la persona licitadora propuesta como adjudicataria la documentación que se indica en la cláusula 
7.6.1, 7.6.2 o 7.6.3 en el plazo señalado, o tras el plazo de subsanación concedido, se entenderá que ha retirado su 
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 
 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación a la persona 
licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
7.6.5. ADJUDICACIÓN: 
 
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación a que se refiere la cláusula 7.6.2. del presente pliego. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo 
con los criterios que figuren en el pliego. 
 
7.6.6. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a las personas candidatas o licitadoras, por medios 
electrónicos debiendo ser publicada en el Perfil de contratante en el plazo de quince días. 
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La notificación deberá contener, en todo caso, la información que se recoge en el artículo 151.2 de la LCSP y en ella 
se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato. 
 
 
7.7. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 
 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como rechazadas sin abrir o las desestimadas una 
vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurrido los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. 
 
 
7.8. GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
7.8.1. El importe de la garantía definitiva, que deberá acreditarse en copia electrónica, autentica o no, será del cinco 
por ciento del Presupuesto Base de Licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (apartado 12 del 
Cuadro Resumen). 
 
7.8.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las Sociedades 
Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias vendrán obligadas a constituir una garantía por importe del 
veinticinco por ciento de la establecida anteriormente, en el supuesto de exigirse su constitución. 
 
7.8.3. Esta garantía podrá constituirse bien mediante efectivo o en valores de deuda pública, mediante aval, 
mediante seguro de caución o mediante retención del precio del contrato. 
 
De optar el contratista por retención del precio del contrato se retendrán en el momento del primer pago las 
cantidades necesarias para la constitución de la garantía y, de no ser posible por ser insuficiente su importe, de los 
sucesivos hasta completarla.   
 
En el supuesto de constitución de la garantía mediante retención del precio, la empresa presentara escrito 
solicitando la constitución en ese sentido. De no optar por esta posibilidad, se estará a los otros medios de presentar 
la garantía previstos en este apartado. 
 
El importe retenido será devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato. 
 
 
 
 
7.8.4 La garantía se constituirá ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma, lo que se realizará 
por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Consejería competente en materia de Hacienda o de la 
sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, a las que se podrá acceder directamente a 
través de la dirección https://www.ceh.junta- 
andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp o, en su defecto, a través del Portal 
de la Junta de Andalucía, extremo que se acreditará acompañando el resguardo justificativo. 
 
La acreditación de la constitución de la garantía se hará mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
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7.9. DECISIÓN DE NO CELEBRACIÓN O ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 
La decisión de no celebrar o no adjudicar el contrato, o el desistimiento del procedimiento de adjudicación sólo 
podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, y conforme a lo dispuesto en el artículo 152 
de la LCSP. 
 
 
 

III. FORMALIZACIÓN 
 
 
8. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 
8.1. El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su 
previa formalización. 
 
El contrato deberá formalizarse por medios electrónicos en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación y respete el contenido mínimo del artículo 35 de la LCSP, constituyendo dicho documento 
título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, la persona contratista podrá solicitar que el 
contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán 
incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
adjudicación.  
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la persona adjudicataria el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el PPT y demás documentos integrantes del contrato. 
 
8.2. Al no ser el contrato susceptible de recurso especial, se formalizará por medios electrónicos en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras o candidatas en la forma 
prevista en el artículo 151.2 de la LCSP. 
 
8.3. La persona adjudicataria, con carácter previo a la formalización del contrato, deberá aportar a través de SiREC-
Portal de Licitación Electrónica: 
 
- Documento que acredite tener suscritos los Seguros Obligatorios, así como un Seguro de Responsabilidad Civil por 
daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración, o al personal 
dependiente de la misma durante la vigencia del contrato. Se considerará cumplida la anterior obligación si el Contratista 
acredita tener concertado un Seguro de Responsabilidad Civil.  
 
- Seguro a todo riesgo de construcción por el importe que se indica en la cláusula 9.5.3 del presente documento. 
 
Ambos seguros en los términos establecidos en la cláusula 9.5.3 del presente pliego. 
 
- Caso de que la adjudicataria sea una UTE, deberá aportar copia electrónica, sea auténtica o no, de la escritura pública 
de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. El plazo para la 
presentación de esta documentación no podrá ser superior a veinte días naturales desde que se notifique la 
adjudicación. 
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8.4. Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 
 
En dicho caso el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica de la documentación 
establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP. 
 
8.5. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a 
quince días tras el perfeccionamiento del mismo en el perfil de contratante del órgano de contratación.  
 
8.6. Serán de cuenta de la persona adjudicataria los gastos e impuestos derivados de la formalización del contrato. 
 
8.7. Asimismo, en esta fase la empresa adjudicataria deberá entregar declaración responsable relativa a la adecuación 
de los servicios al cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de 
actividades empresariales, según modelos Anexo XIII-A y XIII-B al presente pliego. 
 
 
 

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
 
9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
9.1. FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
9.1.1. Formalizado el contrato se procederá a la ejecución de los trabajos en el plazo establecido en el mismo. La 
ejecución se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP 
para los casos de fuerza mayor. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los 
pliegos y al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica 
diere a la persona contratista la Dirección facultativa de las obras. 
 
La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las 
reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación 
contratada. 
 
9.1.2. La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al contratista, 
bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas 
para el fiel cumplimiento de lo convenido. A tal efecto cuando la persona contratista o personas dependientes de 
esta incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden de la 
ejecución de lo pactado. 
 
9.1.3. El contratista estará sujeto a cuantos requerimientos de asistencias y reuniones sean necesarios llevar a cabo 
para la formalización y concreción del objeto del contrato, tanto en la propia obra como en las dependencias de la 
Central Provincial de Compras de Málaga. 
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9.1.4. Las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecución del contrato se 
realizarán por medios electrónicos en la medida que SIREC-Portal de licitación electrónica así lo permita. 
 
 
9.2. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
9.2.1. La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de la Administración. A 
estos efectos, el órgano de contratación designará un responsable del contrato. 
 
El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince días 
desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que 
se hubiera producido.  
 
De conformidad con el artículo 62.2 de la LCSP, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el 
Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El órgano de contratación 
concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los citados preceptos que encargue 
al responsable del contrato. 
 
A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la 
correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una vez finalizadas, 
cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna para el correcto control 
del trabajo. 
 
Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y los 
medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro de Subcontratación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
(LRSSC). 
 
La persona responsable del contrato, podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios 
ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales 
defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso 
contrario, la persona responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las 
catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. 
 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los 
informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que 
por estas operaciones se originen. 
 
9.2.2. El responsable del contrato facilitará por escrito al contratista las órdenes o instrucciones que revistan 
especial relevancia o que tengan repercusiones contractuales, y aquellas otras que le sean específicamente 
solicitadas por el contratista. Los informes desfavorables que produzca el responsable del contrato sobre cualquiera 
de los documentos presentados por el contratista deberán estar motivados. 
 
9.2.3. El responsable tendrá libre acceso a visitar la obra, debiendo el contratista facilitar la visita y poniendo los 
medios necesarios para que el desarrollo de sus funciones.  
 
9.2.4. Responsable de la dirección de los trabajos por parte de la persona contratista: 
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El contratista habrá de designar obligatoriamente, a la firma del contrato, un representante responsable de la 
dirección de los trabajos que deberá ser un técnico competente en las materias objeto del mismo, que será el 
encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir las instrucciones precisas al personal adscrito a la 
ejecución del servicio, provenientes del responsable del contrato para garantizar su correcta ejecución. 
 
 
9.3. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Confidencialidad 
 
La persona contratista vendrá obligada a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido del contrato, 
así como los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la ejecución del mismo, 
pudiendo únicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que el Servicio Andaluz de Salud 
autorice por escrito, y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato. Este deber se 
mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.  
 
Será necesario que con la formalización del contrato se anexe al mismo el documento de Acuerdo de 
Confidencialidad conforme al modelo Anexo XIV del presente pliego. 
 
Protección de datos 
 
De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la LCSP, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de 
carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, y la normativa complementaria. 
 
 
9.4 OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES DEL CONTRATISTA 
 
9.4.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas. 
 
La persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 
de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
 
Son de cuenta directa del contratista todos los devengos de personal, incluidos los Seguros Sociales, impuestos y 
horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o las que se aprueben 
durante el período de vigencia del contrato. 
 
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar 
por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 
administrativa.  
                              
En general el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así 
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral, o de otro tipo, existente entre 
aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración 
ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran 
imponerle los organismos competentes. 
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El contratista, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier derecho de 
propiedad industrial o intelectual de tercero, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de 
sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. El 
contratista será responsable de las reclamaciones, y deberá mantener indemne a la Administración de los daños y 
perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulación de reclamaciones. 
 
La persona contratista quedará obligada, con respecto al personal que emplee en la realización del objeto del 
contrato, al cumplimiento de las disposiciones en materia de Legislación Laboral y de Seguridad Social vigentes 
durante la ejecución del contrato. En particular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el convenio 
colectivo aplicable existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista, así como los 
derechos adquiridos por las plantillas. 
 
La persona contratista se compromete a promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación 
de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos laborales derivados 
del trabajo, debiendo cumplir con lo requerido en materia de seguridad y salud laboral, tanto por la legislación 
vigente como por las normas internas de la propia empresa contratante.  
 
El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato no tendrá ninguna relación laboral 
con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 
 
9.4.2. Obligaciones en materia medioambiental de la persona contratista:  
 
El Servicio Andaluz de Salud ha asumido el compromiso de incorporar a sus sistemáticas de gestión las 
responsabilidades asociadas a la protección y cuidado del medio ambiente reforzando así la sostenibilidad del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía en sintonía con las políticas socialmente comprometidas del Gobierno 
Andaluz. La implantación de políticas que reduzcan el impacto ambiental de los Centros del Servicio Andaluz de 
Salud ayudará a alcanzar un mayor grado de sensibilidad, responsabilidad y concienciación sobre la necesidad de 
proteger y preservar el medio ambiente, lo cual redundará en mejorar la salud tanto de los trabajadores de los 
Centros como de los usuarios del mismo y de los habitantes de la Comunidad Autónoma Andaluza en su conjunto. 
 
Como instrumento inicial para implementar ese compromiso ambiental, el Servicio andaluz de Salud ha implantado y 
mantiene vigente un Sistema Integral de Gestión Ambiental, en adelante SGA, conforme a la norma ISO 14001, 
acorde con su Política Ambiental e incorporando procedimientos que permiten mantener la mejora continua de las 
prácticas, en todos sus centros dependientes. Además, en este contexto, el Servicio Andaluz de Salud, en su 
condición de gran consumidor de energía, avanza un paso más en su compromiso con el desarrollo sostenible, e 
integra la gestión energética en su Sistema de Gestión Ambiental, al objeto de profundizar en el manejo de los 
recursos energéticos fundamentales para la realización de su actividad. 
 
La Política Ambiental, aprobada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, proporciona el marco 
ambiental en el que deben desarrollar sus actividades todos los Centros y está enmarcada en la intención general 
del Servicio Andaluz de Salud de protección y respeto del medio ambiente, de minimizar los efectos en el cambio 
climático y de compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora en el desempeño energético. Entre los principios 
que definen la Política Ambiental se encuentran: 
 
• Cumplir los requisitos legales ambientales, así como aquellos relacionados con el uso y consumo de la energía y la 
eficiencia energética, que resulten aplicables. 
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• Cumplir con otros requisitos ambientales que la organización suscriba de manera voluntaria y, en la medida de lo 
posible, adelantarse a las disposiciones legales de futura aparición. 
 
• Prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales producidos por la actividad de los distintos 
Centros, en especial los debidos a la generación y gestión de los residuos sanitarios, así como los derivados del uso 
de recursos energéticos. 
 
Llevar a cabo sus actividades con el criterio de la minimización del consumo de recursos naturales (agua, 
combustibles y energía). 
 
• Impulsar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, así como el diseño para mejorar el 
desempeño energético. 
 
• Controlar periódicamente los aspectos ambientales de las instalaciones, adoptando acciones correctivas cuando 
fuese necesario, tanto en situación normal de funcionamiento como en las situaciones de emergencia. 
 
• Potenciar entre los profesionales de los Centros, proveedores, usuarios y otras partes interesadas la 
concienciación y sensibilización ambiental. 
 
• Fomentar y promover actuaciones de investigación, educación y formación ambientales en su área de referencia. 
 
En cumplimiento de lo anterior, la persona contratista asume ante el Servicio Andaluz de Salud los siguientes 
compromisos, en su caso, en el correcto desempeño ambiental, debiendo con carácter general:  
 
• Adoptar las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental comunitaria, estatal, 
autonómica y local vigente que sea de aplicación a la ejecución de la obra. 
 
• Cumplir los procedimientos y protocolos del Sistema de Gestión Ambiental del SAS que le sean aplicables. 
 
• Colaborar activamente con el Área responsable del SGA del SAS en lo relativo a la vigilancia de los impactos 
ambientales asociados a sus actividades y/o servicios, y en la obtención de datos relativos al seguimiento de los 
aspectos ambientales derivados de su actividad en el SAS. (Por ejemplo: consumo de recursos, generación de 
residuos, vertidos, etc.). 
 
• Designar un responsable frente al SAS de la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de carácter 
ambiental. El responsable estará a disposición de la Dirección Gerencia del Órgano de Contratación, para cuantas 
aclaraciones, informes y actuaciones sean necesarias para la correcta gestión ambiental. 
 
• Adoptar las medidas necesarias para prevenir los accidentes medioambientales y limitar sus consecuencias sobre 
la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la normativa aplicable.  
 
La persona contratista se compromete a informar de forma inmediata, al responsable del SGA del SAS sobre 
cualquier incidente que se produzca en el curso de los trabajos. El SAS podrá solicitar por escrito un informe 
referente al hecho y las causas, para ello se deberán utilizar los modelos y formatos de comunicación descritos en el 
SGA del SAS. 
 
• Responder de cualquier incidente de carácter medioambiental por él causado. El SAS se reserva el derecho a 
repercutir sobre la persona contratista las acciones y gastos que se originen por el incumplimiento de sus 
obligaciones de carácter ambiental. 
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Para evitar tales incidentes ambientales, la persona contratista aplicará las mejores técnicas disponibles y adoptará 
las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión recogidas en el SGA del SAS, en 
especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y a la correcta 
gestión de los residuos, en especial a los clasificados como peligrosos. Sobre la persona designada por la persona 
contratista recaerá la responsabilidad de la observación de estas condiciones de carácter ambiental. Dicho 
responsable podrá ser requerido ante cualquier incidencia de carácter ambiental. 
 
• Fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de 
prioridad siguiente: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la 
valorización energética. En el supuesto de que no fuera factible la aplicación de dichos procedimientos, por razones 
técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el 
medio ambiente. 
 
• Participar de forma activa, si así se le solicita desde el SAS, en los sistemas de recogida selectiva de residuos que 
el centro tenga implantado de aquellos residuos considerados no peligrosos y generados en el desarrollo de la 
actividad contratada (orgánicos, papel, cartón, envases ligeros, vidrio, etc.). 
 
• Utilizar la energía, el agua, las materias primas y otros recursos de manera eficiente. En particular, en el uso de la 
energía se potenciará la utilización de energías renovables o, en su caso, poco contaminantes. 
 
• Establecer, cuando proceda, las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación cuando cese la 
explotación de la instalación y para que el lugar donde se ubique quede en un estado satisfactorio de acuerdo con la 
normativa aplicable. 
 
• Informar periódicamente a la persona designada por el órgano de contratación de los datos necesarios para el 
cálculo de la huella ambiental del SAS (con posibilidad de auditar dicha información). 
 
• Cumplir la legislación vigente en materia medioambiental, incluyendo todo lo relacionado con la eliminación de los 
mismos, en todos los productos químicos utilizados para la realización de las tareas propias de la actividad, 
incluyendo la limpieza y desinfección. 
 
• Retirar de las instalaciones del SAS por sus propios medios, bajo su responsabilidad, de acuerdo con las 
prescripciones legales vigentes, comunicando dicho trámite al responsable del SGA y a los distintos órganos 
directivos de los centros sanitarios objeto de este contrato, los residuos considerados como peligrosos generados 
durante la actividad del contratista que sean de titularidad de la persona contratista. Así mismo presentará evidencia 
documental que garantice la retirada de todos los residuos por un gestor autorizado. 
 
9.4.3. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 202 de la LCSP, se establecen las siguientes 
condiciones especiales de ejecución:  
 
Prácticas a las que el Contratista debe compromete para la consecución de una buena gestión medioambiental: 
 

  Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos generados en la zona de 
trabajo, debidamente clasificados y depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el 
punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado. El adjudicatario deberá informar de las 
cantidades de residuos de obra recogidos y su tratamiento. 

 

 Almacenamiento y manejo adecuado de productos químicos y mercancías o residuos peligrosos. 
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 Prevención de fugas, derrames y contaminación del suelo, arquetas o cauces, con prohibición de la 
realización de cualquier vertido incontrolado. 

 

 Uso de contenedores y bidones cerrados, señalizados y en buen estado. 
 

 Segregación de los residuos generados, teniendo especial atención con los peligrosos. 
 

 Restauración del entorno ambiental alterado, el adjudicatario deberá velar por producir el menor impacto 
posible en el medio ambiente, asimismo deberá restaurar la zona en la que se lleva a cabo la obra mediante la 
replantación de arbolado deteriorado o en mal estado en las inmediaciones de la obra y velar por provocar el 
menor impacto posible en la flora y fauna que habite en los alrededores. 

 
En el caso de producirse escombros, estos se gestionarán por empresas autorizadas, acreditándose la eliminación 
de los mismos en vertederos autorizados. 
 
Del control y seguimiento de dichas condiciones se dejará constancia, por parte de la Dirección Facultativa de las 
obras, en el libro de órdenes, dando conocimiento inmediato, al órgano contratante. 
 
El órgano de contratación podrá recabar con posterioridad un Informe escrito referente al hecho y sus causas. 
 
Ante un incumplimiento de estas Condiciones, el órgano de contratación podrá proceder a la paralización del 
trabajo, corriendo las pérdidas consiguientes a cargo del Contratista.  
 
Estas condiciones tienen carácter de obligación esencial, pudiendo ser causa de resolución del contrato en caso de 
incumplimiento, conforme se señala en la letra f) del artículo 211 de la LCSP. Asimismo, según se recoge en la 
Cláusula 13.2.2 de este mismo documento el incumplimiento de estas conllevará la imposición de una penalidad del 
0,5% del precio del contrato (IVA excluido). 
 
Deberá cumplimentarse el Anexo XV del presente pliego, relativo al compromiso de, caso de ser adjudicatario, 
cumplir las condiciones especiales de ejecución descritas. 
 
Las condiciones especiales de ejecución de este contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que 
participen de la ejecución del mismo (artículo 202.4 LCSP). 
 
9.4.4 Obligaciones esenciales del contrato: 
 
 Tienen la consideración de obligaciones esenciales de ejecución las siguientes: 
 

a) El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad recogida en el Estudio de Seguridad y Salud, del Plan 
de Seguridad y Salud, así como de todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al 
respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción. 

b) La ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el mismo, debiendo ser advertidas por la 
administración las deficiencias observadas. 

c) El cumplimiento de los trámites y exigencias fijadas en materia de subcontratación. 
 
 

9.5. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS. 
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9.5.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
El Plan de Seguridad y Salud es exigible y deberá ser presentado por el contratista al órgano gestor de la 
Administración al que esté adscrita la obra en el plazo que se fije para ello en la notificación de la adjudicación del 
contrato y, en su defecto, siempre con al menos quince días de antelación al acto de comprobación del replanteo. 
  
Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación del Plan no se produce antes de la comprobación del 
replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de la misma será condición 
imprescindible la aprobación del referido Plan. En dicho supuesto, el plazo contractual empezará a contar a partir del 
día siguiente a la firma del Acta de comprobación del replanteo de la obra, en el que se dejará constancia de los 
extremos mencionados. 
 
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la 
primera certificación.   
 
Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para 
cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción, 
el contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga 
derecho a percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de 
adjudicación, en su caso. 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de 
Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados, siempre que sea 
posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. 
 
Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez 
aprobado el Plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los 
términos establecidos por las disposiciones vigentes. 
 
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra. 
 
El adjudicatario antes del comienzo de las obras deberá comunicar la designación del responsable en materia de 
Seguridad y Salud de las obras. 
 
9.5.2. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES: 
 
La persona contratista, de por sí o como sustituta de la Administración, está obligada a gestionar el otorgamiento de 
cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales 
y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio 
de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la 
actuación que a esta última le corresponda. 
 
Así mismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los 
gastos y exacciones derivados de la tasas, impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos 
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta 
de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido dichos 
trámites. 
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Igualmente, la persona contratista estará obligada a constituir los avales y garantías que deriven de todas  las 
gestiones de autorizaciones que sean necesarias para la ejecución de la obra.  
 
El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica y 
conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la adjudicataria del contrato celebrado. 
La persona contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la 
presente cláusula. 
 
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedará legitimada 
para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Administración 
contratante. 
 
9.5.3.- SEGUROS DE INCENDIOS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 
 
El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está obligado a 
concertar a su costa los siguientes: 
 
1. Seguro a todo riesgo de construcción. 
 
Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, el contratista deberá tener suscrito 
un seguro a todo riesgo de construcción por el importe del presupuesto de adjudicación, IVA incluido, que cubra los 
daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización y bienes preexistentes por los riesgos de 
incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, 
huelga, motín, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de diseño, materiales y mano de obra; incluyendo los 
gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por las Autoridades Públicas, etc. 
Deberá figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el Servicio Andaluz de Salud. 
 
2. Seguro de responsabilidad civil. 
 
Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, el contratista deberá tener suscrito un 
seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra los daños a terceros, 
tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración o al personal dependiente de la 
misma, con el límite mínimo del importe del presupuesto de adjudicación, IVA incluido; e incluyendo como 
asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a la Administración como promotora de las 
obras. 
 
Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los seguros que ya tuviese 
concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este PCAP y 
así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por 
persona con poder bastante. 
 
Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento de esta obligación. El 
contratista deberá aportar la póliza de estos seguros, acreditándose que la misma tiene vigencia por el periodo de 
garantía de las obras. 
 
El contratista facilitará también a la Dirección facultativa relación numerada por oficios y categorías del personal que 
pondrá al servicio de las obras. 
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La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a la 
suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, 
sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de las 
certificaciones o liquidación. 
 
9.5.4. MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL Y MANO DE OBRA:  
 
Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará al órgano de contratación, a través de la Dirección 
Facultativa, relación detallada de los siguientes extremos: 
 

 Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 
 

 Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las obras. 
 

 Técnico con la titulación adecuada, designado por el contratista para la ejecución de la obra, que quedará 
adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designación al Servicio gestor para su 
aceptación y a la dirección facultativa para su conocimiento. El técnico quedará adscrito en calidad de jefe 
de obra, con residencia en la localidad donde se desarrollen los trabajos y deberá permanecer durante las 
horas de trabajo a pie de obra. 

 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado 
en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses 
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 
 
 
9.6. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. 
 
A partir del día siguiente a la formalización del contrato se procederá, en el plazo de QUINCE DÍAS, a la colocación 
de un cartel de acuerdo con las características de los carteles de obras del Servicio Andaluz de Salud. 
 
Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo de TREINTA DÍAS desde la formalización del 
contrato, según lo previsto en el artículo 237 de la LCSP, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras.  
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que sirve 
de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren a la persona 
contratista la Dirección Facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se 
ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 9.9.8, deberá 
procederse a la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 20 del presente pliego.  
 
 
9.7. PROGRAMA DE TRABAJO: 
 
La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa de trabajo, que se ajustará al 
modelo proporcionado por el órgano de contratación, según Anexo IX, en el plazo de TREINTA DÍAS, contados 
desde la formalización del contrato. El programa de trabajo se cumplimentará de acuerdo con lo exigido por el 
artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya 
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de 
demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 
 
 
9.8.- INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA 
  
9.8.1.- La Dirección Facultativa de Obra, ejercerá sus funciones de forma directa durante la ejecución de los 
trabajos.  
 
La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la Obra y la 
Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la 
Administración o por técnicos por ella contratados. 
 
La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto 
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades 
de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
  
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración 
contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará 
obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin 
derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a 
ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 
 
9.8.2.- Incumbe a la Administración ejercer de manera continuada y directa, la inspección de la obra durante la 
ejecución, a través de la Dirección Facultativa de la Obra. 
 
Todos los miembros de la Dirección de Obra, del equipo del Responsable del Contrato, y de la Administración, 
tendrán libre acceso a la obra, para la realización de las actuaciones pertinentes. El contratista facilitará la visita o 
examen de cualquier proceso o fase, así como los medios necesarios para ello. 
 
9.8.3.- El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios 
técnicos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de dudas que se 
puedan plantear en relación con el proyecto o con la realización de las obras. 
 
 
9.9. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
9.9.1. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA: 
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La Dirección facultativa llevará a cabo u ordenará que se verifiquen los ensayos, análisis, pruebas y controles de 
calidad externas que resulten pertinentes. 
 
Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra, sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento 
promulgadas por la Administración, que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos, 
los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se 
considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su 
caso, a tales efectos, en el Programa de Control de Calidad que figure en el  proyecto aprobado, no quedando 
repercutidos en el 1% a que se refiere la cláusula 38 del Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se 
aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, la Dirección Facultativa podrá 
ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los gastos que originen de cuenta del 
contratista hasta un límite máximo cifrado en un 1% del presupuesto de ejecución material, de acuerdo con la 
valoración del Plan de control de ensayos que establezca la Dirección Facultativa al inicio o durante el transcurso de 
las obras o, en su defecto, el que figurase en el proyecto aprobado, que incluirá el Plan Definitivo de Control de 
Calidad que, en su caso se derive de la oferta del adjudicatario. 
 
Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas 
por la empresa, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se computará a los efectos 
del tope económico del 1% a que se refiere el párrafo anterior. 
 
El Servicio Andaluz de Salud, a través de la Dirección Facultativa, designará, de entre las propuestas por el 
contratista que reúnan las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la entidad pública o privada que haya de 
subcontratar la empresa adjudicataria de las obras, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis 
previstos en esta cláusula. 
 
Dichos ensayos y análisis deberán ser realizados obligatoriamente por cualquiera de las empresas acreditadas 
conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, que regula el control de calidad de la construcción y obra pública. 
 
El contratista deberá facilitar los cometidos, de la Dirección Facultativa y de las entidades acreditadas asesoras de 
esta, relativos a los ensayos, pruebas y controles de calidad que estimen pertinentes; a cuyos efectos proporcionará 
los medios que sean necesarios para su desarrollo, tales como medios auxiliares, productos, energía y agua. Así 
mismo, habrá de disponer un lugar apropiado, habilitado al efecto de la obra, los instrumentos de medida de 
dimensiones, temperatura, humedad y velocidad del viento, que habrán de mantenerse en condiciones para cumplir 
sus funciones. En dicho lugar, se guardarán las muestras de materiales y productos aceptados por la Dirección 
Facultativa, debiendo ser custodiados por el contratista. Los gastos que todo ello origine serán de cuenta del 
contratista. 
  
Cualquier gasto que se origine por Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra ordenados por el 
Director de la Obra, así como los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, sin perjuicio de los 
previstos en el pliego de prescripciones técnicas, correrá a cargo del contratista. 
 
En caso de incumplimiento por parte del contratista del Plan Definitivo de Control de Calidad, y en base a la relación 
de los controles de calidad efectivamente realizados y su valoración, se calcularán las deducciones del importe de 
los controles de calidad no ejecutados, por comparación con los controles establecidos en dicho Plan Definitivo de 
Control de Calidad. 
 
9.9.2. PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA: 
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Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a emplear 
en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto 
o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberá proveerse de las personas 
suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde 
hayan de provenir. 
 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un producto 
industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y características de dicho 
producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras 
marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características. 
 
9.9.3. OFICINA DE OBRAS: 
 
Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, deberá ubicarse 
una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia 
autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Órdenes, 
Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratación, el 
Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la 
ejecución de las obras. 
 
9.9.4. RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS 
 
El contratista sólo puede emplear los materiales y productos en las obras previo examen y aceptación por la 
Dirección Facultativa en los términos y forma que ésta señale para el correcto cumplimiento de las condiciones 
convenidas. 
 
Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales y productos sometidos a su examen deberá comunicarlo por 
escrito al contratista, señalando las causas que motiven la decisión. El contratista podrá reclamar ante la 
Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación. 
 
En éste último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitieren esperar la resolución por la 
Administración de la reclamación deducida, la Dirección Facultativa podrá imponer al contratista el empleo de los 
materiales que juzgue oportunos.  
 
En todo caso, la recepción de los materiales y productos por la Dirección Facultativa no exime al contratista de su 
responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares del proyecto y demás documentos de éste. 
 
9.9.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y OBRAS ACCESORIAS 
 
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto, 
todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto o a una parte de 
cada obra. 
 
Por lo tanto, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones 
provisionales, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, y obras accesorias de todo tipo que 
se precisen para la ejecución de las obras contratadas, aunque no figuren comprendidas en las unidades de obra o 
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en sus especificaciones, así como, el desvío provisional de redes de instalaciones existentes en el entorno de la 
obra que puedan verse afectadas por la misma u otras actuaciones de similar naturaleza. 
                
9.9.6.- SEÑALIZACIONES DE OBRAS 
 
Con independencia de las señalizaciones de obras que estará obligado a instalar el contratista conforme al proyecto 
y Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones aplicables, vendrá igualmente obligado a instalar y conservar 
durante toda la duración de la vigencia del contrato, los carteles conforme al número, modelo, dimensiones y 
características determinadas por la Administración, en los lugares que le sean ordenados. En dichos carteles se 
harán constar las circunstancias que considere el órgano de contratación. 
 
Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las obras deberá contar con 
la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y estar colocado en posición inferior 
respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración reclamar en cualquier momento la retirada o 
reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos. 
 
9.9.7. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS: 
 
La persona contratista hará frente a los siguientes gastos: 
 
1. Gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, los gastos 
derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la publicación del 
anuncio tipo en un diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma y en otro diario de gran difusión en la 
provincia. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del precio del contrato. 
 
2. Gastos derivados de la realización de un reportaje de vídeo, que recogerá las fases más significativas del proceso 
constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalización de las mismas, describiéndose en audio la situación de 
las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc. 
 
Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, en soporte DVD o pendrive, así como los originales del material 
utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad 
Corporativa de la Junta de Andalucía. 
 
3. Gastos derivados de la edición de un folleto divulgativo conteniendo documentación explicativa de las 
características generales de la actuación, con memoria de texto, planimetría del estado final de las obras (plantas, 
alzados y secciones) y fotografías representativas del edificio terminado, con una extensión mínima de 14 y máxima 
de 18 páginas en formato DIN A-4.  
 
Estos gastos incluirán los derivados del seguimiento fotográfico de la obra y de sus fases más significativas, desde 
el estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotógrafo profesional seleccionado de mutuo acuerdo con el 
órgano de contratación; los reportajes se entregarán en soporte digital.  
 
El folleto divulgativo se ajustará en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa de la 
Junta de Andalucía y a las instrucciones del órgano de contratación.  
 
La persona contratista deberá entregar al SAS, a la terminación de las obras, dicho folleto en formato digital. La 
Administración conservará para su archivo una copia de los documentos gráficos y fotográficos generados en la 
realización del folleto y podrá usarlos a discreción en sus publicaciones, impresas o digitales, exposiciones y 
actividades públicas. 



 
 

Página 47 de 69 

Central Provincial de Compras de Málaga 
Subdirección de Contratación Administrativa 

Hospital Dr. Pascual 
C/ Amargura nº 31 

29012  Málaga 

 
Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente quedarán de 
propiedad exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos documentos, sin que puedan ser 
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización. 
 
9.9.8. MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA:  
 
El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección Facultativa, la sustitución de una unidad de obra 
por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los 
previstos en proyecto, la ejecución de cualquier unidad de obra con mayores dimensiones que las fijadas en 
proyecto o, en general, cualquier otra mejora de naturaleza análoga que juzgue beneficiosa para la obra. Es decir, 
cambios de tipo cualitativo, que afecten a las cualidades y características de las unidades contratadas, o de tipo 
cuantitativo, que afecten a las mediciones previstas en proyecto. 
 
Si la Dirección Facultativa estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá, previo 
conocimiento y aceptación del órgano gestor de la Administración al que están adscritas las obras, manifestada en 
el plazo de quince días, autorizarla por escrito. En todo caso, el contratista no tendrá derecho a indemnización 
alguna, sino sólo al abono de lo que le correspondería si hubiese efectuado la obra con estricta sujeción a los 
proyectos aprobados. Es decir, se aplicarán los precios previstos en proyecto para las unidades sustituidas o 
mejoradas, o se efectuará la medición de las partidas de que se trate, con las dimensiones del proyecto, según se 
trate de variación cualitativa o cuantitativa.  
 
De las actuaciones anteriormente reseñadas, relacionadas con las mejoras, deberá dejarse constancia documental 
en el expediente de la obra, según el siguiente trámite procedimental: 
  

-  Escrito del contratista en el que se detalle el alcance y contenido de la mejora y se indique de modo expreso 
que renuncia a percibir indemnización alguna por no tener derecho a ello.  

 
-  Comunicación escrita de la Dirección Facultativa al órgano gestor de la Administración, al que se encuentra 

adscritas las obras de la mejora propuesta, acompañada de memoria justificativa indicando la idoneidad de la 
misma.  

 
-  Aceptación de este, por escrito, en el plazo de quince días, de la mejora propuesta.  
 
-  Autorización, por escrito, de la Dirección Facultativa al contratista en la que se detallen las mejoras y se 

manifieste, de manera expresa, que se aceptan, como tales mejoras, con la condición de que el contratista 
no tendrá derecho a indemnización o compensación alguna.  

 
De la documentación anterior se dará traslado a la Administración para su archivo en el expediente.  
 
En el caso de que surgieran modificaciones por causas imprevistas que dieren lugar al correspondiente proyecto 
modificado, se incluirían en el mismo las copias de los documentos reseñados, recogiéndose las mejoras de que se 
trate, según las condiciones indicadas.  
 
Los empresarios ejecutores de modificaciones no autorizadas en las obras que tengan conocimiento de esa 
irregularidad, no tendrán derecho al abono de las mismas; viniendo obligados a su demolición si así se les ordena e 
indemnización a la Administración, en todo caso, por los daños y perjuicios que su conducta ocasione. 
 
9.9.9. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: 
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Será de aplicación la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras, 
así como el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y cualquier otra 
norma vigente que resulte de aplicación, de manera que se garantice la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y de la normativa vigente en Seguridad y 
Salud, los contratistas y subcontratistas deberán tener realizada la evaluación de riesgos de acuerdo a las 
actividades a las que se dedican, tener planificada la prevención de riesgos en su empresa, haber formado e 
informado a sus trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias para evitar los riesgos típicos de sus 
actividades propias.   
 
El Estudio de Seguridad y Salud será el correspondiente al Proyecto entregado por la Administración. El 
adjudicatario habrá de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud laboral. Por tanto, 
las empresas que se presenten a la licitación de este proyecto, deberán tener en cuenta en su oferta, y dentro de los 
gastos generales de su empresa, los costes necesarios en Seguridad y salud para la correcta ejecución profesional 
de los trabajos. El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, no podrá ser objeto de baja, de acuerdo a 
lo que establece el Artículo 5, punto 4 del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre. 
 
El Plan de Seguridad habrá de estar permanentemente actualizado por el contratista. Asimismo, deberá estar 
permanentemente en obra a disposición del Coordinador de Seguridad de la Dirección Facultativa, así como de los 
que intervengan en la ejecución de la obra, de las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, de los representantes de los trabajadores y del Responsable del contrato. 
 
Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal adscritos a la obra cumplen la normativa vigente en 
seguridad y salud, las máquinas y los operarios se dotarán de un elemento de caracterización e identificación 
(pegatinas tipo y carnet respectivamente) que garanticen que han pasado los controles de verificación que la 
normativa relativa a seguridad y salud exige. 
 
Los elementos identificadores se adecuarán a los criterios y normativa vigente adoptada la Administración. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, comprobará y supervisará la correcta aplicación 
de esta normativa y prescripciones, no permitiendo permanecer en la obra maquinaria o personal que no estén al 
día en materia de prevención, para lo cual redactará, con las indicaciones que la Administración le proporcione, un 
listado de verificación de maquinaria y de personal, que puede ser ampliado según su interpretación en cuanto a los 
trabajos que deberán realizar la maquinaria o los operarios, todo ello en el marco de la normativa vigente al 
respecto. El contratista entregará la documentación pertinente al coordinador de seguridad y salud quien autorizará 
la entrada de la maquinaria y los operarios en la obra. 
 
9.9.10. OBLIGACIÓN DE SIGILO: 
  
El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no 
pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a 
la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la Administración.  
 
El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, dibujos ni fotografías 
de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.  
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El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se consideran obligaciones esenciales pudiendo ser 
causa de resolución del contrato en los términos establecidos en el artículo 211 f) de la LCSP. 
 
La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o 
mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo crea oportunos de las 
obras que ejecute el adjudicatario. 
 
9.9.11. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA: 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de la 
Administración de la Junta de Andalucía, la empresa contratista queda obligada a suministrar al órgano de 
contratación la información que sea requerida por ser necesaria para el cumplimiento por aquél de sus obligaciones 
exigidas por la citada Ley. Los incumplimientos en este ámbito podrán suponer la comisión de infracciones y la 
imposición de las sanciones previstas en los artículos 52 a 56 de la misma Ley.  
 
9.9.12. VISADO Y ALTA DE LAS INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS: 
 
Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, 
redacción y visado de los proyectos y certificados de dirección técnica de instalaciones exigibles, que haya que 
presentar en los Organismos y compañías competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento 
adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la 
Administración o de la persona o entidad que ésta designe y aun cuando las reglamentaciones de las Ordenanzas 
Municipales vigentes o normas de las compañías suministradoras exijan que las acometidas se hagan por cada uno 
de los sectores que comprenda el Proyecto. 
 
Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos a derechos de acometidas, 
verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, así como los 
concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones.  
 
Asimismo, será de cuenta del contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para conseguir de las 
compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen 
las disposiciones vigentes que regulan la materia. Incluyéndose las correspondientes a los desvíos provisionales de 
las redes, afectadas por las obras, existentes en el entorno del solar. 
 
9.9.13. CESIÓN DEL CONTRATO: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, la persona adjudicataria podrá ceder a un tercero los 
derechos y obligaciones dimanantes del contrato (apartado 22.2 del Cuadro Resumen). 
 
9.9.14. SUBCONTRATACIÓN: COMPROBACIÓN DE PAGO A LOS SUBCONTRATISTAS. 
 
De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá concertar con 
terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, lo que implicará la realización de una parte de 
la prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por un 
contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el 
contratista, no teniendo éste acción directa contra esta Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la 
responsabilidad de ejecutar todo el contrato. 
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La persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación del contrato y, a 
más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales 
de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en 
prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 
 
La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta 
información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas personas 
subcontratistas. 
 
En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar 
su aptitud. 
 
La persona subcontratista deberá aportar una declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI),  según el 
modelo recogido anexo XII-B del presente pliego, como medida de detección de posibles conflictos de interés y al 
objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública. 
 
La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción 
de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
 
La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las normas 
generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la 
referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga 
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo 
comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y 
salud. 
 
Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto. 
 
Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de la LCSP. 
 
En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de la 
empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 
 
El órgano de contratación comprobará el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista adjudicataria 
del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que participen en el mismo, en los 
términos del artículo 217 de la LCSP. 
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En tal caso, las personas contratistas remitirán al Servicio Andaluz de Salud, cuando éste lo solicite, relación 
detallada de aquellas personas subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, 
junto con aquellas condiciones de subcontratación que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
 
Asimismo, deberán aportar a solicitud del Servicio Andaluz de Salud, justificante de cumplimiento de los pagos a 
aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de 
la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones 
especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 
permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en la cláusula 13.2.3 del presente pliego. 
 
9.9.15. SUSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Se admite la posibilidad de sustitución del contratista en los términos previstos en el artículo 98 de la LCSP 
(apartado 22.1 del Cuadro Resumen). 
 
De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá concertar con 
terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, lo que implicará la realización de una parte de 
la prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por un 
contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el 
contratista, no teniendo éste acción directa contra esta Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la 
responsabilidad de ejecutar todo el contrato. 
 
La persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación del contrato y, a 
más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales 
de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en 
prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 
 
La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta 
información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas personas 
subcontratistas. 
 
En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud. 
 
La persona subcontratista deberá aportar una declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI),  según el 
modelo recogido anexo XII-B del presente pliego, como medida de detección de posibles conflictos de interés y al 
objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública. 
 
La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción 
de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
 
La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las normas 
generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
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La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la 
referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga 
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo 
comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y 
salud. 
 
Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto. 
 
Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de la LCSP. 
 
En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de la 
empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 
 
El órgano de contratación comprobará el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista adjudicataria 
del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que participen en el mismo, en los 
términos del artículo 217 de la LCSP. 
 
En tal caso, las personas contratistas remitirán al Servicio Andaluz de Salud, cuando éste lo solicite, relación 
detallada de aquellas personas subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, 
junto con aquellas condiciones de subcontratación que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
 
Asimismo, deberán aportar a solicitud del Servicio Andaluz de Salud, justificante de cumplimiento de los pagos a 
aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de 
la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones 
especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 
permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en la cláusula 13.2.3 del presente pliego. 
 
 
 
10. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN.  
 
10.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del órgano de contratación.  
  
10.2. El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha 
prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.  
 
Una vez terminadas las obras y antes del acto de la recepción, el contratista deberá entregar al órgano de 
contratación, toda la documentación final de obra de acuerdo con las prescripciones de la Ley de Ordenación de la 
Edificación, los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondiente a las 
instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. 
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10.3. La recepción, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP y 163 y siguientes 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan 
ser entregadas al uso público, en cuyo caso, deberá expedirse la correspondiente certificación a cuenta. 
 
10.4. Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el expediente, el 
órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún 
sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en 
servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 168 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
10.5. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a su costa, 
a la conservación y guarda de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.  
 
 
11. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato sólo podrá ser modificado cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP y con los límites señalados en el citado precepto. 
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación, en los supuestos recogidos en el artículo 205 citado, 
serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que 
no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 
 
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el contratista, 
la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose 
el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la 
LCSP. 
 
Para la adopción de acuerdos relativos a modificaciones no previstas, se seguirá el procedimiento establecido en el 
artículo 191 de la LCSP. 
 
Asimismo, será de aplicación lo establecido en el artículo 242 y siguientes de la LCSP, de forma que serán 
obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad con lo 
establecido en el artículo 206. En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, 
el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
Las modificaciones que se acuerden deberán, en todo caso, asegurar el mantenimiento del equilibrio económico del 
contrato.  
 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP, previo 
reajuste de la garantía constituida. 
 
Deberán publicarse anuncios de modificación en el perfil del contratante en todos los supuestos y en la forma 
previstos en el artículo 207.3 y 63 de la LCSP. 
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La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades 
de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en esta cláusula. 
 
Conforme al artículo 242.4 de la LCSP, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando 
éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio 
primitivo del contrato. 
  
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración 
contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará 
obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin 
derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a 
ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos. 
 
Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los nuevos 
precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los 
precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los 
vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A estos efectos, se tomarán, cuando existan, de las 
descomposiciones de los precios correspondientes al banco de precios “Base de Costes de la Construcción de 
Andalucía” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida. 
 
Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes adoptada para los 
precios del proyecto. De modo que para el cálculo y descomposición de precios, determinación de cantidades de 
componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes 
se aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se 
tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de 
materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del 
proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la 
Construcción de Andalucía” a que se refieren éstos. 
 
El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado. 
 
Si el contratista no aceptase los precios fijados en el supuesto anteriormente señalado, adoptará todas las medidas 
precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por el empresario 
que esta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento 
de esta obligación. 
 
En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las instrucciones y 
medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 
 
Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los requisitos 
regulados en la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, 
que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 
 
 
12. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 
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12.1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de demora en 
el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. 
 
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por 
este con sujeción a las reglas contenidas en el artículo 208 de la LCSP. 
 
Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El 
contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se entenderá, 
salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 
 
El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución 
del contrato. 
 
12.2. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y 
por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, 
conforme se prevé en los apartados a, b), c) y d) del artículo 245 de la LCSP, procederá el abono a la persona 
contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso 
de que dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 245 de la LCSP para la 
resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase. 
 
12.3. A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no 
amortizados durante la suspensión, siempre y cuando el contratista haya adoptado las medidas necesarias para que 
los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista deberá adoptar todas las medidas 
incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier paralización de 
las obras. A título de ejemplo, la Administración no indemnizará aquellos costes o gastos derivados de la aplicación 
de medios personales o materiales que el contratista pudiera emplear en otro destino; o que no sean de 
indispensable aplicación permanente en la obra. 
 
12.4. La indemnización solicitada por el contratista, por los daños y perjuicios producidos, deberá estar 
completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de 
multiplicar el número de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos 
y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el 
Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralización. 
 
12.5. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir afectase solo a una parte de las 
obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas 
en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último párrafo del apartado 
anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.  
 
12.6. En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa audiencia del 
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  
 
 
13. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES  
 
13.1. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS: 
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La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización 
en el presente pliego, así como, de los plazos parciales para la finalización del capítulo de Estructura, señalados en 
el Programa de Trabajo presentado por el contratista conforme a la cláusula 9.7 anterior. 
 
La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. La 
imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de 
contratación. 
 
 
13.2. PENALIDADES 
 
13.2.1. POR DEMORA 
 
Si llegado al término de los plazos parciales indicados o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas 
imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el 
artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de unas 
penalidades diarias por demora en la proporción de 0,60 Euros por cada 1000 euros, del precio del contrato, IVA 
excluido. 
 
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración, por daños 
y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En los supuestos de incumplimiento parcial o 
cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la 
misma no cubriera los daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y 
perjuicios. 
 
Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 195.2 de 
la LCSP. 
 
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente tendrá 
lugar trámite de alegaciones a la persona contratista. 
 
 
 
 
13.2.2. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 
Sin perjuicio del carácter de obligación esencial de las condiciones especiales de ejecución que se recogen en la 
cláusula 9.4.3 del presente Pliego, el incumplimiento de estas conllevará la imposición de una penalidad del 0,5% 
del precio del contrato (IVA excluido) (apartado 19.5 cuadro Resumen.)  
 
13.2.3. Penalidades en materia de subcontratación. 
No se establecen penalidades para el caso de que el subcontratista incumpla el deber de remisión de la 
documentación que se especifica en el art. 217.1 LCSP 
 
13.2.4. OTRAS PENALIDADES 
 
Incumplimiento del plazo de presentación del Plan de seguridad y salud conforme a la cláusula 9.5.1 del PCAP. Se 
impondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000€ del precio del contrato (IVA excluido), que será 
descontando en su caso, en la primera certificación. 
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14. RÉGIMEN DE PAGOS. 
 
14.1. PRECIOS: 
 
En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad de obra, 
mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 
cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a 
las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos 
ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.  
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, según la 
estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte de ésta, 
no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán 
siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por lo 
tanto, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones 
provisionales, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, y obras accesorias de todo tipo que 
se precisen para la ejecución de las obras contratadas, aunque no figuren comprendidas en las unidades de obra o 
en sus especificaciones, así como, el desvío provisional de redes de instalaciones existentes en el entorno de la 
obra que puedan verse afectadas por la misma u otras actuaciones de similar naturaleza.  
 
En todos los precios unitarios se considerarán comprendidos los materiales, mano de obra y maquinaria, medios 
auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y actividades relativos a: replanteos, limpiezas previas, 
preparación del tajo e implantación de medios precisos para la ejecución; realización de la unidad de obra; repasos 
de acabado y terminación, limpieza final del tajo, retirada de residuos, escombros, máquinas, herramientas y medios 
utilizados y los concernientes al mantenimiento y conservación de la unidad de obra terminada hasta la recepción y 
entrega de la obra.  
 
En todos los precios relativos a redes de instalaciones, máquinas y equipos o cualquier elemento que lo precise, 
para verificar su funcionamiento, se considerará siempre que la unidad de obra se entregará instalada, legalizada 
con las autorizaciones administrativas requeridas legalmente, y con las pruebas de funcionamiento y rendimiento 
necesario, por lo que cualquier actividad precisa para ello se considerará incluida en los precios del proyecto, 
independientemente de que desde la instalación o ejecución de la unidad y su puesta en marcha pueda transcurrir 
un tiempo dilatado.  
 
Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se considerarán válidos, para cualquiera que 
sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración o ejecución, se realicen en la 
propia obra o lleguen a ésta ya elaborados, a menos que en la descripción de los mismos se especifique una 
procedencia concreta o un procedimiento determinado de elaboración o ejecución, en cuyo caso su ámbito de 
aplicación se limitará a dichas concreciones.  
 
Los precios de los materiales y productos del proyecto se considerarán válidos para cualesquiera de las marcas 
comerciales, modelos o denominaciones específicas industriales que se ajusten a las características técnicas 
descritas para los mismos y que cumplan con las prescripciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 161 del RGLCAP.  
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Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios correspondientes, para aquellos 
materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre 
condiciones generales u homologación, habrá de entenderse que su precio presupone la adecuación a tales 
exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan establecerse en las prescripciones técnicas del 
proyecto.  
 
En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la cláusula 1 del presente 
pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en 
ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
 
En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de cualquier 
subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a adoptar y su posible 
valoración económica, ésta será resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato, sin que 
pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de las obras. 
 
14.2. ABONOS DE LAS UNIDADES DE OBRA: 
 
La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto 
aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego. 
 
La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por 
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo 
asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 
 
A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la LCSP, la 
Dirección Facultativa expedirá, con periodicidad mensual (apartado 15.1 del Cuadro Resumen), las certificaciones 
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a 
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma 
alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura electrónica en los términos establecidos en la 
presente cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el 
documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno. 
 
Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a derecho, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación 
jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la 
Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación 
contractual. 
 
La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su expedición, 
salvo acuerdo expreso en contrario que, en su caso, se establezca en el presente pliego, así como en el contrato. 
 
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra. 
 
La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP, realizará, con la 
antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la 
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correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y 
de dirección obren en poder de la Administración y de la persona contratista con anterioridad al día 10 del mes 
siguiente al que correspondan. 
 
La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP. 
 
Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los párrafos 
anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el 
apartado 4 del artículo 198 de la LCSP, el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio 
de que, en su caso, sea de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, así como todos aquellos 
supuestos previstos en el presente pliego en los que la Dirección Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las 
certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público están obligadas al uso de la factura 
electrónica y a su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, las entidades indicadas a continuación: 
 

-  Sociedades anónimas. 
 
-  Sociedades de responsabilidad limitada 
 
-  Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; 
 
-  Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos 

que establece la   normativa tributaria; 
 
-  Uniones temporales de empresas; 
 
-  Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de 

capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado 
hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. 

 
Se excluyen de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las personas 
o entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los 
requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, y los servicios 
en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios. 
 
No obstante, será obligatorio el uso de la factura electrónica independientemente de su cuantía, para cualquiera de 
las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrónica en el Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas, dirigida a la Administración de la Junta de Andalucía o a cualquiera de las entidades incluidas 
en el artículo 2.1 a), b), c) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada 
de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la 
Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz. 
 
La factura debe contener los datos correspondientes al órgano de contratación (órgano gestor), al órgano de destino 
(unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus respectivas codificaciones recogidas en el 
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Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administración de la Junta de Andalucía, 
tal y como se indica en el apartado 15.2 del Cuadro Resumen. 
 
En caso de no existir la obligación de presentar factura electrónica, la persona contratista deberá presentar en el 
Registro General del Órgano de Contratación la facturación correspondiente, conforme a lo previsto en el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el citado Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre. 
 
La identificación del órgano competente en materia de contabilidad pública, la dirección del registro de factura y 
destinatario de las mismas, así como La codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado en la gestión de las 
facturas (apartado 15.2 del Cuadro Resumen), es la que sigue: 
 

Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: 
 

Intervención Provincial del Servicio Andaluz de Salud. 
 
Dirección Registro de facturas: 
 
 Registro Auxiliar de facturas. 
 Central Provincial de Compras de Málaga. 
 Hospital Virgen de la Victoria. 
 Campus de Teatinos, s/n. 
 29010 Málaga. 
 
Codificación DIR 3 (Orden de 29 de enero de 2015, BOJA núm. 29, de 12 de febrero de 2015): 
 

Sección: 1331 
OG-GIRO: 7033 
Oficina contable A01004456 Intervención General. 
Órgano Gestor GE0000265 Central Provincial de Compras de Málaga. 
Unidad Tramitadora GE0000265 Central Provincial de Compras de Málaga. 

 
Destinatario de las facturas: 
 

Central Provincial de Compras de Málaga, del Servicio Andaluz de Salud, al domicilio antes indicado. 
 
 
En cualquier caso, el importe de la factura se ajustará al contra-albarán generados por la aplicación corporativa 
SIGLO, debiendo hacerse constar en la misma la referencia al número del presente expediente. 
 
3. El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP. 
 
Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administración, o en su defecto a los 
indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del 
proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atenderá al 
siguiente orden de prelación: 
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a)  Los criterios marcados, en su caso, en la descripción de los precios unitarios. 
 
b)  Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería 

competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que haya servido de base en la redacción del 
proyecto. 

 
c)  Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o imprecisiones de 

dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios. 
 
4. Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá del Presupuesto de 
Ejecución Material de cada certificación, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el mencionado 
Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por la persona contratista, y se le sumará el 
importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de calidad contratada al 
efecto. 
 
5. Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos: 
 

a)  Los correspondientes informes mensuales. 
 
b)  La relación valorada. 
 
c)  Copia del Libro de Órdenes. 
 
d)  Copia del Libro de Incidencias. 
 
e)  Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 
 
f)  Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del 

presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP. 
 
Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de medición que se 
produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante, en las certificaciones mensuales no 
se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo 
dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la certificación final de las obras. 
 
14.3. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL PROYECTO. 
 
Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas que no 
cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las 
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones 
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de 
tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto. 
 
Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 
 
1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del mismo, es decir, 
cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad, 
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios 
y funcionalidad. 
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Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones 
contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la autorización previa de 
la Administración. 
 
En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la Administración la consiguiente rebaja de los 
precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios: 
 
a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones que 
las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la Dirección Facultativa podrá 
proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando la persona contratista 
obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su 
cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 
 
b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el 
apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará una minoración de los precios 
contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto del valor 
específico. Esta minoración será como mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas. 
 
En cualquier caso, en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos en base a las 
cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en el 
banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería competente en materia de 
Vivienda de la Junta de Andalucía que se haya tomado de referencia. 
 
Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la Dirección Facultativa, 
quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir 
las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 
 
2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte del 
mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, 
estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad. 
 
En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su 
recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones 
estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las 
sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista el 
coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual. 
 
Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecución de 
las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea 
necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su 
terminación, a la Administración. 
 
 
15. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA. 
 
El contratista deberá facilitar al Director de la obra los datos y documentos necesarios para la elaboración de la 
documentación de las obras ejecutadas, y deberá entregar a la Administración, una vez terminada la obra y antes 
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del acto de la recepción, original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y 
encuadernados: 
 
a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 
 
Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración. 
 
b) Reportaje de vídeo, en soporte DVD o pendrive. 
 
c) Libro de Órdenes. 
 
d) Libro de Incidencias. 
 
e) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y procedencia de los 
materiales. 
 
f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en obra que lo 
requieran o lo posean. De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en 
aplicación de la normativa de protección contra incendios. 
 
g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 
 
h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, y los planos definitivos de 
trazado de las mismas. 
 
i) Boletines de luz y agua de los instaladores autorizados, certificados de las instalaciones, permisos y 
autorizaciones necesarios para la contratación de los servicios y suministros correspondientes y para el uso y 
puesta en servicios de los equipos, aparatos e instalaciones que lo requieran, según las disposiciones vigentes. 
 
j) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio de 
todas las instalaciones existentes en la obra. 
 
k) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones 
para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 
 
l) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a las 
instalaciones, máquinas, aparatos, equipos y productos instalados en la obra. 
 
m)  Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre las obras 
e instalaciones ejecutadas. 
 
n) Relación detallada de los suministradores y subcontratistas que han intervenido en la ejecución de las obras con 
indicación de nombre y dirección de los mismos. 
 
o) Relación de la procedencia u origen, marca comercial, modelo y tipo de los productos suministrados, que le sean 
requeridos por la Administración. 
 
p) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 
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En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de la obra una copia del Libro de 
Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16.3 del RD 1109/2007. 
 
Todos los documentos deberán estar redactados en lengua española. 
 
Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta 
designe. 
 
 
16. CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 
 
16.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha 
de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la persona 
contratista, formulándose por la Dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición 
de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la 
fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificada la persona contratista para dicho acto. 
 
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmará la Dirección de la obra y la persona contratista, 
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Dirección de la obra al órgano de 
contratación. 
 
Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por la Dirección de la obra 
para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
 
Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de 
recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 
 
Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección 
de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 
 
16.2. La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la 
Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la corrección 
de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con  mayores 
dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las 
de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomarán las 
correspondientes a lo realmente ejecutado. 
 
No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud, 
contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción. 
 
16.3. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la Administración, y 
deberá contener la siguiente documentación: 
 



 
 

Página 65 de 69 

Central Provincial de Compras de Málaga 
Subdirección de Contratación Administrativa 

Hospital Dr. Pascual 
C/ Amargura nº 31 

29012  Málaga 

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, justificación de las 
variaciones de medición. 
 
b) Acta de recepción de la obra. 
 
c) Acta de medición final de la obra. 
 
d) Medición de la obra realmente ejecutada. 
 
e) Presupuesto comparativo. 
 
f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 
 
g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. 
 
h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 
 
i) Revisión de precios que proceda en su caso. 
 
j) Planos definitivos de la obra, donde se refleje la realidad de la obra ejecutada. 
 
 
17. PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 
 
17.1. Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de UN AÑO, comenzará a contarse a 
partir de la recepción de conformidad de las obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP 
(apartado 14 del Cuadro Resumen) 
 
17.2. Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la conservación y policía de las obras, 
siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. 
 
17.3. El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso, durante el período de garantía las obras ejecutadas 
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, trabajos y reposiciones que sean necesarios. En 
todo caso, será de cuenta y a costa del contratista adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería de la 
obra durante el plazo de garantía, salvo que expresamente sea relevado de tal obligación por el órgano de 
contratación, por haber sido entregado al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. 
 
17.4. Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la subsanación de 
los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de 
garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para la 
Administración.  
 
17.5. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado reparo o denuncia, el contratista 
quedará exento de responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP.  
 
17.6 Responsabilidad por vicios ocultos. 
 



 
 

Página 66 de 69 

Central Provincial de Compras de Málaga 
Subdirección de Contratación Administrativa 

Hospital Dr. Pascual 
C/ Amargura nº 31 

29012  Málaga 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, Si la obra se arruina o sufre deterioros graves 
incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y 
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 
 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados 
desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 
 
Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes de los 
vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos 
daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 
contractual. 
 
Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se haya 
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista. 
 
 
18. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA    
 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección facultativa, a instancia de 
la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 
Si este fuera favorable, la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad y se procederá a la 
devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las obligaciones 
pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de 
la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictarán las instrucciones oportunas a la persona contratista para 
su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará encargada de la conservación de las 
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 
 
 
 
 
 
 
 
19. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
19.1. Transcurrido el plazo de garantía, se redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras.  
 
La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en el presente 
Pliego, para la realización de la certificación final de las obras. 
  
19.2. En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de 
liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe 
de las certificaciones cursadas.  
 
Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a aquellas 
unidades de obra en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o terminación, valorándose conforme a 
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la descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros 
y estén correctamente ejecutadas.  
 
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán considerarse 
en el caso referido.  
 
19.3. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, el contratista 
adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización prevista en el 
artículo 246 de la LCSP.  
 
Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades de obra 
terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas, las 
descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en 
cuyo caso se valorarán en función de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la 
realización de la obra ejecutada.  
 
De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones 
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.  
 
La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará en base al desglose de 
porcentajes, que, dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya 
establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse 
sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con lo publicado en el banco de precios “Base de Costes de la 
Construcción de Andalucía”. 
 
 
20. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. 
 
20.1. Extinción por cumplimiento del contrato. 
 
El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la prestación, de 
acuerdo con los términos establecidos en el mismo. 
 
 
20.2. Extinción por resolución del contrato. 
 
Serán causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, sin perjuicio de las que 
expresamente se reseñan en el clausulado, las especiales que se fijan a continuación, con los efectos que se 
establecen en la normativa vigente: 
 
a)  El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogida en el Estudio de Seguridad y Salud, del Plan 

de Seguridad y Salud, así como de todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al 
respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción. 

 
b)  El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento 
con ocasión del mismo. 
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c)  El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido el abandono 

cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los 
medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se 
dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá al contratista para que 
regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un 
plazo menor. 

 
 Además, se considera producido el abandono cuando tiene lugar un retraso, por un periodo continuado igual o 

superior a veinte días, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior al 75% 
de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la 
Administración o esté ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el 
artículo 239 de la LCSP. 

 
d)  Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato debidamente advertidas por la administración al 

contratista, y cuyo incumplimiento alcance el 30% del P.E.M. (Presupuesto de Ejecución Material) 
 
e)  El incumplimiento de los trámites y exigencias fijadas en materia de subcontratación. 
 
f)  La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin autorización previa 

de la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa. 

 
g) El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el presente pliego. 
 
Para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo dispuesto en los arts. 212, 213 y 246 
LCSP. 
 
Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración el órgano de 
contratación, una vez haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la continuación, 
sin perjuicio de las posibilidades de impugnación de la valoración efectuada en los términos del artículo 246.5 de la 
LCSP. 
 
 
 
La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas 
por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación de las obras. El 
contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administración o al nuevo contratista si 
de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación. 
 
 
21. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
El órgano de contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, conforme se establece en la cláusula 11 del 
presente Pliego, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender 
la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos, dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación. 
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El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de 
la LCSP. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el ejercicio 
de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por las 
personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP. 
En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a 
inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que la persona contratista desarrolle sus 
actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de 
las prestaciones objeto del contrato. 
 
 
22. PERSONA DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE: 
 
Cuestiones administrativas 
 
Nombre:  Central Provincial de Compras de Málaga. 
 Subdirección de Contratación Administrativa. 
  
Teléfono:  951.033.822 / 951.033.804 
Correo electrónico:  javier.caballero.laguna.sspa@juntadeandalucia.es 
 
 
Cuestiones técnicas: 
 
Nombre: Javier Bueno Ruiz  
Teléfono: 951.039.871 
Correo electrónico:  javier.bueno@juntadeandalucia.es 
 
 
Nombre: Juan Antonio Molina Salvador 
Teléfono: 951.040.930 
Correo electrónico: juan.molina.salvador@juntadeandalucia.es 
 
Nombre: Cristina Pérez Guedes  
Teléfono: 951.041.137 
Correo electrónico: cristina.perez.guedes@juntadeandalucia.es 
 
 
 
 
 
 
 (Conocido y aceptado en su totalidad)  
 
POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD LA PERSONA CONTRATISTA 

mailto:javier.bueno@juntadeandalucia.es

