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Expediente: 0000469/2022 

 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
1. REGIMEN GENERAL.  
 
1.1. REGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO:  
 
1.1.1.- El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (en adelante LCSP), así como por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante 
RGLCAP) en lo que no haya sido derogado expresamente, ni se oponga al anterior.  
 
Asimismo serán de aplicación, Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía, la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, el Decreto 39/2011, de 22 
de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y 
servicios homologados, y demás normas de desarrollo, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por 
el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se 
adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la 
recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, de cambio climático y transición energética y la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al 
cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Supletoriamente se 
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado.  
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Resultará de aplicación a la presente contratación, en los ámbitos que le sean de aplicación, lo dispuesto en la  
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, que resulta de 
aplicación de conformidad con el proyecto de obras, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, la Ley 38/1999, de 
5 noviembre, de Ordenación de la Edificación, y la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la 
sostenibilidad del Territorio de Andalucía. 
 
Igualmente será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 40 y 40 bis del Texto Refundido de la 
Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de marzo, relativos a los gastos de carácter plurianual o de anualidades futuras, y gastos de tramitación 
anticipada, respectivamente. 
 
1.1.2. Las relaciones electrónicas derivadas de la presente contratación se regirán por las disposiciones 
contenidas en la LCSP, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el 
Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a 
establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector 
cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), Real 
Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, 
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 
   
1.1.3. La presente contratación, de naturaleza administrativa, se regirá por lo dispuesto en este pliego, en el 
que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, 
así como las demás menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo. 
 
1.1.4. Al objeto de promover la adaptación y mitigación al cambio climático y la transición hacia un nuevo 
modelo energético, se han incorporado criterios de sostenibilidad y eficiencia energética 

 
1.1.5. Asimismo, se regirá por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que regula las características 
de la prestación que es objeto de la contratación, estando contempladas en los planos, cuadro de precios, 
memoria en los términos que reglamentariamente se determinen y demás documentos del proyecto. 
 
1.1.6. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares (PPT), sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de 
licitación, revestirán carácter contractual. 
 
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras. 
 
En caso de discrepancia entre el PCAP, el PPT y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá lo establecido en el PCAP. 
 
Asimismo, y en caso de discrepancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administración o 
documento técnico de definición de la obra, se atenderá al orden de prelación que se fije en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en 
el mismo, el orden de prelación será el indicado por la Dirección Facultativa, que determinará, con las 
limitaciones establecidas en el documento que en cada caso deba prevalecer. 
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1.1.7. El contrato que resulte del procedimiento de adjudicación se ajustará al contenido del PCAP, cuyas 
cláusulas se considerarán parte integrante del mismo, no pudiendo incluirse en aquél estipulaciones distintas a 
las de los pliegos, sin perjuicio de que se concreten determinados aspectos conforme a la proposición 
presentada por el/la adjudicataria/a. 
 
1.1.8. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones 
o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
1.1.9. El Órgano de Contratación es la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Regional de Málaga, 
facultada para el ejercicio de las competencias en materia de contratación administrativa en virtud de la 
delegación expresa otorgada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, mediante Resolución 
de 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22, de 2 de febrero de 2022). 
 
1.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:  
 
1.2.1. La adjudicación del contrato se realizará mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO (apartado 4.1 del 
Cuadro Resumen), determinándose la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio atendiendo a 
los criterios de adjudicación que se establecen en la cláusula 7.3 del presente pliego y en el apartado 13 
del Cuadro Resumen. 
 
1.2.2. La tramitación será ORDINARIA tal como se recoge en el apartado 4.3 del Cuadro Resumen.  
 
1.2.3. Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación del presente 
contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y la práctica de 
las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se realizarán por medios 
electrónicos. 
 
A estos efectos, las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información de 
Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de Licitación Electrónica (en adelante 
SiREC-Portal de Licitación Electrónica), según las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de 
licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica publicado en el siguiente enlace 
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacionelectronica.html. Asimismo, 
las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal, deberán estar registradas 
previamente en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica.  
 
El registro en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica requiere el alta de usuario en la dirección electrónica 
habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas que deriven del presente 
procedimiento de adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el servicio de 
notificaciones “Expediente de contratación Junta de Andalucía” de la entidad de emisora “Contratación de la 
Junta de Andalucía”. 
 
1.3. CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA: 
 
Este contrato, a tenor de la cuantía del valor estimado, no está sujeto a regulación armonizada. 
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1.4. RECURSOS:  
 
Los actos que se dicten en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de obra, al ser inferior a los 
límites señalados en el artículo 44.1.a) de la LCSP, así como las decisiones adoptadas una vez formalizados 
aquéllos podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
1.5. JURISDICCIÓN:  
 
El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente, para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en los contratos administrativos. 
 
 
2. ELEMENTOS DEL CONTRATO.  
 
2.1. OBJETO:  
 
2.1.1. El objeto del contrato, al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las OBRAS DE REFORMA 

DE ACCESO Y AMPLIACION DEL HOSPITAL COMARCAL DE LA AXARQUIA, VINCULADO A LA CENTRAL 

PROVINCIAL DE COMPRAS DE MÁLAGA, FINANCIADO CON FONDOS   REACT-EU tal como se señala en el 
apartado 5 del Cuadro Resumen. 
 
Las especificaciones técnicas del objeto del contrato, se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
que incluye el Proyecto aprobado por la Administración, que consta de la documentación suficiente para 
definir, valorar y ejecutar las obras objeto del presente contrato, habiéndose contemplado en su elaboración lo 
preceptuado en el Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª del RGLCAP. 
 
La codificación correspondiente al CPV (apartado 5.1 del Cuadro Resumen) es: 
 
45215100-8 Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud. 
 
2.1.2. Necesidad e idoneidad del contrato.   
  
Mediante el presente contrato se satisfacen las siguientes necesidades administrativas necesarias para el 
cumplimiento de los fines, como se detalla en el apartado 5.2 del Cuadro Resumen: 
 
Tras las necesidades planteadas y para cumplimiento de Normativa Actuales por la Unidad de Servicios Generales 
se realiza el Proyecto Básico y de Ejecución de las para la reforma de acceso y ampliación del Hospital Comarcal de 
la Axarquía, el cual será sustento para esta Obra. 
 
La reforma del acceso propone un nuevo espacio cubierto previo al interior, mejorando las condiciones de 
accesibilidad y funcionalidad actuales del mismo. Se plantea además la ejecución de una doble escalera mecánica, 
con acceso desde el interior, que mejora la movilidad entre plantas y permite una mejora en cuanto a la posibilidad 
de segregar los flujos tanto de personal como de visitantes. 
 
Se propone la ejecución de dos nuevos volúmenes que albergarán usos no asociados directamente a la actividad 
sanitaria, como son el salón de actos y la capilla y por otro la zona de cafetería de personal y visitantes. Estos dos 
nuevos volúmenes reorganizan los recorridos exteriores, independizando el flujo de personal sanitario por una zona 
exclusiva junto al patio. Alrededor de dicho patio se estructuran todos los pasos y zonas de estancias de la 
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propuesta, la cual cuenta en planta semisótano con varios despachos, aulas de formación para el personal y 
almacenes y espacios de servicios vinculados a la cocina de la cafetería. 
 
Se trata por tanto de mejorar la calidad de las estancias y acoger los nuevos usos que el nuevo marco sanitario 
precisa. Generar recorridos funcionales y mínimos, aportar una mejora de calidad de acabados e instalaciones para 
obtener un salto cualitativo en el confort, la salubridad, la seguridad y accesibilidad tanto del paciente como del 
propio personal del Centro. 
 
Para llevar a cabo estas actuaciones, ya se dispone un Proyecto Básico y de Ejecución supervisado con fecha 
06/04/2022, que va a permitir promover las actuaciones bajo un contrato de obra, y de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Ordenación de la Edificación Ley 38/1999, de 5 de noviembre, BOE Núm. 26, de 6 de noviembre 

 
2.1.3. Este contrato será ofertado A LA TOTALIDAD (apartado 5.3 del Cuadro Resumen).  
 
El objeto del contrato no se considera susceptible de división por lotes, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 99.3.b de la LCSP, debido a que la correcta ejecución del contrato se dificultaría desde el punto de 
vista técnico, ya que las obras comprendidas en el objeto del contrato, si se separan por lotes y se llevan a 
cabo de forma independiente, parcial o fragmentada, iría en detrimento del fin último que se pretende. 
 
2.1.4. No se admite la presentación de variantes (apartado 6 del Cuadro Resumen). 
 
 
2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
2.2.1.- El plazo máximo de ejecución del contrato será de CATORCE MESES tal como se detalla en el 
apartado 7.1 del Cuadro Resumen, comenzándose su cómputo al día siguiente del acta de 
comprobación del replanteo y autorización del inicio de las obras (apartado 7.2 del Cuadro Resumen). 
 
No obstante, dicho plazo podrá ser inferior al expresado al haberse establecido como criterio de 
adjudicación (cláusula 7.3.2 del presente pliego), siendo el plazo de ejecución de la obra el que figure en 
la oferta seleccionada por la Administración. Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación 
del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente al Acta de 
comprobación del replanteo y la Autorización para la iniciación de las obras dada por la Administración. 
 
2.2.2. No se prevé la posibilidad de prórroga, como se detalla en el apartado 7.3 del Cuadro Resumen. 
 
2.2.3. La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 
efectos, dentro del plazo de SIETE DÍAS siguientes a la formalización del contrato (apartado 7.4 del 
Cuadro Resumen), el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta 
del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 
órgano que celebró el contrato. 
 
2.2.4. La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del contratista 
en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se establecen en 
los artículos 192 y siguientes de la LCSP.  
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3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO. 
REVISIÓN. 
 
3.1. El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, adecuado a los precios de mercado, elaborado de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 241 de la LCSP, es el establecido en el Resumen de 
Presupuesto del Proyecto redactado que se incluye en el expediente, y que asciende a un total de TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON 

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (3.457.766,93 €) , IVA INCLUIDO (apartado 8.1 del Cuadro Resumen) 
 
El resumen del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto de ejecución, desglosado por 
capítulos, es el siguiente: 
 

Capítulo Resumen Euros 

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 28.450,64 € 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 57.092,85 € 

3 CIMENTACIÓN 263.494,69 € 

4 ESTRUCTURA 185.839,90 € 

5 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 84.835,32 € 

6 AISLAMIENTOS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 223.063,29 € 

7 REVESTIMIENTOS 386.294,04 € 

8 INSTALACIONES 441.792,44 € 

9 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA 172.843,16 € 

10 VIDRIOS 51.027,67 € 

11 PINTURAS 99.410,92 € 

12 URBANIZACIONES Y JARDINERIA 279.620,89 € 

13 DECORACIÓN Y VARIOS 15.121,10 € 

14 GESTIÓN DE RESIDUOS 83.683,90 € 

15 SEGURIDAD Y SALUD 28.822,99 € 

Total PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.401.393,80 € 

 
 
A este Presupuesto de Ejecución Material le corresponde la siguiente distribución de costes directos y 
costes indirectos: 
 

Costes Directos 2.195.366,71 € 

Costes Indirectos 206.027,09 € 

Costes Totales 2.401.393,80 € 

 
Se considerarán costes directos: 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados. 
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Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Aplicando al presupuesto de ejecución material antes calculado, el 13% de Gastos Generales y el 6% de 

Beneficio Industrial, se obtiene: 
 

 

 

 

P.E.M. 2.401.393,80 € 

13% Gastos Generales 312.181,19 € 

6% Beneficio Industrial 144.083,63 € 

TOTAL 2.857.658,62 € 
 

 

 

 

La partida independiente correspondiente al importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que debe 
soportar la Administración (apartado 8.2 del Cuadro Resumen), asciende a SEISCIENTOS MIL CIENTO 

OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (600.108,31 €). 
 

 
 
 

TOTAL 2.857.658,62 € 

21% I.V.A. 600.108,31 € 

Presupuesto Base Licitación 3.457.766,93 € 

 
 
 
3.2. El PRECIO DEL CONTRATO será el que resulte de la adjudicación de este, e incluirá, como partida 
independiente el Impuesto sobre el Valor Aña 
dido. El sistema de determinación del precio vendrá establecido por las mediciones y precios unitarios 
contemplados en el Proyecto incorporado al expediente. A todos los efectos se entenderá que las ofertas 
presentadas comprenden el importe total del contrato, IVA incluido, que se expresará como partida 
independiente. 
 
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del 
proyecto todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al 
conjunto o a una parte de la obra. Por lo que se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los 
relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales, medios auxiliares, etc. y servicios y obras 
accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra contratada, aunque no figuren 
comprendidas en las unidades de obra o en sus especificaciones y cualquiera que sea la forma de 
suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de 
tasas, cánones, arbitrios y todo aquello que fuera necesario para la consecución de la misma, incluida la 
Licencia de Obra y el ICIO.  
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Dado que la determinación del precio se realiza mediante unidades de ejecución y precios unitarios, no 
tendrán la consideración de modificaciones, el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que 
durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones 
será recogido en la certificación final de la obra. 
 
A todos los efectos se entenderá que el precio del contrato incluye todos los gastos que se originen para 
el/la adjudicatario/a como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
pliego y demás disposiciones de aplicación. 
 
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuren en el proyecto 
aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta 
realizada por el licitador adjudicatario.   
 
 
3.3. El VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El valor estimado ha sido calculado atendiendo a lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, de tal forma, 
que incluye solamente el importe del presupuesto base de licitación, al no haberse previsto en el presente 
pliego la posibilidad de prorrogar ni de modificar el contrato, sin incluir el IVA, que será pagadero según las 
estimaciones de la Administración, y que en el presente caso asciende a un total de DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (2.875.658,62 €) (apartado 8.3 del Cuadro Resumen). 
 
En el cálculo del valor estimado se han tenido en cuenta los precios de mercado, además de los costes 
derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la 
ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. 
 
Asimismo, en el cálculo del valor estimado se tiene en cuenta el importe de las obras, así como el valor 
total estimado de los materiales necesarios para su ejecución que hayan sido puestos a disposición del 
contratista por el órgano de contratación. 
 
 
 
3.4. REVISIÓN DE PRECIOS:  
  
Procederá la Revisión excepcional de precios en los casos, con los límites y siguiendo el procedimiento 
que se determina en el Decreto-ley 4/2022 de 12 de abril por el que se aprueban medidas extraordinarias 
y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras (BOJA 
Extraordinario nº 13 de 13/04/2022) (apartado 8.5 del Cuadro Resumen). 
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3.5. EXISTENCIA DE CREDITO:  
  
3.5.1. Se hace constar expresamente la existencia de crédito adecuado y suficiente, en la aplicación 
presupuestaria 

 
2023  1531177980 G / 41C / 662.00 / 29    2021000805 

2024  1531177980 G / 41C / 662.00 / 29    2022000890 

 
Y que se indica en el apartado 9 del Cuadro Resumen, para atender las obligaciones económicas que se 
deriven de la ejecución del contrato para el Servicio Andaluz de Salud.  
 
La financiación de la obra objeto del contrato se hará con cargo a los FONDOS REACT DE LA UE 
(Porcentaje de cofinanciación: 100%). 
 

 
3.5.2. El precio del contrato será el que figure en la oferta seleccionada, que se abonará, con cargo al 
crédito antes citado, conforme a lo que se establece en la Cláusula 14 del presente pliego.  
 
3.5.3. El desglose de anualidades presupuestarias (apartado 10 del Cuadro Resumen) es el que sigue: 
 

2023 01/03/2023 - 31/12/2023 2.421.740,44 € 

2024 01/01/2024 - 30/04/2024 1.036.026,49 € 

 

 
II. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
 
4. PERFIL DE CONTRATANTE.  
  
El perfil de contratante del órgano de contratación, al que se accederá a través del Portal de la 
Administración de la Junta de Andalucía, dirección: 
 
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante.html 
 
  

incluirá los datos, documentos e información a que se refieren el artículo 63 de la LCSP, el Decreto 
39/2011, de 22 de febrero, y artículo 7 de la Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería de Economía 
y Hacienda, por la que se regula el perfil de contratante de los órganos de contratación de la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales (BOJA nº 123 de 23 de junio).   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante.html
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5. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
5.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS:  
 
Podrán contratar con el Servicio Andaluz de Salud las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las causas de 
prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 86 a 88 de la LCSP.  
 
Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para 
la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar comprendidas en los fines, 
objeto o ámbito de actividades propias de aquéllas, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales. 
 
Para las empresas comunitarias, no comunitarias y Uniones Temporales de Empresas, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP, respectivamente. 
 
5.2. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS:  
  
Cuando varias personas empresarias acudan a la licitación constituyendo una agrupación temporal, cada 
una de ellas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias de 
quienes suscriban la proposición, la participación de cada una de ellas y que asumen el compromiso de 
constituirse en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias, sin que sea necesaria la formalización de 
la misma en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.  
 
Las personas empresarias que estén interesados en formar las Uniones podrán darse de alta en el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Asimismo, deberán designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la 
plena representación de todos, frente al órgano de contratación. 
 
Como medio de prueba preliminar de la capacidad y solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar 
cada uno de los componentes de las uniones temporales deberá presentar de manera individualizada una 
declaración responsable mediante el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), aportándose 
adicionalmente el compromiso de constituir la unión temporal en caso de resultar adjudicatarias, conforme, 
al modelo Anexo IV del PCAP. 
 
La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
La persona licitadora no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas si 
lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma dará 
lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas. 
 

 

5.3. CONSULTAS AL MERCADO O PRELIMINARES. 
 
Para la preparación del presente expediente no se han realizado consultas preliminares al mercado. 
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5.4. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES: 
 
El órgano de contratación deberá tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo 
y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan 
surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y 
garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todas las personas licitadoras. A tal 
efecto el personal al servicio del órgano de contratación que participen en el procedimiento de 
adjudicación, así como quienes conformen la mesa de contratación y las comisiones técnicas, en su caso, 
deberán proceder a la firma de la declaración de ausencia de conflicto de intereses con las personas 
licitadoras recogida en el Anexo XII del PCAP.  
 
5.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD: 
 
El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la 
licitación de las empresas que hubieren participado previamente en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieren asesorado al órgano de contratación 
durante la preparación del procedimiento de contratación no falsee la competencia.  
 
5.6. GARANTÍA PROVISIONAL: 
   

De conformidad con lo establecido en el artículo 106.1 de la LCSP, no procederá la constitución de la 
garantía provisional por parte de los licitadores/as (apartado 11 del Cuadro Resumen). 
 
 
6. LICITACIÓN. 
 
6.1. DOCUMENTACIÓN:  
 
Las proposiciones se formularán en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna documentación 
en otro idioma o lengua sin la traducción correspondiente, el órgano de contratación se reserva la facultad 
de no considerar dicha documentación. 
 
De conformidad con el artículo 27 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero si fuera necesario pedir 
aclaración sobre la documentación, información o contenido de la oferta o si hubiere que corregir 
manifiestos errores materiales en la redacción de la misma, al amparo de lo establecido en el artículo 95 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el plazo máximo para realizar la precisión o aclaración será de tres 
días naturales, respetando siempre el principio de igualdad. 
 
Las aclaraciones no pueden suponer en ningún caso una modificación de los términos de la oferta. En 
todo caso, deberá dejarse constancia documental de estas actuaciones. 
 
6.2. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
 
6.2.1. Medios y plazo de presentación.  
 
Para participar en la contratación, las personas licitadoras deberán presentar sus proposiciones 
únicamente por medios electrónicos a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica, dentro del plazo y 
hora fijados en el anuncio de licitación, el cual se publicará en el Perfil de Contratante del Servicio Andaluz 
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de Salud. No se admitirán las proposiciones presentadas por medios no electrónicos ni tampoco las 
presentadas fuera de plazo.  
 
De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el 
envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella 
electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, 
y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la presentación de 
la huella electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la 
oferta ha sido retirada.  
 
Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza 
que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten 
detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de 
los documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en 
la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos 
en la misma.  
 
Se deberá ampliar el plazo inicial de presentación de las proposiciones, de forma que todas las posibles 
personas interesadas en la licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria para elaborar 
estas, cuando por cualquier razón los servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran 
atendido el requerimiento de información que el interesado hubiera formulado con la debida antelación, en 
los términos señalados en el apartado 3 del artículo 138 de la LCSP.  
 
Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter irrelevante a los 
efectos de poder formular una oferta que sea válida.  
 
La duración de la ampliación del plazo en todo caso será proporcional a la importancia de la información 
solicitada por el interesado.  
 
En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de 
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse públicas en 
el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el 
procedimiento de licitación.  
 
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP. 
 
6.2.2. Forma de presentación.  
 
Las personas licitadoras deberán confeccionar y presentar los sobres electrónicos, señalados con los 
números 1, 2 y 3: 
 
Sobre electrónico n.º 1:  «Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos». 
 
Sobre electrónico n.º 2:  «Documentación técnica para valoración mediante criterios de adjudicación no 

automáticos o valorados mediante un juicio de valor». 
 
Sobre electrónico n.º 3:  «Oferta económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación 

automáticos o evaluables mediante la aplicación de fórmulas». 
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Con la documentación que se especifica más adelante, a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 
Previamente a su presentación, se procederá a la validación de su contenido mediante un proceso de 
firma electrónica que garantice su integridad y confidencialidad. 
 
6.2.3. Reunión informativa. 
 
En la presente contratación no se prevé reunión informativa. 
 

6.3. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.  
(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 1): 

 
6.3.1. Los documentos a incorporar por las personas licitadoras en el sobre electrónico n.º 1 se detallan 
a continuación y se aportarán ordenados tal como se indica a continuación conforme a las indicaciones 
que constan en el Manual de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 
 

 

 

A. Datos básicos de la persona licitadora.  
 
Conforme al Anexo I del presente pliego. 
 

 

B. Declaración responsable (DEUC). 
 
Una declaración responsable en el formato del Documento Europeo Único de Contratación (en 
adelante DEUC), aprobado por el Reglamento de la UE 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016, 
conforme Anexo V del PCAP y  que, así mismo, podrá descargarse del siguiente enlace: 
 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 
como prueba preliminar de que cumple con las condiciones de aptitud exigidas para participar en el 
procedimiento de licitación, incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar y cumplir los 
requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional. 
 
La persona licitadora cumplimentará la sección A: indicación global relativa a todos los criterios de 
selección de la parte IV del DEUC (apartado 4.4 del Cuadro Resumen). 
 
La presentación del DEUC supone la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las 
cláusulas del pliego o condiciones sin reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las lista oficiales de operadores económicos de un Estado miembro 
de la Unión Europea y en concreto en lo que respecta a la autorización para la cesión de información 
sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
procedimientos de contratación, caso de resultar adjudicataria y no presentar los certificados acreditativos 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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Igualmente, mediante dicha declaración responsable (DEUC) se acreditará, conforme dispone el párrafo 3º 
del apartado d) del artículo 71 de la LCSP el cumplimiento de las siguientes circunstancias:  
  
Que la empresa cumple con la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para personas con 
discapacidad, que ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, o que 
está exenta de esta obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre.  
 
Que la empresa cumple con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
conforme a la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.  
 
Asimismo en el DEUC se hará constar: en la “Parte II- Información sobre el Operador Económico/ Formas 
de Participación”, a los efectos previstos en el artículo 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, cuando se trate de 
empresas que se hallen en esta situación –entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de 
los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio- y que presenten distintas proposiciones para 
concurrir individualmente a la adjudicación o que presentando distintas proposiciones, concurran en 
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del Código Comercio, respecto de los 
socios y/o socias que las integran, con indicación, en su caso, de la relación de las empresas de dicho 
grupo y de las que se presentan a la licitación. 
 
Se incluirá asimismo la designación de una dirección de correo electrónico habilitada de conformidad con 
lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, que deberá coincidir con la indicada en 
SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 
 
C. Si la persona licitadora ha decidido subcontratar parte del contrato y cuenta con la capacidad de la 
persona subcontratista para llevar a cabo esa parte deberá cumplimentarse un DEUC por separado en 
relación a dicha persona subcontratista. 
 
D. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (en adelante UTE), en su caso. En 
todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupadas en UTE se estará a lo previsto en la 
cláusula 5.2 del presente pliego. 
 
E. En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en 
la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al DEUC. 
 
La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 se realizará de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la LCSP. 
 
F. Otras declaraciones distintas de las recogidas en el DEUC. Compromiso de adscripción a la ejecución 
del contrato de medios personales o materiales suficientes para la ejecución (apartado 17 del Cuadro 
Resumen), (Anexo VII del presente pliego): 
 
La empresa debe comprometerse a tener como jefe de obra, durante todo el tiempo de ejecución de la 
obra, a un técnico con capacidad suficiente para representarla en todo cuanto se refiera a la ejecución de 
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la misma y cuya titulación deberá ser: Arquitecto/a, Aparejador/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a 
Técnico/a o Ingeniero/a Industrial o Graduado en Ingeniería, que deberá acreditar con la correspondiente 
titulación académica y con una experiencia mínima de 5 años, y a un encargado.  
 
Acreditaran la experiencia señalada en el párrafo anterior, presentando los correspondientes Certificados 
de Colegiación, en virtud del artículo 90 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del contrato, a los efectos previstos en el artículo 

211.f) de la LCSP. 
 
G. Además de la documentación anterior, las empresas extranjeras deberán aportar una declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora, formalizándose el Anexo VI del 
presente pliego. 
 
6.3.2. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las 
que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 
subsistir en el momento de perfección del contrato.  
 
En todo caso, el órgano de contratación o la mesa de contratación, en orden a garantizar el buen 
desarrollo del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento que las personas licitadoras aporten 
todo o parte de los certificados o documentos justificativos de las condiciones de aptitud exigidas para 
participar en la licitación y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
 
La persona licitadora deberá presentar la documentación requerida en el plazo máximo de 10 días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el 
requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta y será 
excluido del procedimiento. 
 
La persona licitadora, que se encuentre en alguna situación de existencia de un motivo de exclusión podrá 
presentar pruebas de las medidas adoptadas en orden a demostrar su fiabilidad. Si dichas medidas se 
consideran suficientes no quedará excluida del procedimiento. 
 
Una vez calificada esta documentación por la mesa de contratación, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 141.2 de la LCSP, cuando esta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días 
naturales al empresario para que los corrija. 
 
 
6.4. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA (SOBRES ELECTRÓNICOS Nº 2 y 3): 
 
La documentación económica y técnica se presentará en sobres electrónicos independientes, identificados 
conforme dispone la cláusula 6.2.2. Al establecerse criterios de valoración evaluables de forma 
automática por aplicación de fórmulas, así como criterios evaluables mediante un juicio de valor, la 
documentación técnica se presentará de modo que los aspectos de la misma que permitan su valoración 
conforme a criterios de evaluación automática figuren de modo separado a aquellos otros que deban ser 
valorados conforme a criterios cuantificables mediante un juicio de valor. 
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La documentación técnica debe dar respuesta tanto a los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas como a los criterios de adjudicación no automáticos y automáticos que forman 
parte del PCAP. 
 
6.4.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE EVALUACIÓN NO 
AUTOMÁTICOS (SOBRE ELECTRONICO Nº 2): 
 
Se incluirá la documentación que deberá ser valorada mediante criterios de evaluación no automáticos.  
 
Se deberán presentar los documentos sellados y firmados junto con índice de todos ellos. En ningún caso 
deberán incluirse en este sobre documentos propios del sobre electrónico nº 3. 
 
Contendrá los documentos donde se reflejen las características técnicas de la oferta de la persona 
licitadora, en relación con la prestación objeto de licitación y lo previsto en este Pliego, sus Anexos y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Asimismo, se deberá tener en cuenta lo establecido en el presente pliego, en cuanto a la inclusión en 
sobres separados de la documentación para su valoración conforme a criterios cuantificables mediante un 
juicio de valor y de aquella documentación susceptible de valoración conforme a criterios de evaluación 
automática. 
 
El índice y resumen de la documentación relativa a la oferta técnica para los criterios de valoración no 
automáticos se elaborará según el modelo Anexo II.  
 
La documentación será la siguiente: 
 
- Actuaciones adicionales a las exigidas en el Proyecto. 
 
Información específica que permita conocer con la suficiente especificidad, el conjunto de actuaciones que 
posibiliten un ahorro energético o sostenibilidad del edificio, permitiendo conocer las características 
técnicas de los materiales y equipos empleados, con indicación de sus marcas y modelos. Será necesario 
la entrega de fichas técnicas de los mismos tendentes a conocer las características de los equipos a 
instalar. 
 
Igualmente, cuando se oferten actuaciones tendentes a facilitar el mantenimiento de la infraestructura 
creada, será necesario que se justifique, pormenorizadamente, de qué forma dicha actuación favorece en 
esa facilidad y eficiencia del mantenimiento posterior a realizar. 

 
 

- Programación de los trabajos y coordinación de la ejecución de la obra. 
 
Se aportará Memoria que recoja la justificación detallada de las previsiones de toda índole que han sido 
consideradas para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y de la que se deduzca unos 
conocimientos suficientes de las circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto, en las obras 
objeto del mismo y su emplazamiento.  
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Dicha memoria justificativa desarrollará los conceptos señalados a continuación, los cuales se considera 
esencial que se recojan en dicha memoria, pudiendo los licitadores ampliar cada concepto incluyendo 
cualquier extremo que consideren oportuno para aportar valor a su oferta: 
 
1. Condiciones de implantación. 
 
2. Estimaciones de tiempos para: replanteos, permisos y licencias, accesos y circulaciones de obra, 
acometidas y enganches provisionales, instalaciones de equipos, maquinarias y construcciones 
provisionales. Fijando inicio, terminación y organización de las operaciones referidas, así como su solape 
con la ejecución de la obra. 
 
3. Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido 
previstos, con especificaciones del diagrama de masas. 
 
4. Localizaciones de puntos de conexión y suministros para instalaciones y servicios provisionales. 
 
Para una mejor comprensión de los apartados de la memoria, se acompañarán los planos de planta o 
croquis que desarrollen gráficamente los conceptos anteriores.  
 
Para el desarrollo de esta Memoria se podrá emplear hasta un máximo de 30 páginas en formato     
DIN-A4, que deberán estar numeradas. El tipo de letra será ARIAL, tamaño 12 e interlineado 1. 
 
No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que complementen la 
documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 10 formatos A3 doblados en tamaño 
A4. 
 
6.4.2. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN 
CONFORME A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA (SOBRE 
ELECTRÓNICO Nº 3): 
 
La documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática integrará el 
Sobre Electrónico nº 3, y será tenida en cuenta en la fase de valoración de los criterios de adjudicación, 
definidos en la cláusula 7. La falta de presentación de toda o parte de dicha documentación supondrá la 
no valoración del criterio de adjudicación correspondiente. 
 
1.- Documentación económica: 
 
Contendrá la proposición económica, debidamente firmada y fechada, que se ajustará en sus términos 
al modelo que figura como Anexo X. 
 
Cada persona licitadora presentará una sola proposición. 
 
A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden el importe 
total del contrato, IVA incluido, que se expresara como partida independiente. 
 
1.1) El licitador no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha 
hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma dará lugar a 
la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
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1.2) En caso de que el licitador fuera una UTE, la proposición económica deberá firmarse por todos y cada 
uno de los representantes de las diferentes personas jurídicas que componen la UTE.  
 
En el supuesto de que la UTE estuviera compuesta por alguna persona física, deberá ésta igualmente firmar 
la proposición económica junto con el resto de representantes de las empresas intervinientes.  
 
Si todos los componentes de la UTE son personas físicas, la proposición económica deberá ir firmada por 
todos ellos. 
 
1.3) Si las personas licitadoras tuvieran previsto subcontratar parte del objeto del contrato (apartado 18 
del Cuadro Resumen), deberán indicar en la oferta económica (Anexo X del presente pliego) la parte 
del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de las personas 
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 
 
2. Documentación técnica para su valoración conforme a criterios automáticos: 
 
Contendrá la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática, 
y la documentación, que deberá presentarse en copia electrónica, será la siguiente: 
 
- Propuesta de reducción del plazo de ejecución. 
 
Contendrá declaración responsable, según Anexo B del Cuadro Resumen, mediante la cual se 
compromete, en caso de resultar adjudicatario a reducir el plazo de ejecución fijado en este pliego. 
 
El licitador deberá presentar calendario de ejecución de las obras ajustado al nuevo plazo de ejecución. 
 
- Ampliación del plazo de garantía obligatorio. 
 
Contendrá declaración responsable, según Anexo C del Cuadro Resumen, mediante la cual se 
compromete, en caso de resultar adjudicatario a la ampliación del plazo de garantía obligatorio (un año) 
sobre defectos ocultos. 
 
6.6. ACEPTACIÓN INCONDICIONADA DE LA PERSONA LICITADORA A LAS CLÁUSULAS DEL 
PLIEGO: 
 
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por la persona empresaria del 
contenido de las cláusulas de este Pliego y el de Prescripciones Técnicas Particulares, sin salvedad o 
reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en el Registro 
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en las listas oficiales de operadores 
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
6.7. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD: 
 
Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre electrónico, 
conforme al Anexo XI del presente pliego, designando qué documentos administrativos y técnicos y 
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datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica 
en el artículo 133 de la LCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter 
confidencial cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales 
legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos. De no aportarse 
esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 
 
La declaración de confidencialidad de los documentos deberá estar justificada, en función de lo 
establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, 
relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos 
comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, así como en la Ley 1/2019, de 20 de 
febrero, de Secretos Empresariales que supone la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la 
citada Directiva. El artículo 1.1 de esta Ley, considera secreto empresarial cualquier información o 
conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna 
las siguientes condiciones: 
 
a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus 
componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que 
normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para 
ellas; 
 
b) Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y  
 
c) Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. 
 
6.8. RETIRADA DE LAS PROPOSICIONES UNA VEZ PRESENTADAS: 
 
De no dictarse la resolución de adjudicación dentro de plazo, las personas empresarias tendrán derecho a 
retirar su proposición. 
 
 
7. ADJUDICACIÓN. 
 
7.1. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN PERSONAL Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 
SOMETIDAS A JUICIO DE VALOR, SOBRES ELECTRÓNICOS N.º 1 Y N.º 2: 
 
7.1.1. El órgano de contratación estará asistido, para la adjudicación del contrato, por una Mesa de 
Contratación. 
 
Tras la apertura del sobre electrónico n.º 1, la mesa examinará la documentación recibida y comprobará 
que la persona licitadora ha presentado la misma de conformidad con lo previsto en el pliego. Si la mesa 
observase defectos u omisiones subsanables, lo comunicará a través de medios electrónicos a través de 
SiREC-Portal de Licitación Electrónica y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de 
contratación, concediéndose un plazo de tres días naturales para que las personas licitadoras los corrijan 
o subsanen presentando la documentación que proceda a través del SiREC-Portal de Licitación 
Electrónica, ante la propia mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona 
licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha documentación. Posteriormente 
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se reunirá la mesa de contratación y procederá a determinar las personas licitadoras que han sido 
admitidas y rechazadas, con indicación, en su caso, de las causas del rechazo. 
 
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento y los 
sobres electrónicos que las contengan no podrán ser abiertos. 
 
7.1.2. Tras el examen de la documentación contenida en el sobre electrónico nº 1, se procederá a la 
apertura de las proposiciones que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días contado desde la 
fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.  
 
Dado que las proposiciones se contienen en más de un sobre electrónico, y estos deben abrirse en varios 
actos independientes, el plazo anterior se entenderá cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, 
el primero de los sobres electrónicos que componen la proposición. 
 
7.1.3. En su caso, se procederá a la apertura del sobre de documentación técnica para su valoración 
conforme a criterios de evaluación no automática (sobre electrónico n. º 2), cuyo contenido será remitido 
al órgano encargado de su valoración. 
 
En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado. 
 
 
7.2. APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA Y DE LAS PROPOSICIONES EVALUABLES 
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS, (SOBRE ELECTRÓNICO N. º 3): 
 
7.2.1. Una vez efectuada la evaluación de las ofertas conforme a los criterios no automáticos la mesa de 
contratación procederá en el día y hora señalados en el perfil de contratante del órgano de contratación a 
poner de manifiesto el resultado de esta evaluación y a la apertura de la documentación relativa a criterios 
de evaluación automática (documentación económica y documentación técnica para su valoración 
conforme a criterios de evaluación automática (sobre electrónico n. º 3)). 
 
La mesa de contratación podrá solicitar a los operadores económicos que “presenten, completen, aclaren 
o añadan la información o documentación pertinente” cuando la que se presente sea o parezca incompleta 
o errónea a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 
No obstante, serán desestimadas aquellas proposiciones económicas que no concuerden con la 
documentación presentada y admitida, excediesen del presupuesto base de licitación, variaran 
substancialmente del modelo establecido, comportasen error manifiesto en el importe de la proposición o 
cuando existiese reconocimiento por parte de la persona licitadora de que la proposición adolece de error 
o inconsistencia que la hagan inviable. 
 
7.2.2. La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo 
caso, la de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, se efectuará por la mesa de 
contratación, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos de 
conformidad con lo previsto en los artículos 150.1 y 157.5 de la LCSP. 
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7.3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  
 
7.3.1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa, se tendrán en cuenta criterios directamente vinculados al objeto del contrato. La elección de 
estos criterios queda justificada en el expediente de contratación, conforme a lo establecido en el artículo 
145 de la LCSP. 
 
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas se 
realizará tras efectuar previamente la de aquellos criterios en que no concurra esta circunstancia, 
dejándose constancia documental de ello en las actas de la Mesa de Contratación.  
 

7.3.2. Los criterios, así como las ponderaciones respectivamente atribuidas a los mismos, que se tendrán 
en cuenta para la valoración de las proposiciones serán las siguientes (Anexo A del Cuadro Resumen): 
 

 
RELACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

 

 

Número 
de 
Orden 

Descripción 
Tipo 
Evaluación 

Ponderación Fórmula en su caso. 

1 Oferta económica. 
A la oferta más ventajosa 
se le asignará la 
puntuación máxima, y al 
resto mediante 
proporcionalidad inversa 
por aplicación de la fórmula 
descrita. 

Automático 0 a 50 puntos Puntos = 50 * [(PLIC-OFE)/(PLIC-
OFEM)] 
PLIC: Presupuesto de Licitación. 
OFE: Oferta económica que se 
valora. 
OFEM: Oferta económica más baja. 

2 Reducción del plazo de 
ejecución de la obra 

Automático 0 a 10 puntos No reducción plazo: 0 puntos. 
10 días reducción: 3 puntos. 
20 días reducción: 5 puntos. 
30 días reducción: 10 puntos. 

3 Ampliación del plazo de 
garantía  

Automático 0 a 10 puntos Ampliación < 1 año: 0 puntos 
Ampliación 1 año: 1 punto. 
Ampliación 2 años: 5 puntos 
Ampliación 3 años: 10 puntos. 

4 Actuaciones adicionales a 
las exigidas en el Proyecto 

No 
Automático 

0 a 15 puntos Se valorarán las actuaciones 
ofertadas que favorezcan la 
sostenibilidad y/o ahorro energético 
y/o facilidad de mantenimiento de la 
infraestructura realizada. 

5 Programación de los 
trabajos y coordinación de 
la ejecución de la obra 

No 
Automático 

0 a 15 puntos Se valorarán: las condiciones de 
implantación, los accesos a la obra, 
sectorizaciones y circulaciones 
exteriores e interiores ofertadas 
durante la ejecución de la obra, de 
forma que garantice el aislamiento y 
sectorización sin que interrumpa el 
funcionamiento de los servicios 
anexos. 
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7.4. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS: 
 
A los efectos de la aplicación de las actuaciones previstas en el artículo 149 de la LCSP, se considerarán 
ofertas con valores anormales o desproporcionados las ofertas que se encuentren en los siguientes 
supuestos: 
 
 Cuando concurriendo un solo licitador, la oferta sea inferior al presupuesto de licitación en más de 35 

unidades porcentuales o igual a dicho porcentaje. 
 
 Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a la 

otra oferta. 
 
 Cuando concurriendo más de dos licitadores, la oferta sea inferior en más de 25 puntos porcentuales a 

la media aritmética de las proposiciones económicas de las ofertas presentadas. 
 
 
En los casos en los que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haberse 
formulado en términos que la hacen anormalmente baja solo se la puede excluir del procedimiento de 
licitación mediante la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP: 
 
Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de 
anormalidad deberá requerir por medios electrónicos a la persona o personas licitadoras que las hubieren 
presentado dándoles un plazo suficiente, para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente, el 
bajo nivel de los precios, o de costes o cualquier otro parámetros en base al cual se haya definido la 
anormalidad de la oferta, mediante la presentación a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica de 
aquella información o documentos que resulten pertinentes a estos efectos. Para evaluar toda esa 
justificación la mesa deberá solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La mesa 
elevará al órgano de contratación una propuesta motivada de aceptación o rechazo. En caso de que la 
mesa de contratación proponga y el órgano de contratación considere que la oferta resulta inviable por 
incluir valores anormales se excluirá de la clasificación y se acordará la adjudicación a la mejor oferta, de 
acuerdo con el orden en el que hayan sido clasificadas de conformidad con lo previsto en el artículo 150 
de la LCSP.  
 
En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por vulnerar la 
normativa de subcontratación o no cumpliesen con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los convenios sectoriales vigentes, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 201 de la LCSP. 
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7.5. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
7.5.1. Una vez realizada la valoración de las distintas proposiciones en los términos previstos en el artículo 
145 de la LCSP, la mesa de contratación procederá a clasificarlas en orden decreciente de puntuación. 
  
7.5.2. Cuando la mesa de contratación entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada 
como anormalmente baja, tramitará el procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP y, en vista de 
su resultado, propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo de conformidad con lo previsto 
en el apartado 6 del mismo artículo.   
 
7.5.3. Fuera del caso previsto en el apartado anterior, la Mesa de Contratación propondrá al órgano de 
contratación la adjudicación a favor de la persona licitadora que hubiese presentado la proposición que 
contuviese la mejor oferta en relación calidad-precio.  
 
En los casos en que, de conformidad con los criterios de adjudicación, no resultase admisible ninguna de 
las ofertas presentadas, la mesa propondrá que se declare desierta la licitación. De igual modo, si durante 
su intervención, apreciase que se ha cometido alguna infracción de las normas de preparación o 
reguladoras del procedimiento de adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano de 
contratación, proponiéndole que se declare el desistimiento.      
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la 
Administración; no obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada, deberá motivar su decisión. 
 
7.5.4. Preferencia en la adjudicación en caso de empate. 
 
No se establecen preferencias. El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato se resolverá conforme el apartado 2 del art, 147 de la LCSP. 
 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo será 
aportada por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través de SiREC-
Portal de Licitación Electrónica. 
 
7.6. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: 
 
7.6.1. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, éste requerirá por medios 
electrónicos a la persona licitadora, como a aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que 
haya presentado la mejor oferta para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente a través de SiREC-Portal de Licitación 
Electrónica la documentación acreditativa: de la capacidad, ausencia de prohibiciones para contratar, 
solvencia económica-financiera, técnica-profesional, así como de disponer efectivamente de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de 
la LCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
 
7.6.2. Se presentará copia electrónica, sea auténtica o no, de la documentación requerida, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso la persona licitadora 
será responsable de la veracidad de los documentos que presente.  
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Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos de la persona propuesta 
adjudicataria, y en su caso de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra:  
 
La mesa de contratación procederá a la apertura y verificación de esta documentación administrativa 
requerida a la persona propuesta como adjudicataria. 
 
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 
 
La documentación a requerir y presentar por el licitador propuesto es la siguiente: 
 
1)  Documento acreditativo de la personalidad y capacidad de la persona propuesta adjudicataria, como de 

aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que será la copia electrónica del D.N.I., si se 
trata de persona física, o si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, 
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 

 
 Tratándose de unión de empresarios, se estará a lo dispuesto en la cláusula 5.2 del presente pliego. 
 
2)  Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra la persona firmante 

de la proposición, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, o en su caso en el correspondiente 
Registro oficial. Los poderes deberán ser bastanteados por un Letrado de Administración Sanitaria. 

 
3)  Copia electrónica, sea auténtica o no, del D.N.I. de la persona firmante de la proposición. 
 
4)  Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
 
 En caso de no presentar dicha documentación, se entenderá autorizada la administración para el 

acceso a la información sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en procedimientos de contratación. 

 
- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: copia 

electrónica, sea autentica o no del alta, referida al ejercicio corriente, o declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y último recibo o, en su caso, 
declaración responsable de encontrarse exento. 

 
 
5)   SOLVENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA y FINANCIERA. 
 
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la clasificación del contratista será la siguiente (RD 

1098/2001 modificado por el R.D. 773/2015: 

 
Grupo:   C Subgrupo: 3 Categoría: 5 
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En vista a la normativa anteriormente citada se requiere esta clasificación porque: 
 

- La clasificación C.3.5 (Estructuras metálicas) se exige debido a la importancia económica de estos 
trabajos con respecto al Presupuesto de Ejecución Material y sobre todo por la importancia que 
tiene una correcta ejecución de la estructura metálica en los dos nuevos volúmenes que se generan 
con esta obra, siendo la estructura metálica la base para el resto de actuaciones. 

 
-  Cuando la empresa propuesta de adjudicación recurra a las capacidades otras entidades presentará 

el compromiso, suscrito por ambas en el sentido de que durante toda la duración de la ejecución del 
contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y presentará la documentación 
justificativa del cumplimiento de los requisitos previos que fueron objeto del DEUC presentado. 

 
 En caso de Unión Temporal de Empresas, la solvencia o clasificación será la resultante de la 

acumulación de los documentos acreditativos de solvencia o clasificación de las empresas agrupadas 

(apartado 16 del Cuadro Resumen). 
 
6)  Certificación expedida por el órgano de dirección o persona representante del/ la licitador/a, relativa a 

que no forma parte de los órganos de gobierno o administración, ningún alto cargo incluido en el ámbito 
de aplicación del artículo 2 de la Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades Bienes e Intereses de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos. A tales efectos, deberá cumplimentarse el modelo Anexo VIII del 
presente pliego. 

 
7)  En caso de que se haya previsto la subcontratación y se haya aportado el DEUC del subcontratista, se 

deberá aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos de este. 
 
8)  Documentación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. En los términos del apartado 
17 del Cuadro Resumen. 

 
9) Empresas Comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
 
 Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar ejecutar la obra de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 
 La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente, de acuerdo con 

la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
10) Empresas no Comunitarias. 
 
 Deberán justificar mediante informe, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 

su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en 
forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina 
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Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se 
presente. 

 
 La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa. 

 
 La mesa de contratación o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria 

aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de 
otros complementarios. 

 
 Además, será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de personas apoderadas o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil tal y como se 
recoge en el apartado 23.1 del Cuadro Resumen. 

 
7.6.3. Quienes estuviesen inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, regulado por el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, dependiente de la Consejería competente 
en materia de Hacienda, están exentos de presentar la documentación acreditativa que se exige, siempre 
que las circunstancias a que se refieren consten acreditadas en el mencionado Registro. Para ello deberán 
aportar certificado de estar inscrito en dicho Registro, y declaración expresa responsable emitida por la 
persona licitadora o cualquiera de las representantes con facultades que figuren en el citado Registro, de 
que no se han modificado los datos que obran en el mismo, conforme el anexo VI del citado Decreto 
39/2011, de 22 de febrero.  
 
Caso de haberse producido modificación, así se recogerá en el citado anexo y se aportará la 
documentación acreditativa. 
 
Este certificado podrá expedirse electrónicamente, incorporándose de oficio al procedimiento, sin perjuicio 
de que los/as licitadores/as presenten en todo caso la declaración responsable indicada en el apartado 
anterior. 
 
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para 
los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental 
de los datos inscritos en los referidos lugares. 
 
7.6.4. Si la persona licitadora presenta la documentación y la mesa de contratación observase defectos u 
omisiones subsanables en la misma, lo notificará por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de 
Licitación Electrónica y lo comunicará a través del perfil de contratante del órgano de contratación, a la 
persona licitadora concediéndole un plazo de tres días naturales para que los corrija o subsane, 
presentando la documentación que proceda a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica 

 
De no presentar la persona licitadora propuesta como adjudicataria la documentación que se indica en la 
cláusula 7.6.1, 7.6.2 o 7.6.3 en el plazo señalado, o tras el plazo de subsanación concedido, se entenderá 
que ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 
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licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 
2 del artículo 71 de la LCSP. 
 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación a la 
persona licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
 
7.6.5. ADJUDICACIÓN: 
 
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la documentación a que se refiere la cláusula 7.6.2. del presente pliego. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
7.6.6. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a las personas candidatas o licitadoras, por 
medios electrónicos debiendo ser publicada en el Perfil de contratante en el plazo de quince días. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información que se recoge en el artículo 151.2 de la 
LCSP y en ella se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato. 
 
7.7. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 
 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como rechazadas sin abrir o las 
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurrido 
los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 
 
7.8. GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
7.8.1. El importe de la garantía definitiva, que deberá acreditarse en copia electrónica, autentica o no, será 
del cinco por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (apartado 12 
del Cuadro Resumen).  
 
7.8.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las 
Sociedades Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias vendrán obligadas a constituir una 
garantía por importe del veinticinco por ciento de la establecida anteriormente, en el supuesto de exigirse 
su constitución. 
 
7.8.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, la 
garantía se constituirá preferentemente mediante retención del precio. En este caso, el órgano de 
contratación retendrá en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la constitución de la 
garantía definitiva o de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta completarla. 
 
El importe retenido será devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato. 
 
En el supuesto de constitución de la garantía mediante retención del precio, la empresa presentara escrito 
solicitando la constitución en ese sentido. 
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Asimismo, la garantía podrá constituirse bien mediante efectivo o en valores de deuda pública, mediante 
aval o mediante seguro de caución. El efectivo y los certificados de inmovilización de valores anotados, el 
certificado del seguro y el documento de aval se depositarán en alguna de las Cajas Provinciales de 
Depósito de la Consejería competente en materia de Hacienda, extremo que se acreditará acompañando 
el resguardo justificativo. 
 
7.9. DECISIÓN DE NO CELEBRACIÓN O ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 
La decisión de no celebrar o no adjudicar el contrato, o el desistimiento del procedimiento de adjudicación 
sólo podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, y conforme a lo dispuesto en 
el artículo 152 de la LCSP. 
 
 
 

III. FORMALIZACIÓN 

 
 
8. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
8.1. El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato 
sin su previa formalización. 
 
El contrato deberá formalizarse por medios electrónicos en documento administrativo que se ajuste con 
exactitud a las condiciones de la licitación y respete el contenido mínimo del artículo 35 de la LCSP, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, la 
persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.  
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la persona adjudicataria el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, el PPT y demás documentos integrantes del contrato. 
 
8.2. Al no ser el contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización del 
contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la 
notificación de la licitación a los licitadores. 
 
El órgano de contratación requerirá a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 
 
8.3. La persona adjudicataria, con carácter previo a la formalización del contrato, deberá aportar a través de 
SiREC-Portal de Licitación Electrónica: 
 
- Documento que acredite tener suscritos los Seguros Obligatorios, así como un Seguro de Responsabilidad 
Civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la 
Administración, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato. Se considerará 
cumplida la anterior obligación si el Contratista acredita tener concertado un Seguro de Responsabilidad Civil.  
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- Seguro a todo riesgo de construcción por el importe que se indica en la cláusula 9.5.3 del presente 
documento. 
 
Ambos seguros en los términos establecidos en la cláusula 9.5.3 del presente pliego. 
 
- Caso de que la adjudicataria sea una UTE, deberá aportar copia electrónica, sea auténtica o no, de la 
escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción. El plazo para la presentación de esta documentación no podrá ser superior a veinte días naturales 
desde que se notifique la adjudicación. 
 
8.4. Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se 
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 
 
En dicho caso el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica de la 
documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP. 
 
8.5. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no 
superior a quince días tras el perfeccionamiento del mismo en el perfil de contratante del órgano de 
contratación. Al tratarse de un contrato no sujeto a regulación armonizada, no se publicará dicho anuncio en el 
“Diario Oficial de Unión Europea”. 
 
8.6. Serán de cuenta de la persona adjudicataria los gastos e impuestos derivados de la formalización del 
contrato.  
 
 
 

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 
9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
9.1. FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
9.1.1. Formalizado el contrato se procederá a la ejecución de los trabajos en el plazo establecido en el 
mismo. La ejecución se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a 
las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación técnica diere a la persona contratista la Dirección facultativa de 
las obras. 
 
La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en 
las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la 
prestación contratada. 
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9.1.2. La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al 
contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá dictar las 
instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. A tal efecto cuando la persona 
contratista o personas dependientes de esta incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para 
conseguir restablecer el buen orden de la ejecución de lo pactado. 
 
9.1.3. El contratista estará sujeto a cuantos requerimientos de asistencias y reuniones sean necesarios 
llevar a cabo para la formalización y concreción del objeto del contrato, tanto en la propia obra como en las 
dependencias de la Central Provincial de Compras de Málaga. 
 
9.1.4. Las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecución del 
contrato se realizarán por medios electrónicos en la medida que SIREC-Portal de licitación electrónica así 
lo permita. 
 
9.2. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE LOS 

TRABAJOS: 
 
9.2.1. La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de la 
Administración. A estos efectos, el órgano de contratación designará un responsable del contrato. 
 
El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo de 
quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, 
desde la fecha en que se hubiera producido.  
 
De conformidad con el artículo 62.2 de la LCSP, las facultades del responsable del contrato serán 
ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El 
órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los 
citados preceptos que encargue al responsable del contrato. 
 
A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para 
asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una 
vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna 
para el correcto control del trabajo. 
 
Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la 
visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro 
de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratación 
en el Sector de la Construcción (LRSSC). 
 
La persona responsable del contrato, podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 
existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. 
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Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona 
contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 
 
9.2.2. El responsable del contrato facilitará por escrito al contratista las órdenes o instrucciones que 
revistan especial relevancia o que tengan repercusiones contractuales, y aquellas otras que le sean 
específicamente solicitadas por el contratista. Los informes desfavorables que produzca el responsable del 
contrato sobre cualquiera de los documentos presentados por el contratista deberán estar motivados. 
 
9.2.3. El responsable tendrá libre acceso a visitar la obra, debiendo el contratista facilitar la visita y 
poniendo los medios necesarios para que el desarrollo de sus funciones.  
 
9.2.4. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, y 
tratándose de un contrato financiado con cargo a fondos europeos, el responsable del contrato podrá estar 
auxiliado por una unidad encargada del seguimiento y ejecución o una entidad contratada a tal efecto. La 
misma tendrá libre acceso a las obras, así como a la documentación necesaria para el desarrollo de las 
obras y estará facultada para dar instrucciones al responsable del contrato.  
 
La supervisión e inspección de los trabajos financiados con cargo a los fondos europeos corresponden al 
responsable del contrato que desarrollara, entre otras, las siguientes funciones: 
 
1.- Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación. 
 
2.- Supervisar y verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones asumidas en virtud 

del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecución, informar al órgano de contratación 
de los eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la resolución del contrato o la imposición de 
las penalidades. 

 
3.  Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la ejecución del 

contrato, siempre que no suponga un detrimento del objeto del mismo, previa petición registrada y 
fundamentada, aceptada por el responsable del contrato, en los términos establecidos en la LCSP, y 
en el PCAP.  

 
4.-  Proponer al órgano de contratación las modificaciones que resulte necesario introducir. 
 
Las instrucciones dadas por el responsable del contrato serán de obligado cumplimiento para la persona 
contratista que asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos que 
ejecute. 
 
9.2.5. Responsable de la dirección de los trabajos por parte de la persona contratista: 
 
El contratista habrá de designar obligatoriamente, a la firma del contrato, un representante responsable de 
la dirección de los trabajos que deberá ser un técnico competente en las materias objeto del mismo, que 
será el encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmisor las instrucciones precisas al personal 
adscrito a la ejecución del servicio, provenientes del responsable del contrato para garantizar su correcta 
ejecución. 
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9.3. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Confidencialidad 

 
La persona contratista vendrá obligada a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido del 
contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la 
ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que el 
Servicio Andaluz de Salud autorice por escrito, y a usar dicha información a los exclusivos fines de la 
ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de 
esa información.  
 
Será necesario que con la formalización del contrato se anexe al mismo el documento de Acuerdo de 
Confidencialidad conforme al modelo Anexo XIV del presente pliego. 
 
Protección de datos 

 
De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la LCSP, los contratos que impliquen el tratamiento de 
datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la normativa complementaria. 
 
9.4 OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES DEL 
CONTRATISTA 

 
9.4.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas. 
 
La persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
 
Son de cuenta directa del contratista todos los devengos de personal, incluidos los Seguros Sociales, 
impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o 
las que se aprueben durante el período de vigencia del contrato. 
 
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a 
pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por 
resolución judicial o administrativa.  
                              
En general el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral, o de 
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda 
repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 
 
El contratista, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier derecho 
de propiedad industrial o intelectual de tercero, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones 
necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones 
por tales conceptos. El contratista será responsable de las reclamaciones, y deberá mantener indemne a 
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la Administración de los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulación de 
reclamaciones. 
 
La persona contratista quedará obligada, con respecto al personal que emplee en la realización del objeto 
del contrato, al cumplimiento de las disposiciones en materia de Legislación Laboral y de Seguridad Social 
vigentes durante la ejecución del contrato. En particular deberá cumplir con las condiciones establecidas 
en el convenio colectivo aplicable existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa 
contratista, así como los derechos adquiridos por las plantillas. 
 
La persona contratista se compromete a promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la 
aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos 
laborales derivados del trabajo, debiendo cumplir con lo requerido en materia de seguridad y salud laboral, 
tanto por la legislación vigente como por las normas internas de la propia empresa contratante.  
 
El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona 
contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria 
respecto del mismo. 
 
9.4.2. Obligaciones en materia medioambiental de la persona contratista:  
 
El Servicio Andaluz de Salud ha asumido el compromiso de incorporar a sus sistemáticas de gestión las 
responsabilidades asociadas a la protección y cuidado del medio ambiente reforzando así la sostenibilidad 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía en sintonía con las políticas socialmente comprometidas del 
Gobierno Andaluz. La implantación de políticas que reduzcan el impacto ambiental de los Centros del 
Servicio Andaluz de Salud ayudará a alcanzar un mayor grado de sensibilidad, responsabilidad y 
concienciación sobre la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente, lo cual redundará en 
mejorar la salud tanto de los trabajadores de los Centros como de los usuarios del mismo y de los 
habitantes de la Comunidad Autónoma Andaluza en su conjunto. 
 
Como instrumento inicial para implementar ese compromiso ambiental, el Servicio andaluz de Salud ha 
implantado y mantiene vigente un Sistema Integral de Gestión Ambiental, en adelante SGA, conforme a la 
norma ISO 14001, acorde con su Política Ambiental e incorporando procedimientos que permiten 
mantener la mejora continua de las prácticas, en todos sus centros dependientes. Además, en este 
contexto, el Servicio Andaluz de Salud, en su condición de gran consumidor de energía, avanza un paso 
más en su compromiso con el desarrollo sostenible, e integra la gestión energética en su Sistema de 
Gestión Ambiental, al objeto de profundizar en el manejo de los recursos energéticos fundamentales para 
la realización de su actividad. 
 
La Política Ambiental, aprobada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, proporciona el 
marco ambiental en el que deben desarrollar sus actividades todos los Centros y está enmarcada en la 
intención general del Servicio Andaluz de Salud de protección y respeto del medio ambiente, de minimizar 
los efectos en el cambio climático y de compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora en el 
desempeño energético. Entre los principios que definen la Política Ambiental se encuentran: 
 
• Cumplir los requisitos legales ambientales, así como aquellos relacionados con el uso y consumo de la 
energía y la eficiencia energética, que resulten aplicables. 
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• Cumplir con otros requisitos ambientales que la organización suscriba de manera voluntaria y, en la 
medida de lo posible, adelantarse a las disposiciones legales de futura aparición. 
 
• Prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales producidos por la actividad de los 
distintos Centros, en especial los debidos a la generación y gestión de los residuos sanitarios, así como 
los derivados del uso de recursos energéticos. 
 
Llevar a cabo sus actividades con el criterio de la minimización del consumo de recursos naturales (agua, 
combustibles y energía). 
 
• Impulsar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, así como el diseño para 
mejorar el desempeño energético. 
 
• Controlar periódicamente los aspectos ambientales de las instalaciones, adoptando acciones correctivas 
cuando fuese necesario, tanto en situación normal de funcionamiento como en las situaciones de 
emergencia. 
 
• Potenciar entre los profesionales de los Centros, proveedores, usuarios y otras partes interesadas la 
concienciación y sensibilización ambiental. 
 
• Fomentar y promover actuaciones de investigación, educación y formación ambientales en su área de 
referencia. 
 
En cumplimiento de lo anterior, la persona contratista asume ante el Servicio Andaluz de Salud los 
siguientes compromisos, en su caso, en el correcto desempeño ambiental, debiendo con carácter general:  
 
• Adoptar las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental comunitaria, 
estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a la ejecución de la obra. 
 
• Cumplir los procedimientos y protocolos del Sistema de Gestión Ambiental del SAS que le sean 
aplicables. 
 
• Colaborar activamente con el Área responsable del SGA del SAS en lo relativo a la vigilancia de los 
impactos ambientales asociados a sus actividades y/o servicios, y en la obtención de datos relativos al 
seguimiento de los aspectos ambientales derivados de su actividad en el SAS. (Por ejemplo: consumo de 
recursos, generación de residuos, vertidos, etc.). 
 
• Designar un responsable frente al SAS de la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de carácter 
ambiental. El responsable estará a disposición de la Dirección Gerencia del Órgano de Contratación, para 
cuantas aclaraciones, informes y actuaciones sean necesarias para la correcta gestión ambiental. 
 
• Adoptar las medidas necesarias para prevenir los accidentes medioambientales y limitar sus 
consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la normativa aplicable.  
 
La persona contratista se compromete a informar de forma inmediata, al responsable del SGA del SAS 
sobre cualquier incidente que se produzca en el curso de los trabajos. El SAS podrá solicitar por escrito un 
informe referente al hecho y las causas, para ello se deberán utilizar los modelos y formatos de 
comunicación descritos en el SGA del SAS. 
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• Responder de cualquier incidente de carácter medioambiental por él causado. El SAS se reserva el 
derecho a repercutir sobre la persona contratista las acciones y gastos que se originen por el 
incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 
 
Para evitar tales incidentes ambientales, la persona contratista aplicará las mejores técnicas disponibles y 
adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión recogidas en el 
SGA del SAS, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la 
atmósfera y a la correcta gestión de los residuos, en especial a los clasificados como peligrosos. Sobre la 
persona designada por la persona contratista recaerá la responsabilidad de la observación de estas 
condiciones de carácter ambiental. Dicho responsable podrá ser requerido ante cualquier incidencia de 
carácter ambiental. 
 
• Fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el 
orden de prioridad siguiente: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de 
valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de que no fuera factible la aplicación de 
dichos procedimientos, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se 
evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente. 
 
• Participar de forma activa, si así se le solicita desde el SAS, en los sistemas de recogida selectiva de 
residuos que el centro tenga implantado de aquellos residuos considerados no peligrosos y generados en 
el desarrollo de la actividad contratada (orgánicos, papel, cartón, envases ligeros, vidrio, etc.). 
 
• Utilizar la energía, el agua, las materias primas y otros recursos de manera eficiente. En particular, en el 
uso de la energía se potenciará la utilización de energías renovables o, en su caso, poco contaminantes. 
 
• Establecer, cuando proceda, las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación 
cuando cese la explotación de la instalación y para que el lugar donde se ubique quede en un estado 
satisfactorio de acuerdo con la normativa aplicable. 
 
• Informar periódicamente a la persona designada por el órgano de contratación de los datos necesarios 
para el cálculo de la huella ambiental del SAS (con posibilidad de auditar dicha información). 
 
• Cumplir la legislación vigente en materia medioambiental, incluyendo todo lo relacionado con la 
eliminación de los mismos, en todos los productos químicos utilizados para la realización de las tareas 
propias de la actividad, incluyendo la limpieza y desinfección. 
 
• Retirar de las instalaciones del SAS por sus propios medios, bajo su responsabilidad, de acuerdo con las 
prescripciones legales vigentes, comunicando dicho trámite al responsable del SGA y a los distintos 
órganos directivos de los centros sanitarios objeto de este contrato, los residuos considerados como 
peligrosos generados durante la actividad del contratista que sean de titularidad de la persona contratista. 
Así mismo presentará evidencia documental que garantice la retirada de todos los residuos por un gestor 
autorizado. 
 
 
 
 



 

36 

  

9.4.3. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 202 de la LCSP, se establecen las 
siguientes condiciones especiales de ejecución:  
 
Prácticas a las que el Contratista debe compromete para la consecución de una buena gestión 
medioambiental: 
 
  Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos generados en la zona 

de trabajo, debidamente clasificadas. 

 

  Almacenamiento y manejo adecuado de productos químicos y mercancías o residuos peligrosos. 

 

  Prevención de fugas, derrames y contaminación del suelo, arquetas o cauces, con prohibición de la 
realización de cualquier vertido incontrolado. 

 

  Uso de contenedores y bidones cerrados, señalizados y en buen estado. 

 

  Segregación de los residuos generados, teniendo especial atención con los peligrosos. 

 

  Restauración del entorno ambiental alterado. 
 
En el caso de producirse escombros, estos se gestionarán por empresas autorizadas, acreditándose la 
eliminación de los mismos en vertederos autorizados. 
 
Del control y seguimiento de dichas condiciones se dejará constancia, por parte de la Dirección Facultativa 
de las obras, en el libro de órdenes, dando conocimiento inmediato, al órgano contratante. 
 
El órgano de contratación podrá recabar con posterioridad un Informe escrito referente al hecho y sus 
causas. 
 
Ante un incumplimiento de estas Condiciones, el órgano de contratación podrá proceder a la paralización 
del trabajo, corriendo las pérdidas consiguientes a cargo del Contratista. 
 
Estas condiciones tienen carácter de obligación esencial, pudiendo ser causa de resolución del contrato en 
caso de incumplimiento, conforme se señala en la letra f) del artículo 211 de la LCSP. Asimismo, según se 
recoge en la Cláusula 13.2.2 de este mismo documento el incumplimiento de estas conllevará la 
imposición de una penalidad del 0,5% del precio del contrato. 
 
Deberá cumplimentarse el Anexo XIII del presente pliego, relativo al compromiso de, caso de ser 
adjudicatario, cumplir las condiciones especiales de ejecución descritas. 
 
Las condiciones especiales de ejecución de este contrato serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen de la ejecución del mismo (artículo 202.4 LCSP). 
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9.5. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS. 
 
9.5.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
El Plan de Seguridad y Salud es exigible y deberá ser presentado por el contratista al órgano gestor de la 
Administración al que esté adscrita la obra en el plazo que se fije para ello en la notificación de la 
adjudicación del contrato y, en su defecto, siempre con al menos quince días de antelación al acto de 
comprobación del replanteo. 
  

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación del Plan no se produce antes de la 
comprobación del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de la misma 
será condición imprescindible la aprobación del referido Plan. En dicho supuesto, el plazo contractual 
empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación del replanteo de la obra, 
en el que se dejará constancia de los extremos mencionados. 
 
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su 
caso, en la primera certificación.   
 
Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos 
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por las 
normas de buena construcción, el contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud 
cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de 
Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio 
de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados, siempre 
que sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la 
obra. 
 
Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, 
una vez aprobado el Plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y 
aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 
 
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra. 
 
El adjudicatario antes del comienzo de las obras deberá comunicar la designación del responsable en 
materia de Seguridad y Salud de las obras. 
 
9.5.2. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES: 
 
La persona contratista, de por sí o como sustituta de la Administración, está obligada a gestionar el 
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas 
y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, 
ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que 
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda. 
 
Así mismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el 
importe de los gastos y exacciones derivados de la tasas, impuestos, licencias, autorizaciones y 
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requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la 
obra, gastos que serán de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la 
Administración de haber cumplido dichos trámites. 
 
El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta 
económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la adjudicataria 
del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que 
ocasione el incumplimiento de la presente cláusula. 
 
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedará 
legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la 
Administración contratante. 
 
9.5.3.- SEGUROS DE INCENDIOS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 
 
El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está 
obligado a concertar a su costa los siguientes: 
 
1. Seguro a todo riesgo de construcción. 
 
Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, el contratista deberá tener 
suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por el importe del presupuesto de adjudicación, IVA 
incluido, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización y bienes 
preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, 
negligencia, actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error 
de diseño, materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias, desescombrado, 
demolición, medidas adoptadas por las Autoridades Públicas, etc. Deberá figurar como beneficiario, en 
caso de siniestro, el Servicio Andaluz de Salud. 
 
2. Seguro de responsabilidad civil. 
 
Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, el contratista deberá tener 
suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra los 
daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración o al 
personal dependiente de la misma, con el límite mínimo del importe del presupuesto de adjudicación, IVA 
incluido; e incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a la 
Administración como promotora de las obras. 
 
Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los seguros que ya tuviese 
concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este 
PCAP y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía 
aseguradora por persona con poder bastante. 
 
Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento de esta obligación. 
El contratista deberá aportar la póliza de estos seguros, acreditándose que la misma tiene vigencia por el 
periodo de garantía de las obras. 
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La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la 
recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el 
cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de 
indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 
 
9.5.4. MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL Y MANO DE OBRA:  
 
Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará al órgano de contratación, a través de la 
Dirección Facultativa, relación detallada de los siguientes extremos: 
 

 Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 
 
 Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las obras. 
 
 Técnico con la titulación adecuada, designado por el contratista para la ejecución de la obra, que 

quedará adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designación al Servicio gestor 
para su aceptación y a la dirección facultativa para su conocimiento. El técnico quedará adscrito 
en calidad de jefe de obra, con residencia en la localidad donde se desarrollen los trabajos y 
deberá permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. 

 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya 
presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda originar derecho 
al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 
 
9.6. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. 
 
A partir del día siguiente a la formalización del contrato se procederá, en el plazo de diez días, a la 
colocación de un cartel de acuerdo con las características de los carteles de obras del Servicio Andaluz de 
Salud. 
 
Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo de siete días desde la formalización del 
contrato, según lo previsto en el artículo 237 de la LCSP, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras.  
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto 
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren a 
la persona contratista la Dirección Facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese necesario que la 
prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
cláusula 9.9.8, deberá procederse a la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 
20 del presente pliego.  
 
 
9.7. PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa de trabajo, que se 
ajustará al modelo proporcionado por el órgano de contratación, según Anexo IX, en el plazo de treinta 
días, contados desde la formalización del contrato. El programa de trabajo se cumplimentará de acuerdo 
con lo exigido por el artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 



 

40 

  

 
La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a 
su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista 
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de 
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 
 
 
9.8.- INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA. 
  

9.8.1.- La Dirección Facultativa de Obra, ejercerá sus funciones de forma directa durante la ejecución de 
los trabajos.  
 
La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la 
Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios 
técnicos de la Administración o por técnicos por ella contratados. 
 
La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al 
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias 
entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
  
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos 
contratos. 
 
9.8.2.- Incumbe a la Administración ejercer de manera continuada y directa, la inspección de la obra 
durante la ejecución, a través de la Dirección Facultativa de la Obra. 
 
Todos los miembros de la Dirección de Obra, del equipo del Responsable del contrato, y de la 
Administración, tendrán libre acceso a la obra, para la realización de las actuaciones pertinentes. El 
contratista facilitará la visita o examen de cualquier proceso o fase, así como los medios necesarios para 
ello. 
 
9.8.3.- El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de 
sus propios técnicos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para 
aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con el proyecto o con la realización de las obras. 
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9.9. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
9.9.1. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA: 
 

La Dirección facultativa llevará a cabo u ordenará que se verifiquen los ensayos, análisis, pruebas y 
controles de calidad externas que resulten pertinentes. 
 
Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra, sujetos a normas o instrucciones de obligado 
cumplimiento promulgadas por la Administración, que versen sobre condiciones u homologaciones que 
han de reunir los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles 
preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el 
proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el Programa de 
Control de Calidad que figure en el  proyecto aprobado, no quedando repercutidos en el 1% a que se 
refiere la cláusula 38 del Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, la Dirección 
Facultativa podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los gastos 
que originen de cuenta del contratista hasta un límite máximo cifrado en un 1% del presupuesto de 
ejecución material, de acuerdo con la valoración del Plan de control de ensayos que establezca la 
Dirección Facultativa al inicio o durante el transcurso de las obras o, en su defecto, el que figurase en el 
proyecto aprobado, que incluirá el Plan Definitivo de Control de Calidad que, en su caso se derive de la 
oferta del adjudicatario. 
 
Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal 
ejecutadas por la empresa, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se 
computará a los efectos del tope económico del 1% a que se refiere el párrafo anterior. 
 
El Servicio Andaluz de Salud, a través de la Dirección Facultativa, designará, de entre las propuestas por 
el contratista que reúnan las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la entidad pública o privada que 
haya de subcontratar la empresa adjudicataria de las obras, a los efectos de los ensayos, controles, 
pruebas y análisis previstos en esta cláusula. 
 
Dichos ensayos y análisis deberán ser realizados obligatoriamente por cualquiera de las empresas 
acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, que regula el control de calidad de la construcción 
y obra pública. 
 
El contratista deberá facilitar los cometidos, de la Dirección Facultativa y de las entidades acreditadas 
asesoras de esta, relativos a los ensayos, pruebas y controles de calidad que estimen pertinentes; a cuyos 
efectos proporcionará los medios que sean necesarios para su desarrollo, tales como medios auxiliares, 
productos, energía y agua. Así mismo, habrá de disponer un lugar apropiado, habilitado al efecto de la 
obra, los instrumentos de medida de dimensiones, temperatura, humedad y velocidad del viento, que 
habrán de mantenerse en condiciones para cumplir sus funciones. En dicho lugar, se guardarán las 
muestras de materiales y productos aceptados por la Dirección Facultativa, debiendo ser custodiados por 
el contratista. Los gastos que todo ello origine serán de cuenta del contratista. 
  

Cualquier gasto que se origine por Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra ordenados por 
el Director de la Obra, así como los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, sin 
perjuicio de los previstos en el pliego de prescripciones técnicas, correrá a cargo del contratista. 
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En caso de incumplimiento por parte del contratista del Plan Definitivo de Control de Calidad, y en base a 
la relación de los controles de calidad efectivamente realizados y su valoración, se calcularán las 
deducciones del importe de los controles de calidad no ejecutados, por comparación con los controles 
establecidos en dicho Plan Definitivo de Control de Calidad. 
 
9.9.2. PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA: 
 
Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a 
emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos 
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista 
deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual 
fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 
 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un 
producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y 
características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Dirección 
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los 
citados requisitos de calidad y características. 
 
9.9.3. OFICINA DE OBRAS: 
 
Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, deberá 
ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en 
ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los 
Libros de Órdenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y 
el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria 
para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 
 
9.9.4. RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS 

 
El contratista sólo puede emplear los materiales y productos en las obras previo examen y aceptación por 
la Dirección Facultativa en los términos y forma que ésta señale para el correcto cumplimiento de las 
condiciones convenidas. 
 
Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales y productos sometidos a su examen deberá 
comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven la decisión. El contratista podrá 
reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación. 
 
En éste último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitieren esperar la resolución 
por la Administración de la reclamación deducida, la Dirección Facultativa podrá imponer al contratista el 
empleo de los materiales que juzgue oportunos.  
 
En todo caso, la recepción de los materiales y productos por la Dirección Facultativa no exime al 
contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y demás documentos de éste. 
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9.9.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y OBRAS ACCESORIAS 

 
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del 
proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al 
conjunto o a una parte de cada obra, por lo que se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, 
los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen 
para la ejecución de las obras contratadas, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, 
así como los gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos 
aquellos que fueran necesarios para la consecución de las mismas. 
                
9.9.6.- SEÑALIZACIONES DE OBRAS 

 
Con independencia de las señalizaciones de obras que estará obligado a instalar el contratista conforme al 
proyecto y Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones aplicables, vendrá igualmente obligado a 
instalar y conservar durante toda la duración de la vigencia del contrato, los carteles conforme al número, 
modelo, dimensiones y características determinadas por la Administración, en los lugares que le sean 
ordenados. En dichos carteles se harán constar las circunstancias que considere el órgano de 
contratación. 
 
Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las obras deberá 
contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y estar colocado en 
posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración reclamar en cualquier 
momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos. 
 
9.9.7. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS: 
 
La persona contratista hará frente a los siguientes gastos: 
 
1. Gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, los 
gastos derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la 
publicación del anuncio tipo en un diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma y en otro diario de 
gran difusión en la provincia. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del precio del contrato. 
 
2. Gastos derivados de la realización de un reportaje de vídeo, que recogerá las fases más significativas 
del proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalización de las mismas, describiéndose en 
audio la situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc. 
 
Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, en soporte DVD o pendrive, así como los originales del 
material utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de 
Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. 
 
3. Gastos derivados de la edición de un folleto divulgativo conteniendo documentación explicativa de las 
características generales de la actuación, con memoria de texto, planimetría del estado final de las obras 
(plantas, alzados y secciones) y fotografías representativas del edificio terminado, con una extensión 
mínima de 14 y máxima de 18 páginas en formato DIN A-4.  
 
Estos gastos incluirán los derivados del seguimiento fotográfico de la obra y de sus fases más 
significativas, desde el estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotógrafo profesional 
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seleccionado de mutuo acuerdo con el órgano de contratación; los reportajes se entregarán en soporte 
digital.  
 
El folleto divulgativo se ajustará en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad 
Corporativa de la Junta de Andalucía y a las instrucciones del órgano de contratación.  
 
La persona contratista deberá entregar al SAS, a la terminación de las obras, dicho folleto en formato 
digital. La Administración conservará para su archivo una copia de los documentos gráficos y fotográficos 
generados en la realización del folleto y podrá usarlos a discreción en sus publicaciones, impresas o 
digitales, exposiciones y actividades públicas. 
 
Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente quedarán 
de propiedad exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos documentos, sin que 
puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización. 
 
9.9.8. MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA:  
 
El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección Facultativa, la sustitución de una unidad 
de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o 
calidad que los previstos en proyecto, la ejecución de cualquier unidad de obra con mayores dimensiones 
que las fijadas en proyecto o, en general, cualquier otra mejora de naturaleza análoga que juzgue 
beneficiosa para la obra. Es decir, cambios de tipo cualitativo, que afecten a las cualidades y 
características de las unidades contratadas, o de tipo cuantitativo, que afecten a las mediciones previstas 
en proyecto. 
 
Si la Dirección Facultativa estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá, 
previo conocimiento y aceptación del órgano gestor de la Administración al que están adscritas las obras, 
manifestada en el plazo de quince días, autorizarla por escrito. En todo caso, el contratista no tendrá 
derecho a indemnización alguna, sino sólo al abono de lo que le correspondería si hubiese efectuado la 
obra con estricta sujeción a los proyectos aprobados. Es decir, se aplicarán los precios previstos en 
proyecto para las unidades sustituidas o mejoradas, o se efectuará la medición de las partidas de que se 
trate, con las dimensiones del proyecto, según se trate de variación cualitativa o cuantitativa.  
 
De las actuaciones anteriormente reseñadas, relacionadas con las mejoras, deberá dejarse constancia 
documental en el expediente de la obra, según el siguiente trámite procedimental: 
  

-  Escrito del contratista en el que se detalle el alcance y contenido de la mejora y se indique de modo 
expreso que renuncia a percibir indemnización alguna por no tener derecho a ello.  

 
-  Comunicación escrita de la Dirección Facultativa al órgano gestor de la Administración, al que se 

encuentra adscritas las obras de la mejora propuesta, acompañada de memoria justificativa 
indicando la idoneidad de la misma.  

 
-  Aceptación de este, por escrito, en el plazo de quince días, de la mejora propuesta.  
 
-  Autorización, por escrito, de la Dirección Facultativa al contratista en la que se detallen las mejoras y 

se manifieste, de manera expresa, que se aceptan, como tales mejoras, con la condición de que el 
contratista no tendrá derecho a indemnización o compensación alguna.  
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De la documentación anterior se dará traslado a la Administración para su archivo en el expediente.  
 
En el caso de que surgieran modificaciones por causas imprevistas que dieren lugar al correspondiente 
proyecto modificado, se incluirían en el mismo las copias de los documentos reseñados, recogiéndose las 
mejoras de que se trate, según las condiciones indicadas.  
 
Los empresarios ejecutores de modificaciones no autorizadas en las obras que tengan conocimiento de 
esa irregularidad, no tendrán derecho al abono de las mismas; viniendo obligados a su demolición si así se 
les ordena e indemnización a la Administración, en todo caso, por los daños y perjuicios que su conducta 
ocasione. 
 
9.9.9. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: 
 
Será de aplicación la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de 
Salud en las Obras, así como el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y cualquier otra norma vigente que resulte de aplicación, de manera que se garantice la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y de la normativa vigente en 
Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberán tener realizada la evaluación de riesgos de 
acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada la prevención de riesgos en su empresa, 
haber formado e informado a sus trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias para evitar los 
riesgos típicos de sus actividades propias.   
 
El Estudio de Seguridad y Salud será el correspondiente al Proyecto entregado por la Administración. El 
adjudicatario habrá de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud laboral. 
Por tanto, las empresas que se presenten a la licitación de este proyecto, deberán tener en cuenta en su 
oferta, y dentro de los gastos generales de su empresa, los costes necesarios en Seguridad y salud para 
la correcta ejecución profesional de los trabajos. El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, 
no podrá ser objeto de baja, de acuerdo a lo que establece el Artículo 5, punto 4 del Real Decreto 
1627/1.997 de 24 de octubre. 
 
El Plan de Seguridad habrá de estar permanentemente actualizado por el contratista. Asimismo, deberá 
estar permanentemente en obra a disposición del Coordinador de Seguridad de la Dirección Facultativa, 
así como de los que intervengan en la ejecución de la obra, de las personas con responsabilidades en 
materia de prevención de las empresas intervinientes, de los representantes de los trabajadores y del 
Responsable del contrato. 
 
Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal adscritos a la obra cumplen la normativa vigente 
en seguridad y salud, las máquinas y los operarios se dotarán de un elemento de caracterización e 
identificación (pegatinas tipo y carnet respectivamente) que garanticen que han pasado los controles de 
verificación que la normativa relativa a seguridad y salud exige. 
 
Los elementos identificadores se adecuarán a los criterios y normativa vigente adoptada la Administración. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, comprobará y supervisará la correcta 
aplicación de esta normativa y prescripciones, no permitiendo permanecer en la obra maquinaria o 
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personal que no estén al día en materia de prevención, para lo cual redactará, con las indicaciones que la 
Administración le proporcione, un listado de verificación de maquinaria y de personal, que puede ser 
ampliado según su interpretación en cuanto a los trabajos que deberán realizar la maquinaria o los 
operarios, todo ello en el marco de la normativa vigente al respecto. El contratista entregará la 
documentación pertinente al coordinador de seguridad y salud quien autorizará la entrada de la maquinaria 
y los operarios en la obra. 
 
9.9.10. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA FINANCIACIÓN CON FONDOS EUROPEOS: 
 
Dado que el contrato se financia con Fondos Europeos, las personas contratistas vendrán obligadas a 
cumplir las medidas de información y publicidad destinadas al público, conforme establece y señala el 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo , y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en el capítulo II 
del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las 
contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las 
características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema 
para el registro y el almacenamiento de datos. Y en su caso el  REGLAMENTO (UE) 2020/2221 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de diciembre de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.o. 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de 
ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia 
de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de 
la economía y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 
2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
 
9.9.11. OBLIGACIÓN DE SIGILO: 
  
El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del 
contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la 
previa autorización de la Administración.  
 
El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, dibujos ni 
fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.  
 
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se consideran obligaciones esenciales 
pudiendo ser causa de resolución del contrato en los términos establecidos en el artículo 211 f) de la 
LCSP. 
 
La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa 
o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo crea 
oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario. 
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9.9.12. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA: 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de la Administración de la Junta de Andalucía, la empresa contratista queda obligada a suministrar 
al órgano de contratación la información que sea requerida por ser necesaria para el cumplimiento por 
aquél de sus obligaciones exigidas por la citada Ley. Los incumplimientos en este ámbito podrán suponer 
la comisión de infracciones y la imposición de las sanciones previstas en los artículos 52 a 56 de la misma 
Ley.  
 
9.9.13. VISADO Y ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS: 
 
Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, 
arbitrios, redacción y visado de los proyectos y certificados de dirección técnica de instalaciones exigibles, 
que haya que presentar en los Organismos y compañías competentes, a efectos de obtener el alta y 
permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque 
hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta designe y aun 
cuando las reglamentaciones de las Ordenanzas Municipales vigentes o normas de las compañías 
suministradoras exijan que las acometidas se hagan por cada uno de los sectores que comprenda el 
Proyecto. 
 
Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos a derechos de 
acometidas, verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas 
eléctricas, así como los concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones.  
 
Asimismo, será de cuenta del contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para conseguir 
de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, 
según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia. 
 
9.9.14. CESIÓN DEL CONTRATO: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, la persona adjudicataria podrá ceder a un 
tercero los derechos y obligaciones dimanantes del contrato (apartado 22.2 del Cuadro Resumen). 
 
9.9.15. SUBCONTRATACIÓN: 
 
De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá 
concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, lo que implicará la 
realización de una parte de la prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, 
que está ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el 
subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra esta 
Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato. 
 

La persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, 
señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta 
para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
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acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 
71 de la LCSP. 
 
La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las 
nuevas personas subcontratistas. 
 
En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar 
su aptitud. 
 
La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
 
La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las 
normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora 
mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas 
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la 
persona coordinadora de seguridad y salud. 
 
Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto. 
 
Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de 
la LCSP. 
 
En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de 
conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 
 
Igualmente, el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 
empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o 
suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 
 
9.9.16. SUSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA 

 
Se admite la posibilidad de sustitución del contratista en los términos previstos en el artículo 98 de la 
LCSP (Apartado 22.1 del Cuadro Resumen). 
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10. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN.  
 
10.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su 
objeto de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del órgano de contratación.  
  
10.2. El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra 
la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su 
recepción.  
 
Una vez terminadas las obras y antes del acto de la recepción, el contratista deberá entregar al órgano de 
contratación, toda la documentación final de obra de acuerdo con las prescripciones de la Ley de 
Ordenación de la Edificación, los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondiente a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la 
obra 

 
10.3. La recepción, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP y 163 y 
siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases 
que puedan ser entregadas al uso público, en cuyo caso, deberá expedirse la correspondiente certificación 
a cuenta. 
 
10.4. Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio 
para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha 
ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 
10.5. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a 
su costa, a la conservación y guarda de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se 
produzcan.  
 

 
 
11. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato sólo podrá ser modificado cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP y con los límites señalados en el citado 
precepto. 
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación, en los supuestos recogidos en el artículo 205 
citado, serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración 
en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 
 
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el 
contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del 
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mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del 
apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 
 
Para la adopción de acuerdos relativos a modificaciones no previstas, se seguirá el procedimiento 
establecido en el artículo 191 de la LCSP. 
 
Asimismo, será de aplicación lo establecido en el artículo 242 y siguientes de la LCSP, de forma que serán 
obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad 
con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de 
unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
De conformidad con el artículo 31 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, a los efectos de la 
modificación de los contratos prevista en el apartado 2.b del artículo 205, antes citado, se considerarán 
circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programación europea vigente que 
tengan incidencia sobre el objeto del contrato. 
Las modificaciones que se acuerden deberán, en todo caso, asegurar el mantenimiento del equilibrio 
económico del contrato.  
 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la 
LCSP, previo reajuste de la garantía constituida. 
 
Deberán publicarse anuncios de modificación en el perfil del contratante en todos los supuestos y en la 
forma previstos en el artículo 207.3 y 63 de la LCSP. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo 
dispuesto en esta cláusula. 
 
Conforme al artículo 242.4 de la LCSP, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa 
aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre 
las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior 
al 10 por ciento del precio primitivo del contrato. 
  
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos 
contratos. 
 
Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de 
los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las 
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su 
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A 
estos efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al 
banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en su caso, hayan sido 
aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida. 
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Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes 
adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el cálculo y descomposición de precios, 
determinación de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a 
considerar en los precios de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del 
proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre 
que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y 
maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su 
defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” a que 
se refieren éstos. 
 
El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado. 
 
Si el contratista no aceptase los precios fijados en el supuesto anteriormente señalado, adoptará todas las 
medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o 
por el empresario que esta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que 
ocasione el incumplimiento de esta obligación. 
 
En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las 
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 
 
Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los 
requisitos regulados en la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas 
en el artículo 242.4 de la LCSP. 
 
 
12. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 
 
12.1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de 
demora en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de 
aquel. 
 
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por este con sujeción a las reglas contenidas en el artículo 208 de la LCSP. 
 
Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente 
acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta 
solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada 
por el contratista en su solicitud. 
 
El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la 
ejecución del contrato. 
 
12.2. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella 
misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del 
contrato, conforme se prevé en los apartados a, b), c) y d) del artículo 245 de la LCSP, procederá el abono 
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a la persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá 
dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del 
artículo 245 de la LCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase. 
 
12.3. A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos 
generales no amortizados durante la suspensión, siempre y cuando el contratista haya adoptado las 
medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el 
contratista deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las 
consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras. A título de ejemplo, la Administración 
no indemnizará aquellos costes o gastos derivados de la aplicación de medios personales o materiales 
que el contratista pudiera emplear en otro destino; o que no sean de indispensable aplicación permanente 
en la obra. 
 
12.4. La indemnización solicitada por el contratista, por los daños y perjuicios producidos, deberá estar 
completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la cantidad que resulte 
de multiplicar el número de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de 
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista 
de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralización. 
 
12.5. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir afectase solo a una parte 
de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total 
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último 
párrafo del apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.  
 
12.6. En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa audiencia 
del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  
 
 
13. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES  
 
13.1. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS: 
 
La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización en el presente pliego, así como, en su caso, de los plazos parciales señalados en el mismo. 
 
La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará 
automáticamente por el órgano de contratación. 
 
 
13.2. PENALIDADES 

 
13.2.1. POR DEMORA 

 
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en 
mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y 
condiciones establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de 
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garantía definitiva o por la imposición de unas penalidades diarias por demora en la proporción de 0,60 
Euros por cada 1000 euros, del precio del contrato, IVA excluido 

 
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración, 
por daños y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En los supuestos de 
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista 
penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, esta exigirá al 
contratista la indemnización por daños y perjuicios. 
 
Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 
195.2 de la LCSP. 
 
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente 
tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista. 
 
13.2.2. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

 
Sin perjuicio del carácter de obligación esencial de las condiciones especiales de ejecución que se 
recogen en la cláusula 9.4.3 del presente Pliego, el incumplimiento de estas conllevará la imposición de 
una penalidad del 0,5% del precio del contrato (apartado 19.5 cuadro Resumen.)  
 
13.2.3. OTRAS PENALIDADES 

 
Incumplimiento del plazo de presentación del Plan de seguridad y salud conforme a la cláusula 9.5.1 del 
PCAP. Se impondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000€ del precio del contrato, que será 
descontando en su caso, en la primera certificación. 

 
 

14. RÉGIMEN DE PAGOS. 
 
14.1. PRECIOS: 
 
En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad 
de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones 
establecidas en el proyecto y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio 
de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 
precios.  
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, 
según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la 
obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una 
parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por 
tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, 
los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias 
de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea 
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la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de gestiones, 
pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquéllos que fuesen necesarios para la consecución de los 
mismos.  
 
En todos los precios unitarios se considerarán comprendidos los materiales, mano de obra y maquinaria, 
medios auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y actividades relativos a: replanteos, limpiezas 
previas, preparación del tajo e implantación de medios precisos para la ejecución; realización de la unidad 
de obra; repasos de acabado y terminación, limpieza final del tajo, retirada de residuos, escombros, 
máquinas, herramientas y medios utilizados y los concernientes al mantenimiento y conservación de la 
unidad de obra terminada hasta la recepción y entrega de la obra.  
 
En todos los precios relativos a redes de instalaciones, máquinas y equipos o cualquier elemento que lo 
precise, para verificar su funcionamiento, se considerará siempre que la unidad de obra se entregará 
instalada, legalizada con las autorizaciones administrativas requeridas legalmente, y con las pruebas de 
funcionamiento y rendimiento necesario, por lo que cualquier actividad precisa para ello se considerará 
incluida en los precios del proyecto, independientemente de que desde la instalación o ejecución de la 
unidad y su puesta en marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado.  
 
Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se considerarán válidos, para 
cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración o 
ejecución, se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya elaborados, a menos que en la descripción de 
los mismos se especifique una procedencia concreta o un procedimiento determinado de elaboración o 
ejecución, en cuyo caso su ámbito de aplicación se limitará a dichas concreciones.  
 
Los precios de los materiales y productos del proyecto se considerarán válidos para cualesquiera de las 
marcas comerciales, modelos o denominaciones específicas industriales que se ajusten a las 
características técnicas descritas para los mismos y que cumplan con las prescripciones exigidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan 
de provenir, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 161 del RGLCAP.  
 
Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios correspondientes, para aquellos 
materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen 
sobre condiciones generales u homologación, habrá de entenderse que su precio presupone la 
adecuación a tales exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan establecerse en las 
prescripciones técnicas del proyecto.  
 
En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la cláusula 1 del 
presente pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello 
pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
 
En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de 
cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a 
adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y 
ejecución del contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de 
las obras. 
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14.2. ABONOS DE LAS UNIDADES DE OBRA: 
 
La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego. 
 
La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por 
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP, 
debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 
 
A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la 
LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, con periodicidad mensual (apartado 15.1 del Cuadro Resumen), 
las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos 
tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura electrónica en los términos establecidos en 
la presente cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor 
Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente 
incremento alguno. 
 
Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a 
derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al 
nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la 
Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones 
causales derivadas de la relación contractual. 
 
La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su 
expedición, salvo acuerdo expreso en contrario que, en su caso, se establezca en el presente pliego, así 
como en el contrato. 
 
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de aprobación de las certificaciones de obra. 
 
La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP, 
realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del 
estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su 
periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección obren en poder de la Administración y de la persona 
contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan. 
 
La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP. 
 
Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los 
párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras, a los efectos 
previstos en el apartado 4 del artículo 198 de la LCSP, el décimo día del mes siguiente al que 
correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de aplicación lo previsto en los artículos 
144.4 y 152 del RGLCAP, así como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la 
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Dirección Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de 
demora por retraso en el pago de estas certificaciones. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público están obligadas al uso 
de la factura electrónica y a su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las entidades indicadas a continuación: 
 

-  Sociedades anónimas. 
 
-  Sociedades de responsabilidad limitada 

 
-  Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; 
 
-  Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los 

términos que establece la   normativa tributaria; 
 
-  Uniones temporales de empresas; 
 
-  Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, 

Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de 
regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de 
inversiones. 

 
Se excluyen de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las 
personas o entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan 
satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su 
recepción en dichos servicios. 
 
No obstante, será obligatorio el uso de la factura electrónica independientemente de su cuantía, para 
cualquiera de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrónica en el Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas, dirigida a la Administración de la Junta de Andalucía o a 
cualquiera de las entidades incluidas en el artículo 2.1 a), b), c) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, 
por la que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las 
entidades del sector público andaluz. 
 
La factura debe contener los datos correspondientes al órgano de contratación (órgano gestor), al órgano 
de destino (unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus respectivas codificaciones 
recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administración 
de la Junta de Andalucía, tal y como se indica en el apartado 15.2 del Cuadro Resumen. 
 
En caso de no existir la obligación de presentar factura electrónica, la persona contratista deberá presentar 
en el Registro General del Órgano de Contratación la facturación correspondiente, conforme a lo previsto 
en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el citado Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 
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La identificación del órgano competente en materia de contabilidad pública, la dirección del registro de 
factura y destinatario de las mismas, así como La codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado 
en la gestión de las facturas (apartado 15.2 del Cuadro Resumen), es la que sigue: 

 
Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: 
 

Intervención Provincial del Servicio Andaluz de Salud. 
 
Dirección Registro de facturas: 
 
 Registro Auxiliar de facturas. 
 Central Provincial de Compras de Málaga. 
 Hospital Virgen de la Victoria. 
 Campus de Teatinos, s/n. 
 29010 Málaga. 
 
Codificación DIR 3 (Orden de 29 de enero de 2015, BOJA núm. 29, de 12 de febrero de 2015): 
 

Sección: 1531 

OG-GIRO: 7033 

Oficina contable A01004456 Intervención General. 
Órgano Gestor GE0000265 Central Provincial de Compras de Málaga. 
Unidad Tramitadora GE0000265 Central Provincial de Compras de Málaga. 

 
Destinatario de las facturas: 

Central Provincial de Compras de Málaga, del Servicio Andaluz de Salud, al domicilio antes 
indicado. 

 
 
En cualquier caso, el importe de la factura se ajustará al contra-albarán generados por la aplicación 
corporativa SIGLO, debiendo hacerse constar en la misma la referencia al número del presente 
expediente. 
 
3. El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP. 
 
Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administración, o en su 
defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios 
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente 
establecidos, se atenderá al siguiente orden de prelación: 
 

a)  Los criterios marcados, en su caso, en la descripción de los precios unitarios. 
 
b)  Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la 

Consejería competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que haya servido de base 
en la redacción del proyecto. 
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c)  Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o 
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios. 

 
4. Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá del Presupuesto 
de Ejecución Material de cada certificación, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el 
mencionado Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por la persona contratista, y 
se le sumará el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control 
de calidad contratada al efecto. 
 
5. Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos: 
 

a)  Los correspondientes informes mensuales. 
 
b)  La relación valorada. 
 
c)  Copia del Libro de Órdenes. 
 
d)  Copia del Libro de Incidencias. 
 
e)  Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 
 
f)  Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del 

presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP. 
 
Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de 
medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante, en las 
certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las 
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso 
hubiera, para la certificación final de las obras. 
 
14.3. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL PROYECTO. 
 
Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas 
que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas 
en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las 
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan 
dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto. 
 
Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 
 
1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del mismo, 
es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: 
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, 
protección contra incendios y funcionalidad. 
 
Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las 
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la 
autorización previa de la Administración. 
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En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la Administración la consiguiente 
rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios: 
 
a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores 
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la 
Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, 
quedando la persona contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o 
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 
 
b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en 
el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará una minoración de los precios 
contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto 
del valor específico. Esta minoración será como mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades 
afectadas. 
 
En cualquier caso, en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos en 
base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a 
los que figuren en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería 
competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que se haya tomado de referencia. 
 
Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la Dirección 
Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, 
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto 
aprobado. 
 
2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de 
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, 
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra 
incendios y funcionalidad. 
 
En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes 
de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las 
condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades 
de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta 
de la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo 
contractual. 
 
Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la 
ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando 
cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración. 
15. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA. 
 
El contratista deberá facilitar al Director de la obra los datos y documentos necesarios para la elaboración 
de la documentación de las obras ejecutadas, y deberá entregar a la Administración, una vez terminada la 
obra y antes del acto de la recepción, original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente 
ordenados y encuadernados: 
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a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 
 
Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración. 
 
b) Reportaje de vídeo, en soporte DVD o pendrive. 
 
c) Libro de Órdenes. 
 
d) Libro de Incidencias. 
 
e) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y procedencia 
de los materiales. 
 
f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en 
obra que lo requieran o lo posean. 
De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación de la 
normativa de protección contra incendios. 
 
g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 
 
h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, y los planos definitivos 
de trazado de las mismas. 
 
i) Boletines de luz y agua de los instaladores autorizados, certificados de las instalaciones, permisos y 
autorizaciones necesarios para la contratación de los servicios y suministros correspondientes y para el 
uso y puesta en servicios de los equipos, aparatos e instalaciones que lo requieran, según las 
disposiciones vigentes. 
 
j) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en 
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
 
k) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y 
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 
 
l) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a 
las instalaciones, máquinas, aparatos, equipos y productos instalados en la obra. 
 
m)  Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre 
las obras e instalaciones ejecutadas. 
 
n) Relación detallada de los suministradores y subcontratistas que han intervenido en la ejecución de las 
obras con indicación de nombre y dirección de los mismos. 
 
o) Relación de la procedencia u origen, marca comercial, modelo y tipo de los productos suministrados, 
que le sean requeridos por la Administración. 
 
p) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 
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En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de la obra una copia 
del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del RD 1109/2007. 
 
Todos los documentos deberán estar redactados en lengua española. 
 
Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que 
ésta designe. 
 
 
16. CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 
 
16.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir 
de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras 
ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de 
la persona contratista, formulándose por la Dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de 
recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificada la persona 
contratista para dicho acto. 
 
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmará la Dirección de la obra y la persona 
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Dirección de la 
obra al órgano de contratación. 
 
Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por la Dirección 
de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que 
estime oportunos. 
 
Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la 
fecha de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 
 
Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la 
Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 
 
16.2. La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la 
Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la 
corrección de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de 
obra con  mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva 
autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en 
planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado. 
 
No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y 
salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción. 
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16.3. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la 
Administración, y deberá contener la siguiente documentación: 
 
a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, justificación 
de las variaciones de medición. 
 
b) Acta de recepción de la obra. 
 
c) Acta de medición final de la obra. 
 
d) Medición de la obra realmente ejecutada. 
 
e) Presupuesto comparativo. 
 
f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 
 
g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. 
 
h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 
 
i) Revisión de precios que proceda en su caso. 
 
j) Planos definitivos de la obra, donde se refleje la realidad de la obra ejecutada. 
 

 
17. PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 
 
17.1. Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de UN AÑO, 
comenzará a contarse a partir de la recepción de conformidad de las obras, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 243 de la LCSP (apartado 14 del Cuadro Resumen) 
 
17.2. Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la conservación y policía de 
las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. 
 
17.3. El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso, durante el período de garantía las obras 
ejecutadas realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, trabajos y reposiciones que 
sean necesarios. En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista adjudicatario, el mantenimiento del 
servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía, salvo que expresamente sea relevado de tal 
obligación por el órgano de contratación, por haber sido entregado al uso o al servicio correspondiente las 
obras objeto del contrato. 
 
17.4. Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la 
subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en 
suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de 
conformidad para la Administración.  
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17.5. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado reparo o denuncia, el 
contratista quedará exento de responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP.  

 
17.6 Responsabilidad por vicios ocultos. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, Si la obra se arruina o sufre deterioros 
graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este 
de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar 
desde la recepción. 
 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por 
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 
de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación 
de estas. 
 
Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se 
produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 
 
Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se haya 
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del 
contratista. 
 
18. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA    
 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección facultativa, a 
instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista quedará relevada de toda 
responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y 
en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, 
se dictarán las instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparación, concediéndole un 
plazo para ello, durante el cual continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 
 
19. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
19.1. Transcurrido el plazo de garantía, se redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras.  
 
La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en el 
presente Pliego, para la realización de la certificación final de las obras. 
  
19.2. En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo 
de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, 
el importe de las certificaciones cursadas.  
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Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a 
aquellas unidades de obra en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o terminación, 
valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que 
no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.  
 
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán 
considerarse en el caso referido.  
 
19.3. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, el contratista 
adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización prevista 
en el artículo 246 de la LCSP.  
 
Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades de 
obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para valorar estas 
últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u 
omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorarán en función de los materiales y medios que se estimen 
hayan sido necesarios para la realización de la obra ejecutada.  
 
De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones 
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.  
 
La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará en base al desglose 
de porcentajes, que, dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, 
según se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o 
publicación que verse sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con lo publicado en el banco de 
precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía”. 
 
 
20. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. 
 
20.1. Extinción por cumplimiento del contrato. 
 
El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la 
prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo. 
 
20.2. Extinción por resolución del contrato. 
 
Serán causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, sin perjuicio 
de las que expresamente se reseñan en el clausulado, las especiales que se fijan a continuación, con los 
efectos que se establecen en la normativa vigente:  
 
a)  El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogida en el Estudio de Seguridad y Salud, 

del Plan de Seguridad y Salud, así como de todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo 
estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena 
construcción.  
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b)  El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo.  

 
c)  El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido el 

abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad 
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en 
plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la resolución, 
requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el 
requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.  

 
 Además, se considera producido el abandono cuando tiene lugar un retraso, por un periodo continuado 

igual o superior a veinte días, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta 
superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho 
retraso no sea imputable a la Administración o esté ocasionado por casos de fuerza mayor, 
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 239 de la LCSP.  

 
d)  Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
 
e)  El incumplimiento de los trámites y exigencias fijadas en materia de subcontratación. 
 
f)  La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 

 
g) El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el presente pliego. 
 
 
Para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo dispuesto en los arts. 212, 213 
y 246 LCSP. 
 
Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración el órgano 
de contratación, una vez haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la 
continuación, sin perjuicio de las posibilidades de impugnación de la valoración efectuada en los términos 
del artículo 246.5 de la LCSP.  
 
 
La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones 
dadas por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación de 
las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administración o 
al nuevo contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación.  
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21. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, conforme se establece en 

la cláusula 11 del presente Pliego, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la 
ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y demás normativa de 
aplicación. 
 
El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 191 de la LCSP. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en 
el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente 
ejecutivos. 
 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los 
límites establecidos en la LCSP. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un 
derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás 
emplazamientos en los que la persona contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales 
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones 
objeto del contrato. 
 
 
22. PERSONA DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE: 
 
Cuestiones administrativas 

 
Nombre:  Central Provincial de Compras de Málaga. 
 Subdirección de Contratación Administrativa. 
Teléfono:  951.033.805 / 951.033.804 
Correo electrónico:  joaquin.sanchez.mancera.sspa@juntadeandalucia.es 
 
 
Cuestiones técnicas: 
 
Nombre:  RICARDO MANGAS MOLINA  
Teléfono:  670.943.732 

Correo electrónico:  ricardo.mangas.sspa@juntadeandalucia.es 
 
 
 
 (Conocido y aceptado en su totalidad)  
 
POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD LA PERSONA CONTRATISTA, 
 



 

 

 
     

 
 

ANEXO  I 
 

DATOS BÁSICOS DE LA PERSONA LICITADORA 

 
 
EXPEDIENTE: 
TÍTULO: 
 
 

DATOS DE LA PERSONA LICITADORA: 
 
Nombre/Razón social:                                                     
N.I.F.: 
Dirección:                                                                       
Teléfono: 
Fax: 
 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE:   
 
Nombre y apellidos: 
Teléfono de contacto: 
 
DATOS DE PERSONA DE CONTACTO:  
 
Nombre y apellidos: 
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico de contacto: 
 

 

  

Consejería de Salud y Familias 

Servicio Andaluz de Salud 

 



 

 

 

 

ANEXO  II 

ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO 

AUTOMÁTICOS O JUICIOS DE VALOR 

 

1.-  

2.-  

 

……… 

  

Consejería de Salud y Familias 

Servicio Andaluz de Salud 

 



 

 

 

 

ANEXO  III 

ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA RELATIVA A 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICOS 

 

 

1.-  

2.-  

 

……… 

  

Consejería de Salud y Familias 

Servicio Andaluz de Salud 

 



 
 
 
 

 
ANEXO  IV 

 
COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS. 

 

 
 

D. _______________________________, con DNl nº ___________ y domicilio en ______________, en C/ 
_______________________________ en nombre y representación de __________________________ 

 
D. _______________________________, con DNl nº ___________ y domicilio en ______________, en C/ 
_______________________________ en nombre y representación de __________________________ 

 
 

SE COMPROMETEN 

 
 
1º.-  A concurrir conjunta y solidariamente a la contratación _________________________ 

 
2º.-  A constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios de la citada contratación. 
 
3º.-  La participación de cada uno de las empresas, en el ámbito de sus competencias, en la Unión Temporal 

de Empresarios, sería la siguiente: 
 

____ % Participación de la empresa ___________________________ 

 
____ % Participación de la empresa ___________________________ 

 
4º.-  Designan a D. _________________________________, para que, durante la vigencia del contrato, 

ostente la plena representación de la Unión Temporal  de Empresarios ante el Servicio Andaluz de 
Salud. 

 
El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios será: 
__________________, C/ _____________________________________ 

 
 
 

(Localidad y fecha) 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________             Fdo.: ______________________ 

 

  

Consejería de Salud y Familias 
Servicio Andaluz de Salud 
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ANEXO V 

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 

ÍNDICE: 

El presente formulario consta de las siguientes partes y secciones: 

Parte I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora. 

Parte II. Información sobre el operador económico (empresa licitadora o candidata). 

Sección A: Información sobre el operador económico. 

Sección B: Información sobre los representantes del operador económico. 

Sección C: Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades. 

Sección D: Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se base el operador económico. 

Parte III. Criterios de exclusión: 

Sección A: Motivos referidos a condenas penales. 

Sección B: Motivos referidos al pago de impuesto o de cotizaciones a la Seguridad Social. 

Sección C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional. 

Sección D: Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional del Estado miembro del 
poder adjudicadora o la entidad adjudicadora. 

Parte IV. Criterios de selección: 

Sección : Indicación global relativa a todos los criterios de selección. 

Sección A: Idoneidad 

Sección B: Solvencia económica y financiera. 

Sección C: Capacidad técnica y profesional. 

Sección D: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental. 

Parte V. Reducción del número de candidatos cualificados. 

Parte VI. Declaraciones finales. 
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FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 

 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora 

 
En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, la información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que se utilice el servicio DUEC electrónico ( 1) para generar y 

cumplimentar el DEUC. Referencia del anuncio pertinente (2) publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea: 

 
 
DOUE S número [ ], fecha [ ], página [ ] 

 
Número del anuncio en el DOS: [ ][ ] [ ] [ ]/s [ ] [ ] [ ]-[ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ] 

 

Si no se publica una convocatoria de licitación en el DOUE, el poder adjudicador o la entidad adjudicadora deberán consignar la información que 

permita identificar de forma inequívoca el procedimiento de contratación. 

 

Si la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea no es obligatoria, sírvase facilitar otros datos que permitan identificar 

inequívocamente el procedimiento de contratación (por ejemplo, referencia de la publicación a nivel nacional): [.…] 

  
 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 
  

La información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que se utilice el servicio DEUC electrónico antes citado para 

generar y cumplimentar el DEUC. De no ser así, dicha información deberá ser consignada por el operador económico. 
  

Identidad del contratante (3) Respuesta 

Nombre: [   ] 

¿De qué contratación se trata? Respuesta 

Título o breve descripción de la contratación (4): [   ] 

Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la 

entidad adjudicadora (en su caso) (5): 
[   ] 

  
La restante información en todas las demás secciones del DEUC habrá de ser consignada por el operador económico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
(1) Los servicios de la Comisión pondrán gratuitamente el servicio DEUC electrónico a disposición de los poderes adjudicadores, las entidades adjudicadoras, los operadores 

económicos, los proveedores de servicios electrónicos y otras partes interesadas. 
(2) En el caso de los poderes adjudicadores: bien un anuncio de información previa utilizado como medio de convocatoria de licitación, bien un anuncio de contrato. 

En el caso de las entidades  adjudicadoras: un anuncio periódico indicativo que se utilice como medio de convocatoria de licitación, un anuncio de contrato o un anuncio 
sobre la existencia de un sistema de clasificación. 

(3) Deberá reproducirse la información que figure en la sección I, punto I.1 del anuncio pertinente. En caso de contratación conjunta, sírvase indicar los nombres de todos los 
contratantes. 

(4) Véanse los puntos II. 1 y II. 1.3 del anuncio pertinente. 
(5) Véase el punto II.1 del anuncio pertinente. 
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Parte II: Información sobre el operador económico 

 
A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 

  
Identificación Respuesta 

Nombre: 
[  ] 

Número de IVA, en su caso: 

Si no se dispone de un número de IVA, indíquese, en su caso, cuando se exija, 

otro número de identificación nacional. 

[  ] 

[  ] 

Dirección Postal: [ ……………………]  

Persona o personas de contacto (6): 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Dirección internet (dirección de la página web) (en su caso): 

 

[ ……………………] 

[ ……………………] 

[ ……………………] 

[ ……………………] 

Información general Respuesta 

¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una mediana 

empresa (7)? 
[ ] Sí  [ ] No 

Únicamente en caso de contratación reservada (8): el operador económico 

¿es un taller protegido o una empresa social (9) o prevé que el contrato se 

ejecute en el marco de programas de empleo protegido? 

Si la respuesta es afirmativa, 

 

¿Cuál es el correspondiente porcentaje de trabajadores discapacitados o 

desfavorecidos? 

 

En caso necesario, especifíquese a qué categoría o categorías pertenecen los 

trabajadores discapacitados o desfavorecidos de que se trate. 

[ ] Sí  [ ] No 

 

 

 

 

 

[ ……………………] 

 

 

 [ ……………………] 

En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de 

operadores económicos autorizados o tiene un certificado equivalente (por 

ejemplo, en el marco de un sistema nacional de (pre)clasificación)? 

[ ] Sí  [ ] No [ ] No procede 

En caso afirmativo: 

Sírvase responder a las restantes preguntas de esta sección, a la sección 

B y, cuando proceda, a la sección C de la presente parte, cumplimente, 

cuando proceda, la parte V, y, en cualquier caso, cumplimente y firme la 

parte VI. 

a) Indíquese el nombre de la lista o certificado y el número de inscripción o 
certificación pertinente: 

b) Si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato 
electrónico. Sírvase indicar: 

 
 
 
 
 
 
a) [……….] 
 

b) (dirección de la página Web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación): 

     […………….….] […………….….]…………….….] […………….….] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
(6) Repítase la información relativa a las personas de contacto tantas veces como sea necesario 
(7) Véase la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p.36). Este 

dato se solicita exclusivamente con fines estadísticos. 
Microempresa: empresa que cuenta con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios o balance total anual no excede de 2 millones EUR. 
Pequeña empresa: empresa que cuenta con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 10 millones EUR. 
Mediana empresa: empresa que no es ni una microempresa ni una pequeña empresa, que cuenta con menos de 250 empleados y cuyo volumen de negocios anual no 
excede de 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede de 43 millones EUR. 

(8) Véase el anuncio de contrato, punto III.1.5. 
(9) Es decir, cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas. 
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c)  Indíquense las referencias en las que se basa la inscripción o certificación 
y, en su caso, la clasificación obtenida en la lista oficial (10): 

d)   ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección 
exigidos? 

En caso negativo: 

Sírvase consignar, además, la información que falte en la parte IV, 

secciones A, B, C o D, según proceda. 
 
ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el anuncio pertinente o los pliegos de 
la contratación: 

e)   ¿Podrá el operador económico presentar un certificado con respecto al 
pago de las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos o facilitar 
información que permita al poder adjudicador o la entidad adjudicadora 
obtenerlo directamente a través de una base de datos nacional de 

cualquier Estado miembro que pueda consultarse gratuitamente? 

Si la documentación pertinente está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar: 

 

c)    [..........] 
 

 
 
d)    [ ] Sí [ ] No 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
e)    [ ] Sí [ ] No 
 
 

 
 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ][ .................. ] 

Formas de participación Respuesta 

¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación 
junto con otros (11)? 

[ ] Sí  [ ] No 

En caso afirmativo, asegúrese de que los demás interesados presentan un formulario DEUC separado. 

En caso afirmativo: 

a)   Indíquese la función del operador económico dentro del grupo 
(responsable principal, responsable de cometidos específicos, etc.): 

b) Identifíquese a los demás operadores económicos que participan en el 
procedimiento de contratación conjuntamente: 

c)   En su caso, nombre del grupo participante: 
 

 
 
a):   [..................] 

 

b):   [..................] 
 

c):   [..................] 

Lotes Respuesta 

En su caso, indicación del lote o lotes respecto a los cuales el operador 

económico desee presentar una oferta: 

[  ] 

  

B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO 

  

En su caso, indíquense el nombre y la dirección de la persona  o personas habilitadas para representar  al operador económico a efectos del presente 
procedimiento de contratación. 

  

Representación, en su caso Respuesta 

Nombre y apellidos; 

junto con la fecha y lugar de nacimiento, si procede: 

[ ..................] 

[ ..................] 

Cargo/Capacidad en la que actúa: [ ..................] 

Dirección postal: [ ..................] 

Teléfono: [ ..................] 

Correo electrónico: [ ..................] 

En caso necesario, facilítese información detallada sobre la representación 
(sus formas, alcance, finalidad...). 

[ ..................] 

_______________________ 

(10) Las referencias y la clasificación, en su caso, figuran en la certificación. 

(11) En particular, en el seno de un grupo, consorcio, empresa en participación o similares. 
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C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES 

 

Recurso Respuesta 

¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades 
para satisfacer los criterios de selección contemplados en la parte IV 
y los criterios y normas (en su caso) contemplados en la parte V, 

más abajo? 

[  ] Sí [  ] No 

 

En caso afirmativo, facilítese un formulario DEUC separado por cada una de las entidades consideradas que recoja la información exigida en las secciones A 

y B de esta parte y en la parte III, debidamente cumplimentado y firmado por dichas entidades. 

 
Se incluirán también aquí el personal técnico o los organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador económico, 

especialmente los responsables del control de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de obras, el personal técnico o los organismos técnicos de los 

que disponga el operador económico para la ejecución de la obra. 

 

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas en que se base el operador económico, se consignará la 

información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate (12) 

  
 
 
 

D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA CAPACIDAD NO SE BASA EL OPERADOR ECONÓMICO 
  

(Esta sección se cumplimentará únicamente si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exigen expresamente tal información) 

  

Subcontratación Respuesta 

¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar 
alguna parte del contrato a terceros? 

 

 

 

 

[  ] Sí [  ] No 

En caso afirmativo y en la medida que se conozca este dato, 
enumérense los subcontratistas previstos. 

[….] 

  

Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal información, además de la contemplada en la presente sección, facilítese 

la información requerida en las secciones A y B de esta parte y en la parte III por cada uno de los subcontratistas, o cada una de las categorías de 

subcontratistas, en cuestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

______________ 
(12) Por ejemplo, cuando se trate de organismos técnicos encargados del control de la calidad: parte IV, sección C, punto 3 

 



 

 

 

                                                                                                                                                           Pág.  6/14 

 
 
 

Parte III: Motivos de exclusión 

 

A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES 
 

 

El artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24 UE establece los siguientes motivos de exclusión: 

1. Participación en una organización delictiva (13); 

2. Corrupción (14); 

3. Fraude (15); 

4. Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas (16); 

5. Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo (17); 

6. Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos (18). 

 

Motivos referidos a condenas penales con arreglo a las disposiciones 
nacionales de aplicación de los motivos enunciados en el artículo 57, 
apartado 1, de la Directiva 

Respuesta 

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea 
miembro de si órgano de administración, de dirección o de supervisión o que 
tenga poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por alguno de 
los motivos enumerados más arriba, de una condena en sentencia firme que 

se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se 
haya establecido directamente un periodo de exclusión que siga siendo 
aplicable? 

[  ] Sí [  ] No 

Si la documentación pertinente está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar: (dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la 

documentación): 
 
[ ................ ][ .................. ][ .................. ](19) 

En caso afirmativo, indíquese (20): 

a) Fecha de la condena, especificando de cuál de los puntos 1 a 6 se trata y 
las razones de la misma: 

b) Identificación de la persona condenada [22]: 

c) En la medida en que se establezca directamente en la condena: 

 

 

 

 

 

a) Fecha: [ ], punto(s): [ ], razón o razones: [ ] 

b) [            ] 

c) Duración del periodo de exclusión […………..] y 
puntos de que se trate [ ]; 

Si la documentación pertinente está disponible en formato 

electrónico, sírvase indicar: (dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la 
documentación): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ](21) 

En caso de condena, ¿ha adoptado el operador económico medidas para 
demostrar su credibilidad pese a la existencia de un motivo pertinente de 

exclusión (“autocorrección”)? 

[  ] Sí [  ] No 

 

 

En caso afirmativo, descríbanse las medidas adoptadas (23): [ ................ ] 

______________________ 
(13) Tal como se define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia (DO L 300 de 

11.11.2008, p 42). 
(14) Tal como se define en el artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o 

de los Estados Miembros de la Unión Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 
2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54). Este motivo de exclusión abarca también la corrupción tal como se define 
en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora) o del operador económico. 

(15) En el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48). 
(16) Tal como se definen en la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). Este motivo de exclusión 

engloba también la inducción o complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el artículo 4 de la citada Decisión marco. 
(17) Tal como se define en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del 

sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15)  
(18) Tal como se definen en el artículo 2  de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata 

de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1). 
(19) Repítase tantas veces como sea necesario. 
(20) Repítase tantas veces como sea necesario. 
(21) Repítase tantas veces como sea necesario. 
(22) De conformidad con las disposiciones nacionales de aplicación del artículo 57, apartado 6, de la Directiva 2014/24/UE. 
(23) La explicación deberá demostrar la idoneidad de las medidas adoptadas teniendo en cuenta el carácter de los delitos cometidos (puntual, reiterado, sistemático, etc.). 
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B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social Respuesta 

¿Ha cumplido el operador económico todas sus obligaciones relativas al pago 

de impuestos  o de cotizaciones  a la seguridad social, tanto en el país en el 

que está establecido como en el Estado miembro del poder adjudicador o la 

entidad adjudicadora, si no coincide con su país de establecimiento? 

[ ] Sí [ ] No 

 

En caso negativo, indíquese: 

 
a) País o Estado miembro de que se trate 

 
b) ¿A cuánto asciende el importe en cuestión? 

 
c) ¿De qué manera ha quedado establecido ese incumplimiento? 

 
1) A través de una resolución administrativa o judicial: 
 

- ¿Es esta resolución firme y vinculante? 

- Indíquese la fecha de la condena o resolución. 

- En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en 

ella, duración del período de exclusión. 

 
2)    Por otros medios. Especifíquese. 

 
d)  ¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o 

acuerdo vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la 

seguridad social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados 

o las multas impuestas? 

Impuestos Cotizaciones sociales 

 

a) [..................] 

b) [.................  ] 

 

 

c1)  [  ] Sí [  ] No 

- [  ] Sí [  ] No 

- [ ................. ] 

- [ ................. ] 

 

c2)   [.................] 

d) [  ] Sí [  ] No 

En caso afirmativo, 

especifíquese: 

[......] 

 

a) [   ..................] 

b) [   ..................] 

 

 

c1)   [  ] Sí [  ] No 

- [  ] Sí [  ] No 

- [ ..................] 

- [ ..................] 

 

c2)    [..................] 

d) [  ] Sí [  ] No 

En caso afirmativo, 

especifíquese: 

[......] 

Si la documentación pertinente relativa al pago de impuestos o de cotizaciones 
sociales está disponible en formato electrónico, sírvase indicar: 

(dirección de la página web, autoridad u organismo 

expedidor, referencia exacta de la documentación): (24) 

[ ................ ][ ..................  ][ ..................  ] 

 

 

 

C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL (25) 

 

Conviene tener en cuenta que, a los efectos de la presente contratación, algunos de los siguientes motivos de exclusión pueden haberse definido 

con mayor precisión en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación. Así, la legislación nacional puede, por 

ejemplo, establecer que el concepto de “falta profesional grave” abarca varias formas diferentes de conducta. 

 

Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta 

profesional 
Respuesta 

Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus obligaciones 

en los ámbitos de la legislación laboral, social y medioambiental (26)? 
[  ] Sí [  ] No 

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico 

medidas para demostrar su credibilidad pese a la existencia de ese 

motivo de exclusión («autocorrección»)? 

[  ] Sí [  ] No 

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas:  

[..................] 

 
 
 
______________ 
(24) Repítase tantas veces como sea necesario. 
(25) Véase el artículo 57, apartado4 de la Directiva 2014/24/UE. 
(26) Tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 
2, de la Directiva 2014/24/UE. 
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¿Se encuentra el operador económico en alguna de las siguientes 

situaciones? 

a)  En quiebra 

b) Sometido a un procedimiento de insolvencia o liquidación 

c)   Ha celebrado un convenio con sus acreedores 

d) En cualquier situación análoga resultante de un procedimiento de 

la misma naturaleza vigente en las disposiciones legales y 

reglamentarias nacionales 

e) Sus activos están siendo administrados por un liquidador o por un 

tribunal 

f) Sus actividades empresariales han sido suspendidas 

En caso afirmativo: 

- Especifíquese: 

- indíquense los motivos por los cuales el operador es, no obstante, 

capaz de ejecutar el contrato, teniendo en cuenta las disposiciones 

y medidas nacionales aplicables en lo referente a la continuación 

de la actividad en tales circunstancias  (28)? 

Si la documentación pertinente está disponible en formato 

electrónico, sírvase indicar: 

[  ] Sí [  ] No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- [................... ] 

- [................... ] 

 

 

 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 

referencia exacta de la documentación): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

¿Se ha declarado al operador económico culpable de una falta 

profesional grave  (29)? 

En caso afirmativo, especifíquese: 

[  ] Sí [  ] No 

 

[ ..................] 

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico medidas 

autocorrectoras? 

[  ] Sí [  ] No 

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas: 

 [..................] 

¿Ha celebrado el operador económico acuerdos con otros 

operadores económicos destinados a falsear la competencia? 

En caso afirmativo,  especifíquense. 

[  ] Sí [  ] No 
 
 

 
[ ..................] 

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico medidas 

autocorrectoras? 

[ ] Sí [ ] No 

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas: 

 [..................] 

¿Tiene el operador económico conocimiento de algún conflicto de 

intereses  debido a su participación en el procedimiento de 

contratación? 

En caso afirmativo, especifíquese: 

[  ] Sí [  ] No 
 

 

[..................] 

¿Ha asesorado el operador económico o alguna empresa 

relacionada con él al poder adjudicador o la entidad adjudicadora o 

ha intervenido de otra manera en la preparación del procedimiento 

de contratación? 

En caso afirmativo, especifíquese: 

[  ] Sí [  ] No 
 
 
 

 
[..................] 

_______________________ 
(27) Véase la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de contratación. 
(28) No será necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en uno de los supuestos contemplados en las letras a) a f) tiene carácter 
obligatorio en virtud de la legislación nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 
(29) En su caso, véanse las definiciones en la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de contratación. 
(30) Según lo señalado en la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación. 
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¿Ha experimentado el operador económico la rescisión anticipada 

de un contrato público anterior, un contrato anterior con una entidad 

adjudicadora o un contrato de concesión anterior o la imposición de 

daños y perjuicios u otras sanciones comparables en relación con ese 

contrato anterior? 

En caso afirmativo, especifíquese: 

[  ] Sí [  ] No 
 
 
 
 

 

[ ................. ] 

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico medidas 

autocorrectoras? 

[  ] Sí [  ] No 

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas: 

 [  .................  ] 

¿Puede el operador económico confirmar que: 

a) no ha sido declarado culpable de falsedad grave al 

proporcionar la información exigida para verificar la 

inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento de los 

criterios de selección, 

b) no ha ocultado tal información, 

c) ha podido presentar sin demora los documentos justificativos 

exigidos por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora, y 

d) no ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma 
de decisiones del poder adjudicador o la entidad adjudicadora, 
obtener información confidencial que pueda conferirle ventajas 
indebidas en el procedimiento de contratación, o proporcionar 

por negligencia información engañosa que pueda tener una 
influencia importante en las decisiones relativas a la 
exclusión, selección o adjudicación? 

[  ] Sí [  ] No 
 

 

 

 

D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSION QUE PUEDEN ESTAR PREVISTOS EN LA LEGISLACION NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO 
DEL PODER ADJUDICADOR O DE LA ENTIDAD ADJUDICADORA 

 

Motivos de exclusión puramente nacionales Respuesta 

¿Son aplicables  los motivos de exclusión  puramente nacionales 

que se especifican en el anuncio pertinente o los pliegos de la 

contratación? 

Si la documentación exigida en el anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación está disponible en formato electrónico, sírvase indicar: 

[  ] Sí [  ] No 
 
 

 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 

referencia exacta de la documentación): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ]  (31) 

En el caso de que sea aplicable cualquiera  de  los motivos de 

exclusión puramente nacionales,  ¿ha adoptado  el operador 

económico medidas autocorrectoras? 

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas: 

[  ] Sí [  ] No 
 
 

 
 

[ ..................] 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
(31) Repítase tantas veces como sea necesario. 
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Parte IV: Criterios de selección 

 

En relación con los criterios de selección (sección α o secciones A a D de la presente parte), el operador económico declara que: 

 
A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El operador económico sólo debe cumplimentar esta casilla si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora han indicado en e l anuncio pertinente o en los 
pliegos de la contratación a que se refiere el anuncio que el operador económico puede limitarse a cumplimentar la sección a de la parte IV omitiendo cualquie r 
otra sección de la parte IV. 

 

Cumplimiento de todos los criterios de selección  Respuesta 

Cumple los criterios de selección requeridos: [  ] Sí [  ] No 

 

A: IDONEIDAD 

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exijan el cumplim iento de los criterios de selección 
en cuestión en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio.  

 

Idoneidad Respuesta 

1) Figura inscrito en un registro profesional o mercantil  en su Estado 
miembro de establecimiento (32): 

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar: 

[……..] 

 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta 

de la documentación): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ]   

2) Cuando se trate de contratos de servicios: 

¿Es preciso disponer de una autorización específica o estar afiliado  a 
una determinada organización para poder prestar el servicio de que se trate 
en el país de establecimiento del operador económico? 

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar: 

 

[  ] Sí [  ] No 

En caso afirmativo, especifíquese qué autorización o afiliación  e indíquese si el 
operador económico cumple este requisito 

[  ] Sí [  ] No 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta 

de la documentación): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ]   

 

B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exijan el cumplim iento de los criterios de selección 
en cuestión en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio.  

 

Solvencia económica y financiera Respuesta 

1.a)  Su volumen de negocios anual  (“general”) durante el número de ejercicios 
exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación es el 
siguiente: 

Y/o 

1.b)    Su volumen de negocios anual medio durante el número de ejercicios 
exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación es 
el siguiente (33): 

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, 
sírvase indicar: 

Ejercicio: […..] volumen de negocios: [……][….]moneda  

Ejercicio: […..] volumen de negocios: [……][….]moneda  

Ejercicio: […..] volumen de negocios: [……][….]moneda  

 

(número de ejercicios, volumen de negocios medio): 

[……….],[………….][……..]moneda 

 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta 

de la documentación): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ]   

____________ 
(32) Tal y como se contempla en el anexo IV de la Directiva 2014/24/UE; los operadores económicos de determinados Estados miembros pueden tener que cumplir otros 
requisitos establecidos en dicho anexo. 
(33) Sólo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten. 
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2a) Su volumen de negocios anual («específico») durante el número de 

ejercicios exigido en el ámbito de actividad cubierto por el contrato y 

que se especifica en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación 

es el siguiente: 

Y/o 

2b) Su volumen de negocios anual medio en el ámbito y durante el 
número de ejercicios exigidos en el anuncio pertinente o los 
pliegos de la contratación es el siguiente (34): 

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar: 

ejercicio: [......] volumen de negocios: [......][ ...]moneda 

ejercicio: [......] volumen de negocios: [......][ ...]moneda 

ejercicio: [......] volumen de negocios: [......][ ...]moneda 

 

(número de ejercicios, volumen de negocios medio): 

[......],[ ......][ ...]moneda 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta 

de la documentación): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

3)  Si no se dispone de la información sobre el volumen de negocios (general o 
específico) en relación con todo el período considerado, indíquese la fecha 
de creación de la empresa o de inicio de las actividades del operador 
económico: 

[ ................. ] 

4)   En relación con las ratios financieras (35) que se especifican en el anuncio 
pertinente o los pliegos de la contratación, el operador económico declara 
que el valor real de la(s) ratio(s) requerida(s) es el siguiente:  

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar: 

 

(indicación de la ratio requerida -ratio entre x e y (36)- y del valor): 

[......], [......] (37) 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta 
de la documentación): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

5) El importe asegurado en el seguro de indemnización por riesgos 

profesionales del operador económico es el siguiente: 

Si esta información está disponible en formato electrónico, sírvase indicar: 

[......][ ...]moneda 

 

dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de 

la documentación): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

6)  En relación con los demás requisitos económicos o financieros que, en su 
caso, se especifiquen en el anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación, el operador económico declara que: 

Si la correspondiente documentación que, en su caso, se especifique en el 
anuncio pertinente o los pliegos de la contratación está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar:  

[ ................. ] 

 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta 

de la documentación): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

 

C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exijan el cumplimiento de los 
criterios de selección en cuestión en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiere el anuncio.  

 

Capacidad técnica y profesional Respuesta 

1a) Únicamente cuando se trate de contratos públicos de obras: 

Durante el período de referencia (36), el operador económico ha 
ejecutado las siguientes obras del tipo especificado:  

Si la documentación pertinente relativa a la ejecución y conclusión satisfactorias 
de las obras más importantes está disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar: 

Número de años (este período se especifica en el anuncio pertinente o los pliegos 
de la contratación): 

[ ................. ] 

Obras: [......] 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta 
de la documentación): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

 
 
 
_________________________ 
(34) Sólo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten. 
(35) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo. 
(36) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo. 
(37) Repítase tantas veces como sea necesario. 
(38) Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta cinco años y admitir experiencia que date de más de cinco años. 
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1b) Únicamente cuando se trate de contratos públicos de 
suministros o contratos públicos de servicios: 

Durante el período de referencia (39) , el operador económico ha 

realizado las siguientes principales entregas del tipo 
especificado o prestado los siguientes principales servicios 
del tipo especificado: Al elaborar la lista, indíquense los importes, 

las fechas y los destinatarios, públicos o privados (40): 

Número de años (este periodo se especifica en el anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación): 

[…………] 

Descripción Importes Fechas destinatarios 

 

 

   

 

 

2) Puede recurrir al personal técnico o los organismos técnicos (41) 
siguientes, especialmente los responsables del control de calidad:  

 

En el caso de los contratos públicos de obras, el operador 
económico podrá recurrir al personal técnico o los organismos 
técnicos siguientes para ejecutar la obra:  

 

[…………..] 

 

 

 

[…………..] 

3) Emplea las siguientes instalaciones técnicas y medidas para 
garantizar la calidad y dispone de los siguientes medios de 
estudio e investigación: 

[…………..] 

4) Podrá aplicar los siguientes sistemas de gestión de la cadena de 
suministro y seguimiento durante la ejecución del contrato: 

[…………..] 

5) Cuando los productos o servicios que se vayan a suministrar 
sean complejos o, excepcionalmente, en el caso de productos 
o servicios que sean necesarios para un fin particular: 

¿Autorizará el operador económico que se verifiquen (42) su 
capacidad de producción o su capacidad técnica y, en su caso, 
los medios de estudio e investigación de que dispone, así como 

las medidas de control de la calidad que aplicará? 

 

 

 

 
[  ] Sí [  ] No 

 

6) Quienes a continuación se indican que poseen los siguientes 
títulos de estudios y profesionales: 

a) El propio proveedor de servicios o contratista y/o (dependiendo de 
los requisitos fijados en el anuncio pertinente o los pliegos de 
contratación) 

b) Su personal directivo: 

 

 

 

a) […………] 

 
b) […………] 

7) El operador económico podrá aplicar las siguientes medidas de 
gestión medioambiental al ejecutar el contrato: 

[…………..] 

8) La plantilla media anual del operador económico y el número de 
directivos durante los tres últimos años fueron los siguientes:  

Año, plantilla media anual: 

[…………..],[…………..]  

[…………..],[…………..]  

[…………..],[…………..]  

Año, número de directivos: 

[…………..],[…………..]  

[…………..],[…………..] 

[…………..],[…………..] 

9) El operador económico dispondrá de la maquinaria, el material y 
el equipo técnico siguientes para ejecutar el contrato:  

 

[…………..] 

10) El operador económico tiene eventualmente el propósito de 

subcontratar (43) la siguiente parte (es decir, porcentaje) del 
contrato: 

[…………..]- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
(39) Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta tres años y admitir experiencia que date de más de tres años. 
(40) En otras palabras, deben enumerarse todos los destinatarios y la lista debe incluir los clientes tanto públicos como privados de los suministros o los servicios de que se trate. 
(41) Cuando se trate de personal técnico u organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador económico, pero en cuya capacidad se base 
éste, tal como se indica en la parte II, sección C, deberán cumplimentarse formularios DEUC separados. 
(42) La verificación será efectuada por el poder adjudicador o, en su nombre, cuando éste así lo autorice, por un organismo oficial competente del país en el que esté establecido 
el proveedor de suministros o servicios. 
(43) Téngase en cuenta que, si el operador económico ha decidido subcontratar una parte del contrato y cuenta con la capacidad del subcontratista para llevar a cabo esa parte, 
deberá cumplimentar un DEUC separado en relación con dicho subcontratista (véase la parte II, sección C, más arriba). 
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11) Cuando se trate de contratos públicos de suministros: 

El operador económico facilitará las muestras, descripciones o 

fotografías requeridas de los productos que se deban suministrar, sin 

necesidad de adjuntar certificados de autenticidad. 

Cuando proceda, el operador económico declara asimismo que 

facilitará los certificados de autenticidad requeridos. 

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, 
sírvase indicar: 

 

 

[  ] Sí [  ] No 

 

 

[  ] Sí [  ] No 

 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 

referencia exacta de la documentación): 

[ ................ ][ ..................  ][ ..................  ] 

12) Cuando se trate de contratos públicos de suministros: 

¿Puede el operador económico presentar los oportunos certificados 

expedidos por institutos o servicios oficiales encargados del control de 

calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de 

los productos perfectamente detallada mediante referencias a las 

especificaciones o normas técnicas, conforme a lo previsto en el 

anuncio pertinente o los pliegos de la contratación? 

 

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué e indicar qué 

otros medios de prueba pueden aportarse. 

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, 

sírvase indicar: 

 

[  ] Sí [  ] No 

 

 

 

 

 

 

[ ..................] 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación): 

[ ................ ][ ..................  ][ ..................  ] 

 

D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL  

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exijan la aplicación de sistemas 
de aseguramiento de la calidad o normas de gestión medioambiental en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratació n a que se 
refiere el anuncio. 

 

Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión  

medioambiental 

Respuesta 

¿Podrá el operador económico presentar certificados expedidos por 
organismos independientes que acrediten que cumple las normas de 

aseguramiento de la calidad requeridas, en particular en materia de 
accesibilidad para personas con discapacidad? 

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y especificar de qué 
otros medios de prueba sobre el sistema de aseguramiento de la calidad se 

dispone. 

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, 
sírvase indicar: 

[  ] Sí [  ] No 

 

[ ................ ]  [ ................. ] 

 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

¿Podrá el operador económico presentar certificados expedidos por 

organismos independientes que acrediten que aplica los sistemas o normas 
de gestión medioambiental requeridos? 

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y especificar de qué 
otros medios de prueba sobre los sistemas o normas de gestión 

medioambiental se dispone. 

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, 
sírvase indicar: 

 

[  ] Sí [  ] No 

 

[ ................ ]  [ ................. ] 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
eferencia exacta de la documentación): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 
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Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

 

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora hayan especificado los criterios 
o normas objetivos y no discriminatorios que se aplicarán para limitar al número de candidatos que serán invitados a particip ar en la licitación 
o en un diálogo. Esta información, que podrá ir acompañada de requisitos en relación con los (tipos de) certificados o tipos de pruebas 

documentales que, en su caso, deban presentarse, se establece en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el 
anuncio. 

Sólo en el caso de los procedimientos restringidos, los procedimientos de licitación con negociación, los procedimientos de d iálogo 
competitivo y las asociaciones para la innovación: 

 

El operador económico declara que: 

Reducción del número Respuesta 

Cumple los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se 
aplicarán para limitar el número de candidatos de la siguiente manera:  

 

En el supuesto de que se requieran certificados u otros tipos de pruebas 
documentales, indíquese en relación con nada uno de ellos si el 
operador económico dispone de los documentos necesarios.  

 

Si algunos de estos certificados u otros tipos de pruebas documentales 
están disponibles en formato electrónico (44), sírvase indicar respecto de 
cada uno de ellos: 

[ ................ ]   

 

 

[  ] Sí [  ] No (45) 

 

 

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] (46) 

 

Parte VI: Declaraciones finales 
 
 

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que la información comunicada en las partes II – V es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno 
conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave.  

 
El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que podrá(n) aportar los certificados y otros tipos de pruebas documentales contemplados sin 
tardanza, cuando se le(s) soliciten, salvo en caso de que:  
 

a) El poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, 
accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma gratuita ( 47), o  

 
b) a partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar (48), el poder adjudicador o la entidad adjudicadora ya posean los documentos en cuestión.  

 
El/los abajo firmante(s) formalmente consiente(n) en que [indíquese el poder adjudicador o la entidad adjudicadora según figu re en la parte I, sección 
A] tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en [indique(n)se la parte/sección/punto(s) pertinente(s) del 
presente Documento Europeo Único de Contratación, a efectos de [indíquese el procedimiento de contratación: (descripción breve, referencia de 

publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, número de referencia)]. 
 
Fecha, lugar y, cuando se exija(n) o sea(n) necesaria(s), firma(s): [………………….]  

 
_____________ 
(44) Indíquese claramente a qué elementos se refiere la propuesta. 
(45) Repítase tantas veces como sea necesario. 
(46) Repítase tantas veces como sea necesario. 
(47) Siempre y cuando el operador económico haya facilitado la información necesaria (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la 
documentación) que permita al poder adjudicador o la entidad adjudicadora hacerlo. Si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a dicha base de 
datos. 
(48)   Dependiendo de la aplicación a nivel nacional del artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24/UE. 



 

 

  

Consejería de Salud y Familias 

Servicio Andaluz de Salud 
  

 

 

 

 

ANEXO  VI 
 

 DECLARACIÓN EMPRESAS EXTRANJERAS 

 
 
 
D. __________________________________________, con DNI/NIF.: __________________, en nombre 
propio o en representación de la empresa: __________________________________, con NIF 
nº__________________ 

 
 

DECLARA 

 
 
Que se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, en todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora. 

 
 

(Lugar, fecha y firma). 

 



 
 
 

 
 

ANEXO  VII 
 

COMPROMISO DE ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DE OBRA MEDIOS PERSONALES 

 
 

D. __________________________________________, con DNI/NIF.: __________________, en nombre 
propio o en representación de la empresa: __________________________________, con NIF 
nº__________________  
 

DECLARA EXPRESAMENTE  

Que enterado de las condiciones exigidas en esta licitación para la adjudicación por el procedimiento abierto 
de la contratación de las obras de ………………………………………………………………………………...……, 
y al objeto de acreditar su solvencia en la fase de selección se compromete a: 

 Adscribir como Jefe/a de Obra a un Arquitecto, Aparejador/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a 

Técnico/a o Ingeniero/a Industrial o Graduado en Ingeniería: 

 (D.ª/D.……………………………………………………….………………), 

que está en posesión de una de las citadas titulaciones académicas que le habilita para el ejercicio de las 

funciones de ejecución de la presente obra (Se acreditará mediante la presentación del título 

correspondiente), y que asimismo cuenta con la experiencia de ejercicio profesional mínima exigida en los 

pliegos, con plena dedicación a la obra, y un encargado. 

 Y para que conste, a efectos de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige para la presente licitación. 
 
 

 
 En................, a… de...........de 202   

                                                                   
                 POR LA EMPRESA, 
 

Fdo……………………………………….. 

 

 

  

Consejería de Salud y Familias 
Servicio Andaluz de Salud 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO  VIII 
 

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR. 
 
 
Persona física 

 
Dª./D. 
con residencia en 

provincia de 

calle nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
 

DECLARA 

 
Que no está incursa en alguno de los supuestos de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de 
Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, 
Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de 
desarrollo de la citada ley, así como que no ostenta participación superior al diez por ciento computada en la 
forma que regula el artículo 5 de la citada Ley. 
 
 
Persona jurídica 

 
Dª/.D………………………..…………………………..…  con DNI……………… en nombre y representación de la 
empresa………………………………………. actuando en calidad de ..................... 
 

CERTIFICA 

 
Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa, ningún alto cargo incluido en 
el ámbito de aplicación del artículo 2 de  la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos 
de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como 
que no ostenta participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la 
citada Ley.. 
 

Consejería de Salud y Familias 

Servicio Andaluz de Salud 
 

  



 
                                                  

 
 
 
 
 

ANEXO IX 
 

MODELO PROGRAMA DE OBRAS 

   

  

Consejería de Salud y Familias 
Servicio Andaluz de Salud 

 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE: 

EXPEDIENTE :  
LICITADOR : 

PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

CAPITULOS DE OBRA 
SEGÚN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

IMPORTE (1) 
DIAGRAMA EN SEMANAS Y/O DÍAS (2) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
                         

MOVIMIENTO DE TIERRAS                          

CIMENTACIÓN                          

ESTRUCTURA                          

ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES                          

AISLAMIENTOS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES                          

REVESTIMIENTOS                          

INSTALACIONES                          

CARPINTERIAS Y CERRAJERIA                          

VIDRIOS                          

PINTURAS                          

URBANIZACIONES Y JARDINERIA                          

DECORACIÓN Y VARIOS                          

GESTIÓN DE RESIDUOS                          

SEGURIDAD Y SALUD                          

  
 

 
 

 

 



 
                                                  

 
 
 
 
 

ANEXO IX 
 

MODELO PROGRAMA DE OBRAS 

   

  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (A)                          

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 
  ….% S/ (A) = (B) 

 
                        

21 % IVA S/ (A+B) = (C)                          

TOTAL (T)= (A)+(B)+(C)                          

TOTAL PRESUPUESTO MENSUAL, ACUMULADO A ORIGEN  (T)= 

(A)+(B)+(C) 

                         

ANUALIDADES SEGÚN P.C.A.P. 
  

 
 

En......................... a,  ...… de…………………… de 20…...        
 

 
 

  
Fdo............................................. 

 
(1) Los importes totales de cada capítulo deberán ser los consignados en el proyecto objeto del procedimiento, sin que en ningún caso se afecten por ningún coeficiente (baja, etc.) 
(2) El plazo de ejecución de cada capítulo se marcará con una barra, y sobre la misma, en cada periodo se indicará el importe mensual a ejecutar de cada uno de los capítulos. 



    
 

Consejería de Salud y Familias 

Servicio Andaluz de Salud 

 

 
 
 
 

 
 

ANEXO  X 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
 

  D. __________________________________________, en su propio nombre o en nombre y 

representación de _______________________con domicilio en _____________________________, 

habiendo licitado para la contratación mediante Procedimiento Abierto las obras de 

………………………………………………………………………………..…., manifiesta que conoce y acepta las 

condiciones y requisitos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de 

Prescripciones Técnicas y que se compromete a tomar a su cargo la ejecución de la misma con estricta 

sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad total de: 

 

_______________   , incluido el impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). 
 
 
_______________  , cantidad correspondiente al 21% de IVA. 
 

 

 

En caso de que proceda a subcontratar, indicar porcentaje del contrato previsto para subcontratar, importe y 

nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista: 

____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                      En ............,a.......de…......... 202    

 

                                                                                                       (Fecha y firma del proponente) 

 

En caso de que el licitador fuera una UTE, este Anexo deberá firmarse por todos y cada uno de los 
representantes de las diferentes personas jurídicas que componen la UTE. 
 
En el supuesto de que la UTE estuviera compuesta por alguna persona física, deberá ésta igualmente firmar 
este Anexo junto con el resto de representantes de las empresas intervinientes. 
 

  



    
 

Consejería de Salud y Familias 

Servicio Andaluz de Salud 

 

Si todos los componentes de la UTE son personas físicas el 
anexo deberá ir firmado por todos ellos. 



    
 

  

 

 

 

ANEXO  XI 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

D. __________________________________________, con DNI/NIF.: __________________, en nombre propio o en 

representación de la empresa: __________________________________, con NIF nº__________________  

 

DECLARA 

 

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre electrónico N.º … (Identificar sobre) se consideran de 

carácter confidencial, y son los que a continuación se relacionan:  

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma)  

Consejería de Salud y Familias 

Servicio Andaluz de Salud 

 



 

 

  

 

 

ANEXO  XII 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES CON LAS PERSONAS LICITADORAS 

 

MESA DE CONTRATACIÓN 

 

Los miembros de la Mesa de contratación declaran expresamente, a la vista de las empresas que han 
concurrido a la presente licitación, según consta en Acta de fecha  .….de……...….de 202..., la ausencia de 
conflicto de intereses, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la LCSP.  

Y para que así conste y quede unido al Acta citada, firman esta declaración en prueba de conformidad.  

Persona ostenta las funciones de la Presidencia 
………………………………………………………….....(Identificación mediante nombre y apellidos) 

Persona ostenta las funciones de la Secretaría …………………………………………………………………... 
(Identificación mediante nombre y apellidos) 

Personas que ostentan las funciones de las vocalías………………………………………………………...….. 
(Identificación mediante nombre y apellidos) 

Demás personas que asistan a la mesa de contratación …………………………………………………...… 
(Identificación mediante nombre y apellidos y calidad en el que lo hacen). 

 

 

En…………………., a ………de……………………de 202.… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejería de Salud y Familias 
Servicio Andaluz de Salud 

 



 

 

  

 

 

 

COMISIÓN TECNICA DE VALORACIÓN 

 

Los miembros de la Comisión Técnica de Valoración declaran expresamente, a la vista de las empresas que 
han concurrido a la presente licitación, y cuyas ofertas han procedido a valorar de conformidad con el artículo 
150.1 y 157.5 de la LCSP la ausencia de conflicto de intereses, de conformidad con lo previsto en el artículo 
64 de la LCSP.  

Y para que así conste y quede unido al Acta donde se apruebe el informe emitido, firman esta declaración en 
prueba de conformidad.  

 (Identificación de las personas que integran las comisiones técnicas de valoración mediante sus nombres y 
apellidos, así como la unidad u órgano administrativo donde presten sus servicios) 

 

 

 

 

En…………………., a ………de……………………de 20… 



 
 
 

 
 

ANEXO  XIII 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y 
CUADRO RESUMEN. 

 
 

D/Dª............................................................., con D.N.I. ............................, en calidad de representante de la 
entidad ....…………………………………................................................ con C.I.F. .................., caso de resultar 
persona adjudicataria del contrato ……………… cuyo objeto es 
………………………………………….………………………….., y de conformidad con lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, se compromete al cumplimiento de todas ellas en los términos 
recogidos en los mismos.  
 
 

 
En ………........ a …..de.….. de 202.... 

 
Firma: 

LA PERSONA LICITADORA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Consejería de Salud y Familias 

Servicio Andaluz de Salud 
 



 

 

Consejería de Salud y Familias 

Servicio Andaluz de Salud 
 

  

 
ANEXO  XIV 

 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
 
En___________, a __ de ________ de 20__ 

 
REUNIDOS 

 
De una parte,  _______________________________________  en nombre de “la persona adjudicataria” (en 
adelante _____________) con domicilio social en ___________________________________, provista de   
N.I.F _____________, constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública autorizada por el Notario de 
_______________, D. ___________________________________, bajo el número __ de su protocolo, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de_____ al Tomo ___, folio __, hoja _______, inscripción __. 
 
De otra parte, ___________________________________ en nombre del “órgano de contratación” 
__________________________ con domicilio social en _____________________, provista de C.I.F 
_________________________ 

 
EXPONEN 

 
1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato de OBRA. 
 
2. Que, de acuerdo con lo anterior y además como resultado de la ejecución de dicho contrato, es posible que 
“la persona adjudicataria” obtenga información confidencial. Dicha información podrá ser escrita o bajo otras 
formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Información”), siendo voluntad de ambas partes 
el restringir el uso y divulgación de la Información. 
 
3. Que durante el tiempo de ejecución del contrato, ambas partes deberán intercambiar información de carácter 
sensible y confidencial. 
 
4. Que las partes desean regular el modo en que deberá ser tratada dicha información confidencial y por 
consiguiente. 
 
ACUERDAN: 
 
Primero.- Que, a los efectos de este Acuerdo, tendrá la consideración de información confidencial toda 
información susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible o 
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como consecuencia de este 
Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la información no tiene carácter 
de confidencial. 
 
Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el tratamiento 
confidencial de dicha información, medidas que no serán menores que las aplicadas por ellas a su propia 
información confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones: 
 
1. Usar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada. 
 



 

 

  

2. Permitir el acceso a la información confidencial únicamente a aquellos de sus filiales, representantes y/o 
personas físicas o jurídicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten la información para el desarrollo de 
tareas relacionadas con la negociación entre las partes para las que el uso de esta información sea 
estrictamente necesario. 
 
 
3. A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas personas físicas o jurídicas de sus 
obligaciones respecto a la confidencialidad, y responderá por el cumplimiento que las mismas hagan de la 
mencionada información. 
 
4. Comunicar a la otra parte toda filtración de información de la que tengan o lleguen a tener conocimiento, 
producida por la vulneración del Acuerdo de confidencialidad o por cualquier otra causa sea o no consecuencia 
de la propia acción u omisión (se incluye en este apartado la divulgación de la información por las personas que 
hayan accedido a la misma de acuerdo con lo previsto en el punto 2 de este apartado), bien entendido que esa 
comunicación no exime a la parte que haya incumplido el presente compromiso de confidencialidad, de 
responsabilidad. En el supuesto de que se incumpla la obligación de notificación incluida en este apartado dará 
lugar a cuantas responsabilidades se deriven de dicha omisión en particular. 
 
5. Limitar el uso de la información confidencial intercambiada entre las partes al estrictamente necesario para el 
cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo la parte receptora de la información confidencial la 
responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las personas físicas o jurídicas a las que 
haya permitido el acceso a la información confidencial. El presente acuerdo no supondrá, en ningún caso, la 
concesión de permiso o derecho expreso o implícito para el uso de patentes, licencias o derechos de autor 
propiedad de la parte que revele la información. 
 
6. No desvelar ni revelar la información de la otra parte a terceras personas salvo autorización previa y escrita de 
la parte a la que pertenece la información. 
 
7. Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderán incluidas aquellas entidades directa o 
indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del 
Código de Comercio. 
 
8. “La persona adjudicataria” mantendrá toda la Información obtenida del Servicio Andaluz de Salud en el ámbito 
del Proyecto por el que se firma este acuerdo de confidencialidad, cualquiera que sea la forma en que la misma 
haya sido obtenida, como información estrictamente confidencial, y no la divulgará ni cederá a terceros sin el 
previo consentimiento escrito del Servicio Andaluz de Salud. Cuando finalice el contrato “la persona 
adjudicataria” devolverá en formato electrónico la documentación generada para el Proyecto en cuestión, así 
como cualquier otro tipo de información que “la persona adjudicataria” pueda haber obtenido. “La persona 
adjudicataria” tampoco mantendrá ni divulgará los medios para obtener información de los Sistemas de 
Información del Servicio Andaluz de Salud. Finalizado el Proyecto, “la persona adjudicataria” NO retendrá una 
copia para sus archivos ni del informe ni de cualquier información obtenida durante la ejecución del 
mismo. 
 
Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional y Europea,  asumida por la 
parte receptora de la información confidencial, las obligaciones de confidencialidad recogidas en este Acuerdo 
no serán aplicables a la información respecto de la que la parte receptora pueda demostrar: 
 
1. Que pueda probarse que era del dominio público en el momento de haberle sido revelada. 
 



 

 

  

2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma ha pasado a ser 
de dominio público, sin quebrantamiento de la obligación de confidencialidad por la parte que recibiera dicha 
información. 
 
3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibió ya estuviera en posesión de la misma por 
medios lícitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma. 
 
4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la información. 
 
 
 

Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde la fecha de la 
firma del mismo, comprometiéndose a incluir en el articulado del Acuerdo referente a colaboración en servicios 
profesionales en entornos informáticos una cláusula de confidencialidad de igual contenido al recogido en este 
Acuerdo. 
 
En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cláusula de confidencialidad a que se refiere el párrafo 
anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendrá vigente durante el plazo de cinco (5) años. 
 
Quinto.- La falta o retraso por cualquiera de las partes en el ejercicio de sus derechos contractuales (incluido 
pero no limitado el derecho a requerir el cumplimiento de cualquier termino u obligación del presente Acuerdo de 
Confidencialidad) no podrá ser considerado como una renuncia a esos derechos, salvo que la parte en cuestión 
renuncie por escrito a los mismos. El presente Acuerdo de Confidencialidad contiene la totalidad de los pactos 
entre las partes con relación a las cuestiones arriba mencionadas.  
Ninguna de las partes podrá dar por terminado, modificar ni corregir el presente Acuerdo ni renunciar al mismo 
de forma verbal, sin un documento firmado por un representante de la otra parte. 
No se han otorgado otras representaciones ni garantías, a excepción de las establecidas de forma expresa en el 
presente documento. Ninguna de las partes podrá ceder ni transferir a terceros el presente Acuerdo de 
Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte. 
 
Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de 
Confidencialidad puede suponer un daño irreparable para el Servicio Andaluz de Salud y en consecuencia esta 
podrá adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga derecho, medidas cautelares con el fin de impedir 
cualquier incumplimiento continuado o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de Confidencialidad. 
 
Séptimo.- Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles en cuantas 
cuestiones o litigios se susciten con motivo de la interpretación, aplicación o cumplimiento del presente acuerdo, 
se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital. 
En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el presente contrato por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado. 
 
 
 
Por: “Persona Adjudicataria”                         Por: Administración Pública. 
Representante legal 
 
 
 
NOTA: La persona adjudicataria del contrato deberá firmar junto con el documento de formalización del contrato 
u
n
 
e
j
e
m



 

 

 

Central Provincial de Compras de Málaga 
Subdirección de Contratación Administrativa 
 

Hospital Univ.Regional de Málaga - Hospital Civil 
Plaza del Hospital Civil, s/n 
29009  Málaga 

 

 

 
Consejería de Salud y Familias 
Servicio Andaluz de Salud 
 

  

CUADRO RESUMEN 

 
  

 
 
 
 
 
1.-  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 
 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario Regional de Málaga, en virtud de la 
Resolución de 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22, de 2 de febrero de 2022, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en 
diferentes órganos. 

 
2.-  CENTROS VINCULADOS AL CONTRATO: 
 

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA 

 
 
3.-  REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN (nº de expediente): 
 

 0000469/2022 

 
 
4.-  FORMA DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE: 
 

4.1.-  Procedimiento de Adjudicación:    
 

ABIERTO  
 
4.2.-  Identificación del P.C.A.P.:    
 

ESPECÍFICO DE OBRAS MEDIANTE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE 
OFERTAS, FINANCIADO CON PLAN REACT DE LA UE. 

 
4.3.-  Tramitación:    
 

ORDINARIA. 
 

4.4.-  Indicación global de la cumplimentación por parte de los licitadores del 
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), de la sección a) parte IV 
relativa a todos los criterios de selección:    

 
SI 

 
 
 



 

2 

  

 
5.- OBJETO DEL CONTRATO: 
 

OBRAS DE REFORMA DE ACCESO Y AMPLIACION DEL HOSPITAL 
COMARCAL DE LA AXARQUIA, VINCULADO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE 
COMPRAS DE MÁLAGA, FINANCIADO CON FONDOS   REACT-EU. 
 
5.1. CPV:  

 
45215100-8 Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud. 

 
5.2.- Necesidades administrativas a satisfacer e idoneidad del objeto: 
 

Tras las necesidades planteadas y para cumplimiento de Normativa Actuales por la 
Unidad de Servicios Generales se realiza el Proyecto Básico y de Ejecución de las 
para la reforma de acceso y ampliación del Hospital Comarcal de la Axarquía, el 
cual será sustento para esta Obra. 
 
La reforma del acceso propone un nuevo espacio cubierto previo al interior, 
mejorando las condiciones de accesibilidad y funcionalidad actuales del mismo. Se 
plantea además la ejecución de una doble escalera mecánica, con acceso desde el 
interior, que mejora la movilidad entre plantas y permite una mejora en cuanto a la 
posibilidad de segregar los flujos tanto de personal como de visitantes. 
 
Se propone la ejecución de dos nuevos volúmenes que albergarán usos no 
asociados directamente a la actividad sanitaria, como son el salón de actos y la 
capilla y por otro la zona de cafetería de personal y visitantes. Estos dos nuevos 
volúmenes reorganizan los recorridos exteriores, independizando el flujo de 
personal sanitario por una zona exclusiva junto al patio. Alrededor de dicho patio se 
estructuran todos los pasos y zonas de estancias de la propuesta, la cual cuenta en 
planta semisótano con varios despachos, aulas de formación para el personal y 
almacenes y espacios de servicios vinculados a la cocina de la cafetería. 
 
Se trata por tanto de mejorar la calidad de las estancias y acoger los nuevos usos 
que el nuevo marco sanitario precisa. Generar recorridos funcionales y mínimos, 
aportar una mejora de calidad de acabados e instalaciones para obtener un salto 
cualitativo en el confort, la salubridad, la seguridad y accesibilidad tanto del paciente 
como del propio personal del Centro. 

 
5.3.-  El objeto de esta contratación será ofertado por:  
 

Totalidad. 
 
El objeto del contrato no se considera susceptible de división por lotes, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 99.3.b de la LCSP, debido a que la correcta 
ejecución del contrato se dificultaría desde el punto de vista técnico, ya que las 
obras comprendidas en el objeto del contrato, si se separan por lotes y se llevan a 
cabo de forma independiente, parcial o fragmentada, iría en detrimento del fin último 
que se pretende. 

 
6.-  VARIANTES: 
 

No se admiten variantes 
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7.-  PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

7.1.-  Plazo de duración de contrato: 
 
 CATORCE MESES 

 
7.2.- Fecha de inicio del contrato: 
 
 A partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo y 

autorización del inicio de las obras. 
 
7.3.-  Prórroga: 
 
 No se establece. 
  
7.4.-  Comprobación del replanteo: 
 
 En los SIETE DÍAS siguientes a la formalización del contrato. 

 
 
8.-  PRESUPUESTO Y PRECIO: 
 

 Sistema de determinación del precio: 
 
 Relación valorada de las obras, según se recoge en el proyecto técnico. 
 
8.1.-  Presupuesto base de licitación (IVA incluido): (Adecuado a los precios de 

mercado) 
 

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (3.457.766,93 €) IVA INCLUIDO. 

 
Presupuesto de Ejecución Material: 
 

Capítulo Resumen Euros 

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 28.450,64 € 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 57.092,85 € 

3 CIMENTACIÓN 263.494,69 € 

4 ESTRUCTURA 185.839,90 € 

5 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 84.835,32 € 

6 AISLAMIENTOS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 223.063,29 € 

7 REVESTIMIENTOS 386.294,04 € 

8 INSTALACIONES 441.792,44 € 

9 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA 172.843,16 € 

10 VIDRIOS 51.027,67 € 

11 PINTURAS 99.410,92 € 

12 URBANIZACIONES Y JARDINERIA 279.620,89 € 

13 DECORACIÓN Y VARIOS 15.121,10 € 

14 GESTIÓN DE RESIDUOS 83.683,90 € 

15 SEGURIDAD Y SALUD 28.822,99 € 

Total PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.401.393,80 € 
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A este Presupuesto de Ejecución Material le corresponde la siguiente distribución de 
costes directos y costes indirectos: 
 

Costes Directos 2.195.366,71 € 

Costes Indirectos 206.027,09 € 

Costes Totales 2.401.393,80 € 

 
 
Aplicando al Presupuesto de Ejecución Material antes calculado, el 13% de Gastos 
Generales y el 6% de Beneficio Industrial, se obtiene: 
 
 

P.E.M. 2.401.393,80 € 

13% Gastos Generales 312.181,19 € 

6% Beneficio Industrial 144.083,63 € 

TOTAL 2.857.658,62 € 

 
 
8.2.-  IVA 

 
La partida independiente correspondiente al importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (I.V.A.) que debe soportar la Administración, asciende a SEISCIENTOS MIL 
CIENTO OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (600.108,31 €). 

 

TOTAL 2.857.658,62 € 

21% I.V.A. 600.108,31 € 

Presupuesto Base Licitación 3.457.766,93 € 

 
 
8.3.- Valor Estimado del Contrato: 

 
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.875.658,62 €). 
 

 Método utilizado para calcular el Valor Máximo Estimado:  
 
 El valor estimado del contrato engloba la totalidad del periodo previsto para la 

ejecución del contrato. El cálculo de este valor coincide con el presupuesto de 
licitación al no preverse modificaciones ni prórroga del contrato. 

 
8.4.-  Cláusulas de variación de precios, en su caso: 

 
No procede la variación de precios. 

 
8.5.-  Revisión de Precios: 

 
Procederá la Revisión excepcional de precios en los casos, con los límites y 
siguiendo el procedimiento que se determina en el Decreto-ley 4/2022 de 12 de 
abril por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de 
revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras (BOJA 
Extraordinario nº 13 de 13/04/2022).  
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9.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 

 
2023  1531177980 G / 41C / 662.00 / 29    2021000805 

2024  1531177980 G / 41C / 662.00 / 29    2022000890 

La financiación de la obra se hará con cargo a los FONDOS REACT DE LA UE (Porcentaje 
de cofinanciación: 100%). 

 
10.- ANUALIDADES: 

 
2023 01/03/2023 - 31/12/2023 2.421.740,44 € 

2024 01/01/2024 - 30/04/2024 1.036.026,49 € 

 
11.- GARANTÍA PROVISIONAL: 

 
No procede. 

 
12.- GARANTÍA DEFINITIVA: 

 
SI 
 
Será del cinco por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de 
febrero, la garantía se constituirá preferentemente mediante retención del precio. 
 
Asimismo, la garantía podrá constituirse bien mediante efectivo o en valores de deuda 
pública, mediante aval o mediante seguro de caución. 
 

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
 

13.1.-  Varios criterios: 
 
Ver ‘Anexo A’ de este Cuadro Resumen. 

 
13.2.-  Parámetros que permiten apreciar, en su caso, que las proposiciones no 

pueden ser cumplidas como consecuencia de inclusión de valores anormales 
o desproporcionados: 

 
 Cuando concurriendo un solo licitador, la oferta sea inferior al presupuesto de 

licitación en más de 35 unidades porcentuales o igual a dicho porcentaje. 
 Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta sea inferior en más de 20 

unidades porcentuales a la otra oferta. 
 Cuando concurriendo más de dos licitadores, la oferta sea inferior en más de 25 

puntos porcentuales a la media aritmética de las proposiciones económicas de 
las ofertas presentadas. 
 

 
13.3.-  Preferencias en la adjudicación, en caso de empate: 
 

Conforme a lo establecido en la cláusula 7.5.4. del PCAP. 
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14.- PLAZO DE GARANTÍA: 

 
UN AÑO, comenzará a contarse a partir de la recepción de conformidad de las obras, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP. 

 
 
15.- RÉGIMEN DE PAGO: 
 

15.1.-  PERIODICIDAD: 

 
Mensual, previa certificación de obra ejecutada. 

 
15.2.-  IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO CON COMPETENCIAS EN 

MATERIA DE CONTABILIDAD PÚBLICA: 

 
Intervención Provincial del Servicio Andaluz de Salud. 

 
Dirección Registro de facturas: 
 
 Registro Auxiliar de facturas. 
 
 Central Provincial de Compras de Málaga. 
 
 Hospital Virgen de la Victoria. 
 
 Campus de Teatinos, s/n. 
 
 29010 Málaga. 

 
Codificación DIR 3 (Orden de 29 de enero de 2015, BOJA núm. 29, de 12 de 
febrero de 2015): 

 
Sección:   1531 

 
OG-GIRO:   7033 

 
Oficina contable A01004456 Intervención General. 
 
Órgano Gestor GE0000265 Central Provincial de Compras de Málaga. 
 
Unidad Tramitadora GE0000265 Central Provincial de Compras de Málaga. 
 

Destinatario de las facturas: 
 

Central Provincial de Compras de Málaga, del Servicio Andaluz de Salud, al 
domicilio antes indicado. 
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16.- DOCUMENTOS DE CLASIFICACIÓN, SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y 
TÉCNICA: 

 

16.1.-  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 
 
Sí se exige. 
   

 16.2.-  REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA-FINANCIERA:  
  
 La persona licitadora deberá acreditar su solvencia técnica y económica 

mediante la clasificación que a continuación se especifica: 
 

 Grupo: C  Subgrupo: 3 Categoría: 5 

 
  

17.- COMPROMISO DE DEDICACIÓN DE LOS MEDIOS PERSONALES O MATERIALES 
SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN: 

 
 La empresa debe comprometerse a tener como jefe de obra, durante todo el tiempo 

de ejecución de la obra, a un técnico con capacidad suficiente para representarla en 
todo cuanto se refiera a la ejecución de la misma y cuya titulación deberá ser: 
Arquitecto/a, Aparejador/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a Técnico/a o 
Ingeniero/a Industrial o Graduado en Ingeniería, que deberá acreditar con la 
correspondiente titulación académica y con una experiencia mínima de 5 años, y a 
un encargado. 

 
Acreditaran la experiencia señalada en el párrafo anterior, presentando los 
correspondientes Certificados de Colegiación, en virtud del artículo 90 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 
 Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del contrato, a los efectos 

previstos en el artículo 211.f) de la LCSP. 
 

18.- SUBCONTRATACIÓN: 
 

SI. 
 
19.- PENALIDADES: 
 

19.1.-  Penalidades por demora en la ejecución parcial o total del plazo de ejecución, 
distintas de las establecidas en el primer párrafo del artículo 193.3 de la 
LCSP:  

 
NO 

         

19.2.-  Penalidades por cumplimiento defectuoso o por incumplimiento parcial en la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, por causas imputables 
a la persona contratista:  

 
 NO. 
 



 

8 

  

19.3.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones en materia social o laboral: 
 
 No, aparte de las indicadas en el artículo 202 LCSP. 
 
19.4.- Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia 

medioambiental: 
 
 No, aparte de las indicadas en el artículo 201 LCSP. 
 
 
19.5. Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: 

 
Se impondrá una penalización del 0,50% del precio del contrato por el 
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el 
apartado 9.4.3 del PCAP. (Cláusula 13.2.2 PCAP.) 

 
 
19.6.- Otras penalidades: 
 
 Incumplimiento del plazo de presentación del Plan de seguridad y salud conforme a 

la cláusula 9.5.1 del PCAP. Se impondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 
5.000€ del precio del contrato, que será descontando en su caso, en la primera 
certificación 

 
 
20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de carácter social, 

ético, medioambiental o de otro orden: (Especificar al menos una, de conformidad 
con el artículo 202 de la LCSP):  

 
La establecidas en el apartado 9.4.3 del PCAP. 
 
Se les atribuyen el carácter de obligación contractual esencial a los efectos 
señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP):  
 
SI. 
 

21.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 

No se contempla. 
 
22.-  SE ADMITE LA POSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA Y CESIÓN 

DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 98 Y 214 DE 
LA LCSP: 

 
22.1.-  Sustitución del contratista principal:  
 
 SI. 
 
22.2.-  Cesión del contrato:  
 
 SI. 
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23.- OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 

23.1.-  Obligación para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en 
España y de estar inscritas en el Registro Mercantil:  

 
 SI. 
 
23.2.-  Control de calidad de las obras: 
 
 Incluido en el contrato: SI. 
 
23.3.-  Pólizas de seguros:  
 
 SI, conforme a lo establecido en la cláusula 9.5.3 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
 
23.4.-  Obligación del contratista de abonar los gastos de información y difusión de 

las obras: 
 

25.4.1.- Información pública: SI  
25.4.2.- Reportaje de vídeo: SI 
25.4.3.- Edición de impresión de folletos: SI 

 
24.- PERSONA DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL 
EXPEDIENTE: 
 
Cuestiones administrativas 

Nombre:  Central Provincial de Compras de Málaga. 
 Subdirección de Contratación Administrativa. 
Teléfono:    951.033.805 / 951.033.804 
Correo electrónico:  joaquin.sanchez.mancera.sspa@juntadeandalucia.es 
 
 
Cuestiones técnicas: 
 
Nombre:  RICARDO MANGAS MOLINA  
Teléfono:  670.943.732 

Correo electrónico:  ricardo.mangas.sspa@juntadeandalucia.es 
 



 
 

 
 

ANEXO A DEL CUADRO RESUMEN 
 

RELACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

 

Número 
de 
Orden 

Descripción 
Tipo 
Evaluación 

Ponderación Fórmula en su caso. 

1 Oferta económica. 
A la oferta más 
ventajosa se le 
asignará la puntuación 
máxima, y al resto 
mediante 
proporcionalidad 
inversa por aplicación 
de la fórmula descrita. 

Automático 0 a 50 puntos Puntos = 50 * [(PLIC-
OFE)/(PLIC-OFEM)] 
 
PLIC: Presupuesto de Licitación. 
OFE: Oferta económica que se 
valora. 
OFEM: Oferta económica más 
baja. 

2 Reducción del plazo de 
ejecución de la obra 

Automático 0 a 10 puntos No reducción plazo: 0 puntos. 
10 días reducción: 3 puntos. 
20 días reducción: 5 puntos. 
30 días reducción: 10 puntos. 

3 Ampliación del plazo 
de garantía  

Automático 0 a 10 puntos Ampliación < 1 año: 0 puntos 
Ampliación 1 año: 1 punto. 
Ampliación 2 años: 5 puntos 
Ampliación 3 años: 10 puntos. 

4 Actuaciones 
adicionales a las 
exigidas en el Proyecto 

No 
Automático 

0 a 15 puntos Se valorarán las actuaciones 
ofertadas que favorezcan la 
sostenibilidad y/o ahorro 
energético y/o facilidad de 
mantenimiento de la 
infraestructura realizada. 

5 Programación de los 
trabajos y coordinación 
de la ejecución de la 
obra 

No 
Automático 

0 a 15 puntos Se valorarán: las condiciones de 
implantación, los accesos a la 
obra, sectorizaciones y 
circulaciones exteriores e 
interiores ofertadas durante la 
ejecución de la obra, de forma 
que garantice el aislamiento y 
sectorización sin que interrumpa 
el funcionamiento de los 
servicios anexos. 

 

  

Consejería de Salud y Familias 

Servicio Andaluz de Salud 
 



 
 
 

 
 

ANEXO  B  DEL CUADRO RESUMEN 

 
REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
D. _______________________________________________, en nombre y representación de la empresa 
_________________________________, con CIF __________, y a los efectos del criterio de adjudicación 
relativo a Reducción del plazo de ejecución justificado con la vinculación a la viabilidad de la programación 
propuesta, 
 
EXPONE 

 
Que se compromete a reducir el plazo de ejecución del contrato previsto en el Expediente en el siguiente plazo 
(marcar lo que proceda): 
 

[   ]  No reduce el plazo. 
 
[   ]  10 días. 
 
[   ]  20 días. 
 
[   ]  30 días. 

 
Lo que expone para conocimiento de ese órgano de contratación, firmando el presente en prueba de 
conformidad. 
 
 

Lugar, fecha, firma y sello de la empresa. 

Consejería de Salud y Familias 

Servicio Andaluz de Salud 
 

  



 
 
 

 
 

ANEXO  C  DEL CUADRO RESUMEN 

 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA 

 

 
 
D. _______________________________________________, en nombre y representación de la empresa 
_________________________________, con CIF __________, y a los efectos del criterio de adjudicación 
relativo a ampliación del plazo de garantía obligatorio, 
 
EXPONE 

 
Que se compromete a AMPLIAR el plazo de garantía del contrato previsto en el Expediente en el siguiente plazo 
(marcar lo que proceda):: 
 

[   ]  Inferior a un año. 
 
[   ]  Un año. 
 
[   ]  Dos años. 
 
[   ]  Tres años. 

 
Lo que expone para conocimiento de ese órgano de contratación, firmando el presente en prueba de 
conformidad. 
 
 

  
Consejería de Salud y Familias 

Servicio Andaluz de Salud 
 


