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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

TÍTULO:

EXPEDIENTE:

CLAVE:

ASUNTO:

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS 

MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA 

DEL ARZOBISPO (JAÉN)

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR DE LAS 

OFERTAS PRESENTADAS A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.-ANTECEDENTES

La contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los correspondientes

diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 9.528.745,26 € y un plazo de ejecución de 18

meses, siendo la fecha límite de presentación de ofertas el 08/04/2022 a las 15:00 horas 

 

El día 12 de mayo de 2022 se convoca la Sesión de la Mesa de Contratación. En esa misma sesión, se

procedió a la apertura de sus proposiciones técnicas. 

 

De acuerdo con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato (Cláusula

10.2) y en relación con lo preceptuado por el los artículos 62 y 146.2 a) de la Ley 9/2017 de Contratos del

Sector Público, se constituyó la Comisión Técnica para apoyo a la Mesa de Contratación, la cual procede a

la elaboración del presente informe técnico en relación con la documentación presentada, por los 33

licitadores admitidos, contenida en el sobre nº 2.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: 

 

LA DOCUMENTACIÓN PARA VALORAR ESTOS CRITERIOS DEBE SER APORTADA POR LA PERSONA

LICITADORA EN EL SOBRE Nº 2. 

Puntuación máxima (PA):  50 puntos. 

La valoración mediante juicio de valor de la calidad técnica de la propuesta, será la resultante de la suma de

puntuaciones obtenidas para los distintos apartados que se fijan en el cuadro siguiente.  

Para los apartados de los siguientes puntos el criterio de valoración se establece en incrementos del 20%

de los puntos asignados, según concreción de la licitación y conforme a unos máximos de: 

 

1.- Memoria.  De 0 a 23 puntos. 

 

Dentro de este apartado se valorarán los siguientes aspectos: 

 

1.1 Análisis del proyecto. De 0 a 6 puntos. 

1.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. De 0 a 7 puntos. 

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación. De 0 a 3 puntos 

1.4 Adecuación de Medios Personales. De 0 a 4 puntos 

1.5 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción. De 0 a 3 puntos. 

 

2.- Programación de obras. De 0 a 19 puntos. 

 

Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos: 

 2.1 Selección de actividades. De 0 a 2 puntos. 

 2.2 Coeficientes de seguridad. De 0 a 3 puntos. 

 2.3 Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. De 0 a 5 puntos. 

 2.4 Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones. De 0 a 2 puntos. 

 2.5 Diagrama de Gantt. De 0 a 6 puntos. 

 2.6. Previsión de costes/tiempos. De 0 a 1 puntos. 

  

3.-Medidas de caracter ambiental. De 0 a 6 puntos. 

 

Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos: 

3.1 Medidas de reducción acústica. De 0 a 2 puntos 

3.2 Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables. De 0 a 2 puntos. 

3.3 Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado o

reutilización. De 0 a 2 puntos. 

 

4.-Tecnología I+D+i. De 0 a 2 puntos. 

2.-CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS MEDIANTE JUICIO DE VALOR
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

ÁNGEL CALATRAVA 

HERNÁNDEZ

TITULADO SUPERIOR

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACIÓN – SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE 

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

3.- CONCLUSIÓN

El cómputo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres nº 2 expresa la valoración general 

obtenida por cada propuesta analizada, reflejándose en el Cuadro Nº 1 dicha valoración de criterios con 

aplicación de juicios de valor

Jaén <fecha según firma electrónica> 

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN 

VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA 

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LUIS GARCÍA ÁLVAREZ

JEFE SERVICIO 

INFRAESTRUCTURAS

MANUEL SÁNCHEZ 

CONTRERAS

ASESOR TÉCNICO

RAQUEL FUENTES 

GUTIÉRREZ

TITULADA SUPERIOR

RAMÓN MARÍN PEÑAS

JEFE DEPARTAMENTO
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACIÓN – SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE 

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES

5

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 5/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

C
O

N
SEJER

ÍA
 D

E A
G

R
IC

U
LTU

R
A

,

 G
A

N
A

D
ER

ÍA
, P

ESC
A

 Y D
ESA

R
R

O
LLO

 SO
STEN

IB
LE 

D
irecció

n
 G

en
eral d

e In
fraestru

ctu
ras d

el A
gu

a

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

2
 P

u
n
to

s
4
 

P
u
n
to

s

4
 

P
u
n
to

s

3
 

P
u
n
to

s

3
 

P
u
n
to

s

4
 

P
u
n
to

s
2
 P

u
n
to

s
1
 P

u
n
to

s
2
3
 P

u
n

to
s

1

A
C

S
A

 O
B

R
A

S
 E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
.U

. 

(S
O

R
IG

U
E

)

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
9
,6

0

2
A

R
P

O
 E

M
P

R
E

S
A

 C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R
A

, 

S
.A

.
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,8

0

3
O

B
R

A
S

C
O

N
 H

U
A

R
T

E
 L

A
IN

, S
.A

. 

(O
H

L
)

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
IN

S
U

F
IC

IE
N

T

E
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,0

0

4
D

R
A

G
A

D
O

S
 S

.A
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,8

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
9
,0

0

5
J
O

C
A

 IN
G

E
N

IE
R

IA
 Y

 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
, S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,2

0

6
G

U
A

M
A

R
, S

.A
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
9
,8

0

7
A

Z
V

I, S
.A

.
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

0
,8

0
E

S
C

A
S

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
7
,8

0

8
M

A
R

T
IN

 C
A

S
IL

L
A

S
, S

.L
.U

.
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
9
,0

0

9
V

IA
S

 Y
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

, S
.A

.
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
9
,4

0

1
0

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 S

A
N

C
H

E
Z

 

D
O

M
IN

G
U

E
Z

, S
.A

. (S
A

N
D

O
)

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,4

0

1
1

E
L
E

C
N

O
R

 S
E

R
V

IC
IO

S
 Y

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
, S

.A
.U

. - A
U

D
E

C
A

, 

S
.L

.U
. - A

L
B

A
ID

A
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,8

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,2

0

1
2

IM
P

U
L
S

A
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

 Y
 

O
B

R
A

S
 S

L
 - D

R
A

C
E

 G
E

O
C

IS
A

, S
.A

.
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,6

0

1
3

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 M

A
Y

G
A

R
, S

.L
. - 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 S

A
R

R
IÓ

N
, S

.L
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,2

0

1
4

A
Q

U
A

M
B

IE
N

T
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 P

A
R

A
 

E
L
 S

E
C

T
O

R
 D

E
L
 A

G
U

A
, S

.A
.U

. - 

C
IV

IL
S

U
R

, S
.L

.U
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,8

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,0

0

1
5

C
H

M
 O

B
R

A
S

 E
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
. - U

C
1
0
, 

S
.A

.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,8

0

1
6

F
E

R
R

O
V

IA
L
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

, S
.A

 - 

C
A

D
A

G
U

A
, S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
0
,0

0

1
7

 IN
P

R
O

N
A

 2
0
1
0
 S

.L
. - 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 G

L
E

S
A

, S
.A

.
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,2

0

1
8

G
R

U
L
O

P
 2

1
, S

.L
. - S

O
C

IE
D

A
D

 D
E

 

F
O

M
E

N
T

O
 A

G
R

IC
O

L
A

 

C
A

S
T

E
L
L
O

N
E

N
S

E
 S

.A

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,2

0

1
9

P
R

O
B

IS
A

 V
IA

S
 Y

 O
B

R
A

S
 S

L
U

 - 

O
V

IS
A

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
7
,0

0

N
º 

N
O

M
B

R
E

R
e

s
u
m

e
n
 d

e
 la

 V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l a

p
a

rta
d
o

 1
. M

e
m

o
ria

 S
e

 te
n
d

rá
 e

n
 c

u
e
n

ta
 la

 m
e

m
o

ria
 e

n
 re

la
c
ió

n
 c

o
n
 lo

s
 tra

b
a

jo
s
 o

b
je

to
 d

e
 lic

ita
c
ió

n
, e

n
 la

 q
u

e
 s

e
 

d
e
s
c
rib

irá
 p

o
rm

e
n
o

riz
a

d
a

m
e

n
te

 la
s
 fa

s
e
s
 y

 fo
rm

a
 d

e
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
 lo

s
 m

is
m

o
s

1
. M

e
m

o
ria

E
M

P
R

E
S

A
S

 P
R

E
S

E
N

T
A

D
A

S
1
.1

.1
. A

n
á
lis

is
 d

e
l p

ro
y
e
c
to

. 

C
o
n
o
c
im

ie
n
to

 d
e
l p

ro
y
e
c
to

1
.1

.2
. A

n
á
lis

is
 d

e
l 

p
ro

y
e
c
to

. S
o
lu

c
io

n
e
s
 

p
ro

y
e
c
ta

d
a
s

1
.2

.1
. C

irc
u
n
s
ta

n
c
ia

s
 

e
s
p
e
c
ífic

a
s
 y

 

c
o
n
d
ic

io
n
a
n
te

s
 

e
x
is

te
n
te

s
 p

a
ra

 la
 

e
je

c
u
c
ió

n
 d

e
 la

s
 o

b
ra

s
. 

C
irc

u
n
s
ta

n
c
ia

s
 d

e
 la

 

o
b
ra

1
.2

.2
. C

irc
u
n
s
ta

n
c
ia

s
 

e
s
p
e
c
ífic

a
s
 y

 

c
o
n
d
ic

io
n
a
n
te

s
 

e
x
is

te
n
te

s
 p

a
ra

 la
 

e
je

c
u
c
ió

n
 d

e
 la

s
 o

b
ra

s
. 

M
e
d
id

a
s
 o

rg
a
n
iz

a
tiv

a
s

1
.4

. A
d
e
c
u
a
c
ió

n
 d

e
 

M
e
d
io

s
 P

e
rs

o
n
a
le

s

1
.3

. A
n
á
lis

is
 d

e
l 

e
m

p
la

z
a
m

ie
n
to

 e
 

im
p
la

n
ta

c
ió

n

1
.5

.2
. N

e
c
e
s
id

a
d
e
s
 d

e
 

a
c
o
p
io

s
, s

u
m

in
is

tro
s
 y

 

s
u
b
c
o
n
tra

ta
c
ió

n
. 

In
s
ta

la
c
io

n
e
s
 d

e
 

p
ro

d
u
c
c
ió

n
. In

s
ta

la
c
io

n
e
s
 

d
e
 p

ro
d
u
c
c
ió

n

1
.5

.1
. N

e
c
e
s
id

a
d
e
s
 d

e
 a

c
o
p
io

s
, 

s
u
m

in
is

tro
s
 y

 s
u
b
c
o
n
tra

ta
c
ió

n
. 

In
s
ta

la
c
io

n
e
s
 d

e
 p

ro
d
u
c
c
ió

n
. 

N
e
c
e
s
id

a
d
e
s
 d

e
 a

c
o
p
io

s

T
O

T
A

L
 

A
P

A
R

T
A

D
O

 1

6

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 6/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

C
O

N
SEJER

ÍA
 D

E A
G

R
IC

U
LTU

R
A

,

 G
A

N
A

D
ER

ÍA
, P

ESC
A

 Y D
ESA

R
R

O
LLO

 SO
STEN

IB
LE 

D
irecció

n
 G

en
eral d

e In
fraestru

ctu
ras d

el A
gu

a

2
0

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

 T
E

C
N

O
L
O

G
ÍA

S
 

D
E

 D
E

P
U

R
A

C
IÓ

N
, S

.A
. - IN

O
H

S
A

 

O
B

R
A

S
 H

ID
R

A
U

L
IC

A
S

, S
.A

.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,2

0

2
1

E
IF

F
A

G
E

 IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, 

S
.A

.U
. - C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

 P
É

R
E

Z
 

J
IM

É
N

E
Z

, S
.L

.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,8

0

2
2

P
E

N
IN

S
U

L
A

R
 D

E
 C

O
N

T
R

A
T

A
S

, S
.A

. - 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 A

R
A

P
L
A

S
A

, 

S
.A

.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,2

0

2
3

S
O

C
IE

D
A

D
 G

E
N

E
R

A
L
 D

E
 O

B
R

A
S

, 

S
.A

. (S
O

G
E

O
S

A
) - L

IR
O

L
A

, 

IN
G

E
N

IE
R

ÍA
 Y

 O
B

R
A

S
, S

.L
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
0
,8

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
0
,0

0

2
4

A
C

C
IO

N
A

 A
G

U
A

, S
.A

.U
. - 

R
IE

G
O

S
U

R
, S

.A
.  

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
0
,8

0
IN

S
U

F
IC

IE
N

T
E

0
,8

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
6
,4

0

2
5

P
E

S
A

 M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

E
 S

.A
.U

. - 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 A

L
P

I, S
.A

.
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

0
,8

0
E

S
C

A
S

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

0
,6

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
1
6
,6

0

2
6

C
O

P
IS

A
 C

O
N

S
T

R
U

C
T

O
R

A
 

P
IR

E
N

A
IC

A
 S

A
 - M

E
D

IO
 A

M
B

IE
N

T
E

, 

R
E

S
ID

U
O

S
 Y

 A
G

U
A

 M
A

R
E

A
 S

.L
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
9
,2

0

2
7

V
IA

L
T

E
R

R
A

 IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, 

S
.A

. - D
E

P
U

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 A

G
U

A
S

 D
E

L
 

M
E

D
IT

E
R

R
Á

N
E

O
, S

.L
. (D

A
M

)

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,2

0

2
8

G
E

S
T

IO
N

 Y
 T

E
C

N
IC

A
S

 D
E

L
 A

G
U

A
 

S
.A

. (G
E

S
T

A
G

U
A

) - P
R

O
D

E
S

U
R

 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 Y

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 , 

S
.L

1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
0
,6

0
E

S
C

A
S

O
1
,8

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
4
,2

0

2
9

L
A

N
T

A
N

IA
, S

.A
.U

. - J
A

R
Q

U
IL

 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
, S

A
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
0
,4

0

3
0

P
A

V
IM

E
N

T
A

C
IO

N
E

S
 M

O
R

A
L
E

S
, S

.L
. - 

D
IN

O
T

E
C

, S
O

C
IE

D
A

D
 D

E
 A

G
U

A
S

 

M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 , S

.L
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
9
,6

0

3
1

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 M

A
J
O

IN
 S

.L
. - 

E
X

T
R

A
C

O
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

S
 E

 

P
R

O
X

E
C

T
O

S
, S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
IN

S
U

F
IC

IE
N

T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,2

0

3
2

G
L
O

B
A

L
 O

M
N

IU
M

 M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

E
, 

S
.L

. - O
B

R
A

S
 P

Ú
B

L
IC

A
S

 Y
 

R
E

G
A

D
ÍO

S
, S

.A
. (O

P
R

)

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
IN

S
U

F
IC

IE
N

T

E
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

0
,8

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
7
,2

0

3
3

M
A

G
T

E
L
 O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
, S

.L
.U

. - 

V
IG

U
E

C
O

N
S

 E
S

T
E

V
E

Z
, S

.L
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8
,2

0

7

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 7/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

C
O

N
SEJER

ÍA
 D

E A
G

R
IC

U
LTU

R
A

,

 G
A

N
A

D
ER

ÍA
, P

ESC
A

 Y D
ESA

R
R

O
LLO

 SO
STEN

IB
LE 

D
irecció

n
 G

en
eral d

e In
fraestru

ctu
ras d

el A
gu

a

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x

:

2
 P

u
n

to
s

3
 P

u
n

to
s

3
 P

u
n

to
s

2
 P

u
n

to
s

2
 P

u
n

to
s

4
 P

u
n

to
s

2
 P

u
n

to
s

1
 P

u
n

to
s

1
9

 P
u

n
to

s

1
A

C
S

A
 O

B
R

A
S

 E
 IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

, 

S
.A

.U
. (S

O
R

IG
U

E
)

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,8
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
6

,4
0

2
A

R
P

O
 E

M
P

R
E

S
A

 C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R
A

, S
.A

.
1

,2
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,4
0

A
D

E
C

U
A

D
O

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
5

,0
0

3
O

B
R

A
S

C
O

N
 H

U
A

R
T

E
 L

A
IN

, S
.A

. (O
H

L
)

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,4
0

A
D

E
C

U
A

D
O

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
8

,0
0

4
D

R
A

G
A

D
O

S
 S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,4
0

A
D

E
C

U
A

D
O

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3

,2
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
6

,8
0

5
J
O

C
A

 IN
G

E
N

IE
R

IA
 Y

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
, 

S
.A

.
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

6
,8

0

6
G

U
A

M
A

R
, S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,8
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
7

,4
0

7
A

Z
V

I, S
.A

.
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
3

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
3

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

7
,8

0

8
M

A
R

T
IN

 C
A

S
IL

L
A

S
, S

.L
.U

.
1

,2
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

0
,8

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

7
,0

0

9
V

IA
S

 Y
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

, S
.A

.
1

,2
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
3

,2
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

0
,8

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

6
,6

0

1
0

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 S

A
N

C
H

E
Z

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

, 

S
.A

. (S
A

N
D

O
)

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,4
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

0
,8

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

6
,8

0

1
1

E
L

E
C

N
O

R
 S

E
R

V
IC

IO
S

 Y
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

, 

S
.A

.U
. - A

U
D

E
C

A
, S

.L
.U

. - A
L

B
A

ID
A

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
.

1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2

,4
0

A
D

E
C

U
A

D
O

1
,8

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
6

,0
0

1
2

IM
P

U
L

S
A

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 Y

 O
B

R
A

S
 S

L
 - 

D
R

A
C

E
 G

E
O

C
IS

A
, S

.A
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,8

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
2

,4
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
6

,0
0

1
3

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 M

A
Y

G
A

R
, S

.L
. - 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 S

A
R

R
IÓ

N
, S

.L
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,4
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
3

,2
0

A
D

E
C

U
A

D
O

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

6
,2

0

1
4

A
Q

U
A

M
B

IE
N

T
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 P

A
R

A
 E

L
 

S
E

C
T

O
R

 D
E

L
 A

G
U

A
, S

.A
.U

. - C
IV

IL
S

U
R

, 

S
.L

.U
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,8
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
7

,4
0

1
5

C
H

M
 O

B
R

A
S

 E
 IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

, S
.A

. - 

U
C

1
0

, S
.A

.
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

1
,2

0
IN

S
U

F
IC

IE
N

T
E

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
4

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
0

,6
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

1
6

,0
0

1
6

F
E

R
R

O
V

IA
L

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
, S

.A
 - 

C
A

D
A

G
U

A
, S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,4
0

A
D

E
C

U
A

D
O

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
3

,2
0

A
D

E
C

U
A

D
O

1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
1

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

6
,0

0

1
7

 IN
P

R
O

N
A

 2
0

1
0

 S
.L

. - C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 

G
L

E
S

A
, S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,8
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
7

,4
0

1
8

G
R

U
L

O
P

 2
1

, S
.L

. - S
O

C
IE

D
A

D
 D

E
 F

O
M

E
N

T
O

 

A
G

R
IC

O
L

A
 C

A
S

T
E

L
L

O
N

E
N

S
E

 S
.A

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,8
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
7

,4
0

1
9

P
R

O
B

IS
A

 V
IA

S
 Y

 O
B

R
A

S
 S

L
U

 - O
V

IS
A

1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,4
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
0

,0
0

M
U

Y
 D

E
F

IC
IE

N
T

E
 / N

O
 

P
R

E
S

E
N

T
A

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
4

,8
0

2
0

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 D
E

 

D
E

P
U

R
A

C
IÓ

N
, S

.A
. - IN

O
H

S
A

 O
B

R
A

S
 

H
ID

R
A

U
L

IC
A

S
, S

.A
.

1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
1

,8
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
0

,8
0

A
D

E
C

U
A

D
O

1
5

,4
0

2
1

E
IF

F
A

G
E

 IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
.U

. - 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 P

É
R

E
Z

 J
IM

É
N

E
Z

, S
.L

.
1

,2
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
4

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
7

,4
0

2
2

P
E

N
IN

S
U

L
A

R
 D

E
 C

O
N

T
R

A
T

A
S

, S
.A

. - 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 A

R
A

P
L

A
S

A
, S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,4
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
3

,2
0

A
D

E
C

U
A

D
O

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

6
,2

0

2
3

S
O

C
IE

D
A

D
 G

E
N

E
R

A
L

 D
E

 O
B

R
A

S
, S

.A
. 

(S
O

G
E

O
S

A
) - L

IR
O

L
A

, IN
G

E
N

IE
R

ÍA
 Y

 

O
B

R
A

S
, S

.L
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
3

,2
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

0
,8

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

7
,4

0

2
4

A
C

C
IO

N
A

 A
G

U
A

, S
.A

.U
. - R

IE
G

O
S

U
R

, S
.A

.  
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,4
0

A
D

E
C

U
A

D
O

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

3
,2

0
A

D
E

C
U

A
D

O
0

,8
0

IN
S

U
F

IC
IE

N
T

E
0

,6
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

1
4

,2
0

2
5

P
E

S
A

 M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

E
 S

.A
.U

. - 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 A

L
P

I, S
.A

.
1

,2
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
3

,2
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

0
,8

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

6
,6

0

2
6

C
O

P
IS

A
 C

O
N

S
T

R
U

C
T

O
R

A
 P

IR
E

N
A

IC
A

 S
A

 - 

M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
, R

E
S

ID
U

O
S

 Y
 A

G
U

A
 

M
A

R
E

A
 S

.L
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,8
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
3

,2
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
6

,0
0

2
7

V
IA

L
T

E
R

R
A

 IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
. - 

D
E

P
U

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 A

G
U

A
S

 D
E

L
 

M
E

D
IT

E
R

R
Á

N
E

O
, S

.L
. (D

A
M

)

1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
1

,8
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

3
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
0

,8
0

A
D

E
C

U
A

D
O

1
6

,4
0

2
8

G
E

S
T

IO
N

 Y
 T

E
C

N
IC

A
S

 D
E

L
 A

G
U

A
 S

.A
. 

(G
E

S
T

A
G

U
A

) - P
R

O
D

E
S

U
R

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

Y
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 , S
.L

0
,4

0
E

S
C

A
S

O
1

,8
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

1
,8

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
0

,4
0

E
S

C
A

S
O

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,4
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

0
,0

0
M

U
Y

 D
E

F
IC

IE
N

T
E

 / N
O

 

P
R

E
S

E
N

T
A

0
,6

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
9

,0
0

2
9

L
A

N
T

A
N

IA
, S

.A
.U

. - J
A

R
Q

U
IL

 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
, S

A
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,4
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
3

,2
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

0
,8

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

6
,8

0

3
0

P
A

V
IM

E
N

T
A

C
IO

N
E

S
 M

O
R

A
L

E
S

, S
.L

. - 

D
IN

O
T

E
C

, S
O

C
IE

D
A

D
 D

E
 A

G
U

A
S

 M
E

D
IO

 

A
M

B
IE

N
T

E
 , S

.L
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
3

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

4
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

7
,8

0

3
1

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 M

A
J
O

IN
 S

.L
. - E

X
T

R
A

C
O

 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
S

 E
 P

R
O

X
E

C
T

O
S

, S
.A

.
1

,6
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
3

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
3

,2
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
7

,2
0

3
2

G
L

O
B

A
L

 O
M

N
IU

M
 M

E
D

IO
A

M
B

IE
N

T
E

, S
.L

. - 

O
B

R
A

S
 P

Ú
B

L
IC

A
S

 Y
 R

E
G

A
D

ÍO
S

, S
.A

. (O
P

R
)

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,8

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
1

,8
0

S
U

F
IC

IE
N

T
E

0
,0

0
M

U
Y

 D
E

F
IC

IE
N

T
E

 / N
O

 

P
R

E
S

E
N

T
A

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
4

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
0

,0
0

M
U

Y
 D

E
F

IC
IE

N
T

E
 / N

O
 

P
R

E
S

E
N

T
A

1
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
2

,2
0

3
3

M
A

G
T

E
L

 O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

, S
.L

.U
. - 

V
IG

U
E

C
O

N
S

 E
S

T
E

V
E

Z
, S

.L
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,4
0

A
D

E
C

U
A

D
O

2
,4

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
2

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
3

,2
0

A
D

E
C

U
A

D
O

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1

,0
0

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
1

6
,2

0

T
O

T
A

L
 A

P
A

R
T

A
D

O
 2

R
e

s
u
m

e
n
 d

e
 la

 V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l a

p
a

rta
d

o
 2

. P
ro

g
ra

m
a

c
ió

n
 d

e
 o

b
ra

s
 

2
. P

ro
g

ra
m

a
c
ió

n
 d

e
 o

b
ra

s

E
M

P
R

E
S

A
S

 P
R

E
S

E
N

T
A

D
A

S
2

.1
. S

e
le

c
c
ió

n
 d

e
 a

c
tiv

id
a

d
e

s
2

.6
. P

re
v
is

ió
n

 d
e

 c
o

s
te

s
/tie

m
p

o
s
.

N
º 

N
O

M
B

R
E

2
.2

. C
o

e
fic

ie
n

te
s
 d

e
 s

e
g

u
rid

a
d

2
.3

.2
. J

u
s
tific

a
c
ió

n
 d

e
 re

n
d

im
ie

n
to

s
 y

 

d
im

e
n

s
io

n
a

m
ie

n
to

 d
e

 e
q

u
ip

o
s
. R

e
c
u

rs
o

s
. G

rá
fic

o
s

2
.3

.1
. J

u
s
tific

a
c
ió

n
 d

e
 re

n
d

im
ie

n
to

s
 y

 

d
im

e
n

s
io

n
a

m
ie

n
to

 d
e

 e
q

u
ip

o
s
. R

e
c
u

rs
o

s
. E

q
u

ip
o

s
 y

 

re
n

d
im

ie
n

to
s

2
.5

.2
. G

ra
d

o
 d

e
 d

e
fin

ic
ió

n
 y

 c
o

rre
s
p

o
n

d
e

n
c
ia

 e
n

tre
 

la
 d

o
c
u

m
e

n
ta

c
ió

n
 c

o
m

p
le

m
e

n
ta

ria
. E

s
q

u
e

m
a

s
 y

 

fa
s
e

s

2
.5

.1
. G

ra
d

o
 d

e
 d

e
fin

ic
ió

n
 y

 c
o

rre
s
p

o
n

d
e

n
c
ia

 e
n

tre
 

la
 d

o
c
u

m
e

n
ta

c
ió

n
 c

o
m

p
le

m
e

n
ta

ria
. D

ia
g

ra
m

a
s

2
.4

. P
la

n
te

a
m

ie
n

to
 c

o
n

s
tru

c
tiv

o
. C

ro
n

o
lo

g
ía

 d
e

 

a
c
tu

a
c
io

n
e

s
.

8

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 8/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

C
O

N
SEJER

ÍA
 D

E A
G

R
IC

U
LTU

R
A

,

 G
A

N
A

D
ER

ÍA
, P

ESC
A

 Y D
ESA

R
R

O
LLO

 SO
STEN

IB
LE 

D
irecció

n
 G

en
eral d

e In
fraestru

ctu
ras d

el A
gu

a

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

P
.M

á
x
:

2
 P

u
n
to

s
2
 P

u
n
to

s
2
 P

u
n
to

s
6
 P

u
n

to
s

1

A
C

S
A

 O
B

R
A

S
 E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
.U

. 

(S
O

R
IG

U
E

)

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
4
,8

0

2
A

R
P

O
 E

M
P

R
E

S
A

 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R
A

, S
.A

.
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

5
,2

0

3
O

B
R

A
S

C
O

N
 H

U
A

R
T

E
 L

A
IN

, 

S
.A

. (O
H

L
)

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

5
,6

0

4
D

R
A

G
A

D
O

S
 S

.A
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
5
,6

0

5
J
O

C
A

 IN
G

E
N

IE
R

IA
 Y

 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
, S

.A
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

5
,6

0

6
G

U
A

M
A

R
, S

.A
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

5
,6

0

7
A

Z
V

I, S
.A

.
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
5
,6

0

8
M

A
R

T
IN

 C
A

S
IL

L
A

S
, S

.L
.U

.
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
5
,2

0

9
V

IA
S

 Y
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

, 

S
.A

.
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

5
,6

0

1
0

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 S

A
N

C
H

E
Z

 

D
O

M
IN

G
U

E
Z

, S
.A

. (S
A

N
D

O
)

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
5
,2

0

1
1

E
L
E

C
N

O
R

 S
E

R
V

IC
IO

S
 Y

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
, S

.A
.U

. - 

A
U

D
E

C
A

, S
.L

.U
. - A

L
B

A
ID

A
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

5
,2

0

3
.1

. R
e
d
u
c
c
ió

n
 d

e
 

c
o
n
ta

m
in

a
c
ió

n
 a

c
ú
s
tic

a
. 

3
.2

. M
e
d
id

a
s
 d

e
 a

h
o
rro

 

e
n
e
rg

é
tic

o
 y

 u
tiliz

a
c
ió

n
 d

e
 

e
n
e
rg

ía
s
 re

n
o
v
a
b
le

s
.

3
.3

. M
e
d
id

a
s
 re

la
tiv

a
s
 a

 la
 

u
tiliz

a
c
ió

n
 e

n
 o

b
ra

 d
e
 p

ro
d
u
c
to

s
 

q
u
e
 p

ro
v
e
n
g
a
n
 d

e
 u

n
 p

ro
c
e
s
o
 

d
e
 re

c
ic

la
d
o
 o

 re
u
tiliz

a
c
ió

n
.

R
e

s
u
m

e
n
 d

e
 la

 V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l a

p
a

rta
d
o

 3
. M

e
d
id

a
s
 d

e
 c

a
rá

c
te

r a
m

b
ie

n
ta

l 

3
. M

e
d

id
a
s
 d

e
 c

a
rá

c
te

r a
m

b
ie

n
ta

l

E
M

P
R

E
S

A
S

 P
R

E
S

E
N

T
A

D
A

S
T

O
T

A
L

 

A
P

A
R

T
A

D
O

 3

N
º 

N
O

M
B

R
E

9

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 9/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

C
O

N
SEJER

ÍA
 D

E A
G

R
IC

U
LTU

R
A

,

 G
A

N
A

D
ER

ÍA
, P

ESC
A

 Y D
ESA

R
R

O
LLO

 SO
STEN

IB
LE 

D
irecció

n
 G

en
eral d

e In
fraestru

ctu
ras d

el A
gu

a

1
2

IM
P

U
L
S

A
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

 

Y
 O

B
R

A
S

 S
L
 - D

R
A

C
E

 

G
E

O
C

IS
A

, S
.A

.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
4
,8

0

1
3

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 M

A
Y

G
A

R
, 

S
.L

. - C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 

S
A

R
R

IÓ
N

, S
.L

.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
4
,8

0

1
4

A
Q

U
A

M
B

IE
N

T
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

P
A

R
A

 E
L
 S

E
C

T
O

R
 D

E
L
 A

G
U

A
, 

S
.A

.U
. - C

IV
IL

S
U

R
, S

.L
.U

.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

5
,2

0

1
5

C
H

M
 O

B
R

A
S

 E
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
. - 

U
C

1
0
, S

.A
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

6
,0

0

1
6

F
E

R
R

O
V

IA
L
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

, 

S
.A

 - C
A

D
A

G
U

A
, S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
5
,2

0

1
7

 IN
P

R
O

N
A

 2
0
1
0
 S

.L
. - 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 G

L
E

S
A

, 

S
.A

.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

5
,2

0

1
8

G
R

U
L
O

P
 2

1
, S

.L
. - S

O
C

IE
D

A
D

 

D
E

 F
O

M
E

N
T

O
 A

G
R

IC
O

L
A

 

C
A

S
T

E
L
L
O

N
E

N
S

E
 S

.A

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

5
,2

0

1
9

P
R

O
B

IS
A

 V
IA

S
 Y

 O
B

R
A

S
 S

L
U

 - 

O
V

IS
A

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
5
,2

0

2
0

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

 

T
E

C
N

O
L
O

G
ÍA

S
 D

E
 

D
E

P
U

R
A

C
IÓ

N
, S

.A
. - IN

O
H

S
A

 

O
B

R
A

S
 H

ID
R

A
U

L
IC

A
S

, S
.A

.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
4
,8

0

2
1

E
IF

F
A

G
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
.U

. - 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 P

É
R

E
Z

 

J
IM

É
N

E
Z

, S
.L

.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

5
,2

0

2
2

P
E

N
IN

S
U

L
A

R
 D

E
 

C
O

N
T

R
A

T
A

S
, S

.A
. - 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 

A
R

A
P

L
A

S
A

, S
.A

.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
4
,8

0

1
0

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 10/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

C
O

N
SEJER

ÍA
 D

E A
G

R
IC

U
LTU

R
A

,

 G
A

N
A

D
ER

ÍA
, P

ESC
A

 Y D
ESA

R
R

O
LLO

 SO
STEN

IB
LE 

D
irecció

n
 G

en
eral d

e In
fraestru

ctu
ras d

el A
gu

a

2
3

S
O

C
IE

D
A

D
 G

E
N

E
R

A
L
 D

E
 

O
B

R
A

S
, S

.A
. (S

O
G

E
O

S
A

) - 

L
IR

O
L
A

, IN
G

E
N

IE
R

ÍA
 Y

 

O
B

R
A

S
, S

.L
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
5
,2

0

2
4

A
C

C
IO

N
A

 A
G

U
A

, S
.A

.U
. - 

R
IE

G
O

S
U

R
, S

.A
.  

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
5
,6

0

2
5

P
E

S
A

 M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

E
 S

.A
.U

. 

- C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 A

L
P

I, 

S
.A

.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
5
,2

0

2
6

C
O

P
IS

A
 C

O
N

S
T

R
U

C
T

O
R

A
 

P
IR

E
N

A
IC

A
 S

A
 - M

E
D

IO
 

A
M

B
IE

N
T

E
, R

E
S

ID
U

O
S

 Y
 

A
G

U
A

 M
A

R
E

A
 S

.L
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
5
,2

0

2
7

V
IA

L
T

E
R

R
A

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
. - 

D
E

P
U

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 A

G
U

A
S

 D
E

L
 

M
E

D
IT

E
R

R
Á

N
E

O
, S

.L
. (D

A
M

)

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
4
,8

0

2
8

G
E

S
T

IO
N

 Y
 T

E
C

N
IC

A
S

 D
E

L
 

A
G

U
A

 S
.A

. (G
E

S
T

A
G

U
A

) - 

P
R

O
D

E
S

U
R

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

Y
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 , S
.L

1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
3
,6

0

2
9

L
A

N
T

A
N

IA
, S

.A
.U

. - J
A

R
Q

U
IL

 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
, S

A
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E
4
,4

0

3
0

P
A

V
IM

E
N

T
A

C
IO

N
E

S
 

M
O

R
A

L
E

S
, S

.L
. - D

IN
O

T
E

C
, 

S
O

C
IE

D
A

D
 D

E
 A

G
U

A
S

 M
E

D
IO

 

A
M

B
IE

N
T

E
 , S

.L
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

5
,6

0

3
1

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 M

A
J
O

IN
 

S
.L

. - E
X

T
R

A
C

O
 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
S

 E
 

P
R

O
X

E
C

T
O

S
, S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
5
,2

0

3
2

G
L
O

B
A

L
 O

M
N

IU
M

 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

E
, S

.L
. - 

O
B

R
A

S
 P

Ú
B

L
IC

A
S

 Y
 

R
E

G
A

D
ÍO

S
, S

.A
. (O

P
R

)

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
4
,8

0

3
3

M
A

G
T

E
L
 O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
, 

S
.L

.U
. - V

IG
U

E
C

O
N

S
 

E
S

T
E

V
E

Z
, S

.L
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O
4
,8

0

1
1

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 11/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

C
O

N
SEJER

ÍA
 D

E A
G

R
IC

U
LTU

R
A

,

 G
A

N
A

D
ER

ÍA
, P

ESC
A

 Y D
ESA

R
R

O
LLO

 SO
STEN

IB
LE 

D
irecció

n
 G

en
eral d

e In
fraestru

ctu
ras d

el A
gu

a

P
.M

á
x
:

2
 P

u
n

to
s

1
A

C
S

A
 O

B
R

A
S

 E
 IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

, S
.A

.U
. (S

O
R

IG
U

E
)

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

2
A

R
P

O
 E

M
P

R
E

S
A

 C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R
A

, S
.A

.
1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E

3
O

B
R

A
S

C
O

N
 H

U
A

R
T

E
 L

A
IN

, S
.A

. (O
H

L
)

1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E

4
D

R
A

G
A

D
O

S
 S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

5
J
O

C
A

 IN
G

E
N

IE
R

IA
 Y

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
, S

.A
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

6
G

U
A

M
A

R
, S

.A
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

7
A

Z
V

I, S
.A

.
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

8
M

A
R

T
IN

 C
A

S
IL

L
A

S
, S

.L
.U

.
1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E

9
V

IA
S

 Y
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

, S
.A

.
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

1
0

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 S

A
N

C
H

E
Z

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

, S
.A

. (S
A

N
D

O
)

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

1
1

E
L
E

C
N

O
R

 S
E

R
V

IC
IO

S
 Y

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
, S

.A
.U

. - A
U

D
E

C
A

, S
.L

.U
. - A

L
B

A
ID

A
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
.

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

1
2

IM
P

U
L
S

A
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

 Y
 O

B
R

A
S

 S
L
 - D

R
A

C
E

 G
E

O
C

IS
A

, S
.A

.
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

1
3

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 M

A
Y

G
A

R
, S

.L
. - C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

 S
A

R
R

IÓ
N

, S
.L

.
1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E

1
4

A
Q

U
A

M
B

IE
N

T
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 P

A
R

A
 E

L
 S

E
C

T
O

R
 D

E
L
 A

G
U

A
, S

.A
.U

. - C
IV

IL
S

U
R

, 

S
.L

.U
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

1
5

C
H

M
 O

B
R

A
S

 E
 IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

, S
.A

. - U
C

1
0
, S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

1
6

F
E

R
R

O
V

IA
L
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

, S
.A

 - C
A

D
A

G
U

A
, S

.A
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

R
e

s
u
m

e
n
 d

e
 la

 V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l a

p
a

rta
d
o

 4
. U

tiliz
a

c
ió

n
 e

n
 la

 o
b

ra
 d

e
 te

c
n
o

lo
g

ía
s
 I+

D
+

i. S
e

 v
a

lo
ra

rá
 la

 id
o
n

e
id

a
d

 d
e

 la
s
 

te
c
n
o

lo
g

ía
s
 I+

D
+

i d
e
 a

p
lic

a
c
ió

n
 a

 la
 tip

o
lo

g
ía

 d
e

 o
b
ra

s
 o

b
je

to
 d

e
l c

o
n
tra

to
, d

e
s
a

rro
lla

d
a

s
, e

n
 d

e
s
a

rro
llo

 y
/o

 im
p

la
n
ta

d
a

s
 p

o
r 

la
 e

m
p

re
s
a

 d
e
l lic

ita
d
o

r, a
s
í c

o
m

o
 s

u
 a

d
e

c
u
a

c
ió

n
 a

l c
o

n
te

n
id

o
 in

d
ic

a
d
o

 e
n

 e
l a

n
e

jo
 V

II.

4
. U

tiliz
a
c
ió

n
 e

n
 la

 o
b

ra
 d

e
 te

c
n

o
lo

g
ía

s
 I+

D
+

i.

E
M

P
R

E
S

A
S

 P
R

E
S

E
N

T
A

D
A

S
T

O
T

A
L

 A
P

A
R

T
A

D
O

 4

N
º 

N
O

M
B

R
E

1
2

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 12/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

C
O

N
SEJER

ÍA
 D

E A
G

R
IC

U
LTU

R
A

,

 G
A

N
A

D
ER

ÍA
, P

ESC
A

 Y D
ESA

R
R

O
LLO

 SO
STEN

IB
LE 

D
irecció

n
 G

en
eral d

e In
fraestru

ctu
ras d

el A
gu

a

1
7

 IN
P

R
O

N
A

 2
0
1
0
 S

.L
. - C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

 G
L
E

S
A

, S
.A

.
1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E

1
8

G
R

U
L
O

P
 2

1
, S

.L
. - S

O
C

IE
D

A
D

 D
E

 F
O

M
E

N
T

O
 A

G
R

IC
O

L
A

 C
A

S
T

E
L
L
O

N
E

N
S

E
 S

.A
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

1
9

P
R

O
B

IS
A

 V
IA

S
 Y

 O
B

R
A

S
 S

L
U

 - O
V

IS
A

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

2
0

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

 T
E

C
N

O
L
O

G
ÍA

S
 D

E
 D

E
P

U
R

A
C

IÓ
N

, S
.A

. - IN
O

H
S

A
 O

B
R

A
S

 

H
ID

R
A

U
L
IC

A
S

, S
.A

.
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

2
1

E
IF

F
A

G
E

 IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
.U

. - C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 P

É
R

E
Z

 J
IM

É
N

E
Z

, 

S
.L

.
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

2
2

P
E

N
IN

S
U

L
A

R
 D

E
 C

O
N

T
R

A
T

A
S

, S
.A

. - C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 A

R
A

P
L
A

S
A

, S
.A

.
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

2
3

S
O

C
IE

D
A

D
 G

E
N

E
R

A
L
 D

E
 O

B
R

A
S

, S
.A

. (S
O

G
E

O
S

A
) - L

IR
O

L
A

, IN
G

E
N

IE
R

ÍA
 Y

 

O
B

R
A

S
, S

.L
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

2
4

A
C

C
IO

N
A

 A
G

U
A

, S
.A

.U
. - R

IE
G

O
S

U
R

, S
.A

.  
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

2
5

P
E

S
A

 M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

E
 S

.A
.U

. - C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 A

L
P

I, S
.A

.
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

2
6

C
O

P
IS

A
 C

O
N

S
T

R
U

C
T

O
R

A
 P

IR
E

N
A

IC
A

 S
A

 - M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
, R

E
S

ID
U

O
S

 Y
 

A
G

U
A

 M
A

R
E

A
 S

.L
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

2
7

V
IA

L
T

E
R

R
A

 IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
. - D

E
P

U
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 A
G

U
A

S
 D

E
L
 

M
E

D
IT

E
R

R
Á

N
E

O
, S

.L
. (D

A
M

)
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

2
8

G
E

S
T

IO
N

 Y
 T

E
C

N
IC

A
S

 D
E

L
 A

G
U

A
 S

.A
. (G

E
S

T
A

G
U

A
) - P

R
O

D
E

S
U

R
 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 Y

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 , S

.L
0
,8

0
IN

S
U

F
IC

IE
N

T
E

2
9

L
A

N
T

A
N

IA
, S

.A
.U

. - J
A

R
Q

U
IL

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
, S

A
2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
0

P
A

V
IM

E
N

T
A

C
IO

N
E

S
 M

O
R

A
L
E

S
, S

.L
. - D

IN
O

T
E

C
, S

O
C

IE
D

A
D

 D
E

 A
G

U
A

S
 M

E
D

IO
 

A
M

B
IE

N
T

E
 , S

.L
.

1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

3
1

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 M

A
J
O

IN
 S

.L
. - E

X
T

R
A

C
O

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
S

 E
 P

R
O

X
E

C
T

O
S

, 

S
.A

.
1
,6

0
A

D
E

C
U

A
D

O

3
2

G
L
O

B
A

L
 O

M
N

IU
M

 M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

E
, S

.L
. - O

B
R

A
S

 P
Ú

B
L
IC

A
S

 Y
 R

E
G

A
D

ÍO
S

, S
.A

. 

(O
P

R
)

2
,0

0
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
IO

3
3

M
A

G
T

E
L
 O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
, S

.L
.U

. - V
IG

U
E

C
O

N
S

 E
S

T
E

V
E

Z
, S

.L
.

1
,2

0
S

U
F

IC
IE

N
T

E

1
3

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 13/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

C
O

N
SEJER

ÍA
 D

E A
G

R
IC

U
LTU

R
A

,

 G
A

N
A

D
ER

ÍA
, P

ESC
A

 Y D
ESA

R
R

O
LLO

 SO
STEN

IB
LE 

D
irecció

n
 G

en
eral d

e In
fraestru

ctu
ras d

el A
gu

a

P
.M

á
x

:

5
0

 P
u

n
to

s

1
A

C
S

A
 O

B
R

A
S

 E
 IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

, S
.A

.U
. (S

O
R

IG
U

E
)

4
2
,4

0

2
A

R
P

O
 E

M
P

R
E

S
A

 C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R
A

, S
.A

.
4
0
,2

0

3
O

B
R

A
S

C
O

N
 H

U
A

R
T

E
 L

A
IN

, S
.A

. (O
H

L
)

4
2
,8

0

4
D

R
A

G
A

D
O

S
 S

.A
.

4
3
,0

0

5
J
O

C
A

 IN
G

E
N

IE
R

IA
 Y

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
, S

.A
.

4
2
,6

0

6
G

U
A

M
A

R
, S

.A
.

4
4
,8

0

7
A

Z
V

I, S
.A

.
4
2
,8

0

8
M

A
R

T
IN

 C
A

S
IL

L
A

S
, S

.L
.U

.
4
2
,4

0

9
V

IA
S

 Y
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

, S
.A

.
4
3
,2

0

1
0

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 S

A
N

C
H

E
Z

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

, S
.A

. (S
A

N
D

O
)

4
2
,0

0

1
1

E
L
E

C
N

O
R

 S
E

R
V

IC
IO

S
 Y

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
, S

.A
.U

. - A
U

D
E

C
A

, S
.L

.U
. - A

L
B

A
ID

A
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
.

4
1
,4

0

1
2

IM
P

U
L
S

A
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

 Y
 O

B
R

A
S

 S
L
 - D

R
A

C
E

 G
E

O
C

IS
A

, S
.A

.
4
1
,0

0

1
3

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 M

A
Y

G
A

R
, S

.L
. - C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

 S
A

R
R

IÓ
N

, S
.L

.
4
0
,4

0

1
4

A
Q

U
A

M
B

IE
N

T
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 P

A
R

A
 E

L
 S

E
C

T
O

R
 D

E
L
 A

G
U

A
, S

.A
.U

. - C
IV

IL
S

U
R

, 

S
.L

.U
.

4
2
,2

0

1
5

C
H

M
 O

B
R

A
S

 E
 IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

, S
.A

. - U
C

1
0
, S

.A
.

4
2
,4

0

1
6

F
E

R
R

O
V

IA
L
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

, S
.A

 - C
A

D
A

G
U

A
, S

.A
.

4
2
,8

0

1
7

 IN
P

R
O

N
A

 2
0
1
0
 S

.L
. - C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

 G
L
E

S
A

, S
.A

.
4
2
,0

0

1
8

G
R

U
L
O

P
 2

1
, S

.L
. - S

O
C

IE
D

A
D

 D
E

 F
O

M
E

N
T

O
 A

G
R

IC
O

L
A

 C
A

S
T

E
L
L
O

N
E

N
S

E
 

S
.A

4
2
,4

0

1
9

P
R

O
B

IS
A

 V
IA

S
 Y

 O
B

R
A

S
 S

L
U

 - O
V

IS
A

3
8
,6

0

R
e

s
u
m

e
n
 d

e
 la

 v
a

lo
ra

c
ió

n
 to

ta
l:

E
M

P
R

E
S

A
S

 P
R

E
S

E
N

T
A

D
A

S
T

O
T

A
L

N
º 

N
O

M
B

R
E

1
4

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 14/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

C
O

N
SEJER

ÍA
 D

E A
G

R
IC

U
LTU

R
A

,

 G
A

N
A

D
ER

ÍA
, P

ESC
A

 Y D
ESA

R
R

O
LLO

 SO
STEN

IB
LE 

D
irecció

n
 G

en
eral d

e In
fraestru

ctu
ras d

el A
gu

a

2
0

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

 T
E

C
N

O
L
O

G
ÍA

S
 D

E
 D

E
P

U
R

A
C

IÓ
N

, S
.A

. - IN
O

H
S

A
 O

B
R

A
S

 

H
ID

R
A

U
L
IC

A
S

, S
.A

.
4
0
,0

0

2
1

E
IF

F
A

G
E

 IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
.U

. - C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 P

É
R

E
Z

 

J
IM

É
N

E
Z

, S
.L

.
4
3
,0

0

2
2

P
E

N
IN

S
U

L
A

R
 D

E
 C

O
N

T
R

A
T

A
S

, S
.A

. - C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 A

R
A

P
L
A

S
A

, S
.A

.
4
0
,8

0

2
3

S
O

C
IE

D
A

D
 G

E
N

E
R

A
L
 D

E
 O

B
R

A
S

, S
.A

. (S
O

G
E

O
S

A
) - L

IR
O

L
A

, IN
G

E
N

IE
R

ÍA
 Y

 

O
B

R
A

S
, S

.L
.

4
4
,2

0

2
4

A
C

C
IO

N
A

 A
G

U
A

, S
.A

.U
. - R

IE
G

O
S

U
R

, S
.A

.  
3
7
,8

0

2
5

P
E

S
A

 M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

E
 S

.A
.U

. - C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 A

L
P

I, S
.A

.
4
0
,0

0

2
6

C
O

P
IS

A
 C

O
N

S
T

R
U

C
T

O
R

A
 P

IR
E

N
A

IC
A

 S
A

 - M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
, R

E
S

ID
U

O
S

 Y
 

A
G

U
A

 M
A

R
E

A
 S

.L
.

4
2
,0

0

2
7

V
IA

L
T

E
R

R
A

 IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, S

.A
. - D

E
P

U
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 A
G

U
A

S
 D

E
L
 

M
E

D
IT

E
R

R
Á

N
E

O
, S

.L
. (D

A
M

)
4
1
,4

0

2
8

G
E

S
T

IO
N

 Y
 T

E
C

N
IC

A
S

 D
E

L
 A

G
U

A
 S

.A
. (G

E
S

T
A

G
U

A
) - P

R
O

D
E

S
U

R
 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 Y

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 , S

.L
2
7
,6

0

2
9

L
A

N
T

A
N

IA
, S

.A
.U

. - J
A

R
Q

U
IL

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
, S

A
4
3
,6

0

3
0

P
A

V
IM

E
N

T
A

C
IO

N
E

S
 M

O
R

A
L
E

S
, S

.L
. - D

IN
O

T
E

C
, S

O
C

IE
D

A
D

 D
E

 A
G

U
A

S
 

M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 , S

.L
.

4
4
,6

0

3
1

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 M

A
J
O

IN
 S

.L
. - E

X
T

R
A

C
O

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
S

 E
 

P
R

O
X

E
C

T
O

S
, S

.A
.

4
2
,2

0

3
2

G
L
O

B
A

L
 O

M
N

IU
M

 M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

E
, S

.L
. - O

B
R

A
S

 P
Ú

B
L
IC

A
S

 Y
 R

E
G

A
D

ÍO
S

, 

S
.A

. (O
P

R
)

3
6
,2

0

3
3

M
A

G
T

E
L
 O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
, S

.L
.U

. - V
IG

U
E

C
O

N
S

 E
S

T
E

V
E

Z
, S

.L
.

4
0
,4

0

1
5

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 15/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

C
O

N
SEJER

ÍA
 D

E A
G

R
IC

U
LTU

R
A

,

 G
A

N
A

D
ER

ÍA
, P

ESC
A

 Y D
ESA

R
R

O
LLO

 SO
STEN

IB
LE 

D
irecció

n
 G

en
eral d

e In
fraestru

ctu
ras d

el A
gu

a

A
 c

o
n
tin

u
a

c
ió

n
 s

e
 e

x
p

o
n

e
 u

n
 re

s
u
m

e
n
 d

e
 lo

s
 c

rite
rio

s
 d

e
 v

a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l p

re
s
e

n
te

 p
lie

g
o

:

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
A

D
E

C
U

A
D

O
S

U
F

IC
IE

N
T

E
IN

S
U

F
IC

IE
N

T
E

E
S

C
A

S
O

M
U

Y
 D

E
F

IC
IE

N
T

E
 / N

O
 

P
R

E
S

E
N

T
A

1
. M

e
m

o
ria

1
.1

.1
. A

n
á

lis
is

 d
e

l p
ro

y
e

c
to

. 

C
o
n

o
c
im

ie
n

to
 d

e
l p

ro
y
e

c
to

2
1

,6
1

,2
0

,8
0

,4
0

1
.1

.2
. A

n
á

lis
is

 d
e

l p
ro

y
e

c
to

. 

S
o

lu
c
io

n
e

s
 p

ro
y
e

c
ta

d
a

s
4

3
,2

2
,4

1
,6

0
,8

0

1
.2

.1
. C

irc
u

n
s
ta

n
c
ia

s
 e

s
p

e
c
ífic

a
s
 y

 

c
o

n
d

ic
io

n
a

n
te

s
 e

x
is

te
n

te
s
 p

a
ra

 la
 

e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
 la

s
 o

b
ra

s
. 

C
irc

u
n

s
ta

n
c
ia

s
 d

e
 la

 o
b

ra

4
3

,2
2

,4
1

,6
0

,8
0

1
.2

.2
. C

irc
u

n
s
ta

n
c
ia

s
 e

s
p

e
c
ífic

a
s
 y

 

c
o

n
d

ic
io

n
a

n
te

s
 e

x
is

te
n

te
s
 p

a
ra

 la
 

e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
 la

s
 o

b
ra

s
. M

e
d

id
a

s
 

o
rg

a
n

iz
a

tiv
a

s

3
2

,4
1

,8
1

,2
0

,6
0

1
.3

. A
n

á
lis

is
 d

e
l e

m
p

la
z
a

m
ie

n
to

 e
 

im
p

la
n

ta
c
ió

n
3

2
,4

1
,8

1
,2

0
,6

0

1
.4

. A
d

e
c
u

a
c
ió

n
 d

e
 M

e
d

io
s
 

P
e

rs
o

n
a

le
s

4
3

,2
2

,4
1

,6
0

,8
0

1
.5

.1
. N

e
c
e

s
id

a
d

e
s
 d

e
 a

c
o

p
io

s
, 

s
u

m
in

is
tro

s
 y

 s
u

b
c
o

n
tra

ta
c
ió

n
. 

In
s
ta

la
c
io

n
e

s
 d

e
 p

ro
d

u
c
c
ió

n
. 

N
e
c
e

s
id

a
d

e
s
 d

e
 a

c
o

p
io

s

2
1

,6
1

,2
0

,8
0

,4
0

V
a

lo
ra

c
ió

n

1
6

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 16/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

C
O

N
SEJER

ÍA
 D

E A
G

R
IC

U
LTU

R
A

,

 G
A

N
A

D
ER

ÍA
, P

ESC
A

 Y D
ESA

R
R

O
LLO

 SO
STEN

IB
LE 

D
irecció

n
 G

en
eral d

e In
fraestru

ctu
ras d

el A
gu

a

1
.5

.2
. N

e
c
e

s
id

a
d

e
s
 d

e
 a

c
o

p
io

s
, 

s
u

m
in

is
tro

s
 y

 s
u

b
c
o

n
tra

ta
c
ió

n
. 

In
s
ta

la
c
io

n
e

s
 d

e
 p

ro
d

u
c
c
ió

n
. 

In
s
ta

la
c
io

n
e

s
 d

e
 p

ro
d

u
c
c
ió

n

1
0

,8
0

,6
0

,4
0

,2
0

2
. P

ro
g

ra
m

a
c

ió
n

 d
e

 o
b

ra
s

2
.1

. S
e

le
c
c
ió

n
 d

e
 a

c
tiv

id
a

d
e

s
2

1
,6

1
,2

0
,8

0
,4

0

2
.2

. C
o
e

fic
ie

n
te

s
 d

e
 s

e
g

u
rid

a
d

3
2

,4
1

,8
1

,2
0

,6
0

2
.3

.1
. J

u
s
tific

a
c
ió

n
 d

e
 re

n
d

im
ie

n
to

s
 

y
 d

im
e

n
s
io

n
a

m
ie

n
to

 d
e

 e
q

u
ip

o
s
. 

R
e
c
u

rs
o

s
. E

q
u

ip
o

s
 y

 re
n

d
im

ie
n

to
s

3
2

,4
1

,8
1

,2
0

,6
0

2
.3

.2
. J

u
s
tific

a
c
ió

n
 d

e
 re

n
d

im
ie

n
to

s
 

y
 d

im
e

n
s
io

n
a

m
ie

n
to

 d
e

 e
q

u
ip

o
s
. 

R
e
c
u

rs
o

s
. G

rá
fic

o
s

2
1

,6
1

,2
0

,8
0

,4
0

2
.4

. P
la

n
te

a
m

ie
n

to
 c

o
n

s
tru

c
tiv

o
. 

C
ro

n
o

lo
g

ía
 d

e
 a

c
tu

a
c
io

n
e

s
.

2
1

,6
1

,2
0

,8
0

,4
0

2
.5

.1
. G

ra
d

o
 d

e
 d

e
fin

ic
ió

n
 y

 

c
o

rre
s
p

o
n

d
e

n
c
ia

 e
n

tre
 la

 

d
o

c
u

m
e

n
ta

c
ió

n
 c

o
m

p
le

m
e

n
ta

ria
. 

D
ia

g
ra

m
a

s

4
3

,2
2

,4
1

,6
0

,8
0

2
.5

.2
. G

ra
d

o
 d

e
 d

e
fin

ic
ió

n
 y

 

c
o

rre
s
p

o
n

d
e

n
c
ia

 e
n

tre
 la

 

d
o

c
u

m
e

n
ta

c
ió

n
 c

o
m

p
le

m
e

n
ta

ria
. 

E
s
q

u
e

m
a

s
 y

 fa
s
e

s

2
1

,6
1

,2
0

,8
0

,4
0

1
7

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 17/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

C
O

N
SEJER

ÍA
 D

E A
G

R
IC

U
LTU

R
A

,

 G
A

N
A

D
ER

ÍA
, P

ESC
A

 Y D
ESA

R
R

O
LLO

 SO
STEN

IB
LE 

D
irecció

n
 G

en
eral d

e In
fraestru

ctu
ras d

el A
gu

a

2
.6

. P
re

v
is

ió
n

 d
e

 c
o

s
te

s
/tie

m
p

o
s
.

1
0

,8
0

,6
0

,4
0

,2
0

3
. M

e
d

id
a

s
 d

e
 c

a
rá

c
te

r a
m

b
ie

n
ta

l

3
.1

. R
e
d

u
c
c
ió

n
 d

e
 c

o
n

ta
m

in
a

c
ió

n
 

a
c
ú

s
tic

a
. 

2
1

,6
1

,2
0

,8
0

,4
0

3
.2

. M
e

d
id

a
s
 d

e
 a

h
o

rro
 e

n
e

rg
é

tic
o

 

y
 u

tiliz
a

c
ió

n
 d

e
 e

n
e

rg
ía

s
 

re
n

o
v
a

b
le

s
.

2
1

,6
1

,2
0

,8
0

,4
0

3
.3

. M
e

d
id

a
s
 re

la
tiv

a
s
 a

 la
 

u
tiliz

a
c
ió

n
 e

n
 o

b
ra

 d
e

 p
ro

d
u

c
to

s
 

q
u

e
 p

ro
v
e

n
g

a
n

 d
e

 u
n

 p
ro

c
e

s
o

 d
e

 

re
c
ic

la
d

o
 o

 re
u

tiliz
a

c
ió

n
.

2
1

,6
1

,2
0

,8
0

,4
0

4
. U

tiliz
a

c
ió

n
 e

n
 la

 o
b

ra
 d

e
 

te
c

n
o

lo
g

ía
s

 I+
D

+
i.

2
1

,6
1

,2
0

,8
0

,4
0

1
8

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 18/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

ANEXO - FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA VALORACIÓN DE OFERTAS
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

1

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 

(SORIGUE) 42,40

1. Memoria
Puntuación

19,60
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone todas las medidas específicas necesarias, de tipo organizativo, de seguridad, 

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones, de forma muy detallada.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una 

configuración muy adecuada para esta actuación, con desarrollo de su idoneidad para cada fase del 

contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,40
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone sin desarroollar los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el 

rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, indicando los factores que 

intervienen en el cálculo de los  coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

son coherentes y permiten un buen análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

4,80
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

2

ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

40,20

1. Memoria
Puntuación

18,80
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente 

las actuaciones a realizar, detectando posibles dificultades que pudieran surgir durante la ejecución 

de las obras, planteando soluciones para solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone todas las medidas específicas necesarias, de tipo organizativo, de seguridad, 

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones, de forma muy detallada.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo pero poco 

especializado para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

28

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 28/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

15,00
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador expone con un mínimo desarrollo las actividades consideradas en la planificación, 

indicando todas las unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y 

presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando 

los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

son coherentes y permiten un buen análisis de los recursos ofertados

30

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 30/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una 

cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que complementan 

la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras correcta, representando 

con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,20
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,20
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con de forma exhaustiva medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, 

reutilización o valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre 

las que aplican y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i,, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

3

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

42,80

1. Memoria
Puntuación

18,00
De 0 a 23 puntos

El licitador indica con detalle el objeto del proyecto, detalla el estado actual de la zona de actuación, 

incluyendo representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

1,60
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis incompleto de las soluciones proyectadas,  enumerando las 

actuaciones a realizar con un mínimo desarrollo .

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las 

obras, sin desarrollarlas con detalle.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone todas las medidas específicas necesarias, de tipo organizativo, de seguridad, 

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones, de forma muy detallada.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una 

configuración muy adecuada para esta actuación, con desarrollo de su idoneidad para cada fase del 

contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 

calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta listados con los principales 

suministros y subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de los proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

18,00
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando 

los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados

37

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 37/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,60
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con mucho detalle medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas al ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, 

describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,20
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con de forma exhaustiva medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, 

reutilización o valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre 

las que aplican y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i,, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

4

DRAGADOS S.A.

43,00

1. Memoria
Puntuación

19,00
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente 

las actuaciones a realizar, detectando posibles dificultades que pudieran surgir durante la ejecución 

de las obras, planteando soluciones para solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, 

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones, sin desarrollarlas.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento para la implantación de todas las instalaciones 

auxiliares de obra, justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. 

Presenta documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,80
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando 

los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una 

cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que complementan 

la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,60
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone de forma muy pormenorizada y completa  medidas específicas de carácter 

medioambiental encaminadas a la reducción de contaminación acústica de carácter operativo 

durante la ejecución de los procesos de obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la 

propagación acústica, describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las 

que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con mucho detalle medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas al ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, 

describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

5

JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.

42,60

1. Memoria
Puntuación

18,20
De 0 a 23 puntos

El licitador indica con detalle el objeto del proyecto, detalla el estado actual de la zona de actuación, 

incluyendo representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 

calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta listados con los principales 

suministros y subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de los proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,80
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando 

los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una 

cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que complementan 

la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,60
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone de forma muy pormenorizada y completa  medidas específicas de carácter 

medioambiental encaminadas a la reducción de contaminación acústica de carácter operativo 

durante la ejecución de los procesos de obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la 

propagación acústica, describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las 

que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

53

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 53/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

2,00
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con de forma exhaustiva medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, 

reutilización o valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre 

las que aplican y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, que describe detalladamente, 

desarrollados, en desarrollo y/o implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación 

específica a las unidades más significativas de la obra.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

6

GUAMAR, S.A.

44,80

1. Memoria
Puntuación

19,80
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone todas las medidas específicas necesarias, de tipo organizativo, de seguridad, 

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones, de forma muy detallada.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento para la implantación de todas las instalaciones 

auxiliares de obra, justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. 

Presenta documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 

calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta listados con los principales 

suministros y subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de los proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

17,40
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone sin desarroollar los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el 

rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, indicando los factores que 

intervienen en el cálculo de los  coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,60
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone de forma muy pormenorizada y completa  medidas específicas de carácter 

medioambiental encaminadas a la reducción de contaminación acústica de carácter operativo 

durante la ejecución de los procesos de obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la 

propagación acústica, describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las 

que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

2,00
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con de forma exhaustiva medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, 

reutilización o valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre 

las que aplican y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, que describe detalladamente, 

desarrollados, en desarrollo y/o implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación 

específica a las unidades más significativas de la obra.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

61

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 61/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

7

AZVI, S.A.

42,80

1. Memoria
Puntuación

17,80
De 0 a 23 puntos

El licitador indica con detalle el objeto del proyecto, detalla el estado actual de la zona de actuación, 

incluyendo representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza exhaustivamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, a todos los niveles (económicas/administrativas, medioambientales, de 

entorno y climatológicas), desarrollándolas de forma pormenorizada y completa.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone todas las medidas específicas necesarias, de tipo organizativo, de seguridad, 

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones, de forma muy detallada.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento para la implantación de todas las instalaciones 

auxiliares de obra, justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. 

Presenta documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

0,80
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo poco orientado al objeto 

de la obra

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 

calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta listados con los principales 

suministros y subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de los proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

17,80
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador desarrolla de forma pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución de las 

obras, de manera coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una 

pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone con mucho detalle  los distintos coeficientes de seguridad a tener en cuenta para 

minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando los factores 

que intervienen en el cálculo de los dichos coeficientes.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una 

cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que complementan 

la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,60
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone de forma muy pormenorizada y completa  medidas específicas de carácter 

medioambiental encaminadas a la reducción de contaminación acústica de carácter operativo 

durante la ejecución de los procesos de obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la 

propagación acústica, describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las 

que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con mucho detalle medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas al ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, 

describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

8

MARTIN CASILLAS, S.L.U.

42,40

1. Memoria
Puntuación

19,00
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las 

obras, sin desarrollarlas con detalle.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone todas las medidas específicas necesarias, de tipo organizativo, de seguridad, 

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones, de forma muy detallada.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento para la implantación de todas las instalaciones 

auxiliares de obra, justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. 

Presenta documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 

calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta listados con los principales 

suministros y subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de los proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

17,00
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador expone con un mínimo desarrollo las actividades consideradas en la planificación, 

indicando todas las unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y 

presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone con mucho detalle  los distintos coeficientes de seguridad a tener en cuenta para 

minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando los factores 

que intervienen en el cálculo de los dichos coeficientes.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

son coherentes y permiten un buen análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, con una 

distribución mensual y acumulada del PBL, así como una comparativa entre las producciones 

anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,20
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone de forma muy pormenorizada y completa  medidas específicas de carácter 

medioambiental encaminadas a la reducción de contaminación acústica de carácter operativo 

durante la ejecución de los procesos de obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la 

propagación acústica, describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las 

que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,20
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i,, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

9

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

43,20

1. Memoria
Puntuación

19,40
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente 

las actuaciones a realizar, detectando posibles dificultades que pudieran surgir durante la ejecución 

de las obras, planteando soluciones para solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las 

obras, sin desarrollarlas con detalle.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una 

configuración muy adecuada para esta actuación, con desarrollo de su idoneidad para cada fase del 

contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 

calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta listados con los principales 

suministros y subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de los proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,60
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador expone con un mínimo desarrollo las actividades consideradas en la planificación, 

indicando todas las unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y 

presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone con mucho detalle  los distintos coeficientes de seguridad a tener en cuenta para 

minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando los factores 

que intervienen en el cálculo de los dichos coeficientes.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, con una 

distribución mensual y acumulada del PBL, así como una comparativa entre las producciones 

anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,60
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone de forma muy pormenorizada y completa  medidas específicas de carácter 

medioambiental encaminadas a la reducción de contaminación acústica de carácter operativo 

durante la ejecución de los procesos de obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la 

propagación acústica, describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las 

que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con de forma exhaustiva medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, 

reutilización o valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre 

las que aplican y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

10

CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ, S.A. 

(SANDO) 42,00

1. Memoria
Puntuación

18,40
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las 

obras, sin desarrollarlas con detalle.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento para la implantación de todas las instalaciones 

auxiliares de obra, justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. 

Presenta documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 

calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta listados con los principales 

suministros y subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de los proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,80
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.

85

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 85/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando 

los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una 

cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que complementan 

la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, con una 

distribución mensual y acumulada del PBL, así como una comparativa entre las producciones 

anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,20
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone de forma muy pormenorizada y completa  medidas específicas de carácter 

medioambiental encaminadas a la reducción de contaminación acústica de carácter operativo 

durante la ejecución de los procesos de obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la 

propagación acústica, describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las 

que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

11

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. - AUDECA, 

S.L.U. - ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 41,40

1. Memoria
Puntuación

18,20
De 0 a 23 puntos

El licitador indica con detalle el objeto del proyecto, detalla el estado actual de la zona de actuación, 

incluyendo representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, 

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones, sin desarrollarlas.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento para la implantación de todas las instalaciones 

auxiliares de obra, justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. 

Presenta documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 

calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta listados con los principales 

suministros y subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de los proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,00
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador expone con un mínimo desarrollo las actividades consideradas en la planificación, 

indicando todas las unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y 

presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando 

los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica el rendimiento solo de alguna de la 

maquinaria, pero sí el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una 

cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que complementan 

la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,20
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

2,00
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con de forma exhaustiva medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, 

reutilización o valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre 

las que aplican y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, que describe detalladamente, 

desarrollados, en desarrollo y/o implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación 

específica a las unidades más significativas de la obra.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

12

IMPULSA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL - DRACE 

GEOCISA, S.A. 41,00

1. Memoria
Puntuación

18,60
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente 

las actuaciones a realizar, detectando posibles dificultades que pudieran surgir durante la ejecución 

de las obras, planteando soluciones para solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo pero poco 

especializado para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 

calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta listados con los principales 

suministros y subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de los proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,00
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador desarrolla de forma pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución de las 

obras, de manera coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una 

pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone sin desarroollar los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el 

rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, indicando los factores que 

intervienen en el cálculo de los  coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras correcta, representando 

con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

4,80
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

13

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. - CONSTRUCCIONES 

SARRIÓN, S.L. 40,40

1. Memoria
Puntuación

18,20
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente 

las actuaciones a realizar, detectando posibles dificultades que pudieran surgir durante la ejecución 

de las obras, planteando soluciones para solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las 

obras, sin desarrollarlas con detalle.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,20
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando 

los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras correcta, representando 

con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

4,80
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,20
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i,, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

14

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL 

AGUA, S.A.U. - CIVILSUR, S.L.U. 42,20

1. Memoria
Puntuación

18,00
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador indica el emplazamiento para la implantación de las principales instalaciones auxiliares 

de obra, justifica brevemente el espacio necesario para las mismas, determinando sus 

características. Presenta escasa documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 

calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta listados con los principales 

suministros y subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de los proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

17,40
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone sin desarroollar los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el 

rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, indicando los factores que 

intervienen en el cálculo de los  coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,20
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con de forma exhaustiva medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, 

reutilización o valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre 

las que aplican y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

15

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. - UC10, S.A.

42,40

1. Memoria
Puntuación

18,80
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento para la implantación de todas las instalaciones 

auxiliares de obra, justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. 

Presenta documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,00
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

1,20
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no considera todos los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el 

rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, sin indicar los factores que 

intervienen en el cálculo de los  coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

son coherentes y permiten un buen análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

0,60
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, con una 

distribución mensual y acumulada del PEM y/o PBL, sin realizar una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

6,00
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone de forma muy pormenorizada y completa  medidas específicas de carácter 

medioambiental encaminadas a la reducción de contaminación acústica de carácter operativo 

durante la ejecución de los procesos de obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la 

propagación acústica, describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las 

que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con mucho detalle medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas al ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, 

describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con de forma exhaustiva medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, 

reutilización o valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre 

las que aplican y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

16

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A - CADAGUA, S.A.

42,80

1. Memoria
Puntuación

20,00
De 0 a 23 puntos

El licitador indica con detalle el objeto del proyecto, detalla el estado actual de la zona de actuación, 

incluyendo representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente 

las actuaciones a realizar, detectando posibles dificultades que pudieran surgir durante la ejecución 

de las obras, planteando soluciones para solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza exhaustivamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, a todos los niveles (económicas/administrativas, medioambientales, de 

entorno y climatológicas), desarrollándolas de forma pormenorizada y completa.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone todas las medidas específicas necesarias, de tipo organizativo, de seguridad, 

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones, de forma muy detallada.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,00
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando 

los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

son coherentes y permiten un buen análisis de los recursos ofertados

128

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 128/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras válido, representando 

con alguna incoherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,20
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con mucho detalle medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas al ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, 

describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

17

 INPRONA 2010 S.L. - CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

42,00

1. Memoria
Puntuación

18,20
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

17,40
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone sin desarroollar los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el 

rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, indicando los factores que 

intervienen en el cálculo de los  coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,20
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,20
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con de forma exhaustiva medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, 

reutilización o valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre 

las que aplican y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i,, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

18

GRULOP 21, S.L. - SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA 

CASTELLONENSE S.A 42,40

1. Memoria
Puntuación

18,20
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

139

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 139/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

r

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

17,40
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone sin desarroollar los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el 

rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, indicando los factores que 

intervienen en el cálculo de los  coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,20
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con de forma exhaustiva medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, 

reutilización o valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre 

las que aplican y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

19

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU - OVISA

38,60

1. Memoria
Puntuación

17,00
De 0 a 23 puntos

El licitador indica con detalle el objeto del proyecto, detalla el estado actual de la zona de actuación, 

incluyendo representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las 

obras, sin desarrollarlas con detalle.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

14,80
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador expone con un mínimo desarrollo las actividades consideradas en la planificación, 

indicando todas las unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y 

presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone con mucho detalle  los distintos coeficientes de seguridad a tener en cuenta para 

minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando los factores 

que intervienen en el cálculo de los dichos coeficientes.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 0,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador no presenta, o bien, presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con 

una cadencia inapropiada, con una representación incoherente de los tramos a ejecutar, en 

ejecución y ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,20
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone de forma muy pormenorizada y completa  medidas específicas de carácter 

medioambiental encaminadas a la reducción de contaminación acústica de carácter operativo 

durante la ejecución de los procesos de obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la 

propagación acústica, describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las 

que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

20

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, 

S.A. - INOHSA OBRAS HIDRAULICAS, S.A. 40,00

1. Memoria
Puntuación

18,20
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

15,40
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador expone con un mínimo desarrollo las actividades consideradas en la planificación, 

indicando todas las unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y 

presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone sin desarroollar los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el 

rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, indicando los factores que 

intervienen en el cálculo de los  coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una 

cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que complementan 

la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras correcta, representando 

con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, con una 

distribución mensual y acumulada del PBL, así como una comparativa entre las producciones 

anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

4,80
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

158

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 158/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

21

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. - 

CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L. 43,00

1. Memoria
Puntuación

18,80
De 0 a 23 puntos

El licitador indica con detalle el objeto del proyecto, detalla el estado actual de la zona de actuación, 

incluyendo representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento para la implantación de todas las instalaciones 

auxiliares de obra, justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. 

Presenta documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

161

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 161/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 

calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta listados con los principales 

suministros y subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de los proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

17,40
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador expone con un mínimo desarrollo las actividades consideradas en la planificación, 

indicando todas las unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y 

presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone con mucho detalle  los distintos coeficientes de seguridad a tener en cuenta para 

minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando los factores 

que intervienen en el cálculo de los dichos coeficientes.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

son coherentes y permiten un buen análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras correcta, representando 

con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,20
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con de forma exhaustiva medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, 

reutilización o valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre 

las que aplican y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

166

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 166/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

22

PENINSULAR DE CONTRATAS, S.A. - 

CONSTRUCCIONES ARAPLASA, S.A. 40,80

1. Memoria
Puntuación

18,20
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente 

las actuaciones a realizar, detectando posibles dificultades que pudieran surgir durante la ejecución 

de las obras, planteando soluciones para solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

167

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 167/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

r

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las 

obras, sin desarrollarlas con detalle.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,20
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando 

los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras correcta, representando 

con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

4,80
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

23

SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. (SOGEOSA) - 

LIROLA, INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. 44,20

1. Memoria
Puntuación

20,00
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo 

detalladamente las actuaciones a realizar, con especial atención a unidades de complejidad técnica, 

reposición de servicios, etc, que pudieran generar posibles dificultades durante la ejecución de las 

obras, planteando soluciones para solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone todas las medidas específicas necesarias, de tipo organizativo, de seguridad, 

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones, de forma muy detallada.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento para la implantación de todas las instalaciones 

auxiliares de obra, justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. 

Presenta documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo pero poco 

especializado para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano detallado con la situación de la mayoría de las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra.

2. Programación de obras

17,40
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador desarrolla de forma pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución de las 

obras, de manera coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una 

pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

176

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 176/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone con mucho detalle  los distintos coeficientes de seguridad a tener en cuenta para 

minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando los factores 

que intervienen en el cálculo de los dichos coeficientes.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, con una 

distribución mensual y acumulada del PBL, así como una comparativa entre las producciones 

anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,20
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con mucho detalle medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas al ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, 

describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

180

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 180/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

24

ACCIONA AGUA, S.A.U. - RIEGOSUR, S.A.  

37,80

1. Memoria
Puntuación

16,40
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo pero poco 

especializado para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

182

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 182/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador no llega a analizar todas las necesidades de acopios, ni identifica la totalidad de los 

principales materiales a acopiar. Presenta listados con algunos suministros y subcontrataciones a 

realizar, adjuntando algunas cartas de compromiso de proveedores y empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano detallado con la situación de la mayoría de las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra.

2. Programación de obras

14,20
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando 

los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

son coherentes y permiten un buen análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una 

cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que complementan 

la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia 

inapropiada, representando con alguna incoherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

0,60
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, con una 

distribución mensual y acumulada del PEM y/o PBL, sin realizar una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,60
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone de forma muy pormenorizada y completa  medidas específicas de carácter 

medioambiental encaminadas a la reducción de contaminación acústica de carácter operativo 

durante la ejecución de los procesos de obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la 

propagación acústica, describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las 

que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con mucho detalle medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas al ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, 

describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

25

PESA MEDIOAMBIENTE S.A.U. - CONSTRUCCIONES 

ALPI, S.A. 40,00

1. Memoria
Puntuación

16,60
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

0,80
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis somero e incompleto de las soluciones proyectadas, enumerando  

algunas de las actuaciones a realizar sin desarrollarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 

calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta listados con los principales 

suministros y subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de los proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 0,60
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano  con la situación de la mayoría de las instalaciones de producción, 

indicando su ubicación y características principales.

2. Programación de obras

16,60
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador expone con un mínimo desarrollo las actividades consideradas en la planificación, 

indicando todas las unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y 

presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando 

los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, con una 

distribución mensual y acumulada del PBL, así como una comparativa entre las producciones 

anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,20
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone de forma muy pormenorizada y completa  medidas específicas de carácter 

medioambiental encaminadas a la reducción de contaminación acústica de carácter operativo 

durante la ejecución de los procesos de obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la 

propagación acústica, describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las 

que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

26

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA - MEDIO 

AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA S.L. 42,00

1. Memoria
Puntuación

19,20
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone todas las medidas específicas necesarias, de tipo organizativo, de seguridad, 

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones, de forma muy detallada.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 

calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta listados con los principales 

suministros y subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de los proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,00
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone sin desarroollar los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el 

rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, indicando los factores que 

intervienen en el cálculo de los  coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,20
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con mucho detalle medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas al ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, 

describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

201

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 201/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

27

VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - DEPURACIÓN 

DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. (DAM) 41,40

1. Memoria
Puntuación

18,20
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,40
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador expone con un mínimo desarrollo las actividades consideradas en la planificación, 

indicando todas las unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y 

presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone sin desarroollar los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el 

rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, indicando los factores que 

intervienen en el cálculo de los  coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras correcta, representando 

con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, con una 

distribución mensual y acumulada del PBL, así como una comparativa entre las producciones 

anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

4,80
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

2,00
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, que describe detalladamente, 

desarrollados, en desarrollo y/o implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación 

específica a las unidades más significativas de la obra.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

28

GESTION Y TECNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA) - 

PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L 27,60

1. Memoria
Puntuación

14,20
De 0 a 23 puntos

El licitador indica el objeto del proyecto, describe el estado actual de la zona de actuación, 

añadiendo una representación gráfica básica de la ubicación de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describe someramente las actuaciones 

a realizar, enumera las posibles dificultades durante la ejecución y plantea soluciones para 

solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las 

obras, sin desarrollarlas con detalle.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 0,60
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, 

medioambientales, etc, mayormente inapropiadas, para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador indica el emplazamiento para la implantación de las principales instalaciones auxiliares 

de obra, justifica brevemente el espacio necesario para las mismas, determinando sus 

características. Presenta escasa documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

9,00
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

0,40
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona algunas de las actividades consideradas en la planificación, sin indicar todas 

las unidades que componen dichas actividades y sin justificar su medición ni presupuesto 

resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone sin desarroollar los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el 

rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, indicando los factores que 

intervienen en el cálculo de los  coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica el rendimiento solo de alguna de la 

maquinaria, pero sí el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 0,40
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

son poco apropiados y no permiten el análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una 

cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que complementan 

la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y  consideraciones 

indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando 

gráficamente la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las actividades con la duración, localización 

en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 0,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador no presenta, o bien, presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con 

una cadencia inapropiada, con una representación incoherente de los tramos a ejecutar, en 

ejecución y ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

0,60
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, con una 

distribución mensual y acumulada del PEM y/o PBL, sin realizar una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

3,60
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

0,80
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i,, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, sin aplicación específica a las unidades más 

significativas de la obra, describiéndolos.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

29

LANTANIA, S.A.U. - JARQUIL CONSTRUCCIÓN, SA

43,60

1. Memoria
Puntuación

20,40
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente 

las actuaciones a realizar, detectando posibles dificultades que pudieran surgir durante la ejecución 

de las obras, planteando soluciones para solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento para la implantación de todas las instalaciones 

auxiliares de obra, justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. 

Presenta documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una 

configuración muy adecuada para esta actuación, con desarrollo de su idoneidad para cada fase del 

contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,80
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador desarrolla de forma pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución de las 

obras, de manera coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una 

pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

218

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 218/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando 

los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, con una 

distribución mensual y acumulada del PBL, así como una comparativa entre las producciones 

anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

4,40
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

2,00
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, que describe detalladamente, 

desarrollados, en desarrollo y/o implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación 

específica a las unidades más significativas de la obra.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

30

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. - DINOTEC, 

SOCIEDAD DE AGUAS MEDIO AMBIENTE , S.L. 44,60

1. Memoria
Puntuación

19,60
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente 

las actuaciones a realizar, detectando posibles dificultades que pudieran surgir durante la ejecución 

de las obras, planteando soluciones para solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone todas las medidas específicas necesarias, de tipo organizativo, de seguridad, 

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones, de forma muy detallada.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

17,80
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone con mucho detalle  los distintos coeficientes de seguridad a tener en cuenta para 

minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando los factores 

que intervienen en el cálculo de los dichos coeficientes.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una 

cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que complementan 

la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras correcta, representando 

con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,60
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con mucho detalle medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas al ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, 

describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con de forma exhaustiva medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, 

reutilización o valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre 

las que aplican y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

31

CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L. - EXTRACO 

CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. 42,20

1. Memoria
Puntuación

18,20
De 0 a 23 puntos

El licitador indica con detalle el objeto del proyecto, detalla el estado actual de la zona de actuación, 

incluyendo representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

1,60
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis incompleto de las soluciones proyectadas,  enumerando las 

actuaciones a realizar con un mínimo desarrollo .

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone todas las medidas específicas necesarias, de tipo organizativo, de seguridad, 

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones, de forma muy detallada.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento para la implantación de todas las instalaciones 

auxiliares de obra, justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. 

Presenta documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

17,20
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando 

los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y el de dichas actividades, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia muy 

apropiada, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

5,20
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con mucho detalle medidas específicas de carácter medioambiental 

encaminadas al ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, 

describiendo las mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,60
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos detalladamente.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

32

GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L. - OBRAS 

PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. (OPR) 36,20

1. Memoria
Puntuación

17,20
De 0 a 23 puntos

El licitador indica con detalle el objeto del proyecto, detalla el estado actual de la zona de actuación, 

incluyendo representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

1,60
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis incompleto de las soluciones proyectadas,  enumerando las 

actuaciones a realizar con un mínimo desarrollo .

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza detalladamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 

ejecución de las obras, desarrollándolas correctamente.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar, 

calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio, muy detalladamente. Presenta listados con los principales 

suministros y subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de los proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano detallado con la situación de la mayoría de las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra.

2. Programación de obras

12,20
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador desarrolla de forma pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución de las 

obras, de manera coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una 

pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone sin desarroollar los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el 

rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, indicando los factores que 

intervienen en el cálculo de los  coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, justifica el rendimiento solo de alguna de la 

maquinaria, pero sí el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, 

dimensionando los equipos para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 0,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

El licitador no presenta o bien los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y 

medios presentados por el mismo son inapropiados y no permiten el análisis de los recursos 

ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una 

cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que complementan 

la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el 

anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de 

manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en 

plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, 

localización en planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 0,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador no presenta, o bien, presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con 

una cadencia inapropiada, con una representación incoherente de los tramos a ejecutar, en 

ejecución y ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

4,80
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

2,00
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i, que describe detalladamente, 

desarrollados, en desarrollo y/o implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación 

específica a las unidades más significativas de la obra.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

243

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 243/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

CLAVE: TÍTULO:

A5.323.1129/

2111

OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS 

PROVINCIA DE JAÉN Y CÓRDOBA

LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

LICITADOR NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de 

ejecución de los mismos Procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras. Estudio del contratista sobre el proyecto. 

Estudio del entorno de la obra. Coordinación entre los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución y estudio de los servicios 

afectados. Estudio de las circunstancias que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras y la existencia de 

posibles imprevistos.

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

33

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. - VIGUECONS 

ESTEVEZ, S.L. 40,40

1. Memoria
Puntuación

18,20
De 0 a 23 puntos

El licitador indica de forma pormenorizada y completa el objeto del proyecto, describe 

detalladamente el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la ubicación 

de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente 

las actuaciones a realizar, detectando posibles dificultades que pudieran surgir durante la ejecución 

de las obras, planteando soluciones para solventarlas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Circunstancias de la obra 2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las 

obras, sin desarrollarlas con detalle.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las 

obras. Medidas organizativas 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 

interacciones que el licitador proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de 

seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y 

circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra, 

justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus características. Presenta 

documentación gráfica para su ubicación.

1.4. Adecuación de Medios Personales

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 

para los trabajos a desarrollar.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Necesidades de acopios 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de subcontratación 

presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales materiales 

a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin 

interrupciones y el lugar de acopio. Presenta listados con los principales suministros y 

subcontrataciones a realizar, adjuntando cartas de compromiso de bastantes proveedores y 

empresas colaboradoras.

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de 

producción. Instalaciones de producción 1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el licitador 

presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de 

producción, indicando su ubicación, características principales y recorridos desde las mismas a la 

obra de forma muy completa.

2. Programación de obras

16,20
De 0 a 19 puntos

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

Valoración de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración 

como en anualidades presupuestarias vigentes. Valoración de la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número. PERT, 

estudio de tiempos, actividades y rendimientos de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras tipo Gantt con relaciones de 

precedencia múltiples.

2.1. Selección de actividades

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que componen 

las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

El licitador relaciona las principales actividades consideradas en la planificación, indicando todas las 

unidades que componen dichas actividades, justificando su medición y presupuesto resultantes.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades 

seleccionadas que el licitador presenta.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando 

los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Equipos y rendimientos 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria 

y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta características de la maquinaria a emplear en la ejecución de las principales 

actividades consideradas en la planificación, no justifica el rendimiento de toda la maquinaria pero sí 

el correspondiente a todas las actividades principales consideradas, dimensionando los equipos 

para la ejecución de las obras en plazo.

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. 

Gráficos 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y auxiliares y 

mano de obra presentados por el licitador.

Los gráficos de dtribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el licitador 

muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas 

actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del Anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo muy apropiado para la ejecución de las obras, 

desarrollando detalladamente las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, 

realizando una cronología pormenorizada de dichas actuaciones, presentando modelos gráficos que 

complementan la descripción realizada.

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Diagramas 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así como su 

adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas las 

consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados 

anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas 

para la finalización de las obras en plazo. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, presenta las 

principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 

planteamiento constructivo.

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria. 

Esquemas y fases 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases consideradas por 

el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras correcta, representando 

con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al 

contenido indicado en el anejo VII.

3.1. Reducción de contaminación acústica. 

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica.

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt propuesto, 

muy completo, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del Proyecto, 

con una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como una comparativa entre las 

producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental

4,80
De 0 a 6 puntos

Medidas propuestas para reducir la contaminación acústica. Propuestas de utilización de energías alternativas menos contaminantes. El porcentaje 

en que el producto es reutilizable o reciclable deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente. 

Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables.

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilización de energías renovables presentadas por el licitador, así como su 

correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

reducción de contaminación acústica de carácter operativo durante la ejecución de los procesos de 

obra, que actúan sobre la fuente sonora y sobre la propagación acústica, describiendo las mismas e 

indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 

ahorro energético y a la utilización de energías renovables, directas e indirectas, describiendo las 

mismas e indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican.
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3.3. Medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un 

proceso de reciclado o reutilización. 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

idoneidad de las medidas relativas a la utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización presentadas por el licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

4. Utilización en la obra de tecnologías I+D+i. Puntuación

1,20
De 0 a 2 puntos

Han de ser desarrolladas o implementadas por el contratista en los ultimos 5 años, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 

obra y, por último, la justificación ha de presentarse debidamente certificada por Organismo Competente.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone con detalle medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la 

utilización en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado, reutilización o 

valorización, describiendo las mismas, indicando sobre la unidad y/o actividad sobre las que aplican 

y detallando el porcentaje que representan.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta certificados que justifican los proyectos I+D+i,, desarrollados, en desarrollo y/o 

implantados por la misma en los últimos cinco años, de aplicación en algunas unidades de la obra, 

describiéndolos.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las tecnologías I+D+i de aplicación a la tipología de obras objeto del contrato, desarrolladas, en 

desarrollo y/o implantadas por la empresa del licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

250

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 07/09/2022 PÁGINA 250/250

RAMON MARIN PEÑAS

ANGEL CALATRAVA HERNANDEZ

MANUEL SANCHEZ CONTRERAS

RAQUEL FUENTES GUTIERREZ

VERIFICACIÓN Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmEAZ2WXTPSMPHZFBJREB6F8F7B

