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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. Régimen jurídico del contrato. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en 
adelante TRLCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (en adelante RGLCAP), aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se 
oponga a lo dispuesto por el TRLCSP y a las cláusulas contenidas en el presente pliego y por el Decreto 39/2011, de 
22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la 
Administración de la Junta de Andalucía y se regula el régimen de bienes y servicios homologados; supletoriamente 
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas, sus anexos, así como 
todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, revestirán carácter contractual, incluido, en su 
caso, el programa de trabajo aprobado por la Administración. Los contratos se ajustarán al contenido del presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las 
partes del contrato. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del 
mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras o trabajos, contemplados en el 
proyecto aprobado por la Administración, que se señalan en el anexo I, así como, en su caso, los derivados de los 
proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en el Título V del Libro I y en los 
artículos 219 y 234 del TRLCSP.

3. Presupuesto de licitación y precio del contrato.

El presupuesto de licitación es el que figura en el anexo I, en el que se indicará como partida independiente el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración, y se distribuirá en las anualidades que se 
señalen en el citado anexo.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente, el 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean 
de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la  persona adjudicataria como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 

Todos los gastos que se originen para la persona contratista adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación, y que no figuren recogidos en el 
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proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el 
porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato, calculado conforme a las previsiones del artículo 88 del TRLCSP, no 
coincida con el presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstancia en el anexo I, motivándolo adecuadamente, 
donde igualmente se indicará si el contrato está o no sujeto a regulación armonizada. 

Si así se establece en el anexo I, el precio del presente contrato podrá ser objeto de revisión, al alza o a la baja, a 
cuyos efectos se establecerá en el citado anexo la fórmula o índices oficiales aplicables. En el supuesto de que no lo 
fuese sólo se modificará dicha circunstancia por la prórroga del plazo durante la ejecución del contrato por causa 
imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 
del TRLCSP.

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el proyecto aprobado por la 
Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la persona 
licitadora.

En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de precios en función del 
cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, así como penalizaciones por incumplimiento de 
cláusulas contractuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 87.4 del TRLCSP. 

4. Existencia de crédito. 

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración del contrato a 
que se refiere el presente pliego. 

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el anexo I del contrato el tipo de 
Fondo y el porcentaje de cofinanciación. 

5. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, serán los  
fijados en el anexo I, y comenzarán con el Acta de Comprobación del Replanteo e Inicio de las Obras.

En dicho anexo se indicará igualmente la posibilidad o no de prórroga del contrato.

6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar.

6.1. Aptitud y Capacidad.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del 
TRLCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74 a 
76 del TRLCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

Así mismo, las personas empresarias deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro 
de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios.
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Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarias y/o empresarios, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligados solidariamente, y 
deberán nombrar una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar 
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresas, siempre 
que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede suponer un trato privilegiado 
con respecto al resto de las personas licitadoras, las empresas adjudicatarias de los contratos que tengan alguno 
de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las 
obras que son objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en 
que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras de las personas 
adjudicatarias de estos contratos.

 6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, las personas empresarias deberán acreditar estar en posesión de las condiciones 
mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican en la cláusula 9.2.1.1. apartados c), d) y 
e), en las que, asimismo, se indicará la documentación requerida para acreditar las mismas. Este requisito será 
sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en el TRLCSP. 

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria tanto económica y financiera como 
técnica la persona empresaria podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de 
la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del 
contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el órgano de 
dirección de la empresa que preste la citada solvencia o por persona u órgano con poderes suficientes para ello, 
acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados 
en el artículo 1257 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia.
 
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la Administración podrá exigir en 
vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió 
con la empresa contratista. 

b) En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la presentación de 
certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que la  persona  empresaria cumple 
determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 80 y 81 del TRLCSP. 

La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.

7. Perfil de contratante. 

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la Mesa de contratación y, en su 
caso, la designación de los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado, la adjudicación del 
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contrato, el plazo en que debe procederse a su formalización y la propia formalización, así como cualquier otro dato e 
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP y en la 
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 16 de junio de 2008, por la que se regula el perfil de contratante 
de los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del portal de la Junta de Andalucía, indicado en el anexo 
I del presente pliego. 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente.

El contrato de obras se adjudicará mediante procedimiento abierto o restringido, según disponga el anexo I, en el que 
también se establecerá la posibilidad de incluir variantes o mejoras.

En el anexo I se indicará el tipo de tramitación del expediente, ordinaria o urgente, a los efectos previstos en la 
normativa contractual.

9. Presentación de las proposiciones.

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes boletines oficiales de acuerdo con 
lo dispuesto en el TRLCSP, así como en el perfil de contratante.

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal 
con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará 
lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por la persona empresaria del contenido de 
la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

Conforme a lo previsto en el artículo 140 del TRLCSP, los órganos de contratación no podrán divulgar la información 
facilitada por las  personas  empresarias que éstas hayan designado como confidencial,  este  carácter  afecta,  en 
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. A estos efectos, las 
personas licitadoras deberán incorporar, en su caso, en     cada     uno     de     los     sobres   una relación conforme al modelo 
recogido en el anexo III-A con la documentación a la que hayan dado ese carácter.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, los datos de las personas licitadoras que procedan a presentar oportunamente sus proposiciones 
serán incorporados en ficheros de titularidad de la Administración cuyo objetivo es la gestión de las solicitudes,  
consultas,  reclamaciones  o  quejas  correspondientes.  Para  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación, 
cancelación y oposición previstos en la Ley, puede dirigirse por escrito a la dirección que se indica en el anexo I. 

9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo señalado en el 
anuncio, en el Registro General del órgano de contratación indicado en el mismo.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo 
día, mediante télex, telegrama o fax remitido al número del registro general que se indique en el anuncio de 
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licitación. En caso de que así se indique en el anuncio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la 
dirección señalada.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, 
ésta en ningún caso será admitida.

9.2. Forma de presentación de las proposiciones.

a) En aquellos casos en que el contrato de obras se adjudique, según lo especificado en el anexo I, por 
procedimiento abierto, las personas licitadoras deberán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que 
se garantice el secreto de su contenido, señalados con los números 1,2 y 3.

b) En aquellos casos en que el contrato se adjudique, según lo especificado en el anexo I, por procedimiento 
restringido, las personas licitadoras presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, el sobre número 1, 
firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con excepción de la garantía 
provisional que, en su caso, se hubiese exigido.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en la cláusula 10.3, el órgano de contratación resolverá sobre 
la admisión de las personas candidatas e invitará por escrito a las admitidas, las cuales deberán presentar, en el 
plazo que se señale en la propia invitación, los sobres señalados con los números 2 y 3, firmados y cerrados, de 
forma que se garantice el secreto de su contenido.

c) Para ambos supuestos, cuando para seleccionar a la persona adjudicataria del contrato únicamente vayan a 
considerarse criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas, únicamente se presentarán 
los sobres números 1 y 3.

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación 
redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo la numeración que se 
especifica en las cláusulas 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3. 

Las obras que integran esta contratación podrán ser ofertados en su totalidad o, cuando así esté previsto en el 
pliego, por lotes, debiendo especificarse claramente, en este caso, por las personas licitadoras en el exterior de 
cada sobre, los lotes a los que concurren, efectuándose la adjudicación en atención a los lotes ofertados. En 
todo caso, cuando la contratación esté prevista por lotes, las ofertas contendrán el precio ofertado por cada lote.

Cuando así esté previsto en el anexo I, el órgano de contratación podrá limitar la participación de las personas 
licitadoras a uno o varios lotes, o establecer que la participación de las mismas pueda ser realizada a la totalidad 
de los lotes ofertados. En el supuesto que se limite la participación de las personas licitadoras a uno o varios 
lotes, serán excluidas de la licitación las ofertas presentadas que incumplan la citada limitación.

Tanto en los casos de procedimiento abierto como en los de restringido, en cada uno de los sobres figurará 
externamente el nombre de la persona licitadora y, en su caso, de la persona representante, domicilio social, 
teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, así como el número de expediente que se 
consigne en la convocatoria y el título de la obra y, en su caso, del lote o lotes a los que licite, e incluirá la 
documentación que a continuación se indica:

9.2.1. Sobre número 1: Documentación General.
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Los documentos incluidos en este sobre podrán aportarse en original o mediante copias que tengan carácter 
de auténticas o autenticadas  conforme a la legislación vigente, a excepción de aquellos documentos que 
acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán ser, en todo caso, originales.

En las uniones  temporales  de  empresas, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los 
componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los términos previstos en el 
artículo 59 del TRLCSP y en el  24 del  RGLCAP, debiendo presentar una declaración de compromiso de 
constitución en unión temporal de empresas, conforme al modelo establecido en el anexo III-B, indicando los 
nombres y circunstancias de las/os que la suscriben o constituyen, el porcentaje de participación de cada uno 
de ellas/os, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarias del contrato y designando a la persona o personas que durante la vigencia del contrato 
han de ostentar la plena representación de todos ante la Administración.

De acuerdo con lo previsto en el Capítulo III del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece 
la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de 
Andalucía y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, la aportación del certificado expedido 
por el Registro de Licitadores  de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acompañada de una declaración 
expresa responsable, conforme al modelo que figura en el anexo VI del citado Decreto, emitida por la persona 
licitadora o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la no variación de los datos 
que constan en el mismo, podrá sustituir a la documentación contenida en la cláusula 9.2.1.1. letras a), b), c), 
d) apartado 1 y e) apartado 1 para el caso de que estuviera clasificada, y h), en la cláusula 9.2.1.2. letra a) 
apartado 2 y en la cláusula 10.7 epígrafes A), B) y C).

El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece en el anexo I, la incorporación 
del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano de contratación o por aquél al que 
corresponda la calificación de la documentación acreditativa de  los requisitos previos  para  contratar, 
solicitándolo directamente al Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de 
que las personas licitadoras deban presentar en todo caso la declaración responsable indicada.

Cuando en el anexo I se contemple que la aportación inicial de la documentación acreditativa de los requisitos 
previos del sobre 1 se sustituya por una declaración responsable y, en todo caso, en los contratos con valor  
estimado inferior a 1.000.000 euros, la persona licitadora presentará declaración responsable conforme al 
modelo del anexo III-C, que sustituirá a la aportación de la documentación a que se refiere la cláusula 9.2.1.1.  
No obstante, junto con la declaración responsable, deberá presentarse, en todo caso, la documentación de la 
cláusula 9.2.1.2. 

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán ordenados tal como se indica a continuación.

9.2.1.1. Documentación acreditativa de los requisitos previos. 

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora.

1. La capacidad de obrar de las personas empresarias que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

2. Las personas licitadoras individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, 
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 
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3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del certificado 
que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, tendrán 
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con 
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del RGLCAP. 

5. Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el 
artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del citado 
texto refundido, en forma sustancialmente análoga. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en 
relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio.

Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

b) Documentos acreditativos de la representación.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder de 
representación, bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Si la persona licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en 
el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el 
requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia 
compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el 
documento que haga sus veces.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 68/2008, de 26 de 
febrero, por el que suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales en 
los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía, cuando se aporten 
fotocopias de los documentos identificativos oficiales en sobres cerrados para que deban ser 
comprobadas o cotejados en actos formales o públicos de apertura de dichos sobres, se requerirá la 
aportación de las fotocopias hasta que se habiliten los medios que permitan su comprobación o 
verificación en el desarrollo de tales actos, indicándose tal circunstancia en el anexo I.
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c) Clasificación administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificación administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hará 
constar en el anexo  II-E, debiendo presentar la  persona  licitadora el certificado de clasificación 
administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, 
acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para 
la obtención de la misma, conforme al anexo III-N.

La clasificación de la persona empresaria acreditará su solvencia para la celebración de contratos del 
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en 
posesión de la misma. 

La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las clasificaciones 
de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 67.5 del TRLCSP, en el 
artículo 52 del RGLCAP y en las demás normas reguladoras de la clasificación de contratistas de 
obras. En todo caso, para proceder a la acumulación, todas habrán de haber obtenido previamente la 
clasificación como personas  contratistas de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas 
comunitarias conforme al artículo 59.4 del TRLCSP. 

No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese uno o varios grupos de clasificación, deberán estar 
clasificadas individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un número de empresas que 
representen más del 50 por 100 de participación en la unión temporal de empresas.

2. En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por 
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización empresarial o 
profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en el caso de ser exigida 
en el anexo II-E, podrá suplirse por el compromiso de la persona empresaria de subcontratar la 
ejecución de esta porción con otras personas empresarias que dispongan de la habilitación y, en su 
caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que deba ser ejecutada por éstas no 
exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo 
de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de 
la clasificación exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanación de defectos u 
omisiones en la documentación. 

4. En el caso de personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, no 
será exigible la clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin 
perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.  

d) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera.

1. Cuando en el anexo II-E se exija clasificación administrativa, la solvencia económica y financiera 
quedará  acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en la cláusula 9.2.1.1.c)d) 
del presente pliego.

2. Cuando en el anexo II-E no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acreditarse 
mediante los medios de admisión y conforme a los criterios de selección fijados en el anexo II-A por el 
órgano de contratación. Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si 
cumple con los criterios que se señalan en el citado anexo II-A.
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3. En caso de que la  persona empresaria se base en la solvencia y medios de otras entidades 
conforme a la cláusula 6.2.a) párrafo segundo de este pliego, además del certificado exigido en la 
citada cláusula, deberá presentar la documentación exigida en los apartados anteriores firmada por la 
empresa que presta la solvencia o los medios.

e) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

1. Cuando en el anexo II-E se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica quedará acreditada 
mediante la presentación de la documentación exigida en la cláusula 9.2.1.1.c)d) del presente pliego.

2. Cuando en el anexo II-E no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acreditarse 
mediante los medios de admisión y conforme a los criterios de selección fijados en el anexo II-B por el 
órgano de contratación. Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica si cumple con los 
criterios que se señalan en el citado anexo II-B.

3. En caso de que la  persona empresaria se base en la solvencia y medios de otras entidades 
conforme a la cláusula 6.2.a) párrafo segundo de este pliego, además del certificado exigido en la 
citada cláusula, deberá presentar la documentación exigida en los apartados anteriores firmada por la 
empresa que presta la solvencia o los medios.

4. En caso de que en el anexo II-C se exija a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en 
la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de 
ejecutar la prestación, deberá aportarse por la persona licitadora documento en el que se especifiquen 
tales circunstancias.

5. En caso de que en el anexo II-C se exija a las personas licitadoras o candidatas, además de acreditar 
su solvencia o, en su caso, clasificación, el compromiso de dedicación o adscripción de los medios 
personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, así como si estos compromisos, que 
se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el  
artículo 223.f) del TRLCSP,  deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por la persona 
licitadora de tal circunstancia, conforme al modelo que se recoge en el anexo III-D. Dentro del citado 
documento acreditativo  y  cuando así se establezca en el anexo II-C,  la  persona licitadora deberá 
comprometerse  a  dedicar  o  adscribir  los medios personales  o  materiales  que,  como mínimo,  se 
establezcan en el citado anexo y con las condiciones que en el mismo se exijan.

f) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión 
medioambiental.

En los contratos sujetos a regulación armonizada y en los casos y condiciones en que así se señale en 
el anexo II-D, las personas licitadoras presentarán los certificados a que se refieren los artículos 80 y 81 
del TRLCSP, relativos al cumplimiento por la persona empresaria de las normas de garantía de la 
calidad, así como de las normas de gestión medioambiental.

En cualquier caso, las empresas licitadoras podrán aportar un documento que justifique el grado de 
compromiso medioambiental de la empresa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 120 de la Ley del 
Parlamento de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y 
administrativas, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la 
clasificación de las ofertas. 

g) Empresas extranjeras.
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Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportarán 
declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora.

h) Declaraciones responsables.

1. Declaración responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de 
contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo III-E.
 

9.2.1.2. Otra documentación.

a) Declaraciones responsables.

1. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo primero del artículo 56 del TRLCSP, 
de no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal  de empresas,  conforme al  modelo 
establecido en el anexo III-F.

2. Las personas físicas, mediante declaración responsable, o los administradores de las personas 
jurídicas, mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de dirección o representación 
competente, deberán especificar en la citada declaración o certificación, que no forma parte de los 
órganos de gobierno o administración de la empresa persona alguna a la que se refiere la Ley 
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros 
Cargos Públicos, y el Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como que no 
ostenta participación superior al 10 por 100 computada en la forma que regula el artículo 5 de la 
citada Ley.

La formulación de esta declaración responsable o certificación se acreditará conforme al modelo 
establecido en el anexo III-G, y en el supuesto de personas jurídicas deberá ser firmada en todo caso 
por el órgano de dirección o representación competente de la empresa. 

b) Cesión de información tributaria.

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003 de la Consejería de Economía y Hacienda 
(BOJA núm. 181 de 12 de septiembre), el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y con el Estado, podrá acreditarse también, si la persona licitadora 
voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la Administración competente a la Consejería u 
Organismo que tramita el expediente de la información que acredite que la empresa cumple tales 
circunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar el anexo III-H. En tal caso, de resultar persona 
adjudicataria no deberá aportar las certificaciones positivas a que se refiere la cláusula 10.7. epígrafe 
A).

c) Personas trabajadoras con discapacidad.
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Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla 
estarán obligados a contar con,  al  menos, un dos por ciento de personas  trabajadoras con 
discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva 
en favor de los personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un 
certificado de la empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla 
como el número global de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En  el caso de 
haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar 
una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas 
aplicadas. Así mismo, podrán hacer constar en el citado certificado el número particular de personas 
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla,  a efectos de lo establecido para los 
supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla  deberán 
aportar,  en  todo caso, un  certificado acreditativo  del  número global  de  personas trabajadoras de 
plantilla y, en su caso, podrán hacer constar en el citado  certificado el número global  de personas 
trabajadoras con discapacidad y el número particular de personas trabajadoras fijas con discapacidad 
que tienen en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula 
relativa a la clasificación de las ofertas.

Las referidas certificaciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo III-I.

d) Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

Las personas licitadoras que tengan más de doscientos cincuenta personas trabajadoras deberán 
declarar y acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en el artículo 45 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a  
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y 
evaluación de los objetivos fijados. A tal efecto, las personas licitadoras deberán aportar dicho Plan,  
así como los acuerdos adoptados en relación al mismo.

Las personas licitadoras que tengan doscientas cincuenta o menos personas trabajadoras deberán 
presentar declaración en tal sentido.

Asimismo, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la 
clasificación de las ofertas, las personas licitadoras podrán presentar declaración acreditativa de  
tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar otras medidas destinadas a lograr la igualdad  
de oportunidades,  siempre que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el  tiempo y 
mantengan la efectividad.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo III-J.

e) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. 

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación con el 
párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, las  personas  licitadoras deberán presentar 
declaración, según modelo establecido en el anexo III-K, bien de que no pertenece a ningún grupo de 
empresas o bien de que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del 
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Código de Comercio y pertenece a un grupo de  empresas, con indicación de las que se presentan a 
la presente licitación. 

f) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a favor 
del órgano de contratación.

Esta documentación sólo se aportará en los casos y por la cuantía en que así se indique expresamente 
en el anexo I, en el que se justificará suficientemente las razones de su exigencia. 

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96.1 del TRLCSP.

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento original.

2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos, deberá constar en los citados documentos el visado que acredite el previo bastanteo 
del poder efectuado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 

3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de inmovilización 
de los valores anotados. 

4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales de Depósitos, 
establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de Hacienda.

Las personas licitadoras que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido en el 
artículo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos comprensiva 
de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en el caso en que así se prevea en el anexo I. 

En el caso de las uniones temporales de empresas, las garantías provisionales podrán constituirse por 
una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la 
cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las 
garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre.

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de las personas licitadoras hasta 
la adjudicación del contrato. Para la persona licitadora que resulte adjudicataria, la garantía responderá 
también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 10.7.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a las  personas  licitadoras 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida a la 
persona licitadora cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda 
a la constitución de la garantía definitiva.

Si alguna persona licitadora retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, se 
procederá a la incautación de la garantía provisional. Así mismo, cuando por causas imputables a la 

Página 16 de 86
Obras AR 29-05-2014



CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL

persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el artículo 
156.3 del TRLCSP, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del 
importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido.  Si no se hubiera constituido 
garantía provisional, la Administración le podrá imponer una penalización por el importe que se indique 
en el anexo I, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto de licitación del contrato.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación a la 
solicitud de información a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP, o el reconocimiento por parte de 
la persona licitadora de que su proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, 
tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición.

g) Empresas de inserción.

Las personas licitadoras podrán aportar, en su caso, documentación que acredite que se trata de una 
empresa de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del 
régimen de las empresas de inserción, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la 
cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 

h)  Subcontratación. 

En el caso de que se prevea la posibilidad de subcontratación en el anexo I, las personas licitadoras 
deberán presentar una declaración, conforme al modelo establecido en el anexo III-L, de la parte del 
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su porcentaje sobre el total, y el nombre o perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica, de las  personas 
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. Así mismo se indicará en el citado 
anexo I el porcentaje máximo del importe de adjudicación que podrá ser objeto de subcontratación. En 
el supuesto de que se prevea la posibilidad de subcontratación y no se fije un límite máximo, se podrá 
subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por 100 del importe de adjudicación.

Asimismo, cuando así se establezca en el anexo I, podrá imponerse a  la  persona  contratista la 
subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de determinadas partes de la prestación que no 
excedan en su conjunto del 50 por 100 del presupuesto del contrato.

i) Dirección de correo electrónico. 

Cuando así se establezca en el anexo I, la persona licitadora podrá aportar una dirección de correo 
electrónico en la que la Administración le efectuará las notificaciones, conforme al modelo establecido 
en el anexo III-M.

j) Documentación para la selección de personas candidatas en el procedimiento restringido. 

En su caso, se indicará en el anexo I, el número de personas licitadoras a los que se proyecta invitar 
así como los criterios objetivos en base a los cuales el órgano de contratación cursará las invitaciones 
de participación.

9.2.2. Sobre número 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 
un juicio de valor.
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En este sobre número 2 se incluirá la documentación a que se refiere el anexo IV, que en todo caso deberá 
incluir la documentación justificativa de que la oferta cumple las exigencias establecidas en el pliego de 
prescripciones técnicas y en el proyecto cuyas obras son objeto de licitación. Se presentará perfectamente 
clasificada por apartados y siguiendo la misma estructura que se contiene en el citado anexo.

Sólo se podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que se hayan previsto expresamente en el pliego. 
En este caso se precisará en el anexo VI-A sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su 
presentación, y si podrán o no tener repercusión económica. La propuesta de variante o mejora aceptada por 
el órgano de contratación en la adjudicación formará parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse 
expresamente en el mismo.

En ningún caso la persona licitadora reflejará en la documentación del sobre número 2, referencia alguna ni 
documentación que deba incluirse en el sobre número 3, siendo causa de exclusión, si así se hiciera.

9.2.3. Sobre número 3: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 
la aplicación de fórmulas. 

En este sobre número 3 se incluirá la documentación que se indica en el anexo V-A que se presentará 
perfectamente clasificada por apartados y siguiendo la misma estructura que se contiene en el citado anexo.

Cuando para seleccionar a la persona adjudicataria del contrato únicamente vayan a considerarse criterios de 
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas, en este sobre número 3 habrá que incluir además 
la documentación justificativa de que la oferta cumple las exigencias establecidas en el pliego de prescripciones 
técnicas y en el proyecto cuyas obras son objeto de licitación.

La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que figura en el anexo 
V-B y en ella deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
deba ser repercutido.

En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones 
de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la  persona 
adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada persona  licitadora solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas las 
proposiciones económicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta 
última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.

Sólo se podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que se hayan previsto expresamente en el pliego. 
En este caso se precisará en el anexo VI-B sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su 
presentación, y si podrán o no tener repercusión económica. La propuesta de variante o mejora aceptada por 
el órgano de contratación en la adjudicación formará parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse 
expresamente en el mismo.

En el supuesto de adjudicación por procedimiento restringido, junto con la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas, las personas empresarias seleccionadas 
deberán incluir, en su caso, además el documento acreditativo de constitución de la garantía provisional, 
conforme a lo establecido en la cláusula 9.2.1.2.f). 
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En el caso que la  persona  licitadora reflejará en la documentación del sobre número 3, referencia o 
documentación que deba incluirse en el sobre número 2, ésta no será valorada en ningún caso.

10. Selección de la persona contratista y adjudicación.

10.1. Recepción de documentación.

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro General expedirá una 
certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la 
cláusula 9.1 pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de personas licitadoras, que, junto con los 
sobres, remitirá a la secretaría de la Mesa de contratación designada por el órgano de contratación, cuya 
composición se publicará en su perfil de contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la 
reunión que celebrará la Mesa para la apertura del sobre número 1.

10.2. Comisión Técnica. 

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación, encargada de 
elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación contenida en el sobre número 2, 
así como en el caso del procedimiento restringido en el sobre número 1 en relación con la documentación técnica 
para la selección de las personas candidatas. En todo caso, la Mesa de contratación podrá solicitarle los informes 
técnicos que considere precisos.

10.3. Certificación y calificación de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto con el certificado de la persona 
encargada del Registro, se reunirá la misma para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y 
forma.

A tal efecto, por la Presidencia de la Mesa de contratación se ordenará la apertura del sobre número 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, incluida, en su caso, la 
declaración responsable, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a las 
personas interesadas y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose 
un plazo no superior a tres días hábiles para que las mismas los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de 
contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no 
procede a la subsanación de la documentación, incluida, en su caso, la declaración responsable.

Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva 
de las personas licitadoras.

En los supuestos de adjudicación mediante procedimiento restringido, una vez comprobada la personalidad y 
solvencia de las personas solicitantes, el órgano de contratación o la Mesa de contratación por delegación de 
aquel, si así se establece en el anexo I, seleccionará a las personas candidatas de acuerdo con los criterios 
establecidos en dicho anexo I, que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por 
escrito, a presentar los sobres con los números 2 y 3, en el plazo que se les indique.

10.4. Informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un 
juicio de valor. 
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Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las personas licitadoras, por la Presidencia de la Mesa 
de contratación, en el día y hora señalados en el anuncio de licitación y en el perfil de contratante del órgano de 
contratación, se procederá en acto público a manifestar el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de 
estas últimas. A continuación se realizará  la apertura de los sobres número 2 de las  personas licitadoras 
admitidas. En el procedimiento abierto, ésta apertura pública deberá realizarse en un plazo que no será superior a 
siete días a contar desde la apertura del sobre número 1.

Posteriormente, la Mesa de contratación podrá, si así lo estima pertinente, remitir a la Comisión Técnica que, en 
su caso, se hubiese constituido, la documentación del citado sobre número 2, a fin de que por ésta se realice el 
correspondiente informe técnico sobre los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de 
valor, establecidos en el anexo VII. Este informe técnico, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de 
contratación con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones, correspondiendo a la Mesa la valoración de 
las distintas proposiciones clasificándolas en orden decreciente de valoración. 

La valoración de los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en 
los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios 
evaluables de forma automática, bien a un comité formado por expertos bien a un organismo técnico 
especializado.
 
Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos deberán ser como mínimo tres. 
Siempre que sea posible, los miembros del citado comité habrán de ser personal al servicio de la Consejería u 
Organismo contratante. En ningún caso podrán estar integrados en el órgano que proponga la celebración del 
contrato. Todos los miembros del comité contarán con la cualificación profesional adecuada en razón de la materia 
sobre la que verse la valoración. 

En su caso, los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se identificarán en el anexo 
I y su designación se publicará en el perfil de contratante con carácter previo a la apertura del sobre número 1.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en el anexo 
VII, donde también se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación exigido a la persona licitadora para 
continuar en el proceso selectivo.

10.5. Apertura de proposiciones.

Por la Presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalados en el anuncio de licitación y en el perfil 
de contratante del órgano de contratación, se procederá en acto público a manifestar el resultado de la 
ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

Cuando una persona licitadora no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su caso, 
en el anexo VII, no podrá continuar en el procedimiento de contratación.

A continuación se realizará la apertura de los sobres número 3 de aquellas empresas que continúen en el proceso 
de adjudicación.

10.6. Clasificación de las ofertas.

El órgano de contratación, clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido 
declaradas desproporcionadas o anormales, conforme a lo señalado en el párrafo siguiente y determinará la oferta 
económicamente más ventajosa. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados 
en el presente pliego.
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En el anexo VIII podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. 
En tal caso se deberá dar audiencia a la persona licitadora para que justifique la valoración de su oferta y solicitar 
el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación 
efectuada por la persona licitadora y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la licitación.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el punto de 
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia para la determinación de la 
oferta económicamente más ventajosa y por ese orden, siempre que hayan presentado la documentación 
acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas:

- Empresas con personas trabajadoras con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula 9.2.1.2.c). En 
caso de empate entre aquellas, tendrá preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de 
personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de 
oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.2.d).

- Empresas de inserción en los términos previstos en la cláusula 9.2.1.2.g).
- Empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental, conforme a la cláusula 9.2.1.1.f).
- Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia conforme 
al párrafo anterior, se considerará como oferta económicamente más ventajosa aquélla que obtenga una mayor 
puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos. Y en el caso de 
que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio. Si aún persistiese 
la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo. 

10.7. Documentación previa a la adjudicación.

1.  Supuesto  en  el  que  el    anexo  I   contemple  que  la  aportación  inicial  de  la  documentación   
acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una declaración responsable de la 
persona licitadora.  

a) El órgano de contratación requerirá a la persona licitadora que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación  exigida en la  cláusula  9.2.1.1 del  presente 
pliego. 

El  órgano  de  contratación  trasladará  la  documentación  presentada  a  la  Mesa  de  contratación  para  su  
examen. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará verbalmente o  
por  medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos,  a  la  persona  licitadora  concediéndole  un plazo  no 
superior  a tres  días  hábiles  para que los  corrija  o subsane.  Si  en el  plazo concedido no procede a la  
subsanación de la documentación, será excluido del procedimiento de adjudicación. 

Si  la  persona  licitadora  no  presenta  la  documentación  o  la  presentada  no  es  subsanable,  la  Mesa  de 
contratación procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación.

b) Admitida por la Mesa de contratación la documentación exigida en la citada cláusula 9.2.1.1, el órgano de 
contratación requerirá a la citada persona licitadora para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,  presente  la  documentación que se 
enumera en los epígrafes A) a F) del apartado 2 de esta cláusula, que podrá ser expedida, si así se indica en el 
anexo I, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
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La falta de aportación de esta documentación en el mencionado plazo de diez días hábiles se considerará 
retirada injustificada de la proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su exclusión del procedimiento 
de adjudicación y la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido o, en caso de 
que no se hubiera constituido, el abono por parte de la persona licitadora de la penalidad establecida en el 
anexo I, que no podrá ser superior al 3 por 100 del presupuesto de licitación. 

2.  Supuesto en el  que el    anexo I   no contemple que la aportación inicial  de la documentación   
acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una declaración responsable de la 
persona licitadora.  

El órgano de contratación requerirá a la persona licitadora que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación que se detalla a continuación, que podrá ser expedida, si 
así se indica en el anexo I, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

La falta de aportación de esta documentación en el mencionado plazo de diez días hábiles se considerará 
retirada injustificada de la proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su exclusión del procedimiento 
de adjudicación y la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido o, en caso de 
que no se hubiera constituido, el abono por parte de la persona licitadora de la penalidad establecida en el 
anexo I, que no podrá ser superior al 3 por 100 del presupuesto de licitación.

A) Obligaciones Tributarias. 

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a 
presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 
6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, justificativa de la 
inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, 
en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no 
atendidas en período voluntario. Esta certificación podrá ser solicitada y expedida por medios electrónicos 
en los términos establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y 
atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet), 
a través del portal de la Administración de la Junta de Andalucía indicado en el anexo I.

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el caso de que 
hubiera autorizado la cesión de la información tributaria que se indica en la cláusula 9.2.1.2.b).

B) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar 
obligado a presentarlas.

C) Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe o epígrafes 
correspondientes al objeto del contrato y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto el alta, 

Página 22 de 86
Obras AR 29-05-2014



CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL

referida al ejercicio corriente, o carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.

Las circunstancias establecidas en las letras A), B) y C) anteriores podrán también acreditarse mediante la 
aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los anteriores extremos, tal como 
se indica en la cláusula 9.2.1.

D) Garantía definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitución, en las Cajas Provinciales de Depósitos de la Consejería 
competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, de una garantía de un 5 por 100 del importe 
de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación.

La persona adjudicataria podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una 
nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la 
constitución de la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las garantías 
que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 95.2 del TRLCSP, se podrá 
exigir una garantía complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, 
pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del precio del contrato. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, 
deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el 
plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique a la persona empresaria el acuerdo de 
modificación. 

La garantía definitiva podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96.1 del 
TRLCSP. Cuando así se prevea en el anexo I, la garantía definitiva que eventualmente deba prestarse 
podrá constituirse mediante retención en el precio en la forma y condiciones previstas en dicho anexo. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del plazo 
de garantía señalado en el anexo I, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa de la 
persona contratista.

E) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas

Cuando la empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa vaya a intervenir en el 
proceso de subcontración en el Sector de la Construcción como persona contratista o subcontratista, deberá 
aportar certificación de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de 
la Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio.

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa incluida en el 
ámbito de aplicación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a 
España, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de 
personas trabajadoras en el marco de una prestación de servicios transnacional, deberá aportar certificación 
de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo 
su primera prestación de servicios en España.
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F) Documentación en soporte informático.

Cuando así se establezca en el anexo I, deberá  presentar  en  soporte  informático  la  documentación 
debidamente escaneada correspondiente a los sobres y en las condiciones que se mencionan en el citado 
anexo.

G) Otra documentación.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de 
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 64.2 de la TRLCSP que le reclame el órgano de contratación.

En los supuestos de los apartados 1 y 2 de esta cláusula, si la persona licitadora es excluida del procedimiento  
de adjudicación, se procederá a solicitar la misma documentación a la persona licitadora siguiente por el orden  
decreciente de puntuación en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente 
hasta que se presente correctamente la documentación exigida. 

10.8. Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la oferta económicamente más 
ventajosa el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes.

La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

La adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la persona adjudicataria y a las restantes 
personas licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a la persona licitadora excluida 
o a la persona candidata descartada interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación.

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la 
formalización del contrato.

La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que las personas  licitadoras o candidatas 
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo 
para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, será de cinco días.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar a la persona adjudicataria del contrato sea el del precio más 
bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura 
de las proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios el plazo máximo 
para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se 
indique otro en el anexo I. 
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Estos dos plazos se ampliarán en 15 días hábiles en los supuestos previstos de ofertas con valores anormales o 
desproporcionados.

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución del contrato 
por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de 
adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del 
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a las personas 
licitadoras o candidatas en la cuantía que se indica en el anexo I.

Una vez adjudicado el contrato, y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las  personas 
interesadas. Transcurridos tres meses sin que las personas interesadas hayan procedido a retirar la citada 
documentación, ésta podrá ser destruida por la Administración.

11. Formalización del contrato.

Antes de la formalización del contrato, la persona adjudicataria deberá acreditar ante el órgano de contratación haber 
abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros medios de difusión, 
dentro de los límites máximos de posible repercusión establecidos en el anexo I.

Asimismo, en el caso de que la persona adjudicataria sea una unión temporal de empresas, deberá aportar la escritura 
pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entenderá 
celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, 
dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. La persona 
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 
alteración de los términos de la adjudicación. 

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de 
la adjudicación a las personas licitadoras y candidatas. Transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso 
que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, el órgano de contratación requerirá a la persona 
adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días naturales, a contar desde el siguiente a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la 
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación, sin perjuicio de la 
publicación, en su caso, en los correspondientes periódicos oficiales.

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía 
provisional que, en su caso, hubiese exigido. Si no se hubiera constituido garantía provisional, la Administración le 
podrá imponer una penalización por el importe que se indique en el anexo I, que no podrá ser superior a un 3 por 100 
del presupuesto de licitación del contrato. 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la persona adjudicataria el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

Página 25 de 86
Obras AR 29-05-2014



CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

12. Persona responsable del Contrato.

El órgano de contratación designará un persona  Responsable  del Contrato, a  la que corresponderá coordinar, 
supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada. Con carácter general, serán funciones de  la  persona 
Responsable del Contrato, además de las establecidas por Ley, las derivadas de la coordinación de los trabajos, así 
como la comprobación y vigilancia de los términos establecidos en el contrato. Sus facultades se entenderán sin 
perjuicio de las que corresponden a la Dirección Facultativa.

La persona Responsable del Contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad 
contratante o ajena a él.

La persona Responsable del Contrato y sus colaboradoras/es tendrán libre acceso a los lugares donde se realice la 
prestación, pudiendo realizar inspecciones cada vez que lo consideren necesario y solicitar la información que 
estimen oportuna para el correcto control de la prestación pactada, quedando la persona contratista obligada a 
facilitar la visita así como los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes.

La  persona  contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las 
reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias en relación con la prestación contratada. 

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán acceso igualmente al 
Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la  Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (en adelante LRSSC).

La  persona  contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano de 
contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la  persona contratista, o personas de él dependientes, 
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado.

La persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios 
ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales 
defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso 
contrario, el Responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, 
valoradas a los precios unitarios del proyecto. 

Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los 
informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que 
por estas operaciones se originen.

El nombramiento de la persona Responsable del Contrato será comunicado por escrito a la persona contratista en el 
plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, 
desde la fecha en que se hubiera producido.

Si en el plazo mencionado en el párrafo anterior, el órgano de contratación no comunica por escrito a la persona 
contratista el citado nombramiento, será Responsable     del     Contrato   la persona titular del Servicio o Unidad encargado 
del control y seguimiento de la prestación contratada, o persona de su Servicio o Unidad en quien delegue.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
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13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por técnico con la titulación exigida 
legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la Administración, en el plazo máximo 
de 30 días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación, al objeto de que pueda ser aprobado por 
ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedirá la 
comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente 
sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de 
comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos 
mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la 
primera certificación.  

La persona contratista vendrá obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos 
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de 
buena construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, 
sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja 
de adjudicación, en su caso. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligados por el Estudio de 
Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados 
en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán para uso 
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento 
de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la 
autorización de la Administración antes de su retirada.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

La persona contratista, de por si o como sustituta de la Administración, está obligada a gestionar el otorgamiento de 
cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales 
y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio 
de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la 
actuación que a esta última le corresponda.

Así mismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los 
gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y 
cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta de la persona 
contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido dichos trámites. 

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica y 
conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la persona adjudicataria del contrato 
celebrado. La  persona  contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 
incumplimiento de la presente cláusula.
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Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedará legitimada 
para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Administración 
contratante. 

13.3. Seguros. 

1. La persona contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está 
obligada a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un año después de la fecha de 
recepción de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de 
adjudicación, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el órgano de contratación.

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante un año más, contado desde la 
fecha de recepción y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a la 
suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto la persona contratista acredite el cumplimiento de 
esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en 
el pago de las certificaciones o liquidación.

2. Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como 
a cosas, así como por daños producidos a la Administración, o al personal dependiente de la misma durante la 
vigencia del contrato.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.  

En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, la persona contratista presentará a la Administración 
relación detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habrán de 
emplear en la ejecución de los trabajos.

b) Relación numerada, por  oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del presupuesto de las mismas, a los 
efectos previstos en el artículo 227 del TRLCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras deberá existir un Libro de Subcontratación en el que la empresa 
constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con 
ellos contratadas.

d) En el caso de que en el anexo I se establezca que la realización del control de calidad de la obra esté incluida 
en el contrato, se presentarán tres propuestas de designación de la empresa con la que se pretende contratar la 
realización de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberán estar acreditadas conforme al 
Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública, a 
efectos de su autorización por la Administración.

Las empresas propuestas no podrán, en ningún caso, ser empresas vinculadas a la persona adjudicataria de 
las obras, en el sentido en que son definidas en el artículo 145 del TRLCSP.

e) En su caso, propuesta de modificación de los técnicos de la empresa adscritos con carácter permanente a la 
obra. Los nuevos técnicos propuestos deberán reunir los requisitos exigidos, en su caso, en el anexo II-C.  En 
cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de la Administración.
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La persona designada como Jefa/e de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa en todo cuanto 
se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrito permanentemente a la misma con dedicación plena 
durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de 
obra.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista 
haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda originar derecho 
al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

14. Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo I se establezca que la tramitación del expediente es ordinaria, se procederá a efectuar 
la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la firma del contrato salvo que en el anexo I se 
hubiese consignado uno menor, según lo previsto en el artículo 229 del TRLCSP, autorizándose, en su caso, el inicio de 
las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitación es urgente, la comprobación del replanteo y el 
inicio de las obras deberán realizarse en el plazo de 15 días hábiles, salvo que en el apartado anterior se hubiese 
establecido otro menor, a contar a partir de la notificación de la adjudicación del contrato, aunque no se haya 
formalizado el correspondiente documento público o contrato administrativo.  

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en los pliegos y en el proyecto que sirve 
de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren a la persona contratista 
la Dirección Facultativa de las obras, y en su caso, la persona Responsable del Contrato. En el supuesto de que fuese 
necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la 
resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 28 del presente pliego.

15. Programa de trabajo. 

La persona contratista estará obligada, cuando así se indique en el anexo I, a presentar a la Administración un 
programa de trabajo, en el plazo de treinta a días, contados desde la formalización del contrato que incluirá los datos 
exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo ajustarse, como mínimo, al programa de trabajo que conste en el 
proyecto aprobado por la Administración, salvo que ésta autorice la modificación del mismo.

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya 
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de 
demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

16. Dirección Facultativa e inspección de las obras. 

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la Obra y la 
Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la 
Administración o por personal técnico por ella contratados.

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y que 
las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.
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La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de 
obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del 
proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 22 del presente pliego.

En ningún caso debe ampararse la variación de las mediciones efectuadas en las unidades ejecutadas de acuerdo con 
el 234.3, final, del TRLCSP, en las circunstancias previstas en el artículo 107.1 del TRLCSP, que deberían tramitarse 
como una modificación contractual propiamente dicha, sometiéndose a los límites específicos que prevé este artículo.

La realización por la  persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no 
generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las 
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración 
pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes, un libro de incidencias y un libro de subcontratación, así como 
la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, 
por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas, formule a  la  persona 
contratista.

17. Prescripciones para la ejecución de las obras.

17.1. Obligaciones laborales, sociales, económicas y en materia de prevención de riesgos laborales de la 
persona contratista. 

a) Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista..

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación 
laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, la 
cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresaria/o respecto del mismo.

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por 
tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Asimismo la persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en 
las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 
persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o 
de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin 
que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que 
por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

Cuando en los pliegos se exijan requisitos de titulación y experiencia, corresponderá exclusivamente a la persona 
contratista la  selección del  personal  que,  reuniendo dichos requisitos,  formará parte del  equipo de trabajo 
adscrito  a  la  ejecución  del  contrato,  sin  perjuicio  de  la  verificación  por  parte  de  la  Administración  del 
cumplimiento de aquellos requisitos.

Cuando existan razones que lo justifiquen,  la persona contratista procurará que exista estabilidad en el 
equipo  de  trabajo,  y  que  las  variaciones  en  su  composición  sean  puntuales  y  obedezcan  a  razones 
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justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento de la prestación, informando en todo momento a  
la Administración. 

La persona contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal  
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a 
toda empresa.  En particular,  asumirá la  negociación y  pago de los salarios,  la  concesión de permisos,  
licencias y vacaciones,  las sustituciones de las personas trabajadoras en casos de baja o ausencia, las 
obligaciones  legales  en  materia  de  Seguridad  Social,  incluido  el  abono  de  cotizaciones  y  el  pago  de 
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el  
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación  
contractual entre la persona empleada y la empleadora.

La persona contratista velará especialmente por que las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del 
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad  
delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

Cuando la totalidad o parte de la prestación objeto del contrato deba realizarse en las dependencias o  
instalaciones de los organismos y entidades que forman parte del sector público y así se haga constar en el 
anexo I, la persona contratista previa autorización de la Administración tomará las medidas necesarias para 
que  su personal  ocupe  espacios  de  trabajo  diferenciados del  que ocupan las  empleadas  y  empleados 
públicos debiendo, asimismo, velar por el cumplimiento de esta obligación.   

Sin perjuicio de lo establecido en este pliego y demás documentación que forme parte del contrato,  la 
persona contratista deberá designar, al menos, una persona responsable o coordinadora técnica, integrada 
en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

a.1.) Actuar como persona interlocutora de la persona contratista frente a la persona Responsable del 
Contrato  designado  por  el  órgano  de  contratación,  canalizando  la  comunicación  entre  la  persona  
contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y al órgano de  
contratación, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

a.2.) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichas 
personas trabajadoras las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarios en relación con la 
prestación contratada.

a.3.) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de 
trabajo.

a.4.) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal  
efecto coordinarse adecuadamente con la persona Responsable del Contrato, a efectos de no alterar el  
buen funcionamiento de la prestación objeto del contrato.

a.5.)  Informar  a  la  persona  Responsable  del  Contrato  acerca  de  las  variaciones,  ocasionales  o 
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por 
resolución judicial o administrativa. 

b) Obligaciones de la persona contratista en materia de prevención de riesgos laborales.
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La persona contratista se compromete a cumplir las obligaciones que impone a la persona empresaria la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y  el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras, así como toda la 
reglamentación y normativa, en el ámbito de esta Prevención, que sea de aplicación. En todo caso, la utilización, 
por la persona contratista, de contratas, subcontratas, empresas de trabajo temporal y personas trabajadoras 
autónomas o cualquier otra forma de contratación para la ejecución de la prestación objeto del contrato estará  
sujeta a la legislación vigente y a las condiciones establecidas por la Administración.

En cumplimiento de la  legislación vigente en materia  de Seguridad y Salud,  la  persona contratista,  las 
personas  subcontratistas,  las  empresas  de  trabajo  temporal  y  las  personas  trabajadoras  autónomas  o 
cualquier otra forma de contratación  deberán tener realizada la evaluación de riesgos de acuerdo a las 
actividades a las que se dedican, tener planificada la prevención de riesgos en su empresa, haber formado e 
informado a sus personas trabajadoras y haber adoptado las medidas necesarias para evitar los riesgos 
típicos de sus actividades propias. 

El Estudio de Seguridad y Salud será el correspondiente al Proyecto aprobado por la Administración. La  
persona adjudicataria habrá de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 
laboral.

El Plan de Seguridad habrá de estar permanentemente actualizado por la persona contratista. Asimismo 
deberá  estar  permanentemente en obra a disposición de la  Coordinación de Seguridad de la  Dirección  
Facultativa,  así  como  de  los  que  intervengan  en  la  ejecución  de  la  obra,  de  las  personas  con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, de las personas representantes 
de las personas trabajadoras y de la persona Responsable del Contrato.

La Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, comprobará y supervisará la correcta  
aplicación de la  normativa  y  prescripciones vigentes en materia  de  Seguridad y Salud,  no  permitiendo  
permanecer en la obra maquinaria o personal que no estén al día en materia de prevención, para lo cual 
redactará, con las indicaciones que la Administración le proporcione, un listado de verificación de maquinaria 
y de personal, que puede ser ampliado según su interpretación en cuanto a los trabajos que deberán realizar  
la maquinaria o las personas operarias. La persona contratista entregará la documentación pertinente a la 
Coordinación de Seguridad y Salud quien autorizará la entrada de la maquinaria y las personas operarias en  
la obra.

17.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el anexo I se establezca que la realización del control de calidad de la obra está incluida 
en el contrato, la Administración designará, de entre las tres propuestas presentadas por la persona contratista de 
la obra, a la entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos 
de los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis no 
podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el artículo 145 del TRLCSP, y 
deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad 
de la construcción y obra pública.

2. El control de calidad de la obra incluirá:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado 
cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que han de 
reunir los mismos. 
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Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales 
condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto 
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto 
aprobado.

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos en el 
Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o la persona Responsable del 
Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1 por 100 del presupuesto de ejecución material de 
la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa adjudicataria hubiese ofertado 
en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Responsable del  Contrato 
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales donde se 
indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al citado informe 
mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y 
abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido de 
las certificaciones mensuales correspondientes. 

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de 
obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual 
sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior, no son realizados y abonados por la 
persona contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa autorización de la 
Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes. 

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a emplear en la obra 
habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las 
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la  persona  contratista deberá proveerse de las  personas 
suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde 
hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un producto 
industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y características de dicho 
producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras 
marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales a 
emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos.

17.4. Oficina de la empresa y de obras.
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Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, deberá ubicarse 
una Oficina para la  Jefatura  de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia 
autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Órdenes, 
Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratación, el 
Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la 
ejecución de las obras.

17.5. Señalización de la obra y del edificio. 

1. La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes  actuaciones de señalización:

a) De la Obra: 

a.1.) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, en 
lugares que sean determinados por la Administración.

Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la 
Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberán ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demás 
características establecidos en el Manual de Señalización Corporativa de la Junta de Andalucía, debiendo 
ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucía.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las obras deberá 
contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y estar colocado 
en posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración reclamar en cualquier 
momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificación será necesaria la presentación de la documentación acreditativa 
de la colocación de los mencionados carteles de obra.

a.2.) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad y 
Salud aprobados por la Administración, así como las exigidas por las disposiciones vigentes, que sean 
necesarias para la correcta ejecución de las mismas.

b) Del Edificio: 

b.1.) Adquisición y colocación de la señalización exterior del edificio, la cual deberá así mismo ajustarse a 
los modelos, dimensiones, materiales y demás características establecidos en el Manual de Señalización 
Corporativa de la Junta de Andalucía, y ser adquiridas a las empresas homologadas al efecto por la Junta 
de Andalucía.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus 
dimensiones, texto y numero de elementos de señalización serán determinados en cada caso concreto por 
la Administración, en función de las características y emplazamiento del edificio. 

b.2.) Adquisición y colocación de la señalización interior del edificio, conforme a los mismos criterios 
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montará cualquier otra señalización de carácter informativo que suministre la Administración a fin 
de mejorar las condiciones de seguridad e información.
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2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la señalización que no forme 
parte definitiva del propio edificio, deberá ser retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepción 
de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorización previa de la Dirección Facultativa. En los 
supuestos de actuaciones con financiación europea por fondos de cohesión, deberá procederse a la retirada a los 
dos años a partir de la finalización de las obras, coincidiendo con la finalización del período de garantía de las 
mismas.

3. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, con excepción de la indicada en el 
apartado b.2.), en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se 
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica 
presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta 
colocación de dicha señalización.

17.6. Información y difusión de las obras.

1. La persona contratista estará obligada, cuando así se indique en el anexo I, a entregar a la Administración un 
reportaje de vídeo, que recogerá las fases más significativas del proceso de ejecución de la obra, desde el inicio 
hasta la finalización de las mismas, describiéndose en audio la situación de las obras, datos generales de las 
mismas, proceso constructivo, etc.

Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, tanto en soporte cinta como DVD y Blu Ray, así como los 
originales del material utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo establecido al efecto en el 
Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. 

Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente quedarán de 
propiedad exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos documentos, sin que puedan ser 
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización. 

2. Asimismo, y en el caso de que así se establezca en el anexo I, la persona contratista hará frente a los gastos 
derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, los gastos derivados de la 
obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la publicación del anuncio tipo en un 
diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma y en otro diario de gran difusión en la provincia, así como de 
informar sobre la finalización de la obra, mediante la edición y difusión de un folleto sobre sus características y 
futura utilización coincidiendo con la puesta en servicio de la misma. Estos gastos no superarán un 2,5 por 1000 
del precio del contrato.

17.7. Aprobación de  personas subcontratistas.

1. Si en el anexo I se ha previsto la posibilidad de subcontratación y la persona adjudicataria ha indicado en su 
oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, éste deberá comunicar anticipadamente y por escrito a 
la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad de la persona subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para 
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las normas 
generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la citada Ley.

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de 
la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto,  en el que la empresa constructora mantenga 
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permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellos contratadas, debiendo 
comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto.

2. El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de la subcontratación con terceros no 
vinculados al mismo, de determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 50 por 100 del 
presupuesto del contrato, cuando así se especifique en el anexo I, supondrá la imposición de una penalización 
contractual del 5 por 100 del presupuesto del contrato, o de un 10 por 100 cuando resultase un perjuicio a la parte 
de obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este último caso resolver el contrato por causa imputable 
a la persona contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparación que proceda y de la indemnización de los perjuicios 
ocasionados a la Administración.

17.8. Condiciones esenciales de ejecución.

Cuando así se establezca en el anexo I, el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de  
los pagos que la persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras que  
participen  en  el  contrato.  Si  el  órgano  de  contratación  ejerce  esta  opción,  se  establecen  las  siguientes 
condiciones  esenciales  de  ejecución,  cuyo  incumplimiento,  además  de  las  consecuencias  previstas  por  el 
ordenamiento  jurídico,  permitirá  la  imposición  de  las  penalidades  y/o  la  resolución  del  contrato  previstas,  
respectivamente, en las cláusulas 17 y 22 del presente pliego.

a) La persona contratista remitirá al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de 
aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su 
participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada una de ellas que  
guarden una relación directa con el plazo de pago. 

b) Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los  
pagos a aquéllas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el  
artículo 228 del TRLCSP y en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación.

18. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.

18.1. Confidencialidad.

La persona contratista y, en su caso, el personal a su cargo, están obligados a guardar sigilo respecto de los 
datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tengan conocimiento con ocasión del mismo. Cuando el objeto del contrato no requiera el acceso a 
información que la Administración gestiona, el acceso a la misma estará totalmente prohibido.

La persona adjudicataria no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, dibujos ni 
fotografías de las obras objeto del contrato, ni autorizar a terceros su publicación.

Así mismo, únicamente estarán autorizados a tratar la información que sea estrictamente necesaria para poder 
llevar a cabo las tareas que sean objeto del contrato, estando prohibido el tratamiento de cualquier otra 
información a la que pudieran tener acceso mientras desempeñan dichas tareas.

La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante el plazo establecido en el anexo I, a 
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contar desde el conocimiento de esa información. En todo caso, cuando la misma sea de carácter personal, el 
deber de secreto se mantendrá por tiempo indefinido aún después de haber finalizado la relación contractual. 

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de 
resolución del contrato.

La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o 
mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo crea oportunos de las 
obras objeto del contrato que ejecute la persona contratista.

18.2. Protección de datos de carácter personal.

a) Finalidad del tratamiento de datos.

El tratamiento de datos de carácter personal que la persona contratista se compromete a realizar, se limitará 
a las actuaciones que resulten necesarias para prestar a la Administración los servicios contratados, de 
conformidad con lo establecido en su oferta.

En concreto, la persona contratista se compromete a realizar el tratamiento de la información de carácter 
personal conforme a las instrucciones que en cada momento le indique la Administración en cumplimiento 
de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

En todo caso, la persona contratista se compromete a no realizar ningún otro tratamiento sobre los datos de 
carácter personal a los que tenga acceso en la prestación de sus servicios, ni a aplicar o utilizar los datos 
con una finalidad distinta a la contratada.

b) Seguridad de los datos personales.

La persona contratista declara conocer que la prestación objeto del contrato supone o puede suponer la 
posibilidad de acceder y/o tratar datos de carácter personal y que, como encargada del tratamiento, está 
obligada a adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias para garantizar la disponibilidad, 
confidencialidad e integridad de los datos, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en su Reglamento de desarrollo.

c) Prohibición de comunicación de datos personales.

La persona contratista se compromete a guardar bajo su control y custodia todos los datos o ficheros 
suministrados por la Administración a los que acceda con motivo de la ejecución del contrato y a no 
divulgarlos, transferirlos, o de cualquier forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación a otras 
personas, salvo que resulte estrictamente necesario para la prestación del objeto del contrato, se haga 
conforme a los criterios establecidos por la Administración, y previa autorización expresa de la misma, salvo 
que se cumplan los requisitos recogidos en el artículo 21.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

La  persona  contratista garantizará la confidencialidad de sus personas  trabajadoras y colaboradoras, 
haciéndose responsable del uso indebido de la información de la Administración por parte de estos. A estos 
efectos y previa petición de ésta, la persona contratista deberá aportar acuerdo de confidencialidad firmado 
por cada persona trabajadora y/o colaboradora que preste sus servicios ligados a la ejecución del contrato.

Página 37 de 86
Obras AR 29-05-2014



CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL

d) Obligación de devolución de los datos.

Una vez cumplida la prestación objeto del contrato, en el caso de que corresponda, la persona contratista se 
compromete a devolver aquella información que contenga datos de carácter personal que haya sido tratada 
con motivo de la prestación, y una vez devuelta a destruir cualquier posible copia que conserve, salvo que en 
el anexo I se especifique otra cosa.

La obligación de devolver o destruir los datos se extiende sobre toda la información que contenga datos 
personales a la que haya tenido acceso la persona contratista con motivo de la prestación del objeto del 
contrato, incluyendo todos los soportes que conste algún dato de carácter personal cuyo responsable sea la 
Administración o se hayan tratado en nombre de ésta.

e) Copias de seguridad.

La  persona  contratista se compromete a no copiar o reproducir la información facilitada por la 
Administración, salvo cuando sea necesario para su tratamiento o para implantar las medidas de seguridad 
a las que está legalmente obligada como encargada del tratamiento. En este último supuesto, cada una de 
las copias o reproducciones estará sometida a los mismos compromisos y obligaciones que se establecen en 
la presente cláusula, debiendo ser destruidas o devueltas, conforme se indica en el apartado anterior.

Estas copias o reproducciones en ningún caso serán utilizadas por la persona contratista con finalidades 
distintas de la prestación de los servicios contratados por la Administración.

f) Garantía del cumplimiento de la LOPD.

La persona contratista garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan como encargada 
del tratamiento en virtud de la normativa en materia de protección de datos personales vigente.

En este sentido, la  persona  contratista deberá establecer al menos las medidas de índole técnica y 
organizativas que se enumeran en el citado Real Decreto 1720/2007, para ficheros (automatizados o no) de 
nivel medio, pudiendo la Administración someterlo a una auditoría del cumplimiento de dichas medidas 
mientras dure la relación contractual. En el anexo I se podrán especificar medidas adicionales a establecer 
por la persona contratista cuando la información a tratar así lo requiera.

Adicionalmente, la persona contratista y, en su caso, el personal a su cargo que trabaje desplazado en 
cualquiera de los locales de la Administración deberá ajustarse a las  mismas medidas de seguridad que el 
personal de la misma, sin perjuicio de que puedan establecerse medidas adicionales de seguridad para la 
persona contratista y, en su caso, para el personal a su cargo.

19. Plazos y penalidades. 

1. La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización en 
el anexo I, así como, en su caso, de los plazos parciales señalados en el citado anexo.

2. La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. La 
imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera incurrido en mora 
por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas 
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en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las 
penalidades establecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable a 
la persona contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración, por daños y 
perjuicios originados por la demora de la persona contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 213.2 del 
TRLCSP.

3. El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o 
para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales u obligaciones esenciales de 
ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 64.2, 118.1 y 228 bis del TRLCSP. Estas 
penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 
del presupuesto del contrato.

Así mismo, el anexo I podrá incluir penalidades para el caso de demora en el  cumplimiento del plazo total o de los 
plazos parciales de la prestación objeto de contrato distintas a las enumeras en el artículo 212.4 del TRLCSP y para el 
caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato. 

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente tendrá lugar 
trámite de alegaciones a la persona contratista.

 
20. Régimen de pagos.

20.1. Precios. 

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad de obra, 
mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 
cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las 
normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, según la 
estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte de ésta, 
no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán 
siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo 
ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y 
dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra 
comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que se refieran, de 
acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, complementándose, siempre, con lo reflejado 
en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en los 
demás documentos del proyecto, así como, en su defecto, por lo establecido en el banco de precios “Base de 
Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería competente en materia de obras públicas de la Junta de 
Andalucía o en el banco de precios que se haya tomado de referencia.
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Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera que sea el tipo de tecnología o 
procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y tanto si se confeccionan en la propia obra como si 
llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la cláusula 1 del 
presente pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer 
en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de cualquier 
subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a adoptar y su posible 
valoración económica, ésta será resuelta por la persona Responsable del Contrato, sin que pueda, en ningún caso, 
ser ello motivo de paralización o ralentización de las obras.

20.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el programa 
de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, la persona contratista no tendrá derecho a percibir en cada 
año una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo de las 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del RGLCAP.

En el procedimiento del reajuste de anualidades no será necesario dar audiencia a la persona contratista en el 
supuesto de que el mismo hubiese otorgado previamente su conformidad, en cuyo caso bastará la simple 
comunicación al interesado.

20.3. Abonos de las unidades de obra.

1. La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto 
aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el presente pliego. 

La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por 
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP, 
debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 232 del TRLCSP, la 
Dirección Facultativa expedirá, con la periodicidad que se establece en el anexo I, las certificaciones comprensivas 
de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos 
a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación 
y recepción de las obras que comprenden.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentarán antes del 
día diez de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la 
certificación se presentara antes del día diez del mes de junio. En cualquiera de los casos la última certificación 
se presentará en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras. 

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP, realizará, con la 
antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la 
correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y 
de dirección obren en poder de la Administración y de la persona contratista con anterioridad al día 10 del mes 
siguiente al que correspondan. 
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La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP. 

Conforme a lo establecido en el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 216 del TRLCSP, la Administración 
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o de los servicios prestados dentro de los sesenta días siguientes a la entrega 
efectiva de los bienes o prestación del servicio, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicación lo 
previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, así como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego 
en los que la Dirección Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de 
demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Así mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el 
contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 216 del TRLCSP desde la fecha de su aprobación, sino 
desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo 
aprobados deberían producirse. 

3. El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en el 
pliego de prescripciones técnicas del proyecto aprobado por la Administración, o en su defecto a los indicados en 
los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso 
de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atenderá al siguiente orden de 
prelación:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios.
b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería 
competente en materia de obras públicas de la Junta de Andalucía o en el banco de precios que haya servido de 
base en la redacción del proyecto. 
c) Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o imprecisiones de 
dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios.

4. Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá del Presupuesto de 
Ejecución Material de cada certificación, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el mencionado 
Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por la persona contratista, y se le sumará el 
importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de calidad contratada al 
efecto. 

5. Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la cláusula 17.2.b) del presente 
pliego.
b) La relación valorada.
c) Copia del Libro de Órdenes.
d) Copia del Libro de Incidencias.
e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 
f) Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del 
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 227 del TRLCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de medición que 
se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones 
mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto 
aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la certificación final 
de las obras.
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6. Igualmente, la Dirección Facultativa deberá redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por revisión de 
precios.

7. La persona contratista tendrá la obligación de presentar las facturas que haya expedido por los servicios prestados 
o  bienes  entregados  ante  el  correspondiente  registro  administrativo  a  efectos  de  su  remisión  al  órgano  de 
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. A estos efectos, en el anexo I se incluirá la 
identificación  del  órgano  administrativo  con  competencia  en  materia  de  contabilidad  pública,  así  como  la 
identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en las facturas correspondientes.

20.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto. 

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas que no 
cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las 
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones 
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de 
tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto.

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del inmueble o de parte del mismo, es 
decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad, 
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios 
y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones 
contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la autorización previa 
de la Administración.

En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la Administración la consiguiente rebaja de 
los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones 
que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la Dirección Facultativa 
podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando la persona 
contratista obligada a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades 
defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el 
apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará una minoración de los precios 
contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al  doble del porcentaje de desviación respecto del 
valor específico. Esta  minoración será como mínimo del 20 por 100 del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos en base a las 
cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en el 
banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería competente en materia de 
obras públicas de la Junta de Andalucía o en el banco de precios que se haya tomado de referencia.

Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la Dirección Facultativa, 
quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o 
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.
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2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte del 
mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, 
estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y 
funcionalidad.

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su 
recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones 
estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las 
sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista 
el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual.

3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar la 
existencia de mala ejecución o defectos.

Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecución de 
las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea 
necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su 
terminación, a la Administración.

20.5. Abono de las unidades de seguridad y salud. 

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el abono de las 
unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuará, con la misma periodicidad 
establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el 
periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente 
de ejecución material  de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades 
de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecución material de las unidades 
de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente el referido abono 
porcentual, se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones 
establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviere modificar el proyecto aprobado y, como 
consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe económico del 
nuevo plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución 
material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado por cien, 
obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el 
criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto 
de ejecución material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente 
certificado.

Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de seguridad 
y salud con las mismas cautelas y garantías exigidas para los abonos a cuenta por materiales acopiados para la 
obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de las personas 
trabajadoras en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control interno de la 
seguridad en obra será requisito imprescindible la previa justificación a la persona responsable del seguimiento 
del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo que será 
preceptivo que la persona contratista aporte la acreditación documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto aprobado, se 
considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de las obligaciones del 
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contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entenderá comprendido el correspondiente a 
los medios de seguridad y salud.

21. Suspensión del contrato de obras. 

1. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y por 
un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se 
prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la persona contratista de los daños 
y perjuicios efectivamente sufridos por este. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las 
circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 237  del TRLCSP, para la resolución del contrato la 
persona adjudicataria no la solicitase. 

A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no amortizados 
durante la suspensión, siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los 
perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, la persona contratista deberá adoptar todas las 
medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier paralización 
de las obras. 

La indemnización solicitada por la  persona  contratista, por los daños y perjuicios producidos, deberá estar 
completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de 
multiplicar el numero de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y 
gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de 
Trabajo aprobado, en los meses de la paralización.

2. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir afectase sólo a una parte de las obras en 
ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto 
aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último párrafo del apartado anterior para 
determinar el tope máximo de la indemnización. 

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa audiencia de la persona 
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda. 

22. Modificación del contrato de obras.

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público. 

En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato, detallándose, de forma clara, precisa 
e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de dichas 
modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda afectar y el 
procedimiento que haya de seguirse para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del TRLCSP.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para efectuar la modificación 
del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo será el siguiente:

1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contratación. 
2. Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 días hábiles.
3. Propuesta de resolución de modificación.
4. Informe de la Asesoría Jurídica.
5. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
6. Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía cuando la cuantía de la modificación exceda del 20 por 100 del 
precio del contrato o sea superior a un 10 por 100 del precio primitivo del contrato siempre que éste sea igual o 
superior a 6.000.000 de euros.
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7. Resolución motivada del órgano de contratación.
8. Notificación a la persona contratista.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el anexo I sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la 
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la persona contratista y deberán 
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de 
obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones 
sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 20.1.2 del presente pliego.
 
La realización por la  persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no 
generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las 
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración 
pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la persona contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna.
 
En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas 
características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los nuevos 
precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los 
precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los 
vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A estos efectos, se tomarán, cuando existan, de las 
descomposiciones de los precios correspondientes al  banco de precios  “Base  de  Costes  de  la  Construcción  de 
Andalucía” de la Consejería competente en materia de obras públicas de la Junta de Andalucía o al banco de precios, 
que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes adoptada para los 
precios del proyecto. De modo que para el cálculo y descomposición de precios, determinación de cantidades de 
componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes se 
aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomarán, 
cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y 
rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus 
anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la 
Consejería competente en materia de obras públicas de la Junta de Andalucía o en el banco de precios a que se refieren 
éstos. 

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán  adoptar todas las medidas precisas 
para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la  empresa que esta 
designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta 
obligación.

En este supuesto, la Administración, previa audiencia de la persona contratista principal, establecerá las instrucciones y 
medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.
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Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las 
actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP.

23. Recepción de las obras. 

1. La  persona  contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá entregar a la 
Administración original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos documentos se 
entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración.
b) En su caso, el reportaje de vídeo, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y características 
establecidas en la cláusula 17.6 del presente pliego.
c) Libro de Órdenes.
d) Libro de Incidencias.
e) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y procedencia de los 
materiales.
f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en obra que lo 
requieran o lo posean. De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquellos que procedan en 
aplicación de la normativa de  protección contra incendios.
g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.
h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua, y los 
planos definitivos de trazado de las mismas.
i) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio de 
todas las instalaciones existentes en la obra.
j) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones para 
la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.
k) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a las 
instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.
l)  Cualquier otro documento que así se establezca en el anexo I del presente pliego.

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta designe.

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
una vez finalizada la obra, la  persona  contratista entregará a  la Dirección de obra una copia del Libro de 
Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1109/2007. 

2. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se 
indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como cualquier otro cartel o 
señalización que no forme parte de la señalización definitiva del inmueble.
b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal forma que 
queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza.
c) Acreditar, conforme a lo establecido en la cláusula 13.3 del presente pliego, la vigencia de la póliza del seguro de 
incendio de las obras, por el plazo de un año contado desde la recepción de las mismas, y que la prima se 
encuentra totalmente abonada.

3. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.

4. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción la persona contratista queda obligada, a su 
costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. Así 
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mismo vendrá obligado a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido 
desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

24. Certificación final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de 
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la 
persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la persona 
contratista, formulándose por la Dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de 
las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha 
para el inicio de dicha medición, quedando notificada la persona contratista para dicho acto. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán la Dirección de la obra y la persona contratista, 
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Dirección de la obra al órgano de 
contratación. 

Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por la Dirección de la obra 
para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de 
recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de 
la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

2. La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya 
ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección 
Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la corrección de deficiencias imputables al mismo, 
por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos 
del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores 
dimensiones que las que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán los fijados en la cláusula 20.3.3 
del presente pliego.

No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud, 
contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción.

3. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la Administración, y deberá 
contener la siguiente documentación:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, justificación de las 
variaciones de medición.
b) Acta de recepción de la obra.
c) Acta de medición final de la obra.
d) Medición de la obra realmente ejecutada.
e) Presupuesto comparativo.
f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. 
h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final.
i) Revisión de precios que proceda en su caso.
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j) Planos definitivos de la obra.

25. Plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el anexo I, y comenzará a contar a partir de 
la recepción del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer año del plazo de garantía, la persona contratista queda obligada a su costa a la conservación y 
guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea 
relevado de tal obligación  por la Administración, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las 
obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a conservar las obras de jardinería 
incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y 
reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona contratista la subsanación de 
los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía 
hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para la Administración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte 
de la persona contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar 
desde la recepción.

26. Liquidación de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas de desarrollo, se redactará 
la correspondiente liquidación del contrato de obras.

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en la cláusula 24 del 
presente pliego, para la realización de la certificación final de las obras.

2. En el caso de resolución del contrato por causas imputables a la persona contratista, para establecer el saldo de 
liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de 
las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a aquellas unidades 
de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o terminación, valorándose 
conforme a la descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o 
deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán considerarse en 
el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, la  persona contratista 
adjudicataria tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización prevista en el artículo 
239 del TRLCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades de obra 
terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas, las 
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descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo 
caso se valorarán en función de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realización de la 
obra ejecutada.

De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones provisionales 
de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará en base al desglose de porcentajes, 
que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o 
considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia o, 
en su defecto, de acuerdo con el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería 
competente en materia de obras públicas de la Junta de Andalucía o con el banco de precios que se haya tomado de 
referencia.

27. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administración procediera el abono de 
intereses de demora, los mismos se calcularán considerando las fechas de aprobación de las certificaciones o de los 
documentos que acrediten la conformidad con la realización total o parcial del contrato y el cumplimiento de los plazos 
para su devengo establecidos en los artículos 216 del TRLCSP y 166.9 y 169.3 del RGLCAP.

2. A estos efectos el abono de interés a la persona contratista se efectuará de conformidad con los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculará sobre el importe de la obligación pecuniaria principal, excluidos el I.V.A. y los 
demás tributos que graven la operación.

Así mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el 
contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP desde la fecha de su aprobación, sino 
desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados 
deberían producirse.

b) No procederá el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los abonos a cuenta por operaciones 
preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de materiales y equipos, por lo que las cantidades abonadas 
por estos conceptos se descontarán de las que por la ejecución de contrato deban abonarse, a los efectos de la 
determinación del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso, los intereses de demora.

c) Cuando se trate del pago de certificaciones, anteriores a la recepción de la obra, se utilizará como tipo de interés 
el aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del 
primer día del semestre natural de que se trate.

d) En la certificación final de obra y en la liquidación se aplicará la siguiente escala:

- Pagos hasta 6.000 € Tipo de referencia más 7 puntos.
- Pagos entre 6.000,01 € y 18.000 €  Tipo de referencia más 6 puntos.
- Pagos entre 18.000,01 € y 36.000 €  Tipo de referencia más 5 puntos.
- Pagos entre 36.000,01 € y 60.000 € Tipo de referencia más 4 puntos.
- Pagos entre 60.000,01 € y 100.000 € Tipo de referencia más 3 puntos.
- Pagos entre 100.000,01 € y 500.000 € Tipo de referencia más 2 puntos.
- Pagos entre 500.000,01 € y 1.000.000 €  Tipo de referencia más 1 punto.
- Pagos de más de 1.000.000 € Tipo de referencia.

A estos efectos se entenderá como Tipo de referencia el indicado en el apartado c) anterior.
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Para la aplicación de la escala anterior no podrán acumularse cantidades devengadas en plazos diferentes.

3. También procederá, en su caso, la indemnización por costes de cobro en los términos y condiciones establecidas en 
el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales.

4. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y de 
la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales. A tal 
efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberá acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con las personas subcontratistas y suministradoras del contrato de que se 
trate, dentro de los límites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que esté obligado, acompañando 
a tal fin la justificación documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las contenidas en su oferta, 
y especialmente las referentes a los plazos total y parciales, así como los del ritmo de ejecución de la obra 
establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la Administración. A estos efectos se acompañará  certificado 
de la Dirección Facultativa de la obra conformado por la persona Responsable del Contrato designado por la 
Administración.

28. Resolución del contrato.

1. Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, con los derechos que 
se establecen en los mismos.

A los efectos previstos en el apartado f) del citado artículo 223, son causas de resolución del contrato por 
considerarse obligaciones contractuales esenciales, además de las previstas expresamente en los pliegos o en el 
contrato, las relacionadas a continuación:

a) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de ejecutar el contrato con los mismos 
medios que ha aportado para acreditar su solvencia.

b) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y 
de la normativa sectorial de aplicación.

c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 18 de este pliego sobre confidencialidad y 
protección de datos de carácter personal.

d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido 
el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o 
con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el plazo estipulado. No 
obstante, cuando se de este supuesto, la Administración, antes de declarar la resolución, requerirá a la persona 
contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el requerimiento, 
salvo que su ejecución exija una menor.

En todo caso, se considera producido el abandono cuando el retraso, por un periodo continuado igual o superior a 
dos meses, en la ejecución de la obra suponga una disminución del ritmo de ésta superior al 75 por 100 de lo 
establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la 
Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tales los así establecidos en el 
artículo 231 del TRLCSP.

Página 50 de 86
Obras AR 29-05-2014



CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL

e) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de 
contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la 
correspondiente compatibilidad.

f) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.

g) El incumplimiento de cualquiera de los compromisos ofertados.

h) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 227 del TRLCSP y en el presente pliego sobre el régimen 
de subcontratación.

i) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo 85 del TRLCSP, 
por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.

j) La realización por la  persona contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 
Dirección Facultativa  y/o de la persona Responsable del Contrato. 

k) El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, sociales, económicas y en materia 
de prevención de riesgos laborales.

l) En su caso, el incumplimiento de los pagos que la persona contratista ha de hacer a todas las personas 
subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato.

m) Cualquier otro incumplimiento establecido en el anexo I como obligación esencial del contrato.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, 
debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración los daños y perjuicios ocasionados, con los demás 
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantía responderá de todo ello, en 
cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe que 
exceda del de la garantía incautada, en su caso.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otra empresa o por la propia Administración el órgano de contratación, 
una vez haya notificado a la persona contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la continuación, sin 
perjuicio de las posibilidad de impugnación de la valoración efectuada en los términos del artículo 239.5 del TRLCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por la 
Administración, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación de las obras. La persona 
contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administración o a la nueva persona 
contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación.

2. En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, 
deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el 
Libro III del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestación en los 
términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de 
continuarse ejecutando la prestación en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo 
contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta que 
se formalice el nuevo contrato, la persona contratista quedará obligada, en la forma y con el alcance que determine el 
órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un 
grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP.
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29. Devolución o cancelación de la garantía.
 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa, a instancia de la 
persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras.

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad y se procederá a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al 
uso durante el plazo de garantía, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparación, 
concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía.

No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto de recepción parcial.

30. Deber de colaboración, diligencia y buena fe.
 

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborará con la Administración, personas, empresas u organismos por 
ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada, referida a la obra en 
cuestión.  

La persona contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con 
los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a 
su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte 
contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

31. Prerrogativas de la Administración.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el ejercicio de 
sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

32. Jurisdicción competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos 
administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación.

33. Recurso especial en materia de contratación.
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Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso-
administrativo, siempre que se trate de un contrato de obras sujeto a regulación armonizada, los anuncios de licitación, 
los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitación, los actos de 
trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la 
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable 
a derechos o intereses legítimos, así como los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano de contratación.

No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de los órganos de contratación dictados 
en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 105 a 107 del TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la 
resolución y la celebración de nueva licitación.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a 49 del TRLCSP.

Contra la resolución del recurso especial en materia de contratación sólo cabrá la interposición de recurso 
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1, letras k) y l) y 11.1, letra f) de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO  RURAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O 
RESTRINGIDO.

ANEXO I. CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

EXPTE. NÚM.: 
 
Objeto del contrato:         
 

       
Código CPV:                      

Importe total del presupuesto de licitación en euros (en cifras):                                              

Importe total IVA excluido
En cifras:
En letras:   

Importe total del IVA
En cifras:
En letras:

Presupuesto de licitación por anualidades IVA incluido (en cifras)
Anualidad corriente € 3ª Anualidad €
1ª Anualidad € 4ª Anualidad €
2ª Anualidad €
El valor estimado del contrato coincide con el importe total (Si/No):  
(En caso negativo, indicar el valor estimado y motivar de acuerdo con el artículo 88 del TRLCSP): 

Sujeto a regulación armonizada (Si/No):   
Revisión del precio (Si/No): 
En caso negativo, indicar la fecha de la resolución de no revisión de precios: 
En caso afirmativo, indicar la fórmula o índice oficial:    

Variación de precios en función de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalidades (Si/No):    
En caso afirmativo, indicar los objetivos de plazo, rendimiento y las penalidades, en su caso:

Financiación con Fondos Europeos (Si/No):      
En caso afirmativo, indicar código eurofón, tipo de fondo y porcentaje de cofinanciación:

Plazo de ejecución total:  
En su caso, plazos parciales de ejecución:    
Posibilidad de prórroga del contrato (Si/No):      
Perfil de contratante: Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es        
Procedimiento de adjudicación (abierto/restringido):    
Posibilidad de variantes (Si/No):  Posibilidad de mejoras (Si/No):  
Tramitación del expediente (ordinaria/urgente):    

Dirección a la que deben dirigirse las  personas  licitadoras para ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley Orgánica de protección de datos de carácter 
personal:  

Solo se utilizará como criterio de adjudicación el del precio más bajo (Si/No):    
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 Limitación de la participación de las personas licitadoras a los lotes ofertados (Si/No/No procede):
En caso afirmativo indicar:
 a) Número de lotes a los que como máximo cada persona licitadora puede ofertar:
 b) Razones objetivas y excepcionales por las que se estima procedente establecer dicha limitación: 

Incorporación de oficio del Certificado del Registro de Licitadores al procedimiento (Si/No):        

Aportación  inicial  de  la  documentación  acreditativa  de  los  requisitos  previos  del  sobre  1  mediante  
declaración responsable de la persona licitadora (Si/No):        

Aportación de fotocopias de DNI u otros documentos identificativos oficiales (Si/No):    

Garantía Provisional (Si/No):     En caso afirmativo indicar:
 a) Importe en cifras:
 b) Razones por las que se estima procedente su exigencia:
 c) Acreditación de la constitución por medios electrónicos, informáticos o telemáticos (Si/No):

En caso de no haberse exigido la constitución de garantía provisional:
a) Importe de la penalización por retirada injustificada de la proposición:                    
b)  Importe  de la  incautación sobre  la  garantía  definitiva  por  no formalización del  contrato  por causas 
imputables a la persona adjudicataria:                                 
(En ambos casos, indicar si procede o no y en caso afirmativo, establecer el importe que no podrá ser superior al 3 por  
100 del presupuesto de licitación del contrato)

Subcontratación 
Posibilidad de subcontratación (Si/No):             En caso afirmativo:
a) Las personas licitadoras deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su porcentaje 

sobre el total y el nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista, conforme al modelo previsto en el anexo III-L.
b) Porcentaje máximo del importe de adjudicación que podrá ser objeto de subcontratación:       por 100
Exigencia de subcontratación obligatoria con terceros no vinculados a la persona  (Si/No):     
En caso afirmativo, indicar la parte de la prestación objeto de subcontratación obligatoria:

La persona licitadora podrá aportar una dirección de correo electrónico en la que la Administración le 
efectuará las notificaciones (Si/No):     

Procedimiento restringido (Si/No):     En caso afirmativo indicar:
 a) Numero de personas licitadoras a los que se proyecta invitar:    Máximo:                                 Mínimo: 5
 b) Criterios objetivos en base a los cuales el órgano de contratación cursará las invitaciones de participación:

-
-

 c) Se delega en la Mesa de contratación la selección de las personas candidatas (Si/No):        

La  valoración  de  los  criterios  de  adjudicación  cuya  cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor 
corresponderá a un comité formado por expertos o a un organismo técnico especializado  (Si/No):     
En caso afirmativo, indicar los miembros del comité de expertos o el organismo técnico especializado:  

La acreditación de la documentación previa a la adjudicación se podrá efectuar mediante medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos (Si/No):            

Importe de la garantía definitiva:  5 % del Importe de Adjudicación
Garantía complementaria (Si/No):    
Importe de la garantía complementaria:       % del Importe de Adjudicación

Página 55 de 86
Obras AR 29-05-2014



CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL

La garantía que, en su caso, deba prestarse podrá constituirse mediante retención en el precio (Si/No):   
En caso afirmativo:
Forma: Mediante retención en los documentos contables de pago de la factura o facturas que se presenten, hasta alcanzar el 
importe total de la garantía a constituir.
Condiciones: Cuando la Administración le requiera la garantía definitiva, la persona licitadora deberá aportar solicitud para 
que se le retenga del pago dicha garantía.    
Acreditación de la constitución por medios electrónicos, informáticos o telemáticos (Si/No):   

Plazo de garantía (Si/No): En caso negativo, indicar fecha del acuerdo de exención:    /    /    
Duración del plazo de garantía:      

La persona licitadora cuya oferta haya sido considerada como la más ventajosa deberá presentar en 
soporte informático la documentación debidamente escaneada correspondiente a los sobres y en las 
condiciones que se relacionan a continuación (Si/No):           
En caso afirmativo, indicar número de sobres y condiciones:
       

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, plazo máximo 
para efectuar la adjudicación (art. 161.2 TRLCSP):     

Importe en euros de la compensación a las personas licitadoras y candidatas
En caso de renuncia:  
En caso de desistimiento:  

Importe máximo en euros de los gastos de publicidad de licitación del contrato: 

La realización del control de calidad de la obra está incluida en el contrato en los términos previstos en las 
cláusulas 13.4 apartado d) y 17.2 (Si/No):                              

Plazo máximo para efectuar la comprobación del replanteo e inicio de las obras desde la firma del contrato 
(cláusula 14):        

La persona contratista está obligada a presentar un programa de trabajo (Si/No):     

La persona contratista debe realizar la totalidad o parte de la prestación objeto del  contrato en las  
dependencias o instalaciones de los organismos y entidades que forman parte del sector público (Si/No): 
En caso afirmativo, indicar que parte de la prestación y en que dependencias o instalaciones: 
   

La persona  contratista ha de hacer entrega a la Administración de un reportaje de video que recoja las 
fases más significativas de la ejecución del contrato en los términos de la cláusula 17.6 apartado primero 
(Si/No):      
La persona contratista ha de hacer frente a los gastos derivados de la información pública sobre el inicio y 
finalización de la obra en los términos de la cláusula 17.6 apartado segundo (Si/No):      

Comprobación por  el  órgano de contratación del  estricto cumplimiento de los  pagos que la persona 
contratista  ha de  hacer a  todas  las  personas subcontratistas o suministradoras que participen en el 
contrato (Si/No):                 

Confidencialidad y protección de datos de carácter personal

Plazo durante el cual la persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información 
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato:   
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La persona contratista tiene la obligación de devolver y/o destruir aquella información que contenga datos 
personales a la que haya tenido acceso con motivo de la prestación del objeto del contrato (Si/No):  
En caso negativo, indicar las causas:

La persona contratista deberá establecer medidas adicionales de índole técnica y organizativa (Si/No): 
En caso afirmativo, indicar las medidas:

Penalidades
Penalidades por cumplimiento defectuoso del contrato (Si/No):       
En caso afirmativo, indicar las penalidades: 

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales u obligaciones esenciales de ejecución del 
contrato (Si/No):         
En caso afirmativo, indicar las penalidades conforme a los artículos 64.2, 118.1 y 228 bis del TRLCSP: 

Penalidades por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales de la prestación objeto 
de contrato distintas a las enumeras en el artículo 212.4 del TRLCSP (Si/No):   
En caso afirmativo, indicar las penalidades: 

Penalidades para el  caso de  incumplimiento de la ejecución parcial  de las prestaciones definidas en el 
contrato (Si/No):       
En caso afirmativo, indicar las penalidades: 

Régimen de abono del precio (Pago único / Pagos Parciales):        
En caso de pagos parciales, indicar periodicidad:    

Identificación del órgano de contratación, del destinatario de las facturas y del competente en materia de 
contabilidad pública 

Identificación del órgano de contratación:

Identificación del órgano destinatario de las facturas:

Identificación del órgano con competencias en materia de contabilidad pública:
Intervención General de la Junta de Andalucía
C/ Albareda, 18 y 20, 3ª planta
41071 - Sevilla

Lugar de ejecución del objeto del contrato:                

Posibilidad de modificación del contrato por la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria (Si/No): 
     
En caso afirmativo y de conformidad con lo previsto en el apartado segundo de la Disposición Adicional cuarta de la Ley  
3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el  
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y en relación con lo previsto en el artículo 210 del Real Decreto  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se entenderá que concurren razones de interés público en aquellos supuestos en 
que el órgano de contratación, conforme a un mandato legal, deba adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de 
las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del 
déficit público.
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La reducción, en este sentido, de la financiación con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía para ejecutar la  
prestación  pública  habilitará  al  órgano  de contratación  para  instar  una modificación  del  contrato  para  garantizar  el  
equilibrio presupuestario. El órgano de contratación notificará a la persona contratista los siguientes aspectos:

a) Hecho o circunstancia de índole presupuestaria que da lugar a la apertura del procedimiento de modificación del  
contrato.

b) Modificaciones propuestas en la prestación y en el precio del contrato destinadas a garantizar el debido equilibrio  
presupuestario, que no podrá superar a la reducción experimentada por la financiación.

Si el órgano de contratación acordara la modificación del contrato, de forma tal que alterara las condiciones esenciales de  
la adjudicación, tal y como se definen en el artículo 107.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, la persona contratista  
podrá instar la resolución con los efectos, y conforme a los procedimientos legalmente previstos. 

El porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar es del: XX por ciento

Posibilidad de modificación del contrato por otras causas (Si/No):    
En caso afirmativo, indicar las condiciones en que podrá hacerse uso de las modificaciones, así como el alcance y límites de 
las mismas (supuesto de hecho objetivo que debe de darse para que se produzca la modificación, elementos del contrato a 
los que afectará, reglas de tramitación que se seguirán para determinar los nuevos precios, procedimiento de fijación de nuevo 
plazos, etc.), con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda afectar:

Causa de resolución del contrato por la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria (Si/No):   

En caso afirmativo y de conformidad con lo previsto en el apartado segundo de la Disposición Adicional cuarta de la Ley  
3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el  
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y en relación con lo previsto en el artículo 210 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se entenderá que concurren razones de interés público en aquellos supuestos en 
que el órgano de contratación, conforme a un mandato legal, deba adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de  
las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del  
déficit público.

La reducción, en este sentido, de la financiación con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía para ejecutar la 
prestación pública habilitará al órgano de contratación para instar una resolución del contrato para garantizar el equilibrio  
presupuestario. El órgano de contratación notificará a la persona contratista los siguientes aspectos:

a) Hecho o circunstancia de índole presupuestaria que da lugar a la apertura del procedimiento de resolución del contrato.

b)  Propuesta  de  resolución del  contrato,  por  la  imposibilidad  de ejecutar  la  prestación  en  los  términos  inicialmente 
pactados  o  la  posibilidad  cierta  de  producción  de una  lesión  grave  al  interés  público  de  continuarse  ejecutando  la  
prestación en esos términos, conforme a lo previsto en el artículo 223 g) del Real Decreto Legislativo 3/2011.

La persona contratista, en el plazo de cinco días naturales, podrá alegar lo que a su derecho mejor corresponda.

Causas de resolución del contrato por considerarse obligaciones contractuales esenciales, además de las 
previstas expresamente en la cláusula 28 (Si/No):            
En caso afirmativo, indicar las causas:

Otras especificaciones:     
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO  RURAL  PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O 
RESTRINGIDO.

ANEXO II-A

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

Para todas las personas empresarias

Solo para las personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión Europea

En  caso  de  que  sean  varios  los  medios  y/o  criterios  que  se  señalen,  indicar  si  son  alternativos  o 
acumulativos:              

1. Medios de admisión:

Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil  o en el Registro oficial  que corresponda relativas a los tres  
últimos ejercicios o, en su caso, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

Declaración relativa a la cifra global de negocio en el curso de cada uno de los tres últimos ejercicios.

Modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas o documentación equivalente.

Otros:

2. Criterios de selección:

Acreditar la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por una cuantía superior al ____ por 
100 del  presupuesto de licitación del  presente  contrato,  si se licita al total del contrato, o,  en su caso, la parte 
proporcional correspondiente al lote o lotes a los que se licite.

Acreditar que de las cuentas anuales se deduzca que dispone de una cifra media de fondos propios superior al ____ 
por 100 del presupuesto de licitación del presente contrato en el global de los tres últimos ejercicios, si se licita al total 
del contrato, o, en su caso, la parte proporcional correspondiente al lote o lotes a los que se licite.

Acreditar una cifra media de negocio superior al ____ por 100 del presupuesto de licitación del presente contrato en el 
global de los tres últimos ejercicios, si se licita al total del contrato, o, en su caso, la parte proporcional correspondiente 
al lote o lotes a los que se licite.

Otros:
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ANEXO II-B

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

SOLVENCIA TÉCNICA.

Para todas las personas empresarias

Solo para las personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión Europea

En  caso  de  que  sean  varios  los  medios  y/o  criterios  que  se  señalen,  indicar  si  son  alternativos  o 
acumulativos:            

1. Medios de admisión:

Certificados de buena ejecución de las principales obras ejecutadas durante los 5 últimos años, a contar desde la fecha 
de la publicación de la presente convocatoria de licitación, indicándose su objeto, importe, fechas y lugar de ejecución y 
si se han realizado de conformidad.

Titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de las obras.

Otros:

2. Criterios de selección:

Acreditar la realización de, al menos, _____ obra/s  de parecida índole ejecutadas de conformidad, cada una por 
importe superior al _______ por 100 del presupuesto de licitación del presente contrato, si se licita al total o, en su 
caso, la parte proporcional correspondiente al lote o lotes a los que se licite.

Otros:
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RESTRINGIDO.

ANEXO II-C

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA.

Las personas licitadoras que sean personas jurídicas tienen que especificar los nombres y cualificación 
profesional del personal responsable de ejecutar la prestación (Art. 64.1 TRLCSP) (Si/No):     

Las personas licitadoras tienen que aportar documento acreditativo del compromiso de dedicación de los 
medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato (Art. 64.2 TRLCSP) (Si/No):     

En caso afirmativo:

1. Constituye obligación esencial a efectos del Art. 223.f) TRLCSP (Art. 64.2 TRLCSP) (Si/No):  

2. El documento acreditativo del compromiso de dedicación de medios personales o materiales deberá ser aportado por las 
personas licitadoras en el sobre 1, conforme al modelo establecido en el anexo III-D.

3. La documentación justificativa de la adscripción de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del 
contrato,  se  requerirá  a  la  empresa  seleccionada,  una  vez  que  se  determine  por  el  órgano  de  contratación  la  oferta  
económicamente más ventajosa (cláusula 10.7 epígrafe G) de este pliego).

4. Sin perjuicio de los medios personales o materiales suficientes que la persona licitadora vaya a adscribir a la ejecución del 
contrato, el órgano de contratación considera que es necesario adscribir a la misma un mínimo de medios personales o 
materiales (Si/No):     

En caso afirmativo, indicar los medios personales o materiales que el órgano de contratación considera que como mínimo 
deben de adscribirse a la ejecución del contrato:
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO  RURAL  PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O 
RESTRINGIDO.

ANEXO II-D

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

CERTIFICADO DE NORMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

En los contratos sujetos a regulación armonizada, presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes acreditativos del cumplimiento de normas de garantía de la calidad o de gestión 
medioambiental (Si/No/No procede):                        

En caso afirmativo:

Certificados de normas de garantía de la calidad (Si/No):       

Certificados de normas de gestión medioambiental (Si/No):       
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO  RURAL  PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O 
RESTRINGIDO.

ANEXO II-E

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN DE LA PERSONA LICITADORA (Si/No):             

En caso afirmativo, indicar:         Grupo/s                             Subgrupo/s                                Categoría/s

En caso negativo, indicar  que clasificación es necesaria  aportar  por  la  persona licitadora para acreditar  la  solvencia 
económica y financiera y técnica, conforme al segundo párrafo del apartado primero de la cláusula 9.2.1.1.c) de este pliego:

                                                 Grupo/s                             Subgrupo/s                                Categoría/s

EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN DE PERSONAS  SUBCONTRATISTAS ESPECIALIZADAS [cláusula 9.2.1.1.c) 
apartado 2] (Si/No):        
   
En caso afirmativo, indicar:

Parte: Grupo Subgrupo Categoría
Parte: Grupo Subgrupo Categoría
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DESARROLLO  RURAL  PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O 
RESTRINGIDO.

ANEXO III-A

SOBRES 1, 2 Y 3.

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD.

Don/Doña:
con residencia  en 
provincia de 
calle
DNI:
en nombre propio o representando  a  la entidad  (indicar  denominación,  domicilio  social  y  CIF),  bajo  su  personal 
responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

D E C L A R A

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de carácter confidencial, a los efectos  
previstos en el  artículo 140 del  texto refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, y son los que a continuación se relacionan : 

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

(1) Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una declaración por cada sobre. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO  RURAL  PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O 
RESTRINGIDO.

ANEXO III-B

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL.

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.

Don/Doña:                                                                       con residencia  en  
provincia de                                               calle                                                               DNI:
en nombre propio o representando a la entidad (indicar  denominación, domicilio social y CIF), en calidad de (1), bajo su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

Don/Doña:                                                                       con residencia  en  
provincia de                                               calle                                                               DNI:
en nombre propio o representando a la entidad (indicar  denominación, domicilio social y CIF), en calidad de (1), bajo su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

….........

Se  comprometen a  constituir  una unión temporal  de empresas (UTE),  de  conformidad con lo establecido  en el  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la adjudicación del contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

En el caso de resultar adjudicatarias/os se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La participación 
en la UTE, de cada uno de los miembros es la que sigue:

___________________ XX %.
___________________ XX %.

Como persona representante de la citada unión se nombra a __________________________ 

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso, de cada miembro de la UTE)

(1) Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administradores/as mancomunados/as, etc..
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DESARROLLO  RURAL  PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O 
RESTRINGIDO.

ANEXO III-C

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

Don/Doña:
con residencia  en 
provincia de 
calle
DNI:
en nombre propio o representando a  la entidad (indicar  denominación, domicilio social y CIF), en calidad de (1), según 
escritura  de  constitución/poder/elevación  a  público  de  acuerdos  sociales  (indicar  notaría,  fecha  y  protocolo),  bajo  su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

D E C L A R A

- Cumplir todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

- Comprometerse,  cuando sea requerido para ello  por la  Administración,  a  aportar  la  documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

(1) Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administradores/as mancomunados/as, etc.. 
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DESARROLLO  RURAL  PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O 
RESTRINGIDO.

ANEXO III-D

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS.

Don/Doña:
con residencia  en 
provincia de 
calle
DNI:
en nombre propio o representando  a  la entidad  (indicar  denominación,  domicilio  social  y  CIF),  bajo  su  personal 
responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

D E C L A R A

- Comprometerse a dedicar o adscribir los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato.

- Comprometerse,  cuando así se establezca en el anexo II-C del pliego de cláusulas administrativas particulares, a dedicar 
o adscribir los medios personales o materiales que, como mínimo, se establezcan en el citado anexo y con las condiciones 
que en el mismo se exijan.  

- Comprometerse,  cuando sea requerido  para  ello  por  la  Administración,  a  aportar  la  documentación acreditativa de 
disponer efectivamente de los medios personales o materiales que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato.

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)
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ANEXO III-E

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Don/Doña:
con residencia  en 
provincia de 
calle
DNI:
en nombre propio o representando  a  la entidad  (indicar  denominación,  domicilio  social  y  CIF),  bajo  su  personal 
responsabilidad y ante el órgano de contratación:

D E C L A R A

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. .

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o 
exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de 
deudas con la Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía), y con la Seguridad Social.

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)
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ANEXO III-F

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.

Don/Doña:
con residencia  en 
provincia de 
calle
DNI:
en nombre propio o representando  a  la entidad  (indicar  denominación,  domicilio  social  y  CIF),  bajo  su  personal 
responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

D E C L A R A

No haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o 
mediante unión temporal de empresas.

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)
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ANEXO III-G

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.

Don/Doña:
con residencia  en 
provincia de 
calle
DNI:
en nombre propio o representando a  la entidad (indicar  denominación, domicilio social y CIF), en calidad de (1), según 
escritura  de  constitución/poder/elevación  a  público  de  acuerdos  sociales  (indicar  notaría,  fecha  y  protocolo),  bajo  su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

C E R T I F I C A

Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa /sociedad / entidad, persona alguna a la que 
se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y 
de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no 
ostenta participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.

FECHA Y FIRMA AUTORIZADA (1)

 (1) En el caso de personas jurídicas, la presente certificación sólo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de 
dirección o representación competente:

  - Administrador/a único/a.
  - Administrador/a solidario/a.
  - Administradores/as mancomunados/as.
 - Consejo de Administración: el Secretario/a con el  Vº Bº del Presidente/a, o el miembro o miembros del Consejo que tengan 

a título individual o conjunto atribuido estatutariamente poder de representación de la Sociedad.
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ANEXO III-H

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL 
ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN .

Don/Doña:
con residencia  en 
provincia de 
calle
DNI:
en nombre propio o representando  a  la entidad  (indicar  denominación,  domicilio  social  y  CIF),  bajo  su  personal 
responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

A U T O R I Z A

A la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía a solicitar la cesión de la información por 
medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Comunidad Autónoma de Andalucía así como con el Estado a efectos del procedimiento de contratación referenciado, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
otras Normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)
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ANEXO III-I

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD.

Don/Doña:
con residencia  en 
provincia de 
calle
DNI:
en nombre propio o representando  a  la entidad  (indicar  denominación,  domicilio  social  y  CIF),  bajo  su  personal 
responsabilidad y ante el órgano de contratación:

C E R T I F I C A

Que la empresa que representa (1): 

a) Tiene  un  número  de  50  o  más  personas  trabajadoras  en  su  plantilla,  siendo  el  número  global  de  personas 
trabajadoras de plantilla de ................, el número global de personas trabajadoras con discapacidad de ............ y el 
número particular de personas trabajadoras fijas con discapacidad de …...........(2), por tanto (señalar lo que proceda):

Cuenta con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad.

Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a cuyo efecto presenta una  
copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.

b) Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de personas trabajadoras de 
plantilla de ................, el número global de personas trabajadoras con discapacidad de ............ y el número particular 
de personas trabajadoras fijas con discapacidad de …...........(3).

c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

(1) Indicar a, b ó c.
(2) En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la indicación del número de personas trabajadoras 
fijas con discapacidad es optativa pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula  
relativa a la clasificación de las ofertas. 
(3) En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla la indicación del número global de personas  
trabajadoras de plantilla es obligatoria y la indicación del número global de personas trabajadoras con discapacidad y del  
número particular de personas trabajadoras fijas con discapacidad es optativa pero se valorará a efectos de lo establecido 
para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 
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ANEXO III-J

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Don/Doña:                                                                con residencia  en
provincia de                                     calle                                                                  DNI:
en nombre propio o representando  a  la entidad  (indicar  denominación,  domicilio  social  y  CIF),  bajo  su  personal 
responsabilidad y ante el órgano de contratación:

D E C L A R A

Que la empresa que representa (señalar lo que proceda): 

Tiene más de 250 personas trabajadoras por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y en la cláusula 9.2.1.2.d) de este pliego, aplica 
de forma efectiva un Plan de Igualdad cuya documentación acreditativa se adjunta a la presente declaración responsable.

Tiene 250 o menos personas trabajadoras.

De conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género de Andalucía,  
desarrolla medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, tales como:

Marca de Excelencia de Distintivo Empresarial de Igualdad.

Convenio suscrito al Programa Planes de Igualdad de Empresas (IGUALEM)

Medidas de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en la Empresa.

Representación equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorías profesionales.

Medidas de acción positiva en el acceso al empleo y en la promoción profesional en los niveles en los que las 
mujeres estén subrepresentadas.

Garantizar la igualdad de retribución por trabajos de igual valor. 

Implantación de medidas adecuadas de prevención y sanción contra la violencia de género, acoso sexual y por razón 
de sexo. 

Implementación de actuaciones de responsabilidad social en materia de igualdad de oportunidades.

Otras (indicar):

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)
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ANEXO III-K

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO.

Don/Doña:
con residencia  en 
provincia de 
calle
DNI:
en nombre propio o representando  a  la entidad  (indicar  denominación,  domicilio  social  y  CIF),  bajo  su  personal 
responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

D E C L A R A

Que la empresa que representa (1): 

a) No pertenece a ningún grupo de empresas.

b) Pertenece al grupo de empresas denominado ….............. En cuyo caso declara que (señalar lo que proceda):

No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del 
artículo 42.1 del Código de Comercio.

Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo  
42.1 del Código de Comercio (2).

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

(1) Indicar a ó b.
(2) Indicar nombres de las otras empresas.
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ANEXO III-L

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SUBCONTRATACIÓN.

Don/Doña:
con residencia  en 
provincia de 
calle
DNI:
en nombre propio o representando  a  la entidad  (indicar  denominación,  domicilio  social  y  CIF),  bajo  su  personal 
responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

D E C L A R A

Que la empresa que representa en el supuesto de ser persona adjudicataria del contrato (1): 

a) No tiene previsto subcontratar.

b) Tiene previsto subcontratar la parte o partes del contrato siguiente:

1. Parte o partes del contrato que se prevé subcontratar:
2. Porcentaje que supone la parte que se tiene previsto subcontratar sobre el total del contrato:
3. Nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica, de las personas 
subcontratistas a las que se tenga previsto encomendar su realización:

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

(1) Indicar a ó b.
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ANEXO III-M

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRÓNICO.

Don/Doña:
con residencia  en 
provincia de 
calle
DNI:
en nombre propio o representando a  la entidad (indicar  denominación, domicilio social y CIF), en calidad de (1), según 
escritura  de  constitución/poder/elevación  a  público  de  acuerdos  sociales  (indicar  notaría,  fecha  y  protocolo),  bajo  su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

D E C L A R A

Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de contratación sean realizadas a través de 
la dirección de correo electrónico y/o del número de fax indicados a continuación:

Correo electrónico: 

Fax: 

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

(1) Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administradores/as mancomunados/as, etc.. 
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ANEXO III-N

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA VIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

Don/Doña:
con residencia  en 
provincia de 
calle
DNI:
en nombre propio o representando  a  la entidad  (indicar  denominación,  domicilio  social  y  CIF),  bajo  su  personal 
responsabilidad y ante el órgano de contratación:

D E C L A R A

La vigencia del certificado de clasificación administrativa aportado así como la de las circunstancias que sirvieron de base para 
su otorgamiento. 

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)
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ANEXO IV

SOBRE 2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN 
JUICIO DE VALOR.

Las personas licitadoras están obligados a presentar SOBRE 2 (Si/No):             

En caso afirmativo, el sobre 2 deberá contener necesariamente la siguiente documentación:

1. Documentación justificativa de que la oferta cumple las exigencias establecidas en el pliego de prescripciones técnicas 
y en el proyecto cuyas obras son objeto de licitación.

2. Documentación justificativa para la valoración de los criterios de adjudicación que se valoran mediante un juicio de 
valor.

NOTA IMPORTANTE: En ningún caso la persona licitadora reflejará en la documentación del sobre 
número 2, referencia alguna ni documentación que deba incluirse en el sobre número 3, siendo causa 
de exclusión, si así lo hiciera.
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ANEXO V-A

SOBRE 3. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

1. Documentación justificativa de que la oferta cumple las exigencias establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y en 
el proyecto cuyas obras son objeto de licitación (sólo para el supuesto de que para seleccionar a la persona adjudicataria del 
contrato únicamente vayan a considerarse criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas).

2. Proposición económica.  

3.  Documentación justificativa para la valoración de los demás criterios de adjudicación que se valoran mediante la aplicación 
de fórmulas.   

NOTA IMPORTANTE: En el caso que la persona licitadora reflejara en la documentación del sobre número 3, 
referencia o documentación que deba incluirse en el sobre número 2, ésta no será valorada en ningún caso.
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ANEXO V-B

SOBRE 3. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Don/Doña:
con residencia  en 
provincia de 
calle
DNI:
en nombre propio o representando  a  la entidad  (indicar  denominación,  domicilio  social  y  CIF),  bajo  su  personal 
responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

a) Se  compromete a ejecutar la prestación a la que concurre, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidas, por 
el  precio  de: _______________________________________ euros (1) IVA EXCLUIDO.
A esta cantidad le corresponde un IVA de _______________________________________ euros (1).

b) Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como 
cualquier otro gasto contemplado en el pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentos integrantes del 
contrato.

c) En su caso:

Lote/Unidad nº Denominación Importe total en euros

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

(1) Expresar el importe en letra y en cifra. En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifra y la consignada en 
letra, prevalecerá ésta última.  
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ANEXO VI-A

SOBRE 2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN 
JUICIO DE VALOR.

VARIANTES O MEJORAS. 

1. VARIANTES (Si/No):       
En caso afirmativo, indicar sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación, y si podrán o no 
tener repercusión económica:

1. Elementos:    

2. Condiciones:  

3. Repercusión económica:   

2. MEJORAS (Si/No):      
En caso afirmativo, indicar sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación, y si podrán o no tener 
repercusión económica:

1. Elementos:    

2. Condiciones: 

3. Repercusión económica:  
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ANEXO VI-B

SOBRE 3. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS  MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

VARIANTES O MEJORAS. 

1. VARIANTES (Si/No):       
En caso afirmativo, indicar sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación, y si podrán o no 
tener repercusión económica:

1. Elementos:    

2. Condiciones:  

3. Repercusión económica:   

2. MEJORAS (Si/No):      
En caso afirmativo, indicar sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación, y si podrán o no tener 
repercusión económica:

1. Elementos:    

2. Condiciones: 

3. Repercusión económica:  
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ANEXO VII

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO DE VALORACIÓN. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR: (LA DOCUMENTACIÓN PARA 
VALORAR ESTOS CRITERIOS DEBE SER APORTADA POR LA PERSONA LICITADORA EN EL SOBRE Nº 2).  Puntuación 
máxima:         puntos.

1.       
2.      
3.    

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS:  (LA 
DOCUMENTACIÓN PARA VALORAR ESTOS CRITERIOS DEBE SER APORTADA POR LA PERSONA LICITADORA EN EL SOBRE 
Nº 3). Puntuación máxima:        puntos. 

1.       
2.      
3.    

EXIGENCIA DE UN UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO 
(Si/No):       
En caso afirmativo, el umbral mínimo a obtener en la valoración de los criterios de adjudicación es:        
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ANEXO VIII

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA

1.- Se incluyen parámetros     objetivos   para considerar una oferta anormal o des  prop  orcionada   (Si/No):         

En caso afirmativo: Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará que una oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados son los siguientes (señalar lo que proceda):

Se considera anormal o desproporcionada aquella oferta económica inferior en más de ______ puntos porcentuales 
respecto al porcentaje que representa la oferta media, calculada en base a las ofertas económicas admitidas a la  
licitación.

Para el cálculo de la oferta media se tendrá en cuenta lo siguiente:

1º.- Si existen siete o más ofertas económicas admitidas: no computan para el cálculo de la oferta media las dos 
ofertas económicas más altas ni las dos más bajas.

2º.- Si existen cinco o seis ofertas económicas admitidas: no computan para el cálculo de la oferta media ni la oferta  
económica más alta ni la más baja.

3º.- Si existen menos de cinco ofertas económicas admitidas: todas las ofertas computan para el cálculo de la oferta  
media.

4º.- Visto lo anterior, el cálculo de la oferta media vendrá determinado por la siguiente formula: 

Om=∑
1

n

OE /n    donde:

Om = Importe de la oferta media.
OE  = Importe de cada una de las ofertas económicas admitidas y no excluidas del cálculo de la media.
n    = Número de  ofertas económicas admitidas y no excluidas del cálculo de la media.

A efectos de considerar una oferta anormal o desproporcionada, respecto de las proposiciones presentadas por distintas 
empresas pertenecientes a un mismo grupo, lo establecido en el artículo 86.1 del RGLCAP se aplicará a las empresas de 
un mismo grupo que concurran separadamente a la licitación ya sea de forma individual o formando parte de una unión 
temporal de empresas. 

Otros parámetros objetivos (indicar):

2.- Instrucciones  orientativas  para  cumplimentar  la  justificación,  en  su  caso,  de  ofertas  económicas  consideradas 
anormales o desproporcionados.

De conformidad con el artículo 152 del TRLCSP el licitador, previo requerimiento por parte del órgano de contratación, podrá  
justificar la valoración de su oferta y precisar las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que  
permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente  
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favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las  
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar  
la prestación, o la posible obtención de una ayuda de estado.

En este sentido, el licitador podrá justificar la desproporcionalidad de su oferta económica, basándose fundamentalmente en 
aquellos  parámetros que se  alejen del  presupuesto  base de licitación en los  conceptos que conforman dicho importe  
económico. Como elementos sustanciales de lo anterior, el documento de justificación podrá incorporar, entre otros, los  
siguientes aspectos:

1º.- Estudio de los costes directos de cada una de las unidades de obra que conforman el presupuesto. 

Podrá  contener  una relación  de  todas  las  partidas  que  conforman  el  presupuesto  del  proyecto,  haciendo  un  estudio  
comparativo  entre  el  coste unitario  y  total  del  proyecto  y  la  oferta presentada por  el  licitador,  debiendo reflejar  tanto  
cantidades  como  porcentajes  de  desviación  con  respecto  a  cada  una  de  las  partidas  de  forma  individualizada  y 
singularizada, es decir no se admitirán justificaciones en las que se refleje un porcentaje único para todas las unidades de 
obra.

2º.- Resumen de capítulos comparativo. 

Al igual que el estudio de las unidades de obra, se podrá presentar resumidamente un estudio por capítulos, donde además  
se podrá adjuntar un apartado donde indicará la totalidad de los costes directos e indirectos, los cuales serán analizados  
según lo indicado en el siguiente apartado.

También se podrá presentar un resumen de los costes de gastos generales que soportará la empresa, comparándolos con  
los contemplados en proyecto y podrá expresarse asimismo el beneficio industrial que la empresa presupone que obtendrá 
con la ejecución de la obra en cuestión.

3º.- Estudio de costes indirectos (artículo 130.3 del RGLCAP).

Deberá desglosarse y cuantificarse individualizadamente la totalidad de costes indirectos que deberá soportar la empresa.

4º.- Estudio de gastos generales (artículo 131.3 del RGLCAP). 

En este apartado podrá desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los gastos generales derivados del contrato  
como los gastos generales de estructura de la propia empresa licitadora. En el primero de ellos, podrán incluirse las mejoras 
en materia de control de calidad y de seguridad y salud, caso de haber sido ofertadas por el licitador.

Además podrá considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que deberá asumir el licitador caso 
de ser adjudicatario de la obra como son: licencia de obras, ICIO, Licencia de primera ocupación, tasas e impuestos por 
ocupación de vía pública, legalización de instalaciones, etc. y cualquier otro gasto al que contractualmente se encontrase  
obligado el licitador caso de ser adjudicatario.

5º.- Porcentaje de la subcontratación. 

El  porcentaje  de  subcontratación  no  podrá  sobrepasar  el  límite  establecido  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  
particulares o, en su defecto, el establecido en el TRLCSP.

6º.- Informe de costes salariales. 

Podrán reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorías profesionales propuestas por el 
licitador para la  ejecución de la obra en cuestión,  comparándolos con los derivados de los convenios colectivos de la 
construcción vigentes en el momento de la licitación en la provincia donde se va a ejecutar la obra.

7º.- Informe de costes de maquinaria. 
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Podrá reflejarse y justificarse los costes horarios de toda la maquinaria prevista para la ejecución del proyecto, que está  
descrita tanto en el presupuesto como en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, comparándolos con los costes  
del presupuesto de licitación. 

8º.- …......
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