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1 Premisas para el desarrollo del POA 

1.1 Introducción 

El objeto de estas premisas es el de describir un marco ideal 

de trabajo de Guadalinfo sobre el que estructurar y desarrollar 

el POA. 

Se entiende que es el marco al que debe tender la 

organización de Guadalinfo. 

En la actualidad puede ocurrir que no todas las premisas se 

cumplan. No obstante, no es objeto del POA:  

 Analizar la situación actual con respecto al 

cumplimiento de éstas. 

 Proponer medidas correctoras. 

1.2 Relación con el entorno 

Para Guadalinfo, la ciudadanía es el centro de su actividad. 

Guadalinfo se relaciona con la ciudadanía en dos planos 

paralelos e interrelacionados: 

 Entorno on line. 

 Entorno off line. 

El flujo de información y de servicios de uno y otro deben 

ser complementarios y estar coordinados.  

Guadalinfo debe ofrecer a la ciudadanía un entorno de 

relación continuo en el tiempo y accesible en cualquier 

situación. 

 

1.3 Estructura operativa 

A continuación, se presenta la estructura operativa del 

personal de Guadalinfo, diferenciando: 
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 La Red de Guadalinfo, compuesta por los AIL y los DT. 

 La Central de Guadalinfo, compuesta por el personal en 

la sede del PTS en Granada. 

 

1.4 Las operativas de Guadalinfo 

En este apartado se describen como sería el funcionamiento 

idóneo de Guadalinfo para conseguir una mayor eficiencia en los 

procesos y agilidad en la orientación de la actividad. 

 

Guadalinfo se relaciona con la ciudadanía a través de los 

servicios que, como se ha expuesto anteriormente, se pueden 

ofrecer on line y off line.  

Las actuaciones son acciones desarrollados por Guadalinfo 

cuyo objetivo es prepararse para prestar adecuadamente los 

servicios.  
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El trabajo off line en el territorio se hace a través de los 

AIL, mediante la prestación de servicios. 

La Central de Guadalinfo y los Dinamizadores territoriales 

actuarán prioritariamente desarrollando actuaciones. Un AIL 

puede puntualmente participar en el diseño o desarrollo de una 

actuación. 

Se debe tender a simplificar la denominación de los servicios 

y actuaciones, englobándose respectivamente en las categorías 

“formar”, “asesorar” y “dinamizar” para los servicios y 

“observar” e “innovar” para las actuaciones. 

A continuación, se describe someramente esta clasificación:  

 Servicios:  

o Formar: Engloba todos los servicios cuyo objetivo 

es mejorar las competencias y habilidades de la 

ciudadanía y que responden a una estructura de 

acción formativa. 

o Acompañar: Se refiere a los servicios que actúan 

sobre la ciudadanía facilitando el uso de las 

diferentes tecnologías o la mejora de ciertas 

competencias digitales, pero sin estar 

estructurados como acciones formativas. 

o Dinamizar. Dentro de esta categoría se engloban 

todos los servicios en los que Guadalinfo actúa 

sobre la ciudadanía para procurar cambiar la 

posición de ésta respecto a alguna cuestión en 

concreto. 

 Actuaciones:  

o Observar: Engloba las actividades de captación y 

procesado de información del entorno de 

Guadalinfo. 

o Innovar: Es una categoría amplia que recoge todas 

las actividades a realizar internamente para 

desarrollar la globalidad del proyecto.  

 

Al igual que todos y cada uno de los servicios deberán 

prestarse bajo el marco de una Guía Ágora, cada Actuación se 
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deberá desarrollar siguiendo las indicaciones de Instrucción 

Técnica. 

Todas las Guías Ágoras deberán: 

 Poder ser planificadas en Ágora en cualquier momento 

(tanto con antelación como justo en el momento de 

inicio de la actividad que se quiera desarrollar). 

 Tener indicadores de ejecución. 

 Tener un tiempo global estimado, con una horquilla de 

aproximación, para completarla incluyendo:  

o Tiempo directo: Entendido como el tiempo necesario 

para realizar efectivamente todas las acciones a 

desarrollar directamente con la ciudadanía.  

o Tiempo indirecto o de gestión, entendido como el 

necesario para poder preparar, organizar, 

coordinar y documentar el servicio.  

Una misma Guía Ágora debería servir para apoyar el desarrollo 

de diferentes servicios que actúen sobre una misma competencia 

en varios niveles. En este sentido, tanto el tiempo estimado 

como los indicadores deberían estar definidos para cada nivel. 

Con este planteamiento los recursos didácticos estarían 

agrupados en una misma Guía. Y la propia Guía sería en sí misma 

un itinerario formativo básico aplicado solo a la competencia 

sobre la que actúa.  

Se entiende por itinerario los pasos formativos que un 

ciudadano debiera seguir para alcanzar un objetivo concreto 

respecto a las mejoras de sus competencias digitales. Guadalinfo 

debiera proponer itinerarios tambo on line como off line.  

Se entiende por proyecto un conjunto de servicios basados en 

diversas Guías Ágora desarrolladas sucesiva o simultáneamente 

que responden a una necesidad concreta con unos objetivos 

predeterminados.  

Se deberán determinar los Indicadores del Proyecto, que 

además de contemplar los indicadores de cada una de las Guías 

Ágora, deberán dar otra dimensión al seguimiento. 

1.5 Los indicadores: complementariedad 

En el desarrollo del POA se han definido diferentes 

Indicadores.  

Se ha procurado integrar en el POA los indicadores tanto de 

la Formulación Estratégica, según acuerdo de Consejo Rector de 

21/05/2021 como los definidos en GIRO respecto al seguimiento de 

la Junta de Andalucía.  

A continuación, se presentan los indicadores y las medidas 

del POA donde se integran:  

1.5.1 Formulación Estratégica: Orientación a resultados 

 Número de usuarios/as 

o Valor 2021: + 5 %  



 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 
Versión 08/07/2021 

Página 5 de 94 

o Medida: ME 01 Plan de formación en competencias básicas para la vida. 

 Habilidades digitales para la recuperación (píldoras formativas activas) 

o Valor 2021: 15. 

o Medida: ME 02 Academia Guadalinfo 

 Oficina del Dato –Observatorio (Informes) 

o Valor 2021: No procede. 

 Empresas del entrono con presencia en internet 

o Valor 2021: No procede. 

 Ciudadanos/as con certificado digital en el móvil 

o Valor 2021: No procede. 

 Ciudadanos con App “Salud Responde” instalada 

o Valor 2021: No procede. 

 Porcentaje de uso de la “Carpeta Ciudadana” 

o Valor 2021: No procede. 

 Centros Certificadores 

o Valor 2021: 300. 

o Medida: ME 20 Programa de acercamiento se servicios avanzados de la 

Administración pública. 

 Puntos de oficina bancaria virtual (% Centros) 

o Valor 2021: No procede 

 Inicio APP reserva de actividad activa 

o Valor 2021: No procede 

 Premios AVANZA DIGITAL 

o Valor 2021: No procede 

 Implantación WIFI Universal 

o Valor 2021: No procede 

1.5.2 GIRO: Objetivos estratégicos y operativos, 

actividades e indicadores  

 Objetivo Estratégico 1: Incrementar la transformación digital, el desarrollo inteligente 

del territorio y la economía digital. 

o Indicador: Personas que se han relacionado con la Administración y Servicios 

Públicos a través de la Red en los últimos doce meses. 

 Cuantía Prevista 2021: 64,50 % 

 Medida: ME 20 Programa de acercamiento se servicios avanzados de 

la Administración pública 

 Objetivo Operativo: Incrementar el número de usuarios/as de nuevas tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) en Andalucía 

o Indicador: Personas usuarias de centros de acceso público a internet 

 Cuantía Prevista 2021: 1.200.000; Hombre 576.000; Mujeres 624.000 

 Medida: ME 01 Plan de formación en competencias básicas para la 

vida. 

 Actividad: Realización de actividades formativas en competencias y habilidades 

digitales para la ciudadanía.  

o Indicador: Sesiones de formación y jornadas para la capacitación digital de la 

ciudadanía 

 Cuantía Prevista 2021: 60.000; Hombre 30.000; Mujeres 30.000 
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 Medida: ME 01 Plan de formación en competencias básicas para la 

vida. 

 

 Objetivo Estratégico 2: Incrementar la participación de la mujer en el sector TIC 

andaluz 

o Indicador: Personas participantes en acciones formativas con la sensibilización 

en materia de transformación digital. 

 Cuantía prevista 2021: 3.300; Hombre 1.500; Mujeres 1.800 

 Medida: ME 01 Plan de formación en competencias básicas para la 

vida. 

 Objetivo operativos: Capacitación para la mujer en el ámbito rural a través de la Red 

Guadalinfo 

o Indicador: Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género.  

 Cuantía prevista 2021: 2.000 

 Medida: ME 01 Plan de formación en competencias básicas para la 

vida. 

 Actuación: Talleres STEM para el desarrollo del talento y las vocaciones científicas en 

edades tempranas.  

o Indicador: Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio 

de experiencias 

 Cuantía 2021: 500 

 Medida: ME 01 Plan de formación en competencias básicas para la 

vida. 

2 Las Medidas de la Formulación Estratégica 

La Formulación Estratégica 2022-2025 de Guadalinfo se 

estructura en Medidas que deben recoger la totalidad de la 

actividad a desarrollar por Guadalinfo.  

Se definen dos tipos de medidas:  

 Medidas Operativas: referidas a las acciones a 

desarrollar por Guadalinfo de carácter transversal, que 

responden a cuestiones necesarias para poder ofrecer 

los servicios adecuadamente.  

 

 Medidas Estratégicas: referidas a las acciones que 

desarrollan el Plan Estratégico respondiendo de una 

manera más directa a los objetivos estratégicos. 
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Las Medidas, tanto las Operativas como las Estratégicas, se 

articulan mediante una sucesión de actuaciones y servicios.  

Para cada medida se determina:  

 Responsable.  

 Alcance. 

 Indicadores.  

A su vez, cada actuación se describe con los siguientes 

parámetros: 

 Responsable. 

 Alcance. 

 Tareas y planificación temporal. 

 Indicadores. 

 Presupuesto. 

2.1 Desarrollo de las Medidas Operativas 

MO 01.-  Planificación y seguimiento de los 

Objetivos de los Centros 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Belén Sánchez. 

 Alcance: 

o Los centros en todo momento deben dirigir su 

actividad según las necesidades e intereses del 

proyecto global de Guadalinfo. 

o Por ello se debe definir un método de trabajo que 

compatibilice: 
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 La disponibilidad, dedicación y experiencia 

de los AIL. 

 El tiempo disponible y la eficiencia del 

proyecto. 

 Indicadores generales: 

o % Cumplimiento del Plan por encima del 95%>90% centros 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Planificación anual de los objetivos de los 

Centros. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez. 

o Alcance: 

 Esta actividad debe definir la actividad de 

los centros con respecto a los intereses de 

la organización. 

 De manera particular se tratan los centros 

que se aperturan a lo largo del año. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Elaboración propuesta; Sep.-Dic. (n-1). 

 VB dirección General; Dic. (n-1). 

 VB Junta Dic. (n-1). 

 Firma; enero-marzo (Instrucción de Trabajo: 

Plan de trabajo centro). 

o Indicadores: 

 N.º de planes de trabajo firmados ........ 713 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Reorientación de las actividades del Plan 

de Trabajo. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez. 

o Alcance: 

 Los objetivos de los centros no se cambian, 

pero se modifican las clasificaciones de las 

actividades para reorientar la actividad de 

los AIL en cada centro. 

 Esto supone una actuación en cuanto que se 

tiene que recibir las indicaciones 

pertinentes y trasladarlas al territorio. 

 Esta actuación ha quedado reflejada en 

aquellas medidas que tienen relación con 

esta reorientación de las actividades de los 

centros. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Recepción de las indicaciones de 

reclasificación de las Guías.  

 Reclasificación de las guías.  

 Comunicación a la red.  
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o Indicadores: 

 N.º de actualizaciones de la clasificación 

de las Guías Ágora a lo largo del año ...... 6 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Seguimiento de los objetivos de los 

Centros. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez. 

o Alcance: 

 El seguimiento se debe automatizar lo máximo 

posible explotando la herramienta de Ágora y 

de Estadística. 

 Esta actividad estará muy relacionada con la 

Oficina del Dato. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento continuo. 

o Indicadores: 

 N.º de Informes mensuales al año /centro ... 9 

 N.º informes de Revisión técnica RAPI 1º 

periodo .................................. 713 

 N.º informes de Revisión técnica RAPI anual 713 

 N.º de EDP (Evaluación del desempeño) .... 713 

 N.º de operativas enviadas al territorio ... 8 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Memoria de actividad periódica. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez. 

o Alcance: 

 Con la periodicidad que se determine (desde 

la dirección; consejería, etc.) se deberán 

elaborar las Memorias de Actividad 

desarrollada por los AIL en el territorio. 

 Estas memorias podrían generarse 

automáticamente desde Ágora. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Elaboración inicial por parte del AIL. 

 Revisión por parte del DT. 

 Aprobaciones definitivas por DT. 

o Indicadores: 

 N.º de memorias 1º periodo ............... 750 

 N.º de memorias anuales .................. 750 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

MO 02.-  Actualización permanente del Catálogo de 

Guías Ágora 
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Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Gloria García. 

 Alcance: 

o Actualización permanente del Catálogo de Guías 

Ágora. 

 Indicadores generales: 

o N.º de Alertas de Guía Obsoleta (se basa en una 

evolución de AGORA que permite trasladar al Área 

de formación los problemas u obsolescencia 

detectadas por los AIL en las Guías conforme las 

van usando) ......................................  

o Tiempo de respuesta entre la recepción de la 

Alerta de Guía Obsoleta y la resolución del 

problema .........................................  

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

Para el desarrollo de esta Medida se deben desarrollar las 

siguientes actuaciones:  

 Revisión de Guías Ágora actuales. 

 Revisión continúa de Guías Ágora. 

 Elaboración de nuevas Guías Ágora. 

 Definición de Proyectos. 

 Definición de Itinerarios formativos. 

Estas actuaciones se pueden desarrollar con recursos propios 

o contar, en su caso, con un apoyo externo mediante la 

contratación de una consultoría externa. Como es lógico, la 

segunda alternativa permite avanzar con más rapidez en el 

desarrollo de la medida. Atendiendo a esta circunstancia, a 

efectos de este POA se decide:  

 En cuanto al presupuesto de la Actuaciones enumeradas 

anteriormente se determina como: Recursos propios. 

 Se define otra actuación, dentro de esta medida 

denominada: “Contratación de un servicio externo de 

apoyo”, la cual se describe al final de este apartado. 

A continuación, se pasa a desarrollar cada una de las 

medidas. 

 ACTUACIÓN > Analizar estructura de las Guías y 

proponer, en su caso, cambios. 

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 Analizar si los campos que definen una Guía 

son los adecuados para dar respuesta a la 

nueva estrategia de trabajo. 
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 Incluye la posible incorporación de 

indicadores de tiempo (total y de gestión), 

y otros indicadores de interés para la 

Oficina del Dato.  

 Además, mejorar, en su caso, elementos que 

permitan estructurar itinerarios de manera 

más ágil.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Revisión de estructura actual.  

 Proponer cambios 

 Acordar cambios 

o Indicadores: 

 Definición de nueva estructura de Guía 

(Sí/No) ................................... Sí 

o Presupuesto: 

 Revisión ................... Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Revisión de Guías Ágora actuales. 

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 Las Guías Ágora deben revisarse en dos 

sentidos:  

 Sobre su conjunto se debe: 

o Analizar el nivel de 

obsolescencia.  

o Unificar las similares. 

 En las Guías Ágora resultantes se 

deberá tener en cuenta los resultados 

de la actuación anterior.  

 Esta revisión sólo se hará una vez. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Revisión de Guías Ágora. 

o Indicadores: 

 N.º de Guías antiguas revisadas. .......... 10 

o Presupuesto: 

 Revisión ................... Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Revisión continúa de Guías Ágora. 

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 Las Guías Ágora deben revisarse de manera 

continua. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Detectar necesidades de actualización 

(Alerta de Guías Obsoletas comentada al 

principio de la Medida, si existiera, o de 

manera reactiva a la detección realizada por 

terceros). 

 Actualizar la Guía. 

o Indicadores: 
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 % Guías revisadas respecto a las necesidades 

detectadas ............................... 50%  

 Tiempo de respuesta .............. < = 15 días 

o Presupuesto: 

 Revisión continua .......... Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Elaboración de nuevas Guías Ágora. 

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 Se deberán definir aquellas nuevas Guías que 

deban dar respuesta a: 

 Necesidades detectadas en el territorio 

canalizadas a través del Observatorio o 

la Oficina del Dato. 

 Oportunidades detectadas por el 

Observatorio. 

 Las Guías Ágora debieran ser elaboradas por 

personal experto en la materia. En este 

sentido se debiera contar con los AIL sólo 

es casos excepcionales. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Detección o recepción de necesidades.  

 Elaboración de Guías.  

o Indicadores: 

 % de guías elaboradas en función de las 

peticiones realizadas  ................... 80% 

 Tiempo de elaboración desde la recepción de 

la necesidad ...................... <= 15 días 

o Presupuesto: 

 Elaboración de Guías ....... Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Definición de Itinerarios formativos para 

la mejora de competencias digitales 

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 Los itinerarios se deben definir para dar 

respuesta a las necesidades formativas de la 

ciudadanía con una visión global a lo largo 

del tiempo.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Determinar alcance del itinerario.  

 Seleccionar las guías que son las más 

adecuadas para el itinerario.  

 Determinar, en su caso, la necesidad de 

nuevas guías. 

 Definir el itinerario.  

 Trasladar el itinerario a Comunicación y a 

Dinamización.  
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o Indicadores: 

 N.º de itinerarios definidos ............... 4 

o Presupuesto: 

 Definición de itinerarios .. Recursos propios. 

Como se ha expuesto al principio de este apartado, la 

siguiente actuación puede desarrollarse en cualquier momento 

cuando se considere necesario contar con un apoyo externo.  

 ACTUACIÓN > Contratación de un servicio externo de 

apoyo. 

o Responsable: 

 Pablo Hervás. 

o Alcance: 

 Proceso de contratación administrativa de un 

servicio externo de apoyo al desarrollo de 

esta medida. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Ver Medida Operativa “MO 11.- Administración 

del Consorcio” 

o Indicadores: 

 Ver Medida Operativa “MO 11.- Administración 

del Consorcio” 

o Presupuesto: 

 Contratación ....... Coste de la contratación. 

MO 03.-  Contacto continuo con el territorio 

Características de la medida 

 Responsable de la medida:  

o Belén Sánchez. 

 Alcance: 

o Guadalinfo debe estar integrado y en contacto 

permanente con el territorio.  

o Esta medida debe estar coordinada con el 

Observatorio, en cuanto que las actividades, y en 

especial la información captada en el desarrollo 

de esta medida, puede aportar información muy 

valiosa para aquel. 

o Esta medida se refiere a las alianzas con 

entidades que articulan el territorio: 

Mancomunidades; Asociaciones, etc.  

o La Red debe ser muy proactiva en detectar y 

proponer las alianzas.  

 Indicadores generales: 

o N.º de reuniones anuales / provincia ............ 4 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 
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 SERVICIO > Dentro de los servicios de Dinamización, se 

debe definir este en concreto: “Captación de demandas 

de colaboración con terceros”. 

o Responsable: 

 Cada AIL o DT lo debe desarrollar. 

o Alcance: 

 Al entenderse como un servicio debería estar 

definido por una Guía Ágora.  

 Incluye esta actividad la participación en 

eventos de terceros.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Escucha permanente de propuestas con el 

territorio.  

 Traslado de la información útil a la oficina 

del dato y al observatorio y a Dinamización. 

o Indicadores: 

 N.º de propuestas de colaboración realizadas4 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Análisis y, en su caso, propuesta de 

colaboración con terceros. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez. 

o Alcance: 

 Se deben analizar las propuestas de 

colaboración que provienen de la Red de 

Guadalinfo.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Analizar las propuestas. 

 Proponer una reacción.  

o Indicadores: 

 N.º de propuestas de colaboración realizadas4 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento de alianzas con terceros 

estructuradores del territorio. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 Estas alianzas se pueden articular a través 

de convenios, protocolos o acuerdo de 

colaboración. 

 Según el alcance e importancia de los 

convenios se pueden definir métodos de 

trabajo que permitan el establecimiento de 

los convenios de manera rápida y sin un 

exceso de burocracia, mediante la definición 

de procesos automáticos que se puedan 
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ejecutar si se dan una serie de condiciones 

predefinidas.  

 Los convenios pueden conllevar el desarrollo 

de acciones. En esto casos, si no hay Guías 

Ágora que puedan ser susceptibles de ser 

relacionadas con estas acciones, se deben 

diseñar la correspondiente Guía Ágora.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Firmar del documento. 

 Analizar las derivadas respecto a las Guías 

Ágora 

 En su caso, solicitar la elaboración de 

nuevas Guías Ágora.  

o Indicadores: 

 N.º de acuerdos de colaboración ............ 4 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

MO 04.-  Mejora de la cualificación de los recursos 

humanos de la Central de Guadalinfo 

Características de la medida 

 Responsable: 

o Gloria García Amat. 

 Alcance: 

o Esta medida se refiere al personal de la Central y 

el de los DT. 

o La cualificación del personal de la Red de 

Guadalinfo (los AIL) se aborda en la ME 06 

“Programa de Cualificación de las personas que 

conforman la Red de Guadalinfo”. 

 Indicadores generales: 

o Valoración de las personas que participan en la 

formación de la adquisición de competencias 

respecto a la acción formativa realizada>= 4 sobre 5 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Detección de Necesidades de cualificación 

de los recursos humanos de la Central de Guadalinfo. 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Alcance: 

 Proceso para determinar cuáles son las 

competencias o habilidades sobre las que hay 

que actuar. 

 El proceso puede tener varias fuentes de 

información: 

 Estudio de necesidades. 

 Resultados del Observatorio. 
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 Peticiones personales. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Definir formulario (1 mes). 

 Pasar el formulario a las personas (1 mes). 

 Hacer un informe final con una propuesta de 

formación (alcance; presupuesto; 

articulación con la colaboración con 

terceros, etc.) (1 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración al 100% de un formulario de 

detección de necesidades e interese 

formativos para el personal del Consorcio . Sí 

 Lanzar el formulario a todo el personal del 

CFR antes de fin de año ................... Sí 

o Presupuesto > 

 Apoyo para la detección .... Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Definición del “Programa de cualificación 

de los recursos humanos de la Central de Guadalinfo” 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Alcance: 

 El Programa debe determinar cómo se van a 

realizar las acciones formativas y el 

seguimiento. 

 Se deben fijar indicadores. 

 En el caso de que se decida realizarla con 

personal ajeno, será la base para el proceso 

de contratación, la cual se desarrollará en 

función de la Actividad correspondiente 

dentro de la Medida Operativa ”MO 12 

Administración del Consorcio”. 

 Deberá definir, en su caso, los procesos de 

certificación de competencias a los 

beneficiarios de la formación. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Crear el Plan Formativo (1 mes). 

o Indicadores: 

 Definición del programa (Sí/No) ........... Sí 

o Presupuesto > 

 Definición del programa .... Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Desarrollo del Programa de Cualificación. 

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 Contempla la ejecución del programa. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Contratación de una empresa (2 meses). 

 Preparación de contenidos (1 mes). 

 Desarrollo de las acciones formativas (2 

meses). 
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 Informe final (1 mes). 

o Indicadores: 

 % personal que ha hecho al menos un curso 70% 

 Resultados de satisfacción ........ >4 sobre 5 

o Presupuesto: 

 Actuación ......... Coste posible contratación 

 ACTUACIÓN > Certificación de competencias.  

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 Puede ocurrir que se haya determinado que el 

programa culmine con una Certificación de 

las competencias adquiridas. En este caso, 

se deberá proceder al desarrollo de esta 

actividad conforme se hubiera determinado en 

la Definición del Programa de Cualificación. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Certificación de las personas (depende del 

tipo de certificación). 

o Indicadores: 

 N.º de certificaciones ...... PARA EL AÑO 2022 

o Presupuesto: 

 Actuación  ........ Coste posible contratación 

 ACTUACIÓN > Seguimiento y cierre del Programa de 

cualificación de los recursos humanos de la Central de 

Guadalinfo. 

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 Realizar el seguimiento y el informe final 

del Programa. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento 

 Cierre del programa  

o Indicadores: 

 Elaboración del informe ................... Sí 

o Indicadores: 

 A desarrollar. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

El Programa de Cualificación de la Red se debe entender como 

un proceso cíclico de las actividades descritas anteriormente. 

MO 05.-  Proyectos de Red y servicios operativos 

Características de la medida 

 Responsable de la medida:  

o Belén Sánchez. 

 Alcance: 
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o Los Proyectos de Centro, con diferente envergadura 

son diseñados y realizados por la red.  

o Esta media engloba también los “Espacios en 

blanco” (Jornadas Provinciales). 

o Los AIL pueden desarrollar servicios que no estén 

priorizados dentro de las Medidas Estratégicas y 

que, en todo caso, actuando sobre la ciudadanía, 

tienen su efecto y deben ser contabilizados y 

evaluados. 

 Indicadores generales: 

o % de seguimiento y control a los proyectos .... 90% 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Diseño y aprobación de Proyectos de Centro. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez. 

o Alcance: 

 Diseñar proyectos de Red.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Diseño por parte de los AIL. 

 Aprueba por parte del Grupo de Trabajo de 

Proyectos. 

o Indicadores: 

 N.º de nuevos proyectos .................... 5 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Desarrollo y seguimiento de Proyectos de 

Centro. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez. 

o Alcance  

 Desarrollo y seguimiento de proyectos de 

Centro. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Programación (AIL) 

 Seguimiento (Belén) 

o Indicadores: 

 N.º de proyectos desarrollados por centro al 

año ........................................ 1 

o Presupuesto: 

 Actuación ................... Recursos propios 

 ACTUACIÓN > Desarrollo de “Espacios en blanco”. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez. 

o Alcance  

 Desarrollo de Espacios En Blanco. 

o Tareas y planificación temporal: 
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 Decisión de celebración.  

 Diseño 

 Gestión.  

 Desarrollo.  

o Indicadores: 

 Diseño del “Espacio en Blanco” (sí/no) .... No 

 Ejecución del “Espacio en blanco” (Sí/no) . No 

o Presupuesto: 

 Espacios en blanco Coste posible contratación 

 SERVICIO > Prestación de Servicios no estratégicos. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez. 

o Alcance: 

 Los AIL pueden desarrollar Servicios que no 

estén enmarcados en Medidas Estratégicas. 

Estos servicios se enmarcarían en esta 

medida.  

 Podrá ser un servicio de cualquier tipo 

(Formar; Asesorar o Dinamizar). 

o Tareas y planificación temporal: 

 A determinar. 

o Indicadores: 

 % de Guías programas no estratégicas ..... <5% 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Memoria de Servicios no estratégicos 

realizados. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez. 

o Alcance: 

 Memoria del desarrollo de los Servicios No 

estratégicos  

o Tareas y planificación temporal: 

 Elaboración de la memoria. 

o Indicadores: 

 Elaboración Informe (sí/no) ............... sí 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

MO 06.-  Desarrollo de proyectos innovadores 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Gerardo Romero. 

 Alcance: 

o En esta medida se integran aquellas actividades 

relacionadas con el diseño y/o participación en 

proyectos innovadores, como pueden ser los 
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proyectos europeos, en el que Guadalinfo participa 

como ente global. En algunos casos, estos 

proyectos globales, pueden tener una incidencia 

mayor, o incluso única, en uno o varios centros. 

o Las oportunidades de participar o de poner en 

marcha un proyecto innovador corresponden al 

Observatorio. En este sentido, una vez detectada y 

evaluada dicha oportunidad, se procederá con el 

desarrollo de las siguientes actuaciones. 

 Indicadores generales: 

o Buenas prácticas adquiridas ................... >=2 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Análisis y diseño del entorno de proyectos 

Innovadores en Guadalinfo  

o Responsable: 

 Gerardo Romero. 

o Alcance: 

 Análisis y diseño del entorno de proyectos 

Innovadores en Guadalinfo  

o Tareas y planificación temporal: 

 Definición y alcance del concepto de 

“proyecto innovador” para Guadalinfo. 

 Búsqueda y análisis de proyectos innovadores 

en el ecosistema Guadalinfo. 

 Detección de potenciales proyectos 

innovadores en Guadalinfo, a partir del 

análisis de centros. 

 Elaboración de contenido y propuesta de 

puesta en marcha de la metodología de 

proyectos innovadores. 

o Indicadores: 

 Diseño alcance de “Proyecto Innovador” 

(Sí/No) ................................... Sí 

 Análisis de fuentes de proyectos innovadores3 

 Selección de proyectos innovadores  ........ 3 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Recepción de potenciales proyectos 

innovadores y análisis de los mismos y propuesta.  

o Responsable: 

 Gerardo Romero. 

o Alcance: 

 Recepción de potenciales proyectos 

innovadores y análisis de los mismos y 

propuesta de desarrollo.  

 Aquí se debe estudiar y plantear la relación 

con el resto de las medidas para poder ser 

desarrollador 
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 Como consecuencia de lo anterior, se deberá 

comprobar que:  

 Existen las Guías Ágora adecuadas. En 

caso contrario se deberán activar las 

actuaciones oportunas dentro de la 

Medida Operativa “MO 02.- Actualización 

permanente del Catálogo de Guías 

Ágora”. 

 Existen los recursos formativos 

adecuados. En caso contrario se deberán 

activar las actuaciones oportunas 

dentro de la Medida Estratégica “ME 

02.- Academia Guadalinfo”. 

 De igual modo, se deberá estar en 

coordinación con:  

 Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros”. 

 Medida Operativa “MO 07.- Apoyo al 

desarrollo de la actividad de la Red de 

Guadalinfo”. 

 Mediada Operativa “MO 09.- Comunicación 

Global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Analizar el proyecto.  

 Valorar la oportunidad de realización.  

 En su caso, diseñar una propuesta de 

actuación referida al proyecto innovador, 

con todo el alcance detallado. 

o Indicadores: 

 % de análisis de proyectos recibidos ..... 80% 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Análisis y aprobación de la propuesta de 

desarrollo de proyectos innovadores. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 Análisis y aprobación de la propuesta de 

desarrollo de proyectos innovadores. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Analiza la propuesta 

 Toma de decisión, con posible reformulación 

de la propuesta inicial.  

o Indicadores: 

 % proyectos aceptados respecto a recibidos80% 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Desarrollo y seguimiento de proyectos 

innovadores. 
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o Responsable: 

 Gerardo Romero. 

o Alcance: 

 Desarrollo y seguimiento de proyectos 

innovadores. 

 Definición de equipos y participantes en los 

proyectos innovadores. 

 Definición de estándares e indicadores de 

los proyectos. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento y participación en los proyectos 

innovadores aprobados. 

 Planificación de recogida y análisis de 

resultados parciales (Junto con la Oficina 

del Dato). 

o Indicadores: 

 Memoria elaborada (sí/no) ................. sí 

 Participación y elaboración documentación . sí 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

MO 07.-  Apoyo de comunicación al desarrollo de la 

actividad de la Red de Guadalinfo 

Características de la medida 

 Responsable: 

o Cristina Vera. 

 Alcance: 

o Desde la Central de Guadalinfo se deben facilitar 

los recursos de comunicación que permitan a la Red 

en el territorio prestar sus servicios 

adecuadamente: difusión, guías y tutoriales, 

contenidos corporativos y plantillas, etc.  

o Esta medida no contempla el desarrollo de material 

didáctico que quedaría dentro de la Medida 

“Academia Guadalinfo”. 

 Indicadores generales: 

o Ver indicadores parciales 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Análisis de las necesidades de recursos de 

la Red. 

o Responsable: 

 Cristina Vera 

o Alcance: 

 La Central de Guadalinfo debe tener 

capacidad de identificar las necesidades de 

recursos de la Red. 
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 Se debe articular un método para realizar 

este análisis de manera continua y 

estructurada. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Elaboración de guía y procesos de 

comunicación de los centros actualizada y 

difusión de la misma en la red (abril) 

 Atención a las demandas de difusión que 

llegan vía ágora comunícalo (continua) 

 Auditoria de perfiles en redes sociales de 

los centros (julio-septiembre) 

 Diseño de operativas de comunicación 

específicas 

 Niñas en las TIC (#Másniñas) 

 Día de internet (17 de mayo) 

 Campañas Clicsalud+ vacunación (mayo-

junio) 

 Campañas Cliccsalud+ Certificado covid 

(mayo-junio) 

 #Veranodigital (junio-septiembre) 

 Otras 

o Indicadores: 

 Planificación semanal de contenidos(sí/no) Sí  

o Presupuesto: 

 ActuaciónRecursos propios + Ofi. Comunicación 

 ACTUACIÓN > Elaboración y actualización de recursos 

para la Red. 

o Responsable: 

 Cristina Vera 

o Alcance: 

 Elaboración y actualización de los recursos 

demandados.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Actividad continua. 

o Indicadores: 

 Recursos elaborados ...... Mínimo 2 por semana 

o Presupuesto: 

 ActuaciónRecursos propios + Ofi. Comunicación 

 ACTUACIÓN > Actualización de un repositorio de material 

de apoyo. 

o Responsable: 

 Cristina Vera 

o Alcance: 

 Mantenimiento de un entorno on line donde 

colgar todos los materiales actualizados 

para poder ser usado fácilmente por todo la 

Red. Se entiende que este entorno deberá 

formar parte del nuevo Portal Guadalinfo, 



 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 
Versión 08/07/2021 

Página 24 de 94 

pero por su especificidad se describe en 

esta medida. (Los recursos de comunicación, 

como todos los recursos a disposición de los 

AIL están accesibles en ÁGORA, en este caso 

a través de un enlace al DRIVE donde se 

están compartiendo. La idea es 

progresivamente trasladarlo todo a ÁGORA). 

o Tareas y planificación temporal: 

 Actividad continua. 

o Indicadores: 

 Existencia del espacio (Sí/No) ............ Sí 

o Presupuesto: 

 Actuación ................... Recursos propios 

MO 08.-  Apoyo integral a la Red de Centros 

Características de la medida 

 Responsable: 

o Belén Sánchez. 

 Alcance: 

o Esta medida contempla las actuaciones necesarias 

para el mantenimiento de centros no incluidas en 

otras medidas. 

 Indicadores generales: 

o N.º de reuniones de coordinación/DT año ......... 9 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Apoyo a los procesos selectivos de los AIL. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez 

o Alcance: 

 Guadalinfo debe ofrecer esta actividad a los 

Ayuntamientos. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Recepción de necesidad de apoyo (a través 

del DT o del Ayuntamiento). 

 Apoyo en el proceso selectivo. 

o Indicadores: 

 % de respuesta a las solicitudes de apoyo 90% 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Operativa de control de horarios. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez 

o Alcance: 

 Control de los horarios de los centros 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento permanente del cumplimiento de 

los horarios.  
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o Indicadores: 

 Control por centro al año ................ >=1 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

MO 09.-  Comunicación global de Guadalinfo 

Características de la medida 

 Responsable: 

o Cristina Vera.  

 Alcance: 

o Diseño y ejecución del Plan de Comunicación del 

Consorcio Fernando de los Ríos y Guadalinfo que 

responda a los objetivos corporativos fijados por 

la nueva dirección general del consorcio y atienda 

a todos los públicos objetivo: ciudadanía y medios 

de comunicación, stakeholders, entidades 

consorciadas, red de centros Guadalinfo (en 

coordinación con dinamización territorial), 

profesionales del consorcio Fernando de los Ríos. 

o Esta comunicación no incluye la gestión de 

comunicación propia de Recursos Humanos. 

 Indicadores generales: 

o Cuadro de mando semanal (1 x semana) 

o Informe Impacto Mensual (1 x mes) 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Diseño de un Plan de Comunicación. 

o Responsable: 

 Cristina Vera. 

o Alcance: 

 Documento que recoja la nueva estrategia de 

comunicación y sus hitos entre marzo y 

diciembre de 2021. 

 El plan incluye acciones dirigidas a los 

diferentes públicos de la organización: 

ciudadanía y medios, territorio (agentes 

Guadalinfo y centros), entidades 

consorciadas y stakeholders. 

 El plan incluye acciones en todos los 

canales y soportes de comunicación de 

Guadalinfo y del Consorcio. 

o Tareas y planificación temporal: 

 El documento debe determinar y calendarizar 

las tareas clave: 

 Renovación de la imagen. 

 Renovación de la monitorización del 

impacto. 
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 Renovación de la estrategia de 

contenidos. 

 Renovación de formatos. 

 Renovación de mensajes. 

 Renovación de soportes. 

o Indicadores: 

 Diseño del Plan(sí/no) .................... Sí  

o Presupuesto: 

 Actuación ................... Recursos propios 

 ACTUACIÓN > Desarrollo del Plan de Comunicación. 

o Responsable: 

 Cristina Vera. 

o Alcance: 

 Ejecución de las tareas definidas en el 

Plan. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Actualización de la imagen: 

 Nueva propuesta (abril). 

 Plantillas CFR y Guadalinfo (Continua). 

 Documentación corporativa básica 

(Continua). 

 Aplicación a formatos (Continua). 

 Actualización mascas de programa (mayo 

- junio). 

 Rebranding: 

 Licitación (marzo-abril). 

 Validación (mayo). 

 Diseño y producción (mayo-septiembre). 

 Despliegue (desde septiembre). 

 Monitorización e impacto: 

 Revista de prensa (diario). 

 Cuadro de mando comunicación (semanal). 

 Informe global impacto (Mensualmente). 

 Revisión indicadores Plan Operativo 

Anual (Semestralmente). 

 Impacto de operativas específicas. 

 Escucha activa en tiempo real 

(continua). 

 Renovación de la estrategia de contenidos: 

 Web (semanal / variable, según 

contenido) 

 Cartelería digital (semanal). 

 Redes sociales (semanal / diaria; según 

contenido). 

 Drive compartido (Continua). 

 Newsletter (mensual). 

 Informe Entidades consorciadas 

(trimestral). 
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 Micro campañas de servicios. 

 Nuevos contenidos corporativos. 

 Renovación estrategia social media. 

 Monitorización e interacción con 

stakeholders. 

 Guadalinfo: Diseño de mensaje y 

reposicionamiento. Nuevas redes. 

 Refuerzo en redes del consorcio. 

 Renovación Estrategia de eventos. 

 Agenda de visitas institucionales a los 

centros. 

 Participación en eventos organizados 

por los centros. 

 Participación en eventos organizados 

por entidades consorciadas o terceros. 

 Asistencia a eventos de interés 

(alianzas). 

 Organización de eventos propios: 

o Territorio JamToday (1 evento on-

line y 3 presenciales). 

o Ciclo Internet lo cambia todo. 

o Indicadores: 

 Contenidos creados:  

 Redes (5 semanales) 

 WEB (3 semanales) 

 Newsletter (1 al mes) 

 Informe a entidades consorciadas 

(1xtrimestre) 

 Alcance, interacciones, comunidad (Impacto) 

 Redes 

o Alcance redes (impactos 

mensuales): mantener una media 

mensual de 13.000 impactos mínimo 

o de 18000 óptimo 

o Interacciones redes: media 

mensual mínima de 350-media 

mensual óptima de 700. 

o Comunidad redes: (usuarios / 

seguidores): llegar a diciembre 

con un incremento mínimo de 250 

usuarios ó un incremento óptimo 

de 400. 

 Newsletter 

o incremento de alcance: partimos 

de un 9,8% de tasa de apertura en 

2.477 suscriptores. Se acaban de 

activar medidas para mejorar esos 

datos. Para tener umbral 
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proponemos revisar el efecto de 

las medidas en octubre. 

 

o Presupuesto: 

 ActuaciónRecursos propios + Ofi. Comunicación 

MO 10.-  Mejora continua de la calidad 

Características de la medida 

 Responsable: 

o Lupe Castillo. 

 Alcance: 

o El sistema de gestión de la calidad debe conseguir 

prestar los servicios y realizar las actividades 

de una manera más eficiente y de manera acorde a 

los estándares de calidad definidos.  

o Las actividades debieran estar perfectamente 

definidas según el sistema de Gestión de Calidad 

mediante Instrucciones Técnicas y, a su vez, los 

servicios mediante las Guías Ágora. 

o Dentro de esta medida se incluyen además las 

actuaciones relacionadas con:  

 Esquema Nacional de Seguridad (ENS). 

 Ley de Protección de Datos y Garantía de 

Derechos Digitales (LOPDGDD). 

 Indicadores generales: 

o % de procesos sobre los que se ha actuado para su   

mejora  ..................................... > 50% 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Análisis inicial y, en su caso, propuesta 

de desarrollo de una evolución en el sistema de gestión 

de la calidad. 

o Responsable: 

 Lupe Castillo. 

o Alcance: 

 Apoyo de consultoría para la automatización 

y mejora de los procesos. 

 Implantación de un sistema de gestión de 

proyectos. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Revisión completa del sistema actual para 

determinar si hay procesos que van a 

permanecer como hasta ahora. (2021). 

 Redefinición del alcance del sistema para su 

nueva certificación (2021). 
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 Diseño en función de los flujos de entrada y 

salida de los distintos procesos. (2021-

2022). 

 Desarrollo de un sistema integrable de 

gestión de proyectos según norma ISO 21500. 

(2021-2022). 

 Determinación de indicadores y riesgos de 

cada proceso. (2021-2022). 

o Indicadores: 

 Porcentaje de consecución de cada fase o 

tarea del año 2021 ...................... 100% 

 Porcentaje de consecución de cada fase o 

tarea del año 2022 .................... >= 40% 

o Presupuesto: 

 Actuación ......... Coste posible contratación 

 ACTUACIÓN > Revisar, analizar y proponer mejoras de 

manera continua el Sistema de Gestión de la Calidad. 

o Responsable: 

 Lupe Castillo. 

o Alcance: 

 Revisar y mejorar de manera continua el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Establecer controles temporales para la 

revisión de los procesos. (2021). 

 Crear un sistema de comunicación interna de 

incidencias relacionadas con el cumplimiento 

de los procedimientos del sistema (2021). 

 Mejorar el sistema de archivo y acceso al 

sistema (2021). 

o Indicadores: 

 N.º de controles  de seguimiento realizados 

al sistema ................................. 2 

 % de incidencias detectadas resueltas ... >80% 

o Presupuesto: 

 Actuación ......... Coste posible contratación 

 ACTUACIÓN > Revisar las Instrucciones Técnicas 

existentes. 

o Responsable: 

 Lupe Castillo. 

o Alcance: 

 Esta revisión debe: 

 Eliminar las obsoletas.  

 Actualizar las que se mantengan. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Realizar una revisión de las instrucciones 

técnicas actualmente desarrolladas y de las 

propias de cada área que no se encuentren 

recogidas en el sistema. (2021). 
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 Integrar todas las instrucciones técnicas 

existentes con el propio sistema (2021). 

o Indicadores: 

 %  de  instrucciones  técnicas  revisadas  /  

mejoradas ............................... 100% 

 %  de  instrucciones  técnicas incorporadas 

al sistema .............................. 100% 

o Presupuesto: 

 Actuación ................... Recursos propios 

 ACTUACIÓN > Desarrollar nuevas Instrucciones. 

o Responsable: 

 Lupe Castillo. 

o Alcance: 

 Se deberán elaborar nuevas instrucciones 

para las actividades que no las tuvieran o 

para las actividades que se vayan definiendo 

en un futuro. 

 Las nuevas “operativas” se integrarán en 

esta actividad. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Realizar un sondeo entre las diferentes 

áreas y con la Dirección, para detectar la 

necesidad de registrar y regular las 

actividades y operativas que se estén 

llevando a cabo y no aparezcan ya en el 

sistema. (2021). 

 Desarrollar nuevas instrucciones técnicas en 

función de las necesidades detectadas (por 

ejemplo: atención telefónica) (2021-2022). 

o Indicadores:  

 % de nuevas instrucciones técnicas 

desarrolladas sobre las propuestas recibidas>50% 

 % de implantación de las nuevas 

instrucciones técnicas .................. >50% 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Auditorías internas y certificación 

o Responsable: 

 Lupe Castillo. 

o Alcance  

 Auditorías internas y certificación. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Realización de la auditoría interna anual 

(2021) (Ya realizada en marzo). 

 Superación de Auditoría de Certificación 

(2021) (Ya realizada en abril). 

 Resolución de los hallazgos (no 

conformidades y observaciones) de las 



 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 
Versión 08/07/2021 

Página 31 de 94 

diferentes auditorías (2021) (Ya realizado 

en mayo). 

 Búsqueda de posibles proveedores para la 

realización de la auditoría interna (2022). 

 Revisión de las condiciones contractuales 

con la entidad de certificación para adaptar 

las fechas de renovación de certificación y 

el alcance de la misma (2022). 

o Indicadores: 

 N.º de hallazgos resueltos/ N.º de hallazgos 

detectados en auditorías ................ 100% 

o Presupuesto: 

 Contrato Menor para consultoría y Auditoría 

Interna. 

 Contrato Menor para Certificación (ver 

posibilidad de cerrar a 3 años vista). 

 ACTUACIÓN > Cumplimiento de los requisitos del Esquema 

Nacional de Seguridad (ENS). 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance  

 Cumplimiento de los requisitos del Esquema 

Nacional de Seguridad. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Definición de requisitos para realizar un 

concurso público para seleccionar una 

asesoría.  

 Definir medidas. 

 Implantar medidas 

 Realizar la certificación. 

o Indicadores: 

 % de certificación de sistemas de nivel 

medio .................................. > 50% 

o Presupuesto: 

 Asesoría externa ................... Contrato. 

 Certificación ....................... Contrato 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Cumplimiento de los requisitos de la Ley de 

Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 

(LOPDGDD) 

o Responsable: 

 Delegado protección de datos
1
 

o Alcance  

 Cumplimiento de los requisitos de la Ley de 

Protección de Datos y Garantía de Derechos 

Digitales (LOPDGDD). 

                       

1 El “Delegado de protección de datos” es un órgano colegiado 

formado por varias personas trabajadores del CFR. 
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o Tareas y planificación temporal: 

 Reuniones periódicas del Grupo. 

 Analizar el cumplimiento de la LOPDGDD.  

 Búsqueda de empresa para realizar la 

auditoría.  

 Coordinación con el “Delegado de Protección 

de Datos” de la Consejería.  

o Indicadores: 

 N.º de reuniones del Grupo .............. >= 3 

 Realización de auditoría (Sí/No) ........ 2022 

o Presupuesto: 

 Auditoría  ............................. 2022. 

 Actuación .................. Recursos propios. 

MO 11.-  Administración del Consorcio 

Características de la medida 

 Responsable: 

o Pablo Hervás. 

 Alcance: 

o La gestión administrativa del Consorcio es un 

conjunto de “procesos clave” para el correcto 

funcionamiento de la organización, entre ellos, la 

gestión presupuestaría, el gasto público a través 

de la contratación administrativa, la concesión de 

subvenciones, o la gestión de los recursos 

humanos, entre otras necesidades comunes al resto 

de administraciones públicas. 

 Indicadores generales: 

o Grado medio de cumplimiento de los indicadores 

secundarios ................................... 80% 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Apoyo a la actividad de los órganos de 

gobierno del Consorcio y relación con los consorciados. 

o Responsable: 

 Pablo Hervás. 

o Alcance: 

 Prestar apoyo a las tareas administrativas 

relacionadas con el funcionamiento de los 

órganos rectores del Consorcio. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Preparar borradores de convocatorias para 

órganos rectores. 

 Cursar convocatorias y enviar documentación. 

 Hacer seguimiento de los asistentes a la 

reunión. 

 Tomar acta de las sesiones. 
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 Procurar las firmas necesarias del acta una 

vez aprobada. 

 Analizar los acuerdos y, en su caso, 

ejecutar los acuerdos. 

 Respuesta a las demandas de información de 

los consorciados.  

o Indicadores: 

 N.º de actas elaboradas sobre N.º de 

reuniones celebradas .................... 100% 

 Cumplimiento en tiempo previo para el envío 

de la documentación según estatutos ..... 100% 

o Presupuesto >  

 Actuación ................... Recursos propios 

 ACTUACIÓN > Gestión presupuestaria y contable. 

o Responsable: 

 Luis Miguel Cifuentes 

o Alcance: 

 Atención a la gestión presupuestaria y 

contable del Consorcio en todas sus fases: 

preparación, ejecución y liquidación. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Elaboración del anteproyecto de presupuestos 

del Consorcio. 

 Gestiones encaminadas a la recaudación de 

los ingresos. 

 Ejecución presupuestaria de los gastos 

previstos. 

 Seguimiento del grado de ejecución 

presupuestaria del ejercicio. 

 Tramitación de modificaciones 

presupuestarias 

 Elaboración de informes de contenido 

financiero para órganos rectores. 

 Gestiones encaminadas a la elaboración de 

las cuentas anuales de la entidad. 

 Justificación de subvenciones recibidas. 

 Contestar a requerimientos de Órganos 

fiscalizadores. 

o Indicadores: 

 Grado de ejecución presupuestaria en gasto 

corriente y servicios ................... >90% 

 N.º de justificaciones recibidas presentadas 

en plazo sobre subvenciones recibidas .. 100 % 

 Cumplimiento   del   periodo  de  pago  a  

proveedores ......................... <30 días 

  

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 
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 ACTUACIÓN > Actividad subvencional. 

o Responsable: 

 Pablo Hervás. 

o Alcance: 

 Durante el ejercicio 2021, el Consorcio 

continuará convocando y concediendo las 

subvenciones Guadalinfo correspondientes a 

las provincias de Huelva, Granada, Jaén y 

Sevilla. Asimismo, actuará como entidad 

colaboradora de la Diputación de Almería 

o Tareas y planificación temporal: 

 Firma de convenios de colaboración para el 

proceso de concesión de subvenciones 

 Elaboración de “bases” para la convocatoria 

de subvenciones. 

 Convocatoria de subvención para cada uno de 

los ámbitos provinciales. 

 Recepción y evaluación de solicitudes. 

Propuestas de resolución. 

 Resolución y notificación de subvenciones. 

 Recepción de cuentas justificativas de los 

beneficiarios y revisión de la mismas. 

 Incoación y resolución de expedientes de 

reintegro de subvención. 

 Soporte telefónico a los ayuntamientos. 

 Mantenimiento del “tramitador telemático” de 

subvenciones. 

 Justificación a las Diputaciones de los 

gastos realizados por el Consorcio para la 

ejecución de los convenios. 

o Indicadores:  

 N.º de solicitudes tramitadas en plazo sobre 

N.º solicitudes recibidas ............... 100% 

 N.º de justificaciones realizadas sobre N.º 

justificaciones recibidas en el periodo de 

justificación (durante el ejercicio 

corriente) .............................. 100% 

 N.º de liquidaciones realizadas sobre N.º de 

liquidaciones  a  realizar  durante  el  

ejercicio corriente ..................... 100% 

 N.º de llamadas respondidas en menos de 24 

horas respecto a las recibidas ........... 80% 

o Presupuesto > 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Contratación administrativa. 

o Responsable: 

 Pablo Hervás. 

o Alcance: 
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 La mayor parte del gasto público en bienes y 

servicios se realiza a través de 

procedimientos de contratación 

administrativa regidos por la Ley 9/2017, de 

28 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Planificación temporal de los procesos de 

contratación 

 Tramitación de contratos menores 

 Elaboración de pliegos de prescripciones 

técnicas y cláusulas administrativas 

 Elaboración de “memorias justificativas” y 

documentación preparatoria 

 Apertura y gestión de expedientes a través 

de la herramienta GIRO 

 Solicitud y obtención de informes previos 

sobre adecuación tecnológica (INFOCOR) o de 

comunicación (COMJUNTA). 

 Solicitud y obtención de informe del 

Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 

 En su caso, control previo de la 

Intervención General de la Junta de 

Andalucía 

 Publicidad de la licitación: Perfil de 

Contratante, DOUE, redes sociales, etc. 

 Selección del contratista a través de una 

sucesión de actos de la mesa de contratación 

del Consorcio 

 Adjudicación del contrato 

 Solicitud y obtención de documentación 

previa a la formalización 

 Formalización del contrato 

 Publicidad del resultado  

 Tramitación de posibles recursos 

o Indicadores: 

 N.º de trámites realizados respecto al l N.º 

de tramites planificados ................. 80% 

 N.º de trámites realizados en plazos 

respecto al N.º de trámites realizados ... 80% 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Gestión administrativa de los RRHH. 

o Responsable: 

 Pablo Hervás. 

o Alcance: 

 El personal del Consorcio es su principal 

activo, por lo que es preciso relacionarse 
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con él desde el mayor rigor profesional y el 

mejor trato humano. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Atención a consultas de todo tipo. 

 Tramitación de permisos, licencias, bajas, 

vacaciones, etc. 

 Gestión de trámites a través de la Gestoría 

(nóminas, bajas.). 

 Gestión de trámites a través de la Mutua 

(bajas por IT, etc.). 

 Gestión de acciones coordinadas con el 

Servicio de Prevención de Riesgos laborales. 

 Apoyo a la dirección del Consorcio en las 

relaciones con los representantes de los 

trabajadores. 

 Actualización periódica de la “Ficha de 

personal” para la Secretaría General de 

Regeneración. 

 Envío periódico y actualización del 

“Inventario de Puestos de Trabajo” para la 

Secretaría General de Regeneración. 

 Gestión de las tareas necesarias para la 

tramitación de los procedimientos judiciales 

derivados de conflictos laborales.  

o Indicadores: 

 Tramitación en plazo de la propuesta de 

nómina mensual  ......................... 100% 

 Porcentaje del N.º de solicitudes tramitadas 

y resueltas en menos de 5 días ........... 80% 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Gestiones relacionadas con la 

Transparencia. 

o Responsable: 

 Pablo Hervás. 

o Alcance: 

 El Consorcio debe cumplir con las 

obligaciones de  la Ley 1/2014, de 24 de 

junio, de Transparencia Pública de Andalucía 

y debe hacerlo de forma coordinada con la 

Consejería de Presidencia, Administración 

Pública e Interior. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Cumplimiento ordinario de las obligaciones 

legales en materia de Transparencia. 

 Gestión de la “publicidad activa” a través 

del portal de transparencia CFR-Junta. 
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 Participación periódica en la “Comisión de 

Transparencia” de la Consejería de 

Presidencia. 

o Indicadores: 

 Cumplimiento de la actualización de los 

documentos que deben estar en “publicidad 

activa” .................................. 80% 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Gestiones relacionadas con la política de 

igualdad y género. 

o Responsable: 

 Pablo Hervás. 

o Alcance: 

 El Consorcio es una administración pública 

que debe cumplir con las obligaciones de la 

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en 

Andalucía, la Ley 13/2007, de 26 de 

noviembre, de medidas de prevención y 

protección integral contra la violencia de 

género, y con el resto del ordenamiento 

jurídico vigente.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Constituir un grupo de trabajo del CFR en 

materia de Igualdad de Género 

 Elaboración de respuestas a los continuos 

requerimientos de la Junta de Andalucía 

sobre esta materia, especialmente en lo 

relativo a la condición G+ del CFR y la 

elaboración del presupuesto 

o Indicadores: 

 Constitución del grupo de trabajo (sí/no) . Sí 

 % de respuesta a los requerimientos de la 

Junta .................................... 90% 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Diseño y desarrollo de un Procedimiento de 

Comunicación interna. 

o Responsable: 

 Pablo Hervás 

o Alcance: 

 En esta actividad se engloba la comunicación 

con los recursos humanos del Consorcio 

Fernando de los Ríos. 

o Tareas y planificación temporal: 
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 Diseño del Procedimiento de Comunicación 

Interna (en coordinación con la Medida 

Operativa 10 Mejora continua de la calidad). 

 Cumplimiento del Procedimiento de 

Comunicación Interna. 

o Indicadores: 

 Diseño del procedimiento de comunicación 

Interna (sí/no) ........................... Sí 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

2.2 Desarrollo de las Medidas Estratégicas 

ME 01.-  Plan de formación en competencias básicas 

para la vida 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Gloria García. 

 Alcance: 

o Las competencias digitales básicas deben permitir 

a la ciudadanía realizar su vida digital con la 

misma autonomía y suficiencia que la de su vida no 

digital, tanto en las relaciones personales, como 

en la relación con empresas y Administración 

Pública. 

o El Plan ofrecerá los servicios de formación y 

asesoramiento, tanto a través de los Centros como 

del entorno virtual de Guadalinfo, para adquirir y 

mejorar estas competencias, con especial atención 

a la definición de itinerarios de mejora. 

o Se pondrá especial énfasis en disminuir la brecha 

de género y en paliar las circunstancias 

especiales de colectivos en situación de 

vulnerabilidad o con dificultades para adquirir 

estas competencias, como son personas mayores, las 

personas con baja renta o con bajo nivel 

educativo. Para todas ellas, la combinación de los 

Centros Guadalinfo y la Academia Guadalinfo supone 

una ayuda de gran importancia. 

o Por otro lado, el Plan tendrá en cuenta las 

competencias digitales necesarias del alumnado 

para su plena integración social y su desarrollo 

profesional futuro, así como del personal docente. 

 Indicadores Generales: 

o Evolución del resultado de la Herramienta de 

Autodiagnóstico de competencias digitales. 

o Los indicadores propios del Plan. 

o Valoración    de   las   personas   que   

participan   en   el Plan ........... > = 4 sobre 5 
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 Indicadores “Formulación Estratégica”: 

o Número de usuarios/as ........................ + 5% 

 Indicadores “GIRO”: 

o Personas usuarias de centros de acceso público a 

internet  

 Personas ........................... 1.200.000 

 Hombres .............................. 576.000 

 Mujeres .............................. 624.000 

o Sesiones de formación y jornadas para la 

capacitación digital de la ciudadanía  

 Previstas ............................. 60.000 

 Hombres ............................... 30.000 

 Mujeres ............................... 30.000 

o Personas participantes en acciones formativas con 

la sensibilización en materia de transformación 

digital  

 Personas ............................... 3.300 

 Hombres ................................ 1.500 

 Mujeres ................................ 1.800 

o Personas usuarias de centros de acceso público a 

internet  

 Personas ........................... 1.200.000 

 Hombres .............................. 576.000 

 Mujeres .............................. 624.000 

o Mujeres beneficiadas por las acciones de la 

perspectiva de género ....................... 2.000 

o Mujeres que participan en actividades de formación 

e intercambio de experiencias ................. 500 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del alcance del Plan. 

o Responsable> 

 Gloria García 

o Alcance > 

 Se entiende por “definición del alcance” al 

menos:  

 Delimitación de las competencias 

digitales y nivel sobre las que se va a 

centrar la medida. 

 Determinación de la población objetivo 

sobre la que se quiere actuar. 

 Establecimiento de los objetivos y de 

los indicadores de realidad y de 

actividad. 

 Establecimiento de estrategia de 

comunicación.  

 Esta definición debe tener un marco temporal 

(ideal entre 3 y 12 meses). 
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 Este Plan deberá estar en sintonía con las 

conclusiones del Observatorio y de la 

Oficina del Dato. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Definir el alcance del plan (1 mes). 

 Aprobar la ejecución del Plan (1 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración del Alcance del Plan (Si/No) .. Sí 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Comprobación de requisitos y actuaciones 

que se deriven para cumplirlos. 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Alcance: 

 Como consecuencia de la definición del Plan, 

se deberá comprobar que:  

 Existen las Guías Ágora adecuadas. En 

caso contrario se deberán activar las 

actuaciones oportunas dentro de la 

Medida Operativa “MO 02.- Actualización 

permanente del Catálogo de Guías 

Ágora”. 

 Existen los recursos formativos 

adecuados. En caso contrario se deberán 

activar las actuaciones oportunas 

dentro de la Medida Estratégica “ME 

02.- Academia Guadalinfo”. 

 De igual modo, este Plan de Formación deberá 

estar en coordinación con:  

 Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros”. 

 Medida Operativa “MO 07.- Apoyo al 

desarrollo de la actividad de la Red de 

Guadalinfo”. 

 Mediada Operativa “MO 09.- Comunicación 

Global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Comprobación de requisitos (1/2 mes) 

 Coordinación con otras medidas (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Realización de la comprobación (Sí/No) .... sí 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento de Objetivos Smart para la 

Red Guadalinfo y seguimiento de los mismos. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez 

o Alcance: 
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 Esta Actuación está estrechamente 

relacionada con la Medida Operativa “MO 01.- 

Planificación y seguimiento de los Objetivos 

de los Centros”. 

 En función de la definición del Plan, 

realizada en una actuación anterior, se 

deberán establecer con los objetivos que la 

Red deberá alcanzar con respecto a este 

Plan. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Indicadores: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

Una vez concluida las actuaciones anteriores, el desarrollo 

de la medida continúa con los siguientes servicios: 

 SERVICIOS > de formación realizadas por los AIL. 

o Estos servicios estarán desarrollados bajo las 

directrices de las Guías Ágoras determinadas al 

efecto. 

 SERVICIOS > de dinamización por el AIL 

o Una de las consecuencias principales de este 

servicio será el de dirigir a la Ciudadanía hacia 

la Academia Guadalinfo. 

Por último, se deberá desarrollar la siguiente actuación: 

 ACTUACIÓN > Seguimiento global, cierre e Informe final 

del Plan 

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 El seguimiento debe hacerse de manera 

integral contando con los resultados y datos 

aportados tanto por Guadalinfo Central como 

por Guadalinfo Red.  

 Debe recopilar la información de todas las 

actuaciones y servicios realizados. 

 En definitiva, el Informe Final debe exponer 

toda la información relevante de este Plan. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento continuo. 

 Elaboración del Informe (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración del Informe (sí/no) ........... Sí 
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o Presupuesto:  

 Actuación .................. Recursos propios. 

El peso de la Academia Guadalinfo podrá ser mayor o menor en 

el desarrollo de esta medida. No obstante, desde la perspectiva 

de Guadalinfo solo hay dos cuestiones a resolver:  

a) Poner a disposición de la ciudadanía los recursos 

adecuados dentro de la Academia Guadalinfo. Se resuelve 

mediante el desarrollo de la correspondiente medida. 

b) Conseguir que la ciudadanía use la Academia. Se 

resuelve mediante el desarrollo de los servicios de 

dinamización descritos anteriormente.  

ME 02.-  Academia Guadalinfo 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Gloria García. 

 Alcance: 

o El entorno online de Guadalinfo debe ser una 

realidad amigable que ponga a disposición de la 

ciudadanía todos los recursos necesarios para el 

desarrollo de diferentes itinerarios formativos 

que permitan mejorar sus competencias digitales. 

o La Academia, en sintonía con el nuevo Portal 

Guadalinfo, ofrecerá estos contenidos que serán 

además un complemento para los servicios de 

formación ofrecidos en los Centros. Los contenidos 

tendrán un formato innovador, simplificado, 

atractivo, sencillo, dinámico y actual. La 

Academia ofrecerá desde píldoras formativas, hasta 

MOOC, pasando por otros muchos tipos de materiales 

didácticos. Estarán adaptados a las necesidades y 

se ofrecerán a los usuarios en función del nivel 

de competencias y de las expectativas y objetivos 

de la persona usuaria. 

o La Academia dará respuesta a las necesidades 

formativas de todos los colectivos, desde jóvenes 

que se acercan a las nuevas tecnologías, hasta 

profesionales TIC con necesidades muy concretas, 

pasando por personas trabajadoras de PYMEs o 

personal docente. 

 Indicadores generales: 

o Evolución del resultado de la Herramienta de 

Autodiagnóstico de competencias digitales en los 

usuarios de la Academia .................. Año 2022 

o N.º de usuarios que se forman en la academia.Año 2022 

o N.º de horas de formación efectiva realizadaAño 2022 

 Indicadores “Formulación Estratégica”: 
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o Habilidades digitales para la recuperación 

(píldoras formativas activas) .................. 15 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

Para el desarrollo de esta Medida se plantean actuaciones 

que:  

 Serán desarrolladas por recursos propios del proyecto.  

 Pueden ser desarrolladas por recursos propios o por 

asesores externos.  

 Atendiendo al alcance, pueden ser desarrolladas 

solamente por asesores externos. 

En el caso de que sea oportuna o necesaria una contratación, 

se define la tarea correspondiente dentro de la actuación en 

concreto.  

A continuación, se presentan las diferentes actuaciones.  

 ACTUACIÓN > Análisis de alternativas, propuesta de 

solución provisional e implementación de solución para 

ofrecer a la ciudadanía recursos formativos de 

Guadalinfo on line de manera inmediata. 

o Responsable:  

 Gloria García 

o Alcance: 

 Se deberán analizar, en base a los recursos 

que se podrían mostrar de manera inmediata, 

las diferentes alternativas técnicas y 

organizativas posibles para ofrecerlos. 

 A partir de ese análisis se deberá 

determinar el mejor modelo a seguir y, sobre 

éste, construir la solución concreta. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Identificar y analizar soluciones técnicas 

posibles (1/2 mes). 

 Proponer una solución provisional (1/2 mes). 

 Aprobar el modelo a implementar (1/2 mes). 

 Implementar la solución acordada (1 mes). 

o Indicadores: 

 Puesta en marcha del entorno .... En noviembre 

 N.º de recursos mostrados ......... 8 píldoras 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Análisis de las alternativas para la 

Academia Guadalinfo. 

o Responsable:  

 Gloria García. 

o Alcance: 

 Se deberán analizar las diferentes 

alternativas técnicas y organizativas 
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posibles para la plataforma sobre la que se 

van a estructurar las acciones formativas. 

 A partir de ese análisis se deberá 

determinar el mejor modelo a seguir y, sobre 

éste, construir la solución concreta. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Identificar y analizar soluciones técnicas 

similares (1 mes) 

 Proponer un modelo de Academia concreto (1 

mes) 

 Aprobar el modelo a implementar (1 mes). 

o Indicadores: 

 N.º de alternativas estudiadas ............. 3 

 Realización informe (Sí/No) ............... Sí 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Diseño y construcción del entorno formativo 

on line. 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Tareas y planificación temporal: 

 Definir el alcance técnico de la herramienta 

(1 mes). 

 Contratar servicios expertos para su 

desarrollo (2 meses). 

 Desarrollo (3 meses). 

 Implementación y puesta en marcha (1 mes). 

o Indicadores: 

 Tiempo de construcción .............. Año 2022 

 N.º de recursos formativos mostrados Año 2022 

o Presupuesto >  

 Actuación ................. Coste contratación 

 ACTUACIÓN > Recopilación de los contenidos formativos 

preexistentes de Guadalinfo. 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Tareas y planificación temporal: 

 Analizar los cursos  

 Proponer acciones a desarrollar para 

actualizarlos según tipo de formación. 

o Indicadores: 

 N.º. recursos recopilados ........... Año 2022 

 Tiempo de recopilación .............. Año 2022 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Actualización de los contenidos formativos 

preexistentes de Guadalinfo. 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Tareas y planificación temporal: 
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 Definición de contenidos a actualizar.  

 Seleccionar y contratar consultoría para 

realizar la actualización.  

 Actualizar contenidos.  

o Indicadores: 

 N.º de contenidos actualizados ...... Año 2022 

o Presupuesto >  

 Actuación ................ Coste contratación. 

 ACTUACIÓN > Elaboración de nuevos contenidos. 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Alcance: 

 Los contenidos deben ser elaborados a partir 

de la determinación de necesidades:  

 Realizada por el Observatorio. 

 Conclusiones de la Oficina del dato. 

 Solicitudes para el desarrollo de 

acciones formativas enmarcadas en 

Medidas Operativas o Estratégicas. 

 La elaboración de nuevos contenidos puede 

ser desarrollada a través de una consultoría 

externa o mediante el adecuado reparto de 

responsabilidades entre los recursos propios 

del Guadalinfo. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Definición de nuevos contenidos. 

 Contratación, en su caso, de un 

asesoramiento externo. 

 Elaboración de nuevos contenidos 

o Indicadores: 

 N.º de contenidos elaborados ........ Año 2022 

o Presupuesto >  

 Actuación ......... Coste posible contratación 

 ACTUACIÓN > Identificación de recursos formativos de 

terceros para enriquecer la plataforma. 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Alcance: 

 Resulta necesario ser muy sensible a las 

sinergias que puedan surgir respecto a los 

recursos formativos que cumplan un estándar 

de calidad y que den respuesta las 

necesidades formativas detectadas, de tal 

modo que la oferta formativa de la Academia 

se alimente también de estos contenidos. 

 Se debe realizar continuamente una 

prospección de recursos formativo.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Búsqueda continua de posibles recursos 

formativos de terceros.  
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 Análisis de la oportunidad de colaboración.  

 Propuesta de colaboración.  

o Indicadores: 

 N.º de recursos formativos analizadosAño 2022 

 N.º de propuesta de colaboración lanzadasAño 2022 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento del acuerdo de uso de los 

materiales formativos de terceros. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas 

o Tareas y planificación temporal: 

 Analizar la propuesta  

 Formalizar el acuerdo de colaboración 

o Indicadores: 

 N.º de acuerdos de colaboración establecidos3 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

ME 03.-  Observatorio Guadalinfo 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Gerardo Romero. 

 Alcance: 

o Guadalinfo debe estar preparado para el futuro, se 

debe adelantar a las novedades, oportunidades y 

retos que las nuevas tecnologías digitales 

ofrezcan. Debe tener capacidad prospectiva y 

evolutiva. Para ello, debe desarrollar una nueva 

herramienta que le permita captar información de 

la realidad, cercana y global, que rodea el 

desarrollo del proyecto, analizarla y aprender, 

tanto desde la perspectiva política, económica y 

social, como tecnológica. 

o El Observatorio además de ser un instrumento para 

reorientar los objetivos del proyecto, estará a 

disposición de los consorciados como un elemento 

de valor para apoyar la evolución de los 

territorios. 

 Indicadores generales: 

o N.º de estudios realizados en el territorio .... 2.  

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Identificación del modelo, puesta en marcha 

y actualización permanente del Observatorio. 

o Responsable: 

 Gerardo Romero  

o Tareas y planificación temporal: 

 Definición del modelo de Observatorio. 
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 Análisis de las herramientas disponibles y 

deseables 

 Planificación de la estrategia del 

Observatorio a medio plazo. 

 Propuestas de mejora y crecimiento para el 

servicio a la estrategia del proyecto 

Guadalinfo. 

 Búsqueda de herramientas de gestión, 

análisis y obtención de datos. 

 Definición de las necesidades junto con la 

Oficina del Dato de los informes necesarios 

para el estudio por parte del Observatorio. 

 Generación de sinergias con otros 

Observatorios afines. 

o Indicadores: 

 N.º de modelos analizados .................. 3 

 Definición del modelo (sí/no) ............. Sí 

 Contacto con otros observatorios activos ... 2 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Observación permanente. 

o Responsable: 

 Gerardo Romero  

o Tareas y planificación temporal: 

 Análisis permanente de las necesidades del 

territorio y la red Guadalinfo. 

 Generación de informes de tendencias y 

buenas prácticas obtenidas a partir de las 

herramientas de extracción y análisis de 

datos. 

o Indicadores: 

 N.º de informes realizados ................. 2 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Identificación, análisis de oportunidades y 

comunicación de las mismas. 

o Responsable: 

 Gerardo Romero  

o Tareas y planificación temporal: 

 Definición de las oportunidades a partir de 

los datos obtenidos desde: la Oficina del 

Dato Guadalinfo; de los informes generados; 

de las relaciones con otros organismos; de 

las tendencias europeas, nacionales y 

regionales. 

 Análisis de informes de tendencias y buenas 

prácticas propios y de terceros que sean 

referencia en el ámbito de la innovación 

social. 

 Comunicación de los resultados. 
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o Indicadores: 

 N.º de oportunidades propuestas ............ 2 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

ME 04.-  Red de Tecnologías Emergentes 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Gerardo Romero. 

 Alcance: 

o Las nuevas tecnologías habilitadoras de la 

Industria 4.0 y de la transformación digital deben 

formar parte del día a día de Guadalinfo. Para 

ello, además de tener en cuenta el aprendizaje que 

se derive del Observatorio, Guadalinfo debe crear 

y dinamizar una Red de contactos con instituciones 

y empresas relacionadas con estas tecnologías, que 

permitan acercar hasta el proyecto y, en espacial, 

hasta los Centros, las tecnologías más innovadoras 

y transformadoras. Lo más innovador del mercado, 

debe ser habitual en Guadalinfo. 

o Por último, se hará especial hincapié en lo 

relacionado con ciberseguridad. 

 Indicadores generales: 

o N.º de personas que participan en el proyecto .. 50 

o N.º de actividades emergentes realizadas. ....... 3 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del Modelo de Red de Tecnologías 

Emergentes. 

o Responsable:  

 Gerardo Romero 

o Tareas y planificación temporal: 

 Análisis y agrupación del concepto de 

Tecnologías Emergentes. 

 Selección de sistemas prioritarios y de 

interés para la Red Guadalinfo. 

o Indicadores: 

 N.º de modelos similares estudiados ........ 3 

 Definición del modelo (sí/no) ............. Sí 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Identificación de entidades para conformar 

la Red de Tecnologías emergentes 

o Responsable:  

 Gerardo Romero 

o Tareas y planificación temporal: 
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 Comunicar el Modelo de Red de Tecnologías 

emergentes.  

 Identificar entidades prioritarias.  

 Contactar con entidades.  

o Indicadores: 

 N. de entidades identificadas .............. 3 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Definición del alcance del Proyecto 

concreto. 

o Responsable> 

 Gerardo Romero 

o Alcance > 

 Se entiende por “definición del alcance” con 

cada tecnología o cada empresa con la que se 

contacta, la definición de los indicadores 

de seguimiento y los objetivos de ejecución 

en base a los citados indicadores. 

 Esta definición debe tener un marco temporal 

(ideal entre 3 y 12 meses). 

 Esta Red deberá estar en sintonía con las 

conclusiones del Observatorio y de la 

Oficina del Dato. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Definición del alcance del Proyecto 

concreto. 

o Indicadores: 

 N.º de “definición de alcance” ............. 2 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento de relaciones formales con 

las entidades identificadas.  

o Responsable:  

 Alberto Corpas 

o Tareas y planificación temporal: 

 Analiza la propuesta.  

 Establece, en su caso, la relación formal 

con la entidad.  

o Indicadores: 

 N.º de relaciones formales establecidas .... 2 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Comprobación de requisitos y actuaciones 

que se deriven para cumplirlos. 

o Responsable: 

 Gerardo Romero 

o Alcance: 

 Como consecuencia de la definición del Plan, 

se deberá comprobar que:  
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 Existen las Guías Ágora adecuadas. En 

caso contrario se deberán activar las 

actuaciones oportunas dentro de la 

Medida Operativa “MO 02.- Actualización 

permanente del Catálogo de Guías 

Ágora”. 

 Existen los recursos formativos 

adecuados. En caso contrario se deberán 

activar las actuaciones oportunas 

dentro de la Medida Estratégica “ME 

02.- Academia Guadalinfo”. 

 De igual modo, este Plan de Formación deberá 

estar en coordinación con:  

 Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros”. 

 Medida Operativa “MO 07.- Apoyo al 

desarrollo de la actividad de la Red de 

Guadalinfo”. 

 Mediada Operativa “MO 09.- Comunicación 

Global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Comprobación de requisitos (1/2 mes) 

 Coordinación con otras medidas (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Comprobación de requisitos (sí/no) ........ sí 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento de Objetivos Smart para la 

Red Guadalinfo y seguimiento de los mismos. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez 

o Alcance: 

 Esta Actuación está estrechamente 

relacionada con la Medida Operativa “MO 01.- 

Planificación y seguimiento de los Objetivos 

de los Centros”. 

 En función de la definición del Plan, 

realizada en una actuación anterior, se 

deberán establecer con los objetivos que la 

Red deberá alcanzar con respecto a este 

Plan.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Indicadores: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 
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o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

Una vez concluida las actuaciones anteriores, el desarrollo 

de la medida continúa con los siguientes servicios realizados 

por los AIL: 

 SERVICIOS > de formación. 

 SERVICIOS > de dinamización. 

 SERVICIOS > de acompañamiento. 

Por último, se deberá desarrollar la siguiente actuación:  

 ACTUACIÓN > Seguimiento global, cierre e Informe final 

de la Red 

o Responsable: 

 Gerardo Romero 

o Alcance: 

 El seguimiento debe hacerse de manera 

integral contando con los resultados y datos 

aportados tanto por Guadalinfo Central como 

por Guadalinfo Red.  

 Debe recopilar la información de todas las 

actuaciones y servicios realizados. 

 En definitiva, el Informe Final debe exponer 

toda la información relevante de esta 

medida.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento global 

 Realización de informe. 

o Indicadores: 

 Elaboración de informe (sí/no) ............ sí 

o Presupuesto:  

 Actuación .................. Recursos propios. 

ME 05.-  Centro FabLab 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Alberto Corpas. 

 Alcance: 

o Con un enfoque eminentemente práctico, las nuevas 

tecnologías deben mostrarse de manera accesible en 

los Centros, para facilitar su implementación 

tanto a nivel personal como profesional, 

planteando acciones dirigidas a los más jóvenes en 

formato de actividades extraescolares, y a 

personas demandantes de empleo o empleadas como 

mejora de las capacidades tecnológicas para la 

empleabilidad y el empleo. De este modo, el Centro 

puede ser también un complemento a los centros 
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docentes y un apoyo para favorecer su 

digitalización. 

o En este marco, los Centros deben convertirse en 

espacios demostradores, Guadalinfo debe ofrecer un 

espacio con capacidad de enseñar usando estas 

tecnologías, que permita aprender haciendo. Las 

impresoras 3D, los drones, o los robots deben ser 

elementos habituales en los Centros FabLab. 

 Indicadores generales: 

o Definición del modelo .......................... Sí  

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del Modelo de Centro FabLab a 

desarrollar en los Centros. 

o Responsable:  

 Alberto Corpas 

o Tareas y planificación temporal: 

 Definir el modelo 

o Indicadores: 

 Modelo definido (sí/no) ................... Sí 

o Presupuesto > 

 Actuación ......... Coste posible contratación 

 ACTUACIÓN > Equipamiento de los Centro. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas 

o Alcance: 

 Se deberá definir el alcance del 

equipamiento. 

 Se deberán cubrir las necesidades de los 

centros.  

o Tareas y planificación temporal: 

 A determinar 2022. 

o Indicadores: 

 A desarrollar ........................... 2022 

o Presupuesto > Por centro 

 Equipamiento avanzado ................... 2022 

 Mantenimiento anual ..................... 2022 

 ACTUACIÓN > Definición de la Actividad de los Centros 

FabLab 

o Responsable> 

 Alberto Corpas 

o Alcance > 

 Se entiende por “Definición de la actividad 

de los Centros FabLab” a la determinación de 

las actividades que se deben desarrollar, la 

definición de los indicadores y el 

establecimiento de objetivos en función de 

estos indicadores.  

o Tareas y planificación temporal: 
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 A determinar. 2022 

o Indicadores: 

 A desarrollar ........................... 2022 

o Presupuesto >  

 Actuación ............................... 2022 

 ACTUACIÓN > Comprobación de requisitos relacionados con 

la Actividad de los FabLab y actuaciones que se deriven 

para cumplirlos. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas 

o Alcance: 

 Como consecuencia de la definición de la 

actividad de los FabLab, se deberá comprobar 

que:  

 Existen las Guías Ágora adecuadas. En 

caso contrario se deberán activar las 

actuaciones oportunas dentro de la 

Medida Operativa “MO 02.- Actualización 

permanente del Catálogo de Guías 

Ágora”. 

 Existen los recursos formativos 

adecuados. En caso contrario se deberán 

activar las actuaciones oportunas 

dentro de la Medida Estratégica “ME 

02.- Academia Guadalinfo”. 

 De igual modo, esta actuación deberá estar 

en coordinación con:  

 Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros”. 

 Medida Operativa “MO 07.- Apoyo al 

desarrollo de la actividad de la Red de 

Guadalinfo”. 

 Mediada Operativa “MO 09.- Comunicación 

Global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 A determinar. 

o Indicadores: 

 A desarrollar ........................... 2022 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento de Objetivos Smart para la 

Red Guadalinfo y seguimiento de los mismos. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez 

o Alcance: 

 Esta Actuación está estrechamente 

relacionada con la Medida Operativa “MO 01.- 

Planificación y seguimiento de los Objetivos 

de los Centros”. 
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 En función de la definición del Plan, 

realizada en una actuación anterior, se 

deberán establecer con los objetivos que la 

Red deberá alcanzar con respecto a este 

Plan.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Indicadores: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

Una vez concluida las actuaciones anteriores, el desarrollo 

de la medida continúa con los siguientes servicios realizados 

por los AIL: 

 SERVICIOS > de formación. 

 SERVICIOS > de dinamización. 

 SERVICIOS > de acompañamiento. 

Por último, se deberá desarrollar la siguiente actuación:  

 ACTUACIÓN > Seguimiento global, cierre e Informe final 

de los Centros FabLab 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 El seguimiento debe hacerse de manera 

integral contando con los resultados y datos 

aportados tanto por Guadalinfo Central como 

por Guadalinfo Red.  

 Debe recopilar la información de todas las 

actuaciones y servicios realizados.  

 En definitiva, el Informe Final debe exponer 

toda la información relevante de esta 

Medida. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento continuo. 

 Elaboración del Informe (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración informe (sí/no) ............. 2022 

o Presupuesto:  

 Actuación .................. Recursos propios. 

ME 06.-  Programa de Cualificación de las personas 

que conforman la Red de Guadalinfo 

Características de la medida 
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 Responsable de la medida: 

o Gloria García 

 Alcance: 

o Una de las fortalezas de Guadalinfo es la Red de 

profesionales formados y motivados distribuida por 

todo el territorio andaluz. Atendiendo a la 

oportunidad de poder convertirse en la punta de 

lanza de la modernización digital de Andalucía, 

precisamente este conjunto de profesionales debe 

estar completamente preparado para el reto. 

o Por esta razón, se debe implementar un Programa de 

cualificación permanente que vaya detectando 

necesidades formativas e implementando las 

acciones necesarias. 

o Esta medida contempla la formación de los AIL. 

 Indicadores generales: 

o Evolución del resultado de la Herramienta de 

Autodiagnóstico de competencias digitales 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Detección de Necesidades de Cualificación 

de la Red de Guadalinfo. 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Alcance: 

 Proceso para determinar cuáles son las 

competencias o habilidades sobre las que hay 

que actuar. 

 El proceso puede tener varias fuentes de 

información: 

 Estudio de necesidades. 

 Resultados del Observatorio. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Elaboración de formularios para: (febrero- 

marzo) 

 Detectar necesidades.  

 Identificar formadores.  

o Indicadores: 

 N.º de formularios realizados .. >=40% N.º AIL 

o Presupuesto > 

 Actuación ......... Coste posible contratación 

 ACTUACIÓN > Definición del “Programa de Cualificación 

de la Red de Guadalinfo” 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Alcance: 

 El Programa debe determinar cómo se van a 

realizar las acciones formativas y el 

seguimiento. 
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 Se deben fijar indicadores. 

 En el caso de que se decida realizarla con 

personal ajeno, será la base para el proceso 

de contratación, la cual se desarrollará en 

función de la Actividad correspondiente 

dentro de la Medida Operativa ”MO 12 

Administración del Consorcio”. 

 El desarrollo real se está haciendo mediante 

la realización de cursos en base a la 

propuesta en el que los monitores detectados 

están impartiendo la formación según las 

necesidades igualmente detectadas.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Elaborar un Plan de Formación.  

o Indicadores: 

 Elaboración del Plan (sí/no). ............. sí 

o Presupuesto > 

 Actuación ......... Coste posible contratación 

 ACTUACIÓN > Desarrollo del Programa de Cualificación. 

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 Contempla la ejecución del programa. 

 Existe un PPT en el que se programa de 

formación por meses.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Programan las acciones formativas. 

 Desarrollo de las acciones formativas.  

o Indicadores: 

 N.º de acciones formativas realizadas ...... 5 

 N.º de alumnos/as formados/as ............ 100 

 N.º de horas de formación ................. 50 

o Presupuesto: 

 Actuación:  ....... Coste posible contratación 

 ACTUACIÓN > Certificación de competencias.  

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 Puede ocurrir que se haya determinado que el 

programa culmine con una Certificación de 

las competencias adquiridas. En este caso, 

se deberá proceder al desarrollo de esta 

actividad conforme se hubiera determinado en 

la Definición del Programa de Cualificación. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Analizar la posibilidad de certificar.  

 Certificar o apoyar la certificación.  

o Indicadores: 

 N.º de certificaciones realizadas ... Año 2022 

o Presupuesto: 
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 Actuación  ........ Coste posible contratación 

 ACTUACIÓN > Seguimiento y cierre del Programa de 

Cualificación de la Red de Guadalinfo 

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 Realizar el seguimiento y el informe final 

del Programa.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento continuo 

o Indicadores: 

 Realización del Informe (Sí/No) ........... Sí 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Desarrollo de los “Encuentros de Red” 

o Responsable: 

 Alberto Corpas 

o Alcance: 

 Desarrollo de los “Encuentros de Red” como 

elemento de dinamización complementario a la 

cualificación.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Definir el encuentro anual. 

 Licitar las contrataciones necesarias.  

 Desarrollar el encuentro.  

 Evaluar el encuentro  

o Indicadores: 

 N.º de encuentros .......................... 1 

 N.º Asistentes al encuentro  ............. 600 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

El Programa de Cualificación de la Red se debe entender como 

un proceso cíclico de las actividades descritas anteriormente. 

ME 07.-  Centros Guadalinfo transformados 

digitalmente 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Gerardo Romero. 

 Alcance: 

o Los Centros Guadalinfo deben evolucionar para 

convertirse en una referencia de lo digital en el 

territorio. Los Centros deben ser entornos seguros 

para teletrabajar; ofrecer infraestructuras 

avanzadas (wifi; pantallas multimedia; etc.); ser 

un espacio activo de aprendizaje polivalente; 

desarrollar workcafé. En definitiva, deben ser un 

espacio de última generación que dé respuesta a 
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las necesidades de la ciudadanía con respecto a 

las competencias digitales. 

o En este contexto, en la propia sede del Consorcio 

se debe alojar un DemoLab, a modo de proyecto 

piloto de Centro transformado digitalmente, capaz 

de transmitir la potencia de la red y de mejorar 

las experiencias de uso por parte de la 

ciudadanía. 

o Para ello, se deberá desarrollar un ambicioso Plan 

de modernización y dotación de los Centros basado, 

en primer lugar, en una consultoría estratégica 

para el diseño de los espacios, un (re)diseño de 

los espacios y una modernización de los equipos. 

 Indicadores generales: 

o Diseño del Plan de Modernización (Sí/No). ...... Sí 

o Ejecución del Plan de Modernización (Sí/No). ... Sí 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del nuevo modelo de Centro. 

o Responsable: 

 Gerardo Romero. 

o Alcance: 

 Se entiende como un proceso de análisis, 

reflexión, consenso y definición sobre las 

actividades e infraestructuras de los 

Centros Guadalinfo. 

 Se supone que esta actividad se desarrolla 

una sola vez. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Analizar tipología de centros similares a 

Guadalinfo 

 Propuesta de modelo. 

o Indicadores: 

 Análisis de modelos similares .............. 3 

 Definición del modelo (sí/no) ............. Sí 

o Presupuesto: 

 Análisis previo ............. Recursos propios 

 Diseño del Centro (interiorismo)Posible contrato. 

 ACTUACIÓN > Desarrollo de un DemoLab en la sede Central  

o Responsable: 

 Gerardo Romero. 

o Alcance: 

 Se refiere a un proyecto piloto en la sede 

central  

o Tareas y planificación temporal: 

 Diseño del DemoLab 

 Contratación de proveedores. 

 Ejecución.  

o Indicadores: 

 Definición del DemoLab (sí/no) ............ Sí 



 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 
Versión 08/07/2021 

Página 59 de 94 

 Instalación del DemoLab (sí/no) ........... Sí 

o Presupuesto >  

 Diseño  ..................... recursos propios 

 Implementación ........ Contratación proveedor 

 ACTUACIÓN > Adecuación de centros de la red 

o Responsable: 

 Gerardo Romero. 

o Alcance: 

 Se refiere a la ejecución de proyectos de 

adecuación de centros. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Analizar el proceso de modernización.  

 Definir plan temporal de modernización.  

 Definición del programa de necesidades 

técnicas.  

 Contratación administrativa.  

 Seguimiento de la implementación.  

 Informe final.  

o Indicadores: 

 N.º de centros adecuados al modelo ......... 8  

o Presupuesto > (por centro) 

 Análisis y propuesta ........ Recursos propios 

 Implementación ........ Contratación proveedor 

o Presupuesto > (global de la red) 

 Servicio WIFI ......... Contratación proveedor 

 ACTUACIÓN > Procedimiento de apertura de nuevos 

centros. 

o Responsable: 

 Gerardo Romero. 

o Alcance: 

 Operativa global para proceder a la apertura 

de un nuevo centro. 

 No incluye la parte de infraestructuras de 

los nuevos centros (No modernización).  

o Tareas y planificación temporal: 

 Recepción de la información técnica del 

centro.  

 Elaboración de informe de adecuación de 

apertura. 

 Puesta en marcha.  

o Indicadores: 

 % Respuesta a las demandas recibidas ..... 80% 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

ME 08.-  Nuevo Portal Guadalinfo 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Gerardo Romero. 
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 Alcance: 

o En línea con la necesidad de ofrecer a la 

ciudadanía los servicios más avanzados para 

mejorar sus competencias digitales y de avanzar 

para alcanzar este objetivo, el entorno de 

relación virtual de Guadalinfo con la ciudadanía 

debe igualmente evolucionar para convertirse en 

una Portal moderno, amigable, en el que la 

experiencia del ciudadano ser altamente 

satisfactoria. 

o Para ello, además de apoyarse en herramientas de 

última generación, se deberá realizar un 

rebrandig, que afectará no sólo al portal, sino a 

todo el proyecto, que mejore la visibilidad 

global, tanto online como off line, y la 

percepción de Guadalinfo. 

o El nuevo portal debe ser la base de todas las 

formas de comunicación digital multicanal entre el 

usuario y el Guadalinfo, como podría ser el 

entorno web, más tradicional, el desarrollo de 

diferentes aplicaciones (App) para facilitar la 

utilización del entorno digital y la puesta en 

marcha de un Teléfono Guadalinfo que combine un 

chatbot de última generación con las sinergias que 

da contar con una red de personas tan extensa. 

 Indicadores generales: 

o Incremento % de visitas al portal Guadalinfo + 10% 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Diseño del nuevo Portal. 

o Responsable: 

 Gerardo Romero. 

o Alcance: 

 Se deberán analizar las diferentes 

alternativas posibles. 

 A partir de ese análisis se deberá 

determinar el mejor modelo a seguir. 

 De igual modo, se deberán establecer los 

objetivos que se pretenden alcanzar con el 

portal y establecer una serie de indicadores 

de seguimiento. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Análisis de uso, contenido y tecnologías. 

 Análisis de portales similares.  

 Propuesta de Modelo de Portal.  

o Indicadores: 

 N.º de portales similares estudiados ....... 5 

 Propuesta de modelo (sí/no) ............... Sí 

o Presupuesto: 

 Actuación ......... Coste posible contratación 
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 ACTUACIÓN > Construcción del nuevo Portal. 

o Responsable: 

 Gerardo Romero. 

o Alcance: 

 En base al resultado de la actuación 

anterior construir el nuevo portal.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Especificaciones técnicas para la 

contratación.  

 Contratación de la empresa.  

 Desarrollo del portal.  

 Recepción.  

 Comunicación de resultados. 

o Indicadores: 

 Portal en funcionamiento (sí/no) .......... Sí 

o Presupuesto:  

 Actuación ......... Coste posible contratación 

Una vez concluidas las actividades anteriores, el desarrollo 

de la medida podrá completarse con los siguientes servicios:  

 SERVICIOS > de dinamización por el AIL. 

o Una de las consecuencias principales de este 

servicio será el de dirigir a la Ciudadanía hacia 

el portal. 

Por último, esta medida concluirá con la siguiente Actuación: 

 ACTUACIÓN > Mantenimiento y seguimiento del Portal. 

o Responsable: 

 Gerardo Romero. 

o Alcance: 

 Realizar el seguimiento en función de los 

objetivos definidos. 

 Definir, en su caso, cambios o mejoras para 

alcanzar los objetivos. 

 Los contenidos, nuevos o actualizados, del 

portal deberán ser proporcionados con el 

desarrollo de diferentes actuaciones 

contempladas en la Medida Operativa: “MO 08 

Apoyo al desarrollo de la actividad de la 

Red de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento permanente.  

 Actualizaciones de contenidos.  

 Mejoras técnicas.  

o Indicadores: 

 % de incidencias resueltas ................ 80 

o Presupuesto: 

 Actuación ......... Coste posible contratación 

ME 09.-  Oficina del dato 
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Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Alberto Corpas. 

 Alcance: 

o La Oficina del Dato será un instrumento útil y 

rápido, capaz de captar información en tiempo real 

de toda la actividad, tanto online como off line, 

de Guadalinfo. Para ello deben evolucionar las 

herramientas actuales de gestión para convertirlas 

en auténticos instrumentos de apoyo de business 

intelligence. 

o La Oficina del Dato, junto con el Observatorio, 

tendrá capacidad de proporcionar análisis, 

diagnósticos, predicciones y prescripciones, al 

servicio de la ciudadanía y de los Consorciados 

del Consorcio Fernando de los Ríos. Debe 

proporcionar información útil y fácilmente 

interpretable, como por ejemplo con mapas de 

color. 

 Indicadores generales: 

o N.º de indicadores en tiempo real ............... 3 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del modelo de Oficina del Dato. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 Definir el modelo. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Analizar modelos similares (buenas 

prácticas). 

 Proponer un modelo.  

 Aprobar modelo GUADALINFO. 

o Indicadores: 

 N.º de modelos similares analizados ........ 5 

 Tiempo de ejecución (meses) ...  4 (noviembre) 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Implementación del modelo de Oficina del 

Dato.  

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 La implementación supondrá un gran esfuerzo 

tecnológico para conectar las fuentes de 

información que debe tener esta oficina: 

Ágora; Web; SGU; Sistema de seguimiento de 

equipos y Herramienta de monitorización de 

centros 
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 La implementación del modelo debe incluir el 

mantenimiento por un periodo de tiempo (2-3 

años). 

o Tareas y planificación temporal: 

 Licitación de asistencia técnica.  

 Desarrollar las actuaciones necesarias para 

implementar modelo. 

o Indicadores: 

 Desarrollo de cuadros de mando ajustados a 

perfiles o territorios (si/no) ............ si  

o Presupuesto: 

 Actuación ......... Coste posible contratación 

 ACTUACIÓN > Actualización permanente del software de la 

Oficina del Dato. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 La Oficina del Dato deberá actualizarse 

continuamente para dar respuesta a las 

necesidades que se vayan contemplando.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Recibir necesidades de actualización 

 Realizar las mejoras oportunas 

o Indicadores: 

 % de mejora efectivamente realizadas ..... 80% 

 Tiempo máximo de reacción desde la propuesta 

hasta la comunicación a desarrollo .. 1 semana 

o Presupuesto: 

 Actuación ......... Coste posible contratación 

 ACTUACIÓN > Análisis continuo de la Información 

(business intelligence). 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 La Oficina del Dato de extraer continuamente 

información del análisis de los datos que 

procesa.  

 Los resultados más relevantes deberán ser 

trasladado al Observatorio, a partes activas 

de Guadalinfo (Plan de Comunicación Interna) 

o a terceros (Plan de Comunicación Externa).  

o Tareas y planificación temporal: 

 Desarrollar informes predefinidos. 

 Generar análisis predictivo. 

 Acciones de fidelización.  

o Indicadores: 

 N.º de informes predefinidos ............... 3 

 Definir modelo de Análisis predictivo 

(sí/no) ................................... Sí 

 Definir modelo de fidelización (sí/no) .... Sí 
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o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

ME 10.-  Catálogo de servicios formativos y de 

acompañamiento 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Lupe Castillo. 

 Alcance: 

o El Catálogo de Servicios Formativos y de 

Acompañamiento es la presentación de todos los 

servicios, tanto online como off line, que 

Guadalinfo ofrece a la ciudadanía como respuesta 

adaptada a sus necesidades. 

o El Catálogo debe permitir a la ciudadanía conocer 

lo que Guadalinfo le puede ofrecer. Además, debe 

ser la base del mentoring que Guadalinfo debe 

ofrecer a sus usuarios. 

 Indicadores generales: 

o Elaboración del borrador del “Catálogo de 

Servicios” ..................................... Sí 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Elaboración y actualización del Catálogo de 

Servicios formativos y de acompañamiento. 

o Responsable: 

 Lupe Castillo. 

o Alcance: 

 El resultado de esta actividad es una base 

de datos con la enumeración clasificada de 

todos los servicios Guadalinfo. 

 Esta medida está íntimamente relacionada con 

la Medida Operativa “MO 02 Actualización 

permanente del Catálogo de Guías Ágora” 

 La difusión del Catálogo se desarrollará 

mediante la Actividades correspondientes 

definidas en la Medida Operativa “MO 10 

Comunicación global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Revisión de las actividades realizadas en 

los centros durante el 1er semestre para 

identificar los más demandados (2021) 

 Elaboración de un informe en el que se 

detallen los tipos de servicios realizados 

en el 1er semestre: genéricos y específicos 

(2021) 
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 Selección de los servicios estratégicos y 

descarte de los que no se incluirían en un 

catálogo normalizado (2021) 

 Confección de un borrador inicial de Carta 

de Servicios (2021) 

o Indicadores: 

 % de servicios genéricos identificados .. 100%  

 % de servicios incluidos en el Catálogo 

frente a los identificados .............. >80% 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Certificación de la carta de servicios.  

o Responsable: 

 Lupe Castillo. 

o Alcance: 

 Certificación de la carta de servicios 

o Tareas y planificación temporal: 

 Análisis de los requisitos de la norma UNE 

93200 para iniciar la confección de una 

carta de servicios certificable. (2021) 

 Constitución de grupo de trabajo 

multidisciplinar para iniciar el 

cumplimiento de los requisitos de la norma 

de referencia (2021) 

 Desarrollo de la Carta de Servicios conforme 

a la norma UNE 93200 (2021-2022) 

 Implantación de la Carta de Servicios 

Guadalinfo (2021-2022) 

 Certificación de la Carta de Servicios 

Guadalinfo (2022) 

o Indicadores: 

 Porcentaje de consecución de cada fase o 

tarea del año 2021 ...................... 100% 

 Porcentaje de consecución de cada fase o 

tarea del año 2022 .................... >= 40% 

o Presupuesto: 

 consultoría  ... Contrato menor de Consultoría 

 Posible licitación para la certificación de 

la Carta de Servicios en 2022 (pendiente de 

reunión con la Dirección y la entidad de 

certificación AENOR). 

ME 11.-  Plan de detección y atracción de talento 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Gerardo Romero. 

 Alcance: 

o Guadalinfo debe convertirse en un instrumento útil 

para fijar la población al territorio. Debe 
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generar condiciones que faciliten la vida a todos 

los colectivos y, en este marco, en espacial a los 

más susceptibles para abandonarlo. Igualmente debe 

ser un catalizador del emprendimiento endógeno 

mediante la potenciación de las competencias 

digitales adecuadas. 

o Por otro lado, debe ser un foco de atracción de 

talento foráneo, un elemento de valor que ofrezca 

argumentos para que las personas que pueden 

decidir dónde vivir, elijan los territorios de 

influencia de Guadalinfo. 

o Entendemos por Detección del talento a la puesta 

en valor de los recursos humanos endógenos y la 

atracción el acercamiento de personas foráneas.  

o Esta medida se desarrolla con una combinación de 

actividades y servicios. 

 Indicadores generales: 

o Evolución del resultado de la Herramienta de 

Autodiagnóstico de competencias digitales. 

o Los indicadores propios del Plan. 

o Valoración    de   las   personas   que   

participan   en   el Plan ........... > = 4 sobre 5 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del “Plan de detección y 

atracción de talento”. 

o Responsable: 

 Gerardo Romero. 

o Alcance: 

 Definición de los objetivos a alcanzar, las 

actividades a desarrollar y los indicadores 

de seguimiento.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Analizar proyectos similares.  

 Proponer el Plan.  

 Aprobación 

o Indicadores: 

 Elaboración del Plan (sí/no). ............. sí 

o Presupuesto 

 Actuación ......... Coste posible contratación 

 ACTUACIÓN > Comprobación de requisitos y actuaciones 

que se deriven para cumplirlos. 

o Responsable: 

 Gerardo Romero 

o Alcance: 

 Como consecuencia de la definición del Plan, 

se deberá comprobar que:  
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 Existen las Guías Ágora adecuadas. En 

caso contrario se deberán activar las 

actuaciones oportunas dentro de la 

Medida Operativa “MO 02.- Actualización 

permanente del Catálogo de Guías 

Ágora”. 

 Existen los soportes de comunicación 

necesarios. En caso contrario se 

deberán activar las actuaciones 

oportunas dentro de la Medida Operativa 

“MO 08.- Apoyo al desarrollo de la 

actividad de la Red de Guadalinfo”. 

 Existen los recursos formativos 

adecuados. En caso contrario se deberán 

activar las actuaciones oportunas 

dentro de la Medida Estratégica “ME 

02.- Academia Guadalinfo”. 

 De igual modo, este Plan de Formación deberá 

estar en coordinación con:  

 Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros”. 

 Medida Operativa “MO 07.- Apoyo al 

desarrollo de la actividad de la Red de 

Guadalinfo”. 

 Mediada Operativa “MO 09.- Comunicación 

Global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Comprobación de requisitos (1/2 mes) 

 Coordinación con otras medidas (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Comprobaciones realizadas (sí/no) ......... Sí 

 Reuniones de seguimiento ...... 1 cada 2 meses 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento de Objetivos Smart para la 

Red Guadalinfo y seguimiento de los mismos. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez 

o Alcance: 

 Esta Actuación está estrechamente 

relacionada con la Medida Operativa “MO 01.- 

Planificación y seguimiento de los Objetivos 

de los Centros”. 

 En función de la definición del Plan, 

realizada en una actuación anterior, se 

deberán establecer con los objetivos que la 

Red deberá alcanzar con respecto a este 

Plan.  

o Tareas y planificación temporal: 
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 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Indicadores: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

Una vez concluida las actuaciones anteriores, el desarrollo 

de la medida continúa con los siguientes servicios realizados 

por los AIL: 

 SERVICIOS > de formación. 

 SERVICIOS > de dinamización. 

 SERVICIOS > de acompañamiento. 

Por último, se deberá desarrollar la siguiente actuación:  

 ACTUACIÓN > Seguimiento global, cierre e Informe final 

del Plan. 

o Responsable: 

 Gerardo Romero 

o Alcance: 

 El seguimiento debe hacerse de manera 

integral contando con los resultados y datos 

aportados tanto por Guadalinfo Central como 

por Guadalinfo Red.  

 Debe recopilar la información de todas las 

actuaciones y servicios realizados. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento global.  

 Cierre 

o Indicadores: 

 Informe realizado (sí/no) ................. Sí 

o Presupuesto:  

 Actuación .................. Recursos propios. 

ME 12.-  Plan Empléate 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Gloria García. 

 Alcance: 

o Para poder acceder al mercado laboral, las 

personas demandantes de empleo deben alcanzar unas 

competencias digitales adecuadas en función del 

puesto que aspiran a ocupar. 

o Guadalinfo debe actuar sobre las competencias 

profesionales a lo largo de la vida para que las 

personas se integren plenamente en la economía 



 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 
Versión 08/07/2021 

Página 69 de 94 

digital, ofreciendo los servicios necesarios y las 

herramientas adecuadas, en todo caso, se deberá 

trabajar para disminuir la brecha de género.  

 Indicadores generales: 

o Evolución del resultado de la Herramienta de 

Autodiagnóstico de competencias digitales. 

o Los indicadores propios del Plan. 

o Valoración    de   las   personas   que   

participan   en   el Plan ........... > = 4 sobre 5 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del alcance del Plan. 

o Responsable> 

 Gloria García 

o Alcance > 

 Se entiende por “definición del alcance” al 

menos:  

 Delimitación de las competencias 

digitales y nivel sobre las que se va a 

centrar la medida. 

 Determinación de la población objetivo 

sobre la que se quiere actuar. 

 Establecimiento de los objetivos y de 

los indicadores de realidad y de 

actividad. 

 Establecimiento de estrategia de 

comunicación.  

 Esta definición debe tener un marco temporal 

(ideal entre 3 y 12 meses). 

 Este Plan deberá estar en sintonía con las 

conclusiones del Observatorio y de la 

Oficina del Dato. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Definir el alcance del plan (1 mes). 

 Aprobar la ejecución del Plan (1 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración del Alcance del Plan (Si/No) .. Sí 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Comprobación de requisitos y actuaciones 

que se deriven para cumplirlos. 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Alcance: 

 Como consecuencia de la definición del Plan, 

se deberá comprobar que:  

 Existen las Guías Ágora adecuadas. En 

caso contrario se deberán activar las 

actuaciones oportunas dentro de la 
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Medida Operativa “MO 02.- Actualización 

permanente del Catálogo de Guías 

Ágora”. 

 Existen los recursos formativos 

adecuados. En caso contrario se deberán 

activar las actuaciones oportunas 

dentro de la Medida Estratégica “ME 

02.- Academia Guadalinfo”. 

 De igual modo, este Plan de Formación deberá 

estar en coordinación con:  

 Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros”. 

 Medida Operativa “MO 07.- Apoyo al 

desarrollo de la actividad de la Red de 

Guadalinfo”. 

 Mediada Operativa “MO 09.- Comunicación 

Global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Comprobación de requisitos (1/2 mes) 

 Coordinación con otras medidas (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Realización de la comprobación (Sí/No) .... Sí 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento de Objetivos Smart para la 

Red Guadalinfo y seguimiento de los mismos. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez 

o Alcance: 

 Esta Actuación está estrechamente 

relacionada con la Medida Operativa “MO 01.- 

Planificación y seguimiento de los Objetivos 

de los Centros”. 

 En función de la definición del Plan, 

realizada en una actuación anterior, se 

deberán establecer con los objetivos que la 

Red deberá alcanzar con respecto a este 

Plan. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Indicadores: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 
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Una vez concluida las actuaciones anteriores, el desarrollo 

de la medida continúa con los siguientes servicios: 

 SERVICIOS > de formación realizadas por los AIL. 

o Estos servicios estarán desarrollados bajo las 

directrices de las Guías Ágoras determinadas al 

efecto. 

 SERVICIOS > de dinamización por el AIL 

o Una de las consecuencias principales de este 

servicio será el de dirigir a la Ciudadanía hacia 

la Academia Guadalinfo. 

Por último, se deberá desarrollar la siguiente actuación: 

 ACTUACIÓN > Seguimiento global, cierre e Informe final 

del Plan 

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 El seguimiento debe hacerse de manera 

integral contando con los resultados y datos 

aportados tanto por Guadalinfo Central como 

por Guadalinfo Red.  

 Debe recopilar la información de todas las 

actuaciones y servicios realizados. 

 En definitiva, el Informe Final debe exponer 

toda la información relevante de este Plan. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento continuo. 

 Elaboración del Informe (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración del Informe (sí/no) ........... Sí 

o Presupuesto:  

 Actuación .................. Recursos propios. 

El peso de la Academia Guadalinfo podrá ser mayor o menor en 

el desarrollo de esta medida. No obstante, desde la perspectiva 

de Guadalinfo solo hay dos cuestiones a resolver:  

a) Poner a disposición de la ciudadanía los recursos 

adecuados dentro de la Academia Guadalinfo. Se resuelve 

mediante el desarrollo de la correspondiente medida. 

b) Conseguir que la ciudadanía use la Academia. Se 

resuelve mediante el desarrollo de los servicios de 

dinamización descritos anteriormente.  

ME 13.-  Punto de oficina virtual bancaria 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Alberto Corpas. 

 Alcance: 
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o La exclusión financiera es un elemento importante 

de desequilibrio social y territorial. Guadalinfo 

actuará para reducir este riesgo ofreciendo 

herramientas novedosas como son una oficina 

virtual bancaria. 

 Indicadores generales: 

o Variación (%) del uso de banca electrónica 

(encuesta propia)  ............................. 5% 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del “Punto de oficina virtual 

bancaria Guadalinfo”. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 Definición de los objetivos a alcanzar, las 

actividades a desarrollar y los indicadores 

de seguimiento.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Definir el modelo de “Punto de oficina 

virtual bancaria Guadalinfo”  

o Indicadores: 

 Modelo desarrollado (sí/no) ............... Sí 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Colaboración con terceros para la puesta en 

marcha del “Punto de oficina virtual bancaria”. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas 

o Alcance: 

 Dentro de esta actuación se deberán realizar 

los contactos necesarios con entidades 

financieras o similares.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Análisis de posibles colaboraciones.  

 Determinar, en su caso, alcance.  

 Establecer el marco de colaboración.  

o Indicadores: 

 N.º de acuerdos de colaboración establecidos1 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Comprobación de requisitos y actuaciones 

que se deriven para cumplirlos. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas 

o Alcance: 

 Como consecuencia de la definición del Plan, 

se deberá comprobar que:  

 Existen las Guías Ágora adecuadas. En 

caso contrario se deberán activar las 
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actuaciones oportunas dentro de la 

Medida Operativa “MO 02.- Actualización 

permanente del Catálogo de Guías 

Ágora”. 

 Existen los recursos formativos 

adecuados. En caso contrario se deberán 

activar las actuaciones oportunas 

dentro de la Medida Estratégica “ME 

02.- Academia Guadalinfo”. 

 De igual modo, este Plan de Formación deberá 

estar en coordinación con:  

 Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros”. 

 Medida Operativa “MO 07.- Apoyo al 

desarrollo de la actividad de la Red de 

Guadalinfo”. 

 Mediada Operativa “MO 09.- Comunicación 

Global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Comprobación de requisitos (1/2 mes) 

 Coordinación con otras medidas (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Análisis realizado y comunicado (sí/no) .. Sí. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento de Objetivos Smart para la 

Red Guadalinfo y seguimiento de los mismos. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez 

o Alcance: 

 Esta Actuación está estrechamente 

relacionada con la Medida Operativa “MO 01.- 

Planificación y seguimiento de los Objetivos 

de los Centros”. 

 En función de la definición del Plan, 

realizada en una actuación anterior, se 

deberán establecer con los objetivos que la 

Red deberá alcanzar con respecto a este 

Plan.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Indicadores: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Presupuesto: 
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 Actuación .................. Recursos propios. 

Una vez concluida las actuaciones anteriores, el desarrollo 

de la medida continúa con los siguientes servicios prestados por 

AIL: 

 SERVICIOS > de formación realizadas por los AIL. 

 SERVICIOS > de dinamización por el AIL 

Por último, se deberá desarrollar la siguiente actuación:  

 ACTUACIÓN > Seguimiento global, cierre e Informe final 

de la Medida. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas 

o Alcance: 

 El seguimiento debe hacerse de manera 

integral contando con los resultados y datos 

aportados tanto por Guadalinfo Central como 

por Guadalinfo Red.  

 Debe recopilar la información de todas las 

actuaciones y servicios realizados. 

 En definitiva, el Informe Final debe exponer 

toda la información relevante de esta 

Medida. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento continuo. 

 Elaboración del Informe (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración de informe (sí/no) ............ Sí 

o Presupuesto:  

 Actuación .................. Recursos propios. 

ME 14.-  Programa de acompañamiento para el acceso 

a fuentes de financiación 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Alberto Corpas. 

 Alcance: 

o Tanto la ciudadanía en general, como las empresas, 

en muchas ocasiones no aprovechan las diferentes 

fuentes de financiación, tanto públicas como 

privadas, a las que pueden acceder por obstáculos 

relacionados con las competencias digitales o con 

las infraestructuras de comunicación. 

o Guadalinfo ofrecerá los servicios de formación 

adecuados, tanto online como en los Centros, para 

actuar sobre estas competencias digitales y 

ofrecerá sus Centros como entornos adecuados para 

el acceso a esta financiación. 
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o Por otro lado, Guadalinfo deberá poner en marcha 

una convocatoria pública de patrocinios. 

 Indicadores generales: 

o N.º de fuentes de financiación
2
 puestas a 

disposición de la ciudadanía .................... 3 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del “Programa de acompañamiento 

para el acceso a fuentes de financiación”. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 Definición de los objetivos a alcanzar, las 

actividades a desarrollar y los indicadores 

de seguimiento.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Definir Modelo del “Programa de 

acompañamiento para el acceso a fuentes de 

financiación”. 

o Indicadores: 

 Modelo definido (sí/no) ................... Sí 

o Presupuesto 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Comprobación de requisitos y actuaciones 

que se deriven para cumplirlos. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 Como consecuencia de la definición del 

Programa, se deberá comprobar que:  

 Existen las Guías Ágora adecuadas. En 

caso contrario se deberán activar las 

actuaciones oportunas dentro de la 

Medida Operativa “MO 02.- Actualización 

permanente del Catálogo de Guías 

Ágora”. 

 Existen los soportes de comunicación 

necesarios. En caso contrario se 

deberán activar las actuaciones 

oportunas dentro de la Medida Operativa 

“MO 08.- Apoyo al desarrollo de la 

actividad de la Red de Guadalinfo”. 

 Existen los recursos formativos 

adecuados. En caso contrario se deberán 

activar las actuaciones oportunas 

dentro de la Medida Estratégica “ME 

02.- Academia Guadalinfo”. 

                       

2 Europeo, nacional, regional, etc.  
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 De igual modo, este Plan de Formación deberá 

estar en coordinación con:  

 Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros”. 

 Medida Operativa “MO 07.- Apoyo al 

desarrollo de la actividad de la Red de 

Guadalinfo”. 

 Mediada Operativa “MO 09.- Comunicación 

Global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Comprobación de requisitos (1/2 mes) 

 Coordinación con otras medidas (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Análisis realizado y comunicado (sí/no) .. Sí. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento de Objetivos Smart para la 

Red Guadalinfo y seguimiento de los mismos. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez 

o Alcance: 

 Esta Actuación está estrechamente 

relacionada con la Medida Operativa “MO 01.- 

Planificación y seguimiento de los Objetivos 

de los Centros”. 

 En función de la definición del Plan, 

realizada en una actuación anterior, se 

deberán establecer con los objetivos que la 

Red deberá alcanzar con respecto a este 

Plan.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Indicadores: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

 Actuación .................. Recursos propios. 

Una vez concluida las actuaciones anteriores, el desarrollo 

de la medida continúa con los siguientes servicios realizados 

por los AIL: 

 SERVICIOS > de formación. 

 SERVICIOS > de dinamización. 

 SERVICIOS > de acompañamiento. 

Por último, se deberá desarrollar la siguiente actuación:  
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 ACTUACIÓN > Seguimiento global, cierre e Informe final 

del Plan. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 El seguimiento debe hacerse de manera 

integral contando con los resultados y datos 

aportados tanto por Guadalinfo Central como 

por Guadalinfo Red.  

 Debe recopilar la información de todas las 

actuaciones y servicios realizados. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento continuo. 

 Elaboración del Informe (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración de informe (sí/no) ............ Sí 

o Presupuesto:  

 Actuación .................. Recursos propios. 

ME 15.-  Plan de Digitalización de los Recursos 

Humanos de la PYME 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Gloria García. 

 Alcance: 

o La recuperación pasa por un aumento de la 

competitividad de la sociedad en general y del 

tejido productivo en particular. Las competencias 

digitales del colectivo de personas trabajadoras 

afectan directamente a la digitalización de los 

entornos productivos que las emplean. Para 

digitalizar las empresas, el primer paso es 

mejorar las competencias digitales de los recursos 

humanos de éstas, incluyendo el personal 

directivo. SE incluye en esta medida igualmente a 

las personas emprendedoras. 

o Se debe desplegar un ambicioso Plan de formación 

de las personas trabajadoras que sirva de palanca 

para la digitalización del sector productivo. 

Guadalinfo debe ofertar unos servicios flexibles, 

accesibles y próximos al puesto de trabajo. No se 

debe olvidar en esta medida la necesaria 

digitalización del sector agroalimentario, 

forestal y rural. 

o La digitalización es un motor de la innovación, de 

la transición ecológica y un elemento vital para 

la mejora de la competitividad y la productividad 

de las empresas. 
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o Por último, se abordarán las competencias que 

afectan a la gestión del cambio dentro de la PYME. 

 Indicadores generales: 

o Evolución del resultado de la Herramienta de 

Autodiagnóstico de competencias digitales. 

o Los indicadores propios del Plan. 

o Valoración    de   las   personas   que   

participan   en   el Plan ........... > = 4 sobre 5 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del alcance del Plan. 

o Responsable> 

 Gloria García 

o Alcance > 

 Se entiende por “definición del alcance” al 

menos:  

 Delimitación de las competencias 

digitales y nivel sobre las que se va a 

centrar la medida. 

 Determinación de la población objetivo 

sobre la que se quiere actuar. 

 Establecimiento de los objetivos y de 

los indicadores de realidad y de 

actividad. 

 Establecimiento de estrategia de 

comunicación.  

 Esta definición debe tener un marco temporal 

(ideal entre 3 y 12 meses). 

 Este Plan deberá estar en sintonía con las 

conclusiones del Observatorio y de la 

Oficina del Dato. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Definir el alcance del plan (1 mes). 

 Aprobar la ejecución del Plan (1 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración del Alcance del Plan (Si/No) .. Sí 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Comprobación de requisitos y actuaciones 

que se deriven para cumplirlos. 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Alcance: 

 Como consecuencia de la definición del Plan, 

se deberá comprobar que:  

 Existen las Guías Ágora adecuadas. En 

caso contrario se deberán activar las 

actuaciones oportunas dentro de la 

Medida Operativa “MO 02.- Actualización 
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permanente del Catálogo de Guías 

Ágora”. 

 Existen los recursos formativos 

adecuados. En caso contrario se deberán 

activar las actuaciones oportunas 

dentro de la Medida Estratégica “ME 

02.- Academia Guadalinfo”. 

 De igual modo, este Plan de Formación deberá 

estar en coordinación con:  

 Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros”. 

 Medida Operativa “MO 07.- Apoyo al 

desarrollo de la actividad de la Red de 

Guadalinfo”. 

 Mediada Operativa “MO 09.- Comunicación 

Global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Comprobación de requisitos (1/2 mes) 

 Coordinación con otras medidas (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Realización de la comprobación (Sí/No) .... Sí 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento de Objetivos Smart para la 

Red Guadalinfo y seguimiento de los mismos. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez 

o Alcance: 

 Esta Actuación está estrechamente 

relacionada con la Medida Operativa “MO 01.- 

Planificación y seguimiento de los Objetivos 

de los Centros”. 

 En función de la definición del Plan, 

realizada en una actuación anterior, se 

deberán establecer con los objetivos que la 

Red deberá alcanzar con respecto a este 

Plan. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Indicadores: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 
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Una vez concluida las actuaciones anteriores, el desarrollo 

de la medida continúa con los siguientes servicios: 

 SERVICIOS > de formación realizadas por los AIL. 

o Estos servicios estarán desarrollados bajo las 

directrices de las Guías Ágoras determinadas al 

efecto. 

 SERVICIOS > de dinamización por el AIL 

o Una de las consecuencias principales de este 

servicio será el de dirigir a la Ciudadanía hacia 

la Academia Guadalinfo. 

Por último, se deberá desarrollar la siguiente actuación: 

 ACTUACIÓN > Seguimiento global, cierre e Informe final 

del Plan 

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 El seguimiento debe hacerse de manera 

integral contando con los resultados y datos 

aportados tanto por Guadalinfo Central como 

por Guadalinfo Red.  

 Debe recopilar la información de todas las 

actuaciones y servicios realizados. 

 En definitiva, el Informe Final debe exponer 

toda la información relevante de este Plan. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento continuo. 

 Elaboración del Informe (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración del Informe (Sí/NO) ........... Sí 

o Presupuesto:  

 Actuación .................. Recursos propios. 

El peso de la Academia Guadalinfo podrá ser mayor o menor en 

el desarrollo de esta medida. No obstante, desde la perspectiva 

de Guadalinfo solo hay dos cuestiones a resolver:  

a) Poner a disposición de la ciudadanía los recursos 

adecuados dentro de la Academia Guadalinfo. Se resuelve 

mediante el desarrollo de la correspondiente medida. 

b) Conseguir que la ciudadanía use la Academia. Se 

resuelve mediante el desarrollo de los servicios de 

dinamización descritos anteriormente.  

ME 16.-  Programa de visualización de las PYMEs en 

la Red 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Alberto Corpas. 
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 Alcance: 

o Las empresas deben aprovechar las oportunidades de 

las tecnologías digitales para ser más 

competitivas. En especial, en un contexto tan 

global como el actual, aprovechar la apertura de 

los mercados es fundamental. Las empresas deben 

ser visibles digitalmente, atrayendo cada vez más 

clientes y favoreciendo la conversión de esos 

contactos en operaciones. 

o Guadalinfo debe ser proactivo en este sentido para 

ofrecer los servicios adecuados y prestar las 

herramientas necesarias para aprovechar esta 

oportunidad. 

o Esta primera etapa de digitalización deberá 

continuar progresivamente con la integración de 

otras tecnologías digitales que favorezcan la 

digitalización como elemento transversal a lo 

largo de su ciclo de vida. 

 Indicadores generales: 

o Variación (%) de PYMEs con presencia en internet 

(encuesta propia) ............................. 5 % 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del “Programa de visualización 

de las PYMEs en la Red”. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 Definición de los objetivos a alcanzar, las 

actividades a desarrollar y los indicadores 

de seguimiento.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Definir el modelo de “Programa de 

visualización de las PYMEs en la Red”  

o Indicadores: 

 Modelo desarrollado (sí/no) ............... Sí 

o Presupuesto 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Comprobación de requisitos y actuaciones 

que se deriven para cumplirlos. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 Como consecuencia de la definición del 

Programa, se deberá comprobar que:  

 Existen las Guías Ágora adecuadas. En 

caso contrario se deberán activar las 

actuaciones oportunas dentro de la 

Medida Operativa “MO 02.- Actualización 
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permanente del Catálogo de Guías 

Ágora”. 

 Existen los soportes de comunicación 

necesarios. En caso contrario se 

deberán activar las actuaciones 

oportunas dentro de la Medida Operativa 

“MO 08.- Apoyo al desarrollo de la 

actividad de la Red de Guadalinfo”. 

 Existen los recursos formativos 

adecuados. En caso contrario se deberán 

activar las actuaciones oportunas 

dentro de la Medida Estratégica “ME 

02.- Academia Guadalinfo”. 

 De igual modo, este Plan de Formación deberá 

estar en coordinación con:  

 Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros”. 

 Medida Operativa “MO 07.- Apoyo al 

desarrollo de la actividad de la Red de 

Guadalinfo”. 

 Mediada Operativa “MO 09.- Comunicación 

Global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Comprobación de requisitos (1/2 mes) 

 Coordinación con otras medidas (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Análisis realizado y comunicado (sí/no) .. Sí. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento de Objetivos Smart para la 

Red Guadalinfo y seguimiento de los mismos. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez 

o Alcance: 

 Esta Actuación está estrechamente 

relacionada con la Medida Operativa “MO 01.- 

Planificación y seguimiento de los Objetivos 

de los Centros”. 

 En función de la definición del Plan, 

realizada en una actuación anterior, se 

deberán establecer con los objetivos que la 

Red deberá alcanzar con respecto a este 

Plan.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Indicadores: 
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 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

Una vez concluida las actuaciones anteriores, el desarrollo 

de la medida continúa con los siguientes servicios realizados 

por los AIL: 

 SERVICIOS > de formación. 

 SERVICIOS > de dinamización. 

 SERVICIOS > de acompañamiento. 

Por último, se deberá desarrollar la siguiente actuación:  

 ACTUACIÓN > Seguimiento global, cierre e Informe final 

del Plan. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 El seguimiento debe hacerse de manera 

integral contando con los resultados y datos 

aportados tanto por Guadalinfo Central como 

por Guadalinfo Red.  

 Debe recopilar la información de todas las 

actuaciones y servicios realizados. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento continuo. 

 Elaboración del Informe (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración de informe (sí/no) ............ Sí 

o Presupuesto:  

 Actuación .................. Recursos propios. 

ME 17.-  Plan de formación en profesiones TIC 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Gloria García. 

 Alcance: 

o En un mercado laboral en rápida evolución, se 

demandan nuevos perfiles profesionales basados en 

las nuevas tecnologías, perfiles que además pueden 

localizarse en entornos diversos, favoreciéndose 

el teletrabajo. 

o Por ello, se debería hacer especial esfuerzo en la 

formación de profesionales expertos en la 

digitalización de la PYME, con espacial enfoque 

además en la ciberseguridad, que tendrán un rol 

relevante como agentes del cambio en los procesos 

de digitalización. 
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o Las recomendaciones del Observatorio serán de gran 

valor para orientar este Plan, teniendo en cuenta 

la información de las competencias digitales más 

demandadas en el presente y las tendencias de 

futuro, así como la situación real de competencias 

de este colectivo. 

o Se plantea un Plan de formación para conseguir dar 

respuesta a esta demanda y que tanto la actividad 

de Guadalinfo, como los servicios ofrecidos en los 

nuevos Centros, contribuyan sinérgicamente. 

 Indicadores generales: 

o Evolución del resultado de la Herramienta de 

Autodiagnóstico de competencias digitales. 

o Los indicadores propios del Plan. 

o Valoración    de   las   personas   que   

participan   en   el Plan ........... > = 4 sobre 5 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del alcance del Plan. 

o Responsable> 

 Gloria García 

o Alcance > 

 Se entiende por “definición del alcance” al 

menos:  

 Delimitación de las competencias 

digitales y nivel sobre las que se va a 

centrar la medida. 

 Determinación de la población objetivo 

sobre la que se quiere actuar. 

 Establecimiento de los objetivos y de 

los indicadores de realidad y de 

actividad. 

 Establecimiento de estrategia de 

comunicación.  

 Esta definición debe tener un marco temporal 

(ideal entre 3 y 12 meses). 

 Este Plan deberá estar en sintonía con las 

conclusiones del Observatorio y de la 

Oficina del Dato. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Definir el alcance del plan (1 mes). 

 Aprobar la ejecución del Plan (1 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración del Alcance del Plan (Si/No) .. Sí 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Comprobación de requisitos y actuaciones 

que se deriven para cumplirlos. 

o Responsable: 
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 Gloria García 

o Alcance: 

 Como consecuencia de la definición del Plan, 

se deberá comprobar que:  

 Existen las Guías Ágora adecuadas. En 

caso contrario se deberán activar las 

actuaciones oportunas dentro de la 

Medida Operativa “MO 02.- Actualización 

permanente del Catálogo de Guías 

Ágora”. 

 Existen los recursos formativos 

adecuados. En caso contrario se deberán 

activar las actuaciones oportunas 

dentro de la Medida Estratégica “ME 

02.- Academia Guadalinfo”. 

 De igual modo, este Plan de Formación deberá 

estar en coordinación con:  

 Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros”. 

 Medida Operativa “MO 07.- Apoyo al 

desarrollo de la actividad de la Red de 

Guadalinfo”. 

 Mediada Operativa “MO 09.- Comunicación 

Global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Comprobación de requisitos (1/2 mes) 

 Coordinación con otras medidas (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Realización de la comprobación (Sí/No) .... Sí 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento de Objetivos Smart para la 

Red Guadalinfo y seguimiento de los mismos. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez 

o Alcance: 

 Esta Actuación está estrechamente 

relacionada con la Medida Operativa “MO 01.- 

Planificación y seguimiento de los Objetivos 

de los Centros”. 

 En función de la definición del Plan, 

realizada en una actuación anterior, se 

deberán establecer con los objetivos que la 

Red deberá alcanzar con respecto a este 

Plan. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 
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o Indicadores: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

Una vez concluida las actuaciones anteriores, el desarrollo 

de la medida continúa con los siguientes servicios: 

 SERVICIOS > de formación realizadas por los AIL. 

o Estos servicios estarán desarrollados bajo las 

directrices de las Guías Ágoras determinadas al 

efecto. 

 SERVICIOS > de dinamización por el AIL 

o Una de las consecuencias principales de este 

servicio será el de dirigir a la Ciudadanía hacia 

la Academia Guadalinfo. 

Por último, se deberá desarrollar la siguiente actuación: 

 ACTUACIÓN > Seguimiento global, cierre e Informe final 

del Plan 

o Responsable: 

 Gloria García. 

o Alcance: 

 El seguimiento debe hacerse de manera 

integral contando con los resultados y datos 

aportados tanto por Guadalinfo Central como 

por Guadalinfo Red.  

 Debe recopilar la información de todas las 

actuaciones y servicios realizados. 

 En definitiva, el Informe Final debe exponer 

toda la información relevante de este Plan. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento continuo. 

 Elaboración del Informe (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración del Informe (Sí/No) ........... Sí 

o Presupuesto:  

 Actuación .................. Recursos propios. 

El peso de la Academia Guadalinfo podrá ser mayor o menor en 

el desarrollo de esta medida. No obstante, desde la perspectiva 

de Guadalinfo solo hay dos cuestiones a resolver:  

a) Poner a disposición de la ciudadanía los recursos 

adecuados dentro de la Academia Guadalinfo. Se resuelve 

mediante el desarrollo de la correspondiente medida. 

b) Conseguir que la ciudadanía use la Academia. Se 

resuelve mediante el desarrollo de los servicios de 

dinamización descritos anteriormente.  
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ME 18.-  Plan de fomento del uso de los servicios 

electrónicos de la Administración 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Alberto Corpas. 

 Alcance: 

o La administración debe estar accesible 

digitalmente para la ciudadanía. Para ello se debe 

recorrer un camino en dos sentidos. Por un lado, 

la administración debe digitalizarse para ofrecer 

sus servicios online. Para ello debe marcar una 

estrategia que pasa, entro otras cuestiones, por 

mejorar las competencias digitales de sus recursos 

humanos. Se deberá prestar especial atención a la 

capacitación o recualificación de los empleados 

públicos para adaptarse a la nueva manera de 

trabajo. Todo ello deberá pivotar sobre un 

protocolo de relación de Guadalinfo con el sector 

público. 

o Además, en el otro sentido, la ciudadanía debe 

adquirir las competencias necesarias para poder 

desarrollar la parte de su vida digital 

relacionada con la administración. 

o Este Plan actuará en ambos sentidos. La Carpeta 

Ciudadana es uno de los servicios bandera de esta 

estrategia que debe ser aprovechada en el 

desarrollo de esta medida. 

 Indicadores generales: 

o Incremento de porcentaje (%) del uso de 

administración electrónica (encuesta propia) .. 10% 

o Incremento del porcentaje (%) del uso de la 

“Carpeta Ciudadana” ........................... 10% 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del “Plan de fomento del uso de 

los servicios electrónicos de la Administración”. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 Definición de los objetivos a alcanzar, las 

actividades a desarrollar y los indicadores 

de seguimiento.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Definir el modelo de “Plan de fomento del 

uso de los servicios electrónicos de la 

Administración”. 

o Indicadores: 

 Modelo desarrollado (sí/no) ............... Sí 

o Presupuesto 
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 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Comprobación de requisitos y actuaciones 

que se deriven para cumplirlos. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 Como consecuencia de la definición del 

Programa, se deberá comprobar que:  

 Existen las Guías Ágora adecuadas. En 

caso contrario se deberán activar las 

actuaciones oportunas dentro de la 

Medida Operativa “MO 02.- Actualización 

permanente del Catálogo de Guías 

Ágora”. 

 Existen los soportes de comunicación 

necesarios. En caso contrario se 

deberán activar las actuaciones 

oportunas dentro de la Medida Operativa 

“MO 08.- Apoyo al desarrollo de la 

actividad de la Red de Guadalinfo”. 

 Existen los recursos formativos 

adecuados. En caso contrario se deberán 

activar las actuaciones oportunas 

dentro de la Medida Estratégica “ME 

02.- Academia Guadalinfo”. 

 De igual modo, este Plan de Formación deberá 

estar en coordinación con:  

 Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros”. 

 Medida Operativa “MO 07.- Apoyo al 

desarrollo de la actividad de la Red de 

Guadalinfo”. 

 Mediada Operativa “MO 09.- Comunicación 

Global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Comprobación de requisitos (1/2 mes) 

 Coordinación con otras medidas (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Análisis realizado y comunicado (sí/no) .. Sí. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento de Objetivos Smart para la 

Red Guadalinfo y seguimiento de los mismos. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez 

o Alcance: 

 Esta Actuación está estrechamente 

relacionada con la Medida Operativa “MO 01.- 
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Planificación y seguimiento de los Objetivos 

de los Centros”. 

 En función de la definición del Plan, 

realizada en una actuación anterior, se 

deberán establecer con los objetivos que la 

Red deberá alcanzar con respecto a este 

Plan.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Indicadores: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

Una vez concluida las actuaciones anteriores, el desarrollo 

de la medida continúa con los siguientes servicios realizados 

por los AIL: 

 SERVICIOS > de formación. 

 SERVICIOS > de dinamización. 

 SERVICIOS > de acompañamiento. 

Por último, se deberá desarrollar la siguiente actuación:  

 ACTUACIÓN > Seguimiento global, cierre e Informe final 

del Plan. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 El seguimiento debe hacerse de manera 

integral contando con los resultados y datos 

aportados tanto por Guadalinfo Central como 

por Guadalinfo Red.  

 Debe recopilar la información de todas las 

actuaciones y servicios realizados. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento continuo. 

 Elaboración del Informe (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración de informe (sí/no) ............ Sí 

o Presupuesto:  

 Actuación .................. Recursos propios. 

ME 19.-  Guadalinfo Certifica 

Características de la medida 

 Responsable de la medida: 
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o Alberto Corpas  

 Alcance: 

o La certificación es el final de una etapa de 

mejora de las competencias digitales que facilita 

la movilidad laboral y el alcance de estándares de 

calidad. 

o Guadalinfo debe articular sus servicios para ser 

un elemento activo de estos procesos de 

certificación. 

 Indicadores generales: 

o Finalizado el Modelo de Certificación (sí/no) .. Sí 

o N.º de certificaciones realizadas ..... (Para 2022) 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del modelo de Certificación de 

Guadalinfo. 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Alcance: 

 Definir el modelo de certificación. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Estudiar distintos modelos de certificación.  

 Analizarlos 

 Seleccionar modelo 

o Indicadores: 

 N.º de modelos estudiados .................. 4 

 Informe de modelo (Sí/no) ................. Sí 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Comprobación de requisitos y actuaciones 

que se deriven para cumplirlos. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas 

o Alcance: 

 Como consecuencia de la definición del Plan, 

se deberá comprobar que:  

 Existen las Guías Ágora adecuadas. En 

caso contrario se deberán activar las 

actuaciones oportunas dentro de la 

Medida Operativa “MO 02.- Actualización 

permanente del Catálogo de Guías 

Ágora”. 

 Existen los recursos formativos 

adecuados. En caso contrario se deberán 

activar las actuaciones oportunas 

dentro de la Medida Estratégica “ME 

02.- Academia Guadalinfo”. 

 De igual modo, este Plan de Formación deberá 

estar en coordinación con:  
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 Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros”. 

 Medida Operativa “MO 07.- Apoyo al 

desarrollo de la actividad de la Red de 

Guadalinfo”. 

 Mediada Operativa “MO 09.- Comunicación 

Global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Comprobación de requisitos (1/2 mes) 

 Coordinación con otras medidas (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Análisis realizado y comunicado (sí/no) .. Sí. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Puesta en marcha del modelo de 

Certificación de Guadalinfo. 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Alcance: 

 Comenzar el proceso de certificación que se 

podrá desarrollar, bien mediante la 

prestación de servicios por parte de los AIL 

o por el desarrollo de actividades del 

Consorcio como ente.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Desarrollo de las acciones concretas.  

o Indicadores: 

 Puesta en marcha (sí/no) .................. sí 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Seguimiento del modelo de Certificación de 

Guadalinfo. 

o Responsable: 

 Gloria García 

o Alcance: 

 Seguimiento del modelo de Certificación de 

Guadalinfo. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento continuo. 

 Elaboración del Informe (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración de informe (sí/no) ............ Sí 

o Presupuesto >  

 Actuación .................. Recursos propios. 

ME 20.-  Programa de acercamiento se servicios 

avanzados de la Administración pública 
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Características de la medida 

 Responsable de la medida: 

o Alberto Corpas. 

 Alcance: 

o La administración electrónica ofrece cada vez más 

servicios avanzados basados en las nuevas 

tecnologías. Guadalinfo debe actuar como 

facilitador de la relación de estos servicios con 

la ciudadanía, sirviendo de interfaz, siendo en 

primer lugar un punto de administración 

electrónica. 

o Pero no sólo eso, los nuevos Centros deben ser 

este nexo innovador de contacto, donde además de 

lo expuesto, se puedan experimentar nuevas 

soluciones. 

 Indicadores generales: 

o Incremento porcentual (%) de certificados 

digitales instalados en el móvil  .............. 10 

o Incremento porcentual (%) de App “Salud responde” 

instaladas ..................................... 10   

o Incremento porcentual (%) de trámites realizados 

con la administración electrónica  ............. 10 

 Indicadores “Formulación Estratégica”: 

o Centros certificadores  ....................... 300 

 Indicadores “GIRO”: 

o Personas que se han relacionado con la 

Administración y Servicios Públicos a través de la 

Red en los últimos doce meses. ............. 64,50% 

 

Desarrollo de la medida en actuaciones y servicios 

 ACTUACIÓN > Definición del “Programa de acercamiento se 

servicios avanzados de la Administración pública”. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 Definición de los objetivos a alcanzar, las 

actividades a desarrollar y los indicadores 

de seguimiento.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Definir Modelo del “Programa de acercamiento 

se servicios avanzados de la Administración 

pública”. 

o Indicadores: 

 Modelo definido (sí/no) ................... Sí 

o  Presupuesto 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Comprobación de requisitos y actuaciones 

que se deriven para cumplirlos. 

o Responsable: 
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 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 Como consecuencia de la definición del 

Programa, se deberá comprobar que:  

 Existen las Guías Ágora adecuadas. En 

caso contrario se deberán activar las 

actuaciones oportunas dentro de la 

Medida Operativa “MO 02.- Actualización 

permanente del Catálogo de Guías 

Ágora”. 

 Existen los soportes de comunicación 

necesarios. En caso contrario se 

deberán activar las actuaciones 

oportunas dentro de la Medida Operativa 

“MO 08.- Apoyo al desarrollo de la 

actividad de la Red de Guadalinfo”. 

 Existen los recursos formativos 

adecuados. En caso contrario se deberán 

activar las actuaciones oportunas 

dentro de la Medida Estratégica “ME 

02.- Academia Guadalinfo”. 

 De igual modo, este Plan de Formación deberá 

estar en coordinación con:  

 Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros”. 

 Medida Operativa “MO 07.- Apoyo al 

desarrollo de la actividad de la Red de 

Guadalinfo”. 

 Mediada Operativa “MO 09.- Comunicación 

Global de Guadalinfo”. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Comprobación de requisitos (1/2 mes) 

 Coordinación con otras medidas (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Análisis realizado y comunicado (sí/no) .. Sí. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

 ACTUACIÓN > Establecimiento de Objetivos Smart para la 

Red Guadalinfo y seguimiento de los mismos. 

o Responsable: 

 Belén Sánchez 

o Alcance: 

 Esta Actuación está estrechamente 

relacionada con la Medida Operativa “MO 01.- 

Planificación y seguimiento de los Objetivos 

de los Centros”. 

 En función de la definición del Plan, 

realizada en una actuación anterior, se 

deberán establecer con los objetivos que la 
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Red deberá alcanzar con respecto a este 

Plan.  

o Tareas y planificación temporal: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Indicadores: 

 Ver Medida Operativa “MO 01.- Planificación 

y Seguimiento de los Objetivos de las 

Centros A desarrollar”. 

o Presupuesto: 

 Actuación .................. Recursos propios. 

Una vez concluida las actuaciones anteriores, el desarrollo 

de la medida continúa con los siguientes servicios realizados 

por los AIL: 

 SERVICIOS > de formación. 

 SERVICIOS > de dinamización. 

 SERVICIOS > de acompañamiento. 

Por último, se deberá desarrollar la siguiente actuación:  

 ACTUACIÓN > Seguimiento global, cierre e Informe final 

del Plan. 

o Responsable: 

 Alberto Corpas. 

o Alcance: 

 El seguimiento debe hacerse de manera 

integral contando con los resultados y datos 

aportados tanto por Guadalinfo Central como 

por Guadalinfo Red.  

 Debe recopilar la información de todas las 

actuaciones y servicios realizados. 

o Tareas y planificación temporal: 

 Seguimiento continuo. 

 Elaboración del Informe (1/2 mes). 

o Indicadores: 

 Elaboración de informe (sí/no) ............ Sí 

o Presupuesto:  

 Actuación .................. Recursos propios. 


