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1 MEMORIA

1.1 Objeto del Proyecto y Antecedentes

Este documento tiene por objeto el describir los trabajos, actuaciones y medidas
preventivas necesarias para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos de
desmantelamiento y restauracion de la Subestacion Transformadora SET Olivares
30/220 kV.

Las instalaciones se sitan en el municipio de Torredelcampo, en la provincia de Jaén.
En este proyecto definiremos el desmantelamiento de la subestacion.

Este proyecto se redacta siguiendo lo establecido en el Articulo 12.4 de la Ley 2/2007,
de 27 de marzo, de fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucia, y a fin de fijar la cuantia de la garantia a constituir ante el
Ayuntamiento de Torredelcampo para asegurar la restitucion del medio a las
condiciones previas al establecimiento de la actividad. Para ello, habra de presentarse
este Proyecto de Desmantelamiento y Restitucién del entorno ocupado por las
instalaciones proyectadas, en el que se incluye el presupuesto correspondiente.

1.2 Promotor

El Promotor del Proyecto es REAL ENERGY POWER, S.L.U. con CIF.: B-88.251.103 y
domicilio a efectos de notificaciones en Paseo de la Castellana 91, planta 4, Sala 4.
C.P.28046 Madrid.

La persona de contacto a efectos de notificaciones es D. Enrique Suérez Tapiador
(esuarez@ric.energy).

1.3 Redactor del Proyecto

El autor de este proyecto es Francisco Rios Pizarro. Ingeniero Industrial n® de colegiado
2.322 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucia Occidental., con
domicilio profesional en Edificio Galia Puerto. Ctra. de la Esclusa 11. Planta 4. Médulo
1, 41011, Sevilla.
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1.4 Normativa de Aplicacion

El presente Proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta los reglamentos, normas e
instrucciones técnicas que se citan a continuacion:

e Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucia.

e Ley 18/2003 de 29 de diciembre articulo 164. Medidas en materia de urbanismo.

e R.D. 1663/2000 Real Decreto sobre conexién de instalaciones fotovoltaicas a la
red de baja tensién.

o Decreto 09/2011 de 18 de enero, por el que se regulan los procedimientos
administrativos referidos a las instalaciones de energia solar fotovoltaica
emplazadas en la Comunidad Autbnoma de Andalucia.

e Ley 02/2007 de 27 de marzo, de fomento de energias renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucia.

e R.D. 3410/75 Real Decreto sobre Reglamentacion General de Contratacion.

e R.D. 162/97 Real Decreto sobre disposiciones minimas en materia de Seguridad
y Salud en las Obras de Construccion.

e Ley 31/1995 Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

o R.D. 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones
Técnicas Complementarias.

e R.D. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

e R.D. 337/2014 de 9 de Mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones Técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensidén y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

e CEC 503 Los médulos estardn aprobados y homologados para cumplir los
requerimientos de la Comisién Europea de la U.E. (Acuerdo N° 503) en el Centro
de Investigacion Comunitaria de Ispra, ltalia. Estas pruebas demuestran la
idoneidad del producto para su uso en las condiciones mas adversas y su
perfecto funcionamiento en ambientes con humedad hasta el 100% y rangos de
temperatura entre -40°C y +90°C, y soportando velocidades de viento de hasta
180 Km./hora.

e TUV Adicionalmente a la homologacion IEC 1215 los mddulos deberan ser
aprobados por el Grupo TUV Rheinland para su uso como equipos Clase Il
(Schutzklasse 1) aprobando su idoneidad para plantas fotovoltaicas con un
voltaje de operacion de hasta 850Vcc.

e DC 89/336/CEE Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética (EMC)

o Ley 24/2013 Sector eléctrico * R.D. 413/2014 de 6 de junio, por el que se regula
la actividad de produccidén de energia eléctrica a partir de fuentes de energia
renovables, cogeneracion y residuos.

e RD1955/2000 Actividades de transporte, distribucion, comercializacion,
suministro y procedimiento de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.
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e |EC 364 Instalaciones eléctricas de edificios. ¢ Instruccion 21-01-04 Instruccién
de la Direccion General de Industria, Energia y Minas, sobre el procedimiento de
puesta en servicio de las Instalaciones conectadas a la Red.

e DC 73/23/CEE Directiva Europea de Baja Tension.

e Resolucion de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y
Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energia
eléctrica, Endesa Distribucién, SLU, en el ambito de la Comunidad Auténoma de
Andalucia.

e Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones
técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas, y sus modificaciones.

o Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (REBT) y sus Instrucciones
Complementarias MI-BT, incluidas las hojas de interpretacion.

e Codigo Técnico de la Edificacion CTE.
¢ Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética.

e Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OSHT) y Reglamento de
Prevencion de Riesgos Laborales, asi como toda normativa que la complemente.

e Normas DB SE-A (Seguridad estructural y acero) del Coédigo Técnico de
Edificacion CTE.
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15 Descripcion de la Subestacion Transformadora

La subestacion, objeto de este proyecto sera del tipo exterior aislada al aire, AIS (Air
Insulation Switchgear, Aparamenta Aislada al Aire).

El recinto de la subestacion contendra un parque de intemperie de tipo convencional,
donde se instalard una posicién de linea-transformador de 220 kV, un transformador
30/220 kV, potencia de evacuacion 80 MVA, sistema de refrigeracion ONAN/ONAF y
cambiador de tomas en carga OLTC (On-Load Tap Changer) en el devanado de AT.

Se construird un edificio eléctrico coman que albergara sala de cabinas/celdas de MT,
sala de armarios y sala de SCADA y CCTV. A destacar, la sala de cabinas para las
acometidas de los pargues solares fotovoltaicos y desde donde se alimentara el
transformador de SS.AA. Adicionalmente, cabe destacar que la subestacién cuenta con
el sistema integrado de control y protecciones, de las comunicaciones, los equipos de
medida, instalaciones auxiliares necesarias para la explotacion de las instalaciones.

Para el control y proteccion de los equipos de la subestacion, se dispondra de una sala
de mando y control ubicada en el propio edifico y alojara los equipos de alimentaciones
auxiliares (transformador MT/BT, equipo rectificador-cargador de baterias y paneles de
distribucion), panel de proteccion de la posicién de transformacion y salida de linea, asi
como un armario homologado para la medida fiscal. Estos equipos se comunicaran en
su caso con el sistema de control y proteccién existente de la red eléctrica nacional,
para las funciones que se requieran.

El sistema de servicio auxiliar de corriente alterna (C.A.) y corriente continua (C.C.) se
generaran en el propio edificio mediante transformador trifasico de alimentacion a los
servicios auxiliares, equipos rectificador-cargador de baterias, bancos de baterias y
paneles de distribucion de C.A. y C.C. con su aparamenta de proteccion asociada, a
través de las correspondientes cabinas de media tensién.
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1.6 Emplazamiento

La Subestacion Eléctrica SET Olivares 30/220 kV, se encuentra ubicada en el municipio

de Torredelcampo (Jaén), Andalucia.

En la siguiente tabla, se muestran los datos de catastro de la parcela donde se ubica la

subestacion:

Municipio Ref. Catastral

Poligono Parcela Paraje Parcela Clase @ Uso Superficie

Torredelcampo (Jaén) | 23086A020001310000FZ

20

131 CORBUCI Rustico | Agrario

464.193
m2

Tabla 1. Referencia Catastral de la Subestacion Elevadora

Las coordenadas UTM de los vértices de la subestacion se indican en la siguiente tabla:

ETRS 89, HUSO 30S

Vértices X Y \
V101 416.575,83 |4.197.258,05
V1-02 416.604,23 | 4.197.237,55
V1-03  |416.573,36 |4.197.194,64
V1-04 416.544,96 | 4.197.215,02

Tabla 2. Coordenadas UTM de los vértices de la Subestacion

El emplazamiento de la subestaciéon puede visualizarse en el plano de Emplazamiento
que acompafa a esta memoria descriptiva. Se acondicionara un camino existente,
interior a la parcela para acceder a la subestacion. El camino tendra 4 metros de ancho.

La Subestacion se encuentra integramente en terrenos de titularidad privada.

Su planta sera de forma rectangular, con unas dimensiones de 1.855,00 m?, de acuerdo
a la disposicion de equipos en planta que acompafa dicha memoria descriptiva.

La Subestacion se situa aproximadamente a unos 7 km al sureste de La Higuera.
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1.7 Acceso

El acceso a la subestacion se realizara por el camino existente, desde la Via de
Comunicacién de Dominio Publico de Referencia Catastral 23086A020090080000FT

La construccion de la nueva subestacion SET Olivares 30/220 kV supone la afeccion de
las siguientes parcelas catastrales que se muestran en la siguiente tabla:

Superficie Ocupada

Poli- Par- Término Pro- Superficie

Referencia catastral Camino Acceso

gono cela Municipal vincia Subestacion
m2
1 23086A020090080000FT 20 | 9008 | Torredelcampo| Jaén 13.357 2.224,79

Tabla 3. Superficie Ocupada de las parcelas de subestacién y camino de acceso

El camino de acceso se proyectard considerando las siguientes caracteristicas:
- Anchura del camino de 4 metros.

- El paquete de firma sera de 25 cm de suelo seleccionado y 25 cm de zahorra
artificial.

- Parael disefio del trazado en planta se debe considerar unos radios de curvatura
de 15 metros y unos sobreanchos en el interior de dichas curvas de 3 metros
con una transicién de 10 metros, con el objetivo de facilitar la maniobrabilidad de
los camiones.

Este camino de acceso y las afecciones a las parcelas, anteriormente mencionadas,
pueden visualizarse en el plano de emplazamiento con ortofoto que acompafia a esta
memoria descriptiva.
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1.8 Posiciones

Parque de 220 kV

Calle 1: Posicién de Linea-Transformador de 220 kV (L1).

Parque de 30 kV

Sistema de MT en 30 kV formado por equipos convencionales a la intemperie

Celdas MT

Cabinas o celdas de 30 kV situadas en la sala de cabinas del edificio eléctrico.

1.8.1 Posicion 220 kV

L1 - Posicién exterior convencional de Linea 220 KV

6 Ud Pararrayos monofasicos, 3 instalados en el portico de salida de la linea y los
otros 3 junto al devanado secundario del transformador elevador, que sirve de
proteccion frente a sobredescargas generadas en el sistema.

O

Tipo: De oxido metalico.

Tension mas alta del sistema Us = 245 kV, valor r.m.s.
Tension de Operacién Continua Uc= 156 kV, valor r.m.s.
Tensién nominal Ur= 198 kV, valor r.m.s.

Corriente nominal de descarga: 20 KA.

Corriente de cortocircuito: 40 KA.

Aisladores: De material composite y color gris de acuerdo a la
especificacion IEC 61462.

Equipamiento necesario: Contador de descarga con un grado de
proteccién no inferior a IP54 (IEC 60529) y terminales de conexion de
aleacion de cobre/aluminio con resistencia a la corrosion y unidos con
conectores y abrazaderas.

3 Ud Transformadores de medida de tension, tipo Inductivo.

O

O

Relacién de Transformacion: (220/43:0,11/43-0,11/4/3-0,11/4/3) kV
Numero de devanados secundarios: 3.

= ler devanado de medida: 20 VA / CL. 0,2.

= 20 devanado de medida y proteccion: 50 VA / CL. 0,5-3P.

= 3er devanado de medida y proteccion: 50 VA / CL. 0,5-3P.
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1 Ud Seccionador.

O

Tipo: Trifasico, de tres columnas por polo y doble apertura, para
instalacion exterior y adecuado para una altitud de hasta 1.000 m.s.n.m.
Incluye seccionador de puesta a tierra.

Aisladores: De material composite y de color gris de acuerdo a IEC
61462.

Accionamiento: Motorizado con pulsadores mecénicos de parada por
posiciones de limite. Su tiempo de apertura/cierre debe ser menor que
15s.

Corriente nominal: 2.000 A.

Corriente de cortocircuito: 40 KA.

Caracteristicas generales:
= Grado de proteccidn proporcionado por envolvente: IP54.
= Clase de contacto auxiliar 1 (IEC 62271-1).
= Clase M1.

= El cuadro de control y los dispositivos de accionamiento con sus
controladores debe estar incluido en 1 o 2 armarios. El grado de
protecciéon de los cuadros debe ser de IP2X.

1 Ud Interruptor automatico.

o Tipo: Trifasico en gas para instalacion exterior, de operacién monopolar,
de Tanque Vivo y adecuado para una altitud de hasta 1.000 m.s.n.m.

o Aislamiento: Gas Hexafluoruro de azufre (SF6).

o Cada polo debe disponer de densostato, para gas SF6, montado en el
bastidor y 3 bobinas de operacién: 1 de cierre y 2 de apertura.

o Aisladores: De material composite y de color gris de acuerdo a IEC
61462.

o Se requieren 3 cabinas / cuadros de centralizacién y una caja de
dispositivo de mando.

o Corriente nominal: 2.000 A.

o Corriente de cortocircuito: 40 KA.
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O

Caracteristicas generales:
= Grado de proteccion proporcionado por envolvente: IP54.
= Clase M2.

= Secuencia de maniobra asignada: 0-0,3S-CO-1min-CO con
interruptor cerrado, accionado por motor y abriendo/cerrando
resortes mecanicos.

3 Ud Transformadores de medida de corriente.

@)

O

Relacion de Transformacién: (300/ 5-5-5-5) A.
NUmero de devanados secundarios: 4.

= ler devanado de medida: 10 VA / cl.0,2s, factor de seguridad
Fs<5.

= 2°devanado de proteccion: 20 VA / 5P20.
= 3er devanado de proteccion: 30 VA / 5P20.
= 4° devanado de proteccion: 30 VA / 5P20.

= 50 devanado de medida: 30 VA / 5P20.

T1 Transformador Elevador 220/30 kV

O

Potencia nominal en servicio continuo: 65/80 MVA (valor preliminar),
segun etapas de refrigeracion.

Tipo: Trifasico, de columnas e inmerso en aceite mineral.
Relacion de Transformacion: 30/220 kV.

Grupo de conexion e indice horario: YNd11.

Valor preliminar de impedancia de cortocircuito: 10% (80 MVA).
Numero de devanados: 3.

Sistema de refrigeracion: ONAN/ONAF.

Se requiere cambiador de tomas en el devanado de AT para regular el
nivel de tensién.

Tipo de regulacion: En carga y automatico.
El transformador debe ir equipado con transformadores monofésicos de

medida de corriente, tipo bushing, que alimenta a relés de imagen
térmica (49) y relé de regulacion de tension (90).
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1.8.2 Posicion 30 kV

3 Ud Pararrayos monofasicos, instalados junto a los devanados primarios del
transformador elevador para proteccion frente a sobretensiones generadas en el

sistema.

Tipo: De oxido metalico.

Tension mas alta del sistema Us = 36 kV, valor r.m.s.
Tension de Operacién Continua Uc= 30 kV, valor r.m.s.
Tension nominal Ur= 24 kV, valor r.m.s.

Corriente nominal de descarga: 10 KA.

Corriente de cortocircuito: 25 KA.

Aisladores: De material composite y color gris de acuerdo a la
especificacion IEC 61462.

Equipamiento necesario: Contador de descarga con un grado de
proteccién no inferior a IP54 (IEC 60529) y terminales de conexién de
aleacion de cobre/aluminio con resistencia a la corrosion y unidos con
conectores y abrazaderas.

1 Ud Seccionador de MT: Tension de aislamiento 36 kV, corriente nominal 500 A y
corriente de cortocircuito 25 KA.

6 Ud Aisladores de MT, tipo C4-170 en la interconexién desde el transformador
elevador hasta la reactancia de PaT.

1 Ud Reactancia de PaT con intensidad limite de 500 A durante 30 s, formada por:

o (4) Transformadores monofésicos de medida de corriente.
o Relacién de transformacién: 500/5 A.
o Numero de devanados secundarios: 1, de proteccion.
o Indice de clase y carga nominal: 15VA 10P10.
o Transformador conexién zigzag.
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1.8.3 Cabinas 30 kV

Adicional a los equipos de intemperie de 30 kV, se instalara en el edificio eléctrico,
especificamente en la sala de cabinas el siguiente conjunto de celdas o cabinas:

1 Ud Celda/ Cabina de proteccion de transformador de potencia, constituida por:

Caracteristicas

Equipamiento

Corriente asignada de derivacion 2.000 A
Tension nominal / aislamiento 30/36 kV
Intensidad nominal de corta duracion 25 kA

3 Transformadores de intensidad

Medio de aislamiento para el compartimento principal | En vacio
Interruptor tripolar con P.A.T.
Corriente asignada 2.000 A
Tension aislamiento 36kV
Mando seccionador Motorizado
Modo de operacién Extraible
Posiciones (abierto-P. a T.) 2 posiciones

Corriente asignada (primario/secundario) 2000/5-5-5 A
Tension de aislamiento 36 kV
NuUmero de devanados secundarios 3

ler devanado de medida

10 VA / cl.0,2s Fs<5

2° devanado de proteccion

15 VA / 10P20

3er devanado de proteccion

15 VA / 10P20

Tabla 4. Caracteristicas de la cabina de proteccion del Transformador
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6 Ud Celda / Cabina de proteccion de linea que recolecta la potencia generada por el
parque solar FV Olivares | y FV Olivares Il

Caracteristicas

Corriente asignada de derivacion 630 A
Tensioén aislamiento 30/36 kV
Intensidad nominal de corta duracion 25 kA

Equipamiento

Medio de aislamiento para el compartimento principal

Interruptor tripolar

En vacio

Corriente asignada 630 A
Tension aislamiento 36kV
Mando seccionador Motorizado
Modo de operacion Extraible
Posiciones (abierto-P. a T.) 2 posiciones

3 Transformadores de intensidad

Corriente asignada(primario/secundario) 600/5-5 A
Tensiéon de aislamiento 36kV
NUmero de devanados secundarios 2

ler devanado de medida

5VA/cl.0,2s Fss<5

2° devanado de proteccion

5 VA /10P20

Tabla 5. Caracteristicas celda de linea.l
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1 Ud Celda / Cabina de medida. Sus principales caracteristicas son:

3 Transformadores de tension en barras

Tensioén de aislamiento

36 kV

Tipo

Inductivo

Relacion de Transformacién

30:v3/0,11:V3-0,11:13/0,11:3 kV.

Numero de devanados secundarios 4

ler devanado secundario de medida 50 VA/ cl.0,2

2° devanado secundario de medida 50 VA/ cl.0,2
3er devanado secundario de medida y proteccion | 25 VA/ ¢l.0,5-3P
4° devanado secundario de medida y proteccién |25 VA/ cl.0,5-3P

Tabla 6. Caracteristicas de la cabina de medida del embarrado de MT

1 Ud Celda/ Cabina de alimentacién al transformador trifasico del sistema de

servicios auxiliares:

Caracteristicas

Equipamiento

Seccionador a tierra

Corriente asignada de derivacién 200 A
Tension aislamiento 36 kV
Intensidad nominal de corta duracion 25 kA/

Medio de aislamiento para el compartimento principal | En vacio

Bases portafusibles equipadas con:

Corriente asignada 200 A
Mando seccionador Motorizado
Posiciones (abierto-P. a T.) 3 posiciones

Interruptor con fusibles y disparo combinado

3 Fusibles, 10 A

Tabla 7. Caracteristicas celdas de linea de SS. AA
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1.9 Descripcién de Las Obras de Desmantelamiento

Las fases de las obras de desmantelamiento las podemos dividir en los siguientes
trabajos:

» Desmontaje de Equipos de patio y celdas de M.T.
+ Desmontaje de cableado y barras

+ Desmantelamiento de las estructuras soporte.

* Demoliciones

* Restauracion vegetal y paisajistica.

1.9.1 Desmantelamiento de la Equipos de patio y celdas de M.T.

Se desconectaran los equipos y lineas de todas las instalaciones. Estos equipos son de
grandes dimensiones, por lo que sera necesaria la ayuda de una carretilla elevadora o
grba para acopiar los inversores en camion.

Los interruptores, seccionadores, transformadores, celdas y demdas equipos
desmontados seran trasladados para su posterior utilizacion y, si esta no fuera posible,
se llevaran a vertedero autorizado.

1.9.2 Desmantelamiento de Cableado y Barras

Se descontaran y desmontaran los cables y embarrados de A.T. Estos materiales se
instalan elevados, por lo que sera necesaria la ayuda de una carretilla elevadora o gria
para acopiar los inversores en camion.

Asimismo, se desconectaran y desmontaran los cables de B.T. y control

Los equipos desmontados seran trasladados para su posterior utilizaciéon y, si esta no
fuera posible, se llevaran a vertedero autorizado.

1.9.3 Desmantelamiento de la Estructura Soporte

Para realizar el desmantelamiento de las estructuras soporte de los equipos de patio. El
primer paso es el desmontaje y posteriormente el achatarramiento de los mismos.

Los materiales metalicos que se obtienen se acopiaran y se cargaran en camion con la
ayuda de una carretilla elevadora y/o un camién grua.

Posteriormente, es necesario trasladar estos materiales a un vertedero autorizado.

1.9.4 Demolicién de caseta de control, cimentaciones y caminos

Se desmontaran todos los equipos instalados en la caseta de control: protecciones,
control, comunicaciones, aire acondicionado, iluminacién, etc, previamente a la
demoliciéon de la citada caseta.

Asimismo, se demoleran las cimentaciones de los equipos de patio, los caminos
interiores, canalizaciones subterraneas, vallado perimetral y drenaje.

INCOMA INGENIERIA - ARQUITECTURA 22016-101 - 08 - Desmantelamiento.docx
Www.grupoincoma.es

+34 954 04 38 23

Carretera de la Esclusa, n® 11 Edif. Galia Puerto, 42 Planta, M6dulo 1, 41011 — Sevilla — Spain

Pagina 18 de 55



= INCOMA

INGENIERIA-ARGUITECTURA

1.9.5 Restauracion Vegetal Y Paisajistica

Debido a que el terreno que nos ocupa se trata de suelo agricola, su restauracion a la
situacion original no requiere ningun tratamiento de replantacién arbérea, matorral ni
cualquier otra vegetacion.

Aungue no se estima estrictamente necesario, se contempla la posibilidad de un aporte
de tierra vegetal en determinadas zonas mas afectadas de la subestacién y el
esparcimiento de semillas silvestres para acelerar que aflore la vegetacion en el terreno.
Se estima un aporte de tierra vegetal.

INCOMA INGENIERIA - ARQUITECTURA 22016-101 - 08 - Desmantelamiento.docx
Www.grupoincoma.es

+34 954 04 38 23

Carretera de la Esclusa, n® 11 Edif. Galia Puerto, 42 Planta, M6dulo 1, 41011 — Sevilla — Spain

Pagina 19 de 55



<z INCOMA

INGENIERIA-ARGUITECTURA

2 PLIEGO DE CONDICIONES
2.1 Condiciones Generales

Es objeto del presente Pliego de Condiciones regular las obras de desmantelamiento,
con inclusion de materiales y medios auxiliares, que se detalla en los planos y demas
documentacién del presente proyecto, asi como todas otras que con el caracter de
reforma surjan durante el transcurso de las mismas, y aquellas que en el momento de
la redaccion del proyecto se pudiesen omitir y fuesen necesarias para su completa
terminacién que no fueran de la entidad suficiente como para ser objeto de un proyecto
aparte.

Es también objeto del presente Pliego de Condiciones la definicion de la normativa legal
a que estan sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el
establecimiento previo de unos criterios y medios con los que se pueden estimar y
valorar las obras realizadas.

2.2 Disposiciones Generales

El contratista esta obligado al cumplimiento de la reglamentacion del Trabajo
correspondiente, la contratacién del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez,
Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de caracter social vigentes
o que en lo sucesivo se dicten. En particular, debera cumplir lo dispuesto en la Norma
UNE24042 "Contrataciébn de Obras. Condiciones Generales", siempre que no lo
modifique el presente Pliego de Condiciones.

El contratista debera estar clasificado, segin Orden del Ministerio de Hacienda, en el
Grupo, Subgrupo y Categoria correspondientes al Proyecto y que se fijara en el Pliego
de Condiciones Particulares, en caso de que proceda.

2.3 Condiciones Facultativas Legales

Las obras del Proyecto, ademas de lo prescrito en el presente Pliego de condiciones,
se regiran por lo especificado en:

* Reglamentacién General de Contratacién, segun Decreto 3410/75, de 25 de
noviembre.

* Pliego de Condiciones Generales para la Contratacion de Obras Publicas
aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre.

» Articulo 1588 y siguientes del Cddigo Civil, en los casos que sea procedente su
aplicacion al contrato de que se trate.

* Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las Actividades
de Transporte, Distribucion, Comercializacién, Suministro y Procedimientos de
Autorizacion de Instalaciones de Energia Eléctrica.
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+ Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002).

+ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y RD
162/97 sobre Disposiciones minimas en materia de Seguridad y Salud en las
Obras de Construccion.

« Norma Basica de la Edificacion NBE-EA-95, "Estructuras de acero en
edificacion"; Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre.

» Norma Basica de la Edificacion NBE-EA-88, "Acciones en la Edificacion", Real
Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre.

2.4 Seguridad en el Trabajo

El Contratista esta obligado a cumplir las condiciones que se indican en el parrafo de
este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicacion.

Asimismo, deberéa proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las maquinas,
herramientas, materiales y Utiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensién o en su proximidad,
usaran ropa sin accesorios metélicos y evitaran el uso innecesario de objetos de metal;
los metros, reglas, mangos de aceitera, Utiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben
ser de material conductor. Se llevaran las herramientas o equipos en bolsas y se utilizara
calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas.

El personal de la Contrata esta obligado a usar todos los dispositivos y medios de
proteccion personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o
reducir los riesgos profesionales, tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc.,
pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos si estima que el personal de la
contrata esta expuesto a peligros que son corregibles.

El Director de Obra podra exigir del Contratista, ordenandolo por escrito, el cese en la
obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de
producir accidentes que hicieran peligrar la integridad fisica del propio trabajador o de
sus comparfieros.

El Director de Obra podré exigir del contratista en cualquier momento, antes o después
de la iniciacién de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber
formalizado los regimenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliacion, accidente,
enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida.
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2.5 Seguridad Publica

El contratista deberd tomar las méximas precauciones en todas las operaciones y usos
de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes
del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se
ocasionen.

El Contratista mantendra pdliza de Seguros que lo proteja suficientemente a él y a sus
empleados u obreros frente a las responsabilidades por dafios, responsabilidad civil,
etc., que en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos.

2.6 Organizacion del trabajo

El Contratista ordenard los trabajos en la forma mas eficaz para la perfecta ejecucion
de los mismos y las obras se realizaran siempre siguiendo las indicaciones del Director
de Obra, al amparo de las condiciones siguientes:

Datos de la Obra

Se entregard al Contratista una copia de los planos y del Pliego de Condiciones del
Proyecto, asi como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecucion de la
Obra.

El Contratista podra sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del
Proyecto, asi como segundas copias de todos los documentos.

El Contratista se hace responsable de la buena conservacién de los originales de donde
obtenga las copias, los cuales seran devueltos al Director de Obra después de su
utilizacion.

Por otra parte, en un plazo maximo de dos meses después de la terminacion de los
trabajos, el Contratista debera actualizar los diversos planos y documentos existentes,
de acuerdo con las caracteristicas de la obra terminada, entregando al Director de Obra
dos expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.

No se haran por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobacion previa por
escrito del Director de Obra.

Mejoras y Variaciones del Proyecto

No se consideraran como mejoras ni variaciones del Proyecto mas que aquellas que
hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido
precio antes de proceder a su ejecucion.

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicaciéon, podran
ejecutarse con personal independiente del Contratista.
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Organizacion

El Contratista actuara de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades
correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente
estan establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el
particular antes o durante la ejecucion de la obra.

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organizacion de la Obra, asi
como la determinacién de la procedencia de los materiales que se empleen, estara a
cargo del Contratista, a quien correspondera la responsabilidad de la seguridad contra
accidentes.

El Contratista debera, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de
organizacién técnica de la Obra, asi como de la procedencia de los materiales y
cumplimentar cuantas érdenes le dé éste en relacion con datos extremos.

En las obras por administracion, el Contratista debera dar cuenta diaria al Director de
Obra de la admision de personal, compra de materiales, adquisicion o alquiler de
elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo,
compra de material o alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas
sobrepasen en mas de un 5% de los normales en el mercado, solicitara la aprobacién
previa del Director de Obra, quien debera responder dentro de los ocho dias siguientes
a la peticion, salvo caso de reconocida urgencia, en los que se dard cuenta
posteriormente.

Ejecucion de las Obras

Las obras se ejecutaran conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este
Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las
especificaciones sefaladas en el de Condiciones Técnicas.

El Contratista, salvo aprobacion por escrito del director de Obra, no podréa hacer ninguna
alteracion o modificacion de cualquier naturaleza tanto en la ejecucion de la obra en
relacion con el Proyecto como en la Condiciones Técnicas especificadas, sin perjuicio
de lo que en cada momento pueda ordenarse por el director de Obra a tenor de lo
dispuesto en el dltimo parrafo del apartado.

El Contratista no podra utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva
cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado.

Igualmente, sera de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente
manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo.

El Contratista deberd tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente
especializado a juicio del Director de Obra.
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Subcontratacién de Obras

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podra éste
concertar con terceros la realizacion de determinadas unidades de obra.

La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con
indicacion de las partes de obra a realizar y sus condiciones econdémicas, a fin de que
aquél lo autorice previamente.

Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50%
del presupuesto total de la obra principal.

En cualquier caso, el Contratista no quedara vinculado en absoluto ni reconocera
ninguna obligacién contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratacién
de obras no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al
Contratante.

Plazo de Ejecucion

Los plazos de ejecucion, total y parciales, indicados en el contrato, se empezaran a
contar a partir de la fecha de replanteo.

El Contratista estara obligado a cumplir con los plazos que se sefialen en el contrato
para la ejecucién de las obras y que seran improrrogables.

No obstante, lo anteriormente indicado, los plazos podran ser objeto de modificaciones
cuando asi resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a
exigencias de la realizacion de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente
en los plazos sefialados en el contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los
trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se
concedera por el Director de Obra, la prdrroga estrictamente necesaria.

Recepcién Provisional

Una vez terminadas las obras, y a los quince dias siguientes a la peticién del Contratista,
se hara la recepcion provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello
la presencia del Director de Obra y del representante del Contratista, levantdndose la
correspondiente Acta, en la que se hard constar la conformidad con los trabajos
realizados, si este es el caso.

Dicha Acta sera firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista,
dandose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las
especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto
correspondiente, comenzandose entonces a contar el plazo de garantia.
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En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hara constar asi en el
Acta y se daran al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los
defectos observados, fijandose un plazo de ejecucion. Expirado dicho plazo, se hara un
nuevo reconocimiento.

Las obras de reparacion seran por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no
cumpliese estas prescripciones podra declararse rescindido el contrato con pérdida de
la fianza.

La forma de recepcion se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas Correspondiente.

Periodos de Garantia

El periodo de garantia sera el sefialado en el contrato y empezara a contar desde la
fecha de aprobacion del Acta de Recepcion.

Hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el Contratista es responsable de la
conservacion de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de
ejecucion o mala calidad de los materiales.

Durante este periodo, el Contratista garantizard al Contratante contra toda reclamacién
de terceros, fundada en causa y por ocasion de la ejecucion de la Obra.

Recepcién Definitiva

Al terminar el plazo de garantia sefialado en el contrato o, en su defecto, a los seis

meses de la recepcion provisional, se procedera a la recepcion definitiva de las obras,
con la concurrencia del Director de Obra y del representante del Contratista,
levantdndose el Acta correspondiente por duplicado (si las obras son conformes), que
quedara firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y ratificada
por el Contratante y el Contratista.

Pago de Obras

El pago de obras realizadas se hara sobre Certificaciones parciales que se practicaran
mensualmente. Dichas Certificaciones contendrdn solamente las unidades de obra
totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran.

La relacién valorada que figure en las Certificaciones, se hara con arreglo a los precios
establecidos, reducidos en un 10% y con la ubicacion, planos y referencias necesarias
para su comprobacion.

Seran de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas
o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medicion.

La comprobacion, aceptacién o reparos deberan quedar terminados por ambas partes
en un plazo méaximo de quince dias.

El Director de Obra expedira las certificaciones de las obras ejecutadas que tendran
caracter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidacién
definitiva o por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte
aprobacién ni recepcion de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas
Certificaciones.
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Abono de Materiales Acopiados

Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren
los materiales acopiados y reconocidos como (tiles, se abonaran con arreglo a los
precios descompuestos de la adjudicacion. Dicho material sera indicado por el Director
de Obra, que lo reflejara en el Acta de recepcién de Obra, sefialando el plazo de entrega
en los lugares previamente indicados.

El Contratista sera responsable de los dafios que se produzcan en la carga, transporte
y descarga de este material.

La restitucidn de las bobinas vacias se hara en el plazo de un mes, una vez que se haya
instalado el cable que contenian. En caso de retraso en su restitucion, deterioro o
pérdida, el Contratista se hara también cargo de los gastos suplementarios que puedan
resultar.

Disposicion final

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptacion de
todas y cada una de sus clausulas.

2.7 Condiciones facultativas
Delimitacion de Funciones Técnicas

Técnico Director de Obra

Corresponde al Técnico Director:
* Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

» Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin
de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las érdenes
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucién técnica.

» Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al
promotor en el acto de la recepcion.

* Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los
riesgos del trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y
Salud para la aplicacién del mismo.

» Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente,
suscribiéndola en unién del Constructor o Instalador.

+ Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de
seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

* Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas
técnicas y a las reglas de la buena construccion.
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* Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demas
unidades de obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de
control, asi como efectuar las demas comprobaciones que resulten necesarias
para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa
técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente al Constructor o
Instalador, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas.

* Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion de la
obra.

e Suscribir el certificado final de la obra.

+ Obligaciones del coordinador de Seguridad v Salud durante la ejecucién de la
obra.

* Aprobar antes del comienzo de la obra el Plan de Seguridad y Salud redactado
por el constructor.

+ Tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o
sucesivamente.

» Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los
subcontratistas y los trabajadores autbnomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de accion preventiva.

+ Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la
aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

» Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan
acceder a las obras.

Obligaciones del contratista

* Organizar los trabajos de demoliciéon o derribo, redactando los planes de obra
que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y
medios auxiliares de la obra.

» Elaborar, antes del comienzo de la demolicién o derribo, el Plan de Seguridad y
Salud de la obra en aplicacion del estudio correspondiente, y disponer, en todo
caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y
por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en
el trabajo.

* Verificacion de los documentos del proyecto.

+ Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignara por
escrito que la documentacion aportada le resulta suficiente para la comprension
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de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitard las
aclaraciones pertinentes.

+ El Contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi
como a las que se dicten durante la ejecucion de la obra.

* Plan de seguridad y salud en el trabajo. El Constructor o Instalador, a la vista del
Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentara
el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobaciéon del Técnico de la
Direccion Facultativas.

* Presencia del constructor o instalador en la obra.

» El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona
designada como delegado suyo en la obra, que tendra caracter de Jefe de la
misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en
todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

« El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion
suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara al
Técnico para ordenar la paralizacion de las obras, sin derecho a reclamacién
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

+ Eljefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos encargados, estara
presente durante la jornada legal de trabajo y acompafara al Técnico Director
en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica
de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandole los
datos precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

+ Trabajos no estipulados expresamente. Es obligacién de la contrata el ejecutar
cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun
cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto,
siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el
Técnico Director dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

» El Contratista, de acuerdo con la Direccién Facultativa, entregara en el acto de
la recepcion provisional los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la
obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.

+ El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que
preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria,
Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas
instalaciones.

* Son también por cuenta del contratista, todos los arbitrios, licencias municipales,
vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta
su total terminacion.
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* Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto.

e Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 6rdenes e instrucciones
correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor o
Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias
suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes,
avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

» Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos
crea oportuno hacer el Constructor o Instalador, habra de dirigirla, dentro
precisamente del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual dara al
Constructor o Instalador el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

* El Constructor o Instalador podra requerir del Técnico Director, segln sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretacion y ejecucién de lo proyectado.

+ Reclamaciones contra las 6rdenes de la direccion facultativa. Las reclamaciones
gue el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones dimanadas de
la Direccién Facultativa, sélo podra presentarlas ante la Propiedad, si son de
orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos
de Condiciones correspondientes.

» Contra disposiciones de orden técnico no se admitird reclamacion alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposicién razonada dirigida al Técnico Director, el cual podré limitar
su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatoria para ese
tipo de reclamaciones.

» Faltas de personal. El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus
instrucciones, si se manifiesta incompetencia o0 negligencia grave que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista
para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbacion.

* El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros
contratistas e industriales, con sujecion en su caso a lo estipulado en el Pliego
de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista
general de la obra.

Prescripciones Generales relativas a los Trabajos, Materiales y Medios Auxiliares

Comienzo de los trabajos de desmantelamiento. Ritmo de ejecucidn de los trabajos

El Constructor o Instalador dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego
de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de
los periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos
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correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo
exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Técnico Director del
comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

Orden de los trabajos

En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variacion la Direccion Facultativa.

Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Contratista General debera
dar todas las facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le sean
encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin
perjuicio de las compensaciones econdémicas que haya lugar entre Contratistas por
utilizacién de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccién Facultativa.
Ampliacion del provecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas
por el Técnico Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor o Instalador esta obligado a realizar con su personal y sus materiales

cuanto la Direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente.

Prérroga por causas de fuerza mayor

Si por causa de fuerza mayor o independencia de la voluntad de Constructor o
Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o0 no le
fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgard una préorroga
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico.
Para ello, el Constructor o Instalador expondra, en escrito dirigido al Técnico, la causa
que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria
en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa
solicita.

Responsabilidad de la direccion facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados
alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la Direccion Facultativa, a
excepcion del caso en que, habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiesen
proporcionado.
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Condiciones generales de ejecucién de los trabajos

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que
bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador,
dentro de las limitaciones presupuestarias.

Limpieza de las obras

Es obligacién del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores,
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.

2.8 Condiciones Técnicas Particulares
Condiciones Generales

Descripcion de las técnicas a emplear

El presente pliego recoge los trabajos de derribo y demolicién elemento a elemento,
planeando la misma en orden inverso al que se siguid durante la construccion.

Descripcion de los Componentes

Los Unicos componentes que aparecen en los trabajos de derribo de la instalacion son
los materiales que se producen durante ese mismo derribo y que, salvo excepciones,
seran trasladados integramente a vertedero.

Condiciones para la ejecucion de las Unidades de Obra

Antes del inicio de las actividades de demolicidn se reconocera, mediante inspeccion e
investigacion, las caracteristicas constructivas de la instalacion a demoler, intentando
conocer:

+ Laantigliedad de la misma y técnicas con la que fue construida.
» Las caracteristicas de la estructura inicial.

» Las variaciones que ha podido sufrir a lo largo del tiempo.

» Estado actual que presentan los elementos estructurales.

* Ejecucion de la demolicion elemento a elemento

* Los elementos resistentes se demoleran en el orden inverso al seguido en su
construccion:

+ Demolicion de Edificaciones

Se aligerara simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos. Cuando se trate
de un muro de hormigén armado se demolera, en general, como si se tratase de varios
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soportes, después de haber sido cortado en franjas verticales de ancho y alto inferiores
a 1y 4 metros respectivamente.

Se permitira abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de abatimiento.
La demolicién de estos elementos constructivos se podra llevar a cabo:

*+ A mano: Para ello y tratandose de muros exteriores se realizara desde el
andamio previamente instalado por el exterior y trabajando sobre su plataforma.

» Portraccién: Mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal
de la zona de vuelco y efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y
media la altura del muro a demoler.

+ Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por encima
del centro de gravedad, con las precauciones que se sefialan en el apartado
correspondiente de las Demoliciones en general.

Demolicion de Instalaciones

Los equipos industriales se desmontaran, en general, siguiendo el orden inverso al que
se utilizé al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que
puedan estar unidos.

Retirada de Escombros

A la empresa que realice los trabajos de demolicion le sera entregada, en su caso,
documentacion completa relativa a los materiales que han de ser acopiados para su
posterior empleo; dichos materiales se limpiaran y trasladaran al lugar sefialado al
efecto en la forma que indique la Direccién Técnica.
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3 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
3.1 Objeto del Estudio Basico de Seguridad Y Salud

De acuerdo con lo sefialado en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley
31/1995, de 8 de Noviembre) y en diversas disposiciones posteriores (Reglamento de
los Servicios de Proteccion, R.D. 39/1997, de 17 de Enero; Disposiciones Minimas en
Materia de Sefalizacion de Seguridad y Salud en el Trabajo, R.D. 485/1997, de 14 de
Abril; Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, Real
Decreto Construcciéon, R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre), deben establecerse unas
condiciones minimas de seguridad en el trabajo en el sector de la construccion, para lo
gque se hace necesario la redaccién de un Estudio Basico de Seguridad y Salud; en él,
es preciso analizar el estudio constructivo de la obra concreta y especifica a la que
corresponda, las secuencias de trabajo y sus riesgo inherentes.

Posteriormente, deben concretarse cuéles de estos riesgos pueden evitarse y cuéles
no, adoptandose en cada caso, las medidas preventivas y las protecciones técnicas
adecuadas, tendentes a reducir y anular, en lo posible, dichos riesgos.

El Estudio Basico de seguridad y Salud tiene como finalidad el establecimiento de las
directrices generales y particulares, en funcion del sistema de ejecucion de las obras,
que prevengan los riesgos de accidentes laborales y que eviten tanto las enfermedades
profesionales como los dafios a terceros. El Estudio también debe concretar las
instalaciones perceptivas de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores en las
obras.

3.2 Disposiciones Especificas

Segun el articulo 3 del Real Decreto 1627/1997, el Promotor, en el caso de que en la
ejecucion de las obras intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores
auténomos, o diversos trabajadores autonomaos, debera designar, antes del inicio de los
trabajos, un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra.

En ningun caso la designacion del coordinador eximira al Promotor de sus propias
responsabilidades.

El Promotor tendra la consideracion de Contratista en el caso de que contrate
directamente a los trabajadores auténomos.

El Contratista, en aplicacion de este Estudio Basico de Seguridad y Salud, elaborara,
segun lo dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, un Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en este Estudio. En dicho Plan podran ser incluidas las medidas
alternativas de prevencion que el Contratista proponga, con la correspondiente
justificacion técnica; en ningun caso las alternativas propuestas podran implicar una
disminucién de los niveles de proteccién previstos en este Estudio. Debera incluirse en
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el Plan la valoracion econémica de las alternativas propuestas, que no podran suponer
una disminucion del importe total previsto en este Estudio.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de los trabajos, por
el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras, en
cumplimiento del articulo 7 del Real Decreto 1627/1997.

En la obra, como centro de trabajo, existira, con fines de control y seguimiento del Plan
de Seguridad y Salud, un libro de incidencias facilitado por el Colegio Profesional al que
pertenezca el Técnico que haya aprobado el Estudio. El libro de incidencias, cuyo
responsable sera el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra,
permanecera siempre en ésta.

El Promotor, antes del inicio de los trabajos, y en cumplimiento del articulo 18 del Real
Decreto 1627/1997, deberd presentar, ante la Autoridad Laboral, un aviso previo,
redactado con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del mencionado Real Decreto.

3.3 Datos Generales

3.3.1 Localizacion de las Obras

Las obras tendran lugar en las siguientes parcelas catastrales:

Municipio Ref. Catastral Poligono Parcela

Torredelcampo (Jaén) 23086A020001310000FZ 20 131

3.3.2 Accesos y Comunicaciones

No presenta problemas de acceso y comunicaciones, llevandose a cabo en la medida
de lo posible por vias existentes.

3.3.3 Caracteristicas de los Terrenos

El terreno es llano, sin desniveles apreciables y esta utilizado en la actualidad para labor
de secano.

3.3.4 Plazo de Ejecucion Estimado
Se estima el plazo de ejecucidon maximo en 45 dias.

3.3.5 Numero de Trabajadores

Se estima en diez (10) el nimero maximo de trabajadores presentes simultdneamente
en las obras.
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3.4 Medidas de Prevencién de Riesgos Ajenos a los Trabajos

Se tomaran las siguientes medidas de prevencion de riesgos ajenos a la ejecucion de
la obra:

» Se prohibira la entrada de personas ajenas a la parcela.

+ Se tomaran las precauciones necesarias para evitar dafios a las zonas
colindantes.

* Se dispondra una completa y adecuada sefializacion de la obra.

+ Se procederd a la colocacién de las sefiales de circulacion pertinentes,
advirtiendo de la salida de camiones y la prohibicion de estacionamiento en las
proximidades de la obra.

* En el acceso se colocarda, de forma bien visible, la sefalizacidon vertical de
seguridad, advirtiendo de sus peligros.

3.5 Identificacion de Riesgos y Medidas Adoptadas

A continuacion, se especifican los riesgos y las medidas preventivas que se deben
adoptar en todas y cada una de las actividades:

Desmantelamiento Obra Civil

* Si no hay suficiente iluminacién natural, la zona de trabajo se iluminara con luz
artificial.

* Bajo ningun concepto se utilizaran puentes de un tablon para acceder a la zona
de trabajo.

» Se prohibe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de fuertes vientos.

» Bajorégimen de fuertes vientos que incidan sobre paramentos recién levantados
no se trabajara hasta que hayan transcurrido como minimo 48 horas desde su
construccion.

RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS

Los grandes huecos se cubriran con una
red horizontal instalada alternativamente.
Dichas redes no seran desmontadas
hasta estar concluidos en toda su altura
los antepechos de cerramientos de los
dos forjados que cada pafio de red

nratacnn

CAIDAS A DISTINTO NIVEL

INCOMA INGENIERIA - ARQUITECTURA 22016-101 - 08 - Desmantelamiento.docx
www.grupoincoma.es

+34 954 04 38 23

Carretera de la Esclusa, n° 11 Edif. Galia Puerto, 42 Planta, Modulo 1, 41011 — Sevilla — Spain

Pagina 35 de 55



= INCOMA

INGENIERIA-ARGUITECTURA

Los huecos permaneceran protegidos
constantemente con las protecciones
instaladas en la fase de estructura,
reponiéndose aquellas protecciones que
se encuentren deterioradas.

CAIDAS DE CARGAS manos.

CAIDAS AL MISMO NIVEL Esta prohibido balancear cargas

Los materiales paletizados que se
transporten en la grda, seran gobernados
mediante cabo amarrado a la plataforma
de elevacion, nunca directamente con las

suspendidas para poder depositarlas.

Diariamente se eliminaran los escombros
de la zona de trabajo.

CAIDA DE OBJETOS

Se prohibe lanzar cascotes directamente
por las aberturas de fachadas, huecos o
patios. Los escombros y cascotes se
evacuaran diariamente mediante trompas
de vertido montadas al efecto.

Esta prohibido concentrar las cargas de
ladrillos y/o escombros sobre vanos. El
acopio de palets y/o cascotes o
escombros se realizar4 préximo a cada
pilar para evitar las sobrecargas de la
estructura en los lugares de menos
resistencia.

Equipos de Proteccion Individual

Para la realizacién de los trabajos de obra civil se hard uso, por parte de todos los
trabajadores, de los siguientes Equipos de Proteccion Individual (EPI's):

Casco de seguridad con barbuquejo.

Botas de goma con puntera metalica.

Guantes de seguridad anticorte y de PVC o goma.

Ropa de trabajo y traje impermeable para ambientes lluviosos.

Cinturdén de seguridad clases A, B, o C.
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Trabajos de Montaje/Desmontaje

Desmontaje de modulos fotovoltaicos e inversores

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

El mando planificara e informara a los
operarios de los trabajos y maniobras a
realizar y las dirigirdA con ORDENES
CLARAS Y PRECISAS, controlando en
todo momento los trabajos y situaciones.

DESPRENDIMIENTOS, DESPLOME Y
DERRUMBE

Se seguiran las instrucciones del

SOBREESFUERZOS )
fabricante.

CAIDA DE OBJETOS . " . .
Los equipos, utiles y herramientas seran
los adecuados para el trabajo a realizar,
manteniéndolas en perfecto estado y
utilizdndolas Unicamente para lo que
estan disefiadas.

Los materiales y restos se almacenaran
con orden y bien apilados en los lugares
destinados a tal fin, de forma que no
interfieran en la zona de trabajo o
acceso.

CAIDAS AL MISMO NIVEL
ATROPELLOS , . .
Para manipulacion de cargas con medios
mecanicos, se adoptaran las medidas
preventivas indicadas en el apartado
“TRABAJOS CON MAQUINARIA”

Desmontaje de estructuras metalicas

Sobre la manipulacion de materiales:

Normalmente, se dispondra de grlas autopropulsadas para el transporte de material a
pie de obra. Una vez alli, las labores de izado y montaje se realizaran por medio de
graas torre.

La recepcién de los materiales en lugares con riesgos de caida eventual, tales como
vigas, se realizara con los operarios situados sobre plataformas de trabajo estables,
provistas de barandillas resistentes de 90 cm. de altura, con liston intermedio y rodapié.

Las piezas irdn marcadas con su peso para evitar la sobrecarga accidental de la
magquinaria de elevacion.
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Equipos de Proteccion Individual

Durante la fase de construccion de la estructura metalica se hara uso, por parte de todos
los trabajadores, de los siguientes Equipos de Proteccion Individual (EPI's):

» Casco de seguridad con barbuquejo.

+ Botas de seguridad con puntera metdlica.

+ Guantes de seguridad anticorte.

» Cinturén de seguridad (sélo en trabajos en altura con riesgo de caida eventual).
* Gafas de Seguridad contra impactos (trabajos de esmerilado).

+ Gafas de seguridad o pantallas para soldadores (trabajos de soldadura).

* Manoplas, mandil y polainas para soldador.

* Ropa de trabajo.

Manipulaciéon de materiales Riesgos Medidas preventivas

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

El material se almacenara en la obra de
forma racional y lo méas cerca posible de
los medios de elevacion para evitar al
méaximo las manipulaciones de material.

Se establecera un cadigo de sefales con
el objeto de obtener una perfecta
coordinacién entre el personal encargado
CAIDAS AL MISMO NIVEL de las operaciones de maniobra, de esta

. forma se evitaran situaciones peligrosas.
CAIDAS DE CARGAS Pelg

Las cargas nunca se suspenderdn o

CAIDAS A DISTINTO NIVEL . .
moveran por encina de los lugares de

CONTACTOS ELECTRICOS trabajo
Las vigas se transportaran
horizontalmente, sujetas en dos puntos
de amarre.

Se evitard la presencia de personas
dentro del radio de accion de las
magquinas, mientras duren los trabajos.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Se prestard especial atencion a la
existencia en las proximidades de la obra
de lineas eléctricas aéreas.

El material se almacenara en la obra de
forma racional y lo mas cerca posible de
los medios de elevacion para evitar al
maximo las manipulaciones de material.

SOBREESFUERZO

Montaje / Desmontaje de Estructuras

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Todos los trabajos en altura con riesgo de
caidas eventual se realizardn con los
operarios provistos con cinturones de
seguridad sujetos a puntos seguros de la
estructura.

Se procurara en la medida de lo posible
reducir al maximo el ndamero de
operaciones de ensamblaje 0 montaje en

. altura, procurando realizarlas en tierra.
CAIDAS A DISTINTO NIVEL P

No se permite desplazarse sobre las alas
de una viga sin atar el cinturon de
seguridad.

Cuando se realicen operaciones con
peligro de caida de altura de los
trabajadores y no se pueden utilizar
cinturones de seguridad o plataformas de
trabajo, se colocaran redes de seguridad.

Antes de quitar el cable de sujecién de
CAIDAS DE CARGA una pieza suspendida se comprobara que

) la pieza ha quitado bien asegurada.
CONTACTOS TERMICOS
Se evitara el paso de los operarios por

CAIDA DE OBJETOS zonas en las que exista lluvia de chispas,
procedentes de la soldadura.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Nunca se trabajard debajo de otros
operarios situados en niveles superiores.

Trabajos Eléctricos en Baja Tension Desmontaje instalacion eléctrica

El montaje de los aparatos eléctricos (magnetotérmicos, diferenciales, ...) sera
efectuado por personal acreditado para este tipo de instalaciones.

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Las puertas de acceso de anclaran o sujetaran
ATRAPAMIENTOS de forma que se cierren de manera imprevista.

No situarse entre la carga y la estructura.

Las zonas de trabajo y accesos se mantendran
libres de obstéculos.

Los equipos, Utiles, herramientas y materiales, se
almacenaran en el exterior, si los espacios
interiores asi lo aconsejan.

En el manejo manual de cargas se adoptaran las
medidas preventivas indicadas en el apartado
CAIDAS AL MISMO NIVEL “‘“MANIPULACION DE CARGAS”.

SOBREESFUERZOS : . o
El asentamiento de todos los equipos se realizara

ATROPELLOS de forma suave y continua.

Para la manipulacién de cargas con medios
mecanicos se adoptaran las medidas preventivas
indicadas en el apartado “TRABAJOS CON
CAMION GRUA”.

Se adoptaran las medidas preventivas indicadas
en el apartado “TRABAJOS CON
MAQUINARIA”.

Equipos de Proteccion Individual

Para la realizacion de los trabajos de montaje de la instalacion eléctrica se haré uso, por
parte de todos los trabajadores, de los siguientes Equipos de Proteccion Individual
(EPI's):

INCOMA INGENIERIA - ARQUITECTURA 22016-101 - 08 - Desmantelamiento.docx
www.grupoincoma.es

+34 954 04 38 23

Carretera de la Esclusa, n° 11 Edif. Galia Puerto, 42 Planta, Modulo 1, 41011 — Sevilla — Spain

Péagina 40 de 55



= INCOMA

INGENIERIA-ARGUITECTURA

+ Casco de seguridad con barbuquejo.

* Botas de seguridad y botas aislantes de la electricidad para el conexionado.
* Guantes aislantes.

* Ropa de trabajo.

+ Cinturén de seguridad.

* Faja elastica de sujecion de cintura.

* Banqueta de maniobra, alfombra aislante, comprobadores de tensién y
herramientas aislantes.

Trabajos de montaje/desmontaje y conexién/desconexidon de equipos Eléctricos

Trabajo con de paneles y cuadros

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

El mando planificara e informara a los
operarios de los trabajos y maniobras a
realizar y las dirigira con ORDENES
CLARAS Y PRECISAS, controlando en
todo momento los trabajos y situaciones.

Previamente se realizard un plan del
ATRAPAMIENTOS espacio, ubicacién, pasillo, puerta o
hueco de acceso y proximidad de
elementos de tensiobn durante las
maniobras.

Los equipos, utiles, herramientas vy
materiales, se almacenaran en el exterior,
si los espacios interiores asi lo aconsejan.

En el manejo manual de cargas se
adoptaran las medidas preventivas
indicadas en el apartado
SOBREESFUERZO “MANIPULACION DE CARGAS’.

Se elevara y depositara la carga de forma
suave y continuada.

La zona de trabajo, asi como sus accesos

ILUMINACION estaran convenientemente iluminados,
atendiendo a las exigencias visuales
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

GOLPES correspondientes, con contrastes de
luminancia adecuada y sin

ATROPELLOS deslumbramientos.

CAIDAS A DISTINTO NIVEL Los equipos, utiles y herramientas seran
los adecuados para el trabajo a realizar,
manteniéndola en perfecto estado y
utilizdndolas Unicamente para lo que
estan disefiadas.

Para la manipulacion de cargs con
medios mecanicos, se adoptaran las
medidas preventivas indicadas en
apartado “TRABAJOS CON CAMION”.

Cuando la realizacion de esta actividad
requiera la utilizacion de escalera y/o
andamios, se adoptaran las medidas
preventivas indicadas en el apartado
“TRABAJOS CPM ESCALERAS Y/O
ANDAMIOS”

Manipulaciones de Cargas

» Evitar en lo posible la manipulacién manual de cargas utilizando transpaletas
manuales y carretillas automotoras.

» Si es preciso realizar labores de manipulacién manual de cargas voluminosas,
pesadas o irregulares, pedir ayuda de uno o varios comparieros si es posible.

* En labores de carga manual, manipular las cargas con el cuerpo en posicion
estable.

» Efectuar el levantamiento manual con la espalda recta, usando los musculos de
las piernas flexionandolas, nunca los de los brazos o la espalda (no doblarla).

+ Al realizar el levantamiento manual de la carga, colocar los pies en frente de la
carga, ligeramente paralelos; asir la misma con las palmas de las manos y la
base de los dedos, no con la punta de los mismos.

» Cargar los materiales de forma simétrica (levantar enderezando las piernas con
la espalda recta y los brazos pegados al cuerpo).

» Eneltransporte, se tratard de aproximar la carga (su centro de gravedad) lo mas
posible al cuerpo, andando en pasos cortos y manteniendo el cuerpo erguido.
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» Depositar la carga de forma inversa a la carga.

+ Cuando haya que mover materiales empujando o tirando, tirar si es posible en

lugar de empuijar.
EPIs requeridos o recomendados:
* Fajas dorsolumbares

Carga y descarga manual

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Las zonas de trabajo, asi como sus
accesos se mantendran limpios y libres de
obstaculos. Los materiales y restos
estaran almacenados en los lugares
destinados a tal fin.

CAIDAS AL MISMO NIVEL

En el manejo de cargas se tendran en
cuenta las indicaciones siguientes:

Se situard la carga cerca del cuerpo.
Se mantendrd la espalda recta.

No se doblara la espalda al levantar o
bajar una carga.

Se usaran los musculos mas fuertes, los
de los brazos, piernas y muslos.

Para trabajos continuados es obligatorio
el uso de CINTURON ANTILUMBAGO.

Transporte de la carga

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

SOBREESFUERZOS

Llevar la carga manteniéndose derecho.

Aproximar la carga al cuerpo.

Para trabajos continuados es obligatorio
el uso de CINTURON ANTILUMBAGO.

CAIDAS AL MISMO NIVEL

En los casos en que se transporte entre
2 0 mas operarios, solo uno sera el
responsable de la maniobra.
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La carga se transportara de forma que no
impida ver u que estorbe lo menos
posible el andar natural.

Carga y descarga con medios mecanicos

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Para manipulacion de cargas con medios
mecanicos, se adoptaran las medidas
preventivas indicadas en el apartado
“TRABAJOS CON CAMION GRUA"

ATROPELLOS

Trabajos con Maquinaria

La maquinaria que esta prevista utilizar en estos trabajos son:

e e« Excavadora

* Carretilla elevadora
e« Camibn

+ + Camiodn grua

* + Motoniveladora

La prevencion sobre la utilizacion de estas maquinas se basa en los siguientes
principios:

* Reglamentacién oficial: Se cumplird todo lo indicado en el Reglamento de
maquinas, en los ITC correspondientes, y con las especificaciones de los
fabricantes

+ Las maquinas a utilizar en obra dispondran de su folleto de instrucciones de
manejo que incluye: riesgos que entrafia para los trabajadores y modo de uso
con seguridad.

* Equipos de Proteccién Individual

« Casco de polietileno (para el conductor en caso de que salga de la cabina, para
el personal de carga y descarga siempre)

* Ropa de trabajo.

* Botas de seguridad.
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+ Manoplas de cuero.
* Guantes de cuero.
» Salva hombros y cara de cuero (para transporte de cargas a hombro).

* Vehiculos de transporte

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

El ascenso y descenso de la cabina se efectuara
mediante escalerilla metélica dotada de gancho
de inmovilizacién y seguridad.

Utilizar los peldafios y asideros, no subir
utilizando las llantas, ruedas o saliente ni
trepando por la caja.

No saltar nunca directamente de la caja o desde
la carga al suelo.

Se prohibe subir o bajarse en marcha y
transportar personas en los camiones, furgonetas
de transporte.

CAIDAS A DISTINTO NIVEL Antes de iniciar Igs maniob,ras de carga' y
descarga del material, ademas de haber sido
ATROPELLOS instalado el freno de mano de la cabina del
camion, se instalara calzos de inmovilizaciéon de

CAIDAS DE CARGAS la ruedas.
Las maniobras de posicion correcta
(aparcamiento) y expedicion (salida) del camion
seran dirigidas por un sefalista.

Si no hay suficiente iluminacion natural, debera
preverse iluminacion artificial de la zona de
trabajo.

Se prohibira abandonar el camién, furgoneta con
el motor en marcha.

Las cargas se instalaran sobre la caja de forma
uniforme compensando los pesos, de la manera
mas uniformemente repartida posible.
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El colmo maximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del
5% y se cubrira con una lona para evitar que se desprenda la carga.

Si debe guiar las cargas en suspension, hagalo mediante "cabos de gobierno" atados a
ellas. Evite empujarlas directamente con las manos

3.6 Pliego de Condiciones Técnicas Particulares

Normativa Legal de Aplicacién
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

* Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

» Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

+ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevencion.

* Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

* Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia
de sefializacién de Seguridad y Salud laboral.

» Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

* Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualizacion.

» Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes biol6gicos durante
el trabajo.

* Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo.

* Real Decreto 614/2001, de 08 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

* Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.
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* Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, porque se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

* Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre proteccion de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo, y
modificaciones posteriores de 9 de diciembre de 1989 y 26 de mayo de 1990.

* Orden de 30 de junio de 1996 por la que se aprueba el texto revisado del
Reglamento de Aparatos Elevadores.

* Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, de seguridad en las Maquinas.

* Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para
la comercializacion y libre circulacidon intracomunitaria de los equipos de
proteccion individuales.

» Reales Decretos por los que se aprueban los Reglamentos sobre clasificacion,
envasado y etiguetado de sustancias peligrosas (R.D. 2216/1985, de 23 de
octubre, y R.D. 1078/1993, de 2 de Julio).

* Resolucion del 30 de abril de 1984 sobre las verificaciones de las instalaciones
eléctricas antes de su puesta en marcha.

* Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

» Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10.

+ Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presidn y sus instrucciones técnicas complementarias

+ Decreto 842/2002, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja tension, e Instrucciones Técnicas Complementarias.

* Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
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3.7 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

3.7.1 Generalidades

Es obligatoria la utilizacion de los Equipos de Protecciéon Individual y Colectivos
definidos con medidas preventivas en la identificacion de los riesgos por parte de todos
los trabajadores, incluyendo al Jefe de Obra y otras personas que pudieran visitar la
obra en funcion de los riesgos existentes.

Durante el transcurso de la obra, se tomaran todas las medidas y precauciones
necesarias para que los elementos de Seguridad e Higiene instalados para la ejecucion
de estas obras y definidos en el presente Plan de Seguridad y Salud se encuentren en
todo momento en servicio y en buenas condiciones para su finalidad, siendo
responsabilidad de todo el personal en general, y de la linea de mando en especial, el
mantener y conservar dichas medidas en perfecto estado de uso y funcionalidad,
cambiando o reemplazando de lugar los elementos que asi lo requieran, utilizando y
exigiendo la utilizacibn a todo el personal de todas las preceptivas protecciones
individuales y colectivas.

3.7.2 Equipos de Proteccién Individual

Los Equipos de Proteccion Individual seran homologados y llevaran el marcado CE. En
caso de que para alguno de ellos no existiese tal identificacion, se elegira aquel que
mejor responda a las necesidades y sea garantizada su calidad por el fabricante.

Como Equipos de Proteccion Individual comunes a todos los trabajos a realizar, los
operarios deberan utilizar OBLIGATORIAMENTE cascos, botas y guantes, utilizandose
el resto de prendas descritas en las medidas preventivas en funciéon de que se esté
realizando la actividad para la que estan previstos.

3.7.3 Protecciones Colectivas

La eliminacion/reduccion de los riesgos no se conseguira Unicamente con la adecuada
Planificacion, ejecucion de los trabajos y con la utilizacién de prendas de proteccion.

Es necesario adoptar medidas y elementos protectores de caracter colectivo. Estas
protecciones consisten normalmente en:

» Senfalizaciones de Peligro y de Zonas Inseguras.

» Pasarelas para Acceso a los Trabajos.

+ Sistemas adecuados de lluminacion y Ventilacion detectores de Gases.
* Protecciones en instalaciones eléctricas.

* Medios de proteccion contra incendio.
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* Andamios.

* Redes.

*  Mamparas.

+ Barandillas.

+ Plataformas.

+ Lineas o cuerdas de vida.

» Revision Técnicas de Seguridad

Tal como hemos indicado a lo largo del presente Plan, se realizaran, con cierta
periodicidad, las revisiones necesarias a los equipos, herramientas y medios auxiliares,
con el fin de mantenerlos en perfectas condiciones de uso.

3.8 SERVICIOS GENERALES DE OBRA

En este apartado se indican las directrices a seguir para la definicion de servicios
generales necesarios en la obra.

3.8.1 Descripcion de la obra y situacion

La situacién de la obra a realizar y el tipo de la misma se indican en la memoria del
Proyecto objeto de la Autorizacién Administrativa Previa y de Construccion.

Se deberan tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos,
estableciendo los medios de transporte y traslado mas adecuados a la orografia del
terreno.

3.8.2 Suministro de energia eléctrica

El suministro de energia eléctrica provisional de obra sera facilitado por la empresa
constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios.

3.8.3 Suministro de agua potable

El suministro de agua potable sera a través de las conducciones habituales del
suministro de la region, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondran de
los medios necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde el
comienzo de la obra.
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3.8.4 Servicios higiénicos y vestuario

Se dispondra de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, las
aguas fecales se conectaran a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondra
de medios que faciliten su evacuacion o traslado a lugares especificos destinados para
ello, de modo que no se agreda al medio ambiente.

Se dispondr4 de casetas vestuario equipadas con duchas para el cambio de
indumentaria al principio y final de la jornada laboral.

3.8.5 Comedor

Se dispondra de una zona habilitada como comedor en caseta prefabricada o similar
gue cuente con las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas
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4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cdédigo Ud Resumen

1 OBRA CIVIL Y
CONSTRUCCION
URBANIZACION
DEMOLICION
CERRAMIENTO MALLA
METALICA
DEMOLICION VIAL 4 M
ANCHO

DESMONTAJE PUERTA
6 M VEHICULAR Y
PEATONAL
DEMOLICION VIAL 6M
ANCHO

DEMOLICION CANALETA
TIPO C PREFABRICADO
HORMIGON 1000x1000
DEMOLICION
CANALIZACION
ENTERRADA MT
DEMOLICION ARQUETA
MT tipo A2 CON TAPA
FUNDICION

RETIRADA GRAVA

01.01
01.01.01 ML

01.01.02 UD

01.01.03 UD

01.01.04 ML

01.01.05 ML

01.01.06 ML

01.01.07 UD

01.01.08 M3

DEMOLICION DRENAJE

CON TUBO PVC 110 MM
01.01

01.01.09 ML

01.02
01.02.01 uD

CONSTRUCCION
DEMOLICION EDIFICIO
CONTROL

DEMOLICION DEPOSITO
RECOGIDA ACEITE
01.02

01.02.03 UD

01.03
01.03.01 UD

CIMENTACION EQUIPOS
DEMOLICION
CIMENTACION PORTICO
LINEA

DEMOLICION
CIMENTACION
PARRARAYOS 220 KV
DEMOLICION
CIMENTACION TRAFO
TENSION 220 KV
DEMOLICION
CIMENTACION
SECCIONADOR
TRIPOLAR C/PaT 2000 A
220kV

DEMOLICION
CIMENTACION

01.03.03 UD

01.03.04 UD

01.03.05 UD

01.03.06 UD

CanPres

PrPres ImpPres

1,00 12.679,27 12.679,27

1,00
86,90

414,40

1,00

210,60

40,00

20,00

1,00

137,07
110,00

1,00

1.898,06 1.898,06

1,85 161,10
1,23 508,88
68,77 68,77
1,26 265,36
7,43 297,00
6,53 130,62
21,63 21,63
0,15 20,56
3,86 424,14

1.898,06 1.898,06

1,00 8.077,50 8.077,50

1,00
1,00

1,00

7.238,00 7.238,00
839,50 839,50

8.077,50 8.077,50

1,00 2.703,71 2.703,71

2,00

6,00

3,00

6,00

3,00

162,76 325,52
20,44 122,64
24,94 74,82
21,70 130,20
33,99 101,97
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Caodigo

01.03.07

01.03.09

01.03.10

01.03.11

01.03.12

01.03.13

01.03.14

ud

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Resumen
INTERRUPTOR
MONOPOLAR 220kV
2000 A

DEMOLICION
CIMENTACION TRAFO
INTENSIDAD 220 KV
DEMOLICION
CIMENTACION TRAFO
POTENCIA 30/30/30/220
130 MVA

DEMOLICION
CIMENTACION
SECCIONADOR MT
DEMOLICION
CIMENTACION
REACTANCIA MT
DEMOLICION
CIMENTACION FAROLAS
DEMOLICION
CIMENTACION TORRE
COMUNICACIONES
DEMOLICION
CIMENTACION RED
TIERRAS AEREA
01.03

CanPres

3,00

1,00

6,00

1,00

2,00

1,00 2.703,71 2.703,71

PrPres

24,53

1.666,50

4,70

29,50

7,83

31,10

36,38

ImpPres

73,59

1.666,50

28,17

29,50

46,95

31,10

72,75

1 12.679,27 12.679,27

02.01

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.09

02.10

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

01

ESTRUCTURAS
DESMONTAJE PORTICO
1 LINEA

DESMONTAJE
ESTRUCTURA PARA
PARRARAYOS 220 KV
DESMONTAJE
ESTRUCTURA PARA
TRAFO TENSION 220 KV
DESMONTAJE
ESTRUCTURA PARA
SECCIONADOR Il 220
KV

DESMONTAJE
ESTRUCTURA
INTERRUPTOR
MONOPOLAR 220kV
2000 A

DESMONTAJE
ESTRUCTURA PARA
TRAFO INTENSIDAD 220
KV

DESMONTAJE
ESTRUCTURA PARA
SECCIONADOR MT
DESMONTAJE
ESTRUCTURA PARA
REACTANCIA MT

1,00 2.200,37 2.200,37

1,00

6,00

3,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

737,50

87,00

75,25

130,95

110,58

73,00

10,55

22,88

737,50

522,00

225,75

130,95

331,74

219,00

10,55

22,88
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ud

RESIEN]

CanPres

Caodigo

02

EQUIPAMIENTO AT

1,00

PrPres ImpPres
2.200,37 2.200,37

1,00 19.165,72 19.165,72

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.07

ub

ub

ub

ub

ub

ub

DESMONTAJE
PARRARAYQOS 220 KV

DESMONTAJE TRAFO
TENSION 220 KV

DESMONTAJE
SECCIONADOR
TRIPOLAR C/PaT 2000 A
220kV

DESMONTAJE
INTERRUPTOR
MONOPOLAR 220kV
2000 A

DESMONTAJE TRAFO
INTENSIDAD 220KV
DESMONTAJE TRAFO
30/220 kV, 65 MVA

03

BARRAS Y
CONDUCTORES AT

6,00

3,00

1,00

1,00

3,00

113,20 679,19

267,89 803,66

510,33 510,33

2.597,94 2.597,94

358,20 1.074,60

1,00 13.500,00 13.500,00

1,00 19.165,72 19.165,72

1,00

183,79 183,79

04.02

04.03

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

ML

PA

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

DESMONTAJE
CONDUCTOR DE
INTERCONEXION
DESMONTAJE
CONECTORES Y
RACORES

04

EQUIPAMIENTO MT
DESMONTAJE CELDA
PROTECCION 2000 A
DESMONTAJE CELDA
DE LINEA 630 A
DESMONTAJE CELDA
PROT. SSAA
DESMONTAJE CELDA
MEDIDA CON
FUNCIONES DE
FACTURACION
DESMONTAJE
AUTOVALVULA 30 Kv
DESMONTAJE
REACTANCIA P.AT.
DESMONTAJE
TRANSFORMADOR

150,00

1,00

1,00

0,14 20,99

162,80 162,80

183,79 183,79

1,00 5.628,20 5.628,20

1,00
3,00
1,00

1,00

3,00
1,00

1,00

666,60 666,60
634,20 1.902,60
348,00 348,00

264,60 264,60

7,03 21,10
616,00 616,00

108,50 108,50
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Cdédigo Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres

TRIFASICO SS.AA. 100
kVA

05.08 ML DESMONTAJE CABLE AL 150,00 7,06 1.058,40
UNIPOLAR, RHZ1-OL
INCLUIDOS
CONECTORES

05.09 ub DESMONTAJE CELDA 1,00 642,40 642,40
DE LINEA 1250 A

05 1,00 5.628,20 5.628,20

PROTECCIONES Y 7.254,43 7.254,43
CONTROL

06.01 uD DESMONTAJE UNIDAD 1,00 536,40 536,40
DE CONTROL DE LA SET

06.03 uD DESMONTAJE ARMARIO 1,00 1.200,00 1.200,00
DE CONTROL Y
PROTECCION
TRANSFORMADORES

06.05 uD DESMONTAJE CABINAS 7,00 47,84 334,88
MT

06.06 uD DESMONTAJE MEDIDA 1,00 363,75 363,75
AT

06.07 uD DESMONTAJE MEDIDA 5,00 276,30 1.381,50
MT

06.08 uD DESMONTAJE SISTEMA 1,00 1.956,50 1.956,50
TELECOMUNICACIONES

06.09 uD DESMONTAJE ARMARIO 2,00 373,20 746,40

DE CONTROL Y
PROTECCION SS.AA.
(C.C.y C.A)

06.10 UD DESMONTAJE CABLES 1,00 73500 735,00
DE FUERZA Y CONTROL
06 1,00 7.254,43 7.254,43

7 RED DE TIERRAS 1,00 432,15 432,15
07.02 ML DESMONTAJE CABLE 815,50 0,39 318,05
CU DESNUDO 120 MM2
07.03 uD DESMONTAJE 86,00 0,37 31,50
SOLDADURA
ALUMINOTERMICA
07.05 uD DESMONTAJE 35,00 1,20 42,00
CONEXION
ESTRUCTURAS A
TIERRAS
07.06 uD DESMONTAJE 4,00 10,15 40,60
PARARRAYOS / PUNTAS
Franklin
07 1,00

432,15 432,15

ALUMBRADO 1,00 159,73 159,73

08.01 ub DESMONTAJE SISTEMA 6,00 26,62 159,73
ILUMINACION EXTERIOR
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a—
v

Cdédigo Ud Resumen CanPres
PERIMETRAL E
INTERIOR
08 1
PRESUPUESTO

EJECUCION MATERIAL
13,00% GASTOS GENERALES
6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL
SUMA GG+BI
21,00% IVA

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

PrPres ImpPres

159,73 159,73

1 47.703,66 47.703,66

6.201,48
2.862,22
9.063,70
11.921,14

68.688,50

En Sevilla, Junio de 2022.

Fdo.: Francisco Rios Pizarro

C.0.1.1LA.Occ.

Colegiado n° 2.322
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