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CONVENIO ENTRE EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), ADIF -
ALTA VELOCIDAD, LA JUNTA DE ANDALUCIA Y ELAYUNTAMIENTO DE ALMERIA, PARA LA
EJECUCION Y FINANCIACION DE LA SEGUNDA FASE DE LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL
EN LA CIUDAD DE ALMERIA

PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA — FINANCIADO POR LA UNION
EUROPEA — NEXT GENERATION EU

PROGRAMA DE ANDALUCIA FEDER 2021 - 2027

En Almeria, 19 a julio de 2023

REUNIDOS

Dia. Rocio Diaz Jiménez, Consejera de Fomento, Articulacidn del Territorio y Vivienda de la Junta
de Andalucia, en virtud del Decreto del Presidente 3/2023, de 3 de abril, actuando en el ejercicio
de sus facultades.

Dia. Maria del Mar Vazquez Agliero, en su calidad de Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de
Almeria (en adelante Ayuntamiento), que actua en representacion del mismo, en ejercicio de las
competencias que le atribuye el articulo 124.4 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y facultad especificamente para suscribir este convenio por acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de fecha 3 de abril de 2023.

Dia. Maria Luisa Dominguez Gonzalez, Presidenta de la entidad publica empresarial (E.P.E.)
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y de la entidad publica empresarial ADIF-
Alta Velocidad, que en lo sucesivo se denominard ADIF y ADIF-Alta Velocidad respectivamente,
en virtud del Real Decreto 670/2021, de 27 de julio, actuando en nombre y representacion de
ADIF y ADIF-Alta Velocidad en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas por el articulo
23.2.a) del Estatuto de Adif y del articulo 23.1 y 2.a) del Estatuto de Adif — Alta Velocidad
aprobados mediante Real Decreto 2395/2004, de 30 de Diciembre, por el que se aprueba el
Estatuto de la Entidad Publica Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y por
el Real Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad
Pablica Empresarial ADIF-Alta Velocidad.

Reconociéndose las partes la capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio, en
la representacién en la que intervienen
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EXPONEN

La Junta de Andalucia actua en el ejercicio de las competencias recogidas en el articulo
64.1.32 del Estatuto de Autonomia para Andalucia, aprobado por Ley Orgénica 2/2007,
de 19 de marzo, que establece que corresponde a la Comunidad Auténoma de Andalucia
la competencia exclusiva sobre “Transportes terrestres de personas y mercancias por
carretera, ferrocarril, cable o cualquier otro medio cuyo itinerario se desarrolle
integramente en territorio andaluz, con independencia de la titularidad de la
infraestructura sobre la que se desarrolle”.

Segun dispone el articulo 3 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenacion de los
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucia “las Administraciones
Publicas competentes promoveran la adecuada satisfaccion de las necesidades de
transporte de los ciudadanos en Andalucia, en condiciones idoneas de equidad social,
solidaridad territorial, seguridad y accesibilidad a las personas con movilidad reducida. A
tal fin se promoveran los transportes publicos como medio preferente para los
desplazamientos cotidianos y se potenciara la creacion de sistemas de transportes que
faciliten su acceso y disfrute por los ciudadanos, rigiéndose por los principios de
planificacion, participacién, coordinacion y cooperacion, en el marco de un desarrollo
sostenible.”.

La Consejeria de Fomento, Articulacién del Territorio y Vivienda tiene atribuidas, segun
dispone el Decreto 160/2022, de 9 de agosto, por el que se establece su estructura
organica, las competencias sobre “movilidad e infraestructuras viarias y de transportes,
como carreteras, vias ciclistas, ferrocarriles y otras infraestructuras viarias, cuyos
itinerarios se desarrollen integramente en el territorio de Andalucia.”.

El Excelentisimo Ayuntamiento de Almeria (en adelante, el Ayuntamiento) esta facultado
para la firma de este convenio en ejercicio de las potestades y competencias que en
materia de urbanismo le atribuye en su letra a) el apartado 2 del articulo 25 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redaccién dada
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizacién y sostenibilidad de la
Administracion Local, competencia que se ejerce en los términos de la legislacion del
Estado y de las Comunidades Autonomas.

Que las Entidades Publicas Empresariales Adif y Adif — Alta Velocidad son organismos
publicos adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (en adelante
MITMA) y gozan de personalidad juridica propia, asi como plena capacidad de obrar para
el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rigen por lo establecido en la Ley
38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,

= MINISTERIO

2
_l—-l Fondos Europeos
J p

Cofinanciado por
la Union Europea

Plan de Recuperacion,
Y FUNCION PUBLICA

L4



Dadif  podif ] g ALMERDA

VI.

A8
L 1 " Loy
W Transformaciéon y Resiliencia ’[l[l%?—

Junta de Andalucia

de Régimen Juridico del Sector Publico y sus normas de desarrollo, en sus Estatutos y en
la legislacién presupuestaria y otras normas de aplicacion.

En el ejercicio de sus funciones, estas E.P.E. actian con autonomia de gestién, teniendo
en cuenta, en todo caso, la garantia del interés publico, la satisfaccién de las necesidades
sociales con la maxima calidad, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del
sistema ferroviario.

Adif y Adif — Alta Velocidad, estdn legitimadas para proceder a la suscripcion del presente
Convenio, al amparo de lo establecido en el articulo 4.2 del Real Decreto 2395/2004, de
30 de diciembre en el caso de Adif, y en el articulo 4.1 del Real Decreto 1044/2013, de
27 de diciembre en el caso de Adif — Alta Velocidad, que faculta expresamente a estas
entidades publicas empresariales para poder celebrar convenios con la Administracion
General del Estado, con otras Administraciones Publicas, asi como con cualquier otra
entidad publica o privada.

Adif tiene incluidos en su Inventario, con la naturaleza de bienes de dominio publico
ferroviarios, los terrenos correspondientes al recinto ferroviario y zonas de las
Almadrabillas con una superficie de 133.704,79 m?, pertenecientes a la Red Convencional
de la linea férrea Linares-Almeria. Estos terrenos son de titularidad de ADIF conforme a
lo establecido en el art. 34.1 del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, y se
corresponden con las parcelas catastrales 0280801WF5708S0001U0,
8971203WF4787S0001LS, 8971210WF47875000108S, 8971212WF4787S0001RS,
8267004WF4786N0001WP, 8167705WF4786N0001QP vy 8167704WF4786N0001GP. La
inscripcién de dicha superficie en favor de ADIF esta actualmente en tramite de
inscripcion ante el Registro de la Propiedad n? 2 de Almeria.

Que, el 19 de junio de 2008 se suscribié el protocolo entre el Ministerio de Fomento
(actualmente MITMA), la Junta de Andalucia, el Ayuntamiento de Almeria y Adif para la
integracion urbana del ferrocarril en la ciudad de Almeria que regulaba las relaciones
reciprocas entre los firmantes para la integracion urbana del ferrocarril en la ciudad y la
adaptacion de las instalaciones para la incorporacion de Almeria a la red de altas
prestaciones, con un disefio compatible con un acceso ferroviario al puerto de Almeria.

Que, el 7 de mayo de 2010, se suscribié el convenio de colaboracion entre el Ministerio
de Fomento (actualmente MITMA), la Junta de Andalucia, el Ayuntamiento de Almeria,
Adify Renfe Operadora para la integracion urbana del ferrocarril en la ciudad de Almeria.
En dicho convenio, las partes firmantes decidieron la creacién de una Sociedad (Almeria
Alta Velocidad) con el fin de facilitar la coordinacién de las actuaciones para la
integracion y promover la transformacion urbanistica derivada de estas obras.

Que, de acuerdo con la disposicion adicional octava.1 de la Ley 40/2015, el oficio de la
Secretaria General Técnica del Ministerio de Fomento (actualmente MITMA) de 2 de julio
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de 2019, y el informe de la Abogacia del Estado de fecha 17 de septiembre de 2019, el
convenio de 7 de mayo de 2010, quedd extinguido habiéndose liquidado el mismo con
fecha 24 de mayo de 2023.

Que, mediante Resolucién de la Presidenta de Adif — Alta Velocidad de fecha 9 de
diciembre de 2022 se ha aprobado el “proyecto de construccion de la integracion del
ferrocarril en Almeria. Fase 2”, que forma parte de la segunda fase de la integracion del
ferrocarril en la ciudad de Almeria, siendo el desglose de importes de las actuaciones
que forman parte de esta segunda fase de integracion, el siguiente:

Cuadro 1: Actuaciones que forman parte de la segunda fase de la integracion del ferrocarril en Almeria

ME (VA incluida)

i v/ acit "L preieia

Base de Mantenimiento 847 247

Via y electrificacion 11,97 11,37

Instalaciones de sefializacion y comunicacionss 10,98 10,98

Instalaciones de proteccion civil v seguridad 5,49 5,49

Expropiaciones zona Andarax 2,50 2,50

Integracion ferrocarril en Almeria fase 2 234,77 154,67 34,28 45,82
Total 274,18 191,58 36,78 45,82

(*) Las cifras de este cuadro son una estimacion a titulo informativo realizada por Adif — Alta Velocidad del coste de
todas las actuaciones que forman parte de la segunda fase de la integracidon del ferrocarril en Almeria, siendo
Unicamente objeto de este convenio y de cofinanciacién la referida al proyecto de construccién “Integracion ferrocarril
en Almeria fase 2”, siendo las aportaciones de cada parte las que se detallan en la cldusula tercera.

A continuacion, se muestra el detalle de los importes del proyecto de integracion del
ferrocarril en Almeria fase 2:

Cuadro 2: Desglose de los importes del proyecto de integracidn del ferrocarril en Almeria. Fase 2

Datos en M€
Presupuesto de ejecucion material (PEM) Proyecto 141,37
PEM Suministros 6,36
Gastos Generales y Beneficio Industrial (15%) 22,16
Presupuesto de ejecucion por contrata (PEC) 169,89
Encargados de trabajo y pilotos 0,05
Asistencias Técnicas y Direccion Obra (10%) 16,99
IVA (21%) 39,26
2% Cultural (sobre PEM) 2,83
Subtotal 229,02
Expropiaciones, Reposicion de servidumbres vy 5,75
servicios afectados por expedientes de gasto
Total Integracidn en Almeria Fase 2 234,77
4
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Cabe destacar que, salvo la “Integracién del ferrocarril en Almeria. Fase 2”, cuyo alcance
se detalla en la clausula primera objeto del convenio, el resto de las actuaciones no son
objeto del presente convenio.

No obstante lo anterior, se incluye la descripcion de éstas ya que completan la actuacién
objeto de este convenio:

Base de Mantenimiento de Adif: financiada por Adif. La nueva Base de
Mantenimiento contara con una nave taller de planta rectangular de 12,00x70,00 m2,
en dos alturas, en las que se distribuiran las siguientes dependencias:

e Plantabaja: Almacenes, Archivos, Talleres, Servicios y Vestuarios del personal.

e Planta primera: oficinas, Sala de Formacién y Reuniones, pequefios archivos
para el diario, aseos para mujeres y hombres y demds espacios sin incremento
de la sobrecarga a la estructura.

Acceden dos vias al interior del edificio, y se ubica una tercera via de apartado
paralela al edificio, a lo largo de la cual se dispone una zona de acopio.

Alrededor del edificio se dispone un vial perimetral, con plazas de aparcamiento para
el personal.

Via y electrificacion: financiada por Adif / Adif — Alta Velocidad. Incluira la via y los
elementos necesarios para completar la superestructura y la electrificaciéon de las
lineas tanto de ancho convencional/mixto y de ancho UIC.

Instalaciones de sefializacion y comunicaciones. financiadas por Adif / Adif — Alta
Velocidad. Incluiran todas aquellas instalaciones necesarias para la puesta en servicio
de la linea de ancho UIC y para garantizar el correcto funcionamiento de las
comunicaciones ferroviarias.

Instalaciones de proteccion civil y seguridad. financiadas por Adif / Adif — Alta
Velocidad. Incluiran todas aquellas instalaciones necesarias para garantizar la
seguridad del tunel en todo su recorrido, con elementos de iluminacién, seiializacién,
ventilacidon, equipamiento de salidas de emergencia, extraccién de humos, etc.

Expropiaciones talleres Andarax: expropiaciones de suelos a realizar por el
Ayuntamiento de Almeria en la zona de Andarax para el traslado de las instalaciones
ferroviarias que proceda y abono de las mismas.

Que, el “proyecto de construccion de la integracién del ferrocarril en Almeria. Fase 2”
esta incluido en el PRTR de Espaiia (aprobado mediante Decision del Consejo del 12 de
julio de 2021) dentro de la componente 6. Inversidén 1: “Red Nacional de Transporte —
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Corredores europeos”, con financiacion inicial prevista del MRR de 75,3 millones de euros
asignada a Adif — Alta Velocidad.

A la vista de todo lo anterior, resulta de aplicacién a la programacion, presupuestacion,
gestidon y ejecucién del proyecto de inversion citado, lo previsto en el Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacién de la Administracion Publica y para la ejecucién del PRTR. En este sentido,
resulta particularmente relevante el cumplimiento de los requisitos que se deriven de
dicha norma y del propio Reglamento del MRR para garantizar el esquema de
financiacion propuesto.

Asimismo, todas estas circunstancias justifican que el plazo de duracién del Convenio y
su posible prérroga se hayan fijado en los términos previstos por el articulo 59.1.c) del
citado Real Decreto-ley.

Sin perjuicio de lo anterior la aportacién a financiar por la Junta de Andalucia podra
hacerse con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa de Andalucia
FEDER 2021 - 2027 siéndole de aplicacién su correspondiente normativa vy
requerimientos de programacion, gestion y ejecucion, verificacion y control.

Que, es necesario suscribir un nuevo convenio para establecer la cofinanciacién y
ejecucion del “proyecto de integracion del ferrocarril en Almeria. Fase 2” entre
Ayuntamiento de Almeria, Junta de Andalucia, Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias y Adif — Alta Velocidad.

Como consecuencia de todo lo expuesto, es voluntad de las partes la celebracidon de un nuevo
convenio con el fin de llevar a cabo la ejecucidon de las obras de una segunda fase de la
integracion del ferrocarril en la ciudad de Almeria, con sujecion a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO

Constituye el objeto del presente convenio establecer la colaboracién y coordinacién entre las
partes, para llevar a cabo la ejecucion y el pago de las actuaciones para el desarrollo del
“proyecto de construccion de la integracién del ferrocarril en Almeria. Fase 2” que forma parte
de la segunda fase de la Integracién del Ferrocarril en Almeria.

W Transformacién y Resiliencia
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La actuacion Integracion del Ferrocarril en Almeria. Fase 2 objeto de ejecucién y financiacion
mediante este convenio contempla:

El soterramiento de la travesia ferroviaria de acceso a la estacidon de Almeria en una longitud
de 1.578,95 metros entre los P.K. 799+649,298y 801+228,250) con una plataforma en doble
via UIC/Mixta (LAV Murcia — Almeria/Linea 04-410, Linares-Baeza-Almeria, tramo Moreda-
Almeria), definida para explotacion de trafico mixto, en prolongacién del tunel construido
con el Proyecto de Integracion del Ferrocarril en la Zona de El Puche de longitud 289,46
metros (P.K. 799+359,836 y 799+649,298). El tunel completo tendra una longitud total de
1.868,41 metros. La actuacion Integracion del Ferrocarril en Almeria. Fase 2 contempla
ademas de los 1.578,95 de soterramiento la rampa de salida de 258,7 metros y el tramo de
vias y andenes en superficie de 415,32 m. La longitud total de linea ferroviaria sobre la que
se actua es de 2.252,97 metros.

La remodelacion y adecuaciéon de la actual Estacion de Almeria la cual se mantiene en
superficie - diferenciando dos edificios uno para la explotacién ferroviaria y otro para la
estacion de autobuses - con una nueva playa de vias y andenes a la cota actual, adaptada
para los nuevos traficos de Alta Velocidad. Ademas, se ejecutard un aparcamiento publico
subterraneo bajo las darsenas de la estacion de autobuses.

Mejora de la integracién urbana en el entorno de la actuacion, incluyendo la construccién de
una pasarela peatonal sobre larampa de salida del soterramiento, conectando la Avda. Sierra
de Alhamilla y la calle Elio Antonio de Nebrija en el P.K. 801+340 y un nuevo vial de conexién
transversal entre el edificio histérico de viajeros y la estacion de Almeria. Dicho vial ubicara
la zona de kiss&train, taxis, estacionamiento, PMR, etc.

Asegurar la viabilidad de la conexion del futuro ramal al puerto de Almeria con la linea
general. El trazado propuesto prevé la futura implantacién del aparato de via desde el que
se iniciard el Ramal al Puerto, localizado entre la Avda. del Mediterraneo y la estacién de
Almeria, asi como la definicion geométrica del falso tunel en esa zona teniendo en cuenta la
conexion con el fin de minimizar el impacto de las futuras obras del ramal en la explotacion
ferroviaria y el trafico rodado de la Avda. del Mediterraneo.

Este proyecto contempla las obras licitadas por Adif - Alta Velocidad y que serdn cofinanciadas

Adif - Alta Velocidad: Tanto con fondos propios como con fondos europeos procedentes del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (en adelante MRR) que financia el Plan de
Recuperacioén, Transformacion y Resiliencia de Espafia (en adelante PRTR), o en caso que no
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fuera posible con el MRR con fondos europeos con cargo al Programa Plurirregional de
Espafia FEDER 2021-2027 y con fondos propios.

- Ayuntamiento de Almeria: Con fondos propios.

- Junta de Andalucia: Con fondos europeos con cargo al Programa de Andalucia FEDER 2021 —
2027 (naturaleza de inversién para la parte de la estacidon de autobuses y naturaleza de
subvencién directa para la aportacion a la financiacién de parte del edificio de la estacion

ferroviaria) y, en su caso, con fondos propios en los términos recogidos en este convenio.

A continuacidn, se detalla el desglose de los distintos elementos que configuran el proyecto y la
procedencia de los fondos para su financiacién:

Cuadro 3: Origen de fondos para el pago de las actuaciones del proyecto.

ME (IVA incluido)
Inversion / Subvencién / Fondos Propios / Fondos

Proyecto fase 2
Europeos

A financiar por Adif — Alta Velocidad y el Ayuntamiento de
Almeria, tanto con fondos propios de ambas entidades

Ferroviario + Integracién + Reposiciones + Exprop.+

Estacién provisional de autobuses 158,75 como, en su caso, con fondos MRR del PRTR o del FEDER
a través de Adif — Alta Velocidad. (*)
Inversién de la Junta de Andalucia con fondos
Estacién autobuses 14,26 | procedentes del Programa Andalucia FEDER 2021 — 2027
y/0, en su caso, con fondos propios
Aparcamiento de la Estacion 27,96 | A financiar por Adif — Alta Velocidad, con fondos propios.

Edificio de la Estacion y otros elementos de la Subvencién directa de la Junta de Andalucia con fondos a

gstlacién | edificio de | - os and 30,97 | cargo al Programa Andalucia FEDER 2021 — 2027, y/o, en
incluye tanto el edificio de la estacion como los andenes, su caso, con fondOS prOpIOS. (**)

marquesinas y equipamiento de la misma, asi como parte
del vial de acceso a la estacion.

Con fondos propios de Adif — Alta Velocidad, Junta de
Andalucia y Ayuntamiento de Almeria (*)

2% cultural 2,83

Total 234,77
Nota: Estas cifras incluyen el 10% estimado las direcciones de obra y asistencias técnicas.
(*) No se financiara IVA con fondos procedentes del PRTR o con el FEDER.
(**) En el supuesto de no obtener fondos FEDER, en su caso, parte se podra financiar con fondos MRR del PRTR a través de Adif — Alta Velocidad.

El importe de la ejecucidn de la actuacion incluird el coste de la ejecucidn de todas las obras
necesarias y sus instalaciones, asi como de las asistencias técnicas a la direccion de obras, control
ambiental, control de calidad y coordinacion de seguridad y salud de las obras, asi como otros
costes que de la ejecucion de la actuacion y de su puesta en servicio, pudieran derivarse, tales
como expedientes de gastos, suministros, expropiaciones, encargados de trabajos, pilotos,
avales y otros gastos financieros en su caso u otros costes necesarios para la ejecucion de las
obras y su puesta en servicio.
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SEGUNDA. MODO DE EJECUCION DE LA ACTUACION.

Adif — Alta Velocidad ha licitado y adjudicara los contratos para la ejecucién de la actuacién
objeto de este convenio: “Integracion del Ferrocarril en Almeria. Fase 2” perteneciente a la
segunda fase de la integracion del ferrocarril en Almeria.

Asimismo, Adif — Alta Velocidad realizard la direccion de la ejecucidn de las obras a través de sus
propios medios o de terceros contratados por la E.P.E., y licitard y adjudicara los contratos de las
asistencias técnicas a la direccion de las obras, asi como otros costes que, de la ejecucion de la
actuacién y de su puesta en servicio, pudieran derivarse, tales como expedientes de gastos,
suministros, avales, encargados de trabajos, pilotos u otros costes necesarios.

Adif — Alta Velocidad asumira la tramitacion de las autorizaciones necesarias para el inicio de las
obras.

Sin perjuicio de todo lo anterior, Adif — Alta Velocidad deberd informar puntualmente a las partes
de la identidad de los adjudicatarios en la Comisién de Seguimiento del convenio, érgano cuya
funcion y alcance se regulan en la clausula octava de este Convenio, asi como del contenido de
los contratos que vaya a celebrar.

Asimismo, Adif — Alta Velocidad debera informar a las partes de los modificados que surjan en la
ejecucién de las actuaciones previamente a su aprobacidon a través de la Comision de
Seguimiento del convenio.

En relacion con la ejecucién de la estacidon de autobuses, debera recabarse la conformidad del
proyecto modificado por el 6rgano competente de la Consejeria de Fomento, Articulacion del
Territorio y Vivienda.

En lo concerniente al resto de la aportacion de la Junta de Andalucia, y al tratarse de una
subvencién, cualquier modificacion de la misma, ya sea en cuanto a la actividad subvencionada

o en cuanto al presupuesto de la misma, debera obtener la conformidad del érgano competente
de la Consejeria, con plena sujecion al régimen juridico aplicable a las subvenciones.

TERCERA. COSTE DE LAS ACTUACIONES Y COMPROMISOS ECONOMICOS.
Coste de ejecucion de las actuaciones y distribucion de aportaciones entre las partes

El desglose del coste estimado en el proyecto de integracidn del ferrocarril en Almeria. Fase 2 es
el siguiente:
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Cuadro 4.A: Desglose de la financiacidn de las actuaciones por entidad

&

ALMERIA

ME (IVA incluido)

CIUDAD

Junta de

; Andalucia
Ayuntamiento
, (autobuses y
. de Almeria i
Adif AV / W s subvencion
Proyecto fase 2 . (contribucion
Adif parte
ala P
integracion) Ll
& estacion
FF.CC)
Ferroyjarlo + 'Ir!tegrauon + Reposiciones + Exprop. + 158,75 124,91 33.84
Estacidn provisional de autobuses
Estacion autobuses 14,26 14,26
Edificio estauon: Isus elementos y parte del vial de 30,97 30,97
acceso a la estacion.
Aparcamiento estacion 27,96 27,96
2% cultural (sobre PEM) 2,83 1,80 0,44 0,59
Total 234,77 154,67 34,28 45,82
% 100,00% 65,88% 14,60% 19,52%

Nota 1: Costes del proyecto constructivo incluyendo la estimacion de direccion de obra y asistencias técnicas (10%). Ademas, incluyen servicios,
suministros, expedientes de gasto y expropiaciones. Los importes aqui reflejados tienen caracter de importes maximos.
Nota 2: Las reposiciones incluyen las reposiciones y mejoras urbanas asociadas al proyecto.
Nota 3: El 2% cultural se pagara con fondos propios procedentes de las partes firmantes, no siendo subvencionable ni por FEDER ni por MRR.
Nota 4: La estacion provisional de autobuses es necesaria para la ejecucion del aparcamiento de la estacién.

Proyecto fase 2

Cuadro 4.B: Desglose de la aportacién de la Junta de Andalucia

Total

Adif AV /

Adif

Ayuntamiento
de Almeria
(contribucion
ala
integracion)

Junta de
Andalucia
(estacion
de
autobuses)

ME (IVA incluido)

Junta de
Andalucia
(subvencion
edificio
estacion
FF.CC)

Ferroviario + I'rltegraa‘op + Reposiciones + 158,75 124,91 33,84

Exprop. + Estacion provisional de autobuses

Estacion autobuses 14,26 14,26

E.dIfICIO estacion, sus e.l<’ementos y parte del 30,97 30,97

vial de acceso a la estacion

Aparcamiento estacion 27,96 27,96

2% cultural (sobre PEM) 2,83 1,80 0,44 0,19 0,40

Total 234,77 154,67 34,28 14,45 31,37
% | 100,00% 65,88% 14,60% 6,16% 13,36%

Nota 1: Costes del proyecto constructivo incluyendo la estimacion de direccion de obra y asistencias técnicas (10%). Ademas, incluyen servicios,
suministros, expedientes de gasto y expropiaciones. Los importes aqui reflejados tienen cardcter de importes maximos.
Nota 2: Las reposiciones incluyen las reposiciones y mejoras urbanas asociadas al proyecto.
Nota 3: El 2% cultural se pagara con fondos propios procedentes de las partes firmantes, no siendo subvencionable ni por FEDER ni por MRR.
Nota 4: La estacion provisional de autobuses es necesaria para la ejecucion del aparcamiento de la estacién.
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El compromiso de las aportaciones a realizar por las partes no esta basado en porcentajes de
participacion sino en cantidades ciertas a aportar por las administraciones, siendo las mismas
las siguientes: por parte de Adif AV 154,67 millones de euros, por parte del Ayuntamiento de
Almeria 34,28 millones de euros y por parte de la Junta de Andalucia 45,82 millones de euros.

Siendo el reparto entre las partes firmantes del convenio el siguiente:

Cuadro 5. Anualidades

M€ (IVA incluido)

Entidades 2024 2025
Adif — Alta Velocidad 8,81 76,04 65,68 4,14 154,67
Ayuntamiento de Almeria 1,95 16,85 14,56 0,92 34,28
Junta de Andalucia 17,65 26,75 1,42 45,82
Estacién de autobuses 4,81 9,64 14,45
Subvencion (parte del edificio de la estacion 12,84 17,11 1,42 31,37
ferroviaria)

10,76

110,54

Si bien, en el caso de cumplir los hitos que permitan a Adif — Alta Velocidad obtener los fondos
MRR asociados a esta actuacién Adif — Alta Velocidad pagard, hasta el limite de los fondos las
actuaciones que sean elegibles y cofinanciadas por las partes, devolviendo en el ejercicio
siguiente a aquel en que se haya verificado el cumplimiento definitivo de los hitos al
Ayuntamiento de Almeria, y en su caso, a la Junta de Andalucia, las cantidades que correspondan
(ver cuadro 62y, en su caso, cuadro 6B).

Adif — Alta Velocidad como responsable de los contratos para la ejecucién de esta actuacidn, en
relacién con la parte que no corresponde a la estimacién de la aportacién de la Junta de
Andalucia, pagard al contratista el 100% de la factura correspondiente y solicitard al
Ayuntamiento de Almeria la aportacion como transferencia de capital del 18,14% de la base
imponible de la misma (correspondiente al 14,60% del total de la actuacion). Dicha aportacion
debera ser abonada anualmente por parte del Ayuntamiento de Almeria en un plazo maximo de
3 meses desde la recepcion de la factura y documentacion acreditativa, devengando a partir de
ese momento los intereses de demora que legalmente correspondan. En el caso de los trabajos
realizados y ejecutados por Adif — Alta Velocidad, esta E.P.E., previa acreditacién documental,
solicitard al Ayuntamiento de Almeria la aportacion del importe correspondiente al 18,14% del
coste de los mismos (correspondiente al 14,60% del total de la actuacion).

De otro lado, Adif — Alta Velocidad, en relacién con la parte correspondiente al coste de la
estacidon de autobuses pagard como responsable de los contratos para la ejecucion de esta
actuacion el 100% de las facturas y solicitard a la Junta de Andalucia el abono de la base
imponible de la misma. El pago se realizard anualmente, una vez recibidas las certificaciones y
factura/s correspondiente/s. En dichas certificaciones figurara de forma expresa y diferenciada
del resto, en una agrupacion separada (subproyecto a denominar: “Estacion de autobuses”) y
los gastos correspondientes a dichas partidas. Dicho importe debera asimismo ser abonado por
parte de la Junta de Andalucia en un plazo maximo de 3 meses desde la recepcion de la factura
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y documentacién acreditativa, devengando a partir de ese momento los intereses de demora
que legalmente correspondan.

En relacién al resto de la aportacidon de 31,37 millones de euros por parte de la Junta de
Andalucia para la financiacion de parte del edificio de la estacion ferroviaria y sus elementos, y
teniendo en cuenta que su financiacion se articulard como una subvencién, su forma de abono
y justificacidn sera la siguiente: la Consejeria de Fomento, Articulacion del Territorio y Vivienda
tramitara la concesién de una subvencion directa a Adif — Alta Velocidad por importe total de
treinta y un millones trescientos setenta mil euros (31.370.000 euros) que sera financiada por la
Junta de Andalucia a través del programa operativo FEDER Andalucia 2021 -2027, o, en su caso,
con fondos propios.

La forma de abono y justificacién se determinara en la orden de concesion de dicha subvencion.

Adif — Alta Velocidad, antes del 31 de octubre de cada uno de los ejercicios presupuestarios de
vigencia del Convenio, justificara, ante la Comisidn de seguimiento de este Convenio, la inversion
ejecutada desde el 1 de octubre del ejercicio anterior hasta el 30 de septiembre del
correspondiente ejercicio, mediante un certificado emitido por el titular del 6rgano y el desglose
y justificacion documental de las mismas.

El Ayuntamiento de Almeria y la Junta de Andalucia abonardn en los plazos establecidos la parte
que le corresponde de los gastos justificados, con el limite del importe comprometido en virtud
del presente Convenio para cada ejercicio, y teniendo en cuenta los pagos realizados con
anterioridad, y previo cumplimiento de todos los tramites y requisitos que resulten preceptivos
de conformidad con la legislacidn vigente.

Si la inversidn ejecutada durante el afio es inferior a la anualidad prevista, la diferencia se
incorporara como remanente y se reajustara a las anualidades siguientes, previo cumplimiento
de todos los tramites y requisitos que resulten preceptivos de conformidad con la legislacion
vigente.

Si la inversion ejecutada durante el afio supera la anualidad prevista, la diferencia se imputara
al siguiente ejercicio presupuestario en que se haya producido.

Para la firma del convenio, el Ayuntamiento de Almeria tendra que consignar en sus
presupuestos las cantidades indicadas en el cuadro 2, con la distribucién plurianual prevista en
el mismo, y posteriormente podran reajustar estas consignaciones de acuerdo al calendario
anual actualizado aprobado por la Comisién de Seguimiento del convenio, sin tener en cuenta la
aportacion extraordinaria de los fondos MRR para cubrir la financiacién de la actuacion en el
caso de que no se cumplan los hitos previstos en el Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia y los fondos no fueran finalmente recibidos.
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Junta de Andalucia

Las cantidades que corresponde abonar a la Junta de Andalucia en el marco de este convenio y
que se financian con fondos propios o, en su caso, se cofinancian en un 85% del coste
subvencionable neto (coste elegible minorado por el déficit de financiacién) con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, Programa de Andalucia FEDER 2021 — 2027, tendran doble
naturaleza:

a) Inversidn, en cuanto a la estacidn de autobuses. Sera financiada por la Junta de Andalucia
mediante FEDER, siendo la Junta el beneficiario de los fondos y el titular del bien, o en su
caso, con fondos propios. Las cantidades correspondientes estan consignadas en las
aplicaciones presupuestarias 1700170000 G/51B/60700/00 A431BBA9I4 2023000789, o
en las equivalentes que en el futuro las sustituyan.

b) Subvencién directa, en cuanto a la financiacién de parte del edificio de la estacién
ferroviaria y sus elementos de 31,37 millones de euros, sera financiada por la Junta de
Andalucia mediante FEDER, siendo la Junta de Andalucia el beneficiario de los fondos y
Adif — Alta Velocidad el titular de la parte de la infraestructura financiada, o en su caso,
con fondos propios. Deberd aplicarse toda la legislacién y normativa correspondiente.
Las cantidades correspondientes estan consignadas en las aplicaciones presupuestarias
1700170000 G/51B/70301/00 A431BBA9I4 2023000790, o en las equivalentes que en el
futuro las sustituyan.

Las cantidades correspondientes a las aportaciones de la Junta de Andalucia estan, por tanto,
reservadas con cargo a las anualidades de 2024 y 2025 de los presupuestos de la Junta de
Andalucia.

Las cantidades que corresponde abonar al Ayuntamiento de Almeria en el marco de este
convenio estan consignadas en las aplicaciones presupuestarias “A230 45900 72300 CONVE.
FASE 1l INTEGRACION FERROCARRIL/CIUDAD”, de los Presupuestos del Ayuntamiento de la
ciudad de Almeria.

Antes de la suscripcidon del presente Convenio, se aportaran los correspondientes documentos
acreditativos de disposicion de fondos que permitan la adjudicacidn, reconocimiento de
obligaciones y pago de las obligaciones resultantes de los compromisos que se deriven de esta
cldusula.
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Junta de Andalucia

Modificacion de las aportaciones.

Los importes consignados en los cuadros anteriores tienen el caracter de importes maximos, por
lo que, en el caso de que la aportacion a efectuar resultase superior al valor maximo
comprometido en este convenio, procedera la suscripcion de una adenda que regule los nuevos
importes y conforme a la naturaleza y financiacion que se determine en la citada adenda.

Fondos Europeos procedentes del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR) que
financian el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR).

El proyecto “Integracién del Ferrocarril en Almeria Fase 2” esta incluido en el PRTR de Espafia
(aprobado mediante Decision del Consejo del 12 de julio de 2021) dentro de la componente 6.
Inversion 1: “Red Nacional de Transporte — Corredores europeos”, actuacién C06.101.P02.04 -
C611.a19.01 LAV MURCIA-ALMERIA E INTEGRAC. EN ALMERIA FASE Il con una financiacién inicial
prevista del MRR de 75,3 millones de euros asignada a Adif — Alta Velocidad, destinada a las
actuaciones a las que se refiere el primer punto del cuadro de la pagina 8.

Sin perjuicio de las posibles adaptaciones que se puedan realizar, para ser considerado elegible,
los hitos a cumplir son los siguientes:

- Hitos fisicos:

Hito 87: 2,25 km de nueva linea ferroviaria en alguno de los siguientes subsistemas:
plataforma, via, electrificacion o instalaciones de seguridad antes del fin del segundo
trimestre de 2026 (con acta de recepcion).

Adif-Alta Velocidad tiene la obligacién de informar trimestralmente al organismo europeo
correspondiente acerca del desarrollo de la actuacidn, cuyos fondos se retiraran de la misma en
el caso de que se compruebe fehacientemente la posibilidad de no cumplir con los hitos
establecidos.

Con el objetivo de coadyuvar al buen fin de la operacién, en el caso de que se cumplan los hitos
establecidos en la Decisidn del Consejo del 12 de julio de 2021, Adif — Alta Velocidad contribuira
de los fondos MRR que reciba asociados a la actuacion “Integracién del ferrocarril en Almeria.
Fase 2” en beneficio del desarrollo de dicha actuacion y que financien actuaciones elegibles, por
lo que, en el supuesto de que se obtuvieran estos fondos, las cantidades estimadas finales que
habrian aportado las partes al finalizar la actuacién serian las siguientes:

14

= MINISTERIO

2
_l—-l Fondos Europeos
J p

Cofinanciado por
la Union Europea

Plan de Recuperacion,

W Transformacién y Resiliencia > Y FUNCION PUBLICA

L4



ALMERIA

» adif h gvgu?m‘- B8 | cuoao

Cuadro 6A. Estimacién de aportaciones finales si se reciben Fondos del PRTR y Fondos FEDER asociados al edificio de la estacion
ferroviaria.

ME€ (IVA incluido)
Junta de
Andalucia
(autobuses +
subvencion
parte edificio
estacion
FF.CC)

Ayuntamiento

Adif AV/ de Almeria
Adif (contribucién a
la integracién)

Proyecto fase 2. M€ (IVA incluido) Total

Ferroviario + Integracidn + Reposiciones + Exprop. +

Estacidn provisional de autobuses 83,45 68,13 15,32
(se incluye el IVA correspondiente al PRTR)
Estacion autobuses 14,26 14,26

Edificio estacion FF.CC, sus elementos y parte del vial de
acceso a la estacion

Aparcamiento estacién FF.CC

(se incluye el IVA correspondiente al PRTR)

30,97 30,97

27,96 27,96

2% cultural (**) 2,83 1,80 0,44 0,59
Total 159,47 97,89 15,76 45,82
. 75,30
% /]
PRTP Asociados al Proyecto (*) (IVA excl) 75,30
Total Proyecto 234,77 | 173,19 15,76 45,82
% aplicando MRR 100,00% | 73,77% 6,71% 19,52%

Nota (*): El importe de los 75,30 millones de euros (IVA excluido) procedentes de Fondos del PRTR asociados al proyecto
permitirad financiar, en parte, la base imponible de las partidas del proyecto correspondientes a actuaciones ferroviarias y de
integracién (muros y losas).

Nota (**): Las reposiciones incluyen las reposiciones y mejoras urbanas asociadas al proyecto.

Debido a que el importe estimado de los fondos MRR que tiene previsto recibir Adif — Alta
Velocidad en relacion con las cifras indicadas anteriormente podra variar e incluso anularse en
funcién del alcance de las actuaciones elegibles y del cumplimiento de determinados hitos,
Unicamente una vez se cumplan los hitos del PRTR y una vez que Adif - Alta Velocidad haya
obtenido dichos fondos, la Comisién de Seguimiento del convenio propondra el reajuste de las
aportaciones fijando los importes a detraer para cada una de las entidades firmantes del
convenio y la financiacién final de cada una de ellas para lo que se tramitara la correspondiente
Adenda Modificativa.

Como consecuencia de lo anterior, resulta de aplicacién, a la programacion, presupuestacion,
gestion y ejecucion del proyecto de inversidn citado, lo previsto en el Real Decreto-ley 36/2020,
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la
Administracion Publica y para la ejecucién del PRTR.

En relacion con la posible compatibilidad de ayudas como fuentes de financiacidn, las medidas
incluidas en el PRTR deben cumplir con el principio horizontal establecido en el articulo 9 del
Reglamento (UE) 241/2021, asi como con lo previsto en el apartado 3 del articulo 7 de la Orden
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Junta de Andalucia

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia. En consecuencia, dichas medidas deben respetar el
principio de adicionalidad y la necesidad de establecer mecanismos que eviten la doble
financiacion, de manera que las inversiones financiadas con fondos MRR podran recibir ayudas
de otros programas e instrumentos de la Union, siempre que dicha ayuda no cubra el mismo
coste, y en todo caso de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas
financieras aplicables al Presupuesto General de la Unidn. Para ello se establecera una
separacion administrativa, técnica y financiera de las diferentes actuaciones que permita evitar
la doble financiacion.

Otros fondos europeos.

La no obtencién de fondos MRR para las actuaciones de Adif y Adif - Alta Velocidad por no
contribuir o incumplir los hitos u objetivos previstos en las Disposiciones Operativas (OA) del
PRTR, no impedira la posible inclusion en otros mecanismos de financiacién como el FEDER
dentro del marco financiero plurianual 2021 — 2027 con cargo al Programa Plurirregional de
Espaia para aquellas actuaciones que puedan ser elegibles.

Sin perjuicio de que el FEDER no participa de los Objetivos e Hitos de los fondos MRR se podra
financiar con cargo al marco financiero plurianual FEDER 2021 — 2027 la estacidn de autobuses
y, parte del edificio de la estaciéon ferroviaria realizdndose la aportacion mediante una
subvencién directa por parte de la Junta de Andalucia a Adif — Alta Velocidad, debiendo cumplir,
consecuentemente con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de junio, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al
Fondo de Cohesién, dada la separacion administrativa, técnica y financiera de las diferentes
actuaciones.

En ambos casos la Junta de Andalucia sera la beneficiaria de los fondos, siendo en el caso de la
estacidon de autobuses la titular del bien, mientras que Adif — Alta Velocidad sera el titular del
edificio de la estacién ferroviaria y sus elementos.

En ese sentido, la elegibilidad de la estacion de autobuses de Almeria y de parte del edificio de
la estacidn ferroviaria para su financiacion por la Junta de Andalucia mediante fondos de
cohesion se justifica dada su incardinacion dentro del Programa de Andalucia FEDER 2021 —
2027, en el Objetivo Especifico 3.2 que tiene como cometido el desarrollo y refuerzo de una
movilidad sostenible, resistente al cambio climdtico, inteligente, intermodal a escala nacional,
regional local, que incluya la mejora del acceso a la RTE — Ty de la movilidad transfronteriza. En
concreto, tendria su ubicacién en la accién afin B) de dicho objetivo especifico, referida a la
mejora y optimizacion de los servicios de movilidad interurbana.

16

Cofinanciado por
la Union Europea

= MINISTERIO

2
_l—-l Fondos Europeos
J p

j = YFUNCION PUBLICA

Plan de Recuperacion,
W Transformaciéon y Resiliencia

L4



ALMERIA

» adif h gvgu?m‘- B8 | cuoao

En la licitacion, adjudicacion y ejecucidén de la actuacién se debera dar cumplimiento a las
exigencias y requisitos para su financiacién mediante el Programa de Andalucia FEDER 2021 —
2027.

Asi pues y para asegurar la correcta ejecucion, certificacién y reembolso se deberd dar
cumplimiento, igualmente, a la normativa de aplicacion al FEDER (Reglamento (UE) 2021/1060
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021 y Reglamento (UE) 2021/1058 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesidn).

Si bien se recoge en la clausula primera la voluntad de financiacion de la estacién de autobuses
como inversion y del edificio de la estacion de ferrocarril mediante la tramitacion de una
subvencién por la Junta de Andalucia con cargo a los fondos FEDER, y con independencia de lo
sefialado en los parrafos anteriores, la Junta de Andalucia asumira la financiacién de la totalidad
de su participacién en el presente convenio, de acuerdo con los importes sefialados en esta
clausula, en el caso de que, por cualquier circunstancia, los retornos obtenidos de FEDER por su
participacién en el presente convenio fueran inferiores a los esperados e incluso nulos.

No obstante, en el caso de que no se recibieran fondos FEDER, la Junta de Andalucia participaria
también de la financiacion obtenida con cargo al PRTR, siendo el importe maximo 18,52 millones
de euros, coincidente con el importe del que se beneficiaria, en su caso, el Ayuntamiento de
Almeria. Este importe se detraeria de su aportacién para la financiacién del edificio de la estacién
ferroviaria.

Cuadro 6B. Estimacidn de aportaciones finales si se reciben Fondos del PRTR pero NO se reciben los fondos FEDER asociados al
edificio de la estacién ferroviaria.
M€ (IVA incluido)

Junta de
Andalucia
(autobuses +
subvencion
parte edificio
estacion
FF.CC)

Ayuntamiento
Adif AV/ de Almeria

Proyecto fase 2. M€ (IVA incluido) Total Adif (et 6

la integracién)

Ferroviario + Integracidn + Reposiciones + Exprop. +
Estacidn provisional de autobuses + Edificio de la
estacién FF.CC, sus elementos y parte del vial de 114,42 86,65 15,32 12,45
acceso a la estacion(**)

(se incluye el IVA correspondiente al PRTR)
Estacidon autobuses 14,26 14,26

Aparcamiento estacién FF.CC

(se incluye el IVA correspondiente al PRTR) 27,9 27,96
2% cultural 2,83 1,80 0,44 0,59
Total 159,47 116,41 15,76 27,30
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Junta de
Ayuntamiento (aﬁ?gs:;cels .
Adif AV Al t )
Proyecto fase 2. M€ (IVA incluido) Total di . / de . me.rla subvencidn
Adif (contribucién a e
. ., parte edificio
la integracion) )
estacion
FF.CC)
. 75,30
% /]
PRTP Asociados al Proyecto (*) (IVA excl.) 75,30
Total Proyecto 234,77 191,71 15,76 27,30
% aplicando MRR 100,00% 81,66% 6,71% 11,63%

Nota (*): El importe de los 75,30 millones de euros (IVA excluido) procedentes de Fondos del PRTR asociados al proyecto
permitirad financiar, en parte, la base imponible de las partidas del proyecto correspondientes a actuaciones ferroviarias y de
integracion (muros y losas).

Nota (**): En este supuesto el edificio de la estacién ferroviaria (FF.CC), sus elementos y la parte del vial de acceso a la estacién
no tendrian financiacién FEDER, por lo que podrian tener financiacién del PRTR.

Nota (***): El 2% cultural se pagara con fondos propios procedentes de las partes firmantes, no siendo subvencionable ni por FEDER ni por
MRR.

CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Con cardcter general las partes:

Deberdan ejecutar y financiar las actuaciones comprometidas por cada una de ellas, asumiendo
en cuanto a las operaciones patrimoniales que posteriormente se describen el coste que, en su
caso, segun ley les corresponda por la formalizacién e inscripcién de las mismas, asi como los
tributos inherentes a la operacién.

Si las necesidades de financiacion excedieran los importes maximos indicados anteriormente, la
financiacion del exceso requerira un nuevo acuerdo entre las partes previo cumplimiento de
todos los tramites y requisitos que resulten preceptivos de conformidad con la legislacién
vigente. Adif — Alta Velocidad necesitara que se haya suscrito la adenda al convenio para poder
aprobar los modificados que impliquen incrementos presupuestarios sobre las cantidades
maximas indicadas en este convenio.

Estaran obligados a respetar el principio de “no causar dafio significativo” (principio do no
significant harm - DNSH) al medio ambiente previsto en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y demds normativa europea de aplicacién. Asimismo,
deberan cumplirse las condiciones del etiquetado climatico, medioambiental y digital asignado
a cada medida y submedida en el PRTR, de acuerdo con Anexo VI y VII del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia”.

& * *
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En especial, Adif — Alta Velocidad se obliga a cumplir cuantas disposiciones comunitarias y
nacionales le resulten aplicables y que se deriven del Plan de Recuperacidn, Transformacion y
Resiliencia, incluidas las 6rdenes ministeriales HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia y
HFP/1031/2021 2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato
de lainformacién a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autondmico y Local
para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacidn, Transformacion y
Resiliencia, asi como a permitir y facilitar que se puedan realizar las auditorias y comprobaciones
necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

Obligaciones de Adif - Alta Velocidad.

Adif - Alta Velocidad realizara los trabajos objeto de este Convenio, bien utilizando sus propios
medios materiales, bien mediante la contratacion de terceros por parte de esta entidad publica
empresarial.

Adif - Alta Velocidad tramitara los expedientes de contratacion relativos a la ejecucién de las
obras, y de los servicios de direccion y asistencia a la direccion de las obras y serd competente
para la selecciéon del adjudicatario al que se encomiende la ejecucion del contrato, ajustando su
contratacién a lo dispuesto en su Estatuto. Los contratos que Adif - Alta Velocidad celebre con
terceros para la ejecucidn de estos trabajos no deberan contravenir ni en el plazo ni en el precio
lo sefialado en este Convenio.

Adif - Alta Velocidad asumira la direccion de los contratos que celebren con terceros para la
realizacion de las actuaciones a las que se refiere el presente Convenio, siendo los Unicos
responsables del control de calidad de las actuaciones y de las consecuencias que se deriven de
las mismas durante la ejecucion de los contratos.

Adif — Alta Velocidad justificara ante el érgano concedente de la Junta de Andalucia el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, asi como la realizacion de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesidén o disfrute de la subvencidn.

Deberd someterse a las actuaciones de comprobacion, a efectuar por el érgano concedente, asi
como cualesquiera otras de comprobacion y control financiero que puedan realizar los érganos
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta informacidn le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
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En cualquier caso, los contratos a celebrar por Adif - Alta Velocidad se sujetaran a las
estipulaciones y condiciones establecidas en los respectivos Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares que sirvan de base para su licitacién y adjudicacion.

Adif — Alta Velocidad, entidad licitadora, asume las obligaciones en materia de comunicacion y
publicidad, asegurando la publicidad de las actuaciones frente a terceros en el que debe
aparecer los logos de Adif — Alta Velocidad, la Junta de Andalucia, FEDER, MRR y Ayuntamiento
de Almeria.

Asi mismo, en el caso que la actuacién de Adif — Alta Velocidad finalmente no fuera financiada
por el MRR sino por el FEDER debera dar cumplimiento a las obligaciones que resulten de
aplicacién conforme al Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
24 de junio, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesidn

Las partes seran puntual y peridédicamente informadas por Adif - Alta Velocidad de la marcha de
los trabajos en las fases de ejecucion de los mismos y de sus eventuales modificaciones de
acuerdo con lo especificado en la Clausula Segunda.

Adif - Alta Velocidad se compromete a asumir los costes reflejados en la Clausula Tercera del
presente Convenio para esta E.P.E.

Finalizada la obra, Adif — Alta Velocidad entregard, en un plazo maximo de seis meses ampliable
por causas justificables, la obra nueva de la estacién de autobuses a la Junta de Andalucia
suscribiéndose un acta de recepcidn de la estacion de autobuses entre Adif — Alta Velocidad y la
Junta de Andalucia, y una vez subsanadas las deficiencias que pudieran existir, quedando Adif —
Alta velocidad exonerada, de cuantas responsabilidades se deriven por la utilizacion, uso, gestion
o mantenimiento de dicha infraestructura, asi como las derivadas de su uso por cualquier
usuario de la misma.

Asimismo, Adif — Alta Velocidad entregard al Ayuntamiento de Almeria, en un plazo maximo de
seis meses ampliable por causas justificables, aquellas reposiciones y mejoras urbanas que se
hayan derivado de la ejecucidén de esta actuacién de integracidn ferroviaria, quedando Adif —
Alta Velocidad exonerada, de cuantas responsabilidades se deriven por la utilizacion, uso,
gestidon o mantenimiento de dichas actuaciones, asi como las derivadas de su uso por cualquier
usuario de las mismas.

Obligaciones de Adif.
ADIF se obliga a transmitir a la Junta de Andalucia el derecho de vuelo de los terrenos necesarios

sobre los que se construird la nueva estacion de autobuses conforme a la legislacién patrimonial
a través de los instrumentos juridicos oportunos. Dicha transmisidén serd gratuita siempre y
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cuando que la misma sea informada favorablemente, tal y como indica el articulo 147.2 de la
Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Publicas, por la Direccién General de
Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Funcidn Publica. ADIF se obliga a realizar sus
mejores esfuerzos para obtener este Informe favorable del citado Ministerio.

En el supuesto de que no se obtenga dicho Informe favorable, es intencién de las partes la
transmision onerosa del derecho de vuelo, previa determinacion del precio mediante tasacién.
En tal caso serd necesario un nuevo acuerdo de voluntades sobre dicha transmisiéon por medio
de adenda al presente convenio, en la cual se concretaran los términos en los que se tramitara
y formalizara la transmisidn onerosa de los terrenos, se fijara el precio del derecho de vuelo
segun tasaciones contradictorias y el modo en que se procederd al reparto de su coste entre las
partes que contribuyen a la financiacién en este convenio.

En tanto en cuanto se formaliza la transmisidn, y de forma transitoria y temporal, Adif cederd
gratuitamente, mediante concesion, a la Junta de Andalucia los terrenos sobre los que se ubicara
la nueva estacion de autobuses por un periodo inicial de diez afos. Esta concesion se
materializara en el plazo de tres meses a partir de la puesta en explotacién de la estacion de
autobuses provisional que Adif — Alta Velocidad ejecutara. La Junta de Andalucia autoriza desde
ese momento a Adif —Alta Velocidad la ocupacién de los suelos necesarios para la construccion
de la nueva estacion de autobuses. Esta concesion quedara sin efecto en el momento en el que
se haga efectiva la transmisién del derecho al que se hace referencia en el parrafo anterior.

Si, por causas ajenas a la Junta de Andalucia y a Adif, no se hubiera podido efectuar la transmisién
del derecho de vuelo mencionado, bien de forma gratuita o bien en el supuesto de que se
transmitiese de forma onerosa, dentro del plazo inicial de vigencia de esa concesion, ésta se
prorrogara de forma automatica por los plazos adicionales de diez afios en tanto se formaliza
dicha transmisidn, hasta el plazo maximo legal vigente.

En tanto se ejecutan las obras y se formaliza la escritura de obra nueva (u obra nueva en
construccion) y divisién horizontal que permita individualizar las propiedades resultantes y su
inscripcién, identificando los elementos comunes y las cuotas de participacién de los
propietarios, ADIF procedera a la regularizacién oportuna de la situacion juridica de los
inmuebles, mediante la tramitacion de los procedimientos administrativos, catastrales y
registrales necesarios para la correcta inscripcién de la obra nueva y divisién horizontal
resultante. Los gastos y tributos derivadas de la inscripcion de esa obra nueva y division
horizontal se satisfaran por ADIF — Alta Velocidad y la Junta de Andalucia en proporcién a sus
respectivas titularidades. En tanto esta regularizacién se produce, ADIF autorizara a la Junta de
Andalucia a la ejecucion de obras e instalaciones de caracter permanente que precisen las obras
a ejecutar para la finalidad referida.
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Obligaciones de la Junta de Andalucia.

La Junta de Andalucia se compromete a realizar los pagos reflejados en la cladusula tercera del
presente convenio para esta administracion a Adif- Alta Velocidad y a realizar los desembolsos
correspondientes a Adif — Alta Velocidad previa presentacion de la solicitud de aportacion
correspondiente junto con su acreditacién documental.

La Junta de Andalucia recibira el correspondiente derecho de vuelo de el/los inmueble/s -para
la construccion de la nueva estacién de autobuses sobre la rasante del suelo que debera sufragar
por sus propios medios. Se compromete ademas a impulsar la formalizacidn de la escritura de
obra nueva y divisién horizontal cuando se finalice la construccién y su inscripcion registral y
catastral, asumiendo la parte proporcional de los gastos y tributos derivados de esta
formalizacion.

Obligaciones del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento, si fuera necesario, realizard los tramites necesarios para modificar el
Planeamiento urbanistico (general y/o de desarrollo) e impulsar su ejecucion, con el objeto de
que se pueda urbanizar el ambito correspondiente a la actuacion y se pueda materializar toda la
edificabilidad contemplada en el mismo. Ademas, modificara el Plan Especial del Sistema
General Ferroviario PESGRF-02/109, modificando el articulo 18 (en el que se refleja que la
infraestructura que soporta los usos publicos municipales se considera obra de urbanizacion
especial, pasando a ser considerada obra ferroviaria), de modo que se prevea que los muros y
losas de cubrimiento de las infraestructuras ferroviarias dejen de ser obras de urbanizacion y
pasen a ser obras ferroviarias de titularidad de ADIF-Alta Velocidad, en linea con lo establecido
en el anteproyecto de ley de movilidad sostenible.

El Ayuntamiento se obliga a transmitir gratuitamente a ADIF-Alta Velocidad los terrenos de su
titularidad que sean necesarios para la ejecucion de las obras ferroviarias y de integracion y que
vayan a ser ocupados permanentemente por esta entidad publica. Asimismo, el Ayuntamiento
pondra a disposicion de ADIF-Alta Velocidad gratuitamente los terrenos que se precisen ocupar
temporalmente para la ejecucién de estas obras. Todo ello previa tramitacién de los
correspondientes expedientes y procedimientos de la legislacion patrimonial que resulte de
aplicacion.

El Ayuntamiento se compromete a asumir los costes reflejados en la Cldusula Tercera del
presente Convenio para esta Administracion y realizar los desembolsos correspondientes a Adif
— Alta Velocidad previa presentacion de la solicitud de aportacion correspondiente junto con su
acreditacion documental.

El Ayuntamiento de Almeria recibira aquellas reposiciones y mejoras urbanas que se hayan
derivado de la ejecucion de esta actuacién de integracién ferroviaria, y especificamente aquellas
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ejecutadas encima de la capa de impermeabilizacién de la losa, quedando Adif — Alta Velocidad
exonerada, de cuantas responsabilidades se deriven por la utilizacion, uso, gestiéon o
mantenimiento de dichas actuaciones, asi como las derivadas de su uso por cualquier usuario de
las mismas.

QUINTA. TITULARIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTUACIONES.

Corresponde a Adif - Alta Velocidad la titularidad y, por tanto, la definicidn, licitacién y ejecucion
de los elementos ferroviarios y de integracion incluidos en el proyecto de la integracién del
ferrocarril en Almeria. Fase 2. Dichas actuaciones comprenderan tanto la estructura principal,
incluida su impermeabilizacién, como las estructuras de integracion (muros y losas) y aquellos
elementos necesarios para el buen funcionamiento del servicio ferroviario (accesos, elementos
de ventilacion, servicios necesarios, etc.), correspondiendo en exclusiva la conservacion de la
infraestructura ferroviaria al administrador de infraestructuras ferroviarias. No obstante, lo
anterior, Adif - Alta Velocidad hara la cesion a Adif, de aquellos elementos que formen parte de
la infraestructura a gestionar por esta entidad, mediante los convenios necesarios para definir
las condiciones de entrega y contraprestacion por las actuaciones ejecutadas por Adif Alta
Velocidad y titularidad de Adif.

Asimismo, el proyecto ferroviario que se ejecute debe permitir el cumplimiento de la normativa
urbanistica aplicable. El cumplimiento de esta normativa urbanistica deberd hacerse compatible
con el simultdneo cumplimiento de los condicionantes que en relacién con la urbanizacién que
posteriormente se ejecute sobre la infraestructura ferroviaria, y que no son objeto de este
Convenio, cuyo titular final sera el Ayuntamiento, sean indicados por Adif - Alta Velocidad y Adif
para garantizar la correcta y eficiente explotacion del sistema ferroviario (mediante la/s
autorizacidn/es prevista/s en el art. 16 de la Ley del Sector Ferroviario).

Las administraciones firmantes podran formalizar los convenios o protocolos de actuacién que
consideren convenientes para la definicion de los compromisos reciprocos entre el
Ayuntamiento y ADIF —Alta Velocidad orientados a evitar actuaciones que pudieran menoscabar
0 causar un perjuicio, respectivamente, a la infraestructura ferroviaria y a las obras de
urbanizacion.

Las obras de la estacidén de autobuses seran titularidad de la Junta de Andalucia que lo recibira
a cambio de la aportacidn indicada en este convenio. Igualmente, el sueloy vuelo de los terrenos
a ocuparse por esta nueva estacion seran transmitidos por Adif a la Junta de Andalucia a través
de los instrumentos juridicos oportunos tal y como se establece en la cldusula cuarta.

Sin perjuicio de que se difiera la formalizacién de la escritura de obra nueva y divisién horizontal,
las construcciones e instalaciones ejecutadas o que se estén ejecutando con destino a la nueva
estacion de autobuses y edificaciones accesorias serdn titularidad de la Junta de Andalucia, que
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serd la responsable de su ejecucidn y mantenimiento, vigilancia y seguridad. Tras la
formalizacién quedara ésta como propietaria plena del inmueble destinado a estacion de
autobuses, resultante de la division horizontal, entendiendo por inmueble, el propio edificio de
la estacion, mas el suelo y vuelo transmitidos sobre los que se construird dicha estacién.

NOTA: La declaracién de obra nueva y divisidn horizontal no es el titulo de adquisicion de las construcciones e instalaciones ejecutadas. Este
titulo serd el acta de entrega que realice ADIF-AV en cumplimiento del Convenio. La declaracién de obra nueva y DH debera efectuarse tras la
transmision del suelo/vuelo a la Junta.

Adif — Alta Velocidad asumira la titularidad, explotacién, mantenimiento, conservacién y demds
derechos y obligaciones inherentes a la condicion de titular, del aparcamiento de la estaciéon y
del edificio de la estacién ferroviaria y sus elementos.

SEXTA. PLAZO DEL CONVENIO.

El plazo del convenio sera de seis (6) afios a partir de que el presente Convenio adquiera eficacia.
No obstante, cualquier variacién en el plazo de ejecucién de las obras requerira la aprobacién
de una adenda al convenio.

SEPTIMA. MODIFICACION DE LOS ASPECTOS TECNICOS Y/O ECONOMICOS DE LAS
ACTUACIONES DERIVADAS DE ESTE CONVENIO.

En caso de que fuese necesario llevar a cabo una modificacion de los contratos no prevista en la
documentacién que rija las licitaciones, ésta sdlo podra realizarse en los casos y con los limites
establecidos en las disposiciones legales que resulten de aplicacién a los contratos y
subvenciones y debera contar con la conformidad de las partes.

Ademas, Adif - Alta Velocidad se obliga a informar a las partes, con caracter previo y de manera
detallada, sefialando las causas y la justificacion de esa necesidad (ademas del contenido, coste,

condiciones de pago...).

En todo caso, cualquier incremento sobre las aportaciones inicialmente previstas en el presente
Convenio deberd instrumentalizarse a través de la correspondiente Adenda modificativa.

OCTAVA. SEGUIMIENTO Y GESTION DEL CONVENIO.

La Comision de Seguimiento del Convenio estara formada por un representante de cada una de
las partes.

Dicha Comision asumira las siguientes funciones:

a) Llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones incluidas en el Convenio.
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b) Informar del desarrollo de dichas actuaciones y de la contratacién y eventuales
modificaciones de los contratos.

c¢) Promover la coordinacidn necesaria para la ejecucidén de las actuaciones objeto del
Convenio e informar sobre los pagos efectuados.

d) Velar por el cumplimiento de los plazos que se fijen.

e) Resolver los problemas que se susciten en la interpretacion y cumplimiento del Convenio.

f) Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la
ejecucion del Convenio.

g) Llevar actualizado el seguimiento econémico del convenio.

h) Concretar, en funcién del desarrollo temporal de la ejecucién de las actuaciones
recogidas en el presente convenio, y para las administraciones y entidad publica
intervinientes, la distribucién anual de las aportaciones totales de los importes del
compromiso econdmico que asumen cada uno de los organismos para la ejecucién del
convenio, en el segundo semestre de cada afio. En caso de que el reajuste de anualidades
expuesto en la Comision de Seguimiento del Convenio implique ampliacion del plazo de
vigencia o incremento econdmico del presupuesto recogido en el presente Convenio,
sera necesaria la tramitacion de una Adenda Modificativa del mismo.

i) Designar los puntos de contacto, por las partes, a los efectos de que los interesados
puedan ejercer sus derechos en materia de proteccién de datos, obtener informacion o
realizar cualquier otra solicitud relacionada con el tratamiento de sus datos personales.

j) Elevar a las partes firmantes en caso de extincién del convenio la correspondiente
propuesta de liquidacidn para su aprobacion.

Los miembros de la Comisidon o personas en que deleguen se reuniran con una periodicidad al
menos trimestral a partir de la adjudicacion de la ejecucion de las obras.

La Comisién de Seguimiento debera estar informada sobre la evoluciéon de los trabajos y
cualquier cambio técnico y/o econdmico sustancial que se produzca durante la ejecucion de los
mismos, lo cual se expondra en el seno de la misma.

La representacién de Adif - Alta Velocidad presidira dicha Comisién de Seguimiento.

A las reuniones de la Comision se podran incorporar también, por acuerdo de las partes y sin
tener el caracter de integrantes o miembros de la misma, aquellos técnicos cuya presencia se
considere conveniente para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas y cuyo
parecer se juzgue pertinente conocer.

El régimen de funcionamiento de la Comisidn se ajustara a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.
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Junta de Andalucia

NOVENA. RESPONSABILIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Cada una de las partes se compromete a responder de los dafios y perjuicios que pudieran causar
a terceros.

Los datos personales tratados en el presente Convenio seran tratados por cada una de Las Partes
conforme a las disposiciones del Reglamento General de Proteccion de Datos (UE 679/2016) y la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de
Derechos Digitales. Cada una de Las Partes sera responsable del tratamiento de los datos
personales recabados de la otra parte, figurando su identidad, datos de contacto y
representante en el encabezamiento del Convenio. La finalidad del tratamiento es la gestién y
ejecucion del Convenio conservandose los datos durante la vigencia de este y el tiempo posterior
que sea legalmente necesario. Los datos podran ser comunicados a Autoridades para cumplir
con las obligaciones legales derivadas del Convenio.

Se informa a los interesados de su derecho a solicitar el acceso a sus datos, rectificacion,
supresion, limitaciéon o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la portabilidad de los
datos, cuando proceda, dirigiendo un escrito acompanando una fotocopia del Documento
Nacional de Identidad u otro homadlogo (NIE) con asunto Proteccion de Datos a las direcciones
que determine la Comisién de Seguimiento.

Asimismo, los interesados tendran derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia
Espanola de Proteccion de Datos, cuando entiendan que se han vulnerado alguno de sus
derechos o se hayan tratado sus datos de forma ilegitima.

Los interesados podran dirigirse al delegado de Proteccién de Datos de cada uno de los
responsables, en caso de que lo tuvieran, contactando por alguno de los canales mas arriba
indicados.

DECIMA. ENTRADA EN VIGOR Y DURACION.

El presente Convenio se perfeccionara con su suscripcion, adquiriendo el mismo plena validez y
eficacia desde el momento de su inscripcidn, en el plazo de 5 dias habiles desde su formalizacion,
en el Registro Electrénico Estatal de Organos e Instrumentos de Cooperacién del sector publico
estatal, debiendo asi mismo ser publicado, en el plazo de 10 dias habiles desde su formalizacidn,
en el Boletin Oficial del Estado, sin perjuicio de su publicacion facultativa en el boletin oficial de
la Junta de Andalucia, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 48.8 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

El presente Convenio tendrd, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 59.1.c) del Real Decreto
Ley 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacién de la Administracién Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, y en el articulo 38 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el
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que se adoptan medidas de agilizacién administrativa y racionalizacién de los recursos para el
impulso a la recuperacién y resiliencia en el ambito de la Comunidad Auténoma de Andalucia en
relacidn con la Disposicion adicional decimotercera de la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Auténoma de Andalucia para el afio 2023, una vigencia maxima
de 6 afios, si bien, en el caso de que la ejecucion de las actuaciones que se recogen en el presente
Convenio requieran de un periodo superior de tiempo, las partes se comprometen a tramitar,
con suficiente antelacién al fin de dicha vigencia, su necesaria prérroga, de conformidad con lo
previsto en el apartado 22 del articulo 49.h) de dicha Ley, observdndose para ello el mismo
procedimiento seguido para su autorizacién.

UNDECIMA. REGIMEN DE MODIFICACION DEL CONVENIO.

La modificacidn de los términos del presente Convenio y/o la prérroga de su vigencia requeriran
el acuerdo undnime de las Partes mediante la tramitacidn y suscripcién de la correspondiente
Adenda de modificacion y/o prérroga del presente Convenio.

DUODECIMA CAUSAS DE EXTINCION.

El presente Convenio se extinguird, ademas de por el cumplimiento o conclusion de todas las
actuaciones contenidas en el mismo, por alguna de las siguientes causas de resolucion:

e Las establecidas en el articulo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

e El transcurso del plazo de vigencia del presente Convenio sin haberse acordado la
prorroga del mismo.

e El mutuo acuerdo de Las Partes, del que quede la debida constancia en documento
elaborado al efecto.

e El incumplimiento por cualquiera de los firmantes de las concretas obligaciones
establecidas en este Convenio, previamente puesto de manifiesto mediante
comunicacion escrita fehaciente, y con un plazo de antelacion de, al menos, un mes, por
la parte a quien le perjudique.

A tal efecto, se fija como criterio para determinar las posibles indemnizaciones, los costes en los
que hubiera incurrido la parte perjudicada en el momento en que se produzca el eventual
incumplimiento.

e Por decisidn judicial declaratoria de la nulidad del presente Convenio.
e Cambios en la legislacién que contravengan el contenido del presente Convenio.
e Lafuerza mayor que impida el cumplimiento de su objeto.

En caso de extincion por causa diferente a la conclusién de las actuaciones objeto del Convenio,
la Comision de Seguimiento propondra las condiciones para la continuacién y finalizacién de las
actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su
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finalizacion, transcurrido el cual debera realizarse la liquidacion de las mismas en los términos
establecidos en el articulo 52.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico.

Resuelto el Convenio por cualquier causa, todos los derechos y obligaciones nacidos con
anterioridad a la extincion del mismo serdn liquidados y cumplidos por todas Las Partes, sin
perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha extincidn para las mismas,
conforme a la Ley o a lo dispuesto en el presente Convenio.

DECIMOTERCERA. - REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

El presente Convenio tiene caracter administrativo y estara sujeto a la normativa administrativa
en vigor, siendo de aplicacion, en todo lo no previsto en el mismo, la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico o legislacion que en adelante le sustituya.

Las Partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la interpretacion y/o cumplimiento
del presente Convenio serdn dirimidas en el seno de la Comisién de Seguimiento.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretacion o en el cumplimiento del presente
Convenio se residenciaran en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

DECIMOCUARTA. AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PREVIA.

A la firma de este Convenio se han obtenido cuantas autorizaciones legales han sido necesarias
de las distintas administraciones y/o organismos publicos.

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, los intervinientes
firman el presente documento, en Almeria, en la fecha indicada al principio del Convenio,
tomandose como fecha de formalizacion del presente documento la fecha del dltimo firmante.

Por la Junta de Andalucia Por el Ayuntamiento Por Adif y Adif Alta Velocidad
de Almeria

Firmado digitalmente por MARIA
LUISA DOMINGUEZ GONZALEZ -

Firmado por
DIAZ JIMENEZ

Firmado por
MARTA DEL MAR
VAZQUEZ AGUERO

Dia. Rocio Diaz Jiménez Diia. Maria del Mar Diia. Maria Luisa
Vazquez Agliero Dominguez Gonzdlez
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