Consejeria de Empleo, Empresa y Trabajo Auténomo

Delegacién Territorial en Malaga
Junta de Andalucia

RESOLUCION DE AMPLIACION DEL PLAZO OTORGADO PARA EL INICIO DEL PROYECTO,
CON NUMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 29/2022/PE/0051, ENMARCADO EN EL
AMBITO DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION, PROMOVIDO POR LA ENTIDAD
AYUNTAMIENTO DE PIZARRA, CON C.I.F. P2908000I.

- Nimero de expediente administrativo: 29/2022/PE/0051
- Entidad beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE PIZARRA

- C.LF. entidad beneficiaria: P2908000I

- Denominacién del proyecto: VILLA DE PIZARRA NNTT

Vistas las solicitudes de modificacién del plazo de inicio otorgado, presentadas por la entidad AYUNTAMIENTO DE
PIZARRA, con fecha 25 y 26 de enero de 2023 y numero de registro de entrada 202399900827980 y
202399900845576 (correspondiente al Registro Electrénico Unico de la Junta de Andalucia), respectivamente, se
constatan los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Delegacion Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Auténomo en Malaga, al amparo de la
Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula el programa de empleo y formacién en la Comunidad
Auténoma de Andalucia y se aprueban las bases reguladoras para la concesién de subvenciones publicas en
régimen de concurrencia competitiva a dicho programa (Boletin Oficial Junta de Andalucia de 17 de septiembre
de 2021, nim. 180), modificada por la Orden de 11 de abril de 2022 (Boletin Oficial Junta de Andalucia de 19 de abril
de 2022, nim. 73), y de la convocatoria efectuada por Resolucién de 7 de julio de 2022 (Boletin Oficial de la Junta
de Andalucia nimero 132 de 12/07/2022), de la Direccion General de Formacion Profesional para el Empleo, por
la que se convocan las subvenciones publicas previstas en la referenciada Orden de 13 de septiembre de 2021,
concedié mediante Resolucién de 20 de diciembre de 2022, una subvencién a la entidad AYUNTAMIENTO DE
PIZARRA, con C.I.LF. P2908000I, en adelante beneficiaria, por importe de trescientos setenta y seis mil ciento
sesenta y siete euros (376.167,00 euros), para llevar a cabo la ejecucién de un proyecto enmarcado en el dmbito
del programa de empleo y formacién, con nimero de expediente administrativo 29/2022/PE/0051.

SEGUNDO.- Conforme al punto séptimo de los fundamentos de derecho de la referenciada Resolucidn de 20 de
diciembre de 2022, con fecha 25 y 26 de enero de 2023, la entidad beneficiaria presentd, con nimero de registro
de entrada 202399900827980 y 202399900845576, respectivamente, un escrito mediante el cual solicita se
proceda a la ampliacién del plazo otorgado para el inicio del proyecto, todo ello de conformidad con lo
preceptuado en el articulo 32.1 de la Ley 39/2015, que establece que "La Administracion, salvo precepto en
contrario, podra conceder de oficio o a peticion de los interesados, una ampliacién de los plazos establecidos,
que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos
de tercero. El acuerdo de ampliacién debera ser notificado a los interesados".

La entidad beneficiaria fundamenta su solicitud aduciendo que:
"Mediante Resolucion de esa Delegacidn Territorial se nos concedid anteriormente la ejecucién de otro programa

de empleo y formacién con ndmero de expediente administrativo 29/2021/PE/0027 con fecha de ejecucién
prevista entre los dias 23 de mayo de 2022 y 22 de mayo de 2023.
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Segun se recoge en las bases de ejecucion de este tipo de programa el plazo de inicio es de cuatro meses desde
que salid la Resolucidn, luego seria el dia 20 de abril de 2023.

Este Ayuntamiento tiene acreditada para la imparticion de dichos programas un aula, en la cual deben de
desarrollarse toda la formacidn, siendo materialmente imposible realizar los dos proyectos a la vez, dado que
son las mismas infraestructuras las que se utilizaradn para ejecucion de los dos proyectos.

Por este motivo entendemos que se dan las causas de fuerza mayor necesarias para solicitarles la prorroga del
periodo de inicio que estaba establecido en un periodo de 4 meses desde la publicacién de la resolucién de
concesién, dado a que por necesidades de infraestructuras es imposible iniciar este nuevo programa antes de
finalizar el anterior, cuya fecha fin es el 22 de mayo de 2023".

A los anteriores Antecedentes de Hecho, le son de aplicacidn los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La competencia para dictar la presente resolucion corresponde a la persona titular de la
Delegacion Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Auténomo en Malaga de conformidad con lo dispuesto en la
disposicién adicional primera de la referenciada Orden de 13 de septiembre de 2021, asi como con lo dispuesto
en el articulo 8.3 de la misma.

SEGUNDO.- Conforme a lo previsto en el articulo 30 de la referenciada Orden de 13 de septiembre de 2021, y en
el resuelve decimonoveno de la Resoluciéon de 7 de julio de 2022 de la Direccién General de Formacion
Profesional para el Empleo, por la que se convocan las subvenciones publicas previstas en la citada Orden, con
fecha 20 de diciembre de 2022 se procedié a publicar la resolucién por la que se concedié la referenciada
subvencidn en la siguiente direccién electrénica:
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/empresa-
entidad-fpe/paginas/sub-programa-empleoyformacion.html

TERCERO.- El articulo 8.3 de la citada Orden de 13 de septiembre de 2021 establece que "Los proyectos
deberén comenzar en el plazo maximo de cuatro meses a contar desde la publicacién de la resolucién de
concesion, entendiendo como comienzo, el dia de la puesta en marcha de todos los contratos de formacién en
alternancia del alumnado. Dicho plazo podré ser ampliado por el érgano competente para resolver a solicitud de
la entidad beneficiaria, siempre que se encuentre fundamentado en causas de fuerza mayor o bien en
circunstancias sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido”.

Por lo tanto, el plazo otorgado para el comienzo del referenciado proyecto, de no ser modificado éste, finalizaria
el dia 20 de abril de 2023.

CUARTO.- El articulo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, establece que, la Administracion, salvo precepto en contrario, podra conceder de
oficio o a peticién de los interesados, una ampliacion de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de
ampliacion debera ser notificado a los interesados. Tanto la peticidn de los interesados como la decisidn sobre la
ampliacion deberan producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningin caso
podra ser objeto de ampliacién un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliacién de plazos o sobre su
denegacién no seran susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolucién que ponga fin al
procedimiento.
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Por razén de lo expuesto, en atencidn a lo recogido en los anteriores Antecedentes de Hecho y Fundamentos de
Derecho, vistos los preceptos legales citados, y demds normas concordantes de especial y general aplicacién, y
a propuesta del Servicio de Formacion para el Empleo, esta Delegacion Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo
Auténomo en Mélaga, por delegacion,

RESUELVE

PRIMERO.- Estimar la solicitud de ampliacion del plazo otorgado para el inicio del antes citado proyecto, con
nimero de expediente administrativo 29/2022/PE/0051, en base a los motivos alegados por la entidad
beneficiaria, que interfieren en el éptimo desarrollo del proyecto.

SEGUNDO.- Conceder a la entidad beneficiaria una ampliacion del plazo otorgado para el comienzo del
referenciado proyecto denominado "VILLA DE PIZARRA NNTT", con nimero de expediente administrativo
29/2022/PE/0051, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido en la Resolucién de 20 de

diciembre de 2022, por tanto el plazo maximo para iniciar el proyecto es el 20 de junio de 2023.

TERCERO.- Mandar publicar la presente Resolucidn en el portal web de Formacion Profesional para el Empleo
previsto en la convocatoria y de acuerdo con el articulo 30 de la Orden de 13 de septiembre de 2021.

Esta publicacidn sustituye en todo caso a la notificacion personal y surtird sus mismos efectos.

Contra la presente resolucidn, que pone fin a la via administrativa, podra interponerse recurso potestativo de
reposicion ante este dérgano en el plazo de un mes, o ser impugnada ante la jurisdiccion contencioso-
administrativa en el plazo de 2 meses. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los articulo 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas y en los
articulos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-administrativa.

En Mélaga, a la fecha certificada en el pie de firma.
LA DELEGADA TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO DE MALAGA
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