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Articulacién del Territorio y Vivienda

1 Antecedentes

La Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia (AVRA) es una agencia publica empresarial
de la Junta de Andalucia, adscrita a la Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacién del
Territorio, constituida en el afio 1985 para ser 6rgano ejecutor de las politicas autondmicas de
vivienda y suelo. La denominacién originaria de esta corporacién, que nacié como Empresa
Publica de Suelo de Andalucia, pasé a la historia al aprobarse la Ley 4/2013 de 1 de octubre, de
medidas para asegurar el cumplimiento de la funcidn social de la vivienda, cuya disposicion final
primera la convierte en la Agencia de Vivienda y Rehabilitacién de Andalucia.

En este contexto, el proyecto Proyecto MIREO “Metodologia Integral para la Rehabilitacion
Energética Optimizada”, aborda varios retos clave para la mejora energética en edificaciones a
través de procesos industrializados y escalables. Entre los retos que precisan de soluciones con
un enfoque innovador se destacan los siguientes:

El proyecto de AVRA busca desarrollar herramientas innovadoras para acelerar y optimizar la
rehabilitacién energética de edificios de viviendas, abordando las carencias tecnoldgicas que
actualmente limitan la eficiencia de estos procesos. Su objetivo es cerrar la brecha entre avances
tecnoldgicos emergentes y su aplicacidon practica, facilitando soluciones operativas para todo el
ecosistema de actores publicos y privados involucrados. Para ello, se trabajara en el desarrollo
de herramientas avanzadas en diversas fases clave del proceso: diagndstico y planificaciéon con
modelos predictivos, automatizacién en la redaccién de proyectos mediante inteligencia
artificial y captura de datos avanzada, soluciones constructivas industrializadas y sostenibles,
optimizacién del control de obra con visidn computacional e inteligencia artificial, y
monitorizacion eficiente del impacto de las intervenciones. Estas soluciones permitiran reducir
costos y tiempos de ejecucion, mejorar la sostenibilidad y garantizar la calidad y durabilidad de
las rehabilitaciones, alinedndose con los principios de la Nueva Bauhaus Europea y promoviendo
un enfoque inclusivo y colaborativo.

Considerando estos problemas no resueltos, es crucial explorar el mercado para encontrar
soluciones innovadoras y sostenibles. Es imperativo desarrollar soluciones innovadoras y
sostenibles para enfrentar los desafios identificados.

2 Sobre el ente convocante de la Consulta Preliminar al Mercado

La Agencia de Vivienda y Rehabilitacion ha incorporado como actividad estratégica el impulso de
la innovacion. Esta iniciativa se encuentra sustentada por el marco competencial recogido en el
Decreto 160/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria
de Fomento, Articulacidon del Territorio y Vivienda (CFATV), asi como el Decreto del Presidente
10/22 de 25 de julio, que confirma el mantenimiento de las competencias de la anterior
Consejeria, entonces denominada Consejeria de Fomento, infraestructuras y ordenacion del

territorio.
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A ésta le corresponden las competencias atribuidas a la Comunidad Auténoma de Andalucia, en

materia de:

1. Vivienda, suelo, arquitectura e inspeccion en materia de vivienda, incluyendo la
gestion, control y registro de las fianzas de los contratos de arrendamiento de vivienda y
uso distinto del de vivienda, y de suministros de agua, gas y electricidad, asi como el
desarrollo y coordinacién de las politicas de asistencia a personas en riesgo de pérdida
de su vivienda habitual en supuestos de desahucio.

Movilidad e infraestructuras viarias y de transportes.
Investigacion, desarrollo e innovacion y la superior inspeccion y el control de la calidad
de la edificacion, construccién y obra publica.

4. Ordenacidn del territorio y del litoral, urbanismo e inspeccidn territorial y urbanistica.

El Decreto 160/22 establece, igualmente, las entidades adscritas a la CFATV, entre las que se
encuentra la Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia (AVRA). AVRA es una agencia
publica empresarial de la Junta de Andalucia, constituida en el afio 1985 para ser érgano ejecutor
de las politicas autondmicas de vivienda y suelo. Sus Estatutos, (Decreto 174/2016 de 15 de

noviembre) describen como funciones de la agencia, entre otras, las siguientes:

e Laadministracion y gestidn del parque de viviendas de la Comunidad Auténoma.

e La realizacion como promotor publico de actuaciones protegidas en materia de vivienda,
tanto de promocién de vivienda nueva como de rehabilitacion.

e La ejecucidén de programas de intervencion que le sean encomendados en materia de
rehabilitacidn, renovacion o recuperacion urbana.

e Lagestion de los activos inmobiliarios que posee la agencia, y de aquellos otro cuya gestion
haya sido encomendada por la Administracidon autondmica.

e La realizacion de las actividades ligadas a la gestion en materia de fianzas de
arrendamiento.

e El desarrollo de las actividades que le sean encomendadas, en materia de eficiencia
energética de la edificaciéon y de fomento del alquiler de viviendas.

Igualmente, es resenable destacar el articulo 1, apartado c) del Decreto de 2019 origen de las
competencias de |la Consejeria de Fomento, en el que se recoge como competencia de esta, “(...)
la investigacion, desarrollo e innovacidn y la superior inspeccidn y el control de la calidad de la
edificacidn, construccion y obra publica.

En los ultimos afios, y en especial desde la aprobacién de la estrategia Europa 2020, la
innovacién ha pasado a convertirse en un eje fundamental de la actividad de todas las
administraciones de los paises miembros de la UE. En el caso de la Administracion Autonémica
de Andalucia, este nuevo paradigma cobra una relevancia especial por la vinculacion directa de
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los Fondos Europeos, a la consecucién de los objetivos relacionados con hacer que la base del

crecimiento econdmico y social sostenible sea el conocimiento y la innovacion.

En el marco financiero de los fondos FEDER 2014-2020, se encuadraba el Objetivo Tematico 1 de
la Estrategia Europa 2020 "Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnolégico y la innovacién”.
Las Estrategias de Innovacion de Andalucia 2014-2020 (RIS3 Andalucia), aprobadas por Consejo
de Gobierno el 18 de diciembre de 2012, tenian por objeto impulsar la excelencia en la
prestacién de servicios publicos a través de la incorporacion de soluciones innovadoras y
sostenibles, potenciar la innovacion empresarial, fortalecer el posicionamiento de las soluciones
innovadoras de Andalucia utilizando el mercado publico andaluz como cliente de lanzamiento

internacional, y avanzar en la mejora del gasto publico andaluz.
Objetivos de AVRA

La misidén de la Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia (AVRA) es “ejecutar las
politicas de suelo, vivienda, rehabilitaciéon y desarrollo urbano sostenible de la Comunidad
Autonoma, mediante actuaciones de promocién de vivienda y suelo, rehabilitacién residencial y
regeneracion urbana, gestion del parque publico de viviendas, mejora de la eficiencia
energética, espacios publicos y equipamientos y gestidén de las fianzas de arrendamiento, con
criterios de interés publico, innovacion, transparencia, calidad del servicio, equilibrio territorial,
sostenibilidad, cohesién social y atencidn prioritaria a personas en situacion de vulnerabilidad
residencial, para hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, garantizar un
entorno urbano adecuado y mas sostenible y corregir las deficiencias del mercado, en
colaboracion con las entidades locales, otros organismos publicos y operadores privados”
(Avance del Plan Estratégico de AVRA 2023-2027).

Para llevar a cabo su misién, AVRA desempefia las siguientes lineas de actuacién:

e Promocion de suelo. Sus objetivos basicos son intervenir en el mercado de suelo, apoyar
los procesos de ejecucién del planeamiento urbanistico y territorial y atender las
demandas de las politicas sectoriales de la Junta de Andalucia. El programa se desarrolla
mediante la promocién de actuaciones urbanisticas y la adquisicion y preparacion de
suelo para distintos usos, con destino a su enajenacion o al desarrollo de viviendas por la
propia Agencia.

e Promocion de vivienda. Su finalidad es apoyar el desarrollo de los Planes de Vivienda de
la Comunidad Auténoma, incidiendo en los regimenes de mayor alcance social y
favoreciendo la participacidn de los ayuntamientos y otras instituciones publicas en la
politica de vivienda.

e Rehabilitacién urbana y de la edificacién. La finalidad de la rehabilitacién urbana es
atender la demanda de alojamiento, consiguiendo, al mismo tiempo, recuperar y

consolidar el patrimonio residencial y urbano; aprovechar de forma mas racional el
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parque inmobiliario actual, incorporando pardametros sostenibles en la politica de
vivienda; defender formas tradicionales de vida urbana y detener procesos de desalojo
de economias modestas, reforzandolas con nuevos tejidos sociales en equilibrada
composicién y, en suma, contribuyendo a la recuperacion de las ciudades.

e Gestidon del Parque Publico de Vivienda. Programa que integra toda la actividad
relacionada con el PPV, la gestion y la administracion y las intervenciones de
mantenimiento y conservacion de viviendas, mediante planes integrales que concilien la
intervencion fisica y administrativa con la integracion social.

e Gestidn de las Fianzas. Gestion, control y registro de las fianzas de los contratos de
arrendamiento de viviendas y de uso distinto del de vivienda y de suministro
correspondientes a los inmuebles sitos en el ambito de la Comunidad Auténoma.

® Actuaciones singulares. Programa de promocion y ejecucion de actuaciones de especial
relevancia a nivel regional, caracterizadas por asociar a sus objetivos urbanisticos otros

requerimientos especificos de las politicas sectoriales de la Comunidad Auténoma.

Desde su constitucion en 1985, y a lo largo de sus 40 afios de historia, la Agencia de Vivienda y
Rehabilitacion de Andalucia se ha consolidado como un instrumento clave para la ejecucion de
las politicas de suelo y vivienda de la Junta de Andalucia. Ademds, la Agencia ha contribuido a las
politicas de bienestar, integracion y cohesion social, a la politica territorial y urbanistica, al
desarrollo econémico de Andalucia vy, a la politica de innovacion, investigacidn y sostenibilidad
ambiental.

3 Compra Publica de Innovacion

La CPl es un instrumento de fomento de la innovacion desde la demanda. Por tanto, no se trata
de un procedimiento de adjudicacion ni de un tipo de contrato. Se trata de un concepto, el cual
gueda circunscrito a su vez al concepto de innovacion. El concepto de innovacion se define en el
considerando 47 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de
febrero de 2014, como la “introduccion de un producto, servicio o procesos nuevos o
significativamente mejorados que incluye, aunque no se limita a ellos, los procesos de
produccion, edificacion o construccion, un nuevo método de comercializacion o un nuevo método
de organizacion de prdcticas empresariales, la organizacion del lugar de trabajo, o las relaciones
exteriores, entre otros con el objetivo de ayudar a resolver los desafios de la sociedad [...]”.

Este instrumento ha de permitir que las empresas innovadoras vean a la administracion publica
como un potencial cliente al que ofrecer sus soluciones innovadoras a través de la contratacion
publica. Es, por tanto, una potente herramienta que favorece el crecimiento de las empresas
innovadoras dado que supone un impulso y estimulo al sector privado para realizar propuestas
gue generen impacto y valor a los proyectos estratégicos de las entidades del sector publico. En
definitiva, se trata de conseguir un producto comercializable, de abrir un mercado a las
empresas, de acercar la innovacion a la ciudadania a través de las compras publicas.

Pag. 6 de 18

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR PABLO MILLAN GARCIA 06/03/2025

VERIFICACION Pk2jmT4W7DDWUKQL3W4H5P5W2CPHIM PAG. 6/75

Es copia auténtica de documento electrénico



https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmT4W7DDWUKQL3W4H5P5W2CPHJM

Cofinanciado por  *== Fondos Europeos E SR A A
- a a Consejeria de Fomento,
la Unién Europea w— Artcutacion el Tetorioy Vienda

El concepto de innovacidn, ciertamente, es muy amplio. No obstante, si que es posible distinguir
distintos tipos de CPI en funcion de la cercania al mercado de lo que se esté contratando. Si lo
que se estd comprando es una actividad de 1+D o, por el contrario, ya se ha desarrollado el
prototipo, un preserie, o incluso el prototipo ya existe, pero no esta presente en el mercado a
grandes volumenes.

En este sentido, se pueden distinguir los siguientes tipos de CPI:

Compra Publica pre-comercial (CPP): Consiste en la compra de servicios de 1+D dirigidos a
conseguir un producto o servicio futuro nuevo o significativamente mejorado. El objetivo
fundamental de la contratacidn son servicios de investigacion y desarrollo en un proceso que
permita filtrar los riesgos tecnoldgicos de soluciones no existentes en el mercado antes de
abordar una compra de estos. Este tipo de contratos cubre hasta la obtencién de prototipos
validados en un entorno real mas o menos extenso.

La Compra Publica de Tecnologia Innovadora (CPTi): consiste en la compra de un bien, servicio u
obra que, en el momento de la contratacidn, estd muy cercano al mercadoy, por lo tanto, bien se
ha producido con volumenes limitados, como preproduccién del producto comercial, o bien a
nivel de prototipo ya validado. Este tipo de contratos pueden requerir una fase de trabajos
previos de disefio o de adaptacion de la solucion a las necesidades del érgano de contratacion,
pero que en ningun caso supone la contratacion de servicios de +D. El objetivo de este tipo de
compras es la realizacién de los trabajos necesarios (por ejemplo: escalado de la produccién,
desarrollo hasta que sea comercializable o industrializacion del producto o servicio) para la
produccion masiva del bien, servicio u obra, de modo que el érgano de contratacidn actue como
primer cliente de la solucidn innovadora implantandola en un volumen comercialmente
significativo.

Asociacion para la Innovacion en el articulo 177 LCSP: No se trata de un tipo de compra sino de
un procedimiento de adjudicacidn el cual conviene tener presente. En él se recoge en un Unico
procedimiento un contrato de servicios de 1+D (excluido de la Ley de Contratos del Sector
Publico) para el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y un contrato de
adquisicion de producto, servicio u obra resultante, siempre que correspondan a los niveles de
rendimiento y a los costes maximos acordados.

4 Consulta preliminar al mercado

4.1 Objeto dela CPM

La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre
coordinacién de los procedimientos de adjudicacion de los contratos publicos de obras, de
suministro y de servicios, reconocia la posibilidad de que, antes de un procedimiento de
adjudicacién de un contrato, los poderes adjudicadores pudieran solicitar o aceptar el
asesoramiento del mercado mediante un proceso de “dialogo técnico” y emplear los resultados
del mismo para determinar el pliego de condiciones del contrato de Compra Publica de
Innovacién.
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En esa misma linea, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, reconoce de manera expresa en su articulo 40, la figura de la Consulta Preliminar al
Mercado, con vistas a preparar la contratacion e informar a los operadores econémicos acerca
de sus planes y de los requisitos de contratacidn, con anterioridad al inicio del procedimiento.

En este marco, es conveniente contextualizar la CPl en Espafia, y la fase de Consultas
Preliminares al Mercado dentro de ella. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante, “LCSP”), mantiene el mismo espiritu de impulso de la CPI surgido en la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico mediante el fomento de la contratacién publica
de soluciones innovadoras. Concretamente, fruto de la trasposicion de la referida Directiva el
articulo 115 de la LCSP permite a los poderes adjudicadores la realizacion de consultas del
mercado “con la finalidad de preparar correctamente la licitacion e informar a los citados
operadores econdmicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirdn para concurrir al
procedimiento.”.

4.2 Objetivos de la Consulta Preliminar de Mercado

AVRA estudiara las propuestas que se presenten y podra utilizarlas, conforme a lo establecido en
el articulo 126 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, para definir
especificaciones funcionales o técnicas detalladas que se puedan emplear por AVRA en el marco
de futuras licitaciones.

Con la presente CPM se buscan definir las especificaciones para la definicidn de un proyecto que
AVRA pueda presentar a la Orden de ayudas CIN/676/2023 del Ministerio de Ciencia e
Innovacidn, de 16 de junio, en la que se conceden ayudas publicas en el marco de la Linea de
Fomento de Innovacién desde la Demanda (Linea FID) para la Compra Publica de Innovacion.

AVRA elaborard un Informe de actuaciones de la CPM en el que se detallardn las actuaciones
realizadas. En el Informe de actuaciones se relacionaran los estudios realizados y sus autores, las
entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas
hasta donde los requisitos de confidencialidad de cada una de las propuestas permitan. El
informe de actuaciones estara motivado, formara parte del expediente de la CPM, y estara
sujeto a las mismas obligaciones de publicidad, publicdndose en todo caso en la Plataforma de
Contratacion de la Junta de Andalucia.

En este sentido, AVRA ha decidido convocar la presente Consulta Preliminar al Mercado (en
adelante, “CPM”) para que, si procede y como fase previa a la convocatoria de la licitacién del
Proyecto que se propone mas adelante en este documento, se puedan tener en cuenta en el
disefo y preparacion de la futura licitacion las aportaciones de los diferentes participantes en
esta consulta.

Los principales objetivos de esta CPM son:
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a. Identificar candidatos potencialmente interesados en el desarrollo del Proyecto y
verificar que pueda existir suficiente tensién competitiva durante la licitacién.

b. Contrastar el estado del arte existente en el mercado respecto a la materia objeto del
Proyecto con vistas a preparar debidamente la convocatoria del correspondiente
procedimiento de licitacion posterior de dicho Proyecto y poder tomar en consideracién
las respuestas recibidas.

c. Clarificar a los participantes en la consulta los mecanismos de Compra Publica de
Innovacién mas idéneos para dar solucién a los retos técnicos planteados.

d. Contrastar con los candidatos potencialmente interesados si los alcances, plazos y
presupuestos planteados en esta CPM resultan iddéneos para la consecucidon
satisfactoria de los resultados esperados.

4.3 Procedimiento de participacion en la CPM

Se convocard una sesién telematica de contextualizacion del proyecto en la que se hablara de las
actuaciones realizadas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia en relacion los
proyectos ejecutados y demas temas relacionados con el Proyecto “MIREO”.

La sesidn se anunciara a través de la plataforma de contratacién. Dicha sesidn se grabara y se
publicard en la pagina web de AVRA para ser consultada durante, al menos, desde el dia
siguiente al de la celebracidn de la misma y hasta la finalizacion del plazo de presentacidon de las
propuestas. Por ello permanecer conectado a la sesidon supone otorgar el consentimiento. La
persona que no esté interesada en otorgar su consentimiento deberd desconectarse de la
sesion.

La convocatoria de este CPM es abierta y se dirige a personas fisicas o juridicas que tengan
intencién de colaborar con AVRA facilitando informacién que mejore la definicion y el alcance
del Proyecto a licitar, sin adquirir por ello ningin compromiso por ello respecto a la posible CPI.

4.3.1 Presentacidn de propuestas

Con el fin de homogeneizar y facilitar el desarrollo de la consulta, se ha desarrollado el “Anexo I
Formulario de solicitud para la participacion en la Consulta Preliminar al Mercado del Proyecto
“MIREOQ”, que estara disponible en
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-

licitaciones/consultas-preliminares.jsf , junto con el presente documento de convocatoria.

La presentacion de las propuestas se cefiird a las siguientes reglas basicas:

I Las entidades participantes deberdn formular sus propuestas cumplimentando el
formulario de solicitud que se encuentra en el Anexo Il de la presente convocatoriay
disponible en la Plataforma de Contratacién Publica de la Junta de Andalucia:
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/

pdc sirec/perfiles-licitaciones/consultas-preliminares.jsf .

Il La documentacion sera presentada utilizando la direccién de correo electrénico:
presenta.mireo.avra@juntadeandalucia.es indicando en el asunto
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ACRONIMO_NOMBRE_ENTIDAD_CPM_AVRA. En caso de que una misma entidad
interesada presente varias propuestas, cada una de las propuestas se remitirdn por
separado a través de correo electrénico, conforme a lo establecido en la presente
convocatoria.

Il Se podra acompafiar al formulario con documentacién complementaria donde se
podrd desarrollar la propuesta con mayor detalle. La documentacion
complementaria estard limitada a un uUnico documento en formato pdf cuya
extension no deberad ser superior a 20 pdginas en formato A4, numeradas,
incluyendo la portada y el indice.

\A La documentacion complementaria que pueda adjuntar la organizacién al
formulario podra tener caracter confidencial total o parcial, si bien se ruega
atenerse al formulario para facilitar su andlisis. AVRA podrd publicar informacién y
documentacidn confidencial previa autorizacién de la entidad que haya realizado la

propuesta.

V. El tamafio maximo permitido para el archivo a anexar de la propuesta de solucién
sera de 10 Mb.

VL. Las propuestas se podran presentar a partir de la fecha de inicio indicada en la

presente convocatoria, y siempre que permanezca abierto el periodo de
presentacion de propuestas y la presente consulta.

VII. Las propuestas se identificardn con un acrénimo que quedard claramente expuesto
en el asunto del correo electrénico. Se podran enviar sucesivas versiones de una
propuesta, con el mismo acréonimo, pero cada propuesta enviada sustituira
completamente a la anterior (por ejemplo “acrénimoproyecto_v2 (3,4...n)"). Por
ello, la nueva propuesta debera incluir todo lo que se considere que sigue siendo
vélido de las anteriores.

VIII. En caso de que una propuesta se presente de forma conjunta por un grupo de
personas o entidades, este hecho debera sefalarse en el propio formulario de
propuestas, seleccionando a un Unico representante de la propuesta conjunta para
cumplimentar los campos del formulario y a efectos de la interlocucion con los

proponentes.

IX. Para el envio de las dudas que las entidades participantes puedan tener, de cara a la
preparacion de las propuestas, se habilita el Anexo Il “Formulario de dudas”
disponible en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucia.

X. Las entidades participantes deberan enviar el formulario de dudas a la direccion de

correo electronico: consultas.mireo.avra@juntadeandalucia.es indicando en el
apartado del asunto la expresién CPM - DUDA - NOMBRE ENTIDAD. Todos aquellos
mensajes que no se identifiguen bajo este asunto no se consideraran para su

respuesta.

XI. Las respuestas a estas dudas sobre el proceso de CPM se irdn recogiendo en el
documento de “Preguntas y Respuestas” que estara disponible e ird actualizandose
de manera periddica, en la Plataforma de Contratacidon Publica de la Junta de
Andalucia.

XIl. El periodo de preguntas estard abierto hasta 3 dias antes del cierre de la consulta.
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X, AVRA, con el fin de garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades entre las
entidades participantes de un eventual procedimiento de contratacién ulterior que
se pueda convocar, y en cumplimiento de lo establecido en la LCSP, podra publicar la
informacion relevante de las propuestas no designada como confidencial por los
proponentes bajo el documento Informe de Conclusiones de la CPM del proyecto.

XIV. AVRA no se obliga a financiar ni a aceptar las propuestas presentadas en esta
convocatoria. Los costes derivados de la participacion en la convocatoria serdn a
cargo de los interesados.

XV. AVRA podrd, en base a las propuestas recibidas, solicitar a las entidades
participantes aclaraciones sobre las mismas. Dichas aclaraciones podran realizarse
en reuniones online o presenciales, dejando constancia por escrito de lo tratado en
las mismas y garantizando la confidencialidad.

XVI. Una vez finalizadas las entrevistas para las aclaraciones, se realizard un informe en el
gue se resumird el resultado de la consulta, indicando las propuestas realizadas por
cada operador, las aclaraciones solicitadas y las recibidas en su caso. AVRA no se
obliga a aceptar las propuestas presentadas en esta convocatoria.

XVII.  Este documento se incluira en el expediente de contratacidn y estara sometido a los
mismos requisitos de publicidad que los pliegos de condiciones, publicindose en
todo caso en el perfil del contratante.

XVIIl.  En ningun caso, el érgano de contratacidn podrd revelar a las entidades
participantes en este proceso, las soluciones propuestas por las otras participantes,
siendo las mismas solo conocidas integramente por aquél.

4.3.2 Plazo

El plazo para la presentacidn de propuestas comenzara el dia siguiente al de publicacion de esta
convocatoria en la plataforma de contratacidn de la Junta de Andalucia, y finalizara a los 30 dias
de la publicacion.

Este plazo podra ser ampliado si se considera oportuno, lo cual se comunicara a todos los que
hayan participado hasta ese momento en la consulta a través de la direccion de correo
electronico proporcionada, y se hara publico en el perfil del contratante. también, durante el
desarrollo de la consulta se podra publicar informacidn relativa a los avances de la misma.

El cierre de la consulta se determinara cuando AVRA estime que:

1. Dispone de informacidn suficiente sobre propuestas de solucién innovadoras para el
reto como para iniciar un eventual proceso de contratacién.

2. Considere que el reto no ha generado suficiente interés en el mercado como para
mantener la consulta abierta.

3. Considere que la oportunidad de plantear el reto ha decaido.

4.3.3 Publicidad e informacion

Los participantes dardn su consentimiento expreso para que AVRA pueda presentar sus
conclusiones extraidas a partir del analisis de las propuestas recibidas en un informe final de
resultados de la consulta, salvaguardando aquellas cuestiones declaradas como confidenciales
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por cada participante. En el curso de esta CPM, con el objetivo de garantizar la transparencia e
igualdad de oportunidades entre los participantes, se podran celebrar jornadas informativas,
reuniones con los participantes y cualesquiera otras actuaciones de comunicacién y difusion que
se consideren oportunas.

La participacion en esta consulta o los intercambios de informacidn no podran dar lugar a
infracciones de los principios comunitarios de transparencia, igualdad de trato y no
discriminacidn, ni tener como efecto restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o
derechos exclusivos. Asi mismo, no otorgan derecho ni preferencia alguna respecto a la
adjudicacién de los contratos que, en su caso, puedan celebrarse con posterioridad. A tal efecto,
AVRA tomara las medidas apropiadas para garantizar el mantenimiento de los citados principios
tanto en el desarrollo de esta consulta como en cualquier posible procedimiento de contratacion
posterior.

El perfil del contratante de la Junta de Andalucia serd el espacio prioritario y principal de
publicidad, gestion y consulta del procedimiento. Ademds, AVRA, si lo considera necesario,
utilizard al mismo tiempo cualesquiera otras formas de publicidad adecuadas y utilizadas
frecuentemente en sus procedimientos.

No se compensara econdmicamente a los participantes por su participacidon en esta CPM.

434 Idioma

El idioma oficial de esta CPM es el castellano. De igual forma, la comunicacién con los
participantes durante el procedimiento de consulta para responder a las preguntas que planteen
se realizara en castellano.

4.3.5 Proteccion de datos personales

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Proteccion de Datos, AVRA
informa que:

1. AVRA serd responsable del tratamiento de los datos personales de contacto de los
participantes en el proceso, con la exclusiva finalidad de establecer un canal de
comunicacion con los proponentes durante el proceso de CPM.

2. Los datos personales que se soliciten seran los estrictamente necesarios para la gestion
de contactos con las empresas participantes en el proceso de CPM sobre el Proyecto de
Compra Publica de Innovacion.

3. Se podrd contactar con el delegado de Proteccion de Datos de AVRA en la direccion
dpd.avra@juntadeandalucia.es .

4. La base legal para el tratamiento de los datos de caracter personal es el articulo 6.1 b)
del Reglamento “el tratamiento es necesario para la ejecucidn de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicaciéon a peticion de este de medidas
precontractuales”.

5. Los interesados podrdn ejercer sus derechos de acceso, rectificacidn, supresion,
portabilidad de sus datos, y de limitacién u oposicidn a su tratamiento como se explica
en la informacién adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la
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reclamacion y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente direccion electrénica
dpd.avra@juntadeandalucia.es indicando la referencia “Ejercicio derechos proteccién
de datos”.

6. AVRA no contempla la cesidn de estos datos salvo obligacion legal.

7. AVRA almacenara los datos de contacto de los participantes. Con la presentacién y
suscripcion de la propuesta, el proponente otorga su consentimiento expreso a la
posibilidad de AVRA de difundir su participacién en la consulta, utilizar y mantener
accesible y actualizada la informacién aportada en las propuestas presentadas. AVRA
utilizard la informacion mencionada Unicamente a los efectos previstos en el punto 3.

8. Como regla general AVRA podra utilizar, divulgar y tratar la informacién aportada por los
proponentes. Sin embargo, AVRA no podra divulgar la informacion técnica o comercial
que, en su caso, haya sido facilitada por los participantes y estos hubieran designado
expresamente como confidencial.

4,3.6 Confidencialidad

Para asegurar la transparencia del proceso, la disponibilidad de la mayor informacién posible y el
intercambio eficaz de experiencias y opiniones, los participantes hardn constar expresamente su
conformidad para que AVRA mantenga accesible y actualizada la informacién necesaria, total o
parcial, sobre sus propuestas, sin perjuicio de aquella que haya sido marcada como confidencial.

En ningun caso durante el proceso de consultas, el érgano de contratacidn ni ninguno de los
miembros del Grupo Técnico (conforme se define en el apartado 6 de este documento) podra
revelar a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes,
siendo las mismas solo conocidas por aquel.

Para ello, los participantes indicaran la documentacion o la informacidn técnica o comercial de
su propuesta que tiene caracter confidencial, no siendo admisible que efectien una declaracion
genérica o declaren que toda la informacidn tiene cardcter confidencial. Este caracter
confidencial protege, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las soluciones. En este sentido, el contenido de la informacién incluida en el
formulario online en ningun caso podra ser calificado como confidencial y unicamente los
adjuntos a ese formulario podran designarse como tales.

AVRA tratara todos los datos recibidos como confidenciales comprometiéndose a:

e Utilizar la Informacién Confidencial exclusivamente con la finalidad de elaborar el
informe de conclusiones de la CPM vy, en su caso, el posterior desarrollo del
Procedimiento de licitacion conforme a lo indicado en el apartado 8.

e No facilitar la Informacion Confidencial al resto de participantes ni a terceros, ni utilizarla
para otras finalidades.

e Conservar la Informacién Confidencial de forma separada de cualquier otra informacién.

e Emplear procedimientos de control interno para garantizar el correcto uso de la
Informacion Confidencial.
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e Restringir el acceso a la Informacion Confidencial al personal y/o consultores externos
que necesiten tener acceso con motivo de la elaboraciéon del informe de conclusiones de
la CPMy, en su caso, el posterior desarrollo del Procedimiento de licitacion.
e Garantizar que todo el personal y/o consultores externos con acceso a la Informacion
Confidencial conozcan las obligaciones que les resultan de aplicacidn en virtud de lo
establecido en la presente declaracién.

No obstante, AVRA no considerard confidencial:

e Lainformacién ya conocida con anterioridad no sometida a confidencialidad.

e Lainformacidn revelada en materiales publicados.

e Lainformacién conocida generalmente por el publico.

e Agquella informacién que deba revelarse por ley, por resolucion judicial o por mandato
de una autoridad competente.

e Agquella informacion a la que el licitador renuncie de forma expresa a ser sometida a
confidencialidad.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia y las entidades colaboradoras que
puedan actuar como asistencia técnica en cualquiera de los procedimientos de licitacidon que se
deriven del resultado de esta CPM, dispondran de libertad de uso respecto del contenido de las
propuestas presentadas.

4.3.7 Aplicacion de los principios de transparencia, igualdad d trato y no discriminacién ni
falseamiento de la competencia.

La participacién en la Consulta Preliminar al Mercado, los contactos mantenidos con los
participantes o los intercambios de informacion se regirdn bajo los principios comunitarios de
transparencia, igualdad de trato y no discriminacién, sin que puedan tener como efecto
restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos en una eventual
licitacidn posterior. Su inobservancia podra ser considerada como infraccion. A tal efecto, AVRA
tomara las medidas apropiadas para garantizar el mantenimiento de los citados principios, tanto
en el desarrollo de esta convocatoria como en cualquier procedimiento de contratacion
posterior

La participacion en la CPM no otorgara derecho ni preferencia alguna respecto de la adjudicacién
del contrato que pueda celebrarse con posterioridad en el ambito del objeto de esta
convocatoria y, como consecuencia de ello, no conlleva ninguna obligacion de financiacién o
aceptacion de las propuestas presentadas. Si se considerara necesario, AVRA podra contactar
con participantes concretos para recabar mas informacion sobre su propuesta, aclarar dudas o
solicitar demostraciones. Asimismo, se podrdn realizar jornadas informativas, reuniones con los
participantes, y cualesquiera otras actuaciones de comunicacién y difusion que se estimen
oportunas.

Sin perjuicio del empleo de otros canales, toda la informacidn actualizada sobre la consulta
estara disponible el Perfil de Contratante de la Junta de Andalucia/Consultas Preliminares. Las
dudas y preguntas que se vayan generando durante el proceso de consulta preliminar al

Pag. 14 de 18

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR PABLO MILLAN GARCIA 06/03/2025

VERIFICACION Pk2jmT4W7DDWUKQL3W4H5P5W2CPHIM PAG. 14/75

Es copia auténtica de documento electrénico



https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmT4W7DDWUKQL3W4H5P5W2CPHJM

Cofinanciado por  *== Fondos Europeos E  EE A
la Unién Europea —T

Articulacién del Territorio y Vivienda

mercado por parte de los operadores econémicos, se dara respuesta a través del documento de
“preguntas frecuentes”, publicado en el perfil del contratante y en el sitio web antes citado, con
el fin de garantizar que todos los participantes interesados cuenten con la misma informacion.

Se hara publica aquella informacién intercambiada con los participantes en el marco de esta
convocatoria que garantice el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de trato
y no discriminacién. Dicha informacion se hara publica, al menos, a través de la Plataforma de
Contratacidn Publica de la Junta de Andalucia. Finalizada la consulta, se publicard en el el DOUE y
en el Perfil del contratante de la Plataforma de Contratacion Publica de la Junta de Andalucia, el
anteriormente mencionado Informe de Conclusiones de la CPM, a los efectos de informar al
mercado.

5 Proyecto propuesto: MIREO

Con el fin de homogeneizar y facilitar el desarrollo de la consulta, se ha desarrollado el Anexo | en
el que se contiene la descripcion de los retos planteados dentro del Proyecto “MIREQO”, que
estard disponible en https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/
pdc_sirec/perfiles-licitaciones/consultas-preliminares.jsf, junto con el presente documento de
convocatoria.

5.1 Nivel de madurez tecnoldgica del proyecto

La solucion o soluciones que resulten finalmente adjudicatarias del Procedimiento de Licitacion
que se pueda llegar a convocar, deben partir de investigaciones previas suficientemente
avanzadas para poder hacer una defensa solvente de la solucidn propuesta. En este sentido, se
utilizara como referencia el modelo TRL (Technology Readiness Level) o modelo de nivel de
madurez tecnoldgica que diferencia los siguientes niveles:
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APLICACION COMERCIAL COMPLETA - La tecnologia ha sido completamente desarrollada y esta disponible

comercialmente para cualquier consumidor.

PRIMER SISTEMA DE TIPO COMERCIAL- La tecnologia funciona a nivel comercial a ravés de una aplicacién

agran escala. se perfeccionalos pequefios detalles que puedan surgir tras su uso continuado en entorno real

Identificacion y resolucion de aspectos tecnologicos de fabricacion

SISTEMA PROTOTIPO - integracion en el sistema industrial y se demuestra el potencial industrial,
perfeccionando los componentes hasta la lograr el funcionamiento esperado.

L-6

SISTEMA DE DEMOSTRACION - Demostracién del funcionamiento y operacion a escala pre-comercial.
TRL-S PROTOTIPO GRAN ESCALA - Se realizan los ensayos en el entorno previsto para su uso. Se refina el modelo
técnicay economicamente ademas de la identificacidn de las limitaciones ambientales y de seguridad.

TRL-4 PROTOTIPO PEQUERA ESCALA - 5e construye una unidad de desarrollo en entorno controlado o laboratorio.

Proporciona infermacion sobre las cuestiones operativasy validacion de predicciones tecnoldgicas.

completados en los cuales se demuestra el concepto, proceso y potencial de la materia investigada.

TRL-3 INVESTIGACION APLICADA - Prueba de concepto: Implementacién de los primeros ensayos de laboratorio

: FORMULACION DE LA TECNOLOGIA - se perfila el plan de desarrollo tras formular el concepto de la
TRL-2 il j
tecnologfa, aplicacién ¥ puesta an practica

TRL-1 |NVEST|G&C!6H BASICA - Una vez completada la investigacién cientifica inicial, los principios basicas de la

idea se han pnslﬁladn y observado

TRL-0 IDEA - deas o conceptos basicos sobre los cuales no se ha realizado ningin ensayo o analisis.

En concreto, se busca una Compra Publica de Tecnologia Innovadora (CPTI) definida como una
“compra de un bien o servicio que, en el momento de la contratacion se encuentra en una fase
de desarrollo muy cercano al mercado” para la presentacion del proyecto en la orden
mencionada. Un proyecto CPTI, requiere la adaptacidn de productos cercanos a mercado a las
necesidades del comprador, por lo que es intencidn de AVRA buscar soluciones de mercado que
estén en TRL 7 y TRL 8 que puedan llegar a TRL 9 tras la ejecucion del proyecto.

5.2 Presupuesto

AVRA tiene intencion de definir y presentar un proyecto a la Orden de ayudas CIN/676/2023 del
Ministerio de Ciencia e Innovacion, de 16 de junio, en la que se conceden ayudas publicas en el
marco de la Linea de Fomento de Innovacion desde la Demanda (Linea FID) para la Compra
Publica de Innovacidn.

Se prevé una inversion estimada para el Proyecto de al menos 6.000.000 € para las etapas 1
(DESARROLLO DEL PROTOTIPQ), 2 (PILOTAJE INTERNO Y ESCALADO) y 3 (FASE DE VALIDACION),
quedando excluida del presente presupuesto la Etapa 4, correspondiente al DEPLIEGUE
COMERCIAL.

Este presupuesto es una estimacién, que podrd ampliarse en funcidn de las respuestas obtenidas
del mercado en esta consulta preliminar.
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5.3 Duracién del Proyecto

La ejecucion del proyecto tiene cardcter plurianual, con una duracién maxima de ejecucion de 30
meses para las etapas 1 (DESARROLLO DEL PROTOTIPO), 2 (PILOTAJE INTERNO Y ESCALADO) y 3
(FASE DE VALIDACION).

6 Grupo técnico

AVRA podra apoyarse en otras entidades que considere oportunas para la correcta ejecucién y
resolucion de dudas y cuestiones que se presenten durante la CPM. Para el andlisis de las
diferentes propuestas presentadas, se podra nombrar un Comité Técnico formado por personal
del 6rgano proponente y/o de otras instancias publicas que se consideren de interés. Este
Comité podra recabar la opinién de expertos externos con voz, pero sin voto en las
deliberaciones. En el Informe final de conclusiones aparecera de manera nominal todas aquellas
personas y entidades que hayan prestado apoyo técnico al promotor.

7 Resultado de la CPM

AVRA estudiara las propuestas de solucion que se presenten y podra utilizarlas, conforme a lo
establecido en el articulo 126 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, para definir las especificaciones funcionales o técnicas detalladas que se puedan
emplear en los procedimientos de contratacidn de bienes o servicios que, con posterioridad, se
puedan convocar.

AVRA hara constar, en un informe de conclusiones, las actuaciones realizadas en el marco de la
CPM. En dicho informe aparecera el listado de entidades participantes en la consulta y formara
parte de los eventuales expedientes de contratacion que de él se deriven.

8 Potencial licitacidn del Proyecto

Con las aportaciones realizadas por los participantes en la consulta que se hayan decidido
considerar, AVRA podra definir las especificaciones técnicas y/o funcionales, que serviran de
base para la definicién, con el grado de concrecidn necesario, del objeto de contratacion del
correspondiente procedimiento de contratacién publica ulterior. Este eventual procedimiento
de contratacion publica posterior estara abierto a todas las ofertas que cumplan, en su caso, las
condiciones de tal procedimiento hayan participado o no en esta Consulta Preliminar al
Mercado. Esta informacion, o parte de ella, se publicara en el informe final de conclusiones de la
Consulta Preliminar al Mercado en aras de favorecer la colaboracion entre los participantes, asi
como de estos agentes interesados que no hayan participado en la misma.
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9 Ejecucién del contrato

La oferta u ofertas adjudicadas en el Procedimiento de Licitacion seran las que llevardn a cabo la
ejecucién del contrato, de (proyecto de investigacidn aplicada y desarrollo experimental), de
acuerdo con los términos, presupuesto y plazos establecidos en los pliegos y documentos de la
licitacidn, asi como en las ofertas adjudicatarias.

Durante la ejecucion del contrato, si el contratista no alcanza los resultados intermedios
establecidos, se podra resolver el contrato. No obstante, el contratista recibira el pago
correspondiente por los trabajos realizados hasta ese momento.

9.1 Derechos de explotacidn de la propiedad intelectual e industrial

Debera iniciarse en el Anexo Il Formulario de solicitud para la participacion en la Consulta
Preliminar al Mercado del Proyecto MIREO, dentro del campo habilitado para tal fin, las
propuestas de soluciones, tecnologias, procesos o procedimientos que se presenten en el marco
de la CPM condicionadas o sujetas a requisitos practicos o legales excluyentes en su tenencia,
disponibilidad o utilizacién por restricciones propietarias o de explotacidon industrial o
intelectual previas (marcas, patentes disefios, derechos de autor u otros).

En cualquier caso, el uso del contenido de dichas propuestas se limita exclusivamente a su toma
en consideracién de cara a la valoracion del rango de viabilidad funcional alcanzable a reflejar en
un eventual procedimiento de contratacién posterior, en el que en ninglin caso podra figurar un
objeto contractual tan concreto y delimitado que Unicamente se ajuste a las caracteristicas
técnicas de uno de los consultados, de acuerdo con el Articulo 115.2 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

9.2 Difusidn de los resultados

Tanto AVRA como los adjudicatarios se comprometen a realizar todos los esfuerzos necesarios
para promover los resultados del proyecto, generando interés entre otras autoridades publicas y
entidades compradoras. El objetivo es maximizar el impacto y el éxito comercial de los
resultados obtenidos, facilitando su adopcion y aplicacion en diversos sectores. Esto incluira la
difusidon estratégica de los avances y logros del proyecto, asegurando su visibilidad vy
aprovechamiento en los ambitos publico y privado.
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1 Reto. Sistema de Rehabilitacién Energética Industrializada a Gran Escala

1.1 Introduccién

La presente memoria recoge el contenido del reto de la Consulta Preliminar al Mercado (CPM)
del Proyecto MIREO “Metodologia Integral para la Rehabilitacion Energética Optimizada”, cuyo
objetivo es explorar soluciones innovadoras para la mejora energética en edificaciones a través
de procesos industrializados y escalables. A lo largo del documento, se justifica la oportunidad
de abordar este reto, se analiza la necesidad no cubierta que motiva el proyecto, se presentan
antecedentes y el estado del arte en la materia, y se establecen los objetivos generales y
especificos de la iniciativa. Ademas, se detallan los requisitos funcionales esperados, el
presupuesto estimativo y los indicadores de impacto a considerar para evaluar el éxito del
proyecto.

Mediante esta consulta preliminar al mercado el érgano de contratacion pretende informar a
los operadores econémicos de sus necesidades y obtener informacion que le permita definir
las prescripciones técnicas de una posible licitacion futura, dado que considera que las
necesidades del proyecto no se hayan cubiertas en este momento por el mercado y que no
dispone del conocimiento suficiente sobre la viabilidad, el coste y otras caracteristicas de las
nuevas soluciones que pudieran desarrollarse para satisfacerlas.

Las consultar preliminares al mercado se encuentran reguladas por el articulo 40 de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre
contratacién publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. A su vez, esta disposicidn
normativa fue recogida en el articulo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
(LCSP), al establecer que: «Los 6rganos de contratacion podran realizar estudios de mercado y
dirigir consultas a los operadores econdmicos que estuvieran activos en el mismo con la
finalidad de preparar correctamente la licitacion e informar a los citados operadores
economicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirdn para concurrir al
procedimiento».

1.2 Justificacion de la necesidad de 1+D

AVRA requiere herramientas innovadoras que actualmente no existen en el mercado para
acelerar y optimizar significativamente la rehabilitacidon de edificios de viviendas a lo largo de
todo su ciclo de valor. Esta necesidad no es exclusiva de AVRA, sino que afecta a todo el
ecosistema de actores publicos y privados involucrados en esta actividad. Su origen radica en
la existencia de avances tecnoldgicos prometedores que, aunque aplicables al sector, aun no
han alcanzado el nivel de madurez necesario para su implementacion directa.
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En este sentido, la necesidad detectada puede definirse como el desafio de cerrar la brecha
entre estos desarrollos emergentes y su transformacion en soluciones plenamente operativas.
Por ello, el objetivo es identificar aquellas innovaciones con alto potencial que requieran
impulso y evolucion tecnoldgica para convertirse en mejoras efectivas en el proceso de
rehabilitacidon energética de edificios de viviendas.

Segmentacion de la necesidad no cubierta en la cadena de valor de la rehabilitacion energética
de edificios

La necesidad no cubierta puede desglosarse en las distintas fases del proceso de rehabilitacion
energética de edificios, identificando areas clave donde es fundamental desarrollar soluciones
innovadoras para optimizar tiempos, costos y resultados.

Diagndstico, Planificacion y Priorizacion mediante Modelos Predictivos

Se requieren herramientas avanzadas para mejorar el diagndstico, la planificacion y la
priorizacidn de las intervenciones en funcién de multiples criterios. Es fundamental contar con
soluciones que, dado un presupuesto disponible, permitan identificar el conjunto éptimo de
edificios a intervenir con base en pardmetros como coste, reduccidén de emisiones de CO,,
mejora del confort térmico, disminucion de la pobreza energética y atencién a poblacién
vulnerable, entre otros. En este sentido, los modelos predictivos jugaran un papel clave para
anticipar los resultados y eficiencias de las intervenciones. Es necesario desarrollar
herramientas capaces de calcular con la mayor precision posible la inversidn requerida, los
beneficios esperados en términos de eficiencia energética y bienestar social, y las proyecciones
de impacto a largo plazo.

Proyecto

Es imprescindible disponer de soluciones que reduzcan drasticamente el tiempo necesario
para la redaccion de proyectos de rehabilitacion y la documentacién asociada. Para ello, se
requieren:

e Tecnologias de captura de datos avanzadas, como el escaneado laser de alta precisién,
para generar modelos detallados del edificio.

e Inteligencia artificial generativa, capaz de disefiar proyectos de rehabilitacion de
manera automatizada a partir de pardmetros predefinidos, favoreciendo procesos
colaborativos y participativos en la fase de disefio.

e Automatizacion documental y herramientas facilitadoras para arquitectos, que
optimicen la generacion y actualizacién de la documentacidn necesaria para la
licitacion del proyecto. Estas soluciones no solo agilizan la gestion documental, sino
que también proporcionan apoyo a los profesionales en el desarrollo eficiente del
proyecto.

Solucion Constructiva
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Es necesario desarrollar soluciones innovadoras que optimicen los sistemas constructivos
aplicados a la rehabilitacidn energética, reduciendo plazos de ejecucién y mejorando la eficacia
en términos de aislamiento térmico, sostenibilidad y circularidad. Estas soluciones deben
alinearse con los principios de Economia Circular, el cumplimiento del principio DNSH (Do No
Significant Harm) y el Climate Proofing, estandares ya incorporados en estrategias como el
FEDER de la Junta de Andalucia y que seran cada vez mas determinantes en la financiacion de
proyectos. En este sentido, se requiere el perfeccionamiento y escalabilidad de tecnologias en
fase experimental, como:

e Rehabilitacion modular industrializada, que permita reducir tiempos de intervencion y
mejorar la eficiencia energética.

e Impresién 3D y fabricacion aditiva, aplicadas a la rehabilitacién de edificios, con el
objetivo de desarrollar soluciones mas sostenibles, eficientes y adaptables a distintas
tipologias arquitectonicas.

e Sistemas constructivos con alta reciclabilidad, asegurando que los materiales
empleados puedan reintegrarse en futuros procesos constructivos, contribuyendo a la
circularidad y a una menor huella ambiental.

Direccion de Obra

Se necesitan herramientas avanzadas para optimizar el control y seguimiento de la ejecucion
de obra. En particular, resulta clave desarrollar soluciones basadas en:

e Vision computacional e inteligencia artificial, para detectar desviaciones entre el
proyecto disefiado y la ejecucidn real en tiempo real. Esto permitird una gestion mas
precisa y eficiente de los trabajos en curso, asegurando que todos los actores
involucrados conozcan inmediatamente cualquier cambio y puedan actuar de manera
agil, reduciendo tiempos y optimizando recursos.

Evaluacion

Es fundamental contar con soluciones innovadoras para la monitorizacién y evaluacién del
impacto de las actuaciones de rehabilitacion de forma eficiente, accesible y con bajo
mantenimiento. Estas herramientas deben proporcionar informacién precisa sobre indicadores
clave como:

e Consumo energético y su evolucion tras la rehabilitacién.

e Confort térmico, asegurando una mejora real en la habitabilidad de los edificios.

e Impacto social y ambiental, incluyendo la reduccidn de emisiones de CO, y la mejora
en la calidad de vida de los residentes.

e Usabilidad y sostenibilidad social, garantizando que las soluciones implementadas sean
intuitivas y faciles de mantener por los usuarios, facilitando un uso eficiente de la
vivienda sin afiadir complicaciones.

Desarrollar e implementar estas soluciones permitird cerrar la brecha tecnolégica existente y
avanzar hacia un modelo de rehabilitacion energética mas eficiente, industrializado vy
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sostenible, asegurando al mismo tiempo que los beneficios se mantengan en el tiempo sin
requerir esfuerzos adicionales por parte de los residentes.

Necesidad Asociada a los Principios y Criterios de Disefio

Para optimizar la rehabilitacion energética y arquitectdnica es fundamental integrar principios
y criterios de disefio de manera coherente y efectiva. Actualmente, su aplicacion es
fragmentada, lo que limita el impacto de las intervenciones. En este contexto, resulta
imprescindible alinear las soluciones con los principios de la Nueva Bauhaus Europea,
promoviendo un enfoque que combine sostenibilidad, inclusién y calidad arquitectoénica.

Para abordar esta necesidad deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:
Colaboracion y Participacion

Falta de metodologias efectivas para involucrar a las personas usuarias en el desarrollo de
soluciones adaptadas a sus necesidades, fomentando su participacion y asegurando que sus
opiniones y sugerencias sean tenidas en cuenta en el proceso de disefio.

Materiales sostenibles y circularidad

Uso limitado de materiales reciclados, reciclables y de bajo carbono, lo que dificulta la
descarbonizacién y sostenibilidad.

Durabilidad y bajo mantenimiento

Soluciones constructivas que no garantizan una vida util prolongada ni un mantenimiento
reducido.

Integracion estética y minima invasion

Dificultad para armonizar las intervenciones con el entorno urbano y minimizar su impacto en
la vida de los residentes.

Sensibilizacion y formacion

e Falta de estrategias para educar a los usuarios en el mantenimiento y uso eficiente de
las mejoras implementadas.

Resolver estas deficiencias permitird mejorar la sostenibilidad, eficiencia y aceptacién de los
proyectos de rehabilitacion.

1.3 Problemas identificados y su situacién actual

AVRA ha incorporado el impulso de la innovacion como un objetivo esencial dentro de su
estrategia corporativa y cuenta con una amplia trayectoria en la participacion y gestién de
proyectos innovadores. Desde la aprobacién de su Estrategia de Impulso a la [+D+i en 2021, ha
desarrollado un Sistema de Gestidn de la Innovacién y un Sistema de Vigilancia y Prospectiva
del Entorno, que emite boletines quincenales sobre tendencias y avances en rehabilitacion.
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Ademas, ha organizado dos Congresos Internacionales de Innovacién y Sostenibilidad en la
Vivienda Social (2021 y 2023), consolidando su liderazgo en la materia.

Este compromiso ha llevado a AVRA a ser reconocida como Agente del Sistema Andaluz del
Conocimiento el 20 de enero de 2022 por la Direccion General de Investigacidn y Transferencia
del Conocimiento de la Consejeria de Transformacion Econdmica, Industria, Conocimiento y
Universidades. Actualmente, participa en tres proyectos Horizonte Europa y desarrolla en
solitario el proyecto de Compra Publica Innovadora nZEISHB (Sistema de Vivienda
Industrializada de Consumo Energético Cero). Para este ultimo, AVRA realizé una consulta
preliminar al mercado en 2020, lo que permitié estructurar eficazmente el posterior proceso
de licitacion, recientemente iniciado.

En el ambito de la rehabilitacion energética de edificios, AVRA se ha consolidado como una
referencia en Espafia. Desde 2014, ha rehabilitado 9.511 viviendas del Parque Publico de
Viviendas de la Junta de Andalucia, movilizando una inversién de 70 millones de euros. A pesar
de estos logros, el reto sigue siendo mayusculo: AVRA gestiona un parque de 75.000 viviendas,
de las cuales 50.000 estan en régimen de alquiler, muchas de ellas aun pendientes de
rehabilitaciéon energética.

Como reconocimiento a su labor, AVRA ha sido galardonada con prestigiosos premios por sus
recientes actuaciones de rehabilitacion energética en el marco del programa REACT EU:

- Premio EnerAgen 2024 en la categoria B - Mejor Iniciativa Publica en pro de la Transicién
Energética, por la rehabilitacidon energética de 1.044 viviendas del Parque Publico de Viviendas.

- Premio REBUILD REHABILITA en la categoria Rehabilitacion Energética en Edificacion,
destacando el impacto y la innovacion de sus intervenciones.

Estos reconocimientos reflejan el compromiso de AVRA con la sostenibilidad y la innovacién en
la rehabilitacion del parque residencial, reafirmando su liderazgo en la transicion energética y
la mejora del confort y la eficiencia de las viviendas publicas en Andalucia.

A continuacion, se presentan, para cada fase de la cadena de valor del proceso de
rehabilitacién, asi como para los principios y criterios para su desarrollo, una descripcién
detallada del estado del arte en las tecnologias y metodologias empleadas en la rehabilitacion
energética, asi como las mejoras innovadoras propuestas que buscan optimizar y transformar
los procesos.

Fase de Diagndstico, Planificacion y Priorizacion mediante Modelos Predictivos

El estado del arte en la fase de diagndstico, planificacion y priorizacién mediante modelos
predictivos de la rehabilitacién energética de edificios publicos estd marcado por el uso de
tecnologias como GIS y BIM, que permiten modelar y gestionar proyectos de forma detallada.
A través de simulaciones energéticas y herramientas de planificacion, como EnergyPlus y
DesignBuilder, los gestores pueden estimar el impacto de las intervenciones en el rendimiento
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energético de los edificios. Sin embargo, las limitaciones actuales incluyen la falta de una
integracion fluida y dindmica de todas las variables relevantes (como el coste de las
intervenciones, el confort térmico, la reduccidon de emisiones y el ahorro energético) en una
Unica plataforma de facil acceso y uso. Ademas, las herramientas disponibles generalmente
requieren la intervencion manual para evaluar y priorizar las intervenciones, lo que puede ser
lento y propenso a errores. Aunque existen algunos enfoques para integrar datos y realizar
simulaciones de intervenciones, éstos a menudo no son capaces de proporcionar una
estimacidn precisa y dindmica de los beneficios a largo plazo de las mejoras, ni de adaptar las
decisiones a los cambios en el entorno o las condiciones de los edificios, lo cual es crucial para
asegurar la sostenibilidad futura y la adaptacion a las condiciones climaticas cambiantes. Esto
limita la capacidad de los gestores para tomar decisiones rapidas y bien fundamentadas sobre
las intervenciones mas rentables y efectivas.

Otra limitacidén importante de las soluciones actualmente existentes es la escala geografica de
analisis. Asi, los desarrollos que se han llevado a cabo hasta ahora estan pensados para simular
o realizar estimaciones del comportamiento de un edificio y, en algunos casos, con bastantes
limitaciones en cuanto al numero de factores en juego, para realizar estimaciones a escala
municipal. Sin embargo, se precisan herramientas capaces de hacer andlisis, simulaciones y
estimaciones incluyendo edificios procedentes de un gran numero de municipios. La
priorizacidon de recursos y la planificacién de actuaciones en materia de rehabilitacion de
viviendas deben tener una perspectiva supra-municipal, como minimo metropolitana v,
preferentemente, de ambito regional, escala, esta ultima, coincidente con el nivel de
distribucion de competencias previsto en la Constitucién Espafiola en materia de ordenacién
del territorio, urbanismo y vivienda. Igualmente, se precisan tener en cuenta un numero lo
mas amplio posible de criterios y factores para optimizar las decisiones y disefiar las
actuaciones a llevar a cabo. En la actualidad, sin embargo, las soluciones disponibles presentan
limitaciones significativas en dicho sentido.

Por otro lado, existen también soluciones para simular actuaciones de rehabilitacidn
energética, pero éstas adolecen, asimismo, de las limitaciones de escala, volumen de edificios
y criterios considerados. Este seria el caso del Simulador de medidas de rehabilitacion
energética de edificios del Instituto Catalan de la Energia (ICAEN), una aplicacion disefiada para
mostrar la viabilidad técnica y econdmica de las medidas de rehabilitaciéon energética en los
edificios residenciales. En la misma linea puede mencionarse la herramienta IWGS5,
desarrollada por el Centro de Investigacidon Eurac, y disefiada para comparar diferentes
opciones de estrategias de rehabilitacidon energética de edificios residenciales y de oficinas.

Es relevante sefialar que proyectos como VIOLET, en el que ha participado AVRA, estan
especificamente orientados a la rehabilitacion energética del patrimonio, aportando
soluciones especificas para este tipo de intervenciones. De igual manera, el proyecto FuturHist,
liderado por EURAC y con la participacién de AVRA, investiga y prueba intervenciones de
modernizacién energéticamente eficientes adaptadas a las tipologias de edificios histdricos.
Estos proyectos, aunque mas especificos, contribuyen a enriquecer el panorama actual de la
rehabilitacién energética, especialmente en lo que respecta al patrimonio y la eficiencia a largo
plazo.
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Finalmente, cabe mencionar el proyecto H2020 Re-MODULEES, finalizado en 2024, en el que
ha participado el Instituto Valenciano de la Edificacion. Dicho proyecto ha adaptado y validado
diferentes soluciones de rehabilitacién energética de viviendas, capitalizando soluciones de
rehabilitacion desarrolladas en otros proyectos europeos e integrandolas en una plataforma.
La plataforma también incluye el diagndstico automatico del comportamiento energético de
las viviendas con la funcionalidad de diagndstico en un clic, que utiliza Unicamente la direccion
del edificio para proponer diferentes itinerarios de rehabilitacién. En este caso, también nos
encontramos con las limitaciones a nivel de escala, pero su contribucion es relevante en
cuanto a la integracién de diversas soluciones innovadoras.

Fase de Proyecto

En la fase de proyecto de rehabilitacién energética, el uso de tecnologias como el escaneado
laser 3D y el modelado BIM han avanzado considerablemente, proporcionando una base
precisa para la planificacién y ejecucién de intervenciones. El escaneado laser 3D permite
obtener modelos tridimensionales detallados de los edificios, lo que ayuda a crear
representaciones exactas de las fachadas y otros elementos arquitectdnicos. Estas
metodologias se complementan con el uso de BIM para gestionar toda la informacién del
proyecto, desde el disefio hasta la ejecucidn. Sin embargo, a pesar de estas herramientas
avanzadas, las limitaciones actuales se encuentran en la alta dependencia del trabajo manual
para la elaboracién de proyectos, presupuestos y documentacién asociada. El proceso de
generacion de modelos y la documentacion, aunque detallado, suele ser largo y propenso a
errores humanos, lo que puede retrasar el inicio de las obras y aumentar los costes debido a
correcciones o ajustes de ultima hora. Ademas, la falta de integracion fluida de la inteligencia
artificial para la automatizacion de estos procesos sigue siendo una barrera para optimizar los
plazos y reducir la posibilidad de errores en el disefio.

Desarrollo y testeo de sistemas constructivos innovadores

En la construccidon contemporanea, los sistemas off-site y la impresién 3D robotizada han
emergido como tecnologias innovadoras que prometen mejorar la eficiencia y la calidad de las
intervenciones. Los sistemas off-site, que implican la fabricacion modular en instalaciones
externas a la obra (off-site) para su posterior instalacion en el sitio (on-site), permiten reducir
los tiempos de construccién, mejorar la precision de los componentes y minimizar los errores.
Sin embargo, estos sistemas a menudo enfrentan desafios relacionados con los costes de
transporte y la limitacidn en la personalizacion de los elementos modulares. Por otro lado, la
impresién 3D robotizada aplicada en la construccion ofrece la posibilidad de fabricar
componentes directamente en el lugar de intervencion, reduciendo los residuos y optimizando
la precision de los elementos fabricados. Aunque esta tecnologia promete una personalizacion
sin precedentes, todavia presenta limitaciones en cuanto a los materiales adecuados y los altos
costes iniciales de implementacién, lo que dificulta su adopcion masiva en proyectos de gran
escala.

Principios y Criterios de Disefio
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En la actualidad, los proyectos de rehabilitacion energética y arquitectonica se centran en
incorporar principios de sostenibilidad, eficiencia y beneficio para los usuarios, aunque a
menudo de manera fragmentada y sin una integracion coherente de todos los criterios clave.

Las metodologias de colaboracion y participacion de los usuarios han ganado relevancia, pero
su implementacion sigue siendo limitada, y en muchos casos, los disefios no logran responder
de manera completamente efectiva a las necesidades especificas de los habitantes.

Si bien existen avances en el uso de materiales reciclados y reciclables, la circularidad en la
construccién no estd plenamente adoptada, y muchas soluciones todavia dependen de
materiales tradicionales que no cumplen con las exigencias de bajo impacto ambiental ni
contribuyen lo suficiente a la descarbonizacion.

Ademas, la durabilidad y el bajo mantenimiento de las soluciones no siempre se garantiza, y el
uso de sistemas ligeros y poco invasivos sigue siendo un desafio para adaptar eficientemente
los edificios existentes.

En cuanto a la integracidon estética, muchos proyectos tienden a priorizar la funcionalidad
sobre la armonizacidn con el entorno arquitecténico, lo que puede afectar la identidad de las
zonas.

Finalmente, la sensibilizacion de los usuarios y la formaciéon sobre mantenimiento siguen
siendo aspectos secundarios en la mayoria de los proyectos, lo que limita el aprovechamiento
pleno de las mejoras implementadas.

Fase de Direccion de Obra

En la fase de direccidn de obra, las tecnologias de visidn computacional y reconocimiento de
imagenes estan siendo cada vez mas utilizadas para monitorear el avance de los proyectos y
asegurar que se cumplan los plazos establecidos. Actualmente, se emplean herramientas que
permiten realizar inspecciones visuales automatizadas a través de camaras y drones, lo que
facilita la supervisién de la obra y la identificacién de problemas evidentes en las estructuras.
Sin embargo, la implementacion de estas tecnologias aln presenta limitaciones en cuanto a su
capacidad para detectar de manera precisa y en tiempo real todos los detalles relacionados
con el progreso de la obra. Ademas, el analisis de los datos visuales y la generacion de
informes suelen requerir un procesamiento manual y una interpretacién humana, lo que
aumenta el riesgo de errores y retrasa la toma de decisiones. A pesar de los avances, la falta de
una integraciéon mas avanzada y auténoma de estas herramientas dentro de un sistema de
gestion de obra mas amplio sigue siendo una limitaciéon importante.

Fase de Monitorizacion del Impacto Final

En la fase de monitorizacién del impacto final, las mediciones de consumo energético y confort
térmico suelen realizarse mediante métodos tradicionales, como la recopilacién de facturas de
consumo o encuestas a los residentes sobre la percepcion del confort. Sin embargo, estos
métodos presentan limitaciones significativas. Las mediciones de consumo energético a
menudo no reflejan de manera precisa las mejoras especificas logradas por las intervenciones,
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y las encuestas de confort térmico son subjetivas y no siempre proporcionan datos
representativos o a largo plazo. Ademads, el uso de sensores avanzados y soluciones
tecnolégicas para la monitorizacion continda siendo costoso y complejo, con altos
requerimientos de mantenimiento, lo que limita su adopcién generalizada en proyectos de
rehabilitacion energética de viviendas publicas.

Aunque la monitorizacion tedrica puede ser util, el principal objetivo debe ser que la
informacion sea accesible y comprensible, no solo para los profesionales especializados, sino
también para los técnicos de la arquitectura encargados de redactar y dirigir las obras. Esto
facilitaria una evaluacidon continua y detallada del impacto real de las intervenciones,
permitiendo tomar decisiones informadas durante todo el ciclo de vida del proyecto. Sistemas
de Ultima generacién, como los que se estan utilizando en el proyecto COSMIC, en el que
participa AVRA, representan una evolucion en este sentido, brindando soluciones mas
efectivas y accesibles.

1.4 Descripcion del proyecto y funcionalidades esperadas

El Proyecto MIREO “Metodologia Integral para la Rehabilitacion Energética Optimizada” tiene
como objetivo general transformar la manera en que se llevan a cabo las intervenciones de
rehabilitacion energética en edificios de viviendas, utilizando enfoques innovadores vy
tecnologias avanzadas que permitan optimizar los recursos, reducir costes y minimizar el
impacto ambiental. El proyecto se centra en mejorar la eficiencia energética, el confort
térmico y la sostenibilidad de los edificios a través de la adopcién de metodologias
constructivas industrializadas, junto con el uso de herramientas tecnoldgicas avanzadas como
la inteligencia artificial, la fabricacion modular y la impresion 3D.

A continuacidn, se describen los resultados esperados en las diferentes fases del proyecto:
Fase de Diagndstico, Planificacion y Priorizacion

La mejora innovadora que se propone, y que podria aplicarse a cualquier gestor de parque
publico de viviendas, seria el desarrollo de una plataforma de analisis predictivo basada en 1Ay
Big Data, que integre multiples fuentes de informacién y permita la estimacion dindmica del
nivel de eficiencia energética, costes de intervencion, mejoras en confort térmico, reduccién
de emisiones y ahorro en el coste de uso. Esta plataforma combinaria datos historicos y en
tiempo real sobre el rendimiento energético de los edificios, informacidn catastral y climatica,
entre otros, para proporcionar una visién integral de las necesidades de rehabilitacion.

Utilizando modelos predictivos basados en Machine Learning, la plataforma podria estimar el
impacto de diferentes tipos de intervenciones (aislamiento, renovacion de sistemas de
calefaccion, ventanas, etc.) y predecir tanto el coste de las mejoras como los beneficios
asociados en términos de confort térmico, ahorro energético y reduccién de emisiones. De
esta manera, los gestores podrian simular distintas opciones de intervencién, comparar su
rentabilidad y optimizar las decisiones de planificacion y priorizacion en funcién de un analisis
multicriterio, considerando no solo el coste econdmico, sino también el impacto ambiental y
social. Una caracteristica clave de esta plataforma seria su capacidad para priorizar las
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intervenciones de manera eficiente, tomando en cuenta factores como la urgencia del
deterioro de los edificios, la disponibilidad de recursos, las politicas de sostenibilidad y los
presupuestos disponibles. Ademas, permitiria visualizar el impacto proyectado de las
intervenciones en un modelo BIM 3D del parque de viviendas, facilitando la toma de
decisiones de manera mas precisa y eficaz.

Por ultimo, la plataforma deberia tener capacidad para realizar estimaciones y simulaciones
con grandes volumenes de datos, permitiendo optimizar la toma de decisiones a escala
regional. Asi, por ejemplo, la ciudad de Zaragoza ha desarrollado, en el marco del proyecto
europeo USAGE (Urban Data Space for Green Deal) un gemelo digital que mide al maximo
detalle el indice de vulnerabilidad en toda la ciudad. Sin embargo, como sefiala la propia
presentacion del proyecto, éste pretende ofrecer soluciones para que los datos ambientales y
climaticos estén disponibles al nivel de ciudad. Es decir, existen limitaciones tanto desde el
punto de vista la escala geografica cubierta (local) como de criterios a tener en cuenta
(factores principalmente ambientales y climaticos).

Fase de Proyecto

El proyecto propone una mejora significativa al incorporar IA generativa como una
herramienta para agilizar y optimizar el desarrollo de proyectos y la generacién de
documentacién técnica. La IA facilitara la elaboracion de modelos y planos preliminares,
permitiendo a los arquitectos centrarse en la toma de decisiones de disefio y en la calidad
arquitectdnica. Esta tecnologia contribuird a optimizar recursos y reducir tiempos en tareas
repetitivas, mejorando la eficiencia sin reemplazar el criterio profesional. Ademas, la
automatizacién en la gestion de documentacién del proyecto, como presupuestos y procesos
de licitacidn, acelerara la puesta en marcha de las obras, garantizando un uso eficiente de los
recursos. Esta mejora innovadora permitird que el proceso de rehabilitacion energética sea
mas agil, preciso y rentable, sin comprometer la creatividad y el conocimiento experto de los
profesionales del sector.

Desarrollo y testeo de sistemas constructivos innovadores

Este proyecto introduce una mejora innovadora al testar y comparar de manera directa ambos
enfoques constructivos: el sistema off-site modular y la impresién 3D robotizada, para evaluar
de manera empirica cual de los dos ofrece los mayores beneficios en términos de costes,
eficiencia, personalizacién y calidad. Por un lado, el sistema off-site sera evaluado en funcion
de su capacidad para reducir los tiempos de construccién y mejorar la calidad del material
mediante soluciones modulares prefabricadas. Por otro lado, se probara el sistema de
impresidn 3D robotizada para fabricar componentes directamente en el sitio de intervencidn,
comparando la eficiencia de los procesos de fabricacién, la reduccién de residuos y la
adaptabilidad de los disefos a las especificaciones del proyecto. Ademas, el uso de inteligencia
artificial (IA) en ambos sistemas permitira optimizar los disefios y procesos de fabricacion, lo
que reducira los costes y mejorara la personalizacion de las soluciones. La comparacién entre
estos dos enfoques permitird identificar la tecnologia mas adecuada para diferentes tipos de
intervenciones y proporcionar una base sélida de datos que guie futuras decisiones en la
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adopcion de tecnologias constructivas innovadoras, todo ello con un bajo coste de
implementacién y mantenimiento.

Principios y Criterios de Disefio

El proyecto introduce una mejora innovadora al integrar de manera coherente y sistematica
todos estos principios y criterios de disefio en un enfoque holistico y adaptado a las
necesidades especificas de cada comunidad y edificio. En primer lugar, se implementara un
proceso de colaboracién efectiva que involucre activamente a los usuarios, permitiéndoles
aportar sus necesidades y preferencias en el desarrollo de soluciones personalizadas,
garantizando que las intervenciones respondan de manera precisa a sus requerimientos.

Ademas, se adoptaran materiales reciclados, reciclables y de bajo carbono para garantizar la
sostenibilidad y contribuir activamente a la descarbonizaciéon, minimizando el impacto
ambiental de las intervenciones.

El disefio de las soluciones se enfocara en asegurar una larga vida Util y un bajo mantenimiento
mediante el uso de sistemas ligeros y poco invasivos, que reducirdn las cargas sobre las
estructuras existentes y garantizaran la durabilidad a largo plazo.

A la vez, se priorizard un minimo impacto en los usuarios durante la rehabilitacidn,
garantizando que la habitabilidad del edificio no se vea comprometida.

La integracion estética se llevara a cabo respetando la identidad arquitectdnica del entorno,
asegurando que las intervenciones no solo sean funcionales, sino que también armonicen
visualmente con el contexto.

Ademas, se ofrecerdn soluciones flexibles para permitir ampliaciones de espacio (como
balcones afadidos) y mejoras en el confort térmico y la salud de los habitantes, creando un
ambiente interior mas saludable y eficiente energéticamente.

Por ultimo, se incluirdn programas de formacidén y sensibilizacién para que los usuarios
comprendan las mejoras alcanzadas, aprendan a mantener adecuadamente las instalaciones y
maximicen el beneficio de las intervenciones realizadas.

Esta integracion de principios y criterios permitira crear proyectos mas sostenibles, eficientes y
orientados a la mejora integral de la calidad de vida de los usuarios, asegurando que las
soluciones sean duraderas, de bajo coste y facilmente adaptables a las necesidades
cambiantes.

Fase de Direccion de Obra

El proyecto introduce una mejora innovadora al integrar |A avanzada para el reconocimiento
automatico de imagenes y visién computacional, que permitird una monitorizacién en tiempo
real del avance de las obras de manera mucho mas precisa y auténoma. Utilizando algoritmos
de deep learning, el sistema podra identificar no solo anomalias visibles, sino también
comparaciones entre los progresos y los planos o modelos 3D generados previamente en la
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fase de disefio. Ademas, la plataforma serd capaz de generar informes automaticos sobre el
estado de la obra, proporcionando un analisis detallado de los recursos utilizados, el
cumplimiento de los plazos y cualquier desviacion en los procesos. Esta automatizacion
mejorara significativamente la eficiencia de la supervisidn, reducird los errores humanos, y
permitird tomar decisiones rapidas y fundamentadas durante la ejecucion de las obras,
optimizando el uso de los materiales y asegurando que el proyecto se desarrolle segun lo
planificado.

Fase de Monitorizacion del Impacto Final

El proyecto propone una mejora innovadora al integrar sensores de bajo coste y de facil
mantenimiento para la monitorizacién continua del consumo energético y el confort térmico
en las viviendas rehabilitadas. Estos sensores estaran disefiados para ser accesibles vy
econémicos, permitiendo su implementacidn a gran escala sin generar un impacto significativo
en el presupuesto del proyecto. Ademas, se empleardn tecnologias de sensores que requieran
un minimo mantenimiento, garantizando que el sistema de monitorizacién sea sostenible a
largo plazo. La combinacidn de estas soluciones tecnoldgicas permitird obtener datos precisos
y en tiempo real sobre el consumo energético y el confort térmico, sin los elevados costes
asociados a las tecnologias tradicionales de medicidn. Esta solucidon no solo facilitard la
evaluacion precisa del éxito de las intervenciones, sino que también proporcionard
informacion clave para futuras mejoras, todo con un coste minimo y con necesidades de
mantenimiento reducidas. Esto hard que la monitorizaciéon del impacto final sea una
herramienta accesible y efectiva para gestores de parques publicos de viviendas, optimizando
recursos y garantizando la sostenibilidad a largo plazo de las rehabilitaciones energéticas.

Por otra parte, los objetivos perseguidos son:
Objetivos especificos

e Identificar soluciones tecnoldgicas avanzadas que permitan la integracion fluida y
dinamica de multiples variables relevantes (coste, confort térmico, reduccion de
emisiones y ahorro energético) en una Unica plataforma de facil acceso y uso.

e Explorar el desarrollo de plataformas de andlisis predictivo basadas en inteligencia
artificial y Big Data que faciliten la planificacién eficiente de intervenciones de
rehabilitacidon energética en edificios de viviendas, proporcionando a los arquitectos
herramientas que optimicen el proceso sin sustituir su papel esencial en el disefio.

e Evaluar la viabilidad de modelos predictivos basados en Machine Learning para estimar
el impacto de distintas intervenciones en términos de eficiencia energética, confort
térmico, costes y reduccion de emisiones.

e Determinar el grado de automatizacion posible en la evaluacidn y priorizacién de
intervenciones, reduciendo la necesidad de intervencidon manual y minimizando
errores en la toma de decisiones, pero siempre manteniendo el control y la supervision
por parte de los profesionales.
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e Identificar enfoques innovadores para la integracion de datos histdricos y en tiempo
real (rendimiento energético, informacion catastral, condiciones climaticas, etc.) en
herramientas de simulacion y planificacidon de rehabilitacién energética.

e Desarrollar capacidades avanzadas de analisis de grandes volumenes de datos que
permitan evaluar simultdneamente miles de edificios y cientos de municipios,
facilitando la identificacion de patrones, tendencias y oportunidades de intervencion
en rehabilitacion energética a gran escala.

e Aprovechar la inteligencia artificial para realizar levantamientos 3D, generar modelos
detallados, y proponer soluciones, permitiendo a los arquitectos trabajar con
herramientas mas eficaces para la toma de decisiones informadas.

Objetivos especificos para la fase de la fase de Proyecto

e Explorar soluciones basadas en IA generativa para optimizar y agilizar determinadas
fases del proceso de disefio en proyectos de rehabilitacién energética, facilitando la
generaciéon de modelos, documentacién técnica y andlisis de datos, siempre como
herramienta de apoyo a la labor de los arquitectos.

e Reducir la carga de trabajo manual y minimizar errores en la planificacion y ejecucion
del proyecto.

e Investigar el uso de escaneado laser 3D de alta precisién para la generacién de
modelos detallados de los edificios.

e Desarrollar metodologias para la integracion fluida de estos modelos con BIM y
herramientas de automatizacién avanzada.

e Evaluar el potencial de herramientas de IA para la generacién automatizada de planos,
presupuestos y documentacion de licitacion.

e Optimizar la generacion de documentacion para reducir plazos y costes
administrativos.

e Determinar estrategias para personalizar los proyectos de rehabilitacién en funcién de
las caracteristicas especificas de cada edificio.

e Utilizar modelos de IA y BIM para optimizar la asignacidn de recursos y reducir costes.

e Identificar enfoques innovadores que aceleren el proceso de planificacién,
garantizando mayor precisién y eficiencia.

e Implementar tecnologias que mejoren la coordinacion y supervision de los proyectos
en tiempo real.

Objetivos especificos para la fase de la fase de Desarrollo y Testeo de Sistemas Constructivos
Innovadores

e Investigar y evaluar el desempefio de los sistemas off-site modulares y la impresién 3D
robotizada en términos de costes, eficiencia, calidad y personalizacién en proyectos de
rehabilitacidn energética.

e Identificar los principales retos y oportunidades de implementacién de ambas
tecnologias, considerando factores como transporte, materiales, precision y tiempos
de construccion.
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e Explorar el uso de inteligencia artificial para optimizar los procesos de disefio y
fabricacién, mejorando la eficiencia y reduciendo costes en ambos enfoques
constructivos.

e Analizar la viabilidad de la impresidn 3D in situ como alternativa para reducir residuos,
mejorar la adaptabilidad de los disefios y minimizar la dependencia del transporte de
modulos prefabricados.

e Comparar el impacto ambiental y la sostenibilidad de ambos sistemas, evaluando su
potencial para reducir emisiones y mejorar la eficiencia en el uso de materiales.

e Proporcionar una base de datos empirica que facilite la toma de decisiones sobre la
adopcion de tecnologias constructivas innovadoras en futuras intervenciones de
rehabilitacion energética.

Objetivos especificos para la aplicacion de Principios y Criterios de Disefio

e Explorar metodologias de colaboracién y participacién de los usuarios que permitan
desarrollar soluciones de rehabilitacion energética adaptadas a las necesidades
especificas de cada comunidad y edificio.

e Identificar materiales reciclados, reciclables y de bajo carbono que contribuyan
activamente a la sostenibilidad y la descarbonizacién en la rehabilitacién de edificios.

e Evaluar soluciones constructivas ligeras y poco invasivas que minimicen el impacto en
los usuarios durante la rehabilitacién, optimizando la durabilidad y el bajo
mantenimiento de las intervenciones.

e Investigar estrategias de integracién estética y armonizacién con el entorno
arquitectdnico, garantizando que las intervenciones sean funcionales sin comprometer
la identidad visual del entorno urbano.

e Analizar la viabilidad de soluciones flexibles y ampliaciones de espacio, como la
incorporacion de balcones o mejoras en confort térmico, que optimicen la
habitabilidad y calidad de vida de los usuarios.

e Desarrollar estrategias de formacidn y sensibilizacién para los usuarios, asegurando
que comprendan el funcionamiento, mantenimiento y beneficios de las mejoras
implementadas en sus edificios.

Objetivos especificos para la fase de Direccion de Obra

e Investigar soluciones avanzadas de visién computacional e IA para la monitorizacion
automatizada y en tiempo real del avance de las obras.

e Evaluar la integracion de algoritmos de deep learning en el reconocimiento de
imdagenes para la deteccion precisa de anomalias y comparacién con los modelos BIM
o planos de referencia.

e Explorar tecnologias que permitan la generacién automatica de informes de obra,
reduciendo la intervencion manual y mejorando la precisidn en la supervision y toma
de decisiones.

e Analizar el impacto de la automatizacidon en la eficiencia de la direccién de obra,
minimizando errores humanos y optimizando la asignacién de recursos y tiempos de
ejecucion.
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e |dentificar sistemas de gestion de obra que integren vision computacional con otras
herramientas digitales, facilitando un control mas preciso y auténomo de los procesos
constructivos.

Objetivos especificos para la fase de Monitorizacion del Impacto Final

e Investigar el uso de sensores de bajo coste y facil mantenimiento para la
monitorizacion continua del consumo energético y el confort térmico en viviendas
rehabilitadas.

e Evaluar la precisién y viabilidad de las tecnologias de sensores accesibles en
comparacién con los métodos tradicionales de recopilacién de datos, como facturas de
consumo y encuestas subjetivas.

e Explorar soluciones de monitorizacién en tiempo real que permitan obtener datos
precisos y representativos del impacto de las intervenciones energéticas a largo plazo.

e Identificar estrategias para reducir los costes y la complejidad de implementacién de
sistemas de medicidn, garantizando su adopcidn en proyectos de rehabilitacién a gran
escala.

e Analizar el potencial de la integracion de estos sistemas en plataformas digitales de
gestidn energética, permitiendo una evaluacién continua y la optimizacién de futuras
intervenciones.
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plantilla en su entidad

Facturacion total de la entidad en los
ultimos tres ejercicios econémicos (€)
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PROYECTO MIREO

3. DATOS DE LAPERSONA INTERLOCUTORA, A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Nombre completo de la persona interlocutora
(en caso de que se trate de una propuesta
conjunta, nombre completo de la persona

designada):

Cargo de la persona interlocutora

Teléfono/s de contacto

Correo electrénico

Direccion postal

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso
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PROYECTO MIREO

4.INFORMACION PROPONENTE

Proponente 1

| Denominacién del proponente | |

| Acrénimo del proponente para identificacion | |

En los ultimos tres ejercicios econémicos, ¢ha

generado su entidad ingresos por servicios de

tecnologias similares a los de esta propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a

la pregunta anterior, especifique la facturacion

aproximada de servicios similares a los de esta
propuesta en los tres ultimos ejercicios

econoémicos (dato agregado):

¢Posee su entidad certificaciones relevantes
para implementar la solucién propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique qué
certificaciones posee su entidad:

(Méx. 350 caracteres)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
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¢Posee el personal de su plantilla la
cualificacion profesional necesaria para

implementar la solucién propuesta?

(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique las
cualificaciones que posee el personal de su
plantilla para desarrollar la solucion propuesta:
(Méx. 350 caracteres)

¢Dispone su entidad de las instalacionesy
recursos de I+D (equipos y materiales)
necesarios para implementar la solucion
propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique las
instalaciones y recursos de los que dispone y
aquellos que necesitaria adquirir o subcontratar
aterceros:

(Max. 350 caracteres)

En los tres ultimos ejercicios econémicos, ¢ha
invertido su entidad en I+D?:
(Seleccionar de la lista desplegable)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del c6digo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
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En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique elimporte de la
inversion en I+D de su entidad en los tres tltimos

ejercicios econémicos:
(dato agrupado)

Especifique las capacidades tecnolégicas de su
entidad para abordar el desarrollo de las
soluciones de innovacion propuestas:
(Max. 350 caracteres)

En los tres ultimos ejercicios econémicos, ¢ha
recibido su entidad financiacion publica de
concurrencia competitiva para proyectos I+D?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique el volumen
total de financiacion obtenida en los tres
ultimos ejercicios economicos: (dato agrupado)

Proponente 2
| Denominacidn del proponente | | |
| Acrénimo del proponente para identificacion | | |

En los tltimos tres ejercicios econémicos, ¢ha

generado su entidad ingresos por servicios de

tecnologias similares a los de esta propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del c6digo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
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En caso de haber respondido afirmativamente a

la pregunta anterior, especifique la facturacion

aproximada de servicios similares a los de esta
propuesta en los tres tltimos ejercicios

econoémicos (dato agregado):

¢Posee su entidad certificaciones relevantes
paraimplementar la solucion propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique qué
certificaciones posee su entidad:

(Méx. 350 caracteres)

¢Posee el personal de su plantilla la
cualificacion profesional necesaria para

implementar la solucién propuesta?

(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique las
cualificaciones que posee el personal de su
plantilla para desarrollar la solucidn propuesta:
(Méx. 350 caracteres)

¢Dispone su entidad de las instalacionesy
recursos de I+D (equipos y materiales)
necesarios para implementar la solucion
propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del c6digo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
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En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique las
instalaciones y recursos de los que dispone y
aquellos que necesitaria adquirir o subcontratar
aterceros:

(Méx. 350 caracteres)

En los tres tltimos ejercicios econémicos, ¢ha
invertido su entidad en 1+D?:
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique el importe de la
inversion en I+D de su entidad en los tres tltimos

ejercicios econémicos:
(dato agrupado)

Especifique las capacidades tecnoldgicas de su
entidad para abordar el desarrollo de las
soluciones de innovacion propuestas:
(Max. 350 caracteres)

En los tres ultimos ejercicios econémicos, ¢ha
recibido su entidad financiacién publica de
concurrencia competitiva para proyectos I+D?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique el volumen
total de financiacion obtenida en los tres
ultimos ejercicios economicos: (dato agrupado)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del c6digo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
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Proponente 3

| Denominacion del proponente | | |

| Acrénimo del proponente para identificacion | | |

En los tltimos tres ejercicios econémicos, ¢ha

generado su entidad ingresos por servicios de

tecnologias similares a los de esta propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a

la pregunta anterior, especifique la facturacion

aproximada de servicios similares a los de esta
propuesta en los tres ultimos ejercicios

economicos (dato agregado):

¢Posee su entidad certificaciones relevantes
para implementar la solucion propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique qué
certificaciones posee su entidad:

(Méx. 350 caracteres)

¢Posee el personal de su plantilla la
cualificacion profesional necesaria para

implementar la solucion propuesta?

(Seleccionar de la lista desplegable)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del c6digo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
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En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique las
cualificaciones que posee el personal de su
plantilla para desarrollar la solucién propuesta:
(Méx. 350 caracteres)

¢Dispone su entidad de las instalacionesy
recursos de I+D (equipos y materiales)
necesarios para implementar la solucion
propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique las
instalaciones y recursos de los que dispone y
aquellos que necesitaria adquirir o subcontratar
aterceros:

(Méx. 350 caracteres)

En los tres tltimos ejercicios econémicos, ¢ha
invertido su entidad en I+D?:
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique elimporte de la
inversion en I+D de su entidad en los tres tltimos

ejercicios econémicos:
(dato agrupado)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del c6digo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
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Especifique las capacidades tecnolégicas de su
entidad para abordar el desarrollo de las
soluciones de innovacion propuestas:
(Max. 350 caracteres)

En los tres ultimos ejercicios econémicos, ;ha
recibido su entidad financiacién publica de
concurrencia competitiva para proyectos 1+D?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique el volumen
total de financiacion obtenida en los tres
ultimos ejercicios econdomicos: (dato agrupado)

Proponente 4
| Denominacidn del proponente | | |
| Acrénimo del proponente para identificacion | | |

En los tltimos tres ejercicios econémicos, ¢ha

generado su entidad ingresos por servicios de

tecnologias similares a los de esta propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmati a

la pregunta anterior, especifique la facturacion

aproximada de servicios similares a los de esta
propuesta en los tres ultimos ejercicios

econoémicos (dato agregado):

¢Posee su entidad certificaciones relevantes
paraimplementar la solucién propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del c6digo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
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En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique qué
certificaciones posee su entidad:

(Méx. 350 caracteres)

¢Posee el personal de su plantilla la
cualificacion profesional necesaria para

implementar la solucién propuesta?

(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique las
cualificaciones que posee el personal de su
plantilla para desarrollar la solucion propuesta:
(Max. 350 caracteres)

¢Dispone su entidad de las instalacionesy
recursos de I+D (equipos y materiales)
necesarios para implementar la solucion
propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del c6digo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
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En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique las
instalaciones y recursos de los que dispone y
aquellos que necesitaria adquirir o subcontratar
aterceros:

(Méx. 350 caracteres)

En los tres ultimos ejercicios econémicos, ¢ha
invertido su entidad en I+D?:
(Seleccionar de la lista desplegable)

5

En caso de haber resp do afirmati a

la pregunta anterior, especifique el importe de la

inversion en I+D de su entidad en los tres tltimos
ejercicios econémicos:

(dato agrupado)

Especifique las capacidades tecnoldgicas de su
entidad para abordar el desarrollo de las
soluciones de innovacion propuestas:
(Méx. 350 caracteres)

En los tres ultimos ejercicios econémicos, ¢ha
recibido su entidad financiacion publica de
concurrencia competitiva para proyectos I1+D?
(Seleccionar de la lista desplegable)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del c6digo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
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En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique el volumen
total de financiacion obtenida en los tres
ultimos ejercicios econémicos: (dato agrupado)

Proponente 5
| Denominacion del proponente | | |
| Acrénimo del proponente para identificacion | | |

En los tltimos tres ejercicios econémicos, ¢ha

generado su entidad ingresos por servicios de

tecnologias similares a los de esta propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a

la pregunta anterior, especifique la facturacion

aproximada de servicios similares a los de esta
propuesta en los tres tltimos ejercicios

econoémicos (dato agregado):

¢Posee su entidad certificaciones relevantes
para implementar la solucién propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique qué
certificaciones posee su entidad:

(Méx. 350 caracteres)

¢Posee el personal de su plantilla la
cualificacion profesional necesaria para

implementar la solucién propuesta?

(Seleccionar de la lista desplegable)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del c6digo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
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En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique las
cualificaciones que posee el personal de su
plantilla para desarrollar la solucién propuesta:
(Méx. 350 caracteres)

¢Dispone su entidad de las instalacionesy
recursos de I+D (equipos y materiales)
necesarios paraimplementar la solucion
propuesta?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique las
instalaciones y recursos de los que dispone y
aquellos que necesitaria adquirir o subcontratar
aterceros:

(Méx. 350 caracteres)

En los tres ultimos ejercicios econémicos, ¢ha
invertido su entidad en I+D?:
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique el importe de la
inversion en I+D de su entidad en los tres tltimos

ejercicios econémicos:
(dato agrupado)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del c6digo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
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Especifique las capacidades tecnoldgicas de su
entidad para abordar el desarrollo de las
soluciones de innovacion propuestas:
(Méx. 350 caracteres)

En los tres ultimos ejercicios econémicos, ¢ha
recibido su entidad financiacién publica de
concurrencia competitiva para proyectos 1+D?
(Seleccionar de la lista desplegable)

En caso de haber respondido afirmativamente a
la pregunta anterior, especifique el volumen
total de financiacion obtenida en los tres
ultimos ejercicios econdomicos: (dato agrupado)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del c6digo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
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PROYECTO MIREO

5. DESCRIPCION DE LA SOLUCION PROPUESTA

FASE EN LA QUE SE ENMARCA LA SOLUCION PROPUESTA (Planificacion, Proyecto, Solucién
constructiva...).

Describa la solucion propuesta para satisfacer la necesidad planteada desde un enfoque funcional
(maximo 1.500 caracteres), destacando las principales caracteristicas de los desarrollos. En caso de
adjuntar documentacion adicional a esta propuesta, indique los documentos correspondientes en el

apartado 10 de este Anexo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION
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Describa los elementos de innovacion (nuevas tecnologias y soluciones innovadoras) que deben ser
desarrollados para implementar la solucion propuesta. Especifique las hipdtesis técnicas necesarias
para el desarrollo de los componentes innovadores y destaque los aspectos que diferencian su
propuesta de los productos y servicios disponibles actualmente en el mercado (maximo 1.500
caracteres).

Indique si su entidad posee desarrollos previos que se utilizaran para implementar la soluciéon
propuesta. En caso afirmativo, sefiale el nivel de madurez tecnoldgica (TRL) actual desde el cual se
partira para alcanzar la solucion final en la(s) fase(s) en la(s)que se enmarca la propesta (Fase de
Diagnéstico, Planificacion y Priorizacion, Fase de Proyecto, Desarrollo y testeo de sistemas
constructivos innovadores, Principios y Criterios de Disefo, Fase de Direccién de Obra, Fase de
Monitorizacion del Impacto Final)

Especifique el nivel de madurez tecnoldgico (TRL* ) en la(s) fase(s) en la(s)que se enmarca la propesta
(Fase de Diagnéstico, Planificacion y Priorizacion, Fase de Proyecto, Desarrollo y testeo de sistemas
constructivos innovadores, Principios y Criterios de Disefio, Fase de Direccion de Obra, Fase de
Monitorizacién del Impacto Final)
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6. PLANIFICACION DE LAS ETAPAS Y CRONOGRAMA

i ]
SRALT G oecoca
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Agenca de Vivienda

y Rehabiltacion de Andalucia
Consejeria de Fomento,
Articulacion del Terrtorio y Vivienda

Describa detalladamente las etapas de I+D necesarias para desarrollar la solucion propuesta

Detalle los hitos clave de cada una de las etapas del proyecto

ETAPA 1. DESARROLLO DEL PROTOTIPO

HITOS

Descripcion de las actividades y objetivos

MESES

(Desglosar los hitos clave en los que se puede dividir la
Etapa 1: Desarrollo del Prototipo)

(Describir cada uno de los hitos para conocer que actividades
comprende y las consideraciones que se han tenido en cuenta)

(Indicar meses
estimados para
ejecucion)

Es copia auténtica de documento electrénico
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ETAPA 2. PILOTAJE INTERNO Y ESCALADO 0
Descripcion de las actividades y objetivos MESES
HITOS
(Desglosar los hitos principales en los que se puede (Describir cada uno de los hitos para conocer que actividades (Inrlilcar meses
- P . . . estimados para
dividir la Etapa 2 :Pilotaje interno y escalado) comprende y las consideraciones que se han tenido en cuenta) | i6n)
ejecucion
ETAPA 3. FASE DE VALIDACION 0
HITOS Descripcion de las actividades y objetivos MESES
(Desglosar los hitos principales en los que se puede (Describir cada uno de los hitos para conocer que actividades (In:wa;meses
dividir la Etapa 3: Fase de Validacion) comprende y las consideraciones que se han tenido en cuenta) e§ |ma‘ /os para
ejecucion)
ETAPA 4. DEPLIEGUE COMERCIAL 0
HITOS Descripcion de las actividades y objetivos MESES
(Desglosar los hitos principales en los que se puede (Describir cada uno de los hitos para conocer que actividades (In(.jlcar meses
- . . . . . estimados para
dividir la Etapa 4: Despliegue comercial) comprende, las consideraciones que se han tenido en cuenta)

ejecucion)
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7. ESTIMACION DE COSTES
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- la Unién Europea w— P

Agencia de Vivienda
on = yRehabilitacién de Andalucia
FPRONACON Consejeria de Fomento,

Articulacién del Territorio y Vivienda

|ETAPA 1. DESARROLLO DEL PROTOTIPO | - € |
PERFILES PROFESIONALES Descripcion COSIE
ESTIMADO (€)
(Desglosar los perfiles necesarios para ejecutar las a
actividades Etapa 1) :
MATERIALES REQUERIDOS L COSTE
Descripcion
(EQUIPOS O FUNGIBLES) ESTIMADO (€)
(Desglosar los materiales, equipos o fungibles necesarios o
para ejecutar las actividades Etapa 1) :
p COSTE
SERVICIOS EXTERNOS REQUERIDOS Descripcion
ESTIMADO (€)
(Desglosar los servicios externos que se estiman a
subcontratar para ejecutar las actividades Etapa 1) :
OTROS COSTES Descripcion EOSIE
ESTIMADO (€)
(Desglosar cualquier otro coste que no se haya incluido a
en los apartados anteriores de la Etapa 1) :

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso
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ETAPA 2. PILOTAJE INTERNO Y ESCALADO - €
PERFILES PROFESIONALES Descripcion Ko
ESTIMADO (€)
(Desglosar los perfiles necesarios para ejecutar las G
actividades Etapa 2) :
MATERIALES REQUERIDOS o COSTE
Descripcion
(EQUIPOS O FUNGIBLES) ESTIMADO (€)
(Desglosar los materiales, equipos o fungibles necesarios a
para ejecutar las actividades Etapa 2) :
PRI COSTE
SERVICIOS EXTERNOS REQUERIDOS Descripcién
ESTIMADO (€)
(Desglosar los servicios externos que se estiman 6
subcontratar para ejecutar las actividades Etapa 2) :
OTROS COSTES Descripcion Co
ESTIMADO (€)
(Desglosar cualquier otro coste que no se haya incluido 6

en los apartados anteriores de la Etapa 2)
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ETAPA 3. FASE DE VALIDACION - €
PERFILES PROFESIONALES Descripcion SR
ESTIMADO (€)
(Desglosar los perfiles necesarios para ejecutar las
- = @
actividades Etapa 3)
MATERIALES REQUERIDOS L COSTE
Descripcion
(EQUIPOS O FUNGIBLES) ESTIMADO (€)
(Desglosar los materiales, equipos o fungibles necesarios
para ejecutar las actividades Etapa 3) =G
SERVICIOS EXTERNOS REQUERIDOS Descripcion CosE
ESTIMADO (€)
(Desglosar los servicios externos que se estiman
subcontratar para ejecutar las actividades Etapa 3) =@
OTROS COSTES Descripcion SOk
ESTIMADO (€)
(Desglosar cualquier otro coste que no se haya incluido
en los apartados anteriores de la Etapa 3) =@
PRESUPUESTO ¢
ETAPAS1,2Y3

*El presupuesto total de las etapas 1, 2y 3 debera ser como minimo 3.000.000 €, sin incluir la

etapa de despligue.
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ETAPA 4. DEPLIEGUE COMERCIAL - €
PERFILES PROFESIONALES Descripcion SR
ESTIMADO (€)
(Desglosar los perfiles necesarios para ejecutar las 6
actividades Etapa 4) :
MATERIALES REQUERIDOS o COSTE
Descripcion
(EQUIPOS O FUNGIBLES) ESTIMADO (€)
(Desglosar los materiales, equipos o fungibles necesarios a
para ejecutar las actividades Etapa 4) :
N COSTE
SERVICIOS EXTERNOS REQUERIDOS Descripcién
ESTIMADO (€)
(Desglosar los servicios externos que se estiman
subcontratar para ejecutar las actividades Etapa 4) =0
OTROS COSTES Descripcion COSIE
ESTIMADO (€)
(Desglosar cualquier otro coste que no se haya incluido
en los apartados anteriores de la Etapa 4) =0
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO - €
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PROYECTO MIREO

8.IMPACTO PROPUESTA

La solucion propuesta, ;esta en
linea con su estrategia de negocio?
Indicar en qué lineay justificacion.

Beneficios aportados por la
solucion propuesta para otros
agentes.

(Méx. 800 caracteres)

El alcance del proyecto planteado,
¢es claroy factible?

¢Cuadles son las principales
ventajas que se encuentran en la
solucion propuesta?

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso
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¢Cuales considera que son los
principales riesgos del proyecto?

¢Qué caracteristicas considera
que aportan calidad en la solucion
propuesta?
Incluir su justificacion.

¢Qué caracteristicas considera
que aportan valor técnico en la
solucién propuesta?
Incluir su justificacion.

Indicar el impacto que generara la
solucion propuesta si se
implantase en la Agencia de
Vivienda y Rehabilitacion de
Andalucia desde los aspectos
social, econémico y ambiental.

Indicar las necesidades (recursos
humanos, equipamiento,
fungibles) que la solucién

propuesta precisaria para su uso

diario en caso de implantarse.
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Indicar si laimplantacion de la
solucion propuesta requeriria de
servicios de soporte técnicoy
mantenimiento por parte del
proveedor o un tercero.

Identificar los pasos minimos
requeridos para la integracion con
tecnologias y servicios
preexistentes si se implantase en
la Agencia de Vivienda y
Rehabilitacion de Andalucia.

Indicar si existen obstaculos o
barreras potenciales que puedan
impedir laimplementacion de la

solucién propuesta en el mercado.

¢Estaria su entidad interesada en

participar en la eventual licitacion

de Compra Publica de Innovacion
para esta necesidad?

En relacion a los Derechos de
Propiedad Intelectual e Industrial
de la solucion propuesta, ;su
entidad tiene limitaciones para
compartir los derechos de
explotacion con el 6rgano de
contratacion?
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En caso de haber respondido Si a la
pregunta anterior, indique, ¢de qué
tipo?

En caso de que no existan
limitaciones, ;qué porcentajes de
copropiedad de la solucion
propuesta, minimo y maximo,
serian admisibles en su entidad?

En relacion a las ventas netas
futuras del producto final fuera de
la Agencia de Vivienday
Rehabilitacion de Andalucia, ¢su
entidad tiene limitaciones para
establecer un porcentaje de
reparto sobre las ventas netas
futuras (regalias)?

En caso de haber respondido Si a la
pregunta anterior, indique, ¢de qué
tipo?
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9. DECLARACIONES OBLIGATORIAS

La Agencia de Vivienda y Rehabilitacién de Andalucia y las entidades colaboradoras
que puedan actuar como asistencia técnica en cualquiera de los procedimientos de
licitacion que se deriven del resultado de esta CPM, dispondran de libertad de uso
respecto del contenido de las propuestas presentadas.
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10. RELACION DE LA DOCUMENTACION ADJUNTA QUE SE APORTA

En caso de ser necesario, indique la documentacién que acompafia a su propuesta y que proporcione
mads informacién acerca de la solucion. Incluir tantas descripciones como archivos adjunte a su
propuesta.
Denominacion del L . .
) Breve descripcion Confidencial
archivo
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11. FECHAY FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Proteccion de Datos y en la Ley Orgénica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, le
informamos de lo siguiente:

A) Los datos personales objeto del tratamiento tienen la finalidad de permitir la realizacién de una consulta
preliminar del mercado, y quedaran almacenados durante el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales estipuladas.

B) Asimismo, se le informa que sus datos personales no seran cedidos a terceros, salvo que se disponga en
una obligacion legal.

C) La base juridica para tratar sus datos es el interés legitimo del responsable del tratamiento de contactar
con los operadores del mercado con el objeto de realizar la consulta preliminar.

D) Elresponsable de este tratamiento de sus datos personales es la Agencia de Vivienda y Rehabilitacién de
Andalucia, con sede en C/ Pablo Picasso n° 6. 41018 - Sevilla.

E) Podra contactar con el Delegado de Proteccién de Datos en la direccién electrénica
dpd.avra@juntadeandalucia.es .

F) Podrd ejercer en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificacién, supresion, limitacién del
tratamiento, portabilidad y oposicion, los cuales podra ejercer dirigiéndose a la siguiente direccion de
correo electrénico: dpd.avra@juntadeandalucia.es o bien mediante escrito a: Agencia de Vivienday
Rehabilitacién de Andalucia, con sede en C/ Pablo Picasso n°® 6. 41018 - Sevilla.

FECHAY FIRMA
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Documento de preguntas frecuentes FAQs

1. ¢éQué se busca con una Consulta Preliminar al Mercado?

Mediante esta Consulta Preliminar al Mercado (CPM) se busca la presentacion de propuestas
innovadoras destinadas a dar respuesta al reto planteado mediante el empleo de tecnologias
que superen las prestaciones de las existentes actualmente en el mercado.

Estas propuestas servirdn para evaluar las capacidades del mercado y definir las especificaciones
funcionales y técnicas que impliquen innovacion y sean factibles de alcanzarse a través de una
eventual Compra Publica de Innovacion (CPI).

El objeto de este tipo de procedimiento no es la recepcion de ofertas, sino la recepcion de
soluciones que ayuden a resolver las necesidades no cubiertas de AVRA.

2. Los participantes que no tengan sede social en Espaia, ¢ COmo participarian en la CPM?

La convocatoria de la CPM es abierta a toda persona fisica o juridica, que puede presentar su
respuesta en inglés, euskera o en espafiol.

3. Los participantes que no tengan sede social en Espafia, ¢COmo participarian en la futura
licitacion?

Para la posible futura licitacidn, la capacidad para contratar de los empresarios no espafioles que
sean nacionales de Estados miembros de la Unidn Europea o Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo, se acreditara por su inscripcién en los Registros
procedentes de acuerdo con la legislacidn del Estado donde estdn establecidos, o mediante la
presentacion de una declaracidn jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacidn y con listado
de Registros incluido en el Anexo | del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo acreditaran su capacidad para
contratar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular
de Espaia del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion
por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su
defecto que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

Deberd incluir, ademas, un informe de reciprocidad (elaborado por la correspondiente Oficina
Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior), salvo que se trate de contratos sujetos a
regulacién armonizada, en cuyo caso se sustituird por un informe de la Misién Diplomatica
Permanente o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre la
condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién
Mundial de Comercio.
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En todo caso, deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional que
pueda exigirse en la misma forma que se exige a los empresarios espafioles, sin perjuicio de lo
dispuesto en la inscripcidn en los Registros correspondientes.

4. ¢Se puede incluir documentacion adicional a la respuesta a la CPM?

Las propuestas podrdn ir acompafiadas con toda la documentacién complementaria que se
estime conveniente. Esta documentacion complementaria podra designarse como confidencial,
concretando claramente en dichos documentos los aspectos que se vean afectados por dicha
declaracién de confidencialidad.

5. ¢Es posible presentar una propuesta en colaboracion con otra entidad a la CPM?

Es posible presentar propuestas en contestacion a la consulta tanto de manera individual como
de manera conjunta con otras entidades. En caso de presentacién de manera conjunta las
respuestas de las participantes se realizardn en un Unico cuestionario en el cual se identifique a
cada una de las entidades que van a participar.

6. ¢Pueden participar en la licitacion fundaciones o instituciones publicas (centros
tecnoldgicos, universidades, etc)?

Si, pero teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Podran presentarse a la futura
posible licitacion las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en
Unidn Temporal de Empresarios (UTE) que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas
en las prohibiciones para contratar, contempladas en el articulo 71 de la LCSP.

Las personas juridicas sdlo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

7. éMe respondera AVRA sobre la valoracién de mi propuesta para la CPM?

AVRA no respondera sobre la valoracion de las propuestas recibidas en la CPM dado que esta
consulta no tiene por objeto valorar y ponderar ofertas de manera cualitativa en comparacion
con las presentadas por otros participantes. Solo se enviara un correo electrénico informando al
proponente de que ha sido recibida.

8. ¢Hay algun tipo de restriccion de enfoque tecnolégico?

No. El enfoque es libre siempre y cuando se sigan los requisitos establecidos en el RETO
tecnoldgico seleccionado. Podra presentarse el enfoque tecnolédgico que se considere mas
apropiado, de acuerdo al RETO publicado.

9. ¢Se contempla dentro de este procedimiento alguna reunién informativa con cada uno de
los solicitantes para el debate técnico?

Previo al desarrollo del informe de conclusiones de la CPM, se plantea la posibilidad de llevar a
cabo reuniones con las empresas para conocer con mas detalle las propuestas planteadas en la
CPM.

10. ¢Podria NO participar en la Consulta Preliminar pero Si en la previsible futura licitacién?
Si.

11. ¢Puedo presentar una solucién que esté patentada?
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Las propuestas para la CPM deben estar libres de patentes comerciales, copyright o cualquier
otro derecho de autor o empresarial que impida su futuro libre uso por parte de AVRA o de
cualquier otra empresa colaboradora en el desarrollo de futuros proyectos. Esto es, podran
presentarse soluciones que se encuentren patentadas, siempre y cuando los participantes
dispongan de los derechos necesarios para la correcta ejecucidn del Proyecto en caso de resultar
adjudicatario del contrato.

En cualquier caso, la definicion de especificaciones técnicas por parte de AVRA en futuros
procesos de contratacion se hara atendiendo a requisitos funcionales que no se veran limitados
por la existencia de una patente, respetando en cualquier caso los principios de competencia.

12. Si un participante no puede mencionar en su propuesta soluciones patentadas o marcas,
ées mejor que presente la solucion como una explicacion de, de las mismas, sus
funcionalidades, etc. sin usar marca alguna?

Las conclusiones de la CPM se utilizaran de base para la redaccién de la posterior licitacion, que
no podra restringir la competencia por el hecho de haberse celebrado la CPM. La inclusién de
marcas, o productos concretos sujetos a patente en la licitacién podria restringir la competencia
y es por ello por lo que la resolucidn que rige la CPM solicita que las propuestas no las incluyan.

13. ¢Se va a realizar alguna jornada o acto informativo?

Si. Durante el periodo de vigencia de la CPM se celebrard un webinar informativo en el que se
explicara la situacidn de partida y los objetivos y necesidades especificas del proyecto y se dara
oportunidad para resolver dudas y aclarar cuestiones a empresas, instituciones y entidades
interesadas en participar en el proceso.

14. ¢Vincula la entrega de una propuesta para un futuro proceso de contratacion?

Los posibles procedimientos de contratacion futuros estaran abiertos a todas las ofertas posibles
que cumplan las condiciones establecidas, hayan o no estado ligadas a la CPM. La entrega de
propuestas en la CPM no comportara la generacion de incentivos o ventajas para las empresas
participantes a la hora de adjudicar futuros contratos, ni se reconocerd como criterio de
adjudicacién o como valor ponderable favorable.

15. ¢Como se contempla la confidencialidad?

Los participantes incluiran en la informacién que faciliten su consentimiento expreso para que
AVRA pueda difundir su participacién y las cuestiones y/o soluciones planteadas en la CPM con
Unico propésito previsto en la FAQ n2 1.

No obstante, AVRA no podra divulgar la informacidn técnica o comercial que, en su caso, haya
sido facilitada por los participantes y estos hubieran designado y razonado como confidencial.

Serdn los participantes quienes deban identificar la documentacidn o la informacién técnica o
comercial que consideren que tiene cardacter confidencial, no siendo admisible que efectien una
declaracién genérica o declaren que todos los documentos o toda la informacidn tiene caracter
confidencial.

Los participantes podran designar como confidenciales alguno/s de los documentos aportados
0, en su caso, algun apartado concreto de los mismos. Esta circunstancia debera reflejarse
claramente (de cualquier forma, o al margen) en el propio documento designado como tal.
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