

**ADENDA A LA RESOLUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD WIFI Y LOCALIZACIÓN EN INTERIORES EN EDIFICIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA”. Lote 1. EXPEDIENTE: CONTR 2022 154964**

Con fecha 7 de noviembre de 2024 se suscribió la Resolución del expediente de prórroga del contrato “Suministro, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una solución de conectividad WIFI y localización en interiores en edificios de la Junta de Andalucía”, Lote 1 (EXP-TE. CONTR 2022 154964), teniendo como premisa lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigió la licitación del contrato.

En el encabezado de la Resolución mencionada, en el punto que dice:

**IMPORTES DEL CONTRATO:**

- Presupuesto base de licitación: 48.084.429,53 €( IVA excluido); 58.182.159,73 € (IVA incluido).
- Valor estimado: 48.084.429,53 €( IVA excluido)
- Precio del contrato: 22.065.853,76 € I.V.A. excluido, 26.699.683,05 € I.V.A. incluido.

Debe aparecer:

**IMPORTES DEL CONTRATO:**

- Presupuesto base de licitación: 48.084.429,53 €( IVA excluido); 58.182.159,73 € (IVA incluido).
- Importe de modificación: **2.469.169,03 € IVA excluido, 2.987.694,53 € IVA incluido.**
- Valor estimado: 48.084.429,53 €( IVA excluido)
- Precio del contrato(incluida modificación): 50.553.598,56 € I.V.A. excluido, 61.169.854,26 € I.V.A. incluido.

Sevilla, a fecha de firma electrónica.

EL DIRECTOR GERENTE DE LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

Fdo.: Raúl Jiménez Jiménez



RAUL JIMENEZ JIMENEZ		11/11/2024	PÁGINA 1 / 1
VERIFICACIÓN	NJyGw2tTDD1f74KE8LTTMgKX1USBsP	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	