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Recomendacion 22/2008, de 22 diciembre de 2008, de la Comision Consultiva de
Contratacion Administrativa sobre los pliegos de clausulas administrativas particulares que
los Ayuntamientos y Diputaciones podran utilizar para la contratacion de las obras
financiadas mediante el Programa de Transicion al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA) aprobado por el Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre.

ANTECEDENTES

El Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre, aprueba el Programa de Transicion al Empleo de la
Junta de Andalucia (PROTEJA), que con la prioridad de generar empleo, tiene dos objetivos. Por un lado,
la financiacion de inversiones generadoras de empleo en los municipios andaluces y, por otro, el desarrollo
de acciones formativas. Para lograr estas finalidades, el Programa esta dotado con trescientos sesenta
millones de euros y se desarrollara con la colaboracion de los Ayuntamientos.

Este Programa tiene caracter complementario al Fondo Estatal de Inversion Local creado por el
Gobierno de Espafa mediante el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, para la realizacion de
actuaciones urgentes en materia de inversiones especialmente generadoras de empleo.

La creacion de este Fondo es una de las medidas que se enmarcan en las lineas de actuacién
establecidas por la Declaracion de la Cumbre sobre Mercados Financieros y Economia Mundial suscrita
por Espafa, y en el Plan Europeo de Recuperacion Econdmica, aprobado por la Comision Europea el
pasado 26 de noviembre.

Resulta por tanto indispensable un esfuerzo por parte de todas las Administraciones Publicas en
orden a movilizar los recursos financieros necesarios con los que financiar un conjunto de actividades que,
bajo la principal prioridad de crear empleo, contribuyan a incrementar el capital publico, al que se suma el
Gobierno Andaluz con la aprobacion del Programa de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA).

La Disposicion adicional segunda del Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre, encomienda a la
Comision Consultiva de Contratacion Administrativa de la Comunidad Auténoma de Andalucia la
elaboracién de un pliego de clausulas administrativas que los Ayuntamientos y Diputaciones interesados
podran utilizar para la preparacion de la documentacion necesaria para licitar y contratar las obras
financiadas con cargo al Programa.

En cumplimento de dicho precepto, la Comision Consultiva de Contratacion Administrativa ha
elaborado el pliego de clausulas administrativas particulares para la contratacion de ejecucion de obras
acogidas al programa de transicion al empleo de la Junta de Andalucia (PROTEJA) mediante
procedimiento negociado.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 9.1. del citado Decreto-ley 2/2008, de 9 de
diciembre, los contratos que se celebren en aplicacion del mismo deben tener un valor estimado
calculado, segun las reglas del articulo 76 de la Ley de Contratos del Sector Publico, inferior a 1.000.000
de euros para los municipios con poblacién igual o inferior a 100.000 habitantes, e inferior a 5.000.000
de euros para aquellos con poblacién superior, no pudiendo fraccionarse su objeto con el fin de no superar
dicha cantidad.

Por tanto, el presente pliego puede ser utilizado por todas las Entidades Locales,
independientemente de su poblacion, para las obras de cuantia inferior a la citada cantidad de 1.000.000
de euros. Los Municipios de poblacion superior a 100.000 habitantes podran utilizarlo también en los
demas supuestos en que resulte aplicable el procedimiento negociado, segun lo establecido en los
articulos 154 y 155 de la LCSP.

En la redaccion se han tenido en cuenta los fines que se propone el Decreto-ley y se han recogido
como criterios de adjudicacién y condiciones de ejecucion los supuestos de creacion de empleo mediante
la contratacion de personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas del
Servicio Andaluz de Empleo, asi como la aplicacion del procedimiento de urgencia en todos los contratos
que se ejecuten acogiéndose al Programa de Transicion al Empleo de la Junta de Andalucia (PROTEJA).

En consecuencia, la Comisién Permanente de la Comisidn Consultiva de Contratacion
Administrativa ha adoptado la siguiente

RECOMENDACION

Aprobar por unanimidad el pliego de clausulas administrativas particulares para la contratacion de
ejecucion de obras acogidas al Programa de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia (PROTEJA)
mediante procedimiento negociado, que figura como anexo al presente acuerdo, que los Ayuntamientos y
Diputaciones interesados podran utilizar para la preparacion de la documentacion necesaria para licitar y
contratar las obras financiadas con cargo al mencionado Programa.




JU"TH DE H“D HLU[] H CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Direccién General de Patrimonio

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
ACOGIDAS AL PROGRAMA DE TRANSICION AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

Expediente
Titulo
Localidad

Cédigo CPV

El presente modelo de pliego de Clausulas Administrativas Particulares ha sido informado por la Asesoria Juridica de esta
Entidad Local en fecha
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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), y sus disposiciones de desarrollo, por el Decreto-ley
2/2008, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transicion al Empleo de la Junta de
Andalucia (PROTEJA); supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto
cuyas obras son objeto de licitacion, revestiran caracter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente
Pliego de Clausulas Administrativas, cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las
partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administracion, la Direccién
Facultativa determinara el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o
de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplicacion en la
ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras indicadas en el
anexo | del presente pliego, que en todo caso debera comprender alguna de las enumeradas en el articulo
2 del Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre:

Obras destinadas a la rehabilitacion, acondicionamiento y mejora de los espacios destinados a la
localizacion de empresas, tales como parques y poligonos empresariales, incluidas las dotaciones de usos
comunes y sociales en los mismos; construccion y mejora de instalaciones publicas destinadas a la
prestacion de servicios basicos a la ciudadania, tales como la salud, la educacion o los servicios sociales;
eliminacion de barreras arquitectonicas y promocion de la accesibilidad; conservacion y mantenimiento
del patrimonio municipal y demas actuaciones previstas en el Fondo Estatal de Inversion Local creado por
el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre.

Las obras objeto de este contrato deben ser de nueva programacion, entendiéndose por tales, aquellas
obras cuya ejecucion no esté prevista en el presupuesto para el aiio 2009 y que no sean financiadas por
el Fondo Estatal de Inversion Local.

3. Presupuesto de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto de licitacion es el que figura en el anexo |, en el que se indicara como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido que deba soportar la Administracion.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como partida independiente, el Impuesto
sobre el Valor Anadido.
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En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

El valor estimado del contrato, calculado segun las reglas del articulo 76 de la LCSP, sera el indicado en el anexo |, sin que
pueda fraccionarse su objeto con el fin de no superar las cantidades establecidas en el articulo 9.1 del Decreto Ley
2/2008, de 9 de diciembre. En caso de que el valor estimado del contrato no coincida con el presupuesto de licitacion, se

hara constar tal circunstancia en el anexo |, motivandolo adecuadamente.

Por aplicacion de lo dispuesto en el Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre y en el articulo 77.1 de la
LCSP, no hay revision de precios.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en el proyecto aprobado por la
Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta economica realizada por el licitador.

4, Existencia de crédito.
El proyecto se financia con cargo al Programa de Transicion al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA) aprobado por el Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre.

5. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion del contrato sera el establecido en el anexo | del presente pliego.

El plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la notificacion de
la adjudicacion definitiva.

La Administracion podra acordar el comienzo de la ejecucion del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre
que se haya constituido la garantia correspondiente.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad.
Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefala el articulo 49 de la LCSP, y acrediten su
solvencia economica, financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 63 a 65 de la LCSP, o, en los casos en

que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estara a lo dispuesto en los articulos 44,
47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

De conformidad con la Disposicion Adicional Sexta del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por
el que se crea un Fondo Estatal de Inversion Local, no sera exigible la clasificacion en los contratos de

obras de valor inferior a 350.000 euros.

Asi mismo, los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para
la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.
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Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente, y deberan nombrar
un representante o apoderado uUnico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas
o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de
las empresas licitadoras.

6.2. Solvencia.
Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
economica, financiera y técnica que se especifican en las clausulas 9.2.1.1.e) y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se
indicara la documentacion requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el de la clasificacion,
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.
Cuando no sea exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria el empresario podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado
emitido por el 6rgano de direccién de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia.
En el anexo IV-A podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participacion, los
nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.

7. Perfil de contratante.
En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la adjudicacion provisional y definitiva del contrato, asi
como cualquier otro dato e informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42

de la LCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuara a través de la pagina web indicada en el anexo | del presente pliego.

Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
8. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de obra se adjudicara mediante procedimiento negociado, de acuerdo con los distintos supuestos contemplados
en los articulos 154 y 155 de la LCSP, especificandose el supuesto concreto en el anexo |.

El procedimiento negociado sera con publicidad cuando el valor estimado del contrato sea superior a 200.000 euros e
inferior a 1.000.000 euros.

En el citado anexo también se establecera la posibilidad de incluir variantes o mejoras sin repercusion econémica sobre los
elementos y condiciones establecidos en la clausula 9.2.2.a) conforme al articulo 131 de la LCSP.
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Con arreglo al Decreto—ley 2/2008, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el programa de transicion al
empleo de la Junta de Andalucia, el expediente de contratacion sera objeto de tramitacion urgente, a los
efectos previstos en el articulo 96 LCSP.

En el procedimiento negociado con publicidad el érgano de contratacion estara asistido por una Mesa de contratacion, que
sera el organo competente para la valoracion de las ofertas. En el procedimiento negociado en que no sea necesario
publicar anuncios de licitacion la constitucion de la Mesa sera potestativa para el érgano de contratacién. En su caso, se
especificara en el anexo I.

9. Presentacion de las proposiciones o solicitudes.

Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circunstancias previstas en el articulo 161.1 de la LCSP el
organo de contratacion anunciara la licitacion del contrato en los correspondientes boletines oficiales asi como en el perfil
de contratante.

En los contratos cuyo valor estimado sea superior a 200.000 euros e inferior a 1.000.000 euros, la publicacion en el perfil
de contratante del érgano de contratacion sustituird a la que debe efectuarse en el Boletin Oficial del Estado o en el Boletin
Oficial de la Provincia.

En los restantes supuestos no sera necesario dar publicidad al procedimiento, asegurandose la concurrencia de al menos
tres empresas capacitadas, siempre que ello sea posible, conforme al articulo 162.1 de la LCSP.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo
ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de la proposicion o solicitud de participacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion.

Las proposiciones, asi como en su caso las solicitudes de participacion, junto con la documentacion preceptiva, se
presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio, en el Registro General del 6rgano de contratacion indicado en la
invitacién o en el anuncio.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposicion del
envio en las Oficinas de Correos y anunciara la remision de su oferta al ¢rgano de contratacion, en el mismo dia,
mediante télex, fax o telegrama remitido al numero del registro general que se indique en el anuncio de licitacion. En
caso de que asi se indique en el anuncio de licitacion, podra enviarse por correo electronico a la direccion sefialada. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por el 6rgano de contratacion con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, cinco dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta
en ningun caso sera admitida.

9.2. Forma de presentacion.

a) En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segun lo especificado en el anexo |, por el procedimiento
negociado con publicidad, los licitadores presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio, solicitud de participacion

acompanfada del sobre sefialado con el numero 1, firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su
contenido.
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El érgano de contratacion, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionara a los que
deban pasar a la siguiente fase, a los que invitara, simultdneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones,
técnica y economica, en el sobre nimero 2, firmado y cerrado, dentro del plazo que se sefiale en la propia invitacion.
Dicha invitacion contendra indicacion del lugar, dia y hora de la apertura de proposiciones por la Mesa de contratacion.

b) En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segun lo especificado en el anexo | por el procedimiento
negociado sin publicidad, los licitadores presentaran la documentacion comprendida en los sobres n® 1y 2.

Toda la documentacion de las proposiciones o solicitudes presentadas debera venir en castellano. La documentacion
redactada en otra lengua debera acompanarse de la correspondiente traduccion oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido siguiendo la numeracion que se
especifica en las clausulas 9.2.1y 9.2.2.

Tanto en los casos de procedimiento negociado con publicidad como en los negociados sin publicidad, en cada uno de
los sobres figurara externamente el nombre del licitador y, en su caso, del representante, domicilio social, teléfono,
correo electronico y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra, e incluira la documentacion que a
continuacion se indica:

9.2.1. Sobre n® 1.

En este sobre se incluiran los documentos que se relacionan a continuacién, que podran aportarse en original o mediante
copias que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente, a excepcion de aquellos documentos que
acrediten la constitucion de la garantia provisional, que deberan ser en todo caso originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada uno de los componentes
acreditara su capacidad, personalidad, representacion y solvencia en los términos previstos en el articulo 48 de la LCSP,
debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que durante la vigencia
del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion.

La aportacion del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompafiada de una declaracion expresa responsable,
emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteracion de los
datos que constan en el mismo, podra sustituir a la documentacion contenida en las clausulas 9.2.1.1. letras b), c), d), y )
apartados 1y 2, en la clausula 9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que estuviera clasificada, y clausula 10.5
apartados a), b), y c), de acuerdo con lo previsto en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el Registro de
Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas, ordenados tal como se indica a
continuacion.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacion General.

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a favor del 6rgano de
contratacion.

Esta documentacion solo se aportara en los casos y por la cuantia en que asi se indique expresamente en el anexo |.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP.
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En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias de
las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las garantias que hubieren de
constituir, conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la adjudicacion provisional del
contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantia respondera también del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la clausula 10.5 conforme al segundo parrafo del articulo 135.4 de la LCSP.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores inmediatamente después de la
adjudicacion definitiva del contrato. En todo caso, la garantia sera retenida al adjudicatario hasta que proceda a la
constitucion de la garantia definitiva.

Si algun licitador retira su proposicion injustificadamente antes de la adjudicacion provisional, o si el adjudicatario no
constituye la garantia definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se procedera a la
ejecucion de la garantia provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion a la solicitud de informacion a
que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposicién adolece de
error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de
que se trate.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato una
determinada habilitacion empresarial, se acompafiara copia compulsada del certificado que acredita las condiciones de
aptitud profesional.

La presentacion del certificado de clasificacion con la declaracion sobre su vigencia y la de las circunstancias tenidas en
cuenta para ello, eximiran de la obligacion de presentar los documentos relacionados en los apartados 1, 2 y 3
anteriormente referidos, sin perjuicio de que el adjudicatario debera presentar la citada documentacion previamente a la
formalizacion del contrato.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unién Europea, tendran capacidad para contratar
aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del

Estado donde estan establecidos, o0 mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo con lo
establecido en el anexo I.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
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5. Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la forma recogida en el articulo 44 de la
LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados
en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la Mision Diplomatica Permanente de
Espafa en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

c) Documentos acreditativos de la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de representacion, bastanteado por la
Asesoria Juridica correspondiente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata
de un poder especial para un acto concreto no sera necesario el requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

lgualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acompanar copia compulsada, notarial o
administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

d) Clasificacion administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificacion administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara constar en el anexo |,
debiendo presentar el licitador certificado de clasificacion administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa de Estado, acompafnado de una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que
sirvieron de base para la obtencion de la misma.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo que aquéllos para
los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija estar en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas
agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 56.5 de la LCSP, asi como en su reglamento de desarrollo, y
demas normas reguladoras de la clasificacion de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la acumulacion todas
habran de haber obtenido previamente la clasificacion como contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas
comunitarias conforme al articulo 48.4 de la LCSP.

No obstante lo anterior, si en la licitacion se exigiese uno o varios grupos de clasificacion, deberan estar clasificadas
individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un nimero de empresas que representen mas del 50 por ciento
de participacion en la union temporal de empresarios.

2. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el documento acreditativo de haber presentado
la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo que a tal
efecto se le conceda para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

e) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera.

Cuando en el anexo | no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse mediante los medios de
admision y conforme a los criterios fijados en el anexo II-B por el 6rgano de contratacion.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdémica y financiera si cumple con los criterios que se sefialan en el
citado anexo.
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f) Declaraciones responsables y cesion de informacion tributaria.
Asi mismo, los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:

1. Declaracién responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el
articulo 49 de la LCSP.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado, la
Comunidad Auténoma de Andalucia, la Entidad Local contratante y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

3. Declaracion responsable en los términos previstos en el parrafo primero del articulo 45 de la LCSP, de no haber sido
adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, asi como en la ejecucion de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la
ejecucion de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el anexo II-C.

g) Trabajadores con discapacidad y promocion de la igualdad entre hombres y mujeres.

El licitador podra aportar acreditacion fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajos radicados
en Andalucia un numero no inferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalia igual
o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva en favor de los
trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en el articulo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de diciembre).

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en
Andalucia, podran presentar documentacion acreditativa de tener la marca de excelencia o desarrollar medidas destinadas
a lograr la igualdad de oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

h) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de lo establecido en el apartado de “Proposicion economica” del anexo Ill conforme al parrafo segundo del
articulo 129.4 LCSP, los licitadores deberan presentar declaracion concerniente a las empresas pertenecientes al
mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, con

indicacion de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ninglin grupo, debera aportar declaracion en tal sentido.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica.
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:
a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacion de los documentos exigidos en los apartados siguientes:
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1. Cuando en el anexo | se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica quedara acreditada mediante la
presentacion de la documentacion exigida en la clausula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

2. Cuando en el anexo | no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse por los medios que se
establecen en el anexo IV-A.

En todos los casos, el licitador presentara escrito por el que designa a los técnicos que la empresa asignara con caracter
permanente a la obra, los cuales deberan ser como minimo los establecidos en el anexo IV-B, y reunir las condiciones de
titulacion, especializacion y experiencia que en el mismo se establecen.

La acreditacion del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el parrafo anterior se realizara exclusivamente
mediante la presentacion, por cada uno de los técnicos propuestos, de una “Declaracion responsable del cumplimiento de
los requisitos y condiciones exigidos a los técnicos asignados con caracter permanente a la obra”, realizada conforme al
modelo establecido en el anexo IV-C, a la cual podran anexar, en el caso de que asi lo consideren necesario, un breve
curriculum vitae.

Durante el procedimiento de adjudicacion, los técnicos designados en el citado escrito no podran ser sustituidos por los
licitadores.

Durante la ejecucion de las obras sera necesaria la previa conformidad de la Administracion para la sustitucion de los
técnicos.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a la clausula 6.2. de este
pliego, ademas de la documentacion exigida en los apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o
los medios, debera presentar certificado, emitido por el organo de direccién de la citada empresa, acreditativo de tal
circunstancia. En todo caso, s6lo podra prestar su solvencia a un licitador.

b) Subcontratacion.

En caso de que asi se exija en el anexo |, los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

9.2.2. Sobre n° 2.

En este sobre se incluira la siguiente documentacion:

a) Propuesta de mejoras.

El licitador podra aportar documento, segtin anexo V-A, donde se recojan las mejoras sin repercusion econdmica incluidas
en la oferta econdmica presentada, y que formaran parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el 6rgano de

contratacioén en el acto de adjudicacion.

Cada licitador podra presentar hasta un maximo de tres propuestas alternativas de mejoras, todas ellas sin repercusion
economica, al efecto de que por el 6rgano de contratacion se seleccione de entre ellas la que pudiese ser de mayor interés.

En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberan referirse a los elementos, con los limites y condiciones
técnicas, que se establecen en el anexo V-B, en el cual se refleja también la puntuacion maxima a otorgar a cada uno de
estos elementos, no considerandose aquellas propuestas presentadas que se refieran a unidades del proyecto no
consideradas susceptibles de variante o alternativa por el érgano de contratacion.
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La propuesta de mejora aceptada por el érgano de contratacion en la adjudicacion formara parte del contrato, debiendo, a
tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

b) Acreditacion de la contribucion al fomento del empleo.

Se debera hacer constar la plantilla existente a la fecha de entrada en vigor del Decreto-ley 2/2008, de 9
de diciembre, el nimero de personas de la misma que sera destinada a la ejecucion del contrato, y el
numero de nuevas contrataciones que se realizaran con cargo al proyecto.

c) Proposicion Econémica.

La proposicion econdmica, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo oficial que figura como anexo Il

En la oferta econdmica debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que
deba ser repercutido.

En la oferta econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del

cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta econdmica, no siendo admitidas las proposiciones econémicas por
importe superior al presupuesto previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera ésta ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo
aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.

En el supuesto de adjudicacion mediante procedimiento negociado con publicidad, junto con la oferta economica, los
empresarios seleccionados deberan incluir ademas el documento acreditativo de constitucion de la garantia provisional,
conforme a lo establecido en la clausula 9.2.1.1.a).

10. Seleccion del contratista y adjudicacion.

10.1. Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcion de proposiciones, el funcionario responsable del Registro General expedira una
certificacion donde se relacionen las proposiciones o solicitudes de participacion recibidas, las presentadas por correo con
los requisitos de la clausula 9.1 pero aun no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los
sobres, remitira al 6rgano de contratacion.

10.2. Certificacion y calificacion de documentos.

Una vez recibidos los sobres, junto con el certificado de la persona encargada del registro, se procedera a la apertura del
sobre n°1 calificandose por el drgano de contratacion los documentos presentados en tiempo y forma.

Si el 6rgano de contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara

verbalmente o por medios electronicos, informaticos o telematicos a los interesados, pudiendo hacerse publico a través del
perfil de contratante del érgano de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los
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licitadores los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no
procede a la subsanacion de la documentacion.

Posteriormente se adoptara el oportuno acuerdo sobre la admision definitiva de los licitadores y si se trata de un
procedimiento negociado sin publicidad, se procedera a continuacion a la apertura del sobre n° 2 de los
licitadores admitidos por el drgano de contratacion o, en su caso, por la Mesa de contratacion.

En los supuestos de adjudicacion mediante procedimiento negociado con publicidad, el 6rgano de contratacion,
una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionara a los candidatos que deban pasar a la
siguiente fase de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo V-C, a los que invitara en los términos del articulo
150 de la LCSP, simultaneamente y por escrito, a presentar el sobre n° 2 que contendra sus proposiciones, técnica y
economica, en el plazo que se les indique.

La Presidencia de la Mesa de contratacion, en el dia y hora sefialado en la invitacion, procedera en acto publico a la
apertura de los sobres n°2 de aquellas empresas que contintien en el proceso de adjudicacion.

10.3. Negociacion del contrato.
En el anexo II-A se estableceran los aspectos econémicos y técnicos objeto de negociacion.

Si asi se establece en el anexo | el procedimiento negociado se podra articular en fases sucesivas, a fin de reducir
progresivamente el numero de ofertas a negociar mediante la aplicacién de los criterios de adjudicacion, indicandose el
umbral minimo de puntuacién necesario para continuar en el proceso selectivo.

El érgano de contratacién negociara con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para adaptarlas a los
aspectos econdmicos y técnicos objeto de negociacion con el fin de identificar la oferta econdmicamente mas ventajosa.

10.4. Adjudicacion provisional.

Una vez fijadas definitivamente las ofertas de los licitadores, tras la negociacion, el organo de contratacion dictara
resolucion de adjudicacion provisional del contrato, mediante la valoracién de los criterios de adjudicacion establecidos en
el anexo II-A a favor de la oferta econdmicamente mas ventajosa o, en su caso, propuesta de declaracion de licitacion
desierta.

En todo caso, la adjudicacién provisional del contrato debera efectuarse en el plazo maximo de 20 dias naturales,
contados desde que finalice el plazo de presentacion de proposiciones si para la adjudicacion se sigue un procedimiento
negociado con publicidad y desde que se soliciten ofertas si el procedimiento es negociado sin publicidad.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas desde el
punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia de adjudicacion,
siempre que haya presentado la documentacion acreditativa, la empresa que presente la oferta que cree
mayor empleo neto.

En caso de que persistiera la igualdad entre las proposiciones, tendran preferencia de adjudicacion, siempre que hayan
presentado la documentacion acreditativa cualesquiera de las siguientes empresas:

- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo sefalado en la clausula 9.2.1.1.g).

- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las agrupen.

- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades,
conforme a la clausula 9.2.1.1.g).
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Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia de adjudicacion
conforme al parrafo anterior, resultara adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuacion en el criterio de
adjudicacion que tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el
orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

El organo de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion provisional, renunciar a la ejecucion del
contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de
adjudicacion en caso de haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de
las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

No obstante lo previsto en el parrafo primero, la adjudicacion provisional al licitador que presente la oferta econémicamente
mas ventajosa no procedera cuando, de conformidad con lo previsto en el articulo 136 de la LCSP, el organo de
contratacion estime fundadamente que la proposicion no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusion en la
misma de valores anormales o desproporcionados, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes
técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del articulo 136.3 de la LCSP. A tal fin, en el anexo VI-A
podran incluirse los parametros objetivos en funcion de los cuales se presumira que la proposicion no puede ser cumplida
como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

La adjudicacion provisional concretard y fijara los términos definitivos del contrato.

La resolucion de adjudicacion provisional sera notificada a los candidatos o licitadores, y se publicara en el perfil de
contratante del 6rgano de contratacion.

10.5. Documentacion previa a la adjudicacién definitiva.

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo maximo de diez dias habiles desde el siguiente a la publicacion en el perfil de
contratante de la adjudicacion provisional, el adjudicatario debera presentar la documentacion justificativa de las siguientes
circunstancias, que podran ser expedidas, si asi se indica en el anexo |, por medios electronicos, informaticos o
telematicos:

a) Obligaciones Tributarias.

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracion responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta
certificacion podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se
regula la utilizacién de técnicas electronicas, informaticas y telematicas por la Administracion General del Estado,
con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.

- Certificacion positiva, expedida por la Consejeria de Economia y Hacienda de la Comunidad Auténoma de
Andalucia, de no ser deudor de la Hacienda Publica de esta Comunidad.

- Certificacion positiva, expedida por la Entidad Local contratante justificativa de la inexistencia de deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacion de
la via de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracién responsable de no estar obligado a
presentarlas.
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c) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del ultimo ejercicio, a la que se acompafiara una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja de Depositos de la Entidad Local contratante, de una garantia de
un 5% del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, a disposicion del érgano de
contratacion.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitucion de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultaneamente a la constitucion de
la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las garantias que
hubieren de constituir conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

Ademas, cuando asi se indique en el anexo | y de conformidad con el articulo 83.2 de la LCSP, se podra exigir una
garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar la
garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.
Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera
reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince
dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.
La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizara una vez producido el vencimiento del plazo de
garantia sefialado en el anexo |, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.
e) Escritura de formalizacion de la Union Temporal de Empresarios.
Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una union temporal de empresarios, debera aportar la
escritura publica de formalizacion de la misma, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.
f) Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas
Cuando la empresa adjudicataria vaya a intervenir en el proceso de subcontracion en el Sector de la Construccion
como contratista o subcontratista, debera aportar certificacion de estar inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades Auténomas donde radique
su domicilio.

10.6. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos 10 dias habiles desde la adjudicacion provisional, y presentada la documentacion sefialada en el apartado
anterior, en el plazo maximo de 5 dias habiles, se elevara a definitiva la adjudicacion provisional.
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La resolucién de adjudicacion definitiva sera publicada en el perfil de contratante, asi como notificada directamente al
adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio de su publicacion en los correspondientes periddicos oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacion definitiva y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del 6rgano de contratacion.

11. Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera acreditar ante el drgano gestor haber abonado el importe total
de los anuncios de licitacion y, en su caso, el de la publicacion en otros medios de difusion, dentro de los limites méximos de
posible repercusion establecidos en el anexo |.

Asi mismo debera aportar, previamente a la formalizacion del contrato, los documentos acreditativos de la personalidad, en
el supuesto de que no los hubiese aportado con anterioridad en virtud de lo establecido en la clausula 9.2.1.1. letra b).

El contrato se formalizara en documento administrativo, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente al
de la notificacion de la adjudicacion definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracion podra acordar la resolucion del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 140 de la
LCSP.
Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

1Il. EJECUCION DEL CONTRATO.
12. Actuaciones previas al inicio de las obras.
12.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por técnico con la titulacion exigida legalmente, y
suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado a la Administracion, en el plazo maximo de 15 dias naturales
desde la fecha de notificacion de la adjudicacion definitiva, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al
inicio de la obra, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar efectivamente.
El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la comprobacion
del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion
del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la

autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una penalizacion diaria
de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.
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12.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, por si 0 como sustituto de la Administracion, esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias,
impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro
organismo publico o privado sean necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de
la Administraciéon los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta Ultima le
corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y
exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que
graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de cuenta del contratista dando conocimiento
inmediatamente a la Administracion de haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta econdmica y conforme a
esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago al adjudicatario del contrato celebrado. El contratista
indemnizara a la Administracién por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedara legitimado para interponer
contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Administracion contratante.

12.3. Seguros.

El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta obligado a concertar
a su costa, antes del inicio de la s obras los seguros que, en su caso, se indiquen en el anexo |.

13. Responsable del contrato.

El 6rgano de contratacion podra designar una persona responsable del contrato conforme se establece en el articulo 41 de
la LCSP.

14. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

La comprobacion del replanteo y el inicio de las obras deberan realizarse en un plazo no superior a quince dias habiles
contados desde la notificacion de la adjudicacion definitiva del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente
documento publico o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la garantia definitiva correspondiente.

15. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado a presentar a la Administracion un programa de trabajo, conforme al modelo establecido en el
anexo VIII, en el plazo de quince dias, contados desde la formalizacién del contrato.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del R.G.L.C.A.P., debiendo en todo caso
ajustarse a los plazos establecidos en el anexo I, salvo que la Administracién autorice la modificacion del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo méximo de los 7 dias siguientes a su presentacion,

pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.
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La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en
debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el
pago de dichas certificaciones.

16. Direccion facultativa de las obras.

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la Ejecucion de la Obra y la
Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracion
0 por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y que las
mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades de obra,
sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna
para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno,
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos contratos.

La direccién de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

17. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
17.1. Condiciones especiales de ejecucion.
Se establecen como condiciones especiales de ejecucion del presente contrato las siguientes:

a) Que el nuevo personal que el contratista haya de emplear para la ejecucion de las obras se encuentre
en situacion de desempleo inscrito como demandante de empleo y resultante de la previa oferta de
empleo ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislacion sobre prevencion de riesgos laborales, de
tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir por infraccion de
dichas normas, se entendera incumplido de manera esencial el contrato cuando con ocasion de la
ejecucion de la obra y en el periodo de un afio se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante
resolucion definitiva en via administrativa, dos sanciones muy graves por incumplimiento de la
legislacion sobre prevencion de riesgos laborales.

Estas condiciones especiales de ejecucion constituyen obligaciones contractuales esenciales a los efectos
sefialados en el articulo 206 g) de la LCSP y en la clausula 27 del presente pliego.
17.2. Obligaciones laborales, sociales y econémicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacién laboral con la

Administracion, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.
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El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de
Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su
cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de empleador, asi
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél,
0 entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion ninguna
multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o
administrativa.

17.3. Seializacion de la obra.
1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion de la obra:

Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras, en lugares que
sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y numero de carteles seran determinados en cada caso concreto por la Administracion,
en funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

En todo caso debera colocarse en lugar visible un cartel con la siguiente leyenda: “Programa de
Transicion al Empleo-Junta de Andalucia (PROTEJA)”.

Para ello, se tendra en cuenta lo dispuesto en el Manual de Diseiio Grafico para su utilizacion por
el Gobierno y Administracion de la Junta de Andalucia, aprobado por Decreto 245/1997, de 15
de octubre.

2. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, en el caso de que no se encuentren
desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra
licitado y por consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras
gue sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

17.4. Obligacion de sigilo.
El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios,
estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por
tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha

finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacién de la Administracion.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar noticias, dibujos ni fotografias de
las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de resolucion del
contrato.
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La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o mediante
acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que
ejecute el adjudicatario.

18. Subcontratacion.

Cuando se especifique en el anexo |, el contratista estara obligado a subcontratar las partes de obras indicadas en el
mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta obligacion supondra la imposicién de una penalizacion contractual del 5% del presupuesto del
contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en
este Ultimo caso resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacion que
proceda y de la indemnizacion de los perjuicios ocasionados a la Administracion.

En el supuesto de intervencion en el proceso de subcontratacién como contratista o subcontratista deberan cumplirse
las normas generales sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto.

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad
laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado RD, y
debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

19. Plazos y penalidades.

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realizacion en el anexo I, asi
como de los plazos parciales sefalados en el citado anexo.

2. La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacion previa por parte de la Administracion. La imposicion de
penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automaticamente por el érgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el
articulo 196 de la LCSP, por la resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de las
penalidades establecidas en el citado articulo.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la Administracién, por dafios y
perjuicios originados por la demora del contratista.

3. El'anexo | podra incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo o para el
supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecucion del contrato que se hubiesen
establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP. Estas penalidades seran proporcionales a la gravedad del
incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

Cuando el incumplimiento se refiera a la condicion especial de ejecucion de contratacion de personal en los
términos indicados en la clausula 17.1.a), sera considerada como infraccion muy grave a los efectos
previstos en el articulo 102.2 de la LCSP siempre que el incumplimiento suponga una contratacion de
nueva mano de obra que no se encontrase en situacion de desempleo inscrita como demandante de empleo.
Asi mismo tendra la misma calificacion el no haber procedido a previa oferta de empleo ante las oficinas del
Servicio Andaluz de Empleo.
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4, Asimismo se impondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion en los
siguientes términos:

- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas imputables al
contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial los
relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecucion del contrato, tanto respecto de las personas
de su plantilla destinadas a la ejecucion del proyecto, como de las nuevas contrataciones a realizar para el
mismo.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion sera preciso que al descontarse
un 25 por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacion incumplido,
resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
organo de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar
hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

20. Régimen de pagos.

El pago se efectuara mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados, que se abonaran de conformidad con
lo establecido en los articulos 200y 215 de la LCSP y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas (en adelante R.G.L.C.A.P.).

El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al proyecto
aprobado, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de expedicion de las certificaciones
de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion parcial o total del contrato.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos,
con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del R.G.L.C.A.P., debiendo asegurarse los referidos
pagos mediante la prestacion de garantia.

Los contratistas deberan abonar a los subcontratistas, en su caso, el precio pactado por las
prestaciones cuya realizacion les haya encomendado en el plazo maximo de treinta dias naturales,
computado desde la fecha de aprobacion por el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista o suministrador.

21. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién podra introducir modificaciones, por razon de interés publico, en
los elementos que lo integran, y para atender a causas imprevistas.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades de obra,
sin autorizacion previa de la Administracion contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto
aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion

contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna
para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno,
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todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus
respectivos contratos.
22. Recepcion de las obras.

La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 218 de la LCSP, y 163 vy siguientes del
R.G.L.CA.P.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes obligaciones:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como cualquier otro cartel o
sefalizacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b) Limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal forma que queden dispuestos para
su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de limpieza.

¢) Cumplimiento no defectuoso del contrato.
d) Cumplimiento de los compromisos adquiridos en relacion con los criterios de adjudicacion.
e) Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.
f) Cumplimiento de la obligacion de facilitar al Servicio Andaluz de Empleo, tras la finalizacion de la
obra, listado de personas de su plantilla que han sido destinadas a la ejecucion del contrato, asi como
de aquellas con las que se formalizaron nuevas contrataciones con cargo al proyecto.
Con independencia de las citadas comprobaciones el contratista previamente a la recepcién de las obras debera
entregar a la Administracion la documentacion que, en su caso, se indique en el anexo VII.
23. Certificacion final de las obras.
De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de recepcion,
el organo de contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato.
24, Plazo de garantia.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente contrato sera el fijado en el anexo |, y comenzara a contar a partir de la
recepcion del mismo, ya sea total o parcial.
Durante el primer afio del plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la conservacion y guarderia de las
obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacion por
la Administracion, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.
Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir al contratista la subsanacion de los defectos

observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por
parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion de conformidad para la Administracion.
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25. Liquidacion de las obras.

Transcurrido el plazo de garantia se redactara la correspondiente liquidacion de las obras, de conformidad con lo establecido
en el articulo 179 del R.G.L.C.A.P.

26. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administracion procediera el abono de intereses de
demora, los mismos se calcularan considerando las fechas de expedicion de las certificaciones incluidas en la clausula 20, y
el cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos en los articulos 200 de la LCSPy 166.9 y 169.3 del R.G.L.C.A.P.

2. Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y de la
indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato de que se trate, dentro
de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que esté obligado, acompafiando a tal fin la
justificacion documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las contenidas en su oferta, y
especialmente las referentes al plazo total y a los plazos parciales, asi como los del ritmo de ejecucion de la obra
establecidos en el Programa de Trabajo aprobado por la Administracion. A estos efectos se acompafiara certificado de la
Direccion Facultativa de la obra conformado por el Responsable del Contrato designado por la Administracion.

27. Resolucion del contrato.

Seran causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, y sin perjuicio de las que
expresamente se resefien en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacion, con los efectos que se establecen en
la normativa vigente:

a) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en la clausula 17.1 del
presente pliego.

b) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de
la normativa sectorial de aplicacion.

c) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

d) El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera producido el abandono
cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este
supuesto, la Administracion, antes de proceder a la resolucion, requerira al contratista para que regularice la
situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos meses, en la
ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el
programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracién o éste
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

e) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

f)  El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 210 de la LCSP y en el presente pliego sobre el régimen de
subcontratacion.
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g) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin autorizacion previa
de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

28. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion facultativa, a instancia del
responsable del contrato o del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad y se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, la
liquidacion del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las
instrucciones oportunas al contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantia.

No podra solicitarse la cancelacion o devolucion parcial de la garantia en el supuesto de recepcion parcial.
IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION YJURISDICCION COMPETENTE.

29. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento. Igualmente podra modificar los contratos celebrados y acordar su resolucién, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe juridico de los érganos competentes, en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

30. Jurisdiccion Competente.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los contratos administrativos,
seran resueltas por el érgano de contratacion competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los

mismos se podra interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
ACOGIDAS AL PROGRAMA DE TRANSICION AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO |
|OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.
Expediente : |Loca|idad :
Titulo :
Codigo CPV:
|Perfi| de contratante: |
Datos de Referencia:  [Superficie Const. : m®  |Repercusion : €/m’
Presupuestos de Ejec. Material de la Obra: € |PEM Seg. y Salud: €
Presupuesto de licitacion (IVA excluido): € |IVA: €

En letra: (IVA excluido)

Valor estimado:
ICoincide con el importe total S/N:

(En caso negativo motivar de acuerdo con el articulo 76 de la LCSP):

Anualidades (IVA Incluido):

Anualidad corriente | € 2° Anualidad €
|Periodicidad del pago: |Mensua| : hrimestral : |Anua| : |
Plazos de Ejecucién (en meses) Plazo Total:

Plazos Parciales:

|Comprobaci6n del replanteo: diasl
Procedimiento de Adjudicacion: Negociado con publicidad: Negociado sin publicidad:

IConstitucion de Mesa de contratacion S/N:

Tramitacion del Expediente: |Urgente X

Variantes o mejoras (art. 131 LCSP): S/N
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(Indicar las variantes admitidas, en su caso):

Fases sucesivas en negociaciéon: S/N

(Garantias:
Provisional:

€ (En cifras)
Definitiva: € 5 % del Presupuesto de Adjudicacion
IComplementaria: € % del Presupuesto de Adjudicacion

| Plazo de garantia:

anos |

’Acreditacién de la documentacion previa a la adjudicacion definitiva mediante medios electrénicos,
i

nformaticos o telematicos: S/N

IClasificacion del Contratista:

Grupo Subgrupo Categoria Grupo Subgrupo Categoria
Grupo Subgrupo Categoria Grupo Subgrupo Categoria
Clasificacion de Subcontratistas:

Parte Grupo Subgrupo Categoria
Parte Grupo Subgrupo Categoria

Penalidades:
Por cumplimiento defectuoso: S/N
Indicar, en su caso):

Indicar, en su caso):

Por incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecucion del contrato: S/N

Subcontratacion obligatoria: S/N

Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial:

Seguros:

( Ejemplos: - Seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de adjudicacién, debiendo figurar
como beneficiario, en caso de siniestro, el 6rgano de contratacion.

- Seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos a
la Administracion, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.)
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
ACOGIDAS AL PROGRAMA DE TRANSICION AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO II-A

ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACION. CRITERIOS DE
ADJUDICACION

ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACION:
- Precio

- Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusion econémica
- Contribucion al fomento del empleo

CRITERIOS DE ADJUDICACION

A) Proposicion econémica 30 Puntos
- En el caso de existir 3 6 mas ofertas:
- En el caso de existir exclusivamente una o dos ofertas:

B) Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusion econémica. 10 Puntos

C) Contribucion al fomento del empleo. (Quien manteniendo el empleo existente contrate mas 60 Puntos
trabajadores tendra la maxima puntuacién y el resto proporcionalmente).

Umbral minimo de puntuacién necesaria para continuar en el proceso selectivo:
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
ACOGIDAS AL PROGRAMA DE TRANSICION AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO II-B

|SOBRE 1- CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

ISOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA |

Ee considerara que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los siguientes criterios que
e sefialen:

1. Cuando en el Anexo | se exija clasificacion administrativa, la solvencia economico financiera se acreditara mediante Ia
presentacion de la misma, acompafnado de una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base|
para la obtencion de la misma.

2. Cuando en el Anexo | no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse por alguno de los
siguientes medios:

2.1. Mediante la presentacion del certificado de clasificacion administrativa como contratista de obras referente al tipo de
obra objeto de la presente licitacion, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, acompafado de una|
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la misma.

2.2. Mediante la aportacion de la siguiente documentacion, correspondiente a los tres ultimos afios:
- Las cuentas anuales.
- Declaracion relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacion de la declaraciéon anual de operaciones con
terceros.

Se considerara que la empresa tiene solvencia economica y financiera si cumple con los siguientes criterios:

- Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al menos el 20% del importe del
contrato.

- Si de la declaracion relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor importe de los tres ultimos afios eS|
superior al triple del importe de la anualidad maxima del contrato.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
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ANEXO II-C

|SOBRE 1- CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D.

con residencia en

provincia de

calle n
seglin Documento Nacional de Identidad n°

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el érgano gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al
corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Econoémicas, cettificaciones positivas que acrediten la
no existencia de deudas con la Administracion del Estado, la Comunidad Auténoma de Andalucia y la Entidad Local
contratante) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, asi como en la ejecucion de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y

direccion de la ejecucion de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO 1l
[SOBRE 2 - PROPOSICION ECONOMICA.
D.
con residencia en
provincia de
calle n°

seguin Documento Nacional de Identidad n°
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de obra (1):

Expediente
Titulo

Localidad
Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecucion de las obras, con estricta

sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de
euros, VA excluido.

Dicho importe incluye ademas todos tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos
los gastos contemplados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

(1)  Expresar denominacion y nimero del expediente.
(2) Expresar claramente, escrita en letra y numero, la cantidad de euros por las que se compromete el proponente de su
ejecucion.
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ANEXO IV-A

ISOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA. |

SOLVENCIA TECNICA

E
Liguientes medios:

n caso de que no se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica podra acreditarse por alguno de los

1. Mediante la presentacion del certificado de clasificacién administrativa como contratista de obras referente al tipo de obra
objeto de la presente licitacion, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la misma.

2. Mediante la presentacion de una relacion de obras, de presupuesto analogo, en el curso de los Ultimos cinco afios. Dichal
relacién contendra un minimo de obras y un maximo de diez.

A estos efectos, se entenderan como obras de presupuesto analogo aquellas cuyos presupuestos de ejecucion material no
sean inferiores en un 50% a la cantidad sefialada en el anexo |, como presupuesto de ejecuciéon material de referencia de Ig
obra.

En la citada relacion se indicaran los siguientes datos de las obras presentadas: presupuesto de ejecucion material, superficie
construida, promotor, destino del edificio, plazo de ejecucion y fecha de finalizacién de la obra o, en su caso, la indicacién de
que esta en construccion. A estos efectos, las diferentes fases de una obra se entenderan como una Unica actuacion,
sumando los presupuestos y, en su caso, las superficies.

Asimismo, las obras mas importantes habran de venir avaladas por certificados de buena ejecucion, los cuales indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segln las reglas por las que se rige la|
profesion y se llevaron normalmente a buen término.

No se consideraran las obras que tengan una antigliedad superior a los 5 afos.

El criterio de seleccién en base a la documentacion presentada en el punto 2, serd que las empresas deberan haber
ejecutado, como minimo, obras de presupuesto analogo en los ultimos cinco afos.

3. En el caso de empresas extranjeras no pertenecientes a los Estados miembros de la Unién Europea, la solvencia técnica
quedara acreditada aportando la documentacion exigida en el punto 2, acompafiando cada una de las obras relacionadas de
un certificado, expedido por el promotor de la actuacion, justificativo de haber realizado las mismas a plena satisfaccion.

Otros Requisitos:

- Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestaciéon: S/N
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ANEXO IV-B

ISOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA.

REQUISITOS DE LOS TECNICOS ASIGNADOS CON CARACTER PERMANENTE A LA OBRA

Expediente : |Localidad :
Titulo :

[Técnicos asignados con caracter permanente a la obra:
Puesto y n° de personas: Titulacion : Antigiiedad Experiencial
Ariod
Ariod
Aog
Anog
Anog
Anog
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
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ANEXO IvV-C

ISOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA.

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS A LOS
TECNICOS ASIGNADOS CON CARACTER PERMANENTE A LA OBRA

D.
con Documento Nacional de Identidad n° y residencia en
provincia de calle n°

declara bajo su personal responsabilidad que, habiendo sido designado por la empresa en el caso de que esta resultase
adjudicataria del contrato objeto de la licitacion, ser ciertos los datos de su curriculum vitae para el puesto indicado a
continuacion:

PUESTO :
Titulacién : |Fecha de la titulacion:

Obra:

PEM: € Superficie Construida: m’
Promotor :

Destino del edificio:

Plazo de ejecucidn: meses|Fecha de finalizacion:

(Lugar, fecha y firma del proponente)
Este anexo debera presentarse para cada uno de los técnicos asignados con caracter permanente a la obra.
El numero de obras acreditadas sera unica y exclusivamente el requerido para cada puesto.
Deben rellenarse todos los datos solicitados.
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ANEXO V-A

'SOBRE N° 2

PROPUESTA DE MEJORAS DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

D.

con residencia en

provincia de

calle n
seguin Documento Nacional de Identidad n°

en nombre, propio o de la empresa

que representa, de conformidad con lo establecido en la letra a), de la clausula 9.2.2.1 del presente Pliego, presenta las
siguientes alternativas de mejoras sin repercusion econémica:

IALTERNATIVA 12
Descripcion de la mejora:

Partidas afectadas Medicion afectada

IALTERNATIVA 22
Descripcion de la mejora:

Partidas afectadas Medicion afectada

IALTERNATIVA 32
Descripcion de la mejora:

Partidas afectadas Medicion afectada

TOTAL OTAL

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO V-B

'SOBRE N° 2

ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS

Expediente : |Localidad :
Titulo :

ELEMENTO : Puntuacién Maxima: Puntos
Limites y Condiciones Técnicas:

ELEMENTO : |Puntuaci6n Maxima: Puntos]
Limites y Condiciones Técnicas:

ELEMENTO : |Puntuaci6n Maxima: Puntos|
Limites y Condiciones Técnicas:

ELEMENTO : IPuntuacién Maxima: Puntog
Limites y Condiciones Técnicas:
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ANEXOV-C
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD: CRITERIOS PARA LA ADMISION DE LICITADORES

Expediente : |Loca|idad :

Titulo :

Relaciones de Obras exigidas:
Antigliedad maxima de obras relacionadas Afiog

Exigida

De obras realizadas con la Administracion N°
De Edificios de Oficinas de Superficie Construida superior a 2
De Obras Nuevas de Presupuesto de Ejecucion Material Total mayor de
De Obras de Restauracion de Presupuesto de Ejecucion Material Total mayor de
De obras de Rehabilitacion de Presupuesto de Ejecucion Material Total mayor de
De Obras de Ingenieria  de Presupuesto de Ejecucion Material Total mayor de
relativas a: Instalaciones de Ascensores

Instalaciones de Climatizacion

Instalaciones de Electricidad y Alumbrado

Instalaciones de Telecomunicaciones y Seguridad

Instalaciones de Gestion y Control de Instalaciones

Instalaciones de Sonido e Imagen

Instalaciones de Insonorizacion

Instalaciones de Proteccién Contra Incendios

=

joRoR ol o

No serd necesario presentar aquella documentacion en la que, en el presente anexo, no se especifigue exigencia alguna.

|NUMERO DE LICITADORES A LOS QUE SE PREVE INVITAR | Maximo : | Minimo: 5

DE PARTICIPACION:

CRITERIOS OBJETIVOS EN BASE A LOS CUALES EL ORGANO DE CONTRATACION CURSARA LAS INVITACIONES|
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ACOGIDAS AL PROGRAMA DE TRANSICION AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO VI-A

PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

- Exclusivamente a los efectos del calculo a la media aritmética de las proposiciones presentadas, se consideraran ofertas
anormales o desproporcionadas todas aquellas que supongan una baja superior al % del Presupuesto de Licitacion.
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ANEXO VII

llll. EJECUCION DEL CONTRATO

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Expediente : |Localidad :
Titulo :

Documentacion a entregar por el contratista en el Recepcion de las obras.
ICon independencia de las comprobaciones establecidas en la clausula 22 del presente pliego, el contratista
reviamente a la recepcion de las obras debera entregar a la Administracioén la siguiente documentacién:
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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Direccién General de Patrimonio

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS ACOGIDAS AL PROGRAMA DE TRANSICION AL

EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

lll. EJECUCION DEL CONTRATO

PROGRAMA DE TRABAJO

Expediente :

Titulo :

REAJUSTE DE ANUALIDADES

SUMAS DE CAPITULOS

TESES

7S NSEIERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA| PROGRAMA
[\é@a‘, Direccion General de Patrimonio DE TRABAJOS
L ANO -

EXPEDIENTE PLAZO DE EJECUCION

0BRA FECHA DE REPLANTEO!

FECHA FINALIZAGION:
N " PRESUPUESTO DE LICITACION. COEFICIENTE DE
CAPITULOS IMPORTES umo o IUPORTES ' PRESUPUESTO DE ADJUDICACION: ‘ADJUDICACION

EMPRESA ADJUDICATARIA:
‘ANUALIDADES VIGENTES: “ANUALIDADES PROPUESTAS,

‘CAUSAS QUE MOTIVAN LA MODIFICACION DE ANUALIDADES,

e contranisTa LA DIRECCION DE OBRA.

INFORME DEL SERVICIO DE DE PROYECTOS Y OBRAS

EL JEFE DE SERVICIO

21 [SEGURIDAD Y SALUD

INFORME DEL SERVICIO DE CONTRATACION

Feca

£ JECUCION MATERIAL MENSUAL

[EJECUCION MATERIAL ACUMULADO A ORIGEN

[PRESUPUESTO ADJUDICACION MENSUAL

[PRESUPUESTO ADJUDICAGIONACUMULADO A ORIGE!

ANUALIDADES
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