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1. PROPUESTA DE PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

1.1. Objetivo 

En respuesta a los requerimientos establecidos en los pliegos (PCAP y PTP) de la presente licitación y 
en el Anexo 4 Requerimientos BIM (EIR) y dando cumplimiento a estos, el Consultor presentará como 
parte de la documentación entregable en su oferta técnica, la Propuesta de pre-Plan de Ejecución BIM 
(pre-PEB) sobre la base de la plantilla de pre-PEB incluida en el apartado 3 del presente Anexo 5. En 
este documento desarrollará su propuesta sobre esta plantilla aportando su visión y mejor criterio, ba-
sándose en su experiencia y conocimiento del proceso, y teniendo en cuenta la dimensión y alcance del 
proyecto. Esta propuesta será valorada por la APPA según los criterios indicados en el PCAP de la 
presente licitación. 
 
Este documento, en adelante pre-PEB que se les exige a los ofertantes en esta licitación, se utilizará 
como punto de partida para la estructura del avance o resumen del Plan de Ejecución con metodología 
BIM. Una vez se firme el contrato con el Consultor, este deberá completar, desarrollar y particularizar el 
pre-PEB en consenso con APPA hasta convertirlo en el Plan de Ejecución BIM, en adelante PEB. 
 
El Plan de Ejecución BIM, en adelante PEB, define los procesos necesarios para configurar un sistema 
de colaboración digital iterativo y de gestión con metodología BIM que regirá la estrategia de intercam-
bio de información durante la redacción del proyecto y así dar respuesta a los requisitos técnicos que la 
APPA exige en la presente licitación expresado en el “Anexo 1. Requisitos asociados a la metodología 
BIM”. 
 
Este documento está basado en la plantilla de “Guía para la elaboración del Plan de Ejecución BIM” de 
la comisión nacional esBIM. Esta plantilla se enmarca y está alineado con el objetivo de la Comisión 
BIM de facilitar Guías y Documentos de recomendaciones útiles, comprensibles y aplicables en entor-
nos BIM. 
 
Se seguirán la “Guía de Elaboración Plan de Ejecución BIM” y plantillas de la comisión nacional esBIM 
para los aspectos no recogidos en este Anexo, al igual que del resto de Guías y recomendaciones que 
están publicados, como son: 

• Glosario de Términos BIM 
• Guía de Uso de Modelos para Gestión de Costes o que estuvieran publicados en el periodo de 

presentación de ofertas de este proyecto. 

1.2. Evolución de PRE-PEB a PEB finalizada la licitación 

Una vez finalizado el proceso de licitación, la propuesta de pre-PEB que presentó el Consultor que re-
sulte Consultor se perfeccionará por este junto con la APPA dando lugar al PEB. Este documento defi-
nirá las bases, reglas y normas internas para la redacción del proyecto con metodología BIM y así todos 
los agentes implicados realizaran un trabajo coordinado y coherente. 
 
El alcance, considerando el contexto de su elaboración en el ciclo de vida del proyecto, abarcará hasta 
la finalización y aprobación de la redacción del mismo. El alcance del documento abarcará las siguien-
tes fases: 

- Modelado de la realidad sobre la que se desarrolla el proyecto de construcción. 
- Diseño y modelización. 
- Redacción del anteproyecto. 
- Redacción de proyectos de construcción. 

En un plazo máximo de 30 días desde la firma del contrato, el Consultor deberá entregar el PEB de 
acuerdo al pre-PEB de la oferta, y previamente consensuado con APPA, para su aprobación. El desa-
rrollo del PEB se realizará durante este periodo máximo de tiempo durante el cual será sometido a una 
serie de sesiones y reuniones de análisis. 
 
Finalizado este plazo se celebrara la “reunión de lanzamiento del proyecto”, donde se aprobara en acta 
la aceptación del PEB por todos los agentes involucrados en la matriz de responsabilidades. Se tendrá 
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siempre presente en la fase de redacción y modelizado la funcionalidad del modelo BIM en la fase de 
obra y para la fase de explotación y/o mantenimiento. 
 

2. DATOS BÁSICOS DE LOS TRABAJOS 
A continuación se definen los datos básicos que definen los trabajos a realizar establecidos por la AP-
PA y que no son objeto de modificación en la propuesta de pre-Plan de Ejecución BIM (pre-PEB) de los 
Consultores. 
 
En caso de resultar Consultor, el Consultor deberá incluir estos datos básicos en la posterior redacción 
del Plan de Ejecución BIM. 
 

2.1. Datos de identificación 

 
Título del Proyecto  

Clave APPA  

Fecha de comienzo  

Fecha final  

Título corto del proyecto  

Breve descripción del Pro-
yecto 

 

 

2.2. Hitos del proyecto 

Relación de hitos del Proyecto con entregables y fechas ya determinados por el cliente y necesarios 
para la elaboración de los trabajos BIM. 
 
Nº Hito Entregable Plazo desde la firma del con-

trato 
0 Plan de Ejecución BIM (PEB) 3 meses 

1 Modelización de condiciones existente en el contexto del proyecto, estado actual.  

1.1  Cartografía, Topográfico para Proyectos Constructivos (Planos 2D dxf y pdf) 3meses 

1.2  Modelo BIM de condiciones existentes y geotécnicas a partir de dxf as built 
líneas existente, nubes de puntos, entregable 1.1. y campañas geotécnicas 
para desarrollo de proyectos de construcción de la alternativa elegida (ficheros 
nativos e IFC) 

6 meses 

2 Anteproyecto  9 meses 

3 Proyectos Constructivos de la Terminal Intermodal de Antequera y su conexión con la 
RFIG 

15  meses 

3.1  Proyectos constructivos de obra civil, urbanización, con sus instalaciones, ins-
talaciones ferroviarias y ramales técnicos de conexión a la RFIG (memoria, 
planos, presupuesto y pliego) en papel, pdf y ficheros editables (bc3, dxf, etc) 

 

3.2  Modelos BIM 3D, 4D y 5D de Obra civil y Urbanización (ficheros nativos e IFC, 
fichero de modelos federados) 
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2.3. Objetivos BIM del cliente 

Los objetivos BIM a alcanzar están alineados con la estrategia global de la Administración de apostar 
por los procesos de estandarización y digitalización de la información. Son principalmente los siguientes: 
• Hacer más efectivos los procesos para la redacción del proyecto de construcción: Mejorar la visua-

lización de la información para la toma de decisiones y estudio de alternativas de diseño, mejorar 
la coordinación entre disciplinas para reducir errores y omisiones en la definición del proyecto, me-
jorar el proceso constructivo, mejorar el estudio de los costes de cada alternativa y mejorar la ob-
tención de documentación para entregables mediante el uso de modelos tridimensionales. 

• Asegurar la entrega de una fuente de información transparente, trazable y coherente por parte del 
Consultor. 

• Uso de los modelos BIM como fuente de información durante la redacción del proyecto, siendo la 
fuente principal de documentación 2D para los entregables. 

• Uso de modelos BIM (coordinación 3D) para el mejor estudio de las fases de obra a proponer y 
definir en la redacción de proyecto. 

• Mayor grado de control de calidad del avance de los trabajos y de difusión de las soluciones, tanto 
de manera interna como externa. Favorecer la revisión dinámica de los proyectos así como la toma 
de decisiones acorde a una gestión orientada a objetos. 

• Fines comerciales/visualizaciones y recorridos virtuales. 
• Optimizar la transferencia de información entre fases, potenciando la usabilidad de los modelos 

transferidos de la fase de proyecto constructivo a la fase de obra y a futuros proyectos en los que 
esté involucrada la infraestructura. 

• Optimizar la transferencia de información entre agentes intervinientes en la redacción y supervisión 
del proyecto constructivo mediante repositorio común de información, aplicación de estándares y 
codificación de elementos. 

• Poseer un modelo de información centralizada en el que estén recogidas todas las técnicas que se 
van empleando en cada intervención del presente proyecto y futuras. 

• Garantizar que la información/proyecto que se genere durante la redacción cumpla los estándares 
establecidos por APPA en sus procedimientos y en la normativa vigente. 

• Implementar un sistema de calidad basado en estrategias paramétricas y tratamiento masivo de 
información. 

• El modelo BIM permitirá controlar la dinámica del proyecto, realizar simulaciones de las diferentes 
fases de construcción (4D), diseñar el plan de ejecución, informes de colisiones, etc… con aproxi-
mación suficiente según especialidades. El modelo BIM deberá ser capaz de integrar la valoración 
de las obras y sus cambios en el modelo en un nivel adecuado en la fase de diseño de manera 
que permita obtener con suficiente aproximación el alcance económico de las alternativas y cam-
bios propuestos (5D). 

En el modelado de la realidad a través de nubes de puntos o datos LIDAR se incorporará los proyectos 
as built facilitados por la APPA y todas las redes de servicios afectados y los datos geotécnicos recaba-
dos. El alcance de dicho modelado debe ser el suficiente para definir las condiciones existentes del 
contexto de la realidad donde se implanta la infraestructura. 
 
Esta metodología permite hacer simulaciones del proceso de construcción que permite identificar even-
tuales disfunciones que se pueden producir durante la ejecución de las obras y/o explotación, de forma 
que en la fase de diseño ya se pueden adoptar las medidas adecuadas para evitarlas. 
 
Es una herramienta para lograr la eficiencia en la gestión, fomentar el trabajo colaborativo como mejora 
del sector de la construcción, mejorar la transferencia de información entre todos los agentes y apoyar 
la agenda medioambiental y de sostenibilidad. 
 

2.4. Requerimientos BIM del cliente 

Los requerimientos BIM de la APPA están recogidos en el "ANEXO Nº 4. REQUISITOS BIM (EIR)". 
 
Estos requerimientos se desarrollan en la presente plantilla para la elaboración del pre-PEB y del PEB. 
 



 

 
Consejería de Fomento,  
Articulación del Territorio y Vivienda 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía 

   

     

7/36 
 

2.5. Documentos de referencia del proyecto 

Son los documentos publicados por la comisión nacional esBIM o por la Comisión Interministerial para 
la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública, órganos dependientes del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
 

3. PROPUESTA DE PLAN DE EJECUCIÓN BIM A REALIZAR POR LOS 
CONSULTORES 

Según el orden y la estructura establecida en este apartado 3 y empleando las plantillas adjuntadas u 
otras pero que contengan como mínimo la información de estas, el Consultor deberá definir en su pro-
puesta el contenido indicado en los siguientes apartados: 
 

3.1. Usos del modelo propuestos por el consultor 

Relación de usos mínimos previstos por la APPA para la presente licitación: 
 

Núm. Uso Descripción 

FASE 0 
 

ANTEPROY. 

FASE 1 
PROYECTO 

CONSTR. 

¿Aplica? ¿Aplica? 

1 

Información 
centralizada 

Usar los modelos BIM como fuente única, estandarizada y cen-
tralizada de la información producida durante la redacción del 
proyecto constructivo para su almacenamiento en el CDE y para 
una más coherente y uniforme transferencia de información entre 
fases. 

Si Si 

2 

Modelado de 
condiciones 
existentes 

Disponer de un modelo digital de los elementos de servicios, 
estructurales, de instalaciones existentes en el contexto del en-
torno urbano próximo a la zona del proyecto que sirva de soporte 
a la toma de decisiones en el futuro, donde se incluirá los datos 
geotécnicos. 

No Si 

3 
Análisis de 
ingeniería 

Dimensionamiento y definición de instalaciones, arquitectura e 
ingenierías, calidades y distribución para la optimización del 
equipamiento necesario para la explotación y el mantenimiento. 

No Si 

4 
Análisis de 
ingeniería 

Usar el modelo para poder realizar los análisis y comprobación 
de normativa. Estudios relativos a estudios de iluminación, venti-
lación, gálibos, trayectorias, evacuación, etc. 

No SI 

5 
Coordinación 
3D 

Mejorar la coordinación y coherencia del proyecto integrando el 
uso de los modelos BIM en los procesos de coordinación entre 
disciplinas, incluso terceros externos al proyecto. 

No Si 

6 
Diseño del 
sistema 
constructivo 

Uso de los modelos BIM potenciando su capacidad para supervi-
sar, revisar, modificar y complementar información del proyecto 
constructivo. 

No Si 

7 
Estimación 
del coste y 
mediciones 
(5D) 

Tener conocimiento del coste global a nivel de ratios (*) durante 
la fase 0 de anteproyecto y en la fase 1 a nivel de mediciones, 
extraídas del modelo en un porcentaje representativo del PEM. 

(*) ratios €/ud 
SI 

(*) ratios €/ud 
No 

(*) mediciones 
No 

(*) mediciones 
Si 

8 
Obtención de 
docu-
mentación 
2D 

Obtener la documentación 2D a partir de los modelos BIM que 
sirva para aportar la documentación gráfica necesaria para cubrir 
el alcance del proyecto contratado. Centralizar la producción de 
información 2D en los modelos BIM. 

No Si 

9 
Planificación 
de fases 
(4D) 

Análisis de los condicionantes temporales del global de la obra y 
de cada una de las fases, de su duración y de los caminos críti-
cos de ejecución. 

No Si 

10 
Planificación 
en fase 
constructiva 

Programación de la fase constructiva y sus posibles afecciones al 
espacio público, inmuebles y otras infraestructuras en 3D. No Si 

11 
Registro del 
Modelo 

Representar las condiciones físicas de los elementos estructura-
les, arquitectónicos y MEP. No Si 
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Núm. Uso Descripción 

FASE 0 
 

ANTEPROY. 

FASE 1 
PROYECTO 

CONSTR. 

¿Aplica? ¿Aplica? 

12 
Visualiza-
ción y ex-
posición 

Visualizar las soluciones para facilitar la interpretación y la comu-
nicación del proyecto. Analizar la integración de la infraestructura 
en el entorno urbano y su influencia en el tráfico y tránsitos pea-
tonales. 

No Si 

13 
Medio Ambi-
ente Obtención de la Huella de Carbono de la solución proyectada 

mediante el uso de los modelos BIM y para su evaluación de 
impacto medioambiental. 

No Si 

14 
Generación 
de Infogra-
fías, VR y 
AR 

Generación de información visual realista y renderizados para 
uso información pública y promoción de los trabajos realizados. 
Generación de visitas virtuales (VR) y realidad aumentada (AR) 
para la fase2. 

No Si 

15 

Simulaciones 
constructivas 
y de explota-
ción 

Uso de los modelos BIM para realizar simulaciones constructivas 
que permitan reducir riesgos e incertidumbres en la obra, y la 
elección de los sistemas y procesos óptimos y seguros. No Si 

 
Cada ofertante debe indicar que usos propone partiendo de los mínimos indicados y exigidos por APPA. 
La propuesta se realizará según el Apéndice A.1. “Cuadro completo de Usos BIM y formato” de este 
documento, que muestra modelo de presentación de la tabla completa de usos propuestos por el Con-
sultor, incorporando la importancia y responsables en cada fase. 
 

3.2. Metodología de los usos propuestos 

En este apartado el ofertante describirá la metodología de los usos que propone en el punto anterior. 
 

Num. Uso Definición del uso Breve descripción de la metodología pro-
puesta 

Beneficios para el contra-
to 

Nº apéndice con 
metodología 

completa 

X     Y 

X+1     Y+1 

 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante completar y adaptar esta 
plantilla a su oferta. 
 
En la tabla anterior se presentará una breve descripción con la información de mayor importancia. Los 
desarrollos completos de las metodologías para diferentes usos se incorporaran en su caso en apéndi-
ces numerados incluidos a final de la presente propuesta de pre-PEB. 
 

3.3. Entregables BIM 

3.3.1. Listado de entregables 

A continuación se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante completar y 
adaptar esta plantilla a su oferta. Se acompañará de una matriz documental donde se indicará y cuanti-
ficará la vinculación de los entregables con los modelos BIM (de BIM, no BIM, a partir de BIM, por 
ejemplo). 

 

Código y Nombre Entregable Fase 
X 

Fecha de 
entrega 

Responsable 
de 

la entrega 

Formato 
de 

entrega 

Método de 
entrega 

Plan de Ejecución BIM      

Anteproyecto      
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Código y Nombre Entregable Fase 
X 

Fecha de 
entrega 

Responsable 
de 

la entrega 

Formato 
de 

entrega 

Método de 
entrega 

Documento Anteproyecto      

Proyecto constructivo      

Modelos por disciplinas y federados 
(nativos y IFC) 

     

Planos2Dprovenientesdelosmodelos      

Mediciones extraídas de los modelos      

Presupuestos de unidades 
presupuestarias linkadas al modelo 

     

Derivados de los modelos como 
anexos, etc 

     

Programación de Obra      

Plan de Control de Calidad de redac-
ción y de obra 

     

 

Los modelos de información en formato abierto constituirán parte de los entregables contractuales, 
siendo los modelos editables (nativos) entregables adicionales. El modelo de la solución definitiva del 
proyecto (modelo federado) es el resultado de la combinación o federación de los diferentes modelos 
parciales, desarrollado por el coordinador BIM del contrato. Este modelo se utilizará para la verificación 
de la coherencia del mismo con los entregables finales (planos y presupuesto principalmente). Se en-
tregara los modelos federados en formatos compatibles con visores gratuitos de modo que se pueda 
comprobar la coherencia. 
 

3.3.2. Nivel de detalle gráfico (LOD), nivel de información no gráfica (LOI) y vinculada 

Según el modelo de los Apéndices A.2 y A.3 de este documento se incluirán las descripciones de nive-
les de información gráficos que el Consultor propone utilizar y las descripciones de niveles de informa-
ción no gráfica y vinculada utilizadas en la Tabla de Desarrollo del Modelo (apartado 3.3.3). 
 
Se establece una escala de niveles de desarrollo incluidos en el estándar de NBIMS-USTM (National 
BIM Standard – United States). Es decir, elementos definidos geométricamente en el espacio en tama-
ño, forma, localización y orientación; con la suficiente información no gráfica para ser cuantificables. De 
forma general, se definen los siguientes niveles: 
 

Descripción 
Equivalencia a los Nive-

les de Desarrollo 
incluidos por NBIMS-

US™ 
Los elementos se representan gráficamente en el modelo como un objeto o sistema cons-
tructivo genérico con forma, tamaño, localización, orientación, tolerancias y medición apro-
ximados. 
 
El modelo incluye detalles 2D de elementos o sistemas constructivos característicos que 
conjuntamente permiten el estudio de su viabilidad constructiva, como por ejemplo uniones 
estructurales o encuentros entre elementos. 
 
Cualquier información no gráfica del elemento debe ser la necesaria para permitir el estudio 
de la viabilidad del proyecto 

 
 
 

LOD 200 
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Descripción 
Equivalencia a los Nive-

les de Desarrollo 
incluidos por NBIMS-

US™ 
El elemento se representa gráficamente en el modelo como un objeto o sistema constructivo 
con forma, tamaño, localización, orientación, tolerancia y medición específicas y precisas. 
Adecuado para producción o preconstrucción. Corresponde a una envolvente geométrica 
exacta de los elementos 
 
El modelo incluye detalles 2D de elementos o sistemas constructivos característicos que 
conjuntamente proporcionan su viabilidad constructiva, como por ejemplo armaduras y unio-
nes estructurales; encuentros entre elementos; esquemas unifilares o detalles de equipos de 
instalaciones. 
 
Incluye la información no gráfica del elemento, que se considera precisa y necesaria para su 
construcción, como materiales; coeficientes de cálculo; valores de esfuerzos y deformacio-
nes máximas y longitud de pandeo; accesorios, información de montaje o modificaciones 
adicionales. 

 
 
 
 
 
 

LOD 300 

El elemento está verificado en obra y se representa gráficamente en el modelo como un ob-
jeto o sistema constructivo con forma, tamaño, localización, orientación, tolerancia y medi-
ción según las comprobaciones en obra. 
 
Incluye la información no gráfica que se considera precisa y necesaria para la generación de 
la documentación as-built y la información de montaje necesaria para su posterior utilización 
en operación y mantenimiento. 

 
 
 

LOD 500 

 

3.3.3. Tabla de desarrollo del modelo 

Se incluirá una tabla también denominada tabla MEA (Model Element Author) en la que para cada ele-
mento designado según el sistema de clasificación adoptado en el apartado 3.4.1.2, y para cada fase 
en la que exista entregables BIM, se indique el Nivel de información (por ejemplo: gráfico, no gráfico y 
vinculados). 
 
 
Elementos según 
Sistema de Clasi-

ficación 

Fase 0 Fase 1 
 
Equipo de 
Trabajo 
(7.1.1) 

Nivel de información  
Equipo 
de 
Trabajo 

Nivel de información 
 
Gráfico 

 
No gráfi-
co 

 
Vincu-
lado 

 
Gráfico No gráfi-

co 
 
Vincu-
lado 

20.10.10 D-1        

20.10.20 D-2        

20.10.30 D-2        

         

         

 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante completar y adaptar esta 
plantilla a su oferta. 
 

3.4. Organización del modelo 

3.4.1. Estructura de datos 

3.4.1.1. Estructura de datos de ficheros 

Es recomendable realizar la estructura de los modelos según lotificación de obra, fases de ejecución o 
por juntas de dilatación. 
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Se realizará una mínima división de modelos por disciplinas que para este proyecto en concreto será: 
 

 
Estructura de los proyectos por modelos y disciplinas 

Proyecto constructivo Obra Civil y Urbanización 
Estado Actual, emplazamiento y entorno - EA 
Obras lineales - Trazado de vía - OL 
Viario y Urbanización - UR 
Geología y geotecnia - GE 
Superestructura ferroviaria - SF 
Estructuras - ES 
Arquitectura - AR 
Drenaje - DR 
Obra civil de instalaciones y reposición de servicios - OI 

 
Para la designación y descripción de los archivos, ficheros y modelos generados durante la redacción 
del proyecto se utilizará la siguiente estructura: 
 
<DOCUMENTO_TIPO>-<CODIGO_PROYECTO>-<DISCIPLINA_O_TIPO>-<TextoComplementario>-

<Versión(*)> 
 

- DOCUMENTO_TIPO: Denominación abreviada del documento ( Modelo BIM: MOD, Planos: PLA, 
Memoria: MEM, Nube de puntos: NBP). 

- CODIGO_PROYECTO: Código de proyecto asignado por APPA. 
- DISCIPLINA_O_TIPO: Disciplina de modelo o tipo de documento (Denominación de modelos se-

gún disciplina: EA, OL, etc o tipo de documento texto que concrete mas el tipo de documento: 
cálculos CALC, detalles DET, planos de estructuras EST, etc). 

- Texto Complementario: se incluirá una descripción del fichero o modelo ajustado a las normas 
para denominación existentes en APPA. Tendrá formato CamelCase. 

- Versión (*): La versiones del fichero se añadirá a su nombre solo cuando se anule y/o sustituya 
por una versión nueva, de forma que el fichero vigente mantenga su nombre en todas las fases. 

Ejemplos:  
 
PLA-TGM6203PPR0-DET-TalleresMetro.PDF (vigente) 
MED-TGM6203PPR0-EST-TalleresMetro.BC3 (vigente) 
MOD-TGM6203PPR0-ES-TalleresMetro-V1.IFC (obsoleta) 
 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante completar y adaptar esta 
plantilla a su oferta. 
 

3.4.1.2. Clasificación de elementos constructivos 

Los Sistemas de Clasificación de elementos constructivos que se utilizarán en el modelo del presente 
proyecto dado sus características serán preferentemente clasificaciones existentes en el ámbito ferro-
viario español adaptadas a este proyecto como pudieran ser las de FGV, ADIF, etc. 
 
Sin embargo se acordará entre todos los agentes antes de comenzar a definir los modelos entre los 
sistemas de actualizados de clasificación que existan en ese momento: FGV, Omniclass, Uniclass, Gu-
BIMClass, RIH, Uniformat, CoBie, partidas de presupuesto, tareas de planificación, etc. 

 

Sistema de Clasificación Objeto Comentarios 
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Sistema de Clasificación Objeto Comentarios 

Omniclass. Tabla 21 Elementos constructivos según su 
función 

Para uso general 

Omniclass. Tabla 13 Espacios según su función Para uso general 

Partidas del Presupuesto del Proyecto 
Constructivo 

Elementos constructivos según la 
partida presupuestaria del Banco de 
precios de la Junta de Andalucía 

Para uso en gestión 
económica 

Código de actividad (WBS) en la Plani-
ficación (de proyecto o de obra) 

Elementos constructivos según la 
tarea de la planificación a la que se 
relacione. 

Para uso en gestión de 
plazos 

 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante completar y adaptar esta 
plantilla a su oferta. 
 

3.4.1.3. Organización de ficheros y modelos 

Se indicará la organización de ficheros y modelos a través de una matriz o mapa de modelos y se deta-
llará aquellos elementos que por razones justificadas no provengan de los modelos BIM. 
 
Las propiedades y set de propiedades de los elementos que compondrán los diferentes modelos BIM, 
estarán organizados de forma homogénea, estandarizada. No se admitirán elementos en los modelos 
que no contengan la estructura mínima de set de propiedades que a continuación se indica: 
 

SET DE PROPIEDADES 
IDENTIFICADOR DEL  PARÁMET-
RO 

T IPO CAM-
PO 

VALOR POSIBLE  

01_JAND_IDENTIFICACION   

01_01_JAND_PROYECTO texto Código de proyecto 
01_02_JAND_LOCALIZADOR texto Código de localización del elemento 
01_03_JAND_CLASIFICACION texto Código de clasificación del elemento 
01_04_JAND_DISCIPLINA texto Código de disciplina según el PEB 
01_0N_JAND_XXXXXXXXX texto Se deberá terminar de configurar y consensuar entre los agen-

tes antes de la entrega del PEB por el Consultor 
02_JAND_CANTIDADES   

02_01_JAND_UNIDAD ud Valor 
02_02_JAND_LONGITUD m Valor 
02_03_JAND_ESPESOR m Valor 
02_04_JAND_AREA m2 Valor 
02_05_JAND_VOLUMEN m3 Valor 
02_0N_JAND_XXXXXXXX  Se deberá terminar de configurar y consensuar entre los agen-

tes antes de la entrega del PEB por el Consultor 

03_JAND_PROYECTO   

03_01_JAND_FASE texto Código de la fase de obra a la que hace referencia el 
03_02_JAND_PLANOS url* URL a la ubicación en el CDE de los planos 
03_03_JAND_PPTP url* URL a la ubicación en el CDE del articulo del PPTP 
03_04_JAND_UD_PRESUP texto Código de la unidad presupuestaria del elemento 
  Se deberá terminar de configurar y consensuar entre los agen-

tes antes de la entrega del PEB por el Consultor 
04_JAND_OBRA   

04_0N_JAND_XXXXXXX  Deberá ser configurado y consensuado entre los agentes antes 
de la entrega del PEB por el Consultor 

05_JAND_EXPLOT_Y_MANTEN   
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SET DE PROPIEDADES 
IDENTIFICADOR DEL  PARÁMET-
RO 

T IPO CAM-
PO 

VALOR POSIBLE  

01_JAND_IDENTIFICACION   

01_01_JAND_PROYECTO texto Código de proyecto 
01_02_JAND_LOCALIZADOR texto Código de localización del elemento 
05_01_JAND_CÓDIGO Alfanumérico de 

hasta 16 carac-
teres 

Número de activo único que se asigna al activo o lote de acti-
vos 

05_02_JAND_DENOMINACIÓN texto Denominación de activo que se asigna al activo o lote de acti-
vos 

05_03_JAND_TIPO XX-XXX Tipo de activo con su denominación 

05_04_JAND_MANTENEDOR XX Mantenedor que tiene asignado el activo 

05_0N_JAND_XXXXXXX  Deberá ser configurado y consensuado entre los agentes antes 
de la entrega del PEB por el Consultor 

(*) url = hiperenlace a documento existente en el CDE (Entorno común de datos) del proyecto. 
 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante completar y adaptar esta 
plantilla a su oferta. 
 

3.4.2. Matriz de interferencias 

Los Consultores propondrán el uso y aplicación de la matriz de interferencias, definida según el modelo 
del Apéndice A.5, así como los criterios establecidos para completarla: utilizando la tabla de prioridad 
según índices de gravedad o directamente determinando los elementos a comprobar en la matriz. (Se-
gún los Sistemas de Clasificación adoptados en 3.4.1.2). 
 

3.4.3. Origen de coordenadas 

Cada Consultor incluirá la propuesta de la situación, coordenadas y sistema geodésico de proyección 
de los puntos de origen del proyecto, referencia, bases de replanteo, etc., así como los atributos del 
modelo en el sistema geodésico de coordenadas UTM ETRS89. 
 

3.4.4. Configuración de plantillas 

Los Consultores describirán las configuraciones previstas de las plantillas de proyecto que deberán 
incorporar los estándares para el modelado como: parámetros, normativa, familias básicas, estilos de 
visualización, cajetines de APPA, importaciones y exportaciones a otros formatos como IFC, CAD, etc. 
Y en los ficheros nativos deberán incorporar la estructura de vistas, leyendas, tablas, etc. 
 

3.5. Verificación de entregables BIM 

Cada Consultor desarrollará y documentará la estrategia propuesta de verificación de entregables BIM. 
En Apéndice A.6 de este documento se aporta un posible modelo a modo de ejemplo para su cumpli-
mentación por los Consultores. 
 

3.6. Recursos 

3.6.1. Recursos humanos 

Los Consultores incluirán en su propuesta los equipos humanos para el desarrollo de los trabajos, defi-
niendo los roles y responsabilidades completando la información de los siguientes cuadros: 
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3.6.1.1. Equipo 

Equipos de trabajo / Rol Responsable Empresa Teléfono email 

Equipo de Gestión de Proyecto BIM    

Responsable BIM (BIM Man-
ager) 

    

Responsable de la gestión de 
la Información y control de 
calidad 

    

Equipo de Diseño del Proyecto BIM    

Coordinador BIM Nombre1 Apellido1 Empresa1  nom-
bre1.apellido1@corr
eo.com 

     

Disciplina 1 (D-1) 
Coordinador BIM del Equipo 
Disciplina 1 

Nombre3 Apellido3 Empresa2  nom-
bre3.apellido3@corr
eo.com 

 … …  … 
Modelador BIM Disciplina 1     

Disciplina 2 (D-2) 
Coordinador BIM del Equipo 
Disciplina 2 

… …  … 

     

Modelador BIM Disciplina 2     

Disciplina 3 (D-3) 
Coordinador BIM del Equipo 
Disciplina 3 

    

Disciplina 3     

Modelador BIM Disciplina 3     

 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante completar y adaptar esta 
plantilla a su oferta. 
 

3.6.1.2. Roles y responsabilidades 

En la siguiente tabla se indicarán las responsabilidades de cada rol a incluir en la matriz de responsabi-
lidades a confeccionar por el Consultor. 
 

Rol Responsabilidades 

Equipo de Gestión de Proyecto BIM 
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Rol Responsabilidades 

Responsable 
BIM 
(BIM Manag-
er) 

- Seleccionar, conformar y liderar el proyecto. 
- Identificar y evaluar a los agentes intervinientes en el proyecto. 
- Aplicar los flujos de trabajo en el proyecto. 
- Atender las necesidades del equipo de proyecto. Configuración, estructura y selección de estrate-

gias. 
- Proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del PEB. 
- Responsable de la tecnología y procesos que permitan la correcta integración de toda la información 

del modelo entre especialidades. 
- Colaborar en la estrategia de comunicación entre agentes. 
- Facilitar el uso de formatos de intercambio estándar. 
- Facilitar la correcta clasificación de los elementos. 
- Coordinar los perfiles y roles de acceso a la información. 
- Mantener el proyecto en coste y plazo. 
- Hacer el seguimiento e informar del progreso y estado del proyecto. 

Responsa-
ble de la 
gestión de 
la Informa-
ción y con-
trol de cali-
dad 

- Agente responsable de gestionar y controlar el flujo de información entre todos los agentes intervi-
nientes en el proyecto BIM a lo largo de todas las fases del ciclo de vida del proyecto. 

- Es el responsable de que todos dispongan de la información adecuada y en el momento oportuno. 
- Gestiona la transmisión de información del proyecto al Promotor o Cliente. 
- Responsable de velar porque se cumplan los estándares de calidad fijados para el contrato. Su mi-

sión será la revisión interna de la documentación del contrato antes de ponerlo a disposición de la 
APPA. 

Equipo de Diseño del Proyecto BIM 
Coordinador 
BIM 

- Proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del PEB. 
- Aplicar los flujos de trabajo en los proyectos. 
- Aplicación y validación de los protocolos BIM. 
- Garantizar el cumplimiento de Usos BIM marcados por el BIM manager. 
- Coordinar el modelo BIM federado de las distintas disciplinas. 
- Apoyar el trabajo colaborativo y coordina el Equipo de Diseño del Proyecto EDP (Integrated Design 

Project Team, IDPT). 
- Establecer en el Entorno Colaborativo (CDE) el cumplimiento de los requisitos de información del 

cliente (EIRs). 
- Normalización y estandarización. 
- Software y plataformas. 
- Establecer los niveles de detalle y de información – LOD. 
- Gestión del modelo. 
- Gestión de cambios en el modelo. 
- Gestión de la calidad en el modelo. 
- Asistencia en las reuniones del Equipo de Diseño del Proyecto EDP (Integrated Design Project 

Team, IDPT) y el Promotor o Cliente. 
- Establecer flujos de trabajo y gestión de requisitos. 
- Garantizar la interoperabilidad. 
- Apoyo técnico en la detección de colisiones. 
- Administrar el diseño 
- Aprobar y desarrollar la información. 
- Aprobar los resultados del Equipo de Diseño del Proyecto, IDP (Integrated Design Project Team, 

IDPT). 
Coordinador 
BIM del Equi-
po 
Disciplina 1 

- Responsable de la producción del diseño en una disciplina determinada. 
- Coordinar el trabajo dentro de su disciplina. 
- Realizar los procesos de chequeo de la calidad del modelo BIM. 
- Asegurar la compatibilidad del modelo BIM con el resto de las disciplinas. 

Modelador 
BIM 

- Debe estar especializado en construcción, ya que “se modela como se construye”. 
- Proporciona información fundamental para todas las disciplinas involucradas utilizando herramientas 

de software BIM. 
- Exportación del modelo 2D. 
- Creación de visualizaciones 3D, añadir elementos de construcción para los objetos de la biblioteca y 

enlace de datos del objeto. 
- Debe seguir en su trabajo los protocolos de diseño. 
- Coordina constantemente y con cuidado su trabajo con las partes externas tales como arquitectos, 

ingenieros, asesores, contratistas y proveedores. 
- Posee técnicas y habilidades capaces para arreglar, organizar y combinar la información. 
- Mantener su enfoque en la calidad y llevar a cabo sus tareas de una manera estructurada y discipli-

nada. 
- Conocimientos de las TIC y específicamente de estándares abiertos y bibliotecas de objetos. 

 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante completar y adaptar esta 
plantilla a su oferta. 
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3.6.1.3. Organigrama equipo de Trabajo 

Cada Consultor identificará en este apartado las relaciones jerárquicas del equipo BIM. 
 

3.6.2. Recursos materiales 

3.6.2.1. Hardware 

Se indicarán las características mínimas de los equipos informáticos a utilizar. 
 

3.6.2.2. Software 

La propuesta de cada Consultor incluirá versión e idioma de los softwares mínimos a emplear por cada 
uno de los agentes del proyecto. 
 

Software Versión Propósit
o 

Sistema 
operati-

vo 
CPU Memo-

ria RAM 
Resolu-

ción pan-
talla 

Adapta-
dor de 
video 

Formatos 
gene-
rados 

Software A Versión 1.3 Gestión de 
colisiones 

Windows 
8.1 

i-
series 8Gb 1280x102

4 
Direct X 

11 .AAA 

         

 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante completar y 
adaptar esta plantilla a su oferta 
 

3.6.2.3. Mapa de software 

En este apartado los Consultores incluirán la indicación (producción, control de calidad o uso). 
 

 
 
 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante completar y adaptar esta 
plantilla a su 
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3.7. Gestión de información 

3.7.1. Entorno común de datos (CDE) 

Los Consultores describirán su propuesta de estrategia de gestión de datos. El objetivo es garantizar un 
intercambio constante de información entre todos los agentes promoviendo el óptimo uso del trabajo 
con maquetas digitales durante la redacción del proyecto. 
 
Para ello, el entorno común de datos tiene que estar accesible y organizado. 
 
Como requisitos mínimos el CDE habrá de cumplir lo siguiente: 

- Debe ser un entorno común donde alojar y compartir información digital del proyecto de forma es-
tructurada. 

- Debe estar basada en la medida de lo posible en formatos abiertos, que garantice la interoperabi-
lidad entre diferentes actores que participen en los contratos. 

- Debe estar organizado respecto a un convenio de carpetas, codificación de archivos y protocolos 
de intercambio de información prefijado. Disponer de visor 2D-3D embebido y visualización de 
modelos BIM y sus datos en front-end para reuniones de seguimiento. 

- Debe permitir el acceso selectivo de participantes a la información generada (protocolos de acce-
sibilidad). 

- Debe estar gestionado por un responsable, que velará por su correcto funcionamiento, y la segu-
ridad y calidad de la información almacenada. Cumpliendo la Ley Orgánica de protección de da-
tos. 

A tal efecto, el Consultor definirá en el Pre-BEP su propuesta de Entorno Común de Datos que será la 
única fuente de información válida y que se utilizará para recopilar, gestionar y difundir la documenta-
ción, los modelos y los datos no gráficos para el conjunto de los equipos involucrados, la Consejería de 
Fomento dispone en la actualidad de del CDE Trimble Connect que será el que se utilizará en este 
contrato, por lo que en este caso el Consultor solo definirá la pasarela entre los servidores. 
 
El flujo de información hace necesario la generación de una estructura esencial de carpetas y subcarpe-
tas dentro del CDE de la actuación, que conceptualmente se definen como áreas de trabajo. Una vez 
definido las carpetas y subcarpetas de la actuación y sus fases según la codificación de APPA se abri-
rán siempre las siguientes cinco carpetas: 

• <”0_CONTRATACION_CON”>-<CODIGO_PROYECTO_APPA> 
• <”1_TRABAJO_EN_CURSO_TEC”>-<CODIGO_PROYECTO_APPA> 
• <”2_COMPARTIDA_COM”>-<CODIGO_PROYECTO_APPA> 
• <”3_PUBLICADA_PUB”>-<CODIGO_PROYECTO_APPA> 
• <”4_ARCHIVADA_ARC”>-<CODIGO_PROYECTO_APPA> 

Las cuatro últimas vienen fijadas según la UNE EN ISO 19650-1. Todas estas carpetas se las etiqueta-
ra con el centro directivo (APPA) y el código de proyecto completo según el ejemplo: 
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Estas carpetas se subdividirán a su vez en las subcarpetas establecidas por la APPA para la organiza-
ción de la información en el CDE de la CFIOT. 
 
El Consultor definirá el tipo de plataforma que soportará este entorno común (nube, FTP, share point, 
etc.) al igual que el periodo en el cual estará activa dicho servidor que deberá corresponder al plazo 
transcurrido entre la firma del contrato con el Consultor hasta la recepción del proyecto. Tras el cual el 
Consultor entregará en soporte digital una copia completa y organizada de dicho CDE. 
 

3.7.2. Estrategia de gestión documental / archivos digitales / planos 

Cada Consultor describirá la estrategia de gestión de documentos físicos y/o archivos digitales. 
 
En particular, el índice de planos del proyecto deberá contener la siguiente información: 

• Diferenciación entre planos provenientes de modelos tridimensionales de información, planos no 
provenientes de los modelos tridimensionales de información y planos con ambas procedencias. 

• Modelo tridimensional nativo de información del que procede o al que queda vinculado. 
• Código del plano conforme a codificación del PEB. 

Para ello se usará una tabla que para cada uno de los planos realizados indique los siguientes valores:  
 

Número de plano/ título / En BIM (x) / A partir de BIM (x) / Sin BIM (x) / Modelo BIM / Código de 
plano 

 
Nº de 
plano Título En BIM 

(X) 
A partir de 

BIM (X) 
Sin BIM 

(X) Modelo BIM Código de 
Plano 

       

       

       

       

 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante completar y adaptar esta 
plantilla a su oferta. 
 
Para indicar el origen de los planos existen las siguientes posibilidades: 

• Plano en BIM: Plano 2 D que se obtiene directamente del modelo BIM sin postprocesar. 
• Plano a partir de BIM: Plano 2D que se obtiene tras postprocesar la documentación obtenida del 

modelo. 
• Plano sin BIM: Plano 2D que no se obtiene del modelo. 
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Es obligatorio que los planos de definición geométrica y replanteo de los elementos básicos de la ac-
tuación se obtengan o directamente del modelo o a partir del modelo con postprocesado. 
 

3.7.3. Estrategia de comunicación 

3.7.3.1. Estrategia de colaboración 

Los Consultores describirán la estrategia de colaboración entre agentes en las siguientes líneas: 
- Trabajo colaborativo entre agentes que desarrollan un mismo entregable. 
- Intercambio de información entre agentes. 
- Incorporación de cambios al modelo según órdenes de cambio aprobadas. 
- Entrega a cliente de modelos BIM y derivados de modelos BIM. 

3.7.3.2. Estrategia de reportes 

Propuesta de previsión de reportes/informes clasificadas por tipo, responsable, objetivos, frecuencia, 
asistentes, etc. 
 

Tipo de 
informe 

Objetivo Canal Idioma Frecuen-
cia 

Responsable 
del 
Informe 

Receptores 
del 
Informe 

Seguimiento 
de los trabajos 

Actualización del 
estado de los traba-
jos según PEB 

Email castella-
no mensual BIM Manager Director del 

Proyecto 

Verificación de 
entregables 

Documentar los resul-
tados de la verificación 
de entregables BIM 

Entorno 
Común de 
Datos 

castella-
no quincenal Equipo de Veri-

ficación BIM Manager 

Otros    
Bajo 
demanda   

 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante completar y adaptar esta 
plantilla a su oferta. 
 

3.7.3.3. Estrategia de reuniones 

Propuesta de previsión de reuniones clasificadas por tipo, responsable, objetivos, frecuencia, asistentes, 
etc. 
 

Tipo de 
reunión 

Objetivo Canal Idioma Frecuen-
cia 

Coordinador 
de la reunión 

Asistentes 
requeridos 

Arranque  Presencial castella-
no mensual BIM Manager  

Informativa  
Videoconferen-
cia 

castella-
no quincenal Director del 

Proyecto  

Formativa    
cuando  se 
requiera   

Seguimiento       

Otras       

 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante completar y adaptar esta 
plantilla a su oferta. 
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3.8. Plan de aseguramiento de la calidad de redacción 

En este apartado los Consultores incluirán una breve descripción del Plan de Aseguramiento de la Cali-
dad según sistema de gestión de calidad y ambiental de la APPA, integrando la metodología BIM pro-
puesta por el ofertante o Consultor. Los desarrollos completos más extensos del PAC se incorporaran 
en su caso en apéndices numerados incluidos a final de la presente propuesta de pre-PEB. 
 

3.9. Procesos BIM 

Como parte fundamental de la metodología BIM los Consultores aportarán una breve descripción de los 
procesos básicos para desarrollar este trabajo. Para la presente licitación se han considerado como 
procesos básicos los siguientes: 

- Proceso de generación de modelos BIM y derivados. 
- Proceso de verificación de modelos BIM y derivados. 
- Proceso de gestión de cambios al modelo BIM. 
- Proceso de intercambio de información BIM entre agentes. 
- Proceso de entrega a cliente de entregables BIM. 
- Proceso de realización uso 1. 
- Proceso de realización uso N. 

Junto con la breve descripción, a modo de resumen se incluirán para cada proceso un diagrama y una 
tabla donde esquemáticamente se representen los flujos y responsables. A modo informativo de conte-
nido a continuación se adjuntan ejemplos de diagrama y de tabla. 
 
Ejemplo de Diagrama 
 

 
 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante contemplar y adoptar esta 
plantilla a su oferta. 
 
Ejemplo de Tabla 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN EJECUTOR SOFTWARE ENTRADAS SALIDAS 
Ejecutar Proceso 1 
Descripción del proceso 1 

Rol Ejecutor Software A Entrada1.jpg 
Entrada2.klm 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN EJECUTOR SOFTWARE ENTRADAS SALIDAS 
Ejecutar Proceso 2 
Descripción del proceso 2 

Rol Ejecutor Software B  
Salida 1.pnr 

Ejecutar Proceso 3 
Descripción del proceso 3 

Rol Ejecutor Software C  
Salida 2.kuy 

Ejecutar Proceso 4 
Descripción del proceso 4 

Rol Ejecutor Software B  
Salida 3.plk 

Ejecutar Proceso 5 
Descripción del proceso 5 

Rol Ejecutor Software A Entrada 3.plt  

Ejecutar Proceso 6 
Descripción del proceso 6 

Rol Ejecutor Software Y  
Salida 4.itz 
Modelo 1.ifc 

 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del ofertante completar y adaptar esta 
plantilla a su oferta  
 
 
 
 
 
 

APÉNDICES (MODELOS DE DOCUMENTACIÓN) 

 

A-1- CUADRO COMPLETO DE USOS BIM Y FORMATO 

 

Núm. Uso Descripción 

FASE 0 
 

ANTEPROY. 

FASE 1 
PROYECTO 

CONSTR. 

¿Aplica? ¿Aplica? 

1 

Información 
centralizada 

Usar los modelos BIM como fuente única, estandarizada y cen-
tralizada de la información producida durante la redacción del 
proyecto constructivo para su almacenamiento en el CDE y para 
una más coherente y uniforme transferencia de información entre 
fases. 

Si Si 

2 

Modelado de 
condiciones 
existentes 

Disponer de un modelo digital de los elementos de servicios, 
estructurales, de instalaciones existentes en el contexto del en-
torno urbano próximo a la zona del proyecto que sirva de soporte 
a la toma de decisiones en el futuro, donde se incluirá los datos 
geotécnicos. 

No Si 

3 
Análisis de 
ingeniería 

Dimensionamiento y definición de instalaciones, arquitectura e 
ingenierías, calidades y distribución para la optimización del 
equipamiento necesario para la explotación y el mantenimiento. 

No Si 

4 
Análisis de 
ingeniería 

Usar el modelo para poder realizar los análisis y comprobación 
de normativa. Estudios relativos a estudios de iluminación, venti-
lación, gálibos, trayectorias, evacuación, etc. 

No SI 

5 
Coordinación 
3D 

Mejorar la coordinación y coherencia del proyecto integrando el 
uso de los modelos BIM en los procesos de coordinación entre 
disciplinas, incluso terceros externos al proyecto. 

No Si 

6 
Diseño del 
sistema 
constructivo 

Uso de los modelos BIM potenciando su capacidad para supervi-
sar, revisar, modificar y complementar información del proyecto 
constructivo. 

No Si 

7 
Estimación 
del coste y 
mediciones 

Tener conocimiento del coste global a nivel de ratios (*) durante 
la fase 0 de anteproyecto y en la fase 1 a nivel de mediciones, 
extraídas del modelo en un porcentaje representativo del PEM. 

(*) ratios €/ud 
SI 

(*) ratios €/ud 
No 

(*) mediciones (*) mediciones 
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Núm. Uso Descripción 

FASE 0 
 

ANTEPROY. 

FASE 1 
PROYECTO 

CONSTR. 

¿Aplica? ¿Aplica? 

(5D) No Si 

8 
Obtención de 
docu-
mentación 
2D 

Obtener la documentación 2D a partir de los modelos BIM que 
sirva para aportar la documentación gráfica necesaria para cubrir 
el alcance del proyecto contratado. Centralizar la producción de 
información 2D en los modelos BIM. 

No Si 

9 
Planificación 
de fases 
(4D) 

Análisis de los condicionantes temporales del global de la obra y 
de cada una de las fases, de su duración y de los caminos críti-
cos de ejecución. 

No Si 

10 
Planificación 
en fase 
constructiva 

Programación de la fase constructiva y sus posibles afecciones al 
espacio público, inmuebles y otras infraestructuras en 3D. No Si 

11 
Registro del 
Modelo 

Representar las condiciones físicas de los elementos estructura-
les, arquitectónicos y MEP. No Si 

12 
Visualiza-
ción y ex-
posición 

Visualizar las soluciones para facilitar la interpretación y la comu-
nicación del proyecto. Analizar la integración de la infraestructura 
en el entorno urbano y su influencia en el tráfico y tránsitos pea-
tonales. 

No Si 

13 
Medio Ambi-
ente Obtención de la Huella de Carbono de la solución proyectada 

mediante el uso de los modelos BIM y para su evaluación de 
impacto medioambiental. 

No Si 

14 
Generación 
de Infogra-
fías, VR y 
AR 

Generación de información visual realista y renderizados para 
uso información pública y promoción de los trabajos realizados. 
Generación de visitas virtuales (VR) y realidad aumentada (AR) 
para la fase2. 

No Si 

15 

Simulaciones 
constructivas 
y de explota-
ción 

Uso de los modelos BIM para realizar simulaciones constructivas 
que permitan reducir riesgos e incertidumbres en la obra, y la 
elección de los sistemas y procesos óptimos y seguros. No Si 
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A-2. NIVEL DE DETALLE GRÁFICO (LOD) 
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A-3 NIVEL DE INFORMACIÓN NO GRÁFICA Y VINCULADA (LOI) 
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A-4 TABLA DE DESARROLLO DEL MODELO (LOMD) 
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A-5. MATRIZ DE INTERFERENCIAS 
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A-6 LISTADO VERIFICACIÓN 
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A-7 MATRIZ DOCUMENTAL 

 

Nº de plano Título En BIM 
(X) 

A partir de 
BIM (X) 

Sin 
BIM 
(X) 

Modelo 
BIM vincu-

lado 
Código de Plano 
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A-8 METODOLOGÍA DE USOS, APÉNDICES 

 
En caso de incluir desarrollos más extensos, en este anexo el Consultor incorporará ordenados por 
apéndices los desarrollos completos de las metodologías para diferentes usos propuestos en la oferta. 
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A-9 CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 
En caso de incluirla en su propuesta, en este anexo el Consultor incorporará la clasificación 
de elementos propuesta en la oferta. 
 
 


