Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pescay
Desarrollo Sostenible
Secretaria General de Medio Ambiente, Agua y

4 Cambio Climatico
Junta de Andalucia

ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS
PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA
EN EL CLIMA Y LA SOSTENIBILIDAD DE
LOS INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Orden de 17 de marzo de 2021, por la que se regula en el afio 2021 la financiacion
de proyectos que promuevan la integracion de la perspectiva medioambiental

en el presupuesto de la Comunidad Autbnoma de Andalucia con cargo al Fondo
Presupuesto Verde.

ORGANO PARTICIPANTE: Secretarfa General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Cli-
matico. Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible.

el

gt

FIRMADO POR FRANCISCO JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ 23/04/2021 | PAGINA 1/14

VERIFICACION 640xu818EOAQD6YHgKmzLuUMNesp/7 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu818E0AQD6YHgKmzLuUMNesp/7

A

[NDICE DE CONTENIDOS

1. ANALISIS DE NECESIDADES 3
2. OBJETIVOS 5
3. ACTIVIDADES PROPUESTAS 5
4, PLAZO DE EJECUCION 8
5. PREVISION DE RESULTADOS Y APLICABILIDAD 8
6. HERRAMIENTAS DE EVALUACION 9
7. ASPECTOS INNOVADORES Y EFECTOS POSITIVOS 10
8. EQUIPO DE TRABAJO 10
9. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 11
10. IMPACTO SOBRE DESIGUALDADES 14
2
FIRMADO POR FRANCISCO JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ 23/04/2021 PAGINA 2/14

VERIFICACION

640xu818EOAQD6YHgKmzLUUMNesp/7

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu818E0AQD6YHgKmzLuUMNesp/7

1.ANALISIS DE NECESIDADES

La ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climatico y para la transicién hacia un nuevo
modelo energético en Andalucia introduce, en su titulo V, la regulacion de la incidencia del cambio climatico
en la contratacidn publicay en los presupuestos de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Concretamente, dedica a la regulacion de esta perspectiva en el presupuesto publico el Capitulo II, art. 31y
32 de la ley. En este sentido, el art. 31 “Perspectiva climatica de los presupuestos” establece que “en el Pro-
yecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autondmica de Andalucia se incorporard un informe sobre la
incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climdtico”. Por su parte, el art. 32. “Seguimiento
presupuestario de las actuaciones de la Junta de Andalucia en materia de cambio climatico”, establece que
“la Consejeria con competencia en materia presupuestaria elaborard un informe anual sobre el presupuesto
en materia de cambio climdtico y su grado de ejecucion. Dicho informe serd publico”.

Con el objetivo de dar cumplimiento al segundo de estos mandatos legales orientado a dar cuenta del grado
de ejecucién de las actuaciones presupuestarias en materia de cambio climatico, durante el ejercicio 2021,y
una vez cerradas las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, se ha procedido a la elaboracién
del informe correspondiente.

Este Informe se ha basado, como no podia ser de otra forma, en la informacién contenida en el Informe de
planificacion presupuestaria (correspondiente al art. 31) y esta condicionado por las caracteristicas de la in-
formacion alli contenida (disponibilidad de la informacién, formato y estructura de la informacidn provista,
coherencia de la informacidn provista con el objetivo perseguido por el articulo 31, etc.).

La elaboracién de este informe ha supuesto el primer ejercicio de este tipo desde la entrada en vigor de la
ley 8/2018, y debe ser por tanto entendido como un primer esfuerzo orientado a articular un presupuesto
verde en la Comunidad de Andalucia. En este sentido, y de las conclusiones que se han extraido de la elabo -
racion del mismo, hay que poner de manifiesto la imposibilidad de disponer de una vision integrada del gra-
do de ejecucion del compromiso presupuestario de Andalucia con el cambio climatico; pudiéndose realizar
este analisis s6lo en base a los programas presupuestarios de las diferentes Consejerias y Gnicamente de
forma aproximada dado que existen determinados elementos que impiden la trazabilidad de la informacion
contenida en los Presupuestos con la informacion contenida en las Memorias de cumplimiento de objetivos
de los programas presupuestarios u otros documentos u instrumentos disponibles (ej: la informacion conte-
nida en GIRO tal y como se recoge actualmente).

El primer informe de seguimiento presupuestario ha puesto de relieve la dificultad en la realizacidn del ejer-
cicio de seguimiento debido a diferentes razones. Entre ellas, destaca por su importancia y por su caracter
central, la ausencia de unas orientaciones o criterios que permitan a los centros directivos establecer, de
modo homogéneo, cuando una determinada actuacién contenida en un programa presupuestario tiene im-
pacto en el clima.
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Para que este esfuerzo por sistematizar y facilitar el seguimiento de la ejecucién presupuestaria sea eficaz
sera necesario dotar a los centros directivos de unas orientaciones que faciliten su labor de planificacion y
seguimiento de las actuaciones con impacto en el cambio climatico.

Este compromiso con la coordinacion de la labor que actualmente realizar, de forma auténoma e indepen-
diente a la hora de identificar cuales de sus actuaciones tienen un impacto en el clima deberia pasar por el
establecimiento de unos criterios comunes y consensuados para todos los centros directivos asi como he-
rramientas (documentales, informaticas, otras) que faciliten la realizacion de esos procesos de planificacidn
y seguimiento de actuaciones con impacto en el clima de forma homogénea y comparable.

Esta carencia fundamental con ocasién del ejercicio de planificacion presupuestaria con impacto en el cam-
bio climatico impacta directamente en la calidad del ejercicio de seguimiento que, posteriormente, se haga.
De ella, ademas, dependen otras carencias observadas relacionadas con el ejercicio de planificacion presu-
puestaria con incidencia en el cambio climatico como son, la ausencia de procesos de planificacion claros,
la falta de herramientas homogéneas (tanto de soporte documental como tecnolégico) que permitan a los
centros directivos sistematizar la actuacién con impacto en el clima.

La Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible, y en particular la Secretaria General
de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climatica, en virtud del Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgdnica de la Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible,
como 6rgano competente para promover, coordinar y desarrollar las politicas de mitigacion y adaptacion
frente al cambio climatico, tiene la obligacion de establecer criterios claros que puedan ser aplicados por
los diferentes organismos a la hora de decidir si sus indicadores presupuestarios tienen incidencia sobre el
clima o no. Solo entonces, se estara en condiciones de entender el impacto de las cuentas publicas en el cli-
may tomar decisiones de forma consecuente.

Es por ello que, dado el caracter fundamental que estas orientaciones tienen para disponer de una perspec-
tiva de la incidencia climatica de los presupuestos de nuestra Comunidad, se proponen ese proyecto en el
marco del Fondo Presupuesto Verde.
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2.0BJETIVOS

El objetivo de este proyecto que se presenta se orienta a lograr que los centros directivos usen unas pautas
homogéneas para la identificacion de las actuaciones presupuestarias con impacto en el cambio climaticoy
la sostenibilidad.

Es objeto, por tanto, de este proyecto, la elaboracién de un marco metodoldgico para la planificacidn, pre-
supuestacion, seguimiento de la ejecucidn presupuestaria y evaluacidn de la ejecucion presupuestaria con
impacto en el clima y medio ambiente, mediante las siguientes actuaciones:

» Establecimiento de criterios que permitan a los centros directivos determinar el impacto en el clima
de sus actuaciones presupuestarias.

* Normalizacion de procesos de planificacidn, presupuestacion, gestion, seguimiento de la ejecucion
de la presupuestacion y evaluacién de la ejecucion presupuestaria de actuaciones con impacto en
el climay medio ambiente.

3.ACTIVIDADES PROPUESTAS

De manera general, el desarrollo del proyecto que se plantea implica disefiar un marco metodoldgico que
permita establecer los criterios necesarios para poder determinar el impacto en el clima que tienes las ac-
tuaciones presupuestarias llevadas a cabo por los diferentes organismos de la Junta de Andalucia.

Para abordar este analisis, el método de trabajo para la determinacion de los criterios necesarios, debera
apoyarse como minimo en la siguiente informacion de referencia:

» Decretos de estructura con la definicion de competencias de Consejerias y Agencias de la
Junta de Andalucia, y algunos Departamentos Ministeriales del Gobierno Central.

* Informes sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el Cambio Climatico.
Ejercicios 2019, 2020 y 2021.

* Informe anual sobre el presupuesto en materia de cambio climatico y su grado de ejecucién. Ejercicio
2019

* Memorias de cumplimiento anuales sobre el grado de ejecucion de los indicadores presupuestarios.
Ejercicio 2019.

* Cualquier otra informacion de referencia que sea de interés.
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El principal objetivo de estos trabajos es proporcionar a los responsables de los programas presupuestarios
y a los empleados publicos que llevan a cabo las tareas de elaboracidn del presupuesto, un procedimiento
metodoldgico que les permita disponer de criterios homogéneos para la definicion y seleccién de aquellos
indicadores presupuestario que tienen realmente incidencia sobre el clima. Asimismo, se pretende contri-
buir a la toma de conciencia, de la importancia de incorporar el presupuesto como un elemento esencial
para la gestion, en este caso de la gestion del cambio climatico, trascendiendo su caracter instrumental
para el logro de los recursos econémicos, y dandole valor como instrumento que contiene las orientaciones
basicas que han de guiar el desarrollo y ejecucion de los programas. Se propone desarrollar una metodologia
desde una perspectiva de aplicabilidad practica.

Dado que el logro del objetivo propuesto con el proyecto se orienta no solo a la identificacion de esos criterios sino tam-
bién a la apropiacion y aplicacidn de los mismos por parte de los centros directivos, las actividades que se propongan de-
beran seguir un enfoque de trabajo participado con los centros directivos.

Atalfin, se proponen las siguientes actividades:
Las fases de trabajo propuestas seran secuenciales siguiendo el esquema que se indica a continuacion:

1.- Evaluacion y diagndstico: Anlisis de problemas encontrados durante la planificacion presupuestaria por los distintos
centros directivos a la hora de asignar la incidencia climatica a los indicadores presupuestarios

2.- Identificacion y seleccion: Propuesta de criterios que permitan establecer la incidencia en el clima de un indicador
presupuestario.

3.- Metodologia: Propuesta de procedimientos y normalizacién de procesos necesaria para el establecimiento de los cri-
terios seleccionados.

4.- Comunicacion: Propuesta de material y medios para la mejor difusién de los criterios identificados.

1.- Evaluacién y diagnéstico:

Analisis e identificacion de problemas encontrados con ocasion de la elaboracion de la planificacion presupuestaria con
impacto en el clima: se propone hacer un analisis de la practica de los centros directivos al enfrentarse al proceso de plani-
ficacidn presupuestaria con incidencia en el clima, con el objetivo de entender el proceso seguido, y a partir de ahi, esta-
blecer ambitos de mejoray una dindmica de aprendizaje.

Para ello se organizaran sesiones con la participacion de las personas responsables de la planificacion presupuestaria en
los distintos centros directivos para poder llevar a cabo este analisis, dando prioridad a aquellas secciones presupuestarias
que hayamos identificado previamente con actuaciones con mayor incidencia climatica.

Estas sesiones podran ser on line o presencial. Se prevé la organizacion de una sesion de comunicacion especifica para la
Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible.
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Esta fase culminara con la elaboracion de un documento de diagnéstico donde se recoja el analisis de todas las cuestiones
indicadas.

2.- Identificacion y seleccion:

Esta fase es el nlcleo central del proyecto. Se trata de seleccionar los criterios que vayan a permitir determinar cuando un
indicador presupuestario tiene incidencia o no sobre el clima.

Para la seleccién de los criterios debera ponerse a punto una metodologia que permita a modo de guia dicotdmica, identi-
ficar paso a paso aquellos elementos que sean determinantes a la hora de clasificar un indicador presupuestario como un
indicador que tiene incidencia sobre el clima.

Esta fase culminara con la produccidn de una guia metodoldgica donde se detallen los pasos a seguir para determinar la
incidencia climatica de los indicadores presupuestarios.

3.- Metodologia:

Se trata de desarrollar el conjunto de procedimientos a través del cual los diferentes organismos de la Junta de Andalucia
podran identificar la incidencia sobre el clima de sus indicadores presupuestarios mediante el uso de los criterios previa-
mente identificados.

El procedimiento descrito debera incorporar las fases de iniciacion, ejecucién y finalizacion y se incluira en la Guia metodo-
l6gica descrita en el apartado anterior.

4.- Comunicacion

Disefio de material de comunicacion para la difusion de esos criterios de identificacion de actuaciones con incidencia en el
climay la sostenibilidad en los diferentes centros directivos: una vez determinados estos criterios de forma consensuada,
se disefiara el material de comunicacion que se usara para orientar a las personas responsables de la elaboracion de los
diferentes programas presupuestarios de la aplicacion practica de los mismos.

Se comunicara expresamente a las Consejerias consultadas los criterios seleccionados asi como aquellas cuestiones que
deban sertenidas en cuenta para su correcta implementacion con ocasion de la planificacidn presupuestaria.

Por ultimo se incluirdn recomendaciones acerca de posibles herramientas propuestas para laimplementacidn de los crite-
rios seleccionados a nivel de la Junta de Andalucia. Las herramientas podran ser desde hojas de calculo, checklists,
etc...hasta propuestas de nuevos desarrollos en los Sistemas de Informacidn presupuestarios disponibles en la Junta.

El resultado final del proyecto incluira dos productos entregables:
*  Documento de Diagnéstico y Analisis

*  Guia metodoldgica para laimplementacion de criterios
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4.PLAZO DE EJECUCION

De acuerdo con las caracteristicas del servicio de apoyo que se plantea, y con el alcance de los distintos trabajos incluidos
en él, se establece un plazo de ejecucion de TRES MESES, prorrogables en virtud del articulo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

En todo caso los trabajos deberan estar finalizados antes del 31 de diciembre de 2021.

El plazo comenzara a contar al dia siguiente de la comunicacion efectiva de la formalizacion del contrato.

5.PREVISION DE RESULTADOS Y APLICABILIDAD

El establecimiento de criterios que permitan diferenciar cuando un indicador presupuestario tiene incidencia sobre el
clima permitird mejorar la calidad de la informacion disponible en los informes presupuestarios. La mejora de la
informacion de partida permitira a su vez realizar un analisis mas adecuado y detallado y sobre todo la obtencién de datos
mas veraces y ajustados que permitan un analisis real de los ingresos y gastos en Andalucia en relacién con el cambio
climatico.

La realizacion del proyecto en los términos que se proponen se prevé que tenga un impacto directo en la planificacion pre-
supuestaria y en concreto, contribuya al mejor cumplimiento de los art. 31y 32 de la ley 8/2018, al incrementar la calidad
del informe de planificacion presupuestaria con incidencia en el cambio climatico y, por tanto el informe de seguimiento
presupuestario. Asimismo, este proyecto contribuira a la mejor implementacion del Plan Andaluz de Accién por el Clima
(PAAC).

El hecho de proporcionar orientaciones adecuadas a los centros directivos minimizara errores en la asignacion de
indicadores con incidencia en el climay contribuira a reforzar la conciencia de la necesidad de incluir el enfoque climatico
en los presupuestos de la Junta de Andalucia.

Este proyecto, ademas, tendra un alcance mas amplio y que permitird un mas completo entendimiento del enfoque verde
de nuestras cuentas publicas, al proponer criterios de identificacion de actuaciones presupuestarias con impacto en la
sostenibilidad.

El éxito de su aplicabilidad dependera de la adecuada difusién y comunicacion de estos criterios a los diferentes centros
directivos de cada organismos, para que pueda ser implementado tanto por gestores como por el personal encargado de
la elaboracion del presupuesto.
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6.HERRAMIENTAS DE EVALUACION

Dado que la Secretaria General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climatico de la Consejeria de Agricultu-
ra, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible gestiona las numerosas competencias medioambientales que
tiene atribuidas, y que exige una gran cantidad de recursos, se considera imprescindible contar con medios
adicionales para conseguir los objetivos planteados a través de la realizacidn de los trabajos especificados
en el presente proyecto técnico.

Por ello, se propone que su ejecucidn se realice mediante contrato externo a una empresa con experiencia
contrastada en analisis y realizacion de estudios de naturaleza econémicay con conocimientos sobre el sec-
tor ambiental andaluz.

Con objeto de comprobar el desarrollo del trabajo y el cumplimiento de lo establecido en el presente pro-
yecto se nombra como director del mismo a la persona titular de la Coordinacién del Area de Informacién,
Evaluacion y Analisis Ambiental, que tendran asignadas las funciones siguientes:

*  Certificar la recepcion de la entrega.

» Dirigir y supervisar la realizacion de los trabajos, pudiendo efectuar cuantas aclaraciones estime
oportunas.

*  Decidir sobre posibles modificaciones a lo largo del desarrollo del proyecto, estando el adjudicata-
rio obligado a llevarlas a cabo en el plazo que a tal efecto sea concedido.

Se establecera el siguiente sistema de reuniones para el seguimiento del proyecto:
1.- Kick-off: Reunién de inicio del proyecto.

El adjudicatario presentara un programa de trabajo incluyendo un cronograma estimado que debera ser
aprobado por la direccién facultativa.

En esta reunidn asimismo se acordaran los mecanismos y medios de relacién y comunicacion entre interlo-
cutores.

2.- Reuniones de seguimiento: Que tendran una cadencia semanal y donde se dara cuenta a la direccion fa-
cultativa del desarrollo de los trabajos, posibles desviaciones y lineas de accion para corregirlas.

3.- Reunidn final: Donde se procedera a la entrega de los documentos requeridos en el presente proyecto y
se realizara por parte del adjudicatario una exposicion de los principales aspectos de los mismos.

En caso de divergencias en el desarrollo del trabajo, prevalecera el criterio de la direcciéon facultativa.
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7.ASPECTOS INNOVADORES Y EFECTOS POSITIVOS

Este proyecto es pionero en Andalucia y en el conjunto de Espafia, continuando con el impulso y compromi-
so que desde nuestra Comunidad se tiene con la transversalizacion de la perspectiva ambiental en los dife-
rentes ambitos de la gestion publica.

El proyecto permitira una mejora directa de la calidad en la formulacion de los programas presupuestarios
con impacto en el clima y la sostenibilidad y, por consecuencia, la mejora técnica de los Informes estableci-
dos en el art. 31y 32 de la ley 8/2018, la mejora cualitativa de las memorias de ejecucion presupuestaria asi
como de las fichas descriptivas de programas presupuestarios.

Indirectamente, el proyecto contribuird a lograr una visidon mas completa en clave medio ambiental de las
cuentas publicas.

8.EQUIPO DE TRABAJO

Elequipo de trabajo para el desarrollo de las actividades del presente proyecto estara constituido por: u

- Un/a licenciado/a superior con conocimientos y experiencia de al menos 1 afio tanto en gestidn presupues-
taria como en desarrollo sostenible, en aplicacion de indicadores y tratamiento estadistico.

- Un/a licenciado/a superior con experiencia al menos de tres afios en coordinacion y direccion de

proyectos de analisis econdmico, al menos uno de estos afios en proyectos vinculados al sector ambiental,
que realizara las funciones de apoyo a los trabajos, asi como su coordinacion y supervision.

10
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9.PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

El presupuesto estimado para la realizacion del presente servicio asciende a 14.667,26€ (catorce mil seis-
cientos sesenta y siete euros con veintiséis céntimos de euro), IVA excluido.

Importe total (IVA excluido): 14.667,26€
Importe del IVA (21%): 3.080,12
Importe total (IVAincluido): 17.747,39 €

El ingreso se realizard con cargo a la partida presupuestaria para transferencia: 1300010000/44F/
62909/1993008669

Forma de pago: Mediante una Unica certificacion aprobada por el director de los trabajos.

Presupuesto Base de Licitacion
El Presupuesto Base de Licitacion del presente expediente se ha estimado siguiendo la siguiente secuencia:

A.- En primer lugar, se ha determinado, atendiendo a las diferentes fases que conforman el servicio, la com-
posicidn del equipo técnico, su categoria profesional seglin convenio, la dedicacién de cada uno de sus
miembros y la duracidén en meses del servicio correspondiente a cada anualidad.

B.- Posteriormente, se ha estimado los costes directos de personal para cada categoria profesional considerada
que serviran de base para el calculo del presupuesto de ejecucién material de los trabajos, teniendo en cuenta:
los costes salariales, calculados en base al Convenio Sectorial de referencia, y teniendo en cuenta los perfiles pro-
fesionales considerados y los gastos de viaje estimados.

B.1.- Los costes salariales

En el caso que nos ocupa, los costes totales de personal que una empresa debera soportar sera el resultado de
sumar los siguientes conceptos:

B.1.1.- Costes salariales percibidos por los trabajadores

El clculo de costes salariales del presente contrato toma como base el XIX Convenio colectivo del sector de
empresas de ingenieria y oficinas de estudios técnicos (Resolucién de 7 de octubre de 2019, de la Direccion
General de Trabajo), publicado en BOE el 18 de octubre de 2019. En su articulo primero, apartado 1, incluye
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expresamente en su ambito funcional de aplicacion a las empresas de ingenieria y oficinas de estudios téc-

nicos, quedando éstas obligadas al cumplimiento de dicho convenio.

Los salarios base anuales pactados en el presente Convenio para el afio 2021, en cdmputo anual, y agrupa-

dos por niveles vienen recogidos en el Anexo | del Convenio: A este salario base habria que afiadir un plus de

Convenio, tal y como queda expresado en su articulo 38.

Adicionalmente hay que tener en cuenta en la estimacion de los costes salariales la antigiiedad, en conso -

nancia con la solvencia profesional y técnica que se ha exigido. Ello se traduce en el calculo del/de los co-

rrespondiente/s trienio/s, consistiendo cada uno en un 5% del salario base.

Perfil profesional

Categoria del convenio

Salario base

Percepciones salariales

Plus del convenio

Trienio (1T, OT
respect)

Salario bruto anual

Nivel 1. Licenciados y titulados 2.° y
3.er ciclo universitario y Analista (3

Coordinador afios de experiencia) 23.973,88 € 2.349,69 € 1.027,45 € 27.351,02 €
Nivel 1. Licenciados y titulados 2.° y
3.er ciclo universitario y Analista (1

Técnico afios de experiencia) 23.973,88 € 2.349,69 €| 0,00 €] 26.323,57 €

B.1.2.- Coste de la Seguridad Social para la empresa y coste salarial anual para la empresa

El valor de los diferentes conceptos que constituyen el coste de la Seguridad Social se reline en la tabla si-

guiente junto con el coste salarial anual para la empresa, que responde a la suma del salario bruto anual

mas el total de las aportaciones de la empresa a la Seguridad Social y otros conceptos:

Aportaciones de la empresa a la Seguridad Social y otros Coste salarial
Tarifas para la cotizacion por accidentes de trabajo y enfermedades para la empresa
Salario b I Gortingencias comunes (23,60%) Desempleo Formacion Fondo Garantia Social ; profesionales. - Total aiio
alario bruto anual g6l comu v (5,50%) Profesional (0,60%) 0,20% Tipo aplicables a ocupaciones y sttuaciones en todas las actividades:a
IT(0,90) IMS (0,85%)
27.351,02 €| 6.454,84 € 1.504,31 € 1.969,27 € 54,70 € 246,16 € 232,48€ 10.461,77 € | 37.812,79 €
26.323,57 €| 6.212,36 € 1.447,80€ 1.895,30€ 52,65 € 23691 € 22375€ 10.068,77 € | 36.392,34 €
B. 3. Total costes directos

En la tabla siguiente se presenta el coste de los gastos salariales para la empresa, valores que se presenta

anualizados, por perfil profesional y nivel de dedicacidn
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A

ANO 2021
. . COSTE SALARIAL ANUAL PARA LA o ... . o
Perfil profesional EMPRESA N.2 de meses |Dedicacién Coste salarial afio 2021
. 3 50,00 %
Coordinador 37.812,79 € 4.726,60 €
Técnico 36.392,34 € 3 80,00 % 7.278,47 €
TOTAL 2021 12.005,07 €
TOTAL COSTES COSTE SALARIAL ANUAL PARA
DIRECTOS LA EMPRESA
TOTAL 2021 12.005,07 €

C. Calculo de los costes indirectos

Para el porcentaje de costes indirectos a aplicar sobre el coste directo de personal, asi como los costes de
los recursos que, interviniendo directamente en el proceso productivo, no pueden relacionarse con una Uni-
ca actuacidn sino, por el contrario, con un conjunto de ellas. Se ha estimado en un 2% del valor de los costes
directos.

D. Gastos Generales

En el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, se establece para los contratos de obras en su articulo 131
apartado 1.a) el rango de porcentajes a aplicar sobre el presupuesto de ejecucién material en concepto de
gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, etc.; en este caso, entre un 13% y un 7%.
Considerando estos margenes también validos para los contratos de servicios, y que las empresas cuentan
con una estructura suficiente para poder afrontar el servicio demandado en las condiciones requeridas, los
gastos generales se van a estimar en un 13%.

E. Beneficio Industrial
Siguiendo el mismo criterio del apartado anterior, y de acuerdo con el articulo 131 apartado 1.b) del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de

las Administraciones Publicas, el beneficio industrial se establece en un 6% de la suma de los costes salaria-
lesy los costes generales.
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A

G. Presupuesto base de licitacion

El presupuesto base de licitacion de este contrato de servicio asciende a la cantidad de CATORCE MIL SEIS-
CIENTOS SESENTAY SIETE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS DE EURO (14.667,26 €) (IVA no incluido), lo
que comporta un IVA de TRES MIL OCHENTA EUROS CON DOCE CENTIMOS DE EURO (3.080,12 €) y un impor-
te total de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTAY SIETE EUROS CON TREINTAY NUEVE CENTIMOS DE
EURO (17.747,39 €) (IVAincluido).

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 2021

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

COSTES DIRECTOS (CD) 12.005,07 €
COSTES INDIRECTOS

CI=(2%CD) 240,10 €
GASTOS GENERALES DE

LA EMPRESA (13% 1.591,87 €
(CD+Cl))

(BGE‘;:E)FICIO INDUSTRIAL 830,22 €
TOTAL (IVA no incluido) 14.667,26 €
IVA (21%) 3.080,12 €
TOTAL (IVA incluido) 17.747,39 €

10.IMPACTO SOBRE DESIGUALDADES

El proyecto que nos ocupa trata de establecer criterios claros para que los diferentes centros directivos en
sus respectivos ambitos de actuacion, sean capaces de distinguir con claridad cuando un indicador
presupuestario tiene incidencia o no sobre el clima, y en general sobre la sostenibilidad. En este sentido los
propios indicadores presupuestarios ya incorporan la perspectiva relativa a paliar las desigualdades que se
pudieran detectar, por lo tanto el establecimiento de estos criterios no tendra incidencia ni impacto sobre
las desigualdades entre hombre y mujeres, no considerandose pertinente en este caso otro enfoque que no
sea el relativo al medio ambiente.

El Secretario General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climatico
Fdo. Francisco José Gutiérrez Rodriguez
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