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A. ESTUDIO PRELIMINAR.

El presente Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
(PLIED) del Ayuntamiento de Villa del Rio refleja, en un mismo
documento, un proceso de andlisis y diagndstico del parque deportivo de
la localidad, asi como de las multiples variables que pueden influir sobre
el mismo, para establecer las prioridades necesarias a acometer en el
horizonte temporal 2028, a tenor de la disponibilidad de fondos propios y
de otras vias de financiacién, tanto publicas como privadas.

Iniciamos este proceso planificador en este primer punto, Estudio
Preliminar, definiendo los objetivos a conseguir con el mismo, asi como la
dinamica de trabajo a seguir con sus criterios de actuacién, tras haber
presentado a la entidad local objeto de estudio, y clarificado
determinados conceptos basicos, asi como la legislacién genérica que le
es de aplicacion.

El segundo bloque de informacién se centra en el Estudio de Situacion,
un analisis y diagnostico tanto de la oferta (a partir del Inventario Local
de Instalaciones Deportivas y su estado), como de la demanda
(poblacién, a nivel individual y colectivo, asi como sus habitos en la
ocupacion del tiempo de ocio), completado con el estudio de la
disponibilidad de suelo para nuevas actuaciones, ademas del sistema
local de gestidn deportiva.

El tercer bloque, el Estudio de las Actuaciones Propuestas, parte de la
determinacion de una serie de estandares y ratios para detectar déficits y
potencialidades que después concretar y priorizar en actuaciones a
acometer en el horizonte temporal hasta 2028 (nuevas instalaciones y
adecuaciones de las instalaciones deportivas existentes), cerrando el
blogue con el anadlisis de la incidencia que tales actuaciones tendrian en
la mejora de los estandares y ratios inicialmente establecidos,
determinando las condiciones de calidad ambiental y la contribucién a la
consecucion de los objetivos de desarrollo sostenible.

En el cuarto bloque, el Estudio Economico, parte del estudio del grado
de ejecucién del anterior Plan Director de Instalaciones Deportivas 2007-
2016 y del propio Plan Local de Instalaciones Deportivas 2011-2016 del
Ayuntamiento de Villa del Rio, completado con las posibles fuentes de
financiaciéon para las actuaciones pendientes y para las nuevas
actuaciones propuestas, y se fija el calendario de ejecucidon, su montante
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econdmico, y las vias de financiacidon, con especial mencion a los Planes
de Cooperacidn a las Obras y Servicios Municipales de la Diputacion de
Cordoba.

En el quinto bloque se determinan los medios para el Seguimiento y
Verificacion del Grado de Cumplimiento, entre los que se encuentran los
informes de evaluacion y el proceso de revision a seguir para la
adaptacién de las determinaciones del PLIED al objeto de conservar su
vigencia.

Finalmente se completa el PLIED del Ayuntamiento de Villa del Rio con
los Anexos que reunen la documentacion técnica y grafica que facilita la
comprension del mismo, y se cierra con los Informes y Certificaciones
que exige el proceso de aprobacion definitiva, asi como los contenidos
establecidos en el actual Plan Director de Instalaciones y Equipamientos
Deportivos de Andalucia 2018-2028 (en adelante PDIEDA), en particular,
los Certificados de Conformidad con el Planeamiento Urbanistico en vigor,
y la Evaluacion Ambiental Estratégica.

1. Presentacion de la entidad.
a) Datos Generales:
e Entidad local: Villa del Rio.
e Escudo:

R . .
ATHLA a0 I

¢ Contacto:

o Postal: Plaza De La Constitucion 8 CP: 14640

o Web: http:// www.villadelriocordoba.es

o Correo electronico: alcaldevillario@eprinsa.es

¢ Presidencia de la Corporacion: Emilio Monterroso Carrillo (PSOE).

o Concejalia competente en materia de deportes: Concejalia de Deportes del
Ayuntamiento de Villa del Rio cuyo titular es D. Antonio Carabafio Agudo.

e Integracion supramunicipal:

o Mancomunidad de Municipios: Alto Guadalquivir. La Mancomunidad esta
formada por los siguientes municipios: Adamuz, Bujalance, Cafiete de las
Torres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Rio, Villafranca de
Cdrdoba.
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o Zona PDIEDA: A nivel del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos
Deportivos de Andalucia, el Ayuntamiento de Villa del Rio esta incluido
en la zona CO-6 Alto Guadalquivir, zona de Ciudades Medias de Interior
(segun normas NIDE), formada por los municipios Adamuz, Bujalance,
Canete de las Torres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Rio.

b) Situacion geografica:
e Ubicacion en Andalucia y provincia de Cérdoba.

Villa del Rio es un municipio integrado en la mancomunidad del Alto
Guadalquivir de la provincia de Cérdoba. Esta localizado en la zona este de
la provincia de Cérdoba limitando con la provincia de Jaen.
Sus coordenadas geograficas son 37° 59’ N. y 4° y 17’ O, situado a 52,3
kildbmetros de la capital de provincia
El rio Guadalquivir atraviesa el municipio por el norte, de este a oeste,
encontrandose nuestro municipio en la vega del rio.
La altura de Villa del Rio sobre el nivel del mar es de 164 metros.

o Superficie en km2 y limites del término municipal: Con una extensiéon de
algo mas 22,06 km? el término municipal tiene como municipios
adyacentes Montoro por el oeste, noroeste y norte, Bujalance por el sur y
suroeste y Lopera (municipio de Jaen) por el este y suroeste.

o Existencia, en su caso, de nucleos de poblacién dispersa: no.

¢ Distancia a Cordoba del nucleo principal y mapa de las principales vias de
transporte y comunicacién. Villa del Rio se encuentra a 52,3 kms de la
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ciudad de Coérdoba, y sus principales vias de comunicacién se ven
reflejadas en el siguiente mapa.

= La autovia A-4 que tiene dos enlaces con nuestra localidad.
= La estacion de ferrocarril en la que paran trenes de media distancia.
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¢ Plano del sistema local viario y casco urbano.

¢) Poblacién (nimero de habitantes y densidad): Villa del Rio, segun datos
de 2020, cuenta con 7.067 habitantes, diferenciados por sexo en 3.557
mujeres y 3.510 hombres. En el horizonte temporal del presente PLIED, la
proyeccidn estimada a 2027 es de 7.091 habitantes, lo que supone un
crecimiento potencial del 3,45%.

En cuanto a la densidad de poblacién, para 2020 esta en 320
habitantes por kmz2.

d) Economia:
e Renta media segun IRPF 2018: 10.909,82 €.
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e Principales sectores de actividad econémica: Comercio al por mayor y
comercio al por menor, Industria manufacturera, Transporte vy
almacenamiento, Hosteleria y Actividades profesionales, cientificas y
técnicas.

¢ Potente industria del mueble, contando con varios poligonos industriales.

e La agricultura en su mayoria es el olivar y las plantaciones de la Vega del
rio.

e Tasa de desempleo 2020: 25,5%.

e) Breve resefia histdrica:
Los datos histdricos, con los que contamos, del término municipal de Villa del
Rio, son producto de prospecciones superficiales, hablando de lo que se refiere
a una ocupacion temprana de la zona.

Esta Protohistoria esta bien representada por materiales que nos arrojan
cierta claridad sobre ésta temprana ocupacion.

En nuestro suelo aparecen también materiales ceramicos griegos, que nos
informan sobre la importancia econdmica de la zona.

Por otro lado, los hallazgos de cerdmicas iberas junto con materiales
romanos, indican la existencia de pueblos ibero-romanos asentados hasta
época romana, debido tanto:

« A su ocupacion, de caracter rural, gracias a la riqueza de sus tierras.
« Su proximidad a la Via Augusta.

Por otro lado, son numerosos los topénimos que ha adquirido nuestra
localidad a lo largo de su historia, hasta llegar a hacerse con su nombre actual,
son éstos, siguiendo una cronologia ordenada:

1. Orabuena: recibido tras su conquista por Fernando III, hasta la
segunda mitad del siglo XIV.

2. Posteriormente pasara a conocerse bajo la denominacion de
Aldea del Rio.

3. En el siglo XVII cambia su nombre nuevamente y el hombre que
se mantiene hasta la actualidad, “Villa del Rio”".

Nuestra localidad, aumentara histéricamente su poblacion, desde fines del
siglo XVIII, por la riqueza de su tierra de labor, asi como por su industria telar y
de pafios de la época. Econdmicamente ha cambiado el sistema, pasando de
vivir del sector primario, al secundario-industrial, del que depende la mayoria
de nuestra poblacién, y colocando en un lugar muy importante, nacional e
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internacionalmente, la conocida Villa del Mueble, gracias a la categoria de
nuestros productos.

Histdricamente nuestro pueblo, ha mantenido un destacado papel, sobre
todo en nuestra historia nacional mas reciente, siendo zona fronteriza, entre los
dos grupos politicos enfrentados durante la Guerra Civil espafiola.

f) Interés patrimonial:

Villa del Rio tiene un amplio patrimonio artistico, con varias edificaciones
declaradas de interés cultural, entre ellas podemos destacar:

Puente Romano
Enclavado en un paraje natural entre flora riberefia y a la sombra de
eucaliptos, constituye un signo de identidad para el pueblo de Villa del Rio por
su valor arquitectonico, artistico, historico, cultural y simbdlico

Datado en el mandato del emperador Augusto, (27 a.C. - 14 d.C.) se trata de
un puente cuya fabrica estd realizada en piedra molinaza y cuyos sillares se
encuentran almohadillados, es un monumento declarado Bien de Interés
Cultural en 1931.

El Puente Romano de Villa del Rio es, por tanto, un puente Unico, testigo de
la historia de Villa del Rio y de Espaia, debido a su posicidn estratégica en una
via de comunicacidon de primer orden: la Via Augusta, a su paso por la antigua
ciudad romana de Ripa, en los alrededores de la actual Villa del Rio.

Ayuntamiento
El edificio que alberga nuestro Ayuntamiento, es uno de los mas
emblematicos y con mas historia de nuestra localidad, siendo su arquitectura
una bella mezcla de elementos arquitectonicos y formas decorativas de
diferentes culturas.

De la torre occidental, lo mas importante es la portada goética con arco
apuntado con dovelas, que arrancan de molduras goticas.

La torre de occidente esta realizada por cuatro muros, siendo de piedra
molasa y de forma rectangular de gran belleza también su interior, siendo
cubierto de bdvedas vahidas de rosca, apoyadas directamente en los muros. En
un extremo, hay una escalera de piedra con bdveda de caidn de ladrillo para
llegar a la primera planta.

La portada principal del edificio es gética con decoracién cardina y arco de
medio punto con molduras, y en la parte posterior una laurea renacentista con
el escudo de armas del obispo fray Juan Alvarez de Toledo.

Acefias Arabes Siglo X
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Constructivamente pertenecen a época arabe, siendo banadas a orillas del
rio Guadalquivir, en la parte Noroeste de nuestra villa. La funcion de dichas
acefas era la de molino harinero, que necesitaba de la fuerza motriz, de la
corriente de agua, para moler el grano, por ésta causa se situaba en el cauce
del rio, en éste caso el Guadalquivir. Esta pequena joya de la arquitectura
funcional arabe, esta construida, de sillares de piedra roja molinaza, guardando
una forma circular, para soportar el empuje de la corriente.

Parroquia de la Inmaculada Concepcién
Préxima al Ayuntamiento, asoma a la calle central la parroquia de la
Inmaculada Concepcion, construida en 1907, de estilo neohistorico.

Su estructura consiste en tres amplias naves construidas a base de piedra
molinaza y ladrillo, con fachada rojiza rica en elementos decorativos de
evocacion medieval, donde se encuentra la entrada principal sobre la que se
alza la torre.

En su interior se aprecia mucho mejor su estructura de tres naves
abovedadas, separadas por arcos de medio punto apoyados sobre columnas
adosadas.

El retablo principal esta realizado por D. Antonio Povedano Bermudez, (1918
- 2008), en técnica de mosaico y refleja el dia de Pentecostés, estando ausente
la imagen del Espiritu Santo. En el centro reluce la escultura de la Inmaculada
Concepcion, titular del templo.

Ermita de Nuestra Sefiora Virgen de la Estrella
Templo dedicado a la Patrona de Villa del Rio, en un bello paraje rodeado de
olivar elevado sobre el nicleo urbano donde, segun la tradicién, la Virgen se
aparecio a unos segadores que se hallaban realizando sus tareas agricolas.

Construida en e afo 1520 y reconstruida en el siglo XVIII, presenta una
arquitectura sencilla, de una sola nave, con portada dieciochesca de decoracidn
geométrica, sobre la que se encuentra una espadana de dos cuerpos.

La imagen existente de Nuestra Senora de la Virgen de la Estella Coronada,
objeto de veneracion en Villa del Rio, es del siglo XX. Fue encargada por el
parroco D. Miguel Sanchez Fernandez al escultor D. Juan Martinez Cerrillo,
bendecida el 7 de septiembre de 1940 y coronada candnicamente en 1995.

Capilla de San Rogue Y Nuestro Padre Jesus Nazareno

La ermita de San Roque o0 como en la actualidad se llama, ermita de Nuestro
Padre Jesus Nazareno esta situada en una de las calles céntricas de la localidad,
la calle Alta. Fue construida con anterioridad al siglo XVII, es de estilo
neoclasico con fachada enjalbegada de cal blanca.
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Su construccion es de tapial y mezcla de ladrillos y piedra. Mide veinte
metros de largo por siete de ancho. Su bdveda es de ladrillo. Tiene una
pequena torre redonda con tres campanas todas chicas. Es un templo sencillo
de nave Unica abovedada y cabecera cuadrada con cupula, con una decoracién

muy sencilla, de pilastras y arcos de medio punto, adosados al muro.

También cuenta Villa del Rio con varias casas solariegas importantes y
museos como el Historico Municipal, el de Matias Prats y el taurino de
Manolete.

g) Interés medioambiental:

En cuanto al interés medioambiental se proponen tres senderos para
disfrutar de la belleza de las zonas o entornos naturales mas representativos de
la localidad, como son el olivar y la ribera del Guadalquivir:

- Sendero por la Ribera.

- Sendero del Granaillo.

- Sendero de la Heredad.

2. Conceptos basicos.

Relacionamos en este primer apartado una serie de conceptos que iran
apareciendo a lo largo de la redaccidén del presente documento y que
consideramos necesario aclarar de partida para facilitar la lectura y
comprension del mismo, al margen de los diferentes anexos técnicos y
graficos que se recogen al final del documento, y que tienen este mismo
objetivo, ayudar a entender sus determinaciones.

e Plan Director de Instalaciones y Equijpamientos Deportivos (PDIEDA):
Aprobado por Consejo de Gobierno de 25 de septiembre de 2018, la Ley
5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucia lo define en su articulo
70.2 como el instrumento basico y esencial en la ordenacién del sistema
andaluz de infraestructuras deportivas, atendiendo a su estructura y
cualificacion, a las necesidades de la poblacion, al equilibrio territorial y a la
generalizacidon de la practica deportiva, conforme a la disponibilidad de los
recursos y en coherencia con los criterios de planificacion territorial,
medioambiental y demas contenidos que se establezcan.

e Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (PLIED):
Instrumento de planificacion que concreta las actuaciones que, en
desarrollo de los planes directores de instalaciones y equipamientos
deportivos aprobados por la Comunidad Auténoma, se propongan llevar a
cabo el municipio dentro de sus respectivos ambitos territoriales y de
competencia.
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e Plan de Ordenacion del Territorio (POTA): Aprobado por Decreto 206/2006,
de 28 de noviembre (BOJA de 29 de diciembre de 2006), es un
instrumento de planificaciéon y ordenacion integral que establece los
elementos basicos para la organizacion y estructura del territorio andaluz,
constituyendo el marco de referencia territorial para los planes de ambito
subregional y para las actuaciones que influyan en la ordenaciéon del
territorio, asi como para la accion publica en general.

e Red: Agrupacion de instalaciones y equipamientos deportivos, como nivel de
servicio, constituida a partir de un conjunto de caracteristicas vy
funcionalidad especificas. Se distingue entre Basica, Complementaria, y
Especial.

e Estudio Ambiental Estratégico: Identifica, describe y evalla los posibles
efectos significativos en el medio ambiente de la aplicacién de un plan o
programa, asi como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente
viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ambito de aplicacién
geografico del plan o programa.

e Espacio Deportivo (art.4.n Ley 5/2016): Ambito fisico en el que se desarrolla
la actividad deportiva, que puede ser convencional (cuando la actividad
deportiva se desarrolla en un espacio proyectado de forma artificial y
especificamente para la practica del deporte), y no convencional (cuando la
actividad deportiva se desarrolla adaptandose a las caracteristicas del
entorno, ya sea entorno urbano o medio natural).

e Instalacion Deportiva Convencional (art.4.fi Ley 5/2016). Conjunto formado
por aquellos centros vy equipamientos deportivos y espacios
complementarios que, estando situados en un recinto comun, tienen un
funcionamiento dependiente y homogéneo.

e Instalacion Deportiva No Convencional (art.4.i Ley 5/2016): Espacios
situados en un entorno urbano o en el medio natural que, por sus
caracteristicas y condiciones, ademas del uso propio de los mismos, se
utilizan para la practica deportiva.

e Persona Usuaria (art.4 p y b Ley 5/2016): Cualquier persona fisica que,
reuniendo la condicidén de deportista (que, individual o en grupo, practique
deporte en las condiciones establecidas en dicha ley) sea destinataria de
algun servicio deportivo.

3. Marco legislativo.

El PLIED, su proceso de elaboracion y aprobacion, viene condicionado
por un conjunto de normas de ambito autondmico y de ambito estatal
gue es necesario tener en consideracién. Del mismo modo, una serie de
documentos de ambito supramunicipal, provincial, regional y nacional que
condicionan su elaboracién:

e PDIEDA: Establece las previsiones de actuacion, asi como las dotaciones
para las mismas, ademas de suponer un marco general de referencia al
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establecer los contenidos minimos de un PLIED (paginas 93 y 94).

o ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucia (LDA),
particularmente los articulos recogidos en el Titulo V Instalaciones
Deportivas.

o Decreto 48/2022, de 29 de marzo, por el que se regula el Inventario
Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos y los Planes de
Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucia.

o Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de
Ordenacion del Territorio de Andalucia, y en su caso, Plan General de
Ordenacién Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias, y Planes
Parciales de Ordenacién Urbana local.

e Otra normativa de interés: A nivel autondmico, la Ley 5/2010, de 11 de
Jjunio, de Autonomia Local de Andalucia, Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestion Integrada de la Calidad Ambiental, y la Ley 7/2017, de 27 de
diciembre, de Participacion Ciudadana de Andalucia, y a nivel estatal, la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Juridico del Sector Publico, y \a Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, fundamentalmente concerniente a todo lo que
tiene que ver con el proceso de aprobacion del PLIED.

e cordoPLIED: Programa Provincial para el Asesoramiento a los Municipios
Menores de 20.000 habitantes de la provincia de Cérdoba en la Elaboracion
y Aprobacién del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos,
en resumen, una guia de trabajo supervisada por un equipo multidisciplinar
de personas de diferentes especialidades dentro de la Diputacién de
Cordoba, a disposicion de las Comisiones Locales redactoras de cada
PLIED.

El referido Acuerdo de Consejo Gobierno de 25 de septiembre de 2018
por el cual se aprobaba el citado PDIEDA recoge expresamente que "/os
planes locales de instalaciones deportivas deberan estar aprobados en el
plazo maximo de tres afos desde el dia siguiente al de la publicacion del
acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se apruebe definitivamente el
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucia”.
Dado que tal publicacién se hizo en BOJA num.196 de 9 de octubre de
2018, dicho plazo esta proximo a expirar sin que la practica mayoria de los
municipios, al menos de Cérdoba, hayan cumplido con esta obligacién.

Por estar razon, la Consejeria de Educacién y Deporte publicéd la Orden
de 5 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesion de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, a las Diputaciones Provinciales Andaluzas para la elaboracion
de Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de los
municipios menores de 20.000 habitantes, con el claro objetivo de facilitar
tal proceso de elaboracion, y su posterior aprobacion.
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En atencion a esta convocatoria, a las relaciones interadministrativas
recogidas en la citada Ley 5/2016, articulo 13 "1. La actuacion publica en
materia deportiva se fundamenta en los principios de coordinacion,
cooperacion y colaboracion entre la Administracion de la Junta de
Andalucia, las entidades locales, [...]” asi como las propias competencias
reconocidas a las Diputaciones Provinciales en el art.12.2 de esta misma
ley, articulo que remite al art.11 de la también referenciada Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomia Local de Andalucia, que recoge en su apartado
10 /a asistencia técnica de informacion, asesoramiento, realizacion de
estudios, elaboracion de planes y disposiciones, formacion y apoyo
tecnologico”. Tal asistencia técnica se concreta en el siguiente art.12, que
recoge expresamente en su aptdo e) "Elaboracion de estudios, planes y
proyectos en cualquier materia de competencia municipal”, y en su aptdo
a) "Elaboracion y disciplina del planeamiento urbanistico, y de instrumentos
de gestion urbanistica”; en base a todo ello surge cordoPLIED.

El Ayuntamiento de Villa del Rio se adhirid6 expresamente a dicho
Programa, designando a las personas que figuran dentro del Equipo
Redactor de este PLIED, y asumiendo las competencias que en el mismo
se desarrollan, asi como el cronograma en él incluido.

4. Objeto y naturaleza.

La LDA se pronuncia sobre la necesidad de los PLIEDs en su articulo
"Articulo 71. 1. En desarrollo de las determinaciones del PDIEDA y, en su
caso, de acuerdo con las previsiones de la planificacion territorial, los
municipios elaborarén y aprobaran planes locales de instalaciones
deportivas en los que concretaran las actuaciones a llevar a cabo en sus
ambitos territoriales, haciendo especial mencion de la planificacion de
instalaciones deportivas no convencionales a efecto de fomento del
deporte de ocio, todo ello de conformidad con la normativa andaluza en
materia de espacios naturales’.

Continua diciendo el art.71.2 que los PLIEDs se adecuaran a lo que se
establezca en el PDIEDA aprobado por la Administracion de la Comunidad
Autdnoma de Andalucia.

Se completa con el art.72 LDA que indica que en el marco de la
legislacion urbanistica, los instrumentos de planeamiento deberan
incorporar las determinaciones precisas para el desarrollo de las
actuaciones previstas en el PDIEDA y en los PLIEDs, por tanto
documentos con incidencia en el planeamiento urbanistico.

Finalmente, el PLIED estd sometido a la evaluacion ambiental
estratégica establecida por los articulos 36 a 38 de la Ley 7/2007, de 9 de
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julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental, a través de
certificacion de la actual Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y
Desarrollo Sostenible

En conjunto, el PLIED es elaborado por la Corporacion Local, y tiene
entre sus fines establecer previsiones sobre instalaciones deportivas para
la dotacidon, por los planes de urbanismo, de las reservas de suelo
correspondientes, proporcionando a la poblacion las instalaciones
deportivas necesarias para la practica del deporte y el desarrollo de
competiciones deportivas. Entre otras, recogera las siguientes
previsiones: (i) La construccidn de instalaciones deportivas destinadas al
uso publico; (ii) La dotacidon a los centros escolares de instalaciones y
material de caracter deportivo; (iii) La modernizacion y mejora de
instalaciones deportivas publicas, especialmente las destinadas a mejorar
su accesibilidad; (iv) La dotacidn a las instalaciones deportivas publicas
de material deportivo, asi como de personal técnico-deportivo vy
facultativo adecuado.

5. Ambito de actuacion.

Definimos en este apartado el ambito territorial del PLIED, por una
parte, y las redes de planificacion afectas a tenor de los establecimientos
del PDIEDA y del POTA, por otra:

a) Ambito territorial: El dmbito territorial de actuacion del PLIED es el
término municipal, teniendo incidencia directa sobre las instalaciones y
equipamientos deportivos de titularidad publica, y en consideracion las
posibles instalaciones privadas locales, asi como aquéllas en el entorno
geografico mas proximo que pudieran tener algun tipo de incidencia en la
mejora de la practica deportiva local, con independencia de si la titularidad
es publica o privada.

b) Redes de planificacion: El PDIEDA establece tres redes de planificacion,
Red Basica, Red Complementaria, y Red Especial, teniendo como ambito
geografica el término municipal la primera, la provincia la segunda, vy la
Comunidad Auténoma la tercera.

e Red Basica: Con el término municipal como ambito geografico, estad
constituida por aquellos equipamientos e instalaciones destinados a la
practica deportiva del conjunto de la poblacion, en las disciplinas
consideradas fundamentales de acuerdo con los habitos deportivos reales
de las personas de Andalucia, asegurando su derecho a una practica
deportiva diversificada. Los Equipamientos deportivos de la Red Basica se
clasifican en:
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o Equipamiento deportivo correspondiente a la practica deportiva
generalizada y diversificada en las modalidades que se consideran
fundamentales para el desarrollo y mantenimiento fisico-deportivo del
conjunto de la poblacién, con el uso o no complementario de
competicion, a cualquier nivel, siempre que este ultimo no sea el uso
exclusivo.

o Equipamiento deportivo escolar y universitario, en cumplimiento de los
programas educativos establecidos.

e Red Complementaria: Con la provincia como ambito geografico de
referencia, se encuentra formada por aquellas instalaciones destinadas a la
practica deportiva del conjunto de la poblacién andaluza en otras
disciplinas distintas y complementarias a las consideradas en la red basica,
asi como al deporte de competicidon a nivel provincial. Las instalaciones
deportivas de la Red Complementaria se clasifican en:

o Equipamientos deportivos con espacios de caracter convencional
destinados a la competicion a nivel provincial.

o Equipamientos deportivos destinados a deportes que requieren espacios
deportivos de caracteristicas técnicas o dimensionales que los hacen
incompatibles con otros deportes o que no se encuentran normalizados,
siempre que no se incorporen a la red especial.

o Equipamientos deportivos destinados a deportes minoritarios no
incluidos en el apartado anterior, siempre que no se incorporen a la red
especial.

o Grandes equipamientos asociados al medio natural.

¢ Red Especial Se encuentra formada por aquellas instalaciones singulares de
interés a nivel de toda la comunidad auténoma y/o de uso limitado. Las
instalaciones deportivas de la Red Especial se clasifican en:

o Equipamientos deportivos de accesibilidad restringida. (Seminarios,
militar, policia, centros penitenciarios y turisticos).

o Equipamientos deportivos para la promocion del deporte de alto nivel.

o Equipamientos deportivos destinados a competiciones de ambito
autondmico, nacional o incluso internacional.

Centrandonos, pues, en la Red Baésica, el referido POTA define la
organizacion territorial del PDIEDA, y por extension, el encuadre del
municipio de Villa del Rio. Asi, diferencia entre (i) Sistema Polinuclear de
Centros Regionales (conjunto del ambito urbano, afectado en mayor o
menor grado por procesos de naturaleza metropolitana); (ii) Redes de
Ciudades Medias (entendidas como conjunto de ciudades o pueblos que
organizan o pueden organizar de forma coherente un territorio
relativamente homogéneo, diferenciandose entre redes de ciudades
medias de litoral y del interior); y (iii) Redes de Asentamientos en Areas
Rurales (conjuntos con predominio de centros rurales naturalmente
dispersos). Esta organizacion queda finalmente adaptada por el PDIEDA,
para hacerla coincidir con los términos municipales y provinciales, pues
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no lo hace asi el POTA, aunque respetando la filosofia de partida del
mismo, quedando encuadrado Villa del Rio en la zona CO-6 Alto
Guadalquivir como Ciudades Medias de Interior, tal y como se ha
indicado con anterioridad al presentar a la Entidad.

Establece igualmente el POTA los criterios preferentes para la
localizacion de dotaciones y servicios:
e Las previsiones de su integracion funcional con aquellos otros

equipamientos con los que guarden cierto valor complementario; su

aportacion a la superacion de déficit y al reequilibrio territorial; y el valor

afadido que representa su ubicacion para la mejora de la estructura
urbana en la que se inserta, y para las estrategias socioecondmicas.

Respecto a los Centros Regionales, entre sus objetivos y contenidos se

prevén los siguientes:

o Dotar con equipamientos y servicios especializados atendiendo a criterios
de descentralizacion y especializacion compartida a nivel regional:
equipamientos especializados de primer nivel regional (...) Centros
Deportivos de Alta Competicion.

o Elaborar un programa de actuaciones para la dotacion de equipamientos
y servicios basicos a escala de distritos urbanos y metropolitanos (...)
Centros Deportivos Basicos y Complementarios.

o Equipamientos y servicios deportivos: Estadios (mas de 5.000 personas);
Estadio de atletismo (mas de 2.000 personas); Piscinas cubiertas (50
metros); Pabellones cubiertos (de 1.000 a 5.000 personas); Complejos
deportivos de excelencia, Centro de Tecnificacion Deportiva, y grandes
eventos deportivos.

Particularmente para las Redes de Ciudades Medias establece los
equipamientos y servicios deportivos siguientes:
0 Pabellén cubierto (mas de 15.000 habitantes).
o Piscina cubierta (mas de 20.000 habitantes).
o Pista de atletismo (mas de 40.000 habitantes).
Mientras que para las Redes de Asentamientos en Areas Rurales, el POTA
establece un conjunto de criterios territoriales para la localizacion de
equipamientos y servicios basicos adaptados a las caracteristicas de
organizacion de los ambitos rurales, que deberan estar justificados en el
instrumento de planificacion y programacion de equipamientos y servicios,
concretados en:

o Pista deportiva al aire libre, campo de futbol (5.000 habitantes).

o Sala cubierta de deporte individual (10.000 habitantes).

o Pabellon cubierto (15.000 habitantes).

o Piscina cubierta (20.000 habitantes).

o Pista de atletismo (Mas de 40.000 habitantes) .

6. Objetivos.
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Diferenciamos en este apartado entre unos objetivos generales por
extension del PDIEDA, y unos objetivos especificos, propios del PLIED y
de la entidad local redactora.

a) Generales: El PLIED, por extensién del PDIEDA y en cumplimiento del
mismo, pretende la consecucidn de los siguientes objetivos generales:

Cualificar el Inventario Local de Instalaciones Deportivas, mediante
actuaciones de ampliacion, diversificacion, mejora y modernizacién del
parque deportivo existente en el municipio de Villa del Rio.

Generalizar la practica deportiva, acercando el deporte a toda la ciudadania
de Villa del Rio, para garantizar su derecho a conocer y practicar libre y
voluntariamente el deporte en condiciones de igualdad, calidad, seguridad
y sin discriminacién alguna.

Contribuir a aumentar la calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo
integral saludable de la ciudadania de Villa del Rio, a través de la mejora de
las instalaciones deportivas, del equipamiento deportivo y de su
accesibilidad y movilidad, y de su respeto al medio ambiente.

Rentabilizar los recursos disponibles, en todos los ambitos y sentidos, suelo
disponible, humanos, econémicos.

Coordinar el establecimiento de condiciones idéneas de practica deportiva,
con una gestion tendente al equilibrio presupuestario, y un facil
mantenimiento de las instalaciones deportivas.

Proteger los recursos naturales y contribuir a un desarrollo sostenible de la
localidad, en cuanto al uso de materiales, energias renovables, asi como de
los propios espacios naturales.

Contribuir a la consecucién de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

b) Especificos. Al igual que con los objetivos generales, el PLIED del
Ayuntamiento de Villa del Rio persigue la consecucion de los siguientes
objetivos especificos:

Diagnosticar el estado de las instalaciones y equipamientos deportivos de la
localidad, para detectar posibles déficits y potencialidades en los
estandares vy ratios de calidad, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad.
Converger con POTA y PDIEDA, alcanzando los niveles dotacionales que
corresponden al municipio segun sus especificaciones.

Atender las demandas de la ciudadania, expresas y latentes, individuales y
colectivas, que permitan una oferta deportiva equilibrada en la que cada
persona encuentre la posibilidad de practica deportiva.

Determinar las carencias que el municipio tiene en materia de
infraestructuras deportivas, asi como las posibles ampliaciones,
remodelaciones y mejoras de las existentes.

Realizar la planificacion de nuevas construcciones deportivas, en su mas
amplio sentido, ubicacién, financiacidn, gestion y utilizacion.

Fomentar la implantacion de areas de actividad deportiva en espacios
naturales y urbanos al aire libre, estableciendo las directrices para un
ordenado y adecuado aprovechamiento de los mismos.
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e Dotar las instalaciones deportivas del equipamiento y material deportivo
necesario, asi como de personal técnico-deportivo y facultativo adecuado,
que vele por su adecuado funcionamiento (gestion y mantenimiento).

e Elaborar un sistema de indicadores, cuantitativo y cualitativo, que permita
el seguimiento del desarrollo del presente plan y, con ello, de la
consecucién de los objetivos en él incluidos.

7. Criterios de actuacion.

Siguiendo al PDIEDA, la planificacion de las instalaciones vy
equipamientos deportivos que fundamentan el desarrollo del presente
PLIED se realiza de acuerdo con los siguientes criterios de actuacion:

a) Las necesidades de la poblacion: Expresadas y latentes a través del
estudio de indicadores de habitos de practica y no practica deportiva, asi
como contando con la participaciéon ciudadana directa e indirecta, clubes
deportivos especialmente, pero también las representaciones sociales y
politicas de la localidad.

b) La disponibilidad de recursos: Incidiendo en la concurrencia
administrativa, pero también en la rentabilizacion de la realidad local en su
mas amplia concepcidn (recursos materiales, econdmicos, humanos, asi
como el factor tiempo).

c) £l respeto al medio ambiente y la proteccion del medio natural: Desde
la utilizacion de materiales y energias renovables, al uso ordenado de los
espacios urbanos abiertos y naturales, contribuyendo al desarrollo
sostenible local, y con ello al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible a nivel global.

d) La coordinacion y cooperacion de las distintas Administraciones en la
planificacion y e€jecucion de las actuaciones en materia de instalaciones y
equipamientos deportivos. La metodologia de trabajo de cordoPLIED se
basa, entre otros aspectos en la coordinacién, colaboracidon y cooperacién
interadministrativa, tanto en el proceso de elaboracion del PLIED,
compartiendo asesoramiento, informacién y documentacién, como en el
posterior proceso de ejecucion del mismo en cuanto a la financiacién de
las actuaciones en él previstas.

e) La integracion social en términos de accesibilidad, facilitando la
practica deportiva como derecho reconocido en la citada LDA, que en su
articulo 2 recoge expresamente “Derecho al deporte. 1. En el ambito
territorial de Andalucia, todas las personas fisicas tienen derecho a /a
practica del deporte de forma libre y voluntaria, de conformidad con lo
establecido en la presente ley y las disposiciones que la desarrollen. 2. Las
administraciones publicas de Andalucia, en el ambito de sus
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competencias, dirigirén su accion de gobierno de modo que el acceso de
la ciudadania a la practica del deporte se realice en igualdad de
condlciones y de oportunidades.”

Ademas, por la expresa adhesién a cordoPLID del Ayuntamiento de
Villa del Rio se adquirié el compromiso firme del cumplimiento de las
obligaciones previstas tanto en el propio proyecto como en la normativa
reguladora del mismo, asi como facilitar los medios técnicos, humanos y
materiales necesarios para completar la efectiva elaboracion y aprobacion
del presente PLIED.

Esto implicaba asumir los plazos y tareas establecidos segin el
calendario de trabajo programado para dar contenido al indice general de
contenidos del PLIED, basado de una parte en las prescripciones
establecidas por el PDIEDA (paginas 93 a 96), y también en las
consideraciones recogidas en la legislacién vigente afecta.

Tales tareas complementan e individualizan el trabajo genérico de la
Comision Provincial de cordoPLIED, a través del estudio, recogida de
datos y cumplimentacion de tareas especificas para el Ayuntamiento de
Villa del Rio, en un continuo feed-back de informacidn previa, revisiéon y
adecuacion municipal para la redaccion final del PLIED por parte de la
Comisién Local redactora del mismo, y cuyas concretas determinaciones
se recogen en los siguientes apartados.
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B. ESTUDIO DE SITUACION: Analisis y Diagnéstico.
1. Analisis de la Oferta.

El punto de partida del proceso de planificacion de instalaciones y
equipamientos deportivos debe ser el analisis detallado de la dotacidn
existente. En este caso, tal andlisis parte de los datos recogidos en el
Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
(IAIED) como instrumento censal, portador de una informacion nece-
saria y valiosa, al servicio de las funciones de programacion de las Ad-
ministraciones Publicas andaluzas en materia de instalaciones deporti-
vas.

La creacién de una nueva plataforma digital del IAIED por parte de
la Consejeria de Educacién y Deporte ha permitido a las entidades lo-
cales actualizar los datos a 2021, datos que permiten su aprovecha-
miento y utilizacién para tal labor de programacién y planificacion, se-
gun articulo 15 de la Ley 3/2013 del Plan Estadistico y Cartografico de
Andalucia 2013-2020, que enuncia la necesidad de aprovechamiento y
reutilizacién de las fuentes, registros administrativos y sistemas de in-
formacion de titularidad publica existentes en la comunidad andaluza.

En tal actualizacion figuran incorporados los datos de las actuaciones
gue efectivamente se realizaron en desarrollo del anterior Plan Local de
Instalaciones y Equipamientos Deportivos 2011-2017, y en general, las
actuaciones en materia de infraestructuras y equipamientos deportivos
hasta la fecha.

Al objeto de analizar la actual oferta deportiva en el municipio de Vi-
lla del Rio se plantean en este punto diferentes apartados que analizan
la evolucidon mas reciente del parque deportivo con reflejo de las actua-
ciones mas significativas de los ultimos afos, estuvieran o no recogidas
en el anterior PLID (a), el inventario local de instalaciones deportivas,
con especial atencién a los ratios y estandares a cumplir, con particular
incidencia en accesibilidad y sostenibilidad (b), el analisis especifico del
estado de situacidn de las instalaciones y equipamientos deportivos de
la localidad (c), y finalmente otras posibles instalaciones tanto de ca-
racter privado como en el entorno mas proximo (d y €) que podrian
completar la oferta deportiva en Villa del Rio.

a) Evolucion del parque deportivo:

Los planes locales de instalaciones y equipamientos deportivos concre-
tan las actuaciones que, en desarrollo de los planes directores de instala-
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ciones y equipamientos deportivos aprobados por la Comunidad Auténo-
ma, se proponen llevar a cabo los municipios andaluces dentro de sus res-
pectivos ambitos territoriales y de competencia. Entre otras, tienen en
cuenta las previsiones relativas a la modernizacion y mejora de instalacio-
nes deportivas publicas.

En el presente apartado se hace un andlisis de las actuaciones mas re-
cientes llevadas a cabo en Villa del Rio, a partir de la evaluacion del ante-
rior Plan Local de Instalaciones Deportivas (i), extendiendo su ambito tem-
poral hasta la actualidad, con las actuaciones programadas y en ejecucién
(ii).

¢ Informe evaluacion PLID. Actuaciones 2011-2020.

El Ayuntamiento de Villa del Rio aprobé definitivamente su anterior Plan Lo-
cal de Instalaciones Deportivas en sesion plenaria de 28 de marzo de 2012 en
el que se recogian las actuaciones previstas para el periodo 2011-2017 coinci-
diendo con las previsiones del Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucia 2007-2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 48/2022, de 29 de marzo,
por el que se regula el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos
Deportivos de Andalucia en su articulo 42.b.4° “Los Planes Locales conten-
dran, al menos, lo siguiente: [...] Establecimiento de los mecanismos adecua-
dos para el seguimiento y verificacion del grado de cumplimiento de sus obje-
tivos, asi como la fiscalizacidén y control de la ejecucidon de sus previsiones y
determinaciones”, el PLID contemplaba en su apartado V. Vigencia, ejecucion
y aprobacion, apartado 3. Evaluacién, los informes de su seguimiento, al ob-
jeto de analizar el grado de cumplimiento de sus determiaciones, asi como la
consecucion de sus objetivos; objetivos que estaban contemplados en el blo-
que I. Introduccion, apartado (c) Objetivos Generales, y apartado (d) Objeti-
vos Especificos. Tal informe figura como anexo I del presente documento, y
del mismo extraemos las siguientes conclusiones:

« El grado de ejecucion del PLID, medido por el porcentaje de las actuacio-
nes realizadas sobre las previstas ha sido del 47,06 %, lo que ha supuesto
asumir el 25,23 % de la inversion programada, medida por la relacion en-
tre el volumen econdmico de inversion realizado sobre el previsto.

e Nos hubiera haber podido realizar alguna mas pero sélo hemos podido
estar cercanos a la mitad de las actuaciones que nos propusimos, sobre to-
do por motivos econdmicos, ya que creemos que son actuaciones necesa-
rias. En cuanto al porcentaje de inversion programada, hay que tener en
cuenta que algunas actuaciones realizadas se han hecho por una cantidad
menor a la inicialmente prevista. Finalmente, hay distintas actuaciones que
se han tenido que posponer y no se han realizado.

¢ El motivo mas comUn para esto es que el deterioro y uso han estropeado
instalaciones y equipamiento que han tenido que arreglarse e incluso repo-
nerse.

@
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« Unas previsiones sobredimensionadas en nimero y en coste, unido a la
falta de alternativas de financiacién en el periodo de referencia han condi-
cionado la efectiva realizacion de las actuaciones previstas, asi como del
volumen inversor planteado inicialmente.

« Tal volumen econdmico efectivamente invertido en materia de instalacio-
nes y equipamientos deportivos ha sido de 715.310,79 €, sumados los
montantes correspondientes tanto a las actuaciones inicialmente previstas
y efectivamente realizadas, como de las actuaciones que sin estar previstas
en el PLID, se han acometido por el Ayuntamiento de Villa del Rio.

e Las citadas actuaciones inicialmente no previstas en el PLID, fueron asu-
midas por la entidad local sin seguir los cauces de adaptacion establecidos
en su punto V. Vigencia, Ejecucion y Evaluacién, apartados 1.1. Revision,
1.2. Modificacion, 1.3 Actualizacidn, al no ser necesaria tal adaptacion para
poder acogerse a financiacion procedente de otros fondos publicos como
Planes Provinciales de la Diputacién de Cérdoba, o las convocatorias de
subvenciones de la Consejeria competente en materia de deporte, o cual-
quier otra via de financiacién publica o privada.

o Este volumen de inversidn ha sido asumido en un 38,45 % por la propia
entidad, 44,20 % a través de los diferentes Planes Provinciales de la Dipu-
tacion de Cdrdoba, en un 0,00 % por la Consejeria competente en materia
de deporte de la Junta de Andalucia, y en un 17,35% por otros programas
de financiacion correspondientes a éstas y/u otras administraciones, los
cudles por su caracter transversal han dado cobertura a estas actuaciones
en materia de infraestructuras deportivas.

« El citado volumen de inversion se traduce en 101,22 €/habitante, que en
comparacion con la media correspondiente a la zona PDIEDA de referencia
CO-6 Alto Guadalquivir que fue de 202,32 €/habitante zonal, y con la media
de inversion provincial que fue de 316,60 €/habitante, nos permite calibrar
el esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento de Villa del Rio en mate-
ria de Instalaciones y Equipamientos Deportivos en el periodo de referen-
cia.

Las actuaciones efectivamente realizadas y el volumen inversor aplicado,

en relacién a los objetivos inicialmente propuestos en el PLID, nos permiten
concluir que el grado de consecucion de los mismos ha sido Suficiente, desta-
cando particularmente

* Que se ha querido dotar, mediante las actuaciones llevadas a cabo, de
unas infraestructuras y equipamiento que permitan a los ciudadanos reali-
zar su practica deportiva en las mejores condiciones posibles.

 Para ello se han tenido en cuenta las demandas de los distintos usua-
ri@s, intentando diversificar una oferta deportiva que permita realizar su
actividad a la los distintos tramos de edad de la sociedad, desde nifios a
personas de edad avanzada.

« Ademas se ha intentado rentabilizar todos los recursos ya existentes, me-
jorando los espacios con los que ya contabamos.
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e A la vista de la comparativa entre la situacion prevista en el PLID y la si-
tuacidn actual, se concluye que el grado de ejecucién del mismo ha sido
Mejorable.

Este juicio esta fundamentado en las desviaciones detectadas o/y la falta
de consecucién de los objetivos inicialmente previstos, y sobre las que se pro-
ponen las siguientes acciones futuras a contemplar en el proceso de analisis,
redaccidn y aprobacion del proximo Plan Local de Instalaciones y Equipamien-
tos Deportivos: Intentar que las actuaciones que no se han podido llevar a ca-
bo por motivos econdmicos puedan realizarse mas adelante, manteniendo la
prioridad que se le dio cuando se elabord el PLID y asumiendo que siguen
siendo necesarias aunque aun no se hayan podido realizar por distintas cir-
cunstancias como han podido ser las econdmicas.

e Actuaciones programadas y en ejecucién en 2021.

La actual situacion de crisis sanitaria provocada por la pandemia del CO-
VID-19 ha obligado a las entidades locales a priorizar sus fondos para atender
sus devastadores efectos sociales y econdmicos.

Del mismo modo, las entidades supralocales no han podido poner a dispo-
sicidn muchos fondos econdmicos para acometer inversiones en materia de
instalaciones y equipamientos deportivos tal y como estaba previsto en sus di-
ferentes planes estratégicos, fundamentalmente la ahora Consejeria de Edu-
cacion y Deporte que, a pesar de establecer por Orden de 24 de julio de 2018
convocatoria para la concesion de subvenciones en régimen de concurrencia
no competitiva dirigidas a dotar de pabellén deportivo publico a Entidades Lo-
cales de Andalucia mayores de 7.500 habitantes que aun no dispusieran de él,
se ha resuelto sin entidades beneficiarias para la provincia de Cérdoba.

Del mismo modo, por Orden de 11 de febrero de 2020, se aprobaron las
bases reguladoras para la concesion de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, dirigidas al fomento de infraestructuras deportivas para
las Entidades Locales de Andalucia, y cuyo finalidad es fomentar la reforma o
reparacion de instalaciones deportivas existentes que garanticen el acceso de
la ciudadania a la practica deportiva, asi como el mantenimiento y viabilidad
de las referidas instalaciones; Orden que se ha visto secundada por Resolu-
cion de 9 de julio de 2021 de la Direccién General de Planificacién, Instalacio-
nes y Eventos Deportivos, su objeto es la reforma o reparacion de campos de
futbol y/o fatbol 7, pabellones cubiertos, pistas polideportivas descubiertas,
piscinas, instalaciones destinadas a deportes que requieran espacios deporti-
vos de caracteristicas técnicas o dimensionales que los hacen incompatibles
con otros deportes 0 que no se encuentran normalizados, o que el PDIEDA no
considera incluidos en la red basica, campos grandes (rugby, beisbol, hockey
hierba). Villa del Rio no concurrié a tal convocatoria.

Y finalmente, por Resolucion de 20 de mayo de 2021, de la Direcciéon Ge-
neral de Planificacion, Instalaciones y Eventos Deportivos, se convocaron para
el ejercicio 2021, las ayudas previstas en la Orden de 26 de marzo de 2021,
de la Consejeria de Educacion y Deporte, por la que se establecen las bases
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reguladoras para la concesidon de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a Entidades Locales de Andalucia para fomentar la de-
claracién de uso deportivo de los senderos andaluces. Al igual que con la an-
terior, Villa del Rio tampoco concurrié a la misma.

No obstante, el Ayuntamiento de Villa del Rio optd porque las infraestructu-
ras y equipamientos deportivos fueran una de sus principales prioridades, soli-
citando la colaboracién de Planes Provinciales para programar las siguientes
actuaciones que actualmente estan en marcha o proximas a iniciarse, al en-
cuadrarse en el plan bianual 2021-2022 de Cooperacion a las Obras y Servi-
cios Municipales de la Diputacion de Cérdoba:

" " Grado Grado
Municipio Plan Anualidad) Instalacion Actuacion Presupuesto Aportacion Aportacion aportacion | aportacion
Total Diputacion Municipal Di L.
iputacion
i Pabellon ]
VILLA DEL RIO Obras y Servicios 2022|Cubierto CUBIERTA, SUSTITUCION Y MEJORA 311.141,81 € 311.141,81 € 0,00 € 100 % 0 %)

b) Inventario Local de Instalaciones Deportivas.

El punto de partida del proceso de planificacion es el analisis detallado
del Sistema Local de Infraestructuras Deportivas, definidko como el
conjunto de instalaciones y equipamientos deportivos al servicio del
municipio para el ejercicio de la practica deportiva regulados en el PLIED.

Para abordar con mayor precision el analisis del Sistema Local de
Infraestructuras Deportivas, el PDIEDA propone que el PLIED contenga un
Inventario Local de Instalaciones Deportivas.

En referencia a los inventarios locales de instalaciones deportivas, el
DECRETO 284/2000, de 6 de junio, prevé en su Art. 7 que las Entidades
Locales andaluzas que elaboren su propio inventario de instalaciones
deportivas deberan atenerse a los criterios establecidos en el presente
decreto.

En este sentido, cabe destacar los siguientes criterios que, junto a las
caracteristicas indicadas anteriormente por el PDIEDA, definen el
contenido y la forma del inventario local:

Articulo 1 Objeto.

2. Constituye el Inventario de Instalaciones Deportivas la relacion
pormenorizada de las instalaciones deportivas existentes en el municipio,
confeccionada de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en
el presente Decreto y en el Plan Director de Instalaciones Deportivas, y
actualizada de forma permanente.

Articulo 3. Instalaciones deportivas.
1. El Inventario recogera todas las instalaciones deportivas, publicas y
privadas, de uso colectivo, existentes en el territorio de la Comunidad
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Auténoma de Andalucia. A estos efectos se entendera por uso colectivo
aquél que exceda del uso exclusivo de una unidad familiar.

2. A los efectos del presente Decreto, se consideran instalaciones
deportivas aquellos espacios dotados de infraestructuras aptas para el
ejercicio del deporte, en cualquiera de sus modalidades, asi como sus
servicios auxiliares anejos imprescindibles para su funcionamiento, de
acuerdo con los criterios establecidos en el Plan Director de Instalaciones
Deportivas de Andalucia.

Definido el objeto y ambito del Inventario, el PDIEDA expone una serie
de conceptos que deben formar parte del mismo, y de cuyo estudio se
obtendra la informacion necesaria para valorar el nivel de adecuacion y
calidad del parque deportivo local. Estos conceptos son:

Nivel de dotacion.

Es necesario tener en cuenta que determinadas caracteristicas de los
mismos hacen que éstos pertenezcan a un nivel de dotacién superior, con
la consiguiente ampliacion de su ambito de influencia. En algunos casos es
la propia naturaleza o singularidad del espacio deportivo (un campo de
béisbol o un coto de caza) la que aumenta su grado de atraccién. En
otros, son rasgos diferenciales de una instalacion deportiva mas comun (el
nivel de aforo de un pabelldon o un campo de futbol, etc.), o su
pertenencia a determinadas entidades (universidades, centros de alto
rendimiento y de tecnificacidon deportiva, etc.).

El PDIEDA establece en base a ello tres niveles de dotacion deportiva:

« Red basica: constituida por aquellos equipamientos e instalaciones
destinados a la practica deportiva del conjunto de la poblacién, en las
disciplinas deportivas consideradas fundamentales de acuerdo con los
habitos deportivos reales de las personas de Andalucia, asegurando su
derecho a una practica deportiva diversificada. Ambito de influencia: Local.
* Red Complementaria: Se encuentra formada por aquellas instalaciones
destinadas a la practica deportiva del conjunto de la poblacién andaluza en
otras disciplinas distintas y complementarias a las consideradas en la red
basica, asi como al deporte de competicién a nivel provincial. Ambito de
influencia: Provincial.

* Red Especial: formada por aquellas instalaciones singulares de interés a
nivel de toda la comunidad auténoma y/o uso limitado. Ambito de
influencia: Autonémico y superior.

Accesibilidad.

El grado de accesibilidad de la dotacién deportiva de un territorio
constituye uno de los indicadores del analisis del parque deportivo,
permitiendo valorar cudles son las opciones reales de uso de las
instalaciones y equipamientos deportivos existentes por parte de los
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diferentes grupos de poblacion. EI PDIEDA establece en este sentido tres
niveles basicos de accesibilidad:
« General: dotacion efectiva o accesible a la poblacién en general.
« Escolar: dotacion efectiva o accesible a la poblacion escolar, en horario
lectivo.
« Restringida: dotacion accesible a grupos de poblacion especificos.
Edad.

Permite valorar la dotacidon deportiva de un territorio en funcién de su
antigliedad. Este indicador estaria relacionado con el nivel de inversiones
destinadas a la modernizacién del parque deportivo existente. EI PDIEDA
propone clasificar las instalaciones deportivas en tres grupos:

« Instalaciones deportivas construidas antes de 2000.

+ Instalaciones deportivas construidas entre 2001 y 2010.
« Instalaciones deportivas construidas posteriormente a 2011.

Complejidad.

Las instalaciones deportivas poseen un grado de complejidad que viene
dado por el nimero de espacios deportivos que acogen. El propio PDIEDA
prevé que: “El andlisis de la dotacion deportiva de un territorio debe
valorar no sélo le nimero global de espacios deportivos, sino también la
forma en que éstos se encuentran agrupados...”.

Las categorias de instalaciones deportivas previstas son:

* De 1 a 2 espacios deportivos.
» De 3 a 5 espacios deportivos.

» De 6 a 10 espacios deportivos.
+ Mas de 10 espacios deportivos.

Tipologias deportivas.

La agrupacion de los espacios deportivos por Tipologias permite evaluar
la diversidad del parque deportivo en términos manejables y, en
consecuencia, establecer sus puntos fuertes y débiles en cuanto a
diversificacién deportiva.

La ley del Deporte de Andalucia en su articulo 4.i) define las dos
tipologias de instalaciones deportivas:

 Convencional: El conjunto formado por aquellos centros y equipamientos
deportivos y espacios complementarios que, estando situados en un recinto
comun, tienen un funcionamiento dependiente y homogéneo.
* No convencional: Son espacios situados en un entorno urbano o en el
medio natural que, por sus caracteristicas y condiciones, ademas del uso
propio de los mismos, se utilizan para la practica deportiva.

El articulo 69. de esta ley avanza en la clasificacion de las instalaciones

deportivas en funcién de su naturaleza, recogiendo las dos categorias
expuestas anteriormente: instalacion deportiva convencional y no
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convencional. También introduce la titularidad como criterio clasificador,
contemplando instalaciones deportivas publicas y privadas.

El PDIEDA establece un sistema de clasificacion de Espacios e
Instalaciones deportivas que resulta de la adaptacién de la clasificacion de
la Ley del Deporte, expuesta anteriormente, a la clasificacion definida por
el Consejo Superior de Deportes, permitiendo coincidir en este aspecto
con la clasificacidén que realizan el resto de Comunidades Auténomas.

En las instalaciones deportivas se diferencian las siguientes tipologias
en funcion del ambito de planificacién y la singularidad del equipamiento
deportivo:
- Tipologias de Espacios CONVENCIONALES REGLADOQOS: Espacios
construidos para la practica deportiva correspondientes a los espacios
deportivos mas tradicionales. Disponen de referentes reglados en base al
cumplimiento de las normativa NIDE. Tipos:
o PISTAS

PISTAS CON PARED

ESPACIOS LONGITUDINALES

VASOS DE PISCINA

o SALAS
« Tipologias de Espacios CONVENCIONALES PARA EL DEPORTE DE OCIO:
Serian las mismas que las anteriores, pero no es necesario que se cumplan
las dimensiones regladas de los espacios deportivos, ni lo especificado en
las normas NIDE.

« Tipologias de Espacios CONVENCIONALES SINGULARES: Espacios
construidos para la practica deportiva que, aunque ésta puede ser reglada,
presentan unas dimensiones y caracteristicas adaptadas a cada tipo. Tipos:

o CAMPO DE GOLF

o CIRCUITOS DE MOTOR
CIRCUITOS DE CARRERA A PIE
CIRCUITO DE BICICLETA
CANAL DE REMO Y PIRAGUISMO
ZONA DE DEPORTES DE INVIERNO
ESPACIOS DE HIPICA
ESTRUCTURAS ARTIFICIALES DE ESCALADA
PISTAS DE MONOPATIN Y PATIN EN LINEA
PISTAS DE MODELISMO
CAMPOS DE TIRO
ZONAS DE JUEGOS POPULARES Y/O TRADICIONALES

o OTROS ESPACIOS SINGULARES
« Tipologias de Espacios NO CONVENCIONALES: Espacios no estrictamente
deportivos, como son las infraestructuras o los espacios naturales, sobre
los que se desarrollan actividades fisico-deportivas porque se han adaptado
o se utilizan habitualmente para el desarrollo de éstas. El PDIEDA
denomina a estos espacios AREAS DE ACTIVIDAD. Tipos:
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o TERRESTRE
o AEREAS
o ACUATICAS

i. Tipologias y nivel de dotacion.
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Una vez queda establecido el marco conceptual sobre el que se
estructura el instrumento Inventario Local de Instalaciones Deportivas, se
expone la composicion actual del parque deportivo local. La informacion
completa de los registros del Inventario Local se incorpora al apartado de

anexos del presente PLIED.

INSTALACION NIVEL DE :
DEPORTIVA DOTACION TIPOLOGIA ESPACIO DEPORTIVO
PABELLON CUBIERTO : :
MATIAS PRATS Basica EsDac'osrgolg‘éi';C'onales Pabellén tipo I
Codigo IEDA: 11377 9
PISCINA MUNICIPAL Bésica Espacios convencionales | p i 4 aire libre 2
reglados
Sala de musculacion
GIMNASIO MUNICIPAL .. Espacios convencionales
Codigo IEDA: 11378 Basica para deporte de ocio Sala de puesta a punto
Sala basica
PISCINA CUBIERTA : :
MUNICIPAL Basica Espauos;ecolr;\éil;aonales Piscina cubierta 2
Cédigo IEDA: 11203 9
Campo futbol 11y 2 cf7
Pista polideportiva 1
Pista polideportiva 1
Pista de tenis 1
Pista de padel
POLIDEPORTIVO - Espacios convencionales Pista de padel
MUNICIPAL Basica + singulares ; :
Cédigo IEDA: 11379 9 Pista de pédel
Pistas especializadas y
otras pistas — otras pistas
menores a 400 m?2
Pistas especializadas y
otras pistas — otras pistas
menores a 400 m?2
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INSTALACION NIVEL DE z
DEPORTIVA DOTACION TIPOLOGIA ESPACIO DEPORTIVO
Pistas especializadas y
otras pistas — otras pistas
menores a 400 m2
Pistas especializadas y
PISTAS DE PETANCA Basica Espacios convencionales | Otras pistas — otras pistas
Codigo IEDA: 17115 ¢ + singulares menores a 400 m2
Pistas especializadas y
otras pistas — otras pistas
menores a 400 m?2
I.E.S. VIRGEN DE LA o Espacios convencionales Pista polideportiva 3
ESTRELLA Basica realados .
Cédigo IEDA: 11382 9 Sala tipo
Pista polideportiva 1
C.E.I.P. POETA : :
MOLLEJA Basica Espaaosrecolr;\(/jir;aonales Pista polideportiva 1
Codigo IEDA: 11381 9 : ) :
Pista polideportiva 1
Espacios convencionales Pistas especializadas y
COLEGIO DIVINA o P lad otras pistas — otras pistas
PASTORA Basica reglados menores a 400 m?2
Codigo IEDA: 11383
Pista polideportiva 1
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ii. Ratios
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A continuacidon se expone la situacion del parque deportivo local en
comparacion con la realidad de la zona de agrupacién PDIEDA en la que
queda encuadrado el municipio, y con la de la provincia en relacién a los
diferentes conceptos que fundamentan el Inventario Local de Instalaciones
Deportivas. Es necesario realizar la observacion de que los resultados de
zona y provincia se han obtenido sin incluir la dotaciéon de los municipios
mayores de 20.000 habitantes.

« Nivel de dotacion

Nivel de Dotacion

% local
%zonal
B %provincial cordoPLIED

béasica complementaria  especial

Valoracion local:

Incluidas en el parque deportivo local existen dos instalaciones que
pertenecen a la red complementaria por un lado la piscina al aire libre, que
dado que existen piscinas en todas las localidades de la zona, no es
susceptible de ser utilizada por los/as deportistas de la modalidad de
natacién de otras localidades, la otra instalacién que pertenece a la red
complementaria es la piscina cubierta, esta instalacién, si que tiene
usuarios/as de las localidades de la zona, sin embargo dada la existencia
de otra piscina de estas caracteristicas en la localidad de Montoro, también
de la zona, su utilizacion se comparte entre ambas.

El resto de instalaciones municipales pertenecen a la red basica, siendo
en la mayoria de los casos instalaciones convencionales, con nula
incidencia de las instalaciones escolares en la programacion deportiva
municipal.

En cuanto a las carencias, la principal sin duda la no existencia de una
instalacion especifica de atletismo, cuestion ésta que se hace extensiva a
la zona y la nula dotacion de instalaciones en el medio natural.

En cuanto al porcentaje de instalaciones que pertenecen a la red
complementaria respecto a la zona y la provincia, valores superiores de
Villa del Rio, respecto a ambas.

 Accesibilidad
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accesibilidad pargue deportivo
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Valoracion local:

Como se ha mencionado con anterioridad, los espacios deportivos
incluidos en los centros de ensefianza, carencen de importancia dentro de
la programacion municipal. En base a esos datos, el 100% de las
instalaciones que se utilizan a nivel deportivo local, fuera de las
programaciones deportivas propias de los centros de ensefianza, son de
accesibilidad general.

El conocimiento de la zona, permite afirmar que en lineas generales y
salvo alguna excepcién muy puntual, en la zona, la politica deportiva, no
utiliza las instalaciones escolares, por lo que las similitudes con Villa del
Rio, son muchas, respecto a la provincia no se puede afirmar o negar
dicha cuestion.

En cuanto a los valores que marcan las tablas y en las que se tienen en
cuenta las IIDD municipales, las escolares y las privadas, Villa del Rio se
encuentra por debajo en el porcentaje de instalaciones de instalaciones de
acceso general, tanto zonal, como provincial, por encima de ambos
respecto al acceso escolar e inexistencia en la localidad de instalaciones
con acceso restringido que si bien en muy bajo si se da tanto en la zona
como en la provincia.

» Edad
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edad parque deportivo
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Valoracion local:

Considerando la totalidad de instalaciones deportivas censadas en la
localidad de Villa del Rio, podemos decir que el parque deportivo local es
maduro en cuanto a la edad de las instalaciones, ya que existen varias de
ellas construidas con anterioridad al afio 2000, lo que convertiria a éstas
mas antiguas que las de la zona y de la provincia, sin embargo si
descartamos las que existen dentro de los centros de ensefianza, que se ha
comentado que no tienen incidencia alguna dentro de la programacion
deportiva municipal, tan solo el pabelldn cubierto “Matias Prats” y la Piscina
al Aire libre, son anteriores al afio 2000, con lo que se rejuvenece la edad
media de la instalaciones y los valores respecto a la zona y la provincia
seria inferiores en las anteriores al afio 2000 y en las posteriores al ano
2011, mientras que en el tramo 2000-2011, se concentrarian la gran
mayoria de instalaciones de la localidad con un porcentaje superior a la
zona y la provincia.

Otra cuestion a tener en cuenta es que pese a que no se han producido
grandes remodelaciones, ni en la Piscina Municipal al aire libre, ni en el
Pabelldn Matias Prats, buena parte de sus componentes, se han cuidado y
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mantenido en buenas condiciones para la practica, siendo posiblemente
los espacios complementarios los que plantean mayores signos de vejez.

» Complejidad

complejidad parque deportivo

100 %
® % local
% zonal

60 % M % provincia cor-

doPLIED
40 %
I i i

de3ab mas de 10
dela?2 de6all
Valoracion local:

Ademas de contar con una instalacion deportiva que cuenta con doce
espacios deportivos ha de resefiarse que la totalidad de instalaciones
deportivas que intervienen en la programacion municipal (exceptuando las
IIDD que se encuentran ubicadas en los centros de ensefianza), se
encuentra a una distancia que permite recorrerlas en cinco minutos y
ademas situadas aledanas a la antigua nacional IV, con esta condiciones
podemos afirmar que las IIDD de la localidad de Villa del Rio, estda muy
préximas, concentrandose las mismas en un area que facilita la gestion, el
acceso de los/as wusuarios/as, con facil aparcamiento. Dentro de este
apartado resefiar que si bien la dotacién en las cercanias de suelo
susceptible de ser ocupado por nuevas instalaciones deportivas, no existe,
si que existe un amplia espacio de terreno no edificado y que podria
contribuir a la ampliaciéon o nuevas construcciones en la misma zona y sin
crear dispersion.

Respecto a las comparativas con la zona y la provincia, las tablas indican
que Villa del Rio tiene un parque deportivo complejo por encima de la
zona y la provincia, pero si ademas excluimos los centros de ensefianza los
valores se hacen alin mas grandes.

« Tipologia
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Tipologia de instalaciones deportivas

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %

0%

CONV.OCIO

CONV.REGL.

CONV.SING.

CONV+SING

m%
%

AA

local
zonal

M % provincia cordoPLIED

Valoracion local:

Analizado el parque deportivo local de Villa del Rio respecto a la
tipologia de las IIDD, las carencias mas destacadas son la inexistencia de
una instalacion deportiva dedica de forma exclusiva a la practica de la
modalidad de atletismo y la falta de instalaciones en el medio natural.

Si valoramos la demanda de la poblacion y hacia donde va la evolucion
de la practica deportiva de los/as habitantes de Villa del Rio, si se marca
sobremanera la necesidad de una instalacion deportiva destinada al
atletismo.

Respecto a las comparativas o posibles soluciones a las carencias,
mostrar la imposibilidad de resolver la cuestién de la pista de atletismo ya
que en la zona tampoco existe instalacion alguna de este tipo y las
distancias a las que se encuentran las mas proximas, no facilitan la toma
de medidas que favorezcan el acceso de los/as deportistas de Villa del Rio
a otras localidades.

En todas las cuestiones a analizar existe una gran similitud entre las
instalaciones de Villa del Rio y las de la zona, y la tipologia no es una
excepcién, sin embargo las comparativas con la provincia si ponen ciertas
diferencias, que se ven acrecentadas en funcién a su localizacién, nimero
de habitantes, etc

+ Uso potencial
Ratios cordoPLIED de dotacién de espacios deportivos convencionales /
habitantes

PISTAS PPL| P.TENIS | P.PADEL | CAMPOS | P.ATL | SALAS |PABELLON PICSSIB't‘A PISACLI_NA
1/2000 | 1/2000 | 1/1500 | 1/2000 | 1/13500 | 1/2000 | 1/2000 | 1/20000 | 1/2000
Total de poblacién: 7.067 habitantes
tipologia ED. CONV. local zonal
PISTAS PPL. 7 40
PISTA DE TENIS 1 8
PISTA DE PADEL 3 11
CAMPOS 1 9
PISTA ATL 0 0
é“ ».
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DOTACION PISTAS PPL. P. TENIS P. PADEL CAMPOS P. ATL SALAS PABELLON [PISCINA CUB.| PISCINA AL.
dotacién actual 7 1 3 1 0 4 1 1 1
ratio PDIEDA 0,0003 0,0002 0,0007 | 0,003 0,000 0,0002 0,0002 0,0000 0,0003
ratio cordoPLIED 0,0005 0,0005 0,0007 | 0,005 0,000 0,0005 0,0005 0,0001 0,0005
dotacién propuesta 4 4 5 4 1 4 4 0 4
diferencia 3 -3 -2 -3 -1 0 -3 1 -3
USO POTENCIAL PISTAS PPL. | P.TENIS P. PADEL CAMPOS P. ATL SALAS PABELLON |PISCINA CUB.| PISCINAAL. | TOTALES
Total usos/ED 900 165 165 1125 3150 1000 1750 3550 4900 16705
Total usos actual | 6300,00 | 16500 | 49500 | 112500 | 000 | 400000 | 1750,00 | 355000 | 4900,00 | 315 | horasiab semana actuel
Total usos propuesta | 318015 | 583,03 | 777,37 | 397519 | 164897 | 353350 | 618363 | 125439 | 1731415 | 544 hores rab eenen
diferencia 311985 | 41803 | 28237 | 285019 | -1648,97 | 466,50 | 443363 | 229561 | 1241415 | 2,29 | diferenciahs.hab.semana

Valoracién local:

En lineas generales y salvo la ya comentada falta de una instalacion
deportiva especifica de atletismo, hemos de considerar suficiente el parque
deportivo municipal de Villa del Rio, tanto por su dotacién como por hacia
donde se encamina la practica deportiva de los/as habitantes del Villa del
Rio.

Que parecen a todas luces excesivas las propuestas para una localidad
cuya poblacion a dia de hoy se cifra en los 7.100 habitantes
aproximadamente.

Que se viene produciendo un aumento paulatino en el nimero de
personas que llevan a cabo practica de actividad deportiva, siendo este
aumento mas acusado en edades mas avanzadas, ya que eran los/as que
menos actividad realizaban, pero el aumento de la esperanza de vida y
una concepcion cada dia mas arraigada de la importancia del deporte en la
salud, han convertido a la actividad fisica y el deporte en parte muy
importante de la poblacién. Al respecto resefiar que los jovenes son los que
tienen un volumen de practica acorde a las recomendaciones de la OMS,
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mientras que a medida que la edad aumenta, las recomendaciones y la
practica real se van alejando y con déficit.

Como resumen final, las actuaciones encaminadas a la mejora del
parque deportivo local, deberia ir hacia la construccion de un espacio
deportivo especifico de atletismo, a la que sumar los trabajos de
remodelacién, conservacion y mejoras de los espacios ya existentes, con
énfasis sobre aquellas cuya edad es mayor y que permitan una practica
deportiva en las mejores condiciones.
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iii. Estandares

Los estandares a cumplir por las instalaciones deportivas en calidad,
accesibilidad, seguridad, sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible;
se establecen basicamente por el cumplimiento de los requisitos y
caracteristicas definidos en la normativa de afectacion, la cual podemos
concretar en:

o Codigo técnico de edificacion.

o Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las

infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en

Andalucia.

o Reglamento de instalaciones térmicas de edificios.

Reglamento electrotécnico para baja tension.

Reglamento de instalaciones de proteccidn contra incendios.
Normativa en materia de eficiencia energética y energias renovables.
Objetivos de desarrollo sostenible.

o Normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento

(NIDE).

o Normas UNE-EN.

Sin entrar en el detalle de lo que establece la propia normativa que
tendrad que ser contemplado en los diferentes proyectos de construccion,
reforma y/o modernizacién de instalaciones deportivas, pasamos a
desarrollar para cada uno de estos ambitos, una vision general cualitativa
de aquellos elementos y caracteristicas que debe reunir la instalacion para
garantizar a los usuarios un adecuado nivel de prestacion.

+ Calidad.

La calidad de una instalacién deportiva queda definida por el nivel de
adecuacion del servicio deportivo que se presta en ella desde la perspectiva
completa de las necesidades de las personas que lo utilizan, incluyendo
tanto los aspectos propios del edificio como del programa deportivo, en
relacion con la seguridad, accesibilidad, funcionalidad y sostenibilidad.

Centrandonos en la funcionalidad, ya que los otros elementos se
desarrollan de forma independiente a continuacion, nos referimos a
aquellos aspectos y caracteristicas que aportan a la instalacion una utilidad
eminentemente practica que busca facilitar su uso por parte de la
poblacion y satisfacer sus necesidades.

Entre otros, los estandares de funcionalidad de una instalacién deportiva
pasan por:

o Disefio: tanto exterior como interior atractivo, amigable, alineado con

el entorno urbano y natural, ajustado a la escala humana, con

materiales y acabados calidos que faciliten tanto su uso como el
mantenimiento y control.

o Confort: disponibilidad de vestuarios y aseos. Espacios deportivos y

complementarios en condiciones 6ptimas de iluminacion, ventilacién y/o

climatizacion. Adecuado nivel de limpieza e higiene de los espacios y

equipamientos. Incorporacion de elementos de valor afadido como

fuentes de agua, secadores, jabon, toallitas de manos, etc.
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o Polivalencia: diferentes tipologias de espacios deportivos con opcion
de variacion en dimensiones y marcajes para facilitar que puedan
albergar distintas modalidades de practica tanto reglada como de ocio.

o Tecnologia: dotar la instalacion y sus equipamientos de los sistemas

necesarios de conectividad para aumentar y/o complementar la practica

de los/las deportistas, y digitalizar la mayor parte de las acciones de
funcionamiento y control de la instalacion.

o Informacion: facilitar la informacion necesaria para los/las deportistas

relacionada con su practica tanto a nivel fisico como digital. Horarios,

programa de actividades, ubicacién de los espacios e itinerarios,
condiciones de uso y reserva de espacios y actividades, etc.

Para garantizar la calidad integral en la gestion de la instalacion
deportiva y la prestacion del servicio, se hace necesario gestionar todos
estos elementos a través de un sistema de calidad que pasa por las
siguientes fases, de forma ciclica, buscando la mejora continua:
Planificacion: disefio y prevision.

o Ejecucidn: eficiente.
o Evaluacién: critica constructiva y correctora.
o Correccidn: de los errores y aplicacién de acciones de mejora.

« Accesibilidad.

La accesibilidad integral de una instalacion deportiva ha de
entenderse como una cadena de elementos que estan interconectados y
de cuya accesibilidad por separado depende la del conjunto. Por ello, las
recomendaciones en materia de accesibilidad hay que hacerlas desde un
punto de vista global y garantizar el acceso, uso y salida en condiciones
de seguridad, comodidad e igualdad para toda la poblacién.

Los principales aspectos a tener en cuenta:
o Itinerario exterior: La instalacion debe estar comunicada con una red
de transportes accesibles, tanto publicos como privados que lleguen
hasta las inmediaciones del recinto. Comprobar la accesibilidad de los
itinerarios desde las paradas de transporte publico y las zonas de
aparcamiento hasta la puerta de entrada, asi como la existencia de
rebajes adecuados en las aceras. Rutas hasta la instalacién
correctamente sefializadas de forma clara y perceptible por cualquier
usuario.
o Acceso a la instalacion: entrada principal accesible, sin obstaculos
horizontales ni verticales y con espacio suficiente para maniobrar a
personas de movilidad reducida.
o Itinerario interior: todas las areas deportivas y complementarias
interiores y exteriores, estaran conectadas a través de itinerarios
accesibles y sefalizados correctamente. Pavimentos antideslizantes en
seco y mojado.
o Practica deportiva: contar con diferentes tipos de equipamiento
deportivo que pueda ser utilizado por personas con diferentes niveles de
aptitud fisica.
o Mantenimiento: prestar especial atencidn al correcto funcionamiento

o
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de las puertas abatibles y automaticas, comprobar el estado de la
sefalética asegurando que no han perdido legibilidad (para todo tipo de
personas) por suciedad o deterioro y que no suponen ningun obstaculo
porque hayan podido ser desplazados o se hayan caido, que el
pavimento conserva sus caracteristicas iniciales y que no existe ningun
tipo de desgaste o rotura que pueda suponer un obstaculo.

* Seguridad.

Toda actividad realizada en instalaciones deportivas, ya sea la realizada
por los propios deportistas o por los visitantes o acompafiantes, puede
entrafar riesgos. Esta situacion se produce en la mayoria de los casos bien
por falta de medios, bien por desconocimiento de los existentes, o por
déficit de las medidas de control que se deberian adoptar para evitar la
aparicion de situaciones de riesgo.

Principales aspectos a considerar:

o Revision de elementos constructivos como fachadas, estructuras,

paramentos verticales y revestimientos, pavimentos y cubiertas para

identificar y/o prever posibles dafos y aplicar las acciones correctoras
pertinentes. Evitar desprendimientos.

o Equipamiento en espacios deportivos y complementarios: revision de

condiciones de uso, anclaje y/o sujeciébn y estabilidad. Evitar

desplazamientos, caidas y/o vuelcos. Aviso sobre aquellos espacios y/o

equipamientos fuera de uso.

o Pavimento: revisién de condiciones de uso, grietas o dafios y niveles

de resbaladicidad.

o Iluminacion: evitar deslumbramientos y zonas de sombra.

o Sistemas de proteccidn: revision de sistemas contra incendios.

o Vias de evacuacidon y salidas de emergencia: revision y

mantenimiento de los sistemas y equipamiento (sefalizacion,

iluminacion, puertas y exteriores).

o Informacion: de las medidas de seguridad disponibles, de cémo

actuar en caso de accidente, de las condiciones de uso de las

instalaciones y equipamientos, y de los sistemas y vias de evacuacion.

+ Sostenibilidad.

La ONU define el concepto de sostenibilidad como el medio que permite
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las
futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias. La
sostenibilidad aplicada a las instalaciones deportivas se puede abordar
atendiendo a tres niveles interconectados:

o Econdmico: mantener las exigencias y necesidades de los ciudadanos

con una reduccién en el consumo de los recursos.

o Social: conseguir una concienciacion social, el uso que se hace de los

recursos es un aspecto vital para conseguir la sostenibilidad.

o Medioambiental: desarrollar sistemas que sean capaces de cubrir las

necesidades y sean menos agresivos con el medio ambiente.

En esta linea también se expresa la Ley del Deporte de Andalucia
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al indicar en su Art.5 entre los principios rectores de la accion de las
administraciones en el ambito del deporte j) La planificacion, promocion y
fomento de una red de instalaciones y equipamientos deportivos suficiente,
racionalmente distribuida, y acorde con los principios de sostenibilidad
social, economica, ambiental y de movilidad.

Centrandonos en el nivel medioambiental, los principales aspectos a
considerar para la sostenibilidad de las instalaciones deportivas son:

o Valorar la posibilidad de usar o restaurar instalaciones existentes.

o Evaluar la opcidon de compartir equipamientos entre municipios

cercanos, dotando de medios de transporte publico, aumentando los

usuarios potenciales y evitando construir instalaciones de poca o nula

utilidad.

o Considerar criterios bioclimaticos de orientacion y exposicién a

vientos, soleamiento, topografia, etc.

o Valorar los impactos que la instalacién pueda producir sobre el

ecosistema como ruidos, vertidos, impacto visual, etc.

o Utilizar materiales que hayan asumido criterios medioambientales en

su proceso de fabricacion.

o Disefar de forma que al final de su vida Util, pueda ser deconstruida

de modo sencillo y no impactante. Utilizar materiales que después

puedan ser reciclados o reutilizados.

o Prever espacios y medios para clasificar, almacenar y extraer los

residuos ordinarios acorde con el sistema publico de recogida.

o Emplear fuentes de energia no fosiles. Instalar tecnologias que

utilicen fuentes de energia renovables.

o Aprovechar las cubiertas para instalar sistemas de aprovechamiento

de la energia solar. Paneles solares térmicos y placas fotovoltaicas.

o Maximizar las fuentes naturales de iluminacion y calor.

o Sistemas de iluminacién de bajo consumo de funcionamiento modular

con temporizadores y sensores de movimiento.

o Cubiertas ajardinadas ya que aislan térmicamente y reducen la

temperatura en épocas de calor.

o Respecto al consumo de agua, disponer de medios adecuados de

suministro que aporten caudales suficientes para su funcionamiento,

incorporando medios que permitan el control y ahorro.

o Disefar sistemas de recuperacion del agua de lluvia y de la utilizada

en el baldeo y riego de zonas verdes y superficies deportivas para su

reutilizacion.

o Disefar zonas verdes en consonancia con las condiciones climaticas y

dotadas de sistemas de riego eficientes.

o Conectividad de la instalacién con vias peatonales y carril bici.

* Objetivos de desarrollo sostenible.
En 2015, la ONU aprob6 la Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible, una oportunidad para que los paises y sus sociedades
emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar
anadie atrds. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo
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Sostenible (ODS) que incluyen desde la eliminacion de la pobreza hasta el
combate al cambio climatico, la educacion, la igualdad de la mujer, la
defensa del medio ambiente o el disefio de nuestras ciudades.

Los estandares a cumplir de cara a avanzar en la consecucion de
los ODS con los que el sector deportivo se encuentra vinculado, pasan por
la existencia de programas de accion alineados con los mismos. Estos
objetivos son:

o 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.

o 4, Garantizar una educacion inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos.

o 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las nifias.

o 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

o 12. Garantizar modalidades de consumo y produccion sostenibles.

o 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climatico y
sus efectos.

o 16. Promover sociedades justas, pacificas e inclusivas.
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¢) Analisis de la dotacion actual de instalaciones deportivas.

El diagndstico individualizado de cada una de las Instalaciones
Deportivas que conforman el Parque Deportivo Local nos permite un
analisis cualitativo de los atributos generales tanto de los espacios
deportivos como de los complementarios, asi como de otros con incidencia
en el planeamiento urbanistico, el cumplimiento de la normativa técnica, y
el grado de eficiencia energética y calidad ambiental.

Finalmente, y derivadas del resultado del andlisis se concretan cuales
son las necesidades de actuacidon que se identifican para la correccién de
las deficiencias, mejora de las debilidades y/o aprovechamiento de las
oportunidades detectadas.

i. Observaciones a las determinaciones de planeamiento
Las instalaciones deportivas municipales ocupan parcelas de suelo no
urbanizable, excepto las que se encuentran en el interior de los centros
educativos que estan en suelo urbano. Seria necesario modificar el
planeamiento vigente para solventar esta situacion. No existe reserva de
suelo urbano para ampliar estas instalaciones.

ii. Observaciones a los atributos generales de los espacios deportivos:
Accesibilidad, Cerramiento, Iluminacion, Pavimento y
Calefaccion/Climatizacion.

Los cerramientos perimetrales de las instalaciones deportivas se
encuentra en un buen estado de conservacidon, no necesitandose mas alla
de actuaciones puntuales, debidas a deterioros o roturas de caracter
excepcional.

Desde el punto de vista de la cubiertas modificar la correspondiente al
pabelldn cubierto municipal dada la toxicidad de la que posee en este
momento.

Por lo que respecta a los espacios deportivos la primera cuestion a
resefiar es que las cinco pistas de petanca estan bajo un cerramiento
perimetral Unico, el resto de espacios deportivos municipales poseen
cerramiento individual que en la mayoria de los casos esta en buenas
condiciones. Para finalizar, los espacios deportivos al aire libre de los
centros de ensefianza no disponen de cerramientos laterales.

Salvo la piscina cubierta, no existe ni climatizacion ni calefaccion en los
distintos espacios deportivos cubiertos, por cuestiones obvias, en aquellos
que son al aire libre tampoco.

Para finalizar dejar constancia de la inexistencia de una sefalética
adecuada ni dentro del municipio respecto a la ubicaciéon de las
instalaciones deportivas, ni dentro de estas Ultimas, respecto a donde se
ubican los diferentes espacios deportivos, zonas comunes, etc

iii. Observaciones sobre espacios complementarios.
En cuanto a la iluminacién de los espacios deportivas que constituyen el
parque deportivo local, lo mas destacado es lo siguiente, salvo el circuito
de bicicletas, todas los espacios deportivos poseen iluminacion, aquellas
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que son calificadas de normales, no poseen luces LED, no poseen
reguladores de encendido y apagado, ni de encendidos por zonas.
Respecto a los espacios deportivos de los centros de ensefianza, éstos, no
poseen iluminacidn alguna, excepto la sala del IES Virgen de la Estrella.

En cuanto a los pavimentos, en las instalaciones municipales, todos los
pavimentos excepto el de una de las pistas polideportivas al aire libre del
polideportivo municipal que esta en mal estado, tienen suelos entre buenos
y muy buenos. Respecto a las superficies de juego de la instalaciones de
los centros de ensefianza pese a su antigiiedad sus condiciones son
bastante aceptables, destacando por su buen estado el de la sala tipo del
IES Virgen de la Estrella.

Finalmente respecto al equipamiento nada destacable, mas allad de las
l6gicas reparaciones o sustituciones debidas al uso, lo cual se acentta en el
ubicado en las instalaciones municipales, ya que en los centros de
ensefianza, no va mas alla del propio del horario escolar y en ocasiones ni
tan siquiera eso, los/as alumnos/as del Colegio Divina Pastora (infantil,
primaria y secundaria) utilizan el Pabellén cubierto municipal para algunas
de sus clases.

Observaciones sobre eficiencia energética: Disefio, Residuos, Energia
renovable, Gestién del agua, Calificacion energética de edificaciones.

Inexistencia de un disefio de las instalaciones ecoeficiente o bioclimatica.

No se lleva a cabo ni existe la dotacidon necesaria para llevar a cabo una
recogida de residuos que permita el reciclaje.

Todas las instalaciones municipales cuentan con calderas de biomasa
para el calentamiento del agua destinada a duchas, lavabos, etc,, al igual
que el agua de la piscina cubierta, pero el resto de necesidades
energéticas se cubren a partir de energia eléctrica convencional.

El abastecimiento de agua en grifos, duchas y lavados, posee sistemas de
control de ahorro.

Todas las instalaciones deportivas municipales cuentan con
aparcamientos de vehiculos y bicicletas, sin embargo el tamafio de los
mismos, es acorde al nimero de participantes, pero en ningln caso es
capaz de soportar afluencias elevadas de publico.

v. Observaciones al cumplimiento de la normativa técnica y proteccidon contra

incendios.

La proteccion contra incendios posee la dotacién exigida en cuanto a
extintores 'y manguera de agua manuales, sin embargo no existen
sensores de humo, ni vertido de agua automatico antiincendios.

Respecto a la accesibilidad practicamente la totalidad de instalaciones
cumplen con la existencia de rampas y/o ascensores tanto para la
instalacion como para su graderio. Los aseos y vestuarios también tienen la
dotacién necesaria para discapacitados, pero no existen otras medidas que
completen dichas actuaciones.

Para finalizar si bien se cumplen algunos de los parametros de la
legislacion de espectaculos publicos, ninguna de las instalaciones, cumplen
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la totalidad de ellos.
Observaciones a Areas de Actividad: Sefializacidn, Dotacion.

vi.
No existen areas de actividad.

vii. Diagndstico de las instalaciones:
« Ampliacion. Construccidon de zona de almacén, servicios y vestuarios para
las pistas de petanca situadas en el polideportivo municipal.
 Mejora: Dotacion de los sistemas de iluminacion necesarios para hacerlos
sostenibles (luces LED, etc), en aquellas instalaciones deportivas
municipales que no la poseen. Sustitucion de la cubierta del pabelldn
cubierto municipal, para sustituir la Uralita que lo dota actualmente por
cubierta de chapa.
* Reparacion: Ninguna observacion destacable.
« Equijpamiento: Cambio de algunos de las maquinas de musculacion del
Gimnasio Municipal. Sustitucion de las redes parabalones en el campo de
futbol.
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d) Instalaciones deportivas en el area de influencia.

El actual PDIEDA introduce el concepto de “Area de influencia”, como el
area del entorno de cada espacio deportivo que se encuentra a una
distancia menor a la recomendada de acuerdo con los ratios establecidos
para cada ED y zona territorial. Para determinarla se tienen en cuenta dos
magnitudes:

+ Distancia existente entre las potenciales personas usuarias y las distintas
ID.

« Tiempo maximo invertido en el desplazamiento hasta la instalacion.
En base a estas referencias, el PDIEDA establece las distancias

maximas de acceso para las principales tipologias de ED y para cada tipo
de zona territorial.

Distancias Maximas de Acceso (Km)
Ciudades
Tipologia de espacio | Zonas Urbanas | Medias Interior | Zonas Rurales
deportivo Densas (CO7) |(CO3,C04,C05| (CO1ycCO02)
y CO6)
Pistas polideportivas y 4 3 3
especificas (tenis, padel)
Salas y pabellones 4 8 8
C futbol, f
ampos ( .u bol, rugby 4 8 8
beisbol)
Pistas de Atletismo 8 30 30
Piscinas cubiertas 8 30 30
Piscinas al aire libre 4 8 8

A continuacion pasamos a registrar aquellas tipologias de espacios
deportivos que se encuentran dentro del area de influencia del municipio y
que pueden completar la oferta actual del parque deportivo local.
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Modalidad de espacio .. ) ) ) ) b LR
] Municipio Distancia Titularidad promover el acceso
deportivo .
de la poblacion local
. Villafranca de .
circuitos de motor 3 De 21 a 30 km privada no
Cérdoba
campos de tiro Montoro De 0 a 10 km publica no
escalada Adamuz De 21 a 30 km publica no
otras dreas acuaticas Pedro Abad De 11 a 20 km publica no
, L Villafranca de L
otras areas acuaticas , De 21 a 30 km publica no
Cdrdoba
otras areas acudticas ELA Algallarin De 11 a 20 km publica no
Villafranca de .
zona de vuelos 3 De 21 a 30 km privada no
Cérdoba
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2. Analisis de la demanda.

Analizada la dotacién del parque deportivo local, el siguiente paso en el
analisis y diagndstico para determinar las necesidades del municipio en este
ambito, es el analisis prospectivo de la demanda deportiva local. Para ello co-
menzamos analizando nuestra situacion demografica a través de tres varia-
bles: i.densidad de poblacidn, ii.estructura de la poblacién por sexo y grupo
de edad, vy iii.evolucién sociodemografica local. Determinada la estructura y
evolucidn de la poblacion local, pasamos a valorar cuales son los habitos de-
portivos de la poblacidén con referencia a tres realidades: i. en los municpios
menores de 20.000 habitantes de Andalucia, ii.en Espafia vy iii.tendencias a
nivel nacional e internacional en relacién al fitness. Si bien cada ciudadano y
ciudadana resulta un demandante de practica deportiva a nivel individual, es-
ta demanda también puede surgir de forma organizada a nivel de entidades
y/0 asociaciones tanto de naturaleza deportiva como de otros ambitos de ac-
cion y participacion. Por ello, para completar este analisis de la demanda de
instalaciones deportivas, se tiene en cuenta uno de los pilares sobre los que
se sustenta el sistema deportivo local, el tejido asociativo local.
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a) Poblacion

a.i Densidad de poblacion

El total de poblacién de VILLA DEL RIO segln el Padrén de habitantes a 1 de
enero de 2020 es de 7067, representando el 18,64 % del total de la poblacidn
Zonal.

La superficie del término municipal es de 22,06 Km?.

La densidad de poblacion local es de 320 habitantes/km?.

Dentro del término municipal, ademas del nucleo principal, existen 0 nicleos de
poblacion. La poblacién residente en los nlcleos secundarios es de 39
habitantes, lo que supone un 0,55 % de la poblacion total local.

El analisis de los datos expuestos nos permite concluir que la poblacion de
VILLA DEL RIO se encuentra concentrada con la consiguiente incidencia que
presenta dicha realidad para el acceso generalizado de la poblacion a los
diferentes servicios y equipamientos.

a.ii Estructura de la poblacion por sexo y grupo de edad

PIRAMIDE DE POBLACION DE VILLA DEL Ri0

W omiees
mujeres

200

200

Fuente: INE) Padran municigal a 1 enero 2020 Elaboracion: SIGE

“"
oo TRE NS s 2
CORDOPLIED g0
INSTALACIONES . i 5
¥ EOLIPAMIENTOS NERPORTIVOS Diputacién de Cordoba AGENDA  Juntade Andalucia

Consejuria de Educacidn y Doparto



Plan Local de Instalaciones y Equijpamientos Deportivos @

Ayuntamiento de Villa del Rio Sl

e, .
Bre T

PIRAMIDE DE POBLACION. ZONA: CO-6 Alto Guadalquivir

30 & mas afios

B5-3% afioa

T5-T9 afias

. hombres

mujeres

=

1000 2000

Fuarta (INE} Padrn municigal a 1 anero 2020 Elaboraciin: SIGE

A tenor de los datos expuestos en los graficos, y siguiendo los grupos de edad
propuestos en las encuestas de habitos deportivos de la poblacion andaluza
escolar y adulta, desarrolladas por el Observatorio del Deporte Andaluz, la
poblacién local se encuentra estructurada con la siguiente distribucién:

Poblacion desagregada por grupos de edad

1200

1000

800

600

400

200 I
0

0-14 afios 15-24 afios 25-44 aios 45-64 aiios mads de 65

W HOMBRES MUJERES
Interpretacion de los resultados:
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 Pirdmide de poblacién local de tipo regresiva.

« Similar distribucion de la poblacién a nivel local y zonal.

« Respecto a la poblacién total, el grupo de edad con mayor proporcidn es
el de 45 a 64 anos, 28,43%, mientras que el de menor es el de 15 a 24
anos con un 11,60%.

« Por géneros, hombres y mujeres siguen una distribucion similar entre los
diferentes grupos de edad.

« Hombres: mayor concentracién en el grupo de 45 a 64 anos, 14,52%, y
menor en el grupo de 15 a 24 afios con un 6,21%.

« Mujeres: mayor concentracion en el grupo de 45 a 64 afos, 13,91%, y
menor en el grupo de 15 a 24 afos con un 5,39%.

« Comparando el grupo de edad de 0 a 14 afios con el de 65 o mas,
podemos observar la desigual concentracién de poblacion a favor de los
de mayor edad, lo que podemos interpretar como una amenaza para el
relevo generacional.

a.iii Evolucion sociodemografica.
De acuerdo con la vigencia del actual PDIEDA, el horizonte temporal del PLIED

se fija para el afio 2027, por lo que, utilizaremos este ano como referencia para
valorar la evolucién de la poblacion local.

Evolucion de la poblacion

VILLA DEL RiO

= Muniiplo Meskn Zona PLIED

7000

014 2014 2018 2017 2078 2016 2000 2000 M6 J0OT 2028 000 200 2031 2001 2053 1034 2034 200 Q03T A 2039 2040

Fuania vurdcipal 2010 & 2020 {INE) Frepascionas Poblacitn 2025 a 2040 IECA)
Elboraciin: SIGE
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Componentes del crecimiento demografico

VILLA DEL RiO

=@ Tasa crecimenio natural Tasa crecimianto rmigratono

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Fuanta: [ECA. Elsbaraciin: SIGE

«  Proyeccion total de poblacion local afio 2027: 7091
« Tasa de crecimiento demografico 2009-2019: -0,99 %

A tenor de los resultados, para el afio 2027 se produciria un decrecimiento de la
poblacion local de 24 habitantes.

Para completar el analisis de la evolucidn sociodemografica, observaremos la
distribucion y localizaciéon de la actividad econdmica en base a, por un lado, la
Renta neta media por declarante local y zonal, y por otro, identificando los
principales grupos de actividad econdmica seguin el nimero de establecimientos
existentes para cada categoria.

Renta neta media por declarante VILLA DEL RIO: 10909,82 €

Renta neta media Zonal por declarante: 10850,78 €

Diferencia renta VILLA DEL RIO / renta Zonal: 0,54 % )

Variacion renta media por declarante 2008-2018 VILLA DEL RIO: -2777,02 €

A tenor de los datos expuestos se puede prever una evolucion econémica local
que tiende hacia el empobrecimiento de la poblacion local.
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Respecto a los grupos de actividad econdmica por nimero de establecimientos
existentes, la realidad local se caracteriza por:

1. Comercio al por mayor y comercio al por menor: 167
2. Industria manufacturera: 111

3. Transporte y almacenamiento: 41

4. Hosteleria: 34

5. Actividades profesionales, cientificas y técnicas: 31
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b) Habitos Deportivos.

Para el analisis de los Habitos Deportivos de la poblacidon, en primer
lugar se exponen las conclusiones resultantes de la explotacion a medida
para municipios menores de 20.000 habitantes del estudio, “Habitos y
actitudes de la poblaciéon andaluza ante el deporte 2017”, elaborado por el
Observatorio del Deporte Andaluz, y la valoracion realizada sobre las
mismas por la propia Comision redactora de este PLIED, a través del
cuestionario propuesto para abordar la Aproximacion cualitativa al uso y
demanda de las instalaciones deportivas para la elaboraciéon de los Planes
Locales de Instalaciones Deportivas. Posteriormente, y como referencia,
se expone un resumen de los principales resultados obtenidos de la
Encuesta de Habitos Deportivos en Espafia 2020, perteneciente al Plan
Estadistico Nacional 2017-2020, realizada por el Ministerio y Deporte junto
al Consejo Superior de Deportes; asi como una relacidon de las tendencias
mas relevantes en el fitness para el afio 2022 obtenidas a partir de los
principales estudios del sector. Los habitos presentes y las tendencias
futuras, nos ayudaran a definir el perfil de la practica deportiva actual de
la poblacién y preveiendo su evolucién, lo que se podra traducir en las
caracteristicas que deben ofrecer las instalaciones deportivas para dar
respuesta a la demanda.

i. “Habitos y actitudes de la poblaciéon andaluza ante el deporte 2017”.

Explotacion a medida para municipios menores de 20.000 habitantes.

- Tasa de practica deportiva. Desagregacion por edad y género.

Resultados estudio.

o Tasa de practica deportiva en los Ultimos doce meses para Andalucia
municipios con menos de 20.000 habitantes. Afio 2017

Practica deporte 43,6% 39,5%
Ha practicado uno 29,1% 26,6%
Ha practicado varios 14,4% 13,0%
No ha practicado ninguno 41,8% 49,6%

Antes practicaba pero no en los

e 14,7% 10,9%
ultimos 12 meses
Total 100,0% 100,0%
Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestidon del Turismo y del Deporte de
Andalucia
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o Tasa de practica deportiva anual, segin género, para Andalucia y

municipios con menos de 20.000 habitantes. Aho 2017

Practica deporte 48,9% 38,4% 44,8% 34,4%

Ha practicado uno 29,6% 28,7% 26,5% 26,6%
Ha practicado varios 19,4% 9,7% 18,3% 7,7%

No ha practicadol 3640, | 4739 | 42,6% | 56,5%

ninguno

Antes practicaba pero

no en los Udltimos 12| 15,0% 14,3% 12,7% 9,2%

meses

Total 100,0% 100,0% | 100,0% | 100,0%

Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de

Andalucia.

o Tasa de practica deportiva anual, segin grupos de edad, para

Andalucia i municiiios con menos de 20.000 habitantes. Aho 2017

Municipios menores de o o o o
20.000 habitantes 60,6% 47,2% 37,7% 16,0%
Total Andalucia 64,8% 50,3% 38,5% 24,2%

Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestién del Turismo y del Deporte de
Andalucia

Conclusiones estudio.
- Aproximadamente cuatro de cada diez andaluces residentes en
municipios de menos de 20.000 habitantes practican deporte o
actividad fisica. La tasa de practica deportiva en los doce ultimos
meses, es cuatro puntos porcentuales inferior a la tasa de practica en
Andalucia.
- El analisis de la tasa de practica deportiva segun género, indica que
la brecha de género en los municipios con menos de 20.000
habitantes coincide con la que se obtiene para el total regional,
siendo la tasa de practica femenina (34,4%) aproximadamente diez
puntos porcentuales inferior a la masculina (44,8%).
- Las tasas de practica deportiva por grupos de edad, son en todos
los casos inferiores a las tasas que se obtienen para Andalucia. Las
diferencias mas significativas se observan en las personas con mas
de 65 afos, que presentan una tasa de practica inferior en ocho
puntos porcentuales a la andaluza. La tasa de practica deportiva por
grupos de edad se reduce, aproximadamente, en 10 puntos
porcentuales por cada tramo de edad. Desde los jovenes (60,6%),
adultos (47,2%), mediana edad (37,7%), mayores (16%).
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 Frecuencia de practica y modalidad deportiva.
Resultados:
o Tasa de participacion deportiva segin frecuencia de practica en

Andalucia i municiiios con menos de 20.000 habitantes. Aho 2017

Tasa de practica semanal 41,2% 36,7%
3 veces 0 mas por semana 28,3% 22,7%
2 veces por semana 9,3% 9,7%

1 vez por semana 3,6% 4,3%
Tasa de practica ocasional 2,4% 2,8%
Menos de una vez a la semana 2,0% 2,7%
Sélo en vacaciones 0,3% 0,1%
Con menos frecuencia 0,1% -

No practica deporte 56,4% 60,5%

Total 100,0% 100,00%
Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia

o Tasa de participacion deportiva segin frecuencia de practica y

iénero en municiiios con menos de 20.000 habitantes. Ano 2017

Tasa de practica semanal 40,8% 32,8%
3 veces 0 mas por semana 25,8% 19,7%
2 veces por semana 9,0% 10,5%
1 vez por semana 6,0% 2,6%
Tasa de practica ocasional 4,0% 1,6%
Menos de una vez a la semana 4,0% 1,5%
Sélo en vacaciones - 0,1%
Con menos frecuencia - -
No practica deporte 55,2% 65,6%
Total 100,0% 100,00%
Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia
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o Tasa de participacion deportiva segun frecuencia de practica y grupos

de edad, en municiiios con menos de 20.000 habitantes. Ao 2017

Tasa de practica semanal 57,2% 42,8% 35,4% 15,6%
3 veces 0 mas por semana| 38,9% 26,7% 21,5% 7,4%
2 veces por semana 12,2% 11,2% 9,3% 6,4%
1 vez por semana 6,1% 4,9% 4,6% 1,8%
Tasa de practica ocasional 3,3% 4,4% 2,3% 0,4%
Menos de una vez a lal g0, | 449 | 23% | 0,4%
semana

Sélo en vacaciones 0,6% - - -
Con menos frecuencia - - - -
No practica deporte 39,4% 52,8% 62,3% 84,0%
Total 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0%

Andalucia

Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de

o Deportes mas frecuentes en los municipios de menos de 20.000

habitantes, seiL'ln iénero. Ano 2017

Gimnasia de_ mantenimiento, aerdbic, 10,9% 59,7%
step, yoga, pilates, etc.

Ciclismo 25,0% 6,4%
Fatbol, fatbol 7 27,0% 2,5%
Carrera a pie 11,5% 8,9%
Senderismo 10,9% 7,6%
Natacion 7,2% 11,0%
Fatbol sala 13,5% 1,7%
Atletismo 9,2% 5,5%
Musculacion 8,6% 6,4%
Padel 11,5% 2,1%
Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestién del Turismo y del
Deporte de Andalucia

o Deportes mas frecuentes en los municipios de menos de 20.000

habitantesI seit’m edad. Afio 2017

Gimnasia de

mantenimiento, aerobic, | 18,3% 29,6% 36,2% 64,4%

step, yoga, pilates, etc.

Ciclismo 12,8% 19,7% 18,4% 6,7%

Fatbol, fatbol 7 30,3% 20,2% 5,5% 2,2%

Carrera a pie 7,3% 14,8% 8,6% 2,2%
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Senderismo 5,5% 9,9% 12,3% 6,7%
Natacién 6,4% 9,9% 8,0% 13,3%
Fatbol sala 19,3% 9,0% 2,5% 0,0%
Atletismo 7,3% 9,4% 7,4% 0,0%
Musculacién 11,0% 9,4% 3,7% 4,4%
Padel 6,4% 9,9% 6,7% 0,0%
Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestién del Turismo y del
Deporte de Andalucia

Conclusiones:

- Las personas que son practicantes de actividad fisica y deportiva, lo
suelen hacer 3 0 mas veces a la semana (6 de cada 10), con
independencia del género.
- La mayoria de la poblacién practicante lo hace 2 o mas veces por
semana. De esta forma se acercan a las recomendaciones al respecto
de la OMS.
- Teniendo en cuenta el género y la edad, tanto las mujeres como los
mayores de 65 anos, tienen una menor tasa de practica, pero los y
las que lo hacen, presentan una mayor frecuencia de practica en
proporcion que el resto de grupos de poblacién. Mujeres y mayores,
menor tasa de practica ocasional.
- Los deportes mas frecuentes en estos municipios son Gimnasia de
mantenimiento, aerdbic, step, yoga, pilates, etc (32,2%), Ciclismo
(16,9%) y Futbol/Fatbol 7 (16,3%).
- Para las mujeres, los deportes mas frecuentes son Gimnasia de
mantenimiento, aerdbic, step, yoga, pilates, etc y Natacion. En el
caso de los hombres, los deportes mas practicados son Futbol/Futbol
7y Ciclismo.
- Por edades, en estos municipios el Futbol es el deporte mas
practicado antes de los 25 afios, a partir de esa edad la Gimnasia de
mantenimiento, aerdbic, step, yoga, pilates, etc se convierte en la
modalidad deportiva mas frecuente, con independencia del género.

+ Datos porcentuales de deportistas con licencia federativa desagregados

por sexo.
Resultados:
o Distribucion de las licencias deiortivas ior irovincias. Afo 2019

Almeria 8,8%

Cadiz 13,8%

Cordoba 10,1%

Granada 11,2%

Huelva 8,3%

Jaén 7,2%
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Malaga 20,4%
Sevilla 20,1%
Sin especificar 0,1%
Total general 100,0%
Fuente: ODA y Consejeria de Educacion y Deporte

o Porcentaje de licencias deportivas por provincia y género. Afio 2019

Almeria 20,2% 79,8% 100,0%
Cadiz 17,9% 82,1% 100,0%
Cérdoba 14,1% 85,9% 100,0%
Granada 19,8% 80,2% 100,0%
Huelva 12,1% 87,9% 100,0%
Jaén 14,3% 85,7% 100,0%
Malaga 20,0% 80,0% 100,0%
Sevilla 17,5% 82,5% 100,0%
Sin especificar 11,1% 88,9% 100,0%
Total 17,5% 82,5% 100,0%
Fuente: ODA y Consejeria de Educacion y Deporte

o Federaciones deportivas con mas de 1.000 licencias deportivas en
Cordoba. Ano 2019

Real Federacion Andaluza de Futbol 15.781 29,3%
Federacion Andaluza de Caza 13.570 25,2%
Federacion Andaluza de Baloncesto 4.316 8,0%
Federacion Andaluza de Montafiismo 2.253 4,2%
Federacién Andaluza de Pesca Deportiva 1.710 3,2%
Federacion Andaluza de Balonmano 1.546 2,9%
Federacion Andaluza de Natacion 1.368 2,5%
Federacion Andaluza de Ciclismo 1.206 2,2%
Real Federacion Andaluza de Golf 1.203 2,2%
Federacion Andaluza de Taekwondo 1.033 1,9%
Fuente: ODA y Consejeria de Educacién y Deporte

o Distribucién por género del nimero de licencias en las federaciones

deiortivas con mas de 1.000 licencias en Cordoba. Afio 2019

Real Federacion Andaluza de Futbol | 94,2% 5,8% 100,0%

Federacién Andaluza de Caza 99,3% 0,7% 100,0%

Federacion Andaluza de Baloncesto | 75,3% 24,7% 100,0%

Federacién Andaluza de Montafismo | 69,6% 30,4% 100,0%
— - . - ™
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Federa_cic')n Andaluza de Pesca 96,7% | 3,3% 100,0%
Deportiva
Federacidon Andaluza de Balonmano | 65,9% 34,1% 100,0%
Federacion Andaluza de Natacion 50,9% 49,1% 100,0%
Federacidon Andaluza de Ciclismo 95,4% 4,6% 100,0%
Real Federacion Andaluza de Golf 76,4% 23,6% 100,0%
Federacidon Andaluza de Taekwondo | 78,7% 21,3% 100,0%
Fuente: ODA y Consejeria de Educacién y Deporte

Conclusiones:
- La provincia de Cdrdoba concentra el 10,1% del total de licencias
deportivas en Andalucia.
- El porcentaje de personas con licencia federativa en Coérdoba y
provincia es del 6,87% (para una poblacion global en 2019 de
783.867).
- Esta provincia es la que presenta mayor brecha de género entre
licencias femeninas y masculinas (14,1% féminas, 85,9% hombres).
- Las federaciones deportivas con mas licencias en la provincia de
Cérdoba son Futbol y Caza, que concentran mas del 50% del total de
licencias en la provincia.

« Interés por el deporte y percepcion de la forma fisica
Resutado:
o Interés hacia el deporte, segin género, en municipios con menos de
20.000 habitantes. Ano 2017

Le interesa el deporte y lo practica
suficientemente

Le interesa el deporte, pero no lo
practica tanto como quisiera

No le interesa el deporte, pero lo
practica por obligacion (enfermedad,| 0,6% 2,9% 1,7%
clases, trabajo, etc.)

Le interesa el deporte, lo ha
practicado, pero ahora ya no lo| 22,2% | 15,7% 19,0%
practica

Nunca ha practicado deporte, pero le
gustaria hacerlo

29,1% 17% 23,1%

27,2% | 27,8% | 27,5%

4,9% 11,3% 8,1%

No lo practica ni le interesa 15,9% | 25,3% 20,6%
Total 100,0% | 100,0% | 100,0%
Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia

o Percepcion de la forma fisica en Andalucia y en municipios con menos
de 20.000 habitantes. Afos 2017
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Excelente 12,9% 6,4%

Buena 40,4% 38,8%
Aceptable 33,9% 41,2%
Deficiente 11,9% 12,4%
Francamente mala 1,0% 1,1%

Total 100,0% 100,0%
Fuente: ODA. Empresa PUblica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia

Conclusiones:

- En municipios menores de 20mil hab. la opcién mayoritaria (27,5%)
es la de estar interesados pero no practicarlo suficientemente
(demanda latente) que se suma al 8% que indica que nunca ha
practicado pero estaria interesado en hacerlo.

- En los datos desagregados por género las mujeres interesadas en
deporte que lo practican suficientemente no llega a 1 de cada 5
(17%), mientras que los hombres son casi 1 de cada 3 (29,1%);
entre los no practicantes pero que les gustaria hacerlo, las mujeres
son mas del doble que los hombres (11,3%M vs 4,9%H); que en las
mujeres, 1 de cada 4 ni practica, ni le interesa el deporte (25,3%); y
en los hombres, a 1 de cada 5 le interesa el deporte, lo ha
practicado, pero ahora no (22,2%).

- Ocho de cada diez andaluces que residen en municipios con menos
de 20.000 habitantes tienen una percepcion positiva de su forma
fisica.

* Practicantes / no practicantes. Motivos.
o Practicantes. Motivos.

Resultados:
- Motivos para practicar deporte de la poblacion en Andalucia y en

los municiiios con menos de 20.000 habitantes. Ahos 2017

Por hacer ejercicio fisico 59,2% 57,2%
Porque me gusta el deporte 43,7% 47,2%
Por diversién y pasar el tiempo 42,6% 49,4%
Por mantener y/o mejorar la

salud (sobrepeso, dejar de| 29,6% 39,8%
fumar, problemas de espalda)

Por mantener la linea 19,5% 17,0%
Por_ evasion (escaparse de lo 8,7% 11,9%
habitual)

Por _establece:r y/o mantener 7.2% 8,1%
relaciones sociales

Porque me gusta competir 3,7% 3,9%
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Otra razdn 1,6% 2,2%

Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte
de Andalucia

- Motivos para practicar deporte segin género en municipios con
menos de 20.000 habitantes. Afo 2017

Por hacer ejercicio fisico 53,9% 61,4% 57,2%
Porgue me gusta el deporte 57,9% 33,5% 47,2%
Por diversién y pasar el tiempo | 53,3% 44,5% 49,4%
Por mantener y/o mejorar la
salud (sobrepeso, dejar de| 31,6% 50,4% 39,8%
fumar, problemas de espalda)

Por mantener la linea 14,1% 20,8% 17,0%
Por evasion (escaparse de lo 13,2% 10,2% 11,9%
habitual)

Por establecer y/o mantener 7.6% 8,9% 8,1%
relaciones sociales

Porque me gusta competir 6,3% 0,8% 3,9%
Otra razon 2,3% 2,1% 2,2%

Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte
de Andalucia

Conclusiones:

- Los principales motivos para practicar deporte son los relacionados
con la ejercitacion, la recreacion. y el gusto por hacer deporte. Con
respecto a los resultados que se obtienen para Andalucia, se observa
que la poblacidon de estos municipios da mas importancia a mantener
y/o mejorar la salud que en el global de Andalucia.

- En la desagregacién por género, podemos resefiar que: (1) En los
hombres destaca "Me gusta el deporte" (57,9% vy "Diversion"
(53,3%), mientras que en las mujeres las motivaciones provienen de
"Hacer ejercicio" (61,4%) y "Salud" (50,4%); (2) Aunque el dato es
residual, destaca que para los hombres la motivacion de competir es
seis veces mayor que en las mujeres (6,3% vs 0,8%, practicamente
inexistente); (3) Para las mujeres, la opcién “Me gusta” resulta la 42
opcidon entre las preferencias de motivos para practicar, lo que
apoyaria igualmente su menor relevancia en la ocupacién del tiempo
libre para este sexo.

No practicantes. Motivos.

Resultados:

- Motivos para no practicar deporte en Andalucia y en municipios con
menos de 20.000 habitantes. Afio 2017
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No tengo tiempo 48,6% 47,9%
No me gusta 24,4% 24,5%
Por la edad 20,7% 20,2%
Por la salud 19,8% 19,1%
Por obligaciones familiares 19,5% 17,8%
Por pereza y desgana 19,4% 16,1%
Salgo muy cansado del trabajo o del o o
astudio 18,5% 14,9%
Por falta de dinero 4,7% 4,1%
Otras razones: Especificar 4,0% 3,9%
No me ensefiaron en la escuela 3,7% 3,0%
No le veo la utilidad 2,7% 2,9%
No hay instalaciones deportivas o o
adecuadas 0,9% 0,8%
No hay instalaciones deportivas cerca 0,4% 0,3%
N.C. 0.3% 0,3%
Fuente: ODA. Empresa Plblica para la Gestidén del Turismo y del Deporte
de Andalucia

- Motivos para abandonar la practica deportiva en Andalucia y en
municipios con menos de 20.000 habitantes. Afio 2017

Salia muy cansado o muy tarde del | 38,9% 35,5%
trabajo
Por obligaciones familiares 31,1% 31,5%
Por la salud 21,8% 21,1%
Por pereza y desgana 15,5% 18,0%
Por lesiones 14,3% 14,4%
Por la edad 8,4% 9,5%
Por falta de dinero 7,3% 8,9%
Los estudios le exigian demasiado 6,2% 6,1%
Falta de apoyo y estimulo 3,8% 4,3%
No tenia instalaciones deportivas | 2,8% 3,1%
cerca
Dejé de gustarle hacer deporte 1,8% 1,5%
No tenia instalaciones deportivas 1,6% 1,5%
adecuadas
Los amigos no hacian deporte 0,7% 0,6%
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No le veia los beneficios 0,6% 0,6%

No verle la utilidad al deporte 0,4% 0,6%

N.C. 0,3% 0,3%

Sus padres no le dejaban 0,2% 0,3%

Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte
de Andalucia

- Motivos para abandonar la practica deportiva segin género en

municiiios con menos de 20.000 habitantes. Afo 2017

Salia muy cansado o muy tarde| 51,2% | 36,5% 45,0%

del trabajo

Por obligaciones familiares 29,1% 31,7% 30,2%
Por la salud 27,9% | 27,0% 27,5%
Por pereza y desgana 16,3% 20,6% 18,1%
Por lesiones 12,8% 12,7% 12,8%
Por la edad 15,1% 7,9% 12,1%
Por falta de dinero - 14,3% 6,0%
Los estudios le exigian demasiado | 3,5% 6,3% 4,7%
Falta de apoyo y estimulo 4,7% - 2,7%
No tenia instalaciones deportivas| 2,3% 3,2% 2,7%
cerca

Dejé de gustarle hacer deporte 4,8% 2,0%

No tenia instalaciones deportivas| 3,5% 2,0%
adecuadas
Los amigos no hacian deporte 1,2% 1,6% 1,3%
No le veia los beneficios 1,2% - 0,7%
No verle la utilidad al deporte 1,2% - 0,7%
Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte
de Andalucia

Conclusiones:

- Los principales motivos para no practicar deporte son la falta de
tiempo y que no les gusta. Ni la falta de tiempo, ni que no les gustan
son barreras estructurales (econémico o de infraestructuras) para el
acceso a la practica.

- La falta de instalaciones deportivas adecuadas solo es senalada por el
0,8% de los encuestados, y un 0,4% indica que no tiene instalaciones
deportivas cerca.

- Entre la poblacién que ha abandonado la practica deportiva, los
motivos mas frecuentes son el cansancio, los horarios laborales y las
obligaciones familiares.
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- En los datos desagregados por género podemos destacar que (1)
"Estar cansado/llegar tarde del trabajo" predomina mas en hombres
(51,2%) que en mujeres (36,5%); (2) No existen diferencias
significativas entre géneros en que la causa sean las "obligaciones
familiares"; (3) Destaca que un 14,3% de mujeres aduce "falta de
dinero", mientras que en hombres no hay datos (0%); (4) La falta de
instalaciones o instalaciones inadecuadas lo alegan en muy pequefios
porcentajes tanto hombres (3,3% y 3,5%), como mujeres (3,2%); (5) 1
de cada 4 mujeres abandonan por “pereza y desgana”, siendo éste un
motivo subjetivo y voluntario sin condicionantes externos como el
trabajo u otras obligaciones

« Datos de satisfaccidon de personas usuarias desagregadas por sexo.

Resultados:
o Con quién se hace deporte en Andalucia y en municipios con menos
de 20.000 habitantes. Afio 2017

Con un grupo de amigos/as 38,0% 50,4%
La mayor parte de las veces solo 35,8% 26,1%
Depende, unas veces solo vy 17,6% 16,7%
otras en grupo

Con algin miembro de la familia 4,3% 5,4%
Con un grupo cl_e companeros de 4,1% 1,5%
estudio o trabajo

N.C. 0,2% -
Total 100,0% 100,0%

Fuente: ODA. Empresa PUblica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia

o Con quién se hace deporte segliin género, en municipios con menos
de 20.000 habitantes. Afio 2017

La mayor parte de las veces sblo 23,4% 29,7%
Con un grupo de amigos/as 53,9% 45,8%
Con un grupo de companeros de estudio o 1.6% 1.3%
trabajo

Con algin miembro de la familia 2,6% 8,9%
Depende, unas veces solo y otras en grupo 18,4% 14,4%
Total 100,0% 100,0%
Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del
Deporte de Andalucia
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o Practica deportiva organizada en Andalucia y municipios con menos

de 20.000 habitantes. Anho 2017

Como abonado de una entidad deportiva

privada 32,9% 26,3%
Nunca he practicado deporte de forma

organizada 26,0% 28,3%
Como abonado de un servicio deportivo publico | 17,2% 19,4%
Como usuario de un servicio deportivo publico 15,1% 20,4%
Antes si practicaba deportes a través de alguna

de las formas anteriores, pero ahora no 7,9% 9,4%
NC 4,0% 2,6%
Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia

o Practica deportiva organizada segun género, en municipios con

menos de 20.000 habitantes. Aho 2017

Nunca he practicado deporte organizado a

través de ninguna de anteriores formas o | 31,9% 23,7%
contemplaciones

Como abonado de una entidad deportiva 26,0% 26,7%
privada

Como usuario de un servicio deportivo publico | 19,1% 22,0%
Como abonado de un servicio deportivo 12,2% 28,8%
publico

Antes si practicaba deportes a través de

alguna de las formas anteriores, pero ahora | 11,8% 6,4%
no

NC 3,0% 2,1%
Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia

o Lugares de practica deportiva en Andalucia y en municipios con
menos de 20.000 habitantes. Afo 2017

Instalaciones publicas 36,3% 43,1%
En lugares publicos 32,2% 39,3%
En un gimnasio privado 29,0% 22,4%
Instalaciones de un club privado 12,0% 10,4%
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En la propia casa 6,2% 6,1%
In,stglauones de un centro de ensefianza 3,7% 3,9%
publico

In_stalaaones de un centro de ensefanza 2 7% 2 4%
privado

Instalaciones de un centro de trabajo 0,4% -

Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia

o Lugares de practica deportiva segin género en municipios con menos
de 20.000 habitantes. Afio 2017

Lugares publlco§ (parqueﬂ, calle, campo, mar, 48,7% 27.1%
lago, pantano, rio, montana, etc.)

Instalgaones publicas (de caracter municipal u 43 8% 42,4%
otro tipo)

En un gimnasio privado 15,1% 31,8%
Instalaciones de un club privado 12,8% 7,2%
En la propia casa 5,6% 6,8%
In_staIaC|ones de un centro de ensefanza 3,6% 0,8%
privado

In,stglaaones de un centro de ensefanza 3,3% 47%
publico

N.C 0,3% 0,4%
Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia

o Uso de servicios deportivos municipales en Andalucia y en municipios
con menos de 20.000 habitantes. Afio 2017

Escuelas deportivas municipales 27,1% 36,2%
Programa de gimnasia para adultos 13,2% 11,9%
Natacién en piscina al aire libre 5,9% 7,8%
Natacion en piscina cubierta 20,1% 12,8%
Juegos deportivos municipales 16,9% 10,1%
Carreras populares 9,4% 10,1%
Programas de actividad fisica para 7,3% 6,4%
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mayores
Z{ggramas de aerdbic, fitness, danza, 12,0% 12,4%
Actividades complementarias

(campamentos de verano, cursos de 2,2% 3,7%
esqui, cursos de recreacion,

Otros 13,0% 18,8%
Ninguno 0,7% -

Andalucia

Fuente: : ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de

o Uso de servicios deportivos municipales, segin género, en municipios

con menos de 20.000 habitantes. Aho 2017

Escuelas deportivas municipales 45,1% 28,4%
Programa de gimnasia para adultos 3,9% 19,0%
Natacion en piscina al aire libre 6,9% 8,6%
Natacion en piscina cubierta 13,7% 12,1%
Juegos deportivos municipales 15,7% 5,2%
Carreras populares 10,8% 9,5%
Programas de actividad fisica para mayores 3,9% 8,6%
Programas de aerdbic, fitness, danza, etc 1,0% 22,4%
Actividades complementarias (campamentos

de verano, cursos de esqui, cursos de 2,9% 4,3%
recreacion,

Otros 25,5% 12,9%

Andalucia

Fuente: ODA. Empresa PUblica para la Gestion del Turismo y del Deporte de

o Instalaciones deportivas cerca de casa en Andalucia y en municipios
con menos de 20.000 habitantes. Afio 2017

Son suficientes 47,5% 49,6%

Son insuficientes 37,8% 37,4%

En regljdad, no hay ninguna 6,3% 1.9%

instalacion cerca de casa

N.C. 8,4% 11,1%

Total 100,0% 100,0%

Fuente: ODA. Empresa PUblica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
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o Instalaciones deportivas cerca de casa segin género, en municipios
con menos de 20.000 habitantes. Afio 2017

Son suficientes 50,8% 48,3%
Son insuficientes 38,4% 36,4%
En realidad, no hay ninguna instalacion 1,.8% 2 0%
cerca de casa

N.C. 9,0% 13,2%
Total 100,0% 100,0%
Fuente: ODA. Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de

Andalucia

Conclusiones:
- Aproximadamente la mitad de la poblacién que practica deporte lo
realiza normalmente con un grupo de amigos. Destacable que existen
12 puntos porcentuales con respecto al dato global para Andalucia,
38%. Desde una perspectiva de género, mas los hombres (53,9%)
que las mujeres (45,5%); siendo significativa la diferencia cuando se
trata de practica deportiva con un familiar (solo 2,9% hombres, y
8,9% mujeres).
- La practica deportiva organizada es menos frecuente entre la
poblacién que reside en municipios con menos de 20.000 habitantes
que en el global de Andalucia. Las formas mas comunes de practica
organizada son “Como abonado de una entidad deportiva
privada’(preferencia para los hombres, 26%) y “Como abonado de
un servicio deportivo publico” (preferencia para las mujeres, 28%).
Desde una perspectiva de género, para los hombres la opcion de
practica no organizada presenta una diferencia de 30 puntos
porcentuales a favor de la practica organizada (publico + privado),
mientras que en las mujeres esa diferencia es mayor yéndose a casi
50 puntos porcentuales.
- Los principales lugares de practica deportiva son las instalaciones y
los lugares publicos. La conclusién principal tiene perspectiva de
género, pues los hombres prefieren los espacios publicos (48,7%
frente al 27,1% de las mujeres), mientras que las mujeres prefieren
los centros deportivos (31,8% frente al 15,1% de los hombres). En
los municipios menores de 20.000 habitantes se hace un mayor uso
de los espacios publicos que en el global de Andalucia (7 puntos
porcentuales mas, hasta el 39,3%), y mucho menos de los gimnasios
(otros 7 puntos porcentuales menos que en el total de Andalucia).
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- Los servicios deportivos municipales mas utilizados son las Escuelas
deportivas municipales (36,2%) practicamente 10 puntos superior al
global de Andalucia. En la desagregacion por género, esta preferencia
coincide para los hombres (45,1%), y en menor grado para las
mujeres (28,4%), seguido muy de cerca por los programas de
aerobics, fitness, danza, etc. (22,4%), y de los programas de
gimnasia para adultos (19,0%).

- Respecto a las instalaciones deportivas cercanas, un volumen
importante de la poblacion (37,4%) considera que son insuficientes.
Esta circunstancias no presenta diferencias significativas en la
desagregacién por género.

ii. Habitos Deportivos de Espaiia 2020.
Principales resultados:

 Tasa de practica deportiva: Aproximadamente 6 de cada 10 personas de
15 afos en adelante practicé deporte en el ultimo aio, 59,6%, ya sea de
forma periddica u ocasional. Esto supone un incremento de 6,1 puntos
porcentuales respecto a 2015.

« Tasa de practica y edad: Las tasas de participacion anual superan el 80%
entre la poblacidn mas joven y descienden con la edad hasta situarse en el
41,3% en el tramo de 55 afios en adelante.

 Tasa de practica y género: Se observan diferencias que muestran que la
practica deportiva continua siendo superior en los hombres que en las
mujeres independientemente de la frecuencia, situandose en términos
anuales en 65,5% y 53,9% respectivamente. Estas cifras suponen
incrementos respecto a 2015 de mayor intensidad en las mujeres, por lo
que se ha producido un ligero descenso en la brecha observada en las
tasas anuales.

 Entorno de la practica: el 47,1% de los que practican prefieren hacerlo
en espacios al aire libre, un 23,1% en espacios cerrados y el 29,8% en
ambos entornos indistintamente. El 45,3% de las personas que practican
deporte utiliza instalaciones especificas para ello, cifra que supone un
descenso notable, 13,5 puntos porcentuales respecto a la edicion anterior
de la encuesta.

 Modalidades de practica: las mas habituales fueron el 31,2% gimnasia
intensa, senderismo y montafiismo el 26,5%; carrera a pie, running o
marcha un 25,9%; natacion con un 18,4% vy futbol 11 o 7 el 14,1%. Por
género y orden de preferencia, entre los hombres: futbl, ciclismo, padel,
musculacién, halterofilia, baloncesto o pesca; y entre las mujeres cualquier
tipo de gimnasia o de natacion.

« Licencia federativa: un 8,9% de la poblacion investigada indica que
dispone de al menos un licencia deportiva en vigor, observandose que el
porcentaje de hombres supera en mas del doble al de mujeres, 12,8%
frente a 5,3%.

« Motivos de practica por orden de preferencia: Estar en forma, motivos de
salud, diversion o entretenimiento, por relajacion, porque le gusta el
deporte.
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 Barreras para la practica por orden: falta de tiempo, falta de interés,
motivos de salud, falta de instalaciones adecuadas y motivos econdmicos.

iii. Tendencias fitness 2022
» Nacional: Resultados obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Tendencias
Fitness en Espafia 2022. Consultora Valgo.

Programas de ejercicio y pérdida de peso.

Entrenamiento personal.

Entrenamiento personal y en pequefios grupos.

Entrenamiento funcional de fitness.

Actividades de fitness al aire libre (outdoor fitness).

Equipos multidisciplinares de trabajo.

Nutricidn y fitness.

Programa de fitness para adultos mayores.

Entrenamiento intervalico de alta intensidad.

Apps de ejercicio para dispositivos mdviles.

« Internacional: Resultados obtenidos del estudio anual realizado por la

American College of Sports Medicine (ACSM) Tendencias fitness 2022.
o Tecnologia portatil (wearables).

Entrenamiento en casa.

Actividades de fitness al aire libre (outdoor fitness)

Entrenamiento con peso libre.

Ejercicio de pérdida de peso.

Entrenamiento personal.

Entrenamiento intervalico de alta intensidad.

o Entrenamiento con el peso corporal.

o Clases de entrenamiento online y a demanda.

o Programas de ejercicio para adultos mayores.

Los resultados obtenidos muestran que la practica deportiva de la
poblacion se encuentra aun condicionada por los efectos de la pandemia del
virus COVID-19, lo que se traduce en que la tendencia evolucione hacia
practicas deportivas al aire libre, individual o en grupos reducidos,
acompafiada de profesionales cualificados/as y soluciones tecnoldgicas que
permitan el seguimiento y medicion de los resultados, y dirigidas a la
prevencion y mejora de la salud.

o O O O O O O O O O

O O O O O O

iv. Valoracion Local

Tras analizar los datos expuestos anteriormente en comparacién con la
realidad de este municipio, se RATIFICA que los resultados y conclusiones del
estudio de habitos deportivos genérico para municipios menores de 20mil
habitantes se corresponden con los habitos de la poblacion local.
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¢) Tejido asociativo, y otros colectivos.

En diferentes foros y convenciones se ha manifestado la importancia de
que los poderes publicos respalden la creaciéon y desarrollo de un tejido
asociativo deportivo, estableciendo mecanismos y féormulas de
colaboracion entre el sector publico y el sector privado no lucrativo. De
esta forma, la recién renovada Carta Europea del Deporte recoge en su
Art. 4 dedicado a £/ movimiento deportivo, que... e/ movimiento
deportivo, que comprende organizaciones deportivas no gubernamentales
y sin fines de lucro, es el principal socio de las autoridades publicas para
la implementacion de politicas deportivas. El mismo articulo sigue
indicando cual deberia ser la posicién de los poderes publicos respecto a
estas organizaciones, ...fomentarse aun mas el desarrollo del espiritu
voluntario y el movimiento en el deporte, en particular mediante el apoyo
a la labor de las organizaciones deportivas voluntarias. Estas
directrices son integradas en las diferentes disposiciones que forman parte
de nuestro ordenamiento juridico. En concreto, la LDA. relaciona en su
art.5 los principios rectores que fundamentan la accién de los poderes
publicos en el ambito deportivo, y entre otros el apartado A) indica La
promocion y regulacion del asociacionismo deportivo y, en general, de la
participacion social y del voluntariado...

Pero ademas de esta accion de fomento y consolidacién por parte de
los poderes publicos respecto a las entidades sin animo de lucro, se
encuentra también la de cooperacion, toda vez que, la actividad de estos
colectivos como elementos que conforman el sistema deportivo local
ofrece al ente municipal por un lado, informacion acerca de cuales son los
intereses y demandas de nuestra poblaciéon en cuanto a tipos de practica
deportiva, y por otro, soluciones para facilitar el crecimiento cuantitativo y
cualitativo de nuestro sistema deportivo de forma sostenible con un menor
intervencionismo, en este caso, de la propia administracién local.

De cara a conocer la demandas de la poblacion, en este caso
organizada, vamos a realizar un registro de las entidades de caracter
asociativo existentes en el municipio, agrupando a los colectivos en dos
categorias segun la relacién directa o indirecta entre su objeto principal y
el deporte. Para finalizar, en base a la realidad descrita podremos concluir
cual es el peso del tejido asociativo en nuestro sistema deportivo, asi
como en base a su nivel de actividad, masa social y estructura, valorar
cual es su incidencia respecto a la gestion y uso del parque deportivo
local.

Tabla Entidades deportivas.

@

R\ L

&%
. YR P+ S @
SROOPLIZED [ g5 A
INSTALACIONES i s > .
¥ EOLIPAMIENTOS DEPORTIVOS Diputacién de Cordoba AGENDA  Juntade Andalucia

Consejuria de Educacidn y Doparto



Plan Local de Instalaciones y Equijpamientos Deportivos
Ayuntamiento de Villa del Rio

NOMBRE ENTIDAD

MODALIDAD/ES DEPORTIVA/S

C.D. ASOC. DEPORTIVA, RECREATIVA'Y Otros
CULTURAL LA PERDIZ
C.D. PEDRO BUENO Otros
C.D. NATACION VILLARENSE Natacion
VILLA DEL RIO, C.F. Futbol
CLUB VILLA DEL RIO SERVICIO DE Fitbol
DEPORTES
CLUB ATLETISMO VILLA DEL RIO Atletismo
C.D. PADEL VILLARRENSE Otros
C.D. CARPFISHING ALTO GUADALQUIVIR Otros
C.D. TRIALQUIVIR Ciclismo
CLUB DE GIMNASIA RITMICA DE VILLA Gimnasia
DEL RIO
C.D. DE TENIS VILLA DEL RiO Tenis
C.D. VILLARRENSE DE SENDERISMO LOS Otros
GUINDALETOS

Conclusiones entidades deportivas.
- En total doce de las dieciocho asociaciones deportivas inscritas en el
RAED llevan a cabo actividades deportivas lo que supone un 66% de las
mismas. El resto de asociaciones de la localidad, carecen en este momento
de actividad, en unos casos por encontrarse en un momento de baja
participacion y en otros motivados por el COVID-19.
* La masa social que de forma conjunta supone el desarrollo de dichas
actividades alcanza una poblacidn cercana a los 800 habitantes del
municipio, que llevado al total de la poblaciéon de la localidad supone un
porcentaje de casi el 11%.
A la hora de confeccionar la tabla, las edades de los/as socios/as de las
mismas, no se adecuan excesivamente a los tramos de edad que aparecen
como valores predeterminados. Como ejemplo la sociedad de cazadores
“La Perdiz”, posee asociados/as cuyas edades se corresponden con la edad
legal para utilizar armas de fuego, es decir mayores de 14 afos, si bien es
posible que no exista ninglin menor de 18 afos en la actualidad.
* En cuanto a los lugares en los cuales dichos colectivos desarrollan su
actividad, este va desde el medio natural para las asociaciones de
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pescadores y cazadores, los espacios deportivos que podemos denominar
convencionales, los espacios urbanos debido a la inexistencia de una
instalacion de atletismo y por caminos, senderos, vias pecuarias, etc, en el
caso de las actividades relacionadas con el atletismo y senderismo. Ligado
a lo anterior, todas aquellas asociaciones que desarrollan actividades
deportivas y que utilizan las IIDD municipales, lo hacen mediante una
cesion de uso totalmente gratuita.

« Participacion mas elevada en lineas generales de hombres que de
mujeres, si bien existe, alguna peculiaridad como la asociacién de gimnasia
ritmica, en la cual todas las participantes son ninas.

 Predominio en lineas generales del deporte de competicion sobre el de
ocio, pero motivado por la necesidad de estar en posesion de licencia
federativa, en este aspecto resefar que se ha indicado en la caza deporte
de ocio, pese a ser necesaria la licencia federativa, aunque no exista
competicion especifica.

» Los programas de actividades basados en proyectos anuales que agrupan
al menos diez o doce actividades como minimo, han desaparecido por
completos las actividades puntuales de un dia o un fin de semana.

« Para finalizar este analisis del tejido asociativo deportivo local, resefiar
que ademas de la colaboracion del Ayuntamiento de la localidad con el
acceso a las IIDD de forma gratuita, también existe colaboracion
econdmica, a través de subvenciones nominativas y/o convenios de
colaboracién.
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3. Disponibilidad de suelo para uso deportivo y previsiones en
el planeamiento urbanistico vigente

En este apartado se analiza la disponibilidad de suelo existente apto
para uso deportivo y las previsiones sobre suelo calificado como
equipamiento deportivo que contiene el planeamiento urbanistico en
vigor.

En el municipio de Villa del Rio, el documento de planeamiento en
vigor son las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal del aho
1986 y Plan de adaptacion de las NNSS a la LOUA de noviembre de
1999.

El planeamiento vigente en el municipio se resume de la siguiente

forma:
Instrumento de
planeamiento
NORMAS SUBSIDIARIAS APROBACION DEFINITIVA 17/02/86

Fase Fecha de aprobacion

Analizaremos lo dispuesto en las NNSS y su plan de adaptacién a la
LOUA, pues son los que definen los aspectos de planeamiento a
considerar en un futuro cercano y porque recoge todas las
modificaciones de planeamiento que se han producido hasta ahora.

Examinando el documento de las NNS y su plan de adaptacion a la
LOUA, podemos comprobar las caracteristicas de los suelos calificados
como equipamiento que son susceptibles de utilizar para uso deportivo.

a) Suelo en el que se ubican las instalaciones deportivas existentes.

En éste apartado se analizan los suelos ocupados en la actualidad
por instalaciones deportivas, detallandose su clasificacion, calificacion y

superficies.
Suelo Localizacién Clasificacion Calificacio |Superfici
n e (m2)
Piscina cubierta ctra. Madrid-Cadiz, 16 NO URBANIZABLE |- 804
Piscina al aire libre ctra. Madrid-Cadiz, 17 NO URBANIZABLE - 1158
Polideportivo municipal ctra. Madrid-Cadiz, 18 NO URBANIZABLE |- 10395
Pabelldn cubierto /Avda de los lirios, s/n URBANO SGEQ-DE 1180

Todas las parcelas se encuentran agrupadas en la zona este del
municipio, con buenos accesos y comunicacion con el resto de la
ciudad.

En la actualidad todos los terrenos, excepto en el que se situa el
pabelldn cubierto, se encuentran en terrenos no urbanizables.
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b) Suelo disponible para ampliacién de instalaciones deportivas existentes.

En este apartado se analiza la existencia en las parcelas anteriores
de suelo libre para futuras mejoras o ampliaciones de las instalaciones
deportivas existentes.

No existe suelo disponible para la ampliacién de las instalaciones
deportivas existentes.

c) Suelo programado por el planeamiento urbanistico en vigor.

No existe suelo programado por el planeamiento urbanistico en
vigor.

d) Suelo de uso publico susceptible de practica deportiva.

En este apartado se analiza la existencia de otros tipos de suelo que
sin ser de uso deportivo pueden albergar practica deportiva y se utilizan
por la poblacion en general, considerandose de interés para el
municipio.

Entre este tipo de suelo podemos encontrar los siguientes:

* Suelos calificados como Sistema General Educativos (SGEQ-ED), en los

que se permite el uso deportivo como compatible. En el caso de Villa del

Rio, serian los propios de los centros educativos; a saber:

o CEIP Poeta Molleja
o IES Virgen de la Estrella
o Colegio Divina Pastora.

Se adjunta tabla resumen de los suelos analizados en este apartado.

Suelo Localizacién Clasificacion [Calificacion [Superficie (m2)

CEIP Poeta Moleja c/ Juan Parejo, s/n URBANO SGEQ_ED 420
CEIP Poeta Moleja c/ Juan Parejo, s/n URBANO SGEQ_ED 648
CEIP Poeta Molleja c/ Juan Parejo, s/n URBANO SGEQ_ED 924
IES Virgen de la Estrella c/ Estrella, s/n URBANO SGEQ_ED 1870
IES Virgen de la Estrella c/ Estrella, s/n URBANO SGEQ_ED 405
Colegio Divina Pastora c/ San Roque, 18 URBANO SGEQ_ED 210

e) Conclusiones sobre el suelo disponible.

Del andlisis efectuado podemos destacar las siguientes conclusiones:
* En las parcelas calificadas como equipamiento no existe suelo disponible
para la mejora o ampliacion de instalaciones deportivas existentes.

« En el planeamiento vigente no se dispone de suelo para la implantacion
nuevas de instalaciones deportivas.

» Se permite el uso deportivo integrado en suelos de espacios libres.

4. Modelo de gestion del sistema deportivo local. Recursos.
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A continuacién se expone la valoracidén realizada sobre aquellos

aspectos de la gestion deportiva municipal, con incidencia en las
posibles actuaciones a concretar en el presente PLIED. Dicha
valoracién, se ha realizado a partir de un cuestionario formado por 7
preguntas y varias opciones de respuestas cerradas para cada una de
ellas, cuyo objeto era determinar la situacion de los diferentes aspectos
para facilitar su posterior valoracion cualitativa.

» Estructura deportiva municipal.

o Organigrama: Responsable politico — técnico/s de gestion &
deportivos & atencion al usuario / mantenimiento

o Gestion econdmica: La dotacién en el presupuesto general municipal
para la estructura deportiva municipal es el resultado de una prevision
anual distribuida entre los distintos conceptos de gasto: acciones de
mantenimiento / consumos y suministros: energia, productos limpieza,
material deportivo, etc. / gestién: comunicacién, oferta deportiva
actividades y eventos, etc.

Conclusion: La actual estructura deportiva es resultado de un proceso de
crecimiento continuo que se viene realizando desde hace 33 afios. Pese a
que existe un escalafén de puestos de trabajo, la inamovilidad de estos, no
existe de modo que el personal de categoria superior puede llevar a cabo
funciones de otros puestos inferiores, si las necesidades del servicio asi lo
requieren. En un pueblo de poblacion inferior a 8.000 habitantes y con
nuestra filosofia, el usuario esta por encima de todo y ello lleva a realizar
actuaciones que serian impensables en estructuras inamovibles y
excesivamente verticales.

* Acceso y Uso de Instalaciones Deportivas.

o El acceso y uso de las instalaciones deportivas municipales se
encuentra regulado en base a Ordenanza reguladora de precios publicos
actualizada, y al Reglamento de uso de instalaciones deportivas.
Derechos y deberes de los usuarios.

o El grado de digitalizacion de los procesos de gestion de acceso y uso
de instalaciones: reserva de espacios, altas y bajas, pagos, etc., se
considera Alto, el usuario/a tiene disponible la opcion digital para todas
las gestiones que conllevan el acceso y uso de las IIDD.

Conclusion: El proceso de digitalizacion total, lleva implantado desde hace
aproximadamente afo y medio, sin duda, la pandemia sanitaria provocada
por el COVID-19, ha acelerado el proceso. El éxito del mismo es indudable,
sin embargo en situaciones en las que se bonifica la participacion de
menores en determinadas circunstancias u otras y que son imposibles de
detectar por el programa, se producen echos que habran de ir
resolviéndose con el paso del tiempo. La conexidon y sinergia entre las
normativas, ordenanzas y precios publicos y el programa de gestidén habran
de pulirse con el paso del tiempo.

» Mantenimiento de las IIDD.
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o No existe un Plan de Mantenimiento del parque local de IIDD
actualizado.

o Solo se realiza mantenimiento de tipo correctivo cuando se identifican
averias o desperfectos.

Conclusion: El mantenimiento de las Instalaciones Deportivas Municipales
al igual que el del resto de dependencias municipales, se lleva a cabo por el
mismo personal, el volumen del municipio, impide que exista, personal
especifico exclusivo del area de deporte, ello sin duda provoca ciertos
retrasos en determinadas ocasiones, que han de ser asumidos.

» Ofertas de Actividades.
o En el disefio de la oferta deportiva municipal se tienen en cuenta las
oportunidades que pueden ofrecer otros espacios o/y equipamientos
urbanos o naturales susceptibles de albergar practica deportiva,
permitiendo incrementar la capacidad de respuesta ante las demandas
de la poblacién local.
o En relacion al acceso de la poblacién local a las tipologias de espacios
deportivos de mayor cualificacion (pistas de atletismo y piscinas
cubiertas) que pertenecen a ambitos de planificacion superior al local,
en caso de no existir dentro del parque deportivo municipal, no se
articulan opciones para facilitar el acceso de la poblacion a estos
espacios deportivos ubicados en municipios proximos.

Conclusion: El parque deportivo local, cuenta con un ndmero vy tipologia
de espacios deportivos bastante aceptable, contando incluso con piscina
cubierta. Si tenemos que hablar de necesidades, sin duda una instalacién
dedicada al atletismo, es la gran carencia, sin embargo no existen en las
localidades de nuestra area de influencia, este tipo de instalacién. Unido a
lo anterior, se utilizan instalaciones como el campo de futbol para
actividades que no son especificas de esta instalacion y asi esta arraigado
dentro del municipio.
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C. ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS. Cumpli-
miento de estandares de Calidad, Accesibilidad, Seguridad y
Sostenibilidad.

Una vez completado el bloque B. Estudio de situacion, continua-
mos con el C. Estudio de las actuaciones propuestas, que conforma
el nucleo de este PLIED. Este bloque toma la informacion obtenida
del anterior, y comienza concretando el resultado del diagndstico
realizado mediante la 1.Concrecion de déficits y potencialidades ac-
tuales. Esta concrecion resulta del cruce entre los resultados del
analisis de la oferta y la demanda, junto con la disponibilidad de
suelo y el modelo de gestion deportiva local.

El siguiente paso, una vez definidas las necesidades a través de
los déficits y potencialidades, es la 2.Determinacion de las priorida-
des, donde destaca el espacio de participacion que se ofrece al teji-
do asociativo para su definicion y estructuracion de las mismas en
una escala jerarquica por orden de prioridad.

Identificadas las necesidades y establecidas las prioridades, se de-
finen las 3.Propuestas de actuacion que este PLIED abordara duran-
te su periodo de vigencia.

Estas propuestas, se han ordenado en tres categorias: a)nuevas
construcciones, b)modernizacion y mejora de instalaciones y espa-
cios deportivos existentes y c)actuaciones sobre el sistema de ges-
tion deportiva local.

Dichas actuaciones se justifican mediante una valoracion de la in-
cidencia sobre los ratios analizados en el bloque b. punto 1.Analisis
de la dotacion actual, completandose con, 4.Condiciones de calidad
ambiental de las mismas, y 5.Alineacion respecto a los ODS.
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actuales.
1. Analisis de la oferta
VARIABLES + (EN POSITIVO) - (EN NEGATIVO)
a) Evolucion del parque
deportivo

a.i/ Informe evaluacion PLID

a.if Actuaciones programadas
o/y en ejecucion 21-22

b) Inventario local de
instalaciones deportivas
b.i, Nivel de dotacion

b.if Ratios.
Accesibilidad

Edad

Complejidad

Tipologia

Uso Potencial Equipamiento

-Alto grado de ejecucion de
las actuaciones previstas y de
consecucién de los objetivos
planteados en el anterior
PLID.

-Actuaciones sobre el parque
deportivo programadas o/y
en ejecucion.

-Totalidad de instalaciones
pertenecientes a la Red
Basica dirigidas a la practica
deportiva general de la
poblacion.

-Diversidad de ED de
accesibilidad general.

-Todos los ED son de
accesibilidad general 0
escolar, inexistencia de ED de
accesibilidad restringida.

-Concentracion de los
espacios deportivos(ED).

-Posibilidad de cubrir las
recomendaciones de horas de
practica semanal por
habitantes.

_éﬂ"a
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-Parque deportivo maduro
con necesidades de
actuaciones de renovacion.
-Antigiedad de los ED
escolares.

-Escasa presencia de
instalaciones y  espacios
dirigidos a la practica del
deporte de ocio tanto en el
entorno urbano como natural.

-Déficits en determinados
modulos base segin PDIEDA
(TEN, ATL, PAB, SAL, SAL-
ESC, PCU). Valores
desmesurados del PDIEDA.
Junta de Andalucia
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1. Analisis de la oferta

VARIABLES

+ (EN POSITIVO)

- (EN NEGATIVO)

c) Andlisis de la dotacion
actual de instalaciones
deportivas.

de las

del

-Cumplimiento
determinaciones
planeamiento urbanistico.
-Edificabilidad y ocupaciones
maximas no agotadas.

-Por lo general se considera
adecuado el estado de las
condiciones y sistemas de
accebilidad, cerramiento,
iluminacién, pavimento vy
calefaccién/climatizacion,
requiriendo de las acciones
de mantenimiento y
conservacion
correspondientes.

- Necesidad de actuaciones
dirigidas a la mejora de las
condiciones d ella calidad
ambiental de las instalaciones
y espacios.

d) Otras instalaciones de
cardcter privado en la
localidad

-No existen instalaciones que
permitan completar la oferta
municipal.

e) Instalaciones en el area
de influencia

-Existencia de tipologias de
espacios  deportivos  que
permiten completar de forma
cualitativa la oferta local:
instalaciones muy especificas,
circuito de karting,
embarcaderos, zonas de
deportes aéreos.

2. Analisis de la demanda

VARIABLES + (EN POSITIVO) - (EN NEGATIVO)
a) Poblacion -Poblacién concentrada. -Piramide de poblacion de tipo
regresiva.
-Proyeccion del total de
poblacién a 2027 negativa,
decrecimiento.
b) Habitos deportivos -Tasa de practica igual o|-Abandono de la practica a

superior a la media provincial.
-Motivos para la practica
relacionados con la salud y el
ocio.

-Posibilidad de satisfacer las
modalidades deportivas

edades tempranas.
-Brecha de género en la tasa
de practica deportiva.

|
N
-

g;‘m‘*"- [ -
AGENDA )
2030 =

Diputacion
de Cordoba

A

Junta de Andalucia

Cansejeria de Educacitn y Deporte




INSTALACIONES
Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

2. Analisis de la demanda

VARIABLES

+ (EN POSITIVO)

- (EN NEGATIVO)

demandadas en cuanto a la
tipologia de IIDD (instalaciones
deportivas) necesarias.
-La poblacién considera
suficientes las instalaciones
deportivas disponibles.

c) Tejido Asociativo, y otros
colectivos

-Existencia de entidades
deportivas en el municipio, y
de otras cuyo de caracter
social 0] cultural que
puntualmente integran el
deporte entre sus actividades.

3. Disponibilidad de suelo para uso deportivo y previsiones en el

planeamiento urbanistico

VARIABLES

+ (EN POSITIVO)

- (EN NEGATIVO)

c) suelo programado en el
planeamiento urbanistico
en vigor.

d) suelo de uso publico
susceptible de practica
deportiva

-Suelo de equipamiento
deportivo programado en el
Planeamiento.

-Suelos  calificados  como
Sistema General de Espacios
Libres (SGEL), en los que se
permite el uso deportivo como
compatible, con ciertas
condiciones que asigna el
planeamiento urbanistico.

-Suelos de vias pecuarias,
caminos publicos, senderos, en
Suelo No Urbanizable, en los
que se pueden desarrollar
ciertas actividades deportivas
como: senderismo, bicicleta,
escalada, etc.
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4. Modelo de gestion del sistema deportivo local. Recursos

VARIABLES + (EN POSITIVO) - (EN NEGATIVO)

Modelo de gestion -La dotaciéon presupuestaria se

concreta en base a un analisis
previa de las necesidades
existentes que se derivan de las
actuaciones e iniciativas a
implementar durante el
€jercicio.

-Existencia de instrumentos de
planificacion y regulacion del
acceso y uso de las
instalaciones deportivas.

- Adecuado nivel de
digitalizacion de los
procedimientos para el acceso y
uso de las instalaciones
deportivas. Debido al poco
tiempo que llevan implantados,
en fase de mejora.

-En el disefo de la oferta de
servicios se tienen en cuenta
las oportunidades que ofrecen
otros espacios urbanos vy
naturales de caracter general.

2. Determinacion de prioridades.
a) Correlaciones significativas de variables.

RAL/
S
.
/T
AGENDA

2030

-

« Adaptacion del parque deportivo a las necesidades de una poblacion local
cuya tendencia es el decrecimiento, ralentizado pero continuo, y
envejecimiento progresivo.

« Los habitos deportivos de la poblacién demandan servicios e instalaciones
o/y equipamientos que promuevan la practica al aire libre, individualizada o
en grupos pequefos, orientada a satisfacer intereses y motivaciones
relacionados con la salud y el ocio, facilitar la incorporacion de la mujer y
evitar o retrasar el abandono de la practica entre jovenes y adultos.

« El planeamiento urbanistico debe tener en cuenta que la vida activa de la
poblacién y la adquisicion de habitos de vida saludables no sélo viene
condicionada por la existencia de instalaciones y equipamientos deportivos,
sino quizd en mayor medida, por disponer de un medio urbano con
espacios y equipamientos accesibles, seguros y atractivos que inviten a
formas de movilidad y de relacién activos.

« Un parque deportivo maduro y orientado principalmente a la practica
deportiva reglada, unido a los cambios en la poblacion y sus intereses en
relacion al deporte, requiere intervenciones orientadas a la mejora
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cualitativa de las prestaciones y atributos técnicos,

la accesibilidad fisica y digital, y la calidad ambiental.

« Aprovechamiento del medio natural local a través de la creacidén y mejora
de areas de actividad, ofreciendo nuevas posibilidades de practica a la
poblacién local y la generacion de actividad econdmica como recursos
vinculados al sector turistico.

b) Perspectiva del tejido asociativo, y de otros colectivos.

El tejido asociativo existente, tiene dos formas de actuacién, muy

activos aquellos que lo estan y sin incidencia en la programacién
municipal aquellos que en la actualidad no planifican actividades. Sin
incidencia del tejido asociativo no deportivo.

c) Jerarquizacion de prioridades.
i. Prioridad alta.

« Modernizaciéon y mejoras de la dotacién deportiva existente: promocion
de la renovaciéon del parque deportivo actual mejorando y modernizando
todos sus componentes, espacios deportivos y espacios complementarios,
especialmente mejoras destinadas a mejorar su accesibilidad, seguridad y
confort en la practica.

« Fomento de la actividad deportiva de la ciudadania vinculada al deporte
ocio y a la salud.

ii. Prioridad media.

AL/
a
n>

e’
AGENDA

2030

« Planificacién, disefio y adaptacién del espacio publico y la movilidad
urbana hacia soluciones que faciliten y promuevan la vida activa.

 Mejora de la calidad ambiental de la dotacion deportiva existente y de
sus sistemas de gestion.

« Desarrollo e implementaciéon de equipamientos y sistemas tecnoldgicos
que incrementen el nivel de digitalizacién de los procedimientos de gestion,
acceso y uso de la dotacidn deportiva actual.

Prioridad baja.

« Construccion de nuevas instalaciones deportivas o/y ampliacion de las
existentes mediante la incorporacién de nuevos espacios y equipamientos
deportivos. Acciones encaminadas a corregir los déficit detectados o/y dar
respuesta a las tendencias e intereses de la poblacion respecto a la practica
deportiva.

» Adaptacion de areas naturales ludico-deportivas, promoviendo la
diversidad y el aspecto ludico del deporte desde la riqueza del término
municipal.
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3. Propuestas de actuacion 2022-2027.

A continuacion se expone la parte central y objeto principal del presente
PLIED: las actuaciones que, en desarrollo de los planes directores de
instalaciones y equipamientos deportivos aprobados por la Comunidad
Autdnoma, se propone llevar a cabo el municipio dentro de su respectivos
ambito territorial y de competencia, y que entre otras, tiene en cuenta las
previsiones relativas a la modernizacién y mejora de instalaciones deportivas
publicas.

El objeto de las propuestas de actuacién que se pretenden definir en el
presente PLIED responde a la siguiente estructura:

a) Nuevas construcciones.

Encaminadas a explotar las “oportunidades” o/y corregir los “déficits”
de equipamientos existentes, que se detecten aplicando los criterios de
planificacion que han guiado el anterior apartado de Analisis y
Diagndstico.

Entre las nuevas construcciones se plantean dos categorias:

i. Nuevas instalaciones deportivas.

Suponen instalaciones de nueva creacion incluyendo espacios deportivos,
complementarios y/o auxiliares, en una parcela de suelo sobre la que hasta
el momento no se habia realizado ninguna intervencion.

No se prevén actuaciones para esta categoria.

ii. Nuevos espacios deportivos en instalaciones deportivas ya existentes

A diferencia del apartado anterior a.i., estas instalaciones deportivas ya
existen, y las actuaciones aqui propuestas suponen la creacion de nuevos
espacios deportivos que vienen a ampliar y completar la dotaciéon que
ofrecia la instalaciéon deportiva.

No se prevén actuaciones para esta categoria.

b) Modernizacion y mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos
Existentes.

Actuaciones dirigidas a la renovacién del parque deportivo actual
mejorando o/y modernizando sus componentes: espacios deportivos y
espacios complementarios, especialmente las mejoras destinadas a
mejorar su accesibilidad.
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L na . Espacio deportivo / . iy L,
Municipio Instalacion deportiva complementario Atributo Actuacion Descripcion
) , Pabellén Cubierto . S ) )
Villa del Rio Municipal Cerramiento  |Sustitucion  [Cambio cubierta
) , Pabellén Cubierto s S Cambio iluminacion a
Villa del Rio Municipal Iluminacion  [Sustitucion bajo consumo
) , Pabellén Cubierto . . Cambio de suelo, paredes
Villa del Rio Municipal /Aseos publicos Renovacion v sanitrios
) . Pabellén Cubierto . . Cambio de suelo, paredes
Villa del Rio Municipal Vestuarios Renovacion v sanitrios
Villa del Rio  |Polideportivo Municipal Tluminacion  [Sustitucion g:;;bclgndsirl]l:émmacmn a
Villa del Rio  |Polideportivo Municipal [Vestuarios Sustitucion  |Cambio de sanitarios
Villa del Rio  |Polideportivo Municipal [AImacén Sustitucion gz;qobslictjoie caldera y
Villa del Rio  |Polideportivo Municipal |Gradas Renovacion Eglrt;?:cajl?:igr? g;ag:igntos
Villa del Rio  |Polideportivo Municipal Pavimento Sustitucion gzwdbégosr:sg Pista
Villa del Rio  |Polideportivo Municipal Pavimento Sustitucién  |Cambio suelo Pista Tenis
Villa del Rio  |Polideportivo Municipal Equipamiento |Renovacién seeTgf:?rciia?nbﬁ:?mpamiento
Villa del Rio  |Polideportivo Municipal Reparacion ;nggs sobre plstas de
. , . . = . . Cambio suelo todas las
Villa del Rio  |Gimnasio Municipal Pavimento Sustitucion tres salas.
) , . . - A Dotacion de |Cambio y Adquisicion de
Villa del Rio  |Gimnasio Municipal Equipamiento Equipamiento |equipamiento.
) , . . = , . Cambio de caldera y
Villa del Rio  |Gimnasio Municipal Almacén Renovacion deposito
Villa del Rio  |Piscina Aire Libre Vestuarios Renovacion g:rr]\iwtt:rci)ossuelo, paredes y
Villa del Rio  |Piscina Aire Libre Pavimento Sustitucion Reparacion suelo y playa
vaso 50x21 metros
Villa del Rio  |Piscina Aire Libre Equipamiento [Sustitucion 2::;%22” duchas
Villa del Rio  |Piscina Cubierta Tluminacion  |Sustitucion gg;gbégI:LuLlrrT::gaCIon a
Villa del Rio  |Piscina Cubierta Cerramiento  |Reparacion  |Reparacion de la cubierta
Villa del Rio  |Pisicina Cubierta AImacén Sustitucion gg;‘obs'i‘go‘ie caldera y
Villa del Rio  |Piscina Cubierta Equipamiento [Renovacion Adquisicién de corcheras
y otros equipamientos.
Villa del Rio  |CEIP Poeta Molleja Pavimento Sustitucion g?sgzlg :”ecll eSpLJJ;I'?ivii las

¢) Actuaciones sobre el sistema de gestidon deportiva local.

Segun las definiciones recogidas y expuestas por el PDIEDA, la
politica deportiva es e/ conjunto de actuaciones que los elementos de
gobierno aplican a un sistema deportivo, a partir de sus objetivos y
directrices concretas (...), mientras que se refiere al concepto de
sistema deportivo como e/ marco, en el ambito del deporte, donde
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convergen el conjunto de /as instituciones, organizaciones, recursos,
instalaciones, espacios complementarios, equipamientos deportivos,
agentes del deporte y servicios deportivos. Asi la politica deportiva
deberia integrar en su planteamiento la acciéon sobre cada uno de estos
elementos para que, de forma coordinada, la evolucién del sistema
deportivo avance hacia el horizonte deseado. Esta evolucién requiere
de un proceso de planificacion multinivel que afectara tanto a los
elementos fisicos (instalaciones, espacios, equipamientos, etc.) como a
otros de caracter social, organizativo y/o econdmicos, sin ser
departamentos estancos, sino con una importante interrelacién de
influencia.

En términos de planeamiento, la actividad deportiva desarrollada es
el accidente que provoca la necesidad del espacio fisico que la acoge
siendo el espacio deportivo el elemento fisico a considerar y valorar.
Esta actividad fisica, como practica deportiva reglamentada o no, puede
surgir de forma libre u organizada por agentes publicos y/o privados.
De ahi que quede justificada la relacion a nivel de planeamiento y de
ejecucidon entre espacio, actividad y recursos, de cara a alcanzar los
fines propuestos.

Desde el primer parrafo, la ley del deporte de Andalucia en su
exposicion de motivos, plantea la practica deportiva como fendmeno
social que implica a toda la ciudadania resaltandolo como una practica
saludable, instrumento de formacién en valores, practica integradora de
la sociedad, aliciente turistico, instrumento de ocio y generadora de
actividad econdmica de gran magnitud.

En las ultimas décadas, se ha producido un cambio profundo en la
sociedad, en el sentido de asumir la practica de ejercicios fisicos y de
actividades deportivas como un habito saludable, generalizable a la
mayoria de las personas, independientemente de su edad, sexo o
situacion econdmica.

Por todo ello, en este apartado nos disponemos a plantear una serie
de propuestas de programas de fomento de la actividad deportiva de la
poblacién alineados con los objetivos y criterios de actuacion que este
PLIED define para el desarrollo del parque deportivo local.

i. Programas de fomento de la actividad deportiva de la ciudadania
(rentabilidad social).
« Vinculada al deporte ocio: segun la ley del deporte de Andalucia se
entiendo por deporte ocio todo tipo de actividad fisica que se realice en
una organizacion o al margen de esta, y esté dirigida a conseguir objetivos,
no competitivos, relacionados con la mejora d ella salud, adquisicion de
hébitos deportivos, asi como la ocupacion activa del tiempo libre.
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o Dinamizacion de espacios urbanos y/o naturales susceptibles de
albergar practica deportiva: paneles informativos con posibilidades de
practica, incentivos a medios de movilidad activa, dotacién de
equipamiento deportivo en parques y plazas integrado con el mobiliario
urbano y las dindmicas y usos de estos espacios.
o Oferta de actividades deportivas para dias festivos y periodos
vacacionales: reforzar la oferta de actividades, servicios deportivos y
ampliacion del horario de apertura de las instalaciones deportivas en
dias festivos y periodos vacacionales.
o Campafa de sensibilizacion para favorecer la presencia de la practica
deportiva entre las opciones para ocupar el tiempo libre y de ocio de la
poblacidn.

* Vinculada a la salud:
o Receta médicodeportiva: coordinacion entre el centro de salud y la
estructura deportiva municipal para favorecer el acceso de la poblacién
a grupos especiales de practica deportiva orientados hacia la prevencién
y mejora de la salud.
o Promover las opciones de movilidad activa, el uso de escaleras, etc.
o Programa salud local: integrar las acciones en materia de salud,
deporte, alimentacién, movilidad, ocupacion del tiempo libre, etc.

« Vinculada a grupos de especial atencion:
o Principio de igualdad efectiva: fomentar e integrar la perspectiva de
género en la politica deportiva de acuerdo con la legislacion vigente.
Promover el deporte femenino mediante programas especificos de
deporte para la mujer en todas las etapas de la vida y en todos los
niveles de practica.
o Actividad fisica y mayores: Se promovera el fomento de la practica
del deporte en las personas mayores con el objeto de alcanzar una
cultura a favor del envejecimiento activo, creando habitos saludables
que contribuyan a favorecer el bienestar y la calidad de vida en este
grupo social. Puesta en marcha de campanas de sensibilizacion que
faciliten al colectivo de personas mayores acceder y conocer la
informacion necesaria para la realizacién de la practica deportiva.
o Deporte para personas con discapacidad: promocion y fomento de la
practica de la actividad fisica y el deporte de las personas con
discapacidades fisicas, psiquicas o sensoriales o mixtas, procurando
eliminar cuantos obstaculos se opongan a su plena integracion.

ii. Actuaciones tendentes a la rentabilidad econémica.
* Estudio de costes de los diferentes servicios que conforman la oferta
deportiva municipal.
« Actualizacién y aprobacién de la ordenanza reguladora de tasas y precios
publicos por la utilizacion de los servicios e instalaciones deportivas
municipales.
« Auditoria de gestion para identificar oportunidades de crecimiento y
rentabilizacién de la oferta de servicios e instalaciones deportivas.
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« Digitalizacion de los procesos de gestion y control de usos de las
instalaciones deportivas municipales.

Marco relacional de la practica deportiva:

 Salvaguarda de los derechos y deberes de las personas usuarias. La ley
del deporte de Andalucia define la figura de deportista como cualquier
persona fisica que, individual o en grupo, practigue deporte en las
condiciones establecidas en esta ley, reconociendo, de forma general, e/
derecho de todas las personas fisicas a la practica del deporte de forma
libre y voluntaria, instando a las administraciones publicas con competencia
en la materia a que dirjjan su accion de gobierno dirigiran su accion de
gobierno de modo que el acceso de la ciudadania a la practica del deporte
se realice en igualdad de condiciones y de oportunidades.

Los derechos y deberes de los deportistas en general vienen recogidos en
los Arts. 36 y 37 respectivamente, del capitulo I De las personas
deportistas, del Titulo III Agentes del deporte de Andalucia.

Derechos de las personas deportistas en Andalucia:

a) Practicar libremente el deporte.

b) No ser discriminadas con ocasion de la practica deportiva por razén
de nacimiento, raza, sexo, religion, opinion, discapacidad o cualquier
otra condicidn o circunstancia personal o social, accediendo a la practica
del deporte con la Unica limitacion de sus capacidades que impliquen un
potencial riesgo para su salud.

c) Ser tratadas con respeto a su integridad y dignidad personal, sin ser
objeto de vejaciones fisicas o morales.

d) Acceder vy utilizar las instalaciones deportivas publicas en condiciones
de igualdad y no discriminacién, con garantia de cumplimiento de las
normas de accesibilidad para las personas con discapacidad y la
normativa sobre admisidn de personas en los establecimientos de
espectaculos publicos y actividades recreativas, de acuerdo con los
requisitos generales establecidos en cada caso. e) Acceder a la
informacion y orientacion adecuada acerca de los requisitos exigibles y
recomendables para la practica del deporte en sus diversos ambitos y
modalidades.

f) Disponer de mecanismos adecuados para la proteccidon y promocién
de su salud mediante el acceso a la informacion acerca de los beneficios
y riesgos potenciales que entrafie la practica organizada de las
diferentes modalidades y especialidades deportivas.

g) Recibir la prestacidon de los servicios deportivos en las condiciones y
con los requisitos establecidos en la presente ley.

El punto 4 del Art. 36, amplia esta relacién para el caso de las personas
que practiquen deportes de ocio, con los siguientes derechos:

a) Acceder vy utilizar las instalaciones deportivas publicas, convencionales
0 no, para la practica deportiva recreativa, en las condiciones que se
establezcan en la normativa de aplicacion.

b) Contar con programas y medidas que faciliten y favorezcan la
practica del deporte de ocio.
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c) Tener a su disposicion la informacion sobre el régimen y condiciones
para la practica deportiva de ocio.
« Deberes de las personas deportistas en Andalucia:

a) Practicar el deporte de forma saludable, cumpliendo con los
protocolos minimos que se estableceran reglamentariamente, para
garantizar la proteccién de la salud durante la practica deportiva.

b) Estar informadas del alcance y repercusion de la practica del deporte
sobre la salud.

c) Respetar el principio de igualdad, no realizando ningun acto
discriminatorio en el desarrollo de la practica deportiva.

d) Respetar las normas establecidas en el uso de las instalaciones,
equipamientos u otros espacios deportivos.

e) Seguir las recomendaciones y orientaciones establecidas que
garanticen una practica deportiva segura, sin poner en peligro la propia
integridad fisica ni la de terceros.

f) Respetar el medio natural en la practica del deporte, demostrando
con ello una actitud responsable hacia el medio ambiente.

g) Realizar la practica deportiva bajo las reglas del juego limpio, en lo
relativo a la erradicacion del dopaje, violencia, racismo, xenofobia e
intolerancia en el deporte.
Los instrumentos que desarrollaran y regularan las condiciones para el

ejercicio y cumplimiento de los derechos y deberes seran:

o Reglamento de uso de las instalaciones y servicios deportivos
municipales.

o Carta de Servicios.

iv. Medidas de seguridad en instalaciones y equipamientos deportivos:

La seguridad en las instalaciones deportivas es un concepto que no solo
se extrapola a la propia actividad deportiva que se desarrolla en la
instalacion, sino que se aborda desde el contexto constructivo,
equipamientos, ejecucion de la actividad en si, eventos, emergencias, etc.

Por lo tanto es necesario la planificacién de la seguridad desde el propio
proyecto de realizacién de la instalacion deportiva, siendo muy importante
la participacion del gestor deportivo al conocer los riesgos que se
desarrollan durante las actividades deportivas y los eventos realizados en
las instalaciones, necesario tener un plan de gestién, con las circulaciones
de deportistas, usuarios, espectadores, trabajadores, etc.

Garantizar la seguridad en las instalaciones y equipamientos deportivos
se centra en el cumplimiento de los requisitos basicos técnico-deportivos
especificos que vienen determinados en la Normativa de las Instalaciones
Deportivas y de Esparcimiento (NIDE) del Consejo Superior de Deportes,
asi como por Unas Normas Espafiolas (UNE) y/o Unas Normas Espafiolas-
adaptadas a Normas Europeas (UNE-EN) de normalizacion de los
correspondientes Comités Técnicos.

La Ley del deporte de Andalucia establece en su Art. 41 Proteccion del
deportista que sera la Consejeria con competencia en materia de deporte a
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la que corresponde e) La determinacion de las condiciones técnico-
deportivas y de seguridad de /as instalaciones deportivas.
Pendiente del correspondiente desarrollo normativo, esta Consejeria ha
adoptado en su web un Decalogo de Seguridad:
1. Distancia de seguridad: Entre el espacio deportivo (de juego) y
cualquier elemento que afecte a la seguridad del usuario (banquiflo, otro
equipamiento, etc.) deben existir al menos 1-2 metros de separacion
segun al normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento
(NIDE)
2. Elementos Lesivos: Los equijpamientos de la instalacion deportiva
deben ser elementos exentos de riesgos como roturas, esquinas,
bordes/aritas, astillamientos, oxidaciones y atrapamientos.
Canasta y postes de Voleibol: Evitar el uso de contrapesos peligrosos y
usar protecciones que minimicen las consecuencias del impacto en todo
momento.
3. Porterias: Deben garantizar la estabilidad y seguridad del
equipamiento deportivo, incluso cuando no estén en uso.
4. Distancia de seguridad: Entre el equipamiento y el fondo de la
porteria, deben exisitir al menos 2 metros de zona de seguridad, en las
bandas, la distancia de seguridad debe ser de 1 metro como minimo,
segun normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento
(NIDE)
- Elementos lesivos: Los equipamientos deben estar exentos de
riesgos como roturas, esquinas, bordes/aritas, astillamientos,
oxidaciones y atrapamientos.
- Grietas y deformaciones: Ausencia de grietas y deformaciones en
postes, largueros y angulos.
- Ganchos: Los equipamientos no deben tener ganchos metslicos
para evitar desgarros musculares y/o pérdidas de falanges.
- Vida util del producto: Se bebe cumplir el RD 1801/2003 e
identificar al fabricante mediante el etiquetado correspondiente
segun normas UNE-EN 748/2004 (portearias de futbol). UNE-EN
749:2005 / AC: 2006 (porteria de balonmano) y UNE-EN
750:2004/AC:2006 (portarias de hockey)
- Redes: El hilo de las redes debe superar los 2mm de grosor para
evitar cortes. La red debe estar fijada a los postes y el larguero de
forma tensada, exenta de ganchos metdalicos para su recogida.
- Concienciacion - Educacion: _Etiquetado complementario (Disefio
Industrial D-0518776(1). Julio Angel Herrador Sanchez, como medida
de prevencion de accidentes situandolo en lugar visible del larguero
y/0 postes.
- Antivuelco de riesgo: Se debe garantizar la seguridad y estabilidad
de forma permanente utilizando dobles sistemas antivuelco
homologados y patentados, de dificil manipulacion, respetuosos con
el medio ambiente. Se debe favorecer la absorcion de impacto sin
necesidad de anclaje al suelo.
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- Emergencias: Siempre debe haber una persona con conocimientos
en primeros auxilios (reanimacion cardiopulmonar, Maniobra de
Heimlich y uso del desfibrilador) asi como existir un protocolo de
actualizacion en caso de accidente deportivo.
- Valores: La prdctica deportiva incluye la adquisicion de habitos
de autoproteccion y de valores tales como del fomento del
cuidado y buen uso del material deportivo. Ningun adulto debe
perturbar el desarrollo del menor mediante acciones violentas,
ya sean fisicas o verbales.
5. Pavimento: Debe ser continuo, uniforme, sin oquedades, sin reflejos
y con orientacion Norte-Sur
6. Redes: El hilo de las redes debe superar los 2mm de grosor para
evitar cortes
7. Vida util del producto: Se debe cumplir el RD 1801/2003. Se debe
identificar el fabricante mediante etiquetado correspondiente segun
norma.
8. Antivuelco de riesgo: Se deben utilizar siempre aquellos sistemas
antivuelco homologados y patentados evitando la manijpulacion de estos
sistemas en todo momento.
9. Emergencias.: Siempre debe haber una persona con conocimientos en
primeros auxilios (reanimacion cardiopulmonar, Maniobra de Heimlich y
uso del desfibrilador), asi como existir un protocolo de actuacion en
caso de accidente deportivo.
10. Valores: La prdctica deportiva incluye la adquisicion de habitos de
autoproteccion y de valores tales como de fomento del cuidado y buen
uso del material deportivo. Ningun adulto debe perturbar el desarrollo
del menor mediante acciones violentas, ya sean fisicas o verbales.

De cara a garantizar la seguridad en el uso de las instalaciones y
equipamientos deportivos cobran especial relevancia dos aspectos
significativos:

* Mantenimiento.
« Prevencién de riesgos.

Ambos aspectos son tratados en la propuesta de Decreto de Seguridad
en Instalaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes:

Articulo 7. Mantenimiento. Se realizaran las inspecciones o revisiones
periddicas procedimentadas, como minimo una vez al aflo, asi como /as
operaciones de mantenimiento necesarias, para que los equipamientos
deportivos se mantengan en perfecto estado de uso y cumpliendo los
requisitos de seguridad establecidos en los apartados anteriores. Las
operaciones de inspeccion y de mantenimiento de los equipamientos
deportivos se realizaran por personal con preparacion y medios
suficientes para este fin siguiendo /as instrucciones que haya facilitado
el fabricante del equijpamiento deportivo. Se deberd desarrollar un
sistema de registro de las operaciones desarrolladas, en el que se
deberd hacer constar la fecha, las instalaciones y equipamientos
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revisados, la identidad de la personas o personas que han realizado la
inspeccion, el estado del equijpamiento revisado y en caso de haber sido
necesario, las acciones correctoras desarrolladas asi como cualquier otro
aspecto deportivo o técnico que se considere oportuno.

Articulo 8. Prevencion de riesgos. Las normas o reglamentos internos
de funcionamiento de la instalacion contemplaran el régimen de
utilizacion de la misma y de cada equipamiento deportivo, sefialando los
usos incorrectos y los que impliquen situaciones de riesgo, de los que
puedan derivarse dafos y perjuicios a las personas. Con el fin de
mejorar la informacion que se transmite a los usuarios sobre los
posibles riesgos serd necesaria la colocacion de carteles informativos en
un lugar preferente y perfectamente visible de la instalacion con /a
siguiente informacion:

- La enumeracion de los riesgos que pueden derivarse del uso
Incorrecto de la instalacion y su equipamiento.

- Las normas internas de funcionamiento que se refieran a la
Instalacion deportiva y al uso del equipamiento en aguellos aspectos
relacionados con la seguridad.

- Las normas internas de funcionamiento que se refieran a la
instalacion deportiva y al uso del equijpamiento que supongan una
mejora al servicio de mantenimiento de la instalacion.

- El procedimiento de denuncia de las deficiencias que se observen
en la instalacion y en los equipamientos, asi como el procedimiento
qgue se debe seguir en caso de producirse un accidente.

d) Incidencia sobre los principales ratios.

La incidencia de las actuaciones propuestas sobre los ratios de las
variables que estructuran el Inventario Local de Instalaciones Deportivas
respecto a la realidad zonal y provincial, se centra en la modernizacién de
las instalaciones existentes, principalmente en los atributos de los espacios

deportivos.
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4. Condiciones de calidad ambiental de las actuaciones previstas.

La relacion entre el deporte y el medio ambiente se aborda de forma concreta en
la Ley del Deporte de Andalucia. Asi, entre los principios rectores que rigen la
actuacion de las administraciones publicas andaluzas (Art. 5), se prevé que la
planificacién, promocién y fomento de una red de equipamientos deportivos se
realice acorde a los principios de sostenibilidad social, econdmica, ambiental y de
sostenibilidad, asi como velar por el respeto y proteccién al medio ambiente en la
accion de fomento. En relacion a las instalaciones deportivas, se refiere
concretamente el Art.75, recogiendo entre los requisitos generales de idoneidad de
las instalaciones deportivas, entre otros, la calidad y sostenibilidad en la gestion,
acotando esta sostenibilidad (Art.76) al contenido indicado en los principios
rectores: construccion, reforma, ampliacion y gestion de las instalaciones deportivas
publicas en Andalucia se realizard de acorde a los principios de sostenibilidad social,
economica y medioambiental y de movilidad.

La ley reconoce la relacion del deporte con el medio ambiente, dando lugar a una
serie de efectos que obligan a los diferentes agentes a proponer medidas que
garanticen el desarrollo sostenible de esta actividad.

De esta forma, cumpliendo con estos preceptos, el propio PDIEDA, comienza
contemplando entre los criterios de actuacién para el desarrollo de la planificacion
e) el respeto al medio ambiente y la proteccion del medio natural,

Para ello contempla un apartado (4) dirigido a las consideraciones
medioambientales que, segln se concluye en el documento Extracto sobre aspectos
ambientales y resultados del proceso de participacién contenidos en el PDIEDA,
deberan ser consideradas y desarrolladas como fundamentos de partida en los
planes y programas subsiguientes, entre los que se encuentra este plan local.

De los objetivos ambientales definidos en el PDIEDA, destacan por su relacién
con el contenido del presente PLIED:

* Mejorar la calidad ambiental del parque deportivo, introduciendo criterios
ambientales en las instalaciones tanto desde las primeras etapas del disefio
y la planificacibn como en su construccién, explotacion vy
desmantelamiento.
« Promover la realizacion de campafas de concienciacién a la sociedad
sobre la sostenibilidad en el deporte, en el seno de las infraestructuras
deportivas.

Y de los criterios comunes de calidad ambiental que establecen el marco de
referencia para la posterior propuesta de las medidas, destacar:
« Planificacion:

o Planeamiento:
- Prioridad de reutilizacion o rehabilitacion de instalaciones
preexistentes sobre nuevas construcciones.

o Territorio / emplazamiento:
- Compatibilidad urbanistica con otros usos del entorno.
- Adecuacién paisajistica de la instalacion con el entorno urbano o

natural.
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- Compatibilidad con los objetivos de conservacion de los espacios
naturales protegidos.
« Instalacion:

o Materiales:
- Uso de materiales ambientales compatibles. Opcion de materiales
reciclados y reciclables.

o Energia:
- Ecoeficiencia o caracteristicas bioclimaticas de la instalacién.
- Utilizacién de sistemas de energia renovable.
- Uso de sistemas o instalaciones de reduccion del consumo de
energia y mejora del rendimiento energético.

o Agua:
- Uso de sistemas de captacion y reduccion del consumo de agua.

o Contaminacion:
- Sistemas de reduccién de la contaminacion luminica y acustica.
- Sistemas de tratamiento de residuos y vertidos.

Definidos los objetivos y los criterios comunes, se proponen una serie de
medidas, segun las fases evolutivas experimentadas por las instalaciones
deportivas, con el objetivo de mejorar los criterios de calidad ambiental y optimizar
los procesos y espacios.

a) En la planificacion.

En esta fase se detallaran las caracteristicas fisicas de la instalacion. Cualquier
decisién en estas etapas influira de forma directa en la siguiente fase de gestion.

El proyecto de las actuaciones sobre las instalaciones deportivas debera

contemplar elementos como:

« Gestionar la generacion y vertido de residuos.
Controlar el consumo de agua, energia y combustibles.
« Minimizar las emisiones a la atmosfera.
* Reducir el nivel de ruido.
« Proteger el suelo y la vegetacion.
» Tener en cuenta las condiciones de movilidad promoviendo los medios
sostenibles.

Ademas se deben tener en cuenta algunos criterios especificos de disefio y
actualizacion que mejoran la eficiencia energética y cuidado medioambiental,
como:

« Zona ajardinada, se debe prever un plan de eficiencia en el riego y de
recogida y reutilizacion del agua.

 Buena orientacién del edificio para potenciar la iluminacién y ventilacion
natural, facilitando la reduccién en el consumo de suministros.

* Produccién de calor-frio: separar circuitos alta y baja T3, calderas
eficientes y instalacion de recuperadores de humos en calderas
convencionales.

- Disefo, eleccién e integracion de energias renovables: solar técnica,
fotovoltaica, geotermia, etc.

b) En la construccion.
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El foco se dirige a las caracteristicas y cualidad de los materiales, para:

e Optar por materiales y elementos de construccién reutilizados o

reciclados. Cumplir también esta cualidad al final de la vida util de la

instalacion.

« Minimizar la generacidn de residuos y maximizar su reutilizacion in-situ.

« Utilizar madera procedente de fuentes legitimas.

* Que las pinturas y barnices de interior tengan bajo contenido de

disolventes, y esmaltes sin materiales pesados.

* Reducir el nivel de ruido.

« Proteger el suelo y la vegetacion.

« Los materiales exteriores deberan contener materiales procedentes de

valoraciones de residuos.

« Digitalizacion y zonificacion de los sistemas, instalaciones y suministros.
c) En la gestion.

Sera en esta fase, que es una de las mas importantes y dificiles de la vida util
de una instalacion deportiva, en la que priorizaremos la busqueda del indice mas
alto de sostenibilidad y cuidado medioambiental, a través de medidas que iran
orientadas a:

« Establecer un plan de mantenimiento y deteccion de incidencias que
permita prevenir y corregir, en la mayor brevedad posible, puntos donde se
estén generando pérdidas o consumos incontrolados.

« Asegurar un maximo aprovechamiento de la luz natural.

» Mantener el adecuado estado de los sistemas de aislamiento de las
instalaciones.

« Estudiar la viabilidad de aprovechar el agua procedente del vaso de la
piscina en las operaciones de vaciado o en los reboses.

 Usar productos con ausencia o bajo contenido de sustancias tdxicas o
peligrosas en las tecnologias de desinfeccion y limpieza.

* En el tratamiento de las zonas verdes evitar el uso de herbicidas y
pesticidas toxicos.

* En las compras, evitar el exceso de envoltorios, adquiriendo envases de
gran formato que reducen la produccion de residuos o envases que puedan
ser retornables al proveedor.

« Proporcionar los medios necesarios para la correcta gestion de residuos,
y solicitar los distintos tipos de contenedores municipales de residuos
generales para cubrir las necesidades de la instalacion.

 Respecto a las oficinas, comprar papel reciclado como primera opcién o,
en su defecto, papel con el sello FSC o PEFC en cuyo origen o fabricacion
se tienen en cuenta criterios de sostenibilidad.

» Comprar consumibles (toner) reciclados, y ajustar las compras de
productos de papeleria a las necesidades reales.

« Fomentar la adquisicion de productos de “comercio justo”.

» Incorporar en la toma de decisiones en materia medioambiental a todo el
equipo de trabajo de la instalacion donde estén representadas todas y cada
una de las areas de trabajo.
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d) Registro de la calidad ambiental de las instalaciones deportivas.

Finalmente, tras aportar las medidas para mejorar los criterios de calidad
ambiental y optimizar las instalaciones deportivas, se propone una tabla
resumen para valorar, en cada caso, el grado de cumplimiento de estos
criterios, obteniendo la valoracién global del estado de la instalacién.

Para la valoracion de cada uno de los criterios, se utiliza una escala del 1 al
5, las cuales representan los siguientes valores:

* 1: No cumple (menos del 20%)

 2: Cumple parcialmente (entre un 21% y un 40%)

* 3: Cumple suficientemente (entre un 41% y un 60%)

* 4: Cumple bastante bien con el criterio (entre el 61% y un 80%)

 5: Cumple totalmente con el criterio (entre un 81% y un 100%)
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Criterios Se cumple ol No procede | Puntuacién
cumple
Planeamiento
Prioridad de reutilizacion o rehabilitacion de instalaciones
preexistentes sobre nuevas construcciones.
Proporcionalidad del equipamiento en relaciéon con la
demanda: programa funcional, aforo, dimensiones, etc.
Opcién  ambientalmente mas favorable entre |la
multifuncionalidad de la instalacion o la funcién Unica.
Territorio
Compatibilidad urbanistica con otros usos del entorno.
Adecuacion paisajistica de la instalacién con el entorno|
urbano o natural.
Compatibilidad con los objetivos de conservacion de los
espacios naturales protegidos.
Optimizacion de la movilidad, disponibilidad de transporte
colectivo y formas de movilidad sostenible.
Materiales
Uso de materiales ambientales compatibles. Opcion de
materiales reciclados y reciclables.
Energia
Ecoeficiencia o caracteristicas bioclimaticas de la instalaciéon.
Utilizacién de sistemas de energia renovable.
Uso de sistemas o instalaciones de reduccion del consumo|
de energia y mejora del rendimiento energético.
Agua
Uso de sistemas de captacion y reduccién del consumo de
agua.
Contaminacion

Sistemas de reduccion de la contaminacién luminica Y
acustica.
Sistemas de tratamiento de residuos y vertidos.
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5. Alineacion de las actuaciones previstas con los objetivos de

desarrollo sostenible.
Las actuaciones de este PLIED apoyan a los ODS de la Agenda 2030:

3 Salud y bienestar.
« 7 Energia asequible y no contaminante.
« 9 Industria, innovacion e infraestructura.

11 Ciudades y comunidades asequibles.

12 Produccién y consumo responsable

17 Alianzas para lograr objetivos.

A través de la siguiente localizacién y alineacién con sus metas:
* Meta 3.4, al dar importancia a las IED para reducir la mortalidad
prematura por enfermedades no transmisible mediante su prevenciéon con
la utilizacién del fomento del deporte poblacional y promover la salud
mental y el bienestar que favorece.
» Meta 9.1, al configurar el desarrollo de infraestructuras y equipamientos
deportivos existentes y por realizar de acuerdo a necesidades, fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad, para apoyar el desarrollo econémico y
el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y
equitativo para todos.
» Meta 7.2 y 7.3, al tener en cuenta el aumentar considerablemente la
proporcién de energia renovable en el conjunto de fuentes energéticas que
necesitan las instalaciones deportivas, asi como la mejora de la eficiencia
energética.
» Meta 11.7, al proporcionar acceso universal a las zonas deportivas, como
espacios publicos seguros, inclusivos y accesibles.
« Meta 12.7, al deber considerar en los PLIED la promocién de practicas de
adquisicién publica sostenibles en la identificacion de las necesidades que
el mantenimiento y las nuevas infraestructuras y equipamientos deportivos
tendran para los municipios.
» Meta 12.8, al integrar en las actividades deportivas compatibles con los
PLIED que las personas usuarias tengan informacion y los conocimientos
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonia
con la naturaleza.
« Meta 17.14, al ser coherente con las politicas publicas deportivas en lo
relativo a IED, como actuaciones de desarrollo sostenible local y las
necesidades de elaboracion de los PLIED de acuerdo a la Ley del Deporte
de Andalucia de 2016.
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D. ESTUDIO ECONOMICO.
1. Aspectos de referencia.

El articulo 70.5 de la citada Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte
de Andalucia establece que, las instalaciones deportivas andaluzas
convencionales, publicas y privadas, cofinanciadas por Ia
Administracién Publica, se ajustaran a la tipologia y determinaciones
que establezca el Plan Director, que contendra normas técnicas sobre
el disefio adecuado de las instalaciones en sus aspectos técnico-
deportivos, con garantia del cumplimiento de los estandares de
accesibilidad para las personas con discapacidad, medioambientales,
de transporte y movilidad sostenible, y de eficiencia energética.

La cofinanciacion de instalaciones deportivas por las
Administraciones Publicas, a los efectos de lo establecido en este
mismo articulo 70.5, tendrd en cuenta las determinaciones y la
planificacion recogida en el Plan Director Provincial, y en ausencia de
éste las recogidas en el PDIEDA. En caso de indeterminacion del
PDIEDA se tendran en cuenta las determinaciones y criterios de
planificacion recogidos en el Plan de Ordenacidon del Territorio de
Andalucia, que establece la siguiente dotacion de equipamientos y
servicios deportivos en funcion de los tres niveles del sistema de
ciudades que establece:

¢ Centros Regionales:

Estadios (> 5.000 espectadores).

Estadio atletismo (> 2.000 espectadores).
Piscinas cubiertas (50 metros).

Pabellones cubiertos (1.000-5.000 espectadores).
Complejos deportivos de excelencia.

« Centro de Tecnificacién Deportiva.

» Grandes eventos deportivos.

e Redes de Ciudades medias:
« Pabellon cubierto (>15.000 habitantes).
* Piscina cubierta (>20.000 habitantes).
« Pista de atletismo (> 40.000 habitantes).

e Redes de asentamientos en areas rurales
« Pista deportiva al aire libre (5.000 habitantes).
« Campo de futbol (5.000 habitantes).
Sala cubierta de deporte individual (10.000 habitantes).
Pabelldn cubierto (15.000 habitantes).
Piscina cubierta (20.000 habitantes).
Pista de atletismo (> 40.000 habitantes).
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A diferencia del anterior Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucia, el actual PDIEDA no establece presupuestos de referencia,
como tampoco lo hacen las Normas NIDE (normas de instalaciones
deportivas y de esparcimiento) del Consejo Superior de Deportes, a las
que redirecciona aquél en su anexo III. “Tipologias Deportivas. Fichas
Técnicas”, a la espera de que la Consejeria de Educacion y Deporte de
la Junta de Andalucia desarrolle las suyas propias para definir los
aspectos técnico-deportivos.

De esta manera, el presente estudio econdmico se divide en dos
grandes bloques informativos:

« Identificando las actuaciones efectivamente realizadas a nivel local,
zonal y provincial, a través de la compilacion de informacion para
evaluar someramente el grado de cumplimiento de las previsiones
que el anterior Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucia hacia para Cdrdoba, y la zona de referencia a la que
pertenece Villa del Rio. Ademas, se cuantifica el volumen invertido
per capita y cuales han sido las fuentes de financiacion de las
actuaciones efectivamente llevadas a cabo. Resultado del analisis
realizado, y consultados los principales documentos publicados al
efecto, se desarrolla un subapartado en el que se definen las
principales tendencias actuales en la construccion y adecuacién de
instalaciones y equipamientos deportivos, en las que juega un
papel crucial la suficiencia econdmica, la accesibilidad, la eficiencia
energética y la contribucion a los ODS.

eAnalizando las posibles vias de financiacion que ponen a
disposicidn las diferentes administraciones publicas, diferenciando
entre aquéllas que tienen su origen en instrumentos
especialmente dirigidos a la dotacidn de infraestructuras vy
equipamientos municipales, sean o no de caracter deportivo
(entre los que destacan las convocatorias especificas de
subvenciones de la Consejeria de Educacién y Deporte de la Junta
de Andalucia, los Planes Provinciales de Cooperacion a las Obras y
Servicios Municipales de la Diputacion de Cdérdoba, ademas de
otros planes provinciales como Barreras Arquitectonicas, Aldeas o
Concertacién y Empleo), y otras vias cuyo objeto puede estar
relacionado con la financiacion de infraestructuras vy
equipamientos municipales (convocadas por la Union Europea,
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Gobierno central, Comunidad Auténoma Andaluza o Diputacion
provincial, de forma coordinada o no).

Finalmente, se incluye un apartado relativo a los costes y fuentes de
financiacion de las actuaciones propuestas (diferenciando, de una
parte, entre nuevas construcciones y ampliaciones de las existentes,
por otra, las actuaciones para la modernizacion y mejora de
instalaciones y espacios deportivos, complementarios y auxiliares ya
existentes, y finalmente, las actuaciones sobre el sistema de gestidn
deportiva), y otro en relacion a la programacién de la ejecucion del
presente PLIED, tanto de la inversion como de la financiacion,
diferenciando la especifica prevision sobre Planes Provinciales a las
Obras y Servicios Municipales.

2. Seguimiento del PDIDA y Planes Provinciales de
Cooperacion a las Obras y Servicios Municipales.
Actuaciones en la provincia y por zonas PDIEDA en el
periodo 2009-2022.

El art. 20 del Decreto 48/2022, de 29 de marzo, por el que se
regulan los Planes de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de
Andalucia, establece que el Plan Director contendra, entre otros
elementos, /) mecanismos adecuados para el seguimiento y
verificacion del grado de cumplimiento de sus objetivos, asi como para
la fiscalizacion y control de la ejecucion de sus previsiones y
determinaciones. Este precepto ya lo contemplaba el derogado Decreto
144/2001, de 19 de junio, que regulaba los Planes de Instalaciones
Deportivas en Andalucia.

El desarrollo de las determinaciones de los instrumentos de
planificacion de las instalaciones deportivas no finaliza con las
aprobacion de los planes correspondientes, sean el propio plan
director o los planes que lo desarrollan en los distintos ambitos
territoriales.

El verdadero desarrollo de éstos, se conseguird progresivamente
durante la ejecucidon de las determinaciones de los planes directores
aprobados por la comunidad auténoma vy, sobre todo, con la ejecucién
de la planificacién de los planes locales de instalaciones deportivas. De
esta forma se justifica el necesario seguimiento del cumplimiento de
las propuestas y medidas que establecia el anterior PDIDA para la
provincia de Cdrdoba agrupadas para cada zona territorial de
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planificacion, aportando una informacidon que permitira analizar cual ha
sido la evolucidon del parque deportivo en nuestra provincia de forma
general, y mas concretamente en la zona territorial de planificacién a la
que pertenece nuestro municipio.

El analisis de la evolucion experimentada por el parque deportivo de
la provincia de Cérdoba en el periodo 2009-2022, se realizara mediante
la comparacion entre las propuestas de actuacion PDIDA para las redes
basica y complementaria en cada zona de planificacién de la provincia
de Cdérdoba (la red especial no se ha contemplado por no pertenecer al
ambito de actuacion local); y el desarrollo efectivo del PDIDA a través
de los mecanismos de control que el propio plan establece: /os Planes
Locales de Instalaciones Deportivas, las inversiones y subvenciones
provenientes de la Consejeria competente en materia de deporte y e/
Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas; e incorporando el
desarrollo de los Planes Provinciales de Cooperacién a las Obras y
Servicios Municipales de la Diputacion de Cérdoba, en lo referido a
actuaciones en materia de infraestructuras deportivas.

Para establecer el marco tedrico de los datos que se muestran a
continuacion, vamos a comenzar relacionando las zonas territoriales de
planificacion de la provincia y, definiendo las recomendaciones
generales y programas de actuacidon que proponia el PDIDA para cada
nivel de planificacion, estableciendo de esta forma la estructura que
ordena las previsiones econdmicas y de actuaciones para cada una de
estas zonas.

Zonas territoriales de planificacion: (municipios ordenados por censo
de poblacién, excluidos municipios mayores de 20mil habitantes.)

a)Zona 24 Sierra Morena de Codrdoba: Pozoblanco, Penarroya-
Pueblonuevo, Villanueva de Cdérdoba, Hinojosa del Duque, Fuente
Obejuna, Villaviciosa de Coérdoba, Belalcazar, Belmez, El Viso, Dos
Torres, Espiel, Pedroche, Villanueva del Duque, Anora, Obejo,
Alcaracejos, Villaralto, Torrecampo, Villanueva del Rey, Santa Eufemia,
Los Blazquez, Villaharta, La Granjuela, Conquista, Fuente la Lancha,
Valsequillo y El Guijo.

b) Zona 25 Vega de Cdrdoba: La Carlota, Fuente Palmera, Almoddvar del
Rio, Posadas, Hornachuelos, La Victoria, Guadalcazar y San Sebastian
de los Ballesteros.

c) Zona 26 Cdrdoba capital: sin municipios objeto de analisis.
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d) Zona 27 Alto Guadalquivir: Montoro, Bujalance, Villa del Rio, El Carpio,
Adamuz, Villafranca de Cdrdoba, Cafiete de las Torres, Pedro Abad y
Cardeia.

e) Zona 28 Sur de Cérdoba: Baena, Aguilar de la Frontera, Rute, Fernan
NURnez, Castro del Rio, La Rambla, Santaella, Nueva Carteya, Dona
Mencia, Iznajar, Benameji, Montalban de Coérdoba, Montemayor,
Moriles, Espejo, Luque, Carcabuey, Almedinilla, Encinas Reales,
Monturque, Palenciana, Valenzuela, Zuheros y Fuente Tojar.

Recomendaciones generales PDIDA para las cinco zonas:

» Mejorar la calidad de la oferta, modernizando las instalaciones existentes,
para permitir su mejor gestion.

Situar los equipamientos de mayor complejidad en los municipios lider.
Priorizar la construccidn de piscinas cubiertas.

Impulsar las operaciones de renovacion del parque deportivo, en una
zona con un parque deportivo de antigliedad superior a la media.

Iniciar el proceso de modernizacién de los campos de futbol de la zona
(sustitucién de la superficie del terreno de juego por césped artificial,
dotacion de iluminacion...)

Impulsar la cualificacion de la dotacion escolar (salas cubiertas
escolares).

Programas de actuacion PDIDA:

a) Red basica

« Programa de creacion de nuevas instalaciones: encaminado a corregir los
déficits de equipamientos existentes, especialmente en piscinas
cubiertas, pabellones, salas cubiertas y pistas de atletismo.

« Programa de césped artificial: destinado a mejorar la cualificacion y el
rendimiento de la tipologia deportiva campos de futbol.

 Programa de modernizacién y mejoras de la dotacidon deportiva existente:
renovacién del parque deportivo actual mejorando y modernizando
todos sus componentes: espacios deportivos o/y complementarios.

b) Red complementaria

« Programa de equipamientos deportivos para la competicion: destinado a
garantizar el cumplimiento del POTA, y las necesidades concretas en
términos de competiciéon deportiva.

« Programa de diversificacion deportiva: orientado a desarrollar la
diversidad deportiva mediante la dotacion de instalaciones para deportes
minoritarios o que se desarrollan en espacios de caracteristicas
especiales.

« Programa de modernizacién de equipamientos deportivos existentes:
idem red basica.

« Programa de adaptacion de areas naturales ludico-deportivas:
promoviendo la diversidad y el aspecto ludico del deporte desde la
riqueza del territorio andaluz.
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Definido el marco tedrico, se exponen las tablas con los datos de las
dotaciones propuestas provincial y por zonas, y de las actuaciones realmente
ejecutas en el periodo 2009-2022.

Dotaciones pro cA |
. z Presupuesto
o
Tipo Mddulo base | N unitario (€) Presupuesto total (€)
Piscina cubierta PCU-2 8 1.847.000,00 €  14.776.000,00 €
Sala cubierta SAL-2 12 243.000,00 € 2.916.000,00 €
Sala cubierta (1) SAL-1 13 207.000,00 € 2.691.000,00 €
(o)
Piscina cub. + salas CDU-1 3 2.106.000,00 € 6.318.000,00 € Yo
ID Nuevas ;0 ina cub. + pabellon CDU-5 3 | 4.388.000,00€]  13.164.000,00 €
Pabellén cubierto PAB-4a 2 1.823.000,00 € 3.646.000,00 €
Pista de atletismo ATL-0 2 297.000,00 € 594.000,00 €
Pista de atletismo ATL-4 1 1.571.000,00 € 1.571.000,00 €
Total 45.676.000,00€4 60,39 %
Programa cesped FUT 25 500.000,00 €  12.500.000,00 € 16,53 %
artificial
L0 SIEE 17.452.000,00 € 23,08 %
mejoras

Total dotacion

75.628.800,00 €

En la tabla se expone la dotacidn total propuesta por el PDIDA para
la red basica en la provincia de Cordoba, concretando el peso de cada
uno de los programas respecto al total de inversion previsto:

 Programa de creacién de nuevas instalaciones: 60,39%

 Programa de césped artificial: 16,53%

 Programa de modernizacidon y mejoras de la dotacion deportiva existente:
23,08%

Actuaciones realmente ejecutadas por zonas PDIDA excluidos
municipios >20mil hab., e incluyendo las actuaciones que pertenecen a
la red complementaria.
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Total dotacion

9.068.000,00 €

130€/ habitante

hes propuest: la zona 27
. a Presupuesto
(o)
Programa Tipo Modulo base | N unitario (€) Presupuesto total (€)
ID Nuevas Pistas Atletismo ATL-0 2 297.000,00 € 594.000,00 € o
Piscinas Cubiertas PCU-2 1 1.847.000,00 €| 1.847.000,00 € 0
Salas Cubiertas SAL-2 4 243.000,00 € 972.000,00 €
Salas Cubiertas Escolares SAL-1 3 207.000,00 € 621.000,00 €
Total 4.034.000,00 € 44,49 %
Programa césped
artificial FUT 1 500.000,00 € 500.000,00 € 5,51 %
B AR 4.534.000,00 € 50,00 %
mejoras

Actuaciones ejecuta

Red Programa Habitantes 44.809 104,14 €/hab
Pista Atletismo 0
Piscina al aire libre 0
Sala Cubierta 1
Pabellon Polideportivo 0
Pista Polideportiva 0
LTSS Pista de Tenis 0
Bisica Pista de Padel 7
Parque Biosaludable 1
Pista de Petanca 0
Otros (rocodromo) 1 Subtotal 626.840,64 € 8,77 %
Césped artificial 4 Subtotal 1.283.930,40 € 17,97 %
LA B 46 Subtotal | 2.635.896,68€ | 36,89 %
mejoras
Total 4.546.667,72 € 39,93 %
Equipamientos
Deportivos para la 0 Subtotal
Competicion
Diversificacion
Complementaria Deportiva 2 Subtotal 40.328,20 €
Mode_rnlza_uon de 0 Subtotal
Equipamientos
Adapﬁg't?j’;a‘::s“reas 1 Subtotal 79.533,30 €
TOTAL BASICA + COMPLEMENTARIA 4.666.529,22 €

A continuacién se expone el resultado econdmico provincial de la
comparacién entre la dotacion propuesta por el PDIDA., y el total de
actuaciones ejecutadas:
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Propuesta Zona 24 Zona 25 Zona 27 Zona 28

Programas PDIDA Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado

ID Nuevas 45.676.000,00 € | 7.374.749,90 € 1.789.182,31 € 626.840,64 € 4.407.722,52 € | 14.198.495,37 € | -68,91 %

Basica Programa césped artificial 12.500.000,00 € | 1.791.160,50 € | 1.834.477,18€ | 1.283.930,40€ | 1.386.101,88€ | 6.295.669,96 € | -49,63 %

Modernizacion y mejoras 17.452.000,00 € | 6.314.527,60€ | 3.521.813,55€ | 2.635.896,68 € | 10.130.404,92 € | 22.602.642,75€ | 29,51 %

TOTAL 75.628.000,00 € | 15.480.438,00 € | 7.145.473,04 € | 4.546.667,72 € | 15.924.229,32 € | 43.096.808,08 € | -43,01 %

Equipamientos Deportivos

e 16.231.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -100,00 %

Diversificacion Deportiva 14.202.650,00 € | 527.411,67€ | 1.011.033,81€ | 40.328,20€ 680.119,92€ | 2.258.893,60€ | -84,10 %

Complementaria [Modernizacion de 6.086.850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ -100,00 %
Equipamientos

ﬁg;pggg" de Areas 7.057.900,00€ | 817.961,16 € 725.369,00 € 79.533,30 € 161.934,29€ | 1.784.797,75€ | -74,71%

TOTAL 43.579.000,00 € | 1.345.372,83€ | 1.736.402,81€ | 119.861,50€ | 842.054,21€ | 4.043.691,35€ | -90,72 %

-60,45 %

Este resultado provincial incluye la dotacidon propuesta para la zona
26 Cordoba capital, dificultando obtener el dato de cual ha sido el
grado de ejecucidon para las Zonas de afectacion de este analisis. Por
ello, a continuacidn se estructuran los datos del grado de ejecucion de
la dotacion propuesta para cada una de las 4 zonas de interés:

Red Basica Zona 24 Zona 25 Zona 27 Zona 28

Programas Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado A4
Instalaciones Nuevas 62,55 % 24,65 % 15,54 % 51,25 % 38,50 %
Césped Artificial 179,12 % 122,30 % 256,79 % 30,80 % 147,25 %
Modernizacion y 164,56 % 134,04 % 58,14 % 257,77 % 153,63 %
Mejoras
Total invertido 93,10 % 62,76 % 50,14 % 93,51 % 74,88 %

Conectando el PDIEDA actual y las fuentes de financiacion de la
inversion realizada, se presentan los datos en base a las actuales zonas
de planificacion:
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Inversion total S Grado de Aportacion
';ng rsEI';‘D.I;tE).II;:L (actuaciones Aportacion Grado de Ap;l::glson Aportacion Consejeria A G:;ﬂgén Aportacion Apg:taad:i’én
ECONOMICO previstas y no municipal Autofinanciacion P Planes competente en Cz:se'eria otras fuentes Gen S
previstas) Provinciales |materia Deporte )
gg;}ji;’;”e del 1910.397,12€ | 312.94731€ 16,38 % 846.83353 € 4,33% 125.341,95 € 6,56 % 625274,33€|  3273%
CO-2 Los Pedroches 12.147.653,44 € | 3.513.723,87 € 28,93 % 3.314.900,41 € 27,29 % 463.887,91 € 3,82% 4.855.141,25 € 39,97 %
03 Vega de 3345509,92€ | 954.842,01€ 28,54 % 721.663,45 € 21,57 % 786.872,50 € 23,52 % 882.131,96€| 26,37 %
Eoor'go‘ézgpi"a 11.273.644,65€ | 3.230.892,43 € 28,66 % 3.405.217,12 € 30,21% 249.284,42 € 2.21% 4.388.250,68 €| 38,92 %
CO-5 Subbética 7.084.815,19€ | 2.487.138,40 € 35,11 % 3.037.039,43 € 42,87 % 58.088,09 € 0,82% 150254927 €|  21,21%
C0-6 Alto Guadalquivir| 3.954.351,53€ | 899.902,34 € 22,76 % 943.519,61 € 23,86 % 2.686,68 € 0,07 % 2108.242,90€|  53,31%
CO-7 Aglomeracion o o o o
Urbona de Cordoba | 7-424127,58€ | 2.520.756,41 € 34,07 % 3.380.860,24 € 45,54 % 21.132,47 € 0,28 % 149237846 €  20,10%
TOTAL 47.140.499,43 € | 13.929.202,78 € 29,55 % 15.650.033,79 € 33,20 % 1.707.294,02 € 3,62% 15.853.968,84 € 33,63 %

Resultados seguimiento:

Del total de la inversion prevista por el PDIDA para la red basica, se ha
ejecutado el 56,99%. Excluyendo la dotacidn asignada para la zona 26,
Cordoba capital, el grado de ejecucion promedio en las 4 zonas de
interés para este analisis ha sido del 74,88%.

De la comparacién de lo ejecutado respecto a lo previsto para cada
programa, se ha empleado el 31,09% de instalaciones nuevas, el
50,37% de césped artificial y el 129,51% de modernizacion y mejora.
Excluida la zona 26, se incrementa el grado de ejecucién de cada
programa, siendo el 38,50% de instalaciones nuevas, 147% de césped
artificial, y el 154% de modernizacion y mejora.

Comparando el porcentaje de participacién de cada programa respecto al
total propuesto para la red basica, la prevision era dedicar el 60,39% a
instalaciones nuevas, 16,53% a césped artificial y 23,08% a
modernizacion y mejora. La realidad de las actuaciones ejecutadas
difiere de esa prevision, asi, del total invertido se ha dedicado de media
a nivel provincial el 28,54% a instalaciones nuevas, 18,55% a césped
artificial y 52,92% a modernizaciéon y mejora.

Este resultado provincial coincide con todas las zonas excepto en el caso
de la zona 24, donde el mayor porcentaje ejecutado se refiere a
actuaciones en instalaciones nuevas con un 47,65% del total, seguido
muy de cerca por el 40,79% en modernizacion y mejora. En el total de
la dotacién propuesta para nuevas instalaciones, la zona 24 era la que
recibia mayor porcentaje con un 25,81% del total.

Respecto al volumen invertido por habitante, la media prevista era de
141,00 € mientras que lo realmente ejecutado se ha ido a 158,00 € por
habitante. Esta crecimiento se ha dado en todas las zonas excepto en la
27, que de 130 €/hab. previstos se ha quedado en 104 €/hab. Coincide
con que esta zona 27 ha sido la que ha obtenido el menor grado de
ejecucion con un 50,14% de lo previsto.
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Sobre la tipologia de las instalaciones deportivas de nueva construccion,
los tipos mas repetidos son, en primer lugar, pistas de padel con 40
instalaciones, seguido de parques biosaludables y salas cubiertas con 13
nuevas instalaciones en cada caso.

« La mayor parte de los modulos base contemplados en el programa de
instalaciones nuevas, son instalaciones de mayor cualificacién que dan
servicio a grandes grupos de poblacién. De ahi la escasa repercusion en
los municipios menores de 20mil hab., objeto de nuestro analisis.

* El posterior desarrollo de los PLIDs ha ido adaptando estas previsiones
para dar cobertura a las necesidades existentes en los municipios de
menor poblacién (<20mil hab.). Estos cambios han afectado tanto al
porcentaje de participacion de cada programa de la red basica como al
tipo de instalaciones ejecutadas, reforzando la demanda en actuaciones
referidas a césped artificial y modernizaciéon y mejora.

* La incidencia de la red complementaria en los municipios de menor
poblacién se centra en los programas de diversificacion deportiva y
adaptacion de areas naturales. A este respecto, aunque el total invertido
es mayor en el programa de diversificacion deportiva (2.258.893 €) que
en adaptacion de dreas naturales (1.784.797€), en numero de
actuaciones ejecutadas la adaptacion de areas naturales 19, supera a las
de diversificacion 9. De esta forma se puede plantear la alta rentabilidad
deportiva, social y econdmica que ofrece el aprovechamiento del medio
natural como espacio de practica deportiva.

« En relacidon a las vias de financiacion que han cubierto la inversion
realizada, presentan un protagonismo similar Planes Provinciales y la
autofinanciacién por parte de los Ayuntamientos con un 33,20% y
29,55% respectivamente, lo que supone una gran diferencia respecto a
la financiacidon autondmica, que escasamente ha cubierto el 4% del total
invertido. El resto corresponde a otras vias de financiacion no
especificas que por su caracter transversal han cubierto actuaciones en
instalaciones deportivas.

« Respecto a las recomendaciones generales del PDIDA para la red basica
en la provincia, las actuaciones ejecutadas han permitido avanzar en la
mejora de la calidad de la oferta y la renovacion del parque deportivo
mediante el alto grado de ejecucion del programa de modernizacién y
mejora de las instalaciones existentes superando la dotacién prevista.

+ Se ha impulsado de forma notable la modernizacion de los campos de
futbol, no solo en cuanto a la renovacién de la superficie, sino también
en iluminacidén, cerramientos, accesos, equipamiento Yy/o espacios
complementarios.

« El incremento en salas ha permitido avanzar en la mejora de la dotacién
escolar y la oferta de espacios deportivos cubiertos.

a) Tendencias.

Tal y como anticipaba la introduccién, a continuacidon se desarrollan

una serie de propuesta sobre las tendencias que orientaran el futuro de
las infraestructuras deportivas.
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Estas tendencias se han definido en base a las conclusiones de los
principales estudios de investigacién sobre el futuro de la demanda en
materia de ejercicio fisico (estudio anual del American College of Sport
Medicine) y los habitos deportivos de la poblacion (encuesta del
Consejo Superior de Deportes), asi como a otros estudios y documentos
publicados por organizaciones gubernamentales cuyo objeto guarda de
alguna forma relacidbn con estas infraestructuras al influir sobre
aspectos como la viabilidad econdmica, la accesibilidad, la eficiencia
energética y la contribucion a los ODS. (PDIEDA., Cddigo Técnico de
Edificacion, Agenda Urbana Espafiola y Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible).

La tendencia general, en el caso de las infraestructuras deportivas
municipales, avanza hacia un concepto de instalacién deportiva como
elemento generador de comunidad y vida local que contribuye a la
dinamizacién del espacio urbano en el que se ubica.

Partiendo de este marco conceptual, se desarrollan las tendencias
que orientan los principales ambitos de afectacién a la planificacion,
disefio y gestién de las instalaciones deportivas.

A nivel urbanistico:

« Analizar las posibilidades de las areas e instalaciones para el deporte y la
actividad fisica como posibles generadoras de nuevas centralidades en la
trama urbana del municpio.

Necesidad de reducir el consumo de territorio, que nos lleva a replantear
la politica de equipamientos e infraestructuras deportivas. Recuperacién
de suelos en desuso ubicados en el interior de los ambitos urbanos.

Conexidn en accesibilidad y gestién entre equipamientos con servicios y/o
usos cruzados. Instalaciones deportivas proximas a centros educativos y
de salud.

Incluir en la planificacion los espacios abiertos, espacios verdes,
senderos, etc. El fomento de infraestructuras verdes y azules permite
conectar las zonas verdes urbanas con la naturaleza periurbana. Estas
infraestructuras verdes (corredores y anillos verdes) y azules (rios y
frentes de agua) son escenario de abundante actividad deportiva y
presentan una gran oportunidad a incorporar en las estrategias de
promocion de la practica deportiva.

* Transicion a modelos de movilidad activa. Desarrollar redes peatonales y
ciclistas, incluyendo los nuevos desarrollos urbanos, garantizando
desplazamientos no motorizados seguros y en un entorno amigable
(sefalética con informacién de recorridos, distancias y duracién a los
principales destinos, zonas de sombra y descanso, fuentes de agua,
adecuada iluminacion, aparcamientos para bicicletas, etc.).

Elaborar ordenanzas de coexistencia entre ciclistas, peatones y trafico
motorizado, dando prioridad a las formas de movilidad verdes.
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« Dotacidon de equipamiento deportivo en zonas verdes, y marcajes en
plazas y grandes zonas peatonales cuidando la convivencia entre los
diferentes usos.

A nivel de calidad ambiental:

« Optar preferentemente por la reutilizacion y reciclaje de equipamientos
deportivos preexistentes y otros espacios/equipamientos en desuso
antes que la construccidon de nuevas infraestructuras.

 Gestidn completa del ciclo de materiales empleados en la produccién y
consumo deportivo.

Edificios deportivos de consumo nulo y equipamientos deportivos abiertos
adaptados a las nuevas condiciones climaticas.

Criterios de arquitectura bioclimatica pasiva tratando de maximizar la
prestacion de los servicios de calefaccién, refrigeracion o iluminacion,
con el minimo consumo posible.

Facilitar el autoconsumo en cubiertas municipales.

Fomentar tipos edificatorios con menor demanda de agua y con sistemas
de recogida y reutilizacién de aguas pluviales.

- Digitalizacion de los sistemas de consumo energético de la instalacion.

A nivel deportivo:

- Disefo de instalaciones e equipamientos polivalentes que permitan usos
de caracter deportivo, cultural y/o social.

- Disefio de espacios deportivos versatiles que permitan la practica de
varias modalidades deportivas por diferentes perfiles de deportistas.

« El crecimiento de las practicas deportivas al aire libre demanda la
dotacién de espacios abiertos, integrados con el entorno urbano vy
natural: circuitos de carrera y bicicleta, parques de calistenia, zonas de
escalada, circuitos y parques de patinaje, etc.

« Integrar la actividad dentro y fuera de la instalacién: contemplar criterios
de movilidad, accesibilidad y seguridad en el disefio de la propia
instalacion y del espacio urbano de alrededor, organizar actividades en
el espacio publico proximo a la instalacion, emplear las paredes
exteriores para habilitar otros espacios de practica y recreacion, colocar
paneles con recorridos para correr, caminar o montar en bicicleta,
paneles con ejercicios de estiramientos, etc.

« El envejecimiento de la poblacién sumado a una mayor motivacion por la
prevencion y mejora de la salud demandara espacios que favorezcan los
grupos de practica reducidos con mayor atencion personalizada y las
gimnasias suaves y terapéuticas.

« El disefio de las instalaciones, espacios y equipamientos debera tener
entre sus prioridades la accesibilidad, garantizando el acceso a personas
con distintos niveles de capacidad, y la seguridad, asegurando unas
condiciones higiénico sanitarias de uso dptimas.
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» Espacios complementarios polivalentes: gradas, accesos, pasillos de
circulacion, etc.

« Digitalizacion global de la instalacion. Los espacios e instalaciones
incorporaran adaptaciones a esta digitalizacion, con receptores vy
emisores de datos para favorecer que los deportistas disfruten de
experiencias deportivas aumentadas digitalmente.

3. Anadlisis de las vias de financiacion procedentes de las
diferentes administraciones publicas.

La construccidon y adecuacion de espacios deportivos, asi como de
sus instalaciones y servicios auxiliares y complementarios, estan
contempladas en mdltiples vias de financiacion, unas especificamente
orientadas a aquéllas, y otras mas genéricas en las que pueden tener
cabida:

b) Vias de financiacion cuyo objeto principal es la dotacién de
infraestructuras y equipamientos municipales:

i. Ayudas a Corporaciones Locales para Infraestructuras Deportivas del
Consejo Superior de Deportes. La subvencidon se dirige a corporaciones
locales y empresas publicas municipales que realicen o hayan realizado
obras de accesibilidad y obras en infraestructuras deportivas entre el 1 de
enero de 2021 y el 30 de noviembre de 2023, relacionadas con la
celebracion posterior a las citadas obras de competiciones de caracter
internacional en el ano 2022 o posteriores. A los efectos de esta
convocatoria, se entienden como competiciones internacionales aquellas
que forman parte de los calendarios oficiales de las federaciones deportivas
espafolas y de las correspondientes federaciones deportivas
internacionales. Se valoran positivamente las obras de accesibilidad a
personas Yy/o deportistas con discapacidad dentro de la subvencion
resultante a cada corporacion local en aplicacion de los criterios de
valoracion.

il. Subvenciones a campos de futbol. El Real Decreto 258/1998 de 20 de
febrero, de modificacion parcial del Real Decreto 419/1991, de 27 de
marzo, por el que se regula la distribucidén de la recaudacion y premios en
las Apuestas Deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas Deportivas del Estado, y se
dictan normas complementarias, asigna el 1% de la recaudacién al CSD
con destino al futbol no profesional. Los presupuestos del CSD contemplan
dos subvenciones nominativas para la RFEF, la primera para programas de
actividades del futbol no profesional, y la segunda para obras vy
equipamientos del fatbol no profesional (construccion, mejora,
conservacion, ampliacién, remodelacion de las instalaciones de titularidad
publica o federativa). De conformidad con lo dispuesto en el art.22.2 Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollado por
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el art.65 Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley General de Subvenciones, la articulacion de estas
subvenciones se realiza mediante el instrumento juridico del Convenio,
como medio para la fijacion de los criterios y el establecimiento de los
programas deportivos que sean objeto de financiacién, en funcién del
programa cuatrienal de actuacién de la RFEF y de las solicitudes
presentadas por los interesados, de acuerdo con criterios de interés
deportivo, de vertebracion territorial y naturaleza de los proyectos
presentados.
Convocatorias de subvenciones de la Consejeria de Educacion y Deporte
de la Junta de Andalucia. Hasta su actualizacion, el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejeria de Educacién y Deporte 2017-2020 es el
documento que recoge las diferentes lineas de financiacion, incluidas las
relativas a instalaciones y equipamientos deportivos. En dicho Plan se
incluyen unas fichas informativas de tales lineas, que posteriormente se
especifican en drdenes reguladoras, y que se concretan en resoluciones
para su convocatoria, donde se definen en detalle.

« Fomento de Infraestructuras y Equipamientos Deportivos: Orden de 11
de febrero de 2020 para el fomento de infraestructuras y equipamientos
deportivos de entidades locales (ID). Dirigida a fomentar la reforma o
reparacion de instalaciones deportivas existentes que garanticen el
acceso de la ciudadania a la practica deportiva, asi como el
mantenimiento y viabilidad de las referidas instalaciones. Por Resolucion
de 9 de julio de 2021 de la Direccion General de Planificacion,
Instalaciones y Eventos Deportivos, su objeto fue la reforma o
reparacion de campos de futbol y/o fatbol 7, pabellones cubiertos, pistas
polideportivas descubiertas, piscinas, instalaciones destinadas a
deportes que requieran espacios deportivos de caracteristicas técnicas o
dimensionales que los hacen incompatibles con otros deportes o que no
se encuentran normalizados, o que el PDIEDA no considera incluidos en
la red basica, campos grandes (rugby, beisbol, hockey hierba). Dotada
con 6mill€ y una cuantia maxima de 200mil€ por entidad, financiando el
50% para municipios >20milhab, 60% entre 5 y 20milhab, y 70% para
<5milhab.

Igualmente, a lo largo de la vigencia temporal del Plan, se ha
financiado la construccion de espacios deportivos cubiertos en
municipios <7,5milhab que no disponian del mismo.

Dentro del Plan Estratégico de Subvenciones, genéricamente, se
pretende dotar o adaptar instalaciones deportivas que requieran
determinado nivel para el desarrollo de eventos deportivos de especial
interés, asi como modernizar y mejorar las instalaciones deportivas de
Universidades Publicas andaluzas. También son objetivos del programa
presupuestario garantizar el mantenimiento de Centros deportivos,
Casas del Deporte e Instalaciones Deportivas adscritas a las distintas
Delegaciones Territoriales.
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 Declaracion de Uso Deportivo de Senderos:. Orden de 26 de marzo de
2021, por la que se establecen las bases reguladoras dirigidas a
Entidades Locales, en base al Decreto 67/2018, de 20 de marzo, por el
que se regulan los senderos de uso deportivo de la Comunidad
Auténoma de Andalucia.

iv. Planes Provinciales de Cooperacién a las Obras y Servicios Municipales.

« Plan Provincial Plurianual, de Cooperacion a las Obras y Servicios de
competencia municipal 2020-2023. Aprobado en sesion ordinaria del
Pleno de la Diputacion de Cérdoba de 10 de junio de 2020, incluye un
total de 170 proyectos, entre los que se incluyen actuaciones en
instalaciones deportivas por importe de 1.943.739,37€, de un total de
32,8mill€ (mas la aportacién de las entidades locales, 4.239.408,34€), lo
que supone un destino directo del 5,93%.

s Plan Provincial Eliminacion Barreras Arquitectonicas 2022-2023 y
Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Publicas, aprobado
provisionalmente en la sesidn ordinaria del Pleno de la Corporacién, de
16 de marzo de 2022, incluye 97 proyectos, por un importe total de
2.341.363,53€, de los cuales Diputacién aporta casi 2mill€ y las
entidades locales 343.073,15€. Tiene por objeto regular la ejecucion de
pequefas inversiones en los diferentes municipios y entidades locales
auténomas de la provincia de Cérdoba, que incidan en la mejora y
eliminacion de barreras arquitectonicas en las vias y espacios publicos
municipales (p.ej, en Vias Verdes , Polideportivos, Campos de futbol, o
Parques Biosaludables), la instalaciéon de mobiliario urbano, alumbrado
publico, medios de elevacion que superen barreras (p.ej elevadores
automaticos para personas con discapacidad en piscinas, o ascensores
en instalaciones deportivas) asi como actuaciones de caracter
extraordinario en las infraestructuras publicas municipales (caso de
itinerarios peatonales adaptados o climatizaciones de espacios
cubiertos).

« Plan Provincial Inversiones en Municipios con Nucleos de Poblacion
Distintos al Principal- Aldeas- 2022-2023. El objeto y finalidad principales
del presente Plan Provincial es mejorar las infraestructuras municipales
basicas en los nlcleos de poblacidon de la provincia distintos del nucleo
principal, considerandose como tales aquellas inversiones que permitan
la prestacion de los servicios minimos de competencia municipal. 68
actuaciones con un presupuesto total de 4.109.503,70€, de los que
Diputacion aporta 3.999.726,63€ y las entidades locales 109.777,07€, y
entre los que se encuentran hasta 12 actuaciones, como carriles bici o
paseos peatonales, adecuaciones de pistas polideportivas y de sus
servicios complementarios y auxiliares, asi como adecuacion de zonas
verdes y areas recreativas.

* Plan Provincial de Inversiones de Reposicion y Mejora Caminos Entidades
Locales 2022-2023. Tiene por objeto regular la ejecucién de inversiones
en los diferentes Municipios y entidades locales autonomas de la
provincia de Cérdoba que incida en la mejora de caminos de su propia
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titularidad, es decir, cuando es competencia de la Entidad Local su
acondicionamiento y mantenimiento. Aunque el objetivo no es
estrictamente la practica deportiva, la mejora de estos caminos supone
contar con una red para la ejercitacion fisica a pie, bicicleta o caballo, y
también para el acceso al medio natural para tal practica (embalses,
cotos de caza,...), en lo que el PDIEDA denomina para la Red Basica
como Programas de fomento de la actividad deportiva de la ciudadania
vinculada al deporte-ocio 6 Programas de fomento de la actividad
deportiva de la ciudadania vinculada a la salud, o en la Red
Complementaria como Programa de adaptacion de dreas naturales
ludico-deportivas. 98 actuaciones, con un presupuesto total de
5.080.852,85€, de los cuales Diputacion de Cérdoba aporta algo mas de
4mill€ y las entidades locales el millon restante.

e Vias de financiacién cuyo objeto puede estar relacionado con la financiacién de
infraestructuras y equipamientos municipales:
= Unién Europea: Ademas de los fondos que gestionan diferentes

administraciones (tanto Estado, Junta de Andalucia o Diputacién, incluidos
los Grupos de Desarrollo Rural), la Unién Europea pone a disposicion
directa de las entidades locales diferentes instrumentos de financiaciéon. En
cualquier caso, sean de iniciativa directa de la Unién, o bien los fondos
sean gestionados por otra entidad, Diputacion de Cdrdoba facilita a los
ayuntamientos de la provincia la herramienta Cordoba Next Generation Lab
para facilitar la captacion de Fondos Europeos que financien sus
proyectos.

- Politica de Cohesion: Fondos FEDER, FSE+, Fondo Cohesion. Incluyen
objetivos como fomentar la eficiencia energética y la reduccion de las
emisiones de gases de efecto invernadero, potenciar las energias
renovables, incrementar la proteccién y conservacion de la naturaleza, la
biodiversidad y las infraestructuras verdes, también en las zonas
urbanas, creando o/y restaurando conexiones de espacios naturales
urbanos, periurbanos vy fluviales.

 LIFF: Instrumento de financiacién para el medio ambiente y la accion
climatica. Apoya principalmente acciones a pequefia escala con el fin de
iniciar, ampliar o acelerar practicas sostenibles de produccién,
distribucién y consumo, asi como la proteccion del capital natural. De los
5.140mill€ dedica 1.000mill€e al subprograma Transicion hacia las
energias limpias.

« INTERREG (Programa de Cooperacion Territorial Europea): Financia
proyectos en diversos ambitos como Eficiencia energética, medio
ambiente, o recursos naturales y culturales.

o En Interreg C (Cooperacion Interregional) al que destina el 72,2% del
total del fondo, se incluye INTERACT para el intercambio de
experiencias, enfoques innovadores y desarrollo de capacidades con
el objetivo de armonizar los programas Interreg, las acciones de
cooperacion y apoyar la creacion de agrupaciones europeas.
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o En Interreg SUDOES VI (para la zona sudoeste europea -Portugal,
Espafa y sur de Francia): Centrado en los ambitos de innovacion y el
medio ambiente para zonas con mayor grado de ruralidad (escasa
densidad de poblacidn y altas tasas de envejecimiento) por desafios
medioambientales, desafios demogrificos,...

= Gobierno Central.

« Plan Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (basado en los Fondos
Next Generation europeos). Eje IX Impulso de la industria de la cultura y
el deporte. Componente 26: Fomento del sector deporte. Se concreta
con el desarrollo de infraestructuras deportivas seguras y sostenibles, el
impulso a la transformacion digital de las organizaciones deportivas, la
promocion de la investigacion sobre la actividad fisica como elemento de
fomento de la salud, la potenciacién de las candidaturas para la
organizacion de grandes acontecimientos deportivos, el fomento del
turismo deportivo, y el desarrollo de un plan de modernizacién de
infraestructuras deportivas, red de centros de alto rendimiento y
tecnificacion deportiva. EI Componente aborda aspectos tan variados
como la digitalizacién del sector deporte (75,6mill€); la inversion dirigida
a optimizar los recursos e implementar medidas de sostenibilidad
ambiental en las instalaciones deportivas (246,5mill€ en un plan de
renovacion en las mismas); el desarrollo de infraestructuras que
permitan un mejor acceso a la actividad fisica saludable en zonas en
riesgo de despoblacion.

» Convocatoria de subvenciones para fomentar el turismo deportivo
sostenible del Consejo Superior de Deportes (Ministerio de Cultura y
Deporte). 36,18mill€ para el fomento del turismo deportivo sostenible a
través de la mejora de las infraestructuras del sector, destinada al
incremento de la actividad econdmica sostenible y el empleo en zonas
rurales.

» Convocatoria de subvenciones para actuaciones dirigidas a /Ia
renaturalizacion y resiliencia de ciudades espariolas del Ministerio para la
Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico — FBIO. Dirigida, entre otras,
a Entidades Locales. 62MillE para el apoyo de proyectos palanca y
transformadores que promuevan la renaturalizacidn y resiliencia urbana,
incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios
verdes y azules, con el objetivo de contribuir a la transicion ecoldgica, al
reto demografico y al fortalecimiento de las capacidades territoriales,
fomentando la generacién de empleo verde, la participacion y la
igualdad de género.

 Desarrollo de redes de climatizacion con fuentes de energias renovables
del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico — IDAE.
Dirigida, entre otras, a entidades locales. Dotada con 100mill€.

» Convocatoria de subvenciones para el fomento del uso de la bicicleta a
través de inversion en infraestructura ciclista. Para la financiacion de
proyectos que fomenten la movilidad ciclista mediante la construccion
de infraestructuras ciclistas (vias ciclistas, aparcamientos para bicis y
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contadores de paso en vias ciclistas) en municipios menores de 50mil
habitantes, financia hasta el 90% de un presupuesto minimo de 300mil€
(plazo de ejecucién hasta 25abr2023).

= Comunidad Auténoma Andaluza.

Turismo, Regeneracion, Justicia y Administracion Local:

o

o

MEINFRA: Orden de 19 de abril de 2021 por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesion de subvenciones a entidades
locales, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la
adquisicién de equipamiento y a la realizacion de actuaciones en
edificios, edificaciones e instalaciones de titularidad publica, dentro
del ambito del Plan de Cooperacion Municipal: Podran solicitar estas
ayudas los municipios y entidades locales auténomas de la
Comunidad Auténoma de Andalucia de menos de 20.000
habitantes. Con esta linea de ayudas se podran financiar todas
aquellas actuaciones de inversion con el fin Gltimo de mejorar los
servicios que se prestan a la ciudadania, tengan por objeto:

- La adquisicidn de cualquier equipamiento o maquinaria necesaria
para la correcta prestacion de los servicios publicos de su
competencia.

- La realizacion de obras y trabajos de los definidas en el Anexo I
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, en edificios, edificaciones y otras instalaciones de
titularidad publica, asi como en cualesquiera otros inmuebles de
titularidad publica, incluso en aquellos de caracter patrimonial
que sean susceptibles de ser orientados para la realizacién de
actuaciones que contribuyan al fomento econémico y social de
la entidad local.

- La contratacion de estudios de inversion relacionados con planes
a desarrollar en la entidad local, vinculados a la prestacion de
servicios publicos de su competencia.

- La realizacion de cualquier actuacion de inversién que promueva
e incentive la actividad econdmica y la generacién de empleo
en la entidad local o cualesquiera actividades que contribuya a
la consolidacién de cualquier sector econdmico estratégico local
para el desarrollo sostenible del territorio correspondiente,
aprovechando la potencialidad de sus variables enddgenas.

CATAST: Orden de 18 de mayo de 2017, por la que se aprueban las

bases reguladoras para la concesion de subvenciones a entidades
locales para afrontar necesidades surgidas de situaciones de
emergencia o catastrofe. Seran subvencionables aquellas
actuaciones que sean necesarias para la restitucion, reparacion,
reforzamiento, consolidacion, rehabilitacion, restauracion, especial
conservacion o limpieza o cualesquiera otras de reposicion a su uso
propio de infraestructuras e instalaciones de titularidad de
municipios o de entidades locales auténomas que estén destinadas
a la prestacion de los servicios publicos basicos de su competencia,
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dafiadas o afectadas con ocasion de situaciones de emergencia o
catastrofe ocurridas en el periodo que se determine en la
convocatoria anual, siempre que los requisitos que establece el
punto 2 de las bases reguladoras (caso de crecidas de rios, p.€j)

o ESTAC: Orden de 26 de abril de 2021, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesidon de Subvenciones a Entidades
Locales destinadas a financiar servicios publicos en situacion de
mayor demanda estacional y en otras situaciones extraordinarias.
Financia actuaciones ya realizadas o a realizar por los municipios y
entidades locales auténomas, no encuadrados en el régimen de
municipios de gran poblacion, ante determinadas situaciones que se
pueden producir en el ambito local que puedan implicar una merma
en la prestacion y funcionamiento de los servicios publicos locales.

Las citadas actuaciones, entre otras situaciones, pueden venir
derivadas de: Incrementos significativos, bien en el nimero de
visitantes de la entidad local debido a la celebracién de
acontecimientos o actividades sociales, culturales, artisticas,
deportivas, vacacionales o de otra indole, bien en su ndmero de
habitantes debido a determinadas situaciones laborales,
estacionales, temporales o de otra naturaleza, que se puedan
producir en el entorno local y que pueden implicar sobrecargas
temporales en los servicios publicos locales.

« Hacienda y Financiacidon Europea:

o Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): La recuperacion
econdmica de Andalucia implica un cambio en su modelo
productivo. Para conseguirlo, Andalucia cuenta con el apoyo
financiero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que
servira para alcanzar diversos objetivos tematicos, entre los que se
encuentran la I+D+i, Favorecer el paso a una economia baja en
carbono en todos los sectores y Conservar y proteger el medio
ambiente y promover la eficiencia de los recursos, entre otros.

o Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER): El
desarrollo rural, segundo pilar de la Politica Agraria Comun (PAC),
tiene especial relevancia en este periodo 2021-2027. El Programa
de Desarrollo Rural de Andalucia persigue objetivos como el
fomento de la innovacién, la mejora del medio ambiente, la
mitigacién del cambio climatico, la recuperacion del crecimiento
econdmico y la generacion de empleo, prioridades estrechamente
relacionadas con los Objetivos de la Estrategia Europa 2020.

« Fomento, Infraestructuras y Ordenaciéon del Territorio: Se trata de
actuaciones de iniciativa regional y de su delegacion territorial en
Cordoba, que tienen incidencia local
o Plan de Recuperacion y Ordenacion de las Vias Pecuarias de

Andalucia (Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba dicho Plan). Tiene como finalidad
dotar a las vias pecuarias de una dimension de utilidad publica que
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va mas alld del uso tradicional ganadero, destacando sus
funciones medioambientales, paisajisticas, de desarrollo rural y de
esparcimiento ciudadano. El objetivo prioritario del Plan es definir
la Red Andaluza de Vias Pecuarias, entendiendo ésta como el
conjunto de todas las vias pecuarias de factible recuperacion y con
potencial acogida de alguno de los usos definidos por dicho Plan:
uso tradicional, uso turistico-recreativo y uso ecoldgico.
Actuaciones comunes (actuaciones independientes al tipo de uso
asignado), se trata de la clasificacion, el deslinde, el
amojonamiento y la recuperacién de las vias pecuarias que
conforman cada ruta, como actuaciones administrativas, y la
sefalizacién, la limpieza y la regeneracion, paisajistica; y
actuaciones especificas en rutas turistico-recreativas, donde es
necesaria la adecuacién del firme para facilitar actividades de ocio
tales como el senderismo a pie, en bicicleta o a caballo; la
instalacion de equipamientos de uso publico ligeros
(aparcamientos de bicicletas, carriles-bici y areas de descanso para
éstas Ultimas); las plantaciones a fin de conseguir una mejora
paisajistica y hacer mas atractivo el uso de las vias pecuarias como
itinerarios de paseo sobre todo en los entornos urbanos. Se ha
fijado como plazo de ejecucion del Plan 20 afios.

o Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020: La Red Autondmica
de Vias Ciclistas propuesta se articula mediante un total de 8 ejes
con el objetivo prioritario de acometer recorridos continuos de
Oeste a Este (cinco de ellos), y también en sentido transversal
Norte-Sur (tres). Esta red debe propiciar su implantacion eficaz
facilitando conectividad entre las grandes zonas del territorio
andaluz y en especial dando cobertura a los espacios naturales de
mayor relevancia de la comunidad auténoma. El tipo de
actuaciones propuestas esta directamente relacionado con el
soporte fisico en que se apoyan las vias previstas. De este modo
deben diferenciarse los tramos en los que sera suficiente con la
correspondiente sefalizacion y posibles mejoras puntuales de la
infraestructura (vias verdes, vias pecuarias y caminos rurales y
carreteras salvo de alta IMD).

En este plan se incluye el Programa Sectorial de Cultura, Ocio y
Deporte, que viene justificado porque el uso de la bicicleta para
hacer deporte y pasear es muy habitual y cada vez estd mas
extendido.
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EJE 7. GENIL-COSTA DEL 506, 306 km
o s EJE B, SIERFAS DRIENTALES 254 km.
—— — e CONEXIONES EXTERNAS

-Planes de Ordenacion de los Recursos Naturales (incluyen uso y
gestion) de Reservas Naturales y Parajes Naturales. Espacios
protegidos Red Natura 2000: Planes de Gestion de ZEPAS y ZEC.
En ellos se indica la posibilidad del desarrollo de actividades
deportivas, y la necesidad de concretar mediante Orden, las
obligaciones y condiciones medioambientales para el desarrollo en
la Zona Periférica de Proteccion de las actividades que sean
declaradas como actividades de turismo activo y ecoturismo. En el
caso de Villa del Rio:

Plan de Gestion de las ZEC Rio Guadalquivir-tramo medio, Bajo

Guadalquivir, Tramo inferior del rio Guadalimar y Alto

Guadalquivir y Rio Guadalquivir-tramo superior.
« Igualdad, Politicas Sociales y Conciliacion: Subvenciones a entidades
locales en materia de accesibilidad, Andalucia + Accesible, en el marco del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR) -Financiado por
la Unidon Europea-, NextGenerationEU. Su objeto es promover la
accesibilidad universal mediante la financiacion de proyectos de inversién a
entidades locales que tengan como finalidad otorgar soluciones de
accesibilidad asi como la eliminacion de barreras arquitectdnicas vy
urbanisticas en edificaciones, instalaciones y equipamientos y espacios
publicos urbanizados en sus términos o ambitos especificos, permitiendo su
uso o prestando servicio a todas las personas, con independencia de cuales
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sean sus capacidades funcionales y garantizando la igualdad de

oportunidades de las personas con discapacidad. Estas actuaciones deben

estar previstas en los Planes de Accesibilidad. El presupuesto total asignado

es de 8.018.223,00€, que se distribuird desglosado en los ejercicios y

cuantias siguientes para el periodo 2022-2023.

= Diputacién Provincial.

« Plan Provincial de Reactivacion Econdmica mediante la Asistencia a
Municipios y Entidades Locales Autonomas de la Provincia de Cordoba
en el ambito de sus Competencias. PLAN MAS PROVINCIA (Ejercicio
2022). Tiene por objeto, por un lado, la asistencia econdmica en
actuaciones que refuercen y garanticen los servicios publicos de
competencia local, ya sean gestionados directa o indirectamente por
aquellas, pudiéndose financiar gastos en inversiones reales; y por otro,
coadyuvar las actuaciones de fomento del desarrollo econédmico y social,
a poner en marcha por las propias entidades locales beneficiarias en su
ambito territorial y competencial, ejecutandose en ambos casos, desde
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, con el fin Ultimo de favorecer
la reconstruccion econdmica sdlida, inclusiva y resiliente tras la crisis
que ha ocasionado la pandemia del COVID-19. Un total de 16mill€.

« Pfea. Concesidon de subvenciones por la Diputaciéon Provincial de Cérdoba
a las Entidades Locales de la provincia, para la financiacién de los costes
de adquisicion de los materiales de los proyectos de obras y servicios
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario. En 2021, algo mas
de 3mill€ a sumar a la cuantia facilitada por la Junta de Andalucia, que
sumaron un total de 12.310.012,39€, y que sirvieron para realizar
algunas actuaciones en infraestructuras y equipamientos deportivos.

* Plan Integral de Mejora de Tramos Urbanos en la Provincia de Cordoba
2022-23. Al igual que con el Plan Provincial de Inversiones de
Reposicion y Mejora Caminos Entidades Locales 2022-2023, aunque éste
definido por los servicios centrales de Diputacion de Cérdoba, el art.6.2
de la Ley de Carreteras de Andalucia sefala que las Diputaciones
provinciales ejerceran sobre el dominio publico viario del que sean
titulares las siguientes competencias de planificacion, proyeccion,
construccion, financiacidon, conservacion, seguridad vial, explotacion, uso
y defensa, entre los que se encuentran los caminos forestales y caminos
de servicio, que pueden tener analogo uso deportivo (lo que denomina
el Plan como adecuacién a los usos multimodales urbanos). Este Plan es
de competencia y determinacidon exclusiva por parte de la Diputacion
Provincial de Cérdoba, y contempla 9 actuaciones en el bienio 2022-23,
con una inversioén total de 800mil€.

* Plan Contra el Despoblamiento y Mejora de las Comunicaciones Viarias
de Titularidad Provincial y Caminos Provinciales 2022-23. De iniciativa,
concrecion y determinacion por parte de la Corporacion provincial, como
el anterior, de conformidad con la normativa de régimen local que
recoge las competencias de las Diputaciones Provinciales en materia de
carreteras provinciales, asi como particularmente los arts. 4.2, 5, 6.2y 8
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de la Ley 8/2002, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucia, aquéllas
tienen atribuida competencia para realizar inversiones en las carreteras
(CO) y en los caminos provinciales (CP) de su titularidad. Con lo cual,
tiene competencia para aprobar un Programa contra el Despoblamiento
Mejora de las Comunicaciones, pues con el mismo se asegura la
planificacién anual en todo el territorio provincial de aquellas vias, que a
la vista del informe técnico que consta en el expediente, son deficientes
y comprometen la seguridad vial. Un total de 26 actuaciones que
selecciona directamente la propia Diputacién de Cérdoba, y en las que
va a invertir en el bienio 2022-2023 un total de 6,7mill€. Como se
comentaba con anterioridad con respecto al Plan Provincial de
Inversiones de Reposicion y Mejora Caminos Entidades Locales 2022-
2023, aunque el objetivo no es estrictamente la practica deportiva, la
mejora de estas carreteras supone contar con una red para la
ejercitacion a pie o en bicicleta, también para el acceso al medio natural
para tal practica (embalses, cotos de caza,...), ya sea recreativa o
competitiva (rallies, triatlon, ciclismo, carreras por montafia, deporte de
orientacidn,...)

« Convocatoria de Subvenciones a Entidades Locales para la Elaboracion

del Inventario de Infraestructuras Lineales 2021-2022. La competencia
que tienen atribuida los Municipios en relacion a los caminos rurales
aparece regulada en el art.25.2 d) LRBRL, que le atribuye como
competencia propia la “Infraestructura viaria y otros equipamientos de
su titularidad”; asi como en el art.9.9 LAULA, que le atribuye el
“Deslinde, ampliacion, sefalizaciéon, mantenimiento, regulacién de uso,
vigilancia, disciplina y recuperacién que garantice el uso o servicio
publico de los caminos, vias pecuarias o vias verdes que discurran por el
suelo urbanizable del término municipal, conforme la normativa que le
sea de aplicaciéon”. El hecho de disponer de un inventario de caminos de
titularidad publica es relevante fundamentalmente para cumplir con las
obligaciones de proteccion y defensa del patrimonio, pero también para
poder cumplir con otras obligaciones como la sefalizacion,
mantenimiento, regulacion de uso y vigilancia de los mismos. En
definitiva, el inventario informard a las Entidades Locales sobre la
extension y las caracteristicas de la red de caminos municipales,
proporcionando una mayor seguridad juridica. La subvencion para la
formacion del inventario de caminos es una iniciativa de la Delegacion
de Infraestructuras Rurales dependiente del Area de Asistencia Técnica
a los Municipios. Un total de 200mil€, con una cuantia maxima por
entidad local beneficiaria de 21.250€, siendo 16 las entidades
beneficiarias, y 10 las excluidas por diferentes motivos.

|
¥

N
E

STALACIONES

OLIPAMIENTOS DEPORTIVOS

. - = s""
CORDOPLIED [ Y A\

[[\3
Diputacién de Cordoba AGOENDA Junta de Andalucia

Consejuria de Educacidn y Doparto



Plan Local de Instalaciones y Equijpamientos Deportivos @
Ayuntamiento de Villa del Rio

4. Costes y fuentes de financiacion de las actuaciones
propuestas.

En las siguientes tablas se expone una estimacion del coste para
cada una de las actuaciones previstas, asi como un reparto de la
correspondiente financiacion diferenciando entre la propia aportacion
municipal, la que se vincula al desarrollo de los Planes Povinciales de
Cooperacion a las Obras y Servicios Municipales, y una tercera opcién
abierta a otras opciones de financiacion de los diferentes niveles de la
administracion provincial, autondmica, estatal y/o comunitaria.

a) Actuaciones de nuevas instalaciones deportivas.
No se prevén actuaciones.

b) Actuaciones de nuevos espacios deportivos en instalaciones deportivas.
No se prevén actuaciones.

c) Actuaciones para la modernizacion y mejora de instalaciones y espacios
deportivos ya existentes.
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bl k]
. . - o an Financiacién . A2
2 q Espacio deportivo q N2 Financiaciéon Financiacion
Instalaciéon deportiva . Atributo Actuacién Coste s Planes z
/ complementario Municipal Provinciales Otras vias
I'\’,Iab‘?"f’” Cubierto | b elién tipo I Cerramiento Sustitucion | 311.141,81 € 311.141,81 €
unicipal
Pabellon Cublerto |pabellén tipo 1 Tluminacién Sustitucién 60.000,00 € 60.000,00 €
unicipal
Pabellén Cubierto - L.
Municipal Aseos publicos Renovacién 5.000,00 € 5.000,00 €
Pabellén Cubierto . L.
Municipal Vestuarios Renovaciéon 6.000,00 € 6.000,00 €
Polideportivo campo futbol 11 . L. s
Municipal v 2 CF7 Iluminacion Sustitucion 80.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 €
Polideportivo . .
Municipal Vestuarios Sustitucién 6.000,00 € 6.000,00 €
Polideportivo Almacén Sustitucién 3.000,00 € 3.000,00 €
Municipal : ’ . 4
Polideportivo . . .
Municipal Gradas Equipamiento Renovacién 10.000,00 € 10.000,00 €
Polideportivo pista . I,
Municipal polideportiva 2 Pavimento Sustitucion 30.000,00 € 30.000,00 €
Polideportivo pista . Equipamiento | Renovacién 20.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 €
Municipal polideportiva 2
. . . sala de . I,
Gimnasio Municipal L. Pavimento Sustituciéon 15.000,00 € 15.000,00 €
musculacion
Gimnasio Municipal [322de Equipamiento | Potacionde | 55 4540 00€ | 25.000,00 €
musculacion Equipamiento
Gimnasio Municipal |Almacén Renovacién 3.000,00 € 3.000,00 €
Piscina Aire Libre Vestuarios Renovacién 6.000,00 € 6.000,00 €
Piscina Aire Libre ﬁ'i:’sfeiga al aire Pavimento Sustitucion 40.000,00 € 40.000,00 €
Piscina Aire Libre ﬁ'i:,sfe“;a al aire Equipamiento Sustitucion 20.000,00 € 20.000,00 €
Piscina Cubierta piscina cubierta 2 Iluminacién Sustitucién 30.000,00 € 30.000,00 €
Piscina Cubierta piscina cubierta 2 Cerramiento Reparacién 20.000,00 € 20.000,00 €
Pisicina Cubierta Almacén Sustitucién 3.000,00 € 3.000,00 €
Piscina Cubierta piscina cubierta 2 | Equipamiento Renovacién 20.000,00 € 20.000,00 €
: pista . - .
CEIP Poeta Molleja polideportiva 1 Pavimento Sustitucion 25.000,00 € 25.000,00 €
. - = = -*‘“':
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5. Programacion de la ejecucion del PLIED: temporal y
econdmica.

La programacion de la ejecucion de este PLIED se muestra a través
de los siguientes graficos atendiendo a dos categorias, la programacion
econdmica, que resulta de los costes de las actuaciones y la
distribucion de la financiacidn concretada en las tablas del anterior
apartado, y la programacion temporal con el horizonte del periodo de
vigencia previsto, 2028, ordenada en bienios con el objeto de
adaptarse a los periodos de programacion de los Planes Provinciales.

. Financiacion | Financiacion Planes | Financiacion o o .
Actuaciones Coste Municipal Provinciales Otras vias Bienio 22-23 | Bienio 24-25 | Bienio 26-27
Nuevas construcciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nuevos espacios en
instalaciones existentes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Modernizacion y mejora 738.141,81 € 122.000,00 € 556.141,81 € 60.000,00 € [377.141,81 €|361.000,00 € 0,00 €
TOTAL 738.141,81 €| 122.000,00 € 556.141,81 € 60.000,00 € [377.141,81 €| 361.000,00 € 0,00 €
e =] -y 'f' s"e
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Programacion de la financiacién por tipo de actuacion

75,34 % 75,34 %

16,53 % 16,53 %

8,13 %

L] L] L]
Nvs. Construcciones Nvs. ED en Inst. existentes Modernizacién/mejora Total
F. Municipal B F. Planes Provinciales M F. Otras vias

Programacion de la inversién por tipo de actuacion

51,09 % 51,09 %
48,91 % 48,91 %

0,00 % 0,00 %

L] L] L]
Nvs. Construcciones Nvs. ED en Inst. existentes  Modernizacién/mejora Total

Bienio 22-23 m Bienio 24-25 H Bienio 26-27
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E. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL GRADO DE
CUMPLIMIENTO.

El Plan Director contempla entre los contenidos que conforman el
Plan Local, el establecimiento de los mecanismos adecuados para el
seguimiento y verificacion del grado de cumplimiento de sus objetivos,
asi como la fiscalizacion y control de la ejecucion de sus previsiones y
determinaciones.

Este bloque E. recoge la informacion que da respuesta al citado
titulo, comenzando por 1.Sistema de seguimiento y evaluacion,
donde se expone los objetivos y el esquema que fundamenta el mismo.

Dicho sistema se sirve de dos instrumentos, fundamentalmente.
En primer lugar, 2.Seguimiento de actuaciones e indicadores,
instrumentos de medida que permitiran por un lado medir el nivel de
cumplimiento de las determinaciones y actuaciones recogidas en el
presente PLIED, y por otro el efecto que las mismas estan teniendo
sobre la mejora del parque deportivo local y la calidad ambiental. Tras
los indicadores, el siguiente instrumento es 3.Informes y memorias,
documentos en los que se estructura la informacidon obtenida de la
aplicacion del sistema, su analisis y resultados, y las posibles acciones
correctoras y/o de ajuste que de él se deriven.

Se completa este bloque concretando los aspectos formales que
establece la normativa de afectacion respecto a la 4.Vigencia del
PLIED, y los plazos y procedimientos para tramitar su revision,
modificacion y actualizacion.

1. Sistema de seguimiento y evaluacion.

Toda planificacion requiere de una evaluacién que suministre
datos acerca de los resultados obtenidos y que éstos puedan ser
comparados con las expectativas con las que se partid, cotejando el
grado de esperanza previsto con la satisfaccion real de las necesidades
obtenidas. A lo largo de todo el proceso planificador, disefo, desarrollo
y ejecucion, deben establecerse los controles del proceso o

seguimiento. Estos controles tienen la funcién de “evaluar”
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durante el desarrollo de los acontecimientos. Si la evaluaciéon es la
constatacion Ultima del proceso —la comparacion entre previsiones y
resultados-, los controles desarrollan dicha funcién durante el proceso
mismo, garantizando la idoneidad de su implementacion.

Por tanto, el objeto de este sistema de seguimiento y evaluacion

es establecer los mecanismos de recogida de la informacion relativa a la
ejecucion del presente PLIED permitiendo:

Obijetivos:

Medir el estado de avance de las determinaciones y actuaciones
previstas.

Identificar las desviaciones que se puedan dar respecto al
trazado previsto y adoptar, en consecuencia, las
correspondientes acciones correctoras.

Valorar el nivel de adecuacion o pertinencia de las actuaciones
previstas en funcion de la evolucion social, deportiva vy
economica.

Realizar un seguimiento de los efectos ambientales de las
actuaciones derivadas del desarrollo del plan.

Evaluar el grado de consecucién de los objetivos especificos y
generales planteados.

El seguimiento y evaluacion del plan se disefia como un proceso

continuo a lo largo de su vigencia, enfocandose hacia los siguientes
objetos de evaluacion:

Nivel de cumplimiento de las actuaciones previstas.
Evolucién del parque deportivo y su calidad ambiental.

El sistema propuesto se estructura en base al siguiente esquema:
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Seguimiento Evaluacion
Observacion continua, sistematicay  [Analisis, interpretacion y valoracion
objetiva, a través de la recopilacion y |participativa de los objetos del
L. tratamiento de datos, de la evolucidén |seguimiento con el fin de aplicar
Finalidad del cumplimiento de las actuaciones  |correcciones o mejoras a la gestion.
previstas, de la evolucion del parque
deportivo y de su calidad ambiental.
Recopilacion continua de datos y Reuniones de reflexion y analisis
calculo de indicadores. colectivo.
Método
Continua, con recopilacion anual de Evaluacion bieniol: afo 2
resultados. Evaluacion bienio 2: afio 4
. Evaluacion bienio 3: afio 6
Periodicidad
Ficha de seguimiento actuaciones Informes anuales de seguimiento,
Indicadores de calidad ambiental aplicacién indicadores, y conocimiento
Fuente de y experiencia personal de los/as
informacion participantes.
Informe anual de seguimiento del Memoria evaluacién PLIED 1° bienio
estado de avance de las actuaciones [Memoria evaluacién PLIED 2° bienio
Memoria evaluacion PLIED 3° bienio
Informes Memoria de evaluacién final PLIED
Comision de seguimiento PLIED Comision evaluacion PLIED:
Area de deportes Comisién de seguimiento
Area de urbanismo Responsables politicos Ayuntamiento
Gestores Agentes de interés: técnicos
cordoPLIED, tejido asociativo local,
etc.
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2. Seguimiento de actuaciones e indicadores.
La informacién para realizar el seguimiento se basa en dos
instrumentos, principalmente:

Fichas de seguimiento de las actuaciones de cumplimentacion

Actuaciones

previstas bienio E_stado_ ¢’ie Coste previsto Coste final % ejecutado
X situacion
Indicar el estado de
. ' Respecto al coste
las acciones . Coste final A
1 Nombre necesarias para la Coste previsto en adiudicado a esta final, % que se ha
actuacion PLIED ~ ['ccesanas p PLIED judica ejecutado en el afio
ejecucion de la actuacion .
7 de referencia
actuacion
2
3
4
5
Actuaciones no
previstas y Estado de . . Y oE
realizadas situacién Coste previsto Coste final %0 ejecutado
bienio x
Indicar el estado de
las acciones
- . ) Respecto al coste
necesarias para la |Coste previsto en |Coste final ) o
1 Nombre : - o final, % que se ha
L ejecucion de la caso de pertenecer |adjudicado a esta ; o
actuacion By . e 9 ejecutado en el afio
actuacion. Indicar |a otro bienio actuacion h
. de referencia
si pertenece a otro
bienio
2
3
4
5
Indicadores.
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Un indicador es un instrumento de medicion elegido como variable
relevante que permite reflejar suficientemente una realidad compleja en
un espacio temporal determinado. Son elegidos por su relevancia en
base al objeto de medicion y de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

» Pertinencia

« Independencia

« Precisién y método de calculo
» Factibilidad

» Periodicidad

« Estandar de calidad

Los indicadores seleccionados para realizar el seguimiento del
presente PLIED tienen la siguiente mision:
e Medir el grado de cumplimiento de la planificacion realizada
(objetivos y actuaciones).
 Identificar desviaciones.
« Toma de decisiones orientadas a la actualizacién, modificacion y
mejora continua.

A continuacién se definen y desarrollan los indicadores
seleccionados para medir y obtener la informacion considerada
relevante para definir el resultado de los dos objetos de evaluacion
citados anteriormente.
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a) Objeto de evaluacion 1: Nivel de cumplimiento de las
actuaciones previstas.

Fichas de indicadores:

Indicador 1 Grado de ejecucion actuaciones PLIED

% de las actuaciones previstas y realizadas para el periodo

Definicion .
temporal de referencia.

Objetivo PLIED al |1-Cualificar el Inventario Local de Instalaciones Deportivas.
que afecta 4-Rentabilizar los recursos disponibles.

(N.© de actuaciones previstas y realizadas bienio referencia / N.©

e de actuaciones previstas bienio de referencia) x 100

Valores de

) Inicial: 0% - Final: 100%
referencia

Periodicidad Bianual

Responsable |Comision de seguimiento PLIED
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Indicador 2 Grado de ejecucion inversiones PLIED

% de la inversion programada y ejecutada para el periodo de

Definicion .
referencia.

Objetivo PLIED al (1-Cualificar el Inventario Local de Instalaciones Deportivas.
que afecta 4-Rentabilizar los recursos disponibles.

(coste de las actuaciones previstas y realizadas bienio referencia /

AREDE DI coste de las actuaciones previstas bienio de referencia) x 100

Valores de

o cor i, .
referencia Inicial: 0% - Final: 100%

Periodicidad Bianual

Responsable |Comision de seguimiento PLIED
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Indicador 3 Desviacion PLIED: Actuaciones / Inversion
AR diferencia entre el total de actuaciones/inversion realizada y las
Definicion

actuaciones/inversion prevista para el periodo de referencia.

Objetivo PLIED al |1-Cualificar el Inventario Local de Instalaciones Deportivas.
que afecta 4-Rentabilizar los recursos disponibles.

Actuaciones: n.° de actuaciones realizadas (previstas + no
previstas) — n.0 de actuaciones previstas bienio referencia.
Inversion: inversion realizada (prevista + no prevista) —
inversion prevista bienio de referencia.

Resultado -: se ha actuado y/o invertido menos de lo previsto.
Desviacion negativa.

Resultado 0: equilibrio

Resultado +: se ha actuado y/o invertido mas de lo previsto.
Desviacion positiva

Método de calculo

Valores de
referencia

Periodicidad Bianual

Responsable [Comision de seguimiento PLIED
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b) Objeto de evaluacion 2: Evolucion del parque deportivo y su
calidad ambiental.

Fichas de indicadores: Parque deportivo.

Indicador 4 Espacios deportivos por tipo

% de espacios deportivos convencionales reglados,
Definicion convencionales singulares y areas de actividad respecto al total
del parque deportivo local

1-Cualificar el Inventario Local de Instalaciones Deportivas.
3-Contribuir a aumentar la calidad de vida de la poblacién a través
de la mejora de las instalaciones deportivas

Objetivo PLIED al
que afecta

(N.© de espacios deportivos por tipo / total de espacios

Método de calculo deportivos) x 100

Valores de

. 25% < valor éptimo < 50%
referencia

Periodicidad Bianual

Responsable |Comisidn de seguimiento PLIED
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Indicador 5 Modernizacion y mejora instalaciones deportivas

Definicion

% de espacios deportivos con iluminacion y/o climatizacién y/o
pavimento deportivo (no hormigén) y/o cerramiento respecto al
total del parque deportivo local

Objetivo PLIED al
que afecta

1-Cualificar el Inventario Local de Instalaciones Deportivas.
3-Contribuir a aumentar la calidad de vida de la poblacién a través
de la mejora de las instalaciones deportivas

Método de calculo

(N.© de espacios deportivos con mejoras / total de espacios
deportivos) periodo de referencia x 100

Valores c_Ie % valor inicial < % valor medida
referencia

Periodicidad Bianual

Responsable [Comision de seguimiento PLIED
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Fichas de indicadores: Calidad ambiental.

Actuaciones en instalaciones deportivas que incorporan

Indicador 6 . . .

requisitos ambientales

% de actuaciones en instalaciones deportivas (ED y/o EC) que
Definicion incorporan requisitos ambientales (eficiencia energética, gestion

de residuos, ahorro de agua, movilidad activa, reutilizacion, etc.)

Objetivo PLIED al
que afecta

1-Cualificar el Inventario Local de Instalaciones Deportivas.
4-Rentabilizar los recursos disponibles.

5-Proteger los recursos disponibles y promover un desarrollo
sostenible.

Método de calculo

(N.© de actuaciones realizadas con requisitos ambientales / N.©
total de actuaciones previstas periodo de referencia) x 100

Valores de
referencia

100 %

Periodicidad

Anual

Responsable |[Comision de seguimiento PLIED
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Indicador 7 Consumo energético

total de consumo de las principales principales fuentes de energia
Definicion de las instalaciones deportivas, teniendo en cuenta los ajustes
necesarios ante posibles cambios en la oferta.

4-Rentabilizar los recursos disponibles.
5-Proteger los recursos disponibles y promover un desarrollo
sostenible.

Objetivo PLIED al
que afecta

Histdrico consumo energético anual principales instalaciones

Método de calculo .
deportivas

Valores de

B valor inicial > valor de medida
referencia

Periodicidad Anual

Responsable [Comisidn de seguimiento PLIED
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3. Informes y memorias.

Tal y como se anunciaba en la introduccién del actual bloque de
contenidos, el segundo de los instrumentos para el desarrollo del
sistema de seguimiento y evaluacion propuesto son los informes y
memorias. A continuacién se expone el objeto y los contenidos que
conforman cada subtipo.

a) Informes anuales de seguimiento.
Objeto: seguimiento del estado de avance de las actuaciones
realizadas anualmente sobre el parque deportivo local, mediante la
comparacion entre lo previsto y lo efectivamente ejecutado, y de la
evolucidn de los indicadores de calidad ambiental.
Contenidos:

» Fichas de seguimiento de actuaciones.

» Indicadores de calidad ambiental.

« Circunstancias significativas y/o sobrevenidas espacio temporal

de referencia.

» Observaciones.

» Conclusiones estado de avance.

« Propuestas de accion y/o ajustes.
Temporalidad: anual. Total 5 informes entre 2023 y 2027.
Gestion: Comision de seguimiento PLIED.

b) Memoria de evaluacion PLIED.

Objeto: evaluar la evolucién del parque deportivo local en el espacio
temporal de referencia mediante la comparacidon entre el desarrollo
previsto y el alcanzado, y la valoracién de los efectos obtenidos con las
acciones ejecutadas.

Contenidos:

« Informes anuales de seguimiento.

+ Medicién indicadores.

» Circunstancias significativas y/o sobrevenidas espacio temporal
de referencia. Valoracion contexto social, deportivo y econémico,
relaciones de causa-efecto.

» Observaciones.

+ Resultados: Nivel de cumplimiento planificacion y grado de
consecucion de obijetivos.
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+ Propuestas de accion y/o ajustes.
Temporalidad: bianual. Total 3 memorias: 2024, 2026 y 2028
(memoria final)
Gestion: Comision de evaluaciéon PLIED.

Los informes y memorias seran elevados al pleno de la
corporacion municipal para su conocimiento y aprobacion.

4. Vigencia del PLIED.

Segun establece el Decreto 48/2022, de 29 de marzo, por el que
se regulan los Planes de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de
Andalucia, Art.45.3. Modificacidn: /os planes locales tendran vigencia
mientras no se elabore un nuevo Plan Local, a no ser que el propio Plan
se fijje un periodo de vigencia de acuerdo con las competencias de las
Entidades locales en la planificacion deportiva.

Segun Art.70.4. de la Ley del Deporte de Andalucia, cualguier
instrumento de planificacion que se desarrolle en materia de
instalaciones y equipamientos deportivos se ajustarda a las
especificaciones y directrices que se contemplen en el Plan Director,
siendo los planes locales el instrumento de desarrollo del Plan Director
en el ambito local. La vigencia del Plan Director, de acuerdo con lo
establecido en el citado decreto (Art.25.1. Vigencia) y en el propio Plan,
sera de diez afos, debiendo producirse su revision una vez se cumpla
ese plazo, que se computarda desde la fecha de su aprobacion por
Acuerdo de Consejo de Gobierno. En todo caso, una vez se cumplan los
diez anos de vigencia, se entenderd prorrogada la misma
automaticamente hasta la aprobacion de un nuevo Plan director.

Por todo, respondiendo a esta obligacion de ajuste entre
instrumentos de planificacion, la vigencia de este PLIED coincidira con
la del actual PDIEDA, que se extiende, en base a su Acuerdo de
aprobacién, hasta el 25 de septiembre de 2028, sin perjuicio de los
supuestos de prorroga que se contemplan para cada instrumento

planificador.

a) Revision.
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De acuerdo con lo que establece el Plan Director, los planes
locales seran revisados cuando resulten afectados por nuevas
determinaciones de aquellos instrumentos planificadores con los que
guardan relacion administrativa, asi como por la aparicion de
circunstancias sobrevenidas que alteren sustancialmente su contenido,
y/o por el agotamiento de sus previsiones. Esta revision se llevara a
cabo conforme al procedimiento establecido para su elaboracion.

b) Modificacion.

En caso de necesidad de modificar puntualmente el Plan Local, la
corporacidn municipal elaborara un documento justificativo de la
modificacion propuesta, la cual se llevara a cabo conforme al
procedimiento establecido en el PDIEDA y en el Decreto 48/2022, de 29
de marzo.

c) Actualizacion.

En caso de considerarse necesario en base al resultado de los
informes de seguimiento y memorias que se vayan emitiendo, se
procedera a actualizar el contenido del Plan Local, previa aprobacion
por parte de la corporacion municipal, segin la propuesta de
actualizacion realizada por la Comisién de seguimiento del mismo.
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Anexo: Inventario Instalaciones y Espacios Deportivos

nombre 1.0,

Villa del Ria

PARELLGN CUBIERTO MATIAS PRATS | nésce e corstruda antes del 2000 es5ma0os convenconales reglados deilz: nabe lones cumenos pa bellan tipo PAE-Z
PISCTHA MUNICIRAL compemantara | genEnE construds antes d= 2000 2508005 CONVENCONE 25 e ados deizi JIC0MES A 0t st are el RAL-Z
EEES 533 d= muscuEcdn SM
GIMNASIC MUNICIRAL nésc gerers corstruids entre 2001 v 2010 | especos comvendonales pars deportedeocin | de3aC salas 52z de puestz 2 ounto SR
| | zal= | s2ls bésica | SAL-L
FISCTHA CUBIERTA MUNICIRAL ndsca enETE | construida antes d=! 2000 esnacios convenconales ragadas dela2 | mzcinas cubienas | piscing cubisria 2 LPC2
| campos grandes y combinac éﬂde-:a_ campo futndl 11y 2 OF7 oE
ostas polidepon vas stz polideoortva L PPLL
oE1as polidepon vas Distz polidzoortva L PRL-L
TEEE D00tV E otz dztens 1 TEM-L
3 EiEE 2007 VES stz de nade PLL
| pistas deponvas | pists de pade | POL
POLIDERCRTIVG MUNICIPAL sEsce e corstruda entre 2001 v 2010 | espados convendonales + singulares rmésde 10 | pstas deoonivas | pistz de pdde | POL
| pistas deporiivas | mistas especa zadas vatras ostes - obras pisles menares a 400 mi  PESP
DEIES 02007V ES mistas especa Tadas vatras pistes — otras pistes manares 2 400 mE RESR
[ pistas deoorivas [ pistas especaizadas yobras ostes —obras pstes menoras 2 400 me TpESR
DEIET 02007V ES ostes especs zadas vobas pstes —obras pistes menares 2 400 me RESR
DEIET 0200V ES mistas especa Tadas yatras pistes - otras pistes manares 2 400 miE RESR
| circuto de biciclesa | 0
L.ES, VIRGEN DE L& ESTRELLS nisce 2s500lar construdz entre 2001y 2010 | espacos comvencong =s r=g adis de1ay o= departvas | psta polideportia 3 1 PI?LG
I | galas | 53a o | B4L-2
| mistas polideportivas | pists polidepartva L | FPL-L
C.ELP, POETA MOLLER sésce esmar corstruda antes del 2000 esnacos comenconales regladas dezat osiaE polidenorivas mista polideportiva L PRL-L
oOIEE 0002007 VES stz palideportva 1 PRL-L
CCLEGIC DIVINA PASTCRA sz asc0la construds antes =l 2000 2508005 CONVENTONE 28 e ados delzl DE_'EE deport (EE_ pistas espedializadas y olras pistas - olvas pistas menores 3 400 m? PEZR
o318 00 02007 vES oistz polideoortva L PRL-L




